Projekt, budowa i wyposazenie 6-cio oddziatowego Przedszkola Miejskiego nr 12
w Lesznie wraz z infrastrukturq towarzyszqcq
IN.271.19.2021

Zatacznik nr 8 do SWz

UMOWA NR IN.272.....2021

(projekt)

zawartaw dniu .....ccoceeeeeciiieeeecnnen, w Lesznie pomiedzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697 — 22 — 59 — 898 REGON:
411050445 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

tukasza Borowiaka — Prezydenta Miasta Leszna,

a

........................... z siedzibg w ...................., (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisang do Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS .........cceeeeeenn. w Sadzie Rejonowym dla ......ccovveveeeeeeieninnnnnns w
................. , ... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy
.......................................... , NIP .eecveiveeeeeeeee.. REgON e, ZWaANG  dalej Wykonawcy,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego (znak sprawy: IN.271.19.2021) w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego
wartos$¢ nie przekracza réwnowartosci kwoty, o ktdrej mowa z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019 ze zm.) o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie kompleksowego zadania
inwestycyjnego pn.: ,Projekt, budowa i wyposazenie 6-cio oddziatowego Przedszkola Miejskiego
nr 12 w Lesznie wraz z infrastrukturg towarzyszacg”, w zakresie okreslonym
w zatgczonych do Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (w skrécie SWZ): Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, koncepcji architektonicznej, warunkami technicznymi, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz na warunkach wynikajgcych z niniejszej umowy, w/w
SWZ oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ umowy.

2. Przedmiot zamodwienia jest wspotfinansowany ze S$rodkdw Rzgdowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych.

3. Zamowienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonawczej, uzyskanie
wszelkich pozwolen, decyzji, warunkéw, uzgodnien etc. umozliwiajgcych realizacje inwestycji,
petnienie nadzoru autorskiego oraz realizacje robdét budowlanych na podstawie wykonanej
dokumentacji projektowej oraz zgodnie z przepisami prawa.

4. Zakres zamowienia obejmuje prace z podziatem na dwa etapy:

1) Etap I:

a) petnej dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w SWZ,
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, warunkami technicznymi wraz z uzyskaniem na rzecz
Zamawiajgcego wymaganych prawem wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii
umozliwiajgcych realizacje zadania inwestycyjnego,

b) projektéw wykonawczych dla kazdej z branz,

c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) przedmiaréw robét, kosztorysow,

e) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) innych dokumentdéw i opracowan niezbednych do realizacji zadania inwestycyjnego;
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g) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe (na podstawie dokumentacji projektowej,
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego) oraz wszelkich niezbednych warunkéw, uzgodnien i
pozwolen.

2) Etap Il
- wykonanie robdét budowlanych na podstawie przyjetego przez Zamawiajgcego do realizacji
projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia zakoriczenia
robét,
5. Wykonawca zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi
wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikajgcym
z ustawy Prawo budowlane. Nadzér autorski bedzie sprawowany od dnia rozpoczecia robodt
budowlanych objetych projektem lub jego czesci do dnia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
koricowego robdt budowlanych.
6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt budowlanych niezbednych do
osiagniecia rezultatu okreslonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentéw
wskazanych w ust.1.
7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, koncepcjg
architektoniczng i miejscem prowadzenia robét oraz, ze warunki wykonywania robét s3 mu znane.
8. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ zamoéwienie z zachowaniem najwyziszej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzien
wykonywania robdt, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.

§2
Termin wykonania
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienie w terminie od dnia podpisania umowy do
dnia 31.12.2022r., z podziatem na etapy, o ktérych mowa w § 1 ust.4 niniejszej umowy:

Etap | (§ 1 ust. 4 pkt 1 umowy) — od dnia podpisania umowy nie péZniej niz do dnia 31.12.2021r.
Etap Il (§ 1 ust. 4 pkt 2 umowy) — od dnia przekazania placu budowy do dnia 31.12.2022r.

2. Zamawiajacy zastrzega, iz przez termin wykonania zamodwienia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej
rozumie zakonczenie realizacji catosci robdét wchodzacych w zakres przedmiotowego zamdwienia
wraz ze zgloszeniem  zakonczenia robét do  Powiatowego Inspektora  Nadzoru
Budowlanego/uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

3. Niezaleznie od postanowien ust.l1 Wykonawca zobowigzany jest realizowaé roboty zgodnie
z harmonogramem robdt, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego oraz zgodnie z postanowieniami
§ 3 umowy.

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemoznoscia
dotrzymania terminu okreslonego w ust.1, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz
o czas trwania tych okolicznosci.

5. Termin okreSlony w ust. 1 moze ulec zmianie wytgcznie w przypadkach wskazanych
w § 18 niniejszej Umowy.

6. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym
w ust.1 terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy
podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa prac projektowych lub robdét budowlanych. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz
termin wykonania prac projektowych lub robét budowlanych nie jest niczym zagrozony. W przypadku
dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku
prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenie za faktycznie
wykonane prace projektowg lub robote budowlana.
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§3
Harmonogram robét
. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowany przez
Inspektoréw Nadzoru harmonogram robdt w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy.
. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robdt w ciggu 5 dni roboczych, liczac
od daty przedtozenia harmonogramu robét do zatwierdzenia.
. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu robot, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu robdét w terminie 7 dni roboczych, liczac od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.
. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robdt uwag Zamawiajgcego
bedzie sie uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robdét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony
harmonogram w sposdb istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania robdt w catosci lub w czesci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.
. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robdt poczawszy od dnia, ktéry
uznaje sie za jego zatwierdzenie.
. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg nalezy sktadac
w terminie 7 dni roboczych od wezwania przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru lub
w kazdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na
wykonywanie robdt niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
. Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robét.
. Kazda zmiana harmonogramu robét, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu
zamoOwienia nie wymaga zmiany umowy.
. Kazda zmiana harmonogramu robdét, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu zamodwienia stanowi zmiane umowy, powinna byé potwierdzona protokotem
koniecznosci i wprowadzona aneksem do umowy.

§4
Wymogi materiatowe
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatéw witasnych.
. Materiaty, o ktédrych mowa w ust.1 powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2016 r., poz. 1570 ze zm.)
oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.
. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych
mowa w ust. 2.
. Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich dokumentéw, potwierdzajgcych spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Termin przedstawienia wskazanych dokumentéw do
ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru powinien by¢ nie krotszy niz 7 dni przed ich
planowanym wbudowaniem.
§5
Plac budowy
. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia uzyskania
ostatecznego pozwolenia na realizacje robdét budowlanych, objetych przedmiotem umowy. W
przypadku wystgpienia opdinied w przekazaniu placu budowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia.
. Przekazanie placu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru.
. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia nastepujgce dokumenty:
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— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— potwierdzajgce ubezpieczenie robot,
— oswiadczenia Kierownikéw Robét o podjeciu obowigzkdw.

4. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na
obiekcie Zamawiajgcego spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze sie
z usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz wyptatg
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rdwniez za dziatania Podwykonawcy.

5. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza
w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na wtasny
koszt wszelkich odpaddéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie
wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego
w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci porzgdkowe na koszt Wykonawcy.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania
materiatow.

7. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z2018r., p0z.992 ze zm.).

8. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na plac budowy pracownikom organdw
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdélnosci pracownika panistwowego nadzoru
budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

9. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ plac budowy wykonawcom:

a) zadania ,Budowa sprawnosciowego terenu rekreacji przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie w
ramach rzagdowego programu budowy Otwartych Stref Aktywnosci (OSA)” — w zakresie czesci
terenu wskazanego pod realizacje przedmiotowego zadania na czas realizacji tego zadania,

b) montujagcym tablice pamigtkowg - w zakresie czesci terenu wskazanego pod realizacje
przedmiotowego zadania na czas realizacji tego zadania

w terminie uzgodnionym z tymi podmiotami; w razie braku mozliwosci porozumienia sie miedzy
Wykonawcg a tymi podmiotami Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania polecen
Zamawiajgcego w tym zakresie. Na czas udostepnienia placu budowy tym podmiotom wytgczng
odpowiedzialnos¢ za plac budowy ponosi Wykonawca. Realizacja zobowigzan okreslonych w
niniejszym ustepie nie bedzie stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy jakichkolwiek roszczen
wzgledem Zamawiajacego, w tym zwtlaszcza roszczenia o wydtuzenie czasu na ukoriczenie lub
zmiane ceny kontraktowej.

§6
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.1 ustala sie na podstawie ztozonej oferty na kwote:

........................................................................................................................... zt brutto
(STOWNIE: e ), w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci,
w tym:

1) za wykonanie dokumentacji projektowe;j - ................. zt brutto,

2) za wykonanie robdt budowlanych - ...................... zt brutto.

3. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
niezbedne do  zrealizowania catego zamodwienia  (tj.  wszystkich  prac, robot
i towarzyszacych im dostaw i ustug niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz
obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i uwzglednia zakres czynnosci
i obowigzkéw wynikajgcych wprost z SWZ, w tym z PFU oraz uprawnien wynikajacych
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z gwarangji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna wykonac
zamOwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamodwienia, zgodnie z SWZ,
obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami
i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyzszego
przez Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym.

. Ptatnosci bedg dokonywane przez Zamawiajgcego, przelewem w mechanizmie podzielonej
ptatnosci, w terminie do 30 dni kalendarzowych, za wyjgtkiem za wyjgtkiem faktury koncowej,
ktoéra zostanie zaptacona w terminie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy /Nazwa

Banku/:u.coveeveeerene Nr rachunku: ....ceeeeiiiiceeceeee e , wWpisany na tzw. ,biatej liscie”
prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, z zastrzezeniem § 12 niniejszej
Umowy.

Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien,
ktory dla Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wéwczas termin zaptaty uptywa w dniu,
ktory dla Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.
Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzied wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
. Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:
Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zgdaé¢ od Zamawiajgcego dopfat
i odszkodowan.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury lub faktury korygujace;.
. Wykonawca nie moze dokonac przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz
0s0b trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajgcego :NIP697-22-59-89

Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP e,

§7
Rozliczenie robét
. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowa bedzie
nastepowac na podstawie faktur czesciowych oraz na podstawie faktury korcowe;j.
. Dopuszcza sie mozliwo$¢ czesciowego fakturowania robdt pod warunkiem, ze wartosc
wykonanych robot bedzie wieksza od fakturowanych roboét.
. Rozliczanie pomiedzy stronami za wykonany przedmiot umowy bedzie sie odbywato
nastepujgcymi fakturami:
1) za wykonanie dokumentacji projektowej,
2) za wykonane roboty budowlane:
a) fakturami cze$ciowymi za roboty budowlane,
b) faktura koncows .
. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu
zamoéwienia.
. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie dokumentacji projektowej jest:
1) Przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowe.
2) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru, Wykonawce, Podwykonawce,
dalszego Podwykonawce protokét odbioru kompletnej dokumentacji projektowe;j.
3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
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4) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych
wobec Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

6. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej za roboty budowlane jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru danej branzy, Kierownika Budowy,
Kierownikdw Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokét
czesciowego, bezusterkowego odbioru robdét.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektoréow Nadzoru
zawierajgcymi informacje, ze stan zaawansowania robdt jest wiekszy od zgtaszanego do
obioru.

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcdw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcdw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

6) Kopie faktury oraz przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom .

7. Faktury czesciowe za roboty budowlane bedg wystawiane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu przez
okres realizacji robdt budowlanych liczagc od miesigca, w ktérym rozpoczng sie roboty budowlane,
kazdorazowo po podpisaniu dokumentdéw, o ktédrych mowa w ust. 6 z zastrzezeniem, ze ostatnia
z czesciowych faktur moze zostaé wystawiona najpdzniej na 1 miesigc przed uptywem umownego
terminu zakonczenia robét. Sumaryczna warto$¢ faktur czesciowych za roboty budowlane nie
moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust.2 pkt.2).

8. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektorow Nadzoru, Kierownika Budowy, Kierownikéw
Robdt, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokdt koricowego odbioru
przedmiotu zamédwienia.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru.

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcdw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

7) Kopie faktury oraz przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom.

9. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg za wykonanie dokumentacji projektowej, fakturg
czesciowq lub koncowa dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, Zamawiajgcy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedfozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktédrych mowa w ust. 5 lub 6 lub 8 powyzej, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek za opdznienie w zapfacie.
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10.Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

11.Zamawiajgcy bedzie miat prawo wglagdu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez
otrzymanie potwierdzonych dokumentédw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie
przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§8
Odbiory
1. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane bedg nastepujgce
odbiory :

1) odbiér dokumentac;ji projektowe;j,

2) odbiory czesciowe robo6t budowlanych,

3) odbidr koricowy.

2. 0dbiér dokumentacji projektowej dokonany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Przekazanie dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie Zamawiajacego, na podstawie
protokotu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez przedstawicieli stron umowy.

2) Do dokumentacji projektowej zostanie zatgczony spis dokumentacji i o$wiadczenie
Projektanta o kompletnosci dokumentacji,

3) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty przekazania mu dokumentacji projektowej
zobowigzany jest jg zaakceptowac lub odméwic akceptacji, wskazujgc jednoczesnie zakres
i rodzaj oczekiwanych zmian.

4) W przypadku odmowy akceptacji Wykonawca zobowigzany jest nanies¢ oczekiwane zmiany
w terminie 7 dni, liczac od dnia otrzymania oswiadczenia i przekaza¢ Zamawiajgcemu
dokumentacje. Postanowienia pkt 1) do 3) powyzej majg zastosowanie.

5) W przypadku uzyskania akceptacji zostanie podpisany protokét odbioru kompletnej
dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru, Wykonawce,
Podwykonawce, dalszego Podwykonawce w terminie ustalonym przez strony umowy.

3. Odbiory czesciowe dokonywane bedg nie czesciej niz 1 raz w miesigcu na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest
dotgczyc:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru wraz
z informacja, ze stan zaawansowania robét jest wiekszy od zgtaszanego do obioru.

b) Karty obmiardw, szkice, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych,
krajowe deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty s3
niezbedne do rozliczenia zamdwienia.

2) Odbidr zostanie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru gotowosci robét do odbioru.

3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajagcy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy,
Dalszego podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

4, Odbidr koricowy dokonany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢
kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru oraz
wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) Zgtoszenie  zakonczenia robét do  Powiatowego Inspektora  Nadzoru
Budowlanego/pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

b) Oryginat dziennika budowy.

¢) Oswiadczenie Kierownika Budowy:
- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym Ilub
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
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d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania zageszczenia
zasypki wykonane w obecnosci Inspektorow Nadzoru w czasie realizacji,
potwierdzajgce uzyskanie pozytywnych wynikéw (jezeli dotyczy).

e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen - zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 ze
zmianami).

f) dokumentacje geodezyjna, zawierajgca wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od
tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia
zawodowe.

g) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty,
wyroby i urzadzenia.

h) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta
i Inspektorow Nadzoru poszczegélnych branz.

i) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg — 4 egzemplarze.

j) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami.

k) Protokoty odbioréw przytaczen do sieci podpisane przez wiascicieli tych sieci (jesli
dotyczy).

I) Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia

2) Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakoriczenie realizacji przedmiotu
umowy. Przez skuteczne zgtoszenie Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie
opisane w ust. 4 pkt 1) wymagania/warunki.

3) Odbioru korncowego przedmiotu zamdwienia dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robodt
i Inspektoréw Nadzoru, w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgtoszenia ich do
odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru, iz
roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowg, albo z wadami na tyle
mato istotnymi, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie
nieistotnych wad przedmiotu umowy (niewykluczajgcych uzytkowania wykonanych robot)
nie skutkuje odmowg odbioru robdt, jednak wymaga usuniecia wskazanych usterek w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2) Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koricowego, jezeli
w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

3) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek
wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej
lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej branzy, ze prace zostaty
wykonane zgodnie z umowsg i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze
obiekt nadaje sie do uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do
dokonania odbioru robét.

4. Jezeli przedmiot zamowienia ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zgdac ich usuniecia,
wyznaczajagc w tym celu Wykonawcy zamdwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
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zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez
wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

5. Gdy wady/usterki usungc sie nie dadzg albo gdy z okolicznos$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki sg
istotne; jezeli wady/usterki nie s3 istotne, Zamawiajgcy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia
w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wady/usterki
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po
wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi
przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji - S$rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego
z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie.

6. Z czynnosci poszczegdlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokét, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy
wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze
wad/usterek.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

8. Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie
okresu rekojmi rozpoczyna swdj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 17.

§9
Roboty zamienne
1. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych moze nastgpic¢ po spetnieniu przestanek wskazanych w
§18 ust.1 pkt 7 niniejszej Umowy.
2. Roboty zamienne mogg by¢é wykonane wytgcznie na podstawie protokotéw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
3. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczgc
wykonania robdt zamiennych.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci  wykonania robdét  zamiennych,
w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektoréw Nadzoru danej branzy o terminie odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robét, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

§10
Personel Zamawiajgcego
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow ze strony Zamawiajgcego s3:
— Imieinazwisko: ....cccooevveeieireen,
telefon: ...
e-mMail: v,
— Imie inazwisko: ....cccovevvevieieinen,
telefon: ...
€-Mail: i
2. Niezaleznie od postanowien ust.l Zamawiajagcy wyznacza Zespot Inspektoréw Nadzoru. W sktad
Zespotu Inspektoréw Nadzoru wchodzi¢ bedg nastepujace osoby:
1) Inspektor branzy konstrukcyjno-budowlanej- (Koordynator)..........cccccveveeeveneenne.
2) Inspektor branzy sanitarnej - .........ccccevveveeeenen
3) Inspektor branzy elektrycznej —.....ccooeeeeceeevererenee.
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4) Inspektor branzy drogowej - ......ccceceeeeevevereeneanans
5) Inspektor branzy telekomunikacyjnej - ......ccccecvevvevveene.

Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), oraz uméw zawartych miedzy
nimi, a Zamawiajgcym.

§11

Personel Wykonawcy
. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Wykonawcy sa:
— Imieinazwisko: ....ccooeveeecerieinee.

telefon: ...oveeeeecereireeeens

€-Mail: v
— Imieinazwisko: ....ccooeveeeieireee,

telefon: ..o

L 11T 11 R
. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do projektowania oraz kierowania budowg i kierowania
robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktdrejkolwiek z tych oséb w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdza proponowang
zmiane oséb w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osdb
wymaganych postanowieniami SWZ.
. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajgca z braku
kierownika budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakorfczenia robét ani nie moze
stanowic¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.
. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2 winna
by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowa/robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
. Zamawiajgcy moze takze zazgdaé od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany
jest dokonaé¢ zmiany tej osoby w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku
Zamawiajacego.
. Wykonawca wyznacza do realizacji umowy nastepujgce osoby:
1) Gtéwny Projektant (branza architektoniczna): .......cccceveeevennennee.
2) Projektant branzy sanitarnej: .......ccccceeevernnene.
3) Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej: ........ccccc.eevervuennes
4) Projektant branzy elektrycznej: .......cccveeeveueneeneee.
5) Projektant branzy telekomunikacyjnej: ........cccccevvueenee..
6) Projektant branzy drogowej: ......cccceeeeeeeeverevecrenennnne
7) Kierownik Budowy (kierownik robdt branzy konstrukcyjno-budowlanej): .......c.cccceeuennneee
8) Kierownik robdt branzy sanitarnej: ........cceeeeevernennee.
9) Kierownik robdt branzy elektrycznej: ......ccoccveevevverenne..
10) Kierownik robot branzy telekomunikacyjnej: .....ccoeevveeeevevennennn.

11) Kierownik robot branzy drogowe;j: .......cccceeuevevenene
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Projektanci, Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robdt dziata w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1333).

8. Wykonaweca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektora Nadzoru.

9. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy

posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

10. Wykonawca ponosi wyfaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osdb.

11. Wykonawca jest obowigzany odsungé¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktdra przez swéj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu Umowy.

12. Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujgce roboty budowlane (w zakresie wskazanym
w Rozdziale 3 SWZ) beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
uMmowy O prace w rozumieniu przepisdw art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320).

13. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu liste oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujgcych czynnosci
o ktérych mowa w Rozdziale 3 SWZ.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane
czynnosci przez caty okres realizacji umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dowodéw potwierdzajgcych zawarcie przez Wykonawce umow o prace z pracownikami
wykonujgcymi prace w zakresie wskazanym w SWZ. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

15. W przypadku, gdy przedstawienie dowoddéw bedzie sie wigza¢ z przetworzeniem danych
osobowych tych pracownikéw, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

16. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 13 i 14 powyzej, bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych prace na
podstawie umowy o prace i skutkowac¢ bedzie naliczaniem przez Zamawiajgcego kar umownych,
o ktérych mowa w § 14 ust. 1 lit. m)-0) niniejszej Umowy.

§12
Podwykonawcy
1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat
realizowa¢ przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcéw, ma on obowigzek

w trakcie realizacji zamowienia publicznego przedktadania Zamawiajgcemu projekt umowy o

podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy

o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg byé sprzeczne

z wymogami SWZ, a z projektéw tych musi wynika¢ w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

b) terminy realizacji,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposobow  rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub  dalszym  Podwykonawca
w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego Zzadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo, w tym zwfaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace
zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art.

462 ust. 5 ustawy Pzp, moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz

z projektem umowy o podwykonawstwo oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy

Pzp, dotyczgcego przestanek wykluczenia z postepowania w odniesieniu do wskazanego w umowie

Podwykonawcy, wypetnionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia oraz

dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy tj.:

aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 — 109 ustawy Pzp. Jezeli

Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,

Wykonawca bedzie zobowigzany zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia

wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajgcych stosuje

sie odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcéw.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé

sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajagca z uméw z Podwykonawcami Ilub dalszymi

Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyé

wynagrodzenia Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostaé zataczona zgoda Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawca.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej

zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia

robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego
paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1i 2 powyzej

. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany

w terminie, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak

réwniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej przez siebie za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy
i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.
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Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym
mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli
ich wartosc jest wieksza niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy Ilub ustugi,
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej
przedmiotem s dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej
mowa w § 14 ust. 1 lit. k) niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia nalezinego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych niniejszg Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z Placu budowy
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowa wymaga ponowne] akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym  jednostkom  (Podwykonawcom)  wyszczegélnionym  w  ofercie
i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak
za swoje witasne. Wykonawca odpowiada za dobdér Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos$¢ i terminowos¢ prac
przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za
roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkc;ji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Placu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Placu budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

Strona 13 z 28



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Projekt, budowa i wyposazenie 6-cio oddziatowego Przedszkola Miejskiego nr 12
w Lesznie wraz z infrastrukturq towarzyszqcq
IN.271.19.2021

Wykonawca odpowiada za bezpieczernistwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
biorgcych udziat w realizacji robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowié podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Umowy o podwykonawstwo, ktdérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Wykonawca, Zamawiajgcy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej
zaptaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zgada¢ zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy
robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wytacznie nalezne Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie
pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia,
o ktérej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli  Wykonawca  zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej
i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonaweca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w
ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30
powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu pfatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwoty zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
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przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Rownowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajgcy moze dokonaé potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$é¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§13
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia

Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktéorym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
na ktdérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
polega Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj. ............... bedzie uczestniczyt
w wykonaniu zaméwienia w charakterze Podwykonawcy
W ZaKEESIB: .netieiiee ettt ettt ettt et e st e st e sttt e s bt e e e sttt e e bte e st be e st b e e e bt e e s bte e ebaeeebbeeeebaeenaraean
Umowa z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do niniejszej
Umowy.

W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,

na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia.

. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy,

o ktérych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego

Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdéwienia oraz oceny czy
stosunek tgczacy Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnionych Wykonawcy  zasobow, moze zadac dokumentéw dotyczacych,
w szczegolnosci:

zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdw;

sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia;

zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamoéwienia;

czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.
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§14
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig przede wszystkim (lecz nie
wytgcznie) kary umowne, stosowane w nastepujgcych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

j)

k)

1)

za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie dokumentacji projektowe;j,
o ktorym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1) niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wartosci
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 6 ust.2 pkt.1) za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,

za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamdéwienia w zakresie robdt budowlanych, o
ktérych mowa w § 1 ust. 4 pkt 2) niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wartosci robdt, o
ktérej mowa w § 6 ust.2 pkt.2) budowlanych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze w
okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego
dnia przerwy,

jezeli czynnosci zastrzezone dla Projektanta/Kierownika Budowy/Robét bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% wartosci kontraktu,
jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz
Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 1%
wartosci kontraktu,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub
projekt zmiany umowy,

za nieprzedtozenie harmonogramu robét w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w zapfacie, naliczong od terminu zaptaty wynikajacego
z umowy faczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo Ilub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia -
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty lub
wynagrodzenia podwykonawcy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 21 ust. 1 umowy — w
wysokosci 2 000,00 zt.

za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktorgkolwiek ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu,

m) za nieprzedtozenie listy pracownikdw, o ktérej mowa w § 11 ust. 13 niniejszej umowy —

n)
o)

p)

w wysokosci 5.000,00 zt;

za nieterminowe przedtozenie listy pracownikdéw, o ktérej mowa w § 11 ust. 13 niniejszej
umowy — w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien zwtoki;

za nieprzedtozenie dowoddw, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego podczas
kontroli, o ktérych mowa w § 11 ust. 14 niniejszej umowy —w wysokosci 1 000,00 zt.

za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust.12 niniejszej Umowy osdb
nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,
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q) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreSlonego w § 17 ust6 -
w wysokosci 1% wartosci kontraktu.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajgcego, z wyjgtkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej

Umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdw wskazanych w niniejszym paragrafie jest

niezalezne od siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych

przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potrgcenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajgcy moze dokonaé potrgcenia kwoty zaptaconej

Wykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Maksymalna wartos¢ kar umownych naliczonych przez ktorgkolwiek ze stron nie moze przekroczyé

20% wartosci kontraktu.

. Za wartos$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1, 2 i 8 oraz w § 15 uwaza sie wynagrodzenie brutto,

o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

§15
Prawo odstgpienia od Umowy
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej
Umowie, w sytuacji, gdy :

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystapi do realizacji zamdwienia
w terminie 30 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem ktdrejkolwiek z prac i robét o wiecej niz 14 dni
w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robét,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na
okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na
bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robdt zgodnie z niniejszg Umowa lub nienalezycie wykonuje
ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg/robotami
inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) czynnosci objete niniejsza Umowga wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robét,

h) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania uméw, o ktérych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosé,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow
w celu realizacji niniejszego zaméwienia wycofat sie z podjetego zobowigzania,
a Wykonawca nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest
w stanie speftni¢ warunkéw udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
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Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania

o udzielenie zamowienia,

I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajacego, o ktérym mowa
w § 2 ust. 6 niniejszej Umowy,

m)W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci kontraktu.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawcg zalega z zaptatg faktury za odbidr czesSciowy

powyzej 60 dni kalendarzowych liczgc od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego

wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszedn w wyznaczonym terminie, jednakze

nie krétszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktdragkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia

0 odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztosé, przy zachowaniu w petni przez

Zamawiajgcego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegélnosci

w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa

w § 14 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych
okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru,

z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu

na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach

okreslonych w § 6 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzajg

nastepujgce obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji
robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét, wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Protokdét inwentaryzacji robdot w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada,
wyznaczy termin odbioru robodt, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel
Wykonawcy nie stawi sie celem dokonania odbioru, Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny
protokét odbioru robdét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktdrym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy zaptaci
tylko za wykonane i odebrane prace, ktére nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen
wynikajgcych z kosztorysu przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.
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§16
Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace

projektowe, roboty budowlane oraz wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres .........
miesiecy liczac od dnia bezusterkowego koricowego odbioru robdt z zastrzezeniem ust. 23 i 24
niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw lub urzadzen

z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc niniejszg Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz
niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego
producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte
Gwarancyjna.

. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki

niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takie po okresie okreslonym

w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.

. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania

niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez
ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na
zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich
w przypadku, gdy bedg one wynikaé z wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania —

w terminie zakre$lonym przez Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu
terminu okres$lonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usung¢ te wady/usterki, ktdre ujawniono

po uptywie  okresu obowigzywania  gwarancji  jakosci, lecz  ktére  powstaty
w okresie jej obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe,

bgdZz wymiane, w sposdb eliminujgcy mozliwos¢ ponownego wystgpienia tych samych
wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu,

dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia
wady/usterki w obu elementach.
Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac $wiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez
osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odmodwi¢ usuniecia wad/usterek, powotujgc sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
chyba ze z uwagi na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajgcy zazgda usuniecia ich w terminie
krotszym.
Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuniecia wad/usterek.
W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12
lub 13 Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa § 6 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzier zwtoki, liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.
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W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw
usuniecia wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych,
Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami
Wykonawce lub potrgcajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz
z konieczng naprawa w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych.
Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie
lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do potrgcenia, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
dochodzié zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy dokonywaé bedzie za posrednictwem telefonu pod numer
................................. lub poczty elektroniczngj .......ccccevveveverereeneennn

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze
w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem
Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze usuniecia szkdd, ktore te
wady/usterki spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd
powstatych na skutek przypadkowe] utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek
usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze
zaleci¢ okreslony sposdb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne.
Wykonawca moze nie uwzgledniaé powyzszych zalecen jedynie
z waznych, uzasadnionych powoddw.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwiac
Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan
inwestycyjnych, w szczegdlnosci: modernizacji instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp.
Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie
objetym niniejszym zamdwieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét
i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robét i prowadzic
nadzoér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgdac¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan osdb
trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezbednych napraw,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na
obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju roboét
i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowg lub w przypadku wyboru
innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdét i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci
Wykonawca nie moze zgdaé¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy
nie traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwaranciji.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie:
....................................................... W WYSOKOSCi: ..ocvvvvieeciieeeecciieeeeeiiieeeennnn. 2E, €O stanowi 5 %
ceny kontraktowe] ofertowej brutto.

30% z catkowitej wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie
przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi.

W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia
wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych -zabezpieczenie

Strona 20z 28



Projekt, budowa i wyposazenie 6-cio oddziatowego Przedszkola Miejskiego nr 12
w Lesznie wraz z infrastrukturq towarzyszqcq
IN.271.19.2021

wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do

zgodnego z niniejszg Umowg wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen

z tytutu rekojmi za wady/usterki-

. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposéb:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady/usterki.

. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest

odpowiednio przesungc¢ termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej

najpdzniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia,

o ktéorym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozyé nowe

zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koricowego, na okres réwny

okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje
naliczenie kary umownej, o ktdrej mowa w § 14 ust. 1 lit. ) niniejszej Umowy, ktdra przy braku
dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze srodkéw uzyskanych przez Zamawiajgcego

z obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia.

. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie

ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgoda

Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy

okres waznosci zabezpieczenia lub przediozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do

usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie
przez Zamawiajgcego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen
zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§18
Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony oraz pod warunkiem Zze zmiany takie nie beda
modyfikowac ogdlnego charakteru umowy. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 454 ust. 1 Pzp nie mogg
stanowi¢ zmian istotnych. W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiordw,

c) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatéw i niewybuchdw,

d) odkrycia w trakcie robdt budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbidrki lub usuniecia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktdérego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznacza¢ bedzie koniecznosé¢ wstrzymania robdt lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot
archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robét,

2) bedacych  nastepstwem  okolicznosci  lezagcych  po  stronie  Zamawiajgcego,
w szczegolnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,
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b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,
c) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,
d) opdzinienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru,

3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegélnosci
w przypadku okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania osdb trzecich,
ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

4) zwtoki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajgcych oraz wydajgcych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu skfadania ofert, w
czasie wykonywania przedmiotu zamdwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé
wzrost pracochtonnosci wykonania danych opracowan lub projektow
0 wiecej niz 5%,

6) koniecznosci wykonania dodatkowych robdét budowlanych, nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staly sie niezbedne, skutkujgce zmiang zakresu robét i/lub
przedtuzeniem terminu realizacji zamdéwienia oraz spetniajg przestanki okreslone w ust.4
ponizej. Udzielenie ,dodatkowych robét budowlanych” musi by¢ poprzedzone
sporzadzeniem protokotu koniecznosci potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,

7) koniecznosci wykonania robét zamiennych, rozumianych w sposdb jak nizej:

1. roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
zamowienia podstawowego w  sposéb  odmienny od okreslonego

W umowie,

2. roboty zamienne nie mogg spowodowac zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
3. koniecznos¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania
zamowienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy
realizacji przedmiotu zamowienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z
rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa
budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu
zamoéwienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia wystgpita konieczno$¢ zmiany
technologii wykonania robaét.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o

czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak,

niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w ust. 1 pkt 6) — 7) beda wprowadzane wytgcznie w zakresie

umozliwiajgcym oddanie przedmiotu zamoéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana osdb, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace sie co najmniej rGwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane oraz kwalifikacjami i doswiadczeniem zawodowym, opisanym w SWZ.

2) Zmiana o0s06b, przy pomocy, ktérych Zamawiajgcy realizuje przedmiot umowy na inne osoby,
o ktérych mowa w § 10 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, legitymujgce sie, co najmniej
réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane.

3) Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje
przedmiot umowy na innego, dysponujgcego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem,
potencjatem technicznym i osobowym jak podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:
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1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacjg ustawy o podatku od towardw i ustug, o kwote wynikajaca z
tej zmiany;

2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian w zawartej przez Zamawiajgcego umowie o dofinansowanie projektu;

3) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu zamdwienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie moziliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm
technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy

czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $swiadczenia oraz udokumentowane koszty,

ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.
4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staly sie
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamdwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla zamawiajacego,

c) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy, a w przypadku zaméwien w dziedzinach obronnosci i
bezpieczenstwa faczna wartos¢ zmian nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy,
z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkéw

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy;,
dziaftajgc z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdéwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku sukcesji, wstepujagc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o
ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisdéw ustawy, lub,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw, w przypadku, o ktdrym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 1 ustawy Pzp.

5) tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie oraz jezeli zmiany te nie powodujg zmiany
ogdblnego charakteru umowy.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ust. 1 ustawy Pzp, m.in.:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie ptatnosci
wobec Podwykonawcow).

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami
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6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.
1) Strona wystepujgca o0 zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 —4,
2) wniosek o zmiane postanowien umowy musi byé wyrazony na pismie,
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane,
zawierajgcego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany wraz z protokotem koniecznosci potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru,
c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btagd lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie
z btedem Iub opdinionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowigzkéw Wykonawcy lub z uwagi na realizacje zobowigzan, o ktérych mowa w § 5 ust. 9
niniejszej umowy.

8. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, ktérych mowa ust.1 pkt 6 powyzej zostanie
ustalone przy zastosowaniu sktadnikdow cenotwdérczych nie wyzszych niz okreslone kosztorysie
ofertowym na realizacje zamodwienia i cen materiatdw oraz kosztdw pracy sprzetu w wielkosciach
nieprzekraczajgcych poziomu srednich cen dla wojewddztwa  wielkopolskiego za kwartat
poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikdw SEKOCENBUD-u, tgcznie z kosztami zakupu wraz
wg faktur na materiaty niewystepujgce w cennikach. Podatek VAT wedtug obowigzujgcych
przepisow.

§19
Ubezpieczenie

1. Na caty czas prowadzenia robét budowlanych (az do odbioru koricowego robét) Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia na witasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd,
ktére moga zaistnie¢ w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej (deliktowej i kontraktowej).

2. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robét budowlanych na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust.
2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejszg Umowa, urzagdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robat,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkdw,

c) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow.

3. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia
(wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dacie wydania Wykonawcy placu budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajgcg zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po
uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy nie przekaze Placu budowy do czasu przedfozenia dokumentdéw, o ktédrych mowa
w ust. 3 powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robét.

6. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
lub nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania
robot budowlanych, Zamawiajagcy moze wedtug wiasnego wyboru odstgpi¢ od umowy
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z Wykonawca na zasadach, o ktérych mowa w § 15 niniejszej Umowy badZz ma prawo zawrzec
przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajgc jej koszt
z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§20
Prawa autorskie

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust 2 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo,
bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z
2017 r. poz.880), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catosc¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji, niezbednych do korzystania z
przekazanych utwordw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytagcznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2.
Rownoczednie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub
nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mégt korzysta¢ z niej w
catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploataciji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje,
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

c) wykorzystanie do opracowania dokumentéw o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w  zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
u Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

h) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,

j) dalsze rozwijanie i modyfikowanie opracowan lub jego fragmentdéw — samodzielnie albo jako
czesci sktadowej innych dziet stworzonych w ramach innej dziatalnosci Zamawiajacego,

k) wykorzystania opracowan w celach reklamowych i promocyjnych

3. Postanowienia ust. 1. i ust.2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych
tg dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastepowac¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i
drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.
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5. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian przez Zamawiajgcego w wykonanych przez
Wykonawce w ramach niniejszej Umowy opracowaniach (tworzenie dziet zaleznych i korzystanie z
nich w takim zakresie jak z opracowan).

6. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia praw, o ktédrych mowa w niniejszym paragrafie, na
inny podmiot.

7. Zamawiajacy jest rdwniez uprawniony do korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi bez
koniecznosci uzyskiwania kazdorazowo odrebnej zgody oraz zaptaty odrebnego wynagrodzenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych przystugujacych
autorom tych opracowan.

8. W przypadku wystgpienia przez jakagkolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu
przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub osdb zgtaszajgcych roszczenia.

9. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majgtkowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych
praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

§21
Klauzule waloryzacyjne

*postanowienia niniejszego § zostang wprowadzone jezeli na dzien podpisania umowy , okres zwigzania umowq bedzie
dtuzszy niz 12 m-cy

1. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 —
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany okreSlone w pkt. 1)-4) bedg miaty wptyw na koszty wykonania niniejszej Umowy
przez Inspektora Nadzoru.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu strona
whnioskujgca o zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke
podatku od towardéw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Inspektorowi Nadzoru po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu strona
wnioskujgca o zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajagcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych
wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty
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wynagrodzenia naleznego Inspektorowi Nadzoru po zmianie Umowy, w szczegélnosci strona
whnioskujgca o zmiane zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowad jedynie zmienione koszty realizacji
Umowy, ktére Inspektor Nadzoru obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang wysokosci ptacy
minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajgcych
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Inspektora Nadzoru, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu strona
whnioskujagca o zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Inspektora Nadzoru po
zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Inspektor Nadzoru obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu strona
whnioskujgca o zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Inspektora Nadzoru po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Inspektor Nadzoru obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre$lonych w ust. 1 pkt 1- 4)
obejmowaé bedzie wytagcznie ptatnosci za prace, ktédrych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku Vat, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, jeszcze nie wykonano.
Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszego paragrafu, Strony przewidujg mozliwosé
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany
ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Uprawnienie to przystuguje
Stronom, jezeli poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia
wyhniesie co najmniej 5%.

Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, o ktérym mowa
w ust. 7 powyzej, bedzie okreslany w oparciu o srednie ceny SEKOCENBUDU dla wojewddztwa
wielkopolskiego z ostatniego kwartatu w poréwnaniu ze Srednimi cenami SEKOCENBUDU dla
wojewddztwa wielkopolskiego z kwartatu, w ktérym nastgpito podpisanie umowy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 powyzej,
nastgpi odpowiednio do zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia
—do kazdych robét z osobna.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien ust. 7 — 9 powyzej, nie moze
przekroczy¢ 8 %.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7-9, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi,
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b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

12. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 7 - 9 niniejszego
paragrafu na zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy nalezy do strony
whnioskujgcej o dokonanie zmian.

§22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 22019 r. poz.2019 ze zm.),
kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane.

2. Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie o$wiadczajg, ze dotozg
wszelkich staran, aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze.

4. Spory wynikte na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad witasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy
i 2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatgczniki:
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