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SWZ CZĘŚĆ III – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU) 

 

U M O W A   Nr ...................................... 

 

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  ...................... 2024 r. pomiędzy  

 

Miastem Piotrków Trybunalski 

97-300  Piotrków  Trybunalski,  Pasaż Karola  Rudowskiego 10,  

NIP  771-27-98-771, REGON 590648468, 

adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl 

 

 reprezentowanym  przez : 

 

… Zastępcę Prezydenta (Wiceprezydenta) Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

……………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, a 

……………………… zwanym w dalszej treści Umowy WYKONAWCĄ, 
 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawa Pzp”  

(tryb podstawowy bez negocjacji    – Art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) została zawarta Umowa o następującej treści (zwana dalej Umową): 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

  

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji: budowa tężni solankowej wraz z 

instalacją elektryczną, wodociągową i technologiczną, przyłączem wodociągowym oraz 

obiektami małej architektury w parku ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piotrkowie 

Trybunalskim – część II  zadania "PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie – BO 

2022". 

2. W zakres zamówienia wchodzą:  

1) zakres branży architektoniczno-budowlanej: wykonanie nawierzchni utwardzonych, 

budowa tężni solankowej z altaną o charakterze wiaty, wykonanie i montaż elementów małej 

architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki rowerowe). 

2) zakres branży wodno – kanalizacyjnej instalacyjnej: budowę przyłącza wodociągowego, 

budowę instalacji zewnętrznych wodno – kanalizacyjnych, budowa technologii tężni 

solankowej. 

3)  zakres branży elektrycznej: obejmuje budowę kablowej zalicznikowej instalacji zasilania 

szafki sterowania oświetleniem i tężnią, system monitoringu (kamery z szafą monitoringu) oraz 

kanalizację kablową RHDPE. 

3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), 

w tym w dokumentacji projektowej oraz  Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru 

Robót  (dalej jako STWiOR), stanowiącej integralną część Umowy. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie, opisane dokumentacją projektową, oraz 

STWiOR roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku 

do robot budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz STWiOR, jeżeli ich 

wykonanie okaże się konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i zasadami sztuki budowlanej. 
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6. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje również inne niż roboty budowlane czynności 

w szczególności:  

4) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą,   

5) sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach dla każdej branży, 

6) przeprowadzenie wymaganych  badań i sprawdzeń (potwierdzonych protokołami) oraz  

uzyskanie koniecznych decyzji, certyfikatów  i opinii wynikających z przepisów prawa, w 

szczególności prawa budowlanego,  

7) zakup i dostarczenie, na własny koszt, solanki, wykonanie  rozruchu instalacji,  

8) sporządzenie i montaż tablicy informacyjnej (z regulaminem korzystania z obiektów) o treści 

uzgodnionej z użytkownikiem wskazanym przez Zamawiającego, 

9) przeprowadzenie szkoleń z użytkownikiem wskazanym przez Zamawiającego w zakresie 

właściwej obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia. 

7. Załącznikami do niniejszej Umowy są: 

1) zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram rzeczowo-finansowy, 

2) formularz cenowy, 

3) Polisa OC, o której mowa w § 6, 

4) Oświadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, używanych przy wykonywaniu 

zadania publicznego/ zamówienia na podstawie art. 68 ust. 3  w zw. z art. 35 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

 

8. Postanowienia zawarte w dokumentach, zawierających opis i warunki realizacji zamówienia, 
należy traktować jako wzajemnie uzupełniające. W przypadku wystąpienia wykluczających się 
wzajemnie postanowień i wytycznych zawartych w dokumentach będących częścią składową 
Umowy, dla celów interpretacji, dokumenty dotyczące realizacji niniejszego zamówienia 
będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością: 

1) niniejsza Umowa, 

2) odpowiedzi na pytania Wykonawców udzielone w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, 

3) dokumentacja projektowa,  

4) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami i formularzem cenowym. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

  

 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – w dniu podpisania Umowy. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, przez który rozumie się zgłoszenie 

obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, 

potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora inspektorów nadzoru 

inwestorskiego): 4 miesiące od dnia podpisania Umowy. Obiekt powinien być w takim 

stanie, by mógł zostać przeprowadzony jego odbiór i by można było przekazać go do 

normalnej eksploatacji i użytkowania. 

3. Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych, to uważa się dzień od poniedziałku do 
piątku,  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Załącznikiem do niniejszej umowy jest zaakceptowany przez  Zamawiającego 

harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporządzone przez Wykonawcę zestawienie 

określające w porządku chronologicznym (w podziale na tygodnie)  - szczegółowy wykaz 

robót  budowlanych z podaniem terminu ich wykonania (termin rozpoczęcia oraz zakończenia) 

wraz z szacunkiem wartości ich finansowego i procentowego przerobu w poszczególnych 

tygodniach. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien obejmować wszystkie czynności 

związane z prawidłową realizacją zamówienia, łącznie z czasem potrzebnym na pozyskanie 
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wymaganych uzgodnień, odstępstw i pozwoleń. Roboty budowlane powinny być prowadzone 

płynnie, z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, bez przestojów. 

5. Zmiana postanowień harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie mogła nastąpić jedynie w 

uzasadnionych przypadkach i wymaga akceptacji Zamawiającego, której dokonują 

inspektorzy nadzoru inwestorskiego, w formie uwag do przedłożonej zmiany 

harmonogramu.  Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przekazania 

ponownie do akceptacji zmiany harmonogramu, albo przedstawienia pisemnego uzasadnienia 

odmowy wprowadzenia zmian w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.                                  

O podtrzymaniu zastrzeżeń lub uwag albo uwzględnieniu uzasadnienia odmowy rozstrzyga 

ostatecznie w imieniu Zamawiającego Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji. Zmiana 

harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi istotnej zmiany umowy, o której mowa 

w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał prawo wstrzymania dalszych  robót 

budowlanych w przypadku rażącej niezgodności działań Wykonawcy z postanowieniami 

niniejszej Umowy. 

§ 3 

Zobowiązania Zamawiającego 

 

Zamawiający zobowiązuje się do:  

1. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od 

dnia zawarcia Umowy, 

2. przekazania dokumentacji projektowej, STWiOR i dziennika budowy, 

3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru autorskiego, 

m.in. poprzez  wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie której 

realizowany jest przedmiot niniejszej Umowy o: 

1) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości 

powstałych w toku realizacji inwestycji, 

2) usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgłaszanych przez 

Wykonawcę, 

3) uzgadnianie, wprowadzanie rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. 

4. przystąpienia do odbiorów wskazanych w Umowie,  

5. zapłaty należnego wynagrodzenia. 

§ 4 

Zobowiązania Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający  

kwalifikacje niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu Umowy. 

2. W terminie do 3 dni roboczych od zawarcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

komplet  oświadczeń i dokumentów niezbędnych w celu zgłoszenia budowy do organu 

nadzoru budowlanego. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot 

zamówienia w zakresie  ………………………… 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ust. 5., 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, 
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na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

7. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się                                

w szczególności do: 

1) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą, harmonogramem rzeczowo-

finansowym, opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, i przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, 

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robót towarzyszących, 

niezbędnych do kompleksowej, terminowej i należytej realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza,  tymczasowego składowania materiałów  i 

wyrobów budowlanych do czasu ich wbudowania oraz wykonania jego oznakowania                                  

i zabezpieczenia (w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych) oraz ochrony 

mienia znajdującego się na terenie robót, 

4) zapewnienia we własnym zakresie dostawy mediów (w szczególności wody i prądu), 

wykonania tymczasowych przyłączy i zamontowania liczników. 

5) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy i bezpośrednim sąsiedztwie (w tym bieżące 

utrzymywanie w  czystości przyległych do budowy ciągów komunikacyjnych, w szczególności 

chodników i jezdni, od zanieczyszczeń powstałych w związku z realizacją robót), a po 

zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, 

a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu robót oraz terenów 

przyległych w stanie uporządkowanym, a zwłaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego 

nawierzchni ciągów komunikacyjnych (w szczególności chodników) oraz dróg, po 

których odbywał się transport materiałów budowlanych  (w przypadku uszkodzeń powstałych 

w związku z realizacją robót), 

6) wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób 

wynikający z obowiązujących przepisów prawa wraz z ponoszeniem kosztów z tym 

związanych, (materiały pochodzące z rozbiórki i wycinki stanowić będą własność Wykonawcy, 

który będzie ponosił koszty ich wywozu i utylizacji),  Wykonawca na żądanie przedstawi 

Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami,  

7) dostarczenia w  trakcie realizacji robót, zainstalowania i utrzymania wszystkich niezbędnych, 

tymczasowych zabezpieczeń ruchu i urządzeń takich jak: bariery, sygnalizacja ruchu, znaki 

drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 

znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8) zawiadamiania Zamawiającego o dacie przeprowadzenia koniecznych prób i sprawdzeń nie 

później niż na 3 dni robocze przed ich planowanym terminem, 

9) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na bieżąco dziennika budowy                           

i jego przechowywania na terenie budowy wraz z innymi i dokumentami dotyczącymi 

przebiegu budowy, np.: protokołami badań i sprawdzeń, nanoszenia na bieżąco w 

dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu  z inspektorem  nadzoru inwestorskiego, 

10) zorganizowania i kierowania budową w sposób zgodny z Umową, obowiązującymi 

przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p. poż. I ochrony środowiska.  

11) realizacji poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika budowy, 

12) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru  

inwestorskiego w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym 

jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, a w przypadku braku 

zgody stron co do terminu usunięcia wad i usterek – w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

13) uczestniczenia we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, 

dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, 
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14) przeprowadzenia, przed rozpoczęciem robót, wizji stanu technicznego budynków 

znajdujących się w strefie oddziaływania robót (wymagane jest wykonanie dokumentacji 

fotograficznej),  

15) w trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, w 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i 

krzewów, nie przeznaczonych do wycinki, w szczególności:  

a) podczas prac z użyciem sprzętu pnie drzew oraz korony winny być zabezpieczone przed 

urazami mechanicznymi (w przypadku pni – palisadą z desek), 

b) w pasie o szerokości rzutu korony drzew wykopy należy wykonać z należytą ostrożnością, 

aby nie uszkodzić korzeni nośnych, strefa korzeni włośnikowych może być zredukowana 

podczas prac o powierzchnię nie większą niż 30%, 

c) odsłonięte korzenie o średnicy ponad 25 mm należy bezwzględnie zabezpieczyć przed 

wysychaniem, np. jutą zwilżoną wodą, 

d) grunt, którym zasypywany będzie wykop, należy zagęścić pod korzeniami  w taki sposób, 

aby nie spowodować wygięcia, zmiażdżenia lub przerwania korzenia podczas dalszego 

zagęszczenia gruntu ponad nim, 

e) konieczne usunięcie fragmentu korzenia należy wykonać cięciem prostopadłym do długości 

w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnię rany zabezpieczyć, 
f) nie należy wykonywać prac przy odsłoniętych korzeniach podczas mrozu, pełnego 

nasłonecznienia i suszy. 

 

8. Wykonawca, w razie konieczności wykorzystania przy realizacji Umowy z pojazdów   

samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy Prawo o ruchu drogowym  zobowiązuje 

się do spełniania wymogów wynikających z Ustawy o elektromobilności, w szczególności 

wymogu wynikającego z art. 68 ust. 3 przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia 

oraz do  składania, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni 

roboczych  od jego otrzymania, pisemnego oświadczenia o spełnianiu ww. wymogów albo 

oświadczenia, że do realizacji przedmiotu zamówienia nie korzysta z floty pojazdów 

samochodowych.  

9. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 8 nie wyłącza uprawnienia 

Zamawiającego do jego weryfikacji w sposób wybrany przez Zamawiającego, w 

szczególności poprzez żądania przedstawienia wykazu pojazdów używanych przy realizacji 

przedmiotu zamówienia, okazania pojazdu/ów lub dokumentów dotyczących pojazdu/ów.  

10. Niewywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków nałożonych przez Ustawę                                     

o elektromobilności, w szczególności niezłożenie pisemnego oświadczenia, o którym 

mowa w ust. 8  we wskazanym tam terminie będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

niespełnienie wymogów Ustawy o  elektromobilności, w szczególności wymogu z art. 68 ust. 

3 i skutkować może odstąpieniem od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  

§ 5 

Zatrudnienie na umowę o pracę  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją zamówienia, wskazane 

przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, zgodnie z 

art. 95 ust. 1 ustawy Pzp - wykonywane będą (zarówno rzecz Wykonawcy jak                                                 

i Podwykonawców) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, rozumianej 

jako wykonanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy.  

2. Zamawiający będzie miał prawo żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz żądania oświadczeń                          

i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu i dokonywania ich oceny. 
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3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub 

list osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (zarówno przez Wykonawcę jak                            

i Podwykonawców) zaangażowanych do wykonywania czynności związanych z realizacją 

zamówienia – przed ich przystąpieniem do tych czynności. Lista/y osób powinna zawierać 

w szczególności: dokładne określenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbę osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, 

rodzaj czynności wykonywanych przez te osoby, wymiaru etatu odrębnie dla każdej z tych 

osób, podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy. 

4. W celu weryfikacji obowiązku wskazanego w ust. 1 Zamawiający będzie miał możliwość 

żądania w szczególności: 

1)   oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2)    oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę, 

3)    poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4)    innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. 

5. Oświadczenia wskazane w ust. 4 będą przekazywane Zamawiającemu w formie 

pisemnej w wersji oryginalnej. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4), będą 

przekazane Zamawiającemu w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.  

6. Umowa/y powinny być poddane pseudoanonimizacji w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, tj. w szczególności bez adresów zamieszkania,                  

nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być 
możliwe do zidentyfikowania. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które 

podlegają pseudoanonimizacji. Zakres pseudoanonimizacji umowy musi być zgodny z 

przepisami ww. ustawy oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych.  

7. Osoby zaangażowane do wykonania robót i towarzyszących oraz prac przygotowawczych, 

będą nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zatrudniły oraz 

posiadały dokumenty pozwalające na ich identyfikację. 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 

wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród osób 

wskazanych w ust. 7, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

1) nie stosuje się do postanowień umowy lub poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, 

2) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp oraz przepisy p.poż. 
9. Na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca (kierownik budowy) 

przedstawi dokumenty potwierdzające odbycie przez pracowników odpowiednich szkoleń z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności szkoleń stanowiskowych, szkoleń 

dotyczących obsługi i eksploatacji urządzeń budowy oraz postępowania z niebezpiecznymi 

materiałami. 

 

 

 

 

 



 7

 

§ 6 

Ubezpieczenie budowy 

 

1. Od daty protokolarnego  przekazania terenu budowy do czasu zakończenia odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za 

wszelkie szkody wynikłe na tym terenie z tytułu prowadzonych robót, w tym także w stosunku 

do osób trzecich.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa                                

i deliktowa) przez  cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, obejmujące swoim zakresem 

co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także Zamawiającego oraz 

przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia 

ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub 

zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych oraz innych prac objętych przedmiotem Umowy, w tym także z ruchem pojazdów 

mechanicznych, na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa brutto. 

3. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających ciągłość posiadania powyższego ubezpieczenia, w tym dowodów 

uiszczenia składek na następne okresy płatności w terminie 21 dni po upływie terminu 

obowiązywania polisy OC lub zapłaty kolejnej składki. 

 

§ 7 

Wymogi dotyczące materiałów 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych, 

spełniających wymogi określone przez Zamawiającego w SWZ. 

2. Zastosowane materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie                     

z przepisami prawa, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót budowlanych. Atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed 

wbudowaniem materiałów. 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość materiałów użytych do realizacji 

przedmiotu Umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych, innych niż               
I gatunku i niespełniających wymogów wskazanych w SWZ, bez pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań,                      

o których mowa w ust. 2. 

5. Zamawiający zatwierdzi bądź odmówi zatwierdzenia przedłożonych dokumentów 

dotyczących jakości wbudowywanych wyrobów budowlanych, niezwłocznie po ich 

przekazaniu przez Wykonawcę, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich 

przekazania.   

6. Skutki finansowe wbudowania przez Wykonawcę materiału/urządzenia bez akceptacji przez 

Zamawiającego karty materiałowej ponosi Wykonawca. 

 

§ 8 

Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy 

 

1. Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora inspektorów 

nadzoru inwestorskiego) w osobie: ………….. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:   
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 posiadającego uprawnienia budowlane ……………….   wpis do OIIB …………..  

 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego, stałego nadzoru technicznego 

(w szczególności kierownika budowy i kierowników robót) oraz pracowników o kwalifikacjach 

niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót, w tym do obsługi 

administracyjno-finansowej. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wskazane przez niego w 

ofercie jako skierowane do realizacji niniejszego zamówienia (personel kluczowy 

Wykonawcy) będą pełniły swoje obowiązki przez cały czas wykonywania przypisanego im 

zakresu robót. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zapewnienia stałej obecności 

kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robót i innych czynności 

wchodzących w skład zamówienia.  

4. Zastępstwo czasowe lub zmiana osób stanowiących personel kluczowy Wykonawcy, 

wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

5. W szczególności Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę ww. osób w 

przypadku: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, bądź gdy zmiana osoby stanie się 

konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastosowaniem 

procedury akceptacji, o której mowa   w ust.  6. Wykonawca jest również uprawniony do 

zmiany członków personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany Podwykonawcy, 

na zasoby którego powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym paragrafie.  

6. Warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 4, jest złożenie 

wniosku wraz z wyjaśnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, że nowa proponowana osoba 

posiada kompetencje i doświadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spełnia 

dodatkowe wymagania dotyczące doświadczenia, opisane w SWZ, za które Wykonawca 

otrzymał punkty w ramach kryterium oceny ofert.  

7. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go 

odrzuci (uzasadniając swoje stanowisko).  

8. Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest również 
możliwa na uzasadnione żądanie Zamawiającego: 

1) w przypadku nienależytego wykonywania przez daną osobę powierzonych zadań, w 

szczególności jeśli nie stosuje się ona do postanowień Umowy lub poleceń inspektora nadzoru 

lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia (zwłaszcza jeśli ona narusza zasady bhp 

oraz przepisy p.poż) lub ochrony środowiska, 

2) w przypadkach, w których Zamawiający, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony 

do żądania od Wykonawcy zastąpienia podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby innym 

podmiotem lub do żądania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia. 

9. Zmiana lub zwiększenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie będzie mieć wpływu 

na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana osób stanowiących kluczowy 

personel nie stanowi istotnej zmiany treści niniejszej Umowy w rozumieniu ustawy Pzp. 

 

§ 9  

Wynagrodzenie 

 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia  ma charakter 

ryczałtowy. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego 

w swojej ofercie oraz wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w Umowie na 

podstawie własnych kalkulacji i szacunków niezbędnych do poprawnego wykonania 

przedmiotu Umowy. 

2. Wynagrodzenie umowne, przyjęte na podstawie oferty (cena ofertowa brutto) Wykonawcy, 

wyraża się kwotą ............... zł brutto (słownie 
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złotych:...............................................................................................................), w tym stawka 

VAT obowiązująca na dzień zawarcia Umowy …. %   

3. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy brutto może zostać zmienione w przypadku zmiany 

przez władzę ustawodawczą stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2  

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4. Strony  zastrzegają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego w 

zależności od konieczności wykonania dodatkowych lub zamiennych robót budowlanych, 

dostaw lub usług lub zmniejszenia zakresu robót podstawowych na zasadach określonych 

w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej Umowie.   

5. Roboty zaniechane, dodatkowe lub zamienne będą rozliczone kosztorysowo. Podstawą 

rozliczenia będzie zestawienie ilości i wartości wykonanych/zaniechanych  robót 

budowlanych.  

6. Zestawienie stanowić będzie iloczyn ilości wykonanych/zaniechanych robót oraz 

odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w odpowiednich pozycjach kosztorysu,                           

o którym mowa w  §  19 ust. 6. W zestawieniu będą wyszczególnione wydzielone elementy 

robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia zestawienia wskazanego w ust. 5 

pod względem jego rzetelności i poprawności w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.                               

W przypadku uzasadnionych wątpliwości inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie 

Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień zestawienia. W przypadku braku 

współpracy Wykonawcy w ww. zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał prawo, 

w porozumieniu z Zamawiającym, dokonać samodzielnie korekty zestawienia w oparciu  

o zapisy Umowy. 

8. Po dokonaniu czynności wskazanych w ust. 7, inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi 

kwotę należną do zapłaty Wykonawcy oraz niezwłocznie przekaże Wykonawcy informację o 

zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokością należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W 

przypadku robót zaniechanych potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

zestawienie robót zaniechanych będzie stanowić podstawę do zmniejszenia wysokości 

wynagrodzenia umownego.  

9. W przypadku zmniejszenia zakresu zamówienia (roboty, dostawy lub usługi) zaniechane 

minimalna wartość świadczenia, do której zapłaty zobowiązuje się Zamawiający, zgodnie z 

zastrzeżeniem określonym w art. 433 pkt 4 ustawy Pzp wynosi 80% wartości umownej 

wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w ust. 2 w wysokości określonej w dniu 

podpisania niniejszej umowy.  

10. Zestawienie ilości i wartości  wykonanych dodatkowych,  zamiennych lub 

zaniechanych robót budowlanych (dostaw lub usług) będzie stanowiło załącznik do 

protokołu odbioru robót. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe lub zamienne zostanie ujęte 

w fakturze końcowej VAT. 

 

§ 10   

Płatności 

 

1. Płatność  wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie dokonana 

jednorazowo na podstawie faktury VAT końcowej.  

2. Podstawą  wystawienia przez Wykonawcę końcowej faktury VAT będzie podpisany przez 

strony protokół odbioru końcowego, potwierdzający dokonanie odbioru przedmiotu 

zamówienia i przekazania go Zamawiającemu. 

3. Płatności wynagrodzenia będzie zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 21 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. Przez dzień zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
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4. Wynagrodzenie  będzie wpłacone w złotych polskich, na konto bankowe Wykonawcy, 

prowadzone przez bank ……………….  o numerze ………… (lub na konto bankowe 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zapłaty bezpośredniej, o której mowa 

w § 11).   

5. Płatność dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split 

payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania). 

Wykonawca oświadcza, że wskazane w ust. 4 konto bankowe jest kontem VAT w 

rozumieniu art. 62a Prawa bankowego.  

6. Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez Wykonawcę umowy 

obejmującej przelew wierzytelności (cesja), powodujące zmianę numeru konta 

bankowego, będzie wymagało aneksu do umowy  w formie pisemnej zastrzeżonej pod 

rygorem nieważności.  

7. Płatnikiem faktur będzie Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10,  

97-300 Piotrków Trybunalski NIP – 771-27-98-771. 

8. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 

Zamawiającego na piśmie. 

9. W przypadku wyrażenia zgody na cesję wierzytelności (faktoring), Wykonawca wraz z 

fakturą VAT, złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający jest 

uprawniony do żądania potwierdzenia obowiązywania umowy cesji (faktoringu) na dzień 

dokonania płatności. 

 

§ 11 

Płatności bezpośrednie  

 

1. W terminie do 5 dni roboczych przed upływem terminu zapłaty faktury VAT końcowej 

Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy część robót zlecili dalszym Podwykonawcom 

przedstawią: protokoły odbioru częściowego lub końcowego prac/robót budowlanych 

podpisane przez strony umowy podwykonawczej (Wykonawcę oraz 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę) oraz dowody zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom  i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w 

realizacji zamówienia. Oprócz dowodów zapłaty zostaną złożone pisemne oświadczenia 

Podwykonawców, dalszych Podwykonawców o całkowitym rozliczeniu za wykonane 

roboty, według wzorów załączonych do SWZ. 

2. Wszelkie oświadczenia muszą  przekazane Zamawiającemu w oryginale oraz być 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Wykonawcy oraz 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Zamawiający ma prawo żądania możliwości 

wglądu we wszelkie dokumenty oraz  żądania wszelkich oświadczeń i zaświadczeń od 

Wykonawcy lub bezpośrednio od podwykonawców/dalszych podwykonawców, 

dotyczących kwestii zapłaty za wykonane przez nich prace lub roboty. 

3. Jeżeli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi kompletu dokumentów, określonych 

w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia, 

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do 

czasu przedłożenia wymaganych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty 

do czasu wypełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań umownych nie stanowi 

niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności wynagrodzenia i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania odsetek. Termin płatności za część wynagrodzenia, którego 

wypłata została wstrzymana będzie biegł na nowo od momentu złożenia przez Wykonawcę 

wymaganych oświadczeń. 

4. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
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wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                                     

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł                              

(w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przedłożoną zamawiającemu umowę                         

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

5. W przypadku wskazanym w ust. 4 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie mógł 

zwrócić się z pisemnym żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 

Zamawiającego. Wraz z żądaniem bezpośredniej zapłaty zostanie doręczona kopia faktury 

lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność            
z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) wraz                      

z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią dokumentu potwierdzającego odbiór robót 

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

6. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, 

pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie 

zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag nie będzie się on mógł powoływać się na 

potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

9.  Zamawiający poinformuje Podwykonawcę o rodzaju działań podjętych w oparciu o zapisy 

Umowy  i przepisy ustawy Pzp i w przypadku uznania zasadności takiej zapłaty przekaże 

pisemne potwierdzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy uznania płatności 

bezpośredniej za uzasadnioną oraz dokona bezpośredniej płatności wynagrodzenia na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia wystawienia 

takiego zaświadczenia. 

10.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

§  12 

 Podwykonawcy 

 
1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

……………………….. 

2.  Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest 
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odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania. 

3. Z uwagi na to, że roboty, będące przedmiotem Umowy, mają być wykonywane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 

przekazaniem Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe 

oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty, jeżeli są już 

znani. W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić 

Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących Podwykonawców zaangażowanych 

w roboty budowlane lub usługi, których dane podał przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia, w szczególności jeśli dotyczą one: nazwy, danych kontaktowych oraz 

przedstawicieli Podwykonawców, a także przekazywać, wymagane Umową i przepisami 

prawa, informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa                    

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub 

dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego personel Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jeżeli działania personelu Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy, 

przepisy BHP i  p.poż. 
6. Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) muszą być zawierane w 

formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym                         

a Wykonawcą. 

8. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi określać w szczególności:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, powinien upływać na 5 dni roboczych przed terminem 

zapłaty głównemu wykonawcy za roboty objęte umową z podwykonawcą, 

2) zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę, sposób realizacji, wymogi dotyczące 

zastosowanych materiałów, personelu, zasady odbioru, które nie mogą być sprzeczne                        

z Umową zawartą z Zamawiającym, 

3) termin realizacji robót objętych umową, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu 

realizacji zamówienia określonego w Umowie z Zamawiającym, 

4) obowiązek zatrudnienia personelu na umowę o pracę wraz z zapisami dotyczącymi 

możliwości kontroli przez Zamawiającego oraz określenie kar umownych za jego 

nieprzestrzeganie, 

5) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za wykonanie zakresu 

robót, stanowiącego przedmiot umowy, 

6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na które 

zostanie dokonany przelew wynagrodzenia; zmiana konta bankowego Podwykonawcy 
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(dalszego Podwykonawcy) będzie wymagała aneksu do umowy w formie pisemnej 

zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć pisemną zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

10. Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy 

Podwykonawcy nawiązujący do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny poszczególnych pozycji wskazanych w 

kosztorysie Podwykonawcy będą wyższe niż w kosztorysie ofertowym Wykonawcy  

odpowiedzialność Zamawiającego zostaje ograniczona zgodnie z art.  647¹ § 3 Kodeksu 

Cywilnego do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za te roboty. 

11. Zamawiający, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu ww. umowy w przypadku, 

gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8 pkt 1); 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7 niniejszego paragrafu. 

12. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 5  dni roboczych od dnia jej zawarcia. 

14. Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z Podwykonawcą, 

zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 

w ust. 11. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży każdorazowo 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 2. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie 

dłuższy niż określony w ust. 8 pkt 1), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

17. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o 

podwykonawstwo, wymaga akceptacji Zamawiającego. Przepisy ust. 6 - 16 stosuje się 

odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

18. Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczące zawierania i zmiany umów                                   

z Podwykonawcami mają odpowiednie zastosowanie do umów zawieranych z dalszymi 

Podwykonawcami. 

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

20. W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca może poświadczyć za zgodność               

z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 
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21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy                       

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 

umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego 

reprezentacji. 

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy  

o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana - sporządzone są  

w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 

załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii 

umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

 

§ 13 

Zabezpieczenia 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny 

całkowitej podanej w ofercie, stanowiącej wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2 Umowy 
tj. ……………………………..   w formie …………………… Zabezpieczenie służy pokryciu 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

2. Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

3. Zamawiający zwróci części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 70% 

jego wartości w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. Podstawą do zwolnienia zatrzymanej przez 

Zamawiającego kwoty, stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót.  

4. Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji (ewentualnie wygaśnie po upływie terminu 

wskazanego w gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej). 

5. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie realizacji Umowy 

może nastąpić jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp. 

6. Wykonawca ma obowiązek zachować ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, a w szczególności przedłużyć zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy 

w przypadku, gdy stan zaawansowania robót wskazywać będzie na to, iż wykonanie robót 

nastąpi po terminie zakończenia realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym w § 2 ust. 2 

Umowy. Przedłużenie winno obejmować okres niezbędny dla zakończenia realizacji robót                                       

i analogicznie przedłużenie okresu obowiązywania zabezpieczenia w czasie obowiązywania 

rękojmi za wady.  

7. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ww. 

przedłużenie najpóźniej na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania zabezpieczenia, pod 

rygorem zapłaty kary umownej, wskazanej w § 14.  

8. W przypadku niezłożenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy w terminie wskazanym w ust. 7.  Zamawiający będzie mógł 

potrącić kwotę zabezpieczenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 14 

Kary umowne 

 

1.  Strony przewidują zastosowanie kar umownych w opisanych poniżej wypadkach                                   

i wysokościach. 

2. Wykonawca zapłaci   kary umowne w poniższych przypadkach: 

1) w wypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca, niezależnie od innych kar umownych przewidzianych w 
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niniejszej   Umowie, zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, 

2) za niewykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 2                          

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, za każdy 

dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, 

3) za zwłokę w wykonaniu prac lub robót budowlanych w terminach wskazanych w 

zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo finansowym - w 

wysokości 0,5 % wartości brutto prac lub robót ustalonych w tym harmonogramie,  za 

każdy dzień zwłoki w ich wykonaniu, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto, 

wskazanego w § 9 ust. 2, 

4) za zwłokę w rozpoczęciu usuwania za nieusunięcie w wyznaczonym terminie wad lub 

usterek, stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub w czasie trwania rękojmi i 

gwarancji: 1 000,00 zł, przy czym kara umowna będzie naliczana odrębnie dla każdej 

zgłoszonej pojedynczej wady  (usterki), 

5) za nieprzystąpienie  do usunięcia wady lub nieusunięcie w wyznaczonym terminie wad 

lub usterek, o których mowa w § 17 ust.15 Umowy: 10 000,00 zł, przy czym kara umowna 

będzie naliczana odrębnie dla każdej zgłoszonej pojedynczej wady  (usterki), 

7) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

– 5 000,00 zł za każdy przypadek, 

8) za każdy przypadek nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,  

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 3 000,00 zł za każdy 

przypadek, 

10) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany 

w wysokości    3 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

11) za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, wymaganej przez 

Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 3 000,00 zł za każdy przypadek, 

12) za złamanie obowiązku zatrudnienia personelu na umowę o pracę lub 

uniemożliwienia kontroli tego wymogu – 5 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

13) w przypadku nieprzedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego 

wykonania zamówienia w trybie § 13 ust. 7 w wysokości  100,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

14) za nieprzestrzeganie przepisów BHP i p.poż. na placu budowy – 1 000,00 zł za 

każdy przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

15) za brak utrzymania ładu i porządku zgodnie z § 4 ust. 7 pkt 5) i 6) lub  

niewywiązywanie się z obowiązków zgodnie z § 4 ust. 7 pkt 13) lub 15) – 1 000,00 zł za 

każdy przypadek, 

16) za nieuzasadnione niezachowanie obowiązku zapewnienia stałej obecności 

kierownika budowy – 1 000,00 zł za każdy przypadek, 

17) za niedopełnienie obowiązków wskazanych w § 12 ust. 3 albo nieusunięcie  
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z terenu budowy, w przypadkach, o których mowa 
w § 12 ust. 4 i 5, w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek, 

6) za niewywiązanie się Wykonawcy z któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w  § 4 ust. 

8 i 9 Umowy – 500,00  zł za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia 

brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, 

3. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest niezależna od 

siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich odrębnie od dochodzenia 

pozostałych. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony 

wynosi 40 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2. 
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4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki lub opóźnienia, ustalonych za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia staje się wymagalne:  

1) za pierwszy rozpoczęty dzień - w tym dniu;  

2) za każdy następny rozpoczęty dzień - odpowiednio w każdym z tych dni.  

5. Należne kary umowne mogą zostać potrącane z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy na podstawie pisemnego oświadczenia w tej sprawie złożonego przez 

Zamawiającego (noty księgowej). 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty 

księgowej. 

7. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 

umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

robót lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy. Postanowienia dotyczące 

kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 15 

Odbiory 

1.   Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych,  

które zostały wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami Umowy. 

2. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór końcowy.  

3. Odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu dokona każdorazowo 

inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia odbioru 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgłoszenia do odbioru tych 

robót Wykonawca na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego będzie zobowiązany na 

własny koszt do ich odkrycia  i doprowadzenia do wymaganego stanu.  

4. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego przedmiotu 

Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych 

przepisami prawa badań, prób technicznych i sprawdzeń. Odbiór końcowy rozpoczyna bieg 

rękojmi i gwarancji dla całej inwestycji, a także zamontowanych tam urządzeń. Podpisanie 

protokołu końcowego jest równoznaczne z przekazaniem Zamawiającemu całości 

zrealizowanego przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca, nie później niż w dniu zgłoszenia gotowość do odbioru końcowego  dostarczy 

Zamawiającemu co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej każdej z branż 
oraz powykonawczą mapę geodezyjną do sprawdzenia i akceptacji przez inspektorów 

nadzoru. 

6. Dokumentacja powykonawcza, (w tym inwentaryzacja powykonawcza i końcowe rozliczenie 

całości wykonanych robót – z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawców 

oraz dalszych podwykonawców oraz załączniki dla poszczególnych branż w zakresie ilości 

wykonanych robót) będzie zgodna z wymaganiami przepisów ustawy Prawo budowlane. Wraz 

z dokumentacją powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie posiadane 

dokumenty świadczące o jakości wbudowanych materiałów, w tym certyfikaty, atesty, 

deklaracje zgodności i gwarancje udzielone przez producentów użytych do budowy materiałów 

i urządzeń. 

7. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej. 

Gotowość do odbioru końcowego przedmiotu Umowy musi być zgłoszona również wpisem do 

dziennika budowy przez kierownika budowy.  

8. Aby zgłoszenie gotowości do odbioru mogło zostać uznane za skuteczne wpis 

kierownika budowy  musi być potwierdzony przez inspektora/rów nadzoru 

inwestorskiego. Ponadto, w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca 
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przekaże Zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych umożliwiających 

dokonanie zawiadomienia  o zakończeniu robót zgodnie z wymaganiami przepisów Prawa 

Budowlanego. 

9. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych od daty 

skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. 

10. Odbioru końcowego dokona komisja powołana przez Zamawiającego. Dokona ona 

oceny wykonania w sposób prawidłowy całości przedmiotu Umowy. Z czynności odbioru, 

sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w 

szczególności ujawnione wady (w tym wady dokumentacji powykonawczej), jak też 
ewentualne wyznaczenie terminów na ich usunięcie.  

11. Za wadę uznaje się cechę zmniejszającą wartość wykonanych robót lub 

dostarczonych maszyn i urządzeń, wyposażenia technologicznego ze względu na cel 

oznaczony w Umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub 

obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, 

normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa. Za wadę uznaje się 

również niekompletną lub niezgodną z przepisami dokumentację powykonawczą oraz 

pozostałą dokumentację wskazaną w ust. 6. 

12. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie (Wysokość wynagrodzenia 

podlegającego obniżeniu zostanie wyliczona przez niezależnego eksperta,  

na co Wykonawca wyraża zgodę, którego wyłoni Zamawiający, a kosztem jego usługi obciąży 

Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego 

ekspertowi w ciągu 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej od Zamawiającego),  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 

odstąpić od Umowy lub zażądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi w zakresie 

istniejących wad. 

13. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia w 

przedmiocie odbioru wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. 

14. Wykonawca obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o 

usunięciu wad. 

15. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie do 5 dni roboczych  licząc od 

otrzymania zawiadomienia o usunięciu wad. W wyznaczonym dniu Komisja sporządzi protokół 

usunięcia wad i/lub usterek odnosząc się do protokołu odbioru końcowego. W przypadku nie 

usunięcia przez Wykonawcę wad i/lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może, po 

uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zlecić usunięcie wad i/lub usterek 

w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji. 

16. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wykonane roboty. 

 

§ 16 

Rękojmia za wady  

 

1. Okres rękojmi na wykonane roboty strony rozszerzają na  …………… miesiące od dnia 

końcowego odbioru robót, tj. od dnia podpisania przez przedstawicieli Stron protokołu 

końcowego , o którym mowa w § 15 ust.  10.  

2. Rękojmia obejmuje  wady fizyczne i prawne na materiały, urządzenia oraz wszelkie prace, w 

tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji lub rękojmi, 

jeżeli wykonane roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo zostały 

wykonane niezgodnie z Umową.  

4. Wykonawca w czasie trwania rękojmi na własny koszt dokona raz w roku przeglądu 

wykonanej inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a następnie protokół z 

przeglądu dostarczy Zamawiającemu.  W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca będzie 

zobowiązany do niezwłocznego przestąpienia do ich usunięcia i czas naprawy nie powinien 

przekroczyć 14 dni od wykonania przeglądu. Po usunięciu należy ponownie wykonać przegląd 

i dostarczyć go do Zamawiającego.  

5. Na trzy tygodnie przed upływem terminu udzielonej rękojmi Wykonawca na własny koszt 

dokona przeglądu ostatecznego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym 

Zamawiającego. Po jego zakończeniu Wykonawca niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu 

protokół z przeglądu.  

6. W przypadku, gdy podczas przeglądu ostatecznego dojdzie do ujawnienia wad, zostaną 

one opisane w protokole z przeglądu.  W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do 

niezwłocznego przestąpienia do ich usunięcia, a czas naprawy nie powinien przekroczyć 

14 dni, chyba że co innego zostało ustalone w protokole z tego przeglądu. 

7.  W przypadku, gdy czas potrzebny do usunięcia wad wskazanych w protokole z 

przeglądu ostatecznego będzie dłuższy niż termin obowiązywania rękojmi, wskazany w 

ust. 1 termin ten ulega przedłużeniu do czasu protokolarnego potwierdzenia ich 

usunięcia (w formie adnotacji na protokole odbioru ostatecznego).   

8. W razie braku usterek lub ich usunięcia, protokół z przeglądu ostatecznego będzie stanowił 

dokument poświadczający odbiór ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego. 

Zamawiający dokona  zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jeśli 
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy i usunięcia wad zostało wniesione w 

formie przelewu na rachunek bankowy UM. W takim przypadku w protokole z przeglądu 

ostatecznego Wykonawca wskaże numer rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone 

zabezpieczenie. 

§ 17 

Gwarancja  

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres odpowiadający czasowi 

obowiązywania udzielonej rękojmi.  

2.  Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia, w tym: roboty 

budowlane, zamontowane materiały i urządzenia, tj.: tężnię z wyposażeniem (konstrukcję 

altany oraz urządzenia tężni ze zbiornikiem podziemnym technicznym)  i obiekty małej 

architektury - kosze na śmieci, stojaki na rowery,  ławki,  na warunkach określonych w 

niniejszej Umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieżności postanowień 

gwarancyjnych, stosuje się warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiającego.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za jakość zakupionego przez siebie                                                                                                                  

i posadzonego materiału roślinnego. Wykonawca udziela gwarancji jakości na nasadzony 

materiał roślinny (trawniki) obejmującej 1 rok kalendarzowy licząc od daty dokonania 

odbioru końcowego.   

4. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 

577 i art. 577¹ Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji przez 

Wykonawcę, w rozumieniu art. 577² Kodeksu cywilnego jest niniejsza Umowa.  

5. Gwarancja obejmuje zapewnienie Wykonawcy, że wykonane obiekty posiadają parametry 

techniczne zgodne z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

6. Gwarancja obejmuje także zapewnienie w pełni sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie 

urządzeń w  zakresie:  

1) zapewnienia nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego instalacji tężni,  

2) monitorowania stężenia solanki, 
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3) wyłączenia instalacji na okres zimowy, 

4) wiosenny rozruch, 

5) przeglądów, konserwacji dostarczonych urządzeń wraz z wymianą elementów 

eksploatacyjnych przez cały okres gwarancji, 

6) nieodpłatnych obowiązkowych przeglądów technicznych przedmiotu Umowy 

zapewniających bezusterkową jego eksploatację w okresie udzielonej gwarancji.  

7. Uzupełnienia solanki w miarę potrzeb (min. 2 razy w roku) oraz wywóz nieczystości – będzie 

po stronie Zamawiającego , Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w 

zakresie wykonywania uzupełnienia solanki, 

8. W okresie obowiązywania gwarancji na zieleń, Wykonawca dokona raz w roku (w okresie 

wegetacyjnym), na własny koszt, przeglądu gwarancyjnego z powiadomieniem odpowiednich 

instytucji a protokół z przeglądu dostarczy inwestorowi w terminie 7 dni od jego dokonania. W 

przypadku, gdy po rozpoczęciu sezonu wegetacyjnego posadzone rośliny będą obumarłe 

(wada), Wykonawca dokona nieodpłatnej wymiany materiału roślinnego na materiał  o takich 

samych parametrach w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  

9. Wykonawca zapewni w okresie udzielonej gwarancji nieodpłatną konserwację 

elementów drewnianych, elementów małej architektury i urządzeń zgodnie z zaleceniami 

producenta/dostawcy: konstrukcji, wyposażenia lub urządzeń.   

10. Koszty czynności wskazanych w ust. 6, 8 i 9 (w tym koszty dojazdów) oraz koszty 

materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

zamontowanych urządzeń ponosi Wykonawca. 

11. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 

1)  działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2) normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części; 

3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji                                                            

i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

 

12. Wszelkie wady (w tym, uszkodzenia, awarie i niesprawne działanie urządzeń) Zamawiający 

będzie  

zgłaszać Wykonawcy telefonicznie pod numer: …………………. lub e-mailem pod adres: 

…………..  w terminie do 5 dni roboczych, podając rodzaj i cechy identyfikacyjne 

wyposażenia oraz powód zgłoszenia. O zmianach danych teleadresowych Strony obowiązane 

informować się niezwłocznie. 

13. Za wykonanie naprawy, wymianę nasadzeń, urządzeń lub ich części na nowe oraz usunięcie 

nieprawidłowości w ich działaniu całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  Usunięcie 

wady obejmuje również usunięcie skutków nią wywołanych, w szczególności przywrócenie 

obiektu do stanu umożliwiającego jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wady.  

14. Wykonawca zapewni naprawę wyposażenia w terminie do 5 dni roboczych od daty 

zgłoszenia, niesprawnego działania, uszkodzenia lub awarii wyposażenia (termin ten  może 

zostać wydłużony przez Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach, w szczególności 

ze względu na wystąpienie obiektywnych przesłanek, w tym w szczególności:  technologii 

usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunków atmosferycznych, konieczności 

sprowadzenia części zamiennych z zagranicy).  

15. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby eksploatację obiektu zgodnie z 

przeznaczeniem, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 

zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody 

dla Zamawiającego  Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady 

niezwłocznie tj. w terminie do 48 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej 

możliwym terminie.  
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16. W przypadku wymiany elementów, podzespołów lub całego wyposażenia na nowe, 
gwarancja dla danego urządzenia lub wyposażenia rozpoczyna swój bieg na nowo, licząc od 

daty podpisania protokołu wymiany gwarancyjnej.  

17. Jeśli Wykonawca wniósł zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji w formie innej niż gotówka będzie zobowiązany do niezwłocznego 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na czas 

obowiązywania przedłużonego okresu obwiązywania gwarancji.    

18. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę i wyznaczy termin do uzupełnienia ww. braku, a po jego 

bezskutecznym upływie  Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

19. Zamawiający może dochodzić roszczeń z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli 

przed upływem tego terminu ujawnił wadę i zgłosił jej istnienie Wykonawcy. 

20. Wykonawca oświadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, że udzielenie gwarancji nie 

wyłącza, nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej 

rękojmi za wady. 
21. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie wad w 

wyznaczonym terminie Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie 

niniejszej Umowy (kary umowne) oraz Kodeksu Cywilnego będzie mógł powierzyć usunięcie 

wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego 

niż 5 dni roboczych. 

 

§ 18 

Odstąpienie od Umowy 

 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach prawa, a w szczególności: w Kodeksie 

Cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w przypadku: 

1) niezłożenia Zamawiającemu, w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 Umowy, kompletu  

oświadczeń i dokumentów niezbędnych w celu zgłoszenia budowy do organu nadzoru 

budowlanego, 

2) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji Umowy w terminie 5 dni roboczych od 

przekazania terenu budowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), pomimo wezwania 

do ich podjęcia realizacji Umowy złożonego przez Zamawiającego na piśmie,  

3) nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy i przerwa trwa dłużej niż 5 dni roboczych 
licząc od terminu określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo wezwania 
do kontynuacji, złożonego przez Zamawiającego na piśmie, 

4) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową, dokumentacją projektową                                  

i STWiOR bez akceptacji Zamawiającego, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do 

wykonywania Umowy zgodnie z Umową i upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

5) dokonania  przeniesienia (cesji)  praw i obowiązków wynikających z Umowy lub jej części bez 

wymaganej zgody Zamawiającego,  

6) w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 12 pkt 2 lit. b), 

7) w przypadku wskazanym w § 4 ust. 10 Umowy.  

2. Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie 

zawierać uzasadnienie. 

3. W razie odstąpienia od Umowy strony dokonają odbioru wykonanych robót na poniższych 

zasadach: 

1)  Wykonawca zobowiązany będzie: 
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a) w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy sporządzić, przy udziale 
Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku według stanu 
na dzień odstąpienia,  

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, 
jeżeli odstąpienie od Umowy następuje z przyczyn od niego zależnych,  

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót lub nie sporządzi protokołu 
wskazanego w punkcie a), Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej 
osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu, 

d) zgłosić Zamawiającemu odbiór wykonanych robót, odbiór będzie przeprowadzony 
odpowiednio, według zasad wskazanych w § 15 dla odbioru końcowego, 

e) uporządkować teren budowy i usunąć urządzenia i materiały przez niego dostarczone lub 
wzniesione na potrzeby realizacji zamówienia, 

f) wykonać inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót wraz z mapą inwentaryzacyjną                   
i przekazać Zamawiającemu na koszt Wykonawcy, jeżeli odstąpienie od Umowy następuje z 
przyczyn zależnych od niego,  

2)  Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy obowiązany będzie do: 
a) dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia proporcjonalnie do zakresu całości 
zamówienia, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, 
c) odkupienia, według cen wskazanych w zaakceptowanych kosztorysach wykonawcy lub 

kalkulacjach uwzględniających wysokość wskaźników cenotwórczych wskazanych w 
wydawnictwach branżowych wydawnictwach branżowych BISTYP,  materiałów, konstrukcji lub 
urządzeń określonych w ust. 3 pkt 1) lit. e) niniejszego paragrafu Umowy, wykonanych bądź 
nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli odstąpienie od Umowy następuje z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, chyba że wykonawca wyrazi zgodę na ich zatrzymanie.  

 

§ 19 

Zmiana Umowy 

 

1. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych. Zmiana treści niniejszej Umowy wymaga dla swej ważności formy 

pisemnej. 

2. Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej Umowy 

dotyczące terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, będą mogły zostać 
zmienione, jeżeli wystąpią następujące okoliczności: 

1) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy i mająca 

wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,  

2) organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała decyzji lub 

warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji 

przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności, jeśli nastąpiło 

to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a przedłużenie ma wpływ na termin realizacji 

Umowy, 

3) przedłużenie się czasu uzyskania uzgodnień, opinii lub zgód gestorów sieci lub innych 

podmiotów lub osób, takich jak np.: zajęcie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestorów 

do prac na sieciach, zawarcie z gestorami umów o usunięcie kolizji z sieciami, udostępnienie 

nieruchomości dla realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, a przedłużenie ma wpływ na termin realizacji Umowy, 

4) jeżeli wystąpiły przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi wyłącznie Zamawiający, w szczególności: nieterminowego przekazania terenu 

budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miały one lub będą 

mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu Umowy, 

5) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót z powodu technologii realizacji robót określonej: Umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
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wykonania robót w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 
6) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują 

lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,  

7) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

8) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w 

szczególności z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania 

przez uprawniony organ, lub też konieczności wstrzymania robót wynikającej bezpośrednio z 

przepisów prawa, 

9) wystąpią warunki terenu budowy odbiegające w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji projektowej i STWiORB, w szczególności w razie napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów, 

10) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, tj.: niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe 

do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo 

dochowania należytej staranności, 

11) w przypadku innych istotnych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę                        

i niewymienionych powyżej, a wpływających na termin realizacji zamówienia, w 

szczególności: trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych, urządzeń i innych 

czynników niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy, których nie można było przewidzieć 
przed jej podpisaniem. 

3. Umowa może ulec zmianie w zakresie innych niż termin zakończenia realizacji 

zamówienia, postanowień Umowy, w następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub 

technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a wynikających 

ze stwierdzonych wad dokumentacji projektowej lub STWiORB, zmiany stanu prawnego lub 

technologii w oparciu, o które je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

2) wystąpienia warunków terenu budowy lub stanu pomieszczeń odbiegających w sposób 

istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWiORB, w szczególności 

napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych obiektów budowlanych, 

3) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 

do wykonania przedmiotu Umowy, a nieobjętych dokumentacją projektową lub STWiORB, ze 

względu na konieczność usunięcia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 

usunięcia tych kolizji, 

4) ograniczenia zakresu zamówienia, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót, dostaw lub 

usług będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego, zgodnie 

z zapisami Ustawy Pzp oraz niniejszej umowy,  

5) w przypadku innych okoliczności, mających istotny wpływ na należytą realizację 

zamówienia, niezawinionych przez Wykonawcę  w szczególności: trudności                               

w pozyskiwaniu materiałów budowlanych, urządzeń i innych czynników niezbędnych dla 

prawidłowej realizacji Umowy, trudności w zachowaniu ciągłości finansowania realizacji 

zamówienia przez Wykonawcę 

4. W przypadkach wskazanych w ustępie 3 pkt 1) - 3) Wykonawca będzie miał prawo do 

wystąpienia o zwiększenie wysokości wynagrodzenia. 
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5. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie koniecznym do 

dostosowania jej treści do wymagań Ustawy o elektromobilności, w przypadku jej zmiany 

bądź wprowadzenia przepisów wykonawczych do tej Ustawy.  

6. W przypadkach wskazanych w ust.  2 i 3 podstawą do wnioskowania o zmianę Umowy będzie 

protokół konieczności, określający zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporządzony przez 

stronę zgłaszającą potrzebę zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego                       

i kierownika budowy. W zależności od okoliczności protokół konieczności powinien określać 
przede wszystkim:  

1)  uzasadnienie konieczności dokonania zmian, w szczególności ze wskazaniem stosownych 

zapisów Umowy lub ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2)  wykaz robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, 

3)  propozycję wysokości zwiększenia (w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych) lub 

zmniejszenia wysokości wynagrodzenia w oparciu  o kosztorysy przedstawione przez 

Wykonawcę,  Kalkulację ceny jednostkowej tych robót Wykonawca powinien sporządzić na 

podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR lub KNNR) oraz  cen  czynników produkcji 

nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych BISTYP  

(Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH), a jeżeli danej kategorii 

robót nie było by w ww. publikacji – na podstawie  Biuletynu cen robót budowlanych 

inwestycyjnych BRB zawierającego ceny jednostkowe robót inwestycyjnych 

ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w 

obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną wydawnictwa 

SEKOCENBUD Sp. z o.o. - aktualnych w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana 

4) propozycję zmiany terminu realizacji Umowy, 

5) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

 

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wynikać 
w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a gdyby to nie przyniosło rezultatu, sądem 

właściwym będzie sąd miejsca siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelka korespondencja dotycząca realizacji niniejszej Umowy, zarówno w postaci 

papierowej, jak i elektronicznej, będzie kierowana na adresy Stron wskazane w komparycji 

Umowy. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianie któregokolwiek z 

ww. adresów.  Korespondencję w wersji papierowej należy składać w Biurze podawczym 

Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 lub Pasaż Rudowskiego 10.  

4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,                                                     

z przeznaczeniem po 1  egzemplarzu  dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:                                                                        Wykonawca: 

 


