Opis Przedmiotu Zamdwienia na wykonanie robét budowlanych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Zespot budynkdéw uzytecznosci

publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturq towarzyszqcq — Etap 1” z opcjg

Zatacznik nr 7 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamdwienia (OP2)
Niniejszy Opis Przedmiotu Zamowienia zawiera opis zasadniczych robdt, ktdre jest zo-
bowigzany wykonac¢ Wykonawca na podstawie zawartej umowy z Zamawiajgcym oraz
gtowne uwarunkowania i zasady, na jakich majg byc¢ one wykonane. Pozostate umiesz-
czono bezposrednio w tresci umowy.

Nagtowki umieszczone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamdwienia umieszczono jedynie dla wygody
stron, nie wywierajg one wptywu na interpretacje OPZ.

Przedmiot zamodwienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych i ustug w ramach realizacji przed-
siewziecia pn.: ,Zespo6t budynkdéw uzytecznosci publiczne] wraz z zagospodarowaniem terenu i in-
frastrukturg towarzyszacg — Etap I” z opcjg wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.
Zamawiajgcy uzyskat dofinansowanie na realizacje przedmiotu zaméwienia w ramach Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych edycja ésma. Wstepna promesa nr Edy-
cja8/2023/2302/PolskiLad stanowi zatgcznik nr 9 do OPZ.
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie, na podstawie wielobranzowej dokumentacji projek-
towej, robdt budowlanych obejmujgcych kompleksowe zagospodarowanie terenu przy ul. Nad-
morskiej pomiedzy kanatem zrzutowym a portem Mechelinki z wytgczeniem obszaru zrewitalizo-
wanego Skansenu rybackiego i bezposredniego otoczenia istniejgcego budynku mieszkalnego na
dz. nr 92. Teren inwestycji stanowi¢ bedzie ogdlnodostepng przestrzen z zespotem budynkow
uzytecznosci publicznej wraz z infrastrukturg towarzyszacg, w tym infrastrukturg turystyczno-
rekreacyjng i komunikacyjna.
Zamowienie obejmuje w szczegdlnosci:
4.1) Wykonanie Zamoéwienia Podstawowego w zakresie:

a) realizacji budynkéw w tym: Hangaru todziowego, Toalet publicznych, Sauny;

b) rozbidrke istniejgcego budynku Swietlicy, obiektéw gospodarczych i kontenerowych;

c) budowe parkingu dla samochoddéw osobowych z miejscami obstugi kamperow i stacjg

tadowania samochodoéw elektrycznych;

d) budowe placu todziowego potaczonego z istniejgcym slipem,

e) budowe placu zabaw i sitowni zewnetrznej;

f)  budowe chodnikéw i Sciezki rowerowej;

g) budowe punktu gromadzenie odpaddw;

h) realizacje matej architektury;

i) budowe ogroddow deszczowych;

i) wycinke i nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej;

k) przebudowe i czesciowy remont ul. Nadmorskiej;

[) przebudowe istniejgcych rowdw melioracyjnych z zachowaniem ich objetosci;

m) budowe i przebudowe instalacji oswietlenia terenu;

n) budowe kanalizacji teletechnicznej;

o) budowe i przebudowe przytaczy elektroenergetycznych;
p) budowe i przebudowe sieci kanalizacji deszczowej;

g) budowe przytgczy i instalacji kanalizacji deszczowej;

r) budowe przytaczy i instalacji kanalizacji sanitarnej;
s) budowe przytaczy i instalacji wodociggowej;
t) przebudowe sieci gazowej;
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u) budowe przytaczy gazu.

4.2)Wykonanie Opcji w zakresie:

a) Budowy budynku wielofunkcyjnego wraz z przylegajgcym zagospodarowaniem terenu —
szczegoty w pkt 5

Podziat zakresu zagospodarowania terenu realizowanego w ramach Zamowienia podstawowego i
Opcji okreslono na rysunku stanowigcym Zatgcznik nr 7 do OPZ.
W sktad zespotu budynkow uzytecznosci publicznej przewidzianych do realizacji wchodza:

a)

Budynek wielofunkcyjny do realizacji w ramach Opcji — dwukondygnacyjny, niepodpiwniczo-
ny, zawierajacy sale integracyjna (wielofunkcyjng) z zapleczem i tarasem widokowym, po-
mieszczenia sanitarne, pomieszczenie administracji oraz sale szkoleniowe szkétek zeglarskich;
Powierzchnia uzytkowa budynku wielofunkcyjnego: 592,00 m2;

Budowa budynku obejmuje roboty budowlane, takie jak: ptyta fundamentowa, sciany fun-
damentowe, nosne i dziatowe, schody zelbetowe, stropy zelbetowe, dZzwig osobowy, trzpie-
nie/stupy zelbetowe, wierice/podciggi/nadproza, konstrukcja i pokrycie dachu, taras, posadz-
ki, stolarka okienna/fasada i drzwiowa, $wietliki, system grodzic przeciwpowodziowych, robo-
ty wykonczeniowe wewnetrzne, elewacja, wyposazenie wewnetrzne (zabudowa meblowa
stata, wyposazenie meblowe state i ruchome, wyposazenie pom. sanitarnych, gospodarczych
i technicznych), instalacje wewnetrzne sanitarne (wodociggowa: cieptej i zimnej wody, cyr-
kulacyjna, przeciwpozarowa; kanalizacji sanitarnej, instalacja gazowa, instalacja ogrzewania —
kottownia gazowa, instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), instalacje wewnetrzne
elektryczne (wewnetrzna linia zasilajgca, oswietlenie podstawowe, oswietlenie zewnetrzne,
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, instalacje gniazd wtyczkowych, instalacje sitowe i zasila-
nia urzadzen, instalacje uziemienia i pofgczen wyréwnawczych, instalacja odgromowa,
ochrona przeciwporazeniowa, ochrona przeciwprzepieciowa, ochrona przed skutkami zwar¢,
przeciwpozarowe wytgczniki pradu, sterowanie i monitorowanie systemu oddymiania klatki
schodowej instalacja fotowoltaiczna na dachu), instalacje wewnetrzne teletechniczne (oka-
blowanie strukturalne, system telewizji dozorowej CCTV, system kontroli dostepu, system sy-
gnalizacji wtamania i napadu, system przyzywowy, system nagtosnieniowy i audiowizualny w
salach wielofunkcyjnych, system wideodomofonowy).

Budynek hangaru todziowego do realizacji w ramach Zamdwienia podstawowego — jedno-
kondygnacyjny, niepodpiwniczony, zawierajacy trzy niezalezne przestrzenie stuzgce do kon-
serwacji i przechowywania jachtow oraz sprzetu zeglarskiego;

Powierzchnia uzytkowa budynku hangaru: 196,74 m2;

Budowa budynku obejmuje roboty budowlane, takie jak: ptyta fundamentowa, $ciany fun-
damentowe, nosne i dziatowe, trzpienie/stupy zelbetowe, wience/podciagi/nadproza, belki
podsuwnicowe, konstrukcja i pokrycie dachu, posadzki, stolarka okienna/fasada i drzwiowa,
bramy przemystowe, system grodzic przeciwpowodziowych, roboty wykonczeniowe we-
wnetrzne, elewacja, wyposazenie wewnetrzne (wciagarki elektryczne z wozkiem, zabudowa
meblowa stata, wyposazenie meblowe ruchome), instalacje wewnetrzne sanitarne (wodo-
ciggowa: cieptej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, instalacja ogrzewania — aparaty grzew-
czo-wentylacyjne, wentylacji mechanicznej), instalacje wewnetrzne elektryczne (wewnetrz-
na linia zasilajgca, os$wietlenie podstawowe, oswietlenie zewnetrzne, awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, instalacje gniazd wtyczkowych, instalacje sitowe i zasilania urzadzen, instalacje
uziemienia i potgczen wyrdownawczych, instalacja odgromowa, ochrona przeciwporazeniowa,
ochrona przeciwprzepieciowa, ochrona przed skutkami zwaré, przeciwpozarowe wytgczniki
pradu, instalacja fotowoltaiczna na dachu).

Budynek sauny do realizacji w ramach Zamdwienia podstawowego — jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, zawierajgcy saune suchg koedukacyjng z zapleczem sanitarno-
szatniowym;

Powierzchnia uzytkowa budynku sauny: 21,61 m2

Budowa budynku obejmuje roboty budowlane, takie jak: ptyta fundamentowa, sciany fun-
damentowe, nosne i dziatowe, trzpienie/stupy zelbetowe, wience/podciggi/nadproza, kon-
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strukcja i pokrycie dachu, posadzki, stolarka okienna/fasada i drzwiowa, system grodzic prze-
ciwpowodziowych, roboty wykonczeniowe wewnetrzne, elewacja, wyposazenie state - we-
wnetrzne (kompletna systemowa sauna finska, zabudowa meblowa stata, wyposazenie pom.
sanitarnych), instalacje wewnetrzne sanitarne (wodociggowa: cieptej i zimnej wody, kanali-
zacji sanitarnej, instalacja ogrzewania - grzejniki elektryczne, wentylacji mechanicznej), insta-
lacje wewnetrzne elektryczne (wewnetrzna linia zasilajgca, o$wietlenie podstawowe, oswie-
tlenie zewnetrzne, awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, instalacje gniazd wtyczkowych, insta-
lacje sitowe i zasilania urzadzen, instalacje uziemienia i potgczen wyrdwnawczych, instalacja
odgromowa, ochrona przeciwporazeniowa, ochrona przeciwprzepieciowa, ochrona przed
skutkami zwaré, przeciwpozarowy wytgcznik pradu, instalacja fotowoltaiczna na dachu).

d) Budynek toalet publicznych do realizacji w ramach Zamoéwienia podstawowego — jednokon-
dygnacyjny, niepodpiwniczony, zawierajgcy wezty sanitarne oraz prysznic.

Powierzchnia uzytkowa budynku toalet publicznych: 31,85 m2;

Budowa budynku obejmuje roboty budowlane, takie jak: ptyta fundamentowa, sciany fun-
damentowe, nosne i dziatowe, trzpienie/stupy zelbetowe, wierice/podciggi/nadproza, kon-
strukcja i pokrycie dachu, posadzki, stolarka okienna/fasada i drzwiowa, system grodzic prze-
ciwpowodziowych, roboty wykonczeniowe wewnetrzne, elewacja, wyposazenie state - we-
wnetrzne (zabudowa meblowa stata, wyposazenie pom. sanitarnych), instalacje wewnetrzne
sanitarne (wodociggowa: cieptej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, instalacja ogrzewania -
grzejniki elektryczne, wentylacji mechanicznej), instalacje wewnetrzne elektryczne (we-
wnetrzna linia zasilajgca, oswietlenie podstawowe, oswietlenie zewnetrzne, awaryjne o$wie-
tlenie ewakuacyjne, instalacje gniazd wtyczkowych, instalacje sitowe i zasilania urzadzen, in-
stalacje uziemienia i potaczen wyréwnawczych, instalacja odgromowa, ochrona przeciwpora-
zeniowa, ochrona przeciwprzepieciowa, ochrona przed skutkami zwaré, przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, instalacja fotowoltaiczna na dachu).

Parking powierzchniowy dla samochoddéw osobowych i kamperéw — docelowo przeznaczony na

125 miejsc postojowych (w tym 6 przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych oraz 4 stacje

szybkiego fadowania elektrycznych samochoddéw osobowych); w ramach zagospodarowania par-

kingu znajdujg sie 2 miejsca postojowe dla kamperdw wraz ze stacjami tadowania oraz stanowi-

sko serwisowe kamperdw z zrzutem wody szarej i czarnej z kaset WC oraz punktem zasilania w

energie elektryczng i wode pitng; wjazd/wyjazd na parking objety bedzie kontrolg dostepu ze

szlabanami elektrycznymi i punktem poboru optat; drogi manewrowe szer. 5,0 m z nawierzchnia

z kostki betonowej ptukanej w kolorze grafitowym; miejsca postojowe z prefabrykatéw azuro-

wych tzw. Ecogratty w kolorze szarym z wypetnieniem grysem w kolorze szarym; miejsca dla nie-

petnosprawnych oraz stacje fadowania o nawierzchni z kostki betonowej ptukanej w kolorze gra-
fitowym oznaczone malowaniem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; odprowadzenie wody
opadowej z powierzchni parkingu — po podczyszczeniu do kanalizacji deszczowej;

Plac todziowy — o wymiarach 19,58x35,84 m o nawierzchni betonowej, antyposlizgowej, zmywal-

nej z odwodnieniem do wpustéw i odprowadzeniem po podczyszczeniu do kanalizacji deszczo-

wej; wjazd na plac todziowy zabezpieczony szlabanem sterowanym elektrycznie na pilota;

Sciezka rowerowa, chodniki, opaski — chodniki z kostki betonowej fazowanej w kolorze piasko-

wym, $ciezka rowerowa z kostki betonowej, bezfazowej w kolorze czerwonym; wokdt budynkow

oraz pod fawkami — opaski z otoczakéw frakcji 16-32mm zabezpieczonych geowtdkning; wokdt
opasek obrzeze chodnikowe lub border ze stali nierdzewnej (na styku opasek tawek z trawni-
kiem);

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

a) Mata architektura - tawki, pojemniki na odpadki, stojaki rowerowe, stupki ochronne, infor-
macja wizualna, oswietlenie parkowe — w jednej spdjnej linii stylistycznej w kolorze grafito-
wym matowym; oczyszczenie i malowanie na kolor grafitowy matowy wszystkich ztgcz ka-
blowych i szaf teletechnicznych;
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b) Punkt gromadzenia odpaddéw — azurowa ostona o wym. 3,8x6,3m o konstrukcji z profili sta-
lowych ocynkowanych, malowanych proszkowo, oktadzina z zaluzji aluminiowych ttoczonych,
preanodowanych, cato$¢ malowana na kolor grafitowy matowy;

c) Plac zabaw i sitownia zewnetrzna — plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej, wyposazony w
o$wietlenie i atestowane urzadzenia do zabawy dla dzieci; sitownia zewnetrzna wyposazona
w atestowane urzadzenia rekreacyjne i oswietlenie;

d) Ogrody deszczowe — zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych z dachéw budynkow
do ogroddéw deszczowych, stanowigcych retencje w granicach dziatek inwestycyjnych; nad-
miar wody z ogrodow deszczowych bedzie odprowadzany przez przelewy awaryjne do kana-
lizacji deszczowej w ul. Nadmorskie;.

e) Mury oporowe z betonu architektonicznego — w konstrukcji zelbetowej z betonu architekto-
nicznego szlifowanego

Uktad komunikacyjny — przebudowa ul. Nadmorskiej — zaprojektowano korekte przebiegu ul.
Nadmorskiej o szer. 5,5m na odcinku dt. ok. 73 wraz z przebudowg istniejgcych zjazdéw indywi-
dualnych z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej i oSwietlenia oraz remont nawierzchni i kra-
weznikédw na pozostatej czesci objetej zadaniem; do wykonania przewidziano zawrotke , T” jako
zakonczenie manewrowe drogi pozarowej; wzdtuz wschodniej krawedzi ulicy zaprojektowano
jednostronnie Sciezke rowerowa szer. 2,5 m z kostki betonowej czerwonej oraz chodnik szer.
2,0m z kostki betonowej piaskowej jako kontynuacje istniejgcego ciggu pieszo-rowerowego. Od-
prowadzenie wody deszczowej z powierzchni drogi do kanalizacji deszczowej; dojazdy do zago-
spodarowywanego terenu — zjazdy publiczne z ul. Nadmorskiej;

W zakresie przedmiotu zamdwienia znajduje sie uzyskanie przez Wykonawce, w imieniu Zama-

wiajgcego i na jego rzecz, pozwolenia na uzytkowanie catego zamierzenia inwestycyjnego — tj.

dla Zamowienia podstawowego obejmujgcego budynki hangaru, sauny i toalet publicznych wraz

z zagospodarowaniem terenu (w tym parkingu, placu zabaw, sitowni, itp.) oraz drogi ul. Nadmor-

skiej. Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie w terminie realizacji zamdwienia.

W przypadku uruchomienia Opcji pozwolenie na uzytkowanie, o ktérym mowa wyzej, nalezy uzy-

ska¢ odpowiednio takze budynek wielofunkcyjny wraz z przylegajgcym zagospodarowaniem te-

renu.

Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienie Kierownika Budowy, Kierownikéw Robdt branzo-

wych oraz zapewnienia nadzoru wykonawczego podczas realizacji robét budowlanych.

Zakres zamdwienia obejmuje wszystkie prace, czynnosci i roboty konieczne dla wykonania zada-

nia inwestycyjnego. O ile dla wykonania robét budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu

zamowienia bedzie konieczne wykonanie innych robét, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wy-
konawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i sta-
raniem.

Szczegdtowy zakres rzeczowy zamodwienia, wymagania w odniesieniu do sposobu wykonania i

odbioru Robét okreslony jest w dokumentacji projektowej (Projekcie Budowlanym, Projektach

technicznych i Projektach Wykonawczych), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru

Robdt w powigzaniu z warunkami umowy oraz w Przedmiarach Robét. Przedmiary robdt petnia

role pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawcy.

Ponadto przy realizacji zamdwienia nalezy przestrzegac¢ wszelkich uwarunkowan zawartych w de-

cyzjach, opiniach, uzgodnieniach, itd, zawartych w Zatacznikach do SWZ.

Szczegbdtowy zakres rzeczowy zamowienia, o ktérym mowa powyzej - z zastrzezeniem pkt 16) -

okreslajg dokumentacje projektowe, w tym:

a) Zatacznik nr 1 do OPZ obejmujgcy Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt architektonicz-
no-budowlany, dokumentacje geotechniczng, opinie, uzgodnienia, decyzje, inne dokumenty

b) Zatgcznik nr 2 do OPZ obejmujacy Projekty Techniczne,

c) Zatgcznik nr 3 do OPZ obejmujacy projekty wykonawcze,

d) Zatgcznik nr 4 do OPZ obejmujacy Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot,
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e) Zatgcznik nr 5 do OPZ obejmujgcy Przedmiary Robdt — przedmiary robot petnig role pomocni-
czq przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawcy,
f)  Zatgcznik nr 6 do OPZ obejmujqcy wizualizacje budynkdw wraz z zagospodarowaniem terenu
— zatfgczone wizualizacje majg charakter poglgdowy
Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie parkingu powierzchniowego dla samochoddéw oso-
bowych i kamperéw w petnym zakresie opisanym w pkt 6) - tj. 125 miejsc postojowych, w tym 6
dla 0séb niepetnosprawnych oraz 4 stacji fadowania elektrycznych samochoddéw osobowych, a
takze miejsc postojowych dla kamperdw wraz ze stacjami tadowania i stanowiskiem serwisowym
- jednakze Zamawiajgcy zwraca uwage, iz uzyskane pozwolenie na budowe dotyczy parkingu dla
73 miejsc postojowych (w tym 5 przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych i 2 miejsc posto-
jowych dla kamperéw wraz ze stacjami tadowania i stanowiskiem serwisowym) oraz okresla re-
zerwe terenu pod planowane 52 miejsca postojowe (w tym 4 stacje fadowania samochoddéw
elektrycznych i 1 miejsce postojowe dla niepetnosprawnych).
Dla realizacji czesci parkingu ujetego jako rezerwa terenu wymagane bedzie uzyskanie zamienne-
go pozwolenia na budowe. Zamawiajacy ztozyt stosowny wniosek do organu administracyjno-
budowlanego w tej sprawie, obecnie trwa procedowanie uzyskania pozwolenia zamiennego.
Wobec powyzszego nalezy zatozyé, iz roboty obejmujgce budowe 52 miejsc postojowych wraz ze
stacjami tadowania elektrycznych samochoddéw osobowych bedzie mozna rozpoczgé na przeto-

mie Il i IV kwartatu 2024r. (wrzesien-pazdziernik). Dla zakresu parkingu objetego decyzjg pozwo-
lenia na budowe zaktada sie wykonywanie robdt od poczatku realizacji zamierzenia inwestycyj-
nego.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia powyzszej okolicznosci w sktadanej ofercie oraz

w harmonogramie robdt. Zaplanowanie realizacji catego parkingu w terminie umownym nalezy

do obowigzkéw Wykonawcy, a uzyskanie w tym zakresie pozwolenia zamiennego przez Zamawia-

jacego w zaktadanym czasie (tj. Il kwartat 2024r.) nie bedzie podstawg do wydtuzenia tego ter-
minu.

Szczegdtowy zakres rzeczowy zamoéwienia dla planowanych zmian w zakresie parkingu zawiera

Zatacznik nr 1 A do OPZ obejmujacy Projekt budowlany zamienny w zakresie PZT.

Dla planowanej rozbudowy parkingu powierzchniowego dla samochoddéw osobowych i kampe-

row obejmujgcej realizacje dodatkowych 52 miejsc postojowych uzyskano Decyzje o $srodowi-

skowych uwarunkowaniach nr ROS$.6220.1.11.2022 z dnia 23.11.2023r. Zgodnie z zapisami tej
decyzji, na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy podjgé w szczegdlnosci m.in. nastepujgce dzia-
fania:

a) prace prowadzi¢ poza okresem rozrodu i migracji ptazow tj. poza okresem od 1 marca do 30
czerwca, dopuszcza sie prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjaliste
herpetologa migracji i rozrodu ptazéw oraz po potwierdzeniu tego faktu wpisem w dokumen-
tacji budowy; koszt opinii herpetologicznej/nadzoru specjalisty herpetologa nalezy uwzgled-
ni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

b) podczas prowadzenia wykopdw zabezpieczy¢ plac robdt ptotkiem z siatki herpetologicznej
przed przedostaniem sie do wykopdw matych zwierzat; kazdorazowo, przed przystgpieniem
do dalszych prac, przeprowadzi¢ kontrole wykopdw; uwiezione zwierzeta niezwtocznie prze-
nie$¢ poza teren objety pracami, na wtasciwe dla nich siedlisko; przenoszenie prowadzi¢ pod
nadzorem przyrodnika oraz przy uzyciu rekawiczek ochronnych; uzywany do tego sprzet de-
zynfekowac, prace prowadzone pod nadzorem przyrodnika potwierdzi¢ wpisem w dokumen-
tacji budowy. Koszt wszystkich wymienionych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

c) prace budowlano-montazowe bedace Zrédtem hatasu ograniczy¢ do pory dziennej (6:00-
22:00), przy czym prace powodujgce znaczng emisje hatasu, zwtaszcza na obszarach styku z
zabudowa mieszkalng, prowadzi¢ w godzinach 8.00-12.00.

d) prace prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym realizowanym przez specjaliste. Nadzor przy-
rodniczy powinien obejmowac nadzér nad wykonywaniem zapiséw decyzji srodowiskowych
uwarunkowaniach w zakresie przestrzegania warunkow realizacji przedsiewziecia oraz innych
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zezwolen z zakresu ustawy o ochronie przyrody oraz nadzér nad doborem sktadu gatunko-
wego roslin wprowadzanych w ramach nasadzen. Koszt nadzoru przyrodniczego nalezy
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

e) W granicach przystani ustawi¢ tablice informacyjno-edukacyjne o zasadach zachowania sie
na terenach cennych przyrodniczo (tj. Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, rezerwatu przy-
rody ,Mechelinskie tagki” oraz obszaréow Natura 2000: Zatoka Pucka i Poétwysep Helski
PLH220032), znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej przystani.

Nalezy wykonad tablice o wym. 80x120 cm i tresci uzgodnionej z Zamawiajgcym. Sposob wy-
konania tablic okreslono w pkt 4 OPZ. Koszt wykonania i montazu tablic informacyjno-
edukacyjnych nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca jest zobowigzany podczas prowadzenia robot budowlanych do przestrzegania

wszystkich pozostatych wytycznych i wymagan zawartych w Decyzji o srodowiskowych uwarun-

kowaniach.

18) Wykonawca w formie oSwiadczenia w ofercie potwierdzi, ze zapoznat sie z wymienionymi powy-

zej dokumentami.

19) W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamodwienia nazw, znakow towarowych,

patentdw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumiec¢ jako przyktadowe parame-
try minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza uzycie rozwigzan row-
nowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

20) W przypadku, gdy Zamawiajacy odnidst sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicz-
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nych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z
pdzniejszymi zmianami, dalej jako Ustawa Pzp), Zamawiajacy wskazuje, iz nalezy je rozumiec jako
przyktadowe. Zamawiajacy, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w tresci SWZ wraz z zatgcznikami. Kazdora-
zowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z zatgcznikami norma, ocena techniczna, specy-
fikacja techniczna lub system referencji, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 usta-
wy Pzp, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,,lub réwnowazna”. Wyko-
nawca, ktory, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest zobowig-
zany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wyma-
gania okreslone przez Zamawiajgcego.

Przedmiot zamodwienia winien odpowiadac przepisom prawa i odnosnym normom, a takze wy-
maganiom technicznym obowigzujgcych w dniu odbioru koncowego. Wykonawca zobowigzany
jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych w dokumentacji projektowej norm, stan-
darddéw oraz przepiséw prawa majgcych zastosowanie do wykonywanych robot.

22) Wykonawca bedzie zobowigzany do umozliwienia wybranemu przez Zamawiajgcego operatorowi

multimedialnemu wykonania instalacji zewnetrznych zapewniajgcych odbiér internetu oraz ko-
munikacje telefoniczng, tzn. wprowadzenie kabli sygnatowych do wykonanej przez Wykonawce
kanalizacji technologicznej. Koordynacja robdét zostaje w zakresie Kierownika Budowy.

23) Budowa przytgcza gazowego do budynku wielofunkcyjnego (w przypadku realizacji opcji) bedzie

realizowana przez Wykonawce PSG na podstawie umowy przytgczeniowej zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a PSG oraz odrebnej zgody organu architektoniczno-budowlanego. Wykonawca
bedzie zobowigzany do umozliwienia budowy przytagcza gazowego przez zewnetrznego Wyko-
nawce. Koordynacja robdt zostaje w zakresie Kierownika Budowy.

24) Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ do Energa-Operator S.A. z wnioskiem o usuniecie zawar-

tych w dokumentacji projektowej kolizji infrastruktury energetycznej, stanowigcej majatek Ener-
ga-Operator S.A., na podstawie ktorego zostanie podpisane stosowne porozumienie/umowa,
pomiedzy Wykonawcg a Energa-Operator, zgodnie z wymogami obowigzujgcymi w Energa. Za-
mawiajacy jest w trakcie procedowania ostatecznego uzgodnienia projektu budowlano-
wykonawczego przez Energa-Operator. Do niniejszego zamdwienia publicznego zatgczono



Opis Przedmiotu Zamdwienia na wykonanie robét budowlanych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Zespot budynkdéw uzytecznosci

publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturq towarzyszqcq — Etap 1” z opcjg

uzgodnienie trasowe w zakresie usuniecia kolizji. Wykonawca/Podwykonawca robdt obejmuja-
cych usuniecie kolizji energetycznej musi by¢ wpisany do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawcow
Energa-Operator S.A. oddziat w Gdansku w zakresie wykonawstwa prac na liniach kablowych nN.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia robdt zgodnie z uzgodnionym harmonogra-
mem prac, w porozumieniu i wedtug standarddéw wtasciciela infrastruktury. Koszt zwigzany z do-
puszczeniem do prac na sieci EOP, wszystkimi ewentualnymi optatami, wykonaniem przetgczen
nowych odcinkdw sieci, uzgodnieniami, odbiorami, wytgczeniem sieci w celu wykonania i odbioru
robot, itp. nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ofertowym.

25) W zwigzku ze zmiang przez Energa Operator przewidywanych na etapie projektowania lokalizacji

zfgcz kablowo-pomiarowych w ramach niniejszego przedmiotu zamowienia nalezy zaprojektowac
i wykona¢ WLZ od ztacza kablowo-pomiarowego do obiektéw (budynkow , w tym istniejgcego
,Domu Rybaka”, parkingu, stacji tadowania samochodéw elektrycznych). Aktualng lokalizacje
ztgcz kablowo-pomiarowych pokazano na rysunku bedgcym Zatgcznikiem nr 10 do OPZ. Wszelkie
czynnosci z tym zawigzane nalezy uwzgledni¢ w ofercie w wynagrodzeniu ryczattowym.

26) W przypadku braku realizacji opcji Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania przytgczy do

budynku wielofunkcyjnego (w tym m.in. wodociggowe, kanalizacji sanitarnej) i instalacji ze-
wnetrznych (m.in. kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej, instalacji oswietleniowej) w
bezposrednim otoczeniu budynku, w taki sposéb aby mozna byto zrealizowa¢ budynek w innym
czasie bez ingerencji w wykonane instalacje i nawierzchnie — np. poprzez ustawienie studni, wy-
konanie tréjnikdw, wyprowadzenie i zaslepienie podejsé, utozenie rur ostonowych, itp. Sposéb
wykonania podejs$¢ wszystkich przytaczy i instalacji do budynku Wykonawca bedzie zobowigzany
uzgodnic¢ z Nadzorem Inwestorskim. Koszt takich robét i czynnosci nalezy uwzgledni¢ w wynagro-
dzeniu ryczattowym dla Zamodwienia podstawowego.

W przypadku realizacji opcji wszystkie przytgcza i instalacje dla budynku wielofunkcyjnego nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem. Wynagrodzenie zamdwienia podstawowego i opcji w opisanym
zakresie nie moze sie dublowac.

27) W przypadku braku realizacji opcji system sterowania oswietleniem terenu zewnetrznego oraz

GPD wraz z rejestratorem systemu telewizji dozorowej CCTV i systemem parkingowym Wyko-
nawca bedzie zobowigzany wykona¢ w budynku warsztatowym istniejgcej Bazy Rybackiej wraz z
doprowadzeniem do niego kanalizacji kablowej i instalacji na etapie realizacji robét. Koszt wyko-
nania projektu oraz wykonania niezbednych instalacji w tym zakresie nalezy uwzgledni¢ w wyna-
grodzeniu ryczattowym dla Zamdwienia podstawowego. W przypadku realizacji opcji Zamawiaja-
cy odstgpi od przeniesienia w/w systemow.

28) W przypadku realizacji opcji - nalezy wykona¢ na elewacji budynku wielofunkcyjnego podswietlo-
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ny napis o tresci ,Gmina Kosakowo” wraz z logo Gminy. Napis nalezy wykona¢ w lokalizacji i kolo-
rystyce zgodnej z dokumentacjg projektowa.

Koszt opracowania projektu, wykonania i montazu napisu oraz instalacji elektrycznej wraz z pod-
Swietleniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym dla opgji.

Roboty bedg prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie terendw intensywnie uzytkowanych tury-
stycznie i rekreacyjnie przez caty rok, ze szczegdlnym zwiekszeniem oséb wypoczywajgcych w
okresie wakacyjnym. Wykonawca zobowigzany bedzie do odpowiedniego zabezpieczenia placu
budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w strefie brze-
gowej oraz w sposob zapewniajgcy bezpieczne dojscie na teren Sciezki dydaktycznej ,,Mechelin-
skie taki”, a takze uniemozliwiajgcy przejscie mieszkancow i turystéw przez teren Placu budowy.
Wyijatek stanowi zakres dotyczacy przebudowy i remontu ul. Nadmorskiej — przy prowadzeniu
robot w obrebie pasa drogowego nalezy zapewnic¢ dojazd i dojscie piesze dla mieszkancéw oraz
stuzb porzadkowych i samochoddéw uprzywilejowanych.

30) Ogrodzenie placu budowy (z wytgczeniem robdt w obrebie drogi ul. Nadmorskiej) musi stanowic

skuteczne zabezpieczenie przed dostepem na budowe 0séb postronnych. Wykonawca zobowig-
zany jest wygrodzi¢ teren budowy petnym ogrodzeniem o wysokosci nie mniejszej niz 2,00 m
(réwniez od strony morskiej). W zakresie zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do zapew-
nienia bezpiecznego dostepu do obiektu Skansenu w Mechelinkach, dostepu do nieruchomosci
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przylegtych do terenu prowadzenia robot a takze zapewni¢ dostep komunikacyjny dla tych nieru-

chomodsci i ich uzytkownikow, w tym stuzb komunalnych, strazy pozarnej i pogotowia ratunkowe-

go.

31) Zgodnie z dokumentacjg projektowg mury oporowe, elementy elewacyjne cokotéw, portali i
wspornikéw dachowych oraz belke w Sali wielofunkcyjnej nalezy wykonac ze szlifowanego beto-
nu architektonicznego. Nie dopuszcza sie napraw elementdw z betonu architektonicznego, ele-
menty ktére nie beda spetnia¢ opisanych w dokumentacji projektowej wymogdw i nie zostang
odebrane przez Nadzér bedg podlegaty wymianie na nowe.

32) Szczegdlne uwarunkowania podczas realizacji robot budowlanych:

a) Realizacje robdt budowlanych nalezy rozpocza¢ od przebudowy i remontu drogi ul. Nadmor-
skiej. Zamawiajgcy oczekuje zakoniczenia robdt w tym zakresie do konica czerwca 2024r. Wy-
konawca jest zobowigzany do uwzglednienia tego terminu w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 4 Umowy.

b) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia utwardzonego i zabezpieczonego barierami
dojscia pieszego do terenu Sciezki dydaktycznej przez caty okres trwania robdt budowlanych;
w tym celu nalezy wybudowac tymczasowe dojscie piesze, o nawierzchni antyposlizgowej, z
przejsciem nad narzutem kamiennym po skonstruowanych w tym celu oporeczowanych
schodach szerokosci min.1,20m., przejscie umozliwiajgce dojscie z plazy na chodnik zlokali-
zowany przy budynku warsztatowym istniejgcej Bazy Rybackiej; orientacyjna droga dojscia
dla pieszych zostata przedstawiona na szkicu stanowigcym Zatgcznik nr 7 do OPZ;

c) Roboty rozbiérkowe — w wynagrodzeniu ryczattowym nalezy uwzglednic¢ peten zakres rozbié-

rek ujetych w dokumentacji projektowej. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ ograniczenia
zakresu zamowienia dla rozbiérek budynkéw gospodarczych i obiektéw kontenerowych. W
przypadku usuniecia z terenu robdét w/w obiektéw przez ich dotychczasowych uzytkowni-
kdéw/Zamawiajgcego wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos¢ robét, z
wykonania ktérych zrezygnowano.
Zaktada sie usuniecie przez Uzytkownikdéw/Zamawiajgcego przedmiotowych obiektow w
terminie do konca lutego 2024r. Po tym terminie Zamawiajgcy okresli, ktore obiekty beda
podlegaé rozbiorce przez Wykonawce. W wycenie prac rozbidrkowych nalezy uwzglednic
koszt utylizacji gruzu oraz wszystkich materiatéw z demontazu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.

d) Zamawiajacy nie przewiduje wytaczenia z uzytkowania na czas prowadzenia robét terenu ist-
niejgcego Skansenu Rybackiego. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w taki
sposob, by nie wystgpity zadne uszkodzenia tych obiektdw i zwigzanej z nimi infrastruktury.
Nalezy umozliwi¢ mieszkaricom i turystom przejscie na w/w tereny zabezpieczajgc ogrodze-
niem petnym przed zagrozeniami od strony placu budowy.

33) Po stronie Wykonawcy jest sporzadzenie , Instrukcji obstugi placu zabaw” w postaci papierowe;j (3
egz.) i pliku wielostronicowego PDF oraz tablic informacyjnych i ich zamontowanie.

34) Przedmiot zamdwienia obejmuje opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (TOR) na
czas prowadzenia robot budowlanych wraz z jej wprowadzeniem w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru kofncowego robot, uwzgledniajgcej niezbedne objazdy, tym-
czasowe drogi dojazdowe i techniczne, tymczasowe dojscia i przejscia piesze oraz zapewniajacej
utrzymanie ruchu publicznego na ul. Nadmorskiej (drogowego, pieszego, dojazdéw na posesje i
dziatki prywatne oraz dostepu technicznego do kolektora i urzgdzen oczyszczalni Sciekdéw). Pro-
jekt TOR nalezy uzgodni¢ z nadzorem inwestorskim i autorskim. Nalezy uzyska¢ zatwierdzenie za-
projektowanej organizacji ruchu z odpowiednim organem zarzadzajgcym ruchem oraz Policja.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania plansz informacyjnych o terminie i zmianie organi-
zacji ruchu wigcznie z wyznaczeniem i urzgdzeniem utwardzonego przejscia dla pieszych.

Koszt opracowania, zatwierdzenia i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu oraz wprowa-

dzenia Statej Organizacji Ruchu po budowie, nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

Zamawiajacy ztozyt wniosek do Starostwa Powiatowego w Pucku o wydtuzenie terminu zatwier-

dzonej organizacji ruchu do 30.04.2025r.
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W ramach niniejszego zamdwienia Wykonawca dokona wycinki drzew okreslonych w dokumen-
tacji projektowej, zgodnie z uzyskang Decyzjg R0S.613.98.2021 z dnia 17 lutego 2022r. Zamawia-
jacy informuje, iz uzyskat zmiane w/w decyzji w zakresie terminu realizacji jej postanowien (Decy-
zja ROS.613.98.2021 z dnia 14 listopada 2022r. oraz Decyzja R0S.613.98.2021.JB z dnia 27 wrze-
$nia 2023r.) — zgodnie ze zmiang termin usuniecia drzew wydtuzono do dnia 31.12.2024r. z do-
puszczeniem terminu usuniecia w okresie 1.03+15.10 pod nadzorem ornitologa. Termin wykona-
nia nasadzen zastepczych wydtuzono do dnia 31.05.2025r. Nasadzenia te, zgodnie z dokumenta-
cja projektowa nalezy wykonac na terenie inwestycji.

Ewentualny nadzor ornitologiczny wymagany dla wycinki drzew zapewni i uwzgledni w cenie
ofertowej Wykonawca robot. Z przeprowadzonych prac i nadzoru nalezy sporzadzi¢ sprawozda-
nia umozliwiajgce Zamawiajgcemu wypetnienie zobowigzan natozonych w decyzjach administra-
cyjnych. Sprawozdania nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Koszt wszystkich czynnosci zwigzanych
z usunieciem drzew i krzewow nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

Podczas realizacji przedmiotu zamowienia nalezy wykona¢ wszystkie czynnosci wynikajace z
ograniczen oraz zobowigzan zawartych w uzyskanych warunkach technicznych, uzgodnieniach i
decyzjach. Koszt czynnosci nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

W ramach zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty pielegnacyjne zieleni przez
okres:

- 12 miesiecy w przypadku nasadzen drzew i krzewodw,

- 12 miesiecy w przypadkdéw trawnikéw,

od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot. Zamawiajgcy wymaga pielegnacji zieleni
zardwno w na terenie urzadzonego zagospodarowania terenu jak i pasa drogowego przebudo-
wywanej drogi.

Pielegnacja nasadzen i trawnikdw, w tym systematyczne podlewanie drzew, krzewdw, bylin i
pnaczy w okresie wegetacyjnym (czestotliwos$¢ i ilo$¢ uzalezniona od warunkéw pogodowych i
stopnia uwilgotnienia podtoza) bedzie zapewniona przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifi-
kacje. W przypadku, jezeli nasadzenia drzew, krzewodw, pnaczy i trawnikéw nie zachowajg zywot-
nosci pomimo zapewnienia pielegnacji — wykonania nowych nasadzen i trawnikdw w ramach
udzielonej gwarancji i rekojmi.

Koszt czynnosci pielegnacyjnych zieleni w okresie gwarancyjnym nalezy uwzgledni¢ w wynagro-
dzeniu ryczattowym.

W celu prawidtowego przebiegu procesu przygotowania do nasadzen drzew i krzewdw, wykona-
nia tych nasadzen i pielegnacji w okresie gwarancji, Wykonawca powinien dysponowa¢ o0so-
bg/osobami z wyksztatceniem branzowym ogrodniczym i posiadajgcymi doswiadczenie w realiza-
cji podobnych inwestycji. Wymagania wzgledem gruntu pod nasadzenia, sadzonek drzew i krze-

wow, sadzenia oraz pielegnacji w okresie gwarancji trwajgcej 12 miesiecy zawiera Zafgcznik nr 8
do OPZ.

Obowigzki Wykonawcy - wymagania Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca w trakcie realizacji robdt dysponowat osobg Kierownika
Budowy w branzy konstrukcyjno-budowlanej, oraz w kazdej z branz: sanitarnej, elektrycznej, te-
lekomunikacyjnej i drogowej - Kierownikéw robdt branzowych — wszystkich posiadajgcych
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczen oraz
1 osobg geologa i 1 osobg z wyksztatceniem ogrodniczym (dla obojga wymagania jak w SWZ).
Zatrudnienie w/w 0s6b o doswiadczeniu zawodowym odpowiadajgcym skomplikowaniu niniej-
szego zamowienia stanowi ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robdt. W przypadku koniecznosci zaje-
cia chodnika lub jezdni sgsiadujacej z terenem budowy, Wykonawca obowigzany jest do opraco-
wania we wifasnym zakresie i na wtasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu (TOR) na
czas budowy uzgodnionego z odpowiednim zarzgdem, organem zarzadzajgcym ruchem, Policjg,
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zapewniajgcego utrzymanie ruchu publicznego (drogowego, pieszego, dojazddw na posesje i
dziatki prywatne) oraz wykonania wszystkich robdt zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmia-
ny organizacji ruchu i jej likwidacje, w tym witasciwe oznakowanie oraz prawidtowa eksploatacje
drog dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych drég w czystosci, wedtug uzgodnionych pro-
jektow;

Wykonawca wykona tez projekt objazdéw, tymczasowych drég dojazdowych i technologicznych —
jesli bedg wymagane.

Wykonawca na witasny koszt uzyska wszystkie wymagane zezwolenia od odpowiednich instytucji
(zezwolenia na zmiane ruchu, dotyczace trasy, na uzywanie krétkofaldwek, itd.);

Wynagrodzenie za realizacje zamoéwienia ma charakter ryczattowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykonac petny zakres robot, ktory jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej,
uzgodnien i opinii, przepisdw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pozostatych warun-
kow zamodwienia zawartych w SWZ, dla finalnego efektu okreslonego jako przedmiot zamdwienia
(w postaci zespotu budynkdw uzytecznosci publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infra-
strukturg towarzyszaca, w tym infrastrukturg turystyczno-rekreacyjng i komunikacyjng na terenie
przystani morskiej w Mechelinkach i terenach przylegtych), a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu
na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji.
Przedmiary robdt petnig role pomocnicza przy ustaleniu ceny ofertowej przez Wykonawce.
Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty i rozwigzania nieopisane lub
niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia
prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie ana-
lizy dokumentacji projektowej. Roboty takie nalezy przewidzie¢ w cenie oferty.

Wykonawca podpisujagc umowe przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie
oparta na zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskdw o dofinansowanie Edy-
cja 8 w ramach Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwatg
nr 84/2021 Rady Ministrow z 01 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Pol-
ski tad: Programu Inwestycji Strategicznych oraz uchwatami nr 176/2021 Rady Ministréw z dnia
28 grudnia 2021r., nr 87/2022 Rady Ministréow z dnia 26 kwietnia 2022r., nr 205/2022 Rady Mini-
strow z 13 pazdziernika 2022r. zmieniajgcymi uchwate w sprawie ustanowienia Rzgdowego Fun-
duszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, dostepnymi na stronie internetowe;j:
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28864

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z dokumentami wymienionymi w pkt. 4) powyzej
w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do
stosowania postanowien tych dokumentow w brzmieniu aktualnym na dziert dokonywania danej
czynnosci zwigzanej z realizacjg umowy.

Zamawiajagcy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete dla realizacji ni-
niejszego zamowienia sg zgodne z zasadami wskazanymi we wstepnej promesie w ramach Pro-
gramu, o ktérym mowa w ust. 4, tym samym Wykonawca bedzie zobowigzany do finansowania
inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wypta-
te z promesy (dokumentu zawierajgcego zobowigzanie do przekazania beneficjentowi srodkéw
pienieznych udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzezeniem,
ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze koncowym inwe-
stycji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt koniecznych, nie ujetych w dokumentacji tech-
nicznej niezbednych do wykonania przedmiotu zamdéwienia, ktérych nie mozna byto przewidzieé
na etapie projektowania i przygotowania oferty, jak rowniez innych robdt dodatkowych prowa-
dzonych w trybie ustawy Prawo zamowien publicznych. Dodatkowe roboty konieczne do wyko-
nania beda prowadzone w oparciu o odrebne zlecenie na zasadach okreslonych w zawartej
umowie.

Wykonaweca jest zobowigzany do uwzglednienia wszystkich ryzyk, ograniczen i realizacji zobowig-
zan, w tym kosztéw wynikajgcych z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej uzgodnien,
opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestoréw sieci i pozostatych uzytkownikéw
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aktualnych na dzien odbioru (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia uzgodnien, opinii i de-

cyzji przy udziale Zamawiajgcego).

9) O ile dla wykonania Przedmiotu Zamdwienia, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, bedzie
konieczne wykonanie innych robdt lub czynnosci, w tym konieczno$¢ wykonania projektéw za-
miennych, warsztatowych, technologicznych lub montazowych i uzyskania w zwigzku z tym wy-
maganych prawem zezwolen, w tym uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowe i/lub pozwo-
lenia na uzytkowanie, to Wykonawca wykona te czynnosci i roboty oraz uzyska niezbedne zezwo-
lenia wtasnym kosztem i staraniem. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomoc-
nictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

10) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na wszelkie zmiany w wykony-
waniu robot, stosowanych materiatach lub technologii. Oferta winna by¢ przygotowana zgodnie z
zatozeniami konstrukcyjno-technologiczno-materiatowymi przyjetymi w dokumentacji projekto-
wej oraz w OPZ.

11) Wykonawca winien przestrzega¢ warunkow prowadzenia robot zawartych w:

a) Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

b) uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu,

c) zatozeniach do technologii wykonania robdt zawartych w opisie technicznym do dokumenta-
cji projektowej,

d) decyzjachiopiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowe;j.

12) W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac przygoto-
wawczych lub robét budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem uzgod-
ni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sgsiedniej nieruchomosci z jej wiascicie-
lem, a po zakonczeniu robdt Wykonawca obowigzany jest naprawic¢ szkody powstate w wyniku
korzystania z sgsiedniej nieruchomosci.

13) Wykonawca zobowigzany jest teren budowy przejac i przekazaé po zakonczonych robotach pro-
tokolarnie.

14) Wykonawca jest obowigzany do kompletnego przygotowania placu budowy, w tym w szczegdl-
nosci:

a) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z przepisami BHP i Prawa Budowlane-
go, w tym trwatego wygrodzenia (ogrodzenia) placu budowy i zaplecza od dziatek sgsiednich.
Tablice informacyjne, wymagane przepisami Prawa Budowlanego nalezy umiesci¢ od dnia
wprowadzenia na budowe.

b) umieszczenia w powszechnie dostepnym i widocznym dla oséb trzecich miejscu na terenie
inwestycji, przy ciggach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub innym widocz-
nym miejscu w bezposrednim otoczeniu placu budowy, tablic informacyjnych zgodnych z
wymogami wytycznymi SWZ, w tym réwniez tablicy informacyjnej o dofinansowaniu inwe-
stycji,

c) zorganizowania miejsca sktadowania materiatéw dla potrzeb realizacji budowy,

d) urzadzenia i uzgodnienia na wtasny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami
podfaczenia i uzytkowania wody oraz energii elektrycznej. Wykonawca wtasnym staraniem i
na witasny koszt podpisze umowy na tymczasowe zasilanie w energie elektryczng oraz na do-
stawe wody na potrzeby prowadzonych robét budowlanych. Tymczasowe zasilanie w energie
elektryczng placu budowy musi zapewnia¢ moc przytagczeniowg umozliwiajgcg wykonanie
wszystkich wymaganych prob odbiorowych.

e) do zapewnienia na terenie budowy pomieszczen zaplecza biurowego do organizowania na-
rad koordynacyjnych dla min. 15 oséb. Ponadto zaplecze powinno umozliwiaé¢ niezaktdcong
prace Inspektorom nadzoru inwestorskiego i zapewni¢ petny dostep do dokumentacji budo-
wy. Biuro nalezy wyposazy¢ w instalacje elektryczne do zasilania sprzetu biurowego, stét do
narad z odpowiednig iloscig krzeset, regaty, wieszak i wezet WC (kontener sanitarny). Dostep
do niekodowanego internetu na potrzeby personelu Wykonawcy, Nadzoru i Zamawiajgcego
zapewnia nieodptatnie Wykonawca.
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f) zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego oraz bezpieczenstwa warunkow realizacji przed-
miotu umowy na terenie budowy.

g) systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania
pobliskich uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czysto-
Sci.

Wszystkie koszty zwigzane z zajeciem i zagospodarowaniem terenu zwigzanego z potrzebami

budowy, zorganizowaniem zaplecza budowy tgcznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii

elektrycznej, facznosci telefonicznej i dostepu do internetu, réwniez opracowanie i uzgodnienie

wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na wtasny koszt i we wtasnym zakresie.

15) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na witasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego stanu
(petnego uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terendw przylegtych, co potwierdzi stosow-
nymi protokotami zdania terenu bez uwag i zastrzezen, podpisanymi przez Kierownika Budowy i
Wtadajacych tymi terenami.

16) Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca obowigzany jest do zweryfikowania lokalizacji wszystkich
istniejgcych sieci, instalacji poprzez geodezyjng inwentaryzacje i przekopy probne.

Z uwagi na czynne sieci w rejonie objetym przedmiotem zamodwienia Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia robdét ziemnych ze szczegdlng ostroznoscia.

17) Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar rozpoczecia robdt wtasciwym gestorom sieci, ktorzy
dokonywali uzgodnien dokumentacji z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

18) Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzgdzonego zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane
oraz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 120, poz. 1126).

19) Zamawiajgcy nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na czasowy odktad mas
ziemnych, materiatéw z rozbidrki oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania — Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia i zorganizowania niezbednych terendw dla wykonywania robot
wtasnym staraniem i kosztem.

20) Wykonawca, jako wytwdrca odpaddw, zobowigzany jest do zgodnego z przepisami prawa doku-
mentowania i zagospodarowania odpaddéw (materiaty z rozbidrek i demontazu Wykonawca obo-
wigzany jest wywiez¢ i zutylizowac). Wszystkie Karty Przekazania Odpaddw nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu.

21) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposéb taki, by nie wystgpity zadne
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegaja-
cych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystapienia
uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszko-
dzen lub odtworzenia tych obiektéw lub infrastruktury.

22) Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich ewentualnych kolizji wystepujgcych na te-
renie budowy w tym wynikajgcych z prowadzonych robét budowlanych i pokrycia kosztow z tym
zwigzanych.

23) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt budowlanych zgodnie z dokumentacjg projek-
towg, Opisem Przedmiotu Zamowienia, zapisami SWZ, zapisami Umowy oraz wszelkimi wytycz-
nymi Zamawiajgcego. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowig-
zujgcymi przepisami prawa, dokumentacjg techniczng, opiniami i uzgodnieniami dokumentacji
projektowej, wydanymi warunkami technicznymi, obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

24) Wykonawca wykona wszelkie uzgodnienia, w tym m.in. badania, ekspertyzy, sprawdzenia i pro-
by, m.in: natezenia $wiatta w tym ewakuacyjnego, badania powietrza, wody, szczelnosci instalacji
wodno-kanalizacyjnej i c.o., wydajnosci wentylacji mechanicznej, pomiaréw elektrycznych i insta-
lacji odgromowej, ekspertyz kominiarskich, ptukania sieci, odbioréw technicznych w tym z gesto-
rami sieci i zarzadcg drég, rozruchdw instalacji i urzadzen — w tym instalacji c.0. na zimno i na go-
rgco po rozpoczeciu sezonu grzewczego oraz wszelkich innych badan i prob niezbednych do
uzytkowania budynku.
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25) Wykonawca wykona badania zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz wszelkie inne
badania wymagane na etapie odbioréw etapowych i koricowego.

26) Wykonawca bedzie wykonywat dokumentacje fotograficzng terenu budowy na biezgco i w trak-
cie realizacji robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem istotnych elementéw konstrukcyjnych, robot
ulegajacych zakryciu, robdt wykonczeniowych oraz zagospodarowania terenu i ich archiwizowa-
nie za pomocg zdje¢ w formie cyfrowej wraz z pisemnym komentarzem dla Zamawiajgcego.

27) W celu wyeliminowania pdzniejszych roszczen ze strony witascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych
z terenem budowy, Wykonawca przed rozpoczeciem robot przy wspdétudziale prawnych wtasci-
cieli nieruchomosci oraz w konsultacji z Zamawiajgcym zobowigzany jest do:

a) Sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw budowlanych bedacych w od-
dziatywaniu i sgsiedztwie budowy polegajgcej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdlnego
stanu terenu i obiektow,

b) Zatozenia plomb i ewentualnych reperéw geodezyjnych na obiektach gdzie wystepujg zary-
sowania badz uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robot.

Inwentaryzacje nalezy datowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od przejecia te-

renu budowy.

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektow wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia robdét

konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

28) Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiajgcemu lub osobom trzecim wszystkie koszty zwigzane z
naprawg uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego oraz zwigzane
z uszkodzeniem innego mienia Zamawiajgcego lub osdb trzecich. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
w tym zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka.

29) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy,
zgodnie z Prawem Budowlanym oraz ustaleniami z Zamawiajgcym i Nadzorem Inwestorskim.

30) Podczas prowadzenia robdt nalezy stosowac technologie i sprzet niepowodujgce przekroczen
dopuszczalnych norm zapylenia i natezenia hatasu.

31) Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate w trakcie re-
alizacji przedmiotu umowy i ich naprawienie lub odtworzenie na wtasny koszt.

32) Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia ewentualnej nadwyzki ziemi lub dowiezienia ewen-
tualnych niedoboréw ziemi — Wykonawca sam okresla odlegtos¢ i miejsce wywozu oraz dowozu
ziemi.

33) Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlanych oraz
uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane, a w tym m.in.: niezbedne technologiczne
konstrukcje zabezpieczajgce prawidtowe warunki wykonywania prac, oston przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, zapewni wiasciwg temperature, wilgotnos¢ i inne parametry zgod-
nie z technologig wykonywania robot, zapewni niezbedne zabezpieczenie i odwodnienie wyko-
pow.

34) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tymczasowych umocnien wykopdw w zakresie nie-
zbednym do realizacji robdt objetych umowa wedtug rozwigzann Wykonawcy o ile beda koniecz-
ne, biorgc pod uwage informacje zawarte w dokumentacji projektowej i poniesienia wszystkich
kosztow z tym zwigzanych. Wykonawca zobowigzany jest wybra¢é metode umocnie-
nia/zabezpieczenia wykopow we wtasnym zakresie i przed rozpoczeciem robdt uzgodnié¢ z Nadzo-
rem Inwestorskim oraz Zamawiajgcym.

35) Wykonawca jest zobowigzany do wyboru i realizacji skutecznej metody odwodnienia wykopdw
przy realizacji robot objetych umowa wedtug rozwigzan Wykonawcy o ile bedg konieczne, biorac
pod uwage informacje zawarte w dokumentacji projektowej i poniesienia kosztow pompowania i
wszystkich robot zwigzanych z odprowadzeniem wod gruntowych w ramach ustalonego wyna-
grodzenia umownego. Wykonawca zobowigzany jest wybra¢ metode odwadniania oraz harmo-
nogram odwadniania wykopow we wtasnym zakresie i przed rozpoczeciem robdét uzgodnic z Nad-
zorem Inwestorskim oraz Zamawiajgcym.

36) Wykonawca ustali we wtasnym zakresie miejsce zrzutu wody z wykopdw oraz poniesie odpowie-
dzialno$¢ materialng w przypadku szkéd wywotanych zalaniem wodg z wykopdw. Wykonawca
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sam szacuje liczbe godzin i kwote za pompowanie wody przy odwodnieniu wykopdw, a koszt wy-

konania prac jest wliczony w ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy.

37) Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

a) Zabezpieczenia $rodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu unikniecia
szkdd i ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych oraz innych szkéd, wyniktych z zanieczyszcze-
nia, hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania,

b) Zapewnienia, by oddziatywanie na srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robdt przez
Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty dopuszczalnych norm
przewidzianych przepisami prawa,

38) Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie wszelkie niezbedne materiaty, narzedzia i urzadzenia
celem prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia. Przy realizacji robot Wykonawca bedzie
postugiwac sie sprzetem, urzadzeniami i materiatami, ktore bedg sprawne technicznie i ktére be-
da najwyzszej jakosci oraz bedg posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpie-
czenstwa lub certyfikaty zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg tech-
niczng, dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

39) Wykonawca wykona wszystkie niezbedne roboty lub czynnosci, w tym wykona projekty warszta-
towe, montazowe, szczegdty konstrukcyjne posadowienia instalacji wentylacji mechanicznej w
budynkach, mocowania instalacji fotowoltaicznej na dachach oraz dokona uzgodnienia ich z Nad-
zorem Inwestorskim i Zamawiajgcym oraz uzyska w zwigzku z tym wymagane prawem uzgodnie-
nia i zezwolenia wtasnym staraniem i na witasny koszt.

40) Wykonawca wykona roboty z materiatéw wtasnych, ktére powinny odpowiadac jakosciowo wy-
mogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie
Prawo Budowlane i odrebnymi przepisami, tj. w ustawie o wyrobach budowlanych. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w | gatunku (najlepszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyproduko-
wane nie pdzniej niz 12 miesiecy przed ich wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu.
W przypadku watpliwej jakosci materiatow i urzadzen uzytych do wbudowania, Zamawiajgcy ma
prawo wykonania badan tych materiatow i urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykazg, ze zastosowane materiaty i urzagdzenia sg ztej jako-
$ci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wy-
miany.

41) Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania rozwigzan chronigcych srodowisko, takich jak m.
in.:

a) Stosowania materiatow, ktdére nie sg szkodliwe dla otoczenia — niedopuszczalne jest uzycie
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalne-
go, okreslonym odpowiednimi przepisami; do wykoriczenia wnetrz nie nalezy stosowac¢ ma-
teriatow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub in-
tensywnie dymiace,

b) Udokumentowania posiadania aprobat technicznych wydanych przez uprawniong jednostke,
do wszystkich materiatéw odpadowych uzytych do robét, jednoznacznie okreslajgcych brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko — materiaty, ktére sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoniczeniu ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty py-
laste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wybudo-
wania, a jezeli wymagajg tego odpowiednie zapisy, Wykonawca zobowigzany jest otrzymad
zgode na ich uzycie od wiasciwych organdow administracji panstwowej,

c) Stosowania wyrobow budowlanych w trakcie wykonywania robdt, spetniajgcych wymagania
obowigzujgcych przepiséw oraz posiadania dokumentéw potwierdzajgcych, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiada-
jacych wymagane parametry uzytkowe,

d) Ograniczenia emisji hatasu do otoczenia zgodnie z ustalonymi poziomami normatywnymi,

e) Segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, magazynowania materiatéw pozostatych po
pracach budowlanych w wydzielonym miejscu i szczelnych pojemnikach oraz ponoszenia od-
powiedzialnosci za zapewnienie i przestrzeganie warunkow bezpieczefistwa w czasie wywozu
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odpaddw, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach — Wykonawca zobowigzany
jest do pozyskania, wtasnym staraniem, sktadowiska (miejsca zwatki) przeznaczonego do wy-
wozu ziemi; odpady i $mieci powstate w wyniku wykonywania robot zostang wywiezione
przez specjalistyczne stuzby komunalne i wywozowe w ramach wynagrodzenia Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu zamowienia; Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzaja-
ce przyjecie odpadow przez sktadowisko i poniesienie zwigzanych z tym optat,

f) Posiadania zestawu ekologicznego, w ktérego sktad bedg wchodzity m. in. sorbenty do likwi-
dacji ewentualnych wyciekéw paliwa i oleju, w celu ograniczenia potencjonalnego zagrozenia
dla podtoza gruntowego i wéd podziemnych w sytuacjach awaryjnych.

42) Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw uzyska¢ od Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw (zgodnie z uzgodnionym z Zamawia-
jacym wzorem ,wniosku materiatowego”), przedktadajgc w tym celu dokumenty wymagane
ustawg o wyrobach budowlanych i wymogami dokumentacji i szczegdtowych specyfikacji tech-
nicznych, a w uzasadnionych przypadkach, na zadanie Zamawiajgcego/Nadzoru Inwestorskiego,
takze prébki tych materiatow.

43) Wykonawca jest zobowigzany do okazania probek materiatdow przed przystgpieniem do robot
wykonczeniowych (np. wyktadzina, gres, glazura, kolory farb, kolorystyka elewacji) i uzyskania pi-
semnej zgody Zamawiajgcego na ich zastosowanie, a co za tym idzie do przedtozenia Nadzorowi
Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu Wnioskdw Materiatowych wraz z wymaganymi dokumentami.
Zamawiajgcy wymaga, by prébki materiatowe miaty nastepujgce wielkosci: gres, glazura — kafle
wielkosci handlowej, wyktadziny — 1m2, wymalowania wewnetrzne i elewacyjne —2 m2.

44) Wykonawca dokona rozruchu i wykona pomiary zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze za-
pewni dokonanie rozruchu urzadzen przez serwis producenta urzadzen, jesli jest taki wymog dla
zachowania gwarancji takich urzadzen i instalacji.

Préby techniczne dostarczonych przez siebie urzadzen i wykonanych instalacji nalezy przeprowa-

dzi¢ z udziatem Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskaé zaswiadczenie/pozwolenie dopuszczajgce

do ich uzytkowania.

45) Wszystkie urzadzenia nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w stanie gotowym do uzywania na dzien
odbioru, a personel uzytkownika posiadt umiejetnos¢ ich obstugi, w szczegdlnosci dotyczy to kon-
figuracji serwera, centrali telefonicznej, systemu kontroli dostepu, systemu nagtos$nienia, zapro-
gramowania sterownikow i skonfigurowanie urzadzen sterowanych itp. Wykonawca przygotuje i
przekaze niezbedng ilos¢ kart dostepowych dla systemu kontroli dostepu oraz urzgdzenia do ich
programowania.

46) Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne licencje na zainstalowane oprogramowanie bez ogra-
niczen czasowych ich uzytkowania.

47) Jezeli rozpoczecie uzytkowania maszyny, urzadzenia, instalacji zwigzane jest z uzyskaniem decy-
zji, pozwolenia, uzgodnienia (np. Urzedu Dozoru Technicznego), wykonaniem protokotu rozru-
chowego, itp., Wykonawca zobowigzany jest taki dokument uzyska¢ wtasnym staraniem i na wita-
sny koszt przed zgtoszeniem obiektu do odbioru.

48) W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej zostaty wskazane znaki towarowe, patenty lub po-
chodzenie materiatéw i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw i urzadzen
rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametréw technicznych i eks-
ploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji oraz nie spowodujg zwiekszenia kosz-
téw tych materiatdw i urzadzen.

49) Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spet-
nia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w SWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowied-
nie normy zapewniajgce réowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice
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pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opi-

sane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezgcych konsultacji z upowaznionymi przedsta-

wicielami Zamawiajgcego oraz nadzoru Inwestorskiego i uwzgledniania zgtaszanych przez nich

uwag lub w razie niemoznosci ich uwzglednienia udzielania umotywowanych odpowiedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do:

a) Stosowania sie do wszelkich polecen i instrukcji wydanych przez Zamawiajgcego oraz wszyst-
kich jego przedstawicieli,

b) Umozliwienia w kazdym terminie Zamawiajgcemu oraz Nadzorowi Inwestorskiemu oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego do przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy,

c) Uczestniczenia raz w tygodniu w naradach koordynacyjnych na terenie budowy,

d) Zgtaszania pisemnie Nadzorowi Inwestorskiemu do sprawdzenia lub odbioru robét ulegaja-
cych zakryciu lub robét zanikajgcych oraz odbioréw technicznych. Jezeli Wykonawca nie po-
informuje o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego, bedzie zobowigzany na wtasny koszt od-
kry¢ roboty, a nastepnie przywrdcié je do stanu poprzedniego.

e) Sporzadzania raz w miesigcu w terminie oraz formie ustalonej z Zamawiajgcym Raportu Mie-
siecznego w celu oceny zaawansowania prac oraz przekazania postepu robdt jednostkom
zewnetrznym,

f) Informowania w formie pisemnej o kazdym zdarzeniu majgcym wptyw na termin lub zakres
realizacji zobowigzan wynikajgcych z zawartej Umowy w terminie 3 dni od zaistnienia zda-
rzenia,

g) Opracowania dokumentacji zamiennej zatwierdzonej przez organ administracji architekto-
niczno-budowlanej jezeli zmiana podyktowana jest i wynika z inicjatywy Wykonawcy. W
przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zmian istotnych w rozu-
mieniu przepisdow Prawa budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest opracowac dokumen-
tacje. Zmiana w/w dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz Nadzér
Inwestorski.

Wykonawca zabezpieczy drzewa, w poblizu ktérych prowadzone bedg prace, poprzez odeskowa-

nie, a prace ziemne w poblizu korzeni nalezy prowadzi¢ metodg bezwykopowa lub wykonywac

recznie poza obrysem korony drzew. W przypadku jezeli jest to niemozliwe roboty nalezy wyko-
nywa¢ w odlegtosci minimum 2,0 m od pnia drzewa — metodg bezwykopowa lub recznie (z za-
chowaniem sztuki ogrodniczej).

Przed przystgpieniem do realizacji prac objetych projektem zagospodarowania zieleni nalezy

przedtozy¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego (Referat ZDiZ) probki w zakresie sadzonek roslin,

posiadajgce informacje o nazwie gatunku, odmianie oraz Zzrédle ich pochodzenia.

Kompleksowa obstuge geodezyjna i geotechniczng niezbedng przy realizacji zamdwienia wraz z

operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzglednic

w wynagrodzeniu ryczattowym. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony znakéw geodezyjnych

(reperéw, zastabilizowanych znakéw granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zna-

kow geodezyjnych, Wykonawca ma obowigzek ich odtworzenia i okazania Zamawiajgcemu oraz

zainteresowanym stronom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Obstuga geotechniczna obejmuje nadzér geotechniczny nad wykonywanymi robotami ziemnymi i

fundamentowymi oraz badanie nosnosci gruntu w szczegdlnosci przy wykonywaniu nasypow, za-

sypek, podsypek, zageszczaniu gruntu pod fundamenty, zageszczaniu gruntu pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni. Wykonawca bedzie przeprowadzat badania na biezgco i przekazywat ich
wyniki Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego etapu robot.

Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia gruntdw przez inne

stuzby geotechniczne.

Wykonawca zgtosi wykonane roboty do odbioru koricowego oraz bedzie uczestniczyé w czynno-

$ciach przegladu i odbioru w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz w okresie gwarancji,
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56) Wykonawca wykona w trzech egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej wykaz iloscio-
wy i wartos$ciowy wyposazenia statego i ruchomego oraz zamontowanych urzadzen dostarczo-
nych w toku realizacji umowy, zamontowanych wewnatrz i na zewnatrz budynku oraz na terenie
zewnetrznym, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, ktéry przekaze przed odbiorem koricowym
robdt (m.in. nazwa, model, typ, numer fabryczny, cena jednostkowa, ilos¢, warto$é, miejsce za-
montowania, itd.).

57) Wykonawca uzyska swiadectwo charakterystyki energetycznej obiektéw i przekaze je Zamawiaja-
cemu najpdzniej na 14 dni przed przystgpieniem do odbioru korncowego w trzech egzemplarzach
w formie papierowej i jednej w formie elektronicznej na ptycie CD (format zapisu pdf),

58) Po zakoriczeniu prac elewacyjnych i izolacyjnych oraz uruchomieniu instalacji grzewczej budowa-
nych budynkéw Wykonawca przeprowadzi badanie kamerg termowizyjng w celu sprawdzenia
poprawnosci zaizolowania catego budynku i sprawdzi czy nie wystepujg mostki termiczne na wy-
konanym dociepleniu budynku. Badanie wymagane jest dla kazdego budynku. Dokumentacje z
wykonanych badan, po pozytywnej weryfikacji przez Nadzér, nalezy przekaza¢ w wersji papiero-
wej w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej — 1 ptyta CD.

59) Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski o gotowosci do
odbioru konncowego oraz dokona stosownego wpisu w Dzienniku budowy przez Kierownika Bu-
dowy;

60) Do pisemnego powiadomienia Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru przedmiotu za-
mowienia Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe (cztery
komplety we wczes$niej uzgodnionym z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogdéw Zama-
wiajgcego w wersji papierowej + w wersji elektronicznej na ptycie CD-ROM/pendrive — 1 ptyta
wraz z opisem i spisem zawartosci w uktadzie odpowiadajgcym wersjom papierowym — opisy w
formacie MS Word, tabele i zestawienia MS Excel, rysunki DWG lub PDF — catos¢ dokumentacji
zeskanowana w postaci plikéw wielostronicowych PDF);

61) W sktad powiadomienia, o ktérym mowa w punkcie wyzej wchodzi¢ bedzie oswiadczenie Kierow-
nika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektows, zgodnie
z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:

a) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wraz z
o$wiadczeniami wiascicieli dziatek przylegtych do terenu budowy,
) oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendow przylegtych,
c) decyzja pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy),
) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,
) protokoty z odbioréw technicznych i odbiorow robdt ulegajgcych zakryciu oraz wynikajgcych

z uzgodnien branzowych,

f) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

g) sprawozdanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje robdt, uwagi dotyczace realizacji
robot, date rozpoczecia i zakoriczenia robdt,

h) protokoty z préby szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggo-
wej (jesli dotyczy)

i) projekt powykonawczy (w tym m.in. projekt budowlany, techniczny oraz projekt wykonaw-
czy) uwzgledniajgcy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika bu-
dowy, Nadzér oraz Nadzor Autorski, wraz ze szczegétowym zestawieniem tych zmian,

j) zestawienie wbudowanych materiatéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wprowadze-
nie do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz swiadectw dopuszczajgcych do sto-
sowania (zgodnie z wymogami: prawa budowalnego, przepiséw przeciwpozarowych, sani-
tarno-epidemiologicznych i inspekcji pracy) potwierdzone przez Nadzor,

k) zestawienie ilosci wykonanych robdt w uktadzie dostosowanym do wymogéw Zamawiajgce-
g9,

[) dokumentacje urzadzen z instrukcjami obstugi, opisami i kartami gwarancyjnymi,

m) protokoty odbioru pasa drogowego a takze wszystkich innych terenéw zajmowanych na czas
budowy (jesli dotyczy),
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n) bezwarunkowa gwarancja producenta lamp oswietleniowych (jesli dotyczy),

o) dokumentacja fotograficzna na ptycie CD/pendrive,

p) zarejestrowany na ptycie CD pozytywny wynik z inspekcji TV zewnetrznej i wewnetrznej sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarnej;

q) dzienniki budowy / robét i inne dokumenty wynikajgce z uzgodnien branzowych, specyfikacji
technicznych i SIWZ warunkujgce odbiér koncowy i oddanie przedmiotu zamdwienia do
uzytku.

62) Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu instrukcje
pozarowa obiektow wraz z planem ewakuacji (opracowang przez rzeczoznawce p.poz.).

63) Wykonawca przez okres udzielonej gwarancji jakosci zapewni bezptatny serwis na wbudowane
urzadzenia oraz elementy technologii i wyposazenia statego, ktére zgodnie z dokumentacja tech-
niczno-ruchowa takiego serwisu bgdZ konserwacji wymagajg i poniesie jego koszty. Serwis winien
obejmowac wszelkie wytyczne producenta, w tym m.in. czestotliwos¢ serwisowania urzadzen,
wymiane elementéw objetych serwisem badz konserwacja, w celu zapewnienia prawidtowej eks-
ploatacji zamontowanych urzgdzen oraz zapewnienia utrzymania warunkéw gwarancji.
Wykonawca zobowigzany jest odnotowac kazdorazowo z podaniem daty i potwierdzeniem pod-
pisem w ksigzce eksploatacji (lub innego zgodnego z wymaganiami producenta wynikajgcymi z
warunkoéw gwarancji dokumentu np. tabeli przeglagddw i konserwacji) — fakt wykonania przegladu
konserwacyjnego, serwisowania lub naprawy uszkodzenia.

64) W dniu dokonania odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia Wykonawca przekaze poswiad-
czone kopie zlecenia serwisu wyposazenia i urzadzen tego wymagajacych, zamontowanych w
obiekcie.

65) Jezeli uzyte do wykonania przedmiotu umowy urzgdzenia, elementy technologii i wyposazenia
bedg miaty gwarancje udzielone przez producenta dtuzsze niz gwarancja Wykonawcy, to Wyko-
nawca zobowigzuje sie przekazac te gwarancje Zamawiajgcemu w trakcie przegladu gwarancyj-
nego dokonanego w ostatnim roku udzielonej gwarancji jakosci.

66) Wykonawca przeprowadzi szkolenia Uzytkownika w zakresie obstugi urzagdzen zamontowanych w
obiekcie. Protokot z takich szkolen nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu odbioru kofncowego
robot.

67) Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu Instrukcje
uzytkowania obiektu zawierajgcg zasady umozliwiajgce prowadzenie wtasciwej eksploatacji i kon-
serwacji, pozwalajgcej na utrzymanie wybudowanych obiektéw w odpowiednim stanie technicz-
nym, zapewniajacym jej prawidtowe funkcjonowanie w trakcie uzytkowania i w okresie gwarancji.
Instrukcja uzytkowania obiektu powinna wskazywac obowigzki oraz zagadnienia prawidtowe]
eksploatacji, obstugi, serwisowania, przegladania, uzytkowania i konserwacji przedmiotu Inwe-
stycji Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi. Instrukcja uzytkowania obiektu powinna zawiera¢ co
najmniej:

a) Woytyczne dotyczace przegladow (okresowych kontroli) wybudowanych obiektéw,

b) Wytyczne dotyczace serwisowania wbudowanych urzadzen oraz elementéw technologii i
wyposazenia statego,

c) Instrukcje konserwacji:

e Konstrukcji obiektu

e Scian
e Elewacji
e Dachu

e Posadzek

o  Wyktadziny PCV

e Slusarki i stolarki

e Wykonczenia scian
o Sufitow
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e Elementéw wykonczenia (m. in. balustrady, wycieraczki, zabudowy HPL, parapety,
itp.)
e Wyposazenia
e Terenu zewnetrznego
e Instalacji elektrycznych (zasilanie obiektu, Instalacja oswietlenia, Instalacja odgro-
mowa, Instalacja fotowoltaiczna, itp.)
e Instalacji teletechnicznych (Instalacja Kontroli Dostepu, SSWiN, Instalacja przyzywo-
wa, CCTV, itp.)
e |nstalacji oddymiania
e Instalacji sanitarnych (instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, hydrantowa, kottownia,
itp.)
e Elementdw i urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzac;ji
e Urzadzen dzwigowych
Instrukcja uzytkowania obiektu nie bedzie zastepowaé szczegdtowych instrukcji obstugi oraz wa-
runkdw gwarancji na poszczegdlne urzadzenia i elementy wyposazenia, ktore nalezy przekazac
wraz z dokumentacjg odbiorowg Zamawiajgcemu.

68) Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia odpowiedzialnosci za dziatania, uchybienia, zanie-
chania i szkody wyrzgdzone przez bezposrednich oraz dalszych podwykonawcow jak za dziatania,
uchybienia, zaniechania lub szkody wtasne.

69) Zamawiajacy uzyskat dofinansowanie na realizacje przedmiotu zamowienia w ramach Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych. Wykonawca zobowigzuje sie bez do-
datkowego wynagrodzenia do przygotowania Zamawiajgcemu danych i informacji dla potrzeb
monitorowania realizacji i rozliczania robot wg wskazan Zamawiajgcego i wymogow podmiotu
dofinansowujgcego oraz zobowigzany jest zapewni¢ Instytucji zarzagdzajgcej tym Programem oraz
organom inspekcji i kontroli dostep do placu budowy oraz wszelkich dokumentéw odnoszacych
sie do wydatkow i ptatnosci zrealizowanych w ramach zawartej umowy.

70) Po zakonczeniu Robét (przed zgtoszeniem do odbioru) Wykonawca jest zobowigzany do przywro-

cenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenu wykorzystywanego pod zaplecze
budowy i pod wykonanie robdt, zaplecze wykorzystywane na sktadowanie materiatéw budowla-
nych.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca wykona fotograficzng inwentaryzacje
terenu budowy ze szczegdlnym uwzglednieniem stanu $cian okolicznych budynkdw, ogrodzen,
podmuroéwek , infrastruktury itp. Na planie sytuacyjnym nalezy nanies¢ i ponumerowaé miejsca, z
ktorych byty wykonywane zdjecia i kierunki wykonanych zdje¢ a zdjecia odpowiednio ponumero-
wac. Ponadto jezeli bedzie tego wymagat stan inwentaryzowanych obiektéw, to Wykonawca na-
niesie oznaczenia , marki, repery itp. na obiekty celem stwierdzenia wptywu wykonywania robot
na te obiekty. Ocena tej sytuacji spoczywa na Wykonawcy. Dokumentacje z tak wykonanej in-
wentaryzacji nalezy w terminie 14 dniowym od przekazania terenu budowy przekaza¢ Zamawia-
jacemu w postaci elektronicznej i papierowe;.

71) Pogorszenie stanu przedmiotowych obiektow w czasie wykonywania Robdt wymaga naprawienia
na koszt i ryzyko oraz staraniem Wykonawcy.

3. Okres wykonania umowy:

Termin wykonania Przedmiotu zamdwienia ustala sie na 13 m-cy od podpisania Umowy. Wykonywanie
robdét objetych Opcja, w przypadku jej uruchomienia, nalezy zakonczy¢ w terminie 12 miesiecy od zto-
zenia przez Zamawiajgcego Oswiadczenia o skorzystaniu z opcji. Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca
przystgpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu umowy niezwtocznie po podpisaniu Umowy. W
terminie zakonczenia robdt Wykonawca:

1) Zakonczy wszystkie roboty i czynnosci objete Umowsa,
2) Wykona proby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,
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3) Uzyska zatwierdzenie przez Nadzér wykonanej dokumentacji odbiorowej, na zasadach okre-

Slonych w § 10 Umowy,

4) Uzyska pozwolenie na uzytkowanie dla catosci zadania inwestycyjnego.

Zamawiajacy przewiduje, iz odbiory przeprowadzi w terminie 10 dni roboczych od daty skutecznego
zgtoszenia ich zakonczenia.

Realizacja przedmiotu zamowienia bedzie przebiegaé w ponizszych terminach:

1)

przekazanie Wykonawcy Placu budowy przez Zamawiajgcego w terminie 1 tygodnia od zawarcia
Umowy, a w przypadku Opcji — od dnia ztozenia Oswiadczenia o skorzystaniu z opcji przez Za-
mawiajgcego,

rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy w ciggu nastepnego 1-tygodnia od dnia przejecia Pla-
cu budowy, a w przypadku opcji — od dnia ztozenia Oswiadczenia o skorzystaniu z opcji przez
Zamawiajgce-go,

Zakonczenie wydzielonego etapu robdt, w terminie zgodnym z zatwierdzonym harmonogra-
mem rzeczowo-finansowym, z zastrzezeniem iz Etap ten okresla sie nastepujgco: jest to stan za-
awansowania realizacji robot budowlanych, przy ktérym zaangazowanie kwotowe (wartosé
przerobu narastajgco brutto) osiggnie minimalny putap 60% wartosci wynagrodzenia dla Zamo-
wienia podstawowego okreslonego w §11 ust.1 umowy; Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tej
wartosci, jezeli bedzie na to wskazywat stuszny interes Zamawiajgcego wynikajgcy z zasad obo-
wigzujgcych w ramach uzyskanego dofinasowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych.

zakonczenie realizacji catosci Przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu kom-
pletnej dokumentacji powykonaweczej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie — w ter-
minie 13 miesiecy od podpisania umowy.

Tablice informacyjno-edukacyjne i promocyjne tymczasowe i state.

Wykonawca niezwtocznie po podpisaniu umowy, nie pdzniej niz przed rozpoczeciem robdt wy-
kona, zainstaluje i utrzyma w dobrym stanie w czasie trwania robot promocyjng tablice tymcza-
soway, przedstawiajgcg informacje dotyczgce robdt i ich finansowania, zgodnie z aktualnymi prze-
pisami w tym zakresie a po wykonaniu robdt wykona, zainstaluje i utrzyma w okresie gwarancyj-
nym lecz nie mniej niz 5 lat od daty odbioru koricowego - tablice informacyjne state.

Tablice informacyjne/promocyjne nalezy wykonaé zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Rady Mini-
stréw z 7 maja 2021 r. wraz z pézn. zm. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmo-
wanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa
lub z panstwowych funduszu celowych.

Link do rozporzadzenia: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne .

Wykonawca jest obowigzany do wykonania wraz z konstrukcjg wsporczg (stelaz wykonany z ele-
mentéw stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie) i montazem tablic promocyjnych projektu —
tymczasowej i statej - o wymiarach 120 cm na 180 cm oraz tablic informacyjno-edukacyjnych, o
ktorych mowa w pkt 1 ust. 17) lit €) OPZ — o wymiarach 80 cm na 120 cm. Tablice informacyjne
tymczasowe i state oraz tablice informacyjno-edukacyjne nalezy wykonac¢ jako jednostronne z
materiatu trwatego, odpornego na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, na Scieranie oraz o du-
zej wytrzymatosci mechanicznej i chemicznej z trescig informacyjng i logotypami w petnym kolo-
rze, pokrytych laminatem ,antygrafitti”.

Wz6r tablic przygotowuje Wykonawca - przed wydrukiem nalezy uzyskaé zatwierdzenie wzoru
przez Zamawiajgcego. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego tablice informacyjna/promocyjna
umieszcza sie w miejscu realizacji zadania w momencie rozpoczecia prac budowlanych w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjno-edukacyjne nalezy umiesci¢ na terenie
inwestycji w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest do okresowego czyszczenia tablic i utrzymania ich czytelnosci od-
powiednio: dla tablic tymczasowych do dnia odbioru korcowego, dla tablic statych w okresie
udzielonej gwarancji.

Tablice informacyjng stata nalezy umiesci¢ po zakoriczeniu i odbiorze wykonanych robét budo-
walnych w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Opcja do zaméwienia podstawowego.

5.1 Prawo opcji, zasady uruchomienia opcji

5.1.1 Realizacja opcji moze, ale nie musi nastgpi¢, w zaleznosci od zapotrzebowania Zamawia-
jacego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie, przy czym zarowno zakres zamowie-
nia objety prawem opcji, jak i okolicznosci, w jakich dojs¢ moze do skorzystania z tego
prawa sg okreslone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamdwienia i zawartej z Wykonaw-
cg umowie o roboty budowlane.

5.1.2 W celu skorzystania z opcji Zamawiajgcy bedzie uprawniony do ztozenia Wykonawcy
Oswiadczenia o skorzystaniu z Opcji (uruchomienie opcji) w terminie 7 miesiecy od
podpisania Umowy. Oswiadczenie zostanie ztozone w formie pisemnej.

5.1.3 Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ skorzystania z Opcji w pod warunkiem zabezpieczenia
odpowiednich srodkéw w budzecie Zamawiajgcego. W przypadku nie skorzystania z op-
cji, w terminie wskazanym w ust. powyzej, Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu
zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

5.2 Przedmiot i zakres opcji

5.2.1 Ztozenie oswiadczenia o skorzystaniu przez Zamawiajgcego z Opcji zobowigzuje Wyko-
nawce do zrealizowania przedmiotu zamodwienia, okreslonego w pkt 1 ust. 4) ppkt 4.2)
oraz ust. 5 lit a) niniejszego OPZ oraz zgodnie z zapisami zawartej Umowy.

5.2.2 Szczegdtowy zakres rzeczowy Opcji, o ktérym mowa powyzej okreslajg dokumentacje
projektowe w zakresie budynku wielofunkcyjnego, w tym:

a) Zatacznik nr 1 do OPZ obejmujacy Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt archi-
tektoniczno-budowlany, dokumentacje geotechniczng, opinie, uzgodnienia, decyzje,
inne dokumenty

b) Zatacznik nr 2 do OPZ obejmujgcy Projekty Techniczne,

c) Zatacznik nr 3 do OPZ obejmujacy Projekty Wykonawcze,

d) Zatacznik nr 4 do OPZ obejmujacy Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt,

e) Zatgcznik nr 5 do OPZ obejmujgcy Przedmiary Robot — przedmiary robét petnig role
pomocniczqg przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawecy,

f) Zatgcznik nr 6 do OPZ obejmujqcy wizualizacje budynkdéw wraz z zagospodarowa-
niem terenu — zatgczone wizualizacje majg charakter poglgdowy

Zatgczniki do OPZ:

1.

vk WS

Zatgcznik nr 1 do OPZ obejmujacy Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt architektoniczno-
budowlany, dokumentacje geotechniczng, opinie, uzgodnienia, decyzje, inne dokumenty

Zatgcznik nr 1A do OPZ obejmujacy Projekt Budowlany zamienny w zakresie PZT

Zatgcznik nr 2 do OPZ obejmujacy Projekty Techniczne,

Zatgcznik nr 3 do OPZ obejmujacy Projekty Wykonawcze,

Zatgcznik nr 4 do OPZ obejmujacy Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Ro-
bét,

Zatgcznik nr 5 do OPZ obejmujgcy Przedmiary Robdt — przedmiary robot petnig role pomocniczg
przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawcy,

Zatgcznik nr 6 do OPZ obejmujgcy wizualizacje budynkow wraz z zagospodarowaniem terenu — za-
fgczone wizualizacje majg charakter poglgdowy
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Zatgcznik nr 7 do OPZ — szkic z podziatem zakresu robdt dot. zagospodarowania terenu dla Zakresu
Podstawowego i Opcji oraz obrazujgcy orientacyjng lokalizacje drogi dojscia dla pieszych do terenu
Sciezki dydaktycznej ,Mechelinskie taki”

Zatgcznik nr 8 do OPZ — Wymagania wzgledem gruntu pod nasadzenia, sadzonek drzew i krzewdw,
sadzenia oraz pielegnacji w okresie gwarancji

Zatacznik nr 9 do OPZ — Wstepna promesa nr Edycja8/2023/2302/Polski tad

Zatgcznik nr 10 do OPZ - Lokalizacja szafek ztgczy kablowo-pomiarowych wg EOP



