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Zatacznik nr 3 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego
(wzoér umowy o roboty budowlane)

zawarta w dniu ... 2024 r. pomiedzy:

Gming Mirostawiec, adres: ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec, NIP: 7651603418, zwang
dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Piotra Pawlika — Burmistrza Mirostawca

a

... (nazwa albo imie i nazwisko osoby fizycznej), adres: ..., KRS/PESEL: ..., zwanym dalej

~Wykonawcg”, reprezentowanym przez: ... - ... (reprezentacja musi wynikaé z wpisu do

wiasciwego rejestru lub z pefnomocnictwa)

tacznie zwanymi dalej ,Stronami”

g 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza wykonanie, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty
budowlane w ramach zadania pn.: ,Przebudowa i modernizacja budynku Osrodka
Kultury i Biblioteki w Mirostawcu wraz z dostosowaniem do wymogoéw dostepnosci dla
0s0b o szczegdlnych potrzebach” zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia zawartym w
rozdziale IV SWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych i zasadami wiedzy technicznej oraz uzyskaé¢ - o ile bedg
wymagane przepisami prawa — decyzji, o ktérych mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym zezwalajacych na eksploatacje urzadzen do
przemieszczania oséb niepetnosprawnych (tj. pionowych platform osobowych dla oséb
niepetnosprawnych) wydanych przez wtasciwy organ dozoru technicznego, oraz uzyskac
- o0 ile bedgq wymagane przepisami prawa - w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie albo zawiadomienia organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy, oraz odda¢ Zamawiajagcemu obiekt do
uzytkowania, zwane dalej ,przedmiotem Umowy".

2. Szczegdtowy zakres i opis przedmiotu Umowy okresla opis przedmiotu zaméwienia
zawarty w rozdziale IV SWZ, dokumentacja projektowa, z wytgczeniem przedmiaru
robot oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktore
stanowg czes¢ sktadowg Umowy.

3. Przedmiot Umowy objety dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng
wykonani i odbioru robét budowlanych, a w szczegolnosci prace pracownikéw fizycznych
z branzy instalacyjnej sanitarnej, ogdlnobudowlanej i elektroenergetycznej oraz
kierowcy pojazdow mechanicznych, z wylaczeniem kierowania budowg oraz prac
geodezyjnych, bedzie wykonywany wytgcznie przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

4. W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osob
wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzania spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny;
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow;
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.
W trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca, na kazde wezwanie
Zamawiajacego i w terminie przez niego wyznaczonym, przedtozy w szczegdlnosci
wskazane ponizej dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych w
trakcie realizacji zamdwienia czynnosci wskazane w ust. 3:
1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenie wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) inne dokumenty
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.
. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy, oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 14
ust. 1 pkt 8.

§ 2.

MATERIALY
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw i urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ nowe (nie uzywane), wyprodukowane nie
wczesniej niz w roku poprzedzajacym ich wbudowanie i odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w obowigzujacych przepisach prawa.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng na materiaty
i urzadzenia uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu Umowy.

8 3.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiot Umowy wykonany zostanie ... .
W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
szczegotowy kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w § 9 ust. 9 oraz szczegdtowy
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania przedmiotu Umowy, zwany dalej
~Harmonogramem?”, ktory bedzie okreslat szczegotowo zakresy prac przewidzianych do
wykonania i do oddania Zamawiajacemu w danym okresie wykonywania przedmiotu
Umowy oraz wartos¢ prac objetych danym zakresem.
W terminie 7 dni od dnia dostarczenia Harmonogramu, Zamawiajacy dokona jego
zatwierdzenia bez zmian albo wprowadzi do niego zmiany, ktore bedg wigzaty
Wykonawce oraz poinformuje pisemnie Wykonawce o zatwierdzeniu albo
wprowadzonych zmianach Harmonogramu. Harmonogram, po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, stanowi czes¢ sktadowg Umowy.
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Zamawiajacy dopuszcza zmiane Harmonogramu w trakcie wykonywania przedmiotu
Umowy pod warunkiem zachowania terminu wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym
mowa w ust. 1. Zmiana Harmonogramu wymaga jej uzgodnienia z Zamawiajacym.

8§ 4.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
Umowy teren budowy, dostarczy dokumentacje projektowa oraz specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych.
Zamawiajacy zapewni nadzor nad wykonywaniem przedmiotu Umowy.
Zamawiajqcy przystgpi do odbioru i odbierze przedmiot Umowy zgodnie z
postanowieniami okreslonymi w Umowie oraz zaptaci Wykonawcy umdwione
wynagrodzenie.

§ 5.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscia.
Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:
1) szczegdtowego sprawdzenia w terenie warunkow wykonywania przedmiotu Umowy;
2) objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajaca uprawnienia okreslone w

rozdziale XV SWZ i wymieniong w wykazie oséb ztozonym na wezwanie

zamawiajacego;
3) skierowania do realizacji przedmiotu zaméwienia:

a) osoby na stanowisko Kierownika Roboét Sanitarnych posiadajacg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych,

b) osoby na stanowisko Kierownika Robot Elektrycznych i
Elektroenergetycznych posiadajacaq uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen  elektrycznych

i elektroenergetycznych,
Wykonawca najpdzniej przed dniem zawarcia umowy zobowigzany bedzie przedtozyc¢
kopie decyzji o nadaniu uprawnien oraz kopie aktualnych zaswiadczen o
przynaleznosci do wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego ww. oséb.

4) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ile wymagajg tego przepisy

prawa;

5) wykonania i utrzymania na swodj koszt zaplecza budowy oraz strzezenia mienia
znajdujacego sie na terenie budowy, atakze =zapewnienia warunkow
bezpieczenstwa realizacji przedmiotu Umowy (BHP). Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty budowlane oraz dbac¢ o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas wykonywania robét
budowlanych, zapewni¢, w bezpieczny sposéb ciggto$¢ ruchu drogowego
na wszystkich $ciezkach, drogach, chodnikach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia robdt budowlanych oraz uzyskac¢ wszystkie niezbedne do tego celu
uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za teren
budowy od chwili przejecia terenu budowy oraz wszelkie koszty z nim zwigzane;

6) zagospodarowania terenu budowy, dla celéow wykonywania przedmiotu Umowy,
w granicach wskazanych przez Zamawiajqcego;
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uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza),
jezeli zajdzie taka konieczno$¢ dla zrealizowania przedmiotu Umowy wraz z
poniesieniem kosztéw tego zajecia;

prowadzenia na biezaco dokumentacji budowy, umieszczenia tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia, o ile wymagajq tego przepisy prawa;

zgtoszenie do sprawdzenia osobie sprawujacej nadzér inwestorski w imieniu
Zamawiajgcego, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych i umozliwienie ich odbioru w ciggu do 3 dni roboczych
od dnia dokonania zgtoszenia;

pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
niezwtocznie od ich ujawnienia;

umozliwiania wstepu nateren budowy pracownikom nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepniania im danych i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawg;
umozliwienia wstepu na teren budowy innym gestorom sieci, ktérzy bedg
we witasnym zakresie (wczes$niej uzgodnionym z Zamawiajacym i Wykonawcg)
rownolegle prowadzi¢ ewentualne prace na terenie budowy;

pisemnego zgtoszenia wykonanych robot budowlanych do odbioréw;

zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania, jakosci
materiatdéw, jakosci robdt budowlanych wykonywanych z tych materiatow;
przeprowadzania i przedstawiania Zamawiajgcemu wynikdow wymaganych
przepisami badan, pomiaréw oraz niezbednych atestéw, swiadectw, certyfikatow i
innych dokumentéw stwierdzajgcych, jakos¢ wbudowanych materiatéw;

wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robét,
wymagajace wywozu, beda stanowity wiasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest
wytwodrcg odpaddw w rozumieniu przepiséow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw komunalnych odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia o ile Zamawiajacy nie wyrazi woli ich
zachowania. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany
udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi odpadami.
stosowania w czasie wykonywania robot budowlanych wszystkich przepisow
dotyczacych ochrony s$rodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne
optaty ikary za naruszenie w trakcie wykonywania robdét budowlanych norm
i przepisdw dotyczacych ochrony s$rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty z
rozbiorek powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu ich wywozu. Odpady nalezy przekaza¢ do sktadowania lub
recyklingu wyspecjalizowanej firmie. Koszt utylizacji materiatdw z rozbidrek
powinien zosta¢ ujety w cenie jednostkowej rozbidrek;

utrzymania w czasie wykonywania robdt budowlanych terenu budowy, z dgzeniem
do minimalizacji przeszkdéd komunikacyjnych, biezgcego usuwania zbednych
materiatdbw, odpaddéw iSmieci. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie stosownych
opftat;
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zabezpieczenia drog i $ciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére
moze spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowania
sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu
materiatdbw sprzetu do i zterenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd
na drogach i $ciezkach;

zabezpieczenie dojs¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot;
sprzatania na biezaco drég i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy
sprzetu i $rodkdow transportu, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek
uszkodzen ich natychmiastowg naprawe;

uczestnictwa w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach dotyczacych
wykonywania przedmiotu Umowy;

wykonywania wszystkich rob6t budowlanych, w taki sposéb, aby nie zaktdcac
w stopniu wiekszym niz jest to niezbedne intereséw o0séb trzecich;

prowadzenia na biezgco tabelarycznego wykazu zawierajgcego zestawienie umow
zawartych z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz z informacjami o
ich spfacie dla wszystkich podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcow za
wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot umoéw o podwykonawstwo. Na
kazde zadanie Zamawiajacego i w terminie przez niego wyznaczonym, Wykonawca
jest zobowigzany przedstawié aktualny wykaz;

zaspakajania roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;
uporzadkowania terenu budowy i przekazania go po zakonczeniu robdt
budowlanych Zamawiajacemu;

wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenie wszystkich robét i prac oraz
organizowanie placu budowy, aby mozliwa byta ciggtos¢ eksploatacji obiektu;
przed rozpoczeciem planowanych robét wykonawca winien przeprowadzié
konsultacje z Osrodkiem Kultury w Mirostawcu, celem omoéwienia szczegdtowych
warunkow prowadzenia robot i korzystania z obiektu;

zorganizowanie i przeprowadzenie préb, pomiaréw, badan, sprawdzen, odbiorow i
rozruchéw niezbednych do skompletowania dokumentacji odbiorowej
przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, na wiasny
koszt;

wykonanie  rozruchu zamontowanych  pionowych platform  osobowych,
zakonczonego uzyskaniem pozytywnego efektu rzeczowego, tj. uzyskaniem
pozytywnych decyzji zezwalajacych na  eksploatacje urzadzen do
przemieszczania 0sOb niepetnosprawnych wydanych przez wtasciwy organ dozoru
technicznego (tj. pionowych platform osobowych dla oséb niepetnosprawnych);
wykonanie bezptatnych przegladéw gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji,
zgodnie z DTR oferowanych urzadzen, lecz nie rzadziej niz raz w roku,
potwierdzonym protokotem, w tym przegladéw pionowych platform osobowych
przez wlasciwy organ dozoru technicznego oraz przegladu kompleksowego
przed uptywem waznosci gwarancji przedmiotu umowy;

przeprowadzenie szkolenia wskazanych przedstawicieli uzytkownika obiektu (tj.
Osrodka Kultury w Mirostawcu) w zakresie uzytkowania instalacji i urzadzen
zamontowanych w obiekcie.

naprawa zinwentaryzowanych oraz niezinwentaryzowanych urzgdzen uzbrojenia
podziemnego, uszkodzonego przez Wykonawce bez odrebnego wynagrodzenia;
naprawa ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen istniejacych obiektéw i
elementéw zagospodarowania terenu placu budowy powstatych z winy
Wykonawcy, bez odrebnego wynagrodzenia;
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Wykonawca na biezaco bedzie ustalat z Zamawiajgcym, uzytkownikiem obiekty,
Inspektorem Nadzoru kolorystyke oraz wymiary majacych zosta¢ uzytych i
dostarczonych materiatéw i urzadzen,

przed wbudowaniem materiatu Wykonawca zobowigzany jest okazac Inspektorowi
Nadzoru atesty, certyfikaty, zgodnos¢ z PN lub aprobate techniczng na uzyte
materiaty celem uzyskania akceptacji materiatéw;

wszelkie zmiany materialowe muszg by¢ uzgadniane z Zamawiajgcym lub
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego dziatajgcym w jego imieniu;

wykonawca robdot ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosé wykonywanych robét oraz
zastosowanych materiatdw. Materiaty uznane przez Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego za posiadajagce wady lub niezgodne z specyfikacjq
wykonania i odbioru robét budowlanych muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy. Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen
prototypowych, nie sprawdzonych w dziataniu;

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w
zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawiac¢ bedzie
roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane;

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem
(zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno - kartograficzng,
zawierajacq dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wifasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiadac
potwierdzenie przyjecia do zasobdéw osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej;

sporzgdzanie na wezwanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego
raportow o przebiegu prac oraz przekazywanie ich do Zamawiajacego w terminie 5
dni od otrzymania wezwania. Raporty beda przekazywane w formie papierowej w
1 egz. Raport powinien zawiera¢ miedzy innymi:

a) opis robdt wykonanych w okresie sprawozdawczym,

b) zestawienie zbiorcze ilosci i wartosci wykonanych robot,

c) pordwnanie zaawansowania robot =z obowigzujagcym harmonogramem
rzeczowo-finansowym, a w przypadku niezgodnosci — przedtozenie informacji
o przyczynach zaistniatej sytuacji (opdznien, réznic),

Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktére bedg stanowic
podstawe rozpisania odbioru koncowego, w tym:

a) o$wiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi, projektem budowlanym oraz
warunkami pozwolenia na budowe,

b) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt potwierdzong przez
projektanta oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

c) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
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d) protokoty odbioréw czesSciowych, recepty i ustalenia technologiczne,

e) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

f) wyniki pomiaréw kontrolnych w tym pomiary natezenia oswietlenia oraz
badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

h) gwarancje producentéw i dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) na
zamontowane urzadzenia i sprzet,

i) instrukcje obstugi na zamontowane urzadzenia, komplet kluczy do
zamontowanych drzwi

j) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

k) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu - w
3 egzemplarzach w tym: 1 oryginat poswiadczony przez Starostwo Powiatowe
w Walczu - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
oraz 2 kopie potwierdzone za zgodnos$c¢ z oryginatem przez geodete,

) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
Powyzsze dokumenty winny by¢ ztozone wersji papierowej w skoroszycie formatu
A4 ze spisem tresci i ponumerowane i w wersji elektrycznej na nosniku

elektronicznym - 1 egz.
46) Przekazanie najpozniej w dniu odbioru koncowego kompletu kluczy do

zamontowanych drzwi.

8§ 6.
PODWYKONAWCY
Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy osobiscie, z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy za pomocg podwykonawcoéw w
nastepujacym zakresie:
1) ..;
2) ...
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 14;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamodwien publicznych.
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Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza

sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umodw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o

podwykonawstwo o warto$sci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o

podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w

dokumentach zamowienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie

dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajacy

moze okresli¢ nizszg wartos¢, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania

umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary

umownej.

Postanowienia ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawieraé

w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy;

2) szczegotowy zakresu robot budowlanych;

3) wartosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

4) terminu ptatnosci, ktéry nie moze byc¢ dtuzszy nie 30 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

5) terminu wykonania robot budowlanych.

§7.
ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY

Zamawiajacy bedzie przyjmowac¢ wykonany przedmiot Umowy czesciowo, w miare jego
ukonczenia, za zaptata odpowiedniej, okreslonej w Harmonogramie, czesci
wynagrodzenia. Wykonawca gotowos$¢ do odbioru czesci (odbidér czesciowy) albo catosci
przedmiotu Umowy (odbidr koncowy) zgtasza dokonujac stosownego wpisu do dziennika
budowy, przekazujac jednoczesnie Zamawiajagcemu zawiadomienie o tej gotowosci w
formie pisemne;j.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu
Umowy wyznaczy termin odbioru tego przedmiotu Umowy. Z czynnosci odbioru
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przedmiotu Umowy spisany zostanie protokét zawierajgcy dokonywane w trakcie odbioru
ustalenia oraz terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych w
trakcie odbioru. Protokot odbioru bedzie podpisany przez Strony, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Najpdzniej w dniu rozpoczecia odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci protokoty badan, zestawienia
wartosci wykonanych robdt, dokumentacje powykonawczg i inne umozliwiajagce ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy (atesty, certyfikaty, poswiadczenia
zgodnosci). Brak dokumentdéw, o ktérych mowa wyzej, skutkowa¢ moze odmowg
odbioru przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy odmoéwi odbioru przedmiotu Umowy, jezeli zgtoszony do odbioru przedmiot
Umowy nie zostat wykonany albo zostat wykonany niezgodnie z dokumentacjq
projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét budowlanych,
Umowg, zasadami wiedzy technicznej lub z wadami istotnymi.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru
wykonanych prac, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania
odbioru i sporzadzenia jednostronnego protokotu odbioru koncowego.

Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokot odbioru  koncowego
przedmiotu umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgtosi robét stanowigcych
przedmiot umowy do odbioru, to Zamawiajgcy w celu zapewnienia wykonania umowy -
moze zleci¢ dokonczenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace
obcigzy¢ Wykonawce, ktéry jest strong niniejszej umowy.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacemu, oprécz uprawnien przystugujacych mu na podstawie powszechnie
obowigzujacych przepisow, przystugiwaé bedzie prawo ich usuniecia we wiasnym
zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Osobnym odbiorom podlegac bedg roboty budowlane zanikajace lub ulegajace zakryciu.
Postanowienia ust. 1 — 8 stosuje sie odpowiednio.

§ 8.
NADZOR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI I KIEROWANIE ROBOTAMI
BUDOWLANYMI

Nadzor inwestorski nad wykonywaniem przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiajgcego
bedzie sprawowac inspektor nadzoru inwestorskiego lub pracownik Zamawiajacego
wskazany Wykonawcy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy.
Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie wykonywania robdét budowlanych bedzie
kierownik budowy wskazany Zamawiajagcemu pisemnie, pod rygorem niewaznosci, w
dniu zawarcia Umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo zmiany kierownika budowy za uprzednig, pisemng pod
rygorem niewaznosci, zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca zmieni kierownika budowy w terminie 14 dni od daty zgtoszenia zadania
Zamawiajacego, jesli nie wykonuje on swoich obowigzkéw lub wykonuje je nienalezycie.

§ 9.
WYNAGRODZENIE
Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy zaptacone zostanie
wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny, w wysokosci: ... zt brutto (stownie: ...).
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Wykonawca nie moze bez pisemnej - pod rygorem niewaznosci - i uprzedniej zgody

Zamawiajgcego przenies$¢ wierzytelnosci wynikajacej z Umowy na osobe trzecig, z tym,

ze Zamawiajgcy wyrazi Wykonawcy zgode na przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z

Umowy na rzecz banku w celu zabezpieczenia kredytu.

Wysokos$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie w

przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug - strony ustalg protokolarnie warto$¢ ustug
wykonanych wg stanu na dzien poprzedzajacy zmiane stawki podatku. Nowa stawka
podatku bedzie miata zastosowanie do ustug wykonywanych po dniu zmiany stawki
podatku;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace - Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu
wykaz personelu, ktdéry realizuje przedmiot umowy i dla ktérego ma zastosowanie
zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajacg z przedmiotowej zmiany;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu wykaz personelu, ktéry realizuje przedmiot umowy i dla
ktérego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajaca z
przedmiotowej umowy;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych - Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wykaz personelu, ktéry
realizuje przedmiot umowy i dla ktdrego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg
kosztow wynikajacg z przedmiotowej umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 bedg wprowadzone do Umowy na pisemny,

uzasadniony i nalezycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezaleznie od

obowigzku zataczenia do wniosku szczegotowej kalkulacji kosztow, o ktérej mowa
powyzej, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ i udowodni¢ Zamawiajagcemu wptyw
zmian na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu
umowy. Whniosek wraz z zalaczonymi dokumentami bedzie podlegat weryfikacji

Zamawiajgcego, ktéry zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci

wynagrodzenia w przypadku, gdy Wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat wymogéw

opisanych wyzej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na kazde zgdanie Zamawiajacego wszelkie

informacje, dane, wyliczenia oraz dowody potwierdzajagce zasadno$¢ zadania

Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 w

przypadku zmiany cen materiatow zwigzanych z realizacjg zamowienia. Zamawiajacy

okresla, ze:

1) przez zmiane cen materiatdw rozumie sie wzrost cen, jak i ich obnizenie,
wzgledem cen przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie;

2) wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany cen
stali, cementu lub betonu;

3) wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie poczawszy od drugiego petnego
miesigca kalendarzowego od ztozenia kosztorysu, gdy warto$¢ zmiany cen ww.
materiatéw przekroczy 30% w stosunku do stawek przyjetych przez wykonawce w
ww. kosztorysie i utrzyma sie przez okres 6 miesiecy;
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4) waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji
budowlano - montazowej, publikowany przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego, zwanego dalej ,,Prezesem GUS"” w Dziedzinowej Bazie Wiedzy;

5) Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie w
sytuacji wykazania Zamawiajgcemu, ze na dziehn zaistnienia podstaw do
waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie ofertowym wykonawcy s nizsze anizeli
ceny produkcji budowlano - montazowej, publikowane przez Prezesa GUS w
Dziedzinowej Bazie Wiedzy;

6) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 10%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1;

7) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili
osiggniecia limitu, o ktérym mowa powyzej;

8) zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w
przypadku ziszczenia sie powyzszych warunkdéw.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub / i / albo niewykonania lub / i / albo robét

zamiennych lub / i / albo robdt dodatkowych przedmiotu umowy objetego opisem

przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, Strony przewidujg, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu / zwiekszeniu/
zachowaniu przyjetego wynagrodzenia o wartos¢ tych robét.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac

nieobjetych opisem przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, na

zasadach okreslonych w § 16 umowy za dodatkowym wynagrodzeniem.

Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacja bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane

do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 2

szczegotowy kosztorys ofertowy wskazujacy sposdb wyliczenia ceny ofertowej z

podziatem na branze i zakres rzeczowy zamdwienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych

w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w z; Kp - koszty

posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 9) bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 7.

3) zlecenia roboét nieujetych w dokumentacji technicznej wskazanej w § 1 zgodnie z ust.
8),

4) robot zamiennych oraz zwigzang z tym koniecznoscig lub brakiem koniecznosci
zmiany wynagrodzenia (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 7 i 8).
Wynagrodzenie za roboty zamienne okre$lone zostanie na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce, ktéry stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robét
zamiennych.

5) rozliczen przy odbiorze koncowym.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 9 wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia

branze).

W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 10 pkt 3) oraz robot

zamiennych okreslonych w ust. 10 pkt 4) nie byly objete kosztorysem, o ktérym mowa
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w ust. 9 przy rozliczeniu obwigzywac bedg nastepujace zasady:

1) roboty zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
metodq szczegbtowg na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
przedmiaru robdét oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka
roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk
od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 9.

2) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90 % Sredniej
ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz jw.

3) Ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o
ktérym mowa w ust. 9, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzetu z
wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i % Zysku j. w., a
w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z
faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedq doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk).

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktérym mowa w

ust. 9 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wilasna
Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete dokumentacjq techniczng wskazang w § 1
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 455 ustawy Prawo
Zaméwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych w ktérejkolwiek czesci
dokumentacji technicznej a nieujetych w przedmiarze oraz robdt przewidzianych
w dokumentacji technicznej, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz
zaprojektowany obmiarze ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktdrych mowa w ust. 7) moze nastgpi¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego

Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia

protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do

umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogq by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne

ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres robdt, stanowié bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie

podlegajq zaptacie.

Wszelkie skfadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie

obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktore
mogg wystapi¢ w trakcie realizacji zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonac
zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw

i parametrow technicznych co w zamowieniu podstawowym.

§ 10.
WARUNKI PLATNOSCI
Zamawiajacy, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy udzieli Wykonawcy
zaliczke na poczet wykonania przedmiotu Umowy w wysokosci nie mniejszej niz 5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1. Zaliczka wyptacona zostanie na rachunek
bankowy Wykonawcy numer ... . Pozostata cze$¢ wynagrodzenia wyptacona zostanie
wykonawcy na podstawie:
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1) faktury czesciowej okreslonej w Harmonogramie, o ktéorym mowa w § 3 w
wysokosci nie wiekszej niz 45% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1,

2) i faktury koncowej w wysokosci nie wiekszej niz 50% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1, wystawionej po wykonaniu i odbiorze catosci przedmiotu
Umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu Umowy w czesci niepokrytej zaliczkg lub

wynagrodzeniem czesciowym/koncowym, na czas poprzedzajacy wyptate zaliczki lub

wynagrodzenia czesciowego/korcowego.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej i koncowej jest taczne spetnienie

nastepujacych warunkow:

1) podpisanie przez Strony, inspektora nadzoru inwestorskiego lub pracownika
Zamawiajgcego i kierownika budowy protokotu odbioru koricowego, stwierdzajacego
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem, dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
Umowgq i zasadami wiedzy technicznej oraz bez wad istotnych;

2) w przypadku wykonania przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawcy -
dostarczenie Zamawiajgcemu:

a) tabelarycznego wykazu (zestawienia) umow zawartych z Podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane
stanowigce przedmiot umoéw o podwykonawstwo, oraz

b) zestawienia prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego Ilub pracownika
Zamawiajacego, kierownika budowy, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z okresleniem ich zakresu i wartosci, oraz dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonane przez nich prace, objete zestawieniem prac;

3) dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej (w przypadku odbioru
koncowego).

Wynagrodzenie zaptacone zostanie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni, liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu

prawidtowo sporzadzonej faktury wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3.

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z

tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku

ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zw.
dalej ,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatnosc¢
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych os$wiadczen i

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego

wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacej z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty. Wstrzymanie w tym przypadku wyptaty nie rodzi po stronie Zamawiajgcego
opoOznienia i Wykonawcy nie przystugujq odsetki z tego tytutu.

Z zastrzezeniem ust. 6 powyzej, w przypadku nie dostarczenia wraz z fakturg

wszystkich wymaganych, zgodnie z Umowg, zatacznikdw, termin ptatnosci faktury nie

biegnie. Bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie od dnia, w ktérym do Zamawiajgcego
zostanie dostarczona faktura ze wszystkimi wymaganymi zatqcznikami.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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sq roboty budowlane, lub ktoéry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce niniejszego zamdwienia.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacii.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajqcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

g 11.
PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, przenosi na

Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe i zalezne do utworéw powstatych w zwigzku

z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w zakresie:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania utworéw w postaci materialnych nosnikéow utwordéw, w
szczegolnosci technikg drukarska, reprograficzng czy zapisu magnetycznego;

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania utworow w postaci cyfrowego zapisu utwordw, zarédwno poprzez
umieszczanie jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w
szczegdblnosci na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci
komputera) jak rdéwniez poprzez udostepnianie utwordow jako produktu
multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez
umieszczenie utwordow na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy
pamieci RAM poszczegdlnych urzadzen biorgcych udziat w przekazie internetowym);

3) prawa do rozpowszechnia utwordéw zaréwno w formie materialnych nosnikéw jak i w
postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
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udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie utworéw publicznosci w taki sposéb,
aby kazdy mdgt miec¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwory utrwalono przez
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zaréwno w formie materialnych nosnikéw utwordéw jak i ich cyfrowej postaci;

5) uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wytacznego prawa do rozporzadzania i korzystania

z utworéw, w szczegdlnosci do dokonywania przerdbek, modyfikacji i adaptacji

dokumentacji, co nie bedzie stanowi¢ uszczerbku dla prawa do utworéw w wersji utworu

pierwotnego.

Przekazane egzemplarze zaréwno w formie materialnych nosnikéw utworéw jak i ich

cyfrowej postaci z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu stajg sie jego wtasnoscia.

Postanowienia ust. 1-3 nie naruszajg praw autorskich osobistych.

W przypadku wykonania przez podwykonawcéw przedmiotu Umowy Wykonawca bedzie

dysponowat prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach

okreslonych w wyzej, ktére przenosi na Zamawiajacego.

§12.

WARUNKI REKOJMI
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy wygasajg po
uptywie lat ... .
W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w technicznie
mozliwym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad Iub nie usunie ich w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie lub z okolicznosci wynika, ze nie zdota on
usung¢ wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo, bez upowaznienia sadu,
zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 13.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych w przepisach prawa,

a takze, jezeli Wykonawca:

1) nie rozpoczat wykonywania przedmiotu Umowy lub przerwat jego wykonywanie bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje go przez okres 7 dni pomimo wezwania
Zamawiajacego;

2) wykonuje przedmiot Umowy za pomocg podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, na ktérego udziat przy wykonywaniu przedmiotu Umowy
Zamawiajacy nie wyrazit zgody;

3) po umozliwieniu wykonawcy zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, wykonawca nie ptaci wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

4) nie zaspakajajac roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw zmusit
Zamawiajacego do wielokrotnego (3 lub wiecej) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 10 ust. 9, lub do
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy;

5) nie przediuzy albo nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
przypadku, o ktorym mowa w § 15 ust. 2;
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6) jezeli podmiot / osoby ze strony Wykonawcy zostang wpisane na tzw. ,listy
sankcyjne”, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1-5 moze nastgpi¢ w

terminie 60 dni od dnia powzigecia przez Zamawiajgcego wiedzy o zaistnieniu tych

przypadkow.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to przyczyny nastgpito odstgpienie od
Umowy lub przerwanie robdt budowlanych;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt budowlanych
nie objetych Umowg, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgacego odbioru robét budowlanych
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito
Z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robédt
budowlanych w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét budowlanych
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot budowlanych w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdét budowlanych przerwanych, w terminie 7 dni od daty
przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane, ktdére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 10 ust. 4 Umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu Umowy, okreslonych w ust. 3 pkt 2), w terminie 30 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozdér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od Umowy.

Skutki odstgpienia od Umowy, w tym w zakresie rekojmi za wady przedmiotu Umowy,

odnosic sie bedq jedynie do tej czesci przedmiotu Umowy przewidzianego do wykonania

na podstawie Umowy, ktora nie zostata wykonana przed skorzystaniem z prawa
odstgpienia od Umowy.

§ 14.
KARA UMOWNA
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za:
1) zwitoke w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;
2) zwioke w usunieciu wad przedmiotu Umowy w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;
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3) odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust.
1;

4) za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby petnigcej funkcji kierownika
budowy w wysokosci 2.000,00 zt; kara umowna okreslona w niniejszym punkcie
zostanie naliczona za kazdy rozpoczety tydzien petnienia funkcji kierownika
budowy przez osobe ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajgcego;

5) za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby wskazanej w § 5 ust. 2 pkt 3
niniejszej umowy, w wysokosci 1.000,00 zt. za kazdag brakujgcg osobe; kara
umowna okreslona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy rozpoczety
tydzien petnienia funkcji kierownika budowy przez osobe ustanowiong
samodzielnie przez Zamawiajqcego;

6) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy przypadek;

7) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000,00
zt, za kazdy przypadek;

8) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany oraz brak zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy przypadek;

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 6
ust. 12. w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek.

10) niedostarczenie oswiadczen lub dokumentéw, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 w
wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

taczna kwota kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1, nie przekroczy 20 %

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

Zamawiajacy moze zadac odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonej kary

umownej.

8§ 15.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .. w
wysokosci ... % ceny catkowitej podanej w ofercie za przedmiot Umowy, co stanowi

kwote w wysokosci: ... zt (stownie: ...).

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca przed zmiang

tego terminu, na podstawie aneksu do Umowy w tym zakresie przedtuzy termin

waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania mowy albo - jesli nie jest

to mozliwe - wniesie nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres

wyhnikajacy ze zmiany Umowy.

W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy

uprawniony jest do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich kwot w celu

utworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci i na okres

okreslony w Umowie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, a w

szczegolnosci roszczen:

1) o odszkodowanie z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy;

2) o odszkodowanie z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy;

3) o odszkodowanie z tytutu niemoznosci $wiadczenia, za ktérg Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

4) o zaptate kary umownej;

Zamowienie realizowane w ramach dofinansowania Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.
17



POLSKI
%S tap

Zatacznik nr 3 do SWZ

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

6) o obnizenie ceny w przypadku stwierdzenia wady przedmiotu Umowy;

7) o naprawienie szkody wynikiej z koniecznosci odstgpienia od Umowy albo z zadania
obnizenia ceny z powodu wady przedmiotu Umowy;

8) o0 zaptate kosztéw zastepczego usuniecia wady przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigazku z

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w

terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania

przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, z

zastrzezeniem ust. 7.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady obiektu

30% wysokosci zabezpieczenia.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 7, zostanie zwracana nie pézniej niz w 15. dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady obiektu.

§ 16.

ZMIANA UMOWY

. Oprécz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamowien

publicznych, Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia ktorejkolwiek z nw. okolicznosci. Wymienione postanowienia stanowig
katalog zmian, na ktére Strony mogg wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. W kazdym z nw. przypadkéw Wykonawca
ma obowiazek o aneksowany termin na swéj koszt zaktualizowa¢ harmonogram

rzeczowo - finansowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2:

1) mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania nw. okolicznosci oraz o czas
niezbedny do usuniecia skutkéw nw. okoliczno$¢, w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej przez ktérg nalezy rozumiel zdarzenia
niezalezne od zadnej ze Stron, zewnetrzne, nie-mozliwe do zapobiezenia,
unikniecia badz przewidzenia ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegolnosci: sytuacja epidemiczna, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wtadzy i administracji publicznej oraz inne;

b) skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania zakazu
prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez organ
administracji publicznej lub eksploatatoréw infrastruktury, o ile zadanie Iub
wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

c) wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi badz ujawnionymi w
dokumentacji technicznej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, o ile usuniecie kolizji wymagac¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;
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wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdét budowlanych stanowigcych
przedmiot zamédwienia;

wystgpienia warunkéw  geologicznych, archeologicznych, $rodowiskowych,
konserwatorskich lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji
technicznej i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robdt lub koniecznos¢ ich
wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan
technicznych;

wystgpienia robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych;

kiedy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentow z
urzedow administracji publicznej, zarzadcow sieci itp., a z przyczyn niezaleznych
od Stron niemozliwe byto uzyskanie tych dokumentéw w terminach
przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a takze konieczno$¢ wykonania
decyzji administracyjnych, postanowien lub innych aktéow organdw i instytucii,
wydanych z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada;

kiedy zachodzi koniecznos¢ wykonania rozwigzan (robét) zamiennych;

wystgpienia przyczyn spowodowanych organizacjag pracy Zamawiajacego i
specyfikg dziatan Zamawiajacego ograniczajacych Iub uniemozliwiajacych
wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie;

opdznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw
ich uzyskania, w tym przede wszystkim ztozenia przez Wykonawce prawidtowego i
kompletnego wniosku o ich wydanie;

koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu
administracji publicznej, ktérego uzyska-nie nie bylo przewidziane w opisie
przedmiotu zamoéwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego), a jest
niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z umowy;
wystgpienia 0s6b trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen o0so6b
trzecich, ktore uniemozliwiajg dalsze wykona-nie przedmiotu zamodwienia;
wszczecia przez  jakikolwiek  podmiot postepowania  sadowego lub
administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu umowy przez
Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujace mozliwos$¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, w szczegdélnosci drogowych, sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych,
elektrycznych itp., co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajacych z umowy;

opdznienia gestordw sieci w zakresie wydania warunkdw przytaczeniowych,
pomimo spetnienia przez Wykonawce wszystkich warunkdéw ich otrzymania;

zwtoki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji technicznej lub jej elementéw,
co spowoduje opdznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan
wynikajacych z umowy;

zwtoki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, ktérych obowigzek przekazania Wykonawcy
wynika z umowy;
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r) zmian obowigzujacych przepisow prawa wptywajacych na termin wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku
uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktéow administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, ktorych uzyskanie nie byto konieczne na etapie skfadania
ofert;

s) kiedy Zamawiajacy jest uprawniony do zawieszenia wykonywania umowy w takim
czasie i w taki sposdb, w jaki uwaza to za konieczne. Zawieszenie nastepuje na
podstawie pisemnego powiadomienia doreczonego Wykonawcy przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem;

t) zmiany sposobu / zakresu $wiadczenia przedmiotu umowy;

u) zmiany wynikajace z warunkow atmosferycznych, ktére spowodowaty
niezawinione przez Wykonawce opoznienie, w szczegoélnosci w przypadkach
wystgpienia klesk zywiotowych, warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru;

v) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgace brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowg, ktére spowodowaty niezawinione przez
Wykonawce opdznienie;

w) nieuregulowanego stanu prawnego obszaru inwestycji;

x) absencji 0os6b wskazanych do realizacji przedmiotu umowy (w tym kierownictwa
budowy jak i pracownikéw fizycznych), a wynikajacych z leczenia szpitalnego i/
lub/ albo izolacji i / lub/albo kwarantanny i / lub/albo dziatan wojennych i /
lub/albo wprowadzenia stopnia alarmowego i / lub/albo powotania do stuzby
wojskowej;

y) wejscia w zycie specustawy o UchodzZcach Ukrainskich i/ lub / albo wprowadzenia
stopnia alarmowego i/ lub/ albo w zwigzku z dziataniami wojennymi;

z) wystgpienia trudnosci w pozyskaniu na rynku budowlanym materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci lub
obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w
szczegolnosci surowcdéw, materiatdow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia
mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy tj. w szczegélnosci powoduje opdznienie
w postepie robdt, a Strony umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci nie
mogty temu zapobiec;

aa) przedtuzenia realizacji programu przez Instytucje Zarzadzajaca.

2) zmiana sposobu / zakresu $wiadczenia przedmiotu umowy:

a) w trakcie realizacji zamowienia wystgpiq nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o0 udzielenie zamowienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamodwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia okazg sie nieprawidtowe,
co spowoduje koniecznos$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdwienia w zakresie cech,
funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych sie do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatowych.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w
zakresie, w jakim informacje znajdujace sie w dokumentacji postepowania okaza
sie niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym.
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b) w trakcie realizacji zamdwienia konieczna okaze sie zmiana opisu przedmiotu

c)

zamowienia, ktérej wprowadzenie jest wynikiem:

a. rozwoju technicznego, technologicznego Ilub w zakresie materiatéw
budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane
rozwigzanie bedzie przewidywaé¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie
rozwigzania techniczne, technologiczne Iub w zakresie stosowanych
materiatéw budowlanych;

b. zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamdwienia, ktére nie
byly przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamédwienia, a ich
wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych projektowanego
obiektu;

c. zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamowienia, w tym w szczegdlnosci zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamowienia;

d. zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatdw Iub technologii
przewidzianej w opisie przedmiotu zamdwienia lub umowie i zastgpienie
dotychczasowych postanowien w tym =zakresie aktualnie stosowanymi
rozwigzaniami, materiatami lub technologiami;

e. w przypadku niedostepnosci na rynku materiatow wskazanych w
dokumentacji technicznej spowodowang zaprzestaniem / brakiem w
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow / zerwaniem tancucha
ich dostaw;

f. w przypadku pojawienia sie na rynku materiatdw umozliwiajacych uzyska-
nie lepszej jakosci robdt / korzystniejszych dla Zamawiajacego rozwigzan
technicznych lub technologicznych;

g. w przypadku koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
technicznej, wyniktych na skutek dokonania poprawek i uzupetnien w
dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

h. odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki realizacji lub
warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, instalacji, sieci;

i. konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub  materiatowych gdyby zastosowanie
przewidzianych  rozwigzan grozito niewykonaniem Iub  wadliwym
wykonaniem przed-miotu umowy;

Wystgpienie powyzszych okolicznosci umozliwia Stronom zmiane umowy poprzez
zmiane obowigzkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamowienia, w tym przede
wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, jakie majg by¢ zastosowane w projektowanym obiekcie, albo
zmiany materiatdw oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego, pod
warunkiem, ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniajq przeznaczenia
projektowanego obiektu oraz ogdlnego charakteru umowy, a przy tym sq
niezbedne do realizacji celu umowy, co Strony sg w stanie wykazac.

dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w
sytuacji, gdy wykonanie niektérych robdt okazato sie zbedne, zmienity sie
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okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt
nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres
robdt nie moze ulec zmianie o wiecej niz 50 % zakresu podstawowego rzeczowego
lub finansowego przedmiotu zamédwienia.

3) mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia w stosunku do tresci umowy i oferty:

Jezeli zmiany, o ktdrych mowa ponizej, majg wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,

dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te majq wptyw

na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

a) zachodzi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych. Podstawg okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego protokot koniecznosci z zataczonym kosztorysem réznicowym
wedle wskazan § 9 umowy;

b) zachodzi konieczno$¢ zaniechania Ilub / i / albo niewykonania robdt prze-
widzianych w dokumentacji technicznej. Podstawa obnizenia wynagrodzenia
bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego protokét
koniecznosci z zatgczonym kosztorysem wedle wskazan § 9 umowy;

c) zachodzi koniecznos$¢ realizacji dodatkowych robdt/ dostaw / ustug lub robdt
dodatkowych /dostaw /ustug, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty
sie niezbedne. Podstawg okreslenia wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego protokdt koniecznosci z zatgczonym
kosztorysem wedle wskazan § 9 umowy;

d) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu umowy
nienadajace sie do usuniecia, jednak nieumozliwiajgce uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem. Podstawg okreslenia wynagrodzenia bedzie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego jak i Kierownika
budowy oraz Kierownika robdt kosztorys, sporzadzony proporcjonalnie do
wykrytych wad;

e) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug VAT oraz podatku

akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co
oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia
wynagrodzenia brutto o kwote réowng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki
podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany
stawki podatku jeszcze nie wykonano.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej czes$¢ wy-
nagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1) umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowgq
wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towardw i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartosé
obowigzujacag w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie. Powyzsza zmiana wysokosci wynagrodzenia moze zostac
dokonana ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z
ktérych wynikajg te zmiany.

f) w przypadku o ktérym mowa w § 18 ust. 1 pkt 2) lit. c). Podstawg okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego jak i Kierownika budowy oraz Kierownika robodt kosztorys,
sporzgdzony proporcjonalnie do zrealizowanych i odebranych roboét budowlanych.
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4) pozostate zmiany:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia Stron
umowy;

w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, zmiany zakresu przewidzianego dla
Podwykonawcy, zmiany Podwykonawcy albo rezygnacji z Podwykonawcy, a takze
rezygnacji z Podwykonawcy na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - Wykonawca jest
obowigzany woéwczas wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca Ilub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w
postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, a
w przypadku zmiany Podmiotu udostepniajacego zasoby takze podstaw
wykluczenia;

wszelkie zmiany, ktére bedq konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie skitadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa;

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania jak rowniez na wniosek
Wykonawcy;

zaistnienie omyiki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omyiki polegajacej na
niezgodnosci tresci umowy z oferta przetargowg lub =zaistnienie bfedu
edycyjnego;

zmiany podmiotowe, w szczegolnosci: zmiana sktadu Wykonawcy - konsorcjum
(np. usuniecie, rezygnacja jednego z cztonkdéw konsorcjum, zmiana sktadu spotki
cywilnej, przejecie wykonywania zamoéwienia lub jego czesci przez Podmiot trzeci
(Podwykonawce), ktéry wykazywat spetnianie warunku udziatu w postepowaniu,
upadfos¢ przedsiebiorstwa / Smierc przedsiebiorcy);

Wszelkie zmiany umowy wymagajq pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
(aneksu) i podpisania przez obydwie Strony umowy;

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca jak i
Zamawiajacy.

2. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zmiane Umowy.

§17.
OBOWIAZEK INFORMACYJINY RODO

1. Zamawiajacy informuje, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, ze:

1)

2)

3)

administratorem danych osobowych udostepnionych przez Wykonawce, zwanych
dalej ,danymi osobowymi Wykonawcy” jest Gmina Mirostawiec z siedzibg przy ul.
Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec ,

jesli beda pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy, a takze praw przystugujacych osobom, ktérych dane osobowe zostaty
udostepnione , mozna sie skontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
e-mail: iod@miroslawiec.pl;

dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu zwigzanym z realizacjg Umowy,
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2. Wykonawca informuje, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, ze:

1) administratorem danych osobowych udostepnionych przez Zamawiajacego, zwanych
dalej ,danymi osobowymi Zamawiajgcego” jest ................. .

2) jesli bedg pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
Zamawiajgcego, a takze praw przystugujacych osobom, ktérych dane osobowe
zostaty udostepnione , mozna sie skontaktowac¢ z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych: ................... .

3) dane osobowe Zamawiajacego przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO wytgcznie w celu zwigzanym z realizacjg Umowy.

§ 18.
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Strony poddajgq pod rozstrzygniecie Sadowi Polubownemu przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej spory mogace w przysztosci wynikng¢ z Umowy. W przypadku
braku zawarcia ugody przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej spory wynikajace z Umowy Strony poddajg sadowi pierwszej
instancji wiasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.
. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych kazdy stanowi
oryginat i po jednym z nich otrzymuje kazda ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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