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Wykonawcy w postepowaniu 

  

 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na 
podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze 
zm.) pn. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na budynkach 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. 
 
Gdański Uniwersytet Medyczny jako Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udziela odpowiedzi 
na  pytanie, które wpłynęło w niniejszym postepowaniu. 
 
Pytanie nr 7 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 z dnia 11 maja 2023 roku Zamawiający wskazał, że „aktualizacja warunków 
po stronie Wykonawcy. Wykonawca sam musi przewidzieć jaki czas będzie mu potrzebny na przeprowadzenie 
procedury z EOP”.  
Art. 7 ust. 8g pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 ze zm.) 
stanowi, że przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej jest 
obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie 120 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę 
zaliczonego do III lub VI grupy przyłączeniowej - dla obiektu przyłączanego do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV 
wyposażonego w źródło lub magazyn energii elektrycznej.  
Art. 7 ust. 8g6 powyższej ustawy dodatkowo stanowi, że przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 
przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej może przedłużyć terminy określone w ust. 8g o maksymalnie 
połowę terminu.  
Przepisy dotyczące terminu wydania warunków przyłączenia analogicznie stosuje się w przypadku ich aktualizacji.  
Powyższe umożliwia OSD weryfikowanie wniosku nawet przez 180-dniowy okres, przy czym termin ten pozostaje 
bez wpływu Wykonawcy. Co więcej, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie Wykonawcy, termin na 
aktualizację/wydanie warunków przyłączenia może przeciągnąć się nawet do 240 dni. Zamawiający założył zaś 182-
dniowy termin na wykonanie przedmiotowego zamówienia.  
Mając na uwadze powyższe, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób możliwa jest 
realizacja zamówienia w 182 dni, jeżeli operator sieci ustawowo dysponuje 180-dniowym terminem na 
wydanie/aktualizację warunków przyłączenia. 
Odpowiedź: 
„Warunki na przyłączenia wraz z projektem umowy są już wydane, a zmian w warunkach nie przewidujemy w takim 
stopniu aby trwało to ponad 120 dni.” 
 

                                                                                                                                                               p.o. Kanclerza 
 

prof. dr. hab. Jacek Bigda 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Tomasz Krysiak 


