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PROJEKT UMOWY

UMOWA NR ............
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

zawarta w dniu .............. w Okonku pomiedzy:

Gming Okonek z siedzibg w Okonku przy ul. Niepodlegtosci 53, reprezentowang przez:
p. Andrzeja Jasitka — Burmistrza Okonka

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Okonek - p. Janusza Mliczaka

NIP: 767-16-57-653

REGON: 570791388

zwang w tresci umowy Zamawiajgcym,

a
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zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca,

lub

Panig/Panem .....cccooceeveeniiniiiesieenieens prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa
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zwanga/zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez
Wykonawce w trybie podstawowym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami art. 275
pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 ze zm.) na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekéw
w Okonku
Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest z Inwestycyjnego Programu Rzqgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

o0 nastepujgcej tresci



§1
DEFINICIE

Okreslenia uzyte w umowie majg nastepujace znaczenie:

1.

10.

11.

12.

Cena — warto$¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie oraz w § 11 ust. 1 umowy, jako
wynagrodzenie Wykonawcy za prawidtowe wykonanie cato$ci przedmiotu umowy.

. Dni” i ,miesigce — odpowiednio dni i miesigce kalendarzowe.
. Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego — projekt budowlany, projekty techniczne,

dokumentacja geotechniczna wraz z zatgcznikami okreslajgcymi zakres i sposdb realizacji
robét budowlanych.

. Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen

i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
(Dz. U.z 2021 r. poz. 1686)

. Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji robét ( dalej HR-F ) — sporzadzony przez

Wykonawce harmonogram prezentujacy poszczegblne fazy i terminy realizacji robét
w sposéb zapewniajgcy dotrzymanie termindw wykonania umowy oraz zapewniajacy
nieprzerwang prace oczyszczalni wraz z prezentacjg kwoty ptatnosci za zakoriczone
elementy robot.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Inzynier — podmiot wybrany w drodze

postepowania o zamdwienie publiczne, z ktéorym Zamawiajgcy zawart umowe dziatajgcy
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, upowazniony wystepowania w jego imieniu
w sprawach dotyczgcych realizacji robot w zakresie: nadzoru inwestorskiego, organizacji,
koordynacji, monitoringu, raportowania i sprawozdawczosci w zakresie rzeczowym
i finansowym, rozliczen finansowych, doradztwa w przypadku wystgpienia utrudnien lub
Sporow.

Oferta — zobowigzanie Wykonawcy ztozone Zamawiajgcemu na wykonanie robot zgodnie
z warunkami SWZ, oznacza Formularz Ofertowy i wszystkie inne dokumenty, ktére
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Ofertowym oraz ktére ztozyt na wezwanie
Zamawiajgcego w procedurze przetargowej.

Teren budowy - teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajagcego dla potrzeb
wykonania przedmiotu umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca zamierza powierzyé
wykonanie czesci robdét budowlanych, ustug lub dostaw, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, z ktérym zawarto umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢
zamowienia publicznego.

Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U.z 2021 r. poz. 2351,z 2022 r. poz. 88) z uwzglednieniem wydanych na
jej podstawie aktéw wykonawczych regulujgca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okres$lajgca zasady dziatania
organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej Pzp) - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi.

Pozwolenie na budowe — ostateczna decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie robot.
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Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robdt, niezaliczone do robét
tymczasowych, w tym miedzy innymi; geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza, wykonanie rysunkéw uszczegoétowiajacych, dokumentaciji
powykonawczej, dokumentacji rozruchu technologicznego, opracowanie instrukcji
eksploatacji i uzytkowania, opracowanie wniosku i dokumentéw celem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie itp.

Proby eksploatacyjne - proby wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej,
potwierdzajgce w fazie eksploatacji parametry techniczne i technologiczne, po koricowym
odbiorze robot przez Zamawiajgcego.

Proby montaiowe - celem gtéwnym préb montazowych jest sprawdzenie jakosci
wykonanych roboét budowlano-montazowych wraz z wyeliminowaniem ewentualnych
usterek montazowych. Przeprowadzenie préb montazowych powinno zosta¢ odnotowane
w dzienniku budowy, a wyniki pomiarow i préb ujete w protokole. Protokét ten powinien
by¢ podpisany przez wykonawce i Inzyniera. Pozytywny wynik préb montazowych
kwalifikuje przedmiot tych préb do poddania rozruchowi.

Rekojmia — odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady fizyczne obiektu/éw okreslona
przepisami kodeksu cywilnego i postanowieniami umowy.

Roboty budowlane — wykonanie robét budowlanych  wynikajgcych z dokumentacji
projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, a takze
realizacje obiektu budowlanego za pomocg dowolnych srodkéw, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Roboty tymczasowe — konieczne do wykonania w czasie realizacji robét podstawowych
i przewidzianych do demontazu lub likwidacji.

Sprzet — maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe Wykonawcy oraz podwykonawcéw
przeznaczone do budowy i obstugi rob6t.

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia {dalej SWZ lub dokumenty zamdwienia).
Nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentdw przygotowanych przez Zamawiajacego,
niezbednych do przygotowania i zlozenia oferty na wybdér Wykonawcy prac zgodnie
z wymogami Pzp. SWZ wraz z zafgcznikami stanowi integralng czes$¢ niniejszej umowy.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci STWIORB) —
dokument opisujgcy wykonanie przedmiotu umowy bedacy zatgcznikiem do SWZ.

Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujgce znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony
obraz powierzchni ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cztowieka,
zmieniajace stan przyrody, a nawet zagrazajgce zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majgce
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy to: powddz, susza, rozlegly pozar terenu,
trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady $niegu ekstremalny upat lub mroz,
szczegblnie w dtuzszym okresie, osuwiska ziemi.

Kosztorys ofertowy” — zestawienie rzeczowo — wartosciowe wykonane w formie
uproszczonej przez Wykonawce na podstawie dokumentacji projektowej i STWIORB, SWZ
wraz z odpowiedziami na zapytania wykonawcéw w toku postepowania o zamowienie.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uja¢ w kosztach posrednich budowy.
Cena jednostkowa w danej pozycji i wartos¢ tej pozycji w kosztorysie musi obejmowac
wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci i w oferowanym
terminie, wtgczajgc w to koszty bezposrednie, koszty ogdlne budowy, roboty tymczasowe
i prace towarzyszace, ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, kalkulowany
zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opfaty i naleznosci zwigzane z wykonywaniem
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robot, odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub

wynikajgcymi  z dokumentacji, warunkéw umowy oraz przepisow dotyczacych

wykonywania robét budowlanych.

Kosztorys ofertowy petni funkcje informacyjna, i kontrolng ustalenia wartosci robdét do

rozliczen okresowych oraz bedzie wykorzystany miedzy innymi:

1) do wykonania harmonogramu rzeczowo — finansowego,

2) jako potwierdzenie (uzasadnienie) ceny ofertowej oraz odzwierciedlenie wartosci
robot objetych dokumentacja projektows,

3) jako dokument zrédtowy do wyceny robét zamiennych i zaniechanych,

4) do okreslania stanu zaawansowania wartoSciowego robot, pod
fakturowanie/ptatnosci czesciowe,

5) do okreslania stanu zaawansowania robot, wyrazonego rzeczowo i wartoSciowo, w
przypadku przerwania robét, zaniechania wykonywania czeéci robét lub odstgpienia
od umowy,

6) jako dokument Zrédtowy, rozliczenia przedmiotu umowy, ustalenia wartosci
obiektéw, maszyn, urzagdzen i wyposazenia.

Obiekt — nalezy przez to rozumie¢ wykonana i zakonczona przebudowa i rozbudowa

oczyszczalni sciekéw w Okonku.

Protokét czeSciowego odbioru robét - nalezy przez to rozumieé dokument wystawiony

przez Inzyniera stwierdzajgcy czeSciowe wykonanie przedmiotu zamowienia, stanowigcy

podstawe do czesSciowego rozliczenia. Jest to dokument potwierdzajgcy dokonanie
odbioru czedciowego, przeszkolenie pracownikdw oraz dostarczenia wszystkich
wymaganych umowg dokumentéw.

Protokét koncowego odbioru robdt — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony

przez Inzyniera stwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy, poprzedzony

przeszkoleniem pracownikow oraz dostarczeniem wszystkich wymaganych umowa
dokumentéw (w tym pozwolenia na uzytkowanie) — podpisany przez komisje odbioru

i zaakceptowany przez Inzyniera. Podpisanie protokotu koncowego odbidér robodt

rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla przedmiotu umowy.

Protokét ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony

przez Inzyniera stwierdzajacy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan

wynikajgcych z umowy i wywigzania sie z udzielonej gwarancji, spisany nie wczesniej niz

w ostatnim dniu uptywu okresu rekojmi.

Sifa wyisza — nalezy przez to rozumiec zdarzenie lub potaczenie zdarzen, obiektywnie

niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawecy, ktdre zasadniczo i w znaczacy sposdb

utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zadan wynikajgcych z umowy, ktérych zaréwno

Zamawiajgcy, jak i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannodci, ogdlnie

wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢

i ktérym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatac.

Swiadectwo przejecia - dokument potwierdzajacy przejecie robdt przez Zamawiajacego,

poprzedzone dokonaniem odbioru koncowego lub czesciowego, przeszkoleniem

pracownikow oraz dostarczeniem wszystkich wymaganych umowg dokumentéw, w tym
uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie wszelkich

prac obejmujgcych roboty budowlane.
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Urzadzenia tymczasowe — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane
na terenie budowy, potrzebne do wykonania robét, a przewidziane do usuniecia
po ich zakonczeniu.

Usterka — nalezy przez to rozumiec niewielkg wade, uszkodzenie dajace sie naprawic
,od reki”, ale majgca wplyw na estetyke lub poprawnos¢ funkcjonowania czesci Obiektu.
To réwniez niedociggniecie, usuniecie ktdrego nie wymaga nadmiernych naktadow
finansowych.

Wada — nalezy przez to rozumie¢ element nienalezytego wykonania robét majgcy wptyw
na funkcjonowanie lub uzytkowanie wybudowanego Obiektu. Wada jest kazda
niekorzystna i niezamierzona wtasciwo$¢ wybudowanego Obiektu, utrudniajgca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z czesci lub catosci Obiektu badZz jego konserwacje
lub obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw, ktéra daje sie wyeliminowad
za pomocy wspotczesnej techniki budowlanej. W odniesieniu do instalacji i urzadzen
wadg jest takze niemoznos$¢ uzyskania wymaganych parametrow (ilosci badz jakosci)
produktu, zawodno$é dziatania, nadmierna energochfonnos¢, szkodliwy wplyw
na $rodowisko. Je$li koszt usuniecia wady statby w razacej dysproporcji do szkody
lub straty, jakg ta wada powoduje, a uzytkowanie Obiektu jest mozliwe, strony moga
uzgodni¢ rezygnacje z jej usuniecia. W odniesieniu do wady, za ktdrej powstanie ponosi
odpowiedzialnoé¢ Wykonawca, rezygnacja z usuniecia wady pocigga za sobg
rekompensate dla zamawiajgcego.

Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy -— zabezpieczenie skfadane przez
Wykonawce celem pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

Zataczniki do umowy -— zbiér dokumentéw okreslajagcych prawne, techniczne
i ekonomiczne warunki realizacji umowy, stanowigce integralng cze$¢ umowy.

Zaplecze budowy - teren zorganizowany i utrzymany przez Wykonawce dla zapewnienia
zaplecza dla pracownikdw i sprzetu Wykonawcy.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane
polegajgce na zrealizowaniu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekdw w Okonku
0 6.823 RLM wraz ze wszystkimi urzadzeniami i instalacjami technologicznymi
do oczyszczania Sciekdw.
Inwestycja bedzie realizowana w dwéch etapach.
W etapie | wykonane beda roboty polegajace na remoncie istniejgcych obiektéw oraz
miedzy innymi likwidacji poletek osadowych, a takie budowie wezta mechanicznego
oczyszczania $ciekow oraz wezta czesdci osadowej.
W etapie Il wykonane bedg roboty modernizacyjne oczyszczalni $ciekéw i obejmowacd
bedg rozbudowe czesci osadowej oczyszczalni o komory tlenowej stabilizacji osadu oraz
budowe nowej stacji dmuchaw zaopatrujgcej w powietrze komory tlenowej stabilizacji
osadu. Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni w Okonku nie wymaga
zwigkszenia terenu zajmowanego dotychczas przez obiekty oczyszczalni.
1.1. Zakres rzeczowy robo6t do wykonania dla etapu 1.
W ramach niniejszej umowy nalezy wykona¢ nizej wymieniony zakres prac
inwestycyjnych zwigzanych z budowag obiektdow nowych oraz modernizacja
istniejacych:




1) w czesci mechaniczne;j:

a) budowe dwupoziomowego budynku zblokowanego urzadzenia mechanicznego
oczyszczania $sciekdéw BMO wyposazonego w sitopiaskownik,

b) budowe fundamentu pod stacje zlewczg Sciekow dowozonych,

c) prace remontowe dla kraty recznej $ciekdéw dowozonych KR obejmujace:

- renowacje istniejgcych powierzchni betonowych,

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne barierek ochronnych wokét komory kraty,

- wymiane kraty recznej - wykonanie stal nierdzewna,

- demontaz izolowanego termicznie rurociggu $ciekdw dowozionych  wraz
z przeptywomierzem, podporami i wezem elastycznym.

d) prace remontowe w komorze retencyjno-usredniajacej KRU:

— wymiane wyeksploatowanego wyposazenia, mieszadta zatapialnego wraz
z prowadnicg {zamontowac prowadnice wyposazong w urzgdzenie wyciggowe), pompy
zatapialnej z prowadnicg i orurowaniem dostosowujgc jej wydajnos¢ do docelowe;j
ilosci $ciekéw doptywajacych do komory,

— montaz urzadzenia wyciggowego (zurawika stupowego obrotowego) do obstugi pompy
zatapialnej,

— renowacje istniejgcych powierzchni betonowych wraz z demontazem betonowych
ptytek utozonych na koronie zbiornika,

— oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (barierek,
konstrukcji no$nej pomostu),

— demontaz bortnic wokoét korony zbiornika i montaz nowych,

— montaz bortnic na pomoscie,

— wymiane istniejgcych krat pomostowych,

— demontaz istniejgcej rozdzielnicy mieszadta i pompy,

2) w czesci biologiczne;j:

a) roboty modernizacyjne w komorze denitryfikacji KD obejmujgce swoim zakresem:

— oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej i urzadzenia
wyciggowego kraty koszowej,

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne w czeSci nadziemnej rurociggu
doprowadzajgcego scieki surowe do kraty koszowej,

~ oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne barierek ochronnych i taicucha wokét
komory denitryfikacji,

- renowacje elementéw konstrukcyjnych zbiornika stalowego (malowanie wewnatrz
(catos¢) oraz na zewngtrz od poziomu terenu do korony zbiornika),

- wymiane istniejgcego pokrycia zewnetrznego $cian komory wykonanej z blachy
trapezowej,

- podniesienie scianek komory rozdziatu sciekdw na komory napowietrzania 00,2 m,

- wymiane wyeksploatowanego wyposazenia (mieszadet zatapialnych z prowadnicami
i urzgdzeniami wyciggowymi — 2 kpl.),

- demontaz zurawia stupowego obrotowego,

- likwidacje rurociggu ttocznego z komory retencyjno-usredniajace;j,

- wykonanie przejscia dla rurociggu sciekdw oczyszczonych mechanicznie,

b) roboty modernizacyjne w trzech istniejgcych komorach napowietrzania (nitryfikacji)
KN-1/3 (adaptowanych z reaktoréw biologicznych ELA-7) obejmujgce swoim zakresem:

~—



- wymiane wyeksploatowanego wyposazenia (systemu napowietrzania — dyfuzoréw ~
dostosowujgc go do projektowanych zatozen poprzez adaptacje kubatur osadnikéw
kieszeniowych pod potrzeby komér napowietrzania),

- adaptacje osadnikdw wtérnych w istniejgcych reaktorach ELA-7 na komory
napowietrzania KN-1/3 w aspekcie zwiekszenia obcigzenia tadunkiem zanieczyszczen
czesci biologicznej oczyszczalni $ciekéw (demontaz pomp wraz ze stalowg komorg
i urzadzeniem wyciggowym (zainstalowanym na koronie komory KN-3), demontaz
blach z elementéw konstrukcyjnych $cian dziatowych oddzielajacych komory
napowietrzania od osadnikéw kieszeniowych, likwidacja wewnatrz reaktoréw
orurowania osadu nadmiernego i recyrkulowanego),

- likwidacje istniejacych rurociggdw spreionego powietrza oraz montaz nowych
zasilajgcych projektowane ruszty napowietrzajace,

- demontaz wykonanych ze stali nierdzewnej deflektoréw (fartuchéw) zlokalizowanych
przy przelewach pilastych w komorze KN-3,

- demontaz stalowych fartuchéw wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz likwidacja
istniejgcych i montaz nowych wykonanych ze stali nierdzewnej korytek z przelewami
ptaskimi w komorach KN-1/2,

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne (barierek ochronnych i bortnic wokét
korony komory KN-3 oraz barierek wokét komér KN-1 i KN-2),

- demontaz istniejagcych pomostéw wraz z barierkami ochronnymi i konstrukcjg
wsporczg w komorach KN-1/2,

~ uzupetnienie barierek wokét korony w miejscach lokalizacji likwidowanych pomostow
w komorach KN-1/2,

- w komorach KN-1/2 demontaz istniejgcych, nieczynnych, doprowadzajgcych
w przesztosci Scieki rurociggéw zlokalizowanych w sasiedztwie likwidowanych
stalowych komér w ktdrych znajdujg sie pompy osadu recyrkulowanego i nadmiernego
oraz zaslepienie otworéw po ich likwidacji,

- renowacje elementéw konstrukcyjnych zbiornikéw stalowych (malowanie wewnatrz
(cato$é) oraz na zewnatrz od poziomu terenu do korony zbiornikéwy),

- wymiang istniejacego pokrycia zewnetrznego Scian komdr KN-1 i KN-2 wykonanych
z blachy trapezowej,

¢) wykonanie komory rozdziatu Sciekdw przed osadnikami wtérnymi KRO,

d) budowe dwdch nowych osadnikéw wtérnych OWT-1/2  z  wyposazeniem
technologicznym (zgarniacze osadu i czesci ptywajacych, przelewy pilaste, fartuchy),

e) budowe komory pomiarowej $ciekdw  oczyszczonych  KP  wyposazonej
w przeptywomierz elektromagnetyczny (przeptyw Sciekdw petnym przekrojem),

f) prace w stacji dmuchaw SD zasilajacej w powietrze trzy komory napowietrzania
(nitryfikacji) KN-1/3 polegajace na:

— likwidacji istniejgcych rurociggéw sprezonego powietrza wraz ich uzbrojeniem oraz
montaz nowych zasilajgcych projektowane ruszty napowietrzajace komoér KN-1/3,

— demontazu istniejgcych trzech dmuchaw oraz montazu nowych dostosowanych
do projektowanego zapotrzebowania powietrza,

— wykonaniu wspolnego fundamentu (cokotu) do wymienianych trzech dmuchaw,

— za$lepieniu trzech otwordw w Scianie powstatych po likwidacji istniejgcych rurociggéw
sprezonego powietrza oraz wykonaniu przejscia dla projektowanego rurociggu DN 200,

— demontazu istniejgcej szafki z pompka membranowa oraz montazu nowej
wyposazonej w dwie pompki dozujgce koagulant oraz orurowanie,




— dostosowaniu wentylacji budynku do dobranych dmuchaw,

— remoncie  ogdélnobudowlanym  budynku  (m.in..  malowanie $cian wewnatrz
budynku, wykonanie okfadzin Sciennych i podtogowych wykonanych z ptytek),

g) roboty modernizacyjne w stanowisku koagulantu PIX obejmujace:

— renowacje istniejgcych powierzchni betonowych,

— wymiane trzech paletopojemnikéw na koagulant o pojemnosci 1000 | kazdy,

h) budowe pompowni Sciekéw oczyszczonych PSO wyposazonej w pompe zatapialng
zasilajacg instalacje do ptukania prasy w budynku stacji odwadniania i higienizacji
osadu SOO,

3) w czesci osadowej:

a) budowe pompowni osaddéw i czesci ptywajgcych POF z wyposazeniem technologicznym
(pompy zatapialne, przeptywomierze osadu recyrkulowanego i nadmiernego,
zastawki),

b) wykonanie zbiornika osadu nadmiernego ZON, ktérego zadaniem bedzie
magazynowanie oraz zageszczenie osadu przed podaniem go na prase tasmowag,

c) budowe stacji odwadniania osadu SOO z wyposazeniem technologicznym,

d) budowe magazynu osadu odwodnionego MOO w formie wiaty z plytg betonows,
odwodnieniem liniowym i z zelbetowymi $cianami oporowych okalajgcych plac wiaty.
Zaktada sie wykonanie ekranu w $cianach bocznych chronigcego przed deszczem.
Ponadto w zakres etapu | prac modernizacyjnych oczyszczalni wchodzi réwniez
rozbudowa istniejgcego budynku obstugi BO o nastepujgce pomieszczenia:

— szatnie czystg,
— umywalnie z WC,
— pomieszczenie srodkéw czystosci,
—~ korytarz.
Pomieszczenia nalezy doposaiy¢ w niezbedne wyposazenie (m.im. szafki, krzesta,
umywalki, prysznic, pisuar i miske ustepowsq). Na posadzkach dobudowywanej czesci
budynku utozy¢ terakotg, w pomieszczeniach mokrych na catej wysokos$ci oktadziny
Scienne. Roboty obejmujg wykonanie instalacji wentylacyjnej i grzewczej
rozbudowywanej czesci budynku.
Przebudowywana cze$¢ budynku obstugi obejmowac bedzie:
— dyspozytornie,
szatnie brudng,
— pralnie
- WC,
— korytarz.

4) Pozostate roboty etapu I:

a)wykonanie nowej studzienki wodomierzowej nowej SWN z wodomierzem sprzezonym,

b)likwidacje nastepujacych istniejgcych obiektéw:

— studzienki wodomierzowej (SQ),

studzienki wodociggowej (SW),

komory pomiarowej ilosci sciekow (PQ),

poletek osadowych (PO-1/2),

magazynu wapna chlorowanego (MWC),

instalacji odbioru $ciekdw dowozonych zlokalizowanej przy kracie recznej,
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c) likwidacje zaworu czerpalnego ze ztaczkg do weza zlokalizowanego pomiedzy
studzienka wodociggowa (SW) a kratg reczna dla sciekéw dowozonych KR,

d) wymiane wiazu w studni Si3 zlokalizowanej przy kracie recznej dla Sciekow
dowozonych KR,

e) zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcyjnych schodéw terenowych oraz
barierek i wymiane stopnic na nowe ze stali nierdzewnej,

f) pozostate elementy oczyszczalni tj.: sieci wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne oraz
drogi, place i chodniki zostang przebudowane w stopniu koniecznym do prawidiowego
dziatania modernizowanej oczyszczalni w Okonku,

g) uksztattowanie terenu zgodnie z przyjetym uktadem wysokosciowym oczyszczalni
(nasypy wokét poszczegdinych przedstawionych na planie sytuacyjnym obiektéw),

h) wyposazenie oczyszczalni w aparature kontrolno-pomiarowa w zakresie niezbednym
do prawidtowej pracy oczyszczalni,

i) dostosowanie wizualizacji pracy urzadzen oczyszczalni do wprowadzonych rozwigzan,

j) demontaz istniejgcego oswietlenia terenowego i zastgpienie go oswietleniem
ledowym,

k) budowe ciggéw komunikacji pieszej i kotowej dostosowanej do projektowanego
uktadu technologicznego.

5) Zakres sieci technologicznych obejmuije:

a) wykonanie spinki istniejacego rurociggu doprowadzajacego Scieki surowe do komory
denitryfikacji KD z projektowanym budynkiem zblokowanego urzadzenia
mechanicznego oczyszczania $ciekow BMO,

b) wykonanie rurociggu sciekdw oczyszczonych mechanicznie na odcinku od budynku
BMO do komory denitryfikacji KD,

c) wykonanie rurociggow sciekéw na odcinku od spinki za komorami napowietrzania
(nitryfikacji) KN-1/3 poprzez nowa komore rozdziatu KRO, osadniki wtérne OWT-1/2
i komore pomiarowg KP, studzienke odptywowg SO do projektowanej studni S2
zabudowanej na istniejgcym kanale sciekdw oczyszczonych DN 400 przed wylotem WL,

d) wykonanie rurociggédw czesci ptywajacych od nowych osadnikéw OWT-1/2 do
projektowanej pompowni osadu i czesci ptywajacych POF,

e) wykonanie rurociggdéw osadowych od nowych osadnikéw OWT-1/2 do projektowane;j
pompowni osadu i czesci ptywajgcych POF,

f) wykonanie rurociggu ttocznego osadu recyrkulowanego z nowej pompowni osadu
i czesci ptywajacych POF do komory denitryfikacji KD,

g) wykonanie rurociggu ttocznego osadu nadmiernego z nowej pompowni osadu i czesci
ptywajacych POF do zbiornika nadawy osadu ZON i dalej do stacji odwadniania
i higienizacji osadu SOO,

h) wykonanie rurociggéw spreionego powietrza od stacji dmuchaw SD do komor
napowietrzania (nitryfikacji) KN-1/3,

i) wykonanie rurociggu siarczanu zelazowego od stacji dmuchaw SD do komory rozdziatu
przed osadnikami wtérnymi KRO oraz do komory denitryfikacji KD,

j) wykonanie rurociggu $ciekdw oczyszczonych (wody technologicznej) od pompowni
$ciekdw oczyszczonych PSO do stacji odwadniania osadu SOO,

k) wykonanie rurociggéw $ciekdw dowozonych od stacji zlewczej SZSD poprzez
studzienke S5 do istniejacej studzienki Si3 zlokalizowanej przy kracie recznej KR,




I} wykonanie rurociggu ttocznego Sciekéw dowozonych, odciekdw i sciekéw zaktadowych
z komory retencyjno-usredniajacej KRU do spinki z projektowanym rurociggiem
ttocznym $ciekow do budynku BMO,

m)likwidacje  odcinka kanatu grawitacyjnego, kolidujgcego z projektowana
rozbudowywang czeécig budynku obstugi BO,

n) wykonanie przektadki grawitacyjnego kanatu sanitarnego w rejonie budynku obstugi
BO (pomiedzy studniami S9 i Si4),

o) wykonanie kanatow grawitacyjnych kanalizacji zaktadowej zbierajgcej scieki z budynku
mechanicznego oczyszczania $ciekéw BMO, budynku technicznego BT (m.in. stacji
odwadniania SO0), zbiornika nadawy osadu ZON, magazynu osadu odwodnionego,

p) wykonanie odcinkéw rurociggéw wody wodociggowe] z odejsciami do budynku
zblokowanego urzgdzenia mechanicznego oczyszczania Sciekow BMO, stacji zlewczej
sciekow dowozonych SZSD, budynku technicznego (stacji odwadniania osadu SOO)
oraz hydrantéow H1 i H2.

1.2. Zakres rzeczowy robét do wykonania dla etapu Il.

Dla zakresu etapu Il przewiduje sie wykonanie robot zwigzanych z budowa nowych
obiektéw w czesci osadowej oczyszczalni w Okonku:

1) rozbudowe budynku technicznego BT o kolejne pomieszczenia:

a) stacje dmuchaw nowg SDN wyposazong w dwie dmuchawy zasilajgce w powietrze
komory tlenowej stabilizacji osadu KSO-1/2,

b) rozdzielnie ROZ,

c) pomieszczenie magazynowo - gospodarcze PMG.

2) uksztattowanie terenu zgodnie z przyjetym uktadem wysokosciowym oczyszczalni
(nasypy wokoét poszczegdlnych przedstawionych na planie sytuacyjnym obiektow),

3) doposazenie oczyszczalni w aparature kontrolno-pomiarowg w zakresie niezbednym
do prawidtowej pracy oczyszczalni,

4) dostosowanie wizualizacji pracy urzadzen oczyszczalni do wprowadzonych rozwigzan,

5) pozostate elementy oczyszczalni tj.: sieci kanalizacyjne, elektryczne zostang
przebudowane w stopniu koniecznym do prawidtowego dziatania modernizowanej
oczyszczalni w Okonku,

6) budowe ciggéw komunikacji pieszej dostosowanej do projektowanego uktadu
technologicznego,

7) rozbudowe sieci technologicznych:

a) wykonanie rurociggdw sprezonego powietrza od stacji dmuchaw nowej SDN do
komor tlenowej stabilizacji osadu KSO-1/2,

b) wykonanie spinki rurociggu ttocznego osadu nadmiernego z pompowni osadu i
czesci ptywajacych POF z komorami tlenowej stabilizacji osadu KSO-1/2,

c) wykonanie kanatéw grawitacyjnych kanalizacji zaktadowej zbierajgcej scieki z
budynku technicznego (pomieszczenia magazynowo - gospodarczego PMG), komor
tlenowej stabilizacji osadu KSO-1/2).

1.3. Branza automatyki.

System automatyki nalezy poddac gruntownej modernizacji, tak aby stat sie on adekwatny

do nowego uktadu technologicznego i spetniat wymagania Zamawiajgcego i nowoczesne

standardy techniczne.

Oczyszczalnie nalezy wyposazy¢ w uktad centralnego sterowania i kontroli CSD (centralny

system dyspozytorski), do ktérego wigczone mogg zostaé takie sieciowe pompownie

Sciekdw na terenie zlewni oczyszczalni.
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Wszystkie urzgdzenia oczyszczalni nalezy wigczyé do systemu CSD w ten sposob, ze bedg

sygnalizowane: stan urzadzenia (praca/postdj) oraz ewentualne awarie.

Praca urzadzehn w poszczegdinych obiektach bedzie odbywaé sie automatycznie,

a ewentualne zaburzenia pracy urzadzen i awarie sygnalizowane beda miejscowo

i w centralnym systemie dyspozytorskim.

1.4. Komputerowy system monitoringu.

System  monitoringu w  oczyszczalni  bedzie systemem  zdecentralizowanym,

dwupoziomowym sktadajgcym sie z autonomicznych stacji lokalnych - obiektowych

potaczonych zewnetrzng magistralng danych i stacji centralnej znajdujacej sie

w dyspozytorni w rozbudowywanym budynku obstugi BO.

1.5. Zagospodarowanie terenu.

Komunikacja.

Na terenie oczyszczalni wykorzystany zostanie istniejacy system komunikacji

uwzgledniajacy funkcje i lokalizacje poszczegdlnych obiektow. ‘

Nawierzchnie nowych i remontowanych (odtwarzanych) drég, placdéw oraz opaski

i chodniki wykonac nalezy z kostki betonowe;j.

Wykona¢ demontaz istniejgcej bramy, furtki i siatki ogrodzeniowej na catej dfugosci oraz

montaz w jej miejsce wokdt oczyszczalni nowego ogrodzenia wykonanego z systemowych

paneli ogrodzeniowych wypuktych {(ocynkowanych i malowanych proszkowo, w kolorze

uzgodnionym z Inwestorem).

Od strony podtnocnej w miejsce zdemontowanej bramy nalezy wykonaé montaz bramy

przesuwne] z elektronapedem sterowanym zdalnie pilotem (dtugos$é¢ bramy 4,0 m) oraz

furtki szerokosci 1,0m. W celu umozliwienia dojscia do wylotu Sciekéw wykona¢ montaz

w potudniowo-zachodniej czesci ogrodzenia furtki szerokosci 1,0 m zamykanej na zamek.

Odwodnienie drog.

Odwodnienie nowych i remontowanych nawierzchni wykonaé¢ przez nadane spadki

podtuzne i poprzeczne, umozliwiajgce sptyw wod opadowych na przylegte tereny zielone.

Zielen.

W ramach modernizacji oczyszczalni nalezy wykona¢ nowe nasadzenia zieleni izolacyjnej

w postaci drzew i krzewow wzdtuz ogrodzenia oczyszczalni sciekow.

Nowo uksztattowane tereny nalezy obsia¢ trawa. W miejscach, w ktérych wykonywane

bedg inwestycje liniowe oraz na terenie po likwidowanych obiektach i budowlach nalezy

zrekultywowa¢ powierzchnie i obsiac jg trawa.

. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okreslony zostat w dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), specyfikacji

warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami i ze zmianami, dokonanymi na etapie

prowadzonego postepowania przetargowego.

. Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami

okreslonymi w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

1) dokumentacji projektowej i specyfikacjach wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

2) decyzjach administracyjnych wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

3) ztozonej ofercie Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie: ceny, terminu realizacji,
okresu gwarancji, maszyn i urzgdzen nie gorszych niz oferowanych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami prawa i polskimi normami oraz

zobowigzuje sie do oddania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej

uzgodnionym.
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5. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
2 niniejszego paragrafu, w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszedstwo maja
postanowienia zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym w kolejnosci
wskazanej w ust. 2.

6. Dokumenty zatgczone do umowy nalezy traktowaé, jako wzajemnie objasniajgce sie
i uzupetniajgce. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty
miejsce, nie bedg stanowily podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu robét
ani do zmiany sposobu ich wykonania.

§3
PRAWA | OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej

umowy,

2) przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbednym pozwoleniem

na budowe,

3) wskazanie miejsca, w obrebie ktérego mozliwe bedzie zorganizowanie zaplecza

budowy oraz pobér medidéw niezbednych do wykonywania robét budowlanych,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) dokonywanie odbiordw, na warunkach ustalonych w umowie,

6) jezeli bedzie taka potrzeba, przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania

w imieniu Zamawiajgcego i reprezentowania go przed wiasciwymi organami
administracyjnymi,

7) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami

ustalonymi w umowie.

2. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze Inzynier posiada wymagane umocowanie do podejmowania
wszelkich decyzji i dziatan w granicach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,
przy czym nie jest on upowazniony do dokonywania zmian tresci niniejszej umowy
w zakresie terminu realizacji, zmian wynagrodzenia, przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za personel,
urzadzenia, sprzet i materiaty Wykonawcy znajdujace sie i/lub pozostawione na terenie
budowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego personel, urzadzenia,
sprzet i materiaty Wykonawcy.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonywania robot budowlanych nalezy
w szczegolnosci:

1) wykonanie roboét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci, zasad bezpieczedstwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci,
wtasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujgcych
norm, oraz przepisOw prawa, w szczegélnosci Prawa budowlanego zgodnie
z warunkami umowy,

2) przejecie placu budowy od Zamawiajgcego, odpowiedniego zabezpieczenia terenu
budowy wraz z urzadzeniami technicznymi i uniemozliwienia wstepu na budowe
osobom nieupowaznionym i na czas robdt zapewnienie organizacji budowy zgodnie
z przepisami BHP i ppoz., przepisami prawa budowlanego oraz ochrony mienia
i odpowiedzialnosci za szkody powstate i wynikfe na terenie budowy poniesione przez
pracownikéw oraz przez osoby trzecie,
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3) prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej
budowy,

4) wykonywanie robét przy zachowaniu ciggtosci pracy oczyszczalni Sciekéw (ciggtosé
pracy oczyszczalni ma charakter nadrzedny nad harmonogramem i zakresem robét),

5) udziat w co dwutygodniowych radach budowy i komisjach technicznych, odbiorach
robo6t, w tym zanikowych prébach instalacji i procedurach rozruchu oraz koficowym
odbiorze zadania,

6) sktadanie Inzynierowi comiesiecznych raportow ze stanu realizacji inwestycji
i postepu robot,

7) w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy opracowanie i przekazanie
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonywania robdt budowlanych, wiasnym
staraniem i na wilasny koszt z uwzglednieniem wytycznych Inzyniera Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Zapewnienia Jakosci, Projekt
Zastepczej Organizacji Ruchu i uzgodnienie go z odpowiednimi zarzadcami drég (jezeli
bedzie taka potrzeba),

8) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone prace oraz dbaé o ich stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy,

9) niezwloczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach
i trudno$ciach mogacych wptynaé na jakos¢ wykonywanych prac albo opdZnienie
terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy,

10) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogélnych za szkody powstate
na terenie budowy od chwili jego przekazania,

11) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie,

12) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inzyniera lub Zamawiajacego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak
niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

13) nanoszenie na biezgco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i/lub  Inzynierem w przypadku odstepstw
od dokumentacji projektowej,

14) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z dziatalnosciag gospodarcza oraz
ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego budowy od wszelkich ryzyk budowlano
montazowych na zasadach i warunkach okreslonych w § 12 i § 13 umowy,

15) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego oraz Inzyniera o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych zagrazac
prawidtowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

16) wykonywanie robdt z materiatéw, ktére powinny odpowiadad jakosciowo wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku watpliwej jakosci
materiatow uzytych do wbudowania, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania badan
tych materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci.
Jesli badania wykazg, ze jako$¢ zastosowanych materiatéw nie spetnia wymogoéw,
o ktérych mowa w dokumentacji projektowej, wdwczas Wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na whasny koszt dokona ich wymiany,

17) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia
i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
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18) ustanowienie kierownika budowy, ktéry bedzie upowazniony do podejmowania
decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi
robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robdt,

19) ustanowienie kierownikdw robot i technologa, zapewnienia ich obecnosci na terenie
budowy przez caty czas wykonywania robét budowlano-montazowych, minimum 8
godzin dziennie przez wszystkie dni wykonywania tych robét, przy czym obecnosé
kierownikdéw robot wymagana jest w okresie wykonywania robét danej branzy,

20) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie,

21) Wykonawca zobowigzuje sie poddawaé kontrolom dokumentéw zwigzanych
z realizacjg niniejszej umowy oraz wizytacjom terenowym w miejscu realizacji
umowy, w tym na terenie budowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez
Zamawiajgcego, Inzyniera lub  upowaznionych przedstawicieli jednostek
wspotfinansujgcych inwestycje,

22) zachowanie poufnosci w zakresie pozyskanych w zwigzku z wykonaniem umowy
informacji i wiedzy dotyczgcej Zamawiajgcego, a zwtaszcza stosowanych przez niego
rozwigzan technicznych, technologicznych, projektowych. Przy czym Wykonawca
zobowiazany jest do zachowania poufnosci takze po wykonaniu umowy przez okres
réwny okresowi gwarancji, jak rowniez w sytuacji odstgpienia od umowy,

23) biezace sprzatanie i wywozenie materiatéw z rozbidrki. Uporzadkowanie terenu robdt
po zakonczeniu robot zajetych na «czas ich wykonywania. W przypadku
niewywigzywania sie z tego obowigzku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami
sprzatania i wywiezienia materiatéw z budowy,

24) poddanie odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych —
przekazanie powstatych odpadéw do utylizacji (Wykonawca jest wytwdrcag odpaddw
W rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach — Dz.U. z 2021 poz.
779),

25) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z Kartg Gwarancyjng,

26) Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania i wykonywania przedmiotu umowy
z zachowaniem wytycznych i wymagan okresSlonych w wydanych decyzjach
administracyjnych do dokumentacji projektowej, a w szczegdélnosci decyzji
pozwolenia na budowe.

. Wykonawca wykona umowe zapewnionymi przez siebie osobami, materiatami, sprzetem,

urzadzeniami. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany udostepni¢ Wykonawcy zadnych oséb,

narzedzi, maszyn i materiatéw do wykonania umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada srodki oraz wtasciwe zaplecze osobowe i sprzetowe

niezbedne do prawidtowego wykonania niniejszej umowy.

. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych

obowigzkdéw ponosi on odpowiedzialnos$é odszkodowawczg, niezaleznie od kar umownych
zastrzezonych w § 15 umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania odpowiednich zgtoszen, badan, zajecia pasa

drogowego, zgloszenia do Nadzoru Budowalnego terminu rozpoczecia robot,

odpowiedniego oznakowania robét prowadzonych na terenie budowy, opracowania
odpowiedniej dokumentacji powykonawczej zgodnej w wymaganiami Prawa
budowlanego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

. Wykonawca uzyska odpowiednie zezwolenia i warunki na wykonanie przyfaczy medidéw

tj. wody i energii elektrycznej od odpowiednich gestoréw, zamontuje liczniki poboru tych

medidow i bedzie ponosit koszty ich zuzycia dla potrzeb zaplecza budowy i obiektéw

tymczasowych.

Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy sporzadzi harmonogram rzeczowo —

finansowy i nastepnie uzyska jego akceptacje przez Inzyniera. Zasady sporzadzania,

uzgadniania i akceptacji harmonogramu rzeczowo — finansowego zawarto w rozdziale

XVI SWZ.

Wykonawca bedzie kazdorazowo zobowigzany do ztozenia wniosku o zatwierdzenie

gtéwnych materiatéw lub urzadzen, jakie bedg uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

Nie dotyczy to materiatéw uwazanych za powszechne, pomocnicze, tymczasowe. Wniosek

podlegaé bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego po opinii Inzyniera i/lub przez autora

projektu. Uzycie materiatdbw lub urzadzen bez zatwierdzonego wniosku
jest niedopuszczalne i moze stanowi¢ podstawe do ich zdemontowania lub rozebrania
na koszt Wykonawcy, jezeli tak zdecyduje Inzynier.

W przypadku zmiany w trakcie obowigzywania umowy przepisOw prawa, norm,

normatywow majgcych zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy, na Wykonawcy

cigzy obowigzek dostosowania przedmiotu umowy do stanu obowigzujagcego na mocy
wprowadzonych zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego, tak wczesnie jak to

mozliwe, nie pdiniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia powziecia przez Wykonawce

wiedzy, o szczegdlnych obecnych i przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére mogg
ujemnie wptynaé, na jako$¢ wykonawstwa robot, poniesione koszty przy realizacji
przedmiotu umowy lub termin wykonania umowy.

Wykonanie robot bedzie sie uwazac za zakonczone, jezeli odbidr nastagpi bez istotnych

wad i usterek, Obiekt bedzie spetniat wymagania wynikajace z dokumentacji projektowej

i Zamawiajacy uzyska ostateczng decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robodt, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym
od Zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdét i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w peinej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drég i terenu, a takie
urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie roboét.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie

dokonywania poszczegdinych odbioréw zgodnie z umowg, a takie do terminowego

usuwania wad w okresie gwaranc;ji jakosci i rekojmi.

Wykonawca bedzie dostarczat niezwtocznie Inzynierowi lub Zamawiajgcemu wszelkich

wymaganych przez niego informacji i dokumentéw dla prawidtowego sporzadzania

raportow, na zadanie Instytucji dofinansowujace;j.

15




18. Wykonawca w terminie 10 dni po zakonczeniu i odbiorze robdét ztozy Inzynierowi
komplet oryginalnej dokumentacji projektowej, koncowy operat kolaudacyjny wraz
z dokumentacjg powykonawczg i zgtoszeniem wykonania robét objetych umowa. Inzynier
potwierdzi zakonczenie realizacji umowy i dopusci do odbioru po uznaniu, ze operat
kolaudacyjny jest kompletny. Wykonawca przygotuje i ztozy operat kolaudacyjny w formie
papierowej trwale spietej, dwa egzemplarze w segregatorach wraz z opisem jej zawartosci
oraz na nosniku cyfrowym, w skfad ktérego wchodzi¢ bedg miedzy innymi:

a) kopia decyzji pozwolenia na budowe,
b) protokét przekazania terenu budowy,
c) kopia dziennika budowy,
d) kopia oswiadczenia kierownika budowy o rozpoczeciu i o zakonczeniu robét oraz
zgtoszenie robdét do odbioru,
e) kopia oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wbudowanych materiatéw
ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
0 posiadaniu przez materialy odpowiednich aprobat, atestéw i deklaracji
zgodnosci CE, deklaracji wtasciwosci uzytkowych,
f) oswiadczenie projektanta, kierownika budowy i Inzyniera o wykonaniu cafosci
robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
g) oznakowania budowlane B lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych na wbudowane
materiaty i zamontowane urzadzenia,
h) Plan bezpieczeistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,
i) kopie umow :
— umowa z wykonawcg + aneksy,
— umowy z podwykonawcami + aneksy,
j} dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen i materiatéw,
k) protokoty z narad i ustalen,
[) protokoty z uruchomienia wszystkich instalacji i urzadzen,
m) kopia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zatwierdzong kopig
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnego pomiaru powykonawczego,
n) koncowa tabela elementow rozliczeniowych,
o) kopie faktur wykonawcy wraz z protokotem odbioru czesciowego,
p) oswiadczenia podwykonawcéw o braku roszczen finansowych wobec
wykonawcy,
q) protokdt odbioru koncowego robdt wraz z wykazem wad i usterek i terminem ich
usuniecia,
r) protokdt odbioru wad i usterek,
s) Karta Gwarancyjna na wykonany przedmiot umowy wystawiona przez wykonawce
zgodnie z zatgczonym do umowy wzorem Karty Gwarancyjnej,
t) instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania, bhp oraz p.poz. do rzeczy
wykonanych w ramach umowy,
u) wykaz urzadzen podlegajgcych serwisowi wraz z podaniem punktow serwisowych,
v) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia,
a odnoszace sie do jego realizacji.
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§4

SZKOLENIE PERSONELU
. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy przeszkoli personel Zamawiajgcego,
przeprowadzi na swdj koszt rozruch wszystkich montowanych w ramach zamdwienia
urzadzen, préby przedrozruchowe, préby rozruchowe oraz rozruch prébny, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego okreSlonymi w STWIORB (ST-05.03) Rozruch
technologiczny.
. Szkolenie personelu Zamawiajgcego i uzytkownika winno zapewni¢ niezbedng wiedze na
temat technologii, eksploatacji i utrzymania urzadzen, instalacji oraz prac objetych
projektem, w celu zapewnienia prawidiowej inieprzerwanej pracy oraz utrzymania
gwarantowanych parametréow kontraktowych. Szkolenie winno obejmowaé co najmniej
nastepujaca tematyke:

1) poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogdlnych systemoéw,

systemow sterowania oraz stosowanej technologii,

2) obstuge systemdw, maszyn i urzadzen,

3) kontrole jakosci,

4) konserwacje urzadzen i wyposazenia,

5) zastosowane procedury bezpieczenstwa (tgcznie z przepisami bhp i p. poz.).

Szkolenia oraz instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie winno

generalnie obejmowac zaznajomienie z zasadami systemow jako catosci, a nastepnie

zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegélnymi elementami wyposazenia.
. Szkolenie Wykonawca przeprowadzi na terenie oczyszczalni $ciekdéw, a wdrozenie
eksploatacji oraz utrzymania nalezy przedstawi¢ w formie opisu w instrukcjach
eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez Wykonawce.
. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
dotyczgcymi uczestnikdw, poniewaz instrukcje i informacje przekazywane poszczegdinym
grupom personelu réznig sie od siebie w zaleznosci od zakresu ich obowigzkéw.
. Szkolenie kompleksowe pracownikdéw obstugi zmodernizowanej oczyszczalni Sciekow
Wykonawca przeprowadzi podczas wykonywania rozruchu i po zakoczeniu rozruchu.
. Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne,
wiaczajgc wto tablice, wykresy, filmy i inne pomoce niezbedne personelowi
do samodzielnego szkolenia w pdiniejszym okresie (instrukcje obstugi, konserwacji
i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracownikéw.
. Projekt programu szkolen, ogdlny opis materiatéw szkoleniowych oraz prébki materiatow
szkoleniowych winny by¢ dostarczone Zamawiajgcemu i Inzynierowi na co najmniej 10 dni
przed planowanym szkoleniem. Wszystkie materiaty winny by¢ sporzadzone w jezyku
polskim.

§5

WYROBY, MIATERIALY, URZADZENIA

. Wykonawca zobowigzany jest stosowac podczas realizacji prac wyfgcznie nowe materiaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami i normami.

. Wykonawca zabezpieczy na wtasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materiaty do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub utratg jakosci, wtasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli
w tym zakresie przez Inzyniera.
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3.

4,

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera materiatéw
planowanych do dostarczenia/ wbudowania.

W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Iniyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie
przez Wykonawce materiatéw nieodpowiadajgcych wymogom okreslonym w umowie —
Wykonawca zobowigzany bedzie na swdj koszt zdemontowac je i wymieni¢ wadliwe lub
nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadajagce wymaganiom oraz ponie$s¢ koszt
przeprowadzonej ekspertyzy.

§6
TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACH PRAC

. Strony zgodnie ustalajg, Ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy

w nastepujgcych terminach:

1) rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy — nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
daty przekazania terenu budowy,

2) opracowanie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo —
finansowego i przedstawienie do akceptacji przez Inzyniera,

3) catkowite zakonczenie robdt dotyczacych przedmiotu umowy — 20 miesiecy, liczac
od dnia zawarcia umowy, ale nie pdzniej niz do dnia 31.10.2023 r.
Termin ten {do 31.10.2023 r.) obejmuje wykonanie catego zakresu robét okreslonego
w dokumentacji projektowej, przeprowadzenie i zakoriczenie rozruchu, uzyskanie
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie Obiektu.

. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i

zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana wynika z nienalezytej lub nieterminowe;j
realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

§7
TEREN BUDOWY

. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy dokona Inzynier. Przekazanie terenu budowy

udokumentowane bedzie w formie protokofu przekazania terenu budowy podpisanego
przez przedstawicieli Zamawiajgcego/Inzyniera oraz Wykonawcy, w tym kierownika
budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) urzadzenia zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca uwzgledniajac
w pierwszej kolejnosci lokalizacje proponowang przez Zamawiajacego) i wyposazenie
go w niezbedne meble do pracy dla min. 10 oséb, urzadzenia sanitarne, wiasne
ogrzewanie, dostep do internetu, pomieszczenie socjalne i sanitarne. Po zakoriczeniu
prac Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowac zaplecze budowy (tgcznie z rozbidrka
wszystkich drég dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich
elementdw i urzagdzen) i przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego,

2) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate
na terenie budowy od chwili jego przekazania,

3) zapewnienie dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym, do zabezpieczenia uiywanego dla wykonywania
przedmiotu umowy sprzetu i materiatow,
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4) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpadow,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, przekazanie Zamawiajgcemu
uporzadkowanego terenu budowy,

5) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Ponoszenie optat i kar
za przekroczenie w trakcie prac norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy. Na Wykonawcy ciaza
wszystkie obowigzki wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepiséw o odpadach,

6) urzadzenia terenu budowy, wykonania przytgczen wodociggowych i energetycznych
dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia, a takze do zabezpieczenia
terenu budowy oraz prowadzonych robot zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.,

7) wyposazenia pracownikdw wiasnych i podwykonawcow w odziez roboczg pozwalajaca
na jednoznaczng identyfikacje pracownikéw dziatajacych na terenie budowy,

8) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

9) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy
w szczegblnosci zapewnienie braku kolizji robét budowlanych z biezgca eksploatacja
modernizowanej oczyszczalni sciekow, korzystania z drég i dojazdéw do obiektow,

10) dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy i terenu don przylegtego w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych,

11) odwodnienia terenu i obnizenia poziomu wéd gruntowych umozliwiajacych realizacje
robdt, w ramach naleznego wynagrodzenia,

12) demontazu, napraw i ponownym montazu istniejgcych elementéw zagospodarowania
terenu, kolidujacymi z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejgcego uzbrojenia
terenu i obiektow uszkodzonych w trakcie realizacji robét.

. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych mogacych uszkodzi¢

istniejgce instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji.

. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie jakichkolwiek obiektéw nalezy wykonaé
w uzgodnieniu z whascicielami lub administratorami tych obiektéw.

. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania na terenie budowy: kompletnej
dokumentacji projektowe] wraz z wydanymi decyzjami administracyjnymi, dziennika
budowy. Dokumenty wymienione muszg by¢ zabezpieczone w sposéb niedostepny dla
oséb postronnych (w szafie metalowej zamykanej na co najmniej dwa zamkniecia).
Dziennik budowy musi byé prowadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dla
dziennika budowy i podlega udostepnieniu Inzynierowi, projektantowi, uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajagcego oraz organom administracji panstwowej w celu
dokonywania i potwierdzania wpisow.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewnienia statej obstugi geodezyjnej przez uprawnione
stuzby geodezyjne obejmujgcej wytyczenie, bieigcg inwentaryzacje powykonawczy,
oraz pomiary sprawdzajgce, z wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w tym zakresie.

. Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy upowaznionym pracownikom organu
nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne,
uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego oraz upowaznionym przedstawicielom
Instytucji dofinansujacej.
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§8
ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE
1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajagcym sie
do uzytku, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz likwidacji wszystkich robdt
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ujat w cenie
umownej koszty wykonania tych robot (w kosztach posrednich budowy dla kazdej pozycji
kosztorysu ofertowego) miedzy innymi:

1) zorganizowanie — wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalno — magazynowego
i administracyjnego budowy,

2} wykonanie tymczasowych przytaczen medidéw do terenu budowy w oparciu o wydane
warunki techniczne gestoréw i ich utrzymanie,

3) wykonanie rysunkéw (dokumentacji) na tymczasowe konstrukcje umozliwiajace
prace na wysokosci (np. rusztowania, pomosty itp.) ich montaz, utrzymanie
i demontaz,

4) wykonanie rysunkow (dokumentacji) na tymczasowe konstrukcje zabezpieczajace
wykonanie robdt, wykopy, istniejagce obiekty (np. szalunki, umocnienie $cian
wykopow, Scianki szczelne itp.) ich montaz, utrzymanie i demontaz,

5) wykonanie rysunkow na obnizenie wod gruntowych, montaz urzadzen, utrzymanie —
koszty pompownia wody, demontaz, ewentualne optaty na podstawie wydanych
decyzji,

6) odtworzenie zagospodarowania i uzbrojenia terendw istniejgcych do stanu
pierwotnego, ktére ulegly rozbidrce lub zniszczeniu w wyniku prowadzonych robdt,

7) odtworzenie rozebranych lub zniszczonych elementéw obiektéw istniejgcych
na skutek prowadzonych robét,

8) wykonanie tymczasowych obejs¢ sieci technologicznych na czas prowadzonych robét
na sieciach czynnych,

9) wykonanie tymczasowych pompowni na czas wykonywania robdt na czynnych
obiektach pompowych lub wytgczenia ich z pracy,

10) wykonanie tymczasowych linii kablowych zasilajgcych obiekty czynne w przypadku
rob6t na urzadzeniach zasilenia podstawowego,

11) wykonanie wygrodzenia terenu budowy i robét wraz z odpowiednim oznakowaniem
bhp.,

12)wykonanie zabezpieczenia obiektéw i robdt przed zniszczeniem, kradziezg
i warunkami atmosferycznymi,

13)wykonanie tymczasowego zrddta ciepta i ogrzewanie obiektéw w okresie niskich
temperatur celem zapewnienia min. temperatury dla technologii robdt
wykonywanych,

14)wykonywanie tymczasowych drdg technologicznych i ich utrzymanie na czas
prowadzenia robot,

15)tymczasowe zabezpieczenie ruchu pieszego np. zadaszenia, siatki, ktadki, chodniki
tymczasowe,

16) odwodz gruntu na sktadowisko tymczasowe, jego utrzymanie i uporzgdkowanie terenu
po jego wywozie,
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17)demontazu, napraw i ponownego montazu istniejgcych  elementow
zagospodarowania terenu, kolidujgcych z prowadzonymi robotami oraz napraw
istniejgcego uzbrojenia terenu i obiektéw uszkodzonych w trakcie realizacji,

18) odtworzenia nawierzchni drogowych, a takie naprawy uszkodzonych drég
dojazdowych z przywrdceniem ich do stanu pierwotnego,

19) odtworzenia uszkodzonych lub usunietych w trakcie wykonywania robot punktow
i znakéw geodezyjnych,

20) utrzymanie czystosci biezacej drég dojazdowych do budowy,

21)zapewnienie obstugi i nadzoru robdt wskazanych w wydanych warunkach
technicznych i decyzjach przez instytucje zwigzane z realizowanym obiektem,

22)Wykonawca jest zobowigzany do wykonania prac towarzyszacych, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, niezbednych do realizacji, rozliczenia koricowego
budowy, przekazania do uzytku i przyjecia na majatek. Wykonawca ujgt w cenie
umownej koszty wykonania tych prac (w kosztach posrednich budowy dla kazde;j
pozycji kosztorysu ofertowego) miedzy innymi:

a) poniesienie optat utrzymania terenu budowy w zakresie
— wykonanego zaplecza,
— dostawy medidw,

wywozu odpaddow komunalnych,

wywozu i utylizacji odpaddéw budowlanych,

optat administracyjnych,

obiektéw tymczasowych,

b) obstuga geodezyjna budowy w zakresie wytyczenia, sprawdzenia, inwentaryzacji,
opracowania dokumentacji z wykonania prac, w tym mapy zarejestrowanej
w Os$rodku Geodezyjnym,

c) odtworzenie zniszczonych znakéw geodezyjnych (wznowienie granic),

d) obstuga geologiczna budowy w zakresie badania podfoza gruntowego, warunkéw
wodnych, opracowania dokumentacji w tym zakresie,

e) optaty za zajecie tymczasowe terenéw obcych,

f) wykonanie dokumentacji organizacji ruchu drogowego, wykonanie oznakowania,
utrzymanie i rozbiérka oznakowania organizacji ruchu,

g) opftaty za wytaczenie i wigczenie energii elektrycznej,

h) optaty za prowadzenie nadzoru i odbioru przez wiascicieli uzytkownikéw
uzbrojenia terenu,

i) optaty administracyjne w zakresie uzgodnien, opinii, wydawanych decyzji,
sprawdzen, kontroli,

23) wykonanie wnioskéw wraz z zatgcznikami w zakresie uzyskania decyzji, w tym decyzji
wodnoprawnej ( jezeli bedzie wymagane), zmiany decyzji pozwolenia na budowe,
pozwolenia na uzytkowanie,

24) opracowanie rysunkéw (dokumentacji wykonawczej) uszczegoétawiajgcej przekazana
przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa lub rysunkéw zamiennych
a w przypadku zmian istotnych, uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia na budowe
(na realizacje przedstawionych rozwigzan nalezy uzyska¢ zgode projektanta oraz
kwalifikacje wprowadzonych zmian w stosunku do projektu budowlanego),

25)uzupetnienie opracowanej przez Zamawiajgcego ST-05.03 w zakresie rozruchu
technologicznego i prob koricowych, a takie o elementy wyposazenia obiektédw
w niezbedny sprzet bhp oraz tablice informacyjne i oznakowanie sieci

]
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technologicznych. Zakup i wyposazenie obiektéw w sprzet bhp i tablice informacyjne
obiektow i oznakowanie sieci technologicznych,

26)opracowanie dokumentacji etatyzacji i rozmieszczenia wyposazenia obiektow
w sprzet i oznakowanie p.poz. Opracowanie instrukcji p.poz. wraz ze schematem drég
ewakuacyjnych. Zakup i montaz sprzetu i oznakowania p.poz.,

27)wykonanie rozruchu technologicznego urzadzen i obiektow, préob koncowych oraz
sporzgdzenie sprawozdania z rozruchu i instrukcji obstugi, a w tym:

a) przeprowadzenie prob koncowych wraz z dostarczeniem kompletnego
wyposazenia, w tym wyposazenia BHP, p.poz. i wyposazenia konserwacyjnego,
b) przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i utrzymania

wszystkich urzadzen i oprogramowania dostarczonego w ramach realizacji zadania
dla obiektéow odbieranych czesciowo oraz szkolenie koncowe przed odbiorem
koncowym, i przed przejeciem obiektu do uzytkowania. Szkolenia dotyczy¢ beda
obstugi wszystkich urzadzen, zasad przegladow i serwisowania, obstugi AKPIA oraz
oprogramowania,

c) wykonanie sprawozdania z rozruchu technologicznego w tym miedzy innymi
instrukcji eksploatacji, bhp i p.poz. oraz wykonanie wszystkich innych prac
koniecznych do uzytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz
okreslonym przez Zamawiajgcego przeznaczeniem,

d) opracowanie sprawozdania z rozruchu, w ktérym szczegdtowo opisane zostang
osiggniete parametry pracy obiektéw, m.in. stopnie redukcji zanieczyszczen oparte
na Sredniodobowych analizach $ciekéw surowych i oczyszczonych w zakresie
zgodnym z dokumentacjg projektowa (min. 3 analizy z zakredytowanym poborem
i akredytowang analizg),parametry sciekdw oczyszczonych, jako$¢ osadu czynnego,
parametry technologiczne, energochtonno$é, zuzycie reagentéw chemicznych,
procent uwodnienia osadu itp.

28) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji wykonanego / wykonanych obiektéw
wraz z elementami bhp i p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy i zabezpieczenia
srodkéw niebezpiecznych. Instrukcja obstugi, eksploatacji i serwisowania urzgdzen
oraz systemoéw technologicznych, wentylacyjnych, AKPiA itp.,

29)wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej tj. naniesienie zmian
do projektu wykonawczego lub kopii projektu budowlanego wprowadzonych na
etapie realizacji lub wykonania rysunkéw / dokumentacji zamiennej przy braku
mozliwosci naniesienia wprowadzonych zmian,

30) wykonanie okresowych raportdw o postepie prac i raportu korncowego,

31)wykonanie dokumentacji audio — wizualnej z wykonania robét budowlanych w ilosci
niezbednej w formie zdjec cyfrowych wraz z opisem szczegétowym,

32)zabezpieczenie i dozorowanie budowy,

33) optaty za ogrzewanie obiektéw w okresie niskich temperatur,

34) zabezpieczenie robot i obiektow przed warunkami atmosferycznymi (opady deszczu,
$niegu, niska temperatura),

35) wyptaty odszkodowan.

§9
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Do biezgcych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze
stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
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1) ze strony Zamawiajacego:

a) Przedstawiciel Gminy Okonek .......cccovvieininccecvececeeenne, Dr e s s tel
. L, € MAIl L
b) Przedstawmel ZGKIM W OKONKU oo Do crereeerrrineneeresseseeennenns LE

. , €-MAIl 1
c) Informaqe o danych personalnych i kontaktowych dotyczace osob petnigcych
funkcje branzowych inspektoréw nadzoru zostang przekazane dla Wykonawcy przez
Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét budowlanych,
2) ze strony Wykonawcy:
a) Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik Projektu
P crrereeeereseennaesteraesse s sre e s sassssesseeensesssneeressesensrssnnees TR T trvrirsierir et se s s eteseesreas
E€-MAILL i e e )
b) Kierownik budowy
. teerrrerr et et et et et et ra et e er e s bea et e e e ere e ene Tl s e e e
L £ 1= 1 | O STR ,
c¢) Kierownik robot

€-MAILL e e e e ans )
W przypadku zmiany oséb przedstawicieli Stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych
mowa w § 9 ust. 1 pkt 1i 2 umowy, Strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do
niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego
braku, wszelkie informacje izawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne. Zmiana
przedstawicieli wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.
Przedstawiciele Stron, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 9 ust. 1 pkt 2 umowy,
sg upowaznieni do podpisania protokotu z wprowadzenia na teren robét, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, protokotéw odbioru robdt zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu, protokotéw odbioru czesciowego oraz protokotu odbioru
koncowego, o ktérych mowa w § 10 umowy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony réwniez do zgtaszania zastrzezen
do protokotéw, o ktérych mowa w § 10 umowy, oraz do zgtaszania roszczen, wnioskdw,
polecen i uwag w okresie gwarancji.
Zmiana przedstawiciela Wykonawcy w trakcie jej realizacji moze nastgpi¢ wytacznie
poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego przed dokonaniem tejie zmiany.
W przypadku koniecznosci zastgpienia osoby kluczowego personelu ( kierownik budowy,
kierownicy roboét, technolog ) nowg osoba, Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie
zapewnié¢ nowg osobe spetniajgcg warunek udziatu w postepowaniu okreslony dla tej
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osoby w SWZ, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, z jednoczesnym poinformowaniem
o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jezeli za zgodg Zamawiajacego, Inzynier zwrdci sie do Wykonawcy z uzasadnionych
powoddéw z zadaniem usunigcia osoby kluczowego personelu lub innej osoby, ktéra
nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy, to Wykonawca zapewni,
ze osoba ta w ciggu 1 dnia, opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego
wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy, a Wykonawca
zastgpi tg osobe niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, osobg o takich samych lub
wyzszych kwalifikacjach, ze szczegélnym uwzglednieniem zapisow w SWZ dotyczacych
odpowiednio wyksztatcenia oraz doswiadczenia.

Wszelkie zmiany osoby kluczowego personelu wymagaja uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§10
ODBIORY

1. Przewiduje sie nastepujace odbiory:

1} odbiér czesciowy,
2) odbidér koncowy,
3) odbidr ostateczny.

2. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru robdt, wysytajac zawiadomienie

za poSrednictwem poczty elektronicznej na jeden adreséw e-mail podanych w § 9 ust. 1
pkt. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zgfosi Inzynierowi potrzebe w zakresie dokonania odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w § 9 ust.
1 pkt. 1 niniejszej umowy oraz po dokonaniu wpisu w dzienniku budowy.

Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez Inzyniera
w terminie 5 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez Wykonawce potrzeby w tym
zakresie. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostang potwierdzone
w dzienniku budowy. W przypadku zakrycia robét zanikowych przez Wykonawce mimo
braku odbioru przez Inzyniera, upowaznia¢ to bedzie Zamawiajacego do zadania
powtdrnego wykonania elementu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Odbiér robot ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych zawarty jest w STWIORB i wedtug tych zasad bedzie
prowadzony.

. Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie czesci zamienne oraz materiaty
zuzywajace sie jak réwniez pokryje koszty wszelkich niezbednych prob i badan. Koszty
materiatow biezgcych takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostajg
po stronie Wykonawcy.

. Kazdy nowy lub rozbudowany obiekt technologiczny bedzie poddany nastepujacym
probom:

1) préby przedrozruchowe,

2) préby rozruchowe,

3) ruch prébny

Jezeli ruch prébny wykaze poprawne dziatanie obiektu lub instalacji Inzynier przystapi do
odbioru czesciowego.

Jezeli wyniki ruchu probnego bedg negatywne, wéwczas Wykonawca: zidentyfikuje
przyczyne niepowodzenia, przekaze pisemng propozycje naprawienia oraz usunie
przyczyne i ponownie przeprowadzi ruch prébny.
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10.

W okresie ruchu prébnego Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za zatrudnienie personelu
obstugujgcego wedtug liczby i specjalnosci wskazanych przez Wykonawce. Wykonawca
zobowiazuje sie poinformowaé Zamawiajacego o wymogach dotyczacych personelu
w okresie ruchu prébnego na co najmniej 15 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia ruchu probnego.

Zamawiajgcy dokona przyjecia robét, kiedy zostang ukoniczone zgodnie z zawartg umowg,
po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego i uzyskaniu
wymaganego efektu.

. Przed rozpoczeciem odbioru Wykonawca dokona osuszeniu Obiektéw i terenu

do poziomu wilgotnosci uzytkowej na dzien odbioru koricowego.

Po zakoniczeniu robdt, a przed ich odbiorem koricowym Wykonawca zobowigzany bedzie
do uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sgsiadujgcych
zajetych  lub  uzytkowanych przez Wykonawce, tgcznie z  przywrdceniem
zagospodarowania terendw do stanu istniejgcego w dniu przekazania terenu budowy
z uwzglednieniem zmian wynikajgcych z wykonanych robdt budowlanych. Obowigzek ten
spoczywa na Wykonawecy rowniez w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek
ze Stron. W takim wypadku powyzszy obowigzek Wykonawcy powinien zostac spetniony
w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy.

Odbidr czesciowy.

11.

12

13.

14,

15.

Gotowos¢ do odbioru czesciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inzyniera w sposob
okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie pdziniej jednak niz w terminie 3 dni
od dokonanego wpisu.

Wykonawca zgtaszajgc odbiér czesciowy jest zobowigzany przekaza¢ Inzynierowi
Kontraktu dokumenty celem sprawdzenia ich kompletnosci, tj. dokumenty niezbedne
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla czesci robét (I faza) oraz zatwierdzone
wnioski materiatowe, protokoty odbioréw technicznych, wyniki badan, wyniki sprawdzen,
protokoty z uruchomienia, protokoty z préb napetnienia, szczelnosci, regulacji, nosnosci
oraz inne dokumenty okreslone przez Inzyniera.

Odbiér czeSciowy nastgpi w terminie ustalonym przez Inzyniera. InZynier przystgpi
do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego
zawiadomienia o gotowosci do odbioru czgsSciowego. Inzynier dokona odbioru
czeéciowego robdt w terminie do 7 dni roboczych od daty przystgpienia do odbioru,
z zastrzezeniem, Ze termin ten moze sie wydtuzy¢é jezeli podczas odbioru zostaty
stwierdzone wady limitujgce bezpieczng eksploatacje robdt/Obiektu, za wyjgtkiem
drobnych prac zalegtych lub usterek.

Odbioru czesciowego dokona Inzynier w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Inzynier dokona oceny jakosciowej wykonanych robdét na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. Uwagi
z odbioru Inzynier przedstawi Wykonawcy w ostatnim dniu planowanego odbioru
czesSciowego.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych czynnosci poprawkowych, robdt
uzupetniajgcych lub robdét wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru czesciowego. W celu unikniecia watpliwosci, stwierdzenie podczas
odbioru jedynie drobnych prac zalegtych lub usterek nie stanowi podstawy do przerwania
odbioru lub odmowy odbioru przez Inzyniera.
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16.

17.

18.

19.

Wykonawca jest zobowigzany po zakoriczeniu ruchu prébnego, a przed podpisaniem
protokotu odbioru czeéciowego robdt do przeprowadzenia szkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i utrzymania wszystkich urzadzen i oprogramowania
dostarczonego w ramach umowy na cze$¢ podlegajaca odbiorowi czeSciowemu.
Wykonawca w terminie okre$lonym w ust. 15 niniejszego paragrafu, przediozy
Inzynierowi wszystkie dokumenty niezbedne do prowadzenia eksploatacji nowych lub
zmodernizowanych obiektow wykonanych w ramach robo6t podlegajacych odbiorowi
czesciowemu. Dokumenty po sprawdzeniu i braku uwag Inzynier zaakceptuje i przekaze
Zamawiajgcemu.

Zakoriczenie pozytywnego odbioru czesciowego potwierdzone zostanie podpisaniem
przez przedstawicieli Stron umowy protokotu czesciowego odbioru robdt, wraz z lista
drobnych prac lub usterek robét i uzgodnionym terminem ich usunigcia

Obiekty, dla ktérych zostanie podpisany protokdt odbioru czesciowego i ktére zostang
wigczone do eksploatacji, bedg eksploatowane przez Zamawiajgcego. Podpisanie
protokotu odbioru czesciowego robdt nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
wykonania umowy jako catosci i nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do zgtaszania
zastrzezeni co do jakosci robdt i ich ewentualnych wad w ramach odbioru koricowego.

Odbiér koncowy.

20.

Na 5 dni przed odbiorem koficowym Obiektu, wykonawca skompletuje i przedstawi

Inzynierowi dokumenty pozwalajgce na ocene prawidiowego wykonania umowy,

a w szczegdlnoéci dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne $wiadectwa kontroli

jakosci materiatéw, bedacych przedmiotem odbioru, ktére ztozy w formie papierowej

trwale spietej, dwa egzemplarze w segregatorach wraz z opisem jej zawartosci oraz
na no$niku cyfrowym, w sktad ktérego wchodzi¢ beda:

1) Dziennik budowy z wpisem:

— kierownika  budowy o zakonczeniu  robdt  budowlano-montazowych
i zgtoszeniem do odbioru koncowego catego przedmiotu zmodwienia,

— Inzyniera potwierdzajgcym gotowos¢ catego przedmiotu zamowienia do
odbioru koricowego.

2) Oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie
z dokumentacijg projektowa, SWZ, STWIORB, posiadajgcych odpowiednie dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniajgce zaktadane projektowe
i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz.

3) W razie powstania zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu i warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania
robot - kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego
z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, takze uzupetniajacy opis. W takim
przypadku os$wiadczenie o dopuszczalnych zmianach, powinno by¢ potwierdzone
przez projektanta i Inzyniera.

4) Dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzgdzong przez kierownika budowy i zaakceptowang przez projektanta i Inzyniera.
Dokumentacje powykonawczg wykonaé nalezy na kserokopiach projektu
budowlanego lub wykona¢ nowg wersje.

5) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z STWIORB, potwierdzajace
osiggniecie rezultatu wynikajgcego z projektu i STWIORB.

6) Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz z mapa zasadnicza powstatg
w wyniku geodezyjnego pomiaru powykonawczego.

26



7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Rozliczenie koncowe budowy zawierajgce:

— koncowe rozliczenie wykonawcy,

— wykaz urzadzen / maszyn zamontowanych z podziatem dla kazdego obiektu

z podaniem: nazwy urzadzenia / maszyny, typ i numer fabryczny / seryjny,
— wykaz dostarczonego wyposazenia z podziatem dla kazdego obiektu
z podaniem: nazwy wyposazenia, ilosci,

Zestawienie pomiaréw z natury powierzchni uzytkowej netto pomieszczen
wchodzgcych w skfad poszczegdlnych budynkow.
Wypis z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z wyszczegdlnieniem
poszczegblinych obiektéw i podaniem parametréw technicznych:

— dla obiektéw kubaturowych — powierzchnia zabudowy [m?], kubatura [m3]

— dla obiektéw liniowych- rodzaj materiatu, $rednice, dtugos¢ [m]

— dla obiektéw powierzchniowych — powierzchnia [m?]
Kopie wniosku o wydanie decyzji na uzytkowanie wraz z kompletem zatgcznikow,
ktéry wykonawca ztozy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w imieniu
Zamawiajgcego.
Pisemne zwolnienie z zobowigzan od wszystkich podwykonawcoéw, potwierdzajgce,
ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty, dostawy i ustugi zostaty zapfacone
przez wykonawce,
Gotowos$¢ do odbioru koncowego Obiektu bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inzyniera
w sposob okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie pdzniej jednak niz w terminie
3 dni od dokonanego wpisu.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na piSmie gotowos¢ do odbioru korncowego
robdt. Gotowos$¢ do odbioru oznacza, wedtug oceny Wykonawcy, ze Wykonawca
wykonat roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej umowy,
z zastrzezeniem mozliwosci wystgpienia jedynie usterek lub drobnych prac zalegtych,
oraz skompletowat dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w ust. 20 pkt. 4
niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcy rozpocznie odbiér w terminie do 7 dni od zawiadomienia i dokona
odbioru koncowego robét w terminie do 14 dni roboczych od daty przystgpienia do
odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydiuzy¢ jezeli podczas odbioru
stwierdzone zostang wady limitujace bezpieczng eksploatacje Obiektu, za wyjatkiem
drobnych prac zalegtych lub usterek.
Odbidér koficowy Obiektu zostanie przeprowadzony po zakoriczeniu wszystkich robot
za wyjatkiem drobnych prac zalegtych lub usterek, uruchomieniu wszystkich instalacji,
potwierdzeniu petnej przepustowosci i osiggnieciu parametréw Sciekdw
oczyszczonych, osadu, skratek i piasku i biogazu zgodnie z dokumentacja projektows.
Koszty rozruchu, badan i analiz ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni i poniesie
koszt wszystkich niezbednych materiatéw eksploatacyjnych wykorzystywanych
w trakcie rozruchu (m.in.: energie elektryczng Srodki chemiczne, wode do celow
technologicznych). Wykonawca moze zastosowa¢ liczniki poboru energii elektrycznej,
wody i innych medidw dla celéw rozliczeniowych. Przyjmuje sig, jesli nie
zamontowano licznikéw poboru mediéw, ze do celéw rozliczeniowych Wykonawca
ponosi w okresie rozruchu koszty za media zuzyte w ilosci nie przewyzszajacej
Sredniego zuzycia za okres rozruchu z ostatnich 2 lat.
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17) Przed dokonaniem odbioru korncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi
kompletng dokumentacje niezbedng do ztozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenie na uzytkowanie.

18) Odbioru koricowego dokona komisja techniczna, w sktad ktérej wchodzi¢ beda
przedstawiciele Inzyniera, Zamawiajgcego i Wykonawcy - sporzadzajac dla potrzeb
protokotu odbioru koricowego wykaz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce, uzgadniajgc termin na ich usuniecie.

19) Pozytywny odbiér korncowy, zostanie potwierdzony protokotem odbioru koricowego,
podpisanym przez przedstawicieli Inzyniera, Zamawiajgcego i Wykonawce wraz z listg
usterek lub drobnych prac zalegtych i uzgodnionym z Wykonawcg terminem
ich usuniecia.

20) Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy i kierownikéw robot nie wstrzymuje
czynnosci odbioru.

21) W czasie odbioru koncowego komisja sprawdzi czy wszystkie ustalenia poczynione
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz w trakcie odbiorow
czesciowych robdt, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajgcych
i poprawkowych, zostaty zrealizowane.

22) W przypadku niewykonania wykazanych robot poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych stanowigcych wady limitujace bezpieczng eksploatacje Obiektu,
za wyjatkiem drobnych prac zalegtych lub usterek, komisja moze przerwac swoje
czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, komisja dokona
odbioru.

23) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy dokonania poprawek
i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

a) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 1i 2 tej umowy zostang wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacjg projektowg lub przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa,

b) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 1i 2 tej umowy zostang wykonane
z uzyciem materiatéw, ktére nie uzyskaty atestu lub $wiadectwa potwierdzajgcego
ich dopuszczenie do stosowania,

c) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 17
lub § 10 ust. 20 pkt. 1 - 11 tej umowy, a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie
zostaty wskazane w protokole odbioru czeSciowego lub protokole odbioru
korcowego.

24) Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady uniemozliwiajgce eksploatacje
Obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowarn, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac réwnoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zgdac¢ wykonania czesci
przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli te wady uniemozliwiajg uzytkowanie
Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
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c) jezeli Wykonawca nie usunie wad uniemozliwiajacych eksploatacje Obiektu
zgodnie z przeznaczeniem w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na  koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje koniecznos¢
podejmowania przez Zamawiajgcego dziatan w warunkach naglacych, gdy
powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy moze takze w takim wypadku od umowy odstgpié i zleci¢ usuniecie
ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami
wynikajgcymi z jego dziatan, przy czym odstgpienie od umowy moze nastgpié
w terminie 30 dni od dnia uptywu wskazanego przez Zamawiajacego terminu
na usuniecie wad i/lub usterek.

25) Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby
nadmiernych kosztéw, Zamawiajgcy moze 7adaé odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Pod pojeciem ,odpowiedniego obnizenia”
nalezy rozumie¢ wyliczong réznice wartosci pomiedzy wartoscig rob6t wykonanych
wadliwie, a wartoscig robdét wykonanych poprawnie. Obliczenia odpowiedniego
obnizenia dokona Inzynier wraz z projektantem z uzyciem czynnikéw kalkulacyjnych
wynikajgcych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub z uzyciem zasad okreslonych
w § 22 ust. 2 niniejszej umowy.

26) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
i/lub  usterek, zadajagc  jednoczesnie  wyznaczenia  terminu  odbioru,
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

27) Protokdt koricowego odbioru robot Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione
w trakcie odbioru, a w szczegolnosci:

a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

b) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

c) wykaz oséb uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestnicza w tej
czynnosci,

d) wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi,

e) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdét podlegajacych odbiorowi,
a w szczegdlnosci zgodnosci ich wykonania z umowg i dokumentacjg projektows,

f) raport z przebiegu préb i rozruchu,

g) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek,

h) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek,

i) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych oséb uczestniczgcych
w odbiorze,

j) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Iniyniera i o0séb
uczestniczacych w odbiorze.

28) Z usuniecia wad i/lub usterek zostanie sporzadzony protokdt usuniecia wad i/lub usterek.

29) Protokét konncowego odbioru roboét Obiektu zostanie podpisany w terminie do 7 dni od
dnia, w ktérym zgodnie z oceng Inzyniera, Wykonawca wykonat bez wad limitujgcych
bezpieczng eksploatacje Obiektu i roboty objete umowa, w tym usunat stwierdzone wady
limitujgcych bezpieczng eksploatacje Obiektu oraz ztozyt dokumenty operatu
kolaudacyjnego i dokonat innych wymaganych umowa dziatan. W celu unikniecia
watpliwosci, stwierdzenie podczas odbioru koricowego jedynie drobnych prac zalegtych
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lub usterek nie stanowi podstawy do przerwania odbioru koricowego lub odmowy
dokonania odbioru koncowego

30) Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi nie pdzniej niz na 4
tygodnie przed zakonczeniem okresu rekojmi.

31) Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obcigzajg Wykonawce.

32) Wykonawca wystgpi i uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenie
na uzytkowanie i pozwolenie wodno-prawne.

Przejecie Obiektu.

33) Swiadectwo przejecia zostanie sporzadzone przez Iniyniera i podpisane przez
Zamawiajgcego po zakonczeniu catosci robdt przeprowadzeniu odbioru korcowego
i uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie i decyzji pozwolenia wodno —
prawnego.

34) W celu przejecia Obiektu przez Zamawiajgcego Wykonawca przeprowadzi préby koricowe
wszystkich wykonanych robét obejmujgcych préby przedrozruchowe maszyn i urzadzen,
préby rozruchowe oraz ruch prébny oczyszczalni $Sciekdw po realizacji inwestycji.
Dopuszcza sie rozdzielenie rozruchu czesci sciekowej i czesci osadowej oczyszczalni.
Wykonawca przedstawi liste wyposazenia obiektéw w urzadzenia, narzedzia
eksploatacyjne oraz materialty do zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy wg
standardu wynikajagcego z zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych.
Wykonawca zapewni oznakowanie obiektédw, urzadzen, stref zagrozenia i innych
realizowanych instalacji wymagajgcych oznakowania.

35) Wydanie Swiadectwa przejecia nastapi w ciggu 14 dni od daty uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i decyzji pozwolenia wodno — prawnego (jezeli
wystgpi konieczno$¢ wydania nowego), po uprzednim ziozeniu przez Wykonawce
dokumentéw jak nizej:

1) Instrukcji eksploatacyjnych oraz dokumentéw uzytkowych.

2) Protokoty odbioru kabli elektroenergetycznych oraz protokoty z montazu i odbioru
uktadow pomiarowych energii elektrycznej.

3) Sprawozdanie techniczne obejmujace:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robét,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,

c) uwagi dotyczgce warunkow realizacji robdt,

d) date rozpoczecia i date ukonczenia robot,

e) rozliczenie robot.

4) Wykaz czesci zamiennych, elementéw fatwo zuziywajgcych sie i materiatow
eksploatacyjnych zaleconych jako rezerwa dla Zamawiajacego. Jezeli w wykazie czesci
zamiennych nie bedzie jakiejs czesci zamiennej lub elementéow szybko zuzywajgcych
sie Wykonawca dostarczy je w okresie gwarancji, na swoj koszt.

36) Wykonawca dostarczy wykaz materiatéw uzytych do robdét ze wskazaniem typu,
producenta, symboli, koloréw tak by mozliwe byto tatwe zidentyfikowanie materiatu
i jego zakup, w okresie eksploatacji, do celdéw naprawczych przez Zamawiajacego.

37) Wykonawca pozostawi ok. 1% (min kilkanascie sztuk) glazury, ptytek ceramicznych
i innych tak by mozliwa byta wymiana uszkodzonych w okresie eksploatacji.

38) Wykonawca przed wydaniem Swiadectwa przejecia przedtozy dokumenty gwarancyjne
na okres opisany w ofercie i oswiadczenie o zapewnieniu dostepnosci czesci zamiennych
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do zainstalowanych w ramach robdét maszyn i urzadzen przez okres minimum 7 lat
od wydania Swiadectwa przejecia.

39) Przed wystawieniem Swiadectwa przejecia Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
wszystkie wymagane przepisami szczegétowymi pozwolenia i uzgodnienia niezbedne
do rozpoczecia uzytkowania obiektéow —przedmiotu umowy (m.in. pozwolenie
na uzytkowanie i pozwolenie wodno-prawne).

Eksploatacja.

40) Wykonawca bedzie nadzorowat préby eksploatacyjne w okresie 6 miesiecy od daty
wystawienia Swiadectwa przejecia, w celu petnego udokumentowania wszystkich
wymaganych parametrow.

41) Personel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w prébach w pierwszych trzech miesigcach ich
trwania przez co najmniej jeden dzieh w tygodniu, a w pdZniejszym okresie co najmniej
jeden dzien w miesigcu.

42) Wyniki préb eksploatacyjnych beda zaakceptowane, jezeli zostang potwierdzone
wszystkie parametry jak zdefiniowano w dokumentacji projektowej w zakresie
przepustowosci i parametrow sciekdw oczyszczonych, skratek, piasku i biogazu.

43) W przypadkach, jesli wyniki prob eksploatacyjnych nie bedg zgodne z wymaganymi
standardami i wymogami technologicznymi, technicznymi, Wykonawca:

1) zidentyfikuje przyczyne niepowodzenia,

2) przekaze Inzynierowi, w terminie 3 dni od podjetej préby eksploatacyjnej pisemna
propozycje uzyskania zgodnosci z wymogami,

3) uzyska pisemng aprobate Inzyniera na ww. propozycje oraz

4) wyeliminuje przyczyne niezgodnosci oraz ponowi préby w terminie 3 dni od dnia
wyeliminowania przyczyny niezgodnosci.

Odbior ostateczny.

44) Odbidr ostateczny zostanie przeprowadzony nie pdZniej niz na 28 dni przed uptywem
ostatniego dnia okresu rekojmi i dostarczeniu przez Wykonawce wszystkich dokumentow,
do ktérych przekazania Wykonawca jest zobowigzany na podstawie niniejszej umowy,
witgcznie z usunieciem wad.

45) Protokdt odbioru ostatecznego zostanie sporzgdzony przez Zamawiajgcego na podstawie
oceny préb eksploatacyjnych i wuzyskaniu wymaganych parametréow technicznych
i technologicznych oraz oceny zakresu i sposobu realizacji obowigzkéw wynikajacych
z gwarancji jakosci i rekojmi.

46) Protokdt odbioru ostatecznego bedzie jedynym dokumentem potwierdzajgcym
ostateczne rozliczenie z Wykonawca tj. zwrot pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§11
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci;

= KWOLA NETEO! ettt e s s e b s bbb e ztotych,
— podatek VAT w wys. ........ S S TR USU PO ztotych,
—  KWOta BIrULTO! .ot st ssereae e nenenenns ZTOTYCh,
= (STOWNIE & ettt e et s s e s s r s /100 ztotych brutto).

2. Ryczattowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci
dla Wykonawcy za wykonane czynnosci niezbedne dla wiasciwego i kompletnego
wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego
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paragrafu zawiera w szczegdlnosci: koszty wykonania robdt budowlanych wynikajacych

z dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robot przygotowawczych, porzadkowych,

koszty zatrudnienia i nadzorowania pracownikéw dla wypetnienia umowy, zakupu

i dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu umowy materiatéw, koszty

oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza

budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich sktadowania, dokumentacji
powykonawczej i innych opracowan wyszczegélnionych w tresci umowy, zorganizowania

i prowadzenia niezbednych préb, badan i odbioréw, koszty ewentualnego zajecia

dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty optat urzedowych, koszty ubezpieczen,

koszty zajecia pasa drogowego i inne koszty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczy catosci

przedmiotu umowy, a wiec i wszelkich kosztéw zwigzanych z ceng maszyn i urzadzen,

robotami podstawowymi i tymczasowymi pracami towarzyszgcymi, dostawami, ustugami,
odbiorem robdt, wiaczajgc w to miedzy innymi proby, sprawdzenia, oznakowanie,
pomiary, badania, ekspertyzy, rozruch, préby eksploatacyjne, koszty przytaczen,
dokumentacje powykonawcze, operaty, wnioski, rysunki, podstawowe wyposazenie bhp

i p.poz, itp.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem placu budowy oraz uzyskat niezbedne

informacje co do ilosci i rodzaju robdt, warunkow i specyfiki ich realizacji jak rowniez

utrudnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy i o$wiadcza, ze nie wnosi uwag
mogacych mie¢ wptyw na cene i terminy wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) zapewnié¢ finansowanie inwestycji ze S$rodkéw wiasnych w czesci przewidzianej
na co najmniej potowe wartosci ceny ofertowej,

2) wyrazi¢ zgode na zaptate za wykonane roboty po zakonczeniu i odbiorze robdt
wynikajgcych z umowy w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru robét bez istotnych wad przez Zamawiajgcego.

. Rozliczenie za wykonane roboty budowlano — montazowe bedzie dokonywane

na podstawie dwdch faktur VAT nastepujaco :

1) pierwszg fakture w wysokosci nie wiekszej niz 50% catkowitej ceny ofertowej,
co stanowi kwote .....c.cecceenennennne. zt brutto, w tym podatek VAT w kwocie .......cc........ zt,
Wykonawca bedzie mégt wystawié po stwierdzonym przez Inzyniera wykonaniu robét
o zakresie i wartosci nie mniejszym niz 50% catkowitej ceny ofertowej,

2) drugg fakture w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty naleznego wynagrodzenia
Wykonawca wystawi po zakoriczeniu i odbiorze wszystkich robét przewidzianych
do wykonania, po uzyskaniu pozytywnych wynikow oczyszczania po zakoriczonych
odbiorach rozruchowych i po uzyskaniu przez Zamawiajgcego ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie zmodernizowanej oczyszczalni sciekow.

. Faktury za czeSciowe i koricowe wykonanie robdt powinny by¢ zgodne z zakresem,

wartosciami i terminami wykonania — zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym

( dalej HR-F ).
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9. Podstawag wystawienia faktur bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego HR-F oraz

10.

11.

12.

13.

14,
15.

16.

17.

18.

zatwierdzony przez Inzyniera kosztorys wykonanych robot do rozliczenia sporzadzony
przez Wykonawce.

Podstawg wystawienia faktury za koncowe wykonanie robdt bedzie zatwierdzony przez
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy ( dalej HR-F ) oraz zaakceptowany
przez Inzyniera i zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokoét koricowego odbioru robot.
Faktura koncowego rozliczenia moze by¢ wystawiona przez wykonawce, jezeli :

—wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowej zostaty wykonane,

—teren budowy zostat uprzatniety,

—kierownik budowy ztozyt oswiadczenie o zakoniczeniu robdt oraz przedstawit dziennik
budowy Inzynierowi z wpisem o zakonczeniu robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, a Inzynier dokonat potwierdzenia wykonania robot,

—Wykonawca ztozyt do Inzyniera kompletng dokumentacje powykonawczg,

—podpisany zostat przez Strony umowy protokét koncowego odbioru bez wad
istotnych,

—Zamawiajacy uzyskat ostateczng decyzje pozwolenia na uzytkowanie Obiektu.

Zaptata za pierwszg fakture moze by¢ realizowana z terminem odroczonej ptatnosci
nie przekraczajgcym 30 dni, a faktura druga 35 dni liczac od daty ztoienia do
Zamawiajgcego prawidtowo sporzadzonej faktury VAT, sprawdzonej i zaakceptowanej do
zaptaty przez Inzyniera.

Zamawiajacy wyraza zgode na sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych pod
warunkiem, ze wykonawca poda Konto Podmiotu na PEF.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Jezeli wykonawca bedzie korzystat z medidw Zamawiajgcego, wodwczas w okresie
kwartalnym Wykonawca zostanie obcigzony przez Zamawiajgcego za wykorzystang
energie elektryczng oraz wode, zgodnie z odczytami licznikdow, ktorymi bedg
opomiarowane odpowiednio przytgcza elektryczne zaplecza budowy i terenu budowy
oraz miejsce/a poboru wody. Cena jednostkowa odpowiednio 1 kWh i 1 m® do rozliczen
zostanie przyjeta zgodnie z fakturami za energie elektryczng otrzymywanymi od dostawcy
energii elektrycznej, a cena jednostkowa za zuzycie wody bedzie przyjeta zgodnie
z stawkami taryfowymi obowigzujacymi u Zamawiajgcego.

Zapfata za zuzytg energie elektryczng i wode przez Wykonawce nastgpi w terminie 14 dni
od daty doreczenia Wykonawcy faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, na rachunek
Zamawiajgcego wskazany na fakturze

W przypadku wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy przy udziale
podwykonawcow, Wykonawca do kazdej faktury ma obowigzek przedstawi¢ dowody
zaptaty faktur zatwierdzonych przez Zamawiajacego podwykonawcéw. Dowodami moga
by¢ kopie dokonanych przelewdw na rachunek podwykonawecy lub oryginat oswiadczenia
otrzymania naleznosci przez podwykonawce, z tresci ktoérych bedzie wynika¢ kwota
naleznosci za zakres wykonanych robét, termin zapfaty i data otrzymania zapfaty przez
podwykonawce. Oswiadczenie podwykonawcy powinno by¢ wystawione na dzien
wystawienia faktury przez Wykonawce.

W przypadku wykonawcdw wspdlnie sktadajacych oferte (konsorcjum) — rozliczenia beda
dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Petnomocnika konsorcjum.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na oddzielne ptatnosci dla poszczegdlnych partneréw
konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustali¢ zasady wzajemnego rozliczania sie
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19.

20.
21.

22.

23.

24,

25.

za wykonane roboty, w taki sposob, aby nie powstawata konieczno$¢ odrebnej zaptaty
dla poszczegdinych partneréw.

Wykonawca wystawi fakture dla:

Nabywca :

Gmina Okonek

ul. Niepodlegtosci 53

64-965 Okonek

NIP: 767-16-57-653

Ptatnosci bedg regulowane na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca bedacy czynnym podatnikiem podatku VAT oswiadcza, ze rachunek bankowy
wskazany w umowie:

— jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa powyiej,

— jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy bedgcego czynnym podatnikiem
podatku VAT nie spetnia warunkéw okreslonych powyziej, opdinienie w dokonaniu
ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen
z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do niej
oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca
dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow z tytutu realizacji
przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty,
o ktorych mowa w ust. 16 i 23, wstrzymuje sie wypftate naleinego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

W uzasadnionym przypadku Zamawiajgcy moze — na pisemny wniosek Wykonawcy,
wyrazi¢ pisemng zgode na bezposrednig zaptate za wykonane roboty przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w terminie przewidzianym na zapfate
naleznosci dla Wykonawcy, jezeli spetnione zostang fgcznie ponizsze warunki:

1) o bezposrednig zaptate dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wystgpi
Wykonawca z wnioskiem uzasadniajgcym mozliwos¢ zaptaty dla podwykonawcy przez
Zamawiajgcego,

2) zostata zawarta umowa z podwykonawcg zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

3) Wykonawca potwierdzi wykonanie robot zleconych dla podwykonawcy, ze zostaty
wykonane zgodnie z zawartg umowa i doreczong podwykonawcy dokumentacjg
projektowg,

4) po wykonaniu roboét zleconych dla podwykonawcy zostanie sporzadzony protokét
odbioru robdt zaakceptowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera.

W takiej sytuacji wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote

wynagrodzenia zaptaconego dla podwykonawcy.
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26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

Postanowienia ust. 25 nie majg zastosowania:
1) w przypadku nie dokonania zaptaty przez Wykonawce dla podwykonawcy
za wykonane przez niego roboty w terminie okreSlonym w umowie
z podwykonawcg,
2) jezeli Wykonawca zlecit wykonanie robét dla podwykonawcy:
a) z ktérym nie zawart umowy,
b) z ktérym zawart umowe bez zgody Zamawiajgcego,
c) z ktérym zawart umowe, a ktérej tresc nie zaakceptowat Zamawiajacy.
W przypadku, o ktéorym mowa z ust. 25 nie jest wymagana zmiana umowy.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ zobowigzan
na osobe trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, scedowac
na osobe trzecig swoich wierzytelnosci.
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czedci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg beda prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 15 umowy,
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcéw oraz
3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajgcy moze dokonaé
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztdw wynikajagcych z optacenia
za Wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowa, oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajgcego z pierwszej faktury, z faktury koficowej oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16 umowy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawag z 15 grudnia
2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz zmianie niektérych innych
ustaw.

§12

UBEZPIECZENIE OC
Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajacg ochrone
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, w okresie realizacji zamdwienia,
z tym zastrzezeniem, ze suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto,
o ktérej mowa w postanowieniu § 11 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza
niz 100% tej kwoty.
Nie podiniej niz w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢
Zamawiajgcemu uwierzytelniong kopie polisy oraz przedstawi¢ do wgladu oryginat polisy
potwierdzajgcy zawarcie umowy lub umoéw ubezpieczenia w wymaganym zakresie,
o ktérym mowa w ust. 1 wraz z dowodem opftaty sktadki.
Wykonawca jest zobowigzany terminowo iw petnej wysokosci optaca¢ na swdj koszt
sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umoéw lub umowy ubezpieczenia.
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4. W przypadku gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym
w ust. 2 umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia
na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§13
WARUNKI UBEZPIECZENIA KONTRAKTU CAR/EAR

1. Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy,
ubezpieczy¢ przedmiot umowy od wszelkich ryzyk budowlano - montazowych CAR/EAR
oraz OC, optacajgc w catosci wykupiong polise, wskutek czego ubezpieczyciel przejmuje
na siebie obowigzek pokrycia szkdd, do ktérych naprawienia Wykonawca zobowigzany
jest w zwigzku z wykonywaniem umowy lub przy okazji jej wykonywania.

2. W przypadku niedokonania ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 1,
Zamawiajgcy moze :

1) dokonaé¢ ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego na wtasny koszt, a nastepnie
obcigzy¢ kosztami Wykonawce lub

2) rozwigza¢ umowe zawartg z Wykonawcg z wytgcznej winy Wykonawcy ze skutkami
okredlonymi w zapisach dotyczacych kar umownych.

3. Ubezpieczenie CAR/EAR ma spetniaé warunki okreslone ponizej:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci z tytutu zaistnienia zdarzen, ktérych nastepstwem
jest niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy na sume
ubezpieczenia nie nizszg niz wartos$¢ brutto wynikajgca z ceny oferty, tj. na kwote
................................ zt, na okres od dnia zawarcia umowy do zakonczenia robot
i podpisania protokotu koncowego odbioru robét. Jako podmiot uprawniony
do otrzymania ewentualnych Swiadczen z ubezpieczenia wskazany bedzie
Zamawiajgcy, Wykonawca oraz wszyscy podwykonawcy, a takie inne podmioty
zaangazowane w umowe w zakresie prowadzonych prac kontraktowych
i odpowiedzialnosci zwigzanej z jego wykonaniem.

4. Przedmiot ubezpieczenia: prace budowlane i montazowe (state, tymczasowe,
pomocnicze, przygotowawcze) zwigzane z kompleksowgq realizacjag umowy, uwzglednione
w wartosci umowy materiaty budowlane, uwzglednione w wartosci umowy instalacje
bedgce przedmiotem montazu, mienie nalezgce do Zamawiajgcego inne mienie
np. zaplecze terenu budowy, sprzet, maszyny i urzadzenia, w ramach wykonywania
zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni sciekdw w Okonku
zgodnie z projektem budowlanym, projektami technicznymi i pozwoleniem na budowe
oraz innymi decyzjami uzyskanymi przez Zamawiajacego.

5. Zakres ochrony wymagany oparty na formule wszelkich ryzyk obejmujgcy nagte,
nieprzewidziane zdarzenia powodujace zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu
ubezpieczenia z uwzglednieniem postanowien okreslonych w klauzulach oraz
postanowieniach dodatkowych.

6. Wymagane klauzule dodatkowe:

1) szkody powstate w istniejgcych nadziemnych i podziemnych, rurociggach lub innych
urzadzeniach, w wyniku prowadzenia prac budowlano — montazowych,

2) mienie znajdujgce sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie,
stanowigce wfasnos$¢ lub bedace w posiadaniu Zamawiajgcego Gmina Okonek,
na ktdrej prowadzone sg prace,

3) szkody wywoftane wibracjami, ostabieniem elementéw nosnych albo osunieciem sie
lub ostabieniem nosnosci gruntu,
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4) szkody wynikajgce z awarii, dziatania, eksploatacji badZz uszkodzenia urzadzen
i instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, itp.,

5) szkody i nastepstwa szkdd spowodowanych btedami wykonawczymi przez okres 36
miesiecy po oddaniu robdt, w tym wymiana wadliwych elementow,

6) koszty uprzatniecia pozostatosci po szkodzie,

7) koszty odpowiedzialno$é za wadliwy materiat,

8) szkody wyrzgdzone w srodowisku,

9) szkody spowodowane wadg produktu/ustugi dostarczonego w ramach umowy,

10) szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
11) szkody powstate podczas prac majacych na celu wywigzania sie przez Wykonawce
z obowigzku gwarancji/rekojmi, jak rowniez szkody, ktérych przyczyna lezy w okresie
prowadzenia prac, a ujawniajg sie dopiero w okresie gwarancji lub rekojmi,
12) szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedgcym w pieczy lub pod
nadzorem Wykonawcy lub podwykonawcy.
7. Przyczyny strat, ktére podlegajg odszkodowaniu w ramach polisy CAR/EAR
sg nastepujgce:
1) pozar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek samolotu, zalanie, skutki akcji ratunkowej,
2) powddz, deszcz nawalny, $nieg, wichura,
3) zapadanie sie lub osuwanie gruntu,
4) witamanie, kradziez z wtamaniem,
5) zte, wadliwe wykonawstwo, akty wandalizmu, bfad ludzki.
8. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu zaistnienia zdarzen (czynéw
niedozwolonych), ktérych nastepstwem sga:
1) szkody na osobie i w mieniu wyrzgdzone osobom trzecim, nie zwigzanym z procesem
inwestycyjnym i nie bedagcym strong umowy o roboty budowlano-montazowe,
2) szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom zatrudnionym przez wykonawce (OC
pracodawcy),
3) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu
0C,
4) szkody spowodowane przez podwykonawcéw (OC podwykonawcy),
5) straty finansowe poniesione przez Zamawiajagcego bedace wynikiem dziatania
wykonawecy,
- na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 5.000.000,00 zt, na jedno i wszystkie zdarzenia
na okres od dnia zawarcia umowy do momentu podpisania protokofu koricowego odbioru
robét.
9. Maksymalna wysoko$¢ franszyzy redukcyjnej lub udziatu wiasnego nie moze przekraczac
5 % sumy ubezpieczenia w kazdym przypadku wysokosci wyrzadzonej i powstatej szkody.
10. Jako dowdd wykonania obowigzku ubezpieczenia wykonawca przedtozy do wgladu
wykupione polisy wraz z dowodem optacenia skiadek oraz ich kopie poswiadczone
za zgodno$¢ z oryginatem.

§14
KLAUZULA SPOLECZNA
1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia w sposéb
okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. wszystkich
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specjalistéw ogdlnobudowlanych, specjalistow branzowych tj. zbrojarzy, specjalistow
robot drogowych, elektrykdw, instalatoréw instalacji sanitarnych, operatoréw maszyn
ziemnych, kierowcow $rodkéw transportu, pracownikdw ochrony terenu budowy i innych
specjalistéw wykonujgcych prace pod nadzorem wykonawcy (lub podwykonawcy).
. W odniesieniu do o0séb wymienionych w ust. 1 umowy, Zamawiajgcy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy
faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie :
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

4) innych dokumentdéw
zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci
o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia stosownych
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5
dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetfniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 1, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegolnosci
uprawniony do zgdania:

1) aktualnych oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 2,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,

o ktorym mowa w ust. 1.

§15
KARY UMOWNE
. Kary umowne bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajgcemu przystugujg od Wykonawcy nastepujgce kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3
- w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 - za kazdy
dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
koricowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa —
odpowiednio w § 11 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwtoke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi, w stosunku do terminéw wyznaczonych na usuniecie wad - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

d) za zwtoke w realizacji robot etapdédw posrednich (zakresem dostosowanych
do warunkoéw rozliczenia) okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym,
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa — odpowiednio w § 11
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ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki chyba, ze Wykonawca w realizacji nastgpnego etapu
robét nadrobit ten termin,

e) za rozwigzanie umowy (w wyniku czego doszto do zakonczenia wspotpracy) z winy
lezgcej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 11 ust. 1.

2) Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za brak wymaganej obecnosci kierownika budowy i kierownikéw robét na budowie
i na radach budowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w
wysokosci 2.000 zt za kazdy potwierdzony przypadek,

b) za dokonanie niedopuszczalnej zmiany wskazanego w wykazie do oferty personelu
przewidzianego do kierowania budowg, po zawarciu umowy lub w trakcie
jej realizacji Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci
5.000 zt za kazdy przypadek niedopuszczalnej zmiany,

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5.000 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany,

d) za nieprzedifozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w wysokosci 5.000 ztotych za kazdag nieprzedifozong kopig
umowy lub jej zmiany,

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 5.000 zfotych,

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokos$ci 10.000 ztotych, za kazdy stwierdzony brak zapfaty lub nieterminowa
zaptate,

g) za nie dokonanie zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonanego przez
Zamawiajgcego w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamdwienia, w wysokosci 5.000 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

3) Wykonawcy przystugujg od Zamawiajgcego nastepujace kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 - za kazdy dzier zwtoki,

b) za zwloke w przystapieniu do odbioréw, o ktorych mowa w § 10 (czesciowego lub
koricowego) - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11
ust. 1- za kazdy dzien zwioki,

¢) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za rozwigzanie umowy (w wyniku
czego doszto do zakonczenia wspétpracy) z winy lezacej po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1.

2. Strony wyraznie potwierdzaja, ze wykonanie uprawnienia do odstgpienia od umowy
wynikajgcego z art. 491 Kc. znosi jedynie prawa i obowiazki Stron nalezgce do jej istoty,
nie znosi natomiast powstatego wczesniej stanu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
zastrzezenia kary umownej i powstatych wczesniej przestanek uzasadniajacych
jej naliczenie i zaptate.
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. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych dla Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 10 %
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy.
. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a - e, ustalone za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, stajg sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki —w tym dniu;

2) kazdy nastepny rozpoczety dzieri zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.
. Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 nie majg zastosowania w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczeristwu publicznemu, w zwigzku z czym Zamawiajgcy odstgpit od umowy w trybie
art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych.
. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogobinych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.
Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja sumowaniu.
. W przypadku utraty dofinansowania otrzymanego przez Zamawiajgcego ze Srodkow
Rzagdowego Funduszu ,Polski tad” z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci odpowiadajgcej wartosci utraconego
dofinansowania.

§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. .covevivenninnnnne ztotych na zasadach okreslonych
w rozdziale XVII SWZ, w formie gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad
FUSTEIEK NI 1ttt ettt sttt e e ettt e e e sttt e e e ettt bt e e e e e bbtteaeeeaaatbeeessntatreraenssnnenanaas

Lub*
Wykonawca wptacit przed terminem zawarcia umowy co najmniej 30% naleinej kwoty
zabezpieczenia tj. kwote w wysokosSCi ....cccvvvercevicinnnen, zt. Kolejne kwoty do petnej

wysokosci naleznego zabezpieczenia bedg potrgcane przez Zamawiajacego z naleznosci
dla Wykonawcy, w tym samym dniu, w ktérym bedzie nastepowaé zaptata za fakture.
Whiesienie petnej naleinej kwoty zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pdiniej
niz do potowy okresu, na ktéry zostanie zawarta umowa*.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie wedtug nastepujacych zasad: 70% zabezpieczenia,
co stanowi Kwote .......ivieieeneenen. zt zwréci w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — tj. od dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robét Obiektu, natomiast pozostate

30% zabezpieczenia, co stanowi kwote ........cceernnns zt Zamawiajgcy zwrdci nie pozniej
niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi.
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2.

§17
GWARANCIA JAKOSCI | REKOJMIA

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy

roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 1i 2 umowy — na okres ........cccccuu.e. miesiecy
od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét i wystawienia Swiadectwa
przejecia, o ktorym mowa w § 10 ust. 20 pkt. 33 umowy.

Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, wynosi
60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robdt i wystawienia
Swiadectwa przejecia, o ktérym mowa w § 10 ust. 20 pkt. 33 umowy.

lezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktdrej przyczyng powstania byta wada,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce na pismie, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.
Wykonawca usunie zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o kiérym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

Obowigzki Gwaranta:

6.

9.

10.

11.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci, ktéra dotyczy catego przedmiotu
umowy, w tym wykonanych robét budowlanych, obiektéw, maszyn, urzadzen
i wyposazenia oraz wszelkiej dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, w tym
powykonawczej, a takie pozostatych Swiadczenn wchodzacych w zakres przedmiotu
umowy, a takze zapewnia, ze wykonane przez niego roboty stanowigce przedmiot
umowy zostaty wykonane zgodnie z umowa, warunkami technicznymi i dokumentacjg
projektowg, a takze zgodnie z najlepsza wiedzg Wykonawcy i aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, a takze istniejgcymi w tym zakresie polskimi normami.

Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad jakosci oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady jakosci obejmuje wady, ktére ujawnily sie
po dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego lub wady,
o ktérych Zamawiajgcy dowiedziat sie po dokonaniu odbioru kohcowego, przy czym
Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek usuna¢ réwniez te wady, ktore
ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci lecz, ktére powstaty
w okresie obowigzywania gwarancji jakosci.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen, materiatéw
i robdt, z ktérych Wykonawca korzystat, realizujac niniejsza umowe, przewiduja dtuzszy
okres gwarancji, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega automatycznemu
przedtuzeniu bez koniecznosci skfadania przez Wykonawce w tym zakresie dodatkowego
os$wiadczenia i obowigzuje przez okres réwny okresowi gwarancji udzielonej przez
danego producenta/dostawce.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dostrzezonej wadzie jakosci pisemnie faksem
lub e-mailem na adres podany w § 9 (dla Wykonawcy). Zawiadomienie bedzie zawierac
wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczaé termin na ich usuniecie.

Ustala sie, ze w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt i ryzyko
miedzy innymi do:
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12.

13.

14,

15.

16.
17.

1) przeprowadzania na wilasny koszt przeglagdéw w ilosci co najmniej 1 raz do roku
o ile producent danych materiatéw lub urzadzen nie zaleca dokonywania przegladdéw
gwarancyjnych czesciej, to wodwczas w terminach ustalonych przez producenta.
Terminy przegladdow zostang uzgodnione z Zamawiajgcym;

2) usuwania, w uzgodnionym z Zamawiajgcych terminie, ujawnionych wad
w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkdod bedgcych ich nastepstwem
lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad;

3) przeprowadzania napraw robot w ciggu 2 dni roboczych (w uzasadnionych
przypadkach w terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami) od zgtoszenia awarii
maszyn i urzadzen, ktore nie sg skutkiem niewfasciwej eksploatacji przez
Zamawiajgcego. (wlasciwa eksploatacja to kazde dziatanie Zamawiajacego
realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urzgdzenia, maszyny, obiektu zgodne
z instrukcjami obstugi i konserwacji. W razie powotywania sie przez Wykonawce
na niewtasciwg eksploatacje przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
to udowodni¢ dowodami rzeczowymi w przekonujgcy sposdb).

W przypadku gdy Wykonawca kwestionuje zasadnos¢ powiadomienia o wadach,

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad.

Z ogledzin Strony sporzadzajg protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia.

Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie

réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgloszonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajacego do odnotowania tego faktu

w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego podpisania

wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji, tak jak

gdyby Wykonawca odmowit usuniecia wad jakosci.

Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia wad jakosci, powotujgc sie na nadmierne

koszty lub trudnosci. trudnosci.

W przypadku odmowy usuniecia wad jakosci lub tez nieusuniecia tych wad

w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie wad lub dostarczenie

rzeczy wolnych od wad osobie trzeciej na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

lub obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, lub skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16 umowy, odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej.

W przypadku ujawnienia wad jakosci nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajagcy moze

od umowy odstgpié lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny. Jezeli wady
nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub skorzystac

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 umowy

odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

Zamawiajgcy w razie nieusuniecia wad moze korzysta¢ takie z wszelkich innych

uprawnien wynikajacych z kodeksu cywilnego, zwtaszcza z uprawnienia do dochodzenia

naprawienia szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym
terminie.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Strony.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy usuniecia

szkéd, ktére wady spowodowaty oraz usuniecia szkdd powstatych w trakcie usuwania
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18.

19.

20.

21.

22.

23,

wad, a takze szkéd powstatych wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu
umowy.

Nie s3 objete gwarancjg szkody powstate wskutek: a) normalnego zuzycia obiektu
objetego gwarancja, b) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie, urzgdzeniach,
wyposazeniu dokonanych przez Zamawiajgcego wbrew instrukcjom eksploatacji
przekazanym Zamawiajgcemu, c) sity wyiszej, d) wad powstatych po okresie
obowigzywania gwaranciji.

Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknietej wadg jest tego rodzaju, iz moze istotnie
wptynaé na uzytkowanie obiektu lub jego istotne whasciwosci, Zamawiajacy moze zadac,
aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty przeprowadzone wszelkie niezbedne
w takim wypadku préoby obiektu majace na celu potwierdzenie sprawnosci jego dziatania.
Wykonawca moze zabra¢ wylacznie za wiedzg i zgodg Zamawiajacego z terenu robét
wadliwy element jej wyposazenia, urzadzenia, o ile nie narusza to wymogow
eksploatacyjnych — jezeli rodzaj wady jakosci nie pozwala na jej sprawne i szybkie
usuniecie na miejscu.

Wybodr sposobu usuniecia wad jakosci nalezy do Wykonawcy, jednakie Zamawiajacy
moze zaleci¢ okreslony sposdb usunigcia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy
technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednié¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych
powoddw.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca
ponosi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym oraz na zasadach przewidzianych
w niniejszej Umowie.

§18
OCHRONA SRODOWISKA

. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na,

jak i poza terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ograniczac¢ ich skutki i ucigzliwosci
dla ludzi i wihasnosci, a takie szkodom w Srodowisku naturalnym, wynikajacym
z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatai, takze
w zakresie przestrzegania przepisow ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania

z odpadami powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde zadanie
Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialno$¢é odszkodowawcza wobec

Zamawiajgcego i oséb trzecich z tytutu szkéd powstatych na skutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania obowigzkéw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

§19
PODWYKONAWSTWO
Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz
z udziatem podwykonawcow.
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci zamdwienia
nastepujgcym podwykonawcom:
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10.

1) NAzZWA POAWYKONAWEY: oeieiiririiterireieeesiiie e et et caeesenies e s bnae e iaeeesinaasanbbeeeseabreasanbeessseensns
a) zakres i opis powierzonej czesci ZAMOWIENIA: ..cocvvvieeever vt
b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na ktdrego zasoby Wykonawca

powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

2) NAzZWa POUWYKONAWEY: weeueieiieiieeeriete ettt sttt ettt e e s sene e snseesaneeanneenreeanees
a) zakres i opis powierzonej CzeSCi ZAMOWIENIA! ...civeeeiecvcierine et e s esberses e seeesens
b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca

powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy i przekazania

informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:

— proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia oraz

— brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami,

na ktorych zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118

ustawy Pzp.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji podstawy wykluczenia podwykonawcy

niebedgcego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp.

Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego

podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcg idalszym

podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca

jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi
przez podwykonawce i do ich koordynaciji.

W celu powierzenia wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy, Wykonawca zawrze

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) okreslenie Stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamodwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktorzy wspodlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta ze wszystkimi cztonkami konsorcjum,
a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich,

b) zakres robot przewidzianych do wykonania,

c) termin realizacji robdt, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego (wynikajgcego z kosztorysu ofertowego i niniejszej
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11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

umowy) oraz, ze rozliczenia za wykonane roboty przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie bedg dtuzsze niz 30 dni,

f) wymdg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, jest

zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym

projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy

o podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,

oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzeien do projektu umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

ma obowigzek przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajgcy w cafosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku termin
do zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 12 umowy,
rozpoczyna bieg na nowo.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa roboty budowlane w terminie okreslonym w ust 12 uwaza sie

za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

Zamawiajgcemu, po$wiadczong przez przedktadajgcego za zgodnosé z oryginatem, kopig

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio

przez Zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo

moze zglosié¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie

akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia,

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dfuiszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia,

c) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptfaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych
umow od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego,

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego beda mogly utrudniac
lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie
z jej tredcia,

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.
Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw uméw
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy okreslonej w § 11 ust. 1. Wytgczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest diuiszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Procedure, o ktorej mowa w ust. 15 i 16 niniejszego paragrafu, stosuje sie réowniez
do wszystkich zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
usfugi.
Wykonawca, powierzajgc realizacje robdét podwykonawcy, jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreSlonych w umowie
z podwykonawca.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktéry zawart
przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptfaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.
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26. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

27.

podwykonawcy  Zamawiajacy  potraci  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

§20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy (w catosci lub w czesci)

w przypadkach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa oraz gdy:

a) nastapita likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), badZ zostat ztozony
wniosek o wszczecie w stosunku do Wykonawcy ktéregokolwiek z postepowan
wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadfosciowe (t.j. Dz.U.
2020, poz. 1228 z pdin. zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1588 ze zm.),

b) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy,

c) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy niezbednego do realizacji umowy lub jego czesci lub naleznodci,
przystugujgcych Wykonawcy ze strony Zamawiajacego,

d) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robdt w terminie 30 dni od daty przekazania
terenu budowy,

e) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dfuzej niz 30 dni,

f) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny
z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca
bedzie wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych
gorszych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

g) Wykonawca lekcewazy swoje obowigzki, polegajace na niewykonywaniu polecen
Zamawiajgcego lub jego upowaznionych przedstawicieli pomimo pisemnego
wezwania dotyczgca danego obowigzku,

h) Wykonawca wprowadzit niezatwierdzonego podwykonawce na budowe,

Wykonawca nie reguluje w terminie ptatnosci naleznych zaakceptowanym
i zatwierdzonym podwykonawcom,

jezeli Zamawiajacy, na kazdym etapie realizacji umowy uzna, ze Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia

w terminie do 30 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajgcego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie.

. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na

skutek odstgpienia od umowy w trybie ust. 1.

. Zamawiajgcemu przystuguje ponadto, zgodnie z art. 465 ust. 7 ustawy Pzp, prawo

odstgpienia od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty
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budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo,

ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na sume wiekszg niz 50.000 zt.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci w terminie 30 dni
od dnia zaistnienia jednej z ponizszych okoliczno$ci:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu na zapfate,

2) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt
trwa dtuzej niz 90 dni,

3) Zamawiajacy opdinia sie z przeprowadzeniem odbioru catoéci robdt wzgledem
termindw okreslonych niniejszg umowg przez okres dtuzszy niz 30 dni.

5. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1) Wykonawca w razgcy sposéb naruszyt warunki umowy i pomimo pisemnego
wezwania do naprawienia w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, w dalszym
ciggu Wykonawca narusza warunki umowy. Za razace naruszenie warunkdéw umowy
nalezy rozumiec w szczegolnosci :

a) Wykonawca tak dalece opdinia sie z wykonywaniem robdt i pomimo pisemnego
wezwania do podjecia dziatan majacych na celu przyspieszenie robot, w dalszym
ciggu wykonuje je niedbale, ze dalsze wykonywanie umowy jest niecelowe,

b) Wykonawca nie usuwa z terenu budowy zgromadzonych odpaddéw lub zbednych
materiatéw lub zbednego do wykonywania robot sprzetu technicznego, co zagraza
bezpieczenstwu na budowie i pomimo pisemnego wezwania do naprawienia
w nakazanym przez Zamawiajgcego terminie, w dalszym ciggu nie wykonuje
polecen Inzyniera i Zamawiajgcego,

c) Wykonawca wykonuje roboty przy uzyciu niesprawnego sprzetu co zagraza
bezpieczenstwu na budowie i pomimo pisemnego wezwania do niezwtocznego
naprawienia, w dalszym ciggu nie wykonuje polecen Inzyniera i Zamawiajgcego,

d) Wykonawca wykonuje roboty budowlane przez osoby lub podmioty nie zgtoszone
do Zamawiajacego, co stwierdzone zostanie przez Inzyniera i pomimo pisemnego
wezwania do usuniecia tych oséb lub podmiotéw, w dalszym ciggu nie wykonuje
polecenia,

e) Wykonawca w razacy sposéb narusza obowigzki pracownicze, w szczegdlnosci:

— nie przestrzega ustalonego czasu pracy,

— pracownicy nie zostali wyposazeni w odziez ochronng,

— pracownicy wykonujg czynnosci na budowie bez zabezpieczenia,

— nie reaguje na zachowania pracownika, ktéry w wyjgtkowo lekcewazgcy sposob
wykonuje swoje obowigzki, jezeli pracownik zatrudniony jest na stanowisku
nakazujacym szczegdlng przezornosé i ostroznos¢ w dziataniu,

i pomimo pisemnego wezwania w dalszym ciggu narusza obowigzki pracownicze.

6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosdci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,
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2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania
na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;j.

8§21

OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

. W przypadku odstgpienia od umowy Strony majg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca zgtosi do Zamawiajgcego
gotowos$¢ do odbioru robdt w celu sporzadzenia szczegdtowego protokotu
inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien zlozenia o$wiadczenia rozwigzania
lub o odstapieniu od umowy,

2) w terminie do 21 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robét po odstapienia
od umowy, Wykonawca przy udziale co najmniej Zamawiajgcego i Inzyniera, sporzadzi
szczegofowy protokot odbioru robdét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych (tzw.
protokét z inwentaryzacji) wedtug stanu na dziert rozwigzania lub odstgpienia wraz
z okredleniem kwot wynagrodzenia naleznych Wykonawcy. Protokét z inwentaryzacji
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu
inwentaryzacji robét ( w tym geodezyjnej inwentaryzacji robét) wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Inwentaryzacja winna obejmowacd miedzy innymi:

a) inwentaryzacje geodezyjng
b) inwentaryzacje wykonanych robot
c) inwentaryzacje materiatdéw, maszyn, urzadzen i wyposazenia niewbudowanego
dostarczonych na budowe.
Do inwentaryzacji nalezy dotfagczy¢
— spis dokumentacji powykonawczej
— wycene wykonanego zakresu robo6t opartg na kosztorysie ofertowym
— wykaz iloSciowo wartosciowy materiatéw, maszyn, urzadzen i wyposazenia
niewbudowanego
— rozliczenie koricowe robét/umowy na dzieni odstapienia.

4) Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inzynier wystawi o$wiadczenie obejmujace
warto$¢ wykonanych robét sktadajacych sie na przedmiot umowy, zakupionych
materiatéw i urzadzen nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce
podstawe do dokonania rozliczenia miedzy Stronami,

5) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,

6) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych umowag, jezeli
odstagpienie nastgpito z winy lezgcej po stronie Zamawiajacego,

7) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidér prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z winy lezacej
po stronie Wykonawcy,
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8) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy lezgcej po stronie
Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za prace, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu,

3) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr terenu budowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie roboét, poza majacymi na celu ochrong zycia
i wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opuscic¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajjcego,

2) przekazaé znajdujagce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajagcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnoé¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, projekt budowlany
i projekty wykonawcze oraz dziennik budowy - najpdiniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

4. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowo$é do odbioru rob6t przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajgcemu.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie do 21 dni do odbioru robdt przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy
z zastrzezeniem wykonania przez Wykonawce ust. 5.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwfocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt
i ryzyko. W przypadku niewypeinienia przez Wykonawce powyiszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

8. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o rozwigzaniu
lub odstgpieniu poleced Zamawiajagcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

9. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie do 21 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia na zasadach okreslonych w umowie,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozdér w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu z inwentaryzacji, o ktérym mowa w ust. 1.
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10.

11.

12.

13.

1.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych zakupionych materiatéw, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
rozwigzanie lub odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu
zwrotu kosztéw ich nabycia. Zamawiajgcy odkupi te materiaty, konstrukcje i urzadzenia
pod warunkiem, ze zostang one przez Zamawiajacego i Inzyniera odebrane, jako nowe
i zdatne do uzycia. Jezeli rozwigzanie lub odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy nie ma obowigzku odkupywa¢ materiatéw
niewbudowanych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
rozwigzania lub odstgpienia weditug cen na dzien rozwigzania lub odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze. Pokryje tez koszty za zakupione materiaty nienadajace sie
do wbudowania w inny obiekt, o ile rozwigzanie lub odstapienie nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z rozwigzaniem lub odstgpieniem od umowy ponosi
Strona, z przyczyn ktérej nastgpito rozwiagzanie lub odstgpienie od umowy.

§22
WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiajgcy przewiduje zmiany umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) Dopuszczalne zmiany odnoszace sie do przedmiotu umowy:

a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmiane zakresu robot
budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

— koniecznosci wykonania robdét dodatkowych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, ktdrych wykonanie nie wynikato z dokumentacji
projektowej, na podstawie ktérej wykonawca sktadat oferte,

— koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotu umowy, a koniecznos¢ ich wykonania
wynika z wad dokumentacji projektowej,

— koniecznosci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

— zmiany dokumentacji projektowej wykonane =z inicjatywy Zamawiajgcego
ze wzgledu na stwierdzone wady, co spowoduje koniecznos¢ wykonania robot
zamiennych,

— zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty
budowlane objete umowa, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji projektowej,

b) dopuszczalna jest zmiana zakresu robét budowlanych poprzez ich ograniczenie
w sytuacji, gdy wykonanie niektorych robét okazato sig zbedne, zmienity sig
okolicznoéci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdinych robdt
hie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres rob6t
nie moze ulec zmianie o wiecej niz 15% zakresu rzeczowego lub finansowego
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przedmiotu umowy. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie

odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot z uwzglednieniem

mechanizmu opisanego w umowie;

c) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci
odpowiednich surowcéw lub materiatow na rynku budowlanym co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdélnosci powoduje opdznienie
w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
nie mogt temu zapobiec;

d) dopuszczalna jest zmiany technologii wykonywania robét i/lub rodzaju materiatow,
z ktérych beda wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczegblnosci zaprzestania
produkcji materiatu badZ wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu
o parametrach i cechach uzytkowych lepszych Ilub jakosciowo wyiszych
lub technologicznie nowszych albo wtasciwszych w zaistniatej sytuacji. Zmiana rodzaju
materiatdw, urzadzenia wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, uzyskanie ktérej
wymaga przedstawienia przez wykonawce szczegdtowego uzasadnienia zmiany wraz
z pisemnym potwierdzeniem producenta parametréw nowych materiatdéw. Zmiana
rodzaju materiatow i/lub technologii realizacji, jesli nie powoduje zmiany wynagrodzenia
nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy;

e) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego
lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej
technologii lub materiatéw, ktore:

podwyzszg jakos$¢ wykonanych robot,

zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,

— pozwolg na skrocenie terminu wykonania umowy lub
— pozwolg na wydiuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

2) Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czeséciowych, odbioru
koncowego, préb lub testéw, w sytuacji gdy taka zmiana okaze sie konieczna
do prawidtowe]j oceny nalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
w szczegolnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdinych robét.

3) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

a) wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych,
co spowodowato brak mozliwosci kontynuowania robdt (poprzez niemozliwe do
przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumiec¢ utrzymujace sie przez okres
co najmniej 7 dni warunki odmienne od warunkéw atmosferycznych wystepujacych
na terenie budowy w danym miesigcu w ostatnich 3 latach liczonych od dnia uptywu
terminu skfadania ofert, a zwtaszcza ulewnych deszczy, upatéw powyzej 30°C, zbyt
niskich temperatur ponizej (-) 15°C) Ilub warunkéw gruntowo-wodnych
uniemozliwiajagcych prowadzenie robdét budowlanych z zachowaniem wymaganej
technologii, przeprowadzanie préob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, o ile
nie dafo sie tego przewidzie¢ i / lub wykonac w innym terminie, co moze mie¢ wptyw
na jakos¢ wykonania, trwatos¢ i zachowanie okresu rekojmi i gwarancji. Wystgpienie
niekorzystnych warunkdéw pogodowych wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy
oraz pisemnie Inzynierowi i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zostaé potwierdzone
przez Inzyniera i stwierdzone potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologicznej,

b) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych

|
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po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest moiliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

c) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej konieczno$ciag wstrzymania wykonania robot budowlanych
przez Wykonawce,

d) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

e) opdinienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania lub zakonczenia robdét przez Wykonawce, a opdinienie
organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

f) opdinienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktére to opdinienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania robét, co ma wptyw
na termin wykonania umowy,

g) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie
wykonania robét budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie
robét dodatkowych lub zamiennych,

h) dziatanie o0sdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatanie
nie jest konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron,

i) niemoznosci wykonania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

j) wystgpienia innych okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu umowy,
o ktérych mowa powyzej, jezeli okolicznosci te maja wptyw na termin wykonania
umowy,

k) wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie,

— termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci
wptynety na termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity
Wykonawcy terminowag realizacje przedmiotu umowy.

4) Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, zamiennych lub  innych
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest
niezbedne,

b) zmiany technologii wykonania robét lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji,

c) spetnienia sig innych okolicznosci uprawniajacych do zmiany umowy, jezeli maja
one wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia
jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wplyw na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy,

d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek np. zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie
przedsiewziecia.

5) Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen
materiatéw i urzadzen lub kosztow, jakie sg stosowane do wykonywania przedmiotu
umowy, jezeli zmiany te bedg mialy wpltyw na realizacje umowy, na ponizej
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okreslonych zasadach :

a) Wykonawca moze ubiegaé sie o zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamowienia. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w rozliczeniu okresowym moze
podlegaé waloryzacji w oparciu o wskaznik zmiany cen ustug lub towarow ustalany
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i oglaszany w Dzienniku
Urzedowym RP ,Monitor Polski” w przypadku, gdy zmiana cen przekroczy 5 %
w odniesieniu do miesigca zawarcia umowy,

b) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 10 miesigcach
od podpisania umowy i bedzie wyliczona, jako S$rednia arytmetyczna
ze wskaznika, o ktérym mowa powyzej w pkt. 5) lit. a) za okres poprzednich
10 miesiecy. Waloryzacja wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia dotyczy¢
bedzie robét niezrealizowanych do dnia ztozenia wniosku,

c) kolejna waloryzacja dokonana bedzie po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej
waloryzacji i bedzie wyliczana jako Srednia arytmetyczna ze wskaznika za okres,
ktéry uptynat od poprzedniej waloryzacji,

d) kazde wystgpienie z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia Wykonawca bedzie
zobowigzany udokumentowac koniecznos$¢ zmiany wynagrodzenia w odniesieniu
do termindéw i cen materiatdow z dnia sktadania ofert,

e) w przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie
7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego.
Przede wszystkim druga Strona moze:

— zaakceptowad wniosek o zmianeg,

— wezwaé Strone wnioskujgca o zmiane do uzupetnienia wniosku lub
przedstawienia dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem
takiego wezwania,

— zaproponowaé podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej
zmiany,

— odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawierac
uzasadnienie.

f) z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadza notatke przedstawiajgca
przebieg spotkania i jego ustalenia,

g) zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

h) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania powyiszych postanowien, nie moze przekroczy¢ 10%
wartosci catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku przekroczenia
dopuszczalnej wartosci granicznej zmiany wynagrodzenia, Zamawiajgcy moze :

— odstgpi¢ od dalszego wykonywania przedmiotu umowy ( w takiej sytuacji maja
zastosowanie postanowienia zawarte w § 19 niniejszej umowy ),

— przystapi¢ do negocjacji z Wykonawca w celu rozstrzygniecia problemu i podjecia
dziatan, ktére beda dawaty mozliwos¢ kontynuowania wykonywania przedmiotu
umowy i beda mozliwe do spetnienia przez obie Strony umowy. Do negocjacji
Strony mogg zaprosic¢ ekspertow/eksperta z dziedziny finansowej, organizacyjnej
lub technicznej, jako mediatorow wspierajgcych Strony w wypracowaniu
wspolnych intereséw, mozliwych rozwigzan, ktére usatysfakcjonujg wszystkie
Strony.
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6) Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu
do os6b wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego. Zmiana jest dopuszczaina w sytuacji, gdy bedzie polegac
na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktdra bedzie posiada¢ uprawnienia
i doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez
Wykonawce na poziomie nie nizszym, jak osoba zamieniana.

7) Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca
ubiegajac sie o zawarcie umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot spetfnia
okreslone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu w postepowaniu.

8) Dopuszczalna jest zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego polegajaca
na zmianie kolejnosci wykonania robot, zmianie terminu wykonania poszczegélnych
etapdw lub robét, zmianie zakresu robét do wykonania w poszczegdlnych etapach lub
zmianie terminu ptatnosci wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji robd6t, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw
lub wystgpienia innej przyczyny powodujgcej, ze realizacja robét w dotychczas
ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

b) innej zmiany umowy majgcej wplyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

9) Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie
ptatnosci poszczegdlnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na ograniczeniu zakresu
robét przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci przewidzianej
za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu robét moze zosta¢ odebrany
przez Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane roboty nie s3 mozliwe
do wykonania w danym etapie z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy. W takim
przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu
ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robdt przewidzianych
w poszczegdlnych etapach robét.

9) W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), ktéra wynikaé bedzie
z powszechnie obowigzujgcych przepisow prawnych, wynagrodzenie ulegnie zmianie
w sposéb odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku
dla zakresu objetego umowa, ktory na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze
rozliczony.

10) Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmiany w przypadku zmian wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2020r poz. 2207), zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skiadki
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, czy zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planow kapitatowych - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W przypadku zmian, o ktérych mowa
Strony umowy zobowigzane bedg do podjecia nastepujacych dziatan:

a) Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w Zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany, moze wystgpi¢ do Zamawiajacego z pisemnym
whioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz
z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbednymi do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy przez
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11)

12)

13)

b)

c)

d)

e)

wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane

wysokosci wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w umowie, a w szczegolnosci:

— szczegotowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci
kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce,

— przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania
umowy oraz zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych
kosztow wykonania umowy wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
prawidtowos¢ przyjetych zatozen — takimi jak np. umowy o prace (do wgladu)
lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikédw do ubezpieczen,

w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt. lit. a),

Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie poprzez

przekazanie dodatkowych wyjasnien, informac;ji lub dokumentéw,

Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie

wobec niego pisemne stanowisko; za dzied przekazania stanowiska, uznaje sie

dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy,

przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w pkt. lit. a), Zamawiajgcy mozie

zwrocié¢ sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien

lub dokumentéw niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany

w zakresie przywotanych wyzej przepiséw, majg wptyw na koszty wykonania

umowy przez wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg

zmiane wysokosci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli

Zamawiajgcy w wezwaniu. Zapisy lit. b i ¢ stosuje sie odpowiednio z tym,

ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego

stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajacego,

jezeli w trakcie trwania procedury opisanej w lit. a — d zostanie wykazane,
ze zmiany przywotanych wyzej przepisdw, uzasadniajg zmiane wysokosci
wynagrodzenia, Strony umowy podpiszg stosowny aneks do umowy,

z zachowaniem zasady zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajacej

zmianie kosztéw wykonania umowy wywotanych przyczynami zmian przywotanych

wyzej przepisow.

Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas

opdinienia, jezeli takie opoznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie umowy

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po upfywie terminu zwigzania ofertg —

o czas, jaki minat od uptywu terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji

projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania
elementéw robot. Dopuszcza sie je tylko, gdy proponowane przez Inzyniera lub

Zamawiajacego rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje

projekt i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o wiecej niz
5% naleznego wynagrodzenia.

a)

Zamawiajacy dopuszcza inne zmiany postanowiert umowy, takie jak:

zmiana umowy w zakresie podwykonawcdw, za uprzednig zgodg Zamawiajacego,
tj. mozliwe powierzenie podwykonawcom innej czesci robot niz wskazana w ofercie
Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana
podwykonawcy na etapie realizacji robdt, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom
SWz,
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14)

b) zmiana wynikajgca z przejecia zobowigzan przez Zamawiajgcego wzgledem
podwykonawcow Wykonawcy.

Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany Wykonawcy, z ktérym zawarto umowe,
i ktérego ma zastgpi¢ nowy Wykonawca w wyniku potaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa,
o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy.

2. Sposo6b ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia w zakresie dotyczacym ust. 1 pkt. 415
niniejszego paragrafu:

1) wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane zakresu przedmiotu umowy
lub zmiane cen materiatéw lub kosztéw wykonania zamoéwienia zostanie ustalona
na podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce przed zawarciem umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia zgodnie z pkt. 1),
w szczegblnosci jezeli rodzaje robdt lub materiatow nie wystepuja w kosztorysie
ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe,
wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego/réinicowego
Wykonawcy, ktdry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe beda odzwierciedla¢ realng wartos¢ robdt z uwzglednieniem

zysku nie wyzszego niz 5% (od R, S, Kp ),

b) kosztorys bedzie uwzglednia¢ zmiany cen materiatéw lub kosztéw, w odniesieniu do

wskaznika ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego

lub wskazanie innej podstawy, w szczegélnosci wykazu rodzajéw materiatéw lub

kosztéw, w przypadku ktérych zmiana ceny uprawnia strony umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia,

kosztorys bedzie uwzgledniaé ceny nie wyzisze niz ceny jednostkowe wynikajgce

z ogdlnie dostepnych cennikéw, a w przypadku braku takich cen opracowany bedzie

przy zastosowaniu nastepujacych wskaznikéw cenotwodrczych  wskazanych

w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzien

sporzgdzenia kosztorysu robét :

- stawka roboczogodziny ,R" - $rednia dla robét inwestycyjnych dla wojewddztwa
wielkopolskiego,

— koszty posrednie ,Kp" (R, S) - Srednie dla robét inwestycyjnych,

— zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - Srednie dla robét inwestycyjnych,

— ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatoéw (M) - tacznie z kosztami zakupu - beda
przyjmowane na podstawie $rednich cen wynikajacych z ogdlnie dostepnych
cennikdbw, w tym rowniez cen dostawcdéw na stronach internetowych,
a w przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyisze zrédta -
wedtug ofert handlowych, itp.,

— naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakfadow
rzeczowych, w przypadku robét, dla ktérych brak naktadéw w katalogach
naktadéw rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy,
podlegajgca akceptacji Zamawiajacego.

Kosztorys réznicowy wymagaé bedzie pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera

i Zamawiajgcego. W przypadku czesciowego zatwierdzenia kosztorysu rdznicowego,

Zamawiajgcy dokona ptatnosci i wynagrodzenia za roboty zamienne do wysokosci

bezspornej, pozostawiajgc kwestie dalszego rozliczenia do uzgodnien stron.
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d) Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego/réznicowego
Wykonawcy, do ktérych Wykonawca powinien ustosunkowad sie w terminie 3 dni
od dnia przekazania uwag przez Zamawiajacego. W razie sporu Stron
co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powotac niezaleznego kosztorysanta,
ktory dokona wyceny zakresu robot i materiatéw z zastrzeieniem, ze wycena
odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 2) niniejszego rozdziatu.
Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesciach.

3) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

4) Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania
o0 udzielenie zamowienia:

a) gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce:

— w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub  nabycia  dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
unikniecia stosowania przepisow ustawy, lub

— w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcow, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

b) jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych ustug,
ktorych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staly sie one niezbedne
i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

— zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug w ramach zamodwienia podstawowego,

— zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego,

— wazrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy,

c) jezeli koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzieé, o ile zmiana nie
modyfikuje ogélnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejna
zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

5) Dopuszczalne sg rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania
o udzielenie zamowienia, ktérych tgczna wartos$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest
nizsza niz 15% wartosci pierwotnej umowy, w przypadku zamdwied na roboty
budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.

. Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowaé o jej zmiane. W celu dokonania zmiany

umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji

zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawg zmiany.

. Wniosek o zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,
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3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepisow ustawy
lub postanowien umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany umowy; dowodami sg wszelkie dokumenty, ktdére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

a) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy: — orzeczenie sadu powszechnego lub
administracyjnego, a takze decyzja organu administracji publicznej skutkujace
koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu umowy, lub

b) dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci w dokumentacji projektowej, lub

c) analiza rynku potwierdzajagca brak Iub istotne ograniczenie dostepnosci
materiatéw, surowcdéw, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania
umowy, lub

d) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy (oferty
lub korespondencja dystrybutorem, producentem, dostawca, ustugodawca),

e) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen:

- wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz
z orzeczeniem, decyzjg organu lub urzedowa notatkg stuzbowa, lub innym
dokumentem okreélajgcym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji umowy
(np. wytyczne gestordw sieci), ktore potwierdzajg wystgpienie opdinienia, lub

— dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich
wplywajgcych na termin realizacji umowy lub poszczegdinych Swiadczen, lub

— orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub
poszczegdlnych swiadczen, lub

— dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdinien w realizacji innych
przedsiewziel, ktére wptywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen, lub

— dokument potwierdzajgcy wystapienie okolicznosci, ktérych strony nie mogty
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania
umowy lub poszczegdlnych swiadczen, lub

~ dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wplyw
na termin wykonania umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

f)  w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

— dokument potwierdzajgcy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zmiany
przedmiotu lub terminu wykonania umowy lub zmiane cen materialéw,
kosztéw wykonania robdét (np. oferty dostawcdw, ustugodawcdw,
dystrybutoréw lub producentéw sprzetu, lub innych podmiotéw oferujacych
$wiadczenia, ktorych nabycie stanie sie niezbedne wskutek dokonania
proponowanej zmianyy),

— dokument potwierdzajgcy konieczno$¢ uiszczenia dodatkowych danin
publicznoprawnych, optat administracyjnych, sadowych.

5. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie
do 7 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim
druga strona moze:

1) zaakceptowac wniosek o zmiane,
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10.

2) wezwac Strone wnioskujacg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

3) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

4) odrzuci¢ wniosek o zmiane; odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawierad
uzasadnienie.

. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzajg notatke przedstawiajgcy przebieg

spotkania i jego ustalenia.

. W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci

jej dokonania — w szczegdlnosci w odniesieniu do wplywu okolicznosci bedacych
podstawg do zmiany na realizacje umowy — Strony mogg powotac eksperta lub zespdt
ekspertow w celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert
lub zespdt ekspertdw jest powotywany za zgodg Zamawiajgcego.

. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, ale nie wiecej niz o 15%,

wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy
zaptaci za wszystkie udokumentowane poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego.
Je7eli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustalg wykonanie rohét zamiennych,
to roboty pierwotnie planowane zostang wyfaczone z zakresu podstawowego przedmiotu
umowy na podstawie zakresu zmian okreslonych w protokotach koniecznosci i kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Zakres robdét zamiennych zostanie okreslony w protokole
koniecznosci oraz przedmiarze robdt sporzadzonym przez Inzyniera. Natomiast
wynagrodzenie z tytutu wykonania robdt zamiennych zostanie ustalone na podstawie
kosztorysu ofertowego/réznicowego Wykonawcy sporzgdzonego zgodnie z warunkami
zawartymi w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§23
ZMIANY UMOWY W SYTUACII ZAISTNIENIA OKOLICZNOSCI ZWIAZANYCH Z
WYSTAPIENIEM EPIDEMII i STANU ZAGROZENIA EPIDEMICZNEGO

. Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji zaistnienia okolicznosci zwigzanych

z wystgpieniem epidemii, ktére wptywaja lub moga wptyngé na nalezyte wykonanie
umowy.

. Strony umowy niezwlocznie, wzajemnie informuja sie o wptywie okolicznosci zwigzanych

z wystgpieniem epidemii na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystgpic.

. Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowaé o jej zmiane. W celu dokonania zmiany

umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji
zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia wystapienia okolicznosci bedacych podstawg
do zmiany.

. Wniosek o zmiane umowy powinien zawierac¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawna wynikajgca z przepisow
ustawy lub postanowient umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaly spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany umowy.

. Dowodami, o ktorych mowa w ust. 4 pkt. 4) powyzej, sg wszelkie oSwiadczenia lub

dokumenty, ktére uzasadniajg dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:
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1)

9)

os$wiadczenia lub dokumenty dotyczace nieobecnosci pracownikéw lub oséb
$wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktére
uczestnicza lub moglyby uczestniczyé w realizacji zamdwienia,

decyzje wydane przez Gtownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem epidemii, naktadajgce na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych,

analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatéw,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcéw,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegdlnosci
oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem,
dostawcg, ustugodawca),

dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdinien w realizacji innych przedsiewziec,
ktére wptywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdinych swiadczen,

dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktdérych Strony nie mogly
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania umowy
lub poszczegdinych swiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wptyw
na termin wykonania umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

dokument potwierdzajagcy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajagcg ze zmiany
przedmiotu lub terminu wykonania umowy (np. oferty dostawcéw, ustugodawcéw,
dystrybutoréw lub producentéw sprzetu, lub innych podmiotéw oferujacych
Swiadczenia, ktorych nabycie stanie sie niezbedne wskutek dokonania proponowanej
zmiany),

dokument potwierdzajacy konieczno$¢ uiszczenia dodatkowych danin publiczno-
prawnych, optat administracyjnych, sagdowych itp., ktére muszg zosta¢ poniesione
przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang umowy,

10)innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badZ w istotnym stopniu ograniczajg

mozliwos$¢ wykonania umowy.

6. Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych swiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajace
do dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

7. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga
Strona moze:

zaakceptowac wniosek o zmiane,

wezwac Strone wnioskujgcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawieraé
uzasadnienie.

8. Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzgdzaja notatke przedstawiajgca przebieg
spotkania i jego ustalenia.

9. W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnodci
jej dokonania — w szczegdlnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych
podstawg do zmiany na realizacije umowy — Strony moga powofaé eksperta lub zespét
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ekspertéw w celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert
lub zespot ekspertéw jest powotywany za zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy. Koszt
opinii eksperta lub zespotu ekspertéw ponosi Strona wnioskujgca o zmiane, chyba
ze z tresci opinii wynika¢ bedzie jednoznacznie, Ze stanowisko Strony wnioskujgcej
0 zmiane umowy byto prawidtowe —w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona.
Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespofu ekspertéw nie uprawniajg do zmiany
wynagrodzenia umowy.

§24
WYKOPALISKA | ODKRYCIA
. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym, badZ tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, beda niezwtocznie przekazane przez
Wykonawce pod opieke i w posiadanie Zamawiajacego.
. Wykonawca niezwfocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajace zabieraniu
lub uszkadzaniu znalezisk, o ktérych mowa w ust. 1, przez personel Wykonawcy lub osoby
trzecie. Wykonawca niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w terminie 1 dnia od dnia
odkrycia, powiadomi Inzyniera o takich odkryciach i wykona jego polecenia,
co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

§25
ROZSTRZYGANIE SPOROW
. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle
realizacji umowy bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubownej.
. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgfoszenia
problemu, Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystapi¢ na droge sadowa.
. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie
sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
. W sprawie majgtkowej, w ktdrej zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron
umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z zamdwienia, moze ztoiyé wniosek
o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego
mediatora albo osoby prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu.
. Umowa moze zawiera¢ postanowienia o mediacji lub innym polubownym rozwigzaniu
sporu. Umowa o mediacje lub inne polubowne rozwigzanie sporu moze by¢ zawarta takze
przez wyrazenie przez strone zgody na mediacje lub inne polubowne rozwigzanie sporu,
gdy druga strona ztozyta wniosek, o ktérym mowa w ust. 4.
. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepisow dziatu VII rozdziatu
3 ustawy Pzp.
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§26
POUFNOSC INFORMACII

1. Z zastrzezeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w
poufnosci wszelkich dotyczacych Zamawiajgcego danych i informacji uzyskanych w
jakikolwiek sposob (zamierzony lub przypadkowy) w zwigzku z wykonywaniem umowy,
bez wzgledu na sposéb i forme ich przekazania, nazywanych dalej tacznie ,Informacjami
Poufnymi”.

2. Obowigzku zachowania poufnosci, o ktérym mowa w ust. 1, nie stosuje sie do danych
i informacji:

1) dostepnych publicznie,

2) otrzymanych przez Wykonawce, zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, od osoby trzeciej bez obowigzku zachowania poufnosci,

3) ktére w momencie ich przekazania przez Zamawiajacego byty juz znane Wykonawcy
bez obowigzku zachowania poufnosci,

4) w stosunku do ktérych Wykonawca uzyskat pisemng zgode Zamawiajacego na ich
ujawnienie.

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawce jest wymagane na
podstawie przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego o0 przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych.
Poinformowanie takie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub w formie wiadomosci
wystanej na adres poczty elektronicznej Zamawiajacego, chyba ze takie poinformowanie
Zamawiajgcego bytoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) dotozenia wtasciwych staran w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed
ich utratg, znieksztatceniem oraz dostepem nieupowaznionych oséb trzecich;
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niz wykonanie umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania kazdej z osdéb, przy pomocy ktérych
wykonuje umowe i ktére beda miaty dostep do Informacji Poufnych, o wynikajacych
z umowy obowigzkach w zakresie zachowania poufnosci, a takze do skutecznego
zobowigzania i egzekwowania od tych oséb obowigzkéw w zakresie zachowania
poufnosci. Za ewentualne naruszenia tych obowigzkéw przez osoby trzecie Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wtasne dziatania.

6. W przypadku utraty lub znieksztatcenia Informacji Poufnych lub dostepu nieupowaznione;j
osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwtocznie podejmie odpowiednie
do sytuacji dziatania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiajgcego.
Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomosci wystanej na adres
poczty elektronicznej Zamawiajgcego, powinno opisywac okolicznodci zdarzenia, zakres
i skutki utraty, znieksztatcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjete dziatania
ochronne.

7. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek
ze Stron, Wykonawca bezzwlocznie zwrdci Zamawiajagcemu lub komisyjnie zniszczy
wszelkie Informacje Poufne.

8. Ustanowione umowg zasady zachowania poufnosci Informacji Poufnych, jak réwniez
przewidziane w umowie kary umowne z tytutu naruszenia zasad zachowania poufnosci
Informacji Poufnych, obowiagzujg zaréwno podczas wykonania umowy, jak i po jej
wygasnieciu.
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§27
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Wykonawca oswiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach
w niej okreslonych, a osoby wystepujagce w jego imieniu przy zawarciu umowy s3
nalezycie umocowane do jego reprezentacji.
. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjag umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego
srodka stuzgcego do przekazywania informacji na odlegtos¢ musi byé bezzwtocznie
potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem poczty lub ztozona osobiscie
na wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajgcego:

Gmina Okonek
Adres ul. Niepodlegtosci 53

64-965 Okonek
Telefon 67 266 90 03
e-mail ratusz@okonek.pl

dla Wykonawcy:

T L

e-Mail e

. Wszelkie zmiany umowy, o ile nie sg sprzeczne z zapisami niniejszej umowy wymagajg
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp
i na podstawie art. 8 Pzp przepisy Kodeksu cywilnego, a takze ustawy Prawo budowlane,
wraz z przepisami odrebnymi mogacymi miec zastosowanie do przedmiotu umowy.

. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktérych administratorem danych jest Burmistrz Okonka.

. Zamawiajacy os$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczagcym danych osobowych Wykonawecy oraz jego
pracownikow.

. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwiocznie informowac drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publicznej.

. Integralng czes¢ umowy stanowia:

1) Specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ),

2) Oferta Wykonawcy

3) Wzér Karty Gwarancyjnej
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4) Wykaz pracownikdw przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy zatrudnionych
na umowe o prace.
Zataczniki Nr 1 i Nr 2 do umowy nalezy przygotowac na nosniku cyfrowym.
10. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy
uwazany jest za oryginalny — z tego 1 egzemplarz dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAIACY WYKONAWCA
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BAD S

KRAJOWEGO
0

Zatacznik nr 3

do umowy NF .....ccccveuveeee zdnia e,

KARTA GWARANCYJINA (Gwarancja jakosci)

Na przedmiot umowy pn.:
Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekow
w Okonku

Gwarantem jest:

................................................................................................

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest:
Gmina Okonek
ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek

zwana dalej Zamawiajgcym.

1. Przedmiot gwarancji

1) Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu zamowienia objetego umowa
AT cassmisnmsmemnmisisiis z dnia e, , odebranego protokotem koricowego
odbioru robdt Obiektu z dnia .....ccccecevererevevrnciennne,

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty
Gwarancyjnej za caty przedmiot umowy, w tym takze za czesSci realizowane przez
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw).

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje zobowigzania,
o ktéorym mowa w punkcie pkt 2.

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumiec
wade, w tym wade ukryta, zmniejszajaca wartos¢ lub uzytecznosé przedmiotu umowy,
lub tez wskazujgcg na brak wymaganych jego wtasciwosci koniecznych do jego
nalezytego funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okres gwarancji wynosi: ..... miesiecy na wykonane roboty budowlane i zamontowane
urzadzenia liczac od daty otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
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3. Obowigzki i uprawnienia Stron

1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich
wad i usterek przedmiotu umowy, zgtoszonych przez Zamawiajacego przed uptywem
okresu gwarancyjnego.

2) W ramach obowigzkéw objetych gwarancjg jakosci Gwarant zobowigzuje sie
do usuniecia wady fizycznej rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu umowy.

3) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji
Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomié¢ Gwaranta niezwtocznie po jej dostrzezeniu.

4) W przypadku zgloszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajgcego, Gwarant
zobowigzuje sie do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
nie dfuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia.

5) Gwarant odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji.

6) Gwarancja jakosci i rekojmia za wady obejmuje rowniez uszkodzenia wskutek
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacjg opisujacg przedmiot
zamoOwienia lub z zasadami sztuki budowlanej) badZz nieprzestrzegania warunkdéw
specyfikacji warunkéw zamowienia albo ukrytej wady materiatowe;.

4. Ogolne warunki gwarancji:

1) Gwarant o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz materialy nie majg usterek
materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne
i bezawaryjne uzytkowanie.

2) Jezeli stwierdzone wady bedg uniemozliwiaé uzytkowanie Obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem  Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub innych oséb, Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia
wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia,
i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pdzniej niz w terminie
technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad i szkdéd spowodowanych przez wady innemu podmiotowi
i obcigzy¢ Gwaranta kosztami powstatymi z tego tytutu. Niezaleznie od tego
Zamawiajgcy moze zgdaé od Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki
w przystagpieniu do usuwania wad.

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

6) Zamawiajagcy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do nieprowadzenie
w okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez
wczesniejszej akceptacji Gwaranta.

7) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyzszej,
b) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby.

5. Przeglady gwarancyjne.

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 12 miesiecy. Organizatorem
przegladéw bedzie Zamawiajacy.
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2)

3)

5)

Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokdt przegladu
gwarancyjnego, w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego oraz po
jednym dla Gwaranta i Inzyniera. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela
Gwaranta, Zamawiajgcy obowigzany jest niezwtocznie przesta¢ dla Gwaranta jeden
egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przeglagdu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przeglagdowa.

Na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonaja
przegladu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku nie usuniecia wad w ww.
terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
Gwaranta.

6. Komunikacja

1)

2)

3)

4)

O kazdej wadzie Zamawiajgcy powiadomi Gwaranta pocztg elektroniczng na nizej
wskazany adres poczty elektronicznej: ..o icene s

Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgtoszenia na nizej
wskazany adres poczty elektronicznej: ratusz@okonek.pl

i uzgodnic¢ z Zamawiajgcym termin usuniecia wad.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie pisemnie na:

a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajgcego:
Gmina Okonek
ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony
obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, i nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres
za skutecznie doreczona.

7. Postanowienia koncowe

1)

3)

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie maja
zastosowanie aktualnie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu
cywilnego.
Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu korcowego odbioru
robot.
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Podpis/y Gwaranta
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do umMowWY NI .uwsserss

Wykonawca:

(Nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ OSOB
ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE
- WZOR -
nizej wymienione osoby, ktére beda wykonywac czynnosci pod bezposrednim nadzorem
przy realizacji zamdwienia pn.:
Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni Sciekow
w Okonku

sg zatrudnione przeze mnie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 1162).

Lp. Imieg i nazwisko Stanowisko/funkcja Rodzaj umowy o Wymiar etatu
pracownika prace
............................... ,dnia ... 2022 r

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)
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