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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ustugi
na podstawie ustawy Prawo zamodwien publicznych, pod nazwg , Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla drogi technicznej wraz
z infrastrukturg techniczng, realizowanej w ramach zadania pn.: ,Budowa dostepu
morskiego i lagdowego do Giebokowodnego Terminalu Kontenerowego w porcie

nn

zewnetrznym w Swinoujsciu””.

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. 2023 poz. 1605 z pézn.zm) Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

Zestaw 5

Pytanie 1
w zwigzku z prowadzonym postepowaniem przetargowym zwracamy sie z prosbg dokonanie

nastepujacych modyfikacji do projektu umowy i SWZ:

1) Prosimy o wydtuzenie terminu realizacji zamdwienia do 210 dni od podpisania umowy. Z uwagi na
skomplikowanie zadania inwestycyjnego oraz dotychczasowaq praktyke w zakresie prowadzenia
uzgodnien z podmiotami takimi jak PKP czy GAZ-SYSTEM uwazamy, ze zaproponowany w SIWZ termin
realizacji zadania — 120 dni — moze okazac sie niemozliwy do dotrzymania.

2) Prosimy o zmiane wysokosci kary umownej do wartosci wynoszgcej 0,1% maksymalnego
wynagrodzenia netto. Zaproponowana przez Zamawiajgcego wysokos$¢ kar umownych na poziomie
0,5% jest w naszej opinii zbyt wysoka.

3) Prosimy o zmiane zapisu w par. 5 pkt 1 umowy, ktéry wskazuje iz 0 zamodwienie mogg sie starac
wytgcznie duzi przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1790 z
poin. zm.). Powyiszy zapis nie dopuszcza do realizacji zadania przez podmioty skategoryzowane
inaczej niz duzi przedsiebiorcy.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.



