PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWANR ...
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta W ......ooeveiiiiniiiennnn. wdniu............... pomiedzy:

Gming Kamienna Gora z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,
REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873, reprezentowang przez:

Patryka Strausa — Wojta Gminy Kamienna Gora,

przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz — Skarbnika Gminy Kamienna Goéra,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

..................................................................................................... (nazwa Wykonawcy)
Z SICAZIDG W .ottt it e (adres siedziby Wykonawcy),
wpisanym do Krajowego Rejestru Sagdowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ................
REGON: ........ , NIP: ............

reprezentowanym przez:

................................................... (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odr¢bnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy w wyniku rozstrzygnigcia postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.,
Prawo zamoéwien publicznych (t.j t.j. 2021 poz. 1129), dokonat wyboru oferty Wykonawcy na realizacje
zadania pn.: PRACE REMONTOWE BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO
Z1L.OKALIZOWANEGO W GORZESZOWIE 113.

Strony niniejszej umowy postanawiajq, co nastepuje:

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Oswiadczenia stron
1. Skroéty, uzywane w dalszej tresci niniejszej umowy, oznaczaja odpowiednio:
1) KC — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, ze
zm.)
2) PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze
zm.)
3) Pzp —ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r., Prawo zamdowien publicznych (t.j t.j. 2021 poz. 1129)
4) SWZ — Specyfikacja warunkéw zamdwienia stanowigca dokument zamdowienia w rozumieniu
przepiséw Pzp,
2. Zamawiajacy oswiadcza, ze :
1) w stosunku do nieruchomosci oznaczonej jako dziatka geodezyjna nr 73/2 obreb Gorzeszow
w obszarze ktorych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne, posiada prawo do dysponowania
na cele budowlane,
2) posiada srodki finansowe niezbedne do zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy.
3.  Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) jest upowazniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie wymogami ustawowymi i
posiada uprawnienia do wymagane do wykonywania robdt budowlanych w pozwoleniach
2) dysponuje personelem — osobami zdolnymi do realizacji zadania inwestycyjnego dajacymi
rekojmie prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,
3) posiada niezbedna wiedzg i do§wiadczenie do wykonania przedmiotu umowy,
4) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej realizacje przedmiotu umowy
5) dokonat wizji terenowej w zakresie lokalizacji (wykonania) przedmiotu umowy.



§ 2. Pojecia i definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg nastepujace znaczenie pojec:

1.

10.

11.

Cena ofertowa — calkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, podana przez
Wykonawce w ofercie zlozonej Zamawiajagcemu w ramach postgpowania w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego, jako o§wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
za zaoferowana przez niego cen¢ ryczaltowa, ustalong w oparciu o wlasng kalkulacje Wykonawcy,
uwzgledniajaca opis przedmiotu zamowienia (dokumentacja projektowa), a takze wszelkie wymogi i
obowiazki wskazane w SWZ i dokumentach zamdwienia udostepnionych przez Zamawiajacego,
obejmujaca tez wszelkie podatki, optaty i inne naleznosci publicznoprawne obcigzajace Wykonawcg.
Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
w formie przewidzianej przepisami PrBud i aktow wykonawczych do tej ustawy, w szczegdlnosci:
1) ekspertyza techniczna,
2) projekt wykonawczy obejmujgcy poszczegolne branze budowlane z zalacznikami stanowigcymi
jego integralng czgs$¢ (zalaczniki takie jak: rysunki, uzgodnienia, itp.),
3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4) informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Ewidencja wykonywania poszczegélnych prac (dziennik robét) - dokument przeznaczony do
rejestrowania w formie wpisow przebiegu realizacji rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot
umowy a takze innych zdarzen lub okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot
budowlanych a majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonania przedmiotu
umowy, ktéra prowadzona jest przez Wykonawce, gdzie wpisy zamieszczane sg przez kierownika
robot i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzone przez Wykonawce zestawienie okreslajace w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania zarowno catos$ci jak 1 poszczegdlnych czesci
lub rodzajéw robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, wraz z szacunkiem przerobu prac
i planowanych ptatnosci, przy uwzglednieniu zasobdéw ludzkich i zasobé6w materialowych bedacych
w dyspozycji Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba lub zespdt osob ustanowionych przez Zamawiajacego
jako jego przedstawiciel, bedacy jednoczesnie uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu
przepisow PrBud.
Kierownik robdét — osoba posiadajaca kwalifikacje i wymagane przepisami uprawnienia dla
kierowania robotami budowlanymi, wskazana i upowazniona przez Wykonawce do kierowania i
nadzoru nad prawidlowa realizacja robdt, a jezeli taki obowigzek wynika z przepisow lub
uzyskanych decyzji zgloszona rowniez do wtasciwego organu nadzoru budowlanego.
Konsorcjum — Wykonawcy wspdlnie podejmujacy si¢ wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub umowa o podobnym charakterze, w
szczegolnosci umowa wspolpracy.
Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z przepisami PrBud oraz
przepisow aktow wykonawczych do ustawy PrBud, w szczego6lno$ci na podstawie dokumentacji
projektowej i SWZ udostepnionych przez Zamawiajacego, zawierajacy w szczegolnosci szacowane
przez Wykonawce ilosci robot do wykonania oraz wycenione koszty jednostkowe tych robot.
Materialy — dopuszczone do stosowania w budownictwie materialy, surowce i wyroby budowlane,
oraz urzadzenia, ktére majg by¢ wykorzystane (wbudowane) przy wykonywaniu rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,
a w sytuacji braku okreslonych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem
robot do wykonania ktérych maja zosta¢ zastosowane.
Nadzér autorski — zespot czynnosci polegajacych w szczegélnosci na potwierdzeniu zgodnos$ci
realizacji wykonywanych robot budowlanych z dokumentacja projektowa, uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania ewentualnych zmian lub rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej o ile takie sg niezbedne do prawidtowego wykonania robdt budowlanych.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior robdt polegajacy na ocenie ilosci oraz
jakosci wykonanych robot budowlanych, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia
lub ulegajg zakryciu.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Odbiér czesciowy — odbiodr polegajacy na ocenie ilosci oraz jakos$ci wykonanej czgsci robot bedacy

podstawa ewentualnych rozliczen czesciowych,

Odbior koncowy robot - odbior polegajacy na ocenie prawidlowosci, kompletnosci i jakosci catosci

wykonanych robot przewidzianych umowa, a takze realizacji przez Wykonawce wszelkich innych

obowigzkéw wynikajacych z postanowien niniejszej umowy lub jej zatacznikow.

Odbior gwarancyjny — wykonywana przez Zamawiajacego kontrola skuteczno$ci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowigzywania gwarancji

jakosci lub rekojmi za wady.

Oferta — pisemne o$wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce za ustalona

catkowita cen¢ ryczaltowa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i jej zatacznikow,

ztozone Zamawiajgcemu w ramach postgpowania w sprawie udzielenia zamdéwienia publicznego
prowadzacego do zawarcia niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktéra nie podlega wykluczeniu z

postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego w rozumieniu przepisow Pzp, i1 ktora w

zgodzie z przepisami Pzp zawarta z Wykonawcg lub Podwykonawca umowe¢ o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, dostaw badz ustug, stanowiacych czesé
przedmiotu niniejszej umowy.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie opdznien w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniatych z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcey, w celu dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

1) propozycje nowych termindéw wykonania poszczegélnych czesci robot budowlanych, ktérych
termin wykonania uptynat, a ktore nie zostaly jeszcze wykonane, lub ktorych termin wykonania
jest zagrozony wedtug zapisow aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (np.: reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwickszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwickszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktoérych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapow robdt i umoéwionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Protokoél ustalen — dokument okreslajacy zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian w
zakresie ilosci lub rodzaju robot stanowiacych przedmiot niniejszej umowy, sporzadzany w sytuacji
wystapienia uzasadnionej potrzeby wykonania roboét nie ujetych i nie opisanych w dokumentacji
projektowej, wykonania robdt zamiennych badz potrzeby zaniechania wykonania okreslonych robot
lub czynnosci; termin ten oznacza takze pisemny dokument zawierajacy wszelakie ustalenia stron co
do sposobu realizacji umowy w przypadku zaistnienia rdéznego rodzaju niejasnosci i watpliwosci
majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowg robot budowlanych zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu,

Protokol odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawce danej czesci robot budowlanych bedacy podstawa rozliczen czgsciowych,

Protokot odbioru koncowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawce catosci robot budowlanych objetych umowa (wraz z przeprowadzeniem wymaganych

prob i sprawdzen), a takze zrealizowania przez niego wszelkich innych obowigzkéw wynikajacych z

postanowien niniejszej umowy.

Protokot odbioru usunietych wad — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania

usunigcia przez Wykonawcg wad ujawnionych w przedmiocie umowy.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéora Wykonawca ani

Zamawiajacy nie maja wpltywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dzialajac

racjonalnie — nie mogli zapobiec; ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dzialajac racjonalnie — nie

mogli unikna¢ ani jej przezwycigzy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajagcemu.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

STWIiOR (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t) — dokument zaliczany do zbioru
dokumentow  tworzacych dokumentacj¢ projektowa, przekazywany Wykonawcy przez
Zamawiajacego na potrzeby realizacji umowy, zawierajacy zbiory wytycznych oraz wymagan
okreslajacych warunki oraz sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych opisanych
dokumentacja projektowa.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportu bedace w dyspozycji Wykonawcy, potrzebne do
zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy lub usuni¢cia jego wad.

Teren budowy — obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy
wraz z przestrzenia zajmowang przez zaplecze budowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy — termin okreslony w niniejszej umowie, do uplywu,
ktoérego Wykonawca jest zobowigzany wykonac cato$¢ robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, a takze zrealizowa¢ wszelkie inne obowigzki wynikajace z postanowien umowy
lub zalacznikow stanowigcych jej integralng czgsc.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem jest
wykonanie robot budowlanych, dostaw lub ushug stanowigcych czgs¢ przedmiotu umowy, zawierana
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, lub pomi¢dzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca,
badz tez pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w zrealizowanym przedmiocie umowy lub w
dowolnym jego elemencie (w tym w urzadzeniach lub wyposazeniu), powodujace niemozno$é¢
wykonania, uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, badz tez
zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy, obnizenie stopnia jego uzytecznosci, obnizenie jakosci
lub inne mankamenty. Za wade¢ uznaje si¢ takze sytuacje, w ktorej przedmiot umowy lub jego
element nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.

Wykonawca — Strona umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych niniejszg umowa robot
budowlanych i innych obowiazkow zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacja projektowa,
zapisami SWZ, przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym
roszczen z tytutlu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy badz
dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod
form wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy — Strona umowy powierzajagca Wykonawcy wykonanie robot budowlanych i innych
obowigzkéw stanowiacych przedmiot umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowsa i
wlasciwymi przepisami odrgbnymi czynnosci umozliwiajagcych Wykonawcy realizacje umowy, w
szczegolnosci zwigzanych z przekazaniem dokumentacji projektowej i dokumentow niezbednych do
rozpoczgcia a nastgpnie kontynuowania realizacji umowy, jak rowniez do odebrania wykonanego
przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostgpem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na skladowanie materiatow oraz sprzgtu do wykonywania robot
budowlanych, za ktérego wyznaczenie, utrzymanie, oraz uporzadkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Interpretacje zapisé6w umowy

Strony ustalajg, ze w zakresie interpretacji postanowien umowy, obowiazuja nastepujace zasady:

1.
2.

Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Wzajemne prawa i obowiazki Stron nalezy interpretowaé¢ w kontekscie calosci przeprowadzonego
postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w wyniku ktérego doszlo do zawarcia
niniejszej umowy, w tym dokumentéw zamowienia powstatych na potrzeby tego postepowania lub
w trakcie jego prowadzenia.

Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego zapisu umowy wynika wyraznie co$ innego.
Integralng cze$cig Umowy sg zatgczniki do umowy.

Dla celoéw interpretacji zapisOw niniejszej umowy przyjmuje si¢ nadrzedno$¢ jednych dokumentow
nad innymi, zgodnie z nast¢pujaca kolejnoscia:

1) niniejsza umowa o roboty budowlane,
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10.

11.

2)  Ekspertyza techniczna z elementami projektu wykonawczego,

3) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

4) STWIiORB,

5) Oferta Wykonawcy,

6) Kosztorys ofertowy (jezeli byl wymagany).

W celu eliminacji rozbieznosci stwierdzonych pomigdzy poszczegdlnymi dokumentami wskazanymi
w ust. 5, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie i na pismie przekaza¢ stosowna informacje
Wykonawcy wystepujagcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem podczas interpretacji tych
rozbieznos$ci, zasady nadrzednosci jednych dokumentoéw na drugimi, o ktérej mowa powyze;.
Wszelkie dokumenty przekazywane wzajemnie przez Strony beda sporzadzane w jezyku polskim.
Srédtytuty nie maja wptywu na interpretacje postanowien niniejszej umowy.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni i
miesigcy kalendarzowych, natomiast bieg i uplyw terminu ustala si¢ zgodnie z przepisami KC.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy stosuje si¢ odpowiednio przepisy prawa
powszechnie obowiazujacego, w szczegolnosci KC, PrBud, Pzp.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia, pod warunkiem podpisania przez obie strony.

§ 4. Sposob komunikowania sie Stron

W przypadkach gdy postanowienia umowy przewiduja dokonywanie zatwierdzen, przekazywanie
informacji lub powiadomien, wydawanie decyzji, polecen lub zgod, beda one realizowane na pismie
i przekazywane osobiscie za pokwitowaniem, poczta badz kurierem za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, lub droga elektroniczng badz faksem na nastgpujace adresy:
1) na adres Zamawiajacego:

Urzad Gminy Kamienna Gora, 58-400 Kamienna Gora, Aleja Wojska Polskiego 10

telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad.gminy(@gminakg.pl

skrytka epuap: /9evg66krSc/SkrytkaESP
2) naadres Wykonawcy:

W przypadku wykorzystania poczty elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynnos$ci o ktorej
mowa w ust. 1, Strona otrzymujaca niezwtocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazujgcej na jej
wyrazne zadanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomosci.

Wszelkie wpisy do dziennika robot moga by¢ dokonywane wylacznie przez osoby upowaznione
i beda traktowane odpowiednio jako zatwierdzenia, informacje, powiadomienia, decyzje, polecenia
lub zgody, przekazane z chwilg wykonania takiego wpisu.

§ 5. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow
W przypadku gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, podmioty wchodzace w jego sktad sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za prawidtowe wykonanie umowy jak rowniez za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Podmioty wchodzace w sklad Konsorcjum zobowigzane sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caly okres obowigzywania niniejszej umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i okresem regkojmi
za wady za wyjatkiem zastgpienia wykonawcy (cztonka konsorcjum) innym wykonawca w sytuacji
wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt. 2 litera ,,b” ustawy Pzp.
Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjely si¢ wykonania przedmiotu
umowy 1 wszystkich zmian tej umowy, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robot
budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum. Lider Konsorcjum
jest upowazniony do podejmowania decyzji, a takze sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, w zakresie wskazanym
w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji niniejszej umowy i przedtozonych Zamawiajacemu.
Upowaznienie Lidera Konsorcjum nie moze by¢ odwotane lub w jakikolwiek sposéb zmienione bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i okresu rekojmi za
wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot wynikajacych z
umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI

§ 6. Przedmiot Umowy
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy obejmujacy
wykonanie robot budowlanych oraz innych czynnos$ci lub obowiazkéw okreslonych w niniejszej
umowie lub w zalacznikach stanowigcych jej integralng czgsé, w ramach zadania (zamierzenia
budowlanego) pn.. PRACE REMONTOWE BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO
ZLOKALIZOWANEGO W GORZESZOWIE 113.
Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy mial mozliwo$¢ zweryfikowania
dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego oraz innych dokumentéow i danych
przedstawionych przez Zamawiajacego, majacych lub mogacych mie¢ wptyw na wykonywanie
przedmiotu umowy, oraz ze dokonat tej weryfikacji z nalezyta starannoscig. Wykonawca o§wiadcza
réwniez, ze informacje, ktore uzyskat lub ktore przy dochowaniu nalezytej staranno$ci mogt uzyskac
w toku prawidlowo przeprowadzonej weryfikacji, nie beda stanowily podstawy do kierowania
jakichkolwiek roszczen lub pretensji wobec Zamawiajacego.
Do obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot budowlanych, nalezy w szczegdlnosci:
1) kierowanie robotami przez osobg¢ posiadajacg uprawnienia budowlane w wymaganej specjalnosci
(art. 42 ust. 1 ustawy PrBud),
2) zorganizowanie, oznakowanie oraz zabezpieczenie (wygrodzenie) terenu budowy,
3) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z postepu prac, w szczegdlnosci robdt zanikajacych
oraz ulegajacych zakryciu, wraz z okresowym przekazywaniem jej Zamawiajacemu wraz krotka
informacja opisujacg zakres wykonanych prac,

§ 7. Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalaja na okres .......... miesiecy liczac od jej
zawarcia (tj. do dnia ....... ), przy czym Strony umowy ustalaja, ze przedmiotem zobowigzania

Wykonawcy jest wykonanie w tym terminie catosci przedmiotu umowy tj.: wykonanie catosci robot

budowlanych oraz innych czynno$ci lub obowiazkow okre§lonych w umowie lub w zalgcznikach

stanowiacych jej integralng czgs¢, a w zwiazku z tym, konsekwencje nie dotrzymania jakichkolwiek

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy (tj. kary umowne), beda odnosily si¢ do catosci

zobowigzania i uprawnien Wykonawcy, w tym do calo$ci umoéwionego wynagrodzenia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w celu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy,

w terminie wspolnie ustalonym przez Strony. Przystgpienie do wykonywania robot budowlanych

umowy moze nastgpi¢ dopiero po protokolarnym przekazaniu terenu budowy.

Umowiony termin wykonania przedmiotu umowy bedzie uznany za dotrzymany, jezeli tacznie

zostang spelnione nastepujace warunki:

1) najpo6zniej w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza,

2) w protokole odbioru koncowego potwierdzone zostanie dochowanie przez Wykonawce terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktdrym mowa powyzej.

Strony ustalaja, ze od daty przekazania przez Wykonawceg dokumentéw wskazanych w ust. 3 pkt 1),

rozpoczyna si¢ bieg terminu przyjetego dla wyznaczenia przez Zamawiajacego daty rozpoczgcia

czynnosci odbioru koncowego.

Strony umowy ustalaja, Ze nie spelnienie co najmniej jednego z warunkow wymienionych w ust. 3,

moze stanowi¢ podstawe do naliczania kar umownych.

Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajacemu powiadomienia o gotowosci wykonanych

robot do odbioru, w formie pisemnej, potwierdzone przez kierownika robot i inspektora nadzoru.
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I11. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 8. Obowigzki Zamawiajacego

Jezeli jest to wymagane przepisami prawa Zamawiajacy, przed dniem protokolarnego przekazania
terenu budowy, powiadomi organ nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczecia robot
budowlanych.
W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajgcy nicodptatnie przekaze Wykonawcy
dziennik roboét i jeden komplet dokumentacji projektowej w wersji drukowanej, z zastrzezeniem, ze
dokumentacja projektowa pozostaje wlasnoscia Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystywana
wylacznie w celu realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady dokumentacji projektowej, i w
przypadku ujawnienia takich wad Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt
zmian i modyfikacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.
W przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty zmian lub modyfikacji
dokumentacji projektowej obcigzaja Wykonawce.
Zamawiajacy jest ponadto zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, a takze nadzoru autorskiego jezeli bedzie niezbe¢dny,
2) wyznaczania terminow wszelkich odbioréw robot budowlanych po otrzymaniu od Wykonawcy

powiadomienia o gotowosci do takich odbiorow,
3) terminowego przystgpowania do odbiorow robot budowlanych,
4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
Zamawiajacy w terminach okreslonych umowag jest zobowigzany do odbiorow:
1) robot ulegajacych zakryciu lub robot zanikajacych, z zastrzezeniem ust. 7,
2) czes$ciowych,
3) koncowego catosci robot,
4) gwarancyjnych,
Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, pod nieobecno$¢ Zamawiajacego, moze
samodzielnie dokonywac¢ inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 9. Zarzadzanie realizacja umowy
Zamawiajacy, do zarzadzania realizacja umowy w swoim imieniu i koordynacji dzialan, wyznacza i
upowaznia inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy, nie podzniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, pisemnie
powiadomi Wykonawce o osobie (osobach), o ktorej mowa w ust. 1.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony w szczeg6lnosci do:
1) koordynacji dziatan i robot realizowanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy,
2) kontroli jakosci stosowanych materialow i jako$ci wykonywanych robot budowlanych,
3) kontroli realizacji obowigzujacego harmonogramu rzeczowo — finansowego,
4) dokonywania odbioréw robot wykonanych zgodnie z dokumentacijg projektowa,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
zatwierdzenia, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na pi§mie zastrzezenia
do polecen lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgloszone zastrzezenia,
po przedstawieniu stanowiska w tym zakresie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, bgda
podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.
Decyzje lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie do 5 dni roboczych. Brak w tym terminie pisemnego zatwierdzenia takich zmian przez
Zamawiajacego zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania tych decyzji lub polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem decyzji lub
polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczenstwem
0s0b trzecich, oraz ochrong przeciwpozarows.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
czym zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamawiajacy, w terminie 5 dni, powiadomi
pisemnie Wykonawce o przeprowadzonej zmianie.

§ 10. Narady koordynacyjne (rady budowy)
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do zwolywania narad koordynacyjnych (rad
budowy) z udziatlem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i innych zaproszonych osob.
Kierownik robot jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Narady koordynacyjne zwolywane sa w zaleznos$ci od biezacych potrzeb, nie czesciej jednak niz raz
na dwa tygodnie. Inspektor nadzoru inwestorskiego samodzielnie decyduje o potrzebie zwotania
narady koordynacyjnej i moze odstgpi¢ od ich zwolywania z wymieniong czgstotliwoscia.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i stanu zaawansowania robot, w szczego6lnosci dotyczacych:
1) postepow realizacji robot,
2) nieprawidtowosci w wykonywaniu robot,
3) zagrozen dla terminowego wykonania przedmiotu umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, informuje uczestnikéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradg.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, jej uczestnicy moga wnies¢ pisemne
zastrzezenia w terminie 2 dni roboczych liczac od daty otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia protokotu narady koordynacyjnej uwaza si¢ za wiazace.

§ 11. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig majac na

uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany, a takze zgodnie z dokumentacja

projektowa, STWiOR, SWZ oraz nienaruszajagcymi zapisOw umowy poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowigzujgcymi normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

Wykonawca na zasadach ogoélnych ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich odpowiedzialnos¢

za szkody powstate w zwiazku z realizacja umowy, w szczegdlnosci za utrate¢ dobr materialnych,

uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob, a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i

bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielania odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) utrzymywania fadu i porzadku na terenie budowy, w tym umozliwienia wstepu na teren budowy
wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce,

2) prowadzenia ewidencji wykonywania poszczegdlnych prac (dziennika robot),

3) stosowania si¢ do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami niniejszej Umowy,

4) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy i
umozliwienia mu prowadzenia powierzonych czynnosci i realizacji uprawnien przewidzianych
przepisami PrBud,

5) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych robot budowlanych,

6) stosowania materialow, sprzetu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli,
spetniajacych standardy i wymagania wskazane w dokumentacji projektowe;,

7) zglaszania gotowosci do odbiorow robot w trybach i na zasadach okreslonych umowa,

8) udziatu w odbiorach robot w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

9) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie wykonywania robot, w
czasie odbiorow, a takze w okresach obowigzywania r¢kojmi za wady 1 gwarancji jakosci,

10) przestrzegania przepisOw prawa pracy, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz przepisow w
zakresie zabezpieczenia spotecznego w stosunku do pracownikdéw oraz osob uczestniczacych w
realizacji przedmiotu umowy,

11) po wykonaniu wykopéw pod wzmocnienia fundamentéw nalezZy oceni¢ stan gruntu
i wykona¢ badanie wtéornego modulu odksztalcenia E2, ktéry powinien wynosi¢ min.
60MPa, do oceny gruntu nalezy zawiadomi¢ Zamawiajacego w celu potwierdzenia przez
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projektanta stosownosci przyjetych zalozen konstrukcyjnych.
12) powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonanym oczyszczeniu sklepien
krzyzowych, celem oceny potrzeby miejscowych przemurowan luznych elementow.
Jezeli Strony na pi$mie nie ustalg inaczej, Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczgcia robot w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, a nast¢pnie ich
wykonywania w kazdy dzien powszedni co najmniej od godz. 8.00 do 16.00. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy powodowane
naruszeniem obowigzkow okreslonych niniejszym przepisie.
Postanowien ustepu poprzedzajacego nie stosuje si¢ w sytuacji gdy warunki atmosferyczne lub inne
okoliczno$ci nie pozwalaja na wykonywanie okreslonego rodzaju robot. W przypadku wystapienia
takich okolicznosci Strony potwierdzaja na piSmie brak mozliwosci wykonywania robot (np.: w
formie protokotu ustalen Iub wpisu do dziennika robét), a ich podjecie przez Wykonawce nastgpi
niezwlocznie po ustgpieniu okoliczno$ci uniemozliwiajacych prowadzenie robot.
W szczegblnych przypadkach (np. potrzeby ratowania mienia lub bezpieczenstwa wykonanych robdt
badz gdy wymaga tego technologia prowadzonych robét), dopuszcza si¢ wykonywanie niezbgdnych
robot lub czynnosci dowolnego dnia oraz w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ o tym inspektora nadzoru inwestorskiego. Bez pisemne;j
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robot w
godzinach 21.00 —7.00.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ systematycznie i na biezaco oraz prawidlowo przechowywac:
1) dziennik robot,
2) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami sprawdzen, prob i badan technicznych,
3) pozostate dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiOR.
4) wszelka dokumentacje powykonawcza.
W okresie obowigzywania umowy, dokumentacja, o ktérej mowa w ustgpie poprzedzajagcym jest
udostepniana Zamawiajacemu 1 inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde zadanie.
Wykonawce obciazaja koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog oraz infrastruktury
uszkodzonych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce¢ lub podmioty za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ (Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow), jak rowniez
uporzadkowania terenu budowy oraz terendow wykorzystywanych w trakcie realizacji robot.
Wykonawca, stosownie do postgpu realizowanych robdt budowlanych, sukcesywnie opracowuje i
gromadzi dokumentacj¢ powykonawcza, nalezycie odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny
wykonanych robot.

§ 12. Personel Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy zapewni odpowiednie
zasoby techniczne (materialowe i sprzetowe), zasoby finansowe, a takze zasoby ludzkie w postaci
personelu posiadajacego doswiadczenie, wiedze, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, wymaga od Wykonawcy, kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, zatrudniania na podstawie stosunku pracy (umowy o prac¢) i na okres co najmniej
rowny okresowi realizacji robot budowlanych tj.: od daty rozpoczecia do dnia zakonczenia robot
budowlanych, 0s6b wykonujacych czynnosci polegajace na:
- oczyszczaniu terenu budowy i przygotowaniu pod budowe,
- wykonywaniu robot ziemnych polegajacych na wyrownywaniu terenu, wykopach, itp.,
- odwadnianiu terenu budowy i drenowaniu terenow,
- uktadaniu nawierzchni boisk sportowych,
- malowaniu oznakowania poziomego i pozostatych oznaczen,
- montazu urzadzen i wyposazenia obiektow sportowych,
Postanowienia ustgpu poprzedzajacego nie dotycza:
1) kierownika robot,
2) o0s6b wykonujacych prace geodezyjne,
3) o0s6b fizycznych prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza (samozatrudnienie) i w

jej ramach wykonujacych na rzecz Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

czynnos$ci wskazane przez Zamawiajacego w ust. 2.
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Zamawiajacemu zastrzega sobie prawo do prowadzenia czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy,
kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, w zakresie spetniania wymogow okreslonych w
ust. 2, a w zwigzku z tym Zamawiajacy przystuguje prawo do:

1) zadaé o§wiadczen lub innych dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania wymienionego
wymogu zatrudnienia pracownikow i dokonywania ich oceny,

2) zada¢ stosownych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spelniania wymienionego
wymogu przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce,

3) przeprowadzac kontrole na miejscu wykonywania robot budowlanych.

W okresie od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego, na kazde

wezwanie Zamawiajacego 1 w terminie okreslonym w tym wezwaniu, Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca, jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu dowody potwierdzajace
spetnianie wymagan okreslonych w ust. 2, w szczeg6lnosci:

1) o$wiadczenie pracownika opatrzonego wlasnorgcznym czytelnym podpisem tego pracownika,

2) oswiadczenie wlasne o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych
czynno$ci, okre$lone przez Zamawiajacego; oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i
wymiaru etatu, oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu podmiotu,

3) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie uméw o prace osob wykonujacych czynnos$ci
wskazane w ust. 2, wraz z dokumentem okreslajacym zakres obowiazkow pracowniczych jezeli
zostal sporzadzony. Przekazywane kopie dokumentéw winny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami wlasciwymi w
tym zakresie (tj. w szczegdlnosci bez danych adresowych i numeréw PESEL pracownikow),
przy czym informacje takie jak imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy o pracg,
wymiar etatu, rodzaj umowy, nie podlegaja anonimizacji i muszg by¢ mozliwe do odczytania.

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wezwany podmiot,
sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy lub caty okres realizacji przedmiotu umowy,

5) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie dowodéw potwierdzajacych zgloszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowane w sposdb zapewniajacy
ochrong danych osobowych zgodnie z przepisami wlasciwymi w tym zakresie.

Nieztozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dowodow, o ktorych

mowa w ust. 5, bedzie traktowane jak niespelnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wymogu zatrudnienia pracownikow okreslonego w ust. 2.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce Iub tez dalszego Podwykonawce,

wymogow zatrudnienia pracownikdow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajacemu

przystuguje prawo do naliczenia i potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w

wysokosci i na zasadach okreslonych w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

W przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci w zakresie przestrzegania przepisow prawa

pracy przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdcié

si¢ o przeprowadzenie odpowiedniej kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikajace z braku odpowiedniej liczby

pracownikéw lub personelu Wykonawcy, skutkujace nie dotrzymaniem umowionego terminu

wykonania przedmiotu umowy bgda traktowana jako zwloka powstala z winy Wykonawcy i nie
moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zglaszania uwag i zastrzezen, a takze do

wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia osoby nalezacej do pracownikéw lub personelu

Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, ktéra mimo udzielonego upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia wlasnego lub osob trzecich, zagrozenie w
zakresie ochrony $rodowiska, bagdz narusza zasady bezpieczenstwa lub przepisy ppoz.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do realizacji przedmiotu umowy
nosity na terenie budowy oznaczenia jednoznacznie identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.

§ 13. Kierownik robét
Wykonawca ustanawia zgodnie ze zlozong oferta Pana/Panig :
D) jako kierownika robot,
Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do podejmowania i realizowania w imieniu Wykonawcy,
czynnos$ci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w granicach okre§lonych przepisami PrBud.
Kierownik robot ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.
Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby pelniacej
funkcj¢ kierownika robdt na inng osobg posiadajaca co najmniej rowne kwalifikacje osobie
wskazanej w ust. 1, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zamiarze tej zmiany,
przedstawieniu dokumentow potwierdzajacych kwalifikacje wprowadzanej osoby, oraz uzyskaniu
pisemnej akceptacji Zamawiajacego na zmiang. Strony umowy ustalaja, Zze tego rodzaju zmiana nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 3,
w terminie nie p6zniejszym niz 3 dni robocze przed datg wprowadzenia takiej zmiany.

§ 14. Podwykonawcy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy sitami wlasnymi/z udzialem podwykonawcow’, ktorzy nie

podlegaja wykluczeniu z postgpowania w sprawie udzielenia zamdowienia obejmujacego wykonanie

przedmiotu niniejszej umowy, i dane ktérych Wykonawca zamiescit w o$wiadczeniu dotyczacym
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu i przestanek wykluczenia z postgpowania.

Strony ustalaja, ze zmiana Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej

umowy, ale dla dokonania tej zmiany stosuje si¢ odpowiednio przepisy Pzp, jak rowniez wymaga si¢

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania czg$ci przedmiotu umowy na

podstawie umowy o podwykonawstwo, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte

wykonanie powierzonej cz¢sci przedmiotu umowy, a Wykonawca pozostaje:

1) zobowigzany do nadzorowania dziatan Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w okresie
obowigzywania umowy o podwykonawstwo, a takze w okresie usuwania wad,

2) odpowiedzialny za wszelkie dziatania, zaniechania badZz uchybienia Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
Wykonawca, a takze kazdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przed zawarciem umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane przynalezace do niniejszej umowy, jest
zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu projektu takiej umowy o podwykonawstwo, jak tez
kazdego projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ kazdorazowo zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z jej projektem. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa, moze nastapi¢ wytacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo powinna stanowi¢ w szczegolnosci, ze:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wykonanie robot budowlanych, dostaw lub ustug,
ktore odpowiadaja Scisle i jasno okreslonym cze$ciom przedmiotu niniejszej umowy, przy czym
Zamawiajacy wymaga aby umowa o podwykonawstwo - w sytuacji udostgpnienia przedmiaru
rob6t w ramach postepowania przetargowego - wskazywata, ktorych pozycji przedmiaru robot
dotyczy przedmiot umowy o podwykonawstwo,

2) wykonanie umowy o podwykonawstwo nastapi co najmniej na takim poziomie jakos$ci, jaki
wynika z niniejszej umowy o roboty budowlane i jej zatacznikow,

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia, odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, stosownej faktury lub rachunku,

4) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty
budowlane, bedzie nastepowac w czgsciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot,

Strona 11 z 28



10.

11.

12.

13.

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady
przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie, wszelkich dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ zapisow ksztattujacych prawa lub obowigzki

Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkow wypflaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz postanowienia niniejszej umowy zawartej

migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, w szczegdlnosci:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za
wykonanie catosci lub czgsci przedmiotu umowy o podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu przez
Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy,

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, ma prawo zglosi¢ na piSmie zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane przedmiotem przynalezace do

niniejszej umowy, w przypadkach o ktorych mowa w przepisach Pzp (art. 464 ust. 3 ustawy Pzp), w

szczegolnosci w sytuacji:

1) niespehniania przez projekt umowy o podwykonawstwo wymagan okreslonych w ust. 6,

2) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien, o ktorych mowa w ust. 7,

3) gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest realizacja przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce calo$ci przedmiotu umowy lub jego kluczowej czesci, ktorej wykonanie zostato
przez Zamawiajace zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawcg,

4) gdy okreslony w projekcie umowy o podwykonawstwo termin wykonania przedmiotu umowy
jest dluzszy niz przewidywany niniejsza umowa,

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego w przystugujacym mu terminie, zastrzezen do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze ponownie przedlozy¢ zmieniony projekt takiej

umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy zastrzezenia Zamawiajacego.

Wykonawca, a takze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, jest zobowigzany do przedktadania

Zamawiajacemu kopii kazdej zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, dostawy lub ustugi, a takze kopii zmiany tej umowy, poswiadczonej przez siebie za

zgodno$¢ z oryginatem, w terminie 7 dni od daty zawarcia tej umowy lub jej zmiany, jednak nie
p6zniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy
przedlozy¢ odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inne dokumenty wlasciwe z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, celem potwierdzenia, ze osoby zawierajagce umow¢ w imieniu Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy sa umocowane do jego reprezentacji.

Zamawiajacy ustala, ze obowiazek, o ktdrym mowa w ust. 9 nie dotyczy umow o podwykonawstwo

o wartosci nizszej niz kwota 30.000,00 ztotych netto.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 7

W sytuacji gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

okreslony w zawartej umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz okreslony w ust. 5, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Na zadanie Zamawiajacego przekazane na pismie Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego

usuni¢cia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym zawarto umowe

o podwykonawstwo nie zaakceptowang przez Zamawiajacego. W przypadku nie spetnienia przez

Wykonawce tego zadania, Zamawiajacemu przyshuguje prawo do usunigcia takiego Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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14. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie usuna¢ na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce Iub

15.

dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli jego dzialania lub jego zaniechania naruszaja
postanowienia niniejszej umowy badz jej zatacznikow.

W sytuacji gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowa o podwykonawstwo i jej zmiany sg sporzadzane w jezyku obcym, odpowiednio
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do thumaczenie
projektu umowy o podwykonawstwo na jezyk polski, i odpowiednio thumaczenie przysigglte umowy
o podwykonawstwo na jezyk polski.

§ 15. Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy o roboty budowlane, Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu opracowany przez siebie projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z
ktérym bedzie realizowat przedmiot umowy.
Zamawiajacy ma prawo zgloszenia na pismie uwag do projektu harmonogramu o ktérym mowa
w ust. 1, w terminie 7 dni od daty jego przedtozenia przez Wykonawce. W przypadku zgloszenia
przez Zamawiajacego zastrzezen do harmonogramu, Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia i przedtozenia odpowiednio skorygowanego projektu harmonogramu w terminie 7 dni
od dnia zgloszenia zastrzezen. Odmowa uwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego do przedtozonego
harmonogramu winna zosta¢ sporzadzona na piSmie wraz z uzasadnieniem przyczyn odmowy.
W przypadku braku zgloszenia zastrzezen w terminie wskazanym w ust. 1 i ust. 2, lub przekazania
przez Zamawiajacego informacji o braku zastrzezen do przedlozonego projektu harmonogramu
rzeczowo-finansowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ harmonogram w formie pisemne;.
W przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
badz zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w formie pisemnej, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo wstrzymania protokolarnego przekazania terenu budowy za co odpowiedzialnosé¢
ponosi Wykonawca, rowniez w przypadku gdy tego rodzaju naruszenie obowigzkéw Wykonawcy w
zakresie opracowania i przedtozenia harmonogramu begdzie miato wptyw na nie dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy.

§ 16. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na piSmie
druga Strone.

W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych dalsze
wykonywanie robot budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 17. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonaweca jest zobowigzany zawrze¢ na okres obowigzywania niniejszej umowy lecz nie pozniej
niz od dnia w ktérym nastapito protokolarne przekazanie terenu budowy, umowe ubezpieczenia od
wszelkich ryzyk zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy na kwote ubezpieczenia nie mniejszg
niz cena oferty (warto$¢ niniejszej umowy).
Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialno$ci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, a takze do terminowego optacania sktadek
ubezpieczeniowych wynikajacych z zawarte] umowy ubezpieczenia, obejmujgcej swoim zakresem
co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub
0s0b trzecich, oraz szkody rzeczowe spowodowane btedami, powstate w zwigzku z wykonywaniem
rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy.
Ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 11 ust. 2, muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.
Koszty umoéw ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2, w szczegolnosci koszty sktadek
ubezpieczeniowych z nimi zwigzanych, pokrywa w calosci Wykonawca.
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Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przekazania w wyznaczonym przez siebie terminie
dokumentow potwierdzajacych zawarcie umow ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1 oraz
ust. 2, w szczeg6lnosci uwierzytelnionej przez Wykonawce kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W
przypadku uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac przekazanie terenu
budowy lub prowadzenie rob6t budowlanych do czasu przedtozenia wymaganych dokumentow, co
nie powoduje wstrzymania biegu terminu ustalonego w umowie dla wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany,
najpozniej przed dniem wygasniecia posiadanej umowy ubezpieczenia, do stosownego przedluzenia
okresu obowigzywania ubezpieczenia, oraz do przedstawienia Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentoéw potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 4,
w szczeg6lnosci uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia zgodnie z wymogami, lub nieprzediozenia wymaganych dokumentéw
ubezpieczenia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo w imieniu i na rzecz Wykonawcy
oraz na jego koszt dokona¢ stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw zawartej umowy ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 18. Utrzymanie terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego

prawidlowego zagospodarowania i uzytkowania, w szczego6lnosci do:

1) podjecia niezbednych srodkow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa i zapobieganiu wstepowi
na teren budowy przez osoby nieuprawnione,

2) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie zapobiegajacym powstaniu zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

3) organizacji zaplecza budowy,

4) doprowadzenie niezbednych mediow i urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwiagzanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym realizacjg robot, probami
technicznymi, odbiorami itd.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ osobom upowaznionym, w szczegolnosci inspektorowi

nadzoru inwestorskiego oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, swobodny dostep do terenu

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych

przeszkod komunikacyjnych, a takze sktadowa¢ materiaty, sprzet i odpady w ustalonych miejscach

oraz nalezytym porzadku, w tym niezwlocznie usuwac¢ zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢, wiasnym staraniem i na wiasny koszt podejmie Srodki

zapobiegawcze wymagane przez istniejagce uwarunkowania, w celu nie naruszania praw wiascicieli

posesji i obiektow budowlanych sgsiadujacych z terenem budowy, oraz minimalizowania zaklocen
lub szkdd wynikajacych z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy, a

nastepnie utrzymywac go we wlasciwym stanie do dnia odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze wymog okreslony w ustgpie poprzedzajacym nie zostal spetniony,

Zamawiajacy lub inspektor nadzoru inwestorskiego majg prawo poleci¢ Wykonawcy niezwtoczne

doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a w przypadku nie dostosowania si¢ do polecen,

po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do tych czynno$ci w terminie nie krotszym niz 3 dni,

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ osobie trzeciej usluge doprowadzenia terenu budowy do nalezytego

stanu, kosztami tej ustugi obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze) a poniesiony koszt potracic¢ z

wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 19. Korzystanie z drog i organizacja ruchu drogowego

Przedmiot umowy winien by¢ realizowany w taki sposob, by w sposdb nieuzasadniony nie zaktocac
ruchu na drogach prowadzacych na teren budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robot, zgodnie z zatwierdzonym przez wlasciwe organy projektem czasowej organizacji
ruchu, oraz do jej zniesienia po zakonczeniu robot. Wszelkie koszty zwigzane z wprowadzeniem
tymczasowej organizacji ruchu drogowego, w tym opracowanie projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania, lezg po stronie Wykonawcy.

Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t winna uwzglednia¢ konieczno$¢ dojazdu
mieszkancow do nieruchomosci i obiektow budowlanych sgsiadujacych z terenem budowy, a takze
uwagi Zamawiajacego w tym zakresie o ile nie s sprzeczne z obowigzujacymi przepisami prawa.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robot budowlanych musi odpowiadac statej organizacji ruchu.

W przypadku wykonywania rob6t budowlanych lub innych prac w pasie drogowym, Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt i wykonanych
objazdow, a takze za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez przez caly okres wykonywania tych
robot.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbg¢dne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty
budowlane, transport i sprzgt Wykonawcy, jego Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, w
szczegblnosci winien stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen tonazowych i obcigzen pojazdow
podczas transportu materiatdéw i sprz¢tu na teren budowy oraz z terenu budowy.

Wykonawce obciazajg koszty kar i mandatow nalozonych zwigzanych z naruszaniem przez niego
przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen tonazowych oraz obcigzen osi pojazdéw, a takze
koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég wszelkiego rodzaju i kategorii, ciaggéw pieszych,
oraz obiektow inzynierskich.

§ 20. Zawiadamianie o szczegdélnych zdarzeniach
Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie powiadamia¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o
wszelkich zaistniatych, dostrzeganych badz przewidywanych, problemach zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, w szczegolnosci takich, ktére moga mie¢ wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy lub na dotrzymanie terminu zakonczenia robot.
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
SWZ lub dokumentacjg projektowa, rowniez jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia
inspektora nadzoru inwestorskiego o takim fakcie.
W terminie 7 dni od przekazania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 lub ust. 2, Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego swojg ocene wptywu tych probleméw na realizacje
przedmiotu umowy, w szczegodlnosci opracuje i przedstawi propozycje dotyczace uniknigcia lub
zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie umowy.
Jezeli w zwiazku z sytuacja wskazang w ust. 1 — 3, wystapi taka potrzeba, w terminie ustalonym
przez strony Wykonawca przedstawi w formie kosztorysu ofertowego swoja wycene rob6t lub prac
wynikajacych z wystapienia tych problemow.

§ 21. Nadzor archeologiczny i postepowanie ze znaleziskami

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzoér archeologiczny nad wykonywanymi robotami
budowlanymi, jezeli z przepisow prawa powszechnie obowigzujacego lub z tresci zatacznikow do
niniejszej umowy wynika taka koniecznosc¢.

Wszelkie znaleziska, w szczego6lnos$ci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe, oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz przedstawiajace znaczng warto$¢,
ujawnione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca, w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru inwestorskiego, jest zobowigzany podja¢ wszelkie czynnosci konieczne do ich
zabezpieczenia przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez pracownikow lub
personel Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz przez osoby trzecie.
Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwe organy o
dokonanych znaleziskach, a takze wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i trybu dalszego postepowania.

Jezeli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztoéw lub opoznienie w realizacji robot, Wykonawcy
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przystuguje odpowiednio zwrot uzasadnionych kosztéw po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
lub uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ 22. Ochrona $rodowiska
Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy i ewentualnego usuwania stwierdzonych
wad jest zobowigzany podjac niezb¢dne dziatania w celu ochrony przyrody i srodowiska naturalnego
na terenie budowy oraz w jego bezposrednim sasiedztwie.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z wymogami wilasciwej dla przedmiotu
umowy decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacje przedsiewziecia, jezeli decyzja taka
zostata wydana przez wlasciwy organ.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wymagane uzgodnienia i pozwolenia na wywodz nieczystosci
statych 1 ptynnych, a takze na prawidlowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy i innych miejsc wykonywania robot budowlanych, w
sposob zapewniajacy ochrone wykonanych roboét przed uszkodzeniem oraz terenu budowy i miejsc
wykonywania robot przed zanieczyszczeniem.
Wykonaweca jest zobowigzany usuwac odpady powstale w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 779, ze zm.), ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r., o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(tj. Dz. U. 22020 1., poz. 1439, ze zm.), a takze przepisOw prawa miejscowego w tym zakresie.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ oraz koszty z tytutu optat, ewentualnych kar i grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony przyrody i $srodowiska naturalnego, jak rowniez
w przepisach regulujacych gospodarowanie odpadami.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia wszelkich czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejgcia
odpowiedzialnos$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce obowiazkéw, o ktorych
mowa w ust. 1 - 5.

§ 23. Naprawa uszkodzen
Wykonawca ma obowiazek chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
budowlane a takze materialy i sprzg¢t przeznaczone do wykonania robot, od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego robét, z wytaczeniem roboét przyjetych przez
Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w materiatach, sprzecie lub wykonanych robotach powstate w okresie, o ktorym mowa
w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt i wlasnym staraniem w sposéb
zapewniajacy zgodnos$¢ robot budowlanych i materiatdéw z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
oraz postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach budowlanych i w
materiatach przeznaczonych do wbudowania w ramach tych robot, w tym za uszkodzenia powstate
w okresie wykonywania robot jak tez w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, powstate
wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOSCI

§ 24. Kontrola jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych, jak réwniez jakos¢
stosowanych materiatow i wyrobow budowlanych, a takze za jako$¢ sprzg¢tu wykorzystywanego do
realizacji przedmiotu umowy. Materialy i wyroby budowlane, a takze urzadzenia i sprzet, uzywane
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy winny co do jakosci odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach prawa jak tez
wymaganiom i standardom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiOR.

Wykonawca ma obowigzek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych
przez siebie za zgodnos$¢ z oryginalem kopii wymaganych aprobat, atestow i deklaracji zgodnos$ci na
materialy i wyroby budowlane wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy. Materiaty i wyroby
budowlane stosowane przez Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszego Podwykonawce musza w
szczegoblnosci:
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1) odpowiada¢ wymogom przepisoOw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1., o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. 22020 1., poz. 215, ze zm.), i aktow wykonawczych do tej ustawy,

2) posiada¢é wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) Dbyc¢ dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

4) odpowiada¢ wymaganiom i standardom okre§lonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowiazek egzekwowania od dostawcow materiatow o jakosci okreslonej niniejsza

umowa, prowadzenia biezacej kontroli dostarczanych materialow oraz przestrzegania warunkéw ich

przechowywania, jak rowniez uzgadniania warunkéw dostaw materialdw w sposdb zapewniajacy
dochowanie terminéw realizacji robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W przypadku gdy inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢ materialéw lub wyrobow nie

odpowiada wymogom niniejszej umowy, niezwlocznie powiadomi o tym Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawcg do:

1) usunigcia z terenu budowy materiatlow nie odpowiadajacych okres§lonym normom jakosciowym,
W wyznaczonym terminie, lub

2) demontazu i usunigcia materiatow, ktore nie spetniajg postawionych wymogow lub nie uzyskaty
uprzedniej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, i zastgpienia ich zaakceptowanymi
materialami.

3) ponownego wykonania robot budowlanych, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robot
budowlanych nie spetniajg postawionych wymagan badz tez nie zapewniajg mozliwosci oddania
przedmiotu umowy do uzytkowania,

Jezeli Wykonaweca nie zastosuje si¢ do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa
w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tychze polecen w wyznaczonym przez siebie terminie uzasadnionym technicznie terminie, ma prawo
zawiesi¢ wykonywanie robdt budowlanych, a nastepnie zleci¢ wykonanie odpowiednich czynno$ci
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze), i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z tego uprawnienia nie
powoduje wstrzymania biegu terminu ustalonego w umowie dla wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zastosowaé zakwestionowane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego materialty do wykonania rob6t budowlanych jezeli udowodni, ze

ich jako$¢ spetnia postawione wymagania.

Wykonawca zobowiazany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego probki materiatow przed

ich wykorzystaniem, jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego zwroci si¢ z takim zagdaniem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy wykonania dodatkowych badan, prob

lub sprawdzen dotyczacych zastosowanych materiatow lub wykonanych robot budowlanych (tj. nie

wymaganych zapisami dokumentacji projektowej i STWiOR), lub wykonania dodatkowych badan
poza miejscem wyprodukowania materiatow lub poza terenem budowy, jesli budza one uzasadnione
watpliwosci co do ich jakos$ci. Jezeli wyniki badan, prob lub sprawdzen, wykaza, ze zastosowane
materiaty lub wykonane roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej
lub odpowiednimi normami technicznymi, koszty tych badan obciaza¢ beda Wykonawce, natomiast

jezeli wyniki badan, prob lub sprawdzen wykaza, ze materiaty lub wykonane roboty sa zgodne z

wymaganiami dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami technicznymi, koszty tych

badan obcigzg Zamawiajacego.

§ 25. Usuwanie wad i nieprawidlowos$ci w okresie wykonywania robot

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot niezgodnie
z postanowieniami umowy 1 jej zatacznikoéw, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych
wad lub nieprawidtowos$ci powstatych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do wystapienia z
zadaniem usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych niezgodno$ci, wad badz nieprawidlowosci w
odpowiednim technicznie terminie nie kroétszym niz 5 dni, przy czym koszty ich usunigcia ponosi
Wykonawca.
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Jezeli dla ustalenia wad lub ich przyczyn niezbedne jest wykonanie odpowiednich sprawdzen, badan
technicznych, odkrywek lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze jesli wykonane sprawdzenia,
badania techniczne, odkrywki lub ekspertyzy nie potwierdza wadliwos$ci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy udokumentowane koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie niezgodno$ci, wad badz nieprawidlowosci wady przez osobg trzecig na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), a poniesione w zwiazku z tym koszty potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 26. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie po ich wykonaniu, jak rowniez
umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej wykonanej roboty zanikajacej
lub ulegajacej zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie pdézniej niz w terminie 5 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru oraz potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
lub odpowiednim wpisem do dziennika robot.
Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbioér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie przewidzianym dla dokonania odbioru tych robot.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub uzyskania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3.
W przypadku niedopetienia obowiazku zgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci
do odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, badz dokonania zakrycia tych robot przed
ich odbiorem, inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do odkrycia robot
lub wykonania odkrywek niezbednych dla zbadania robot, oraz przywrdcenia stanu poprzedniego na
koszt Wykonawcy.

§ 27. Odbiory czesciowe
Strony przeprowadzaja odbidr czeSciowy robdt, w celu realizacji czgsciowych rozliczen finansowych
za wykonanie przedmiotu umowy, przy czym dokonanie odbioru cze$ciowego robot nie oznacza
przyjecia przez Zamawiajacego wykonanych robot do uzytkowania.
Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego o gotowos¢ czesci
rob6t do odbioru, przekazujac jednoczesnie wykaz robot zglaszanych do odbioru czg¢éciowego wraz
z informacjg o wykonanym zakresie rzeczowym i finansowym ustalonym w oparciu o obowigzujacy
harmonogram rzeczowo-finansowy.
Zakres robdt, o ktorym mowa w ust. 2, moze zosta¢ skorygowany przez Zamawiajacego i inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych lub odebranych robot.
Dokonanie odbioru czgéci robdt potwierdza protokoét odbioru czgdciowego podpisany przez Strony.

§ 28. Odbior koncowy

Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynaja si¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego po

wykonaniu przez Wykonawce calosci powierzonych robét budowlanych i obowigzkow okreslonych

trescig umowy lub jej zatacznikow robot budowlanych, pod warunkiem:

1) powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru,

2) przekazania przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej oceng
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, obejmujacej w szczegolnosci: dziennik robot,
o$wiadczenie kierownika robot o wykonaniu robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, protokoty badan i odbioréw technicznych, protokoty wymaganych prob, sprawdzen
i badan technicznych, §wiadectwa kontroli jakosSci, atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne,
dokumentacj¢ geodezyjna, dokumentacje projektowa z wszystkimi naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot budowlanych, dokument gwarancyjny, itp.
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10.

11.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane przepisami lub normami technicznymi proby techniczne i sprawdzenia, oraz zawiadamia

inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze ich przeprowadzenia, w terminie umozliwiajagcym

jego udziat w tych czynnosciach.

Zamawiajacy wskazuje datg rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni od daty

przekazania przez Wykonawce powiadomienia o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru oraz

kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorych mowa w ust. 1, pod warunkiem nie wniesienia

przez Zamawiajacego zastrzezen wzgledem poprawnosci lub kompletno$ci tych dokumentow.

O wyznaczonym terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania w

formie pisemnej Podwykonawcow, przy udziale ktorych zrealizowat przedmiot niniejszej umowy.

Whiesienie przez Zamawiajacego zastrzezen wzgledem poprawnosci lub kompletnosci dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 3, stanowi podstawe do odmowy wyznaczenia terminu rozpoczecia czynnosci

odbioru koncowego. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwloce wzgledem umowionego

terminu wykonania przedmiotu umowy co uprawnia Zamawiajacego do naliczania stosownych kar

umownych - liczgc od daty powiadomienia Wykonawcy o zastrzezeniach do dnia skorygowania lub

wiasciwego uzupehienia dokumentacji przez Wykonawce.

Odbidr koncowy przeprowadzany jest komisyjnie, z udziatem Zamawiajacego, inspektora nadzoru

inwestorskiego, kierownika rob6t, oraz Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie jest

gotowy do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub innych czynnosci przewidzianych niniejsza

umowa, wystapienia wad, nieprzeprowadzenia wymaganych prob technicznych i sprawdzen badz

uzyskania negatywnego ich wyniku, Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego,

wyznaczajac nowy termin rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego - w takiej sytuacji przyjmuje

sie, ze Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy w terminie okreslonym umowg i pozostaje w

zwloce z jego wykonaniem.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy,

Strony uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposob usuniecia tych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie

wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktory podpisuja cztonkowie tej komisji, 1 ktory

stanowi podstawe do dokonania koncowych rozliczen finansowych stron umowy, z zastrzezeniem, ze:

1) odmowa podpisania protokolu przez osoby uczestniczace w czynno$ciach odbiorowych zostanie
odnotowana w protokole,

2) odmowa podpisania protokotu bez wniesienia do niego uwag jest rownoznaczna z zaakceptowaniem
przez odmawiajacego tresci protokotu,

3) w protokole zamieszcza si¢ zapisy dotyczace dochowania przez Wykonawce umowionego terminu
wykonania przedmiotu umowy.

Za date odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez cztonkow

komisji z uwzglgdnieniem postanowien ust. 9.

Do dnia odbioru koncowego Wykonawceg obcigzaja koszty usunigcia wszystkich wad i naprawienia

kazdej szkody rzeczywistej powstalej w obiekcie budowlanym, ktdrego dotyczy przedmiot niniejszej

umowy, za ktéra Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych, a spowodowane;:

1) wada, ktora wynikta z robot budowlanych wykonanych w ramach niniejszej umowy i tkwita w
obiekcie na dzien zakonczenia tych robot,

2) dziataniami Wykonawcy, Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy na terenie budowy lub
w miejscu prowadzenia robdot budowlanych, lub ich zaniechaniami,

§ 29. Przeglady i odbiory gwarancyjne
Okres rekojmi za wady oraz okres udzielonej gwarancji jako$ci biegng od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
1) nie p6zniej niz na 30 dni przed uptywem okresu r¢kojmi, oraz
2) nie pozniej niz na 30 dni przed uplywem okresu udzielonej gwarancji jakosci.
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Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakos$ci wykonanych robét i stwierdzeniu wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego i
przedstawicieli Wykonawcy, przy czym nieobecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy nie wstrzymuje
przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest w takiej sytuacji zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy
uwierzytelniong przez siebie kopi¢ protokotu przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuni¢cia ujawnionych wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie uwzgledniajagcym kwestie
techniczne zwigzane z usunigciem wady.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo udziatu inspektora nadzoru inwestorskiego w pracach komisji
dokonujacej przegladu gwarancyjnego.

W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w ustalonym terminie, Zamawiajacy po zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
osobie trzeciej usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego
oraz przedstawicieli Wykonawcy, a dokonanie odbioru gwarancyjnego jest potwierdzane protokotem
odbioru usunigtych wad. Do sporzadzania protokotu odbioru usunigtych wad odpowiednio stosuje
si¢ postanowienia § 28 ust. 9 i ust. 10 niniejszej umowy.

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

§ 30. Zasady ogolne
Strony ustalaja, ze tytutem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy
przyshuguje wynagrodzenie brutto w kwocie .............. Ztotych brutto (stownie: ............. zh).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy.
W przypadku niewykonania przez Wykonawce catosci przedmiotu niniejszej umowy wskutek
odpowiednich ustalen stron umowy dokonanych na pismie lub zaniechania przez Wykonawce
realizacji czg¢$ci robot budowlanych lub innych obowigzkow, ustalone wynagrodzenie ryczattowe
podlega obnizeniu stosownie do zakresu niewykonanej czeSci umowy (zakresu rzeczowego), przy
czym powyzsze nie przekresla ryczattowego charakteru wynagrodzenia.
Rozliczenia stron umowy za wykonane cz¢éci przedmiotu umowy beda dokonywane na podstawie
czesciowych faktur VAT (rachunkow) do 70% wartosci przedmiotu umowy, oraz koncowej faktury
VAT (rachunku). Platnosci wynagrodzenia przyshuguja wylacznie za wykonane czesci przedmiotu
umowy i w terminach zgodnych z jej postanowieniami, na podstawie stosownych protokotow
odbioru czesciowego badz koncowego oraz prawidlowo wystawionych faktur VAT (rachunkow), z
uwzglednieniem ewentualnych potracen.
Wynikajace z umowy naleznosci Wykonawcy beda wplacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce 1 dalszego Podwykonawce, w tresci faktury
VAT (rachunku) wystawionej odpowiednio przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z zastosowaniem tzw. ,,mechanizmu podzielonej platnosci”
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie
nie stanowi zmiany umowy.

§ 31. PlatnoSci

Platno$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT
(rachunku) na kwoty potwierdzone odpowiednimi protokotami odbioru roboét, z uwzglgdnieniem
ewentualnych potracen wynikajacych z postanowien umowy.

Wykonawca, wraz z rozliczeniem cze$ci lub catosci naleznego mu wynagrodzenia, jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajagcemu:

1) odpowiedni protokot odbioru czesciowego Iub odbioru koncowego roboét (jezeli Zamawiajacy

nie jest w jego posiadaniu),
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2) kopie faktur VAT (rachunkéw) wystawionych przez Podwykonawcg i dalszego Podwykonawce
biorgcego udzial w realizacji przedmiotu umowy, (jezeli Wykonawca realizuje przedmiot
umowy przy ich udziale), lub oswiadczenie o wykonaniu wylacznie sitami wlasnymi rozliczanej
czesdci przedmiotu umowy, jesli przedmiot umowy jest realizowany bez udziatu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy,

3) dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy, a w
przypadku nie wystawienia w danym okresie przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce
faktur VAT (rachunkéw) za wykonanie robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych
przed dniem odbioru cze$ciowego przedmiotu umowy, lub jezeli roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy nie byly jeszcze wymagalne — stosowne o§wiadczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT (rachunkiem) dokumentéw, o ktérych mowa

w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do

czasu przedlozenia przez Wykonawce tych dokumentdw, z zastrzezeniem, ze wstrzymanie przez

Zamawiajacego zaplaty nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie

uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznych wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonanie catosci lub czegsci

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic¢
si¢ z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia

Wykonawcy wezwania. W zglaszanych uwagach nie mozna powotywac si¢ na potragcenie roszczen

niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dotyczy

wylacznie naleznosci powstatych po zawarciu zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu

poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje

wylacznie wynagrodzenie, bez naleznych odsetek. RoOwnowarto$¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, badz tez skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy jest kopia faktury VAT (rachunku) wystawionej przez Podwykonawcg lub

dalszego Podwykonawce i potwierdzona przez wystawce za zgodno$¢ z oryginatem, przedstawiona

Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokolu odbioru robét

budowlanych objetych umowa o podwykonawstwo przez Wykonawce lub Podwykonawce, badz

potwierdzeniem przez Wykonawce lub Podwykonawce odbioru dostaw lub ushug objetych umowg o

podwykonawstwo.
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Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci

naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za rOwnoznaczne z

wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem

Wykonawcy.

W sytuacji gdy w okresie obowigzywania niniejszej umowy:

1) co najmniej dwukrotnie wystgpi konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy, lub

2) co najmniej jednokrotnie wystapi konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy, na sume¢ wigksza niz 5,0% warto$ci
niniejszej uUmowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

§ 32. Wierzytelnosci
Dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy badz wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu
bezposredniej zaptaty do depozytu sagdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcey od Zamawiajgcego z tytutu umowionego wynagrodzenia w wysoko$ci odpowiadajace;
kwocie dokonanej zaplaty bezposrednie;.
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci w formie cesji,
przekazu lub sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czgscli,
jak rowniez jakiejkolwiek korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej, na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci okre§lonych w ust. 2, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonké6w Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okreslonych w ust. 2, dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowoddéw potwierdzajacych zaspokojenie roszczen wszystkich Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelno$cig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przekaz lub inna czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 33. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci wykonanych robot budowlanych, przez okres .......... miesigcy (minimum
48 miesigcy) liczac od daty odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,
gwarancji jakosci na okres ................... miesiecy (minimum 48 miesiecy) liczac od daty odbioru
koncowego, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie i w dokumencie gwarancyjnym, o
ktorym mowa w ust. 5.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady oraz z tytutu
udzielonej gwarancji jakosci na wszystkie dostarczone i wbudowane (zainstalowane) urzadzenia
oraz wyposazenie przez okres ................. miesiecy (minimum 48 miesiecy), liczac od daty
odbioru koncowego.
W okresie udzielonej gwarancji jakosci 1 w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie,
Wykonawca przejmuje na siebie cato$¢ obowiazkéw zwigzanych z serwisowaniem, konserwacjg i
przegladami technicznymi wbudowanych (zainstalowanych) urzadzen i wyposazenia. Obowiazki te
Wykonawca jest zobowiazany realizowac zgodnie z warunkami SWZ oraz warunkami uzytkowania
(eksploatacji) okreslonymi przez producentow badz wykonawcow tych urzadzen i wyposazenia, jak
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rowniez niezwlocznie tj. nie podzniej niz w terminie 14 dni od dnia ich dokonania, bedzie

przekazywat Zamawiajacemu protokoty z wymaganych przegladéw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajagcemu, w dniu odbioru koncowego robdt, dokument

gwarancyjny w formie pisemnej, stanowigcy co najmniej, ze:

1) w ramach udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do usunigcia
kazdej stwierdzonej wady rzeczy objetej zakresem przedmiotu umowy lub wymiang tej rzeczy
na wolng od wad,

2) w przypadku wystgpienia wady, ktéra skutkuje zagrozeniem dla zycia badz zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem $rodowiska, lub wystgpieniem szkody w mieniu Zamawiajacego badz osob
trzecich, Wykonawca (Gwarant) usunie zaistniata wade niezwlocznie tj.: w czasie 24 godzin od
chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji, lub co najmniej wykona w tym terminie
stosowne zabezpieczenia, a nast¢pnie usunie ja w najszybszym mozliwym technicznie terminie,

3) w przypadku wystapienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie lub korzystanie z przedmiotu
umowy lub jego czeSci zgodnie z jego przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do
usuwania wady w terminie 48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji,

4) w przypadku wystapienia wady innej niz wskazana w pkt 2) lub pkt 3) Wykonawca (Gwarant)
przystapi do usuwania wady w terminie nie dluzszym niz 14 dni od otrzymania powiadomienia
o takiej sytuacji, chyba ze strony uzgodnig na pi$mie inny termin usuni¢cia wady,

5) Wykonawca (Gwarant) jest w pelni odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat
usunigciem wady, jej nieusuni¢ciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

6) okres gwarancji jakosci biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu umowy na nowa, wolng od wad.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub usunie

wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie

przepisow KC, moze powierzy¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy

(wykonanie zastgpcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawecy 1 Wwyznaczeniu

dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja jakos$ci nie naruszajg praw Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach ogdlnych okreslonych w KC.

§ 34. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na
kwote rowna 5,0% ceny ofertowej brutto (stownie: .............. ) wformie ...........oeiiiinnnnn.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, lub zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o
zaptatg kar umownych.
Wykonaweca jest zobowigzany przedluzy¢ zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieni¢zna
lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie, jezeli termin wazno$ci zabezpieczenia uptywalby wczesniej niz
przewidywany termin odbioru koncowego lub okres rekojmi (np.: wskutek zmiany terminu
wykonania, réznego rodzaju opdznien), przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia,
pod rygorem $ciggniecia catosci zabezpieczenia w celu zmiany formy zabezpieczenia na pienigzna.
Jesli termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest dluzszy niz 12 miesiecy, strony dopuszczaja
mozliwos¢ tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez dokonywanie potracen
z wynagrodzenia wyplacanego Wykonawcy za cze$ciowe wykonanie przedmiotu umowy, pod
warunkiem wniesienia przed dniem zawarcia niniejszej umowy zabezpieczenia w wysokosci 30,0%
kwoty wymaganego zabezpieczenia.
Realizowanie potracen w celu utworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy rozpocznie
si¢ wraz z zaplatg za pierwszg wystawiong fakture VAT (rachunek) do chwili osiagnigcia pelnej
wysokoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym potracenia beda dokonywane z
wynagrodzenia netto w wysokos$ci co najmniej 30,0 % wartosci brutto faktury VAT (rachunku). W
przypadku nie osiagni¢cia catosci wymaganej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
do dnia uplywu potowy terminu wyznaczonego dla realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
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10.

11.

12.

13.

14.

zobowigzany uzupetni¢ kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do peinej wysokosci
wymaganej postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie realizacji niniejszej umowy i w okresie obowiazujacej rekojmi za
wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich
faktycznych lub prawnych okolicznoséciach, ktére maja lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Kwota rowna 70,0% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona
Wykonawcey w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego robot.

Kwota réwna 30,0% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jest pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, a nastgpnie zostanie zwrdcona
Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia oraz bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w
catosci lub w czesci, podlega ono odpowiednio zwrotowi Wykonawey w terminach, o ktérych mowa
w przepisach Pzp. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy nie zostanie zaptacona w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
w pisemnym wezwaniu do zapfaty, liczac od dnia otrzymania tego wezwania przez Wykonawce.
Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego. Jezeli
Wykonawca w tym terminie, nie przedtozy nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie
wyplaty catej kwoty, w wysokosci na jaka begdzie opiewaé dotychczasowe zabezpieczenie w dacie
wystapienia z roszczeniem przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwroci srodki pieni¢zne otrzymane z
tytuhu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czgsci zabezpieczenia.

VII. ZMIANY I ROZWIAZANIE UMOWY

§ 35. Zmiana Umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia nieistotnych zmian niniejszej umowy zgodnie z
postanowieniami art. 455 ustawy Pzp,
Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, okresla mozliwosci zmian umowy w zakresie ustalonego
terminu wykonania przedmiotu umowy:
1) w przypadku wystgpienia zdarzen, o ktérych mowa w § 201 § 21 umowy,
2) w przypadku zawieszenia robot budowlanych przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, w sytuacji wystgpienia zdarzen, o ktérych mowa w § 20 umowy,
Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.
W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nastgpujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy,
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2) danych teleadresowych, lub danych rejestrowych,
3) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 36. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez

niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy badz tez wykonuje ja nienalezycie i pomimo
skierowania przez Zamawiajgcego pisemnego wezwania do nalezytego wykonywania umowy
lub podjecia wykonywania umowy w wyznaczonym uzasadnionym technicznie terminie,
Wykonaweca nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dluzszy niz 14 dni i pomimo
skierowania przez Zamawiajacego pisemnego wezwania nie podjat ich w okresie 5 dni od dnia
otrzymania tego wezwania,

3) zprzyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy, albo nie rozpoczat robot, albo
pozostaje w zwtoce z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
umowionego terminu wykonania umowy,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca calo$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktorej Zamawiajacy zastrzegt obowiazek
wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

7) swoim dzialaniem lub zaniechaniem dwukrotnie spowodowatl konieczno$¢ dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy badz dalszego
Podwykonawcy, lub spowodowat konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy, na sume wigksza niz 5,0% wartosci
niniejszej umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze

odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W

takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czg$ci umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi za wady i1 gwarancji jako$ci zgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy na czg$¢ przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstapienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma zlozonego bezposrednio Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania przez

Wykonawce o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

§ 37. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej, dziennika roboét, lub terenu
budowy, przekracza 14 dni,

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznego wynagrodzenia w ciggu kolejnych 30 dni od uptywu
umowionego terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegoélnosci z tytulu
roszczen Zamawiajacego lub kar umownych,

3) na skutek polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajacego w imieniu Zamawiajgcego
dokonanego wpisem do dziennika roboét przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

4) na skutek pisemnego polecenia Zamawiajacego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot
trwa dtuzej niz 30 dni.

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma zlozonego bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania przez Zamawiajacego o$§wiadczenia o odstgpieniu od umowy.
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§ 38. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze stron umowy, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie rob6t budowlanych, za wyjatkiem robdt majacych na
celu ochrone zycia i mienia, a takze zabezpieczy¢ przerwane roboty i teren budowy, jak tez
opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przekaza¢ bedace w posiadaniu Wykonawcy
dokumenty nalezace do Zamawiajacego, a takze materialy, sprzet i roboty, za ktére Wykonawca
otrzymat platnosc, jak tez inng dokumentacje sporzadzong przez niego lub na jego zlecenie,

3) niezwlocznie, najpdézniej w terminie do 14 dni od daty odstapienia od umowy, usunac z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy, dostarczone lub wniesione przez siebie materiaty i
urzadzenia niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego, lub wskazac na pismie zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu

gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych i rob6t zabezpieczajacych.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru roboét przerwanych i zabezpieczajacych oraz

przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia

przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych. W przypadku

niezgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ w

tym terminie odbior jednostronny.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, zorganizowac

usunigcie sprzgtu i robot tymezasowych na swoj koszt 1 ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot

tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany

zastosowaé sie¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu od umowy polecen Zamawiajacego

dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robét.

§ 39. Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W terminie nie dhluzszym niz 21 dni od daty odstgpienia od umowy przez dowolng ze stron,

Wykonaweca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu:

1) inwentaryzacj¢ wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy,

2) wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen pozostajacych na terenie budowy, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowa, w
celu zwrotu kosztow ich nabycia jesli odstagpienie od umowy nastgpilo z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W terminie wyznaczonym dla odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych (tj.: 28 dni od daty

odstgpienia od umowy), Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokot

odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT (rachunku).

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug

ceny na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji jako$ci 1 inne roszczenia
odszkodowawcze, oraz pokryje koszty materialow, konstrukcji i urzadzen pozostawionych na terenie
budowy jako nienadajace si¢ do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umows.

Dokumentami stuzacymi do okreslenia kwot, o ktorych mowa w ust. 3, beda: szczegétowy protokot

rob6t odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja wykonanych

rob6t wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, oraz wykaz materialow, konstrukcji lub urzadzen
pozostajacych na terenie budowy, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robo6t nieobjetych niniejszg umowa.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przerwanych robdt i terenu budowy oraz inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstagpieniem od umowy ponosi strona, ktora jest winna odstgpienia od umowy.
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VIII. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 40. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 30 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki po dniu wyznaczonym jako
termin wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 7 ust. 1 umowy do dnia faktycznego
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w protokole odbioru koncowego,

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20,0%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 umowy przy czym Zamawiajacy zachowuje w
takim przypadku prawo do roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji jakosci do robot wykonanych
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od umowy,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
kwocie 15.000,00 zlotych za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej platnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto okre§lonego w danej umowie o podwykonawstwo
za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzedlozenie do akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 2,0% wartosci brutto danej umowy o podwykonawstwo lecz
nie mniej niz 10.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do akceptacji projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

za nieprzedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w wysokosci 0,5% wartosci brutto danej umowy o
podwykonawstwo lecz nie mniej niz 5.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy
podmiotu innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajgcego zgodnie z tre$cig niniejszej umowy, w wysokosci 5,0% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 30 ust. 1 umowy,

za brak przystgpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub przerwanie tej realizacji
z winy Wykonawcy trwajace ponad 14 dni, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 30 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

w przypadku naruszenia zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia od ryzyk zwiazanych z
realizacja przedmiotu umowy, oraz ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, a takze zobowigzania do optacania sktadek
wynikajacych z zawartych umoéw ubezpieczeniowych, jak réwniez zobowiazania do okazania
Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie tych umow ubezpieczenia i optacenia
sktadek ubezpieczeniowych, w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazde naruszenie,

w przypadku naruszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wynikajacego z niniejszej umowy zobowigzania zatrudniania pracownikdw na umowe o prace,
w wysokosci rownej dwukrotnosci aktualnego przecigtnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej ogloszonego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za kazdy stwierdzony
przez Zamawiajacego przypadek naruszenia tego zobowigzania,

Jezeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehniajacego na zasadach ogélnych okreslonych
przepisami KC.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
5,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze kara taka
nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn wymienionych w art. 456 Pzp,
za nieprzystapienie przez Zamawiajacego w terminach okreslonych umowa do odbioréw robot
zgloszonych do odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki.
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Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 3, nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego, na zasadach ogolnych
okreslonych przepisami KC.

Kara umowna z tytulu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtloki i jest wymagalna od
dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaptata kary umownej moze nastgpi¢ przez:

1) potracenie z przystugujacych drugiej stronie naleznosci, lub

2) jej zaplate w wymaganym okresie na podstawie wezwania.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do
zaplaty. W razie opoOznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

Zaptata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary umownej z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
robot ani z jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy.
Limit kar umownych, ktéorych Strony moga wzgledem siebie dochodzi¢ z wszystkich tytutow
przewidzianych zapisami umowy, wynosi 30,0 % wynagrodzenia okreslonego w § 30 ust. 1 umowy.

§ 41. Procedury rozstrzygania sporow

W przypadku zaistnienia pomig¢dzy stronami sporu, wynikajacego wprost z niniejszej umowy lub
pozostajacego w zwigzku z tg umowa, strony w pierwszej kolejnosci zobowiazuja si¢ do podjecia
proby rozwiazania zaistnialego sporu w drodze mediacji. Mediacja begdzie prowadzona przez
Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

W przypadku gdy strony nie podejmg proby polubownego rozwigzania sporu, spory wynikajace z
niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy wedtug siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach na 28 stronach,
z czego dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢, sq:

oferta wykonawcy,
dokumenty zaméwienia w rozumieniu przepisow Pzp, w szczegélno$ci SWZ opracowana przez
zamawiajacego oraz dokumentacja projektowa (w tym ekspertyza techniczna i STWiOR)

W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali
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