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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

I. DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI karta nr 

   

Zawartość opracowania 2 
Stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do projektowania oraz 
zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej inżynierów  

 
3 

 

II. OPIS TECHNICZNY karta nr  

    

1. Podstawa opracowania 6  

2. Cel i zakres zadania 6  

3. Ogólna charakterystyka budynku 6  

4. Wstępne czynności przed przystąpieniem do rozbiórki budynku 6  

     5. Ogólne zasady wykonywania prac rozbiórkowych 6  

     6. Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych 7  

     7. Warunki techniczne prowadzenia robót oraz przestrzegania przepisów BHP 8  

     8. Uwagi ogólne 8   

 

  



     OPIS I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR INW. 118/147 

                                               Leśnictwo Białobór, Lelkowo 68, 14-521 Lelkowo 

                 (Dz. nr 3001, obręb Lelkowo, Gmina Lelkowo) 

 

                                           

   Strona | 3  
 

 

 



     OPIS I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR INW. 118/147 

                                               Leśnictwo Białobór, Lelkowo 68, 14-521 Lelkowo 

                 (Dz. nr 3001, obręb Lelkowo, Gmina Lelkowo) 

 

                                           

   Strona | 4  
 

 

 



     OPIS I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR INW. 118/147 

                                               Leśnictwo Białobór, Lelkowo 68, 14-521 Lelkowo 

                 (Dz. nr 3001, obręb Lelkowo, Gmina Lelkowo) 

 

                                           

   Strona | 5  
 

 

 



     OPIS I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR INW. 118/147 

                                               Leśnictwo Białobór, Lelkowo 68, 14-521 Lelkowo 

                 (Dz. nr 3001, obręb Lelkowo, Gmina Lelkowo) 

 

                                           

   Strona | 6  
 

 

  1. Podstawa opracowania. 

     Podstawę opracowania stanowią: 

 zlecenie inwestora 

 mapa sytuacyjno wysokościowa 

 wizja lokalna 

 

2.  Cel i zakres zadania 

Celem opracowania jest ustalenie sposobu i kolejności rozbiórki obiektu ze szczególnym 

uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy i zabezpieczenia terenu przyległego do placu rozbiórki. 

     

3.  Ogólna charakterystyka budynku 

3.1. Lokalizacja budynku 

Budynek gospodarczy znajduje się w Lelkowo 68, 11-521 Lelkowo , na działce nr 3001 

obręb Lelkowo, gmina Lelkowo.                                

3.2. Funkcja budynku 

 Budynek pełni funkcję gospodarczą. 

3.3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku 

   Powierzchnia zabudowy   - 246,40 m2 

   Powierzchnia użytkowa   - 394,24 m2 

   Kubatura    -  2143,68 m3 

   Długość                            -           22,00 m 

   Szerokość                         -           11,20  m 

  Wysokość    - 8,70 m 

   Ilość kondygnacji naziemnych   -  2 

 

4.  Wstępne czynności przed przystąpieniem do rozbiórki budynku. 

 Uzyskać zgodę na rozbiórkę obiektów 

 Powiadomić właściwe organy w przepisowym terminie o rozpoczęciu rozbiórki 

 Powiadomić właścicieli sąsiednich posesji o terminie rozbiórki 

 Zabezpieczyć teren rozbiórki oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

 Przygotować miejsce składowania materiałów z rozbiórki i uzgodnić z odpowiednimi 

instytucjami i zarządcami miejsca ich wywozu. 

 Zapoznać pracowników z projektem rozbiórki i przeszkolić pod względem BHP. 

 

5.  Ogólne zasady wykonywania prac rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe prowadzić ręcznie. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie  

z zasadami stopniowego zmniejszania obciążenia elementów konstrukcyjnych. Plac 

rozbiórki należy wygrodzić i oznakować tak, aby stanowiło to zabezpieczenie przed dostępem 
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osób postronnych. 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani  

z projektem rozbiórki i poinstruowani na stanowisku pracy o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania, przestrzegając przepisów BHP, zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlanych. 

 Poszczególne elementy budynku należy rozbierać tak, aby nie wywołać 

nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innych elementów. 

 Obalanie ścian przez ich podkopywanie lub ich podcinanie jest zabronione. 

 W czasie rozbiórki zabroniony jest pobyt innych pracowników pod rozbieranymi 

elementami. 

 Podczas wiatru o prędkości większej niż 10m/s, deszczu, śnieżycy oraz po zmroku należy 

wstrzymać prace rozbiórkowe. Prowadzenie prac przy świetle sztucznym jest zabronione. 

 Miejsce i sposób ustawienia oraz oparcia drabin i innych narzędzi pomocniczych 

(pomostów, rusztowań, itp.) powinno być wskazane przez kierownika lub mistrza 

budowlanego. 

 Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone tak, aby zapewnić ewentualny odzysk 

materiałów rozbiórkowych, nadających się do ponownego użycia. 

 Rusztowanie i pomosty robocze powinny posiadać zabezpieczenia zgodne z przepisami 

BHP, obowiązującymi przy pracach na wysokościach. Wszystkie wykonane 

zabezpieczenia powinny być odebrane przez inspektora BHP i inspektora nadzoru. 

 

6. Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki obiektów należy usunąć wszystkie przedmioty 

niezwiązane trwale z budynkami (elementy wyposażenia, śmieci, itp.). 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w następującej kolejności: 

 Instalacje i sieci: 

Przed demontażem instalacji elektrycznej należy sprawdzić czy zostały odłączone od sieci 

zewnętrznej, co jest warunkiem niezbędnym do demontażu instalacji wewnętrznej. 

 Dach: 

Rozbiórkę rozpocząć od zdjęcia pokrycia dachowego. Po jego wykonaniu należy usunąć 

pokrycie z desek ale tak, aby co 1 metr do 1,2 metra pozostawić deski dla zapewnienia 

sztywności dachu w kierunku podłużnym. Przed przystąpieniem do rozbiórki konstrukcji 

dachu należy dokonać jej przeglądu w celu wzmocnienia bardzo osłabionych jej elementów 

nośnych, aby w czasie rozbiórki dachu nie nastąpiło jego zawalenie się. Rozbiórkę 

rozpoczyna się od demontażu kolejno krokwi, płatwi, kleszczy i murłat. 

 Strop drewniany: 

Rozbiórkę rozpocząć od zdjęcia deskowania, przed przystąpieniem do rozbiórki konstrukcji 

stropu należy dokonać jej przeglądu w celu wzmocnienia bardzo osłabionych jej elementów 

nośnych, aby w czasie rozbiórki nie nastąpiło jego zawalenie się.  

 Stolarka okienna i drzwiowa: 
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Zdemontować wszystkie skrzydła. 

 Ściany drewniane: 

Demontaż rozpocząć od zdjęcia poszycia z desek. Roboty wykonywać z rusztowań od góry. 

 Ściany murowane: 

Demontaż prowadzić od góry przy pomocy sprzętu mechanicznego. 

 Fundamenty i ściany fundamentowe: 

Po wykonaniu wykopów i określeniu głębokości posadowienia fundamentów przystąpić do 

rozbiórki ścian fundamentowych. Prowadzić ręcznie przy użyciu sprzętu z udarem. 

Zasypanie wykopów z zagęszczaniem należy wykonać warstwami, które winny być 

sukcesywnie zagęszczane. 

 

7.  Warunki techniczne prowadzenia robót oraz przestrzegania przepisów BHP. 

 Prace rozbiórkowe powinny być prowadzone pod bezpośrednim nadzorem kierownika 

robót rozbiórkowych posiadającego właściwe uprawnienia budowlane. 

 Należy prowadzić dziennik rozbiórki z przestrzeganiem przepisów BHP. Wszelkie 

niejasności w zakresie spraw technicznych związanych z rozbiórką należy rozpatrywać 

z udziałem Inspektora Nadzoru. 

 Gruz i odpady oraz materiały w przypadku przeznaczenia ich do ponownego użycia, po 

określeniu ich ilości należy wywozić z terenu robót rozbiórkowych sukcesywnie w miarę 

postępu prac. 

 Prace rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP zawartymi  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. Ustaw  

z 2004r. Poz. 401) oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo ludzi i sąsiednich obiektów 

 

8.  Uwagi ogólne. 

Roboty budowlane i rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z odnośnymi przepisami BHP 

pod nadzorem osób uprawnionych. Należy uwzględnić bezpieczeństwo osób i mienia 

znajdującego się w rejonie prowadzonych robót.  

 

 

Opracował: 

 

 mgr inż. Tomasz Niewiadomski – WAM/0067/PBKb/19 

 

 


