
Załącznik NR 5 – Projektowane postanowienia umowy zawarte we wzorze umowy  

do SWZ (dotyczy zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji na robotę budowlaną – remont 
posterunków uzbrojonych w Zakładzie Karnym w Kamińsku , znak sprawy: DKw.2232.13.2022) 

 

  
1 

UMOWA 
Nr D/Kw.2232.13.2022 

 
zawarta w dniu ........................... roku w  Kamińsku, pomiędzy:  
 
Skarbem Państwa - Zakład Karny w Kamińsku,  
Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte 1, 11 – 220 Górowo Iławeckie,  
NIP -  743 – 10 – 27 - 467,  REGON – 000320124 ; 
reprezentowanym  przez : .................................................................................................................... ; 
zwanym w treści umowy  „ZAMAWIAJĄCYM”,  
a 

.......................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
NIP: ............................,  REGON: ...................................;  
reprezentowaną przez: ............................................................................................................................  
zwanym dalej  "WYKONAWCĄ", 
który przedkłada następujące dokumenty potwierdzające umocowanie do zawarcia umowy,  
tj.: 
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
z uwzględnieniem art. 275 pkt. 1) oraz 94 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), została zawarta umowa o poniższej 
treści: 
 

§ 1 
Definicje 

Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w dokumentach wchodzących  
w skład wszystkich części umowy: 

1) Cena umowna - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie 
gwarancji jakości. 

2) Data rozpoczęcia - jest to data, w której Wykonawca ma rozpocząć realizację przedmiotu Umowy.  

3) Data zakończenia - jest to faktyczna data zakończenia robót potwierdzona ustaleniami protokołu 
odbioru ostatecznego. 

4) Dni robocze – to dni liczone od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy 
określonych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz. U.    
z 2020 r., poz. 1920) 

5) Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji  przedmiotu Umowy, 
obejmujący w szczególności: projekt budowlany, projekty techniczne, przedmiar robót, informację 
dotycząca bezpieczeństwa oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tg
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6) Inspektor nadzoru inwestorskiego - jest to osoba ustanowiona przez Zamawiającego jako jego 
przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB,  
w zakresie określonym przez Zamawiającego w nadanym mu pełnomocnictwie. 

7) Kierownik Zamawiającego - jest to organ uprawniony do zarządzania Zamawiającym  
i podejmowania decyzji w imieniu Zamawiającego  

8) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór przeprowadzany przez przedstawiciela 
Zamawiającego, polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu. 

9) Odbiór częściowy - odbiór przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 
polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

10) Odbiór końcowy - odbiór przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 
polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

11) Odbiór ostateczny – odbiór przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 
po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. 

12) Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola przeprowadzana przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy, w zakresie skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych 
Wad fizycznych obiektu. 

13) Oferta wykonawcy - jest to dokument przedłożony Zamawiającemu przez Wykonawcę stanowiący 
integralną część umowy. 

14) Okres zgłaszania wad - jest to okres, w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez 
Wykonawcę w ramach gwarancji jakości wykonania oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez 
Wykonawcę. 

15) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną na mocy ustawy lub osoby 
fizyczne prowadzące działalność w formie spółki cywilnej, która zawarła z Wykonawcą, 
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę  
o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę 
przedmiotu Umowy. 

16) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający odbiór 
robót przez przedstawiciela Zamawiającego w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie            
z Umową robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

17) Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót przez przedstawiciela 
Zamawiającego w zakresie wykonania przez Wykonawcę  zgodnie z Umową części robót 
budowlanych.  

18) Roboty budowlane - należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych  
w zakresie podanym w umowie. 

19) Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca      
ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając 
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, której w przypadku jej wystąpienia, 
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Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć          
oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. 

20) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – dokument zawierający zbiory 
wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli  
i odbioru robót budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej. 

21) Teren budowy - jest to teren niezbędny do realizacji robót, objętych umową. 

22) Termin zakończenia robót - jest to data, do której Wykonawca zobowiązany jest zakończyć 
wszystkie roboty objęte umową. 

23) Umowa - jest to umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą o wykonanie robót 
budowlanych. 

24) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem        
są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym 
Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

25) Wada – stan faktyczny polegający na wykonaniu przez Wykonawcę danych robót i/lub dostaw 
składających się na przedmiot umowy lub ich części niezgodnie z Umową, specyfikacją techniczną 
lub z zasadami wiedzy technicznej, a także uszkodzenia, usterki lub awarie skutkujące częściową lub 
całkowitą niesprawnością przedmiotu umowy lub poszczególnych części, komponentów, sprzętów 
lub urządzeń. 

26) Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną na mocy ustawy 
lub osoby fizyczne prowadzące działalność w formie spółki cywilnej, która zawarła niniejszą umowę 
i podjęła się wykonania robót zgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz dokumentacją projektową 
obejmującą przedmiot umowy. 

27) Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem 
Umowy, zobowiązana do dokonania czynności określonych Umową oraz przez właściwe przepisy, 
umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności związanych z dostarczeniem 
Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania 
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

28) Strony - należy przez to rozumieć łącznie Zamawiającego i Wykonawcę. 

 
§ 2 

Skróty i uproszczenia 

Skróty i uproszczenia stosowane w Umowie: 

BIOZ  – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

KC  – Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 1360 ze zm.) 

PB  – Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) 
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PN  – Polska norma 

PZP – Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r.,    
poz. 1129 ze zm.)   

ST – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 
§ 3 

Interpretacje 

1. Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności PB  oraz odpowiednie przepisy KC. 

3. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni  
i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC. 

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane    
w języku polskim. 

 
§ 4 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu stanowisk uzbrojonych nr 4 i 6 w Zakładzie Karnym 
w Kamińsku zgodnie z dokumentacją projektową określoną w § 4 ust. 3 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania 
Zamawiającemu w terminie 4 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy przedmiotu umowy 
określonego w § 4 ust. 1 umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, zwanej dalej 
„robotami”, wykonanej zgodnie   ze sztuką budowlaną, stosownymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej oraz do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie 
umownej odpowiedzialności za wady (gwarancja) oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 
Przedmiot umowy uznaje się za wykonany, jeżeli jego odbiór został potwierdzony podpisem 
Zamawiającego w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 28 ust. 
2 niniejszej umowy. 

3. Dokumentacja projektowa, która stanowi załącznik nr 1 do umowy obejmuje wielobranżowy 
projekt budowlano-wykonawczy, w skład którego wchodzi: 

1) Projekt architektoniczno - budowlany „Remont stanowisk uzbrojonych w Zakładzie Karnym            
w Kamińsku” autorstwa inż. Adama Nadolnego – opracowany w kwietniu 2022 roku – branża 
budowlana, sanitarna.  

2) Projekt techniczny „Remont stanowisk uzbrojonych w Zakładzie Karnym w Kamińsku” 
autorstwa inż. Adama Nadolnego, mgr. inż. Pawła Zapaśnik, mgr. inż. Tomasza Baranowskiego 
– opracowany w kwietniu 2022 roku – branża budowlana. 

3) Projekt techniczny „Remont stanowisk uzbrojonych w Zakładzie Karnym w Kamińsku” 
autorstwa mgr. inż. Tomasza Baranowskiego – opracowany w kwietniu 2022 roku – branża 
sanitarna.  
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4) Projekt techniczny „Remont stanowisk uzbrojonych w Zakładzie Karnym w Kamińsku” 
autorstwa mgr. inż. Pawła Zapaśnik – opracowany w kwietniu 2022 roku – branża elektryczna   
i teletechniczna.  

5) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych „Remont stanowisk 
uzbrojonych w Zakładzie Karnym w Kamińsku” autorstwa inż. Adama Nadolnego – 
opracowana w kwietniu 2022 roku – branża budowlana. 

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych „Remont stanowisk 
uzbrojonych w Zakładzie Karnym w Kamińsku” autorstwa mgr. inż. Pawła Zapaśnik – 
opracowany w kwietniu 2022 roku – branża elektryczna. 

7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych „Remont stanowisk 
uzbrojonych w Zakładzie Karnym w Kamińsku” autorstwa mgr. inż. Tomasz Baranowski – 
opracowany w kwietniu 2022 roku – branża sanitarna. 

4. Zamawiający niniejszą umową zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych 
czynności związanych z przekazaniem terenu budowy oraz odebrania robót i zapłaty umówionego 
wynagrodzenia według zasad określonych w Umowie. 

5. Uznaje się, że Umowę tworzą następujące dokumenty, które będą uznawane jako integralne 
części Umowy oraz będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności: 
1) umowa, 
2) dokumentacja projektowa – załącznik nr 1 do umowy, 
3) oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 do umowy.  

 
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją projektową oraz zapoznał się                       

z istniejącymi warunkami terenu, na którym prowadzone będą roboty i nie wnosi do nich uwag 
oraz uznaje to za wystarczającą podstawę do realizacji niniejszej umowy za wynagrodzeniem 
określonym w § 32 ust. 1 umowy. 

 

§ 5 
Zasady porozumiewania się i obowiązki stron 

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją przez Strony obowiązków 
określonych w niniejszej umowie, w tym związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących 
interpretowania Umowy, odbywać się będzie w drodze formy pisemnej, przez którą Strony 
przyjmują w niniejszej Umowie w szczególności: 

1) korespondencję pisemną doręczaną Stronom za pokwitowaniem, w szczególności w formie 
listu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, korespondencji bezpośrednio przekazanej 
wskazanym w umowie przedstawicielom Zamawiającego i Wykonawcy, protokołów z narad 
koordynacyjnych,  

2) drogę elektroniczną (każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt 
otrzymania korespondencji), 

3) faksem (każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 
korespondencji),  

4) w drodze konsultacji, na okoliczność których będą sporządzane notatki podpisywane przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
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2. Wykonawca będzie kierował wszelką korespondencję na adres:  
Zakład Karny w Kamińsku 
ul. Obrońców Westerplatte 1 
11-220 Górowo Iławeckie 
Tel. (89) 761 74 00, Fax (89) 761 70 77 
e-mail: zk_kaminsk@sw.gov.pl  

3. Zamawiający będzie kierował wszelką korespondencję na adres:  
.............................................................. 
.............................................................. 
………………………………………………………….. 
Tel. …………………………………………………… 
e-mail: ……………………………………………… 

4. Powyższe formy porozumiewania się między Stronami, określone w powyższym ust. 1 - 4, zwane 
są w Umowie formą pisemną lub sformułowaniem pisemnie. 

5. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są 
współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej 
realizacji zamówienia. 

 
§ 6 

Narady koordynacyjne 

1. Zamawiający ma prawo do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych 
będzie m.in. omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. 

2. Narady koordynacyjne będą odbywały się z częstotliwością uzależnioną od postępu robót,  
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. 

3. Narady będą prowadzone i protokołowane przez przedstawiciela Zamawiającego,  
a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

 
§ 7 

Siła wyższa 

1. Siła wyższa jest to wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 
Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, 
działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, której w przypadku jej 
wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej 
przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. 

2. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 
1) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; 
2) bunty, niepokoje, okupacje budowy; 
3) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót (fakt ten 

musi zostać zgłoszony Zamawiającemu); 
4) wystąpienie okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności; 
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5) inne wydarzenia losowe. 

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu  
działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie  
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

4. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 
kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie 
wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych. 

 
§8 

Zapewnienie dostępu do terenu budowy 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wszystkim osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy  
i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane. 

 
§ 9 

Procedura rozstrzygania sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich 
sporów powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających  
w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 

2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający  
i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór 
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.   

 
§ 10 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe 
przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach                     
i na zasadach określonych w Umowie, na podstawie art. 647 KC i przepisów PB. 

2. Zamawiający jest także zobowiązany do: 
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy, 
3) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej,  
4) udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 
5) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 
6) wskazania miejsca poboru energii elektrycznej i wody. 

 
§ 11 

Personel Zamawiającego 

1. Kierownik Zamawiającego jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw związanych  
z realizacją przedmiotu Umowy. 
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2.    Do obowiązków Kierownika Zamawiającego należy ustanowienie koordynatora Umowy, 
zwanego dalej koordynatorem i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków koordynatora Umowy ma na celu zabezpieczenie interesów 
Zamawiającego. Do podstawowych obowiązków koordynatora należy w szczególności: 
1) pełnienie nadzoru nad realizacją robót i administrowanie Umową, 
2) kierowanie czynnościami uprawnionego inspektora nadzoru inwestorskiego, 
3) decydowanie w porozumieniu z Kierownikiem Zamawiającego o określonych Umową 

sprawach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 
4) w uzasadnionych przypadkach może on polecić Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie 

rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych robót. 

4. Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Zamawiającego jest kierownik działu 
kwatermistrzowskiego kpt. Kamil Zmorzyński. 

 
§ 12 

Klauzula społeczna 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 PZP, Zamawiający wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. pracowników wykonujących prace 
remontowo – instalacyjne związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez cały okres 
wykonywania tych czynności. 

2. W odniesieniu do osób wymienionych § 12 ust. 1 umowy, Zamawiający wymaga 
udokumentowania przez Wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, 
faktu zatrudniania na podstawie stosunku pracy, poprzez przedłożenie zamawiającemu: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę, lub  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
lub 

4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne                 
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. 

3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności,                
o których mowa w § 12 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
stosownych dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 2 i dotyczących nowego pracownika,        
w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa         
w § 12 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 12 ust. 1 umowy, w całym 
okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania:  

1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 2 umowy, 
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2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym 
mowa w § 12 ust. 1 umowy. 

 
§13 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje 
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w Umowie przedmiotu umowy z należytą 
starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi polskich instytucji (m.in. 
Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, itp.) oraz zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa i oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych  
w Umowie. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 
Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób            
oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie podjąć stosowne działania w celu likwidacji 
ewentualnych szkód związanych z realizacją Umowy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych                   
oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów. 

6. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do następujących czynności określonych 
szczegółowo w postanowieniach Umowy: 
1) prowadzenia dokumentacji robót oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej robót, 
2) wskazania kierownika robót, posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie            

z przepisami PB, 
3) przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia 

mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
4) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

5) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i ST,  

6) zgłaszania gotowości do odbioru robót i uczestniczenia w wyznaczonych terminach  
w odbiorach robót, 

7) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych  
w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji, 

8) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 
9) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędną wiedzę  

i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 
wykonania Umowy,  

10) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 
11) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy, 
12) sporządzenia na żądanie Zamawiającego planów organizacji robót budowlanych służących 

realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć, 
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13) ubezpieczenia budowy, 
14) ponoszenie kosztów zużytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót, 
15) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru mienia               

na terenie robót, 

7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty 
budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy PB, w szczególności: 
1) protokoły odbioru robót oraz robót zanikających i ulegających zakryciu,  
2) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze ST. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie 
Zamawiającemu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 
1) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
2) informacji o wytwarzanych odpadach,  
3) dokumentacji powykonawczej. 

9. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić w formie pisemnej Zamawiającego o gotowości          
do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie do 2 dni roboczych po ich 
zakończeniu oraz umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 
zakryciu. 

10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 
jak za własne działania lub zaniechania. 

11. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę 
obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, 
którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych  
a spowodowanej: 
1) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, którego 

dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji 
przedmiotu Umowy;  

2) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 
Zamawiającego;  

3) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 

12. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 
podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on  
 odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

13. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz  
z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych 
Odbiorom częściowym. 

15. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 
obowiązywania niniejszej Umowy, a następnie przekazana dla Zamawiającego w wersji 
papierowej. 
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16. Wykonawca obowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami na koszt własny. Ponadto w przypadku materiałów 
podlegających utylizacji Wykonawca na własny koszt dokona ich utylizacji, zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 699) 

17. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie robót budowlanych do zatrudnienia osób pozbawionych 
wolności przy realizacji robót objętych Umową. Minimalny wskaźnik zatrudnienia osób 
pozbawionych wolności w ramach zleconych prac powinien wynosić min. 30% ogółu 
zatrudnionych osób przy realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, iż minimalna 
liczba zatrudnionych osób pozbawionych wolności wyniesie zatem ...... osób.  

18. Wykonawca do 10 - tego każdego miesiąca w trakcie realizacji umowy, zobowiązany jest                 
do przedstawienia Zamawiającemu raportu o liczbie zatrudnionych osób w danym miesiącu przy 
realizacji przedmiotu umowy. Raport powinien zawierać liczbę pracowników oraz liczbę osób 
pozbawionych wolności i należy go opracować na podstawie listy obecności z podziałem               
na poszczególne dni robocze. 

19. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę warunków zatrudnienia osób pozbawionych 
wolności, tj. zatrudnienia w liczbie mniejszej niż wskazana w § 13 ust. 17 umowy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną, przy czym wysokość tej kary stanowi iloczyn 2-krotności 
minimalnego wynagrodzenia za każdą osobę pozbawioną wolności nie zatrudnioną poniżej 
ustalonej w § 13 ust. 17 niniejszej umowy wartości średniej i liczby miesięcy raportowanego 
okresu sprawozdawczego w myśl § 13 ust. 18 niniejszej umowy.    

20. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany  
do zagospodarowania Terenu budowy. 

21. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie 

Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 
bezpieczeństwa tych osób, 

2) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 
3) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej  

do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

22.  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu i jego przedstawicielom, osobom 
upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy. 

23. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy  
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia  
pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku                   
oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy. 

24. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy        
i przekazać go we właściwym stanie Zamawiającemu, najpóźniej do dnia Odbioru końcowego 
robót. 

25. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w § 13        
ust. 23 umowy, Zamawiający ma prawo polecić w formie pisemnej Wykonawcy natychmiastowe 
doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych 
zaleceń, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 10 dni 
roboczych skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić 
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firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac 
obciążyć Wykonawcę.  

26. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Zamawiającego o dostrzeganych                     
lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ  
w szczególności na Termin zakończenia robót.  

27. Wykonawca ma obowiązek brać udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych. 

 
§ 14 

Polecenia, inspekcje i audyty 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego, inspektora 
nadzoru oraz koordynatora, wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami 
Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu oraz innym podmiotom uprawnionym 
do przeprowadzenia kontroli wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczące wykonywania Umowy 
oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorów Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy   
do dnia odbioru pogwarancyjnego. 

 
§ 15 

Podwykonawcy 

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście                     
bądź z udziałem Podwykonawców, z zastrzeżeniem że części zamówienia wskazane w § 15ust. 2 
umowy , zostaną zrealizowane przez Wykonawcę osobiście. 

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę następujących części 
zamówienia na roboty budowlane: 

1) ………………………………. 

2) ……………………………… 

3. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia 
następującym Podwykonawcom: 

1)  

Nazwa Podwykonawcy: …………………...  

Opis powierzonej części zamówienia: ……………………..  

Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp ………………………… (tak/nie). 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,   
o których mowa w § 15 ust. 3 umowy w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji    
na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
części zamówienia. 
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5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 PZP,  w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że: 

1) proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu               
nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia oraz  

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego Podwykonawcy. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się wobec Podwykonawców niebędących podmiotami, na których 
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 PZP oraz do dalszych 
Podwykonawców. 

7. Postanowienia dotyczące Podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 
Podwykonawcy oraz umów zawieranych między Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą        
lub między dalszymi Podwykonawcami. 

8. W celu powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowę 
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 PZP,  z zastrzeżeniem poniższych ustępów. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,             
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                              
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

10. Zamawiający w terminie do 7 dni od daty otrzymania projektów umów, o których mowa  
w § 15 ust. 9, może wnieść sprzeciw do umowy o podwykonawstwo. Niezgłoszenie w formie 
pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć 
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 
Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego,          
o którym mowa w § 15 ust. 10 umowy, rozpoczyna bieg na nowo – od dnia przedłożenia           
mu zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez 
Zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.  

13. Zamawiający w terminie do 7 dni od doręczenia mu potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego            
nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo.  
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14. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy                  
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:  

1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

2) będzie zobowiązywała Podwykonawcę do realizacji kluczowych części zamówienia, o których 
mowa w § 15 ust. 2 umowy; 

3) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia; 

4) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru 
robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;  

5) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane                
z dalszymi Podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów 
od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego;  

6) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać             
lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej 
treścią; 

7) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 PZP tj. postanowienia kształtujące 
prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

15. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów                    
o podwykonawstwo, jak i zmianach umów o podwykonawstwo.  

16. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 
Zamawiającego oraz zawarcia przez Wykonawcę umowy/ umów o podwykonawstwo bez 
uwzględnienia ich treści zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwów, wyłączona 
jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wymaganego 
wynagrodzenia, przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonanie 
czynności przewidzianych niniejszą umową.  

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi 
przez Podwykonawcę i do ich koordynacji. 

18. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich 
roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres 
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rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach,  
na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę,  

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  
w Dokumentacji projektowej, 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu 
Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady 
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy  
i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem  
i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, 
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy, 

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy  
o podwykonawstwo. 

19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

20. Zamawiający może zażądać w formie pisemnej od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu 
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy  
na podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy              
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji i mają 
umocowanie prawne do zawarcia umowy. 

22. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania          
we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy                    
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  

23. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, odpowiednio 
przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę bezpośredniej zapłaty, 
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub, który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, na zasadach określonych w art. 465 PZP. 
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24. Zamawiający, może żądać w formie pisemnej od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 
przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub 
dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca na żądanie Zamawiającego usunie 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

25. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy  
o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć  
do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy 
 o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

 
§ 16 

Personel i sprzęt wykonawcy 

1. Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Wykonawcy jest  ........................................................ 

2. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić wykaz 
podstawowego sprzętu wykorzystywanego do realizacji robót wraz z aktualnym świadectwem 
Urzędu Dozoru Technicznego dla narzędzi i urządzeń, dla których jest ono wymagane. 

3. Jeżeli Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej 
osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy oraz uzasadni swoje 
żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta niezwłocznie opuści Teren budowy i nie będzie 
miała żadnego dalszego związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby kierownik robót fizycznie przebywał  
i wykonywał swoje obowiązki na Terenie budowy.  

5. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia  
do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego 
Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 
1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
3) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 
4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

§17 
Zmiana przedstawicieli stron 

1. Przedstawiciele stron, o których mowa w § 11 ust. 4 oraz § 16 ust. 1 umowy, są upoważnieni        
do podpisania protokołów, o których mowa w § 31 ust. 3 pkt 1) – 2) umowy.  

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony również do zgłaszania zastrzeżeń do protokołów, 
o których mowa w § 31 ust. 3 pkt 1), 2) umowy, oraz do zgłaszania roszczeń, wniosków, poleceń       
i uwag w okresie gwarancji. 
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3. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w §  16 ust. 1 umowy w trakcie jej realizacji 
może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przed dokonaniem 
tejże zmiany. 

 
 

§ 18 
Dokumentacja budowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty 
budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 PB, w szczególności: 
1) protokoły odbioru robót,  
2) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze ST. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie 
Zamawiającemu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 
1) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
2) informacji o wytwarzanych odpadach,  
3) dokumentacji powykonawczej. 

 
§ 19 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ.  
Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność 
odszkodowawczą. 

 

§ 20 
Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w dniu przekazania Terenu budowy posiadać umowę 
ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez 
siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że suma 
ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota brutto, o której mowa w postanowieniu § 32 ust. 1 
umowy, a suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100% tej kwoty.  

2. Nie później niż w dniu przekazania Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany okazać 
Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia               
w wymaganym zakresie. 

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 
ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia. 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie określonym w § 20      
ust. 1 umowy lub nie wykaże tego w sposób określony w ust. 2 i 7, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
Koszty, które Zamawiający poniósł zawierając umowę ubezpieczenia, będzie mógł potrącić                 
z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn potrącenie okaże się 
niemożliwe (całkowicie lub częściowo), Wykonawca zwróci poniesione przez Zamawiającego koszty 
przelewem w terminie określonym w pisemnym wezwaniu do zapłaty.   
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5. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w § 20 ust. 1 musi zapewniać wypłatę odszkodowania 
płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.  

6. Wszelkie koszty umowy, o której mowa w § 20 ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca. 

7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia 
przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, 
co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez 
Wykonawcę. 

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

9. Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych. 

 
§ 21 

Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy 

1. Od daty protokolarnego przejęcia Terenu budowy, aż do chwili odbioru ostatecznego robót 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym 
terenie. 

2. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do podpisania protokołu 
pogwarancyjnego, zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, 
szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy. 

 
§ 22 

Roboty tymczasowe 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się  
do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

§ 23 
Wykopaliska i odkrycia 

O wszystkich przedmiotach o znaczeniu historycznym bądź też przedstawiających znaczną 
wartość, odkrytych na terenie budowy, wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 
Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu             
lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie.  

 
§ 24 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zwanego dalej zabezpieczeniem, w następujących formach: 

1) pieniądzu; 
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,      
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie, w wysokości 5 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 32 ust. 1 umowy tj. kwotę …………………….… zł 
(słownie:……………………………………………), przed zawarciem umowy. 

4. W przypadku wyboru wniesienia zabezpieczenia przez Wykonawcę w pieniądzu, wpłaty należy 
dokonać na konto Zamawiającego (nr konta bankowego: 61 1010 1397 0080 2213 9120 0000).  

5. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie na nieoprocentowanym rachunku bankowym. 
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może wnioskować o dokonanie  zmiany formy 
zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 
PZP. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone przez 
Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w formie oryginału, najpóźniej w dniu podpisania umowy 
– do chwili jej podpisania. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi 
zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wartości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70% jego wartości   
zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania robót i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane, co zostanie potwierdzone bezusterkowym protokołem 
odbioru końcowego robót. 

10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości 
zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

11. W przypadku przedłużenia terminów wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
ciągłość zabezpieczenia.  

12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Wypłata, o której mowa w § 24 ust. 12 umowy, następuje nie później niż w ostatnim dniu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia.   
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§ 25 
Kary umowne wobec wykonawcy i odszkodowania 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 
przypadkach: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 28 ust. 2 – 0,1 %        

od kwoty brutto określonej w § 32 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
2) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10 % kwoty brutto 

określonej w § 32 ust. 1 umowy,  
3) za zwłokę w usuwaniu Wad w okresie gwarancyjnym - 0,1 % od kwoty brutto określonej  

w § 32 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
4)  za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom           

lub dalszym Podwykonawcom 0,3 % od kwoty brutto należnego Podwykonawcy 
wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

5) 500 zł brutto za każdy przypadek rażącego naruszenia przez pracowników  
czy przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zasad BHP, 

6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 32 ust. 1 umowy, 

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 32 ust. 1 
umowy, 

8) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom              
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonego 
w § 32 ust. 1 umowy, 

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,3% 
wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 32 ust. 1 umowy. 

2. Kary umowne podlegają w pierwszej kolejności potrąceniu z należności przysługującej 
Wykonawcy, a w przypadku braku możliwości ich potrącenia, podlegają wpłacie na rachunek 
bankowy Zamawiającego. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia 
brutto określonego w § 32 ust. 1 umowy. 

4. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił 
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na ewentualne potrącenie kary umownej z wynagrodzenia                     
za wykonany przedmiot umowy z zastrzeżeniem art. 15 r¹ ustawy z dnia 2 marca 2020 r.                 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.            
z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.). 
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6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających 
z umowy. 
 

§ 26 
Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania w formie pisemnej Zamawiającego, tak wcześnie jak 
to możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie 
wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w realizacji robót. Zamawiający ma prawo zażądać  
od Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na datę zakończenia robót. 

2. Wykonawca niezwłocznie opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje 
dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację 
robót, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń koordynatora 
Zamawiającego. 

§ 27 
Koszt napraw 

Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie 
między terminem rozpoczęcia robót, terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności 
Wykonawcy za wady, spowodowana w tym okresie, pozostająca w bezpośrednim związku  
z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt. 

 
§ 28 

Terminy umowne 

1. Przekazanie terenu budowy dla Wykonawcy nastąpi w okresie do 7 dni od daty podpisania 
niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem § 20 ust. 7 umowy. 

2. Termin podpisania protokołu odbioru końcowego bez Wad oraz przekazania dla Zamawiającego 
przedmiotu umowy został określony w § 4 ust. 2 umowy. Termin ten jest jednocześnie terminem 
wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Termin, o którym mowa w § 28 ust. 2 może ulec przedłużeniu, wyłącznie w przypadkach 
określonych w niniejszej umowie. 

4. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi w terminie do pięciu dni 
roboczych od dnia przekazania Terenu budowy określonego w ust. 1 umowy. 

 
§ 29 

Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy i materiałów. 

2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać 
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie określonym w PB oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym  
w Dokumentacji projektowej oraz ST.  
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3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do wykonania Umowy.  

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny  
w szczególności: 
1) odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach i normach dotyczących poszczególnych 

materiałów budowlanych, 
2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia  

do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach     
na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

3) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 
5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 

Umowy.   

5. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej Umową 
jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków 
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia 
warunków dostaw materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych 
Umową. 

6. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych 
przepisach oraz ST. 

7. Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do:  
1) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w § 29 ust. 2 

umowy z Terenu budowy w wyznaczonym terminie,  
2) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 

wymagań ST lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.  

8. Badania określone w ST i Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany 
przeprowadzać na własny koszt. 

9. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone  
w miejscu wyprodukowania materiałów lub na Terenie budowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 
urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót 
budowlanych. 

11. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem 
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce 
badawczej. 

 

§ 30 
Ujawnianie i usuwanie Wad w czasie realizacji robót 
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1. W przypadku ujawnienia Wad w robotach, Zamawiający w formie pisemnej wzywa Wykonawcę 
do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wszelkie ujawnione Wady 
usuwane są na koszt Wykonawcy. 

2. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia Wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 
to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt.  
W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że Wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca 
będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej Wady w terminie określonym przez Zamawiającego,  
to ma on prawo polecić usunięcie takiej wady podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy w tym zakresie. 

4. Koszty wymienione w § 30 ust. 3 umowy lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo 
pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. 

 
 

§ 31 
Odbiory robót 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić przedstawicielom 
Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu w formie pisemnej. 

3. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór częściowy, 
3) odbiór końcowy, 
4) odbiór gwarancyjny, 
5) odbiór ostateczny. 

4. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
w terminie do dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia tego faktu dla Zamawiającego przez 
Wykonawcę, w formie pisemnej, po ówczesnym potwierdzenia prawidłowości wykonania prac 
przez kierownika budowy. Do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć inwentaryzację powykonawczą, każdorazowo dla zakończonego etapu 
robót zanikających (przed ich zakryciem) i inne wymagane przepisami prawa dokumenty badań.  

5. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia częściowych rozliczeń. Odbiór częściowy 
dokonywany jest przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

6. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbiorów częściowych w terminie trzech dni 
roboczych od daty zgłoszenia w formie pisemnej przez Wykonawcę wykonania poszczególnej 
części przedmiotu Umowy, po ówczesnym potwierdzenia prawidłowości wykonania prac przez 
kierownika budowy. 
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7. Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający stwierdzi, że roboty mają Wady, Zamawiający w formie 
pisemnej wzywa Wykonawcę do ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni 
termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zleci wykonanie 
naprawy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. W przypadku, gdy Wady nie można usunąć albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła 
ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli Wady  
są istotne; jeżeli Wady nie są istotne, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie  
w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunął Wad  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Odbiór końcowy dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się         
na przedmiot Umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy.  

10. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich pisemnie Zamawiającego wpisem 
w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

11. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie do 14 dni roboczych od daty 
pisemnego zgłoszenia wykonania całości przedmiotu Umowy i przedłożenia kompletnych 
dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. 

12. W celu dokonania odbioru końcowego, w terminie pięciu dni roboczych przed terminem odbioru 
końcowego, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających        
na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokoły odbiorów 
technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty 
techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku 
budowy. 

13. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 
istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór 
końcowy, wyznaczając w formie pisemnej Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia 
Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego 
upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.  

14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, 
Strony uzgadniają w treści protokołu, termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca  
nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego Zamawiający, 
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

15. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego robót.  

16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 
protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad 
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 
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17. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po 
usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego 
dokonuje się po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości. 

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości  
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne  
lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

19. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi i 
gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

20. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół 
odbioru ostatecznego. 

21. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady,  
co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące 
przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany 
przedłużyć odpowiednio okres gwarancji. Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, 
do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady. 

 
§ 32 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony niniejszej umowy ustalają, iż ryczałtowa cena netto, tj. bez podatku VAT, należna 
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy oraz realizację obowiązków określonych                  
w niniejszej umowie wynosi ....................... zł (słownie netto: ..................................................... 
zł), co stanowi cenę brutto, tj. z należnym podatkiem VAT: ................................ zł (słownie brutto 
................................................................... zł). 

2. Ustala się, że wynagrodzenie (cena brutto) Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące  
w Polsce podatki, włącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane  
z wykonywaniem robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 
mieć wpływ na koszty. Podatek od towarów i usług VAT został ustalony przez Wykonawcę              
z zachowaniem należytej staranności. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 32 ust. 1 umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczałtowe i nie będzie podlegało zmianie w trakcie realizacji 
robót oraz obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu niniejszej 
umowy z zastrzeżeniem § 32 ust.13 umowy. 

5. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie 
dokonywane na podstawie rachunków lub faktur VAT częściowych i rachunku lub faktury VAT 
końcowej.  

6. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane będą realizowane 
powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót częściowych, w terminach określonych 
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Umową na podstawie prawidłowo wystawionych rachunków lub faktur VAT z uwzględnieniem 
potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego na 
zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie z Protokołami odbioru robót. 

7. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych na następujących zasadach: 

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze części robót, zgodnie z § 31 ust. 5 umowy, Wykonawcy 
przysługuje część wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że łączna kwota wynagrodzenia wypłacona 
z tytułu odbiorów części robót budowlanych, nie może przekroczyć 60 % kwoty 
wynagrodzenia, o której mowa w § 32 ust. 1 umowy; 

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze ostatniej części robót umowy, Wykonawcy przysługuje 
część wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbioru 
końcowego robót budowlanych, nie może być niższa niż 40 % kwoty wynagrodzenia, o której 
mowa w § 32 ust. 1 umowy;  

8. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto 
bankowe wskazane przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę rachunków lub faktur VAT.              
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego poleceniem 
przelewu. 

9. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności 
będą dokonywane w tej walucie. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. 

11. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem Podwykonawcy 
lub dalszych Podwykonawców, do faktury Wykonawca obowiązany jest dołączyć oświadczenia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że Wykonawca nie zalega z płatnościami 
wynikającymi z podpisanych umów, wystawionych faktur, dowodów uiszczenia należności. 
Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru danej części 
przedmiotu umowy.  

12. W przypadku faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej oświadczenia 
wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że Wykonawca dokonał zapłaty 
wszelkich należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy.  

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów zapłaty, o których 
mowa  w § 32 ust. 11 i 12, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

14. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzeń należnych Wykonawcy:  

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 32 umowy, 

2) płatności na rzecz Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, 

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać 
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za wykonawcę składki 
za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonanie zastępcze z wynagrodzenia 
wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej oraz z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
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15. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu umowy          
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2017 r.       
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw. 

16. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem 
rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej. 

 
§ 33 

Rozliczenia i płatności 

1. Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty i dostawy odbywają się na podstawie protokołów 
odbioru robót, z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, w terminie do 30 dni od daty 
dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej i potwierdzonej przez 
inspektora nadzoru lub koordynatora faktury VAT wraz z ewentualnymi załącznikami. 

2. Końcowe rozliczenie umownego wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołu 
odbioru ostatecznego. 

3. Rozliczenia z Podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować 
będą w następujący sposób: 

1) Zaplata całości należności będzie następowała w całości, na rzecz Wykonawcy. 
2) Wykonawca wraz z fakturą częściową przedłoży oświadczenie oraz dowód wpłaty, stanowiący 

potwierdzenie, że wszystkie wcześniejsze zobowiązania wobec Podwykonawców zostały 
uregulowane. 

3) W przypadku faktur końcowych, z których Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
należności Podwykonawcom, Wykonawca w terminie 3 dni przed upływem terminu płatności 
faktury końcowej przez Zamawiającego złoży oświadczenia Podwykonawców, że wszystkie 
należności Podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu umowy 
zostały przez Wykonawcę uregulowane, chyba że z okoliczności sprawy wynika,                          
że wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie przysługuje.                    
Brak przekazania przez Wykonawcę ww. dokumentów spowoduje dokonanie                        
przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

4. Za termin zapłaty strony niniejszej umowy przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego poleceniem przelewu. 

§ 34 
Zakończenie robót 

1. Okoliczność zakończenia robót stwierdza się na podstawie podpisanego przez obie strony 
niniejszej umowy protokołu odbioru końcowego. 

2. Wykonawca ma obowiązek wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą 
zadania wraz ze wszystkimi dokumentami pozwalającymi na eksploatację wykonanego 
przedmiotu umowy, w tym dotyczącą użytych i wbudowanych materiałów. 

3. Koszty związane z postępowaniem, koszty ewentualnych kar nałożonych przez organ 
administracyjny w trakcie obowiązkowej kontroli budowy i koszty związane  
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z postępowaniem naprawczym obciążają Wykonawcę, chyba że z okoliczności sprawy wynika 
inaczej. 

4. Zamawiający uprawniony jest do pokrycia powstałych kosztów o których mowa w § 34 ust. 3  
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli jest ono niewystarczające – może żądać 
naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych. 

 
§ 35 

Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy po zakończeniu robót 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne  
w terminie i na zasadach określonych w KC. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania 
przedmiotu Umowy na okres …… miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy. 
Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz 
zainstalowane urządzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla 
całego zakresu rzeczowego określonego w przedmiocie Umowy. 

3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty popisania przez Zamawiającego bezusterkowego 
protokołu odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy.  

4. Okres rękojmi na roboty budowlane, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy, wynosi 60 miesięcy    
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 31 ust. 9 umowy. 

5. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 KC  jest  niniejsza umowa.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia Wad, jeżeli Wady te ujawnią się w ciągu terminu 
określonego w gwarancji. 

7. Powiadomienie o żądaniu usunięcia Wady nastąpi telefonicznie lub faksem na ustalony numer 
przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przyjmowanie zgłoszeń  
w dni robocze od 8:00 do 15:00 i natychmiastowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.  

8. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie żądania usunięcia Wady, rozumiany jako przystąpienie  
do jej usunięcia strony ustalają na:  
1) Do 24 godzin w przypadku awarii uniemożliwiającej prawidłową eksploatację przedmiotu 

Umowy lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
2) Do 7 dni w przypadku awarii umożliwiającej prawidłową eksploatację przedmiotu Umowy       

od daty przesłania przez Zamawiającego żądania usunięcia Wady. 

9. W przypadku zgłoszenia Wady uniemożliwiającej prawidłową eksploatację przedmiotu Umowy 
lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, Wada zostanie usunięta przez 
Wykonawcę niezwłocznie – nie później jednak niż do końca 3 dnia od daty przesłania pisemnego 
zawiadomienia przez Zamawiającego. 

10. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem określonym w ust. 9, i nie wykluczające eksploatacji 
przedmiotu Umowy, Wykonawca usunie w terminie do 14 dni roboczych od daty przesłania przez 
Zamawiającego w formie pisemnej żądania usunięcia Wady. 
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11. W przypadku braku reakcji lub nieusunięcia konkretnej Wady w ustalonym powyżej terminie, 
Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej wady podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, po uprzednim pisemnym poinformowaniu w tym zakresie Wykonawcy, w ramach 
środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy,  
o których mowa w § 24 Umowy lub poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę.  

12. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich 
zgłoszonych przez Zamawiającego Wad przedmiotu niniejszej umowy. 

13. Fakt skutecznego usunięcia Wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez 
Wykonawcę i Zamawiającego. 

14. Jeżeli z powodu Wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią 
z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była Wada, Wykonawca 
poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 

15. Jeżeli w ramach realizacji przedmiotu Umowy zainstalowano urządzenia, materiały, instalacje, 
systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania 
przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje w formie 
pisemnej o tym Zamawiającego. 

16. Wszelkie koszty czynności serwisowych (w szczególności koszty robocizny, materiałów  
i transportu) w tym ewentualne koszty, o których mowa w ust. 15, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji zleca na własny koszt wykonanie czynności 
serwisowych, powiadamiając o tym Zamawiającego na piśmie z co najmniej 5-cio dniowym 
wyprzedzeniem.  

17. Jeżeli w ramach realizacji przedmiotu Umowy zainstalowano urządzenia, materiały, instalacje, 
systemy itp., na które producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych 
gwarancji w terminie 10 dni od daty zakończenia okresu udzielonej gwarancji przez Wykonawcę. 

18. W przypadku braku realizacji obowiązku przez Wykonawcę określonego w § 35 ust. 13 umowy, 
Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie czynności serwisowych podmiotowi trzeciemu,  
na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym poinformowaniu w tym zakresie 
Wykonawcy, w ramach środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy, o których mowa w § 24 umowy lub poprzez wystawienie faktury obciążającej 
Wykonawcę.  

19. Do ujawnienia i usuwania Wad w okresie gwarancji stosuje się odpowiednio postanowienia 
zawarte w § 30 umowy. 

20. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do udziału w corocznych przeglądach 
gwarancyjnych. O terminach przeglądów gwarancyjnych wykonawca poinformuje Zamawiającego 
pisemnie i faksem/e-mailem. 

21. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi Wady i usterki w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 32 ust. 1 umowy. 
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§ 36 
Zmiany umowy 

1. Zamawiający, za jego zgodą wyrażoną na piśmie, dopuszcza możliwość zmiany umowy  
w następujących przypadkach: 

1) Zmiana określonych w umowie osób, wyznaczonych przez strony do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Zmiana taka jest możliwa wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, 
akceptującą nową osobę wykonującą przedmiot Umowy. 

2) Zmiany terminu realizacji robót, w tym terminu zakończenia wszystkich robót określonego  
w § 28 ust. 2 niniejszej umowy, wynikające z przyczyn związanych z wystąpieniem 
ponadnormatywnych złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac 
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, wiedzą budowlaną lub warunkami 
wykonania robót w danej technologii. 

3) Zmiany terminu realizacji robót, w tym terminu zakończenia wszystkich robót określonego  
w § 28 ust. 2 niniejszej umowy, związanych z zaistnieniem siły wyższej.  

4) Zmiany w sposobie realizacji części Umowy, w tym terminu zakończenia wszystkich robót 
określonego w § 28 ust. 2 niniejszej umowy,  spowodowane uzasadnionymi przyczynami 
technicznymi i technologicznymi, potwierdzonymi opiniami biegłych i rzeczoznawców               
lub administracyjnymi, niezależnymi od woli stron.  

2. Wszystkie zmiany Umowy dokonywane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

3. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne         
w celu prawidłowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy, a prace te nie są ujęte              
w Dokumentacji projektowej, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne uzasadnienie 
wraz z kosztorysem ofertowym. Wówczas w przypadku akceptacji ze strony Zamawiającego          
w formie pisemnej zostanie zwiększona wartość wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z §32   
ust. 1 niniejszej umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, iż jakaś część prac objętych przedmiotem umowy 
nie jest konieczna do wykonania, a ich nie wykonanie nie wpłynie na poprawność wykonania 
przedmiotu umowy, Wykonawca zwróci się z prośbą w formie pisemnej do Zamawiającego            
o wyrażenie zgody na odstąpienie od wykonania tych prac i przedstawi Zamawiającemu kosztorys 
różnicowy w celu pomniejszenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z § 32 ust. 1 
niniejszej umowy,  przy czym zgoda Zamawiającego w powyższym zakresie wyrażona będzie            
w formie pisemnej. 

5. Zamawiający ma możliwość pomniejszenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego      
z §32 ust. 1 niniejszej umowy  w przypadku gdy Zamawiający uzna, że część prac objętych 
przedmiotem umowy nie została wykonana przez Wykonawcę, a ich nie wykonanie nie wpłynęło 
na poprawność wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający sporządzi protokół prac 
niewykonanych wraz z określeniem ich wartości. Wartość zmniejszenia robót zostanie obliczona 
na podstawie kosztorysu ofertowego. 
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§ 37 
Odstąpienie od Umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa  
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym  przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez KC. 
Zamawiający lub Wykonawca może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli druga strona narusza        
w sposób rażący istotne postanowienia Umowy. 

3. Do istotnych naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 
1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty    

na okres dłuższy niż 10  dni. 
2) Zamawiający poleca Wykonawcy przerwę w realizacji robót na okres dłuższy niż 60 dni               

z powodu przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub opóźnienie w realizacji 
robót w stosunku do złożonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego 
wynosi więcej  niż 60  dni. 

3) Posługiwanie się Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego wyrażonej wedle procedury 
określonej w niniejszej Umowie. 

4) Rażące naruszenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  
(ich przedstawicieli i pracowników) zasad BHP. 

5) Istotne opóźnienie w realizacji robót, niemożliwe do nadrobienia, które wskazuje,  
że Umowa najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowana w terminie. 

4. Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca popada w 
stan likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji określonej w ustawie z dnia 15.05.2015r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 1588 ze zm.). 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek 
wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, zabezpieczenia Terenu budowy  
i protokolarnego przekazania drugiej stronie, a następnie opuszczenia Terenu budowy. 

6. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy, to wszelkie wykonane na Terenie budowy roboty 
tymczasowe i zrealizowane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez 
Wykonawcę. 

7. Zamawiający może rozwiązać Umowę za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, liczonym od dnia 
doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego w tym zakresie w przypadku,                      
gdy Wykonawca nie realizuje warunków zatrudnienia osób pozbawionych wolności, wynikających            
z niniejszej umowy.  
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                                                                          § 38 

Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 30 dni     
od odstąpienia od umowy, inwentaryzacji robót i zamontowanych materiałów i urządzeń wg 
stanu na dzień odstąpienia. 

2. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych robót 
oraz zakupionych materiałów i urządzeń, która stanowi podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 
koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie  
od Umowy. 

 

§ 39 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu 
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie 
przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu Umowy, w  szczególności KC, PB i PZP.  

3. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy, strony poddają 
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Zamawiającego  
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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Załączniki do umowy: 
1. Załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa. 
2. Załącznik nr 2  - oferta Wykonawcy. 


