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Załącznik nr 10 do SWZ                                                                                                               

UMOWA Nr: ……………. 

(projekt) 
 
W dniu …………..2023 r. w Wołowie, pomiędzy: 
Powiatem Wołowskim 
z siedzibą w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów  
NIP: 9880219208,  
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 

1. …………………………   

2. …………………………   
przy kontrasygnacie ……………………….   
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a  
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..………… 
z siedzibą ………………………………………………………………………………………………………………………….………..……. 
posiadającym NIP: …………………………………. REGON: ………………………………………………………………..………… 
reprezentowanym przez: 
1. …………………………….… 
2. ………………………..…….. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w trybie podstawowym bez 
negocjacji, art. 275 pkt 1, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych 
prawem decyzji i zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz wykonanie robót budowlanych   pn.:  
„Przebudowa dróg powiatowych nr 1284D i 1274D łączących siedziby Powiatu i gminy Wołów oraz gminy Wińsko 
z drogą ekspresową S5” w   formule „zaprojektuj i wybuduj”  

dla 

Zadania 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D Wołów – Gródek – skrzyż. z DW 339, dł. 9,790  

                     km, jako połączenie Powiatu Wołowskiego i Gminy Wołów z DK S5  

i 

Zadania 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1274D Wińsko-Białawy-gr. powiatu trzebnickiego, 

                     dł. 10,310 km, jako połączenie Powiatu Wołowskiego i Gminy Wińsko z DK S5 

2. Zakres zadania podzielony został na etapy: 
Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi zezwalającymi 
na prowadzenie robót budowlanych. 
Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i przyjętą przez Zamawiającego dokumentację 
projektową, m. in. takich jak: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy drogi wraz z 
zjazdami, wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, oczyszczenie i 
wyprofilowanie rowów, przebudowa przepustów, roboty wykończeniowe, oznakowanie drogi. 

3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 
1) Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem wszystkich 

niezbędnych opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych itp, oraz uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego ostatecznej decyzji, zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych (w szczególności, o ile 

przepisy prawa tego wymagają - decyzji pozwolenia na budowę, decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji 
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drogowej lub też dokona zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych, chyba, że przepisy prawa 

nie wymagają wykonania ww. obowiązków) 

2) Opracowanie przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

STWiORB jak również projekty czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem w odpowiednim 

organie zarządzającym ruchem. 

3) Uzyskanie, w razie konieczności,  odstępstw  od przepisów techniczno-budowlanych  w ramach 
wynagrodzenia umownego oraz czasu na ukończenie zadania. 

4) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację 
projektową wykonaną przez Projektanta i zatwierdzoną przez Zamawiającego wraz ze świadczeniami nie 
będącymi robotami budowlanymi, zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowiązującego w momencie 
ich realizacji. 

5) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej obejmującej, mapę geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz inne dokumenty wynikające z obowiązujących norm i przepisów.  

6) Dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem wymaganych 
prawem decyzji lub zaświadczeń,  jeżeli dotyczy. 

7) W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni: 

 Nadzór archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, w zakresie wynikającym 

ze stanowiska konserwatora zabytków (w razie konieczności). 

 Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o sporządzoną 

dokumentację projektową, o którym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.).  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) z załącznikami i wyjaśnieniami, Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i  polskimi  normami  oraz  oddania  przedmiotu  niniejszej  umowy  
Zamawiającemu   w terminie w niej uzgodnionym. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 
1) dysponuje niezbędną wiedzą, kwalifikacjami, doświadczeniem i potencjałem technicznym oraz osobowym 

niezbędnym dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
2) wykona przedmiot umowy terminowo, z dochowaniem należytej staranności, 
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, 
4) zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń ani uwag. 

7. Realizacja inwestycji współfinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i godzi się na finansowanie inwestycji zgodnie z uzyskaną 
Promesą dofinansowania w ramach Funduszu. 

 
§ 2 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji (ewentualnie zgłoszeniem 
budowy), zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych, chyba że uzyskanie decyzji lub zgłoszenia nie jest 
wymagane przepisami prawa – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

2. Termin wykonania robót budowlanych -  20 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

3. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku ust. 1 jest dzień, w którym Zamawiający otrzyma 
ostateczną decyzję zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych lub zaświadczenie o braku sprzeciwu, a w 
przypadku, gdy uzyskanie decyzji lub zgłoszenia nie jest wymagane przepisami prawa terminem wykonania 
przedmiotu zamówienia w zakresie ust. 1 jest dzień dokonania odbioru przez Zamawiającego. 

4. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku ust. 2 jest dzień dokonania odbioru końcowego 
robót budowlanych po zakończeniu inwestycji w sposób umożliwiający jej użytkowanie w sposób zgodny z 
prawem, po uzyskaniu wszelkich wymaganych zgłoszeń, decyzji, map, itp. 
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5. Wykonawca obowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy. 

6. Zamawiający w terminie do 15 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu zobowiązany jest do 
zgłoszenia ewentualnych uwag do jego treści lub do jego zatwierdzenia. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przedłożonego harmonogramu, Wykonawca 
zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania do przedłożenia poprawionego 
harmonogramu, zgodnie z uwagami Zamawiającego. 

8. Strony ustalają, że zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym nieskutkujące zmianą 
końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w ust. 2, nie będą stanowiły zmiany umowy w 
rozumieniu art. 455 ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 3 
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego ostatecznej 
decyzji zezwalającej na wykonanie robót budowlanych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w tym terminie wymaganych Prawem Budowlanym dokumentów 
(oświadczenia Kierownika Budowy o przejęciu obowiązków).  

§ 4 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. odebranie dokumentacji projektowej przekazanej przez Wykonawcę, 
2. przekazanie Wykonawcy placu budowy, 
3. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
4. koordynowanie i zarządzanie realizacją przedmiotu umowy przez wyznaczonych pracowników 

Zamawiającego oraz Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego, 
5. na wniosek Wykonawcy udzielenie Wykonawcy pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one niezbędne 

do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z  umowy, 
6. przeprowadzenie odbioru wykonanych prac, 
7. terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy. 

 
§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż a w szczególności: prace projektowe w 
branży drogowej, prace geodezyjne,  prace projektowe w pozostałych branżach, w szczególności usunięcie 
kolizji z sieciami uzbrojenia terenu. 

2) Wykonanie projektów wszystkich branż na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno- Użytkowego 
wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami, złożenie wniosku w celu uzyskania decyzji zezwalającej na 
prowadzenie robót oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania. 

3) Sporządzenie projektów budowlanych na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno- Użytkowego w 4 
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). Wszelkie 
odstępstwa od wytycznych zawartych w PFU wymagają zgody Zamawiającego. 

4) Sporządzenie projektów wykonawczych uzupełniających i uszczegóławiających projekty budowlane,  o  
których  mowa  w  pkt  1)  w  4  egzemplarzach  w  wersji  papierowej  oraz w wersji elektronicznej 
(edytowalnej oraz *.pdf). 

5) Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przez które 
należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia 
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu  wykonania  robót  budowlanych,  właściwości  
wyrobów  budowlanych  oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w 2 egzemplarzach w 
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). 

6) Sporządzenie planu bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ)  w  2  egzemplarzach  w wersji papierowej 
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oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). 
7) Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej (edytowalnej Excel lub Norma oraz*.pdf) 
8) Sporządzenie wraz z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami projektu czasowej i stałej  organizacji ruchu. 
9) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. 
10) Sprawowanie nadzoru archeologicznego wynikającego ze stanowiska konserwatora zabytków (w razie 

konieczności). 
11) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji  . 
12) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w wersji papierowej, w 

zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania. 
 
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest również: 

1) uzgodnienie projektów z odpowiednimi organami i właścicielami sieci, zapewnienie nadzoru przedstawicieli 
właścicieli sieci, 

2) obsługa geodezyjna inwestycji, 
3) wykonanie  projektu  zagospodarowania  terenu  oraz  projektu  infrastruktury  technicznej  w niezbędnym 

zakresie, wynikającym z uzgodnień i warunków technicznych, 
4) formalne uzgodnienie z przedstawicielem Zamawiającego rozwiązań technicznych oraz projektu 

zagospodarowania terenu, 
5) uzgadnianie z Zamawiającym rozwiązań na etapie projektowania oraz przedłożenie Zamawiającemu do 

akceptacji pełnej dokumentacji projektowej. 
6) wykonanie na własny koszt wszelkich ekspertyz, opinii, badań  i innych dokumentów, które są niezbędne do 

prac projektowych oraz do uzyskania decyzji dla realizacji przedmiotu umowy. 
 

3. Do obowiązków Wykonawcy związanych z wykonaniem robót budowlanych należy  również: 
1) wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych, wytycznymi zamawiającego oraz aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 

2) wykonanie wszelkich robót towarzyszących i niezbędnych do prawidłowej realizacji (między innymi 
wytyczenie geodezyjne, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza), 

3) wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robót w poszczególnych 
etapach oraz oznakowanie robót wg tych projektów, 

4) po zakończeniu robót należy wykonać odtworzenie i przywrócenie do stanu  pierwotnego utwardzeń terenu 
i zieleni naruszonych w czasie realizacji zamówienia, a nie podlegających przebudowie, w tym demontaż 
obiektów tymczasowych, 

5) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie 
dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną, 

6) oznakowanie, organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy, 
7) zabezpieczenie placu budowy, 
8) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego każdego materiału przed wbudowaniem, oraz odbiór 

przez Inspektora nadzoru, potwierdzony wpisem do dziennika budowy wykonanie robót zanikających, 
9) usuwanie w określonym przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego terminie wszelkich 

stwierdzonych nieprawidłowości, 
10) stały nadzór i obsługa geodezyjna, prowadzona dla wszystkich robót przez jeden podmiot posiadający w tym 

zakresie stosowne uprawnienia, 
11) ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania, 
12) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych 

potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów parametrów technicznych wymaganych dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione 
laboratoria niezależne w stosunku do Wykonawcy, 

13) wykonywanie poleceń i wskazówek Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
14) organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorami nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw 
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w realizacji robót, 
15) rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia przekazania placu budowy, 

16) opracowanie przed rozpoczęciem robót planu BIOZ, które zostaną przedstawione do akceptacji 
Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, 

17) przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ, 
18) przygotowanie dokumentów oraz złożenie zawiadomienia o rozpoczęciu budowy/robót budowlanych do 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z przepisami  Prawa budowlanego, 
19) utrzymywania ładu i porządku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na bieżąco zbędnych 

materiałów, odpadów oraz śmieci, 
20) organizacja, w razie potrzeby posiedzeń koordynacyjnych  tzw. rad budowy wraz z udziałem w nich 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Budowy i 
Kierowników Robót (jeśli będzie taka konieczność), Inspektora Nadzoru, 

21) uzgodnienie z Zamawiającym i wywóz po uprzednim oczyszczeniu materiałów porozbiórkowych (w tym 
destruktu bitumicznego) nadających się do ponownego wbudowania w  miejsce  wskazane  przez  
Zamawiającego,  przy  czym  miejsce  to  będzie  się   mieścić   w granicach administracyjnych powiatu, 

22) zagospodarowanie mas ziemnych i pozostałych materiałów pochodzących z rozbiórek we własnym zakresie 
z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów z wymaganą opłatą za wysypisko włącznie, 

23) zagospodarowanie powstałych podczas prowadzenia robót odpadów. Utylizację należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.  z 2022 r., poz. 699), 

24) wykonanie na polecenie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prac niezbędnych ze względu 
na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając   o tym 
niezwłocznie Zamawiającego, 

25) wykonanie na podstawie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu docelowego oznakowania. 
26) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych, 
27) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody w środowisku obejmujące szkody w chronionych 

gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach, w powierzchni ziemi, a także spowodowane działalnością 
stwarzającą ryzyko wystąpienia szkody (m.in. obejmującej gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne, emisję do powietrza, wprowadzanie ścieków do 
wód lub do ziemi, pobór wód, gospodarowanie odpadami wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i 
mieszanin niebezpiecznych, środków ochrony roślin); wywołane swoim zachowaniem, a także zachowaniem 
Podwykonawców, jeżeli korzysta z ich pomocy; w szczególności odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje 
również pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania, jeśli zostaną nałożone. 

28) zagospodarowania odpadów, powstałych w trakcie realizacji zadania, jako wytwórca zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń technicznych równoważnych opisywanych w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach SST oraz kosztorysach. 

5. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej 
lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez 
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru. Zgoda, o której mowa powyżej wymaga potwierdzenia wpisem w dzienniku 
budowy. W przypadku poinformowania inspektora nadzoru o potrzebie wydania zgody w zakresie wykonanej roboty 
budowlanej zanikającej lub ulegającej zakryciu, inspektor powinien zająć stanowisko nie później niż w ciągu 3 dni 
roboczych. 

6. Zapewnienia na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy przez osoby posiadające właściwe 
uprawnienia wymagane przepisami prawa. 

7. Zatrudnienia przy realizacji umowy wykwalifikowanego personelu technicznego oraz pracowników 
wykwalifikowanych, niezbędnych do należytego i terminowego wykonania robót. 

8. Wykonawca  zobowiązuje się skierować do projektowania projektanta w branży drogowej spełniającego 
wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ. 

9. Wykonawca  zobowiązuje  się  skierować  do  wykonania robót drogowych kierownika budowy w  branży drogowej 
spełniającego wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ. 

 
§ 6 
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NADZÓR AUTORSKI 
1. W ramach umowy i wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego 

nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji. 
2. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje: 

1) nadzór w toku realizacji robót budowlanych, usług i nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych 
i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz 
obowiązującymi normami; 

2) uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych; 
3) wyjaśnianie Zamawiającemu i wykonawcy robót budowlanych i usług wątpliwości dotyczących rozwiązań 

przyjętych w dokumentacji powstałych w toku realizacji robót budowlanych i usług; 
4) stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych i usług zgodności realizacji z dokumentacją; 
5) uzgodnienia z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz  ich wprowadzenia do dokumentacji powykonawczej; 

6) udziału w odbiorze końcowym i pogwarancyjnym. 
3. Czynności nadzoru autorskiego będą dokumentowane wpisem do dziennika budowy. 
4. Rozpoczęcie realizacji nadzoru autorskiego nastąpi z dniem przekazania wykonawcy robót budowlanych placu 

budowy. 
5. Termin zakończenia realizacji nadzoru autorskiego - do zakończenia robót budowlanych i usług, realizowanych 

w oparciu o wykonane dokumentacje. 
6. W przypadku czasowej niemożliwości wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego 

Wykonawca jest obowiązany ustanowić zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz 
doświadczenie zawodowe. 

7. O zmianie osoby sprawującej czynności nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastępcy Wykonawca 
zawiadamia na piśmie Zamawiającego i równocześnie przekazuje pisemne oświadczenia o podjęciu się przez te 
osoby pełnienia obowiązków. 

8. Jako osobę upoważnioną do żądania od Wykonawcy wyjaśnień odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w 
toku realizacji robót budowlanych upoważniony będzie ze strony Zamawiającego  Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. 

§ 7 
NADZÓR 

1. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do projektowania osobę wskazaną w Ofercie posiadającą uprawnienia 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności  inżynieryjnej drogowej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć na kierownika budowy osobę wskazaną w Ofercie, posiadającego 
uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności 
inżynieryjnej drogowej (lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) — 
należącym do właściwej izby samorządu zawodowego, tj.  ……………….. – tel. …………………. . 

3. Zmiana w.w. osób, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być  uzasadniona przez Wykonawcę 
na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 
dni roboczych od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 
osób będą spełniać warunki postawione w tym  zakresie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmiana ta nie 
wymaga aneksu do niniejszej umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 
projektanta  lub kierownika budowy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania zamówienia. 

4. Wykonawca zapewni stałą obecność kierownika budowy przy realizacji przedmiotu umowy.  
5. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie: 

………………………. 
 

§ 8 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości …………………… zł brutto: 
w tym: 
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1) Zadanie 1  

Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D Wołów – Gródek – skrzyż. z DW 339, dł. 9,790   km, jako połączenie 

Powiatu Wołowskiego i Gminy Wołów z DK S5  

 

Za cenę netto (zł):  

………………………………….  

podatek VAT(…..%) 

……………………… 

 

za cenę brutto (zł):  

……………………………… 

 

słownie brutto ……………………………………………………………………….. 

 
2) Zadanie 2  

Przebudowa drogi powiatowej nr 1274D Wińsko-Białawy-gr. powiatu trzebnickiego, dł. 10,310 km, jako 

połączenie Powiatu Wołowskiego i Gminy Wińsko z DK S5 

 

Za cenę netto (zł):  

………………………….. 

 

podatek VAT (…...%) 

………………………… 

 

za cenę brutto (zł):  

………………………………. 

 

słownie brutto …………………………………………………………………………. 

 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w myśl art. 632 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego 
przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia i uwzględnia zakres czynności i obowiązków wynikających wprost z Programu Funkcjonalno-
Użytkowego, warunków prowadzenia robót podanych w SWZ jak również wszelkie koszty w nich nieujęte, a bez 
których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
Specyfikacją Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, 
pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuką budowlaną itp., oraz należny podatek VAT.  Niedoszacowanie, pominięcie 
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie jest podstawą do zmiany wynagrodzenia określonego w 
ust. 1. Mając na uwadze, że przedmiotem umowy jest przebudowa istniejących dróg ewentualne zmiany 
(zwiększenia) długości drogi i skutkujące tym zmiany (zwiększenia)  powierzchni nie przekraczające 2,5 % 
długości lub powierzchni wynikających z PFU i udzielonych odpowiedzi nie będą podstawą do zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego, które powinno zakładać ww. zmiany. 

3. Wykonawca oświadcza, że dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność  i  
ryzyko  w  oparciu  o  załączoną  do  SWZ dokumentację. 

4. Uznaje się, że Wykonawca otrzymał wystarczające informacje w zakresie wszelkich spraw, kwestii i warunków, 
które mogą oddziaływać na teren budowy lub wykonanie robót, a żadne roszczenia Wykonawcy dotyczące 
jakiejkolwiek dodatkowej zapłaty nie będą zgłaszane przez Wykonawcę ani wypłacane Wykonawcy z powodu 
jakiegokolwiek braku zrozumienia czy nienależytej staranności Wykonawcy. 

5. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy rozliczane będzie dwoma fakturami 
częściowymi i fakturą końcową - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym: 

1) I  płatność  częściowa wynosić  będzie  nie  więcej  niż  5  %  wartości  wynagrodzenia wynikającego z 
umowy, 

2) II płatność częściowa wynosić będzie nie więcej niż 50% wartości wynagrodzenia wynikającego z 
umowy, 

3) płatność końcowa - w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia wynikającego z umowy, 
po zakończeniu realizacji inwestycji. 

6. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji (przedmiotu umowy) w części niepokrytej udziałem własnym 
Zamawiającego, tj. 95% wartości umowy, na czas poprzedzający wypłatę środków z Promesy 33 Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach 
realizacji inwestycji oraz po zakończeniu realizacji inwestycji do czasu wypłaty środków na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury. 
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7. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek  bankowy Wykonawcy nr …………………….,  w terminie do 30 dni 
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem 
odbioru robót. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 
handlowych. 

9. Jeżeli Wykonawca korzystał przy wykonaniu całości lub części robót z pomocy podwykonawcy, to warunkiem 
zapłaty, przez zamawiającego, drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w zdaniu 
pierwszym wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej 
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

10. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów od podwykonawcy lub dalszych 
podwykonawców, o których mowa  w  ust.  9  lub  w  razie niemożności  z innych powodów ustalenia na podstawie 
dokumentów i oświadczeń Wykonawcy i podwykonawcy wysokości wynagrodzenia podwykonawcy za roboty 
wykonane, Strony umowy zgodnie ustalają, iż Zamawiający może według własnego uznania dokonać zapłaty części 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy i jednocześnie zatrzymać część wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiadającą 
wysokości zgłoszonego roszczenia przez podwykonawcę, do czasu zawarcia i wykonania pomiędzy Wykonawcą a 
podwykonawcą, przy udziale Zamawiającego, porozumienia w sprawie zapłaty należnego wynagrodzenia 
podwykonawcy.  Z zastrzeżeniem art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może także wypłacić 
podwykonawcy zatrzymaną część wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym dokonanie tej zapłaty zwalnia 
Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w części wynagrodzenia przekazanego 
podwykonawcy. W razie zatrzymania, o którym mowa w zdaniach poprzedzających Strony umowy zgodnie 
stwierdzają, iż nie zachodzi opóźnienie Zamawiającego wobec Wykonawcy w spełnieniu świadczenia pieniężnego - 
zapłaty wynagrodzenia umownego w części zatrzymanej i odsetki ustawowe nie będą naliczane. 

11. Cesja wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 
12. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 7 umowy oraz w art. 

455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie dla 
Wykonawcy w formie aneksu do umowy. 

13. Podstawą do wykonania robót dodatkowych jest protokół konieczności sporządzony przez  Strony. 
14. Podstawą do określenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonywania robót     

dodatkowych jest kosztorys ofertowy,  sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego, przy 
czym jako podstawę do kalkulacji wynagrodzenia kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe Wykonawca 
przyjmuje: 
1) ceny jednostkowe netto robót tożsamych ujęte w kosztorysie ofertowym (zamówienia podstawowego), 
2) w przypadku braku cen jednostkowych netto w kosztorysie ofertowym (zamówienia podstawowego)  –  ceny  

jednostkowe  robót  nie  wyższe  niż  średnie  ceny  obowiązujące  w dacie ustalania wynagrodzenia za 
wykonanie zamówienia dodatkowego. 

15. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym. 
16. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej 

płatności (tzw. split payment).  
17. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez bank [***] o 

numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzień płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest skuteczna dla Zamawiającego z chwilą 
powiadomienia go przez Wykonawcę poprzez pisemne oświadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca 
oświadcza, że numer rachunku bankowego, który zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku 
bankowego Wykonawcy, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz znajduje się w wykazie, 
o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

18. Zamawiający oświadcza, że zapłata wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 umowy następować będzie z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług. W ww. przypadku Strony uznają, iż roszczenie o zapłatę zostało zaspokojone. 

19. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę nie znajduje się w wykazie, o którym mowa 
w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem 
płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku spełniającego wymogi określone w ust. 17.  Wykonawca 
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zrzeka się prawa do naliczania odsetek za nieterminową zapłatę do momentu wskazania takiego rachunku do 7 dnia 
od dnia wskazania przez Wykonawcę tego rachunku. 

20. Podzielną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za 
pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej 
płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. 
zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0 %. 

 

§ 9 
ODBIÓR ROBÓT 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbioru robót: 
1) odbiór dokumentacji, 
2) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
3) odbiory częściowe, 
4) odbiór końcowy. 

2. Odbiór dokumentacji będzie możliwy po otrzymaniu przez Zamawiającego ostatecznej decyzji zezwalającej na 
wykonanie robót budowlanych. Z czynności tej zostanie spisany protokół zdawczo - odbiorczy. 

3. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, wpisem do dziennika 
budowy prowadzonego na potrzeby wykonania przedmiotu umowy. 

4. Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1. 
5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie.  
6. Termin rozpoczęcia odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia 

go o gotowości do tego odbioru. 
7. Zamawiający dokona odbioru w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. 
8. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty; 
1) dokumentację powykonawczą opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,  
2) wypełniony dziennik budowy, 
3) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami, 
4) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi 

przepisami i normami, 
5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 

wspomnianej ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy), 
6) dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
7) innych dokumentów umożliwiających Zamawiającemu przekazanie inwestycji do użytkowania. 
8) Decyzje lub zaświadczenia niezbędne do użytkowania obiektu, o ile będą wymagane przepisami prawa. 

9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 
toku odbioru. 

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do 
czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich 
usunięcia na koszt Wykonawcy. 

12. Nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  ustalonego  w  umowie  terminu  gwarancji  i rękojmi oraz nie 
później niż 30 dni przed upływem tego terminu, Zamawiający zwoła komisję odbioru pogwarancyjnego, w 
skład której wejdzie Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy celem dokonania oceny 
wykonanych robót i ewentualnego stwierdzenia wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi. Stwierdzone wady 
należy usunąć do czasu ustalonego przez ww. komisję. 

 
§ 10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
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1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia za przedmiot umowy 
określonego jako suma wynagrodzenia za zadanie 1 oraz zadanie 2.  

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie …………… zł, w formie ………………………..  
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy z ważnością 30 dni 

ponad termin określony w § 2 ust. 2 umowy, w tym 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
z ważnością na okres rękojmi za wady - gwarancji. 

4. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 2 ust. 2 
umowy powyżej 30 dni Wykonawca zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością 30 dni ponad nowo 
ustalony termin. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy: 
1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady - gwarancji. 

7. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, , w przypadku, kiedy 
Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych  w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

 
§ 11 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w terminie określonym § 2 ust.2 umowy w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; dla zadania, 
którego zwłoka dotyczy nie więcej jednak niż 15 % tego wynagrodzenia  

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy tj. za realizację zadania 1 oraz zadania 
2, o którym mowa w § 8 ust.1 pkt 1 i 2. 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 8 ust.1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, dla 
zadania, którego zwłoka dotyczy nie więcej jednak niż 5 % tego wynagrodzenia 

4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
– w wysokości 5 % niezapłaconej należności, 

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 0,05% niezapłaconej należności za każdy dzień  zwłoki, 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany  –  w wysokości 
2.500,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2.500,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek   
nieprzedłożenia   poświadczonej   za    zgodność    z   oryginałem   kopii   umowy    o podwykonawstwo lub jej  
zmiany, 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1% 
wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa w § 13 ust. 11, 

9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 16 ust.1 – w wysokości po 500,00 złotych 
za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w Rozdziale 4, ust. 11, pkt 1. SWZ (kara może być nakładana 
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona 
zatrudniona na podstawie umowy o pracę), 

10) za  opóźnienie   w   dostarczeniu   dokumentów,   o   których   mowa   w   §   16   ust.   4   –   w wysokości po 
500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa       w § 16 ust. 4 umowy, 

11) za uniemożliwienie  Zamawiającemu  kontroli  przez  Wykonawcę  prawa,  o  którym  mowa  w § 16 ust. 6 
umowy, w wysokości 3.000,00 zł za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli. 

12) jeżeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynności innej osobie niż osoba Kierownika Budowy lub innej osobie 
niż wskazana w ofercie do projektowania, bez zgody Zamawiającego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy, o których mowa w § 7 – w wysokości 15.000,00 zł za każde takie powierzenie. 
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13) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wysokości wynagrodzenia zgodnie 
z § 17 ust. 8 – w wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym 
mowa w § 17 ust. 8 

1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony umowy nie może przekroczyć 20% 
wartości wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach 
ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności. 
 

§ 12 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy     w terminie 30 

dni od daty podpisania umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego  na piśmie, 
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta 

trwa dłużej niż 15 dni, 
3) wystąpi  istotna   zmiana   okoliczności   powodująca,   że   wykonanie   umowy   nie   leży   w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
4) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją 

projektową,  specyfikacjami  technicznymi  lub  wskazaniami  Zamawiającego,  z zastrzeżeniem ust 7 poniżej. 

2. Wykonawcy   przysługuje   prawo   odstąpienia   od   umowy,   jeżeli   Zamawiający   zawiadomi Wykonawcę, iż 
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w 
terminie 270 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca 
nie może żądać nawet części wynagrodzenia, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło na skutek przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

4. W przypadku odstąpienia w całości lub w części od Umowy na etapie wykonywania prac projektowych, Strony 
obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w ciągu 5 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i 

określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z określeniem wartości 
wykonanych opracowań według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je do Zamawiającego. 

2) w terminie 14 dni roboczych od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa powyżej Zamawiający przy 
udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym, sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji dokumentacji i opracowań projektowych, ich zaawansowanie 
rzeczowego wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia oraz określi, które opracowanie przejmuje. W 
przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Zamawiający nie jest 
zobowiązany do przyjęcia dokumentacji. Ww. protokół inwentaryzacji uznawany będzie za protokół zdawczo 
– odbiorczy i po wypełnieniu jego zapisów i dostarczeniu opracowań projektowych Zamawiającemu, stanowi 
podstawę do wystawienia faktury, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego części, o którym mowa w § 8 ust. 1 
Umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie i prawa zależne oraz zgodę na wykonywanie praw 
osobistych w zakresie określonym w § 18 Umowy do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w 
ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy. 

6. W wypadku odstąpienia od umowy na etapie wykonywania robót budowlanych Wykonawcę oraz 
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której 

to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 
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wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany 
jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni 
od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

7. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający 
wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin; po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie 
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 
 

§ 13 
PODWYKONAWCY 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście oraz za pomocą podwykonawcy w zakresie 
zgodnym z wykazanym w ofercie, a mianowicie: 
1) ......................................................................................... 

     ( zakres realizowany przez podwykonawcę) 

2) .......................................................................................... 
( zakres realizowany przez podwykonawcę) 

2. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  i  osób  trzecich  pełną  odpowiedzialność  prawną  i finansową za 
działania i czynności, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikłe z jego winy. 
Wobec Zamawiającego podwykonawcę reprezentuje Wykonawca. 

3. Wykonawca,  podwykonawca   lub   dalszy   podwykonawca   zamierzający   zawrzeć   umowę   o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej 
umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  przewidziany  w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jeżeli: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 23 poniżej. 

6. Niezgłoszenie       pisemnych       zastrzeżeń       do       przedłożonego        projektu        umowy  o  podwykonawstwo,    
której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  określonym     w ust. 5, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w przypadkach, o których mowa w ust. 5. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 

10. Wyłączenia, o których mowa w ust. 9, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 
złotych brutto. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, 
Zamawiający pisemnie poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Kopię umowy o podwykonawstwo może poświadczyć za zgodność z oryginałem przedkładający. 
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13. Przepisy ust. 3-8  stosuje się odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane. 

14. Przepisy ust. 12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane. 

15. Przepisy ust. 4, 9-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

16. Umowa o podwykonawstwo musi być odpłatna i musi być zawarta na piśmie, pod rygorem nieważności. 
17. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może zmienić podwykonawcę na innego bądź z niego zrezygnować i 

realizować umowę samodzielnie, o czym pisemnie zawiadomi Zamawiającego. 
18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

19. Zamawiający    nie    zaakceptuje    zmiany    albo    rezygnacji    z    podwykonawcy,    jeżeli    do zawiadomienia 
Wykonawcy przewidzianego w ust. 17 nie będą załączone dokumenty, które będą   potwierdzać   spełnianie   
warunków   udziału   w   postępowaniu   zawartych   w   SWZ,   a w szczególności: 
1) wykaz osób wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, 
2) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
20. Zamawiający ma prawo zażądać, aby Wykonawca uniemożliwił wykonywanie robót przez podwykonawcę i 

rozwiązał umowę z takim podwykonawcą w przypadku, jeżeli podwykonawca: 
1) nie przestrzega odpowiednich przepisów prawa; 
2) wykonuje roboty niezgodnie z dokumentami umowy, w szczególności nie spełnia wymogów dotyczących 

jakości lub terminowości wykonania robót. 
W tym celu Wykonawca zobowiązuje się zawierać jedynie takie umowy z podwykonawcami, których 
postanowienia uprawniają Wykonawcę do rozwiązania takiej umowy bez wypowiedzenia w razie zajścia 
przypadków określonych powyżej oraz dopilnować, aby takie postanowienia zostały zawarte w umowach z 
dalszymi podwykonawcami. 

21. Projekt umowy z podwykonawcą musi zawierać szczegółowy opis zakresu rzeczowego przewidzianego do 
powierzenia do realizacji przez podwykonawcę oraz wartość wynagrodzenia należnego podwykonawcy za dany 
zakres robót. 

22. Wartość wynagrodzenia wszystkich podwykonawców nie może przewyższać wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w § 8 niniejszej umowy. 

23. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, 
w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane w niniejszej umowie. 

 
§ 14 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy, tj. na wykonaną 

dokumentację projektową oraz wykonane roboty budowlane, zamontowane materiały, wyroby i urządzenia na 
okres ………… miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

2. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  za  wady 

 przedmiotu umowy przez okres równy okresowi udzielonej gwarancji, tj........................................ 

3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub prawnych. Jeżeli 
w ramach usunięcia wady nastąpi wymiana danego elementu robót  

4. Wykonawca zobowiązany jest w chwili dokonywania odbioru końcowego robót przekazać Zamawiającemu 
dokumenty gwarancyjne producentów lub sprzedawców na materiały urządzenia lub elementy wyposażenia 
wykorzystane przy wykonywaniu umowy, jeżeli taka gwarancja została udzielona. Jeżeli stosunek prawny 
gwarancji obowiązujący pomiędzy Wykonawcą i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowiązany jest 
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przenieść na Zamawiającego przysługujące mu uprawnienia z tytułu gwarancji. 

5. O wadach, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić 
Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione w trakcie procedury 
odbioru, jeżeli zgodnie z umową nie stanowią podstawy do odmowy dokonania odbioru, będą również usuwane 
w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie o wadzie może być dokonane w każdej formie i jest zawsze 
skuteczne, jeżeli zostanie dokonane na piśmie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wysłane drogą mailową 
na adres [***]. W przypadku zgłoszenia dokonanego na piśmie na adres pocztowy wystarczające jest nadanie 
listu poleconego w jakiejkolwiek placówce operatora usług pocztowych. Data doręczania takiego listu jest datą 
dokonania zgłoszenia wady w rozumieniu umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę lub dostarczyć nową rzecz w możliwie najkrótszym czasie, lecz nie 
dłuższym niż 21 dni roboczych od daty zgłoszenia. Jeżeli z uwagi na złożony charakter ujawnionej wady oraz 
uwarunkowania techniczne usunięcie wady nie będzie możliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu 
pierwszym niniejszego ustępu, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy inny dłuższy termin na usunięcie wady. 
Termin ten będzie wiążący dla Wykonawcy. W celu uniknięcia wątpliwości wyznaczenie innego dłuższego 
terminu na usunięcie wady jest uprawnieniem Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o 
wyznaczenie takiego dłuższego terminu. 

7. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Data usunięcia wady stwierdzona w protokole 
podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wiążąca. Wszelkie koszty i ryzyko związane z usuwaniem wad, w tym 
koszty zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastąpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych 
rzeczy do miejsca naprawy, jak również dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w którym wada została 
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca. 

8. W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie wad, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu  

1) w terminie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiający na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. W tym celu Zamawiający może wady usunąć osobiście lub zlecić ich usunięcie podmiotowi 
trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie może powoływać się na fakt dokonania naprawy, jako na 
podstawę do wygaśnięcia udzielonej przez niego gwarancji.  

2) Uprawnienia z gwarancji przysługują Zamawiającemu oraz każdemu następcy prawnemu Zamawiającego 
pod tytułem ogólnym lub szczególnym. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca wystawi Zamawiającemu 
dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzający warunki już udzielonej w ramach postanowień 
niniejszego paragrafu umowy gwarancji. Dokument taki pełnić będzie funkcję znaku legitymacyjnego 
potwierdzającego uprawnienia gwarancyjne posiadacza dokumentu w stosunku do przedmiotu Umowy. 
Wystawienie i posiadanie powyższego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek 
sposób warunkiem korzystania przez uprawnionego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji, które 
to uprawnienia dla Zamawiającego wynikają wprost z umowy, a dla następcy prawnego z faktu przejścia na 
niego przedmiotu umowy. Jednakże następca prawny dysponujący takim dodatkowym dokumentem 
gwarancyjnym nie musi już w inny sposób wykazywać faktu przejścia na niego przedmiotu umowy. 

 
§ 15 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 
1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy 

pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. 
2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 

możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia  okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub 
w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2, może nastąpić  w przypadku 
opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii lub innych 
aktów administracyjnych, ponad terminy wskazane w Kodeksie postępowania administracyjnego lub innych 
wiążących przepisów, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania prac projektowych/robót 
przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

2) przedłużenie terminu  realizacji  zamówienia, o którym mowa w  § 2 ust. 2 może nastąpić w przypadku 
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wystąpienia przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej wyjątkowo niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót, w szczególności  mogących spowodować zniszczenie robót lub powodujących 
konieczność ich wstrzymania ze względu na konieczność zachowania wymogów stosowanych technologii, np.: 
temperatura, wilgotność powietrza (fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego/Przedstawiciela inwestora), 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2, może nastąpić w przypadku 
wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, 
zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 
wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki  oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania 
okoliczności siły wyższej, 

4) przedłużenie terminu realizacji  zamówienia,  o  którym  mowa  w  §  2  ust.  2,  może  nastąpić w przypadku 
skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z 
przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi  o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych 
lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 

5) przedłużenie terminu realizacji  zamówienia,  o  którym  mowa  w  §  2  ust.  2,  może  nastąpić w przypadku 
wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy 
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji 
z sieciami zewnętrznymi  lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji 
wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

6) przedłużenia terminu realizacji  zamówienia,  o  którym  mowa  w  §  2  ust.  2,  może  nastąpić w przypadku 
wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian, powodujących   wstrzymanie   lub   
przerwanie   robót   budowlanych,   stanowiących przedmiot  

zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi 
organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym 
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu 
świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa 
w § 8 , 

7) zmiany wynagrodzenia oraz przedłużenia   terminu   wykonania   zamówienia   w   zakresie   niezbędnym    
wynikającym z konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, 

8) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub 
ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w 
szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji 
publicznej a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci, 

9) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 

10) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w  art.  118  ustawy –  Prawo  zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 273  ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
273 ust. 1 ustawy –Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

11) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2, może nastąpić     w przypadku gdy 
wykonanie danej części zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego. 

12) okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 albo związane z agresją na Ukrainę, mające wpływ na należyte 
wykonanie umowy, 
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13) w przypadku wykonywania dokumentacji i uzyskania decyzji na mocy Ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu 
wykonania dokumentacji projektowej oraz terminu wykonania robót  o 3 miesiące a przypadku konieczności 
uzyskania decyzji środowiskowej o dodatkowe 3 miesiące w przypadku okoliczności. 

3. Zawarcie aneksu, którego postanowienia przewidują wydłużenie terminu realizacji zamówienia jest uzależnione 
od odpowiedniego przedłużenia przez Wykonawcę okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 
zabezpieczenia wniesionego na okoliczność usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi za wady 
(w przypadku gdy zabezpieczenie  wniesione zostało w innej formie niż pieniężna). 

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między 
stronami umowy. 

5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 
6. Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT  na usługi będące 

przedmiotem umowy. 
7. Zamawiający przewiduje także możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy: 

1) konieczność ich wprowadzenia będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która 
przyznała środki na sfinansowanie zamówienia, 

2) zmiany będą następstwem działania organów administracji, 
3) wprowadzone zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w sytuacji złożenia przez 

Wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenie robót, poprawią sprawność lub jakość robót lub w 
inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania robót zamiennych lub zastosowania materiałów zamiennych,   
jeżeli  jest  to  uzasadnione  ze  względów  technologicznych  lub   innych  ważnych względów – np. z konieczności 
usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegających powstaniu wad przedmiotu umowy lub 
wprowadzenia nowych korzystnych rozwiązań, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca może zastosować materiały zamienne lub  wykonać  roboty  zamienne  jedynie  po  zatwierdzeniu  
bezpośrednio przez Zamawiającego i zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty/materiały 
zamienne zostaną wyłączone z rozliczenia ryczałtowego, a ich rozliczenie odbędzie się na podstawie kosztorysu 
różnicowego sporządzonego z uwzględnieniem stawek cenowych zastosowanych w pomocniczym kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy. Wykonywanie robót zamiennych/zastosowanie materiałów zamiennych jest możliwe 
jedynie po zawarciu stosownego aneksu do umowy opisującego roboty/materiały zamienne oraz 
uwzględniającego zmianę wynagrodzenia z tego tytułu. 

 
§ 16 

WARUNEK ZATRUDNIENIA 
1. Wykonawca lub Podwykonawca, zgodnie z treścią złożonej oferty, zobowiązuje się do zatrudnienia  na  podstawie  

umowy  o  pracę    w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  29  czerwca  1974   r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 
z późn. zm.) osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj: czynności 
polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych polegających na wykonywaniu robót ziemnych, 
podbudów, nawierzchni bitumicznych, nawierzchni z kostki betonowej, obsługi maszyn drogowych i sprzętu 
drogowego, w szczególności dotyczące pracowników fizycznych i operatorów.  

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

3. W przypadku  rozwiązania  umowy  z  pracownikiem  Wykonawca  obowiązany  jest  zatrudnić  w jego miejsce 
inną osobę, spełniającą kryterium zatrudnienia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. do żądania złożenia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) innych dokumentów, 
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- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 
o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego przez Zamawiającego 
oświadczenia/dokumentu, o których mowa w ust. 4, w celu potwierdzenia spełnienia przez  Wykonawcę lub    
Podwykonawcę    wymogu    zatrudnienia    na    podstawie    umowy     o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, także na miejscu wykonywania robót, na każdym 
etapie realizacji, w celu zweryfikowania wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

§ 17 

KLAUZULE WALORYZACYJNE 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości całkowitego wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 

Umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wy-nagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1342 z 
późn. zm.), 

5) zmiana umownego wynagrodzenia – o nie więcej łącznie niż 1 % całkowitego wynagrodzenia umownego 
określonego w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia, przy zaistnieniu jednocześnie wszystkich nw. warunków: 

– początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień zawarcia niniejszej umowy, 

– zmiana wynagrodzenia nastąpi procentowo o wartość procentową ustaloną na podstawie zmiany średniej 
ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud na czas wnioskowania o zmianę w stosunku do średniej 
ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud w kwartale, w którym zawarta została niniejsza umowa, 

– gdy wzrost cen materiałów lub kosztów przekroczy 20% , 

– dokonywana maksymalnie jeden raz w roku, 

– zmiana ceny materiałów lub kosztów wpływa na koszt wykonania zamówienia. 
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony 

złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku 
od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony 
złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie 
Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację 
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie 
będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są 
konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 
podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy  minimalnej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 
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uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości składki na ubezpieczenia społeczne   lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w 
szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulację 
wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu. 

5. Maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 jaką dopuszcza Zamawiający 
wynosi 1 % wartości umownej brutto. 

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 5 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony 
złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy oraz dokumenty potwierdzające wyliczenia Wykonawcy. 

7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający jest uprawniony 
złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po wystąpieniu okoliczności będących podstawą zmiany wynagrodzenia związanych z realizacją 
zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. Zamawiający może żądać 
dokumentów niezbędnych do dokonania obliczeń zmiany wynagrodzenia. 

8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowiązany w jest w terminie 21 
dni do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli 
przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi i okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 obejmować będzie wyłącznie 
płatności za prace, których w dniu złożenia wniosku o zmianę jeszcze nie wykonano. 

10. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia 
należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

11. Przez maksymalną wartość zmiany, o której mowa w ust. 5 i ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu należy rozumieć 
łączną wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. 
 

§ 18 
PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości majątkowe prawa 
autorskie do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy w dniu odbioru dokumentacji, bez 
obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w 
zakresie wszystkich pól eksploatacji, w szczególności: 
1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych; 
2) wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji; 
3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio- wizualnych i 

komputerowych; 

4) wykorzystanie do dalszych prac związanych z realizacją wykonywania prac objętych dokumentacjami 
projektowymi, w tym w szczególności wykorzystanie do celów udzielenia zamówienia publicznego. 

2. W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa zależne do dokumentacji 
projektowej oraz prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca oświadcza, że przekazuje na rzecz Zamawiającego prawo do wprowadzania zmian w dokumentacji 
projektowej oraz do uzupełniania jej zgodnie z wolą Zamawiającego. Zamawiający uzyskuje tym samym 
uprawnienie do wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane i skutecznego upoważnienia 
jej do wprowadzenia zmian do projektu (zarówno istotnych jak i nieistotnych) i uzupełniania jego treści. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania względem Zamawiającego (oraz ewentualnych kontrahentów 
Zamawiającego) swoich autorskich praw osobistych i zezwala Zamawiającemu wykonywanie tych praw w jego 
imieniu. 



 
IZD.272.29.2022 
___________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
„Przebudowa dróg powiatowych nr 1284D i 1274D łączących siedziby powiatu i gminy Wołów oraz gminy Wińsko z drogą ekspresową 
S5” w formule „zaprojektuj i wybuduj” realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych 
 

19  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dokumentacji w 
szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w 
tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego  1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1062 z późn. zm.)     w związku z wykonywaniem dokumentacji. 
 

§ 19 
UBEZPIECZENIE 

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, ponosi Wykonawca robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna obejmujące swym  zakresem co najmniej 
szkody poniesione przez pracowników i osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia 
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także 
szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i 
innych prac objętych przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdów mechanicznych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do indywidualnego ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi (np. CAR, EAR lub CWAR) na sumę ubezpieczenia nie 
niższą niż cena ofertowa brutto, oraz do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej w wysokości minimum 500.000 zł zgodnie z dobrymi praktykami. Ubezpieczenie 
powinno obejmować podwykonawców ubezpieczonego, a udział własny nie może być wyższy niż 10 %. 

5. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót – od ognia, huraganu i 
innych zdarzeń losowych, 

2) odpowiedzialność cywilna obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez pracowników i 
osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda 
rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem 
Umowy, w tym ruchem pojazdów mechanicznych. 

6. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w 
całości  Wykonawca. 

7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania 
terenu budowy.  W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się 
z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów 
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

8. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do stosownego przedłużenia 
ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie Umowy ubezpieczenia, w 
tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem 
poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedłożenia przez Wykonawcę odnośnego ubezpieczenia 
w w/w terminie, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia 
w zakresie określonym w ust. 2, 3 i 4, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury 
wystawionej przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia na niekorzyść Zamawiającego 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

 
§ 20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W przypadku powstania sporu związanego z zawarciem, z obowiązywaniem, z wykładnią lub wykonaniem 

niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejności podejmą negocjacje pojednawcze 
w celu rozwiązania tego sporu. W szczególności Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów 
mediacjom przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 
mediatorem lub osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 
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2. Do czasu zakończenia negocjacji określonych w ust. 1, żadna ze Stron nie skieruje sprawy na drogę postępowania 
sądowego, chyba że będzie to niezbędne dla zachowania terminu do dochodzenia roszczenia, wynikającego z 
przepisów prawa. 

3. W razie bezskutecznego zakończenia negocjacji pojednawczych, właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 
1, jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w 
szczególności: ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią 
inaczej. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla 
Zamawiającego. 

 

 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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