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l. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie na jej 

podstawie zasilania docelowego dla potrzeb nowo wybudowanego bloku operacyjnego oraz 

powiązania z siecią sztywną Kompleksu Szpitalnego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu 

przy ul. Komeńskiego 35 poprzez budowę kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z 

układem podtrzymania zasilania poprzez układ agregatu prądotwórczego w formule „ zaprojektuj i 

wybuduj” – zgodnie z Warunkami Przyłączenia Energa Operator (P/23/065011 z dnia 26.10.2023 r.) 

oraz zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania na jej podstawie 

robót budowlanych i instalacyjnych związanych z: 

 budową nowej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z transformatorem olejowym, 

 budową kontenerowego agregatu prądotwórczego w wyciszonej obudowie o mocy 400kW wraz z 

układem Samoczynnego Załączenia Rezerwy SZR po stronie 0,4kV w celu zapewnienia zasilania 

rezerwowego dla nowo wybudowanego budynku bloku operacyjnego.  

 budową Rozdzielnicy 0,4 kV dostosowanej do wartości mocy przyłączanej 600 kW oraz 

zapewniającej przyszłościowe przyłączenia systemu instalacji fotowoltaicznej  o mocy 200 kWp, 

 budowa linii kablowej nn 0,4 kV  od projektowanej stacji transformatorowej do systemu rozdziału 

energii budynku nowo wybudowanego bloku operacyjnego, 

 budowa linii kablowej Sn 15 kV od istniejącej stacji transformatorowej T-4926 „Elbląg Długa”. 

 opracowanie dokumentów związanych z odbiorem technicznym wybudowanych urządzeń przez 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego ENERGA-OPERATOR Oddział w Olsztynie i wprowadzeniem 

do ruch poprzez opracowanie stosownej Instrukcji Współpracy Ruchowej i przeprowadzeniem 

procedur odbiorowych. 

 

W zakresie robót Wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej we 

wszystkich niezbędnych branżach wraz z przeprowadzeniem uzgodnień, uzyskaniem opinii, 

pozwoleń i protokołów koniecznych prawem i miejscem realizacji dla wykonania projektu 

stacji transformatorowej wraz z linią kablową średniego napięcia oraz agregatu 

prądotwórczego i przeprowadzeniem dostaw oraz wykonaniem robót budowlanych 

montażowych koniecznych dla realizacji całości zadania. 

Powyższą dokumentację oraz niezbędne ekspertyzy, pomiary, badania Wykonawca wykona na swój 

koszt. 

1.2. Cel inwestycji 

Celem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej z wykonaniem robót budowlano – 

instalacyjnych w zakresie budowy i uruchomienia kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ( 

wraz z powiązaniem jej z siecią sztywną kompleksu szpitala)  oraz budowa kontenerowego agregatu 

prądotwórczego w wyciszonej obudowie o mocy 400kW wraz z układem Samoczynnego Załączenia 

Rezerwy (SZR) po stronie 0,4kV w celu zapewnienia zasilania rezerwowego dla nowo wybudowanego 

budynku bloku operacyjnego.  
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1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w niniejszym 
programie Funkcjonalno - Użytkowym, który opisuje wymagania i oczekiwania 
Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji, z zastosowaniem obowiązujących 
przepisów wymienionych w części informacyjnej niniejszego opracowania. 

1.3.1. Zakres robót w ramach przedmiotowej inwestycji obejmuje: 

 budowę nowej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z transformatorem olejowym 

dostosowanej do potrzeb odbiorcy z układem pomiarowo – rozliczeniowym, 

 budowę kontenerowego agregatu prądotwórczego w wyciszonej obudowie o mocy 400kW 

wraz z układem Samoczynnego Załączenia Rezerwy SZR po stronie 0,4kV w celu zapewnienia 

zasilania rezerwowego dla nowo wybudowanego budynku bloku operacyjnego.  

 budowę rozdzielnicy 0,4 kV dostosowanej do wartości mocy przyłączanej 600 kW oraz zapewniającej 

przyszłościowe przyłączenia systemu instalacji fotowoltaicznej  o mocy 200 kWp, 

 budowę linii kablowej nn 0,4 kV  od projektowanej stacji transformatorowej do systemu rozdziału 

energii budynku nowo wybudowanego bloku operacyjnego, 

 budowę linii kablowej Sn 15 kV od istniejącej stacji transformatorowej T-4926 „Elbląg Długa”. 

 opracowanie dokumentów związanych z odbiorem technicznym wybudowanych urządzeń przez 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego ENERGA-OPERATOR Oddział w Olsztynie i wprowadzeniem 

do ruch poprzez opracowanie stosownej Instrukcji Współpracy Ruchowej i przeprowadzeniem 

procedur odbiorowych. 

 opracowanie dokumentacji budowlanej umożliwiającej uzyskanie prawomocnej decyzji 

administracyjnej,  

 usunięcie kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu w zakresie budowy 

stacji transformatorowej i linii kablowej średniego napięcia,  

 zaprojektowanie i zagospodarowanie terenu wokół planowanej stacji transformatorowej i 

agregatu prądotwórczego w nawiązaniu do istniejącej zabudowy,  

 przeprowadzenie wycinki drzew kolidujących z planowana inwestycją w tym przycięcie 

kolidujących z inwestycją gałęzi, z opłatami administracyjnymi za wycinki,  

 próbach i pomiarach odbiorowych,  

 uzyskaniu przyłączenia do sieci Energa Operator S.A. 

 opracowaniu instrukcji współpracy ruchowej urządzeń, instalacji i sieci uzgodnionej z Energa 

Operator S.A. 

 
Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zadania zgodnego z zakresem i w 

sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć. Cały wbudowany osprzęt, instalacje i 

pozostałe elementy mają spełniać wymagania stosowane w obiektach energetyki. 

1.3.2. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje: 

1.3.2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej  

 

  uzyskanie mapy do celów projektowych,  

 Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego / warunkach 

zabudowy, 
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 badania i ekspertyzy (badanie geotechniczne pod kątem planowanej budowy) 

niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę,  

  uzyskanie wynikających z przepisów warunków technicznych, opinii, uzgodnień i 

odstępstw, 

 Projekt Budowlany ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami 

potrzebnymi do otrzymania pozwolenia na budowę, 

 uzyskanie prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 Projekt Wykonawczy wielobranżowy - architektura, konstrukcja, instalacje 

elektryczne i inne niezbędne,  

 inwentaryzację i projekt zagospodarowania terenu.

 

1.3.2.2. Opracowanie dokumentacji w trakcie budowy i powykonawczej 

 Wykonawca robót jest zobowiązany wykonać m.in.: plan BIOZ, projekt organizacji placu 

budowy, opracowanie obiegu dokumentacji na budowie i sprawdzenie dokumentacji, 

wystąpić z wnioskiem i uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego o ile to jest 

konieczne oraz poniesienie opłat administracyjnych z tym związanych,  

 przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów i instalacji do eksploatacji 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej wielobranżowej, wykonanie instrukcji obsługi i 

eksploatacji obiektu i urządzeń zamontowanych,  

 opracowanie instrukcji współpracy ruchowej urządzeń, instalacji i sieci uzgodnionej z 

Energa Operator S.A. 

 przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń i 

materiałów,  

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

 świadczenie usług gwarancyjnych. 

 

1.3.3. Zakres prac budowlanych i instalacyjnych obejmuje: 

 wykonanie pełnego zakresu dostaw i robót budowlano - instalacyjnych objętych 

zamówieniem,  

 wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, biura, 

zaplecza budowy, uporządkowanie terenu po pracach itp.),  

 zabezpieczenie sąsiednich budynków i budowli przed szkodliwymi wpływami 

wykonywanych robót,  

 opracowanie dokumentacji rozruchowej i eksploatacyjnej dla obiektów i urządzeń wraz z 

przeszkoleniem personelu,  

 opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji w języku polskim dla obiektów i 

przeszkolenie personelu Zamawiającego w tym zakresie,  

 opracowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

  uruchomienie, wykonanie: prób, prób końcowych, wykonanie rozruchu i przekazanie do 

użytkowania wybudowanych obiektów, 

 projekt organizacji ruchu zastępczego włącznie z ruchem pieszym na terenie przyległym 

do inwestycji wraz z oznakowaniem terenu o ile nastąpi taka konieczność,  

 uzyskanie z upoważnienia Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie oraz przekazanie 

dokumentów w oryginale Zamawiającemu. 

 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 



SZPITAL MIEJSKI św. JANA PAWŁA II w Elblągu  
 

6 

 

Obszar objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest w miejscowości Elbląg przy ul. Jana 

Amosa Komeńskiego 35 na terenach miejskich. Dojazd do terenu inwestycji drogą 

powiatową, asfaltową od ulicy Komeńskiego . Realizacja inwestycji prowadzona będzie na 

działce  Inwestora,  będącej własnością Miasta Elbląg w użytkowaniu Szpitala Miejskiego św. 

Jana Pawła II w Elblągu.  

Teren na którym prowadzona będzie inwestycja nie jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

1.5. Zagospodarowanie terenu 

Po montażu stacji transformatorowej oraz agregatu prądotwórczego teren wokół niej oraz 

teren po budowie sieci należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Teren w pasie szerokości 

50 cm wokół stacji i agregatu prądotwórczego  wykończyć opaską z kostki betonowej. 

1.5.1. Zieleń  

Na terenie planowanej inwestycji może wystąpić kolizja istniejącej zieleni z planowaną 

inwestycją jaką jest budowa stacji transformatorowej i linii kablowej SN 15kV. Jeżeli zajdzie 

taka konieczność Wykonawca zobowiązuje się uzyskać decyzję zezwalającą na usunięcie 

kolidującej z planowaną inwestycją zieleń wraz z poniesieniem opłata administracyjnych. 

Wykonawca zobowiązuje Się na własny koszt, do przeprowadzenia niezbędnej wycinki drzew i 

krzewów oraz ich utylizację. 

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1. Opis ogólny projektowanego zamierzenia 

Należy zaprojektować, uzgodnić i wybudować kontenerową stację transformatorową wraz z 

kablową linią zasilającą SN 15kV  na podstawie warunków przyłączenia ENERGA OPERATOR 

S.A. Nr P/23/065011 z dnia 26.10.2023r. Przewidywane zapotrzebowanie na moc jest 

szacowane na poziomie 600kW. 

Zamawiający przewiduje posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej oraz 

kontenerowego agregatu prądotwórczego  w m. Elbląg przy ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 

na działce nr 54/6 od strony wschodniej nowo wybudowanego budynku bloku operacyjnego 

w przestrzeni pomiędzy budynkiem bloku operacyjnego a skrzydłem „E” budynku Szpitala.   

Ta lokalizacja z punktu widzenia Zamawiającego jest najbardziej optymalna. 

2.2. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej 

Szczegółowy zakres i formę projektu określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno użytkowego. Dz.U. 2004 Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami oraz 

obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego, norm i zasad wiedzy technicznej, 

1. Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w 

PFU i powołanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzą 

techniczną. 
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2. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana prze Wykonawcę w zakresie 

umożliwiającym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, realizację robót oraz 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 

materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonaniem badań i innych 

prac projektowych. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 

projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależność 

do izby inżynierów budownictwa. 

5. Wykonawca zgodnie z ustawą Prawo Budowlane jest zobowiązany sprawować nadzór 

autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej 

sporządzonej w oparciu o Umowę. Na wezwanie Wykonawca zobowiązany jest do: 

niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 

6. Dokumenty i opracowania projektowe sporządzone przez Wykonawcę podlegać będą 

weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z 

obowiązującym prawem i niniejszym PFU. 

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w pięciu 

egzemplarzach w wersji drukowanej w języku polskim plus jeden egzemplarz w wersji 

elektronicznej na nośniku CD. 

 

2.3. Wymagania w zakresie wykonywanych robót. 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzoną 

nią dokumentacją projektową a także zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją 

projektową. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie 

budowlanym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o 

obowiązujące przepisy, instrukcje i normy a także doświadczenie i wiedzę techniczną.  

W razie ujawnienia się potrzeb wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest również 

do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych 

oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także 

niezbędnej do wykonania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można 

było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie 

dla bezpieczeństwa przedsięwzięcia. 

Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej 

Wykonawca zrealizuje na własny koszt. Za roboty dodatkowe, których nie można było 

przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, Wykonawcy przysługuje 

dodatkowe wynagrodzenie. 

III. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową, i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy 

robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

3.2. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 

tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

3.3. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Wykonawcy plac 

budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz 

przekazanych obiektów i materiałów, do chwili podpisania przez Strony Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki 

geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, 

których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 

wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 

znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

pracowników, społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. 

Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 
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3.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem realizacji 

robót lub przez personel Wykonawcy. 

 

3.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiały 

odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty dopuszczenia 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 

3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 

powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem w czasie trwania 

budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i 

naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych na 

terenie placu budowy Zamawiającego  

3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są 

uwzględnione w Umowie. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od czasu 

przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ” 

3.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia 

używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili podpisania przez Strony Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane 

oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, 
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do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a 

wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 

otrzymaniu polecenia od Zamawiającego. 

3.10. Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i 

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie 

informować Zamawiającego w swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

3.11. Materiały 

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w 

trakcie realizacji robót w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i 

materiałów. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

poziomu tolerancji. 

3.12. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej w 

terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa 

przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

3.13. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
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określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach wewnętrznych Wykonawca szczególnie zadba o bezpieczeństwo 

współużytkowników poprzez właściwe oznakowanie - uzgodnione z Zamawiającym, 

dostosowanie prędkości jazdy itd. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na dojazdach do terenu budowy oraz uszkodzenia 

spowodowane przez jego środki transportu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

3.14. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia 

szczegóły swojego programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 

Wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Zamawiającego. 

Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót, 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 

3.15. Dokumenty budowy 

3.15.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z S 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w 

okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 

warunkami klimatycznymi. 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

3.15.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę,  

 protokoły przekazania terenu budowy, 

  umowy cywilnoprawne z osobami 

trzecimi 

  protokoły odbioru robót,  

 protokoły z narad i ustaleń,  

 operaty geodezyjne,  

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

3.15.3. Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

3.16. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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Po wykonaniu robót należy wykonać: 

 pomiar rezystancji instalacji uziemiającej,  

 pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli nN,  

 protokoły rezystancji izolacji kabli SN,  

 pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

 pomiary rezystancji instalacji odgromowej, 

 pomiary skuteczności zadziałania wyłączników różnicowoprądowych,  

 protokoły pomontażowe transformatorów, 

 protokoły pomontażowe oraz pomiary rozdzielnicy SN stacji transformatorowej,  

 

         W przypadku kabla średniego napięcia dodatkowo należy sprawdzić: 

 wytrzymałość napięciową, 

 ciągłość żyły powrotnej, 

 pojemnościowy prąd upływu. 

3.17. Odbiór robót 

Rodzaje odbiorów robót: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 odbiór częściowy,  

 odbiór ostateczny (końcowy),  

 odbiór pogwarancyjny. 

3.17.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

3.17.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

3.17.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Zasady odbioru ostatecznego robót. 



SZPITAL MIEJSKI św. JANA PAWŁA II w Elblągu  
 

14 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa powyżej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót, 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

 

3.17.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe): 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi,  

 dziennik budowy (oryginał),  

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci 

uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie. 
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3.17.5. Odbiór pogwarancyjny: 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót"  

IV. CZEŚĆ INFORMACYJNA 

 

4.1. Dokumenty potwierdzające zgodności zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

W zakresie dokumentów potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Zamawiający informuje, że 

przedsięwzięcie będzie przygotowywane i wykonywane na podstawie uzyskiwanych przez 

Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnych i uzgodnień branżowych, 

które potwierdzą zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów. Do w/w dokumentów należą: 

 decyzja o pozwoleniu na budowę, 

 inne decyzje, opinie i uzgodnienia wynikające z przepisów odrębnych, wymagane dla 

przedsięwzięcia, w tym: uzgodnienia gestorów urządzeń infrastruktury technicznej, 

opinie ZUDP. 

4.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

 

W zakresie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Zamawiający 

informuje, że posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla obszaru 

objętego inwestycją. 

4.3. Przepisy prawne i normy 

 

Ustawy i rozporządzenia: 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 

1986 ze zmianami ). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 

1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót elektrycznych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.(Dz. U. Nr 130 poz. 1389) 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót elektrycznych 

określonych w programie funkcjonalno- użytkowym .  

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne” (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z 

późniejszymi zmianami). 
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5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urzą-

dzeniach energetycznych z dnia 28 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 492). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 

1422). 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570) 

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018r. poz. 620 

ze zm.). 

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 

ze zm.). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 

r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) 12. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963). 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2021r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2117) 

14. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2018 poz. 1945). 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 1 12) 

16. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) 19. Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 

materiałów niebezpiecznych (Dz. U. 2018r. poz. 169 z późniejszymi zmianami). 

Normy i przepisy równoważne . 

1. P-SEP-E-OOI :2002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporaże-

niowa. 

2. PN-E-05115 2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyż-

szym od IkV 

3. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

4. PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Zestawy badane w peł-

nym i niepełnym zakresie badań typu 

5. PN-E-05160-01 : 1991 Rozdzielnie prefabrykowane niskonapięciowe. Badania i wymaga-

nia. 

6. PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyż-

szym od IkV. 
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7. PN-EN 60076-3:2002 Transformatory - część 3; Poziomy izolacji, próby wytrzymałości 

elektrycznej i zewnętrzne odstępy izolacyjne w powietrzu. 

8. PN-EN 61330:2001 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na ni-

skie napięcie 

9. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i bu-

dowa (norma wycofana). 

10. N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

      Projektowanie i budowa. 

11. PN-E-04700:1998 Urządzenia układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontažowych badań odbiorczych. 

12. PN-HD 60364-6:2008P Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 6: Sprawdzanie 

13. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych działalności Energa          

      Operator S.A. 

 

UWAGI: 

Wykonawca podczas wykonywania przedmiotu zamówienia ma wykorzystywać wytyczne 

zawarte w branżowych przepisach szczegółowych, obowiązujących Polskich Normach, 

normach zharmonizowanych, Eurokodach jak również w opracowaniach równoważnych, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i założeniami Zamawiającego 
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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 Kv zasilającej średnim napięciem obiekt bloku operacyjnego wraz z dostawa i montażem 
kontenerowego agregatu prądotwórczego o mocy 400 KW jako zasilanie rezerwowe dla  w/w obiektu . 

                                                                            

 

 

 


