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Załącznik nr 7 do SWZ 
 

Projekt umowy ZP.272. .2022 
 

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miłogostowice dz. nr 189/3, gmina Kunice”.  

Zawarta dnia …………….. w Kunicach , pomiędzy: 

w dniu ………………….…….…. w Kunicach zawarta została umowa pomiędzy Gminą Kunice, 
59-216 Kunice, ul. Gwarna 1, NIP: 691-21-46-015 Regon: 390-647-475, 
którą reprezentuje Józef  Pieróg – Wójt Gminy Kunice 
przy kontrasygnacie Bożeny Trawińskiej – Skarbnika Gminy 
zwaną dalej Zamawiającym 
zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 
 

a …………………………………………………………………………………………………. 
 

NIP: …….……………….…….., Regon: …………….……………. 
 
reprezentowanym przez: …………………………..…………… 
zwanym dalej Wykonawcą. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
 

o treści następującej: 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z 

późn. zm.) na realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj” projektu pn.: „Przebudowa drogi 

gminnej w miejscowości Miłogostowice dz. nr 189/3, gmina Kunice”.  

 

§ 1. Przedmiot umowy. 

Przedmiotem Umowy jest: 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja obiektu liniowego pn.: Przebudowa drogi gminnej w 
miejscowości Miłogostowice dz. nr 189/3, gmina Kunice w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na 
który składają się: 

1) opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem przez 
Wykonawcę wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień, sprawdzeń w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy 

2)opracowanie dokumentacji czasowej i stałej organizacji ruchu dla połączenia z droga 
powiatową, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, 

3) wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji robót budowlanych ciągu pieszo-jezdnego, 
kanalizacji deszczowej, remont przepustu i odmulenie rowów przydrożnych na odcinku od km 
0+000,0 do km 0+485 (wg kilometrażu lokalnego) tj. 485 mb, na działce 189/3 obręb 
Miłogostowice, gm. Kunice 

2.  Zadanie wykonane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w zakreślonych w Umowie terminach, 
zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i niniejszej Umowie. 

3. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w 
ust. 1  niniejszego paragrafu, na który składają się: 
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1) sporządzenie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej w tym tymczasowej i 
stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych 
decyzji, opinii, uzgodnień, sprawdzeń w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 
umowy, 

2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę/uzyskanie braku 
sprzeciwu oraz uzgodnień/ decyzji/ pozwoleń /zgłoszeń wymaganych przepisania prawa 
pozwalających na realizację robót budowlanych , 

3) przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszystkich 
projektów – utworów opracowanych w ramach przedmiotu zamówienia, 

4) pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji, prowadzonej w oparciu 
o dokumentację projektową objętą niniejszą umową. 

5) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 

6) Roboty budowlane (roboty dodatkowe) nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie 
ujęte w projekcie budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia 
Umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych 
lub ekonomicznych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby 
poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub zmiana wykonawcy spowodowałaby 
istotne niedogodności lub znaczące zwiększenie kosztów, lub wykonanie Umowy jest 
uzależnione od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach Umowy 
nie przekracza łącznie 20% wartości Umowy mogą być wykonane przez Wykonawcę na 
podstawie aneksu, poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych 
robót. 

7) W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót 
zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli 
ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

8)  Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w 
ustępie 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie 
uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych 
poleceń, w szczególności poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na 
ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych 
robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna 
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego 
odstępstwa od projektu budowlanego, a zmiany te nie przekraczają 10% wartości umowy 

9) W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w pkt. 6 i 7 
niniejszego paragrafu, nie będzie możliwe poprzez obmiar wykonanych robót budowlanych, 
w szczególności: 

a) gdy roboty ujęte w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostały wyszczególnione 
w przedmiarze robót lub, 

b) gdy roboty nie ujęte w projekcie wykonawczym nie zostały ujęte w przedmiarze robót, a 
ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 
ma na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a projektem 
wykonawczym, 

c) lub w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych kosztorysem 
ofertowym, 

- wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie protokołu 
konieczności. 
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10) Protokół konieczności zawierający rzeczowy zakres robót i wycenę jest sporządzany przez 
kierownika budowy, podpisywany przez: kierownika budowy, inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Wykonawcę oraz akceptowany przez Zamawiającego. 

4. Dokumentacja projektowa, o której mowa w ustępie 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu obejmuje 
następujące opracowania i dokumenty: 

1) mapę do celów projektowych – aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową do celów 
projektowych z klauzulą „mapa do celów projektowych”; 

2) opinię geotechniczną wraz z dokumentacją sporządzoną w oparciu o obowiązujące przepisy 
dotyczące badań właściwości gruntów z oświadczeniem uprawnionych rzeczoznawców o 
przydatności opinii dla celów zamierzonej inwestycji; 

3) projekt koncepcji zawierający opis parametrów technicznych materiałów i urządzeń 
przeznaczonych do wbudowania wraz z analizą kosztową przebudowy dróg; 

4) wielobranżowy projekt budowlany, opracowany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454); 

5) informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w zakresie wszystkich branż, 
wykonane zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz.1126 z późn. zm.); 

6) projekty wykonawcze we wszystkich wymaganych branżach budowlanych, w zakresie i w 
stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiarów robót, kosztorysów 
inwestorskich, przygotowania przez wykonawcę robót budowlanych i realizacji tych robót, 
oraz sprawdzenia, zatwierdzenia lub zaopiniowania robót budowlanych przez inspektorów 
nadzoru inwestorskiego, wykonane zgodnie z zapisami rozporządzenia wymienionego pkt. 4 
nin. ustępu; 

7) przedmiary robót – wykonane zgodnie z zapisami rozporządzenia wymienionego w pkt. 4 
nin. ustępu; 

8) kosztorysy inwestorskie – wykonane zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458), 

9) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – STWiOR - wykonane zgodnie z 
zapisami rozporządzenia wymienionego pkt. 4 niniejszego ustępu. 

5.  Zamawiający wymaga aby roboty budowlane o których mowa w ustępie 1 pkt. 3 niniejszego 
paragrafu  były wykonywane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pieszych 
oraz drogowym. A także zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu gwarantującym 
wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie przy zapewnieniu należytej 
jakości robót. 

§ 2. Harmonogram prac 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowej w zakresie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miłogostowice dz. nr 189/3, 
gmina Kunice”, wykonanie robót budowlanych zgodnie z poniższym harmonogramem: 

1) część I – projekt koncepcji: 
a) opracowanie projektu koncepcji, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt. 3 Umowy, 
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b) przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do projektu koncep-
cyjnego; 

2) część II – projekt budowlany: 
a) mapę do celów projektowych, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt. 1 Umowy, 

b) opinię geotechniczną, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt. 2 Umowy, 

c) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z informacją dotyczącą bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), o których mowa w § 1 ust. 4 pkt. 4 i pkt. 5 Umo-
wy, opracowanie tymczasowej i stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem ich zatwier-
dzenia. 

d) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

e) przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji 
określonej w lit. a-c; 

3) część III – projekty wykonawcze: 
a) opracowanie projektów wykonawczych, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt. 6 Umowy, 

b) opracowanie przedmiarów robót, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt. 7 Umowy, 

c) opracowanie kosztorysów inwestorskich, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt. 8 Umowy, 

d) opracowanie STWiOR, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt. 9 Umowy, 

e) przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji 
określonej w lit. a - d; 

4) część IV – nadzór autorski: 
a) pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót budowlanych prowadzo-

nych w oparciu o dokumentację projektową, objętych przedmiotem umowy. 

5)  część V - Wykonanie robót budowlanych w zakresie określonym w opracowanej dokumentacji pro-

jektowej, w terminie wskazanym w niniejszej Umowie 

2. Dokumentację wymienioną w § 2 ustęp 1 niniejszej Umowy należy wykonać odrębnie dla każdej 
z dróg wymienionych w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w poniższych ilościach i formatach: 

1) projekt koncepcyjny - w dwóch egzemplarzach w formie papierowej + jeden egzemplarz w 
formie cyfrowej (płyta CD) w formacie .pdf, .dwg. i .doc (dla części opisowej), 

2) projekt budowlany - w czterech egzemplarzach w formie papierowej + jeden egzemplarz w 
formie cyfrowej (płyta CD) w formacie .pdf, .dwg. i .doc (dla części opisowej), 

3) projekty wykonawcze - w czterech egzemplarzach w formie papierowej + jeden egzemplarz w 
formie cyfrowej (płyta CD)  w formacie .pdf, .dwg. i .doc (dla części opisowej), 

4) STWiOR – w trzech egzemplarzach w formie papierowej + jeden egzemplarz w formie 
cyfrowej (płyta CD) w formacie .pdf  i .doc, 

5) dokumentację wymienioną w § 2 ust. 1 pkt 2 lit a-b oraz w pkt 3 lit. b-d - w dwóch 
egzemplarzach w formie papierowej + jeden egzemplarz w formie cyfrowej (płyta CD) w 
formacie odpowiednio .pdf, .dwg oraz .pdf  i ath. 

§ 3. Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania określonego w § 1 ust 1 Umowy tj. 
opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej w sposób kompletny z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć, zgodnie z warunkami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym warunkami techniczno-budowlanymi i współczesnymi 
zasadami wiedzy technicznej oraz do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, 
sprawdzeń, pozwoleń i decyzji w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy i 
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wykonanie robót budowlanych zgodnie z ta dokumentacją oraz sprawowanie nadzoru 
autorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi. 

2. Błędy lub braki Opisu Przedmiotu Zamówienia nie mogą być podstawą roszczeń Wykonawcy i 
Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu dokumentacji projektowej. 
Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania dokumentacji 
projektowej. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków Specyfikacji Warunków 
Zamówienia lub Opisu Przedmiotu Zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez zespół projektantów wymienionych w wykazie osób, 
złożonym wraz z ofertą, posiadających odpowiednie kwalifikacje, aktualne uprawnienia 
budowlane do projektowania i doświadczenie w projektowaniu. 

4. Wykonawca ma prawo do zmiany każdej z osób, o których mowa w § 3 ust. 3. W takim 
przypadku Wykonawca jest zobowiązany na piśmie poinformować Zamawiającego o zmianie 
członka zespołu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dokonania ww. zmiany, przy czym nowy 
członek zespołu musi spełniać warunki określone w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

5. Wykonawca zaopatrzy każdą z części opisanych w § 2 ust. 1 Umowy w wykaz opracowań oraz 
pisemne oświadczenie podpisane przez wszystkich autorów projektów w poszczególnych 
branżach budowlanych, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz jest wydawana w 
stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie. Wykaz opracowań i pisemne 
oświadczenie stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji projektowej. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynowanie prac poszczególnych projektantów nad 
dokumentacją projektową, w tym także wykonanych przez podwykonawców oraz ponosi 
odpowiedzialność kontraktową za dokumentację projektową. 

7. Wykonawca jest zobowiązany konsultować wszelkie kwestie i propozycje rozwiązań 
funkcjonalnych, użytkowych, urządzeń i materiałów zawartych w projekcie budowlanym i 
wykonawczym, w ramach spotkań z Zamawiającym. Uzgodnienia Stron w tym zakresie przyjmą 
formę pisemnej notatki z uzgodnień. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą 
cech technicznych i jakościowych. 

9. Wykonawca działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego złoży do właściwego organu wniosek 
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeżeli wniosek nie zostanie przyjęty lub będzie 
wymagał uzupełnienia, Wykonawca bezzwłocznie usunie wskazane przez organ braki. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z opracowaną przez swój 
zespół dokumentacją projektową zaakceptowana przez Zamawiającego.  

11. Od dnia podpisania protokołu przejęcia od Zamawiającego terenu robót Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przy realizacji zadania warunków wynikających z 
dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1 Umowy oraz z protokołów uzgodnień z 
Zamawiającym. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zadania, w tym dziennika budowy, 
zgodnie z postanowieniami, Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 

14. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i 
zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu (dalej: TOR). Koszty opracowania TOR, 
instalacji stosownych znaków drogowych, wyznaczenia objazdów poniesie Wykonawca. TOR 
podlega uprzedniej akceptacji Zamawiającego, przed złożeniem do właściwych organów w celu 
uzgodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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15. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia przebiegu istniejącego uzbrojenia i urządzeń 
infrastruktury podziemnej, przed przystąpieniem do prac ziemnych i ich zabezpieczenia oraz 
poniesienia wszelkich opłat z tym związanych oraz regulacji wysokościowej istniejącej 
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej (dostosowanie do nowej niwelety chodnika 
istniejących włazów, studni, zasuw posesyjnych i hydrantowych oraz hydrantów podziemnych). 

16. Wykonawca jest zobowiązany używać do wbudowania materiałów i urządzeń, których parametry 
techniczne zostały określone w dokumentacji projektowej i dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie, nowych, w stanie kompletnym i nieuszkodzonym, spełniających wymogi określone 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. 
zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1213.). 

17. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na każde wezwanie inspektora nadzoru, 
dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych 
materiałów i urządzeń w tym w szczególności atestów, wyników oraz protokołów badań, 
sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy (m.in. protokoły 
zagęszczenia warstw konstrukcyjnych, dokumenty potwierdzające parametry jakościowe oraz 
techniczne dla zastosowanej nawierzchni itp.). 

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej na terenie budowy, zgodnie z obowiązującym prawem, a także jest 
zobowiązany ustanowić bezpieczne warunki poruszania się osób trzecich w obrębie terenu 
objętego realizacją zadania oraz zabezpieczyć teren przed dostępem osób nieuprawnionych. 

19. Wykonawca zobowiązuje się w toku wykonywanych robót i prac utrzymać teren budowy oraz 
tereny wokół w czystości, w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne 
materiały, odpady, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne. 

20. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U z 29 marca 2022 r. poz. 699) – ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas 
realizacji zadania odpadów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

21. Wykonawca jest zobowiązany także do: 

1) udziału w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego celem omówienia postępu prac 
oraz rozwiązywania zaistniałych problemów, 

2)  informowania na piśmie Zamawiającego o konieczności wykonania robót, o których mowa w 
§ 1 ust. 3 pkt. 6-10 Umowy wraz podaniem uzasadnienia, 

3) zawiadamiania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu lub o 
terminie wykonania robót zanikających, przy uwzględnieniu, że inspektor nadzoru może dokonać 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od 
daty zawiadomienia, na warunkach określonych w dokumentacji projektowej. 

22. Stosownie do art. 95 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
zwanej dalej w umowie pzp (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej w dalszej części 
Pzp, Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1320 z późn. 
zm.) osoby wykonujące następujące czynności: 

1) pracowników fizycznych, wykonujących w trakcie realizacja przedmiotu zamówienia czynności 
w zakresie: 

a) ……………………… 
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b) ……………………… 

c) ……………………… 

23. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ustępie 22 niniejszego paragrafu: 
1) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w ustępie 22 czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, przed przekazaniem placu budowy Wykonawca lub podwykonawca 
będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu: oświadczeń zatrudnionych 
pracowników lub oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób biorących udział w realizacji czynności określonych w ust. 22. W 
przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać poświadczonych za zgodność z 
oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych osób biorących udział w realizacji czynności 
określonych w ust. 22 lub innych dokumentów. Dokumenty wyszczególnione w zdaniu 
poprzedzającym winny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków 
pracownika. 

2) Wykonawca lub podwykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 7 
dni będzie przedkładał Zamawiającemu aktualizację stanu i sposobu zatrudnienia osób 
realizujących czynności, o których mowa w ust. 22 wraz z dokumentami, o których mowa w 
ust. 23 pkt. 1). 

24. Zamawiający nie przekaże placu budowy do momentu otrzymania oświadczeń, o których mowa 
w ust. 23 pkt. 1. Wynikłe z powyższego opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie 
traktowane jako opóźnienie powstałe z wyłącznej winy Wykonawcy. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wszystkich robót budowlanych pod stałym 
nadzorem osób do tego uprawnionych. Za osoby uprawnione uważa się kierownika budowy lub 
kierownika robót. 

§ 4. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy, przekaże Wykonawcy informacje istotne dla 
wykonania przedmiotu umowy, dowód posiadania tytułu prawnego uprawniającego 
Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

2. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do nieruchomości wskazanej § 1 ust. 1  

3. Zamawiający upoważni Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych 
z opracowaniem dokumentacji projektowej określonej w § 1 ust.1. 

5. Zamawiający dokona protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy na jego wniosek, w 
terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę do Zamawiającego. 

6. Zamawiający zapewnieni bieżący nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych będących 
przedmiotem Umowy, 

7. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane prace i 
roboty zgodnie z Umową. 

 

§ 5. Terminy 

1. Termin wykonania całego przedmiotu niniejszej umowy upływa w dniu 15.06.2023 roku. 

2. Za podstawę wykonania całego zadania w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu 
uznaje się: 

1) przekazanie dokumentacji wraz z decyzją pozwolenia na budowę, 
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2) pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia robót wraz z kosztorysem 
powykonawczym i gotowości do odbioru wykonanych robót, potwierdzone wpisem 
inspektora nadzoru do dziennika budowy, 

3) przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt. 7 
Umowy. 
 

§ 6. Zasady odbiorów dokumentacji projektowej i robót 

1. Wykonanie części I– III, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy potwierdza protokół odbioru 
podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Wykonanie części V potwierdzone zostanie 
wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Kierownika budowa i Inspektora nadzoru oraz 
protokołem odbioru podpisany przez Zamawiającego: 

1) Przekazanie dokumentacji projektowej zgodnie z § 5 ust.2 rozumiane jako dostarczenie 
dokumentacji projektowej do siedziby Zamawiającego potwierdza protokół przekazania 
zawierający wykaz dokumentacji składanej przez Wykonawcę. Zamawiający nie ma 
obowiązku sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej w chwili jej 
przekazania przez Wykonawcę. 

2) W terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji określonej w § 5 ust.2 pkt.1 
Zamawiający dokona odpowiednio protokolarnego odbioru albo wniesie zastrzeżenia do 
dokumentacji. W przypadku protokolarnego odbioru Zamawiający zamieści adnotację o 
braku zastrzeżeń na protokole odbioru. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia braków i wad wskazanych przez Zamawiającego 
w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń Zamawiającego chyba, 
że Strony ustalą inny termin na ich usunięcie. 

4) Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego nie oznacza potwierdzenia braku 
nieujawnionych wad fizycznych lub prawnych dokumentacji projektowej. 

5) Miejscem odbioru dokumentacji projektowej, dla każdej części opisanej w § 5 ust.2 Umowy 
będzie: Urząd Gminy Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice. 

2. Wykonanie robót budowlanych o których mowa § 1 Umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 
Umowy: 

1) Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do 
zakrycia wykonanych robót budowlanych bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega 
zakryciu. 

2) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 
wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę 
robót zanikających  lub ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od 
daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jeżeli inspektor nadzoru 
inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest 
zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 
dni od daty zgłoszenia. 

4) W przypadku niezgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru 
robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 
odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla 
zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 
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5) Odbiór końcowy robót jest dokonywany po wykonaniu całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy 
wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu 
gotowości do ich odbioru. 

6) Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza 
wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 
Zamawiającego wpisem do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział 
przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

7) W celu dokonania odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w 
szczególności: 

a) zgłoszenie odrębnym pismem gotowości do odbioru końcowego, 

b) przedłożenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, na którą składają się: 

protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu, protokoły prób i 
sprawdzeń, rozruchów i odbiorów, w szczególności: 

 protokoły zagęszczenia warstw konstrukcyjnych, 

 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego zadania, 

 atesty i certyfikaty jakości z potwierdzonym wbudowaniem w zadaniu przez 
Kierownika Budowy, 

 aprobaty techniczne z potwierdzonym wbudowaniem w zadaniu przez 
Kierownika Budowy, 

 gwarancje jakości dla urządzeń, 

 deklaracje zgodności z PN z potwierdzonym wbudowaniem w zadaniu 
przez Kierownika Budowy, 

 inne dokumenty wymagane prawem lub przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 

Dokumentacja powykonawcza powinna być złożona w trzech egzemplarzach, 
ponumerowana i uporządkowana w opisanych odpowiednio jednokolorowych 
segregatorach, wraz ze spisem treści ich zawartości. 

8) Zamawiający dokona oceny dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ust. 2 pkt. 7 
lit. b) niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy złożone dokumenty będą wadliwe lub 
będą zawierały braki Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentacji w 
zakreślonym terminie. Skutki zaniechania lub opóźnienia zgłoszenia gotowości do 
odbioru, przedłożenia wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji wymienionej w 
niniejszym paragrafie w całości obciążają Wykonawcę. 

9) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Przystąpienie do odbioru końcowego 
następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do 
odbioru wpisem do dziennika budowy. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru : 

1) zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do 
odbioru z powodu ich niezakończenia, nieprzeprowadzenia wymaganych badań, prób i 
sprawdzeń, wystąpienia istotnej wady uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, 
Zamawiający może przerwać odbiór, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, 
usunięcia wad lub przeprowadzenia badań, prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność 
techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego, 
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2) zostanie stwierdzone, że wady nie nadają się do usunięcia i jednocześnie: 

a. umożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie jego z 
przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 
Wykonawcy, 

b. uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od Umowy, zasadach określonych w § 
13 Umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, wolnego od wad. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru. 

5. Za nieprzystąpienie w wyznaczonym terminie do usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy 
odbiorze robót budowlanych Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne, o których 
mowa w § 10 ust. 2 pkt. 5 Umowy. 

6. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany przez Zamawiającego 
protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

7. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy protokołu odbioru końcowego robót. 

8. Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy 
określonego w § 1 Umowy, po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Wykonawca i 
Zamawiający są zobowiązani dołożyć należytej staranności podczas czynności odbioru 
przedmiotu umowy. W czynnościach odbioru zobowiązany jest wziąć udział kierownik budowy 
oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. 

9. Odbiór ostateczny. W terminie do 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady 
określonego w § 8 ust. 2 Umowy zostanie przeprowadzony odbiór ostateczny przedmiotu 
Umowy. Odbiór ostateczny zostanie przeprowadzony w obecności przedstawicieli Wykonawcy i 
Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu do przeprowadzenia 
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. 

§ 7. Wynagrodzenie i terminy płatności 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z 
ofertą Wykonawcy jako wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy według jego oferty wynosi netto ………….. zł (słownie: 
……………………...) plus należny podatek VAT 23% w kwocie: ………………..zł (słownie: 
……………………. ),co łącznie daje kwotę brutto ………... zł (słownie: 
………………………………..),  

3. Powyższe wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, a w szczególności 
opracowanie  dokumentacji projektowej, opracowanie planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 
, koszty obsługi geodezyjnej, koszty wszelkich  robót przygotowawczych , porządkowych , koszty  
zagospodarowania  terenu budowy, koszty ubezpieczenia budowy,  koszty zużycia wody, energii 
elektrycznej, przekopów kontrolnych, koszty zakupu materiałów, koszty robót budowlanych, 
koszty nadzoru autorskiego oraz wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy 
w tym także nie ujęte w dokumentacji projektowej, a bez których nie można wykonać przedmiotu 
umowy, przeniesienie  autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej 

4. Wykonawca oświadcza że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania 
umowy, w związku z tym wyklucza jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z 
nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do 
prawidłowego wykonania umowy. 

5. Strony dopuszczają rozliczenie częściowe, po zakończeniu danego zakresu prac. 
6. W celu dokonania rozliczenia częściowego Wykonawca przedstawia zamawiającemu zestawienie 

wartości wykonanych robót projektowych, budowlanych. 
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7. Podstawą wystawienia każdej z faktur będą protokoły odbiorów częściowych przedmiotu umowy 
oraz kosztorys zatwierdzony przez inspektora nadzoru. W przypadku, gdy Wykonawca przy 
realizacji zamówienia posługuje się podwykonawcami, do każdej z faktur obejmującej kwotę 
należną podwykonawcom Wykonawca dołącza pisemne oświadczenie podwykonawców o 
zapłacie na ich rzecz przez Wykonawcę pełnego wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres 
robót, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez 
podwykonawców za wykonane przez nich roboty oraz pisemny dowód rozliczenia z 
podwykonawcami (potwierdzenie zaksięgowanego przelewu bankowego), z którego wynika, że 
podwykonawcy otrzymali wszystkie kwoty należne im z mocy wcześniejszych faktur 
przejściowych, pomniejszone o odpowiednie potrącenia z tytułu kwot zatrzymanych. 
 

8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury VAT  zgodnie z 
warunkami określonymi w umowie w terminie do 21 dni, liczonym od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy o 
numerze:________________________________________. Wykonawca oświadcza, że  
powyższy rachunek  jest rachunkiem  związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, dla 
której Bank utworzył rachunek Vat. 

9. Rachunek wykonawcy musi znajdować się na Białej liście podatników VAT. Zmiana rachunku 
bankowego Wykonawcy  wymaga  zmiany  umowy  w  formie aneksu . 

10. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek 
bankowy Wykonawcy. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. Płatności  w  ramach  realizacji  przedmiotowej  umowy  będą realizowane  w 
systemie podzielonej płatności  tj. split payment. 

11. Fakturę VAT należy wystawić: Nabywca: Gmina Kunice ul. Gwarna 1, NIP 691-21-46-015. 
Odbiorca: Urząd Gminy w Kunicach , ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice. 

12. Za nieterminowe płatności w stosunku do terminów płatności określonych umową Wykonawcy 
przysługują odsetki ustawowe. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót. 

14. W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji zamówienia posługuje się podwykonawcami, do 
faktury obejmującej kwotę należną podwykonawcom Wykonawca dołącza pisemne oświadczenie 
podwykonawców o zapłacie na ich rzecz przez Wykonawcę pełnego wynagrodzenia za wykonany 
przez nich zakres robót, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur wystawionych 
Wykonawcy przez podwykonawców za wykonane przez nich roboty, a na trzy dni przed datą 
wymagalności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do Zamawiającego pisemny dowód 
rozliczenia z podwykonawcami (potwierdzenie zaksięgowanego przelewu bankowego), z którego 
wynika, że podwykonawcy otrzymali wszystkie należne im kwoty, pomniejszone o odpowiednie 
potrącenia z tytułu kwot zatrzymanych. 

15. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępie 13 i 14 Zamawiający jest 
uprawniony wstrzymać zapłatę wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w części odpowiadającej 
wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robót, 
tytułem zabezpieczenia na wypadek roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
robót o zapłatę wynagrodzenia, które mogą być zgłoszone wobec Zamawiającego. 

16. W przypadku nie złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 14 bądź złożenia tylko części 
dokumentów, Zamawiający może wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie tylko za ten zakres 
zamówienia, który został zrealizowany przez Wykonawcę osobiście oraz przez podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców robót, którzy złożyli dokumenty o których mowa w ust. 14. 

17. Strony zgodnie ustalają, że wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 15 
zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur 
Wykonawcy w części dotyczącej wstrzymanych kwot wynagrodzenia. Ewentualne odsetki 
wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców robót obciążają Wykonawcę. 
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18. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub 
w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty 
tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 k.c. i 
udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwoty będącej 
przedmiotem jego żądania. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należnego wynagrodzenia, 
bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 18, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

20. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o otrzymanym od podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy robót żądania zapłaty wynagrodzenia. Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi 
dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego takiej informacji. 

21. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

22. Przelew wierzytelności wymaga zgody drugiej strony, wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 8. Gwarancja i Rękojmia za wady 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych i prawnych na 
wykonaną dokumentację projektową i roboty budowlane. 

2. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane zamówienie wynosi ……... miesięcy, licząc od daty 
odbioru końcowego zgodnie z zapisami § 6 ust. 6 niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów gwarancyjnych oraz termin ostatecznego przeglądu 
przed upływem terminu gwarancji i rękojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia 
wad po upływie gwarancji i rękojmi. 

4. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi i ich nie usunięcia w wyznaczonym 
terminie Zamawiający bez dodatkowego wezwania na koszt Wykonawcy może zlecić usunięcie 
wad. Zamawiający nie traci prawa gwarancji i rękojmi. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na 
rzecz Zamawiającego kwotę stanowiąca równowartość wykonania zastępczego w terminie do 7 
dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty. 

5. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym oraz po okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

6. Odbiór gwarancyjny potwierdzany będzie Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po 
usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego 
dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości. 

7. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 
gwarancji i rękojmi, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

8. Z odbioru ostatecznego zostanie sporządzony przed upływem okresu rękojmi i gwarancji 
Protokół odbioru ostatecznego. 

 

§ 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i ubezpieczenie 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy najpóźniej w dniu podpisania 
Umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego ogółem brutto, tj. …………… zł 
(słownie: …………………) 

w formie …………… 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi z ważnością 30 dni ponad ter-
min określony w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku konieczności wydłużenia terminu wy-
konania umowy Wykonawca winien przedłużyć ważność zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy o długość wydłużenia terminu wykonania umowy. 

3. W czasie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form. 

4. Zmiana formy zabezpieczenia wymaga zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie może skutko-
wać zmniejszeniem jego wysokości. 

5. Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje zmiany umowy, konieczna jest pisemna informacja 
Wykonawcy o zmianie formy. 

6. Zamawiający dokona zwrotu 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 
dni licząc od dnia protokolarnego odbioru określonego w § 6 ust. 6 Umowy. 

7. Kwota 30 % wartości zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady zostanie zwrócona nie później niż w 30 dniu po upływie rękojmi za wady, o którym mo-
wa w § 8 ust. 2 Umowy. 

8. W przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci zabezpie-
czenie wraz z należnymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku. 

9. Wykonawca, nie później niż 3 dni od zwarcia Umowy, przedłoży polisę ubezpieczeniową od od-
powiedzialności cywilnej w zakresie związanym z wykonaniem przedmiotu umowy na kwotę nie 
niższą, niż wartość brutto umowy. Okres objęty ubezpieczeniem musi obejmować czas trwania 
Umowy. Krótszy okres ubezpieczenia stanowi zobowiązanie Wykonawcy do zawarcia kolejnego 
ubezpieczenia tak, by okres ubezpieczenia zrównał się z okresem realizacji Umowy. W przypadku, 
gdy okres ubezpieczenia upływa przed zakończeniem Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
również przedkładać Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpie-
czenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub prze-
dłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest ponadto posiadać ubezpieczenie wykonywanych prac wraz z od-
powiedzialnością cywilną Wykonawcy za szkody wobec osób trzecich. 

11. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia spełniającej warunki zawarte w ustępie 9  
niniejszego paragrafu lub nie zapewni jej ważności przez cały okres realizacji Umowy, Zamawia-
jący może odstąpić od Umowy bądź zawrzeć przedmiotową umowę ubezpieczenia lub przedłu-
żyć ją na koszt Wykonawcy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodów wpłaty składki ubez-
pieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu zapłaty, pod rygorem do-
konania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

13. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia, o 
którym mowa w ust. 9 – 12 niniejszego paragrafu, z wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 
7 ust. 2 Umowy. 

§ 10. Kary umowne 

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy. 

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 

1) Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego określonego w § 
7 ust. 2 za każdy taki stwierdzony przypadek, 
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2) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,01% 
wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 2, za każdy taki stwierdzony przypadek, 

3) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego 
określonego w § 7 ust. 2, za każdy taki stwierdzony przypadek, 

4) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty mimo pisemnego 
wezwania wykonawcy przez zamawiającego w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego 
określonego w § 7 ust. 2, za każdy taki stwierdzony przypadek, 

5) Za nieprzystąpienie w wyznaczonym terminie do usunięcia wad i usterek stwierdzonych 
przy odbiorze robót budowlanych lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,01 % 
wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 2, za każdy stwierdzony przypadek, 

6) Za brak ubezpieczenia, o którym mowa w § 9 ust. 9 umowy – w wysokości 0,01% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

7) Za zwlokę w wykonaniu Umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia, o którym mowa w § 
7 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

8) Za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust 23 pkt. 1 w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie w wysokości 0,01 % za każdy przypadek, 

9) Z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn dotyczących wykonawcy – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, 

3. Wykonawca może naliczyć zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 
przyczyn leżących po stronie zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 
7 ust. 2 umowy. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi na podstawie art. 456 
ustawy pzp, 

4. Zamawiający potrąci naliczone kary umowne w pierwszej kolejności z wynagrodzenia wykonawcy, 
w innym przypadku, termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia stronie 
wezwania do zapłaty, 

5. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej 
może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, 

6. Zapłata kary przez wykonawcę lub potrącenie przez zamawiającego kwoty kary z wynagrodzenia 
należnego wykonawcy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy, 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

8. Łączna kwota naliczonych kar nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 
2 Umowy. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za szkodę wynikłą wskutek wad dokumentacji 
projektowej, wyrażającą się w wadach zrealizowanego obiektu. 

§ 11. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowej umowy zobowiązuje się do powierzenia wykona-

nia wskazanych w ofercie części zamówienia wykazanym w ofercie podmiotom (firmom podwy-
konawczym), na zasoby których Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.118 
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pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 
ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy pzp. 

3. Jeżeli powierzenie wskazanemu w ofercie podmiotowi (podwykonawcy) wykonania części zamó-
wienia na roboty budowlane lub usługi nastąpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wy-
konawca na żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty, o których mowa w art. 118 ust. 3 i 4 
ustawy pzp. 

4. Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
zaproponowany inny podwykonawca, lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępo-
wania o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 122 ustawy pzp stosuje się odpowiednio. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowie-
dzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania 
lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowni-
ków, jak za własne działania lub zaniechania 

6. Zapisy ust. 3 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamie-

rzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obo-
wiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonaw-
cy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonywania usługi stanowiącej 
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagane jest spełnienie warunków, o któ-
rych mowa w SWZ i zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-
nawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

9. Wykonawca przed zawarciem umów z podwykonawcami na żądanie Zamawiającego zobowiązuje 
się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców. 

10.Zamawiający w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza w 
formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmiany w przypadkach, o których mowa 
w art. 464 ust. 3 ustawy pzp. 

11.Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10 do przedłożonego projektu umowy o pod-
wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie, o którym 
mowa w ust. 10, uważa się za akceptację projektu umowy, i jej zmiany, przez Zamawiającego. 

12.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przed-
kłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwy-
konawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13.Zamawiający w terminie określonym w ust. 10 zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważ-
ności, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej 
zmiany w przypadkach, o których mowa w art. 464 ust. 3 ustawy pzp. 

14.Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 13 do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 10, 
uważa się za akceptację umowy, i jej zmiany, przez Zamawiającego. 

15.W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

16.W przypadku, o którym mowa w ust. 15 podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 
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17.Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Wy-
konawcy. 

18.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

19.W przypadku gdy przewidziany w umowie o podwykonawstwo termin płatności wynagrodzenia 
jest dłuższy niż określony w ust. 18 Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

20.Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia 
w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
niniejszej umowy. 

21.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców, w tym za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywa-
nych robót przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca odpowia-
da za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
 

§ 12. Inspektorzy nadzoru 
kierownik budowy 

Projektanci 
1. Zamawiający ustanowi inspektora/ów nadzoru w terminie do 14 dni przed planowanym 

terminem rozpoczęcia robót budowlanych. O ustanowieniu inspektorów nadzoru Wykonawca 
zostanie poinformowany na piśmie. Ustanowieni inspektorzy nadzoru działać będą w ramach 
obowiązków ustalonych opisanych w ustawie Prawo Budowlane i uprawnieni są w szczególności 
do: 

1) reprezentowania Zamawiającego na terenie robót przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji ze SST, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 

2) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności 
zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie, 

3)sprawdzania i od obioru robót budowlanych ulegających zakryciu oraz przygotowanie i 
udział w czynnościach odbioru wykonanych robót i przekazywania ich do użytkowania, 

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 
Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie …………….…….. tel. ………………….... 

3. Ustanowiony kierownik budowy oraz kierownicy robót działają w ramach obowiązków 
ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane. 

4. Wykonawca ustanawia projektanta/ów w osobie …………….…….. tel. ………………….... 

5. Zmiana inspektora/ów nadzoru lub kierownika budowy nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie 
niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego. 

§ 13. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrażać 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 
b) wykonawca w chwili podpisania umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp, 
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c) Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 
Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej z mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że 
Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, 
której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Oprócz przypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu VII i tytułu XV Kodeksu 
cywilnego, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, 

b) gdy zostanie powzięta informacja o grożącej upadłości Wykonawcy, 
c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i opóźnienie wynosi co najmniej 14 
dni, 

e) w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa 
w realizacji przedmiotu umowy trwająca dłużej niż 14 dni, 

f) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości przedmiotowej umowy, 

g) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje 
zobowiązania umowne, a w szczególności: 

- jeżeli kierownik budowy wstrzyma wykonywanie robót budowlanych; 
- jeżeli wykonane roboty mają istotne wady, które nie zostały usunięte w 

wyznaczonym terminie; Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą 
umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, SST, wskazaniami 
Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo pisemnego wezwania 
Wykonawcy przez Zamawiającego; 

- jeżeli Wykonawca w trakcie wykonywania prac nie przestrzega Wymogów 
Prawa, Zasad wiedzy technicznej, decyzji organów administracji publicznych i 
wszelkich norm mających zastosowanie do robót budowlanych mimo upływu 
siedmiu (7) dni od daty pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania 
naruszeń, o ile naruszenia te są wyłącznie zawinione przez Wykonawcę. 

h) w przypadku niewywiązywania się z obowiązku wskazanego w § 3 ust. 22 lub 
zmiany sposobu  zatrudnienia osób realizujących czynności o których mowa w § 
3 ust. 22. 

i) jeżeli realizacja umowy nie będzie możliwa z powodu stanu epidemii. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się 
z obowiązku zapłaty faktury w terminie 21 dni od upływu terminu na zapłatę określonego 
w umowie pomimo dodatkowego wezwania do zapłaty wystawionego na piśmie. 

 
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
6. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek ex nunc, tj. wywiera skutki na przyszłość. 
7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
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1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg. stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym, 
Koszt zabezpieczenia obciąża tę stronę umowy z przyczyn której odstąpiono od umowy, 

3) rozliczenie za zrealizowany zakres robót, wynikający z protokołu inwentaryzacji robót w 
toku wg stanu na dzień odstąpienia, nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego 
Wykonawcy opracowanego na podstawie cen rynkowych.  Przedmiotowa kalkulacja podlega 
zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego, 

4) po zabezpieczeniu przerwanych robót, na podstawie protokołu inwentaryzacji Zamawiający 
przejmie teren budowy pod swój nadzór. Z czynności tej strony sporządzą protokół, 

5) Jeżeli Wykonawca wykona czynności określone umową w sposób wadliwy albo sprzeczny z 
umową,  Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w 
tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć dalsze wykonanie umowy innej osobie 
na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

 

§ 14. Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia umownego w następujących przypadkach: 

1) w  przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 
2002r. O minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.u. Z 2020r., poz. 2207), 

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. O pracowniczych planach kapitałowych (t.j. 
Dz.u. Z 2020r., poz. 1342 z późn. Zm.), jeżeli zmiany określone w pkt. 1-4 będą miały 
wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę. 

 
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku 
od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. Interpretacja podatkowa nie jest 
podstawą zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca 
jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać 
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany 
minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien 
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi 
w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie 
akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, 
które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
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pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość 
płacy minimalnej. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca 
jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 
podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 
umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 
kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 
niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie 
dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 
zasad, o których mowa w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu. 

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca 
jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad o których 
mowa w ust. 2 pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi 
w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 4 niniejszego paragrafu. 

7. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia  z przyczyn określonych w ust. 2 pkt. 1-4 
obejmować będzie wyłącznie płatności za roboty budowlane lub usługi, których w dniu zmiany 
jeszcze nie wykonano. 

8. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane adekwatnie do okoliczności, które je 
uzasadniają, w szczególności ewentualna zmiana zasad rozliczeń powodująca podwyższenie 
wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi wyłącznie o wskaźnik wynikający z obowiązujących 
przepisów lub zakresu dokonanej zmiany sposobu wykonywania umowy. Zmiana wynagrodzenia 
Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o których mowa w ust. 2, będzie mogła 
nastąpić, jeżeli zmiany te będą powodowały udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie) kosztów 
niewykonanych jeszcze prac o więcej niż 5% wynagrodzenia przewidywanego za ich realizację. 

9. Na podstawie art. 439 ustawy Pzp ustala się, iż w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia strony umowy mogą wystąpić o zmianę wynagrodzenia, z 
zastrzeżeniem, że: 
1) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do 
żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5,1 % w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w 
którym złożono ofertę Wykonawcy, 
2)  poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen 
materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
ustalonego w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom 
zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie 
prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a 
poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w 
którym została złożona oferta Wykonawcy, 
3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 
zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów 
dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych 
materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na 
podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa powyżej. 
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4) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający ze względu na 
zaistnienie w/w okoliczności, to łącznie 5,1 % w stosunku do wartości całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy. 

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w powyższym ust. 2 
i ust. 9, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są usługi, dostawy lub roboty 
budowlane a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

11. Wykonawca w terminie 25 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie 
szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia (SKK – opartą na kalkulacji ceny 
ofertowej) z uwzględnieniem wyszczególnienia wpływu na przedmiotowe koszty obowiązujących 
w momencie sporządzenia oferty na wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej 
umowy. 

12. Obowiązek udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 i ust. 9 niniejszego paragrafu 
na zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany 
umowy przez Zamawiającego. 

13. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić co kwartał, począwszy najwcześniej od 6-go miesiąca 
obowiązywania niniejszej Umowy. 

§ 15. Prawa autorskie 

1. Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowanej, w ramach niniejszej umowy 
dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej przenosi na rzecz Zamawiającego, w ramach 
wynagrodzenia wskazanego w §7 ust. 2, autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji na 
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1062 z późn. zm.): 

a)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową; 

b)  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c)  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej w pkt. a - 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody na rozporządzanie i 
korzystanie z opracować dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy (w szczególności 
tłumaczeń, przeróbek, adaptacji). 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 1 oraz 2 następuje bez ograniczeń 
czasowych oraz terytorialnych. 

4. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy wyczerpuje roszczenia 
Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych. 

§ 15. Korespondencja 

1. Strony upoważniają następujących przedstawicieli do uzgodnień w zakresie przedmiotu umowy: 

 ze strony Zamawiającego: ………………………………. 

 ze strony Wykonawcy: ………………………………. 

2. Oświadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w związku z Umową lub jej 
wykonywaniem, zostaną dokonane na piśmie i wysłane drugiej stronie listem poleconym lub 
pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, na niżej wskazane adresy: 

 po stronie Zamawiającego: ………………………………. 
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 po stronie Wykonawcy: ………………………………. 

3. W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczają możliwość komunikacji i przesyłania pism, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu przy użyciu poczty elektronicznej na następujące ad-
resy: 

 po stronie Zamawiającego: e-mail: ………………………………. 

 po stronie Wykonawcy: e-mail: ………………………………. 

 

4. Fakt otrzymania dokumentów drogą elektroniczną każda ze Stron Umowy niezwłocznie 
potwierdza na żądanie drugiej Strony. 

5. O każdej zmianie adresu należy niezwłocznie poinformować drugą Stronę Umowy. W razie 
niedochowania obowiązku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencja związana z 
realizacją Umowy, przesłana na adres podany w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie 
uznana za doręczoną w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

 

§ 16. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania umowy Strony rozstrzygać będą 
polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojścia do porozumienia w 
terminie 30 dni od podjęcia negocjacji, spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 
zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane będą mediacjom lub innemu polubownemu 
rozwiązaniu przed Sadem Polubownym przy prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, 
wybranym mediatorem lub osobą prowadzące inne polubowne rozwiązania.  

3. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić za zgodą Stron, wyłącznie w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

5. Elementy składowe Umowy: 

1) Opis przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej 

2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 

3) Oferta Wykonawcy z dnia …………. r. wraz z załącznikami. 

5. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w związku z niniejszą umową będą 

przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz chronić je będą przed dostępem osób 

nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych – 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). 

6. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbyło się zgodnie z przepisami RODO. 

7. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących stronę, pra-

cowników wyznaczonych do kontaktu między stronami tylko w celu i w czasookresie niezbęd-

nym, do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, 
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wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych, każdy pracownik 

zobowiązał się do zachowania poufności i tajemnicy. Pracownicy zostali upoważnieni do przetwa-

rzania danych osobowych. 

8. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących stronę umowy, dane kontaktowe osób za-

angażowanych w realizację niniejszej umowy i zobowiązują się do wykonania obowiązku infor-

macyjnego (art.14. RODO) wobec tych osób w imieniu drugiej Strony. 

 

 

Zamawiający: 

 

Wójt Gminy – 

 

kontrasygnata Skarbnika Gminy 
– 

 

 

data …………… 2023 r. podpisy i pieczątki 

 

_________________ 

 

_________________ 

  

 

 

Wykonawca 

 

data …………… 2023 r. podpis i pieczątki 

_________________ 

 

 

 


