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ZP.272.30.2022         Załącznik nr 2 do SWZ 
- projekt - 

 
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ZP.273............. 

do postępowania nr ZP.272.30.2022 
 

zawarta w dniu …………………………….. r. z  Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji 
(ZP.272.30.2022) na roboty budowlane polegające na budowie Centrum Sportu dla Powiatu 
Nowosądeckiego w Marcinkowicach. 
 
Umowa została zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowosądeckiego 
pomiędzy: 
Powiatem Nowosądeckim, 
z siedzibą: ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz 
NIP: 734-35-44-080 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, w osobach: 
…………………………… - …………………………………………….. 
…………………………… - …………………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
a 
….......................................................................................................................... 
z siedzibą: ........................................................................................................... 
NIP: ................................................................ 
PESEL/REGON: …............................................ 
reprezentowanym przez: 
............................................................................................................................. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 
PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych 

polegających na budowie Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach 
wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
Przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach zadania pn.: „Budowa Centrum Sportu dla 
Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach”.  

2. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje w szczególności: 
a) budowę: 
 otwartego basenu pływackiego wraz z budynkiem zaplecza technicznego oraz wyposażeniem, 
 boiska wielofunkcyjnego, 
 kortu tenisowego, 
 bieżni, 
 skoczni do skoku w dal, 
 boiska do rzutu kulą, dyskiem oraz młotem, 
 boiska do squasha, 
 chodników i parkingu, 
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 wiaty, 
 siłowni plenerowej, 
 systemu fotowoltaicznego i pomp ciepła, 
 małej architektury, 
 ogrodzeń, 
 muru oporowego, 
 trybun i schodów zewnętrznych, 
 zewnętrznej infrastruktury technicznej i ppoż., 
 zbiornika retencyjnego, 

b) wycinkę i nasadzenie zieleni, 
c) likwidację elementów betonowych jako pozostałości wcześniejszej zabudowy 

gospodarczej, 
d) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną i geologiczną, uruchomienie 
wykonanych instalacji, przeszkolenie użytkownika, uzyskanie wszystkich zezwoleń i decyzji 
wymaganych przepisami prawa budowlanego, umożliwiających użytkowanie przedmiotowego 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3. Miejsce realizacji robót budowlanych: 
Teren Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, 33-393 Marcinkowice 1, powiat 
nowosądecki, województwo małopolskie. Lokalizacja inwestycji: działka nr 161/21, m. 
Marcinkowice, obr. 0014 Marcinkowice, gm. Chełmiec. 
Teren działki oraz budynki, w sąsiedztwie których prowadzone będą roboty są użytkowane 
zgodnie z jego/ich przeznaczeniem przez Zespół Szkół w Marcinkowicach. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający niezakłócone użytkowanie 
terenu oraz znajdujących się na nim budynków oraz zachowanie bezpieczeństwa osób 
znajdujących się na tym terenie. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swobodny i bezpieczny 
dostęp do budynków i pozostałej infrastruktury (parkingi, chodniki itd.) znajdujących się na 
terenie działki objętej inwestycją oraz do budynku wspólnoty mieszkaniowej zlokalizowanego 
przy drodze wewnętrznej. Prace powinny być prowadzone w uzgodnieniu z dyrektorem placówki 
oświatowej. 

4. Zakres rzeczowy robót budowlanych został szczegółowo opisany w: 
a) załączniku nr 1 do niniejszej umowy, tj. w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), 
b) załączniku nr 2 do niniejszej umowy, tj. w dokumentacji technicznej /zwanej również 

„dokumentacją projektową”/, na którą składają się: 
 Projekt zmieniony zagospodarowania działki opracowany przez mgr inż. arch. Przemysława 

Gosztyłę, data opracowania - 07/2022,  
 Projekt zmieniony architektoniczno – budowlany opracowany przez mgr inż. arch. 

Przemysława Gosztyłę, data opracowania - 07/2022, 
 Projekt architektoniczny wykonawczy opracowany przez mgr inż. arch. Przemysława 

Gosztyłę, data opracowania - sierpień 2022, 
 Projekt zmieniony techniczny opracowany przez mgr inż. arch. Przemysława Gosztyłę, data 

opracowania – 08/2022, 
 Projekt konstrukcyjny techniczny basenu pływackiego z zapleczem sanitarno - technicznym 

opracowany przez mgr inż. Łukasza Nosala, data opracowania – sierpień 2022, 
 Projekt konstrukcyjny wykonawczy basenu pływackiego z zapleczem sanitarno - 

technicznym opracowany przez mgr inż. Łukasza Nosala, data opracowania – sierpień 2022, 
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 Projekt konstrukcyjny techniczny wiaty oraz muru oporowego opracowany przez  
mgr inż. Łukasza Nosala, data opracowania – sierpień 2022, 

 Projekt konstrukcyjny wykonawczy wiaty oraz muru oporowego opracowany przez  
mgr inż. Łukasza Nosala, data opracowania – sierpień 2022, 

 Projekt techniczny – drenaż odwadniający opracowany przez mgr inż. arch. Danutę 
Gosztyłę, data opracowania – 07/2022, 

 Projekt techniczny/wykonawczy technologii basenowej opracowany przez mgr inż. Ewę 
Ratter, data opracowania – lipiec 2022, 

 Projekt techniczny – instalacje elektryczne opracowany przez mgr inż. Piotra Pawlaka, data 
opracowania – lipiec 2022, 

 Projekt techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody opracowany przez mgr inż. 
Bogdana Kmaka, data opracowania – 07/2022, 

 Projekt techniczny instalacji wod.-kan., wentylacji mechanicznej, ogrzewania dyżurnego 
opracowany przez mgr inż. Bogdana Kmaka, data opracowania – 08/2022, 

 Opinia dendrologiczna dotycząca stanu wybranych drzew opracowana przez  
mgr inż. Przemysława Gosztyłę, data opracowania - czerwiec 2021, 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez  
mgr. inż. Przemysława Gosztyłę, data opracowania - sierpień 2022, 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – technologia basenowa opracowana 
przez mgr inż. Ewę Ratter, data opracowania – lipiec 2022, 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – branża elektryczna opracowane przez  
mgr inż. Piotra Pawlaka, data opracowania – lipiec 2022, 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – branża sanitarna opracowane przez 
mgr inż. Przemysława Gosztyłę, data opracowania – 08/2022. 

Dodatkowo załącznik nr 2 do niniejszej umowy zawiera: 
 uzgodniony z Zamawiającym kosztorys ofertowy, z uwzględnieniem ryczałtowej formy 

wynagrodzenia, 
 Decyzję nr 2238/2021 (znak: BUD.6740.2323.2021) z dnia 25.11.2021 r. Starosty 

Nowosądeckiego o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu 
architektoniczno - budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, 

 Decyzję nr 1335/2022 (znak: BUD.6740.1177.2022) z dnia 30 września 2022 r. zmieniającą 
decyzję Starosty Nowosądeckiego nr 2238/2021 (znak: BUD.6740.2323.2021) z dnia 
25.11.2021 r. 

5. Wskazane roboty budowlane maja być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją 
techniczną. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, 
dokumentacją techniczną oraz miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do 
realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac według przekazanej dokumentacji, zgodnie  
z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cenę podaną w ofercie, która jest ceną ryczałtową  
i niezmienną z zastrzeżeniem §10 niniejszej umowy. 

7. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
8. Zamawiający wyklucza możliwość powoływania się przez Wykonawcę na niezrozumienie zakresu 

i treści umowy jako podstawę zwiększenia wynagrodzenia z jakichkolwiek powodów. 
9a. Zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jedn.  

Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm./, dalej „ustawy Pzp”, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
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lub podwykonawca w związku z realizacją zamówienia zatrudniał na podstawie stosunku pracy 
osobę/osoby wykonującą/-e czynności: 

- w zakresie robót rozbiórkowych, 
- w zakresie robót ziemnych, 
- w zakresie robót zbrojeniowych, 
- w zakresie robót murarskich, 
- w zakresie robót izolacyjnych, 
- w zakresie robót tynkarskich, 
- w zakresie robót dekarskich, 
- w zakresie wykonania instalacji wod. – kan., c.o. oraz wentylacji mechanicznej, 
- w zakresie wykonania nawierzchni sportowych i brukowych, 
- w zakresie wykonania instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych, 
- w zakresie wykonania odwodnienia terenu, 
- w zakresie montażu urządzeń i wyposażenia, 
- w zakresie nasadzenia zieleni. 

gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm./. 

9b. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy  
o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego powyżej w ust. 9a czynności  
w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca w terminie do 14 dni roboczych od dnia 
przekazania terenu robót budowlanych dostarczy Zamawiającemu oświadczenie w postaci 
wykazu osób, które będą wykonywały opisane powyżej w ust. 9a. czynności na podstawie 
stosunku pracy. Wykaz osób musi zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię  
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  
i zakres obowiązków pracownika. Zatrudnienie powinno trwać minimalnie przez okres 
wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w ust. 9a. 

9c. Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy  
o przedłożenie aktualnego wykazu osób wykonujących opisane powyżej w ust. 9a czynności na 
podstawie stosunku pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedłożyć ten wykaz 
Zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia 
otrzymania pisemnego wezwania. Wykaz powinien zawierać elementy wymienione powyżej  
w ust. 9b. 

9d. Ponadto, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, Zamawiający 
może żądać: 
 oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
 innych dokumentów. 
W przypadku, gdy Zamawiający zażąda oświadczeń/dokumentów, o których mowa powyżej, 
Wykonawca będzie zobowiązany do ich przedłożenia Zamawiającemu niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania. 

9e. Naruszenie obowiązku udokumentowania zatrudnienia osób wykonujących wymienione 
powyżej w ust. 9a czynności, opisanego w ust. 9b, ust. 9c oraz w ust. 9d traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby/osób 
wykonującej/-ych wskazane powyżej czynności. W takiej sytuacji Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu ww. 
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wykazu osób, oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli zwłoka przekroczy 10 dni roboczych 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i prawo do 
naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto 
Wykonawcy. 

9f. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy osoby/osób wykonującej/-ych wskazane powyżej w ust. 9a czynności, Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 
500 zł za każdy dzień niespełnienia tego wymogu. 

9g. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Państwowej Inspekcji 
Pracy o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym 
mowa w ust. 9a. 

§ 2 
Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się: 
a) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, z uwzględnieniem zapisów 

§ 1 ust. 2, 4, 5 i 6 niniejszej umowy, oraz 
b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

§ 3 
1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień przekazania placu 

budowy. 
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy za protokołem zdawczo – odbiorczym  

w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
3. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie obiektu: do 260 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy, jednak 
nie później niż do dnia 30 września 2023 r.  

 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I NADZÓR AUTORSKI 

§ 4 
1. Nadzór inwestorski nad realizacją robót w imieniu Zamawiającego sprawować będą nw. 

inspektorzy nadzoru inwestorskiego: 
a) Pani/Pan .......................................... posiadająca/-y uprawnienia budowalne nr 

...................................... do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno 
– budowlanej bez ograniczeń, 

b) Pani/Pan .......................................... posiadająca/-y uprawnienia budowalne nr 
...................................... do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

c) Pani/Pan .......................................... posiadająca/-y uprawnienia budowalne nr 
...................................... do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 

Koordynatorem czynności wykonywanych na budowie przez inspektorów nadzoru 
inwestorskiego w powyższych specjalnościach będzie Pani/Pan ................................................ 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego realizuje obowiązki określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm./ dotyczące inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
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3. Wszędzie, gdzie w zapisach niniejszej umowy występuje Zamawiający, należy przez to rozumieć 
również inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie pełnionych przez niego obowiązków. 

4. Wykonawca ustanawia: 
a) kierownika budowy w osobie Pani/Pana ………………………………………….., posiadającej/-ego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nr 
………………………………………………………………………. w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 
bez ograniczeń; 

b) kierownika robót branżowych w osobie Pani/Pana ……………………………………, posiadającej/-ego 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nr ………………….   
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych bez ograniczeń; 

c) kierownika robót branżowych w osobie Pani/Pana ……………………………………, posiadającej/-ego 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nr ………………….  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 

5. Zastąpienie personelu wskazanego odpowiednio w ust. 4 lit. a) i/lub lit. b) i/lub c) innym 
personelem będzie możliwe wyłącznie za zgodą Zamawiającego po wcześniejszym sprawdzeniu, 
czy zaproponowany przez Wykonawcę personel zastępczy posiada wymagane przez prawo 
uprawnienia budowlane wskazane powyżej odpowiednio w ust. 4 lit. a) i/lub lit. b) i/lub c). 

6. Nadzór autorski pełnić będzie autor projektu.  
 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 5 
1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe 

przepisy czynności związanych z przygotowaniem i kontrolowaniem jakości robót w terminach  
i na zasadach określonych w umowie, Kodeksie cywilnym i Prawie budowlanym. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy w szczególności: 
a) plac budowy, zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszej umowy. 
b) jeden egzemplarz dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem 

uzgodnieniami, 
c) dziennik budowy. 

3. Zamawiający dokona odbioru wykonanego przedmiotu umowy na warunkach opisanych  
w § 12. 

4. Zamawiający dokona płatności z tytułu zrealizowanych robót w terminie i na warunkach 
przedstawionych w niniejszej umowie. 

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 

§ 6 
1. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii oraz ewentualnego zrzutu ścieków 

komunalnych w okresie realizacji robót. W tym celu wykona na własny koszt liczniki zużycia 
wody i energii. Do obowiązku Wykonawcy należy wykonanie opomiarowanych tymczasowych 
zasileń dla sieci i instalacji niezbędnych dla prowadzenia robót budowlanych. Na wykonanie 
niezbędnych przyłączeń Wykonawca uzyska uzgodnienia i warunki ich wykonania od gestorów 
sieci. Koszty poboru wszystkich mediów związanych z prowadzoną inwestycją pokryje 
Wykonawca we własnym zakresie. 
W przypadku konieczności korzystania przez Wykonawcę z należących do Zamawiającego (bądź 
do jego jednostki organizacyjnej) instalacji wod.-kan. i energetycznej, zasady regulujące kwestie 
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odpłatności za ww. media ustalone zostaną w drodze odrębnej umowy zawartej pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym bądź jego jednostką organizacyjną. 

2. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ponosi pełną 
odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, albo przez Podwykonawców (dalszych 
Podwykonawców). 

3. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zabezpieczyć teren budowy, dostarczyć i zainstalować 
oraz utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające /ogrodzenia, wygrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze/, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót. 

4. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Zamawiający, użytkownik lub osoba przez nich 
wskazana realizował będzie czynności związane z bieżącymi potrzebami – na wniosek 
Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się umożliwić mu wykonanie tych czynności. 

5. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami oraz wykona inwentaryzację powykonawczą. 

6. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na placu budowy,  
a także zapewnić warunki bezpieczeństwa osobom przebywającym na placu budowy oraz w jego 
pobliżu. 

7. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych, a także będzie usuwał oraz składował i zabezpieczał urządzenia 
pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na plac budowy pracownikom organów 
państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 
ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

9. Zamawiający i osoby go reprezentujące mają podczas realizacji robót stałe prawo wstępu na 
własne ryzyko na plac budowy, z zastrzeżeniem przestrzegania odpowiednich przepisów 
bezpieczeństwa. 

10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować plac budowy wraz z terenem 
przyległym, doprowadzić go w zakresie nieobjętym pracami do stanu jaki był przed 
rozpoczęciem robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór przedmiotu 
umowy. 

11. Od daty protokolarnego przejęcia placu budowy, aż do chwili odbioru końcowego przedmiotu 
umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za 
wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 

12. W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do 
wystawienia świadectwa usunięcia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach 
ogólnych za wszelkie wynikłe szkody. 

13. Wykonawca przed rozpoczęciem robót dostarczy Zamawiającemu oryginał lub poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od wszelkich ryzyk 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedopełnienie tego obowiązku upoważni 
Zamawiającego do odstąpienia od realizacji umowy z winy Wykonawcy i obciążenia 
Wykonawcy karą umowną za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Suma 
ubezpieczenia nie może być mniejsza niż cena ofertowa brutto podana w ofercie Wykonawcy. 
W przypadku, gdy polisa wygasa w trakcie trwania umowy na realizację zamówienia, 
Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia polisy lub zawarcia nowej umowy 
ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą od ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy  
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i przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii opłaconej polisy 
lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC. Tym samym 
Wykonawca oświadcza, że przez cały okres realizacji zamówienia będzie ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż cena całkowita brutto podana w ofercie 
Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego przedłużenie polisy OC lub zawarcie nowej 
umowy ubezpieczenia, Zamawiający może odstąpić od umowy i obciążyć Wykonawcę karą 
umowną za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

14. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót rozbiórkowych 
stanowią własność Zarządcy obiektu. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 669 ze 
zm.) i jest zobowiązany do przestrzegania tej ustawy. Wykonawca w trakcie realizacji 
zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (np. 
odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 
technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 
unieszkodliwienia. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest udokumentować 
sposób gospodarowania tymi odpadami. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za powstałe 
w trakcie realizacji zamówienia odpady, ich segregację, transport i składowanie oraz ponosi 
koszty z tego tytułu. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów 
budowlanych (śmieci, gruz i inne). Przed ich utylizacją i wywiezieniem należy uzyskać akceptację 
Zarządcy obiektu. 

15. W przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest 
następstwem nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, koszty 
modyfikacji dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę. 

16. Wykonawca po przekazaniu placu budowy, zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować plac 
budowy oraz miejsca składowania materiałów przed dostępem osób niepowołanych zgodnie  
z przepisami BHP, sporządzić plan BIOZ. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody od zarządcy drogi na ewentualne zajęcie pasa 
drogowego. 

18. Wykonawca zobowiązany jest stosować w czasie realizacji zamówienia wszelkie obowiązujące 
przepisy z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ppoż. 
oraz zapewnić stały nadzór techniczny. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie opłaty  
i kary nałożone przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę 
złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione 
zaniedbania. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków przewidzianych  
w umowie, SWZ oraz obowiązujących przepisach dotyczących podwykonawców i dalszych 
podwykonawców realizujących zadania objęte umową. 

 
§ 7 

Niezależnie od obowiązków wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1. Informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie 

odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, 
zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego na własny koszt odkryć roboty lub wykonać 
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otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego 
(ponowne zakrycie). 

2. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodów, ich części bądź 
innych urządzeń w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego 
następuje w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 2 umowy. W przypadku, gdy stanie 
się to z winy Zamawiającego lub osób przez niego uprawnionych do przebywania na terenie 
budowy, naprawa następuje na koszt Zamawiającego. 

 
DOSTAWA MATERIAŁÓW: 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy wykorzystaniu materiałów  

i urządzeń własnych. 
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawie 
budowlanym oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213/, wymaganiom specyfikacji warunków zamówienia, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz pozostałej dokumentacji. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów lub każdej ich części (partii) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na 
terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 

6. Badania, o których mowa w ust. 3 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
7. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca 

obowiązany jest przeprowadzić te badania. 
8. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 7 okaże się, że zastosowane 

materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są 
zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały w gatunku I oraz posiadać dla nich wymagane 
prawem świadectwa, atesty i certyfikaty. 

 
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY: 

§ 9 
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją warunków 

zamówienia oraz wybraną w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym ofertą 
Wykonawcy (załącznik nr 3 do niniejszej umowy), będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy z tytułu prawidłowej  
i terminowej realizacji umowy wyraża się kwotą: …….………….………….. zł brutto (słownie: 
………………….…….złotych …./100). 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania płatności wynagrodzenia, o którym mowa  
w ust. 2, na podstawie faktur częściowych, przy uwzględnieniu zapisów § 11 niniejszej umowy. 
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4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania robót 
ujętych w dokumentacji technicznej w szczególności z uwzględnieniem zapisów § 1 ust. 2, 4, 5 i 6 
niniejszej umowy. 

5. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania,  
w tym między innymi: 
a) podatek VAT, 
b) koszty wszelkich robót wykonawczych, 
c) koszty wszelkich robót porządkowych, w tym także koszty uporządkowania placu budowy 

po zakończeniu robót, 
d) koszty zagospodarowania placu budowy, 
e) koszty utrzymania zaplecza budowy, 
f) koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót, 
g) wszelkie opłaty i koszty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami, 
h) koszty zabezpieczenia obiektu przed warunkami atmosferycznymi w trakcie wykonywania 

robót, 
i) koszty zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników terenu działki oraz budynku  

w sąsiedztwie którego prowadzone będą roboty budowlane, 
j) koszty protokołów, prób i sprawdzeń, 
k) koszty opłat za ewentualne zajęcie pasa drogowego (np. wywóz gruzu), 
l) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej, 
m) koszty zabezpieczenia dojazdu ciężkiego sprzętu i dostaw materiałów na plac budowy, 
n) koszty odtworzenia zniszczonych nawierzchni ciągów komunikacyjnych, parkingów, 

podwórka użytkowanych podczas trwania kontraktu oraz poniesienia konsekwencji 
ewentualnych innych szkód powstałych w trakcie robót, 

o) koszty robót tymczasowych - zorganizowanie i zlikwidowanie zaplecza dla potrzeb 
prowadzonych robót budowlanych, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, 
odprowadzenie ścieków z pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych dla 
pracowników oraz zabezpieczenie terenu prowadzonych robót budowlanych przed 
dostępem osób postronnych, 

p) koszty energii elektrycznej, wody, gazu, zrzutu ścieków poniesione na potrzeby realizacji 
zamówienia, 

q) ewentualne koszty odbiorów związanych ze sprawowaniem nadzorów jednostek 
zewnętrznych wynikających z odrębnych przepisów, 

r) inne niewymienione z nazwy koszty niezbędne do zrealizowania i odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 

6. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, 
najmu sprzętu i stawek robocizny – jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu 
zamówienia, z zastrzeżeniem § 10 niniejszej umowy. 

7. Faktura/-y wystawiona/-e przez Wykonawcę winna/-y zawierać następujące określenia w polu 
„nabywca/odbiorca”: 
Nabywca: Powiat Nowosądecki, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-35-44-080 
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz 

8. W przypadku przesłania faktury/faktur drogą elektroniczną przy użyciu Platformy 
Elektronicznego Fakturowania, adresem „PEF” Zamawiającego jest: NIP 7342615932. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 
uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunków cesji przez obie strony. Dotyczy to także 
wierzytelności podwykonawców realizujących przedmiot umowy. 
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§ 10 
1. Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec zmianie w przypadku: 

a) konieczności zaniechania przez Zamawiającego realizacji części zamówienia (przez roboty 
zaniechane należy rozumieć część robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy, od 
których realizacji Zamawiający odstąpił z powodów, których nie mógł przewidzieć na etapie 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) konieczności wykonania robót dodatkowych; 
c) konieczności wykonania robót zamiennych. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionej w ust. 1 lit. a): 
a) w przypadku zaniechania wykonania danego zakresu robót, wartość tych robót zostanie 

ustalona odrębnie na podstawie protokołu konieczności uzgodnionego przez strony oraz 
kosztorysu sporządzonego na podstawie składników cenotwórczych, na których został 
sporządzony - uzgodniony z Zamawiającym przed zawarciem niniejszej umowy - kosztorys 
ofertowy; 

b) wartość robót zaniechanych nieobjętych kosztorysem ofertowym zostanie określona na 
podstawie składników cenotwórczych kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku 
według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym; dopuszcza się również 
rozliczenie ww. robot na podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD – Biuletyn Cen 
Regionalnych w Budownictwie – jak dla woj. małopolskiego, z uwzględnieniem cen na 
poziomie średnim. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionej w ust. 1 lit. b): 
a) podstawą do wyliczenia kwoty zmiany wynagrodzenia ryczałtowego będzie obustronnie 

uzgodniony na podstawie protokołu konieczności zakres robót oraz kosztorys robót 
dodatkowych sporządzony na podstawie składników cenotwórczych, na których został 
sporządzony - uzgodniony z Zamawiającym przed zawarciem niniejszej umowy - kosztorys 
ofertowy; 

b) wartość robót dodatkowych nieobjętych kosztorysem ofertowym zostanie określona na 
podstawie składników cenotwórczych kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku 
według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym; dopuszcza się również 
rozliczenie ww. robot na podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD – Biuletyn Cen 
Regionalnych w Budownictwie – jak dla woj. małopolskiego, z uwzględnieniem cen na 
poziomie średnim. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia robót zamiennych z przyczyn o charakterze 
technologicznym związanych np. z wycofaniem z produkcji określonego materiału, jeżeli 
wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie 
powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w SWZ. 

5. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionej w ust. 1 lit. c) z uwzględnieniem zapisów ust. 4: 
a) rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który 

stanowić będzie różnicę pomiędzy szczegółowym kosztorysem ofertowym dla robót 
podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych, 

b) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, wartość tych robót zostanie 
ustalona odrębnie na podstawie protokołu konieczności uzgodnionego przez strony oraz 
kosztorysu robót zamiennych sporządzonego na podstawie składników cenotwórczych,  
na których został sporządzony - uzgodniony z Zamawiającym przed zawarciem niniejszej 
umowy - kosztorys ofertowy; 

c) wartość robót zamiennych nieobjętych kosztorysem ofertowym zostanie określona na 
podstawie składników cenotwórczych kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku 



 

Strona 12 z 31 

według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym; dopuszcza się również 
rozliczenie ww. robot na podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD – Biuletyn Cen 
Regionalnych w Budownictwie – jak dla woj. małopolskiego, z uwzględnieniem cen na 
poziomie średnim; 

d) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca w terminie 7 dni od 
daty podpisania protokołu konieczności sporządza kosztorys różnicowy, po jego 
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony dokonają zmiany wynagrodzenia. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach żądanie i zamówienie robót zamiennych i/lub robót 
dodatkowych będzie stanowiło dla Wykonawcy podstawę do wystąpienia z żądaniem 
przedłużenia terminu realizacji umowy. Liczba dni przedłużających termin realizacji zostanie 
każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym. 

7. Poza przewidzianymi w niniejszej umowie okolicznościami, Wykonawca nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia z jakiegokolwiek tytułu chociażby w czasie zawarcia umowy nie 
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Ryzyko zaniżenia w ofercie ceny ryczałtowej, 
poprzez nieuwzględnienie podczas jej ustalania kosztów prac nieprzewidzianych, spoczywa 
wyłącznie na Wykonawcy. 

8. W trakcie trwania umowy Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia, o której mowa w art. 
439 ust. 1 ustawy Pzp, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów realizacji zamówienia, 
na zasadach określonych w poniższych punktach: 
1) Strony umowy upoważnione będą do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany 

ceny materiałów lub zmiany kosztów realizacji zamówienia o co najmniej 10%. Przez zmianę 
rozumie się wzrost cen materiałów lub kosztów wykonania robót budowlanych lub ich 
obniżenie, względem kosztów, przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
zawartego w ofercie. Kosztami, które w szczególności będą podstawą do zmiany 
wynagrodzenia są: zmiana cen materiałów budowlanych i kosztów wykonania robót 
budowlanych, ujętych przy kalkulowaniu ceny oferty i niezależnych od wykonawców. 

2) Strona żądająca zmiany wynagrodzenia będzie zobowiązana do przedstawienia 
szczegółowego wyliczenia kosztów, które legły u podstaw obliczenia wynagrodzenia, 
zawartego w ofercie oraz przedstawienia wyliczeń tych samych elementów, które uległy 
wzrostowi/zmniejszeniu. 

3) Wzrost kosztów realizacji umowy, spowodowany działaniem Wykonawcy, nie będzie 
podstawą żądania zmiany wynagrodzenia. Zmiana nie wywołuje skutków w odniesieniu do 
wypłaconych już części wynagrodzenia Wykonawcy. 

4) W przypadku wystąpienia okoliczności uprawniającej do zmiany wynagrodzenia Strona, 
która żąda zmiany, wystąpi do drugiej Strony z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,  
z powołaniem się na podstawę uzasadniającą tę zmianę. We wniosku Strona wnioskująca  
o zmianę przedstawi szczegółowe wyliczenie kosztów, z porównaniem ich z kosztami 
przyjętymi do wyliczenia ceny oferty. W przypadku ustalenia podstawy zmiany, nowe 
wynagrodzenie zacznie obowiązywać od początku miesiąca następującego po miesiącu,  
w którym Strona wystąpiła z uzasadnionym i zaakceptowanym przez drugą Stronę 
wnioskiem o zmianę. 

5) Ocena wniosku o zmianę powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania 
wniosku, zawierającego uzasadnienie i informacje niezbędne do ustalenia zasadności 
zmiany. 

6) Strony mogą wystąpić z pierwszym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, zgodnie z pkt 1) 
nie wcześniej niż po zrealizowaniu pierwszego etapu robót, o którym mowa w § 11 ust. 4 
pkt 4.1 niniejszej umowy oraz nie częściej niż dwukrotnie w czasie trwania umowy. 
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7) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia na 
podstawie art. 439 ustawy Pzp, to 15 %. 

8) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8 zobowiązany jest, 
pod groźbą kary umownej, o której mowa § 22 ust. 2 lit. d) tiret ósmy do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zwarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów, dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, w terminie 1 miesiąca od zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli łącznie 
spełnione są warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. 

9) Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy przedstawienia dowodów na 
dokonanie zmiany wynagrodzenia podwykonawcy, po każdej zmianie wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie po akceptacji obu stron umowy i musi mieć 
formę pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.  

 
ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH: 

§ 11 
 
1. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia zaliczki na wykonanie robót budowlanych  

w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, tj.  
w wysokości…………………………………………… złotych.  

2. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki,  
o którym mowa w § 11’ ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zaliczka zostanie wypłacona w terminie do 14 dni od daty wniesienia przez Wykonawcę 
zabezpieczenia zaliczki. 

4. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczony zostanie maksymalnie w czterech etapach: 
4.1.  ETAP PIERWSZY obejmuje rozliczenie maksymalnie 20% wynagrodzenia brutto wskazanego 

w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, na podstawie faktury częściowej wystawionej po podpisaniu 
przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru częściowego robót budowlanych 
objętych tą fakturą. W ramach etapu rozliczona zostanie jednorazowo zaliczka, o której 
mowa w § 11 ust. 1.  Rozliczenie zaliczki nastąpi w drodze pomniejszenia kwoty należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia brutto wynikającego z faktury wystawionej za realizację etapu 
pierwszego. Rozliczenie wykonania zamówienia w zakresie wartości udzielonej zaliczki  
dokonane zostanie na podstawie kosztorysu szczegółowego (opracowanego przez 
Wykonawcę na podstawie składników cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym 
złożonym przed podpisaniem umowy) oraz protokołu odbioru tychże robót. 

4.2.   ETAP DRUGI obejmuje rozliczenie kolejnych maksymalnie 30% wynagrodzenia wskazanego 
w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, na podstawie faktury częściowej wystawionej po podpisaniu 
przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru częściowego robót budowlanych 
objętych tą fakturą. 

4.3.   ETAP TRZECI obejmuje rozliczenie kolejnych maksymalnie 30% wynagrodzenia wskazanego 
w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, na podstawie faktury częściowej wystawionej po podpisaniu 
przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru częściowego robót budowlanych 
objętych tą fakturą. 

4.4.   ETAP CZWARTY obejmuje rozliczenie pozostałego wynagrodzenia (tj. wynagrodzenia 
wskazanego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy pomniejszonego o płatności dokonane przez 
Zamawiającego w ramach etapu pierwszego, drugiego i trzeciego), na podstawie faktury 
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końcowej po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy (wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na 
użytkowanie obiektu). 

5. Należności Wykonawcy zapłacone zostaną przez Zamawiającego przelewem na rachunek 
Wykonawcy wskazany w fakturze/fakturach. 

6. Termin zapłaty wynosi do 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury/faktur, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu oraz postanowień § 20 niniejszej 
umowy. 

7. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom wraz z fakturami, o których mowa w ust. 4 pkt 4.1., 4.2., 4.3. oraz 4.4.   
niniejszego paragrafu, Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawców z ich udziałem 
finansowym i rzeczowym oraz dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowiązań 
wynikających z udziału podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy w realizacji robót objętych 
fakturą/fakturami. 

8. W przypadku nierozliczenia się Wykonawcy z podwykonawcami i/lub dalszymi podwykonawcami 
za wykonane przez nich roboty odebrane przez Zamawiającego protokołem odbioru 
częściowego/końcowego robót, Zamawiający zmniejszy wartość wynagrodzenia Wykonawcy  
o kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom, które 
może zostać im wypłacone po przedłożeniu przez nich Zamawiającemu stosownych 
(niezapłaconych) faktur. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi 
Wykonawcy pisemne zgłoszenie, w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma Zamawiającego, 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i/lub 
dalszym podwykonawcom. 

 
ZABEZPIECZENIE ZWROTU ZALICZKI: 

§ 11’ 
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki w wysokości równej 

kwocie udzielonej zaliczki, o której mowa w § 11 ust.1 niniejszej umowy. 
2. Ustala się instrukcyjny termin wniesienia zabezpieczenia zaliczki  na 14 dni od daty podpisania 

umowy.  
3. Zamawiający zgodnie z art. 442 ustawy Pzp dopuszcza  wniesienie zabezpieczenia zaliczki  

w formie: 
a) gwarancji bankowej, lub  
b) gwarancji ubezpieczeniowej. 

4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
wystawionej na Powiat Nowosądecki w postaci elektronicznej, opatrzony przez wystawcę 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci papierowej. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci gwarancji musi zawierać następujące elementy:  
 nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),  
 nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),  
 nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,  
 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  
 sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia na 
każde pisemne żądanie Zamawiającego (Beneficjenta) każdej kwoty do wysokości 
nieprzekraczającej 5% wynagrodzenia umownego brutto tj………………złotych. 

6. Zamawiający określa następujące okoliczności pozwalające na żądanie zwrotu zaliczki:  
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- odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
- zwłoka w realizacji robót w części objętej zaliczką,  
- nieuzasadniona przerwa w realizacji umowy trwająca dłużej niż 10 dni,  
- unikanie lub odmowa rozliczenia przez wykonawcę otrzymanej zaliczki. 

7. Zamawiający dokona zwrotu wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki w terminie 
do 30 dni od daty rozliczenia przez Wykonawcę otrzymanej zaliczki, poprzez złożenie 
gwarantowi oświadczenia o zwolnieniu zabezpieczenia. 
 
 

PRZEDMIOTY ODBIORU: 
§ 12 

8. Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory: 
a) odbiór częściowy (etapowy) robót budowlanych, 
b) odbiór końcowy przedmiotu umowy, 
c) odbiór ostateczny po okresie rękojmi i gwarancji jakości. 

9. Odbiór częściowy (etapowy) robót budowlanych dokonywany będzie na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy. Odbiór częściowy dokonywany będzie przez Zamawiającego przy udziale 
inspektora nadzoru inwestorskiego i w obecności Wykonawcy. 

10. Odbiór końcowy przedmiotu umowy: 
3.1 Postanowienia ogólne: 

a) odbiór końcowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego  
w niniejszej umowie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

b) odbioru końcowego przedmiotu umowy dokonuje się po całkowitym zakończeniu 
wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia 
Wykonawcy oraz innych czynności przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, 
potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego - potwierdzenie takie 
następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego; 

c) odbiór końcowy przedmiotu umowy jest przeprowadzany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego  
i Użytkownika oraz w obecności Wykonawcy. 

3.2 Zasady określające rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy: 
a) Wykonawca przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy przeprowadzi wszelkie 

próby i sprawdzenia techniczne zgodnie z Prawem budowlanym. 
b) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (z określeniem daty) zakończenie 

przedmiotu umowy i zgłoszenie go do odbioru. 
c) Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu 

umowy jest jego zakończenie i potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowości 
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 
 projektów powykonawczych z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie 

robót budowlanych – o ile zajdzie taka potrzeba, 
 instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń wraz z ich wykazem i harmonogramem 

czynności obsługi konserwacyjnej i serwisowej (jeżeli dotyczy), 
 kart gwarancyjnych zamontowanych urządzeń (jeżeli dotyczy), 
 rysunków zmian – o ile wystąpią, odstępujących w sposób nieistotny od projektu 

wykonawczego wraz z naniesieniem tych zmian na kopię rysunku pochodzącego  
z zatwierdzonego projektu wykonawczego wraz z kwalifikacją projektanta, 
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 protokołów badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów 
(protokołów technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót 
ulegających zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i 
organów, w tym niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentacji rozruchowej) 
– jeżeli dotyczy, 

 instrukcji użytkowania i konserwacji urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę (jeżeli 
dotyczy), 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy 
kompletną dokumentację powykonawczą obrazującą przebieg procesu realizacji 
przedmiotu umowy. 

d) w ciągu 5-ciu dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego przedmiotu umowy, Zamawiający dokonuje potwierdzenia jego zasadności, 
uwzględniając spełnienie warunków podanych w lit. c) i ustala datę rozpoczęcia 
czynności odbiorowych nie dalej niż 10 dni od daty doręczenia zgłoszenia gotowości 
odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie. 

3.3 Tryb przeprowadzenia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy: 
a) Czas trwania czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż 

14 dni, licząc od daty rozpoczęcia czynności odbiorowych. 
b) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone: 
 że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub 

nieprzeprowadzenia wszystkich prób, 
 wystąpienie wad nadających się do usunięcia. 

c) Po usunięciu przyczyn odmowy lub przerwania odbioru, Wykonawca podejmie czynności 
określone w pkt 3.2. 

d) Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nienadające się do usunięcia, 
ale umożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to 
Zamawiający dokona odbioru odpowiednio obniżając wynagrodzenie Wykonawcy. 

e) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad  
i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór robót 
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. 

f) Jeżeli Zamawiający - mimo potwierdzenia zgłoszonej przez Wykonawcę gotowości 
odbiorowej w trybie pkt 3.2 lit. d) - nie dokona odbioru w terminie przewidzianym w pkt 
3.3 lit. a) i nie zaszły okoliczności odmowy odbioru, określone w pkt 3.3 lit. b) - 
Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do 
tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do 
wystawienia faktur i żądania zapłaty. 

11. Odbiór ostateczny po okresie rękojmi i gwarancji – jest dokonywany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Projektanta oraz w obecności Wykonawcy w formie protokołu 
ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji 
jakości i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z 
rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań 
wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad. 

 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

§ 13 
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1. Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Wysokość zabezpieczenia ustalono w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej  
w ofercie. Zabezpieczenie wniesione zostało w formie przewidzianej w ustawie Pzp. 

3. Wysokość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5% ceny całkowitej 
za wykonanie przedmiotu umowy podanej w ofercie Wykonawcy, określonej w § 9 ust. 2 
niniejszej umowy, co stanowi kwotę: ………………………….…. zł (słownie: …………………….... złotych 
…../100). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 

5. Zamawiający z zastrzeżeniem ust. 6 zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający pozostawi kwotę w wysokości 30% zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady/gwarancji. 

7. Kwotę, o której mowa w ust. 6, Zamawiający zwróci nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady/gwarancji. 

8. Jeżeli Wykonawca wykona we właściwych terminach swoje zobowiązania z tytułu rękojmi lub 
gwarancji, to w takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady/gwarancji nie zostanie wykorzystana przez Zamawiającego i zostanie zwrócona 
Wykonawcy. 

9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

10. Jeżeli Wykonawca nie wykonał swoich zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji, to wady robót 
powstałe w tym okresie Zamawiający usunie w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, 
wykorzystując na ten cel w pierwszej kolejności kwotę z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady/gwarancji, a odsetki 
narosłe od kwoty tego zabezpieczenia będą się należały Zamawiającemu wraz z kwotą 
kapitałową (czyli kwotą z zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawionego na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady/gwarancji). 

11. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca, w terminie ustalonym przez 
Zamawiajacego, zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy z uwzględnieniem terminów jego zwrotu określonych w art. 453 ustawy Pzp, 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

12. W przypadku przedłużania się procedury odbioru końcowego przedmiotu umowy z powodów 
opisanych w § 12 ust. 3.3 lit. b) niniejszej umowy, Wykonawca, w terminie ustalonym przez 
Zamawiającego, zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy z uwzględnieniem terminów jego zwrotu określonych w art. 453 ustawy Pzp, 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

13. Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność, zobowiązuje się w dniu podpisania protokołu 
odbioru końcowego przedmiotu umowy do zaktualizowania okresu obowiązywania 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w części pozostawionej na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady/gwarancji. 

14. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 
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15. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

16. Zmiana formy zabezpieczenia, o której mowa powyżej odpowiednio w ust. 14 i/lub 15 jest 
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY I GWARANCJI: 

§14 
1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. Termin rękojmi wynosi 

……. lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od daty protokołu przerwania 
robót w przypadku odstąpienia od umowy. 

2. Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu ich 
stwierdzenie, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie. 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 

4. W przypadku nieusunięcia ujawnionych wad w terminach określonych w protokole, 
Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad w ramach rękojmi – na koszt Wykonawcy. 

5. W związku z upływem okresu rękojmi - Zamawiający wyznacza odbiór ostateczny nie później niż 
ostatniego dnia okresu trwania rękojmi oraz protokolarny termin na usunięcie wad 
stwierdzonych w czasie tego odbioru. 
 

§ 15 
1. Wykonawca udziela ……….. – letniej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, licząc od 

daty odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od daty protokołu przerwania robót  
w przypadku odstąpienia od umowy. Wypełniony dokument gwarancyjny (stanowiący 
załącznik nr 4 do niniejszej umowy) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru 
końcowego przedmiotu umowy, jako załącznik do protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. W przypadku, gdy gwarancja producenta na zastosowane przez Wykonawcę 
urządzenia/materiały jest dłuższa niż gwarancja wskazana w zdaniu pierwszym, obowiązuje 
okres gwarancji producenta. 

2. Uprawnienia wynikające z gwarancji jakości oraz sposób ich wykonywania określone zostały  
w „Warunkach gwarancji”, stanowiących Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

3. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z niniejszą umową zainstalowano 
urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, 
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich 
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie 
ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. 

 
PODWYKONAWSTWO: 

§ 16 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/-om. 
2. Strony ustalają zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą 

podwykonawców zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej umowy (jeżeli dotyczy). 
3. Wykonawca nie może podpisać umowy/umów z podwykonawcą/-ami bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 
4. Podwykonawca nie może zawierać umów z dalszymi podwykonawcami bez pisemnej zgody 

Wykonawcy i Zamawiającego. 
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5. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników 
w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego 
Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracowników. 

6. Z zastrzeżeniem art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego – Zamawiający nie jest związany stosunkami 
zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać z wszelkich praw nabytych  
w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny 
w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót. 

7. Pracownicy Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców pracujący na terenie 
budowy zaopatrzeni będą w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszych podwykonawców.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji robót realizowanych przez podwykonawców i 
dalszych podwykonawców. 

§ 17 
1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany. 

2. Przedłożenie projektu każdej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 1, nastąpi 
równocześnie ze zgłoszeniem podwykonawstwa, natomiast przedłożenie projektu zmian umowy 
o podwykonawstwo nastąpi równocześnie ze zgłoszeniem zmian do tejże umowy. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 winno zawierać w szczególności: 
a) wskazanie podwykonawcy, 
b) wskazanie części dokumentacji dotyczącej robót planowanych do wykonania przez 

podwykonawcę, 
c) szczegółowe wyliczenie wartości robót planowanych do wykonania przez podwykonawcę, 
d) wykazanie spełniania przez podwykonawcę warunków udziału w realizacji zamówienia 

publicznego zawartych w SWZ i w umowie z Wykonawcą (jeżeli dotyczy). 
4. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo,  

o którym mowy w ust. 1, a także do projektu jej zmian, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 
projektu Zamawiającemu, w przypadku, gdy: 
a) umowa nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
b) umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w art. 464 ust. 2 

ustawy Pzp, 
c) umowa zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmiany,  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, o której mowa 
w ust. 6, a także do jej zmian, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy, bądź jej zmiany 
Zamawiającemu. 

8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

9. Przed wyrażeniem zgody lub upływem terminu przewidzianego na zgłoszenie sprzeciwu przez 
Zamawiającego zgodnie z ust. 7, podwykonawca nie może rozpocząć jakichkolwiek robót. 
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§ 18 
1. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy wraz z dołączoną zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

3. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje się 
postanowienia zawarte w § 17 ust. 2 - 5 oraz ust. 7 - 9 niniejszej umowy. 

4. Postanowienia ust. 1 – 3 niniejszego paragrafu stosuje się do zmian umów o podwykonawstwo  
z dalszymi podwykonawcami. 

§ 19 
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia ich 

zawarcia, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu,  
w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych 
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. W takim przypadku 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię umowy również Wykonawcy. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczy: 
a) umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, oraz 
b) umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego  

w dokumentach zamówienia 
- jeżeli wartość tych umów nie przekracza kwoty 50 000 złotych. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 
tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

5. Postanowienia ust. 1 – 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy  
o podwykonawstwo. 

§ 20 
1. Zamawiający warunkuje zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy od przedstawienia przez 

niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom  
i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorących udział  
w realizacji odebranych robót budowlanych. 

2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w ust. 1, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

3. Przez dowód zapłaty należy rozumieć dokumenty potwierdzające otrzymanie przez 
podwykonawcę/ów i/lub dalszego/-ych podwykonawcę/-ów należnego wynagrodzenia,  
w szczególności faktury, pisemne oświadczenie przedstawiciela podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy) uprawnionego do reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) 
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wraz z dowodem zapłaty przez Wykonawcę (podwykonawcę) wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), potwierdzające rozliczenie się Wykonawcy 
(podwykonawcy) z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) w zakresie wszelkich zobowiązań 
wynikających z udziału podwykonawców (dalszych podwykonawców) w realizacji robót objętych 
fakturą. 

4. Terminy zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy, muszą być 
zgodne z terminem określonym w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp, a jednocześnie muszą umożliwiać 
terminową wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przy zachowaniu postanowień 
określonych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu oraz § 11 niniejszej umowy. 

 
WSPÓLNE WYKONANIE: 

§ 21 
1. Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy zawiązanej w celu jej 

realizacji ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy, 
niezależnie od treści umów, które zawarli między sobą. 

2. Zamawiający kieruje wszystkie pisma i oświadczenia jakie wynikają z realizacji umowy do 
jednego z Wykonawców, ze skutkiem prawnym wobec pozostałych. 

3. Wykonawcy, na piśmie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 

4. Wykonawcy są upoważnieni do ustalenia między sobą zakresu wykonanych przez nich robót, 
chyba że co innego wynika z odrębnych ustaleń. 

5. O ustaleniach dokonanych w myśl ust. 3 i 4 Wykonawcy są zobowiązani powiadomić na piśmie 
Zamawiającego. 

6. Umowa o wspólne wykonanie zamówienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy (jeśli 
występuje). 

 
KARY UMOWNE: 

§ 22 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% całkowitego 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki  
w terminie realizacji umowy określonym w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% całkowitego 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki: 
 w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, 
 w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji jakości, 
 z tytułu nieuzgodnionej z Zamawiającym przerwy w realizacji robót, spowodowanej 

przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych trwającej łącznie dłużej niż 7 dni. 
c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki: 
 w przekazaniu placu budowy. 

d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
 braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,15% całkowitego wynagrodzenia brutto 
ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek, 
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 nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 300 zł za 
każdy stwierdzony przypadek, 

 nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, 

 braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z § 19 
ust. 4 niniejszej umowy, w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

 nieprzedłożenia wykazu osób wykonujących czynności na podstawie stosunku pracy 
lub jego aktualizacji, o których mowa w § 1 ust. 9b i ust. 9c w wysokości 500 zł za każdy 
dzień zwłoki w dostarczeniu wykazu lub jego aktualizacji, 

 nieprzedłożenia oświadczeń/dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 9d (w przypadku 
zażądania przez Zamawiającego ich przedłożenia) w wysokości 500 zł za każdy dzień 
zwłoki w ich dostarczeniu, 

 niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
osoby/osób wykonującej/-ych czynności wskazane w § 1 ust. 9a, w wysokości 500 zł za 
każdy dzień niespełnienia tego wymogu, 

 braku zmiany przez Wykonawcę wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy,  
z którym zawarł umowę, o którym mowa w § 10 ust. 8 pkt 8 umowy, w wysokości 0,1% 
całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za każde 
naruszenie oddzielnie, 

 braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym 
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia 
brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za każde naruszenie oddzielnie. 

3. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia 
brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze 
stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (z wyjątkiem przypadków 
określonych w art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp). 

5. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej przez Wykonawcę z innych tytułów, 
Wykonawca odpowiada wg zasad określonych w Kodeksie Cywilnym. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego należnych kar umownych  
z wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy, co będzie dokumentowane 
odpowiednią notą księgową wystawioną przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym zawiadomieniem o sposobie naliczenia kar 
umownych. 

8. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie, są naliczane niezależnie i podlegają 
sumowaniu. 

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 
przekroczyć 50% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. 

 
 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY: 

§ 23 
Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
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1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
a) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu –  
w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy, 

b) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
 dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp – w takim 

przypadku Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy, 
 Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp, 
 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 
Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że 
Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej, 

- w powyższych przypadkach Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 

c) w przypadku rozwiązania/likwidacji/upadłości firmy Wykonawcy, 
d) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
e) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał 

wykonanie robót bez uzasadnionej przyczyny i nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie, 

f) w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z zakończeniem robót objętych umową tak 
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zakończył je w terminie, 

g) w przypadku, gdy Wykonawca, bez uzgodnienia z Zamawiającym, przerwał realizację robót 
z własnej winy i przerwa ta trwa łącznie dłużej niż 7 dni, 

h) w przypadku, gdy Wykonawca nie wyraził zgody na udostępnienie terenu robót według 
ustaleń § 6 ust. 8 i 9 umowy. 

2. Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku: 
a) dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, 
b) dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
c) niewykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w sytuacji zmiany lub rezygnacji z 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca się powoływał 
w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

d) jeżeli zwłoka w przedłożeniu wykazu osób wykonujących czynności na podstawie umowy  
o pracę lub jego aktualizacji, o których mowa w § 1 ust. 9b i ust. 9c, przekroczy 10 dni 
roboczych, 

e) jeżeli zwłoka w przedłożeniu oświadczeń/dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 9d  
(w przypadku zażądania przez Zamawiającego ich przedłożenia), przekroczy 10 dni 
roboczych. 

2a. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 lit. c) – h), w ust. 2 oraz w § 25 ust. 2. 
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3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 
obowiązek: 
a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia  

i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczyć teren robót budowlanych i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 
sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu na jego żądanie  
w określonym przez niego terminie inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 
Inwentaryzacja wykonana zostanie przy udziale Zamawiającego, który ma zostać 
powiadomiony o jej terminie. Zamawiający ma prawo ewentualnego wzięcia udziału  
w czynnościach. 

7. W terminie 14 dni od zakończenia inwentaryzacji Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 
sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według 
stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 
przeprowadzić odbiór jednostronny. 

8. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego usunie z terenu robót budowlanych urządzenia 
zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące 
własności Zamawiającego lub ustali w formie pisemnego porozumienia zasady przekazania tego 
majątku Zamawiającemu. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego 
obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 
poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

10. Wraz z inwentaryzacją Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 
które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, 
jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich 
nabycia. 

11. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 
inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidłowo wykonane i zgodne  
z przedmiotem zamówienia roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień 
odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 
roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 
wbudowania w inny obiekt.  
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13. Zamawiający ma prawo przejąć tylko prawidłowo wykonaną część robót. W takim przypadku 
Zamawiający może żądać naprawienia szkody m.in. poprzez obciążenie Wykonawcy kosztami  
i wydatkami związanymi ze zleceniem wykonania pozostałej części robót innemu wykonawcy. 

14. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy nie 
przysługują mu względem Zamawiającego roszczenia poza roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia 
za roboty wykonane do dnia oświadczenia o odstąpieniu. 

15. Pomimo odstąpienia od umowy postanowienia dotyczące gwarancji jakości i rękojmi obowiązują 
między stronami nadal w odniesieniu do odebranych robót. 

16. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu robót budowlanych oraz 
wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, której 
zachowanie (działanie lub zaniechanie) stanowiło podstawę odstąpienia bez względu na to, 
która ze stron skorzystała z tego prawa. 

 
ZMIANA UMOWY: 

§ 24 
1. Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość 

zmian umowy w następującym zakresie i w następujących warunkach wprowadzenia tych zmian: 
a) termin wykonania zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, może 

zostać przedłużony proporcjonalnie do okresu zaistniałego opóźnienia lub odpowiednio 
do konsekwencji zaistniałego opóźnienia w przypadku: 
 wystąpienia w trakcie prowadzenia prac zmiany założeń lub warunków realizacji 

zamówienia, niezależnej od Wykonawcy 
 w przypadku stwierdzenia innych uwarunkowań geologiczno- hydrologicznych od tych 

jakie zostały przyjęte w dokumentacji projektowej, 
 niekorzystnych, odpowiednio udokumentowanych warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy, 
 wystąpienia okoliczności, mających znamiona działania siły wyższej, rozumianych jako 

spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niemożliwymi do przewidzenia, 
 przedłużania się procedur uzyskania przez Wykonawcę decyzji administracyjnych, 

uzgodnień branżowych, opinii, za które to przedłużanie się Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, 

 zmian technologii, użytych materiałów i sprzętu wprowadzonych w czasie wykonywania 
zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych, w sytuacjach 
niezawinionych przez Wykonawcę, 

 zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcom lub zmiany podwykonawców 
zaangażowanych za zgodą Zamawiającego - pod warunkiem, że zmiana wynika  
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

 zmian polegających na zatrudnieniu podwykonawców - w przypadku, gdy Wykonawca 
oświadczył, że wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SWZ, 

 konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
 działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 
 opóźnienia w przekazaniu placu budowy lub w przekazaniu dokumentów, do 

przekazania których zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający był 
zobowiązany, 

 wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego, 
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 zmiany Wykonawcy w sytuacji wystąpienia sukcesji uniwersalnej określonej przepisami 
obowiązującego prawa, 

 braku dostępu do miejsc, w których przewidziano prowadzenie prac z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 

 zmian technologii wykonania elementów realizowanego przedmiotu zamówienia i/lub 
zmian rozwiązań projektowych (powodujących istotne opóźnienie prac), wymuszonych 
np. stanowiskiem jednostek uzgadniających, opiniujących i innymi ujawnionymi w toku 
prac okolicznościami, które mają wpływ na przyjęte założenia w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych, a których nie można było przewidzieć na 
etapie opracowania opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty, 

 konieczności przebudowy, przenoszenia niezaznaczonych w dokumentacji instalacji, 
 konieczności rozbiórki lub usunięcia niezaznaczonych w dokumentacji technicznej 

niewidocznych elementów, 
b) w przypadku podpisania niniejszej umowy z Wykonawcą w terminie dłuższym niż 35 dni 

od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, termin wykonania 
zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, określony na dzień  
30 września 2023 r., może zostać przedłużony proporcjonalnie do czasu wydłużenia 
procedury udzielenia zamówienia. 

c) termin wykonania zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, może 
zostać przedłużony o liczbę dni każdorazowo uzgodnioną z Zamawiającym  
w przypadku: 
 wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 10 ust. 1 

lit. c, ust. 4, 5 i 6 niniejszej umowy, 
 wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 10 ust. 1 

lit. b, ust. 3 i 6 niniejszej umowy, 
 wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub 

wykonania dodatkowego zakresu robót budowlanych z tym związanych; 
d) wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, może ulec zmianie  

w przypadku: 
 wystąpienia konieczności wykonania zgodnie § 10 ust. 1 lit. c, ust. 4, 5 i 6 niniejszej 

umowy robót zamiennych (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie) – w takim 
przypadku wynagrodzenie może ulec zmianie o wartość wynikającą z kosztorysu 
różnicowego, który stanowić będzie różnicę pomiędzy szczegółowym kosztorysem 
ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych, 

 wystąpienia konieczności wykonania zgodnie § 10 ust. 1 lit. b, ust. 3 i 6 niniejszej umowy 
robót dodatkowych – w takim przypadku wynagrodzenie może ulec zmianie o wartość 
wynikającą z kosztorysu robót dodatkowych, 

 wystąpienia konieczności zaniechania przez Zamawiającego realizacji części zamówienia 
- w takim przypadku podstawą do wyliczenia kwoty zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 
będzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robót na zasadach 
określonych w § 10 ust. 1 lit. a) oraz ust. 2 niniejszej umowy, 

 zmiany podatku od towarów i usług VAT – w takim przypadku umowa nie ulegnie 
zmianie w zakresie wysokości ceny netto; 

 ujawnienia, w czasie czynności odbioru końcowego robót budowlanych, wad 
nienadających się do usunięcia, ale umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem (§ 12 ust. 3.3 lit. d) niniejszej umowy). 



 

Strona 27 z 31 

 zmiany cen materiałów lub kosztów realizacji zamówienia przewidzianych w art. 439  
ust. 1 ustawy Pzp (sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia został określony w § 10 ust. 8 
niniejszej umowy). 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

§ 25 
1. Wykonawca oświadcza, iż realizacja przedmiotu niniejszej umowy będzie odbywać się przy 

uwzględnieniu i z przestrzeganiem wymagań określonych i wynikających z obowiązujących 
przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
/tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm./, w szczególności z art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. 
Wykonawca oświadcza, iż łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 
gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm./ 
używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. Zamawiający może  
w każdym momencie w okresie realizacji przedmiotu umowy wnieść o potwierdzenie przez 
Wykonawcę wypełniania przedmiotowych obowiązków prawnych, co Wykonawca winien 
wykazać złożeniem stosownego oświadczenia w terminie niezwłocznym od momentu wezwania 
wystosowanego przez Zamawiającego. 

2. Nieprzestrzeganie/niewypełnianie przez Wykonawcę powyższych obowiązków, jak również 
niezłożenie na wezwanie Zamawiającego wymaganego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, stanowi nienależyte wykonanie umowy, w związku z czym może skutkować 
skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej 
określonej w § 22 ust. 3 niniejszej umowy. 
 

§ 26 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania 
cywilnego. 

2. Adresami do korespondencji są adresy wskazane we wstępie umowy. Doręczenia dokonane na 
te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również w przypadku zmiany 
adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga strona zawiadomiła 
uprzednio na piśmie listem poleconym nadawcę o zmianie adresu. 

3. Wykonawca wyznacza do kontaktów roboczych Panią/Pana …………………., tel. ……………… e-mail: 
…………… 

4. Zamawiający wyznacza do kontaktów roboczych Pana Piotra Piechnika, tel. (18) 41 41 775,                  
e-mail: ppiechnik@nowosadecki.pl 

5. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie stanowi istotnej zmiany umowy i może być 
dokonana w każdym czasie na podstawie pisemnego upoważnienia każdej ze stron. 

6. Wszystkie dokumenty związane z realizacją umowy muszą być sporządzone w języku polskim. 
 

§ 27 
1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporów wynikających z umowy lub pozostających 

w zawiązku z umową o roszczenia cywilnoprawne, w których zawarcie ugody jest 
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dopuszczalne, Strony zobowiązują się do ich poddania mediacjom lub innemu polubownemu 
rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej 
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. W przypadku braku rozwiązania sporu w sposób przewidziany w ust. 1, rozstrzyganie sporów 
powstałych w związku z realizacją umowy Strony poddają sądowi powszechnemu właściwemu 
dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 28 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 
 
 

 
WYKONAWCA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
Załącznik nr 1 – specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) 
Załącznik nr 2 – dokumentacja techniczna 
Załącznik nr 3 – oferta 
Załącznik nr 4 - wzór warunków gwarancji 

      Załącznik nr 5 – zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub przez 
podwykonawców /jeżeli dotyczy/ 

Załącznik nr 6 – umowa o wspólne wykonanie zamówienia /jeżeli dotyczy/ 
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Załącznik nr 4 do umowy 
 

- Wzór - 
 

WARUNKI GWARANCJI 
 

Wykonawca: 
……………………………………………………………………………………………………………………, 
z siedzibą.................................................................................................................., 
telefon: ....................................., faks: ………………………….e-mail: .............................. 
udziela gwarancji na okres ........................ , (którego początek liczony od dnia ............., tj. od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy), 
 
na wykonane roboty budowlane pn. Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego  
w Marcinkowicach adres: Marcinkowice 1, 33-393 Marcinkowice, powiat Nowosądecki, 
województwo małopolskie  
 
zgodnie z umową nr ……………........................, z dnia …………………………., zawartą z Zamawiającym: 
Powiatem Nowosądeckim, z siedzibą: ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz 
zwaną dalej Umową. 
 
1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane 

urządzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego w/w 
zakresu rzeczowego. 

 
1a. Z obiektu, w którym były przeprowadzone roboty budowlane objęte zakresem niniejszej 

gwarancji (określone w pkt 1) będzie korzystał Zamawiający, bądź też wskazana przez niego 
jednostka organizacyjna Powiatu Nowosądeckiego (zwana dalej Użytkownikiem). Zamawiający 
upoważnia Użytkownika do zgłaszania ewentualnych usterek/wad. 

 
2. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane urządzenia 

posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe 
użytkowanie obiektu. 

 
3. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający 

(lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego 
wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, e-mailem lub pisemnie – 
zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w nagłówku niniejszego dokumentu 
gwarancyjnego. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę  
w terminie wynikającym z pkt 4 i 5. 

 
4. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją lub 

powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – 
nie później niż 3 dni od daty zawiadomienia. 
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5. Pozostałe wady nieskutkujące zagrożeniem jak w pkt 4 i niewykluczające eksploatacji obiektu, 
Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub 
Użytkownika. 

 
5a. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyznaczyć inne niż 

w pkt 4 i 5 terminy usunięcia wad. 
 
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym 
zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze środków „zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady/gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie  
z zawartą umową między Zamawiającym, a podmiotem trzecim. 

 
7. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po 

dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach 
termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej 
gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

 
8. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich 

zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego lub Użytkownika. 
 
9. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez 

Wykonawcę i Zamawiającego (i Użytkownika jeżeli składał zawiadomienie o usterce). 
 
10. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia, 

instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego 
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje  
o tym Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego 
koszty w okresie gwarancji. 

 
11. Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową urządzenia, 

materiały budowlane, instalacje, systemy, producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż 
okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji. 

 
12. Koszty wymian materiałów eksploatacyjnych związanych z naturalnym ich zużyciem będą 

ponoszone przez Zamawiającego. Wyjątek będą stanowić sytuacje, w których konieczność 
wymiany materiału eksploatacyjnego będzie wynikać z jego wady. 
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Załącznik nr 5 do umowy 
 
 

ZAKRES ROBÓT, KTÓRE WYKONAWCA BĘDZIE WYKONYWAŁ 
OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PODWYKONAWCÓW 

 
(wzór) 

 
Lp. Nazwa podwykonawcy Zakres wykonywanych robót 
   
   
   
   
   
 


