Zatacznik nr 1
ZDP-2.2410.13.2021

UMOWA NF ..cueeeereennens

zawarta W dnil .eececeeecceeeenes roku, w Czarnkowie, pomiedzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim,
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkdw - Zarzad Drog Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdanska 56,
64-700 Czarnkow, NIP: 763-20-92-218 zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Pana Grzegorza Kazmierczaka — Dyrektor,

REGON: .......coivvrrirnrisnnnesinsnnenes s NIP: e e s KRS: e
zwany dalej “Wykonawcg”,

w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie ,przetarg nieograniczony”
zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
z pézn. zm.), zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

81

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Rozbudowa drogi — budowa sciezki rowerowej Krzyz Wlkp. — Drawsko
przy drodze powiatowej nr 1323P

2. Przedmiot i zakres opracowania

1. Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P na odcinku Krzyz Wlkp. —
Drawsko, polegajgca na remoncie nawierzchni oraz budowie Sciezki rowerowe] zlokalizowanej
czesciowo poza istniejgcym pasem drogowym.

2. Dtugosc¢ odcinka drogi powiatowej, przy ktérej wybudowana zostanie sciezka rowerowa wynosi
1873,50 m (wg kilometracji drogi powiatowe;j jest to odcinek od km 1+348,50 do km 3+222,00).
Catkowita dtugos$¢ $ciezki rowerowej jest mniejsza z uwagi na inny przebieg niz jezdni na
poczatkowym odcinku i wynosi 1869,42 m. Zamowienie obejmuje swoim zakresem nastepujace
prace:

a) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
roboét przez Staroste Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Wydziale Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ustawienie na okres inwestycji
stosownego oznakowania;

b) zawiadomienie gestoréw sieci o zamiarze rozpoczecia prac podajac przy
zgtoszeniu  nr  uzgodnienia oraz przestrzeganie przez wykonawce/
podwykonawce warunkéw uzgodnienia. Po zakoriczeniu prac zgtosi¢ do odbioru,
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c) roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiérkowe;
d) roboty ziemne;

e) odwodnienie pasa drogowego , reprofilacja rowéw przydroznych,
f) remont nawierzchni drogi,

g) remont chodnika,

h) budowa dwukierunkowej Sciezki rowerowej,

i) wykonanie ktadki rowerowej,

j)  wykonanie przepustu na kanale Drawka,

k) montaz balustrad stalowych,

I) przebudowa istniejgcych zjazdow,

m) remont i budowa przepustéw pod zjazdami,

n) roboty wykonczeniowe;

o) state oznakowanie i elementy bezpieczeristwa ruchu

p) stat3 obstuge geodezyjng oraz wykonanie geodezyjnego pomiaru

powykonawczego
(3 egz.).

g) zamieszczenie na poczatku i na konhAcu realizowanego zadania tablic
informacyjnych (tres¢ uzgodni¢ z Zamawiajgcym)

§2
Termin realizacji

Strony ustalajg nastepujgce terminy:
1. Termin wykonania zaméwienia: 13 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wyznaczenia robét dodatkowych, zleconych Wykonawcy
w pozniejszym terminie w odrebnym postepowaniu zgodnie z art. 455 ust. 3 pkt 1 Ustawy,
z terminem realizacji do 13 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§3
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg zgodnie
z ofertg w nastepujacej wysokosci:

..................... zt netto
STOWNIE ZEOTYCN: oottt et e e e e saesbesbe b sbesbesbeebeeneetesrnaeseansasessensansansens

.................. zt podatek VAT ....%
STOWNIE ZEOTYCN: e ettt st e et ettt saesbe e be b bese et srsateebessses sbeb et ansateetessennates

..................... zt brutto
STOWNIE ZEOTYCN: e ettt st ee et et re e saeste e e b bese et sasateetess e sbeb st ansetesbennennates
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Wynagrodzenie zawiera podatek VAT oraz wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem zamdwienia,
wtym takze koszty petnej obstugi geodezyjnej, organizacji i zabezpieczenia placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy wszelkich robét przygotowawczych i porzgdkowych, uporzadkowania
terenu, projektu organizacji ruchu na czas trwania robdt oraz innych czynnosci, niezbednych
do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Rozliczenie umowy zostato podzielone na dwie czesci. Pierwsza pfatnos¢ dotyczy¢ bedzie robdt
wykonanych do dnia 30.11.2021 r. Ww. prace rozliczone zostang na podstawie czesciowego
protokofu odbioru robdét budowlanych zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wykonawca
zatozy harmonogram robot w taki sposdb, aby wykonanie roboét budowlanych w br. opiewato
na kwote min. 650 000,00 zt brutto. Maksymalna kwota fakturowanie w 2021 r wynosi
2019 000,00 zt brutto. Pozostata cze$¢ wynagrodzenia zostanie w catosci wyptacona
po zakonczeniu robdét budowlanych lecz nie wczesniej niz w kwietniu 2022 r.

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1. jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ostateczne
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w kosztorysie powykonawczym sporzadzonym
przy uwzglednieniu faktycznie wykonanych ilosci robét stwierdzonych dokonanym obmiarem i cen
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym bedgcym zatgcznikiem do oferty.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych i robot wymienionych w § 3 ust. 14, wycena tych
robot zostanie dokonana w oparciu o zatozenia:

1) jezeli wystgpig roboty, ktére odpowiadac beda opisowi pozycji w ofercie cena jednostkowa tych
robot przyjeta zostanie z oferty,

2) jezeli wystgpig roboty, ktére nie bedg odpowiadaé opisowi pozycji w ofercie, ceny jednostkowe
tych robot zostang ustalone z uwzglednieniem cen nie wyiszych od aktualnie obowigzujacych
srednich cen robocizny, materiatéw i sprzetu.

Wykonawca dokona szczegdétowych wylicze cen oraz przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych ztych

zmian. Przed wyrazeniem zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robdét dodatkowych zostanie
spisany protokdt potwierdzajagcy konieczno$é wykonania robdt dodatkowych (protokot
koniecznosci). W__przeciwnym razie Zamawiajagcy nie wyraza zgody na wykonanie robét
dodatkowych.

Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym sporzadzonym przez
Wykonawce. Po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego strony dokonajg zmiany umowy
polegajacej na wykonaniu robdt zamiennych.

Wycena robdt zamiennych zostanie dokonana zgodnie z pkt. 4.

Ceny jednostkowe poszczegdlnych asortymentéw robot okreslone w kosztorysie ofertowym
pozostajg niezmienne na caty okres realizacji zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét bedacych przedmiotem umowy zgodnie z:

1) wytycznymi Zamawiajgcego — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, stanowigcy zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy,

2) zasadami wiedzy technicznej,
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12.

13.

14.

15.

16.

3) obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robdt
»koniecznych” tj. robdt, ktére nalezy wykonaé, a nie zostaty uwzglednione w przedmiarze robét.

Roboty ,konieczne” moga by¢ wykonywane wytgcznie na podstawie protokotu zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne.
Roboty zamienne muszg by¢ wykonane w miejsce robot pierwotnie zaktadanych.

W przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ wykonania robét budowlanych niezbednych
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz robét, ktérych nie dato sie przewidzieé
w chwili zawierania umowy, roboty te mogg byé wykonane na podstawie protokotu
zatwierdzonego przez Zamawiajacego (roboty dodatkowe).

Wystgpienie okolicznosci opisanych w ust. 11-13 nie wymaga zawarcia z wykonawcg aneksu
do umowy.

Na skutek wystgpienia (robdt koniecznych, zamiennych, dodatkowych) moze ulec zmianie termin
wykonania oraz zmiana wynagrodzenia wykonawcy.
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Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy (w terminie 3 dni po pisemnym powiadomieniu o zamiarze
rozpoczecia robot),

2) dokonanie odbioru robat,
3) zaptata za wykonane i odebrane roboty.
Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy

przez Wykonawce, a w szczegdlnosci ich jakosci, uzycia wiasciwych materiatéw iurzadzen
oraz przestrzegania wszystkich warunkow niej zawartych.

§5
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas
trwania robdt wraz ze wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami, w tym z ZDP w Czarnkowie
oraz zatwierdzeniem przez stosowny organ i wykona wiasciwe oznakowanie zgodne
z zatwierdzonym projektem. Wykonawca bedzie réwniez dokonywat biezgcego przegladu
i konserwacji oznakowania.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie, z wytycznymi Zamawiajgcego wykonania i odbioru robét,
zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym i obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi realizacji rob6t budowlanych.
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11.

12.

Protokolarne przejecie terenu budowy: Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy
do odbioru koricowego realizacji umowy odpowiedzialno$¢ prawnga za przejety teren budowy.

Utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz wokét niego: Wykonawca ponosi w tym zakresie
petng odpowiedzialnos¢ przed policja, strazg miejskg i innymi stuzbami publicznymi.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone podczas wykonywania
przedmiotu umowy wtasnym dziataniem badz zaniechaniem, osobom trzecim na terenie budowy
i na terenie przylegtym do terenu budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Zamawiajacy zwraca szczegblng uwage na konieczno$¢ ochrony reperéw oraz stupkdw granicznych
geodezyjnych punktéw pomiarowych osnowy geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji.
W przypadku uszkodzenia ww. elementdw Wykonawca na wtasny koszt odtworzy uszkodzone
elementy wraz z wykonaniem niezbednych pomiardw i zwigzanej z tym dokumentacji. W przypadku
usuniecia repera, fakt ten nalezy zgtosi¢ do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficzne;j.

Dbatos¢ o przestrzeganie przepisow ochrony Srodowiska: Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i na
terenie przylegtym do terenu budowy. Wszelkie kary zwigzane z zanieczyszczeniem srodowiska oraz
niewtasciwym postepowaniem z odpadami obcigzajg Wykonawce.

Prowadzenie w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy obmiaréw, ktére beda dostepne
dla Zmawiajacego celem dokonywania wpiséw i potwierdzen.

Opracowanie i przekazanie na dzien zgtoszenia do odbioru koAcowego Zamawiajgcemu operatu
kolaudacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami badan.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie
ustalonym w § 2 ust. 1.

Dostarczenie Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni od zawarcia umowy, uprawnien budowlanych
kierownika budowy oraz jego aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego, decyzja Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie
do Centralnego Rejestru o0séb posiadajgcych uprawnienia budowlane (kopie dokumentow
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez osobe, ktdrej dotyczg), oSwiadczenia kierownika
budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oswiadczenie
przyjecia obowigzkow kierowania budowg celem zgtoszenia do nadzoru budowlanego.

§6
Materiaty

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatdw witasnych, fabrycznie
nowych. Materiaty powinny odpowiada¢ wymogom postawionym w wytycznych Zamawiajgcego.



Materiaty do wykonywania zamdéwienia powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ zgodng z przepisami kontrole jakosci materiatow i robét.
Na kazde zgdanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé,
w stosunku do wskazanych materiatéw, dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa
w ust. 1.

8§87

Potencjat wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca osSwiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie ........ccevennnns (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu
trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uZytek postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego). W przypadku zmiany Ilub rezygnacji z podwykonawcy ...
(nazwa podmiotu trzeciego),na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany do wykazania
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§8

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres ... od daty odbioru koncowego robdt, na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczac od daty odbioru
koficowego, jezeli nie wystgpity wady, lub potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres ....... , liczac od daty odbioru koricowego robdt na warunkach
okreslonych w zatgczniku do umowy.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny
z zatgcznikiem do umowy w dacie odbioru koricowego.

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad.

2) Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:



a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
i nie mawptywu na bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
poprzez dokonanie potrgcen, oceniajgc jakos$é wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru robdt po raz drugi, a w wypadku uchylenia
sie od usuniecia wad, odstgpi¢ od umowy i zleci¢ wykonanie robodt na koszt Wykonawcy
innemu Wykonawcy.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W WysoKOSCi ..eeeeene.. , CO stanowi
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 zostato wniesione na rzecz Zarzgdu Drég Powiatowych
w Czarnkowie w formie ......ccccceeeevevveennn. .

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w nastepujacy sposéb:

1) czesc zabezpieczenia w wysokosci 70% tj. .............. zt zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy,

2) pozostata czesc zabezpieczenia 30% tj. .....ccoeeeeene. zt nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec
wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne.

§10
Odbiory robét

Odbiory robot dokonywane bedg na nastepujgcych zasadach:

1.

Odbidr czesciowy, za roboty wykonane do dnia 30.11.2021 r. obedzie sie na podstawie czesciowego
protokotu odbioru, po pisemnym zgtoszeniu Wykonawcy o zakoriczeniu czesci robét.

Wykonawca po zakorczeniu czesci robét wykonanych do dnia 30.11.2021 r. zgtasza gotowos¢
do odbioru czesciowego. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
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czesciowego bedzie faktyczne wykonanie wszystkich robot okreslonych w harmonogramie robét,
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru czesciowego bedzie spisany protokét odbioru robdt
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Odbior koncowy nastepuje po wykonaniu catosci przedmiotu zamodwienia objetego
niniejszg umowa.
Odbidér robot korcowy odbedzie sie po pisemnym zgtoszeniu Wykonawcy o zakoriczeniu

catosci robot.

Wykonawca po zakonczeniu realizacji catosci robdt zgtasza gotowos¢ do odbioru robét. Podstawa
do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kofncowego bedzie faktyczne wykonanie
wszystkich robot okreslonych w harmonogramie robét, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru konicowego Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu na pismie w terminie
(data wptywu zgtoszenia do ZDP w Czarnkowie) podanym w § 2 ust. 1.

1) Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca przedktada nastepujace dokumenty:
a) kosztorys powykonawczy,
b) operat kolaudacyjny,
c) protokot koniecznosci (jezeli zaszyty okolicznosci okreslone w § 3 ust. 4).

Zamawiajacy w ciggu 5 dni od dnia otrzymania zgtoszenia przez Wykonawce oraz dostarczenia
dokumentéw wymienionych w ust. 4 pkt 1 wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbioru
koncowego.

W przypadku nie dostarczenia wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego dokumentow
wymienionych w ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy nie wyznaczy terminu rozpoczecia odbioru koricowego.
Wszelka zwioka w dostarczeniu dokumentéw skutkuje naliczeniem kar umownych
jak za niewykonanie rob6t w terminie (§ 13 ust. 2 pkt. 2).

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt odbioru robét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) wyznaczenie terminu na usuniecie wad,

b) za czas od dnia zakonczenia robot podany w § 2 ust. 1 do dnia usuniecia wad zostang
naliczone kary zgonie z § 13 ust. 2 pkt. 2,

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy
Wykonawcy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego z zastrzezeniem naliczenia kar umownych od terminu okreslonego w § 2
ust 2, jak za niewykonanie robét w terminie (§ 13 ust. 2 pkt. 2).



11. KonAcowy odbiér przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie podpisania
przez strony protokotu koricowego odbioru.

12. Zamawiajacy w ciggu 5 dni od dnia otrzymania zgtoszenia przez Wykonawce wyznaczy termin
rozpoczecia czynnosci odbioru czeSciowego lub korncowego. Czynnosci rozpoczng sie w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru czesciowego i koicowego w terminie 7
dni od daty rozpoczecia czynnosci odbiorowych

§11
Warunki ptatnosci

Rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie fakturg koricowg po dokonaniu odbioréw robat.

1. Podstawg do wystawienia faktury jest protokét odbioru czesciowego i koncowego podpisany przez

osoby uczestniczagce w odbiorze (ze strony Zamawiajgcego i Wykonawcy) i zatwierdzony przez
Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Czarnkowie.

2. Do faktury czesciowej i koncowej Wykonawca zataczy kosztorys powykonawczy.

3. Platnos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana bedzie na podstawie faktury czesciowej
i koicowej w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia poprawnie wystawionej faktury.

4. Wykonawca winien wystawic¢ fakture VAT zawierajgcy ponizsze dane:

Nabywca: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkéw
NIP: 763-20-92-218

Odbiorca: Zarzad Drog Powiatowych w Czarnkowie
ul. Gdanska 56
64-700 Czarnkow

Fakture nalezy ztozy¢ w siedzibie Zarzagdu Drég Powiatowych w Czarnkowie.

5. W przypadku realizowania zaméwienia przy udziale podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z drugg i kazdg nastepng faktura:

a) zestawienia zrealizowanych robét w ramach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umoéw
o podwykonawstwo zawierajgcego zakres i termin wykonanych robot oraz wartos¢ kwot
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy potwierdzone
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

b) dowody zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcom i  dalszym
Podwykonawcom.

6. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg lub rachunkiem dowoddw,
o ktérych mowa powyzej Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty Wykonawcy w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodow zapfaty do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce



10.

11.

12.

13.

niniejszych wymagan, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

W przypadku, gdy Podwykonawcy Ilub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajgce te okolicznosé,
cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Jezeli w terminie okres$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce
do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 11, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$é z oryginatem przez Wykonawce
lub  Podwykonawce kopig protokotu odbioru izestawieniem rzeczowo-finansowym
wykonanych robét.
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15.

16.

17.

18.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajgcej z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawcy Ilub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajgce te okolicznosé,
cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wraz z dokumentacjg powykonawczg i innymi wymaganymi przez niniejszg umowe dokumentami,
ktore Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu po zakonczeniu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca przedstawia oswiadczenie, w ktérym zapewnia,
iz nie wystepujg zadne zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw.
W przeciwnym wypadku wymienia zalegtosci i okresla przyczyny ich powstania, a Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty Wykonawcy
w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego
zaptaty doczasu wypetnienia przez Wykonawce niniejszych wymagann, nie skutkuje
nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zgdania odsetek.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§12
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia osobom trzecim (Podwykonawca).
Za dziatania i zaniechania oséb, o ktorych mowa powyzej Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca zamierza wykona¢ zamoOwienie przy wudziale podwykonawcy w zakresie:

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem poszczegdlnych ilosci robdt i ich wyceng

nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie wykonawcy, przy czym
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze przewidywaé dtuzszego niz 30 dni
terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboét.

Ponadto: umowa musi stanowic iz:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robot budowlanych,
ktore ScisSle odpowiadajg czesci zamowienia okresSlonego umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

3) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy,

4) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapiséw, ktére beds zwalniaty Wykonawce
z odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego za roboty wykonane przez Podwykonawce
lub dalszych Podwykonawcéw.

Umowy, o ktérych mowa w ust. 3, powinny by¢é zawarte w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo okreslonych w ust. 4i 5,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

3) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robét.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego projektu uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty

budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespetniajacej
wymagan, o ktorych mowa w ust. 4 5.
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Za zaakceptowang umowe nie bedzie mozna uznaé zawartej umowy, ktéra zawiera odmienne
postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy, w wersji przedtozonej do zaakceptowania
Zamawiajacemu, do ktérego nie wnidst zastrzezen.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane w terminie 7 dni od daty otrzymania, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamdwienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Jezeli umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w ramach zamowienia
na roboty budowlane przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do zmiany umowy pod rygorem zapfaty kary umowne;.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych t3 umowa.

Zasady dotyczagce uméw o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia wnioskowa¢ o zmiane
Podwykonawcy. Zmiana Podwykonawcy moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu
przez Wykonawce oswiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy lub przedtozenia
przez  Wykonawce  dowodu  wptaty  wynagrodzenia  zmienianemu  Podwykonawcy
wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy, ze jego zobowigzania finansowe wzgledem tego Podwykonawcy
zostaty w catosci uregulowane.

W przypadku jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie
wykazujgc spetnianie warunkdédw udzialu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane
Podwykonawcy pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca wykaze spetnianie warunkow w zakresie
nie mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przez dotychczasowego Podwykonawce,
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20. Wykonawca w trakcie przekazywania placu budowy przekaze Zamawiajagcemu ( o ile sg juz znane)
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcdédw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje zamdwienia. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktédrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje zadania.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy bedzie naliczat Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach
i wysokosciach:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca w wysokosci 5 % od wynagrodzenia umownego brutto;

2) za niewykonanie robdét w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 — w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzief zwtoki w wykonaniu
przedmiotu umowy,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzied opdznienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za rozwigzanie umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §3 ust.1 i w tym zakresie niniejsze postanowienie umowy uzyskuje
samoistny byt niezaleznie od skutkéw dokonanego odstgpienia od umowy,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wartosci kwot nieuregulowanych zalegtosci
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za kazdy dzien opdznienia,

6) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

9) za nie wystgpienie do Zamawiajgcego o zgode, o ktérej mowa w ust. 8 w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.
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4.

W przypadku zaistnienia wymienionych w ust. 2 okolicznosci Zamawiajagcy zawiadomi o tym
pisemnie Wykonawce listem poleconym, podajgc wysokosé naliczonych kar umownych, zgodnie
zwyzej wymienionymi zasadami, a nastepnie moze potrgcic je w okreslonej wysokosci
z wierzytelnosci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potrgcend naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego niniejszg umowa.

Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.
Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 2. nie pokrywa poniesionej szkody,
to Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu Cywilnego.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 70% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 1.

Wykonawca bez zgody Zamawiajagcego nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci
powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Postanowienia koricowe
§14
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci,

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowa pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni w szczegdlnosci jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.

§15

Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy:

1.

ze strony Zamawiajgcego:
—  INSPEKLON NQUZOTU vttt ettt et et e st e s te s et st aaestesbe e basses et asssesenes sessensesersanees
—  pracownik Zarzadu Drog POWIGtOWYCH .....c.cuviiviiriie ettt e eve st s s v anas

15



ze strony Wykonawcy:

- Kierownik Budowy: .......ccccveevenvennneee — UPFAWNIENIA: cuieiiiece e e cece e crreee e e e e enre e e e e e e s ernanane s
8§16

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za szkody wyrzgdzone osobom trzecim spowodowane
wtasnym dziataniem badZ zaniechaniem zwigzanym z realizacjg niniejszego zamdwienia w stopniu
catkowicie zwalniajagcym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

§17

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace 0sob, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP petnigcych role operatorow sprzetu
w zakresie realizacji zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy swiadczagcy wymienione w ust. 1 roboty budowlane
zramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy bedg w okresie realizacji umowy zatrudnieni
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzn. zm.).

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy jest uprawniony do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych czynnosci wskazane
przez Zamawiajgcego. W szczegolnosci zamawiajgcy ma prawo do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie powyzszych warunkow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia powyzszego warunku,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét.

W trakcie realizacji zamdwienia na Zzadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 4 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢
Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

2) wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zzgdanych
przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego robét.

16



Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych roboty budowlane
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania Pracownikow swiadczgcych roboty budowlane na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) — za kazdg osobe.

§18

Niedopuszczalne sg zmiany istotnych postanowien umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem takich zmian, gdy zajdzie
co najmniej jedna z okolicznosci przewidzianych w art. 144 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo Zamdwien Publicznych.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce mozliwosci zmiany
umowy:

1) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji wykonania zamdwienia
w przypadku wystgpienia niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci:

a) w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych robét nie objetych przedmiotem zamédwienia
(robot dodatkowych), ktére sg niezbedne do wykonania, a ktorych realizacja powoduje
koniecznos¢ przedtuzenia terminu umowy podstawowej,

b) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot , koniecznych” lub ,,zamiennych”,

c) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznosci
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

d) w przypadku, gdy warunki atmosferyczne, np. dtugotrwate opady deszczu lub zbyt niska
albo zbyt wysoka temperatura, uniemozliwiajg wykonanie robdt zgodnie zrezimami
technologicznymi, obowigzujacymi dla danego rodzaju prac. Decyzje wtym zakresie
podejmuje Zamawiajacy. Warunkiem uwzglednienia wniosku Wykonawczy bedg zapisy
o wstrzymaniu, a nastepnie podjeciu realizacji robdét zpowodu ztych warunkow
atmosferycznych z podaniem ich parametrow, dokonane przez Kierownika budowy
w harmonogramie robdt, a nastepnie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Termin
realizacji przedmiotu umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania przeszkody, nie dtuzej
jednak, niz o 15 dni.

e) W przypadku wystepowania okolicznosci lezgcych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego lub
okolicznosci niezaleznych od Zamawiajgcego jak i od Wykonawcy, np. koniecznosé
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy, udzielenie zamodwien dodatkowych,
ktorych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego,
okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. archeologiczne,
hydrologiczne, kolizje z sieciami _infrastruktury, utrudniajgce lub uniemozliwiajgce

terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
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Warunkiem uwzglednienia zmian terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia bedg zapisy
dokonane przez Kierownika budowy w harmonogramie wykonywanych prac
o wstrzymaniu realizacji robét, potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji
przedmiotu umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania przeszkody. Termin nalezy uzgodni¢
z Zamawiajgcym.

2) Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany wartosci umowy w zakresie wynagrodzenia
w przypadku wystgpienia niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci:

a) w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych robét nie objetych przedmiotem zamdwienia
(robot dodatkowych), ktére sg niezbedne do wykonania, a ktorych realizacja powoduje
koniecznos¢ przedtuzenia terminu umowy podstawowej,

b) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania roboét , koniecznych” lub ,,zamiennych”,

C) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzer obcych i koniecznosci
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji.

W przypadku wystgpienia rob6ét o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu dokumenty okre$lone w § 3 ust. 5 niniejszej Umowy.

Okresla sie nastepujgcy sposodb dokonywania zmian w postanowieniach umowy:

a) Zamawiajagcy - wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania
wskazanej zmiany,

b) Wykonawca - wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania
wskazanej zmiany,

3) Przyczyny dokonania zmian postanowienn umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisac
w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokét koniecznosci itp.).
Protokdt koniecznosci wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy pod warunkiem, ze wskazana osoba spetniaé
bedzie wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z rozliczeniem wykonanych robdét kosztorysem powykonawczym
oraz w przypadku zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1.

Zmiana wynagrodzenia bedgca konsekwencjg wykonania robot koniecznych oraz zamiennych.

W przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierata wskazania czesci, ktérg na etapie realizac;ji
zamoOwienia zamierza on powierzy¢ Podwykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
tj. powierzenia czesci zamoéwienia do realizacji przez Podwykonawcow.

Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje z Podwykonawcy lub zmiane Podwykonawcy. W przypadku
zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany
do wykazania Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
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spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

8. Oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy.
9. Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia ze strony Zamawiajacego.
10. Zmiany niezbedne do prawidtowej realizacji zamdwienia zwigzane z:

1) koniecznoscia zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenie awarii,

2) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisow prawa powodujacg, ze realizacja
przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

3) okolicznosci powodujgce, ze przedmiot umowy nie moze zostac zrealizowany zgodnie z zasadami
sztuki inzynierskiej,

4) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia - Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é zmiany umowy, w szczegdlnosci
terminu realizacji zaméwienia.

§19

Wszelkie zmiany niniejszej umowy z zastrzezeniem wyjgtkow okreslonych w tresci umowy muszg by¢
dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§20

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na ewentualng cesje przez Wykonawce wierzytelnosci z tytutu niniejszej
umowy.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy ,Prawo zamowien
publicznych”, a w sprawach nie uregulowanych w wyzej wymienionej ustawie przepisy Kodeksu

Cywilnego.
§22
Integralng czescig umowy jest:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Kosztorys ofertowy,
3. Opis przedmiotu zamodwienia.
§23

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca
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