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Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień: 

1. Dział 45000000-7 Roboty budowlane  

2. Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

3. Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne  

4. Kategoria 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

5. Kategoria 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

6. Kategoria 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów  

7. Kategoria 45113000-2 Roboty na placu budowy  

8. Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

9. Klasa 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  

10. Kategoria 45223000-6 Konstrukcje  

11. Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.  

12. Kategoria 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych  

13. Kategoria 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów  

14. Kategoria 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów  

15. Kategoria 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  

16. Kategoria 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg  

17. Kategoria 45233140-2 Roboty drogowe  

18. Kategoria 45236000-0 Wyrównywanie terenu  

19. Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

20. Klasa 45320000-6 Roboty izolacyjne  

21. Kategoria 45321000-3 Izolacja cieplna 

22. 71322200-3 – Usługi projektowania rurociągów 

23. Klasa 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

24. Kategoria 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
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I Część opisowa 

1.0 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane, 

polegające na modernizacji sieci i przyłączy ciepłowniczych zlokalizowanych w rejonie ul. 

Traugutta w Gdańsku. 

 

1.1 Zakres prac 

Wykonać dokumentację projektową i roboty budowlane obejmujące likwidację (demontaż) 

fragmentów istniejącej podziemnej sieci ciepłowniczej i wewnątrzbuynkowej, a także 

wykonanie nowej sieci preizolowanej wysokoparametrowej wraz z przyłączami 

ciepłowniczymi. Zakres sieci i przyłączy do modernizacji został wskazany w załączniku 

mapowym nr 1 Specyfikacji Technicznej. Informacje o średnicach i długościach sieci do 

modernizacji: 

 

Tab. Nr 1 Szczegółowy zakres sieci ciepłowniczych przeznaczonych do modernizacji w rejonie ul. Traugutta w 

Gdańsku. 

L.p. 
Odcinek sieci do 

modernizacji  
 Średnica  Długość Uwagi 

[-] [-]  [2xDn] [m] [-] 

1 A-B  80  ~37 - 

2  B-C  

80  ~73  - 

50  ~90 - 

3 D-E 80 ~7 - 

4  E-Bud. 1 65  ~11 - 

5 E-Bud.2  65  ~7 - 
 

Tab. Nr 2 Zapotrzebowanie na moc dla c.o., c.w.u. i went.dla budynków zasilanych przez sieci i przyłącza 

przeznaczone do modernizacji. 

L.p. 
 Pkt. adresowy- patrz 

załącznik nr 1  
 Qco   Qcwu śr  Qwent  

[-] [-]   [kW]   [kW]   [kW]  

1 Bud. 1 60 0 0 

2 Bud. 2 70 0 0 

3 Bud. 3 65 8 0 

4 Bud. 4 228 52 85 
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Proponowany przebieg trasy projektowanego ciepłociągu przedstawiono w załączniku nr 1. 

Zakres modernizacji komór ciepłowniczych należy ustalić na etapie projektowania.  

Szczegółowy zakres i średnice przebudowywanej sieci i przyłączy ciepłowniczych należy 

zaprojektować z uwzględnieniem zasilanych budynków.  

Trasę i rzędne przebudowywanej sieci należy zaprojektować na podstawie aktualnego planu 

zagospodarowania terenu, zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi zamawiającego i 

uzgodnić z zamawiającym. 

Przebudowywaną sieć należy zaprojektować w technologii rur preizolowanych z instalacją 

alarmową impulsową. 

 

2.0 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: 

1) Wykonać projekt budowlany, wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami niezbędnymi 

do wykonania zamówienia; 

2) Uzyskać wszelkie konieczne pozwolenia, zgody, uzgodnienia, decyzje, opinie, które są 

wymagane odpowiednimi przepisami prawa, a które związane są z należytym wykonaniem 

przedmiotu Zamówienia, a także możliwością wykorzystania przedmiotu Zamówienia na cel, 

któremu ma służyć.  

3) Uzyskać prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane i eksploatacyjne; 

4) Wykonać projekt organizacji ruchu, jeżeli zajdzie taka konieczność; 

5) Wykonać projekt odtworzenia nawierzchni terenu, jeżeli zajdzie taka konieczność; 

6) Wykonać inne opracowania techniczne niezbędne do realizacji inwestycji; 

7) Wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i 

wykonawczym oraz ze sztuka budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa (w tym 

demontaże istniejącej infrastruktury cieplnej); 

8) Wykonać dokumentację powykonawczą; 

Ponadto, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiały do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia, w tym materiały niezbędne do odtworzenia nawierzchni. 

 

2.1 Ogólne wymagania do projektowania i budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych 

Opracowanie dokumentacji powinno być koordynowane i na bieżąco uzgadniane z Działem 

Realizacji Inwestycji. W przypadku konieczności kontaktu projektanta z osoba uzgadniającą 

prosimy o kontakt pod mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl, tel: 58 52 43 580. 

Uzgodnienia nie należy traktować jako weryfikacji dokumentacji projektowej i nie zwalnia ono 

projektanta z odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania. Uzgodnień rozwiązań technicznych 

w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej należy dokonywać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Dokumentacja techniczna musi zawierać między innymi: 

• Plan sytuacyjny z naniesiona trasa sieci 1:500 

mailto:uzgodnienia.branzowe@gpec.pl
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• Uzgodnienia międzybranżowe 

• Opis techniczny z podaniem konkretnych rozwiązań projektowych 

• Profil sieci 

• Specyfikację materiałową 

 Dodatkowo należy przekazać plan zagospodarowania terenu w wersji  dxf. 

Projekt sieci oraz przyłączy powinien spełniać wymogi Polskich Norm oraz szczegółowe 

wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.o. wyszczególnione poniżej: 

✓ „Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji 

rurociągów   układanych bezpośrednio w gruncie” (Załącznik nr 2) 

✓ „Instrukcja środowiskowa, BHP i ppoż. dla wykonawców, podwykonawców oraz osób 

trzecich przebywających na terenie Spółek Grupy GPEC i ich budów” (Załącznik nr 3) 

✓ „Instrukcja postępowania z azbestem  dla Wykonawców i Podwykonawców Grupy 

GPEC” (Załącznik nr 4) 

Projekt organizacji ruchu na roboty wykonywane w pasie drogowym są po stronie Wykonawcy. 

Wszystkie wynikające z tego tytułu opłaty obciążają Wykonawcę. 

Roboty budowlane obejmują roboty technologiczne (rozumiane jako ułożenie ciepłociągów w 

wykonanym wykopie, wykonanie wszystkich prac spawalniczych potwierdzonych pozytywnym 

protokołem odbioru świetleń spawów wraz z mufowaniem, zapewniające ciągłą i stabilną pracę 

sieci ciepłowniczej, zasypanie wykopów bez odtworzenia nawierzchni) oraz uruchomienie 

wybudowanej sieci i przyłączy ciepłowniczych (zgodnie z Wytycznymi techniczno-

eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów układanych 

bezpośrednio w gruncie) oraz roboty odtworzeniowe, rozumiane jako przywrócenie terenu do 

stanu poprzedniego lub określonego w dokumentacji projektowej i uzgodnieniach. 

 

2.2 Szczegółowe wymagania do projektowania i budowy sieci i przyłączy 

ciepłowniczych 

 W ramach realizacji przedmiotu umowy należy uzyskać we własnym zakresie: 

a) mapy sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych;  

b) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów. W przypadkach szczególnych, po otrzymaniu 

informacji od Koordynatora Inwestycji Zamawiającego, również uzyskania dodatkowo odpisu 

zupełnego z Księgi Wieczystej z wyszczególnionymi podmiotami dysponującymi tytułem 

prawnym do nieruchomości; 

c) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i/lub wypisów i wyrysów z 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

d) wszelkich wymaganych formalności administracyjno-prawnych niezbędnych do rozpoczęcia 

budowy (to jest uzyskanie prawomocnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i 

udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych z zaświadczeniem o 

braku sprzeciwu lub przekazaniu oświadczenia projektanta o możliwości realizacji inwestycji 

w trybie art. 29 a Prawa budowlanego); 

e) wszelkich koniecznych pozwoleń i upoważnień, które są wymagane odpowiednimi 

przepisami prawa; 
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f) zgody osób, które w rozumieniu przepisu art. 3 pkt. 11 w związku z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy 

Prawo budowlane posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

niezbędne do zrealizowania inwestycji, których dotyczy Dokumentacja (aktualny wzór 

oświadczenia/porozumienia przekaże Zamawiający, a pozyskiwane zgodnie z 

uwzględnieniem poniższej procedury: 

f1. Wykonawca obowiązany jest do podjęcia dwukrotnej próby skontaktowania się z 

osobą, określoną w lit. f jak wyżej (przede wszystkim z właścicielem lub 

użytkownikiem wieczystym), w miejscu jej zamieszkania ujawnionym w Dokumentacji 

uzyskanej w toku realizacji Umowy; 

f2. w przypadku braku zgody po drugiej próbie skontaktowania się Wykonawcy z osobą 

wskazaną w lit. f, dysponującą tytułem prawnym do nieruchomości, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu raport dotyczący przyczyn braku powyższej zgody, wraz 

z ewentualną pisemną odmową tej osoby oraz przedstawi Zamawiającemu 

proponowane zamienne rozwiązanie ominięcia danej nieruchomości - decyzja co do 

wyboru przebiegu trasy będzie należała do Zamawiającego w terminie 14 dni 

roboczych licząc od dnia przedstawienia propozycji zamiennego rozwiązania; 

f3. w przypadku uzależnienia przez osobę dysponującą tytułem prawnym do 

nieruchomości zgodnie z lit. f udzielenia zgody od zapłaty odszkodowania, uzyskanie 

zgody spoczywać będzie na Zamawiającym; 

f4. niezależnie od uzyskania lub nieuzyskania zgody, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu proponowane zamienne rozwiązanie 

ominięcia danej nieruchomości – Decyzja co do wyboru przebiegu trasy będzie 

należała do Zamawiającego w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia 

przedstawienia propozycji zamiennego rozwiązania. 

g) uzgodnienia z odpowiednimi służbami Zamawiającego przed złożeniem wniosku o 

pozwolenie na budowę /zgłoszenie budowy do właściwego organu, zapisów „Raportu o 

oddziaływaniu inwestycji na środowisko”, o ile taki raport będzie wymagany w świetle prawa; 

h) uzgodnienia z Zamawiającym trasy infrastruktury ciepłowniczej - do uzgodnienia Wykonawca 

dostarczy:  

h1)  w wersji papierowej dwa (2) egzemplarze: 

o planu zagospodarowania projektu (PZT) z wrysowanym projektem trasy 

infrastruktury ciepłowniczej,  

o profilu, 

h2)  w wersji papierowej jeden (1) egzemplarz: 

o kopii Specyfikacji Technicznej z załącznikiem graficznym, 

o schematu obliczeniowego, 

o obliczeń. 

h3)  w wersji elektronicznej na jednej (1) płycie CD (w pliku PDF): 

o dokumentację fotograficzną z wizji lokalnej trasy infrastruktury ciepłowniczej i 

pomieszczeń węzłów (w przypadku gdy wymagane po uzgodnieniu z 

Koordynatorem Inwestycji) 
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o plan zagospodarowania projektu (PZT) z wrysowanym projektem trasy 

infrastruktury ciepłowniczej,  

i) uzgodnienia z Zamawiającym projektu wykonawczego, przedmiaru robót i kosztorysu 

inwestorskiego - do uzgodnienia Wykonawca dostarczy na jednej (1) płycie CD: 

o plan zagospodarowania terenu z wrysowanym projektem trasy infrastruktury 

ciepłowniczej w pliku o formacie .dxf, obejmujący tylko trasę sieci ciepłowniczej bez 

pozostałych elementów mapy, tzn. innego uzbrojenia, budynków itp. (wskazane jest, w 

miarę możliwości, przekazanie współrzędnych punktów projektowanych odcinków sieci 

w pliku tekstowym txt - początek odcinka, koniec odcinka, wszelkie załamania sieci); 

o zeskanowany projekt techniczny w pliku pdf. 

(Egzemplarz Dokumentacji przekazany Zamawiającemu celem uzyskania uzgodnienia i 

pozostający u Zamawiającego, nie wlicza się do ilości egzemplarzy Dokumentacji 

przekazanych do odbioru końcowego); 

j) decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę (o ile 

będzie konieczna) lub zgłoszenia robót budowlanych z zaświadczeniem o braku sprzeciwu 

lub oświadczenia projektanta o możliwości realizacji inwestycji w trybie art. 29a Prawa 

budowlanego. 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a. wykonanie całości niezbędnych prac geodezyjnych dotyczących wykonywanych Prac, w 

tym sprawowanie nadzoru geodezyjnego;  

b. przygotowanie i utrzymanie swojego zaplecza w sposób zapewniający odpowiednią 

ochronę Prac, materiałów, urządzeń i sprzętów znajdujących się pod opieką i na składzie 

Wykonawcy, 

c. organizacja i zarządzanie placem budowy; 

d. zapewnienia pełnej obsady osobowej Prac łącznie z kierownictwem i nadzorem 

wymaganymi na potrzeby Prac, posiadającej odpowiednie, prawem wymagane 

uprawnienia; 

e. zapewnienie stałej obecności kierownika budowy lub kierownika robót na terenie budowy;  

f. zapewnienie należytego zabezpieczenia służącego ochronie Prac i materiałów przed 

warunkami pogodowymi, łącznie z ogrzewaniem, zgodnie z potrzebą zagwarantowania 

kontynuacji Prac;  

g. zapewnienie dostawy i montażu sprzętu koniecznego do bezpiecznego i pełnego 

wykonania Prac w taki sposób, by spełnić wymogi BHP zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

h. zapewnienie realizacji Prac w zgodności z obowiązującymi przepisami i normami z zakresu 

ochrony środowiska; 

i. poniesienie  we własnym zakresie lub pokrycia poniesionych przez Zamawiającego  

kosztów związanych ze zużyciem wody technologicznej (woda uzdatniona pochodząca z 

miejskiej sieci ciepłowniczej stosowanej przez wytwórcę ciepła (PGE Energia Ciepła S.A.)) 

na potrzeby płukania, napełnienia, rozruchu i uruchomienia wykonanych sieci 

ciepłowniczych, przy czym koszt zużycia zostanie ustalony na podstawie objętości zużytej 

wody i stawki za 1m3 wody  pomnożonych przez ilość płukań; 
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j. pokrycia kosztów ewentualnej wymiany gruntu w przypadku niemożności użycia gruntu 

rodzimego, przy czym Wykonawca przed dokonaniem wymiany gruntu zobowiązany jest 

uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego konieczność oraz zakres wymiany.  

Urządzenia i sprzęt budowlany wykorzystywane przez Wykonawcę do użytku na terenie budowy 

będzie w należytym stanie technicznym, bezpieczny, odpowiedni do celów, do których ma być 

użyty, a także właściwy dla bezpiecznego, zgodnego z prawem i sprawnego wykonania Prac.  

W przypadku, gdy na trasie projektowanej inwestycji należałoby wyciąć drzewa, wszelkie 

związane z tym formalności i koszty leżą po stronie wykonawcy. 

 

2.3 Ustalenia szczegółowe dla terenu inwestycji 

Obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

 

2.4 Etapy realizacji zamówienia  

Inwestycje podzielono na etapy: 

a) Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę (o ile będzie konieczna) lub zgłoszenia 

robót budowlanych z zaświadczeniem o braku sprzeciwu lub oświadczenia projektanta o 

możliwości realizacji inwestycji w trybie art. 29a Prawa budowlanego i wykonawczego 

b) Wykonanie robót technologicznych wynikających z zakresu dokumentacji projektowej 

c) Wykonanie robót odtworzeniowych wynikających z zakresu dokumentacji projektowej 

d) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 

2.5 Wytyczne dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych do 

wykonania Prac zgodnie z przedmiotem zamówienia.  

Wszystkie stosowane przez Wykonawcę do realizacji prac urządzenia i materiały muszą być 

zgodne z wytycznymi Zamawiającego (Załącznik nr 2), wymogami prawa i spełniać odpowiednie 

normy jakościowe. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania bieżącej kontroli jakości urządzeń i 

materiałów, celem zweryfikowania ich zgodności z atestami i certyfikatami materiałowymi, 

zestawieniami i listami przewozowymi. Wykonawca zobowiązany jest także do skompletowania 

wszystkich atestów i certyfikatów materiałowych, zapewnienia bezpiecznego składowania i 

prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający łatwą lokalizację Materiałów w dowolnym 

momencie Prac. Całość tej dokumentacji zostanie przekazana Zamawiającemu w momencie 

ukończenia Prac lub na jego żądanie.  

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć materiały i urządzenia w sposób należyty przed 

utratą lub uszkodzeniem, w tym kradzieżą, zapewniając odpowiednią ich ochronę w czasie 

rozładunku, transportu na plac budowy, jak i w czasie składowania na placu budowy oraz 

odpowiednie warunki przechowywania zgodne z wytycznymi producenta, zapewniające m.in. 

ochronę Materiałów przed niekorzystnym wpływem warunków pogodowych.    
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2.6 Odtworzenie istniejących nawierzchni 

Przed rozpoczęciem robót, zaleca się wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejącej 
nawierzchni i spisanie protokołu z inwentaryzacji. Po zakończeniu prac, teren należy 
doprowadzić do stanu istniejącego.  

 
2.7 Przejazdy i organizacja ruchu 

Zakres prac koniecznych do wykonania w organizacji ruchu obejmuje m. in.: -opracowanie oraz 

uzgodnienie z odpowiednimi organami oraz z Zamawiającym projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i wprowadzeniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, -ustawienie tymczasowego 

oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu i tymczasowym 

projektem organizacji ruchu, -opłaty za dzierżawę terenu, -przygotowaniu terenu, -wykonanie 

konstrukcji tymczasowej nawierzchni dróg, ramp, chodników, krawężników, barier i oznakowań, 

jeżeli wystąpi potrzeba, -tymczasową przebudowę urządzeń obcych, jeśli zajdzie taka potrzeba.  

Prace prowadzone w trakcie robót : -oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych 

oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, -utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Prace porządkowe po zakończeniu robót obejmują: -usunięcie wbudowanych materiałów i 

oznakowania, -doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy 

transporcie materiałów i urządzeń na teren budowy i z terenu budowy; w przypadku transportu 

nietypowych gabarytowo i wagowo ładunków,  zobowiązany jest uzyskać również wszelkie 

niezbędne zezwolenia.  

 

2.8 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Z chwilą wydania Zamawiającemu Dzieła, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość 

autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Dzieła wraz z wyłącznym prawem 

wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na czas nieokreślony. 

Wykonawca oświadczy, iż wykonane przez niego w ramach Umowy Dzieła nie będą naruszały 

żadnych praw osób trzecich, w tym także praw autorskich, patentowych, praw do znaków 

towarowych, wzorów użytkowych lub przemysłowych. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub 

wadliwego nabycia praw do Dzieła od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do Dzieła 

obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego ich 

przeniesienia na Zamawiającego.  

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących na terenie realizowanej inwestycji i w jej 

otoczeniu instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych, budynków i budowli oraz istniejące 

zagospodarowanie terenu.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków prowadzenia robót i inwestycji 

określonych przez ich właścicieli lub użytkowników oraz  jednostki uzgadniające rozwiązania 

projektowe i  realizację inwestycji.  
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W przypadku uszkodzenia w/w obiektów lub realizowania inwestycji w sposób niezgodny z 

uzgodnieniami stron, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego (inspektora 

nadzoru)  oraz ich właścicieli lub użytkowników oraz będzie z nimi współpracował przy 

wykonywaniu napraw lub ustalaniu nowych warunków realizacji.  

Wykonawca  odpowiada w sposób prawny i finansowy  za wszelkie spowodowane przez niego 

działania powodujące uszkodzenia w/w obiektów oraz skutki nie przestrzegania uzgodnień.  

Koszty zabezpieczenia interesów osób trzecich nie podlegają odrębnej zapłacie i należy 

zabezpieczyć je w oferowanej Cenie Kontraktowej.  

 

2.9 Wytyczne dotyczące harmonogramu wykonania zamówienia 

Wykonawca wykona i przedstawi harmonogram prac projektowych z zaznaczeniem kamieni 

milowych m.in.: -uzgodnienie trasy, -uzyskanie protokołu z narady koordynacyjnej sytuowania 

projektowanego uzbrojenia terenu, -uzyskanie prawa dysponowania terenem na cele 

budowlane, -uzyskanie decyzji uzyskanie prawomocnej decyzji o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych z 

zaświadczeniem o braku sprzeciwu lub przekazaniu oświadczenia projektanta o możliwości 

realizacji inwestycji w trybie art. 29 a Prawa budowlanego, -uzgodnienie projektu wykonawczego. 

Harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej 

oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót 

budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie 

robót w terminach określonym w umowie.  

Harmonogram winien przedstawiać proponowany postęp robót w etapach tygodniowych. 

Harmonogram prac, a w szczególności terminy przerw technologicznych wymagają 

każdorazowo uzgodnienia z Zamawiającym. Informacja potwierdzająca potrzebę wyłączenia 

sieci cieplnej powinna być zgłoszona Zamawiającemu minimum na 30 dni roboczych przed 

planowanym terminem w celu powiadomienia odbiorców ciepła o przerwach w dostawie energii 

cieplnej. Obszary wyłączeń powinny być ograniczone do niezbędnego minimum, tak aby przerwy 

w dostawie ciepła dotyczyły możliwie niskiej liczby odbiorców. W związku z tym prace związane 

z wyłączeniem sieci cieplnej w miesiącach od maja do końca września. Harmonogram powinien 

zakładać możliwie krótkie przestoje w pracy istniejących ciepłociągów, najlepiej nie dłuższe nić 

24h. 

Harmonogram winien zawierać w szczególności okresy:  

-zajęć terenu, -robót ziemnych, -robót demontażowych, - robót montażowych, - przerw 

technologicznych, -płukania sieci, - odtworzeń nawierzchni, odrębnie dla każdego etapu. 

Wykonawca, przed wprowadzeniem na budowę, zobowiązany jest do uzgodnienia formy i 

zakresu harmonogramu szczegółowego realizacji prac z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego. 

  
UWAGA: Przy sporządzaniu harmonogramu wykonywania robót sieciowych należy uwzględnić 
inwestycje realizowane na terenie miasta Gdańska, które mogłyby spowodować kolizję 
terminową z realizacją inwestycji. 
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2.10 Ogólne wymagania do wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem 

budowlanym, wykonawczym oraz obowiązany jest przestrzegać wszystkich przepisów prawa, 

odpowiednich dla realizacji przedmiotowego zamówienia, a w szczególności:  

a) prawa budowlanego,  

b) prawa energetycznego,  

c) przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych,  

d) prawa wodnego,  

e) innych przepisów prawa, Norm Polskich, norm branżowych, warunków wykonania robót 

budowlano – montażowych, zasad wiedzy technicznej, itp.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie tzn. wraz z robotami 

towarzyszącymi.  

Wykonawca w czasie budowy będzie prowadził Dziennik Budowy bez względu na to czy roboty 

są objęte pozwoleniem na budowę, czy zgłoszeniem.  

Wykonawca w dzienniku budowy określa warunki pogodowe, temperaturę, ilość i rodzaj 

zastosowanych dużych urządzeń, znaczący postęp budowy (początek i koniec robót o dużym 

zakresie),  przerwy z podaniem przyczyny, wypadki i inne ważne zdarzenia, które mogą mieć 

znaczenie dla wykonania zamówienia lub dla celów kontroli ze strony właściwych organów 

administracji publicznej.  

Wykonawca zobowiązany jest powierzać pełnienie oznaczonych funkcji na terenie budowy przez 

cały czas wykonywania przedmiotowego zamówienia osobom posiadającym odpowiednie 

uprawnienia wydane przez właściwe organy.  

W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych 

rozwiązaniach projektowych Wykonawca ma obowiązek powiadomienia w formie pisemnej 

inspektora nadzoru, w celu podjęcia decyzji technicznych, na piśmie, w proponowanym przez 

Wykonawcę zakresie.  Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stanu dostarczonego materiału 

a w przypadku jego wad niezwłocznie powiadomić jego dostawcę.  

Pracownicy Wykonawcy podlegają w czasie wykonania zamówienia obowiązującym przepisom 

prawa.  

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie przed rozpoczęciem 

wykonywania zamówienia, czy i gdzie na placu budowy znajdują się instalacje zasilające i/lub 

odpływowe oraz inne urządzenia, które należy odpowiednio, stosownie do wymogów prawa, 

zabezpieczyć. Wykonawca odpowiada za powstałe szkody w razie zaniechania powyższych 

działań, bądź w przypadku ich niewykonania lub nienależytego wykonania.  

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Ustawienia znaków drogowych przez Wykonawcę, koniecznych dla należytego wykonania 

zamówienia, należy dokonać zgodnie z przepisami prawa oraz zaleceniami odpowiednich 

organów administracji publicznej i/lub innych odpowiednich osób zajmujących się zarządem 

wszelkiego rodzaju drogami, w tym drogami publicznymi (zgodnie z projektem organizacji ruchu). 

W czasie trwania budowy wszelkie oznakowanie wykonane przez Wykonawcę powinno być 

należycie utrzymywane, a po jej zakończeniu – niezwłocznie  
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usunięte. Wszelkie ryzyko oraz koszty, w tym kary i opłaty administracyjno – prawne, związane 

z wykonywaniem postanowień niniejszego ustępu ponosi w całości Wykonawca.  

W przypadku, gdy do wykonania zamówienia i/lub zajęcia terenu w zakresie niezbędnym do 

wykonania zamówienia konieczne jest uzyskanie zgody odpowiednich organów administracji 

i/lub innych osób trzecich,  Wykonawca obowiązany jest w odpowiednim czasie do uzyskania 

powyższej zgody we właściwej formie prawnej. Wszelkie koszty, w tym kary i opłaty 

administracyjno – prawne związane z wykonaniem powyższych obowiązków obciążają 

Wykonawcę. Powyższe dotyczy również uzyskania zgód na pracę w pobliżu i/lub usunięcie 

zieleni, prace w obszarze objętym nadzorem archeologicznym i opieką konserwatora zabytków.  

Wszelkie media niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w tym energia elektryczna, 

woda itp dostarczane są przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. - koszty związane z 

ewentualną wymianą gruntu leżą po stronie Wykonawcy.  

Wszelkie istniejące w dacie rozpoczęcia wykonywania zamówienia przez Wykonawcę materiały 

i urządzenia, w tym także służące ochronie, które podczas realizacji robót zostaną tymczasowo 

usunięte na czas wykonywania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest ponownie umieścić 

w odpowiedni sposób w celu przywrócenia stanu pierwotnego. Na czas, w którym materiały i 

urządzenia służące do zabezpieczenia terenu i/lub ochronie zdrowia lub życia osób trzecich 

zostały usunięte. Wykonawca obowiązany jest w drodze stosownych działań dokonać 

odpowiedniego zabezpieczenia miejsc pozbawionych tych materiałów i/lub urządzeń. W czasie, 

w którym Wykonawca tymczasowo usunął istniejące materiały i urządzenia służące 

zabezpieczeniu, Wykonawca zobowiązany jest do nadzoru powyższych rzeczy ruchomych, a 

ponadto ponosi on pełną odpowiedzialność w przypadku ich utraty, uszkodzenia lub zniszczenia.  

 

2.11 Rozpoczęcie robót budowlanych oraz przygotowanie terenu budowy 

Przystąpienie do wykonania robót możliwe jest tylko po przedstawieniu przez Wykonawcę 

szczegółowego harmonogramu wykonania robót budowlanych, uwzględniającego założenia 

wynikające z harmonogramu o którym mowa w pkt 2.8 niniejszego PFU, oraz po protokolarnym 

przekazaniu terenu budowy przez inspektora nadzoru Zamawiającego. Wykonawca przed 

rozpoczęciem robót ziemnych musi zgłosić w formie pisemnej wszystkim właścicielom 

podziemnego uzbrojenia zamiar realizacji tych robót.  

Wykonawca na terenie budowy zobowiązany jest do: · wykonania ogrodzenia terenu budowy i 

utrzymania porządku na terenie budowy, · właściwego składowania materiałów budowlanych i 

preizolowanych, · utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy terenie budowy w okresie 

wywozu ziemi z wykopów. · wykonania zabezpieczeń chodników i jezdni. · wykonania i 

bieżącego utrzymania przejść dla pieszych w chodnikach oraz zapewnienia niezbędnych 

dojazdów do posesji.  
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2.12 Wymagania dot. rozładunku materiałów i ich składowania  

Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku materiałów i ich składowania zgodnie z 

Wytycznymi techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów   

układanych bezpośrednio w gruncie, stanowiącymi załącznik nr 2. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów i urządzeń konieczna jest 

akceptacja inspektora nadzoru. - materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę 

na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru Zamawiającego, powinny być 

niezwłocznie usunięte z placu budowy.  

 

2.13 Ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy 

Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Przedmiotu Zamówienia przestrzegać 

obowiązujących przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa prowadzenia prac oraz ochrony 

środowiska.  

Wykonawca z chwilą rozpoczęcia Prac staje się wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 pkt 32 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach i ponosi w pełni wynikającą z ww. ustawy 

odpowiedzialność za zgodne z przepisami ustawy zmagazynowanie, transportowanie i 

przekazywanie do utylizacji wszystkich odpadów powstałych w związku z wykonywanymi 

Pracami na swój koszt. 

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wszelkie posiadane 

decyzje, zezwolenia, zaświadczenia i inne dokumenty poświadczające spełnienie wymagań, o 

których mowa w niniejszej Umowie.  

W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę prac w miejscach występowania azbestu na 

infrastrukturze ciepłowniczej Zamawiającego izolacji azbestowo-cementowych, Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić gotowość prowadzenia Prac w miejscach występowania azbestu z 

zachowaniem wszelkich wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w 

przypadku wystąpienia azbestu prowadzić Prace z zachowaniem tych wymogów. Ponadto: 

a) Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić drugą Stronę na piśmie lub e-mailem 

o stwierdzeniu występowania azbestu lub o prawdopodobieństwa występowania azbestu w 

miejscu prowadzenia Prac przez Wykonawcę, 

b) w przypadku prowadzenia przez Wykonawcę Prac w miejscach występowania azbestu, 

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w przedmiocie usunięcia i utylizacji 

materiałów zawierających azbest podmiotowi, który posiada stosowne decyzje, zezwolenia i 

zaświadczenia pozwalające na realizacje tych Prac,  

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, 

wytworzone w wyniku wykonywania przedmiotu Zamówienia. Karty przekazania odpadów 

zostaną udostępnione Zamawiającemu na jego żądanie. 

W związku z Pracami Wykonawca w żadnych okolicznościach nie spowoduje, nie zezwoli ani 

nie dopuści do emisji, niezależnie od jej postaci, natężenia lub skutków dla środowiska 

jakichkolwiek substancji i/lub odpadów, która może prowadzić do zanieczyszczenia lub innych 
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szkód w środowisku, a których wprowadzenie do środowiska narusza jakiekolwiek stosowne 

przepisy.  

Wykonawca zobowiązuje się, że w ramach wykonywania Przedmiotu Zamówienia będzie na 

bieżąco nadzorował prace w zakresie wytwarzania odpadów, odprowadzania ścieków, 

ograniczania emisji i racjonalnego zużycia mediów.  

Wykonawca będzie stale utrzymywał czystość, porządek i bezpieczne warunki na Terenie 

Budowy i we wszystkich innych miejscach, z których korzysta w związku z realizacją robót. Po 

zakończeniu Robót, Wykonawca bezzwłocznie usunie z terenu wszystkie niewykorzystane 

materiały i urządzenia oraz sprzęt, pozostawiając teren i jego okolice w stanie czystym, 

bezpiecznym i gotowym do eksploatacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania w dzienniku budowy wszelkich wypadków i 

zdarzeń wypadkowych mających miejsce w trakcie realizacji przedmiotu zmówienia oraz do 

niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich wypadkach na budowie, w tym o 

wszelkich awariach, wypadkach przy pracy, sytuacjach potencjalnie wypadkowych oraz 

chorobach zawodowych u osób wykonujących pracę objętą Przedmiotem Umowy. 

 

2.14 Kontrola, Badania i odbiór robót 

Nadzór nad realizacją Prac w imieniu Zamawiającego będzie sprawować wskazany przez 

Zamawiającego Inspektor nadzoru robót sanitarnych, a także koordynator inwestycji. 

Wykonawca ma obowiązek na swój koszt organizować raz w tygodniu radę budowy w terminie 

uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym. W razie potrzeby Zamawiający może zażądać 

zwołania dodatkowej rady budowy we wskazanym przez siebie terminie.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość Prac, będzie prowadził stałą kontrolę ich jakości 

oraz będzie przeprowadzał inspekcję wszystkich materiałów i urządzeń przeznaczonych do 

włączenia w Prace.  

 W przypadkach, gdy właściwe przeprowadzenie którychkolwiek z Prac Wykonawcy zależy od 

prac wykonanych przez osoby inne niż Wykonawca, w tym przez Zamawiającego, przed 

podjęciem własnych Prac zależnych od tych prac Wykonawca przeprowadzi inspekcję i złoży 

Zamawiającemu pisemny raport o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w pracach 

wykonanych przez strony trzecie. Koszt wszelkich prac naprawczych, dodatkowych lub 

zamiennych jakich wymagać będą prace Wykonawcy wskutek nieprzeprowadzenia przezeń 

wymaganych inspekcji przed rozpoczęciem Prac i niezłożenia raportu o stwierdzonych 

niezgodnościach, obciążą Wykonawcę. 

 W przypadku zaistnienia konieczności zakrycia lub usunięcia z widoku prac (roboty zanikające 

i ulegające zakryciu), Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić z co najmniej 3 dniowym 

wyprzedzeniem Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz zapewnić Zamawiającemu dostęp i 

możliwość przeprowadzenia sprawdzenia tego rodzaju prac przed ich zakryciem lub usunięciem 

z widoku pod rygorem prawa żądania przez Zamawiającego odkrycia lub powtórzenia tych robót 

na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego dokumentowania postępu swoich prac poprzez 

m.in. fotografowanie frontów robót i opisywanie zdjęć z kolejnych etapów budowy. Wykonawca 
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przekaże Zamawiającemu nośnik cyfrowy z nagranymi przedmiotowymi plikami jako element 

dokumentacji powykonawczej.  

 Inspektor Nadzoru lub Koordynator Inwestycji Zamawiającego są uprawnieni do sprawdzenia 

przebiegu Prac w każdym czasie i powiadomienia Wykonawcy o wykrytych w nich wadach. 

Sprawdzenie jakości prac nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych 

w późniejszym terminie wad.  

Zamawiający ma prawo w każdym czasie do kontroli i/lub audytu spełniania przez Wykonawcę 

wymagań określonych Umową, w szczególności kontroli jakości, przestrzegania przepisów i 

zasad ochrony środowiska, gospodarki odpadami, BHP i p.poż. przez pracowników i 

Podwykonawców Wykonawcy, inspekcji Prac i materiałów przeznaczonych do wykonania Prac. 

Kontrole przeprowadzane są na budowie przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, 

a także na wezwanie Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Kontrole mogą być realizowane 

również przez instytucję certyfikującą Zamawiającego w ramach certyfikacji ISO. Wykonawca 

zapewni lub dopilnuje zapewnienia dostępu oraz wystarczającego, bezpiecznego i właściwego 

zaplecza dla prowadzenia takich inspekcji.  

Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy (w tym do 

naprawy usterek i uszkodzeń lub wymiany wadliwych, uszkodzonych czy też zniszczonych 

elementów) wyznaczając mu odpowiedni termin. Jeżeli Wykonawca nie wypełni dyspozycji 

Zamawiającego w tym zakresie w wyznaczonym terminie, Zamawiający może dokonać 

właściwych Prac, w tym w/w napraw lub wymiany wadliwych materiałów we własnym zakresie 

lub bez konieczności występowania o zgodę sądu powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 

Prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

Jeżeli którykolwiek z pracowników Wykonawcy lub osób, którymi posługuje się przy 

wykonywaniu Prac, pracujący na terenie budowy, zostanie uznany przez Zamawiającego za 

osobę budzącą zastrzeżenia co do jej kompetencji lub z innych względów, w szczególności 

z powodu naruszania swym zachowaniem dobrych obyczajów, godności osobistej osób z nim 

współpracujących lub zasad bezpieczeństwa, osoba taka na wniosek Zamawiającego, zostanie 

odsunięta od wykonywania Prac w najkrótszym możliwym terminie, a Wykonawca zapewni nową 

osobę, bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami z tego tytułu. 

Zamawiający przewiduje odbiory: zaawansowania robót (miesięczne) i końcowy. Szczegółowe 

zasady odbiorów Przedmiotu Umowy, w tym dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu przy odbiorze opisane zostały w Załączniku nr 5 do Umowy. Dla 

uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że odbiory zaawansowania robót (miesięczne), 

dokonywane będą przez Strony na potrzeby dokonania oceny terminowości realizacji Prac i na 

potrzeby rozliczeń i nie stanowią odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  

Zamawiający przystąpi do odbiorów zgodnie z Instrukcją odbiorów infrastruktury ciepłowniczej 

stanowiącą Załącznik nr 5 do Umowy.  

Odbiór dokonany jest w momencie podpisania przez Strony danego protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń ze strony Zamawiającego co do istnienia usterek limitujących. W odbiorach 

uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy.  
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Do odbioru końcowego, Wykonawca ponad dokumenty wynikające z treści Umowy, w tym 

Załącznika nr 5 do Umowy zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu: 

a) dokumentów z utylizacji uprawnionym odbiorcom (skanów kart przekazania odpadów) – o ile 

dochodzi do przekazania odpadów, 

b) kopii protokołu z rozliczenia złomu – o ile dochodzi do rozliczenia złomu, 

c) pisemnego oświadczenia o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem 

właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, o ile dochodzi do usunięcia i utylizacji azbestu. 

Wszystkie dokumenty, do których przekazania zobowiązany jest Wykonawca, zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę z pisemnym oświadczeniem, że roboty budowlane zostały 

wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami 

prawa i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

Niezależnie od innych dokumentów wskazanych w Umowie, dla wykonanego Przedmiotu 

Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu przy odbiorze końcowym 

Przedmiotu Umowy mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesionym pomiarem geodezyjnym 

powykonawczym, zarejestrowanym przez geodetę w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Gdańsku wraz z adnotacją o zgodności z Referatem Koordynacji Sytuowania 

Podziemnego Uzbrojenia Terenu. 

 

II Część informacyjna 

1.0 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnymi 

przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2003, Nr 207, poz.2016 z późn. 

zm.), Polskimi Normami, Warunkami Wykonania Sieci Ciepłowniczych, w szczególności: 

a) PN-EN 253+A2:2015-12 - Sieci ciepłownicze-System preizolowanych zespolonych rur do 

wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej 

rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu;  

b) PN-EN 488:2015-12 - Sieci ciepłownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 

sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Kształtki - zespoły ze stalowych rur 

przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu;  

c) PN-EN 488:2015-12 - Sieci ciepłownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 

sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół armatury do stalowych rur 

przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu;  

d) PN-EN 489:2009 - Sieci ciepłownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 

sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół złącza stalowych rur 

przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu;  

e) BN-77/8973-11 – Komory sieci cieplnych – wymagania branżowe; 

f) PN-EN 10204 :2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli PN-EN 10216-2:2004 

Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. PN-EN 10216-2+A2:2009 Rury stalowe 
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bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze stali 

niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej; 

g) PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki 

techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawanych łukiem krytym 

z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej;  

h) PN-EN 13480-2:2012 (U) Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 2: Materiały; 

i) PN-EN 13480-3:2012(U) Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 3: Projektowanie; 

j) PN-EN 13480-4:2012 (U) Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 4: Wykonanie i montaż; 

k) PN-EN 13480-5:2012/A1:2014-02(U) Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 5: Kontrola i 

badania; 

l) PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych 

rur zespolonych;  

m) PN-EN 15632-1+A1:2015-02: Sieci ciepłownicze – System preizolowanych rur giętkich – Część 

1: Klasyfikacja, wymagania ogólne i metody badań; 

n) PN-EN 15632-4:2009: Sieci ciepłownicze – System preizolowanych rur giętkich – Część 4: 

Zespolone metalowe rury przewodowe; wymagania ogólne i metody badań; 

o) PN-EN ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie 

skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych 

po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok; 

p) PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe przygotowanie końców rur i kształtek do spawania; 

q) PN-EN10204 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentów kontroli; 

r) PN-91/M-69430 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania Ogólne 

wymagania i badania; 

s) PN-EN 499:1997 Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do 

ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych – Oznaczenie; 

t) PN-EN 287 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy;  

u) PN-EN ISO 9606 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy – Spawanie; 

v) BN-77/8973-11 Komory sieci cieplnych – wymagania ogólne; 

w) EN 489-1:2020 Sieci ciepłownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwójnych rur do 

wodnych sieci ciepłowniczych układanych w gruncie -- Część 1: Zespoły łączące i izolacja 

cieplna do wodnych sieci ciepłowniczych zgodnych z EN 13941-1; 

x) PN-EN ISO 17637 Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania wizualne złączy 

spawanych; 

y) PN – EN 5817 Spawanie -- Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem 

spawanych wiązką) -- Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych 

z) PN-EN ISO 17636 Badania nieniszczące spoin -- Badanie radiograficzne -- Część 1: Techniki 

promieniowania X i gamma z błoną; 

aa) PN-EN ISO 10675 Badania nieniszczące spoin -- Kryteria akceptacji badań radiograficznych -- 

Część 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy; 

bb) PN-EN ISO 17638 Badanie nieniszczące spoin -- Badanie magnetyczno-proszkowe; 
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cc) PN-EN ISO 23278 Badania nieniszczące spoin -- Badania magnetyczno-proszkowe -- Poziomy 

akceptacji; 

dd) PN-EN ISO 3452 Badania nieniszczące -- Badania penetracyjne -- Część 1: Zasady ogólne; 

ee) PN-EN ISO 23277 Badania nieniszczące spoin -- Badania penetracyjne -- Poziomy akceptacji 

ff) PN-EN ISO 9712 Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań 

nieniszczących; 

gg) PN-EN 15632-1+A1:2015-02 Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych rur giętkich -- Część 

1: Klasyfikacja, wymagania ogólne i metody badań; 

hh) PN-EN 15632-1+A1 Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych rur giętkich -- Część 1: 

Klasyfikacja, wymagania ogólne i metody badań; 

ii) PN-EN 15632-2+A1 Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych rur giętkich -- Część 2: 

Zespolone plastykowe rury przewodowe -- Wymagania ogólne i metody badań; 

jj) PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję -- Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję; 

kk) PN-EN 10088-7 Stale odporne na korozję; 

ll) PN-EN 448 Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespoły kształtek wykonanych fabrycznie 

ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu; 

mm) PN-EN 13941 Sieci ciepłownicze -- Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie 

zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie 

-- Część 1: Projektowanie 

A także: 

- ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. Zm.), 

- ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z póź. zm.),  

- Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880 z późn. 

Zm.) 

- Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. Zm.) 

- Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. Zm. 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92 z późn. Zm.)  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury j z dnia  2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm), 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609 z późn. Zm.) 

- Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.2018 poz. 963 z późn. Zm.) 

- Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 

1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. 1972 nr 13 poz. 93 z późn. Zm.) 
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- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz,U. Nr 47 poz. 401 z późn. Zm.)  

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 poz. 844z późn. Zm.) 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

2010 poz. 719 z późn. Zm.) 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr40 poz. 470 z późn. Zm.).  

-Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w 

sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 

azbest (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 z późn. Zm.) 

 

Załączniki: 

1) Specyfikacja Techniczna; 

2) Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów   

układanych bezpośrednio w gruncie; 

3) Instrukcja środowiskowa, BHP i ppoż. dla wykonawców, podwykonawców oraz osób trzecich 

przebywających na terenie Spółek Grupy GPEC i ich budów; 

4) Instrukcja postępowania z azbestem  dla Wykonawców i Podwykonawców Grupy GPEC; 

 

 

 


