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Powidz, dn. 16.02.2024r. 
ORG-ZP. 271.1.2024 

Do wszystkich wykonawców 

WYJAŚNIENIA nr 4 

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ORG-ZP. 271.1.2024 prowadzonego w 

trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Przebudowa budynku Remizy OSP w Powidzu 
 

              Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z  art. 284  ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2019r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) 

Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

W związku z powyższym  zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1.  Proszę o wydłużenie terminu wykonania umowy z 2 miesięcy na 3 miesiące z uwagi na 

charakter i sposób wykonania robót pomiędzy poszczególnymi branżami tj. elektryczna, sanitarna oraz 

budowlana. Poszczególne materiały do wbudowania są pod zamówienie, a ich termin dostawy 

określany jest na 30 dni. Termin 2 miesięcy może być za krótki dla wykonawcy robót. Zgodnie z umową 

Zamawiający również żąda przedłożenia harmonogram rzeczowo- finansowy, przy którym 

sporządzenie wykonania robót w okresie 2 miesięcy jest mało wiarygodny co narazi wykonawcę na 

kary finansowe, które to Zamawiający zapisał w umowie. Ponadto Zamawiający ma również obowiązek 

oraz świadomość zaakceptowania takiego harmonogramu.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania z uwagi na 

inne terminowe zobowiązania Zamawiającego związane z  realizacją  przedmiotu zamówienia.   

 

Wójt Gminy Powidz 
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