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	Wyszczególnienie etapów prac
	Miesiące i rok
Wymagane terminy postępu prowadzenia robót.

	
	
	do 30 X 2022
	do 30 X 2023
	do 36 miesięcy od daty podpisania umowy

	1
	Roboty ziemne i obiekty
	Prace geodezyjne wytyczenie trasy drogi, zdjęcie humusu , prace związane z robotami ziemnymi i obiektami, odbiór częściowy wykonanych prac – zakres rzeczowy minimum 50% umowy
	Pozostałe prace związane z robotami ziemnymi
	

	2
	Roboty ziemne i stabilizacja gruntu
	
	wykonanie stabilizacji gruntu odbiór częściowy wykonanych prac – zakres rzeczowy minimum 25%  umowy
	

	3
	Nawierzchnia
	
	
	wykonanie warstwy nawierzchni i poboczy, zjazdów, montaż wodospustów w nawierzchni drogi, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie drogi, odbiór końcowy robót
– zakres rzeczowy nie przekroczy 25%  umowy



