SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia

1.1. Przedmiot zamówienia publicznego – roboty budowlane
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających

na przebudowie i remoncie części budynku Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych (dawniej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych) w celu utworzenia sal do praktycznej nauki zawodu oraz usunięcia barier dla osób niepełnosprawnych wraz z dostawą wyposażenia oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

1.2. Nazwa nadana zamówieniu:

„Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenie i usunięciem barier dla osób niepełnosprawnych, w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych, przy ul. Sikorskiego 9
w Świętochłowicach”

1.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

a) przedmiot główny

	45000000-7
	Roboty budowlane


b) dodatkowe kody CPV:

	39000000-2

45111200-0

45111300-1

45210000-2

45223000-6

45223110-0

45223200-8

45223500-1

45262321-7

45262690-4

45262700-8

45310000-3 45311000-0 45313100-5 45314300-4 45315300-1 45317000-2

45320000-6

45324000-4

45330000-9 45332200-5 45332300-6 45331210-1 45343000-3

45400000-1
45410000-4

45421131-1

45421146-9

45421152-4

45430000-0

45442100-8
	Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe
(z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Roboty rozbiórkowe 

Roboty budowlane w zakresie budynków

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Instalowanie konstrukcji metalowych

Roboty konstrukcyjne

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Wyrównywanie podłóg

Remont starych budynków

Przebudowa budynków

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Instalowanie wind

Instalowanie infrastruktury okablowania

Instalacje zasilania elektrycznego

Inne instalacje elektryczne

Roboty izolacyjne

Roboty w zakresie okładziny tynkowej

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Roboty instalacyjne hydrauliczne

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Instalowanie wentylacji

Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Tynkowanie

Instalowanie drzwi

Instalowanie sufitów podwieszanych

Instalowanie ścianek działowych

Pokrywanie podłóg i ścian

Roboty malarskie


2. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina Świętochłowice, 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54

3. Dane charakterystyczne obiektu

Budynek objęty przedmiotem niniejszego zamówienia zlokalizowany jest w Świętochłowicach przy
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9 na działkach nr 1059/131, 1056/130, 798/164, 786/165, 1151/167, 1149/167, obręb 003 Świętochłowice. 
Obiekt przylega bezpośrednio do drogi publicznej. Zabudowę otaczającą stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki gospodarcze oraz garaże.
Do budynku doprowadzonesą następujące przyłącza: wodne, kanalizacyjne, gazowe oraz elektroenergetyczne.
Zasadnicza bryła budynku posiadająca trzy kondygnacje nadziemne, podpiwniczenie oraz poddasze nieużytkowe, połączona jest parterowym łącznikiem z segmentem sali gimnastycznej. Głównym przeznaczeniem budynku jest funkcja oświatowa (pracownie przeznaczone do prowadzenia zajęć dydaktycznych).  Część budynku przeznaczona jest na cele mieszkalne - mieszkania pracownicze, które zlokalizowano na 1 i 2 piętrze (odrębny segment, poza przedmiotem zamówienia).
Budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z kotłownią węglową (zlokalizowaną w piwnicy), elektryczną, gazową (kuchenki gazowe w mieszkaniach pracowniczych) oraz wentylacji grawitacyjnej. 

Budynek charakteryzują następujące parametry:

	· powierzchnia zabudowy
	1 275 m2 (wg. geoportalu1 763 m2)

	· kubatura
	18 870 m3

	· wysokość budynku
	11,45 m

	· ilość kondygnacji
	3n + 1p


4. Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót, uzgodnieniach branżowych, decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę, które to dokumenty wraz
z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia należy rozpatrywać łącznie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności i robót budowlanych wynikających z ww. dokumentów.
Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa (w tym m.in. rysunki, część opisowa dokumentacji), przedmiary robót, STWiORB, uzgodnienia branżowe oraz uzyskana decyzja administracyjna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte
na rysunkach, a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w STWiORB i/lub w przedmiarze robót, winne być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. 

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

· wyniesienie, zeskładowanie oraz zabezpieczenie w miejscu uzgodnionym z Dyrektorem placówki elementów wyposażenia oraz umeblowania znajdujących się w pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówienia, jak również po zakończeniu realizacji zamówienia ich ponownego wniesienia (rozmieszczenia),

· wykonanie nowych otworów drzwiowych oraz wnęk pod tablice rozdzielcze,

· wykonanie poszerzeń istniejących otworów drzwiowych,

· osadzenie nowych nadproży,

· wykonanie niezbędnych zamurowań,

· wykonanie otworów w stropach na potrzeby m.in. szybu dźwigu, szachtu instalacyjnego oraz przejść przewodów instalacji wodno-kanalizacyjnej,
· wykonanie przebić na potrzeby przejść przewodów/elementów instalacji,

· wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych żelbetowych oraz stalowych (wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz przeciwpożarowym),
· budowę żelbetowego szybu windy (wraz z ewentualną koniecznością wykonania podbicia istniejących fundamentów budynku np. poprzez wykonanie iniekcji strumieniowej – ang. jetgrouting),

· odtworzenie i/lub wykonanie nowych izolacji poziomych oraz pionowych (w związku
z wykonywanymi robotami),

· zabezpieczenie przeciwpożarowe dylatacji konstrukcyjnych,

· dostawę i montaż windy osobowej,

· montaż systemu oddymiania klatek schodowych (klap oddymiających),

· uzupełnienie oraz uszczelnienie pokrycia dachowego (w związku z wykonywanymi robotami),
· wykonanie ścian działowych w systemie suchej zabudowy,

· wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

· wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej (w tym: instalacji wody bytowo-gospodarczej, instalacji hydrantowej, instalacji kanalizacji sanitarnej),

· wykonanie instalacji ciepła technologicznego, 

· wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz niskoprądowej (w tym m.in.: zasilenie obiektu z istniejącego przyłącza, budowę nowego układ pomiarowego, wyposażenie obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu [PWP], zabudowę tablic rozdzielczych [tablicy głównej, tablic lokalnych piętrowych, tablicy wymiennikowni], instalacji oświetleniowej [oświetlenia podstawowego, awaryjnego ewakuacyjnego, zewnętrznego oraz nocnego], instalacji gniazd wtyczkowych [ogólnego stosowania oraz komputerowych „DATA”], instalacji dla odbiorników energii elektrycznej wymagających indywidualnego zasilania, sterowania systemem oddymiania, sieci strukturalnej),
· obudowę szachtów instalacyjnych oraz elementów konstrukcji stalowej,

· wymianę uszkodzonych (luźnych) tynków wewnętrznych,

· częściową wymianę posadzek,

· wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pomieszczeń mokrych,
· wykonanie nowychokładzin ściennych oraz podłogowych,

· remont istniejących posadzek ciągów komunikacyjnych,
· wykonanie sufitów podwieszanych,

· wykonanie nowych oraz przebudowę istniejących balustrad oraz pochwytów,
· montaż stolarki i ślusarki drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej),

· dostawę i montaż elementów białego montażu oraz armatury,

· dostawę i montaż elementów wyposażenia sanitariatów (m.in. luster, dozowników do mydła w płynie, pojemników na papier oraz ręczniki, koszy na śmieci, uchwytów dla osób niepełnosprawnych, systemowych wydzieleni kabin sanitarnych) 

· uzupełnienie wyprawy tynkarskiej oraz odtworzenie powłoki malarskiej elewacji (w związku
z wykonywanymi robotami),
· montaż zadaszenia systemowego ze szkła hartowanego,

· wykonanie elementów  informacji wizualnej (oznaczenia przeciwpożarowego, oznakowania przegród przeszklonych, oznakowania informacyjnego itp.) oraz grafiki dekoracyjnej oznaczenia wizualnego,
· wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy,
· wyposażenie meblowe oraz sprzętowe sal zajęć,
· roboty wskazane w dokumentacji jako możliwe do wystąpienia w miarę realizacji robót podstawowych,

· przekazanie wszelkich odpadów powstałych w trakcie i/lub w wyniku realizacji zamówienia do odzysku, zagospodarowania lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

· roboty towarzyszące,

· opracowanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
· uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu,

· pozostałe roboty/czynności niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

UWAGA! 

W dokumentacji projektowej wskazano roboty, których wykonanie może okazać się konieczne
do wykonania dopiero po zrealizowaniu części zaprojektowanych szczegółowo robót budowlanych. Roboty określone w dokumentacji jako możliwe do wystąpienia (np. wymiana/wzmocnienie podłoża gruntowego, podbicie istniejących fundamentów obiektu) należy uwzględnić w ofercie (zarówno
w ujęciu kosztowym, jak i terminowym), tak jak i kosztyoraz czas związany z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących nie wskazanych wprost, a niezbędnych do prawidłowego wykonania robót podstawowych oraz przedmiotu umowy.
Zamawiający informuje, iż zawarł umowę o dofinansowanie realizacji zamówienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna,dla działania 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, dla poddziałania 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

5. Wymagania realizacyjne

1) Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

2) Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do stosowania wysokich standardów uczciwości
i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją zamówienia.

3) Wykonawca zobowiązuje się do terminowości, kompletności oraz zgodności realizacji przedmiotu zamówienia z zawartą umową, dokumentacją projektową, warunkami umowy
o dofinansowanie, uzgodnieniami branżowymi, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa
(w tym w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego) oraz zasadami wiedzy technicznej.

4) Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego udzielania wyjaśnień i przygotowywania wszelkich dokumentów na potrzeby kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu przeprowadzanej przez IZ RPO WSL oraz inne podmioty uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów oraz do udziału w trakcie ich trwania, jeśli Zamawiający uzna
to za konieczne.

Niezależnie od powyższego, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest
doniezwłocznego wydania wszelkich posiadanych dokumentów otrzymanych
od Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

5) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dowodów potwierdzających zdolność tych osób do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie co najmniej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6) Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do czternastu (14) dni kalendarzowych od zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Wykonawca winien zapewnić udział kierownika budowy przy przekazaniu terenu budowy.

7) W dniu przekazania terenu budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy robót, w wersji papierowej dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbiorów robót, przedmiary robót oraz kserokopię pozwolenia na budowę, które to dokumenty razem
z dokumentacją postępowania poprzedzającego zawarcie umowy stanowić będą podstawę
do realizacji przedmiotu zamówienia. Wraz z ww. dokumentacji Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy.
8) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie pięciu (5) dni kalendarzowych licząc
od daty zawarcia umowydo przedłożenia Zamawiającemu:

a) kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy, polisy lub innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą
niż 1 000 000,00 zł wraz z dowodem opłaty należnej z tego tytułu składki.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa powyżej przez cały okres realizacji zamówienia. 

W przypadku wygaśnięcia terminu obowiązywania polisy Wykonawcy zobowiązany jest
do przedstawienia Zamawiającemu najpóźniej w ostatnim dniu jej obowiązywania dowodów potwierdzających jej przedłużenie lub nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000,00 zł wraz z dowodami potwierdzającymi opłacenie należnych z tego tytułu składek. W przypadku płatności w ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód opłacenia składki ubezpieczenia najpóźniej następnego dnia po dacie wymagalności płatności kolejnej raty.

b) oświadczeń kierownika budowy i kierowników robót, potwierdzających przyjęcie obowiązków na budowie (zgodne z wzorem udostępnionym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie),

c) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

d) oświadczenia Wykonawcy, kierownika budowy oraz kierowników robót o zapoznaniu się
z dokumentami stanowiącymi podstawę realizacji zamówienia,

e) uproszczonych kosztorysów ofertowychopracowanych na podstawie przedmiarów robót stanowiących załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Kosztorysy ofertowe powinny zawierać wszystkie pozycje przedmiarowe opisane
w przedmiarach robót. Wykonawca sporządzając kosztorysy ofertowe zobowiązany jest
do wycenienia i wypełnienia wszystkich pozycji przedmiarów robót. Zamawiający zakazuje ingerencji w zakres i ilość robót wskazanych w przedmiarach. Wykonawca nie może pominąć w kosztorysach ofertowych żadnych pozycji z przedmiaru robót. W przypadku dokonania wyceny danej pozycji kosztorysu w innej pozycji, przy pozycji nie wycenionej należy podać numer pozycji gdzie wyceniono dane prace. Wykonawca nie może dopisywać pozycji przedmiarowych, dokonywać zmian ilości jednostek przedmiarowych i ich opisów. Wpisane w przedmiary dane dotyczące katalogów (KNR, KNNR i inne) zawierające kosztorysowe normy nakładów rzeczowych nie zobowiązują Wykonawcy do sporządzenia kalkulacji zgodnie z wymienią podstawą normatywną. 

Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych musi być tożsama z ceną całkowitą wynikającą
z oferty Wykonawcy.

f) szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót, sporządzonego w okresach tygodniowych, w formie wykresu Gantta zawierającego poszczególne etapy robót, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów w okresach 7 dniowych oraz kolejności,
w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić te roboty wraz z wyznaczeniem ścieżki krytycznej (tj. ciągu zadań, których opóźnienie wpływa na datę zakończenia zadania) dla całości zamówienia. Powyższy harmonogram winien uwzględniać koszty realizacji tych robót (zgodnie z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy) w ujęciu czasowym zgodnym
z przewidywaną częstotliwością płatności częściowych (tj. w okresach miesięcznych). 

Poszczególne etapy robót i usług powinny być naniesione na grafik w zakresie harmonogramu z uwzględnieniem daty ich rozpoczęcia, czasu potrzebnego na ich wykonanie oraz daty ich zakończenia, z dokładnością do 7 dni. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych etapów Wykonawca powinien uwzględnić przerwy wynikającez przyczyn technologicznych i atmosferycznych, a takżeinne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość ich wykonania.

Przeanalizowany i zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania zamówienia stanowić będzie podstawę realizacji zamówienia. 

W przypadku zmiany terminów realizacji zamówienia określonych w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu w terminie
do siedmiu (7) dni kalendarzowych od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających konieczność dokonania zmiany terminów wynikających z harmonogramu, oraz ponownego przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do zaopiniowania i akceptacji Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu, przerwania robót, lub zmiany zakresu robót.

W przypadku wystąpienia opóźnień lub zwłoki w realizacji któregokolwiek z etapu robót leżącego na ścieżce krytycznej zamówienia wynoszącego więcej niż czternaście (14) dni kalendarzowych w stosunku do terminu wynikającego z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu lub wystąpienia łącznego opóźnienia lub zwłoki w realizacji zadań leżących na ścieżce krytycznej zamówienia wynoszących łącznie więcej niż dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia aktualizacji harmonogramu robót oraz przedstawienia programu naprawczego, tj. planu czynności/działań w zakresie zaangażowania środków, sprzętu i personelu, które
to Wykonawca podjął lub zamierza podjąć w celu dotrzymania terminu wykonania umowy. Aktualizacja harmonogramu oraz program naprawczy wymagają pozytywnego zaopiniowania i akceptacji Zamawiającego. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest bezzwłoczne zawiadamianie Zamawiającego
o każdorazowym wstrzymaniu realizacji inwestycji lub przerwie w jej wykonywaniu, niezależnie od przyczyny wstrzymania lub przerwy.

9) Zamawiający przed planowanym terminem przekazania terenu budowy zawiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (wskazując przy tym datę przekazania terenu budowy jako termin planowanego rozpoczęcia robót).

10) Roboty budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie. W związku z powyższym należy przewidzieć konieczność etapowego wykonania części robót (np. w zakresie klatek schodowych) lub ich wykonanie w okresie przerwy wakacyjnej (z uwagi na obecną sytuację wywołaną pandemią koronowirusa SARS-CoV-2 oraz nieznane przyszłe konsekwencje związane
z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych należy przewidzieć możliwość przesunięcie i/lub skrócenie ww. okresu w stosunku do pierwotnie planowego), tak aby zapewnić przez cały okres realizacji zadania bezpieczny dostęp do wszystkich pomieszczeń nie objętych niniejszym zamówieniem.
11) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych prac stałego
i bezpiecznego dostępuw zakresie dojazdu i dojścia do czynnych części budynku. 

12) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w taki sposób, aby możliwe było ciągłe, stałe funkcjonowanie czynnych części obiektu, w tym do zapewnienia realizacji robót budowlanych w taki sposób, abyz tytułu prowadzonych prac nie doszło do przerwania ciągłości dostaw mediów, w tym odbioru ścieków(dot. wyłącznie czynnych części obiektu).

13) Roboty budowlane związane z emisją wibracji oraz hałasu winny być prowadzone w sposób niezakłócający normalnej(tj. jak przed przystąpieniem do realizacji zamówienia) pracy placówki (np. po godzinach zajęć lub inny sposób uzgodniony z Dyrektorem placówki).
14) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska, w tym m.in. poprzez:

a) oddzielenieprzestrzeni w której prowadzone będą roboty budowlane od pozostałej części budynku poprzez zabudowę tymczasowych ścian o konstrukcji szkieletowej,
b) prowadzenie robót budowlanych w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót,

c) zapewnienie w rejonie prowadzonych robót stałego i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych,

d) ponoszenie odpowiedzialności za organizację, bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami,

e) zabezpieczenie na czas wykonywania robót (w miarę potrzeby - m.in. w trakcie wykonywania robót na zewnątrz budynku) terenu budowy i/lub wygrodzenia stref niebezpiecznych ogrodzeniem, o wysokości minimum 1,5 m. Ogrodzenie to należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi i mienia. Na ogrodzeniu,
w odległościach nie większych niż 10 m, należy umieścić stosowne tablice ostrzegawcze,

f) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami,

g) realizację robót w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

h) codzienne zabezpieczenie, uporządkowanie i utrzymanie w czystości terenu inwestycji (zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu prac).

15) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.
16) Wykonawca na czas prowadzenie robót budowlanych w pasie drogowym, na własny koszt wykona projekt organizacji ruchu wraz z jego realizacją (uzgodniony na etapie projektowania
z Zarządcą Drogi oraz Komendą Miejską Policji w Świętochłowicach). Wszelkie koszty związane
z przygotowaniem, wprowadzeniem, utrzymaniem i likwidacją czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót ponosi Wykonawca.

17) Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na terenie budowy
i nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury
na własny koszt.

18) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

19) Wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia sprawować będzie podmiot zewnętrzny (zwany dalej „inspektorem nadzoru”), który przejmie obowiązki Zamawiającego
w zakresie wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem zamówienia.

Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu
i na rzecz Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego jakichkolwiek zmian ingerujących w zakres zamówienia.

20) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego, bieżącego, aktywnego, zorganizowanego  uczestnictwa personelu Wykonawcy, tj. kierownictwa robót w realizacji przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej w ramach wymaganych:

a) obowiązkowych pobytów co najmniej raz w tygodniu na terenie inwestycji kierownika budowy, od chwili rozpoczęcia realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru,
b) obowiązkowych pobytów na terenie inwestycji kierowników robót branży sanitarnej oraz elektrycznej na każde wezwanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). 

Czynności personelu Wykonawcy muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji 
(np. dzienniku budowy, notatkach służbowych, protokołach z uzgodnień spisanych z udziałem Zamawiającego lub inspektora nadzoru, protokołach odbioru, protokołach ze spotkań, narad koordynacyjnych, dokonanych zmianach i uzupełnieniach na archiwalnym egzemplarzu projektu itp.).

Wykonawca zobowiązany jest zorganizować pracę wielobranżowego personelu Wykonawcy,
w sposób eliminujący wystąpienie zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy i kierowników robót
w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy oraz branżowych kierowników robótw odbiorze końcowym robót oraz w trakcie kontroli mającej na celu uzyskanie decyzji i/lub odbiorów przez organy/jednostki zewnętrzne (w tym pozwolenia
na użytkowanie obiektu).

21) Kierownik budowy oraz kierownicy robót zobowiązani są do systematycznego dokonywania wpisów do dziennika budowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie przez kierownika budowy bieżącego prowadzenia dziennika budowy. 

22) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru zobowiązany jest
do przedłożenia do końca dnia, w którym wystosowano żądanie, informacji dot. ilości osób uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z wskazaniem podmiotu na rzecz, którego świadczą pracę oraz wskazanie ilości osób wykonujących czynności nadzoru.

23) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytycznei wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zamówienia zinspektorem nadzoru i/lub Zamawiającym.

24) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wykonywaniu robót wyrobów nowych,
o należytych właściwościach użytkowych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz. U.z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.).

25) Wykonawca zobowiązany jest do realizowania poleceń inspektora nadzoru i Zamawiającego,
w tym dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń (w tym wykonywanie poprawek bądź ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robót), wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych.

26) W przypadku konieczności zmiany materiałów lub technologii wykonania poszczególnych robót, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. 

Kosztorys zamienny należy opracować metodą szczegółową, stosując:

a) składniki cenotwórcze tj. stawkę roboczogodziny oraz narzuty (koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk) zgodne z ofertą Wykonawcy,

b) rzeczywiste ceny zakupu materiałów (z zastrzeżeniem, iż ceny te nie mogą być wyższe niż maksymalne ceny bez kosztów zakupu wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informacji o cenach materiałów budowlanych IMB, instalacyjnych IMI oraz elektrycznych IME opracowanych przez wydawnictwo Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. w ramach biuletynu „SEKOCENBUD”) powiększone
o wskaźnik kosztów zakupu materiałów określony w ofercie Wykonawcy,z wyłączeniem cen materiałów przyjętych w oparciu o rzeczywiste koszty zakupu uwzględniające koszty dostawy loco budowa, z zastrzeżeniem iż ceny te nie mogą być większe niż ceny maksymalne 

c) średnie ceny najmu/pracy sprzętu wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informacji
o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS opracowanych przez wydawnictwo Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. w ramach biuletynu „SEKOCENBUD”.

O konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę. Wykonawcaw terminie siedmiu (7) dni od daty otrzymania ww. korespondencji sporządzi kosztorys różnicowy. 

Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego.

27) Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru, przez kierownika budowy/kierowników robót zapisem/zapisami w dzienniku budowy, robót ulegających zakryciu lub zanikających przynajmniej na trzy (3) dni roboczych przed ich zakryciem. Odbiory częściowe dokonywane będą przez inspektora nadzoru do trzech (3) dni roboczych od daty zgłoszenia. Za dni robocze należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

28) Wykonawca zobowiązany jest do informowania inspektora nadzoru o planowanych próbach, rozruchach technicznych instalacji i urządzeń, przynajmniej na trzy (3) dni robocze przed ich terminem.

29) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania do akceptacji inspektora nadzoru dokumentacji rozliczeniowej,w tym faktur oraz protokołów odbiorów, przed ich wystawieniem. Protokoły odbiorów wraz z dokumentami odbiorowymi winny być składane Zamawiającemu jako sprawdzone i podpisane przez inspektora nadzoru oraz odpowiednio kierownika budowy oraz kierowników robót danej specjalności.

30) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia inspektorowi nadzoru do akceptacji wniosek
ozatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na pięć (5) dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane
do wbudowania materiały i/lub urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.

Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych
i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia,
że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

31) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodniez zasadami kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w STWiORB oraz na każdy wniosek inspektora nadzoru lub Zamawiającego.

32) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentacja geodezyjno- kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał wskazanej dokumentacji. Ww. opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

33) Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

34) Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

35) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

36) Wykonawca, po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zakres zamówienia, na własny koszt zlikwiduje zaplecze i ogrodzenie terenu inwestycji i doprowadzi teren (w szczególności pomieszczenia wewnątrz budynku) do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. Jako uporządkowanie terenów przyległych rozumie się doprowadzeniedo należytego stanu i porządku sąsiedniej nieruchomości, m.in. drogi (w tym drogi publicznej), ulicy, gruntu, budynku lub lokalu, znajdującej się poza terenem budowy, w razie korzystania z tej nieruchomości.
37) Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zakres zamówienia potwierdzonym stosownym wpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru do dziennika budowy oraz po wykonaniu przewidzianych w umowie i odrębnych przepisach oraz niezbędnych na potrzeby odbioru robót prób, rozruchów oraz sprawdzeń, należytym uporządkowaniu terenu budowy, a także nieruchomościach osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę, po zrealizowaniu dostawy wyposażenia meblowego, sprzętu oraz uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych obejmującego całości robót składających się na zakres zamówienia.
38) Wykonawca na potrzeby odbioru końcowego robót budowlanych obejmującego całość robót składających się na zakres zamówienia zobowiązany jest do sporządzeniadwóch (2) egzemplarzy dokumentacji powykonawczej obejmującej co najmniej:

a) projekt powykonawczy (dokumentacje projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami/opracowaniami dodatkowymi itp.)

b) oświadczenia kierownika budowy oraz branżowych kierowników robót o wykonaniu robót zgodniez dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, 

c) zbiór atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych, dokumentacji techniczno-ruchowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, 

d) zbiór wszystkich protokołów badań i sprawdzeń, 

e) dzienniki budowy, 

f) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

g) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,

h) instrukcje eksploatacji/obsługi i konserwacji materiałów, instalacji, i urządzeń; instrukcja musi zawierać istotne, pełne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentów informacje gwarantujące Zamawiającemu utrzymanie udzielonej gwarancji, jak również opis wszelkich czynności koniecznych do wykonywaniaw ramach czynności bieżącej obsługi i konserwacji. 

i) zbiorcze zestawienie urządzeń zawierające m.in. nazwę, oznaczenie producenta, oznaczenie modelu, numer fabryczny, szczegółowe wskazania miejsca zabudowy oraz okres gwarancji producenta,

j) karty gwarancyjne urządzeń w oryginale, 

Dokumentacja powykonawcza winna zawierać również inne nie wymienione wyżej dokumenty niezbędnedo przeprowadzenia odbioru.

Całość dokumentacji powykonawczej należy również przekazać w formie elektronicznej,
w formacie plików *.pdf, w dwóch ( 2 ) egzemplarzach na nośniku typu pendrive.

39) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przeszkolenia w zakresie czynności eksploatacyjnych i serwisowych zamontowanych urządzeń, pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem czynności odbiorowych. 

40) Zamawiający po dokonaniu przez inspektora nadzoru weryfikacji tj. sprawdzenia kompletności
i prawidłowości oraz zatwierdzenia dokumentów o których mowa w pkt. 38 powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin rozpoczęcia czynności obioru końcowego robót budowlanych, jednak nie później niż na czternaście (14) dni kalendarzowych od daty dokonania zgłoszenia, pod warunkiem iż dokumentacja powykonawcza jest kompletna i prawidłowa. 

Niedopełnienie łącznie czynności określonych w pkt. 37  i 38, równoznaczne jest z brakiem gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych.

Komisja może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót bądź ujawnienia istnienia takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu zakończenia robót bądź usunięcia wad.

41) Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonanew toku odbioru, jak też sporządzona zostanie lista stwierdzonych podczas czynności odbiorowych ewentualnych niezgodności, usterek, wad i nieprawidłowości w realizacji przedmiotu zamówienia,  jak też wskazany zostanie przez Zamawiającego termin na ich usunięcie. 

42) Zamawiający dopuszcza prowadzenie robót budowlanych w czasie uzyskiwania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. 
43) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi za wady fizyczne  licząc
od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót budowlanych na okres zgody z ofertą Wykonawcy (nie mniejszy niż 36 miesięcy), natomiast na zabudowane materiały i urządzenia
co najmniej gwarancji producenta, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji możliwe jest także po upływie terminu rękojmi i gwarancji,w przypadku reklamowania wady przed upływem terminu.

44) W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wadw terminie czternastu (14) dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania wezwania do ich usunięcia (w formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – wiadomość e-mail), a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu, mieniu lub pogorszeniu stanu środowiska - bezzwłocznie. 

W przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych uniemożliwiających usunięcie usterek w ww. terminie Zamawiający dopuszcza ich usunięcie
w innym uzgodnionym przez strony terminie.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w ww. terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę
co najmniej na trzy (3) dni wcześniej. Koszt usunięcia wad  przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.

Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

45) Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego. Częstotliwość przeglądów uzależniona będzie od ilości występujących w trakcie okresu obowiązywania gwarancjii rękojmi wad i usterek – przewiduje się zwoływanie przeglądów nie częściej niż raz na rok w przypadku braku zgłoszeń wystąpienia wad lubi usterek.
46) Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie właściwego kierownictwa nad realizacją prac związanych z ich usuwaniem, w tym w okresie rękojmii gwarancji, według zasad obowiązujących w okresie realizacji zamówienia.

Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych wad i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót ponosić będzie Wykonawca.

Koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego urządzeń (w zakresie serwisu
i przeglądów zalecanych przez producentów danych urządzeń), niezbędne dla dochowania przez Zamawiającego warunków gwarancji producenta ponosić będzie Zamawiający, z zastrzeżeniem iż warunki te nie mogą naruszać prawa Zamawiającegodo swobody zawierania umów, jak również powodować nadmiernych (tj. wyższych niżw przypadku analogicznych urządzeń innych producentów) kosztów dla Zamawiającego.

47) Koszty materiałów eksploatacyjnych, jeżeli ich zużycie nastąpi przed czasem (cyklem życia produktu) przewidzianym przez producenta/dostawcę w okresie udzielonej gwarancji, pomimo ich prawidłowej, zgodnej z wytycznymi producenta/dostawcy eksploatacji, będzie ponosił Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany).
W pozostałych przypadkach koszty te ponosić będzie Zamawiający.

48) Wykonawca winien samodzielnie zapewniać sprzęt i wyposażenie konieczne do realizacji zadania. Wydatki poniesione na nabycie sprzętu i wyposażenia stanowią koszt Wykonawcy. 

49) Wykonawca powinien uwzględnić w kalkulacji ceny oferty przychody ze sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku robót demontażowych i rozbiórkowych.

50) Wykonawca w ofercie winien uwzględnić wszelkie koszty niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (w szczególności w niniejszym opisie oraz dokumentacji projektowej), jak również nie wskazane bezpośrednio, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym w szczególności koszty zakupu materiałów, koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzeniaw związku z usuwaniem wynikłych wad
i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót, koszty zużycia wody i energii elektrycznej, koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń, koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń, w szczególności koszty odbioru urządzeń, koszty odbiorów (w tym dokonywanych przez gestorów sieci), sprawdzeń i dopuszczeń przez Urząd Dozoru Technicznego, koszty czynności i dokumentów niezbędnych do zgłoszenia i przeprowadzenia odbiorów przez organy zewnętrzne tj. Państwową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Sanitarną, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, itp., koszt ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy, tablic informacyjnych, koszty dojazdu, wynagrodzenia pracowników, sprzętu, dokumentacji powykonawczej, zabezpieczenia robót,  uzyskania wymaganych decyzji i wszelkie prace, również te nie wymienione w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia jak i wszelkie roboty towarzyszące i zabezpieczające koniecznedo wykonania na podstawie obowiązującego prawa, w tym przepisów techniczno-budowlanych oraz wiedzy technicznej w taki sposób aby przedmiot zamówienia spełniał cel jakiemuma służyć, koszty robót określone w dokumentacji jako możliwe do wystąpienia oraz wszystkie roboty towarzyszące nie  wskazane wprost, a niezbędne do prawidłowego wykonania robót podstawowych oraz przedmiotu umowy, a także wszelkie podatki (także należny podatek VAT). 

51) Wykonawca ma obowiązek wykonywać w ramach realizacji wszystkie inne zadania zlecone przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru, a nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
52) Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące
i zabezpieczające,a niewyszczególnione w dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie umowy, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, STWiORB, uzgodnieniach branżowych oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych,
a także koszt wszystkich ww. czynności.
6. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie do pięciu (5) miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż w terminie do dnia 28.02.2021 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do czternastu (14) dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy.
7. Wynagrodzenie i warunki płatności
Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej. Wartość zafakturowanych częściowo zakresu umowy nie przekroczy 90% wartości wynagrodzenia. Płatność częściowa odbywać się będzie miesięcznie po faktycznym wykonaniu danego zakresu robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokołem przerobowym, z zastrzeżeniem, że pierwsza płatność może być dokonana przez Zamawiającego po 1.01.2021 r. Wartość faktur częściowych zostanie określona na podstawie przekazanych Zamawiającemu uproszczonych kosztorysów ofertowych opracowanych na podstawie przedmiarów robót stanowiących załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pozostałe 10 % wartości należnego wynagrodzenia zostanie zafakturowane po dokonaniu odbioru końcowego całości zamówienia, potwierdzonego stosownym protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu przerobowego jest dostarczenie przez Wykonawcę odpowiednich protokołów odbioru (przerobowych) tych samych robót przeprowadzonych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami i podwykonawcami a dalszymi podwykonawcami wraz z wystawionymi na ich podstawie dokumentami księgowymi (np. fakturą VAT, rachunkiem itp.) – jeśli zamówienie realizowane będzie przy udziale podwykonawców.

W przypadku realizacji części przedmiotu umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnych do dnia przypadającego na termin płatności faktury Wykonawcy, wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, najpóźniej na 7 (siedem) dni kalendarzowych przed upływem terminu płatności faktury Wykonawcy. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę ww. dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzyma Wykonawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Zapłata wstrzymanej części wynagrodzenia nastąpi w terminie do siedmiu (7) dni od daty przedstawienia Zamawiającemu ww. dowodów zapłaty.
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