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Nr postępowania: GUM2023ZP0039             Gdańsk, dnia  09.06.2023 r. 

 

 

 

Wykonawcy w postępowaniu 

  

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn. Budowa Uniwersyteckiego Centrum 

Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie                                 

w Gdańsku. 

 

Gdański Uniwersytet Medyczny jako Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, 

udziela odpowiedzi na pytania jak niżej: 

 

 

115. Pytanie 

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Projekt Umowy. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że 

przedstawienie rocznej polisy OC działalności spełniającej wymóg sumy gwarancyjnej w 

wysokości nie mniejszej niż cena ofertowa brutto i kontynuowanie jej na niepogorszonych 

warunkach przez cały okres wykonywania prac na kontrakcie, będzie spełnieniem wymogu 

odnośnie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy opisanym w par. 31 

Ubezpieczenie, ust. 2. b) 

 Odpowiedź: TAK. Zamawiający potwierdza. 

 

116. Pytanie 

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ – Projekt Umowy. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że 

Ubezpieczenie opisane w par. 31. Ust. 1. c) ma obejmować tylko i wyłącznie osoby realizujące 

roboty budowlane objęte przedmiotowym kontraktem. 

Odpowiedź: Ubezpieczenie powinno obejmować wszystkie osoby wskazane w par. 31 ust. 1 lit. 

c) realizujące przedmiotową umowę. 

 

117. Pytanie 

Prosimy o wskazanie hierarchii dokumentów przetargowych. 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ 
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118. Pytanie 

W odniesieniu do par 31 pkt 1 ppkt c) wnosimy o doprecyzowanie jakiej ochrony oczekuje 

Zamawiający, czy wymóg dotyczy ewentualnych szkód osobowych w ramach ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej a w przypadku pracowników Wykonawcy w ramach rozszerzenia o 

OC pracodawcy, czy też intencją jest wymóg zaaranżowania umowy ubezpieczenia następstw 

nieszczęśliwych wypadków obejmującej wszystkie wskazane osoby, jeżeli intencją zapewnienie 

ubezpieczenia NNW prosimy o potwierdzenie czy akceptowalna jest polisa z sumą ubezpieczenia 

równą 10 000 zł na osobę. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że oczekuje w par. 31 pkt. 1 ppkt c ochrony 

ubezpieczeniowej OC PRACODAWCY 

 

119. Pytanie 

Dot. §31 Projektu Umowy Prosimy o ustanowienie kwotowego limitu odpowiedzialności 

wymaganej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wysokości 20.000.000 zł 

(dwadzieścia milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Uprzejmie informujemy, że z zakresu ochrony polisy OC wyłączone są szkody w przedmiocie prac 

lub usług. Z tego powodu limit odpowiedzialności polisy OC nie ma związku z wartością robót 

kontraktowych. Kwota ubezpieczenia w wysokości 20.000.000 zł jest adekwatna do ryzyka, 

wystarczająca do pokrycia maksymalnych prawdopodobnych szkód i zgodna z dobrymi 

standardami rynkowymi mającymi zastosowanie w kontraktach o podobnym charakterze i 

wielkości. Uzyskanie oferty z sumą gwarancyjną równą wartości Umowy wiązać się będzie z 

niewspółmiernie wysoką składką ubezpieczeniową, która wpłynie na wysokość wartości 

Umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ 

 

120. Pytanie 

Dot. §7 ust 14 i 15 Wzoru Umowy – Prosimy o zmianę zapisów zawartych w §7 ust 15, a 

mianowicie: 15. W przypadkach istnienia kwot określonych w ust. 14 pkt. a ) i c ) powyżej, 

rozliczenie końcowe (w części odpowiadającej powyższym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu 

uregulowania wszelkich zaległości w stosunku do Podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców z tytułu wypłaty wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż 30 dni. W przypadku 

wątpliwości, Zamawiający może zażądać dowodów potwierdzających oświadczenie 

Wykonawcy, w określonej przez siebie formie. Powyższe nie uchybia uprawnieniom 

Zamawiającego określonym w art. 465 ust. 5 Praw a zamówień publicznych.  § 7 ust. 14 pkt c) 

odnosi się do kwot zatrzymanych Podwykonawcom z tytułu gwarancji i rękojmi. Zatrzymania 

takie nie mogą wpływać na płatność faktury końcowej Wykonawcy, szczególnie, iż 

Podwykonawcy często wybierają jako zabezpieczenie okresu gwarancji i rękojmi w postaci 

potrąceń z faktury. Powyższy zapis w praktyce uniemożliwia wyboru tego rodzaju 

Zabezpieczenia przez Podwykonawców i ogranicza tym samym pulę Kontrahentów, z którymi 

Wykonawca może podjąć współpracę. 
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Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ, dodatkowo Zamawiający 

udzielił wyjaśnień na pytanie nr 61 z dnia 05.06.2023 dot. projektu umowy. 

121. Pytanie 

Dot. §31 ust 1 pkt. c Wzoru Umowy – czy Zamawiający uzna za wystarczającą i wypełniającą 

wymóg wskazany w wymienionym paragrafie polisę OC ogólną Wykonawcy, w której 

ubezpieczonym jest również Zamawiający, zawiera klauzulę odpowiedzialność Pracodawcy oraz 

klauzulę Podwykonawców? Ustanowienie dodatkowego ubezpieczenia będzie dodatkowym 

kosztem dla Wykonawcy i zostanie wliczone do ceny oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający uzna taką polisę jednak winna ona zawierać sublimit na szkody / 

roszczenia związane tylko z Zamawiającym 

122. Pytanie 

Dot. §31 ust 1 pkt. d Wzoru Umowy – Wnosimy o usunięcie zapisu. Ustanowienie dodatkowego 

ubezpieczenia będzie dodatkowym kosztem dla Wykonawcy i zostanie wliczone w cenę oferty. 

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy  doprecyzowanie definicji „sprzęt”. Bez 

precyzyjnych informacji, Generalny Wykonawca nie będzie w stanie poprawnie wyliczyć 

kosztów. Jeżeli „sprzęt” tyczy się sprzętu będącego częścią budowy, będzie on ubezpieczony w 

ramach polisy CAR. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w powyższym zakresie  

123. Pytanie 

Dot. §31 ust 1 pkt. b Wzoru Umowy – Wnosimy o doprecyzowanie zapisu dot. ubezpieczenie 

mienia Zamawiającego. Ubezpieczenie mienia nie wchodzi w zakres polisy OC. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w powyższym zakresie. Zapis zgodny                                          

z obowiązkami wykonawcy opisanymi w par. 9 ust. 1 lit.ff)  

 

124. Pytanie 

W zakresie §24 ust. 6 projektu Umowy Wykonawca prosi o potwierdzenie, że obowiązki 

Wykonawcy w zakresie zdania ostatniego mają być wykonywane do upływu okresu gwarancji na 

Sprzęt. 

Odpowiedź: Do upływu okresu gwarancji 

125. Pytanie 

W zakresie §39 ust. 1 projektu umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie lub doprecyzowanie, 

że wszystkie wskazane w tym ustępie wezwania ze strony Zamawiającego będą miały formę 

pisemną pod rygorem nieważności. 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ 

 

126. Pytanie 

W zakresie §29 ust. 1 lit. c) projektu umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wskazana 

przesłanka odstąpienia od umowy nie dotyczy okoliczności niezależnych od Stron umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ 
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127. Pytanie 

W zakresie §29 ust. 2 lit. b) projektu umowy Wykonawca wnosi o jego zmianę jak poniżej: „b) 

Zamawiający nie wywiązuje się z płatności wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy przez 

okres dłuższy niż  30 (trzydzieści) dni, pomimo dodatkowego, pisemnie wyznaczonego, liczonego 

od dnia dostarczenia Zamawiającemu, nie krótszego niż   7 (siedem) dni, terminu do wywiązania 

się z płatności, , przy czym Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania prac w przypadku, gdy 

Zamawiający opóźnia się z zapłatą należnego Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia co 

najmniej 14 dni, a wstrzymanie takie będzie poczytane za dokonane z przyczyn leżących 

wyłącznie po stronie Zamawiającego.”  Wykonawca wskazuje, że faktura (zgodnie z §13 ust. 2) 

wystawiana jest w terminie 7 dni od podpisania protokołu zaawansowania robót lub dostaw, a 

ocena stopnia zaawansowania dla celów fakturowania następuje (zgodnie z §16 ust. 2 lit a) pkt 

ii) w terminie 14 dni roboczych dla robót budowlanych i 7 dni roboczych dla dostaw. DO tego 

dochodzi jeszcze 30-dniowy termin płatności z faktury. Tym samym wynagrodzenie staje się 

wymagalne w terminie ok. 55 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego i wykonanych prac. 

Zatem nie można oczekiwać, by Wykonawca realizował umowę i ponosił z tego tytułu koszty 

przez kolejne 60 dni, a Zamawiający nie wykonywał podstawowego swojego obowiązku jakim 

jest zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. Wnioskowana zmiana realizuje w minimalnym 

stopniu zasadę równomiernego rozkładu ryzyk stron umowy.    

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ 

 

128. Pytanie 

W zakresie §29 ust. 2 projektu umowy Wykonawca wnosi o dodanie po lit. b) nowej lit c) w 

następującym brzmieniu: „c) Zamawiający odmawia dokonania jakiegokolwiek odbioru 

przewidzianego Umową lub podpisania jakiegokolwiek protokołu odbioru przewidzianego 

Umową, pomimo bezskutecznego, pisemnego wezwania ze strony Wykonawcy i wyznaczenia w 

nim dodatkowego terminu 7 (siedmiu) dni na usunięcie naruszenia.”  Dokonywanie odbioru jest 

jednym z podstawowych obowiązków Zamawiającego, zatem naruszenie w tym obszarze winno 

dawać Wykonawcy uprawnienie do  odstąpienia od umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ 

 

129. Pytanie 

W zakresie §33 ust. 3 projektu umowy Wykonawca wnosi o dodanie po lit. f) nowej lit. g) w 

następującym brzmieniu: „g) jeżeli wystąpi zdarzenie siły wyższej – wówczas termin zakończenia 

Robót Budowlanych lub Dostaw ulega wydłużeniu o czas trwania przyczyny oraz o czas usuwania 

jej skutków, przy czym potrzeby niniejszej umowy „siła wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie 

nagłe, nie przewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w 

całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać 

przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy siły wyższej należy uznać w 

szczególności: klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne 

nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, w szczególności opady ciągłe trwające powyżej 3 dni; 

akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.; działania wojenne, akty 
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sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu; 

strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje.” 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ 

 

130. Pytanie 

W zakresie §34 ust. 2 projektu umowy Wykonawca wnosi o dodanie zdania drugiego o 

następującej treści: „Rezygnacja z robót nie może spowodować zmniejszenia wynagrodzenia 

Wykonawcy o więcej niż 10% wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej 

umowy.” Z treści art. 439 ust. 2 pkt 4) PZP jednoznacznie wynika, że w umowie w sprawie 

zamówienia publicznego powinna zostać ustalona maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, 

jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania 

zmian wysokości wynagrodzenia. W projekcie umowy brak jest zapisu, który realizowałby ten 

wymóg, a zatem projekt umowy wymaga w tym zakresie uzupełnienia. Wykonawca składając 

ofertę opiera się na kompleksowej kalkulacji całości przedmiotu umowy, a z chwilą rezygnacji z 

realizacji jakiejkolwiek jego części, kalkulacja ta przestaje być adekwatna i nie odzwierciedla 

rzeczywistej wartości ryzyk jakie obciążają Wykonawcę. Tym samym nie powinna w tym zakresie 

istnieć dowolność po stronie Zamawiającego, lecz winno być to prawo ograniczone 

postanowieniami umowy. Wskazana powyżej wartość robót zaniechanych (10%) jest 

standardową wartością obowiązującą na rynku. 

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją z dnia 19.05.2023 r. 

 

131. Pytanie 

W zakresie pkt 6 lit. b) załącznika nr 11 do umowy (wzór karty gwarancyjnej) Wykonawca wnosi 

o jego zmianę na następujące postanowienie: „b) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 

zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych zgodnie z niniejszymi postanowieniami przez 

Zamawiającego, natomiast jeżeli usuniecie wad ze względów technicznych lub technologicznych 

nie jest możliwe w tym okresie – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym z uwzględnieniem 

tych okoliczności, przy czym przyjmuje się, że: − wady związane z awarią będą usuwane do 48 

godzin od daty zgłoszenia awarii, − pozostałe wszelkie wady niewymagające wymiany urządzeń 

do 7 14 dni od daty zgłoszenia, − wszelkie wady wymagające wymiany (naprawy) elementu lub 

urządzenia w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty zgłoszenia lecz nie dłuższym niż 45 dni od 

daty zgłoszenia. W przypadku, gdy usunięcie wad w terminach wskazanych powyżej nie będzie 

możliwe, a wady będą zagrażały życiu lub zdrowiu, Wykonawca dokona w tych terminach 

niezbędnych prac zabezpieczających i dołoży starań, aby usunąć wady w najwcześniejszym 

możliwym terminie.” 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ 
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132. Pytanie 

Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu wskazanego w pkt 6 lit. b) załącznika nr 11 do umowy 

(wzór karty gwarancyjnej) tiret pierwsze do 72 godzin. 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ 

 

133. Pytanie 

W związku z postanowieniami §7 projektu umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że 

Zamawiający wyraża zgodę na procedowanie i zawieranie przez Wykonawcę/podwykonawcę 

umów podwykonawczych w formie elektronicznej i przekazywania Zamawiającemu 

dokumentów dot. takiej umowy drogą elektroniczną. Ma to na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa pracowników Wykonawcy, Podwykonawców, jak i Zamawiającego. W związku 

z powyższym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o potwierdzenie, iż 

Zamawiający wyrazi zgodę na zawieranie umów podwykonawczych w formie elektronicznej 

(opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Wykonawca wnosi o wyrażenie zgody 

na przesyłanie zarówno projektów umów podwykonawczych, jak i zawartych umów 

podwykonawczych, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a wobec czego wnosi o wskazanie 

adresu poczty elektronicznej do przekazywania powyższych dokumentów. Jednocześnie 

Wykonawca wskazuje, iż będzie przekazywał powyższe dokumenty w formie elektronicznej ze 

wskazanego w Umowie adresu mailowego. Procedowanie umów podwykonawczych w formie 

elektronicznej zapewni bezpieczeństwo wszystkim podmiotom biorącym udział w procesie 

zawierania umów podwykonawczych, a dodatkowo usprawni proces realizacyjny. Wykonawca 

wskazuje w tym miejscu, iż zgodnie z treścią art. 781 k.c. do zachowania elektronicznej formy 

czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie 

go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie 

elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza możliwości zawierania umów w  elektronicznej formie 

czynności prawnych. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z 

oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. 

 

134. Pytanie 

Wnosimy o zmianę treści  § 26 ust. 1 lit. b) – d) Umowy i nadanie im nowego następującego 

brzmienia: Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej: c) za zwłokę w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości 

w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc termin do usunięcia wad wynikający z SWZ, 

a w braku takiego terminu od wyznaczonego przez Zamawiającego odpowiedniego terminu do 

usunięcia wad; 

 Poziom kar umownych zaproponowanych przez Zamawiającego jest rażący zawyżony względem 

standardowych i racjonalnych poziomów rynkowych. Okarowanie wszystkich pozycji 

wynikających z Harmonogramu również stanowi niespotykane rozwiązanie, a standardem jest 

ewentualne karowanie 3 – 4 dat kluczowych z perspektywy realizowanej inwestycji i 

Zamawiającego. Kara za zwłokę w usuwaniu wad na poziomie kary za zwłokę w osiągnięciu CZR 
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jest niewspółmierne do skali naruszenia obowiązków umownych, a występowanie wad na etapie 

odbiorów i w okresie gwarancji jakości jest sytuacją w praktyce niespotykaną. Przesłanki 

naliczenia kara umownej przewidziane w § 26 ust. 1 lit. d) Umowy są bardzo nieostre, co pozwala 

Zamawiającemu na zasadniczo dowolne karanie Wykonawcy za każde, nawet drobne uchybienie 

w zakresie przedstawienia nawet nieistotnych dokumentów, a poziom kary umownej został 

określony w sposób całkowicie oderwany od charakteru uchybienia. Wykonawca nadmienia, że 

rzeczywisty interes finansowy Zamawiającego zabezpiecza § 25 ust. 2 Umowy, który pozwala 

Zamawiającemu na dochodzenie odszkodowania uzupełniającego. 

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją z dnia 19.05.2023 r. 

 

135. Pytanie 

Wnosimy o zmianę treści  § 1 lit. c) Umowy i nadanie jej nowego następującego brzmienia: 

„Całkowite Zakończenie Realizacji umowy, przez które należy rozumieć dzień wystąpienia 

ostatniego z następujących zdarzeń: podpisanie Protokołu Odbioru Robót Budowlanych, 

podpisanie Protokołu Odbioru Dostawy, przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu 

Pozwolenia na użytkowanie. 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ 

 

136. Pytanie 

Wnosimy o zmianę treści  § 3 ust. 2 lit. f) i g) Umowy i wnosimy o dopuszczenie fabrycznie 

nowych urządzeń i Sprzętu wyprodukowanego w 2022 r. 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ 

 

137. Pytanie 

Wnosimy o wykreślenie  § 4 ust. 9 i 11 Umowy. Proponowane przez Zamawiającego 

postanowienia naruszają powszechnie obowiązuję przepisy prawa pracy, a to właśnie na 

podstawie stosunku pracy w dużej mierze zatrudniani są kierownicy budowy czy kierownicy 

robót branżowych. Kierownik budowy, a tym samym Wykonawcą odpowiadają za prawidłową 

organizację budowy, co nie wiąże się wbrew wyobrażeniu Zamawiającego z przebywaniem na 

budowie przez cały tydzień przez minimum 8h. 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ 

 

138. Pytanie 

Wnosimy o wykreślenie  § 7 ust. 2 Umowy. Wykonawca w terminie 30 dni od daty zawarcia 

Umowy nie jest w stanie wskazać wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

którym powierzy realizację robót. 

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją z dnia 19.05.2023 r. 
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139. Pytanie 

Wnosimy o wykreślenie  § 7 ust. 17 Umowy. Interes Zamawiającego w tym zakresie jest 

chroniony przez art. 6471 § 3 kc. 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ 

 

140. Pytanie 

Wnosimy o zmianę treści  § 9 ust. 1 pkt h) Umowy i nadanie jej nowego następującego brzmienia: 

„dokonanie czynności niezbędnych do uzyskania wszelkich pozwoleń oraz stanowisk organów 

umożliwiających przystąpienie do Odbioru Końcowego Robót Budowlanych w zakresie prac 

objętych lub związanych z realizacją niniejszej Umowy, w tym w szczególności usunięcie usterek 

limitujących / wad istotnych bądź wprowadzenie wymaganych modyfikacji do Sprzętu bądź 

Połączeń Sygnałowych,” 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ 

 

141. Pytanie 

Wnosimy o potwierdzenie, że utrzymywanie czystości wskazane w § 9 ust. 1 pkt cc) Umowy 

dotyczy tylko zanieczyszczeń wynikających z realizacji Umowy przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. 

142. Pytanie 

Wnosimy o zmianę treści  § 9 ust. 1 pkt ff) Umowy i nadanie jej nowego następującego 

brzmienia: „ochrona i dozór budowy oraz zapewnienie profesjonalnej ochrony wybudowanych 

obiektów do chwili do CZR” Ewentualnie wnosimy o wyjaśnienie o jakim mieniu Zamawiającego 

jest mowa w tym postanowieniu. 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ 

 

143. Pytanie 

Wnosimy o wykreślenie § 10 ust. 4 i ust. 5 Umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dotychczasowych zapisów SWZ 

 

144. Pytanie 

Wnosimy o skrócenie terminów wskazanych w treści  § 16 ust. 2 lit. a) tiret ii) i iii) Umowy: „ii. 

oceny stopnia zaawansowania robót dla celów fakturowania – w terminie do  5 (pięciu) dni 

roboczych od daty zgłoszenia przez Kierownika Budowy – stwierdzonej Protokołem 

Zaawansowania Robót podpisanym przez Kierownika Projektu i właściwego Inspektora Nadzoru 

(Protokół Zaawansowania Robót), iii. Odbioru Końcowego Robót Budowlanych – w terminie do 

10 (dziesięciu) dni roboczych od daty gotowości do odbioru zgłoszonej przez Kierownika Budowy 

i potwierdzonej przez Kierownika Projektu.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dotychczasowych zapisów SWZ 
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145. Pytanie 

Wnosimy o uzupełnienie § 23 ust. 6 Umowy o następują treść: „Łączne przedłużenie Okresu 

Gwarancji Jakości niezależnie od przyczyny przedłużenia nie może być dłuższe niż 24 miesiące.” 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ 

 

146. Pytanie 

Wnosimy o wykreślenie drugiego zdania w § 23 ust. 7 Umowy.   

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dotychczasowych zapisów SWZ 

 

147. Pytanie 

Wnosimy o wykreślenie § 29 ust. 1 lit. b) Umowy 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dotychczasowych zapisów SWZ 

 

148. Pytanie 

Umowa §3 ust 2 lit d)  -  Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z §8 ust 1 pkt c) do obowiązków 

Zamawiającego należy przekazanie projektu wykonawczego dla zakresu robót objętych umową, 

a więc przekazanie projektów wykonawczych i zamiennych leży po stronie Zamawiającego. Po 

stronie Wykonawcy leży przygotowanie ewentualnych projektów warsztatowych.   Tym samym 

prosimy o wykreślenie  w całości §3 ust 2 lit d) lub dodanie sformułowania „przewidział także 

sytuację, związaną z ewentualnym wykonaniem przez siebie za dodatkowym wynagrodzeniem 

projektów wykonawczych (…)”  

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ 

 

149. Pytanie 

Umowa § 3 ust 2 lit d)  -  Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami umowy przekazanie 

prawidłowej i kompletnej dokumentacji projektowej leży po stronie Zamawiającego, a więc 

konieczność wykonania projektów zamiennych o których mowa w §3 ust 2 lit d) związanych m.in. 

z wykryciem błędów projektowych oraz wykonanie robót będących konsekwencją wykonanych 

projektów zamiennych (roboty dodatkowe) odbędzie się za dodatkowym wynagrodzeniem dla 

Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ 

 

150. Pytanie 

Umowa §4 ust. 11. Prosimy o zmianę na „minimum 3 kierowników robót branżowych”. Prosimy 

również o potwierdzenie, że kierownicy branżowi muszą przebywać na budowie tylko w okresie 

kiedy realizowane są prace z ich zakresu odpowiedzialności 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ 
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151. Pytanie 

Umowa §7 ust. 2. – Prosimy o potwierdzenie, że w zapisie §7 ust. 2 do obowiązków Wykonawcy 

należy poinformowanie o podwykonawcach lub dalszych podwykonawcach, którym ma zostać 

powierzona realizacja robót budowlanych znanych Wykonawcy na dzień poinformowania. W 

ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca nie będzie znał nazw wszystkich 

podwykonawców którym zamierza powierzyć realizację robót. 

Odpowiedź: zgodnie z modyfikacją z dnia 19.05.2023 r. 

 

152. Pytanie  

Umowa §7 ust. 15. – Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowym odwołaniem w zapisie „W 

przypadkach istnienia kwot określonych w ust. 14 pkt. a) i c) powyżej (…)” jest odwołanie do ust. 

14 pkt. a) i b). 

Odpowiedź: Wykonawca interpretuje podstawę zatrzymania prawidłowo - zawieszenie nie 

dotyczy kwot zabezpieczających okres gwarancji i rękojmi. 
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