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Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnoéé z dokumentacja kontraktowa i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty $ci§le wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnieni wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.5 Definicje i skréty

OST — ogdlna specyfikacja techniczna.

SST - szezegdtowa specyfikacja techniczna.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogoélne zasady wykonania robdt
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakosé zastosowanych materialow 1
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawcezym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoéé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosé. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin
pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych
wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona prrzez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktdw przez personel wykonawcy,
zostana one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienic wykopoéw nalezy do obowigzkow
wykonawcey 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robdt. Decyzje dotyczaee akeeptacji lub odrzucenia materialdw 1 elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szezegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania 1
odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badan materialow i jakogei
robot, dopuszezalne niedoktadnoéci normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach
materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Granice terenu budowy oznaczono w projekcie budowlanym symbolami A-B-C-D-A. Teren

poziomy, catkowicie zagospodarowany.,

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajgey protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy. Zamawiajgcy musi podaé wszystkic wymagania i
dane niezbedne do prawidtowej organizacji rob6t, a w szczegblnoscei:
okreélenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zalgczeniem planu okreslajacego jego
granice),
- informacje o mozliwosciach korzystania z mediow,
- niezb¢dne dane geodezyjne.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
- dokumentacje techniczna okre§lona w p.1.4,
- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,
kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie ferenu budowy
Wrykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementdw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczgcia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposdb
satysfakcjonujgcy inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzentia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe ctc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kolowego 1 pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajgce musza byé zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoficzenia robdt za utrzymanie
wszystkich reperdw 1 innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy 1 w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt,
Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okredlonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z
15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wilasnoéci i urzadzen
Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sa whascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgeego. Wykonawcea spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wlasciwic
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowa¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru inwestorskiego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie
udzielajge wszelkiej mozliwe] pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wrykonawea bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwick szkody, spowodowane przez jego
dzialania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakeie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowacd sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
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realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawea bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisdéw i normatywow w zakresie ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszezen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.3.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, Ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyze] przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umownag.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdéw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beds przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez kidregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materialéw, ktore wplywaja
na trwale zmiany $rodowiska, ani materialéw emitujacych promieniowanie w iloéciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwick materiaty z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg byé poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktore sa
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter nicbezpicczny
zanika, np. materialy pylace) moga byé dozwolone, pod warunkiem, Ze beds spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatlow
zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentarni.

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sklad projektu organizacji robét.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji nast¢pujacych dokumentow:

1) projekt organizacji rob6t,

2) szezegblowy harmonogram robdt i finansowanta,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosei.

2.3.2 Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié zaplanowany sposdb realizacji
robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne, ktore zapewnia realizacje robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami oraz
harmonogramem robdt. Powinien zawieraé:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszezegolnych elementow
robot.

2.3.3 Szczegdtowy harmonogram robét 1 finansowania
Szczegdtowy harmonogram robot 1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosé robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawea przestawi zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robdt i platnosei, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkdéw umowy. Harmonogram winien wyraZnie przedstawiac w etapach
tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gléwnych obiektow i zadan
kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany w
frakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczetistwa i ochrony zdrowia
W trakceie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych
przepiséw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowaé program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, Zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakogci.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienic jakosci. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieral:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- gystem (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosdcig wykonywanych
robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

- ustawienia mechanizmo6w sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb 1 forme przekazywania tych
informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

b) czesé szezegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materialow, .

- sposob zabezpieczenia i ochrony materialow 1 urzgdzen przed utrata ich wlasciwodci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposob i procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie probek
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek | wykonywanie poszczegdlnych elementdw robot,

- sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiazany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakogei zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawey placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawea jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgeymi przepisami
{Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktdra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1 dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskow. Wszystkie protokoly i inne
dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane
i datowane przez zardwno wykonawce jak 1 inspekfora nadzoru inwestorskiego.

W szcezegblnosei w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy,

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,

zatwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonaweg, '

daty rozpoczecia i zalohczenia realizacji poszezegdlnych elementéw robot,
postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

daty, przyczyny 1 okresy trwania wszystkich opdZnien lub przerw w robotach,
komentarze 1 instrukcje inspektora nadzoru inwestorskiego,

daty, okresy trwania 1 uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
ingpektora nadzoru inwestorskiego,

daty zgloszenia robot do czgsciowych 1 koficowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych,
wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wplyw na czasowe
ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych,

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

szezegblnie w odniesieniu do wytyczania obicktéw w terenie,

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie,

dane na temat jakosci materialéw, poboru préobek 1 wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane,

wyniki poszezegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostalty przeprowadzone,

inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akeeptacji inspektorowi
nadzoru inwestorskiego. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisane do
dziennika budowy, musza byé podpisane przez przedstawiciela wykonawey, ktéry je akceptuje
lub si¢ do nich ednosi. Inspekior nadzoru inwestorskiego jest takze zobowiazany przedstawié
swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilodciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szezegdlowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezgco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigey zalgeznik do umowy.
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2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentdéw wyszezegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

- dokumenty wchodzace w sktad umowy,

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

- instrukcje inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

- protokoty odbioru robot,

- opinie ekspertéw i konsultantow,

- korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beds przechowywane na placu budowy pod nadzorem i
odpowiedzialnoscia kierownika budowy we wilasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beds stale dostepne do wgladu inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na
kazde zgdanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogodine
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nastepujgcych dokumentéw:
- rysunki robocze,
- aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania,
- dokumentacja powykonawcza,
- instrukeja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazdw materialow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawcee nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone beda wylaeznie przez wykonawceg.

2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktdrych inspektor nadzoru imwestorskiego wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow lub opisdéw nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezb¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkow roboczych. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogdlnych warunkdéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialno$ei za omylki lub braki w nich zawarte.
Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie sie przedlozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwtoka wynikajaca z ewentualnej koniecznodei ponownego skladania dokumentéw nie
powoduje przedhuzenia terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedkiada inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wickszych
rysunkow, ktdre nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.



Rysunki robocze beda przedkladane inspektorowi nadzoru inwestorskiego w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspéltzaleznych ze
sobg, nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby inspektor nadzoru inwestorskiego otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementdw,
dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ dokiadne,
wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbgdne informacje, w tym doktadne
oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szezegdltowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujace informacje:

- nazwa inwestycji,

- Nr UMowY,

- ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

- tytul dokumentu,

- numer dokumentu lub rysunku,

- okreélenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

- numer rozdziatu 1 pozycji w specyfikacji, w ktorym omdwione jest dane urzadzenie, materiat
lub element,

- data przekazania.
O ile inspektor nadzoru inwestorskiego nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane bedy
przez wykonawce, ktdry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzil on (wykonawca) je i zatwierdzil oraz,
Ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powiazanh z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzoru
inwestorskiego, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych
dokumentéw przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania
Mozliwodci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych 1 montazowych,
kolejnosé robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie roboét przestawia do zatwierdzenia szezegdtowy harmonogram rob6t i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze
by¢ aktualizowany przez wykonawcee i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.5.4 Dokumentacja powykonaweza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidenc)i wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkodei robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkdw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadad
inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezgco rysunki powykonaweze, co
najmniej raz w miesigeu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonezeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

2.5.5 Tnstrukeja eksploatacji 1 konserwac)i urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po trzy egzemplarze kompletnych instrukeji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzagdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostana poinformowani ich producenci v/
lub dostawcy, za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszeie dostarczenia
urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosei
dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie
braki stwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dostarczonych instrukejach



zostang uzupetnione przez wykonawcg w ciggu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po

zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawieraé m.in. nastepujgce informacje:

1. Strona tytulowa zawierajgca: tytul instrukceji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy 1 kontakt, nr telefonu, pelny adres

pocztowy

Gwarancje producenta

Wrykresy i ilustracje

Szezegdtowy opis funkceji kazdego glownego elementu sktadowego ukladu

Dane o osiggach 1 wielko§ci nominalne

Instrukeje instalacyjne

Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12, Zasady eksploatacji

13, Instrukcja wytgczania z eksploatac)i

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznodei

16. Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawieraé szczegolowe rysunki
montazowe z numerami czg¢sci, wykazami czesel, instrukcjami odnognie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompleing instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwalodci urzgdzen

17. Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktow, ktdre nalezy smarowaé lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

18. Wykaz zalecanych czedcei zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19, Wykaz ustawien przekaznikdéw elektrycznych oraz nastawien przelgeznikow sterujgeych 1
alarmowych

20. Schemat potgczen elekiryeznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgeych i
oswietleniowych,

Instrukcje muszg byé kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, ukladow sterujgcych,

akcesoridw i elementow dodatkowych.

RIS VS

3. Inspeltor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosdci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymd,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

4. MATERIALY 1 URZADZENIA

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmnie]j na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robdt stalych wykonawea przediozy szczegdtows informacje o
zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacyi inspekiorowi nadzoru inwestorskiego. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona
jakiej$ partii materiatow z danego Zrodia nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty



-

pochodzace z tego zrédia sg akceptowane automatycznie. Wykonaweca jest zobowigzany do
dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrddla
dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spelniajg one wymagania odpowiednicj
szezegodtowe specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatow lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédla, wlaczajac te, ktore zostaty wskazane
przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodia wykonawca ma
obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidlows eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosii
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$é
i jako$é odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzgcych z lokalnych Zrddet
wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku realizacji robdt z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, ze
uzyte materialy 1 urzadzenia pochodzg z krajow nalezacych do Unii Europejskiej.

4.2 Kontrola materialéw i urzadzent
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdlowych
specyfikacji technicznych. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i
badania probek materialu zeby sprawdzié jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowié moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw.
W czasic przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykonawca ma obowigzek spelnia¢ nastepujace warunki:

- W trakcie badania, inspektorowi nadzoru inwestorskiego bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawcee i producenta materialéw lub urzadzen,

- Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét,

4.3 Atesty materialow i urzagdzen.
W przypadku materialow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreélajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialéw, ingpektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy pelng zgodnoéé tych materialéw z warunkami podanymi w
szezegblowych specytikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikoéw tych badah musza byé dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacjg, moga by¢
badane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatldw i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez inspektora nadzoru inwestorskiego za niezgodne ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jeéli inspektor nadzoru inwestorskiego pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materialy
do innych robot niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z nzyciem materiatéw, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane
przez inspekiora nadzoru inwestorskiego, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy.



Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie 1 sktadowanie materiatow i urzadzen
Wrykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymezasowo skladowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosé i wiasnosei
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekeji przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
az do chwili kiedy zostang vzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania
materialéw i urzgdzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, Zze tymczasowo sktadowane na
budowie materialy 1 urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialéw zamiennych
Jedli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szezegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamiente, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegélowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru inwestorskiego
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wezeéniej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze byé zmieniany w terminie poézniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. SPRZET

Wrykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robdt powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzglgdem
typow 1 ilodci wskazaniom zawartym w szczegolowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekeie organizacji robot. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy wiasnosdeia wykonawey lub wynajety do wykonania roboét
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacie techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Nie moze byé p6Zniej zmieniany bez
jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robodt.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Musza one
zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekeie wykonawezym i
szezegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami inspeltora nadzoru
inwestorskiego, w terminach wynikajacych z harmonogramu robdt.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych, Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usunigte z terenu budowy na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego



Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zasady kontroli jakoéci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosei materialdéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosei inspektor nadzoru inwestorskiego moze
zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawezym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosel
sg okreslone w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umows.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego §wiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek
Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobiensiwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialdw, ktdre budza watpliwoscei co do jakodei, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wlasnej woli. Prébki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylke w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez ingpektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiaréw
lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat nicograniczony dostgp do
pomieszezen laboratoryjnych w celu ich inspekeji. Bedzie on przekazywal wykonawey
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan, inspektor
nadzoru inwestorskiego wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusei je dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostana usuniete 1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.



Wykonawca begdzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportdw z
wynikami badan jak najszybeiej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci, Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
wykonawca. Dla celéw kontroli jakosei 1 zatwierdzenia, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u Zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc. Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
wykonanych robét i uzytych materiatléw z wymaganiami szczegélowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnogei materiatéw 1 robdt z projektem wykonawezym 1
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badaf i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT

8.1.

Prowadzenie obmiaréw robdt jest niezbgdne tylko dla uméw obmiarowych i do nich si¢
odnosza wszystkie ustalenia tego punktu. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢
jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

Ogblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét weg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wylkonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegolowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$é podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robdt wchodzgeym w sktad umowy, Obmiaru robot dokonuje wykonawea po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie 1 terminie obmiaru,
Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub
gdzie indziej w szezegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawey od
obowigzku wykonania wszystkich robdt, Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukeji inspektora nadzoru inwestorskiego. Dhugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi
punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szezegOdtowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3, jako dhugos¢ pomnozona przez éredni przekrdj. Ilosci, kidre
maja byé mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, musza byé zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca
musi posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.



8.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwodcia i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych platnodei na rzecz wykonawey, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed cz¢dciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawey. Obmiar robdt zanikajgcych i
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig bezposrednio po ich wykonywantu, lecz przed
zakryciem.,

9. ODBIORY ROBOT 1 PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiordw robdt i ptatnoscei za ich wykonanie okregla umowa.
W zaleznoéci od typu umowy 1 sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie dokumenty
jakie nalezy kazdorazowo przygotowaé dla uzyskania potwierdzenia naleznosci 1 jej wyplaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami, W wyjatkowych przypadkach mozna dopuéceié stosowanie innych norm i
przepisoéw lecz musza one byé w tym miejscu wyraznie okreslone. Wszystkie najwazniejsze
przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszezegdlnione w kazdej
szczegdtowe] specyfikaci techniczne;j,

10.2 Przepisy prawne
Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, kidre sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regul 1 wytycznych w trakcie realizacji robdt.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbéZniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o §rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z podzniejszymi zmianami

5. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19.12.1994 1. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreélenia
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacyi projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalne — uzytkowego (Dz.U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).



Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzeni lub metod. Bedzie informowat inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych
swiadectw.

0gdlng Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych opracowat :
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace realizacji robét rozbidrkowych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych- rozbiérka budynku gospodarczego usytuowanego w Lesnictwie Zazdrose,
dz. nr 5249/4.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt rozbiérkowych w/ w budynkéw przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanic nastgpujgcych robét rozbidrkowych:
- rozbiodrka pokrycia dachu,
- rozebranie obicia dachu drewnianego,
- rozebranie poszycia §cian zewnetrznych,
- rozebranie konstrukeji $cian,
- rozebranie posadzek,
- demontaz stolarki,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbidrkowe jakie wystepuja przy realizacji
UmMowy.
Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Okreslentia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna p. 1.5.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem
robot rozbidrkowych:
- rozbiérka pokrycia dachu,
- rozebranie obicia dachu drewnianego,
- rozebranie poszycia $cian zewnetrznych,
- rozebranie posadzek,
- demontaz stolarki,
- rozbidrka $cian,
- roboty pomocnicze.

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.



Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Swiadectwa jakodci materiatéw wyszezegdlnionych w dalszej czeéei opracowania.
3. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszezegblnione w dalszej czgsei
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatdw

Odzysk materialéw jest mozliwy tylko przy rozbidrce reczne] i uzyciu jedynie lekkich narzedzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje sie z odzysku materialéw, rozbidrke przeprowadza sig przy
uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych. Metody te sg tez stosowane do rozbidrki budowli lub
elementéw budowlanych z betonu wysokiej klasy.

2.3, Skladowanie materialow
Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ haldowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci
do 2,0 m.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogdlnej Specylikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakos$ciowych robét i przepisow BIOZ
zostana przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT :
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
Wszystkie materialy rozbidérkowe uzyskane w czasie wykonywania robét rozbiérkowych
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogblne wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.2. Szezegdtowe zasady wykonania robot
Przed przystapieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukeji i stanu
technicznego poszezegolnych elementow sktadowych, rozeznaé jego otoczenie, ustali¢ metode
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rozbidrki, opracowaé projekt organizacji robot rozbidrkowych i zagospodarowaé plac rozbiorki
oraz zalatwié formalnoéci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.

Na jej podstawie opracowuje si¢ projekt organizacji rozbidrki, ktéry ustala kolejnosé robét i
sposoby ich wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadzaé tylko przy rozbiérce rozbieralnych
budynkow tymczasowych.

Rozbierajae stare budynki murowane, mozna uzyska¢ dobrg cegle ceramiczng, jesli mur nie byl
wykonywany na zaprawie z wapna hydraulicznego, ktére wiaze cegle tak silnie, ze z rozbidrki
otrzymuje sie tylko gruz ceglany.

Rozbidrka reczna

Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzana tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne
konstrukeji, Usuniecie elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznoéci elementéw
przylegtych. Nie mozna na przyklad rozbieraé $ciany bez uprzedniego rozebrania
spoczywajacego na niej stropu.

Rozbiorke rozpoczyna sic od demontazu instalacji, stolarki i innych elementéw
wykonczenia oraz $cianek dzialowych. Nastepnie rozbiera si¢ dach, strop 1 $ciany najwyzszej
kondygnacji, a potem stropy i $ciany kolejnych kondygnacji.

Elementy wykoficzenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi si¢ recznie lub przy
zastosowaniu prostych przenoénikéw, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych, drewna
lub metali.

5.3. Przebieg robdt rozbidrkowych

Prace rozbidrkowe nalezy rozpoczaé od odgrodzenia i przygotowania drég dla pojazdow
wywozgcych materiaty i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach
zagospodarowanych powinny by¢ szczelne. Wykonuje sie je najezedcie] z tarcz z blachy
fatdowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad ogrodzeniem
biegnacym wzdtuz chodnika, na kiérym odbywa sie ruch pieszy, nalezy wykonaé daszek
ochronny.

Przebieg robét rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki, w nast. sposéb:
- kolejno$¢ 1 sposéb wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody i dach oraz inne czescei budynku,

na ktdrych beda pracowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania albo drabiny, maja
dostateczna wytrzymatosé,

- opis $rodkéw zabezpieczajacych, kidre zostaly uzyte przy rozbidree,

- opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbidrce 1 majacych wplyw na przebieg robot 1
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.

W trakcie prowadzenia rob6t nie wymaga si¢ wykonywania badan.

Przed przystgpieniem do rozbiérki — trzeba opracowaé program rozbidrki i zatoge zapoznac z
jej harmonogramem,

Plac rozbidrki taczy si¢ tez z siecia drog publicznych, ukladajgc w razie potrzeby

droge tymczasowsg z ptyt zelbetowych na 10-centymetrowej podsypce piaskowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Roboty rozbidrkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
do$wiadczeniu oraz zatrudniaé robotnikow doswiadczonych z tego rodzaju robotami. Przez caty
czas trwania rob6t nalezy pilnowaé, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.
Szczegolne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokoscei 1 spadajgce odtamki oraz mozliwosé
przywalenia pracownikéw gruzem lub obalanym elementem.
Kierownik rob6t powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin 1 rusztowan, zrzucania gruzu i
wystajacych ¢zesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczanta. Gruzu
nie mozna gromadzié na stropach, balkonach i schodach,



Nalezy odlaczyé od sieci miejskich wszystkie instalacje.

Teren robdt rozbidrkowych ogrodzi€ 1 oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

Robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowaé si¢ $wiadectwem dopuszezenia do
pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i — przy pracy na wysokosci powyzej
2 m nad terenem lub pomostem rusztowania — wyposazeni w pasy z ling o dlugoséci do 3 m, ktorg
przywigzuje si¢ do mocnej czedei sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i
przymocowanej do $ciany.

Zabronione jest:

- Wykonywanie rozbidrki podezas silnych wiatrow (80 km/ h),

- Zrzucanie na ziemie elementow z rozbidrki,

- Obalanie $cian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniu $cian za pomoca
ciggnika lina powinna by¢ niezawodnie zwigzana i przy jej zaktadaniu nalezy uwazaé, aby
odiamki écian nie spadly na robotnikéw. Diugosé liny powinna by¢ trzykrotnie dluzsza od
wysoko$ci obalonej $ciany.

Ponadto:

- Urzgdzenia uzyteczno$ci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody nalezy zabezpieczy<
przed zniszczeniem czy uszkodzeniem,

O terminie rozbidrki trzeba powiadomi¢ wszystkie osoby i instytucje znajduje sie w strefie
rozrzutu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiardw robot
Ogblne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszezegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowe] przedmiar robot.

7.2. Jednostki-obmiarowe.
Fednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m3,

- 1t

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania platnosei podano w Specyfikacji Techniczne;
pkt 9. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania robét
rozbidrkowych, Podstawa platnodei sg ceny jednostkowe poszezegolnych pozycji zawartych
W wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosdci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- rozbiorka pokrycia dachu,
- rozebranie obicia dachu drewnianego,
- rozebranie poszycia §cian zewnetrznych,
- rozebranie posadzek,
- demontaz stolarki,
- rozbidrka §cian,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych

wiasnoscia wykonawcy — materialow rozbiorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
- Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

- Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw 1 trybu postgpowania
przy robotach rozbidrkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykoficzonych



obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10, poz. 47).

- Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.

401).

Szezegblows Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych opracowat :




