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Umowa zawarta w dniu.......... w Krakowie pomiedzy:

Malopolskim Centrum Nauki Cogiteon, ul. Lubelska 23, 30-003 Krakéw, wpisanym do Rejestru
Instytucji Kultury Wojewodztwa Matopolskiego pod nr 27/17, NIP: 6762542091; REGON: 368991422,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
zwanymi dalej ,,Strong”, a tacznie ,,Stronami”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: ............. ) zgodnie
z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 22019 r., poz. 1843), zwanej
dalej ustaws.

Przedmiot zamowienia bedzie wspolfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Projektu:
,,»Matopolskie Centrum Nauki — projekt zintegrowany’ — projekt wspolfinansowany w ramach dwoch osi
priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Matopolskiego na lata 2014 — 2020:
Osi priorytetowej IV Regionalna polityka energetyczna, Dziatanie 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej
w sektorze publicznym i mieszkaniowym, PoddziaZanie 4.3.3 Gleboka modernizacja energetyczna budynkow
uzytecznosci publicznej — inwestycje regionalne, Typ projektu B. Rozwoj budownictwa energooszczednego
oraz pasywnego oraz Osi priorytetowej XII Infrastruktura spoleczna, Dziatania 12.2 Infrastruktura
edukacyjna.

§1

Postanowienia ogdlne

1. Uzyte skroty 1 oznaczenia:
1) KC - ustawa z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145);
2) Pr. aut. - ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1231);
3) Pr. bud. - ustawa z 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186);
4) PZP - ustawa z 29.01.2014 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843);
5) BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia;
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OPZ — opis przedmiotu zamoéwienia — dokumenty okre$lajace szczegdtowy zakres przedmiotu
umowy;

SIWZ - specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia;

STWIOR - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

BIM — (ang. Building Information Modeling) - proces projektowania, budowy lub eksploatacji
obiektu budowlanego lub infrastruktury za pomocg elektronicznych informacji obiektowych;
Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentéw obejmujacy w szczegdlnosci: Projekt budowlany,
uwzgledniajacy specyfike robot budowlanych, Projekty wykonawcze, STWiOR i informacje
dotyczaca BIOZ.

Dokumentacja powykonawcza - Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Wymaganiami BIM;

Dokument ubezpieczenia - polisa ubezpieczeniowa (lub inny dokument wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zatgcznikami, klauzulami,
aneksami 1 ogdlnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zaptaty sktadki ubezpieczeniowej;
Dziennik budowy - urzgdowy dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie wpisow,
przebiegu robdt budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonywania
budowy, rozbiorki lub montazu; regulacje dotyczace Dziennika budowy okresla Prawo budowlane
1 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018, poz.963);

Harmonogram ogolny realizacji Przedmiotu Umowy — dokument sporzadzony przez
Zamawiajacego Okreslajacy procentowa realizacje przedmiotu umowy, wykonany w oparciu
0 glowne kategorie prowadzonych robat;

Harmonogram szczegotowy rzeczowo-finansowy realizacji Przedmiotu Umowy — dokument
zawierajacy informacje dotyczace terminéw wykonania elementow Przedmiotu Umowy oraz ich
wartos$ci, bedacy w spdjnosci z harmonogramem ogdlnym;

Narada koordynacyjna — cykliczne spotkanie uczestnikow procesu budowlanego, podczas ktorego
omawiane s3 biezace sprawy zwigzane z realizowang inwestycja i na ktorej zapadaja wiazace dla
stron ustalenia;

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowlg badz obiekt matej architektury,
wraz z instalacjami zapewniajacymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych;

Odbioér robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie
ilosci 1 jakosci robot budowlanych, ktore w dalszych fazach technologicznych danego procesu
budowlanego ulegaja zakryciu lub/i nie wystepuja; zgodnie z art. 43 ust. 3 Pr. bud. roboty te moga
podlega¢ obligatoryjnej inwentaryzacji przed ich zakryciem;

Odbior czgsciowy Przedmiotu Umowy - komisyjny odbioér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci i
zgodnos$ci z umowa zgloszonych do odbioru zrealizowanych elementéw Przedmiotu Umowy;



12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Unia Europejska

Fundusze :
felei Rzeczpospolita M i
Europejskie A O PO S D E ki Fundi
E Program Regionalny - Polska M L L I( ROZW\;;?JD::‘;:?“‘;?“:QS;

Odbiodr koncowy Przedmiotu Umowy - nastepuje po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych
objetych umowa oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie i polega na ocenie ich zgodnosci z
umowa.

Odbior usunigecia usterki/wady Przedmiotu Umowy w okresie rekojmi za wady fizyczne i/lub
prawne i/lub w czasie gwarancji jakosci - komisyjny odbiér polegajacy na ocenie skutecznosci
usuni¢cia wad Przedmiotu Umowy potwierdzony protokotem, ktore zostaly na piSmie zgloszone
Wykonawcy w okresie rekojmi za wady fizyczne albo prawne i/lub gwarancji jakosci;

Odbiory pogwarancyjne - komisyjne odbiory polegajace na ocenie skutecznosci usuniecia wad
Przedmiotu Umowy, ktore zostaly na piSmie zgloszone Wykonawcy przed uplywem terminu
rekojmi za wady fizyczne i/lub prawne i/lub gwarancji jakosci;

Okres rozliczeniowy — okres odnoszacy si¢ do terminéw odbioru cze¢$ciowego realizacji Umowy,
wynoszacy 3 nastgpujace po sobie miesigce. Okresy rozliczeniowe liczone s3 od miesigca
(wlacznie), w ktorym zostata zawarta Umowa, z zastrzezeniem, ze w przypadku zawarcia Umowy
przed 30.11.2020 r., pierwszy okres rozliczeniowy bedzie obejmowat okres od dnia zawarcia
Umowy do dnia 30.11.2020 r. Zakonczenie ostatniego okresu rozliczeniowego nastepuje w dniu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy (§ 4 ust. 1);

Plan BIOZ — dokument sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Plan Realizacji BIM — opracowany przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajagcym dokument
opisujacy sposob realizacji Zaméwienia w oparciu o Wymagania BIM stanowigce zalacznik do
Umowy;,

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie | prowadzenie budowy;

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej posiadajagca zdolnos¢ prawnag, ktéra zawarta
z Wykonawcg lub Podwykonawca przedtozong i/lub zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo;

Projektanci — pracownia projektowa: Heinle, Wicher und Partner Architekci Sp. z 0.0. z siedziba
we Wroctawiu, bedaca autorem kompleksowej dokumentacji projektowej oraz odpowiedzialna za
$wiadczenie nadzorow autorskich;

Projekt budowlany - opracowanie stanowigce podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na
budoweg, sporzadzone zgodnie z Prawem budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935);

Projekt wykonawczy - opracowanie uzupelniajgce i uszczegétawiajgce Projekt budowlany w
zakresie i stopniu doktadnos$ci niezbednym do przygotowania Oferty Wykonawcy i realizacji robot
budowlanych, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej;

Protokot koniecznosci — dokument sporzadzony na okoliczno$¢ wystapienia robot zamiennych,
dodatkowych lub zaniechanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy;

Protokoét odbioru czgsciowego - dokument sporzadzony na okoliczno$¢ odbioru czesciowego
zrealizowanych elementow przedmiotu Umowy;
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25) Protokdt odbioru koncowego - dokument sporzadzony na okolicznosé odbioru koncowego
przedmiotu Umowy;

26) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (STWiOR) - opracowania zawierajgce
w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbgdne do okreslenia standardu i1 jako$ci wykonania
robot budowlanych, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot, sporzadzone zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust.
1-3 PZP;

27) Szczegotowa kalkulacja kosztow — dokument sporzadzony przez Wykonawce po zawarciu umowy,
stuzacy w szczegdlnosci do rozliczenia robot zamiennych, dodatkowych i zaniechanych;

28) Teren budowy - przestrzen, w ktorej sa prowadzone roboty budowlane, wraz z przestrzenia

zajmowang przez Zaplecze budowy;

29) Umowa — niniejsza umowa;

30) Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego,
zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajagcego Wykonawcg, a innym podmiotem
(Podwykonawcg), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi Podwykonawcami;

31) Wymagania BIM - dokument okre$lajacy wymagania Zamawiajacego w zakresie wykorzystania
technologii BIM podczas realizacji projektu. Zawiera standardy i procesy jakie powinny zostaé
przyjete przez Wykonawcg w obszarach wymagan technicznych, organizacyjnych, zarzadzania
informacjg i tworzenia modeli BIM oraz informacji z nimi zwigzanych. Definiuje wymogi jakie
powinny zosta¢ spetnione przez Wykonawce¢ w ramach realizacji Umowy;

32) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w jednej lub kilku formach wybranych
przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ;

33) Zaplecze budowy - czg¢s¢ Terenu budowy z jej urzadzeniami przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawcg wyrobow, sprzetu itp.

§2
Przedmiot umowy

Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Generalnego Wykonawcg (Wykonawcg) zadania pn.
,Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon o funkcji wystawienniczej, laboratoryjno-
warsztatowej, biurowo-konferencyjnej, gastronomicznej z wbudowanym garazem podziemnym oraz z
wewnetrznymi instalacjami: elektrycznymi z wbudowang podziemng stacja transformatorowa,
teletechnicznymi, wodnokanalizacyjnymi, kanalizacji deszczowej, c.0. z wymiennikownia, wentylacji
pozarowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji technologicznych wraz z uzbrojeniem
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terenu, w tym: przylacze cieptociagu, przylacze wodociggowe, przylacze kanalizacji sanitarnej i
przylacze kanalizacji deszczowej oraz instalacje zewnetrzne: kanalizacji sanitarnej, technologicznej ze
zbiornikiem bezodptywowym, deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, wody zielonej, wodociagowej,
wodociggowej przeciwpozarowej, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia pasa startowego,
kanalizacji telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej nn 0,4kV, elektroenergetycznej SN 15kV,
o$wietlenia terenu a takze wraz z infrastrukturg komunikacyjng w tym ciggdéw pieszo-rowerowych,
drog wewnetrznych, drogi pozarowej, placu manewrowego, budowg miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych i autokaréw, wjazdem do parkingu podziemnego, schodow terenowych,
uksztattowaniem terenu, matg architektura, placem zabaw oraz budowa wyrzutni terenowych, muru
oporowego i likwidacja tablicy reklamowej oraz ogrodzenia".

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich czynno$ci niezbednych do przygotowania,
zorganizowania oraz zrealizowania budowy i oddania do eksploatacji przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w umowie, w tym uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robot budowlanych, dostaw, ustug w zwiazku
z budowag Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
Pozwoleniami, Decyzjami, Zasadami Sztuki Budowlanej oraz Wymogami Prawnymi. Wykonawca
zapewni takze odpowiednie wykonanie wszelkich innych czynnosci, ktore sg niezbedne do nalezytej i
terminowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Przedmiot Umowy opisuja takze dokumenty stanowiace zataczniki do Umowy.

§3

Nadzor autorski

Zamawiajacy zapewni nadzor autorski wynikajacy z Umowy z Projektantami.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ poinformowa¢ Wykonawce 0 przedstawicielach Projektanta
wyznaczonych do petnienia nadzoru autorskiego niezwtocznie po podpisaniu Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ informowaé Wykonawce o kazdej zmianie osob wyznaczonych do
pehnienia nadzoru autorskiego niezwlocznie po dokonaniu zmiany.

Wykonawca zobowigzuje si¢ uzgadnia¢ z przedstawicielem Projektanta wszelkie sprawy zwigzane
z wykonaniem zamodwienia, co do ktoérych obowiazek uzgodnienia wynika z postanowien Umowy,
z postanowien zalacznikéw do Umowy lub z przepiséw prawa albo co do ktérych Wykonawca wskazat
na konieczno$¢ uzgodnienia, a przedstawiciel Projektanta nie uznal, Ze sprawa nalezy do wylacznej
decyzji Wykonawcy.

Wykonawca bedzie wspotpracowal w niezbednym zakresie z osobami sprawujacymi nadzor autorski,
z zastrzezeniem, iz wprowadzanie jakichkolwiek zmian w Dokumentacji Projektowej lub technologii
wykonywania Robot Budowlanych na podstawie decyzji tych osob wymaga takze kazdorazowo
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

§4
Terminy

Strony ustalaja, ze Przedmiot Umowy, o ktorym mowa w §2 zostanie zrealizowany w terminie
do 23 miesiecy od dnia podpisania Umowy, z zastrzezeniem, iz:

_5-
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1) Przekazanie Terenu budowy nastapi do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

2) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przekazania Terenu budowy w terminie pozniejszym niz
okreslono w pkt. 1), lecz nie dluzszym niz 0 60 dni kalendarzowych w stosunku do terminu
okreslonego w pkt. 1). W takim przypadku termin realizacji Przedmiotu umowy zostanie
wydtuzony w formie pisemnego aneksu, o liczb¢ dni przesuniecia powyzej 40 dni kalendarzowych
od zawarcia umowy.

Harmonogramy: ogoélny oraz szczegdétowy beda dokumentami wigzgcym Wykonawcee i1 bedg

podstawowymi dokumentami, wzgledem ktorych bedzie odbywata si¢ kontrola terminowej realizacji

Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w dniu zawarcia umowy po 1 egzemplarzu: Projektu

wykonawczego, STWiOR, informacji dotyczacej BIOZ. Przekazanie 1 egz. projektu budowlanego

nastapi, o ile to bedzie mozliwe, w dniu zawarcia umowy, nie p6zniej jednak niz W terminie, o ktorym

mowa w ust. 1 pkt 1) i 2).

W ramach realizacji Umowy Wykonawca przygotuje i przedstawi do uzgodnienia z Zamawiajagcym

wszystkie niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci:

1) Harmonogram szczegotowy (opracowanie i zmiany w trybie okreslonym w § 14);

2) Plan Realizacji BIM (BEP) — uzgodnienie nastapi w trybie okreslonym w Wymaganiach BIM;

3) Projekt organizacji terenu budowy (przekazanie Zamawiajagcemu — przed przekazaniem Terenu
budowy) ktory bedzie okreslal m.in.:

a) sposob i forme¢ ogrodzenia teren budowy, uniemozliwiajgcego dostep osobom nie zwigzanym
z procesem budowlanym,

b) miejsce i sposob umieszczenia w widocznym miejscu tablic ostrzegawczych oraz tablicy
informacyjnej budowy,

C) sposob dozorowania placu budowy i zabezpieczenia od kradziezy i wandalizmu,

d) dojazd do placu budowy oraz przejscia dla pieszych,

e) plan robot ziemnych,

f) sposob mycia pojazdéw cigzarowych,

g) place sktadowe na materialy budowlane na terenie budowy,

h) tymczasowe drogi wewngtrze, strefy parkowania oraz niezbedng organizacje ruchu po terenie
budowy,

i) przetozenie istniejacych urzadzen obcych kolidujacych z placem budowy,

j) doprowadzenie do placu budowy niezbednych mediéw (energi¢ elektryczng, wode, tacznosé,
internet itp.),

K) tymczasowe pomieszczenia biurowe, szatnie, urzadzenia sanitarne, czyli zaplecze socjalne
niezb¢dne dla prowadzenia budowy,

I) niezbedne tymczasowe pomieszczenia magazynowe, dla materiatow i urzadzen wrazliwych na
srodowisko zewnetrzne,

m) bezpieczne strefy zwigzane z montowaniem, eksploatacjg oraz obstuga maszyn budowlanych,
a takze innych urzadzen technicznych oraz narzgdzi zmechanizowanych,

n) kontenery na $mieci oraz organizacj¢ ich sukcesywnego wywozu i utylizacji,

0) oswietlenie terenu budowy,

p) odpowiednie bezpieczne prowadzenie robot na wysoko$ci, montaz i demontaz rusztowan przez
osoby uprawnione, odpowiednie zabezpieczenie stanowiska pracy na wysokosci.

-6-
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§5

Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) Przekazanie Wykonawcy Dokumentacji projektowej oraz wszystkich innych informacji lub
dokumentow bedacych w jego posiadaniu, niezb¢dnych do prawidtowej realizacji Umowy;

2) Zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia
robot budowlanych, Wykonawca przekaze komplet dokumentéw niezbednych do zgloszenia;

3) Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy i Dziennika budowy;

4) Wspotpraca z Wykonawca w celu prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy;

5) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego i projektowego nadzoru autorskiego;

6) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;

7) Odbior Przedmiotu Umowy;

8) Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy;

9) Udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw niezbednych do
realizacji Umowy;

10) Przekazanie Wykonawcy logotypow i informacji niezbgdnych do oznaczenia wszelkich
dokumentéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy o wudziale Unii Europejskiej
(Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) we wspotfinansowaniu zamowienia.

§6
Zarzadzanie realizacja Umowy

1. Zamawiajacy zapewni do petnienia funkeji Inspektoréw nadzoru inwestorskiego osoby z wymaganymi

uprawnieniami w specjalno$ciach:

1) Konstrukcyjno-budowlanej;

2) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych;

3) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych;

4) oraz wyznaczy koordynatora czynno$ci Inspektorow nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wypelniaja swoje obowiagzki, wydajac polecenia, zgody
i akceptacje, zgodnie z art. 26 ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186),
ktore sa obowiagzujace dla Wykonawcey. Przy czym czynnosci lub polecenia Inspektorow nadzoru
inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany w stosunku do rozwigzah materialowych,
technicznych i technologicznych zawartych w Dokumentacji projektowej majacych wptyw na koszt,
termin realizacji, walory jakoSciowe 1 estetyczne Przedmiotu Umowy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Projektanta oraz Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7 dni roboczych od
wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Projektanta
oraz Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i1 z odpowiedzialnos$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem
czynnosci 1 polecen zwigzanych z BHP, zabezpieczeniem mienia, ochrong przeciwpozarowa i ochrong
srodowiska.
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Wykonawca ma prawo zgltosi¢ Zamawiajacemu na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do
decyzji 1 polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
nadzoru inwestorskiego beda podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob petnigcych funkcje Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, jak rowniez skorzystania przy realizacji inwestycji z Inspektoréw nadzoru innych branz
niewymienionych w ust. 1.

O zmianie Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy powiadomi Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

§7
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszelkie prace konieczne do przekazania Zamawiajacemu

Przedmiotu Umowy.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy ma obowigzek

w szczegblnosci:

1) Woykona¢ go zgodnie z nalezyta starannos$cig, Umowa, ofertg, decyzjami administracyjnymi
dotyczacymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy techniczne;j,
przepisami prawa, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wynikajacymi z
obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych i zaleceniami producentow wyrobow i
sprzetu,

2) Zapoznac si¢ przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy z Dokumentacjg projektowg oraz
innymi dokumentami m.in. warunkami pozwolenia na budowe, uzgodnieniami, opiniami,
zaleceniami gestorow sieci i decyzjami wlasciwych stuzb oraz uwzglednienia warunkow realizacji
wynikajacych z ww. dokumentow;

3) Pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych wadach w Dokumentacji projektowej,
niezwtocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikle wskutek
niepowiadomienia o ich istnieniu;

4) Zapewni¢ personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong oferta,

5) Zapewnic¢ specjaliste ds. bezpieczenstwa ppoz.;

6) Zapewnic specjaliste ds. rozwigzan akustycznych;

7) Zapewnic kierownika/specjaliste ds. zieleni oraz inne osoby wyszczegolnione w opisie przedmiotu
zamoOwienia 1 pozostatych zatgcznikach;

8) Przeja¢ od Zamawiajgcego Teren budowy oraz odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody
powstale na Terenie budowy od dnia jego protokolarnego odbioru do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego i przekazania Terenu budowy Zamawiajgcemu;

9) Woykona¢ wycinke drzew i krzewdéw w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu inwestycji,
w tym wynikajacym z Decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr WS-05.6131.2.195.2019.DS1
2 15.10.2019 r. oraz WS-05.6131.2.195.2019.DS2 z 15.10.2019 r.

UWAGA: drzewa i krzewy wyszczegolnione w wykazach, a nie wymagajgce pozwolenia na
wycinke, zostaly w ramach porzqdkowania terenu usuniete przez Zamawiajgcego.
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10) Udostepni¢ nieodplatnie cze$¢ ogrodzenia terenu budowy, na ktorym MCN Cogiteon zamies$ci
informacje o swojej dziatalnosci;

11) Wykona¢ i zamiesci¢ na Terenie budowy tablice ogloszeniowa, tablice informacyjna, na ktorych
logo MCN Cogiteon zostanie umieszczone zgodnie z ksigga znaku oraz zamiesci¢ ogloszenie
zawierajace dane dotyczace BIOZ;

12) Wykona¢ i zamie$ci¢ na Terenie budowy tablice informacyjng, a nast¢pnie tablice pamigtkowa
informujacg 0 dofinansowaniu inwestycji ze Srodkow Unii Europejskiej o tresci i formie
uzgodnionej z Zamawiajacym,

13) Zorganizowac i utrzymywac¢ Zaplecze budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji Przedmiotu
Umowy z uwzglednieniem zapiséw z OPZ;

14) Zapewni¢ przez caly czas trwania budowy zaplecze dla potrzeb Zamawiajacego w ilosci min.
dwoch pakamer biurowych oraz jednej duzej do prowadzenia narad budowy. Pakamery beda
klimatyzowane oraz wyposazone w jedng toalete, pomieszczenie socjalne oraz dostep do internetu
zapewniajacy sprawng obstuge platformy do zarzadzania projektem lecz nie mniej niz: predkosé
pobierania: 15 Mb/s, predko$¢ wysytania: 5 Mb/s;

15) Zapewni¢ minimum 4 miejsca postojowe dostepne dla Zamawiajacego;

16) Zorganizowa¢ we wlasnym zakresie i na wilasny koszt przytacz i dostgp do energii elektrycznej,
wody oraz do innych mediéw niezbednych do wykonania zamowienia i przez caly czas trwania
realizacji prac pokrywac koszty zwigzane z ich zuzyciem, w tym zapewni¢ media dla innych
wykonawcow wykonujacych prace na Terenie budowy na zlecenie Zamawiajacego, W tym
Wykonawcdow, o ktorych mowa w §7 ust.3;

17) Dostarcza¢ na Teren budowy niezbedne materiaty i wyroby, sprzet i $rodki transportowe, w
terminach umozliwiajacych zachowanie ciggtosci realizacji rob6t budowlanych;

18) Dokona¢ wymaganych przepisami prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych przed
zgtoszeniem gotowosci do odbioru robot, m.in. proby 1 testy instalacji napowietrzania klatek
schodowych oraz oddymiania, tj. proby oddymiania na podstawie testu zadymienia gorgcym
dymem zgodnie z symulacjg CFD;

19) Zapewni¢ opracowanie: planu BIOZ, Harmonogramu szczegdtowego, Szczegotowej kalkulacji
kosztow, Planu Realizacji BIM, niezbednych projektow warsztatowych, Dokumentacji
powykonawczej (w tym powykonawczych modeli BIM), programéw naprawczych,
ekspertyz/opinii technicznych, inwentaryzacji geodezyjnej, instrukcji eksploatacji budynku,
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, scenariusza pozarowego, wyposazenia pozarowego
budynku w tym gasnice, koce gasnicze i inne oraz niezbedne oznakowanie oraz wszelkich
opracowan wynikajacych z niniejszej Umowy;

20) Zapewni¢ prowadzenie i przechowywanie na Terenie budowy: Dziennika budowy, Dokumentacji
projektowej, protokotéw odbioru oraz innych dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania robdt;

21) Zapewni¢ obowigzkowy udzial Kierownika budowy 1 Kierownika projektu w naradach
koordynacyjnych oraz kierownikow roboét i/lub Menedzera BIM w zalezno$ci od potrzeb lub na
zadanie Zamawiajacego;

22) Niezwloczne informowaé Zamawiajgcego o zaistniatych kontrolach, wypadkach oraz zdarzeniach
mogacych mie¢ wptyw na jakos$¢, koszt lub termin realizacji Przedmiotu Umowy;

23) Pemni¢ funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad;
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24) Usuwac¢ wady stwierdzone w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
i gwarancji jakoSci;

25) Zapewni¢ ochrong Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy
ustugi w zakresie ochrony os6b i mienia;

26) Utrzymywac¢ porzadek na Terenie budowy oraz zapewni¢ wykonanie kompleksowej ustugi serwisu
sprzatajacego przed przekazaniem Terenu budowy Zamawiajgcemu;

27) Zapewnic¢ spelnienie Wymagan BIM zgodnie z wytycznymi bedgcymi zatgcznikiem do niniejszej
umowy;

28) Dostarczy¢ przyktadowe urzadzenia i probki materialow w celu potwierdzenia standardu przy
sktadaniu kart materialowych;

29) Wiasciwe oznakowac oraz zapewni¢ prawidtowa eksploatacje drog dojazdowych do budowy oraz
utrzymac te drogi w czystosci, wg uzgodnionych projektow oraz o ile begdzie to konieczne, w
przypadku zajecia chodnika lub jezdni sgsiadujacej z Terenem budowy, opracowaé we wiasnym
zakresie i na wlasny koszt projekty czasowej zmiany organizacji ruchu na okres wykonywania
robot 1 uzgodni¢ te projekty z wiasciwymi jednostkami, wykona¢ wszystkie roboty zwigzane z
wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidacja. W przypadku realizacji
przez Wykonawce dojazdu do terenu budowy zgodnie z warunkami dot. mozliwej obstugi
komunikacyjnej terenu inwestycyjnego na etapie budowy budynku MCN Cogiteon, opracowanymi
przez Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie mogt skorzysta¢ z dokumentacji (w tym czasowej
organizacji ruchu) tam wskazanej;

30) Zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszystkie nadzory wymagane przepisami prawa
oraz wynikajgce z pozyskanych decyzji, w tym co najmniej: geologiczny, geotechniczny,
geodezyjny, saperski, hydrologiczny oraz BHP;

31) W przypadku wystgpienia koniecznosci roéwniez zapewni¢ nadzor archeologiczny podczas robot
ziemnych;

32) Wykona¢ przylacza docelowe w zakresie okreslonym projektami oraz skoordynowac prace
wykonywane przez gestorow zgodnie z zapisami umow przytgczeniowych;

33) Odtworzy¢ i przywrdci¢ na podstawie uzgodnienia z wiascicielem lub zarzadcg do stanu
pierwotnego ulice i tereny potozone poza Terenem budowy, z ktérych Wykonawca korzystal przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy 1 przekaza¢ ich wlascicielom lub zarzadcom w uzgodnionych
terminach przed Odbiorem koncowym;

34) Uporzadkowa¢ Teren budowy niezbedny do zrealizowania Przedmiotu Umowy na dzien Odbioru
koncowego;

35) Dokona¢ rozruch i wykona¢ pomiary zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze zapewnic
dokonanie rozruchu urzadzen przez serwis producenta urzadzen, jezeli jest taki wymog dla
zachowania gwarancji ww. urzadzen i instalacji oraz przygotowanie wszystkich dokumentow
niezbednych do przeditozenia do r6znych instytucji np. CRO;

36) Opracowac niezbedne instrukcje eksploatacji i wspolpracy zamontowanych maszyn, urzadzen i
systemoOw oraz przeprowadzi¢ szkolenia z obstugi eksploatacyjnej i konserwacji dla wskazanych
pracownikow Zamawiajacego;

37) Uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, zgody i wnie$¢ Stosowne optaty na czas trwania Umowy;

-10-
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Uzyska¢ wszelkie wymagane odbiory i decyzje niezbedne do uzytkowania obiektu, w tym
w szczegblnosci uzyskac ostateczng decyzje o Pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, a takze ponosic¢
wszelkie optaty zwigzane z uzyskaniem ww. decyzji;

Zamies$ci¢ na wszystkich dokumentach, ktére przygotowuje w zwiazku z realizacja Przedmiotu

Umowy, informacji o udziale srodkéw Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego) we wspotfinansowaniu zamowienia oraz logotypow, ktore zostang udostepnione

Wykonawcy przez Zamawiajgcego niezwlocznie po podpisaniu Umowy;

Prowadzi¢ dokumentacje budowy, przygotowaé oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje

powykonawczg w 2 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej w formacie

otwartym oraz zamknig¢tym, przygotowana z uwzglednieniem Wymagan BIM, nie p6zniej niz na

3 dni przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego wraz z:

a) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materialow i wyrobow budowlanych
oraz urzadzen technicznych,

b) oryginatami lub potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami gwarancji producentow
na zastosowane materiaty i wyroby budowlane oraz urzadzenia techniczne,

C) niezb¢dnymi danymi i dokumentami potrzebnymi do przekazania powstatych $rodkow
trwatych do eksploatacji i na majatek whasciwym jednostkom organizacyjnym,

d) wymagang inwentaryzacjg geodezyjna,

e) niezbednymi danymi i dokumentami potrzebnymi do przekazania powstatych $rodkow
trwatych do eksploatacji i,na majatek, rozliczenie zadania na powstate sktadniki majatkowe
zgodnie z Klasyfikacja Srodkow Trwalych, Swiadectwem charakterystyki energetycznej
obiektu, pozostatymi dokumentami nie wymienionymi wyzej, zgodnie z art. 57 Prawa
budowlanego.

W ciggu maksymalnie trzech dni nast¢pujacych po sobie (jeden raz w roku) w miesigcach czerwiec,
lipiec lub sierpien w danym roku, podczas organizowanych przez Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Krakowie pokazow lotniczych na sgsiadujgcym terenie (W tym pasa startowego), Wykonawca
zobowigzany bedzie zorganizowaé w ten sposob Teren budowy, aby umozliwi¢ przeprowadzenie
ww. wydarzenia, m.in. poprzez zmniejszenie wysokosci urzadzen do poziomu umozliwiajacego
zorganizowanie pokazow lotniczych oraz tak zabezpieczy¢ Teren budowy aby w zaden sposob nie
kolidowat z pokazami lotniczymi Zamawiajacy o tym fakcie poinformuje Wykonawce nie pdzniej
niz 7 dni przed datg wydarzenia. Sytuacja taka wystapi nie wiecej niz dwa razy w trakcie realizacji
umowy;

Inne obowigzki, wymienione w dalszych postanowieniach Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ Zamawiajacemu przed uptywem terminu wykonania
przedmiotu Umowy, rozpoczecie i prowadzenie we wlasnym zakresie i/lub przez podmioty wskazane
przez Zamawiajacego prac wykonczeniowych polegajacych w szczegdlnosci na montazu wystaw oraz

cz¢

$ci wyposazenia, przy czym Zamawiajacy moze zdecydowac, iz podmioty te podejma dziatania na

terenie Placu Budowy jeszcze w trakcie wykonywania Robot Budowlanych przez Wykonawce, co
jednak nie bedzie tozsame z przejeciem czeSci budynku. Zakres prac realizowanych przez
Zamawiajacego dotyczyl bedzie réwniez wykonania ,,systemu tacznosci dla stuzb ratowniczych”,
w zakresie i trybie opisanym w Opisie przedmiotu zamowienia. W takim przypadku Wykonawca robot

budowlanych bedzie zobowigzany do wspotdziatania z innymi wykonawcami na rzecz osiagnigcia celu
w postaci terminowego oddania budynku do eksploataciji.

S11-
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Ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce

robot budowlanych o przewidywanym terminie podjgcia dziatan przez inne podmioty z wyprzedzeniem

wynoszacym co najmniej 14 (czternascie) dni.

Zamawiajacy przeprowadzi prace, o ktérych mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowigzany jest spetni¢

ponizsze warunki:

1) Stan surowy zamknigty danej przestrzeni;

2) Przestrzen czysta, wolna od kurzu i zapylenia;

3) Sprawne wejscie do budynku dla os6b 24godziny/dobe;

4) Drozne ciggi ewakuacyjne, niestwarzajgce zagrozenia w wypadku wystapienia sytuacji awaryjne;j;

5) Drozna i sprawna droga transportowa;

6) Zewngtrzna droga transportowa i rampa dostepna dla samochodow dostawczych N1, N2, N3;

7) Droga transportowa wewnatrz budynku umozliwiajaca przejazd r¢cznego wozka paletowego
Z fadunkiem minimum 200 x 200 x 200 cm;

8) Sprawny dostep do mediow;

9) Temperatura dodatnia min. 5°C;

10) Mozliwo$¢ korzystania z toalet przez pracownikow prac wykonczeniowych;

11) Mozliwo$¢ zamknigcia przestrzeni w celu uniknigcia kradziezy i uszkodzen.

Wykaz pomieszczen niezbednych do udostgpnienia w celu realizacji prac, o ktorych mowa w ust. 3, za

wyjatkiem wykonania ,,systemu tgcznosci dla stuzb ratowniczych”, wraz z planowanymi terminami ich

udostepnienia, zostat okreslony w Harmonogramie ogélnym, przy czym terminy tam okreslone na

etapie realizacji inwestycji moga ulec skroceniu.

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie dziatan wykonawcom prac zwigzanych

z montazem wystaw oraz wyposazeniem od dnia wskazanego przez Zamawiajacego w zawiadomieniu,

o ktorym mowa w ust. 4 oraz zapewni¢ wykonawcy tych prac ich niezaktocong realizacje.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor zwigzany z utrzymaniem w czystosci catego placu

budowy.

§8

Zmiany 0s0b personelu Wykonawcy

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy obiektywnie konieczna bgdzie zmiana osob skierowanych
do realizacji Przedmiotu Umowy wynikajacych z oferty, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego, wskazujac przyczyne zmiany oraz imi¢ 1 nazwisko proponowanego zastepcy, a takze
przedstawiajac jego kwalifikacje, co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
W postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego oraz nie gorsze niz oferowane przez
Wykonawceg na etapie sktadania ofert prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktorych mowa w ust.
1, nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowej osoby do
realizacji Przedmiotu Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym terminie i uzyskac¢
akceptacje Zamawiajgcego.
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Opo6znienie w wykonywaniu Przedmiotu Umowy wynikajagce z braku cigglosci pracy lub

dyspozycyjnosci Kierownika budowy i Kierownika robot bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po

stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia termindéw realizacji Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania uwag, zastrzezen albo wystepowania do Wykonawcy

z zagdaniem usuni¢cia okreslonej osoby sposrod personelu Wykonawcey lub jego Podwykonawcy, ktéra

pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) Uporczywie wykazuje razacy brak starannosci, lub

2) Wykonuje swoje obowigzki w sposob nickompetentny lub niedbaty, lub

3) Nie stosuje si¢ do postanowien umowy, lub

4) Stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony §rodowiska, w szczegolnosci narusza
zasady BHP oraz przepisy przeciwpozarowe.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 4, Wykonawca wyznaczy odpowiednig

osobg na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 2.

§9
Umowy o podwykonawstwo

Umowy o podwykonawstwo.

1) Wpykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy
z zastrzezeniem, ze:

a) zakres — cze$¢/czesci Przedmiotu Umowy, ktorego/ych wykonanie Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazw albo imion i nazwisk oraz danych
kontaktowych Podwykonawcow 1 os6b do kontaktu z nimi, zwany w dalszej tresci umowy
Wykazem, zostanie sporzadzony przez Wykonawce 1 niezwlocznie dostarczony
Zamawiajagcemu pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji powierzonej
czgsci Przedmiotu Umowy. W przypadku zmiany danych zawartych w Wykazie albo
uzupehieniu Wykaz o nowych Podwykonawcow badz rezygnacji z Podwykonawcy zawartego
w Wykazie, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu zaktualizowany
Wykaz, 0 ktorym mowa powyzej. Informacje dot. podwykonawcOw zostang roéwniez
uwzglednione w Harmonogramie szczegoélowym;

b) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu lub kryteriow kwalifikacji,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania
o0 udzielenie zamowienia.

2) Umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, to umowy zawarte w formie
pisemnej o charakterze odplatnym, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi
stanowigce cz¢$¢ przedmiotu niniejszej Umowy, zawarte mi¢dzy Wykonawcg a innym podmiotem
zwanym Podwykonawca, a takze miedzy Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawca lub migdzy
Dalszymi Podwykonawcami;
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Realizacja czeSci Przedmiotu Umowy poprzez Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow
nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za prawidlowa realizacje Przedmiotu
Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za dzialania,
zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow
w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego witasnych
pracownikoOw. Zamawiajagcy ma prawo do zgdania usuni¢cia z Terenu budowy kazdego
z pracownikow Wykonawcy lub Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, ktorzy przez
swoje zachowania lub jako$¢ wykonywanej pracy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy lub
powszechnie obowigzujace przepisy prawa;

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcow lub
Dalszych Podwykonawcow bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Wykonawca jest obowigzany do udzielania Zamawiajacemu wszelkich wyjasnien dotyczacych
umoéw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych.

1)

2)

3)

4)

Postanowienia niniejszego ustegpu dotycza umé6w o podwykonawstwo / zmian umoéw o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowalne;

W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do

uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego w nastgpujacym trybie:

a) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo,

b) w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiajacy
w formie pisemnej udzieli zgody na zawarcie umowy albo zglosi zastrzezenia do projektu
umowy,

C) zgloszenie przez Zamawiajacego w powyzszym terminie zastrzezen do projektu umowy
bedzie rownoznaczne z odmowa udzielenia zgody,

d) w przypadku odmowy okreslonej w lit. ¢), po uwzglednieniu zastrzezen zgtoszonych przez
Zamawiajacego, Wykonawca moze ponownie przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy
0 podwykonawstwo, do ktorej powyzszy tryb stosuje si¢ odpowiednio,

e) w przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo przez Podwykonawce z Dalszym
Podwykonawca lub odpowiednio przez Dalszego Podwykonawce z innym Dalszym
Podwykonawca, Podwykonawca lub odpowiednio Dalszy Podwykonawca przedstawia do
zatwierdzenia projekt umowy Zamawiajacemu. W tym przypadku do projektu umowy zostanie
dotaczone o$wiadczenie Wykonawcy o wyrazeniu zgody na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z przedtozonym Zamawiajagcemu projektem umowy. W przypadku uméw pomiedzy Dalszymi
Podwykonawcami zostanie dotgczone roéwniez o$wiadczenie Podwykonawcy oraz
odpowiednio Dalszego Podwykonawcy.

Projekt umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego, jesli

w terminie 14 dni od dnia jego przedstawienia Zamawiajacy nie zglosi w formie pisemne;j

zastrzezen;

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu kopii kazdej umowy

Z Podwykonawca niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz do 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyzszy

obowigzek dotyczy rowniez Podwykonawcéw 1 Dalszych Podwykonawcow w zakresie
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zawieranych przez nich uméw. Ww. kopie umoéw winny by¢ poswiadczone za zgodnosé

z oryginatem przez przedkiadajacego;

Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo moze zglosic¢

w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy w przypadku niespelnienia wymagan

okreslonych w niniejszym paragrafie lub nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego do

przedtozonego projektu umowy lub w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezgodnosci

z obowigzujagcymi przepisami. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo w ww. terminie bedzie oznaczato akceptacje umowy przez

Zamawiajacego. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania powstale w zwigzku

z zawarciem umow o podwykonawstwo bez jego zgody;

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz

aneksow do umow z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami;

Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) strony, pomiedzy ktorymi jest zawierana,

b) =zakres robot przewidziany do wykonania, ze wskazaniem elementow Harmonogramu
szczegbtowego oraz SzczegOlowej kalkulacji kosztow, ktory bedzie realizowany przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce,

c) terminy realizacji,

d) wynagrodzenia/maksymalnej warto§ci umowy z tytulu wykonywania zlecanych
robot/ustug/dostaw — z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy za zlecony
mu zakres robdt nie powinno by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres.
W przypadku, jesli wynagrodzenie Podwykonawcy bedzie wyzsze niz wynagrodzenie
Wykonawcy to umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienie, ze
»odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy jest
ograniczona do kwoty nie przekraczajacej wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za zlecany Podwykonawcy zakres robot (kwota ta wynika ze Szczegotowej kalkulacji kosztow
oraz Harmonogramu szczegotowego)”,

e) wzory dokumentow potwierdzajacych wykonanie i odbior robot budowlanych (np. wzory
protokotow odbioru) bedace podstawa do rozliczenia wynagrodzenia Podwykonawcy,

f) zasady rozliczenia wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, z zastrzezeniem, ze zasady
rozliczenia przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy begda nie mniej
korzystne lub beda analogiczne do zasad rozliczenia przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

g) terminy zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, z zastrzezeniem, ze ww. termin
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury lub rachunku.
W przypadku gdy ww. termin zaplaty jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zmiany ww. umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej,
o ktorej mowa w § 43 ust. 1,

h) w przypadku gdy z postanowien umowy bedzie wynikato uprawnienie Wykonawcy do
dokonywania z wynagrodzenia Podwykonawcy potracen, w tym w szczegdlnosci, z tytulu
kaucji gwarancyjnej (zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy), z tytutu partycypacji
w kosztach ubezpieczenia budowy, badz utrzymania Terenu budowy lub z innych tytutow —
projekt umowy z Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia, z ktorych wynika¢ bedzie
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jednoznacznie, ze z chwilg dokonania w/w wzajemnego rozliczenia kwota wynagrodzenia,
objeta potragceniem, zostaje uznana przez Podwykonawce za zaptacona, co skutkuje
wygasnigciem zobowigzania Zamawiajacego zwigzanego z solidarng odpowiedzialno$cia za
zaptate kazdej kwoty, potraconej przez Wykonawce na podstawie takich postanowien
umownych,

i) zasady rozwigzania umowy z Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy,

j) postanowienia dot. kar umownych naleznych Wykonawcy od Podwykonawcy z tytulu co

najmniej:
- braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Dalszym
Podwykonawcom,

- nieprzedtozenia do zaakceptowania Wykonawcy badz Zamawiajacemu umowy z Dalszym
Podwykonawcom lub projektu jej zmian,

- nieprzedlozenia Wykonawcy badZz Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy z Dalszym Podwykonawcom lub jej zmian.

Ww. postanowienia umow z Podwykonawcami odnosza si¢ w sposob analogiczny do umow
zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami.

§10
Sposob komunikowania si¢ i Przedstawiciele Stron

1. W przypadku gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzef, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na zasadach okreslonych w
Wymaganiach BIM, a w razie potrzeby na pi$mie, wystane pocztag lub kurierem za pisemnym
po$wiadczeniem odbioru.

2. Czynno$¢ zamieszczenia zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie
polecen lub zgdd na zasadach okreslonych w Wymaganiach BIM jest rOwnoznaczne z zapoznaniem si¢
z dokumentem przez obie Strony.

3. Lista os6b wyznaczonych przez Wykonawce na poszczegdlne funkcje kierownicze w ramach
wykonania Umowy wraz ze zwig¢zla informacja dotyczaca ich kwalifikacji zawodowych oraz
do$wiadczenia oraz pozostale osoby uprawnione do komunikowania si¢ z Zamawiajacym, Stanowi
Zaltacznik nr 4 do niniejszej Umowy.

§11
Warunki spoteczne podmiotowe

1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy
o prace wszystkich osob, ktore beda wykonywac rodzaje robdt, zwigzane z realizacja zamowienia
objetego niniejsza Umowa, jezeli ich wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepisow ustawy Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.), w szczegolnosci:

1) Roboty ogoélnobudowlane w tym czynnosci bedace robotami brukarskimi, dekarskimi, malarskimi,
tynkarskimi, stolarskimi itp.;
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2) Roboty elektryczne/teletechniczne w tym czynnosci bedace robotami monterskimi instalacji nisko i
wysoko pradowych tj. bruzdowanie, uktadanie tras kablowych instalacji elektrycznej, montaz
rozdzielnic elektrycznych, montaz osprzgtu elektrycznego w tym opraw oswietleniowych,
tacznikow oraz gniazd elektrycznych itp.;

3) Roboty instalacyjne w tym czynnosci bedace robotami monterskimi instalacji wod.-kan., c.o.,
wentylacji 1 klimatyzacji tj. bruzdowanie, orurowanie, uktadanie kanaléw, montaz urzadzen itp.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych

wobec Wykonawcy dotyczacych spetliania przez Wykonawce lub Podwykonawcow wymogu

zatrudniania na podstawie umowy o prace osob wskazanych w ust. 1.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) Przeprowadzania kontroli na Terenie budowy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym W tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej] dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawcow
0s6b wskazanych w ust. 1. Dowodami tymi mogg by¢ w szczegdlnosci:

1) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcdow o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imiona i nazwiska pracownikéw,
rodzaj umowy, wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia W imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) Poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawcow
kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopie uméw powinny zostaé
zanonimizowane w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
t]. w szczegolnosci bez adresow i numeréw PESEL pracownikow. Imig¢ i nazwisko pracownika
nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢
I wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) Zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce lub Podwykonawcow sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawcow
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw zgodnie
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z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji.

. Nieztozenie przez Wykonawc¢ w terminie wskazanym w wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 4,
pisemnych dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osob wskazanych w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§12
Obstuga geodezyjna

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynno$ci  geodezyjnych  obowigzujacych
w budownictwie (Dz.U. poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czgéci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia gtéwnych
punktow obiektu Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong urzadzen okre$lajacych lokalizacje punktow pomiarowych
I wysoko$ciowych, a w przypadku ich uszkodzenia - do ich odnowienia na swoj koszt.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wilasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§13
Dokumentacja warsztatowa

Wykonawca sporzadzi wszystkie niezbedne rysunki warsztatowe, ktorych opracowanie jest niezbedne
do prawidlowego wykonania i odbioru robdt objetych Umowa lub zatacznikami do Umowy.
Wykonawca przekaze i uzgodni dokumentacje warsztatowa z projektantem na dany zakres prac przed
rozpoczeciem robot objetych ww. dokumentacja.

Wykonaweca przystapi do realizacji rob6t ujetych na kazdym rysunku warsztatowym nie wczesniej niz
po uzyskaniu akceptacji danego rysunku przez Zamawiajgcego Oraz osoby przez niego upowaznione
(Projektant pelnigcy nadzor autorki, Inspektor).

-18-



Unia Europejska

Fundusze :
felei Rzeczpospolita M i
Europejskie a O PO S D E ki Fundi
E Program Regionalny _ Polska M L L I( ROZW\;;?JD::‘;:?“‘;?“:QS;

Rysunki dokumentacji warsztatowej nie moga by¢ sprzeczne z Dokumentacja projektowa

1 obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy jest uprawniony do pisemnego nakazania rozbiorki robdt ujetych w rysunkach

warsztatowych, ich ponownego wykonania lub odmowy ich odbioru, w przypadku:

1) Woykonania robot niezgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego rysunkiem warsztatowym;

2) Wykonania prac bez uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego rysunku warsztatowego na dany
zakres prac.

§14
Harmonogramy i Szczegdtowa kalkulacja kosztow

W terminie 21 dni od podpisania Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu Harmonogram

szczegOtowy realizacji Przedmiotu Umowy w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej

1 nieedytowalnej), zgodnie z ktérym bedzie realizowany Przedmiot Umowy. Harmonogram

szczegotowy musi si¢ odnosi¢ do wartosci procentowych okreslonych w Harmonogramie ogolnym

(wiersz ,,Realizacja % w okresach rozliczeniowych”) z mozliwo$cig zmiany wartosci procentowych

w poszczegolnych okresach rozliczeniowych +/- 5 pkt. proc., za wyjatkiem pierwszego (1) okresu

rozliczeniowego w roku 2020 lub w sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje krotszy termin realizacji

Umowy. Uzgodniona z Zamawiajagcym tres¢ Harmonogramu szczegétowego bedzie stanowita

podstawe do zmiany Harmonogramu ogdlnego (Zatgcznik nr 3 do Umowy), w celu zapewnienia ich

wzajemnej zgodnosci.

Harmonogram szczegdtowy bedzie zawiera¢ co najmniej:

1) Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Przedmiotu Umowy;

2) Przeroby finansowe (warto$¢ robot zrealizowanych) w okresach rozliczeniowych;

3) Szczegdlowe elementy robot podlegajace odbiorom czgséciowym i wynagrodzenie z tytutu ich
wykonania;

4) Podziat na elementy Przedmiotu Umowy wykonywane sitami wtasnymi oraz elementy Przedmiotu
Umowy wykonywane przez Podwykonawcow 1 Dalszych podwykonawcow w zakresie umow
0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram szczegotowy w ciggu 5 dni roboczych od daty jego otrzymania

lub w tym terminie zgtosi Wykonawcy uzasadnione uwagi.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu szczegotowego Wykonawca

bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego

Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego

uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag

w terminie okreSlonym w ust. 3 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu

szczegbtowego.

Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram szczegétowy od dnia jego zatwierdzenia

przez Zamawiajacego.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu szczegoétowego, w tym na pisemne zadanie

Zamawiajacego, obowigzuja zapisy zawarte w ust. 3- 6.
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Wykonawca wraz z Harmonogramem szczegdélowym, przedtozy Zamawiajagcemu Szczegdlowa

Kalkulacje kosztow tozsama z jego ofertg i dokumentacja projektowa. Szczegotowa kalkulacja kosztow

nie zmienia ryczatltowego charakteru wynagrodzenia oraz jego wysokos$ci, nie stanowi podstawy do

uznania, ze wynagrodzenie Wykonawcy nalezy rozlicza¢ kosztorysowo. Szczegdtowa kalkulacja

kosztow musi by¢ spdjna z zaoferowang ceng, winny by¢ W niej ujete ilosci robdt wynikajace z

dokumentacji projektowej z podaniem ich cen jednostkowych i warto$ci wraz z opisem technologii

wykonania robot. Szczegdtowa kalkulacja kosztéw zawiera¢ nosniki cenotworcze, w szczegdlnosci:
stawka roboczogodziny, ceny materiatow i sprzetu. Szczegodtowa kalkulacja kosztow bedzie podstawg
do rozliczania robot dodatkowych, zamiennych, zaniechanych oraz do weryfikacji i akceptacji przez

Zamawiajacego uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. Zamawiajacy bedzie

odpowiadat solidarnie wzgledem Podwykonawcow wylacznie za zakres prac im zleconych przez

Wykonawce do wartosci okreslonych w Szczegotowej kalkulacji kosztow.

W przypadku konieczno$ci wykonywania dodatkowych kosztorysow na roboty zamienne i dodatkowe,

w celu okreslenia wynagrodzenia beda obowigzywaly dane wyjsciowe do kosztorysowania okre§lone

ponizej:

1) Stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku - wedlug $rednich cen opublikowanych
w kwartalnej Informacji cenowej o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzgtu
(IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w okresie udzielania zamoéwienia na te roboty, a W
przypadku ich braku wedhug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,;

2) Ceny materialdbw - wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej;
o cenach materialtow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowiazujacych w okresie udzielania zamo6wienia na te roboty i zawierajacych
ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z
Zamawiajagcym. W przypadku braku cen materiatow w kwartalnej informacji cenowej
SEKOCENBUD, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu minimum trzy oferty cenowe/rynkowe
r6éznych producentow/dostawcow, z ktorych Zamawiajgcy wybierze najkorzystniejsza.

3) Ceny sprzetu - wedhug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w okresie udzielania zamowienia na te
roboty, a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z
Zamawiajacym.

Jesli w trakcie prac stwierdzona zostanie konieczno$¢ zaniechania prac, zostang one przez Strony
wskazane ze SzczegOtowej Kalkulacji kosztow i za te czesci prac Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie. Zaniechanie rob6t wymaga sporzadzenia protokotu konieczno$ci oraz aneksu do
umowy.
Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy, a Wykonawca z przyczyn lezacych po jego
stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie szczegélowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu szczegotowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego albo z wlasnej
inicjatywy niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od powstania takich przyczyn,
przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacj¢ sposobu realizacji Przedmiotu Umowy

poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcoéw lub zasobow finansowych
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Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas elementow. Wykonawcy nie

przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna zagrozenia dotrzymania terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy wynika

z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajacego

o przedtuzenie terminu zakonczenia i do zgdania zwrotu poniesionych kosztow.

Zamawiajgcy i/lub uprawniony przez niego podmiot moze wstrzymac, wpisem do Dziennika budowy,

wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) Wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia 1 zdrowia o0sOb
znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opo6znienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wytacznie
Wykonawce;

2) Woystgpienia warunkow atmosferycznych mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci robot,
z zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwiazku z wystgpieniem tych
okolicznos$ci Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia nowe
terminy wykonania tych rob6t w Harmonogramie szczegdélowym;

3) Gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 14 Koordynator czynnos$ci inspektorow nadzoru

inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajagcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie wykonywania

Przedmiotu Umowy lub ich dowolnej czgséci na okres, ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3

dni roboczych.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia

Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania Przedmiotu Umowy.

§15
Sita wyzsza

Sita wyzsza jest to zdarzenie, ktorego Strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec ani

ktéremu nie moga przeciwdzialaé, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czgsci lub w catosci

jego zobowigzan.

Sita wyzsza obejmuje w szczegolnos$ci nastepujace zdarzenia:

1) Kileski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, epidemia;

2) Wystgpienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot (fakt ten musi
zosta¢ zgltoszony Zamawiajgcemu 1 musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru);

3) Terroryzm;

4) Wystgpienie okolicznosci, ktorych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sily

wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pi$mie druga

Strone.

W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych kontynuacje

wykonywania ustug, dostaw lub robot budowlanych zgodnie z Umowa Wykonawca niezwlocznie
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wstrzyma ustuge, dostawe lub roboty budowlane, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania Przedmiotu Umowy,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§16
Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca jest zobowigzany do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

Opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu planu BIOZ, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. poz. 1126);

Zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymania Terenu
budowy w odpowiednim stanie i1 porzadku zapobiegajacych ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob, w tym m.in. o$wietlenie terenu budowy i1 poprawnie wykonana
instalacja elektryczna dla placu budowy wraz z odpowiedniag dokumentacjg i jej korektami w czasie
trwania budowy;

Zapewnienia przeprowadzenia szkolen stanowiskowych BHP i ochrony $rodowiska dla wszystkich
swoich pracownikéw, pracownikow Podwykonawcow i pracownikow Dalszych podwykonawcow;
Podejmowania dziatan majacych na celu uniemozliwienie osobom nieuprawnionym wstepu na
Teren budowy;

Wykonywania niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych 1 miejsc wykonania robot
budowlanych;

Zapewnienia pracownikom odziezy i obuwia roboczego oraz ochronnego, a takze sprzetu ochrony
osobistej, Zamawiajacy Wymaga aby odziez ochronna posiadata logotyp lub nazwe Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

Zapewnienia pracownikom srodkow higienicznych 1 sanitarnych;

Zapewnienia statej tgcznosci telefonicznej Wykonawcy ze stuzbami ratunkowymi i pozostatymi
uczestnikami procesu budowlanego.

Kierownik budowy jest zobligowany do niezwlocznego przekazywania odpowiednim shuzbom
i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji o wszystkich =zaistnialych okolicznosciach
zagrazajacych zdrowiu i zyciu ludzi przebywajacych w budynku.

§17
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ lub zawrze¢ na wlasny koszt umowe ubezpieczenia od

odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (w tym z tytutu niniejszej
Umowy), obejmujacej tacznie odpowiedzialno$¢ cywilng, deliktowa i1 kontraktowg z minimalng suma
ubezpieczenia, ktéra powinna odpowiada¢ co najmniej wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 31 ust. 1.
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Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, musi pozostawa¢ w mocy przez caly okres obowigzywania
Umowy, tj.: od daty podpisania Umowy do daty podpisania Protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopi¢ umowy ubezpieczenia i polisy wraz z dowodem
optacenia sktadki nie p6zniej niz w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng, optacong polis¢
ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajagcemu kopii umowy ubezpieczenia i polisy
wraz z dowodem optacenia sktadki w terminie okreslonym w ust. 3 lub nie przedtozy ubezpieczenia,
Zamawiajacy ma prawo ubezpieczenia Robot na koszt Wykonawcy oraz potracenia kosztow optacone;j
sktadki z wynagrodzenia Wykonawcy, niezaleznie od przyslugujacego Zamawiajagcemu prawa
odstapienia od umowy i zadania zaptaty kary umownej.

W przypadku gdy wysokos$¢ otrzymanego odszkodowania nie pokrywa wysokos$ci powstalej szkody,
Zamawiajacy moze domagac si¢ od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogolnych, niezaleznie od
zadania zaptaty kary umowne;.

Umowa ubezpieczenia nie moze by¢ zmieniona lub rozwigzana bez pisemnego uzgodnienia
z Zamawiajacym.

Umowa ubezpieczenia, o ktore] mowa w ust. 1, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie
z zasadami okre$lonymi w ust. 1-2 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajagcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy,
na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 5, a poniesiony koszt
optaconej sktadki Zamawiajacy potraci z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia niezaleznie od
przystugujacego Zamawiajgcemu prawa odstgpienia od umowy i zadania zaptaty kary umowne;.

§18
Utrzymanie terenu budowy

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Zapewnienie bezpieczenstwa wszystkich osob przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacych ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob;

2) Doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy;

3) Ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem rob6ot budowlanych, probami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym przez Zamawiajagcego oraz innym uczestnikom procesu budowlanego dostgpu do

Terenu budowy w formie systemu kontroli dostepu (np. karty magnetyczne, identyfikatory).

Przedmiot Umowy nalezy realizowac tak, aby nie zaktdca¢ w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.
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W czasie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzgt, materiaty i wyroby i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$§lonym w ust. 4, Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ 1 na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznos$ci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robdot budowlanych.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacemu
w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego.

§19
Zawiadomienie o szczegoOlnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne nieprzewidziane
Dokumentacja projektowa, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie na pismie
Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco na piSmie informowac¢ Zamawiajacego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mie¢ wplyw
w szczegblnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia realizacji
Przedmiotu Umowy.

Nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, lub przekazania
informacji, o ktéorej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich wplywu na
termin wykonania robot oraz ewentualne skutki finansowe wynikajace z wystgpienia tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia, lub
zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

§20
Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos$¢ odkryte, lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany podja¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i1 dalszego trybu postgpowania.
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Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztéow lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego
1 uprawnienie do przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

§21
Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania Przedmiotu umowy oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezb¢dne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy
1 wokotl Terenu budowy zgodnie z wytycznymi:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

Zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w bezpiecznej odlegtosci od ciekdéw powierzchniowych,
Zapewniony bedzie wlasciwy nadzor i organizacja robot budowlanych, w tym odpowiednia
eksploatacja maszyn i urzadzen budowlanych, przez wykwalifikowanych pracownikéw, zgodnie
z obowigzujacymi instrukcjami,

Podloze zaplecza budowlanego zostanie uszczelnione poprzez wylozenie terenu materiatami
izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

Roboty budowlane beda prowadzone z uzyciem sprzgtu budowlanego w dobrym stanie
technicznym,

Teren prowadzenia robdt wyposazony zostanie w sorbenty do neutralizacji ewentualnych
wyciekow substancji ropopochodnych,

W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej lub wycieku substancji ropopochodnych,
zanieczyszczony grunt bedzie natychmiast zebrany do szczelnego pojemnika, a nastgpnie
przekazany podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie transportu, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadow,

Uszczelnienie nawierzchni miejsc postoju dla maszyn przed mozliwo$cia przedostania si¢
zanieczyszczeh do srodowiska gruntowo — wodnego (np. gumowa wyktadzing),

Powstajace $cieki socjalno—bytowe na zapleczu budowy beda gromadzone w szczelnych,
bezodptywowych zbiornikach, przenosnych sanitariatach,

Odpady niebezpieczne beda gromadzone w wyznaczonych miejscach, w szczelnych i zamykanych
pojemnikach/kontenerach, na powierzchni utwardzonej i zabezpieczonej przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych,

Miejsca gromadzenia odpadow beda oznakowane i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
niepowotanych,

Pojemniki z olejami odpadowymi magazynowane bg¢da w miejscach utwardzonych,
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposazonych

w urzadzenia lub $rodki do zbierania wyciekdéw tych odpadow

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z Terenu budowy zgodnie z ustawa z 14 grudnia 2012
r. o0 odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701).

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych
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oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposoéb zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z ustawa o odpadach,
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i regulujacych gospodarke
odpadami.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawcg przepisow z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.
Wykonawca niezwlocznie doreczy Zamawiajacemu kopie wszystkich oficjalnych dokumentow
uzyskanych przez Wykonawce, a dotyczacych kwestii zwigzanych z ochrong s$rodowiska oraz
gospodarka odpadami (w tym przede wszystkim kopie otrzymanych decyzji oraz postanowien
administracyjnych, a takze ewentualnych zawiadomien wystosowanych przez organy administracji
publicznej w zwigzku ze stwierdzonymi naruszeniami wiasciwych Wymogéw Prawnych).
Wykonawca bedzie przestrzegal postanowien Umowy, STWIOR, Zasad Sztuki Budowlanej oraz
Wymogoéw Prawnych m.in. w odniesieniu do:
1) Ustalania lokalizacji warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow, drog dojazdowych oraz

placow postojowych srodkow transportu i Sprzetu budowlanego;
2) Podejmowania srodkéw ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem gruntu oraz woOd naziemnych i podziemnych substancjami

ropopochodnymi lub innymi substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej poprzez wprowadzanie do niej substancji
niezgodnej z przeznaczeniem poszczegolnych systemow kanalizacji,
C) oraz zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

§22
Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty
budowlane, dostawy, materiaty i wyroby przeznaczone do wykonania Przedmiotu Umowy do dnia
Odbioru koncowego.

Uszkodzenia wyrobow, elementow dostaw i1 robot budowlanych powstate w okresie, o ktérym mowa
w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnos¢
robdt 1 wyrobdw z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, normach, instrukcjach
producentdéw wyrobow oraz z obowigzujagcymi przepisami. Wykonawca bedzie chronit przed
uszkodzeniem wykonane przez siebie oraz przez swoich podwykonawcow prace, bedzie
wspotpracowat z wykonawcami, o ktorych mowa w § 7 ust. 3, a w przypadku uszkodzenia przez nich
prac Wykonawcy bedzie zobowigzany naprawi¢ te uszkodzenia bez zwigkszenia wynagrodzenia ze
strony Zamawiajacego.
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§23
Materiaty, wyroby i sprzet

Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia niezb¢dnych materiatow, wyrobow i sprawnego sprzetu,

ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanego Przedmiotu Umowy. Liczba i

wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowac przeprowadzenie robdt budowlanych w terminie umownym.

Na pisemne zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Kierownik budowy niezwtocznie, jednak nie

pbézniej niz 2 dni robocze od otrzymania polecenia, dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego

przeznaczeniem.

Materiaty i wyroby budowlane wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu

Umowy powinny w szczegdlnosci:

1) Odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie o wyrobach budowlanych;

2) By¢ zgodne z wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji projektowe;j;

3) Posiada¢ wymagane przepisami dokumenty wprowadzenia do obrotu lub udost¢pniania na rynku
krajowym;

4) By¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

5) By¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych;

6) By¢ nowe, firmowo zamknigte (bez oznak naruszania zamkni¢¢) i oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich peing identyfikacje;

7) Spelnia¢ wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzytkowania;

8) By¢ wolne od praw o0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji zamowienia.

Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca sporzadza karte materiatlowa 1 przekazuje ja

Zamawiajacemu w celu zaakceptowania wyrobu do wbudowania/zamontowania/dostawy. Materiaty i

wyroby zakupione, wbudowane lub dostarczone bez wiedzy lub zgody Zamawiajacego i Projektanta

zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jesli materialty 1 wyroby budowlane zostaly zamontowane/wbudowane/dostarczone bez wiedzy i

akceptacji Zamawiajgcego I Projektanta lub nie speiniajg wymagan okreslonych w ust. 3 zostang one

zdemontowane na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zastagpione wtasciwymi, zaakceptowanymi przez

Zamawiajacego wyrobami budowlanymi.

Przekazywanie do zatwierdzenia, opiniowanie i akceptacja kart materiatowych bedzie odbywata si¢ za

posrednictwem Platformy do zarzadzania projektem w trybie ustalonym w Wymaganiach BIM i Planie

Realizacji BIM.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sa uprawnieni do dokonywania kontroli, pobierania probek

1 badania wyrobow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy 1 producenta wyrobu bedzie mu

zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc.

materialy i Wyroby beda sktadowane w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu,

wzglednie pogorszeniu si¢ ich wihasciwosci technicznych (jako$ci), na skutek wplywu warunkow

atmosferycznych 1 czynnikow fizyczno-chemicznych. Wykonawca zapewni, aby materiaty i wyroby

byly dostgpne do kontroli przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego, Projektanta sprawujacego nadzor

autorski i Zamawiajacego.
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§24
Transport materiatow i wyroboéw

Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ niezbedne s$rodki transportowe, ktore nie wplyna
niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych wyrobow i jakos¢ wykonywanego Przedmiotu Umowy.
Transportowane materiaty i wyroby nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami 1 wstrzgsami
oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz Srodka transportowego, zawilgoceniem, przemarznig¢ciem,
przegrzaniem i zanieczyszczeniami.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonaweca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe §rodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcoéw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu wyrobow
i sprzgtu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kolowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§25
Kontrola jakos$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci wykonywanego Przedmiotu Umowy oraz
wszelkich opracowan wynikajacych z Umowy.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci do akceptacji Zamawiajacego, wlaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badania wyrobdw oraz jako$ci wykonania robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania wyrobow oraz rob6t budowlanych
z czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze Przedmiot Umowy wykonano z nalezyta starannoscia,
zgodnie z Umowa, oferta, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia budowlanego,
Dokumentacjg projektowsg, zaleceniami producentdéw wyrobow i sprzgtu, zasadami wiedzy technicznej
I przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany ponadto przestrzega¢ wymagan jako$ciowych wynikajacych z
Wymagan BIM oraz Planu Realizacji BIM.

-28-



Unia Europejska

Fundusze :
felei Rzeczpospolita M i
Europejskie a O PO S D E ki Fundi
E Program Regionalny _ Polska M L L I( ROZW\;;?JD::‘;:?“‘;?“:QS;

§26
Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie realizacji Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usunig¢cia wad wykonywanego Przedmiotu Umowy
stwierdzonych w czasie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
1 potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§27
Odbiory robdt budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do Odbioru robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
zamieszczajac w Dzienniku budowy stosowny wpis.

Odbior robdt budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest przeprowadzany z udziatem
Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie uzgodnionym z Wykonawcg i potwierdzony stosownym
wpisem do dziennika budowy.

W przypadku niezgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do Odbioru robdt budowlanych zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu albo dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania rob6t budowlanych, a nastepnie na
wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

§28
Odbiory czesciowe Przedmiotu Umowy

Odbiory czgéciowe polegaja na potwierdzeniu wykonania zrealizowanych prac Przedmiotu Umowy

w celu prowadzenia rozliczen czgSciowych.

Strony ustalaja, ze Odbiory czeSciowe begda przeprowadzane w ostatnim dniu danego okresu

rozliczeniowego.

Na potrzeby Odbioru czgsciowego Wykonawca przygotuje oraz przedstawi Zamawiajagcemu na pismie

zgloszenie gotowosci do odbioru zawierajace nastepujace informacje 1 dokumenty:

1) Proponowany przez Wykonawce termin Odbioru cze$ciowego, ktory nie moze by¢ krotszy niz 7
dni roboczych od dnia przekazania zgloszenia gotowosci do odbioru;

2) Wykaz i warto$¢ zakonczonych elementdow Przedmiotu Umowy zgloszonych do Odbioru
czesciowego (przerdb) odpowiadajacych pozycjom z aktualnego, zatwierdzonego Harmonogramu
szczegdtowego na dzien Odbioru czesciowego, ze wskazaniem procentowego zaawansowania
poszczegbdlnych pozycji Harmonogramu szczegdtowego jaki stanowig zgtoszone do odbioru
elementy w danym okresie rozliczeniowym oraz narastajagco od poczatku realizacji Przedmiotu
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Umowy oraz ze wskazaniem Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcow realizujacych

odbierane elementy Przedmiotu Umowy;
3) Podpisy Kierownika budowy, Kierownikow robot;
4) Dokumentacja BIM zgodnie z Wymaganiami BIM.
Jezeli do Odbioru czgsciowego beda wymagane protokoty odbiorow technicznych, protokoty z prob
1 badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje, Wykonawca zobowigzany jest do ich
dostarczenia najp6zniej w dniu zgloszenia gotowosci do Odbioru czgsciowego.
W terminie 5 dni roboczych od zgloszenia gotowosci do Odbioru czesciowego, Inspektorzy nadzoru
inwestorskiego przeprowadzaja kontrole zgodno$ci przerobu ze stanem faktycznym oraz kompletnos$ci
przedtozonych zalacznikow i zawiadamiaja na piSmie Wykonawce o braku zastrzezen do zgloszenia,
jego niezgodnosci ze stanem faktycznym lub niekompletnosci.
W terminie 2 dni roboczych Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o uwzglednieniu zastrzezen do
zgloszenia gotowos$ci Odbioru czgsciowego lub odmowie ich uwzglednienia, wskazujac merytoryczne
uzasadnienie swojego dziatania.
Odbior czesciowy jest przeprowadzany komisyjnie w terminie ustalonym przez Strony.
W sktad komisji odbiorowej wchodzg: Zamawiajacy lub wskazany przedstawiciel/przedstawiciele
Zamawiajacego, Wykonawca (Kierownik budowy) i Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nad
odbieranymi robotami. Ponadto w odbiorze robdt moze/moga uczestniczy¢ Projektanci sprawujacy
nadzor autorski, rzeczoznawcy budowlani w specjalno$ci obejmujacej wykonawstwo lub inne 0soby
wskazane przez Zamawiajacego lub Wykonawcg.
Na okoliczno$¢ Odbioru cze$ciowego komisja odbiorowa sporzadza protokot odbioru czesciowego
zawierajacy ustalenia poczynione w toku odbioru, ktéry bedzie podstawa do wystawienia faktury
czgsciowe;.
Odbior czesciowy stuzy jedynie do akceptacji przerobu robot i nie jest tozsamy z przyjeciem zakresu
robot do uzytkowania przez Zamawiajacego, a do czasu odbioru koncowego podlega pelnej
odpowiedzialnosci Wykonawcy.

§29
Odbidr koncowy Przedmiotu Umowy

Strony ustalaja, ze Odbior koncowy zostanie przeprowadzony po:

1) Przeprowadzeniu przed czynno$ciami odbiorowymi wszelkich wymaganych prob i sprawdzen.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz dodatkowo przyjetym
przy realizacji inwestycji sposobem komunikacji o planowanym terminie ich przeprowadzenia,
lecz nie p6zniej niz 5 dni roboczych przed terminem ich wykonania;

2) Woykonaniu catosci Przedmiotu Umowy oraz uzyskania pozytywnych wynikow prob i sprawdzen
potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy;

3) Przekazaniu przez Wykonawce kompletnej i1 prawidlowo sporzadzonej dokumentacji
powykonawczej uwzgledniajacej ewentualne uwagi Zamawiajacego (kompletno$¢ dokumentacji
powykonawczej potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego);

Wykonawca zgltasza gotowo$¢ do Odbioru koncowego, przedktadajac na pismie zgloszenie gotowosci

do odbioru oraz dodatkowo poinformuje Zamawiajagcego przyjetym na projekcie sposobem

komunikacji. Zgloszenie moze nastapi¢ po spelnieniu wszystkich kryteriow opisanych w ust. 1.
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Potwierdzenie gotowosci do Odbioru koncowego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub brak
ustosunkowania si¢ do zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 2, w ciaggu 5 dni roboczych, bedzie oznaczato
osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem zgloszenia.

Odbior koncowy jest przeprowadzany przez komisje odbiorowa powotang przez Zamawiajacego.
Czynnosci Odbioru koncowego rozpoczng si¢ w ciggu 7 dni roboczych od daty osiggnigcia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki wymagajace
usunigcia, ale umozliwiajace prawidtowe uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru wyznaczajac termin na ich usunigcie. Termin usuni¢cia wad Strony ustalajg
1 zapisujg w protokole odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady nie nadajace si¢ do
usunie¢cia lub nie usunigte przez Wykonawce w wyznaczonym terminie to Zamawiajacy moze, jezeli
wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

Zamawiajacy moze podjac decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot, jezeli w czasie
tych czynno$ci zostang ujawnione takie wady, ktore uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe beda kontynuowane po zgloszeniu przez Wykonawce
usuniecia tych wad. W takim przypadku maja zastosowanie zapisy o karze umownej za opoznienie
w § 43 ust. 1.

Protokot odbioru konicowego po podpisaniu przez Wykonawce, Inspektorow Nadzoru inwestorskiego
I Zamawiajacego bedzie podstawg do wystawienia faktury koncowe;.

§30
Odbiory pogwarancyjne

Odbiory pogwarancyjne Przedmiotu Umowy stuzg potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad
ujawnionych i zgloszonych Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi poszczegdlnych elementow
przedmiotu umowy.

Odbiory pogwarancyjne Umowy beda przeprowadzane przez komisje odbiorowg powotang przez
Zamawiajacego.

Odbiory pogwarancyjne sa przeprowadzane komisyjnie w terminach ustalonych przez Strony, na
podstawie wezwan Zamawiajacego oraz potwierdzone protokotami odbioru.

Jezeli podczas odbioréw pogwarancyjnych okaze sie, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, zgloszone
w okresie rgkojmi/gwarancji dotyczace Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy przerywa odbiory
pogwarancyjne, zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres rekojmi/gwarancji
jakosci (i ewentualnie Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy) o okres przedtuzenia odbiorow.
Zamawiajgcy wyznacza terminy Odbiorow pogwarancyjnych, do uptywu ktorych Wykonawca jest
zobowigzany usuna¢ wady.
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§31
Wynagrodzenie

Z tytulu wykonania Przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe

w wysokosci ............. PLN (stownie: ........... ) brutto, w tym wynagrodzenie netto stanowi
............... (stownie:.................), a podatek od towardéw i ustlug wynosi ................. PLN
(stownie:...................... ), w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych
W wysoKkosci ........... PLN (stownie:...................... ).

Strony zobowiazuja si¢ dokona¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w formie

pisemnego aneksu kazdorazowo w przypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznos$ci:

1) Zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT);

2) Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace albo minimalnej stawki godzinowej;

3) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) Zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych;

na zasadach 1 w sposob okreslony w ust. 3-14, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania

Przedmiotu Umowy przez Wykonawcg;

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od

towarow 1 ustug (VAT) bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czgsci Przedmiotu Umowy zrealizowanej

zgodnie z terminami ustalonymi Umowa po dniu wejScia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke

podatku od towarow i ustug (VAT) oraz wylacznie do czg$ci Przedmiotu Umowy, do ktorej

zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow 1 ustug (VAT).

W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) warto$¢ wynagrodzenia netto nie

zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia

ustalonego na podstawie przepisdéw o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ 1 zmiany zasad podlegania

ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na

ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne bgdzie obejmowac wylacznie czg§¢ wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastagpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez

Wykonawce w zwiagzku z wejSciem w Zycie zmian przepisow.

W przypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w nastgpstwie zmiany wysoko$ci minimalnego

wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy

w zwigzku ze zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen pracownikow §wiadczacych ustugi do wysokosci

aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich

obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca

wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie¢ wytacznie do czeSci wynagrodzenia Pracownikow

swiadczacych ustugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim

wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wynagrodzenie Wykonawcy

-32-



10.

11.

12.

13.

Fundusze . Unia Europejska
bl Rzeczpospolita M Pt
Europejskie O PO S E ki Fundi
E pogamregonary I "O'5k@ MAL LSKA Rozwolu Regionalnego

ulegnie zmianie o kwot¢ odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyplata wynagrodzenia pracownikom §wiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do cze$ci wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych
ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.
W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 2, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony
Z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz
z uzasadnieniem zawierajacym zwlaszcza szczegdlowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz
nastagpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku zmian wysoko$ci wynagrodzenia w nastgpstwie zmiany wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisoéw o minimalnym wynagrodzeniu za prace i zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on
zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te
majg wplyw na koszty wykonania Umowy, w szczegolnosci:

1) Pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie) pracownikow §wiadczacych
ustugi wraz z okre$leniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, oraz cz¢éci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi;

2) Pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed, jak i po zmianie) pracownikoéw $wiadczacych
ustugi wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w czgséci finansowanej przez Wykonawce, z okre$leniem
zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy, oraz czg¢sci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

badZz wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, jezeli z wnioskiem

wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia

w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentow, z ktdrych bedzie wynikac,

w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia

wynagrodzen, z zastrzezeniem zapisow § 11.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 10, Strona, ktora

otrzymala wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, oraz

wskaze kwotg, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje

0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czgsciowym

zatwierdzeniu wniosku Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 10.

W takim przypadku przepisy ust. 11-13 stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych, dodatkowych 1 zaniechanych Wynagrodzenie bedzie

podlegato zmianie, a podstawa do okreslenia zmiany bedzie protokdt koniecznosci wraz z zatgcznikiem
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zawierajacym wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia podpisany przez Przedstawiciela
Wykonawcy oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego lub
wskazanego przedstawiciela/przedstawiciel Zamawiajacego.

Roboty zamienne, ktore nie majg wpltywu na czas realizacji umowy, warto§¢ umowy oraz ich
zastosowanie wynika z protokotéw koniecznosci wprowadzenia zmiany, mogg by¢ wprowadzone do
realizacji umowy poprzez protokoly z narad budowlanych. Natomiast jesli mialtyby wptyw na termin
realizacji umowy, warto$¢ umowy zostang wprowadzone poprzez aneks do umowy.

§32
Warunki ptatno$ci

Elementy Przedmiotu Umowy zostang rozliczone powykonawczo w transzach na podstawie
podpisanych przez Strony Protokotow odbioru czgsciowego i Protokotu odbioru koncowego.
Rozliczenie za elementy Przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT
czesciowych i faktury VAT koncowej, w wysokosciach okreslonych w protokotach, o ktérych mowa
w ust. 1.

Fakture nalezy wystawi¢ na: Matopolskie Centrum Nauki COGITEON, ul. Lubelska 23,
30-003 Krakow, NIP: 6762542091.

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisOw ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 4
Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,,PEF”).

Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.
U.z 2018 r. poz. 2191)

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé si¢ bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o ktérych mowa
w ust. 6, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposdb umozliwiajagcy Zamawiajagcemu zapoznanie si¢
z jej trescia.

Zamawiajacy na Platformie Elektronicznego Fakturowania posiada skrzynke PEPPOL, Typ/NIP, NIP:
6762542091.

Naleznosci Wykonawcy z tytutu realizacji umowy ptatne beda przelewem na rachunek Wykonawcy,
w terminie 30 dni liczonych od daty przekazania przez Wykonawcg prawidtowo wystawionej faktury.
W przypadku wskazania przez Wykonawce niewlasciwego numeru rachunku bankowego w fakturze,
skutkujacego zwrotem dokonanej ptatnosci na rachunek Zamawiajacego, ZamawiajaCy nie ponosi
odpowiedzialnosci za wszelkie skutki z tego wynikajace w tym skutki odsetkowe z tytutu
nieterminowej ptatnosci faktur.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia konta Zamawiajacego.

Za nieterminowg realizacj¢ prawidlowo wystawionych faktur, Wykonawcy przystuguja odsetki
ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych.
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Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatno$ci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane
przez Zamawiajacego w ztotych polskich.
Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane bedg wplacane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy i Dalszego podwykonawcy, na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce, Podwykonawce Iub Dalszego podwykonawce. Warunkiem
wyptacenia wynagrodzenia bedzie zgodnos¢ podanego na fakturze rachunku bankowego z rachunkiem
bankowym znajdujagcym si¢ na tzw. ,bialej liScie podatnikoéw VAT”, z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ nie pozniej niz na 7 dni przed terminem ptatnosci faktury,
o ktérej mowa w ust. 15, dowody =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym
podwykonawcom dotyczace nalezno$ci wynikajacych z tej faktury, wraz z kopig dokumentu (np.
potwierdzenie przelewu) potwierdzajacego dokonanie ptatnosci na jego rzecz. Wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w
uregulowaniu  wszystkich  wymagalnych  wynagrodzen = Podwykonawcow lub  Dalszych
podwykonawcow wynikajacych z Umow o podwykonawstwo zwigzanych z zakresem niniejszej
umowy.
Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, to Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 5 dni kalendarzowych od
dnia dorgczenia Wykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 11 podwazajacych zasadnos¢
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:
1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub
2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, co uznaje si¢ za rtOwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy lub
3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie bedace przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie 1 odbior robdt budowlanych, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre§lonym w ust. 11 uwag
wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
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wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy z tytulu
uchybienia terminowi zaplaty.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe beda prawidlowe wystawione na podstawie protokotdow odbioru przez Wykonawce
faktury VAT.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 9, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 9,
nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwos$ci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w formie pisemnej uwagi, o ktorych mowa w ust. 11,
zawierajace szczegOlowe uzasadnienie zaj¢tego stanowiska co do zakresu i1 charakteru robot
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania oraz wypetnienia przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce
postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na
te wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do niedokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy 1 do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca
zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.11, i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca
nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust. 11, a Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej platnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 11, 1 potwierdzi zasadno$¢
takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust. 11, a Podwykonawca
lub Dalszy podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy bedzie oswiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, ze nie
otrzymal zaptaty i kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig Protokotu odbioru czesciowego
przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych lub z potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ushug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub Dalszemu podwykonawcy z tytutu
opOznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce, 1 bedzie

-36 -



28.

29.

30.

31.

32.

Unia Europejska

Fundusze :
felei Rzeczpospolita M i
Europejskie a O PO S D E ki Fundi
E Program Regionalny _ Polska M L L I( ROZW\;;?JD::‘;:?“‘;?“:QS;

dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy
o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy po potraceniu naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy, dokona bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy niezwtocznie od dnia potwierdzenia w formie
pisemnej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

Odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych wynikajacej z niniejszej umowy.
W przypadku r6znic w cenach za wykonane roboty budowlane pomigdzy cenami okreslonymi Umowa
0 podwykonawstwo a proporcjonalnymi do zakresu wykonanych robot kwotami wynikajacymi
z Harmonogramu Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwotg nalezng na podstawie
cen jednostkowych okreslonych niniejsza umowsa.

W przypadku gdy Podwykonawcy Ilub Dalsi podwykonawcy uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym i Wykonawca zalgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
oswiadczenia Podwykonawcéw 1 Dalszych podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata
kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy oswiadczenia
Podwykonawcow 1 Dalszych podwykonawcoéw o pelnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami elementow Przedmiotu Umowy zgodnie z umowami
0 podwykonawstwo.

§33
Wierzytelnos$ci

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnos$ci: przelewu, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej cze$ci, jak tez korzySci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej, na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy begdacego konsorcjum z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody
na dokonanie czynno$ci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkow konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1, dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcoéw, ktdorych wynagrodzenie
byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

Przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
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§34
Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw (m.in. dokumentacji warsztatowej, projektow

zamiennych, dokumentacji powykonawczej) powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (lub

przyjmowanej przez niego czg¢sci) W ramach Wynagrodzenia Wykonawca przenosi na rzecz

Zamawiajacego bezwarunkowo, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw

W rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji

przedmiotu umowy, zwanych dalej utworami, bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz

z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na

polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego

wlasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktorych utrwalono utwory, ktore przekaze

Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej umowy.

Zamawiajacy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utworow bedzie mogt korzysta¢ z nich w calosci lub w czgséci na nastepujacych polach eksploatacji:

1) Utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, wiaczajac kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, a takze odrecznie i odmianami tych technik;

2) Wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajgcego;

3) Wykorzystanie w ramach rozliczen dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej;

4) Wprowadzanie do pamigci komputera i inne nosniki danych;

5) Woykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsi¢biorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu, czasie i liczbie;

6) Udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych Kopii;

7) Przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji;

8) Wprowadzanie do sieci multimedialnych, wykorzystywanie na stronach internetowych.

Strony ustalaja, ze rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastgpowac

w cato$ci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym

jako czg$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej 1 drukowanej, po dokonaniu

opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osob¢ trzecia w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zar6wno osobistych, jak 1 majatkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwiagzku z nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) Przyjmie na siebie pelna odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) W przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu
sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obslugi prawnej
postepowania;

3) Poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
1 niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zgtaszajacych roszczenia.
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Jezeli do czasu rozwigzania umowy przez Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe, o ktorych mowa
w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastapi
z chwilg rozwigzania umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wymieni¢ w tre§ci utwordéw imiona i nazwiska tworcow, ktorzy beda
posiadac¢ autorskie prawa osobiste do utworow.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wskazywania tworcoOw wymienionych w tresci utwordéw jako jej
autorow we wszystkich publikacjach lub informacjach przekazywanych do wiadomosci publiczne;,
ktore beda dotyczy¢ wspomnianych utworow.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do poszanowania innych autorskich praw osobistych do utworow
kazdego z tworcow, z wyjatkiem nienaruszalnosci jej tresci 1 formy oraz jej rzetelnego wykorzystania.
Wykonawca zobowigzuje si¢ uzyska¢ zobowigzanie kazdego z tworcow, wymienionych w tresci
przekazanych utworéw, do niewykonywania w stosunku do Wykonawcy 1 Zamawiajacego
kiedykolwiek w przysztosci autorskiego prawa osobistego w postaci nienaruszalnosci ich tresci 1 formy
oraz ich rzetelnego wykorzystania, nie p6zniej niz do chwili podpisania protokotu czgsciowego lub nie
p6zniej niz w chwili podpisania protokotu koncowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ uzyska¢ zgode kazdego z tworcoOw w tresci przekazywanych utworéw na
upowaznienie Zamawiajacego do wykonywania autorskiego prawa osobistego do utworu w postaci
nienaruszalnosci jego tresci i formy oraz jego rzetelnego wykorzystania, bez ograniczen czasowych
i terytorialnych oraz bez prawa do odwotania upowaznienia.

§35
Uprawnienia z tytutu r¢kojmi i gwarancji za wady i usterki

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wszystkie ujawnione
wady przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancje na okres 60 miesigcy na caty Przedmiot Umowy,
z zastrzezeniem nastgpujacych szczegdlowych warunkdéw gwarancyjnych:

a) 120 miesiecy (10 lat) na konstrukcje, okna i zewngtrzng stolarke drzwiowg oraz drogi i chodniki;
b) 300 miesigcy (25 lat) na certyfikowany system okablowania strukturalnego;

C) ... miesiecy na izolacj¢ dachow (w tym zielonych) oraz izolacj¢ fundamentow;
d ... miesiecy na nasadzenia;
) miesiecy na urzadzenia (z wylaczeniem urzadzen do zabawy na placu zabaw oraz na

dachu zielonym, na ktore obowiazuje gwarancja 60 miesiecy)®.

z zastrzezeniem, ze jesli gwarancja na poszczegodlne elementy okreslone w dokumentacji projektowe;j
udzielona Wykonawcy przez producentéw lub poddostawcow tych elementow jest dluzsza, niz
gwarancja udzielona Zamawiajacemu, Zamawiajacemu przystuguje prawo do skorzystania z uprawnien
gwarancyjnych udzielonych przez producentow lub poddostawcow poszczegdlnych elementow przez
caty okres ich obowiazywania.

Bieg gwarancji liczony jest od daty podpisania odbioru koncowego realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedne dokumenty gwarancyjne do

umowy do dnia Odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

! punkty c) - €) — zgodnie z oferta Wykonawcy
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W czasie trwania gwarancji na nasadzenia Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezacej pielegnacji

ro$linnos$ci na dachu budynku oraz pozostalym terenie inwestycji w sposob okreslony w dokumentacji

projektowej. W przypadku nie spetnienia wymogow i warunkoéw okreslonych w Decyzjach Prezydenta

Miasta Krakowa dot. wycinki drzew i krzewoéw nr WS-05.6131.2.195.2019.DS1 z 15.10.2019 r. oraz

WS-05.6131.2.195.2019.DS2 z 15.10.2019 r. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i optaty z tym

zwiazane.

W czasie trwania gwarancji na poszczeg6lne elementy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania

na wlasny koszt biezacej konserwacji i1 przeprowadzenia wszystkich niezbednych serwisow

1 przegladow wynikajacych z Dokumentacji Techniczno-Ruchowych (DTR) poszczegdlnych instalacji

i urzadzen jak réwniez z opracowanej przez Wykonawce na wlasny koszt Instrukcji Eksploatacji

I Konserwacji Obiektu. Instrukcj¢ Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w postaci 2 egz. w formie

papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej na nosniku elektronicznym (np. USB). Przekazanie

winno odby¢ si¢ w do dnia odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Do dnia odbioru koncowego

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu "Wykaz obowigzkowych przegladow w okresie trwania

gwarancji 1 rgkojmi" ktéry bedzie zawieral wykaz wszystkich instalacji 1 urzadzen w Obiekcie wraz

Z zaznaczonymi interwalami czasowymi niezbgdnych przegladow dla poszczegdlnych pozycji

Harmonogramu szczegotowego.

Biezaca konserwacja wszystkich instalacji i urzadzen obejmuje w szczegdlnosci wykonywanie

okresowych pomiaréw i1 prob jak rowniez wymiang na koszt wlasny Wykonawcy wszystkich

materiatoéw eksploatacyjnych, w szczegdlnosci filtry urzadzen wentylacyjnych i1 klimatyzacyjnych,
paski klinowe w centralach wentylacyjnych, uszkodzonych zrédet $wiatta, akumulatorow, ptynow
eksploatacyjnych i innych ktére maja wplyw na ich prawidlowe funkcjonowanie.

Przeglady winny by¢ przeprowadzane zgodnie z zalecaniami lub wymogami producentow okreslonych

w kartach gwarancyjnych, instrukcjach eksploatacji i innych dokumentach, lub w okresach

wymaganych obowiazujacymi przepisami prawa, zgodnie z zaleceniami producenta lub w zaleznosci

od potrzeb zglaszanych przez Zamawiajacego a W przypadku braku takich wskazan nie rzadziej niz co

6 miesigcy, z wytaczeniem instalacji detekcji gazow technicznych, gdzie badanie skuteczno$ci dziatania

instalacji winno by¢ przeprowadzane co 3 m-ce (testy sensorow, kalibracje).

W ramach gwarancji urzadzen transportu bliskiego (UTB) Wykonawca zobowigzany jest

w szczegdlnosci do:

1) Nieodptatnej biezacej konserwacji zgodnie z DTR urzadzen zapewniajac tym samym ich
niezawodnos¢ 1 bezpieczenstwo pracy;

2) Wykonywania pomiaré6w opornosci izolacji obwodow elektrycznych i skutecznosci dziatania
urzadzen ochronnych dzwigéw w terminach wymaganych przepisami prawa oraz przekazanie
protokotéw Zamawiajacemu;

3) Zatozenia i prowadzenia dziennika konserwacji dla wszystkich urzadzen UTB z zapisami
wykonanych czynnosci 1 wynikdw pomiarow;

4) Prowadzenia calodobowego pogotowia dzwigowego z przekazaniem Zamawiajacemu numeru
telefonu alarmowego;

5) Usunigcie usterki urzagdzen UTB Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ciagu 4 godzin od
chwili powiadomienia przez Zamawiajacego o niesprawnos$ci urzadzenia oraz niezwlocznie
calodobowo do 1 godziny w przypadku konieczno$ci uwolnienia osob znajdujacych sie¢ w kabinie
dzwigow.
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Zgloszenie usterek 1 wad winno odbywac¢ si¢ w formie pisemnej - na wzajemnie uzgodnionym wzorze
ktore przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przesylal w formie elektronicznej na wskazany przez
Wykonawce adres mailowy. Ww. wzor zawieral bedzie podstawowe informacje, tj.: data zgloszenia
usterki lub wady, osoba zglaszajaca, data przystagpienia do usuni¢cia usterki lub wady, data usunigcia
usterki lub wady, opis usterki/wady, miejsca wystapienia, sposob usunigcia usterki lub wady, sktad
Komisji potwierdzajgcej usuniecie usterki lub wady.

Wykonawca przekaze kontakt do Osoby/Oséb odpowiedzialnych za przyjmowanie zgloszen
I podejmowania dziatan naprawczych (mail, telefon). Przedstawiciel Wykonawcy winien potwierdzi¢
przyjecia zgloszenia.

Czas reakcji na zgtoszenie usterki i wady (czyli przystapienie do usunigcia usterki i wad poprzez
osobiste wstawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy lub telefoniczne rozwigzanie problemu nie moze
przekroczy¢ dwoch dni roboczych od zgltoszenia usterki lub wady (z wylaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy). W przypadku usterek i wad zagrazajacych zdrowiu i zyciu ludzi oraz usterek i wady
skutkujacych uszkodzeniem mienia o znacznej wartosci czas reakcji nie moze przekroczy¢ 4 godzin.
Naprawa gwarancyjna musi zosta¢ wykonana w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od daty
zgloszenia, chyba, Ze naprawa wymaga sprowadzenia specjalistycznych cz¢sci zamiennych wtedy czas
moze by¢ wydtuzony do 25 dni roboczych. W przypadku braku mozliwosci docelowego usunigcia
usterek w terminach jw. wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ rozwigzanie dorazne/tymczasowe
umozliwiajgce dalsze poprawne funkcjonowanie budynku/instalacji.

Zamawiajacy dopuszcza, w wyjatkowych sytuacjach, zmiang w/w termindw, jednakze muszg
zachodzi¢ wyrazne przestanki do zmiany (np. uruchomienie przez producenta specjalnej linii
produkcyjnej). Zmiana terminu usunigcia usterki lub wady musi by¢ kazdorazowo udokumentowana
poprzez sporzadzenie protokolu konieczno$ci podpisanego przez obie strony (Zamawiajacy
1 Wykonawca) ze wskazaniem nowego, nieprzekraczalnego terminu usuniecia usterki/wady.

W przypadku trzykrotnej nieskutecznej naprawy tego samego elementu Wykonawca zobowigzany jest
do wymiany wadliwego elementu na fabrycznie nowy, wolny od wad. Dla wymienionego na nowe
urzadzenia, termin gwarancji, o ktéorym mowa w ust. 2 lit d) zaczyna bieg od dnia wymiany
potwierdzonej protokotem, 0 ktorym mowa w ust. 17.

Wykonawca ma obowigzek do mailowego lub telefonicznego powiadomienia Zamawiajgcego
o0 planowanym terminie usuni¢cia usterki lub wady.

Kazdorazowy przyjazd firmy serwisowej lub innej winien by¢ zgtoszony Zamawiajacemu min. z 2 —
dniowym wyprzedzeniem (z wytaczeniem interwencji do usterek lub wad zagrazajacych zdrowiu lub
zyciu ludzi).

Usuniecie usterki lub wady musi zosta¢ potwierdzone poprzez sporzadzenie i podpisanie Protokotu
usuniecia usterki/wady.

W zwigzku z charakterem obiektu Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ narzucenia wykonywania
niektorych czynnosci serwisowych lub naprawczych poza standardowymi godzinami pracy Centrum.
W przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub wykonuje go w sposob
nienalezyty, albo nie przyst¢puje do usuwania wad lub usterek lub przystepuje do ich wykonywania
W sposob nienalezyty, Zamawiajacy poza uprawnieniami przyshugujagcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy albo usunigcie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych. Wykonawca zobowigzany jest
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do pokrycia pelnych kosztow wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od daty otrzymania od
Zamawiajacego wezwania wraz z dowodem zaplaty.

Usunigcie wad i usterek nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja jako$ci nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
naprawienie szkody w petlnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajagcy moze korzysta¢ z zamiennikéw materialow
eksploatacyjnych rekomendowanych przez producenta danego urzadzenia, CO winno zostaé
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

§36

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed zawarciem Umowy jest zobowigzany do wniesienia Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach Prawa zamodwien publicznych, na kwote
rowng 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, tj. ............. :

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajagcego wobec Wykonawcy
o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$Ci ......cceeveeeee. zt (stownie: ... ), Stanowigca 70% Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia Odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

Pozostate 30% Zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas obowigzywania r¢kojmi za wady, dla
pokrycia ewentualnych roszczen w ramach rekojmi i zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15
(pigtnastym) dniu po uptywie okresu rekojmi.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Prawa zamoéwien
publicznych, pod warunkiem zZe zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojga wazno$¢ na czas okre§lony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calo$ci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w calo$ci lub w czgsci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6-7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono
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przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapftaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pdzniej niz na 30 dni kalendarzowych przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia
z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

W przypadku wplaty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej na konto
Zamawiajacego, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieni¢zne otrzymane z tytutu realizacji tego
Zabezpieczenia po przedstawieniu przez Wykonawcg nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czgséci zabezpieczenia.

§37
Zmiany umowy

Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie niemozliwe dotrzymanie terminu jego zakonczenia,
w nastgpujacych sytuacjach:

1) Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie niemozliwe dotrzymanie terminu zakonczenia
realizacji Przedmiotu Umowy bedg nastepstwem btedow w Dokumentacji projektowej i w zwigzku
z tym wystapi koniecznos¢ jej zmiany co bedzie miato bezposredni wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy;

2) Jezeli wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatura, opady, wiatr, wilgotnos¢),
uniemozliwiajace wykonanie robot budowlanych zgodnie z normami, zaleceniami producentéw
wyrobow lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaze brak mozliwosci wykonania w tym
okresie innych robot budowlanych przewidzianych w Dokumentacji projektowe;;

3) Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych ze wzgledow ekonomicznych i/lub
technologicznych, proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg
korzystne dla Zamawiajacego, a ktore nie wplyng na termin i warto$¢ realizacji umowy;,

4) Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania dodatkowych lub innych robét niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamoéwien
dodatkowych, ktore wstrzymaja lub op6znig realizacj¢ Przedmiotu Umowy;

5) Jezeli wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji;
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Jezeli wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

Jezeli wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

Jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania Przedmiotu Umowy z powodu niedopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

Jezeli wystgpig okoliczno$ci wskazane § 4 ust. 1 pkt 2);

10) Jezeli wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

Strony sa uprawnione do zadania zmiany umowy w zakresie zmiany: wyrobow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

Koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czes$ci robot budowlanych objetej przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego, na podstawie ktérego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy;
Koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od Projektu budowlanego i pozwolenia na budowe;
Wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchdéw lub niewypalow, ktore mogg skutkowac
w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu
Umowy;

Wystapienia warunkow na Terenie budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczeg6lno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych Obiektow budowlanych;

Koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub wyroboéw ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

Wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

Konieczno$ci zaniechania cze$ci Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zaistnienie istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

Wykonawca oraz Zamawiajacy sa uprawnieni do zadania zwigkszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy z tytutu realizacji robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechania czg$ci przedmiotu
umowy.

Jezeli Wykonawca lub Zamawiajgcy uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy na podstawie ust. 1, zmiany umowy w zakresie wyrobow, parametrow
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technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

umowy na podstawie ust. 2 lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,

zobowigzany jest do przekazania drugiej Stronie protokotu konieczno$ci zmiany umowy,
zamieszczajac w nim:

1) Opis zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania zmiany;

2) Proponowane rozwigzanie zmiany;

3) Szczegdlowa analize kosztow wprowadzenia zmiany,

4) Zestawienie zyskow i strat wynikajacych z wprowadzenia zmiany; jezeli zmiana umowy bedzie
skutkowaé¢ zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, dane zestawienie musi by¢ sporzadzone przez
rzeczoznawce budowlanego;

5) Woptyw wprowadzonej zmiany na termin wykonania przedmiotu umowy;

6) Podpis wnioskodawcy zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu koniecznosci zmiany umowy Strona

otrzymujaca jest zobowigzana ustosunkowania si¢ w nim do zgloszonego zadania zmiany umowy.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu koniecznosci zmiany umowy Strona

otrzymujgca powiadomi Stron¢ wystepujacg o akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania

aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze Nie stanowig zmiany umowy (nie wymagajg aneksu), nastepujace

zmiany:

1) Danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy;

2) Danych teleadresowych;

3) Danych rejestrowych;

4) Osodb wskazanych przez Wykonawcg w Ofercie, skierowanych do realizacji przedmiotu umowy;

5) Tresci zatacznikow do Umowy, z wytaczeniem Zatacznika nr 3 do Umowy Harmonogram ogoélny,
za wyjatkiem zmiany w Harmonogramie ogélnym okreslonej w § 14 ust. 1.
6) Bedacych nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

§38
Odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy, w cato$ci badz w czesci, w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia uzyskania przez niego informacji o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie,
jezeli, w szczegolnosci:

1) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie przystapit do wykonania umowy pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania, w uzasadnionym technicznie
terminie nie zado$¢uczyni zgdaniu Zamawiajacego;

2) Zamawiajacy nie pozyska pozwolenia na budowe realizacji inwestycji, w zwigzku z czym nie
bedzie mozliwosci przekazania Wykonawcy Terenu budowy w terminie okreSlonym w § 4 ust. 1.
W takim przypadku Zamawiajacy bedzie zobowigzany do pokrycia udokumentowanych,
poniesionych przez Wykonawce kosztéw, wynikajacych z Harmonogramu szczegotowego;
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3) Wykonawca zaniechat realizacji przedmiotu Umowy nieprzerwanie przez okres co najmniej 14
dni, chyba ze przerwa w realizacji przedmiotu Umowy spowodowana jest wystapieniem sity
wyzszej, nastgpita na skutek decyzji wlasciwych organéw lub z innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

4) Wykonawca tak dalece opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu Umowy, iz nie jest prawdopodobne,
ze zdota go ukonczy¢ w umowionym terminie;

5) W przypadku koniecznosci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zapftaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 pkt 79
Umowy lub konieczno$ci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom na sumg¢ wigksza niz 5 % wynagrodzenia wskazanego w § 31 ust.1;

6) Zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadiosci Wykonawcy lub nastapi otwarcie likwidacji
Wykonawcy;

7) Majatek Wykonawcy zostanie we wlasciwym postepowaniu zajety w stopniu uniemozliwiajacym
realizacj¢ przedmiotu Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie bedzie leze¢

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzigcia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czg¢$ci przedmiotu umowy.

Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru albo

w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem - z chwilg otrzymania

oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Odstapienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych.

§39
Obowigzki Wykonawcy 1 Zamawiajagcego w zwigzku z odstgpieniem od umowy

W przypadku odstapienia od umowy Strony zobowiazuja si¢ do dokonania wzajemnych rozliczen
z zachowaniem poszanowania praw kazdej ze Stron.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
(Inspektora nadzoru inwestorskiego) sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji prac i robot wg
stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu odbior robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.
Wykonawca wyda Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ dotyczaca przedmiotu Umowy, w tym
miedzy innymi: projekt budowlany 1 wykonawczy, dziennik budowy, uzgodnienia, protokoty prob,
badan i sprawdzen, aprobaty techniczne i certyfikaty na zabudowane materialy i instrukcje uzytkowania
lub inne przekazane lub uzyskane.

Zamawiajacy wyznaczy date 1 rozpocznie czynnosci odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych w ciggu 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, 0 dacie i godzinie odbioru
Zamawiajacy powiadomi uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych powinno nastgpié
w ciggu 14 dni liczac od daty rozpoczecia odbioru.
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8. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty i materiaty wskazane w ww. protokole
inwentaryzacji, ktore zostaly odpowiednio - prawidtowo wykonane lub dostarczone na teren budowy
od dnia podpisania Umowy do dnia odstgpienia, w zakresie i w cenach ujetych w szczegdlnosci
w Szczegodtowej kalkulacji kosztow.

§40
Rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest uprawniony do jednostronnego rozwigzania umowy, w terminie 30 dni od dnia
uzyskania przez niego informacji o okoliczno$ci uzasadniajacej rozwigzanie, z zachowaniem 14
dniowego terminu wypowiedzenia, jezeli w szczegolnosci:

1) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie begdzie wykonywal umowy lub bedzie
wykonywat ja nienalezycie 1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie nie zado$¢uczyni zagdaniu Zamawiajacego;

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwie wykonywanie przedmiotu umowy na okres
dhuzszy niz 7 dni kalendarzowych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego
nie podejmie ich w okresie 5 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania;

3) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokona cesji wierzytelnosci
wynikajacej z umowy;

4) Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 30% wynagrodzenia brutto -
w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia przekroczenia;

5) Kierownik Budowy, Kierownik Projektu, Kierownicy robot lub inny/inni pracownik/pracownicy
Wykonawcy zaangazowani w realizacj¢ przedmiotu umowy zaciggng zobowigzanie w imieniu
Zamawiajacego mogace rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajacego lub wystapia w imieniu
Zamawiajacego bez jego zgody;

6) wystapi jedna z przestanek wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 lub ust. 5 pkt 1 i pkt
8 ustawy Pzp;

7) Wykonawca ztozy nieprawdziwe o$wiadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo
o$wiadczenie niekompletne, ktdrego nie uzupeini w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie;

2. Rozwigzanie umowy nastgpuje z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia od dnia
otrzymania o§wiadczenia o rozwigzaniu umowy przez Wykonawce albo w jakiejkolwiek innej formie
jezeli Wykonawca mogt si¢ zapoznac z jego trescia.

3. Rozwigzanie umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych.

4. Jezeli do czasu rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe
do utwordéw nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastapi
z chwilg rozwigzania umowy.

§41
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z rozwigzaniem umowy.

1. W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca ma obowigzek:
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1) Natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie przedmiotu umowy, poza robotami majacymi na celu
ochrong zycia i wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpodzniej w terminie 14 dni roboczych od dnia
otrzymania o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy;

2) Przekaza¢ Zamawiajagcemu materialy, wyroby i urzadzenia, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnos¢, w terminie 14 dni roboczych od otrzymania o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy;

3) Przekaza¢ Zamawiajagcemu Dokumentacj¢ powykonawczg i instrukcje eksploatacji budynku (stan
na dzien otrzymania rozwigzania umowy) w terminie ustalonym przez Strony lecz nie dtuzszym
niz 30 dni kalendarzowych.

W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego gdy nie zostaly jeszcze rozpoczete roboty

budowlane a jedynie wykonane prace przygotowawcze, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy poniesione

koszty do wysokosci faktycznie zrealizowanych prac, zgodnie ze Szczegotowa kalkulacja kosztow.

W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie zorganizowac¢ usunigcie sprzetu i robot tymezasowych na

swo] koszt 1 ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia usunigcia sprz¢tu i robot tymezasowych innemu podmiotowi

(wykonawstwo zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$§wiadczeniu o rozwigzaniu umowy

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robdt budowlanych.

§42
Rozliczenie w zwigzku z rozwigzaniem umowy

Strony ustalajg, ze odbior robot wstrzymanych zostanie przeprowadzony w terminie ustalonym przez
Strony, lecz nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych dni roboczych od dnia otrzymania oswiadczenia
o rozwigzaniu Umowy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania o$wiadczenia o rozwigzaniu Umowy Wykonawca

zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt budowlanych wykonanych do dnia otrzymania o$wiadczenia

0 rozwigzaniu umowy, zamieszczajagc w Dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedktadajac

Zamawiajacemu, na piSmie zgloszenie gotowosci do odbioru. W przypadku niezgloszenia w tym

terminie gotowos$ci do odbioru Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny. Zgloszenie

gotowosci do odbioru zawiera:

1) Wykaz i warto$¢ elementow przedmiotu umowy zgtoszonych do odbioru (przerdb) odpowiadajace
pozycjom z aktualnego, zatwierdzonego Harmonogramu szczegétowego na dzien otrzymania
oSwiadczenia o rozwigzaniu umowy ze wskazaniem Podwykonawcow 1 Dalszych
podwykonawcow realizujgcych odbierane elementy przedmiotu umowys;

2) Podpisy Kierownika budowy, Kierownikow roboét i pelnomocnikdéw uczestniczacych w realizacji
robot zgtoszonych do odbioru;

3) Zaktualizowany model BIM z zaznaczeniem w modelu elementéw zgloszonych do odbioru
zgodnie z Wymaganiami BIM.

Jezeli do odbioru beda wymagane protokoty odbioréw technicznych, protokoty z préb i badan, atesty

na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia

najpozniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru robot.
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W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgloszenia o gotowosci do odbioru Przedstawiciele
Zamawiajacego przeprowadzaja kontrole zgodnosci przedstawionych dokumentow ze stanem
faktycznym

1 umowg oraz informuje Wykonawce o zastrzezeniach do zgtoszenia lub jego akceptacji.

W terminie 5 dni roboczych Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o uwzglednieniu zastrzezen do
zgloszenia gotowosci odbioru lub odmowie ich uwzgl¢dnienia, wskazujgc merytoryczne uzasadnienie
swojego dziatania.

Przed przystapieniem do Odbioru, Wykonawca zobowigzany jest odebra¢ od swoich podwykonawcow
czes$¢ robot zadeklarowang w wykazie rob6t zgltoszonych do Odbioru czgsciowego.

Odbior jest przeprowadzany w terminie ustalonym przez Strony.

Odbior jest przeprowadzany przez komisje¢ odbiorowa powolang przez Zamawiajacego.

Na okoliczno$¢ Odbioru uczestnicy procesu budowlanego zamieszczaja w Dzienniku budowy stosowne
wpisy oraz sporzadzajg protokot odbioru zawierajacy ustalenia poczynione w toku odbioru.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za elementy przedmiotu umowy wykonane do dnia
otrzymania o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego
wyliczenia w oparciu w szczegdlnosci 0 Szczegotows kalkulacje kosztow - warto$ci, pomniejszone o
roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi za wady i gwarancji jakos$ci lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty zakupionych wyrobow i urzadzen nienadajacych si¢ do wbudowania w inny Obiekt budowlany.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot budowlanych i Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z rozwigzaniem umowy ponosi Strona, ktoéra przyczyni si¢ do
rozwigzania umowy.

§43
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wartos$ci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 31 ust. 1,

2) Za rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokos$ci 20 % warto$ci wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 31 ust. 1;

3) Za op6znienie Wykonawcy w zamieszczeniu tablicy informacyjnej lub ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace BIOZ na Terenie budowy w dniu rozpoczgcia prac przygotowawczych -
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia;

4) Zanieterminowa realizacj¢ robot w wysokosci 0,1 % wartosci niezrealizowanych przewidzianych
na zakonczenie danego okresu rozliczeniowego robdt okreslonych w pozycji (wierszu)
,OGOLEM - skumulowana realizacja % w okresach rozliczeniowych” Harmonogramu ogdlnego,
za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy opoznienia;

5) Za opoznienie Wykonawcy w dostarczeniu lub uruchomieniu oprogramowania CDE lub
oprogramowania wspierajacego procesy odbioru w wysokosci 5 000 zt za kazdy rozpoczgty dzien
kalendarzowy op6znienia W stosunku do termindéw okreslonych w Wymaganiach BIM;

6) Za opoznienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy -
w wysokosci 50 000 zt za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy op6znienia, jaki uptynie pomiedzy
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umownym terminem zakofczenia realizacji Przedmiotu Umowy (podpisaniem protokotu
koncowego), a faktycznym dniem jego zakonczenia, nieprzekraczajacy 14 dni kalendarzowych;

7) Za opoznienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy -
w wysokosci 200 000 zt za kazdy rozpoczgty dzien kalendarzowy opoOznienia, jaki uptynie
pomiedzy umownym terminem zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy a faktycznym dniem
jego zakonczenia, przekraczajacy 14 dni kalendarzowych;

8) Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 4 000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow;

9) Zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 000 zt za kazdy nieprzediozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

10) Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokos$ci 5 000 zt za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

11) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty oraz braku wprowadzenia
zastrzezen Zamawiajacego do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych
- w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek zawarcia umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych o tresci nieuwzgledniajacej zastrzezen Zamawiajacego lub braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty;

12) Za dopuszczenie do wykonywania elementdw Przedmiotu Umowy przez inne podmioty niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa - w wysokosci 10 000 zt, za kazdy przypadek;

13) Za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow, a takze zobowigzania do przedktadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami -
w wysokosci 1 000 zt za kazde naruszenie;

14) Za powierzenie obowiazkow Kierownika Projektu, Kierownika budowy, Kierownika robot
Menedzera BIM lub specjalisty /inspektora ds. BHP osobie niespetniajacej wymogow okreslonych
w dokumentacji postgpowania przetargowego - w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien roboczy
naruszenia,

15) Za nieobecno$¢ Kierownika budowy i Kierownika Projektu na naradzie koordynacyjnej nie
wnikajaca z przyczyn niezaleznych od ww. oséb — 500 zt za nieobecno$¢ kazdej osoby na naradzie
koordynacyjnej;

16) Za opdznienie Wykonawcy w usunigeiu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji jakosci - w wysokosci 5 000 zt za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy
opoznienia liczony od dnia upltywu terminu na usunigcie wad;

17) Zaopdznienie w przekazaniu do uzgodnienia dokumentow, o ktorych mowa w § 4 ust 4 oraz innych
dokumentow, dla ktorych zostaty okreslone terminy w niniejszej umowie w wysokosci 5 000 zt za
kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy opoznienia liczony od dnia uplywu terminu zloZenia
dokumentu;

18) Za niezlozenie przez Wykonawce w terminie okreslonym w §11 ust. 4 dokumentéw
potwierdzajacych spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow wymogu zatrudniania na
podstawie umowy o prace 0sob wskazanych § 11 ust. 1 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
przypadek;
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19) Za nieprzedlozenie Zamawiajacemu prawidlowych dokumentow ubezpieczenia Wykonawcy,
o ktérych mowa w § 17 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci
30 000,00 zt za kazde naruszenie;

20) Zaprzerwe w okresie ubezpieczenia lub za obnizenie sumy ubezpieczenia, o ktorych mowa w § 17
Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 30 000,00 zt za kazde
naruszenie;

21) Za dopuszczenie do pracy lub stwierdzenie faktu przebywania na terenie budowy oséb bedacych
pod wptywem alkoholu, srodkow odurzajacych — 2 000 zt za kazdy przypadek;

22) Za stwierdzenie naruszenia przepisow BHP i ppoz — 2 000 zt za kazdy przypadek;

23) Za przekroczenie terminu przywrocenia do stanu pierwotnego Drogi Dojazdowej Technicznej
okreslonego w zaltgczniku nr 7 do Umowy tj. nie p6zniej niz w terminie do 90 dni od daty Odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy - 5 000 zt za dzien opdznienia,

24) Za przekroczenie terminu przywrdcenia do stanu pierwotnego Tymczasowej Drogi Dojazdowej
okreslonego w zalaczniku nr 7 do Umowy tj. nie p6zniej niz w terminie do 90 dni od daty Odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy - 5 000 zt za dziefh op6znienia.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytulow

przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30 % wynagrodzenia brutto.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody,

to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych okreslonych

w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) Za opdznienie w przekazaniu Kierownikowi budowy Terenu budowy - w wysokosci 2 000 zt za
kazdy rozpoczety dzien roboczy opdznienia;

2) Za opdznienie w przekazaniu Kierownikowi budowy Dziennika budowy - w wysoko$ci 2 000 zt
za kazdy rozpoczety dzief roboczy opdznienia;

3) Za opo6znienie w przekazaniu Wykonawcy Dokumentacji projektowej i STWiOR - w wysokosSci
2 000 zt za kazdy rozpoczety dzien roboczy opdznienia.

Kara umowna z tytulu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy opodznienia,

chyba zZe zapisy umowy stanowig inaczej 1 jest wymagalna od dnia nastgpnego po uplywie terminu jej

zaplaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego doreczenia Stronie

wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania

kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot budowlanych lub jakichkolwiek

innych obowigzkéw 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.

§44
Ochrona danych osobowych.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 8 ponizej, wykonanie niniejszej Umowy nie wigze si¢
z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.

UE L Nr 119, str. 1), dalej ,,Rodo”, dla ktorych administratorem jest Zamawiajacy, oraz nie wymaga

dostepu do zasobow systemu informatycznego Zamawiajacego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie przetwarzaé, jako administrator danych, nastepujace dane osobowe:

1) Dane os6b, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a) Umowy tj. dane ewentualnych
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

2) Dane o0sob, o ktorych mowa w § 11 ust. 4 pkt 2 Umowy, skierowanych przez Wykonawce do
realizacji Umowy,

3) Dane 0sob wskazanych przez Wykonawce w Umowie, w szczegolnosci jako odpowiedzialne za jej
realizacje lub upowaznione do kontaktu w sprawach zwigzanych z Umowa.

Dane przetwarzane beda przez okres trwania Umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych

roszczen wynikajacych z Umowy — podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo.

Ponadto dane mogg by¢ przetwarzane po zakonczeniu okresu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) Rodo, zgodnie z przepisami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym

i archiwach, przez czas ustalony zgodnie z postanowieniami tejze ustawy.

Podanie danych, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) i 2) jest obowigzkowe — podstawa prawna Ustawa

Prawo Zamowien Publicznych. Podanie danych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3) jest dobrowolne, ale

jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy.

Dane nie beda przekazywane do panstwa trzeciego. Odbiorcami danych moga by¢ podmioty

$wiadczace ustugi na rzecz Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon oraz podmioty uprawnione na

podstawie przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowac osoby, o ktérych mowa w ust. 2, o fakcie przekazania ich

danych Zamawiajagcemu w zwiazku z zawarciem Umowy oraz o ich prawach wynikajacych z przepisow

Rodo, w szczegdInosci okreslonych w rozdziale III Rodo.

Zamawiajgcy powotatl inspektora ochrony danych, kontakt: iod@cogiteon.pl.

Wykonawca bedzie przetwarzal jako administrator danych dane osobowe osob wskazanych przez

Zamawiajacego w Umowie, w tym jako upowaznione do kontaktow w kwestiach zwigzanych z jej

realizacja. Wykonawca zobowigzuje si¢ przetwarza¢ dane jedynie w celach zwigzanych z realizacja

Umowy, a przy przetwarzaniu danych, przestrzegaé¢ praw osob, ktorych dane dotycza, oraz postanowien
Rodo.

§45
Poufno$¢

Strony zobowigzuja si¢ do utrzymania w tajemnicy ujawnionych wzajemnie w trakcie realizacji umowy
informacji, ktorych ujawnienie mogtoby narazi¢ druga Strong na szkode¢ lub naruszenie prawa, dobrych
obyczajow, dobr osobistych. W szczegolnosci dotyczy to tajemnicy handlowej 1 przedsigbiorstwa, tj.
nieujawnionych do publicznej wiadomosci, wiadomosci technicznych, technologicznych,
organizacyjnych, handlowych, personalnych, finansowych, ekonomicznych, marketingowych,
rynkowych lub wiadomos$ci o rezultatach pracy intelektualnej chronionych lub nie chronionych
prawami wylgcznymi lub bezwzglednymi lub innych wiadomos$ci o charakterze know-how —
uzyskanych od drugiej Strony w zwigzku z wykonywaniem umowy. Nie stanowi naruszenia ujawnienie
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tajemnicy — w niezbednym i uzgodnionym pomigdzy Stronami zakresie — w wykonaniu obowigzku
wynikajacego z przepisOw prawa lub prawomocnego orzeczenia wlasciwego organu lub ujawnienie
tajemnicy pracownikom, doradcom, podwykonawcom Stron, uczestniczacym w realizacji umowy,
jezeli ujawnienie informacji tym osobom jest niezb¢dne dla wykonania niniejszej umowy. Powyzsze
nie narusza obowigzku ochrony tajemnicy wynikajgcego z przepisow prawa.

Wykonawca o§wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ Umowy, a w szczegolnosci przedmiot Umowy
i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429), ktéra podlega
udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

§46
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory wynikle w zwigzku z realizacja umowy Strony zobowiazuja si¢ rozpatrywac¢ bez
zbednej zwloki w drodze wspolnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci osiggnig¢cia kompromisu
spory te beda rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Osobg odpowiedzialng za realizacj¢ Umowy ze strony MCN Cogiteon jest ................... e-mail:
................ @cogiteon.pl; tel. ...................

Osoba odpowiedzialng za realizacjic Umowy ze strony Wykonawcy jest ............... e-mail
................... gtel oo

Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz.
dla Wykonawcy.
Integralng cze$¢ umowy stanowig nastgpujace zalgczniki:

Zalgcznik nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia

Zatgcznik nr 2 - Wymagania BIM

Zatgcznik nr 3 - Harmonogram ogolny

Zatgcznik nr 4 - Lista 0sob wyznaczonych przez Wykonawce do realizacji na poszczegolne funkcje

Zatgcznik nr 5 - Warunki przylqczeniowe dla zasilania placu budowy w prqd

Zatgcznik nr 6 - Warunki dot. mozliwej obstugi komunikacyjnej terenu inwestycyjnego na etapie budowy
budynku MCN Cogiteon

Zalgcznik nr 7 — Warunki przylgczenia wody na czas budowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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