Petnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 4
przy ul. Stowackiego 4 w Solcu Kujawskim”

Zatacznik nr 1 do umowy

Szczegotowy zakres obowigzkdw WYKONAWCY - inspektora nadzoru.

Zadanie inwestycyjne objete zamdwieniem:

Petnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa Szkoty
Podstawowej nr 4 przy ul. Stowackiego 4 w Solcu Kujawskim”

Obowigzki Wykonawcy

1.

a)

b)
c)

Inspektor nadzoru jest przedstawicielem inwestora na budowie, upowaznionym do
podejmowania - w scistym porozumieniu z inwestorem - decyzji dotyczacych zagadnien
technicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji w zakresie i w oparciu o przekazang dokumentacje
budowlana:

Projekt budowlany i wykonawczy opracowany przez biuro projektowe M-K Projekt Dawid
Motdrzyk;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
umowe z Wykonawcg robét budowlanych.

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i obowigzujgcymi  przepisami, normami
szczegdtowymi oraz w zgodzie ze sztukg budowlana.

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest Gmina Solec Kujawski z siedzibg w Solcu Kujawskim, ul. 23
Stycznia 7.

2.

3.

Podjecie czynnosci inspektora nadzoru nastgpi z chwilg ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia
o podjeciu obowigzku nadzoru inwestorskiego nad budowa.

Obowigzki inspektora nadzoru wygasajg po dokonaniu przez inwestora odbioru pogwarancyjnego
zadania inwestycyjnego i usunieciu przez Wykonawce robét budowlanych stwierdzonych podczas
tego odbioru wad i usterek. Okresy gwarancji i rekojmi zostaty okreslone w umowie z wykonawca
robdt budowlanych na 60 miesiecy od daty odbioru koficowego zadania inwestycyjnego.

Nadzér bedzie sprawowany przez zespot inspektoréw nadzoru inwestorskiego w sktadzie:

a) koordynator zespotu - inspektor nadzoru branzy budowlanej w specjalnosci architektonicznej
lub konstrukcyjno-budowlane;j,

b) inspektor nadzoru robdt branzy sanitarnej: sieci i instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

c) inspektor nadzoru robot teletechnicznych oraz elektrycznych silno i stabopradowych.

. Obowigzkiem inspektora nadzoru jest dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy o

objeciu funkcji inspektora nadzoru jak rowniez wszelkich zmian w sprawowaniu tej funkgji i
czynnosci w toku realizacji budowy.

. Obowiazki inspektora w okresie realizacji budowy:

Inspektor budowy w okresie trwania budowy sprawuje kontrole nad jej przebiegiem w zakresie
niezbednym do zabezpieczenia interesdw inwestora i przysztego uzytkownika. Do podstawowych
obowigzkdéw inspektora nadzoru nalezy:

a) Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych zgtaszanych przez
uczestnikdw procesu inwestycyjnego. Narady winny by¢ organizowane co najmniej dwa razy w
miesigcu;

b) Kontrola zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja projektowg oraz umowg i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét;

c) Kontrola jakosci wykonanych robdt w zakresie ich zgodnosci ze specyfikacjami technicznymi,
dokumentacja projektowg i umowag na roboty budowlano-montazowe;
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Kontrola zgodnosci przebiegu robdt z przyjetym przez strony harmonogramem rzeczowo -
finansowym oraz terminowosci ich wykonania;

Nadzér w zakresie realizacji przez wykonawce robdt budowlanych szczegdétowych warunkéow
okreslonych w decyzjach administracyjnych;

Obowigzek weryfikowania ilosciowego i jakosciowego przejsciowych swiadectw ptatnosci, a
takze protokotéw odbioru robdt: konncowego i ostatecznego, bedacych podstawg wystawiania
przez wykonawce faktur za wykonane roboty w okresach i na zasadach okreslonych w
przyjetym przez inwestora i wykonawce harmonogramie rzeczowo-finansowym. Czynnosci te
inspektor nadzoru winien wykona¢ w terminie do 5 dni roboczych od przedtozenia swiadectwa
przez wykonawce robét;

Kontrola mozliwosci dostepu na plac budowy stuzb do tego uprawnionych;

Egzekwowanie od wykonawcy robdt biezgcych uaktualnien harmonogramu rzeczowo-
finansowego i planu ptatnosci w zaleznosci od postepu robadt;

Akceptacja lub odrzucenie proponowanych przez wykonawce robdét materiatdéw oraz urzadzen,
po ich sprawdzeniu w zakresie zgodnosci ze specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg
projektowg i umowa na roboty budowlano-montazowe;

Przeprowadzanie badan, inspekcji, pomiardw materiatéw zaréwno na placu budowy jak i w
miejscu ich wytwarzania;

Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych okreslonych w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych robét;

Egzekwowanie od wykonawcy robdt budowlanych rysunkéw i opiséw na roboty zamienne i
dodatkowe;

Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania
robat;

Inspektor nadzoru powinien nadzorowa¢ budowe (roboty budowlane) w takich odstepach
czasu aby zapewniona byta skuteczno$¢ nadzoru, uwzgledniajagc potrzeby wykonawcy i
inwestora;

W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor ma obowigzek dokonania biezgcego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci i dokonanych czynnosci
stosownym zapisem, poszczegdlni inspektorzy nadzoru majg prawo dokonywania zapiséw w
dzienniku budowy wyfacznie w zakresie powierzonych im czynnosci nadzoru;

Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci natury
technicznej powstate w toku wykonywania robdt, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora
projektu. Przekazywanie wykonawcy zalecenn nadzoru autorskiego jest dokonywane za
posrednictwem inspektora nadzoru po uzgodnieniu z inwestorem.

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia posiadanych przez kierownika budowy (robot)
odpowiednich dokumentéw (atestéw, Swiadectw jakosci, wynikéw badan) dotyczacych
dostarczanych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobow, jak tez w miare potrzeby
dokonuje oceny jakosci elementéw prefabrykowanych na placu budowy przed ich
wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajgcych wtasciwg jakosc¢ lub
tez w razie zastrzezen dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobéw
przewidzianych do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek zgdania od wykonawcy
odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyzy technicznej, powiadamiajgc jednoczesnie
inwestora o wystgpieniu takich przypadkéw;

Inspektor nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania
materiatéw i wyrobéw nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie;
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s) Inspektor nadzoru jest obowigzany do ujawniania wystepujgcych na nadzorowanej budowie
nieprawidtowosci i przeciwdziatania im, powiadamiajgc i wspétdziatajac przy tym z
inwestorem. W  razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdt budowlanych z
dokumentacja  projektowg, nieprawidtowosci proceséw  technologicznych, uzycia
niewtasciwych materiatdbw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdét w sposéb
powodujgcych podwyzszenie kosztdw budowy badz mogacych narazi¢ inwestora na straty,
inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy i w porozumieniu z inwestorem
podejmuje odpowiednie decyzje, ktére wpisuje do dziennika budowy, wyznaczajac termin ich
wykonania i zawiadamia o nich na piSmie inwestora, wykonawece i autora projektu;

t) Inspektor nadzoru w porozumieniu z inwestorem ma obowigzek kazdorazowo zawiadomié
wilasciwy organ nadzoru technicznego o wypadkach naruszania Prawa Budowlanego
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczgcych bezpieczenstwa budowy i ochrony
srodowiska, a takze o razacych nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych;

u) W razie koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych inspektor nadzoru,
dziatajgc scisle w porozumieniu z inwestorem spisuje z kierownikiem budowy i
przedstawicielem inwestora i nadzoru autorskiego protokdt koniecznosci, podajac koszt tych
robét i wystepuje z wnioskiem do inwestora w sprawie ich wykonania oraz ewentualnego
opracowania dla tych robét niezbednej dokumentacji projektowo — kosztowej. W ramach tego
obowigzku Inspektor zobowigzany jest do negocjowania wynagrodzenia za powyzsze roboty z
wykonawca roboét;

v) W razie potrzeby wykonania robot dodatkowych, wynikajgcych z koniecznosci zapobiezenia
bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robdt juz wykonanych lub unikniecia strat,
inspektor nadzoru jest obowigzany podjag¢ wigzacg wykonawce decyzje co do
natychmiastowego wykonania takich robdét dodatkowych. O powzietej decyzji inspektor
nadzoru zawiadamia niezwtocznie inwestora;

w) Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzania robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych po zgtoszeniu ich przez Kierownika budowy (robét) zapisem
w dzienniku budowy;

X) Inspektor nadzoru moze zgda¢ dokonania przez wykonawce na jego koszt, odkrywek
elementéw robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli
wykonanie tych robdt nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze
dokonania préb niszczacych wykonanych robét (odkucia, wycinki);

y) Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia wykonania przez stuibe geodezyjna
powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnosci usytuowania
obiektéw z projektem technicznym. Wykonanie tych czynnosci inspektor nadzoru stwierdza
zapisem w dzienniku budowy;

z) Inspektor nadzoru ma obowigzek uczestniczenia w przeprowadzonych przez wykonawce
prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen;

aa) Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robdt w razie przerwy w
robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci
robét w zakresie niezbednym do rozliczenn z inwestorem; ma obowigzek kontroli i
ewentualnego potwierdzenia lub zakwestionowania zaawansowania robdét okreslonego przez
kierownika budowy (roboét) w ramach dokonanej inwentaryzacji; ma obowigzek sprawdzania
kosztorysdw ewentualnych robdt dodatkowych;

bb) Inspektor, w ramach wspétpracy z nadzorem autorskim, zatwierdza karty tego nadzoru.

cc) W przypadku powstatych sporéw niemozliwych do rozstrzygniecia w sposéb polubowny,
Inspektor jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji i uczestniczenia w rozprawach
sgdowych;
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7. Obowigzki inspektora zwigzane z odbiorem obiektu lub robot:

a)

b)

f)

g)

Po zakoniczeniu robdt oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach i umowie
préb i sprawdzen, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy
o gotowosci obiektu lub robdt do odbioru oraz nalezyte urzagdzenie i uporzagdkowanie terenu
budowy;

Inspektor nadzoru sprawdza kompletnosé przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i
zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

Inspektor nadzoru w okresie przygotowania obiektu lub robdét do odbioru gromadzi i
przygotowuje we wspdtdziataniu z pozostatymi uczestnikami procesu inwestycyjnego materiaty
analityczne, jezeli sg one niezbedne do rozliczenia wykonanych robét i oceny osiggnietych
efektédw rzeczowych i gospodarczych;

Inspektor nadzoru jest obowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbioru robét i obiektu
oraz przekazania ich do uzytku; po dokonaniu odbioru obiektu lub robdt inspektor nadzoru
przejmuje od kierownika budowy dokumentacje powykonawczg oraz dziennik budowy, jak
réwniez kompletng dokumentacje prob i sprawdzen oraz wszelkie dokumenty niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu, ktére wraz z wypetnionym wnioskiem o
pozwolenie na uzytkowanie przekazuje inwestorowi;

Inspektor nadzoru uczestniczy w obowigzkowej kontroli prowadzonej przez witasciwy organ
nadzoru budowlanego i w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, wspétdziatajac z wykonawca
robét i inwestorem, jest zobowigzany do uzupetnienia brakujgcych dokumentow;

W zakresie przekazania informacji Inspektor ma obowigzek:

- skompletowania i przekazania Zamawiajgcemu po zakonczeniu robdét budowlano-
montazowych i przeprowadzeniu odbioru wstepnego petnej dokumentacji technicznej i
finansowej zwigzanej z realizacjg projektu;

- skompletowania i przekazania Zamawiajagcemu, po koncowym rozliczeniu kontraktu z
wykonawcg robét w zakresie technicznym i finansowym, dokumentacji zwigzanej z okresem
gwarancyjnym.

Inspektor, na wezwanie Zamawiajgcego, uczestniczy w przegladzie pogwarancyjnym obiektu
oraz nadzoruje i egzekwuje od wykonawcy robdt usuniecie stwierdzonych podczas tego
przegladu wad i usterek.
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