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Uczestnicy postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na ,,Kompleksowe
wdrozenie systemu informatycznego wspierajacego realizacje programu
Wirtualny Instytut Badawczy”, sprawa nr: PO.271.58.2021

Zamawiajacy informuje, ze do ww. postepowania zostaty ztozone pytania.
W zwigzku z tym zgodnie z art. 284 ustawy PZP (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)
Zamawiajacy przekazuje tresc¢ zapytan wraz z wyjasnieniem.

Pytanie 18:

Kontaktuje sie w zwigzku z Panstwa przetargiem dot. wdrozenia systemu
informatycznego wspierajacego realizacje programu "Wirtualny Instytut
Badawczy". Po szczegdétowej analizie przeprowadzonej przez naszych
analitykébw oraz senior deweloperow stwierdzamy jednoznacznie, ze
przedmiotowy przetarg jest niezgodny z przepisami Ustawy PZP, gdyz w jawny
sposOb zaburza konkurencje i w sposdb skrajny zamyka dostep do
przedmiotowego zamowienia. Wynika to z czasu realizacji przedmiotu
zamowienia.

Przedmiot zamodwienia jest rozbudowanym systemem, zawierajacym wiele
formularzy, w rézny sposob ze sobg potaczonych, ponadto analityka wymaga
stworzenia wielu zaawansowanych algorytmoéw zliczajacych rézne dane z
réoznych formularzy. Dodatkowo Zamawiajacy oczekuje takze wielu
nietypowych funkcjonalnosci jak np. mozliwos¢ zwrotu czesci formularza, co z
punktu widzenia programistycznego jest zabiegiem mocno skomplikowanym.
W kontekscie powyzszego wymaganie dostarczenia do 15 dni od podpisania
umowy (!!!) projektu graficznego tak rozbudowanego systemu z wieloma
widokami i nastepnie do 60 dni (!!!!) petnej wersji testowej jest mozliwe do
spetnienia wytacznie przez wykonawce, ktéry na dzien dzisiejszy dysponuje
takim systemem dostosowanym w min. 80% do zapiséw OPZ. Zamawiajacy
wymaga takze petnego WCAG oraz dostosowania systemu do przepiséw RODO,
co czyni ww. termin jeszcze bardziej nierealnymi. Powyzsze zarzuty sg tym
bardziej zasadne, ze postepowanie dotyczy "zaprojektowania graficznego,
wykonania, wdrozenia, testowanie i uruchomienie systemu informatycznego
(...)" a nie dostawy gotowego produktu. Biorac pod uwage zapisy i wymagania
SIWZ i OPZ stworzenie takiego systemu od podstaw jest oczywiscie mozliwe,
ale jest realne do wykonania w okresie 7-10 miesiecy.
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Powyzsze wnioski opieramy na naszym duzym doswiadczeniu w projektowaniu
i implementacji systemoéw informatycznych stuzgcych obstudze dziatalnosci
naukowo-badawczej, m.in. wykonania i wdrozenia dwdch takich systeméw dla
Uniwersytetu Jagiellonskiego. Aby jednak dodatkowo potwierdzi¢ zasadnos$c
naszych zarzutéw zasiegneliSmy w powyzszej kwestii opinii wiodacych na
rynku firm programistycznych, ktére nie pozostawity watpliwosci. W kontekscie
powyzszego nalezy podkresli¢ raz jeszcze, ze zapisy SIWZ i OPZ ograniczajq
konkurencje i preferujg konkretnego wykonawce. Przy okazji nalezy
wspomnieé¢, ze zgdanie utrzymania i realizacji gwarancji przy jednoczesnym
wymaganiu przekazania Zamawiajagcemu koddw z mozliwoscia jego
modyfikacji jest sprzeczne zaréwno z ideg gwarancji i dobrymi praktykami w
tym zakresie jak i ze stosownymi przepisami.

Biorac powyzsze pod uwage wnioskujemy o modyfikacje terminéw realizacji
przedmiotu zaméwienia wskazanych w OPZ w nastepujacy sposéb:

Etap I - do 45 dni

Etap II - do 210 dni

W przypadku braku zgody na powyzszg modyfikacje podejmiemy stosowne
krok celem zapewnienia uczciwej konkurencji w dostepie do

przedmiotowego zamdwienia.

Odpowiedz 18:

Zamawiajgcy nie zmienia termindw realizacji przedmiotu zamdwienia.
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamowienia (ust. 13 pkt. 1 lit. b) w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy Wykonawca (pozostajagc w stalym kontakcie z
Zamawiajacym) przedstawi Zamawiajgcemu projekt graficzny: strony do
logowania, strony gtéwnej po zalogowaniu z widocznym z uktadem menu,
strony gtéwnej z kazdego modutu.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca w I Etapie realizacji przedmiotu
zamowienia nie jest zobowigzany do przedstawienia projektu graficznego
catego systemu. Pozostate elementy projektu graficznego bedg czescig
wdrozenia wszystkich funkcjonalnosci Systemu w $rodowisku testowym (Etap
I1).

W kwestii dotyczacej utrzymania gwarancji Zamawiajacy informuje, ze zgodnie
z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia ( ust. 9) Zamawiajqcy bedzie posiadat
prawo, bez utraty gwarancji, do modyfikowania Systemu zgodnie z otrzymang
dokumentacja bez koniecznosci kazdorazowego konsultowania zmian z
Wykonawca, rowniez w trakcie okresu gwarancyjnego. Wykonawca nie bedzie
ponosit odpowiedzialnosci za wadliwe dziatanie Systemu tylko i wytacznie w
zakresie zmian wprowadzonych przez Zamawiajacego.
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