OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowa dostepu morskiego do glebokowodnego terminalu
kontenerowego w porcie zewnetrznym w Swinoujéciu” w ramach Projektu pn.: ,,Budowa
dostepu morskiego i kolejowego do gtebokowodnego terminalu kontenerowego w porcie
zewnetrznym Swinoujscie”.

Program funkcjonalno-uzytkowy jest opracowaniem niezbednym do rozpoczecia procedury

przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo w systemie , Projektuj
i buduj”.

Opracowanie stanowi dokumentacje przedprojektowg niezbedng do ustalenia opisu zamierzenia
inwestycyjnego oraz planowanych kosztdw i czasu prac projektowych oraz rob6t budowlanych, zwigzanych
z budowa dostepu morskiego do Gtebokowodnego Terminala Kontenerowego w Swinoujsciu.

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego
nr 3/2024 z dnia 15.04.2024 r., znak AP-4.747.12.2023. PM (11) o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w_zakresie budowy portu zewnetrznego oraz Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Szczecinie nr 15/2023 o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.10.2023 r.,
znak WONS-0$.420.29.2020.KK.46., ktéra posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci. W
stosunku do ww. decyzji Srodowiskowej trwa procedura odwotawcza, spodziewany termin

wydania decyzji ostatecznej — grudzien 2024r.

Zamawiajacy planuje wystgpi¢ z wnioskiem o dofinansowanie Projektu ze Srodkéw UE.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania opracowan zgodnie z przepisami zawartymi w:

1) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdzn. zm.);

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2458 z pdin. zm.);

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie

warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich

usytuowanie (t.j. Dz.U. 1998 nr 101 poz. 645 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725 z pdzn. zm.);

)
) Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1478 z pdzn. zm.);

6) Ustawie z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54 z pézn. zm.),

) Ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z pdzn. zm.),

) Ustawie z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. 2023
poz. 1094 z pdzn. zm.),

9) Ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 z p6zn. zm.)
i akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

Zakres prac w ramach PFU:
- Budowa basenu portowego wraz z umocnieniem od strony ladu,

- Roboty czerpalne,
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- Budowa oznakowania nawigacyjnego na czas robdt oraz docelowego.

Program funkcjonalno-uzytkowy nalezy opracowaé¢ zgodnie 2z nizej wymienionymi

wymaganiami/uwagami:

1. Program funkcjonalno-uzytkowy w rozumieniu ustawy z dnia 11.09.2019 r, Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 z pdin. zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdin. zm.), zawierajacy
wszystkie niezbedne elementy stuzgce do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych
i robdét budowlanych oraz opisu przedmiotu zamdwienia do przetargu nieograniczonego
okreslonego w przepisach ustawy Prawo ZamoéwieA Publicznych z dnia 11.09.2019 r.
PFU zostanie wykonane w ilosci 3 egzemplarzy w formie papieroweji 2 egz. w formie elektronicznej

w wersji edytowalnej (nosnik elektroniczny - pendrive).

2. Wykonawca wykona dokumentacje z podziatem na dwa etapy dla giebokosci akwenu:
Etap | —gt. 14,5 m;
Etapll—gi. 17,0 m.

3. Opis stanu istniejgcego na podstawie materiatdw przekazanych przez Zamawiajgcego oraz wizji

lokalnej Wykonawcy.

4. Zestawienie tabelaryczne kosztéw realizacji inwestycji dla kazdego z etapdéw.
5. Plan zagospodarowania terenu w skali co najmniej 1:500, rysunek w skali 1:100 przedstawiajgcy

konstrukcje umocnienia brzegu, pozostate rysunki, przekroje, plany, fotografie, itp., niezbedne
do zilustrowania inwestycji.

Pomiary batymetryczne dna akwenu.

Obliczenia kubatury urobku w oparciu o wykonany model matematyczny basenu.

Podawanie wspétrzednych charakterystycznych punktéw w uktadzie WGS 84 UTM.

L N

Analize formalno-prawng realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wytyczne
na projektowanie i wykonanie robét budowlanych przez Generalnego Wykonawce.

10.Harmonogram realizacji inwestycji uwzgledniajacy kolejnosé prac oraz ograniczenia przyrodniczo —
$rodowiskowe wskazane w Raporcie OOS i decyzji $rodowiskowej, w szczegdlnosci w zakresie
wptywu na ichtiofaune dla kazdego z etapdéw osobno.

11.Ewentualne uzupetnianie szczegétdéw dokumentacji w trakcie trwania procedury przetargowej

na wybdér wykonawcy prac projektowych i robét budowlanych oraz udziat w procedurach
kontrolnych i odwotawczych;

Wymagania Zamawiajgcego

1. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia przy realizacji przedmiotu umowy wymagan
dotyczacych ochrony srodowiska wskazanych w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
nr 15/2023 z dnia 10.10.2023 r. wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie oraz decyzji ostatecznej procedowane]j przez GDOS, w szczegdlnosci wymagar ktdre
nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej dla czesci ID — dla czesci przedsiewziecia
zlokalizowanej w obszarze morskim obejmujgcym basen portowy, obrotnice i tor wejsciowy
do terminala.

2. Wykonawca zobowigzany jest opracowac jako element PFU na podstawie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wymagania dla Wykonawcy dokumentacji projektowej i robét budowlanych
wynikajgce z tej decyzji dotyczace fazy projektowania oraz budowy, w szczegdlnosci dotyczace
zastosowania przez Wykonawce dziatan minimalizujgcych, prowadzenia monitoringu w trakcie
budowy itp.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien etc.
oraz sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z przepiséw, zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany w wykonywanych dokumentacjach do opisania rozwigzan
technologicznych i zastosowanych materiatéw w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy za pomocy
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, spetniajagc wymogi natozone regulacjami ustawy
Prawo zamowien publicznych i Prawa budowanego oraz wtasciwych aktéw wykonawczych.
W przedmiotowej dokumentacji nie mogg by¢ wskazane nazwy witasne, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie oraz sformutowania, ktére mogtyby utrudniac uczciwg konkurencje. W przypadku,
gdy jest to uzasadnione specyfikg zamdéwienia lub jego elementu i brakiem mozliwosci precyzyjnego
okreslenia rozwigzan technologicznych oraz materiatdw za pomocy dostatecznie doktadnych
okreslerr, Wykonawca moze zastosowac okreslenia wskazane w zdaniu poprzednim,
pod warunkiem bezwzglednego zamieszczenia zapisu ,lub rownowazne”, wskazujac jednoczesnie
na minimalne wymagania techniczne, materiatéw lub technologii réwnowaznych. W przypadku
uzycia nazw witasnych, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia oraz sformutowan,
ktore mogtyby utrudnia¢ uczciwg konkurencje, Wykonawca powinien przedtozy¢ pisemne
uzasadnienie ich uzycia i uzyskac zgode Zamawiajgcego.

5. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia i w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowigzany
jest wykona¢ opracowania nie wymienione w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia,
ktére nie zmieniajg zakresu zadania, a zwigzane sg z wymaganiami jednostek opiniujgcych
i uzgadniajacych, ktérych konieczno$¢ wykonania zaistnieje w trakcie realizacji zamdwienia
oraz po jego zakonczeniu. Dotyczy to rédwniez wykonania wszelkich poprawek, uzupetnien,
modyfikacji opracowan objetych przedmiotowym zamdéwieniem.

6. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamodwienia zobowigzany jest

do udzielania na pisemny wniosek Zamawiajacego pisemnych wyjasnien do zgtoszonych

watpliwosci dotyczacych tresci opracowanych dokumentéw i ewentualne uzupetnianie

szczegotow dokumentacji w trakcie trwania procedury przetargowej na wyboér wykonawcy

dokumentacji projektowej i robot budowlanych oraz udziat w procedurach kontrolnych

i odwotawczych.

7. Wykonawca jest zobowigzany skoordynowaé wykonywang dokumentacje ze wszystkimi
opracowaniami projektowymi dotyczgcymi terenu przedmiotowej inwestycji.

Zamawiajacy zlecit w _odrebnym postepowaniu wykonanie skanowania ferromagnetycznego dna

akwenu morskiego wraz z opracowaniem Raportu.

Powyzsze informacje i dokumenty powinny zosta¢ zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Harmonogram rzeczowo-finansowy prac

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu wykonywania przedmiotu zamdwienia,
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu przed podpisaniem Umowy w terminie wskazanym w
pisemnym wezwaniu projekt Harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, ktéry po uzgodnieniu i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedzie zatgcznikiem do przysztej Umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy prac bedzie wykonany w formie wykresu Gantta, w standardzie MS Project,
zgodnie z podziatem na elementy rozliczeniowe okreslone w Tabeli opracowan z uwzglednieniem
wymagan Umowy, wiasnych mozliwosci Wykonawcy, a takie wymaganych procedur prawnych
i mozliwych do przewidzenia przeszkdd.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym prac Wykonawca przedstawi:
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e poszczegdlne elementy opracowan wraz z ich wartosciami netto,
e terminy (w dniach) wykonania poszczegdlnych elementéw opracowan i etapdw oraz kolejnosc
ich wykonania.

UWAGA!:

Warto$¢ opracowan i czynnosci wykonanych w poszczegolnych etapach nie moze przekroczy¢:

Etap | — 80% +/- 2% wartosci netto okreslonej w Formularzu oferty

Etap Il — 20% +/- 2% wartosci netto okreslonej w Formularzu oferty

z zastrzeieniem, ze suma wartosci przypisanych dla Etapéw musi by¢ zgodna z wartoscig netto
okre$long w Formularzu oferty.

Wykonywanie przedmiotu zamdwienia Wykonawca winien przewidzie¢ w terminach_podanych
W poniiszej tabeli.

Tabela opracowan

Etap |
Termin wykonania Dokumenty
potwierdzajace odbiér

1. Pomiary batymetryczne dna 180 dni od podpisania Protokoty zdawczo-
akwenu, wykonanie sondazu po umowy odbiorcze, Zamawiajacy
przeprowadzonych pomiarach. dopuszcza odbiory

2. Opracowanie Programu poszczegblnych czesci
Funkcjonalno — Uzytkowego w prac.
dwoch tomach wraz z
dokumentacjg towarzyszaca. (3 egz.
w formie papierowej i 2 egz. w formie
elektronicznej w_wersji edytowalnej
(nosnik elektroniczny - pendrive)

3. Prezentacja w formacie PowerPoint
bedaca odzwierciedleniem tresci
opracowania oraz wizualizacja
komputerowa w formacie 3D
przedstawiajgca propozycje
zagospodarowania terenu. ( 2 egz.
nosnik elektroniczny - pendrive)

4. Komplet uzgodnionych notatek ze
spotkann  okresowych spisanych
podczas realizacji dokumentacji (1
komplet w wersji papierowej + 1
komplet w wersiji elektronicznej).

Etap Il

1. Udzielanie na pisemny wniosek | Przewidywany czas trwania Protokoét zdawczo-
Zamawiajgcego pisemnych procedury przetargowej odbiorczy koncowy.
wyjasnien do zgtoszonych na wybdr wykonawcy
watpliwosci  dotyczacych tresci | dokumentacji projektowe;j
opracowanych dokumentdéw | irobdt budowlanych oraz
i ewentualne uzupetnianie udziat w ewentualnych
szczegotow dokumentacji w trakcie postepowaniach
trwania procedury przetargowej na | odwotawczych - w okresie
wybdér wykonawcy dokumentacji | od 181 dnia do 420 dnia od
projektowej i robdt budowlanych podpisania umowy.
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oraz udziat w  procedurach
kontrolnych i odwotawczych.

2. Jednolity tekst Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z
dokumentacjg towarzyszacg (2
egz. w formie papierowej il egz. w
formie elektronicznej w wersji
edytowalnej (nosnik elektroniczny -
pendrive)

Przed podpisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego poszczegdlnej czesci prac objetych
zakresem  Etapu | przedmiotu zamodwienia, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
za pokwitowaniem wykonane opracowania w terminie okreslonym dla danej czesci w Harmonogramie
rzeczowo — finansowym prac. W ciggu 21 dni Zamawiajgcy ma mozliwos¢ wniesienia uwag.
W przypadku wniesienia uwag Zamawiajacy przekazuje je na pismie Wykonawcy wraz z podaniem
terminu na dokonanie poprawek lub pisemne uzasadnienie braku mozliwosci wprowadzenia uwag
Zamawiajgcego do tresci opracowan. Po wprowadzeniu wymaganych przez Zamawiajgcego zmian
lub akceptacji uzasadnienia zastosowanie ma procedura odbiorowa opisana powyzej, z zastrzezeniem
7 dni na wniesienie uwag przez Zamawiajacego. Procedura wniesienia uwag ma jednokrotne
zastosowanie.

Wykonawca po zrealizowaniu czynnosci wchodzacych w zakres Etapu | przedmiotu
zamodwienia, sporzadzi wykaz opracowan oraz ztozy oswiadczenie, ze s3 one wykonane zgodnie
z umowa, obowigzujagcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi
oraz, ze wykonane sg z uwzglednieniem zasad efektywnosci ekonomicznej, w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéoremu majg stuzy¢ a takie wzajemnie pozostajg bez jakichkolwiek
rozbieznosci. W przypadku niekompletnosci lub wadliwosci dokumentacji, Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania dokumentacji uzupetniajgcej lub zamiennej i pokrywa w catosci koszty jej

wykonania.
Protokét zdawczo-odbiorczy danej czesci prac zostanie podpisany przez Zamawiajgcego
po uznaniu, ze przekazana dokumentacja jest kompletna i nie zawiera istotnych wad
lub btedow.

W _terminie ztozenia ofert w trakcie trwania procedury przetargowej na wybdér wykonawcy

dokumentacji projektowej i robdét budowlanych Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu Oswiadczenie

sktadane na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych
(o konflikcie intereséw).

Dokonywanie odbioréw poszczegdlnych czesci prac i sporzadzenie Protokotéow zdawczo -
odbiorczych przez Zamawiajgcego dla prac wykonanych w Etapie | nie wytacza obowigzku sporzadzenia
przez Strony Protokotu zdawczo - odbiorczego korncowego, ktéry zostanie poprzedzony pisemng
informacjq przekazang przez Zamawiajacego o wyborze wykonawcy w procedurze przetargowej
na wybdér wykonawcy dokumentacji projektowej i robét budowlanych lub pisemng decyzjg
Zamawiajgcego o odstgpieniu od realizacji przedsiewziecia oraz ztozeniem przez Wykonawce:

- raportu wykonanego przez Wykonawce PFU z udzielonych wyjasnien na pytania zlozone
w trakcie trwania procedury przetargowej na wybdr wykonawcy dokumentacji projektowej i robét
budowlanych oraz z udziatu w ewentualnych postepowaniach odwotawczych;

- jednolitego tekstu Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z dokumentacjg towarzyszaca
uwzgledniajgcego udzielone wyjasnienia i uzupetnienia dokumentacji dokonane w trakcie trwania

str. 5/12



procedury przetargowej na wybdér wykonawcy dokumentacji projektowej i robdt budowlanych
oraz w toku ewentualnych postepowan odwotawczych, w ilosci 2 egzemplarzy w formie papierowe;j
i 1 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej (nosnik elektroniczny - pendrive);

- wykazu opracowan wraz z oswiadczeniem, ze sg one wykonane zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze wykonane s3
z uwzglednieniem zasad efektywnosci ekonomicznej, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktédremu maijg stuzy¢ a takze wzajemnie pozostajg bez jakichkolwiek rozbieznosci.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu za pokwitowaniem wykonane opracowania wchodzgce

w zakres Etapu Il przedmiotu zamdwienia w terminie 7 dni od przekazania przez Zamawiajacego

pisemnej informacji o wyborze wykonawcy w procedurze przetargowej na wybdr wykonawcy

dokumentacji projektowej i robét budowlanych lub pisemnej decyzji Zamawiajgcego o odstgpieniu
od realizacji przedsiewziecia. W ciggu 14 dni Zamawiajagcy ma mozliwosé wniesienia uwag.

W przypadku wniesienia uwag Zamawiajacy przekazuje je na pismie Wykonawcy wraz z podaniem

terminu na dokonanie poprawek lub pisemne uzasadnienie braku mozliwosci wprowadzenia uwag

Zamawiajgcego do tresci opracowan. Po wprowadzeniu wymaganych przez Zamawiajgcego zmian

lub akceptacji uzasadnienia zastosowanie ma procedura odbiorowa opisana powyzej, z zastrzezeniem

7 dni na wniesienie uwag przez Zamawiajacego. Procedura wniesienia uwag ma jednokrotne

zastosowanie.

Personel Wykonawcy

Wymagania sktadu zespotu Wykonawcy w zakresie przyrodniczym:

Przy opracowaniu przedmiotu zamdwienia wykonawca musi posiadaé w zespole i wspdtpracowac
ze specjalistg przyrodnikiem/ami, w szczegdlnosci w zakresie ichtiologii, celem wykonania przedmiotu
zamodwienia uwzgledniajgcego wymagania dotyczace ochrony srodowiska wynikajgce z decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, jak réwniez wypracowania rozwigzan projektowych
prosrodowiskowych uwzgledniajgcych wystepujace gatunki i siedliska w obrebie inwestycji.

Personel Kluczowy Wykonawcy:

Wykonawca zapewni realizacje zmoéwienia zespotem o0sd6b o kwalifikacjach odpowiednich
dla realizacji prawidtowego i kompletnego przedmiotu zamdwienia w deklarowanych terminach,
nawet jesli sktad Personelu Kluczowego wymagany przez Zamawiajgcego w petni nie zaspokaja
zapotrzebowania personalnego i kompetencyjnego dla realizacji zaméwienia.

Na potrzeby realizacji zamdwienia ilekro¢ w dokumentach postepowania mowa jest o Personelu
Kluczowym nalezy to rozumiec jako osoby wykazane przez Wykonawce na spetnienie warunku udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w SWZ.

Wymagania dodatkowe:

Dokumentacja powinna by¢ spdjna z punktami wspdtrzednych decyzji lokalizacyjnej.

1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do wspodtpracy

z komdrkami merytorycznymi ZMPSiS S.A., Urzedem Morskim w Szczecinie oraz z Operatorem

wykonujgcym dokumentacje projektowg dla czesci _morskiej Terminala Kontenerowego

i jego zaplecza w czesSci ladowej, autorem PFU wykonujgcym cze$s¢ wodng dla zakresu

tor wejsciowy + obrotnica (Wuprohyd Sp. z 0.0.) oraz z innymi podmiotami, ktére ujawnia sie

w wyniku tworzenia dokumentacji.

2. Wykonawca bedzie organizowat okresowe spotkania z Zamawiajgcym. Spotkania odbywac sie bedg
podczas realizacji Etapu | przedmiotu zamdwienia, w zaleznosci od potrzeb operacyjnych stron, nie
rzadziej niz dwa razy w miesigcu. Wykonawca podczas spotkan z Zamawiajgcym:
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a) przedstawi sprawozdania z zaawansowania prac w formie pisemnej dla kazdego spotkania,
b) przedstawi problemy wymagajace rozstrzygniecia lub przedstawienia rozwigzan wariantowych
wymagajacych wyboru.

Wykonawca sporzgdza¢ bedzie projekt notatki ze spotkania, ktérej tres¢ nastepnie uzgodni
ze wszystkimi stronami biorgcymi udziat w spotkaniu. Obowigzek dokumentowania spotkan
i archiwizacji uzgodnionych notatek ze spotkan spoczywa na Wykonawcy. Spotkania w siedzibie
Zamawiajgcego, dopuszcza sie rowniez spotkania w formie online. Okresowe spotkania nie
zastepujg biezgcego roboczego kontaktu stron.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglagdu do prac zamdwionych w trakcie ich sporzadzania.

4. Wykonawca wykona prezentacje w formacie PowerPoint bedacg odzwierciedleniem tresci
opracowania oraz wizualizacje komputerowg w formacie 3D przedstawiajacg propozycje
zagospodarowania terenu.

5. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do przedmiotu zamoéwienia
oraz wfasnos¢ nosnikdw, na ktérych zostat on zapisany, zgodnie z warunkami okreslonymi
w projekcie Umowy bedacej zatgcznikiem do Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

6. Zamawiajacy, w terminie do 7 dni od podpisania umowy, przekaze Wykonawcy posiadane
materiaty, przydatne do wykonania przedmiotu zamdwienia, a w szczegdlnosci:
a) Koncepcje budowy Gtebokowodnego Terminala Kontenerowego w porcie w Swinoujiciu,

w czesci dotyczgcej dostepu morskiego;

b) Analize nawigacyjng;

c) Koncepcje budowy falochronu wraz z suplementem;

d) Raport OOS na podstawie, ktérego decyzja érodowiskowa zostata wydana oraz plan mitygacji dla
ssakow i ryb przy usuwaniu niewybuchdw;

e) Dokumentacje geologiczno-inzynierskg dla falochronu LNG, sasiadujgcego bezposrednio
z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym.

Wymagania dotyczace elektronicznej postaci opracowania:
Posta¢ elektroniczng przedmiotu zamdwienia nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu na nosniku

elektronicznym (pendrive) w wersji zgodnej z niniejszymi wytycznymi:
a) dokumentacja techniczna sktada sie z czesci:
e graficznej (rysunkowej),
e opisowej (tekstowo-tabelarycznej).
b) dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna powinny by¢ identyczne pod wzgledem
merytorycznym.
c) zawartos¢ dokumentacji elektronicznej powinna zostac spisana w plikach zawierajgcych :
e nazwe pliku umozliwiajgca tatwa identyfikacje zawartosci pliku,
e objetosc,
e date utworzenia.
Opisowg czes¢ dokumentacji nalezy przekaza¢ w formie edytowalnej plikdw *.doc, *xlIs oraz w postaci
dokumentu wielostronicowego *.pdf.
Dokumenty opisowe i graficzne zawierajgce oryginaty podpiséw, pieczecie i konieczne uzgodnienia
powinny by¢ przekazane w formie kolorowych skanéw w formatach:*.pdf *.tif, *.jpg.
Rysunki *.dwg (plany zagospodarowania i inne odwotujgce sie do tresci mapy) powinny by¢ wykonane
w uktadzie wspétrzednych geodezyjnych 2000/15. W wypadku przekazywania plikéw rastrowych
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w formatach *.tif, *.jpg. posiadac raport kalibracji, georeferencje w uktadzie 2000/15 w plikach: *.tfw,
* taf, *.tab.

Wersja elektroniczna.

Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie S.A. wykorzystuje oprogramowanie firmy Autodesk
do zarzadzania dokumentacjg mapowa, projektows i planistyczna.

W przypadku wykonywania dokumentacji za pomocg oprogramowania innych firm nalezy zapewnic
100% zgodnos¢ z formatem *.dwg i ich funkcjonalno$é w systemie wykorzystywanym przez ZMPSi$
S.A.

Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zosta¢ dostarczona w plikach *.dwg
zawierajgcych konfiguracje wydrukéw wraz z okresleniem wykorzystywanych warstw i przypisane im
pliki *.ctb. Czes$¢ rysunkowq nalezy przekazac réwniez w postaci plikdw nieaktywnych w formatach
* tif, *.jpg(kolor), *.pdf powstatych jako konwersja z oryginalnych plikéw wektorowych.

Rysunki wektorowe (*.dwg) powinny:

e miec strukture umozliwiajacg obliczenia statystyczne dla danej branzy,

e zawierac na osobnych warstwach tylko jeden typ obiektu. Opisy do obiektéw powinny mieé nazwe
warstwy obiektu z koncéwkg ,,_o” (podkreslenie ,,0”)

e zawierac tylko wykorzystywane warstwy,

e zawierac nazwy warstw odnoszgce sie w mozliwy sposdb do ich merytorycznej zawartosci.

Do rysunkow (*.dwg) nalezy dotaczy¢:

e wykaz wspétrzednych projektowych w plikach tekstowych zawierajgcych nr punktu z cechg
identyfikacji i wspotrzedne XYH

e niestandardowe pliki czcionek i symboli *.shx,

e wykaz warstw z podaniem ich merytorycznej zawartosci

e Mapy i rysunki projektéow powinny byé przekazane w formie oryginalnych plikow *.dwg
zorientowanych w uktadach wspétrzednych geodezyjnych:
- U2000/15 — dla Portu Morskiego Szczecin i Swinoujscie,
-WGS 84 UTM
- w innych ukfadach wspétrzednych wymaganych przepisami,

e Jesli wydruki zostaty przygotowane i wykonane po transformacji lub obrocie, powinny by¢
dotaczone do plikéw oryginalnych.

Wykonawca odpowiada za zgodnos$¢ wersji elektronicznej z wersjg oryginalng (papierowa).

Stan istniejacy:

Od strony poétnocnej teren lgdu i obszar wody wyznaczony jako planowany port zewnetrzny
otoczony jest gruntami pokrytymi wodami lezagcymi w akwenie morskim Zatoki Pomorskiej Morza
Battyckiego, zarzagdzanymi przez Urzad Morski w Szczecinie.

Obszar morski przeznaczony pod portowg infrastrukture dostepowg do Gtebokowodnego
Terminalu Kontenerowego jest akwenem niezagospodarowanym. Akwen graniczy bezposrednio
od strony zachodniej z falochronem ostonowym Terminala LNG (Falochron Wschodni) i niewielkim
odcinkiem umocnienia brzegu u nasady tego falochronu.

Uwarunkowania planistyczne:

Dostep do Gtebokowodnego Terminalu Kontenerowego w Swinoujéciu bedzie zlokalizowany
na czesci ladowej i obszarze akwenu morskiego portu zewnetrznego w Swinoujéciu. W czeéci ladowej
bedzie zajmowat dziatki ewidencyjne.:

e obreb Warszéw 0011: dziatki nr 64/2
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W czesci akwenu morskiego tor wejsciowy, obrotnica i basen portowy bedzie zajmowacd grunty
pokryte wodami:
e obreb Warszéw 0011: dziatka nr 172 (Wm);
o obreb Warszéw 0016: dziatka nr 206 (Wm).

Rys. nr 1 Obszar inwestycyjny - widok od strony potudniowo-wschodniej

Planowana forma zagospodarowania

Gtéwny cel zadania to zapewnienie przez Zamawiajgcego dostepu wodnego do Terminala tj. toru
wejsciowego, obrotnicy, basenu portowego wraz z umocnieniem brzegu od strony Iadu
oraz niezbednego oznakowania nawigacyjnego. Zakres zamoéwienia obejmuje tylko opracowanie PFU
dla basenu portowego wraz z umochnieniem brzegu od strony ladu.

Infrastruktura dostepowa od strony wody
Podstawowe parametry basenu portowego podzielonego na dwa etapy:

Etapl—-14.5m
o Gtebokos¢ docelowa wszystkich akwendw dostepowych - 14,5 m. Ksztatt oraz lokalizacje akwendéw

dostepowych, okreslono na bazie uzgodnionej z Urzedem Morskim w Szczecinie Analizy
Nawigacyjnej w ramach wyznaczania bezpiecznych obszaréw manewrowych. Przebieg docelowych
izobat toru wejsciowego w odniesieniu do toru podejsciowego jest obiektem opracowywanym
w ramach oddzielnej dokumentacji zlecanej przez Urzad Morski w Szczecinie;

e Szeroko$¢ pogtebionego basenu portowego na wejsciu do basenu portowego ok. 632 m;

e Szeroko$¢ pogtebionego basenu portowego w potowie dtugosci uzytkowej basenu ok. 539 m;

e Caty basen portowy wyposazyé w niezbedne oznakowanie nawigacyjne;

o Szeroko$¢ pogtebionego basenu portowego na zamknieciu basenu ok. 280 m;

e Planowane miejsce odtozenia urobku na klapowiska na Zatoce Pomorskiej lub na pole refulacyjne
w lokalizacji wskazanej przez Zamawiajgcego.

Etap I1-17.0 m
o Gtebokosé perspektywiczna 17,0 m dla catego akwenu;

o QOdlegtosci od stref bezpieczerstwa terminalu LNG, falochronu LNG oraz wszystkie wymiary
powierzchniowe akwendéw dostepowych zachowuja tozsame wartosci do etapu |;

e Planowane miejsce odtozenia urobku na klapowiska na Zatoce Pomorskiej lub na pole refulacyjne
w lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego.

Umocnienie brzegu
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Umocnienie w kierunku basenu profilowane skarpg o nachyleniu 1:3, umocniong narzutem
kamiennym, gwiazdoblokami, materacami gabionowymi lub innym rozwigzaniem.

TS

LS
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Rys. 2. Plan sytuacyjny, basen portowy (3) wraz z umocnieniem brzegu od strony lgdu.

Lista zatgcznikéw:

Zatgcznik nr 1 - Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie nr 15/2023 o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, z dnia 10.10.2023 r., znak WONS-
0$.420.29.2020.KK.46.

Zatgcznik nr 2 - Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 3/2024 z dnia 15.04.2024 r., znak AP-
4.747.12.2023. PM (11) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu
zewnetrznego (OBSZAR B.1) wraz z zatgcznikami:

a) mapa morska

b) mapa zasadnicza

c) projekt podziatu nieruchomosci - arkusz 1
d) projekt podziatu nieruchomosci — arkusz 2
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