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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa dostępu morskiego do głębokowodnego terminalu 

kontenerowego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu” w ramach Projektu pn.: ,,Budowa 

dostępu morskiego i kolejowego do głębokowodnego terminalu kontenerowego w porcie 

zewnętrznym Świnoujście”. 

Program funkcjonalno-użytkowy jest opracowaniem niezbędnym do rozpoczęcia procedury 

przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo w systemie „Projektuj  

i buduj”.  
 

Opracowanie stanowi dokumentację przedprojektową niezbędną do ustalenia opisu zamierzenia 

inwestycyjnego oraz planowanych kosztów i czasu prac projektowych oraz robót budowlanych,  związanych 

z budową dostępu morskiego do Głębokowodnego Terminala Kontenerowego w Świnoujściu. 
 

Dla przedmiotowej inwestycji została wydana Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego  

nr 3/2024 z dnia 15.04.2024 r., znak AP-4.747.12.2023. PM (11) o ustaleniu lokalizacji inwestycji  

w zakresie budowy portu zewnętrznego oraz Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Szczecinie nr 15/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.10.2023 r., 

znak WONS-OŚ.420.29.2020.KK.46., która posiada rygor natychmiastowej wykonalności. W 

stosunku do ww. decyzji środowiskowej trwa procedura odwoławcza, spodziewany termin 

wydania decyzji ostatecznej – grudzień 2024r. 
 

Zamawiający planuje wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie Projektu ze środków UE. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania opracowań zgodnie z przepisami zawartymi w: 

1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.); 

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2458 z późn. zm.); 

3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie 

warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie (t.j. Dz.U. 1998 nr 101 poz. 645 z późn. zm.) 
4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725 z późn. zm.); 

5) Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.); 
6) Ustawie z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.),  
7) Ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.), 
8) Ustawie z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 
poz. 1094 z późn. zm.), 

9) Ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.)   
i akty wykonawcze wydane na jej podstawie. 

 

Zakres prac w ramach PFU: 
- Budowa basenu portowego wraz z umocnieniem od strony lądu, 

- Roboty czerpalne, 
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- Budowa oznakowania nawigacyjnego na czas robót oraz docelowego. 
 

Program funkcjonalno-użytkowy należy opracować zgodnie z niżej wymienionymi  

wymaganiami/uwagami: 

1. Program funkcjonalno-użytkowy w rozumieniu ustawy z dnia 11.09.2019 r, Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.), zawierający 

wszystkie niezbędne elementy służące do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych  

i robót budowlanych oraz opisu przedmiotu zamówienia do przetargu nieograniczonego 

określonego w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r.  

PFU zostanie wykonane w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej 

w wersji edytowalnej (nośnik elektroniczny - pendrive). 

2. Wykonawca wykona dokumentację z podziałem na dwa etapy dla głębokości akwenu:  

Etap I – gł. 14,5 m; 

Etap II – gł. 17,0 m. 

3. Opis stanu istniejącego na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego oraz wizji 

lokalnej Wykonawcy. 

4. Zestawienie tabelaryczne kosztów realizacji inwestycji dla każdego z etapów. 
5. Plan zagospodarowania terenu w skali co najmniej 1:500, rysunek w skali 1:100 przedstawiający 

konstrukcję umocnienia brzegu, pozostałe rysunki, przekroje, plany, fotografie, itp., niezbędne  

do zilustrowania inwestycji. 

6. Pomiary batymetryczne dna akwenu. 

7. Obliczenia kubatury urobku w oparciu o wykonany model matematyczny basenu. 

8. Podawanie współrzędnych charakterystycznych punktów w układzie WGS 84 UTM. 

9. Analizę formalno-prawną realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wytyczne  

na projektowanie i wykonanie robót budowlanych przez Generalnego Wykonawcę. 

10. Harmonogram realizacji inwestycji uwzględniający kolejność prac oraz ograniczenia przyrodniczo – 
środowiskowe wskazane w Raporcie OOŚ i decyzji środowiskowej, w szczególności w zakresie 
wpływu na ichtiofaunę dla każdego z etapów osobno. 

11. Ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji  w trakcie trwania procedury przetargowej  

na wybór wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych oraz udział w procedurach 

kontrolnych i odwoławczych; 
 

Wymagania Zamawiającego 

1. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia przy realizacji przedmiotu umowy wymagań 

dotyczących ochrony środowiska wskazanych  w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

nr 15/2023 z dnia 10.10.2023 r. wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Szczecinie oraz decyzji ostatecznej procedowanej przez GDOŚ, w szczególności wymagań które 

należy uwzględnić w dokumentacji projektowej dla części ID – dla części przedsięwzięcia 

zlokalizowanej w obszarze morskim obejmującym basen portowy, obrotnicę  i tor wejściowy  

do terminala.  

2. Wykonawca zobowiązany jest opracować jako element PFU na podstawie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wymagania dla Wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych 

wynikające z tej decyzji dotyczące fazy projektowania oraz budowy, w szczególności dotyczące 

zastosowania przez Wykonawcę działań minimalizujących, prowadzenia monitoringu w trakcie 

budowy itp.  
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3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień etc.  

oraz sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, związanych  

z realizacją przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanych dokumentacjach do opisania rozwiązań 

technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, spełniając wymogi nałożone regulacjami ustawy 

Prawo zamówień publicznych i Prawa budowanego oraz właściwych aktów wykonawczych.  

W przedmiotowej dokumentacji nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie oraz sformułowania, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku, 

gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia lub jego elementu i brakiem możliwości precyzyjnego 

określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim,  

pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie 

na minimalne wymagania techniczne, materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku 

użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz sformułowań,  

które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencje, Wykonawca powinien przedłożyć pisemne 

uzasadnienie ich użycia i uzyskać zgodę Zamawiającego. 

5. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia i w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiązany 

jest wykonać opracowania nie wymienione w Specyfikacji Warunków Zamówienia,  

które nie zmieniają zakresu zadania, a związane są z wymaganiami jednostek opiniujących  

i uzgadniających, których konieczność wykonania zaistnieje w trakcie realizacji zamówienia  

oraz po jego zakończeniu. Dotyczy to również wykonania wszelkich poprawek, uzupełnień, 

modyfikacji opracowań objętych przedmiotowym zamówieniem. 

6. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest  

do udzielania na pisemny wniosek Zamawiającego pisemnych wyjaśnień do zgłoszonych 

wątpliwości dotyczących treści opracowanych dokumentów i ewentualne uzupełnianie 

szczegółów dokumentacji w trakcie trwania procedury przetargowej na wybór wykonawcy 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych oraz udział w procedurach kontrolnych  

i odwoławczych. 

7. Wykonawca jest zobowiązany skoordynować wykonywaną dokumentację ze wszystkimi 

opracowaniami projektowymi dotyczącymi terenu przedmiotowej inwestycji.  
 

Zamawiający zlecił w odrębnym postępowaniu wykonanie skanowania ferromagnetycznego dna 

akwenu morskiego wraz z opracowaniem Raportu. 

Powyższe informacje i dokumenty powinny zostać zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy prac  

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu wykonywania przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy w terminie wskazanym w 

pisemnym wezwaniu projekt Harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, który po uzgodnieniu i 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie załącznikiem do przyszłej Umowy. Harmonogram 

rzeczowo-finansowy prac będzie wykonany w formie wykresu Gantta, w standardzie MS Project, 

zgodnie z podziałem na elementy rozliczeniowe określone w Tabeli opracowań z uwzględnieniem 

wymagań Umowy, własnych możliwości Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych  

i możliwych do przewidzenia przeszkód. 
 

W harmonogramie rzeczowo-finansowym prac Wykonawca przedstawi: 
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• poszczególne elementy opracowań wraz z ich wartościami netto, 

• terminy (w dniach) wykonania poszczególnych elementów opracowań i etapów oraz kolejność 

ich wykonania. 
 

UWAGA!: 

Wartość opracowań i czynności wykonanych w poszczególnych etapach nie może przekroczyć: 

Etap I – 80% +/- 2% wartości netto określonej w Formularzu oferty 

Etap II – 20% +/- 2% wartości netto określonej w Formularzu oferty 

z zastrzeżeniem, że suma wartości przypisanych dla Etapów musi być zgodna z wartością netto 

określoną w Formularzu oferty. 
 

Wykonywanie przedmiotu zamówienia Wykonawca winien przewidzieć w terminach podanych  

w poniższej tabeli.  

Tabela opracowań 
 

Etap I 

 Termin wykonania Dokumenty 

potwierdzające odbiór 

1. Pomiary batymetryczne dna 
akwenu, wykonanie sondażu po 
przeprowadzonych pomiarach. 

2. Opracowanie Programu 
Funkcjonalno – Użytkowego w 
dwóch tomach wraz z 
dokumentacją towarzyszącą. (3 egz. 

w formie papierowej i 2 egz. w formie 
elektronicznej w wersji edytowalnej 
(nośnik elektroniczny - pendrive) 

3. Prezentacja w formacie PowerPoint 
będąca odzwierciedleniem treści 
opracowania oraz wizualizacja 
komputerowa w formacie 3D 
przedstawiająca propozycję 
zagospodarowania terenu. ( 2 egz. 
nośnik elektroniczny - pendrive) 

4. Komplet uzgodnionych notatek ze 
spotkań okresowych spisanych 
podczas realizacji dokumentacji  (1 
komplet w wersji papierowej + 1 
komplet w wersji elektronicznej). 

 

180 dni od podpisania 
umowy 

 

Protokoły zdawczo-
odbiorcze, Zamawiający 

dopuszcza odbiory 
poszczególnych części 

prac. 

Etap II 

1. Udzielanie na pisemny wniosek 
Zamawiającego pisemnych 
wyjaśnień do zgłoszonych 
wątpliwości dotyczących treści 
opracowanych dokumentów  
i ewentualne uzupełnianie 
szczegółów dokumentacji w trakcie 
trwania procedury przetargowej na 
wybór wykonawcy dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych 

Przewidywany czas trwania 
procedury przetargowej  

na wybór wykonawcy 
dokumentacji projektowej  
i robót budowlanych oraz 

udział w ewentualnych 
postępowaniach 

odwoławczych - w okresie 
od 181 dnia do 420 dnia od 

podpisania umowy. 

Protokół zdawczo-
odbiorczy końcowy. 
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oraz udział w procedurach 
kontrolnych i odwoławczych. 

2. Jednolity tekst Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego wraz z 
dokumentacją towarzyszącą  (2 
egz. w formie papierowej i 1 egz. w 
formie elektronicznej w wersji 
edytowalnej (nośnik elektroniczny - 
pendrive) 

 

Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego poszczególnej części prac objętych 

zakresem Etapu I przedmiotu zamówienia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu  

za pokwitowaniem wykonane opracowania w terminie określonym dla danej części w Harmonogramie 

rzeczowo – finansowym prac. W ciągu 21 dni Zamawiający ma możliwość wniesienia uwag.  

W przypadku wniesienia uwag Zamawiający przekazuje je na piśmie Wykonawcy wraz z podaniem 

terminu na dokonanie poprawek lub pisemne uzasadnienie braku możliwości wprowadzenia uwag 

Zamawiającego do treści opracowań. Po wprowadzeniu wymaganych przez Zamawiającego zmian  

lub akceptacji uzasadnienia zastosowanie ma procedura odbiorowa opisana powyżej, z zastrzeżeniem 

7 dni na wniesienie uwag przez Zamawiającego. Procedura wniesienia uwag ma jednokrotne 

zastosowanie. 

Wykonawca po zrealizowaniu czynności wchodzących w zakres Etapu I przedmiotu 

zamówienia, sporządzi wykaz  opracowań oraz złoży oświadczenie, że są one wykonane zgodnie  

z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi  

oraz, że wykonane są z uwzględnieniem zasad efektywności ekonomicznej, w stanie kompletnym  

z punktu widzenia celu, któremu mają służyć a także wzajemnie pozostają bez jakichkolwiek 

rozbieżności. W przypadku niekompletności lub wadliwości dokumentacji, Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej lub zamiennej i pokrywa w całości koszty jej 

wykonania. 

Protokół zdawczo-odbiorczy danej części prac zostanie podpisany przez Zamawiającego  

po uznaniu, że przekazana dokumentacja jest kompletna i nie zawiera istotnych wad  

lub błędów. 
 

W terminie złożenia ofert w trakcie trwania procedury przetargowej na wybór wykonawcy 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych Wykonawca złoży Zamawiającemu Oświadczenie 

składane na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(o konflikcie interesów). 
 

Dokonywanie odbiorów poszczególnych części prac i sporządzenie Protokołów zdawczo - 

odbiorczych przez Zamawiającego dla prac wykonanych w Etapie I nie wyłącza obowiązku sporządzenia 

przez Strony Protokołu zdawczo - odbiorczego końcowego, który zostanie poprzedzony pisemną 

informacją przekazaną przez Zamawiającego o wyborze wykonawcy w procedurze przetargowej  

na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych lub pisemną decyzją 

Zamawiającego o odstąpieniu od realizacji przedsięwzięcia oraz złożeniem przez Wykonawcę: 

- raportu wykonanego przez Wykonawcę PFU z udzielonych wyjaśnień na pytania złożone  

w trakcie trwania procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych oraz z udziału w ewentualnych postępowaniach odwoławczych; 

- jednolitego tekstu Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z dokumentacją towarzyszącą 

uwzględniającego udzielone wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentacji dokonane w trakcie trwania 
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procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych  

oraz w toku ewentualnych postępowań odwoławczych, w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej 

i 1 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej (nośnik elektroniczny - pendrive); 

- wykazu  opracowań wraz z oświadczeniem, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że wykonane są  

z uwzględnieniem zasad efektywności ekonomicznej, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu mają służyć a także wzajemnie pozostają bez jakichkolwiek rozbieżności. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu za pokwitowaniem wykonane opracowania wchodzące  

w zakres Etapu II przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od przekazania przez Zamawiającego 

pisemnej informacji o wyborze wykonawcy w procedurze przetargowej na wybór wykonawcy 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych lub pisemnej decyzji Zamawiającego o odstąpieniu  

od realizacji przedsięwzięcia. W ciągu 14 dni Zamawiający ma możliwość wniesienia uwag.  

W przypadku wniesienia uwag Zamawiający przekazuje je na piśmie Wykonawcy wraz z podaniem 

terminu na dokonanie poprawek lub pisemne uzasadnienie braku możliwości wprowadzenia uwag 

Zamawiającego do treści opracowań. Po wprowadzeniu wymaganych przez Zamawiającego zmian  

lub akceptacji uzasadnienia zastosowanie ma procedura odbiorowa opisana powyżej, z zastrzeżeniem 

7 dni na wniesienie uwag przez Zamawiającego. Procedura wniesienia uwag ma jednokrotne 

zastosowanie. 
 

Personel Wykonawcy 

Wymagania składu zespołu Wykonawcy w zakresie przyrodniczym: 

Przy opracowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca musi posiadać w zespole i współpracować  

ze specjalistą przyrodnikiem/ami, w szczególności w zakresie ichtiologii, celem wykonania przedmiotu 

zamówienia uwzględniającego wymagania dotyczące ochrony środowiska wynikające z decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, jak również wypracowania rozwiązań projektowych 

prośrodowiskowych uwzględniających występujące gatunki i siedliska w obrębie inwestycji.  
 

Personel Kluczowy Wykonawcy: 

Wykonawca zapewni realizację zmówienia zespołem osób o kwalifikacjach odpowiednich  

dla realizacji prawidłowego i kompletnego przedmiotu zamówienia w deklarowanych terminach, 

nawet jeśli skład Personelu Kluczowego wymagany przez Zamawiającego w pełni nie zaspokaja 

zapotrzebowania personalnego i kompetencyjnego dla realizacji zamówienia.  

Na potrzeby realizacji zamówienia ilekroć w dokumentach postępowania mowa jest o Personelu 

Kluczowym należy to rozumieć jako osoby wykazane przez Wykonawcę na spełnienie warunku udziału 

w postępowaniu, o których mowa w SWZ. 

Wymagania dodatkowe: 
 

Dokumentacja powinna być spójna z punktami współrzędnych decyzji lokalizacyjnej. 

1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do współpracy  

z komórkami merytorycznymi ZMPSiŚ S.A., Urzędem Morskim w Szczecinie oraz z Operatorem 

wykonującym dokumentację projektową dla części morskiej Terminala Kontenerowego  

i jego zaplecza w części lądowej, autorem PFU wykonującym część wodną dla zakresu  

tor wejściowy + obrotnica (Wuprohyd Sp. z o.o.) oraz z innymi podmiotami, które ujawnią się  

w wyniku tworzenia dokumentacji.  

2.  Wykonawca będzie organizował okresowe spotkania z Zamawiającym. Spotkania odbywać się będą 

podczas realizacji Etapu I przedmiotu zamówienia, w zależności od potrzeb operacyjnych stron, nie 

rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Wykonawca podczas spotkań z Zamawiającym: 
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a) przedstawi sprawozdania z zaawansowania prac w formie pisemnej dla każdego spotkania, 

b) przedstawi problemy wymagające rozstrzygnięcia lub przedstawienia rozwiązań wariantowych 

wymagających wyboru. 

Wykonawca sporządzać będzie projekt notatki ze spotkania, której treść następnie uzgodni  

ze wszystkimi stronami biorącymi udział w spotkaniu. Obowiązek dokumentowania spotkań  

i archiwizacji uzgodnionych notatek ze spotkań spoczywa na Wykonawcy. Spotkania w siedzibie 

Zamawiającego, dopuszcza się również spotkania w formie online. Okresowe spotkania nie 

zastępują bieżącego roboczego kontaktu stron. 
 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie ich sporządzania. 
 

4. Wykonawca wykona prezentację w formacie PowerPoint będącą odzwierciedleniem treści 

opracowania oraz wizualizację komputerową w formacie 3D przedstawiającą propozycję 

zagospodarowania terenu. 
 

5. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia 

oraz własność nośników, na których został on zapisany, zgodnie z warunkami określonymi  

w projekcie Umowy będącej załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

6. Zamawiający, w terminie do 7 dni od podpisania umowy, przekaże Wykonawcy posiadane 
materiały, przydatne do wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 
a) Koncepcję budowy Głębokowodnego Terminala Kontenerowego w porcie w Świnoujściu,  

w części dotyczącej dostępu morskiego; 

b) Analizę nawigacyjną; 

c) Koncepcję budowy falochronu wraz z suplementem; 
d) Raport OOŚ na podstawie, którego decyzja środowiskowa została wydana oraz plan mitygacji dla 

ssaków i ryb przy usuwaniu niewybuchów; 

e) Dokumentację geologiczno-inżynierską dla falochronu LNG, sąsiadującego bezpośrednio  

z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym. 

Wymagania dotyczące elektronicznej postaci opracowania: 

Postać elektroniczną przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu na nośniku 

elektronicznym (pendrive) w wersji zgodnej z niniejszymi wytycznymi: 

a) dokumentacja techniczna składa się z części: 

• graficznej (rysunkowej), 

• opisowej (tekstowo-tabelarycznej). 

b) dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna powinny być identyczne pod względem 

merytorycznym. 

c) zawartość dokumentacji elektronicznej powinna zostać spisana w plikach zawierających : 

• nazwę pliku umożliwiającą łatwą identyfikację zawartości pliku, 

• objętość, 

• datę utworzenia. 

Opisową część dokumentacji należy przekazać w formie edytowalnej plików *.doc, *xls oraz w postaci 

dokumentu wielostronicowego *.pdf. 

Dokumenty opisowe i graficzne zawierające oryginały podpisów, pieczęcie i konieczne uzgodnienia 

powinny być przekazane w formie kolorowych skanów w formatach:*.pdf *.tif, *.jpg. 

Rysunki *.dwg (plany zagospodarowania i inne odwołujące się do treści mapy) powinny być wykonane 

w układzie współrzędnych geodezyjnych 2000/15. W wypadku przekazywania plików rastrowych  
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w formatach *.tif, *.jpg. posiadać raport kalibracji, georeferencję  w układzie 2000/15 w plikach: *.tfw, 

*.taf, *.tab. 
 

Wersja elektroniczna. 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wykorzystuje oprogramowanie firmy Autodesk  

do zarządzania dokumentacją mapową, projektową i planistyczną. 

W przypadku wykonywania dokumentacji za pomocą oprogramowania innych firm należy zapewnić 

100% zgodność z formatem *.dwg i ich funkcjonalność w systemie wykorzystywanym przez ZMPSiŚ 

S.A. 

Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zostać dostarczona w plikach *.dwg 

zawierających konfigurację wydruków wraz z określeniem wykorzystywanych warstw i przypisane im 

pliki *.ctb. Część rysunkową należy przekazać również w postaci plików nieaktywnych w formatach 

*.tif, *.jpg(kolor), *.pdf powstałych jako konwersja z oryginalnych plików wektorowych. 
 

Rysunki wektorowe (*.dwg) powinny: 

• mieć strukturę umożliwiającą obliczenia statystyczne dla danej branży,  

• zawierać na osobnych warstwach tylko jeden typ obiektu. Opisy do obiektów powinny mieć nazwę 

warstwy obiektu z końcówką „_o” (podkreślenie „o”) 

• zawierać tylko wykorzystywane warstwy, 

• zawierać nazwy warstw odnoszące się w możliwy sposób do ich merytorycznej zawartości. 
 

Do rysunków (*.dwg) należy dołączyć: 

• wykaz współrzędnych projektowych w plikach tekstowych zawierających nr punktu z cechą 

identyfikacji i współrzędne XYH 

• niestandardowe pliki czcionek i symboli *.shx,  

• wykaz warstw z podaniem ich merytorycznej zawartości 

• Mapy i rysunki projektów powinny być przekazane w formie oryginalnych plików *.dwg 

zorientowanych w układach współrzędnych geodezyjnych: 

- U2000/15 – dla Portu Morskiego Szczecin i Świnoujście, 

- WGS 84 UTM 

- w innych układach współrzędnych wymaganych przepisami, 

• Jeśli wydruki zostały przygotowane i wykonane po transformacji lub obrocie, powinny być 

dołączone do plików oryginalnych.  

Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją oryginalną (papierową). 

Stan istniejący:  
 

Od strony północnej teren lądu i obszar wody wyznaczony jako planowany port zewnętrzny 

otoczony jest gruntami pokrytymi wodami leżącymi w akwenie morskim Zatoki Pomorskiej Morza 

Bałtyckiego, zarządzanymi przez Urząd Morski w Szczecinie.  

Obszar morski przeznaczony pod portową infrastrukturę dostępową do Głębokowodnego 

Terminalu  Kontenerowego jest akwenem niezagospodarowanym. Akwen graniczy bezpośrednio  

od strony zachodniej z falochronem osłonowym Terminala LNG (Falochron Wschodni) i niewielkim 

odcinkiem umocnienia brzegu u nasady tego falochronu. 

Uwarunkowania planistyczne: 

Dostęp do Głębokowodnego Terminalu  Kontenerowego w Świnoujściu będzie zlokalizowany  
na części lądowej i obszarze akwenu morskiego portu zewnętrznego w Świnoujściu. W części lądowej 
będzie zajmował działki ewidencyjne.: 

• obręb Warszów 0011: działki nr 64/2  
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W części akwenu morskiego tor wejściowy, obrotnica i basen portowy będzie zajmować grunty 
pokryte wodami: 

• obręb Warszów 0011: działka nr 172 (Wm); 

• obręb Warszów 0016: działka nr 206 (Wm). 

 
Rys. nr 1 Obszar inwestycyjny - widok od strony południowo-wschodniej 

 

Planowana forma zagospodarowania  

Główny cel zadania to zapewnienie przez Zamawiającego dostępu wodnego do Terminala tj. toru 

wejściowego, obrotnicy, basenu portowego wraz z umocnieniem brzegu od strony lądu  

oraz niezbędnego oznakowania nawigacyjnego. Zakres zamówienia obejmuje tylko opracowanie PFU 

dla basenu portowego wraz z umocnieniem brzegu od strony lądu. 
 

Infrastruktura dostępowa od strony wody  

Podstawowe parametry basenu portowego podzielonego na dwa etapy: 

Etap I – 14.5 m 

• Głębokość docelowa wszystkich akwenów dostępowych - 14,5 m. Kształt oraz lokalizację akwenów 

dostępowych, określono na bazie uzgodnionej z Urzędem Morskim w Szczecinie Analizy 

Nawigacyjnej w ramach wyznaczania bezpiecznych obszarów manewrowych. Przebieg docelowych 

izobat toru wejściowego w odniesieniu do toru podejściowego jest obiektem opracowywanym  

w ramach oddzielnej dokumentacji zlecanej przez Urząd Morski w Szczecinie; 

• Szerokość pogłębionego basenu portowego na wejściu do basenu portowego ok. 632 m; 

• Szerokość pogłębionego basenu portowego w połowie długości użytkowej basenu ok. 539 m; 

• Cały basen portowy wyposażyć w niezbędne oznakowanie nawigacyjne; 

• Szerokość pogłębionego basenu portowego na zamknięciu basenu ok. 280 m; 

• Planowane miejsce odłożenia urobku na klapowiska na Zatoce Pomorskiej lub na pole refulacyjne  

w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. 
 

Etap II – 17.0 m 

• Głębokość perspektywiczna 17,0 m dla całego akwenu; 

• Odległości od stref bezpieczeństwa terminalu LNG, falochronu LNG oraz wszystkie wymiary 

powierzchniowe akwenów dostępowych zachowują tożsame wartości do etapu I;    

• Planowane miejsce odłożenia urobku na klapowiska na Zatoce Pomorskiej lub na pole refulacyjne  

w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. 
 

Umocnienie brzegu  
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Umocnienie w kierunku basenu profilowane skarpą o nachyleniu 1:3, umocnioną narzutem 

kamiennym, gwiazdoblokami, materacami gabionowymi lub innym rozwiązaniem.  
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Rys. 2. Plan sytuacyjny, basen portowy (3) wraz z umocnieniem brzegu od strony lądu. 
 
 

Lista załączników: 

Załącznik nr 1 -  Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr 15/2023 o 

środowiskowych uwarunkowaniach, z dnia 10.10.2023 r., znak WONS-

OŚ.420.29.2020.KK.46. 

Załącznik nr 2 -  Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 3/2024 z dnia 15.04.2024 r., znak AP-

4.747.12.2023. PM (11) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu 

zewnętrznego (OBSZAR B.1) wraz z załącznikami: 

a) mapa morska 

b) mapa zasadnicza 

c) projekt podziału nieruchomości - arkusz 1 

d) projekt podziału nieruchomości – arkusz 2 

 


