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Załącznik nr 5 do SWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) 

UMOWA NR ... 

na roboty budowlane 

zawarta w Łubiance w dniu ... r. pomiędzy: 

Gminą Łubianka, 87-152 Łubianka, ul. Aleja Jana Pawła II 8, powiat toruński, woj. kujawsko-
pomorskie,  
REGON: 871118721, NIP: 8792630582, 
reprezentowaną przez:  ... , 
przy kontrasygnacie:  ... , 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

... 
reprezentowaną przez: ... , 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwane dalej „Stronami”. 

Umowa zawarta w wyniku udzielenia zamówienia w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne 

pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łubianka”, prowadzonego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, o następującej treści: 

PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane realizowane w 

ramach inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łubianka zwane dalej 

„Przedmiotem Umowy” .  

2. Szczegółowy zakres robót budowlanych, będących Przedmiotem Umowy określają: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”), stanowiąca załącznik nr 1 do 

Umowy; 

2) Dokumentacja techniczna (w tym projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne zwane 

dalej „SST” oraz stała organizacja ruchu), stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy; 

3) kosztorys ofertowy z przedmiarem robót, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy; 

4) złożona oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy. 

3. Strony ustalają, że projekt budowlany – wersja papierowa (wszystkie branże) w ilości 1 kompletu 

zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia podpisania 

umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest zakres rzeczowy robót budowlanych będących 

Przedmiotem Umowy i zapoznał się z dokumentacją techniczną oraz miejscem prowadzenia robót 
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budowlanych oraz, że akceptuje je bez zastrzeżeń i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag. 

Ponadto Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca Przedmiotu Umowy jest 

kompletna oraz wystarczająca do realizacji robot budowlanych. 

5. Z uwagi na fakt, że wynagrodzenie należne za zrealizowanie Przedmiotu Umowy będzie miało 

charakter ryczałtowy, Wykonawca oświadcza, że cena za zrealizowanie Przedmiotu Umowy 

wskazana w jego ofercie, została określona na podstawie zakresu robót wynikających z 

dokumentacji projektowej oraz SST. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w 

trakcie realizacji Umowy robót nie ujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku 

do wskazanej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego 

wynagrodzenia, jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej oraz SST. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania robót budowlanych będących Przedmiotem Umowy 

zgodnie z dokumentacją, o której mowa w §1 Umowy, postanowieniami niniejszej Umowy, 

zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami 

wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz wytycznymi i zaleceniami 

Zamawiającego uzgodnionymi z Wykonawcą w czasie budowy oraz w terminach zgodnych z 

postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności. W przypadku, gdy 

materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

2. Wykonawca zapewni odpowiedni zespół pracowników i sprzęt potrzebny do wykonania 

Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy siłami własnymi lub siłami podwykonawców. Zawarcie 

przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymaga uprzedniej zgody 

Zamawiającego, dopełnienia obowiązków zawartych w § 9 oraz dopełnienia procedury określonej 

w § 17 Umowy. 

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców związane z realizacją niniejszej umowy jak za swoje własne. 

TERMIN REALIZACJI 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość Przedmiotu Umowy w terminie do 4 miesięcy od 

dnia podpisania umowy, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót 

podpisanym przez Strony Umowy. 
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2. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy określony w ust. 1 powyżej obejmuje 

również okres przeznaczony do dokonania niezbędnych prób i badań kontrolnych oraz zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego robót. 

3. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 może ulec zmianie z 

przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp oraz treści 

§16 niniejszej umowy.   

WYNAGRODZENIE 

§ 4 

1. Strony ustalają, że za zleconą Wykonawcy realizację przedmiotu umowy określonego w §1 

niniejszej umowy, w zakresie i standardzie określonym w dokumentacji technicznej oraz w 

załącznikach, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości 

netto ... zł (słownie: ...). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości 

obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Na dzień zawarcia umowy stawka podatku VAT za 

realizację przedmiotu zamówienia wynosi ... %, wartość podatku VAT ... zł, wynagrodzenie 

ryczałtowe w łącznej wysokości brutto ... zł (słownie: …). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie 

koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i 

czynności przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie, jak również m.in. 

koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu budowy wraz z jego 

późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej i inne. 

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia  podpisania przez strony 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót i przedłożenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Fakturę Wykonawca wystawi na Gminę Łubianka w formie papierowej 

lub fakturę ustrukturyzowaną przesłaną drogą elektroniczną, wskazując w niej jednocześnie nr 

rachunku, na który ma być dokonana płatność wynagrodzenia. 

4. Zamawiający zweryfikuje wystawione faktury pod względem ich zgodności z zawartą umową i 

protokołem odbioru robót.  

5. W przypadku wystąpienia błędów w wystawionej fakturze, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy 

o dokonanie korekty faktury. 

6. Termin płatności faktury końcowej, w sytuacji opisanej w ust. 5, liczony będzie od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej korekty faktury.  

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest stałe i niezmienne oraz obejmuje wszelkie koszty 

związane z realizacją przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, wynikające z dokumentacji 

projektowej oraz SST. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, w szczególności, jeżeli w 

przedmiarze robót nie ujęto prac wynikających z dokumentacji projektowej wskazanej w §1 oraz 
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SST, Strony przyjmują, że Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikającym z dokumentacji 

projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.  

8. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.  

9. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu Przedmiotu Umowy 

objętego dokumentacją projektową wskazaną w §1 oraz SST, strony przewidują, że 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych.  

10. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych 

dokumentacją projektową wskazaną w §1 oraz w SST na zasadach określonych w art. 454-455 

ustawy Pzp za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może wykonywać prac 

nieobjętych dokumentacją projektową bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie 

przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za 

wykonane prace.   

11. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania Umowy złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący 

sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z 

wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka 

r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, 

Kp). 

12. Kosztorys, o którym mowa w ust. 11 będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia 

wykonawcy w szczególności w przypadku: 

1) odstąpienia od Umowy; 

2) rezygnacji z wykonania części Przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 9; 

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 oraz SST; 

4) robót zamiennych;  

5) rozliczania wykonanych zadań. 

13. Kosztorys, o którym mowa w ust.11, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego 

(uwzględniający wszystkie przewidziane Przedmiotem Umowy branże). 

14. Kosztorys, o których mowa w ust. 11, winien być sporządzony jako kosztorys szczegółowy lub 

uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 z późn. zm.). 

15. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 12 pkt 3 nie były objęte 

kosztorysem, o którym mowa w ust. 11 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę 

wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na podstawie 
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potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych 

do kosztorysowania. 

16. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową wskazaną w § 1 

oraz SST realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 

4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części projektu  

budowlanego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych w 

projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze – 

które są objęte ryzykiem wynagrodzenia ryczałtowego. 

17. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 16 może nastąpić jedynie na podstawie 

protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiającego oraz 

zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez 

Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć 

wykonywania robót dodatkowych. 

18. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, roboty dodatkowe mogą być wykonywane jedynie te  

niezbędne i konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

19. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę 

do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie. 

20. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty na 

realizację Przedmiot Umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy 

oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji 

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym 

zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu 

podstawowym. 

§ 5 

1. W sytuacji gdy Wykonawca wykonywał Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcy(ów), 

wówczas jest on zobowiązany dołączyć do faktury końcowej o której mowa w § 4, potwierdzenia 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz ich oświadczenia, że Wykonawca nie ma w 

stosunku do niego (nich) żadnych zobowiązań wynikających z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy 

i w związku z tym podwykonawca(-y) nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu 

względem Zamawiającego.  

2. Za datę zapłaty ustala się dzień, w którym Zamawiający wyda swojemu bankowi polecenie 

przelewu. 

3. Zamawiający ma prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.   

4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w związku z 

realizacją niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Cesja wierzytelności lub 
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czynność wywołująca podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są 

względem Zamawiającego bezskuteczne.    

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze: 

1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności; 

2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 01 

września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o 

podatku od towarów i usług. 

6. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunków określonych powyżej, opóźnienie 

w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości 

realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek nieobjęty wykazem, nie stanowi dla 

Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub 

innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 6 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) Przekazania 1 kompletu dokumentacji, co nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania 

Umowy.  

2) Przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie uzgodnionym przez Strony. Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym organizację placu budowy. 

3) Niezwłocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z części robót lub wprowadzenia robót 

dodatkowych i zamiennych, jak również zmianach technologii. 

4) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz pokrycia jego kosztów. 

5) Dokonania odbioru końcowego robót. 

6) Wypłacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach określonych Umową. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 7 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Realizacja Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, tzn. m.in. z przekazaną 

dokumentacją techniczną, szczegółową specyfikacją techniczną, obowiązującymi przepisami, 

wskazaniami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej; 

2) Szczegółowe zapoznanie się z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektowo-

techniczną i w przypadku konieczności dokonania uściśleń, niezwłoczne ich dokonanie z 

Zamawiającym; 
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3) Niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego na piśmie o wszystkich zauważonych wadach w 

dokumentacji projektowo-technicznej. W związku z treścią oświadczenia złożonego przez 

Wykonawcę w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy koszty usunięcia tych wad nie wpływają na 

wysokość wynagrodzenia określonego w § 4; 

4) Zabezpieczenie  terenu robót; 

5) Spełnienie warunków realizacji robót zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz 

decyzjami administracyjnymi; 

6) Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa; 

7) Zapewnienie obsady stanowisk kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej oraz pozostałego nadzoru technicznego 

przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi; 

8) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, nie 

objętych dokumentacją projektowo-techniczną, na które nie otrzymał pisemnego zlecenia 

wykonania od Zamawiającego, 

9) Przestrzeganie wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji 

właściwych władz lokalnych i państwowych; 

10) Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji 

inwestycji. 

11) Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak również koszty utrzymania i 

konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy (w tym koszty 

zabezpieczenia oraz ochrony mienia i osób znajdujących się na terenie budowy); 

12) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz 

oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają 

potrzebom, dla których są przewidziane według Umowy; 

13) Bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych jak również 

porządku i czystości na terenie budowy. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na własny 

koszt oznakowanie całego terenu budowy (lub miejsc, w których mają być prowadzone 

roboty), informujące i ostrzegające, a związane z realizacją Przedmiotu Umowy. Wykonawca 

zobowiązuje się do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i dróg dojazdowych w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania zbędnych materiałów, odpadów i 

śmieci, do utrzymania drogi dojazdowej w stałej czystości, własnym kosztem i staraniem; 

14) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju 

sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku 

prowadzonych robót urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego –w uzgodnieniu z ich 

zarządcami; 

15) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny 
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koszt renowacji i odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 

obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

16) Wykonanie planu BIOZ; 

17) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiałów robót albo ich części w toku realizacji 

Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest w terminie uzgodnionym przez Strony 

niniejszej Umowy do niezwłocznego dokonania napraw i doprowadzenia robót do stanu 

poprzedniego na swój koszt; 

18) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy; 

19) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchem pojazdów; 

20) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

21) Wykonawca jest zobowiązany do legitymowania się przez cały okres realizacji Umowy 

ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Na każde żądanie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać kserokopię polisy oraz dowód 

uiszczenia składki za w/w polisę. Jednocześnie w przypadku udzielenia zamówienia 

wykonawcom działającym wspólnie, polisą ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej 

powinien się legitymować każdy z wykonawców działających wspólnie (polisy samodzielne) 

bądź wszyscy wykonawcy działający wspólnie powinni być ubezpieczonymi w ramach jednej 

polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spełniającej co najmniej wymogi określone 

powyżej (polisa wspólna / grupowa); 

22) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do chronienia znaków geodezyjnych przed zniszczeniem, a w 

przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na własny koszt; 

23) Zminimalizowanie uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko; 

24) Usuwanie usterek i niezgodności robót z dokumentacją wskazanych przez nadzór inwestorski; 

25) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych 

przy odbiorze; 

26) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach oraz przedłożenie 

Zamawiającemu tych dokumentów najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości robót do odbioru 

końcowego; 
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27) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

28) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością 

wynikającą z realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich; 

29) Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców; 

30) Wszelkie formalności związane z ochroną praw autorskich posiadanej przez Zamawiającego 

dokumentacji i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgód autorów, itp.) wynikające z 

powyższego tytułu, obciążają Wykonawcę. 

2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia obsługi geodezyjnej 

2) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

3) naprawy uszkodzonych urządzeń, wjazdów do posesji itp.; 

4) przed rozpoczęciem robót Wykonawca na własny koszt przygotuję niezbędne 

dokumenty/projekty w celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wraz z 

koniecznymi opłatami oraz opracuje i uzgodni z właściwymi zarządcami dróg projekty 

czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, a następnie uzyska zatwierdzenie 

tych projektów przez właściwe do tego organy i ją wprowadzi; 

5) po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca wprowadzi stałą organizację ruchu. W 

ramach zadania należy wykonać również oznakowanie drogowe; 

6) sporządzenia dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch 

egzemplarzach oraz wykonania własnym kosztem i staraniem wszystkich wymaganych 

prawem prób i badań, a ich wyniki, zezwolenia, zaświadczenia i certyfikaty przedłożyć wraz z 

wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego; 

7) natychmiastowego wykonania wszelkich robót nie będących przedmiotem umowy, a 

koniecznych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. 

Konieczność wykonania tych robót zostanie potwierdzona i poparta pisemnym zleceniem 

Zamawiającego, 

8) poniesienia kosztów utrzymania i przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego. 

9) naprawienia urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót; 

10) wykonania innych prac związanych z procesem budowy (np. lokalizacja i regulacja wszelkich 

urządzeń znajdujących się w terenie objętym inwestycją (m.in. zawory, hydranty, studzienki 

kanalizacyjne, telefoniczne, gazowe, itp.). 

11) przywrócenia kamieni granicznych w przypadku ich naruszenia w toku realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

§ 8 



Numer postępowania: ZP.271.39.2023 
Gmina Łubianka, SWZ: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łubianka 

Strona 10 z 22 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zakupu materiałów i urządzeń służących do realizacji niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów nowych i pierwszej jakości, 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadającym wymogom określonym 

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) 

oraz wymogom projektu. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów: 

1) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską Normą, bądź aprobata techniczną, 

2) Certyfikat bezpieczeństwa w stosunku do wyrobów na które nie ma polskiej normy lub 

aprobaty technicznej. 

PODWYKONAWCY 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej 

załącznik nr 5 do Umowy – do wykonania Przedmiotu Umowy siłami własnymi za wyjątkiem robót 

w zakresie: 

1) … , 

2) … , 

3) … . 

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej 

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, z zastrzeżeniem przepisu art. 464 ust. 3 ustawy Pzp. Niezgłoszenie przez 

Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, 

będzie uważane za jego akceptację. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
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materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi 

transportowe.  

5. Wyłączenia, o których mowa w ust. 4, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie z 

podwykonawcą jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

7. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

8. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

11. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, 

realizowanych przez podwykonawców. 

12. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 

lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić 

podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

16. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 

na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia. 



Numer postępowania: ZP.271.39.2023 
Gmina Łubianka, SWZ: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łubianka 

Strona 12 z 22 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

18. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie 

dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

ODBIORY 

§ 10 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) Odbiór końcowy.   

2. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin odbioru z równoczesnym powiadomieniem 

odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru końcowego Wykonawca 

dodatkowo zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego, składając 

stosowne pismo bezpośrednio w jego siedzibie. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu od każdego z podwykonawców 

specjalistycznych, protokół powykonawczy w dniu odbioru końcowego (jeżeli dotyczy).  

4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty:  

1) Dziennik budowy; 

2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 

zawierającą m.in. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicami i 

zestawieniem parametrów technicznych obiektu 

3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 

instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami,  

4) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami,  

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne 

z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),  
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6) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta 

potwierdzające należyte wykonanie Przedmiotu umowy.   

5. W czynnościach odbiorowych uczestniczyć będzie komisja składająca się z przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych  zostaną stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie 

dostarczy Zamawiającemu dokumentów odbiorowych, Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia:  

1) w przypadku gdy wady nadają się do usunięcia Zamawiający, zastrzega sobie prawo 

odstąpienia od odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, do czasu usunięcia wad lub 

dostarczenia kompletu dokumentów odbiorowych. W takiej sytuacji strony spisują protokół 

usterek. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich wad, ujawnionych w protokole 

usterek. W razie stwierdzenia wad, których nie można usunąć niezwłocznie zostanie ustalony 

termin ich usunięcia przez Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości technicznych,  

2) po usunięciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru końcowego. Po 

usunięciu wad Zamawiający i Wykonawca przystąpią do odbioru końcowego.  

7. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym, czy też w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, 

Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody Sądu.  

8. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych w terminie 14 dni od daty 

otrzymania od wykonawcy informacji o gotowości do odbioru końcowego.  

9. Spisanie protokołu końcowego Przedmiotu Umowy oznacza zakończenie realizacji umowy 

GWARANCJA 

§ 11 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji: … miesięcy. 

2. We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuję się do nieodpłatnej naprawy 

ewentualnych wad, usterek lub awarii.  

3. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres napraw, tj. o czas od momentu zgłoszenia wady, awarii 

lub usterki do jej usunięcia w zakresie jakiego dotyczyła naprawa.   

4. Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O 

dacie i miejscu oględzin zamawiający informuje Wykonawcę na 4 dni przed terminem oględzin. 

W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym terminie 

Zamawiający sporządzi jednostronny protokół oględzin wiążący obydwie Strony umowy.  

5. Żądając usunięcia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

termin technicznie uzasadniony do jej usunięcia, nie krótszy niż 3 dni. Wykonawca nie może 

odmówić usunięcia usterki, awarii lub wady bez względu na wysokość związanych tym kosztów.    
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6. Usunięcie usterki, awarii lub wady musi być stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunięcia 

usterki, awarii lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie usterkę, awarię lub wadę 

we własnym zakresie lub zleci  usunięcie awarii, wad lub usterek podmiotowi trzeciemu, bez zgody 

sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

7. W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urządzenia, 

Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu lub urządzenia na produkt fabrycznie 

nowy, wolny od usterek lub wad.  

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu 

rękojmi, jeżeli stwierdzi istnienie wady przed upływem tego terminu.   

9. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji.  

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody Sądu. W tym przypadku koszty 

usuwania wad lub usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

KARY UMOWNE 

§ 12 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w stosunku do Wykonawcy:  

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto o 

którym mowa § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 3 

ust. 1 Umowy,  

2) za zwłokę w usuwaniu awarii, wad lub usterek w przedmiocie zamówienia o których mowa w 

§ 11 Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto o którym mowa § 4 ust. 1 Umowy za 

każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 

awarii, wad lub usterek, 

3) w każdym przypadku, naruszając przepisy o których mowa w art. 464  ust. 10  w związku z 

ust. 8 ustawy Pzp – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto o którym mowa § 4 ust. 1 Umowy 

za każdy dzień zwłoki,  

4) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w 

wysokości 2000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

5) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2000,00zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 
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6) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 17 ust. 1 umowy – w 

wysokości 200,00zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności 

wymienione w § 17 ust. 1 umowy, 

7) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 17 ust. 2 Umowy w wysokości 

200,00zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 17 ust. 2 umowy, 

8) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 17 ust. 6 Umowy – w 

wysokości 200,00zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z 

zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 13, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 

5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez 

Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń 

Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od 

Wykonawcy. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 14. 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do 

maksymalnej wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania: 

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres …,  

lub 

2) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty 

elektronicznej: … . 

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest: 

1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na 

potwierdzeniu odbioru, 

2) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości 

zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 13 
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1. Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) określonego w 

§ 4 ust. 1 Umowy, tj. … zł (słownie: …) w formie … .  

2. Zabezpieczenie określone w ust. 1 służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, 

zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.  

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.  

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w SWZ, przy czym ewentualna zmiana 

formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości.  

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% jego wartości w terminie 30 dni od dnia 

wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – podpisania przez 

strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.   

6. Kwota, którą Zamawiający zatrzyma na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i 

gwarancji jakości wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia. Kwotę tę Zamawiający zwróci nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 14 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące Przedmiot Umowy, w sposób niezgodny 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru 

inwestorskiego lub postanowieniami Umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do 

zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 30 

dni od dnia zawarcia Umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekroczy 21 dni, 

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 

7 dni, 

5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodów 

ubezpieczenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 21 lub nie zapewnił jego ciągłości w okresach 

wynikających z Umowy, 
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6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 Kodeksu Cywilnego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4, 6 i 7 lub upływu 

terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 5. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy,  

3) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi do odbioru roboty 

przerwane i roboty zabezpieczające,  

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, 

usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,  

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia 

i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuścić go 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność 

oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 

według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 

umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub 

inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia 

nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 

odstąpienia od Umowy. 
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8. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego 

obowiązków, czynności te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiający i obciąży ich kosztami 

wykonawcę. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od 

umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7 Umowy – w wysokości 10 % łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

– w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

Umowy. 

10. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

11. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za 

wykonane roboty § 12 ust. 3, 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

12. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, zobowiązany jest on do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

WARUNKI DODATKOWE 

§ 15 

1. Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika budowy posiadającego wymagane uprawnienia 

do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej. Wykonawca może wskazać osoby 

będące obywatelem państwa członkowskiego UE, które nabyły kwalifikacje zawodowe do 

wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi 

przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 

z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.). 

2. Obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.). 

3. Osoby wymienione w ust. 1 działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 

4. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia i zgody 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osób trzecich na co 

Wykonawca niniejszym wyraża zgodę 
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ZMIANA UMOWY 

§ 16 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 

następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia 

niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po 

dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki 

oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 

wyższej, 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania 

wstrzymania robót budowlanych, stanowiących Przedmiot Umowy lub wydania zakazu 

prowadzenia robót budowlanych, stanowiących Przedmiot Umowy przez organ administracji 

publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 

liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót 

budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji 

projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na 

usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub 

o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji 

wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących Przedmiot 

Umowy, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 

do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień 

(ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji 

przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może 

skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 
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stanowiącej załącznik nr 5 do Umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o 

którym mowa w § 4 ust. 1, 

5) przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych 

od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót 

lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych 

rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 

liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 

6) przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku konieczności uzyskania niezbędnych pozwoleń; 

7) przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym do wykonania 

robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp, 

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni 

wpływ na realizację Przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron Umowy, 

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w 

tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, 

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek 

zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w 

tym na skutek zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania, 

11) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z 

wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w 

szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych 

przepisów. 

2. Nie stanowi zmiany istotnej Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp: 

1) zmiana danych teleadresowych; 

2) zmiana spowodowana koniecznością sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej; 

3) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy. 

3. Z wnioskiem o zmianę Umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

4. Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog 

zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę.  

5. Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do 

Umowy. 
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ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY 

§ 17 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 

realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: wykonywanie 

prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu objęci zakresem 

zamówienia (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 

osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 

2. 

5. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-2, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 12 . Zamawiający może także odstąpić 

od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na podstawie § 14. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych 

zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 

realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz 

umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 18 

1. Strony zobowiązane są do przestrzegania w czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej 

wygaśnięciu lub rozwiązaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze późn. zm.), zwłaszcza 
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w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem odpowiedzialności prawnej i 

finansowej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji 

publicznej.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia SWZ w trybie 

podstawowym na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy 

Łubianka”, (numer postępowania ZP.271.39.2023), w wyniku którego zawarta została niniejsza 

umowa oraz właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, chyba, że przepisy ustawy Pzp stanowią 

inaczej.  

3. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne 

właściwe wg siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron 

Umowy. 

§ 19 

Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część: 

1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Warunków Zamówienia; 

2) Załącznik nr 2 – Dokumentacja techniczna (w tym projektowa); 

3) Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy z przedmiarem robót; 

4) Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy. 
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