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Zatgcznik nr 1
UMOWANR ... - PROJEKT

W Nowej Karczmie dnia ............ccvvvvvvvveenn... roku pomiedzy:

*

N D —a

S e

Gming Nowa Karczma posiadajacq adres korespondencyjny

ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma oraz

NIP 591 165 04 84, reprezentowanag przez:

Woijta Gminy Nowa Karczma —

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowa Karczma —,

ktory wykonuje swoje zadania przy pomocy

Urzedu Gminy Nowa Karczma, ktéry posiada siedzibe pod adresem
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym’, a

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg’

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznym (znak sprawy: RRG.271.3.2023.RJ) przeprowadzonym w trybie
podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych
zostata zawarta umowa o0 nastepujacej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i oddania Zamawiajgcemu robét
budowlanych w zakresie wynikajacym z zaméwienia ,PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SZATARPACH” zgodnie z:
Dokumentacjg techniczng stanowigcg zatacznik nr 1 do niniejszej umowy;
Specyfikacjg warunkéw zamowienia stanowiacg zatacznik nr 2 do niniejszej umowy;
Pozwoleniem na budowe stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy;
Ofertg Wykonawcy stanowiacg zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy;
Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 5 do umowy;
Obowigzujacymi przepisami prawa w szczegolno$ci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);
Nalezytg starannoscia;
Zasadami sztuki budowlanej;
Przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska;
Polskimi Normami oraz normami wspolnotowymi UE.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do zrealizowania
zamdwienia.
Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania tablicy informacyjnej dotyczacej finansowania
Przedmiotu umowy, zgodnej z treScig Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 roku w
sprawie okre$lenia dziatann informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych oraz §10
uchwaty nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
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§2
MATERIALY
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow pozyskanych przez \WWykonawce wtasnym staraniem
i na wtasny koszt.
Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.),
w innych obowigzujacych normach i przepisach prawa.
by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,
posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,
by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
byC przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot,
by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametrow eksploatacyjnych, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacii, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, fatwosci wymiany lub
naprawy,
by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy,
by¢ zgodne z specyfikacjg warunkéw zamdwienia.
Wykonawca jest zobowigzany przed zastosowaniem materiatdw okreSlonych w dokumentacii
projektowej uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:
usuniecia okreslonych materiatow z terenu budowy w wyznaczonym terminie,
ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jakoS¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
umowy.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ materiatow i stosowane
metody przy ich produkcji nie odpowiadajg wymaganiom umowy, powinien powiadomi¢ o tym
Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do robot dopiero wéwczas, gdy
udowodni Zamawiajgcemu, Ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom umowy. Wszystkie koszty zwigzane
z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce.
W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatdw, Zamawiajacy lub
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usuniecie
na koszt Wykonawcy oraz zastgpienie materiatami zaakceptowanymi.
Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane przez Wykonawce
badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.
Badania, o ktérych mowa wyzej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ samodzielnie i na wiasny
koszt.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci materiatow i robét.
Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych,
dla materiatdéw lub robot, ktdre budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakoSci, w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzg okolicznosci
uniemozliwiajace badz utrudniajgce jej wykonanie, w szczegolno$ci zwigzane z COVID-19.
§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin realizacji umowy ustala sie na okres 14 miesiecy od daty zawarcia umowy. Termin 14 miesiecy
moze zosta¢ skrécony w drodze aneksu, jezeli bedzie to zgodne z budzetem Zamawiajgcego oraz
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innymi umowami zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia lub aneksowania przez Zamawiajacego, a

takze pozwoli na wczesniejsze korzystanie z przedmiotu umowy.

Za termin zakonczenia realizacji umowy zostanie uznany termin pisemnego zgtoszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru lub termin okreslony w tym zgtoszeniu, jezeli Zamawiajacy potwierdzi

ten fakt w protokole odbioru robot.

Wymagane zaawansowanie rob6t wedtug warto$ci brutto wynikajacych z cen z kosztorysu ofertowego:
wykonanych najpdzniej w terminie 2 miesiecy od daty zawarcia umowy wynosi nie mniej niz 100 000 zt.
wykonanych najpozniej w terminie 5 miesiecy od daty zawarcia umowy, wynosi nie mniej niz 1 100 000 zt

(tacznie z robotami okreslonymi w punkcie 3.1.).
Jezeli w ocenie Zamawiajgcego warto$¢ poszczegolnych rob6t z kosztorysu ofertowego bedzie
znacznie odbiegac od warto$ci kosztorysu inwestorskiego lub kosztorys ofertowy bedzie posiadat wady
lub kosztorys ofertowy nie zostanie ztozony warto$¢ poszczegolnych robo6t zostanie okreslona przez
Zamawiajacego, jako udziat procentowy w cenie ryczattowej wynikajacy z udziatu procentowego danej
roboty w warto$ci kosztorysu inwestorskiego. Zamawiajacy zastrzega, iz do wartosci robét, o ktorych
mowa w ust. 3, za jego zgodg mogg zostaC uwzglednione materiaty ztozone i zabezpieczone na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Warto§¢ materiatdbw zostanie ustalona na
podstawie dokumentéw zatwierdzonych przez Zamawiajgcego np. dowoddéw zakupu, ofert, baz
cenowych lub innych wiarygodnych dokumentow.

Umowa bedzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem realizacji

rob6t, zwanym dalej ,harmonogramem” okreslajacym:

pozycje wymienione w zestawieniu rzeczowo-finansowym;

planowane zaawansowanie wartosciowe robdt w kazdej pozycji harmonogramu wedtug wartosci z

kosztorysu ofertowego w podziale dwutygodniowym oraz terminach okreslonych w ust. 3 (jezeli nie

wykaze osiggniecia wymaganego zaawansowania przed tymi terminami).

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt harmonogramu, o

ktérym mowa w ust. 5 opracowany z uwzglednieniem wymogow Zamawiajacego, najpdzniej w terminie

7 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie zatwierdzi¢ przediozonego przez Wykonawce harmonogramu, w

przypadku, gdy ma do niego zastrzezenia i przekaza¢ go do ponownej weryfikacji Wykonawcy, ktdry
jest zobowigzany nanies¢ zgtoszone do harmonogramu uwagi Zamawiajgcego.

Harmonogram z uwzglednionymi uwagami Zamawiajacego, Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu

w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu przez Zamawiajgcego.

W przypadku nie przekazania przez Wykonawce harmonogramu lub poprawionego harmonogramu w

ustalonych terminach Zamawiajacy ma prawo samodzielnie okre$li¢ harmonogram i tak sporzadzony

harmonogram jest obowigzujacy z chwila doreczenia go Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu w razie zaistniatych zmian i

przedktadania go do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Postanowienia ust. 6 - 9 stosuje sie odpowiednio

do aktualizacji harmonogramu.

Zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje zmiany postanowiern umowy nie wymaga aneksu do

umowy.

Zamawiajacy W kazdym czasie realizacji umowy upowazniony jest do dokonania kontroli osiggniecia

przez Wykonawce zaawansowania robét okre$lonych w harmonogramie.

Wykonawca w terminie 3 dni od ztoZenia wniosku przez Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢

wykaz wykonanych robot wedtug cen z kosztorysu ofertowego zrealizowanych na dzien wskazany

przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca jest w zwtoce w stosunku do harmonogramu o wiecej niz 14 dni, Zamawiajacy ma

prawo powierzy¢ dalsze wykonywanie inwestycji lub jej czesci innemu podmiotowi na koszt i

odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, a roznice kwoty odpowiadajacej wynagrodzeniu wynikajacego z umowy

za wykonanie tych czynno$ci przez osobe trzecig i wynagrodzenia za te czynno$ci zostanie obcigzony

Wykonawca, przy czym nalezno$¢ ta moze zostac rowniez potracona z wynagrodzenia Wykonawcy lub

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego tempo realizacji przedmiotu umowy jest niewystarczajace,
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego do sporzadzenia harmonogramu
naprawczego oraz zwiekszenia ilosci zaangazowanych w te realizacje pracownikow i zleceniobiorcow
oraz materiatow, a takze podjecia innych niezbednych dziatan w celu przyspieszenia tempa realizacji
inwestyciji.

Zakonczenie terminu realizacji umowy oraz robot okreslonych w punkcie 3.3, w terminach
wczesniejszych wymaga zgody Zamawiajacego.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON

Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajgcego
wyznaczony/a zostat/a ...,
Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
wyznaczony/a zostat/a .........................cceeee,
Zamawiajacy moze powotac inspektora nadzoru inwestorskiego wg wpisu do dziennika budowy.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane oraz umowa o petnieniu nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie powotania
inspektora nadzoru, jego uprawnienia i obowigzki wykonuje Zamawiajacy.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami osoby wskazane przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamowienia lub spetniajace wymagania okreslone w specyfikacji warunkow
zamowienia, jezeli zostaty okreslone.

§5

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
Przekazanie dziennika budowy oraz udostepnienie dokumentaciji projektowej (w formie elektronicznej
lub w siedzibie Zamawiajacego w formie wydruku);
Przekazanie terenu budowy;
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
Przeprowadzenie odbioru koricowego nalezycie wykonanych rob6t budowlanych;
Zaptata za nalezycie wykonane i odebrane roboty.

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw wykonawcy w kwocie ceny ryczattowej nalezy w szczegdinoSci:
Nalezyte wykonanie rob6t budowlanych.
Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Prowadzenie dziennika budowy oraz udostepnianie go Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru celem
dokonywania wpisow i potwierdzen oraz realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostepem 0sob nieupowaznionych.
Udostepnienia terenu budowy innym wykonawcom realizujgcym inne zaméwienia na zasadach
okre$lonych przez Zamawiajacego.
Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji robét w zakresie wymaganym
przepisami prawa.
Zorganizowanie i kierowanie budowa.
Realizacja robét, w sposéb umozliwiajacy nalezyte przejscie i przejazd drogami oraz dojécie i dojazd
do wszystkich nieruchomosci z mozliwoscig czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Realizacja rob6t zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego.
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Wykonanie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w tym zakresie.
Utrzymywanie czystosci drég dojazdowych oraz przylegtych chodnikow.
Umozliwienie korzystania z pozostatych obiektow znajdujgcych sie na terenie, z mozliwoscig
czasowego ograniczenia za zgodg Zamawiajacego.
Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, sktadowanie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wszelkich urzadzen i materiatow.
Usuwanie niezwtocznie z placu budowy odpaddw, niepotrzebnych urzadzen i materiatow. Zamawiajacy
wskaze, ktére z zdemontowanych urzadzen i materiatdw nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Kontrola jakosSci materiatow i rob6t oraz uzyskanie zgody Zamawiajgcego na uzycie poszczegolnych
materiatow.
Poddanie sie kontrolom w zakresie zwigzanym z realizacjg umowy i wykonanie zalecen pokontrolnych.
Informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach i wykonanie
zalecen pokontrolnych.
Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé, na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia robét.
Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organow nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacii
wymaganych tg ustawg, a takze osobom, ktore Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji umowy.
Wykonanie lub uzyskanie badan, préb, rozruchu, pomiarow, ekspertyz, orzeczen, zaswiadczen,
sprawdzen i odbioréw technicznych wymaganych przepisami prawa lub dokumentacjg techniczna.
Likwidacja placu budowy i wtasnego zaplecza niezwtocznie po zakofczeniu prac, lecz nie pdzniej, niz
14 dni od daty dokonania odbioru koricowego.
Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.
Naliczenia wszelkich podatkdéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Ponoszenie kosztdw ewentualnych optat i odszkodowan.
Wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz
w imieniu Zamawiajgcego — w odniesieniu do oséb, ktdrych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku
realizacji Umowy. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy przekaze informacje konieczne dla wykonania
przedmiotowego obowigzku.
Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, miat
mozliwos¢:
zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéw (w tym dokumentacji
technicznej) oraz innych informacji majacych wptyw na proces budowlany,
dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego w celu pozyskania
wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji i rozliczenia umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z warunkami i zasadami umowy oraz Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania umowy.
§7
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY
Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane
ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego,
potwierdzajacego odbidr przedmiotu umowy.
Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji ponosi petng
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10.

odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich z tytutu szkod, jakie mogg zaistnie¢ w
zwigzku z realizacjq umowy w szczegdlnosci zwigzane z bezpieczenstwem ruchu drogowego,
utrudnieniami w ruchu drogowy oraz nieruchomosciami sgsiadujgcymi z terenem budowy,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i
koordynacje tych robot oraz za zachowania Podwykonawcy na placu budowy.
§8
PODWYKONAWCY
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcdéw na roboty objete zamowieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
Przedmiot zamoéwienia objety niniejsza umowg Wykonawca wykona we wiasnym zakresie z
wytaczeniem czesci okreslonych w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji umowy, przekaze Zamawiajacemu, 0 ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osdb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robdt budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacii
zamoOwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcow, ktdorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzyc realizacje rob6t budowlanych lub ustug.
W przypadku powierzenia wykonania czes$ci zamdwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robot, dostaw i ustug.
Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
pod warunkiem, iz posiadajg srodki gwarantujace nalezytg realizacje powierzonej czesci zamoéwienia
oraz spetniaja warunki okreslone w specyfikacji warunkéw zamowienia, jezeli Wykonawca powotywat
sie na podwykonawcdéw w zakresie spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu. Zmiana
podwykonawcy moze nastapi¢c wylgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zamdwienia oraz o braku
zobowigzan wobec Wykonawcy z tytutu realizacji rob6t. W ramach zmiany umowy Wykonawca moze:
powierzy¢ wykonanie cze$ci zadania podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, mimo nie
wskazania w umowie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
zrezygnowac z podwykonawstwa,
zmieni¢ podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:
nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 7;
zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8, do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 8, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

3.1.

3.2.
3.3.

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w ust. 8, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 8.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 11, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
§9

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.): roboty
budowlane na terenie budowy, w szczegdinosci roboty ziemne, roboty montazowe, roboty
ogolnobudowlane.
Jezeli czynno$ci wskazane w ust. 1 spetniajace przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca
bedzie Wykonywat samodzielnie (jako wtasciciel/wspotwiasciciel) Zamawiajacy uzna to za spetnienie
warunku zatrudnienia na umowe o prace 0sob wykonujgcych czynno$ci zwigzane z realizacjq
zamdwienia.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegoino$ci do:
zadania o$wiadczen, zaswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w terminie 5 dni od dnia wezwania
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody (w zakresie okreslonym w
wezwaniu) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamdwienia:
oSwiadczenie zatrudnionego pracownika, oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego; oswiadczenia te powinny zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okre$lenie podmiotu
skladajacego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion
i nazwisk tych osdb, date zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu, zakres obowigzkow
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10.

1.

12.

3.1.

3.2.

pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy (Zamawiajacy w wezwaniu moze okre$lic wezszy zakres danych);
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkoéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposdéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami w zakresie
ochrony danych osobowych (j. w szczegdlnoSci - wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o
prace moze zawiera¢ rdwniez inne dane, ktdre podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zostac¢
przeanalizowana przez skfadajacego pod katem ochrony danych osobowych danych osobowych, w
szczegblnosci - bez adreséw, nr PESEL i wynagrodzen pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu nie podlegajg anonimizacji i powinny by¢
mozliwe do odczytania.
Ponadto Zamawiajacy w trakcie realizacji zamowienia ma prawo do kontroli spetnienia przez
Wykonawce wymagania wskazanego w ust. 1, poza przedtozeniem w/w oswiadczen i dokumentow, w
formie sktadania wnioskéw do Panstwowej Inspekciji Pracy o przeprowadzenie kontroli.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
wskazane w punkcie 1 czynnosci.
Za kazdy przypadek niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o prace,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysoko$ci 100 zt za kazdego pracownika.
W przypadku powtarzajgcych sie naruszen obowigzkéw wymienionych w ust. 115 Zamawiajacy ma
prawo odstgpienia od umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow
zobowigzujgcych do zatrudnienia ww. 0s6b na umowe 0 prace oraz zapisow umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.
§10

WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE
Strony ustalajg, ze obowigzujacg je formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjgq warunkow
zamdwienia oraz ofertag Wykonawcy wybrang w przetargu nieograniczonym jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug VAT) i odpowiada zakresowi robét
wynikajacemu z przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertg Wykonawcy
stanowigca zatacznik nr 7 do niniejszej umowy wyraza sie kwotg .................. ztotych, stownie ztotych:

Strony moga zada¢ zmiany wysokosci (waloryzaciji) wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 2 w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedtug nastepujacych zasad:

Waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskazniki procentowe wynikajace z miesiecznych
wskaznikdw cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do poprzedniego miesigca (B) w Czesci
| Wybrane miesieczne wskazniki makroekonomiczne publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego na stronie internetowe;:
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/1/5/wybrane_miesiec
zne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx

- za$ w przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne w oparciu o inne, wskazane przez
Zamawiajacego najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego;

Strony sg uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie, gdy suma wskaznikow procentowych
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3.12.

3.13.

3.14.

3.15.
3.16.

zmiany cen (Ws), o ktérych mowa w pkt. 3.9 wyniesie co najmniej +/- 5 %.

Zamawiajacy zastrzega, ze zadanie zmiany moze zosta¢ ztozone jednokrotnie drugiej stronie po

spetnieniu nastepujacych warunkow:

nastgpito potwierdzenie przez Zamawiajagcego w protokole zaawansowania wykonania robot

okreslonych w § 3 punkt 3.1.13.2.,

uptyneto minimum 6 miesiecy od uptywu terminu sktadania ofert,

zadanie zmiany zostanie ztozone nie pdzniej niz na 30 dni przed terminem zakoriczenia robdt, o ktorym

mowa w § 3 ust. 1, obowigzujacym w dniu ztozenia przedmiotowego zadania;

Kwota waloryzacji wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie

3.9.

Waloryzacja nastepuje na pisemne Zzadanie strony, przy czym strona wystepujaca z zgdaniem

zobowigzana jest zataczy¢ do zadania szczegGtowy sposob wyliczenia, o ktorym mowa w pkt. 3.9, a

druga strona ma prawo jej weryfikacji;

Zmiana wynagrodzenia jezeli bedzie zasadna bedzie miata zastosowanie od dnia ztozenia wniosku;

Waloryzacji podlegaé bedzie wytacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty pozostate do

odebrania lub oceny i nie bedzie obejmowac przede wszystkim robdt, o ktérych mowa w punkcie 3.3.1.

Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang sposobu

$wiadczenia, w szczegolnosci roboty dodatkowe lub zamienne;

Waloryzacji podlegaé bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w terminie do

zakonczenia robot i po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom;

Obliczenie wysokosci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastapi wg. Wzoru:

Kw=Kz*(Ws-5%)/2)

gdzie:

Kw — kwota waloryzacjj,

Kz - kwota do zwaloryzowania okre$lona zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3.6,

Ws — suma wskaznikow procentowych liczona wg wzoru:

Ws=W1+Wn gdzie:

W1 — pierwszy wskaznik procentowy (w %) wynikajacy z pierwszego opublikowanego po uptywie 6
miesiecy od dnia uptywu terminu sktadania ofert wskaznika cen produkcji budowlano-montazowe;
ustalonego w odniesieniu do poprzedniego miesigca

Whn - kolejne wskazniki procentowe (w %) wynikajace z opublikowanych przed ztozeniem zadania
wskaznikéw cen produkcji budowlano-montazowej ustalone w odniesieniu do poprzedniego
miesigca.

Maksymalna nominalna warto$é zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajacego w zwiazku

z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 5 % warto$ci brutto rob6t pozostajacych do odebrania lub
oceny i nie obejmujacej przede wszystkim robdt, o ktérych mowa w punkcie 3.3.1.

Waloryzacja wynagrodzenia zostanie rozliczona w ptatnosci koricowej oraz w przypadku wzrostu
wynagrodzenia zostanie obnizone o ewentualng zmiang wynagrodzenia dokonang zgodnie z § 17
ust. 2.

Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catosci wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 Pzp.

W zwigzku z waloryzacjg wynagrodzenie okre$lone w § 10 ust. 2 moze ulec zwigkszeniu lub
zmniejszeniu.

Warunkiem ptatnosci waloryzaciji jest zakoriczenie realizacji zadania. W przypadku przerwania realizacji
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nie bedzie on uprawniony do waloryzacji naleznego
wynagrodzenia. Powyzsze zasady nie dotyczg Zamawiajgcego.

Strony potwierdzg waloryzacje wynagrodzenia aneksem do Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
ktorej okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o
podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego paragrafu
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stosuje sie odpowiednio.
§11

ODBIORY ROBOT
Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania robdt podlegajacych zakryciu zgodnie z art. 22 pkt. 7
Ustawy - Prawo Budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce i pozostatych uczestnikow
odbioru.
Odbioru koncowego dokonuje komisja wskazana przez Zamawiajgcego.
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad
spetniajgcego wymogi okreslone umowa, przepisami budowlanymi i dokumentacjg techniczng,
potwierdzone protokotem odbioru koricowego.
Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy.
W dniu wskazanym, jako dzien gotowos$ci do odbioru koricowego Wykonawca, migdzy innymi zgodnie
z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w dwdch
kompletach, ktore bedq m.in. zawieraly dokumenty niezbedne do przekazania do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego:
Oryginat dziennika budowy,
Oswiadczenie kierownika budowy oraz Wykonawcy o zgodnosci wykonania rob6t budowlanych z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
Oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
Pozytywne opinie, zaswiadczenia i protokoty wtasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami i
projektami budowlanymi.
Dokumentacje techniczng powykonawczg uwzgledniajacq dokonane zmiany w trakcie budowy (jezeli
wystapia).
Poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie protokotow odbiorow robot oraz faktur dotyczacych
robot realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce (jezeli wystapia).
Inne dokumenty wynikajace z umowy, warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t lub przepisow
prawa.
Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koricowego spisany bedzie protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.
Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidr koricowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w cato$ci, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen lub
nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koicowego zostang stwierdzone wady:
nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru i zazgdaC usuniecia wad,
wyznaczajac w tym celu termin, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;
nie nadajace sie do usuniecia, wéwczas Zamawiajacy moze:
jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,
zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie;
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadac
wykonania wadliwie wykonanej cze$ci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;
w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie wadliwie
wykonanej czesci przedmiotu umowy, odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
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6.

7.

§12

ROZLICZENIA
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 10 rozliczone zostanie w transzach.
Pierwsza transza wynagrodzenia o wartosci brutto 40 600 zt zostanie rozliczona po potwierdzeniu przez
Zamawiajgcego w protokole zaawansowania wykonania robot okreslonych w § 3 punkt 3.1.
Druga transza wynagrodzenia o wartosci brutto 994 700 zt, jednak nie wigkszej niz 50 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto pomniejszonego o kwote 40 600 zt zostanie rozliczona po potwierdzeniu przez
Zamawiajgcego w protokole zaawansowania wykonania robo6t okreslonych w § 3 punkt 3.2.
Trzecia transza wystapi tylko w sytuacji, gdy ostatnia transza przekroczytaby 50 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto. Warto$¢ brutto tej transzy bedzie stanowiC rdznice pomiedzy wynagrodzeniem
ryczattowym brutto a kwotg 2 030 000 zt i zostanie rozliczona po potwierdzeniu przez Zamawiajacego w
protokole zaawansowania wykonania robét o warto$ci stanowigcej réznice pomiedzy wynagrodzeniem
ryczattowym brutto i kwoty 994 700 zt jednak nie wczesniej niz 1 stycznia 2024 roku.
Ostatnia transza wynagrodzenia o wartosci brutto stanowigcej réznice pomiedzy wynagrodzeniem
ryczattowym brutto a kwotg poprzednich transz wynagrodzenia zostanie rozliczona po dokonaniu przez
Zamawiajgcego odbioru korncowego.
Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie, po wystawieniu dostarczy¢ Zamawiajagcemu, do jego siedziby
fakture.
Wykonawca na fakturze wskaze:

7.1. Nabywce: Gmina Nowa Karczma, 83-404 Nowa Karczma ul. KoScierska 9, NIP: 591-165-04-84;
7.2. Odbiorce: Urzad Gminy Nowa Karczma, 83-404 Nowa Karczma ul. Koscierska 9.

8.

10.

Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego w
ramach Rzadowego Funduszy Polskitad: Program Inwestycji Strategicznych na czas poprzedzajacy wyptaty
z promesy. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu wykazu wykonanych rob6t wedtug cen z
kosztorysu ofertowego w celu potwierdzenie osiggniecia wymaganego zaawansowania robot okreslonych w
punktach 2 i 3 oraz ewentualnie 4. Zamawiajacy w terminie 7 dni od ztoZzenia wykazu dokona oceny
zaawansowania robot.
W przypadku realizacji robdét podlegajacych ocenie przy udziale podwykonawcdw lub dalszych
podwykonawcdw, przed dokonaniem oceny zaawansowania robot Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ po$wiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie protokotéw zaawansowania robét oraz faktur
dotyczacych robét realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
§13
PLATNOSCI
Termin zaptaty za fakture wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie
wystawionej faktury po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru lub protokotu zaawansowania
z zastrzezeniem otrzymania przez Zamawiajacego w tym okresie kwoty dofinasowania z BGK dla
poszczegolnych ptatnosci.
Za date zaptaty uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego.
Naleznosci z faktury beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem, na konto wskazane w fakturze.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania roszczen z tytutu szkdd i kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
Ptatno$¢ wynikajaca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci
(split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do ptatnosci rachunku bankowego zostanie
utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, zostanie pomniejszone o podatek od towaréw i ustug, jezeli
realizacja umowy prowadzitaby do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca sktadajgc oferte nie powiadomit Zamawiajacego,
Ze wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SZATARPACH RRG.271.3.2023.RJ

Specyfikacja warunkdw zamdwienia — Projekt umowy Strona 11z 22




11.1.

11.2.

12.

13.

2.2.

Jesli Zamawiajacy otrzymat od podwykonawcy zgtoszenie wykonywania okreslonego zakresu robét albo
w umowie z Wykonawcag ustalit ich zakres badz, jesli zaakceptowat umowe o podwykonawstwo zaptata
jakiejkolwiek faktury na rzecz Wykonawcy jest uzalezniona od przedtozenia przez niego:
pisemnego o$wiadczenie podpisanego przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wynagrodzenia wszystkim uczestniczacym w realizacji zamowienia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom.
pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu naleznego mu
wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete zakresem tej faktury, Wykonawca
zamiast o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) moze przedtozyC inny nie budzacy
watpliwosci dowod zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) np.
dowody zaptaty.
W przypadku, jesli wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie jest jeszcze
wymagalne, Zamawiajacy moze powstrzymac sie z zaptatg faktury Wykonawcy do czasu wymagalnosci
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i przediozenia stosownych dowoddw zaptaty.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust. 11 w terminie
najpézniej 1 dnia po dacie wymagalno$ci zaptaty podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
Zamawiajacy wykonuje czynnosSci okreslone w art. 465 ustawy Pzp.
Dokumenty wskazane w ust. 11 powinny dotyczy¢ okresu, ktdrego dotyczy fakturowanie. Zamawiajacy
moze dokonac¢ ptatno$ci w terminie 3 dni roboczych od przediozenia w/w dowoddw zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom.
§14
GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... lat.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru przedmiotu

umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okre$lonym w

punkcie 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z

gwarangcji.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajg wraz z uptywem okresu gwarancji, jednak nie wczesnie

niz po uptywie 5 lat od daty odbioru przedmiotu umowy.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad zwigzanych z

wykonanymi robotami, zamontowanymi urzadzeniami i uzytymi materiatami.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystapic do usuniecia wad

niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Strony okreslg

termin usuniecia wad. W przypadku braku uzgodnien, co do terminu, Wykonawca zobowigzany jest

usung¢ wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty ich zgtoszenia. W przypadku

zwioki w usunigciu wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z § 15 ust. 2.3.

W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ urzadzenie

lub element na nowy.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwaranciji, okres gwarancji liczony bedzie od daty

protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia.

§15
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formag odszkodowania bedg kary umowne.

W razie nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca ptaci kare umowna;

za zwioke w realizacji okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru lub wymaganego zaawansowania

robot w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od

dnia nastepnego po uptywie terminu umownego,

za zwloke w osiggnieciu zaawansowania wartosciowego robot okre$lonego w poszczegdlnych
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23.

24.

2.5.

2.06.

2.7.

238.

29.

2.10.

2.11.

2.12.

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

okresach harmonogramu w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien

zwioki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu okre$lonego w harmonogramie,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady oraz gwarancji, w wysokosci 0,1

% wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzier zwioki,

za przerwe w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci

0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,

z tytutu samego faktu istnienia wad nie nadajacych sie do usuniecia — 2 % wynagrodzenia okreslonego

w§ 10 ust. 2,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o

ktorym mowa z § 10 ust. 2,

w przypadku zwtoki w wykonywaniu innych zobowigzan niepienieznych wynikajacych z umowy, chyba

Ze wynikto ono z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare umowng w

wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzier zwioki,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w

§ 10 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare

umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzieh zwioki,

w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,2

% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy

dzien zwioki.

jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg

okre$long w § 8 — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5 000,00 PLN za

kazdy taki stwierdzony przypadek.

Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 7 dni od daty wystapienia przez Strone z zadaniem

zaptaty.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakie strona moze dochodzi¢ od drugiej strony, wynosi

50 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 10 ust. 2 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami ogoInymi

Kodeksu cywilnego, przekraczajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkodly.
§16

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy miedzy innymi w
nastepujgcych sytuacjach:
Zwioka Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robot, o co najmniej 7 dni, od daty przekazania terenu
budowy;
Wystgpienie wad przedmiotu umowy nienadajace sie do usuniecia, uniemozliwiajace jego uzytkowanie;
Wykonawca z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego w sposob nieprzerwany nie realizuje
robot przez okres 14 dni lub jest w znacznej zwtoce z realizacjg umowy, tzn. zwtoka w wykonywaniu
przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu
wykonania robdt;
Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami
umowy i dokumentacjg techniczng lub w sposéb wadliwy, niezgodnie ze sztukg budowlang, uzywa
materiatow i urzadzen nieposiadajacych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje swoje
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3.1.
3.2.

3.3.

41.

4.2.

—_
_

—_
_
_

N =~

1.1.2.1.
11.2.2.
1.1.2.3.

zobowigzania umowne, a takze zalega badz jest w zwloce z zaptatg wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow;
Wykonawca narusza okreslone w Umowie zasady zawierania umow z podwykonawcami;
Wykonawca nie usunat wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie;
Zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadto$ci lub likwidacji Wykonawcy;
Wzgledem Wykonawcy rozpoczeto postepowanie naprawcze lub egzekucyjne badz wydano nakaz
zajecia majatku.
Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia.
W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wtasny;
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych;
W terminie do 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzier odstapienia.
Zamawiajacy W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, obowigzany
jest do:
Dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia;
Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych szkdéd w wypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z
obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu zapfaty, okre$lonego w niniejszej umowie;
Kazde odstapienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przyszto$¢) i dotyczy jedynie rob6t nie
wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

§17

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy w
nastepujacych okolicznosciach:
Zmiana termindéw wykonania Umowy:
zmiany wynikajgce z warunkdw atmosferycznych, ktore spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
opdznienie, w szczegolnosci w przypadkach wystapienia:
klesk zywiotowych,
niekorzystnych warunkdw atmosferycznych (w szczegélnosci opady deszczu, $niegu, gradu, wysokie
lub niskie temperatury, silny wiatr), ktére uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robot, w szczegolnosci
z powodu technologii realizacji prac, okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktdére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, termin
zostanie przesuniety odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub o czas
usuniecia ich skutkdw,
zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce op6znienie, w szczegdlnosci:
wystapienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,
natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaty i niewybuchy,
konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,
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1.1.2.4.
1.1.2.5.

1.1.5.1.

1.1.5.2.

1.1.6.3.

1.1.54.

1.1.6.

1.1.10.

wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych,
wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw terenowych, w
szczegolnosci istnienie  niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktére spowodowaty
niezawinione przez \Wykonawce opdznienie, w szczegoInosci:

. wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdt;

konieczno$¢ zmiany sposobu spetienia Swiadczenia, w tym wykonania prac dodatkowych lub
zamiennych;

zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji i innych podmiotow
0 kompetencjach zblizonych do organéw administracji, w szczegolno$ci eksploatatoréw infrastruktury
oraz whascicieli lub uzytkownikéw obiektow lub gruntdw zwigzanych z inwestycja, ktdre spowodowaty
niezawinione przez \Wykonawce opoznienie, w szczegoInosci:

w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. warunkuje rozpoczecie lub prowadzenie rob6t budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie
itp. zostaty wydane lub zmienione po zawarciu Umowy,

przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych w
danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

op6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomos$ci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie
wykonania rob6t, usuniecia wad lub podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych czynno$ci przewidzianych Umowa,
ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opoznienie;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu
zagrozenia epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opoznienie;

zawarcie umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci, gdy w postepowanie zostanie ztozone odwotanie
lub oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne
byto podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych
umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na
wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy lub
terminéw wymaganego zaawansowania maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1.1. termin wykonania Umowy moze

1.2.
1.2.1.

1211

ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci oraz o czas niezbedny do
usuniecia skutkdw tych okolicznosci.

Zmiana sposobu spefnienia Swiadczenia:
spowodowane w szczegolno$ci nastepujacymi okolicznosciami:
z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
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1.2.1.2.

1.213.

1.2.1.4.

1.2.1.5.

1.2.16.

1.21.7.

1.2.1.8.

1.2.1.9.

1.2.1.10.

1.2.1.11.
1.2.1.12.

poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i
parametrow technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakoS¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zaméwienia,

pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na poniesienie
nizszych kosztow wykonania robét lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztow wykonania robdt, jak rowniez kosztow eksploatacii
wykonanego Przedmiotu Umowy,

konieczno$¢  zrealizowania  Umowy  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan  (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentacji projektowej Ilub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, w szczegoIlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i
podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
konieczno$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy, lub
sgsiadujacych nieruchomo$ci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia
wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego i stanu epidemii.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1.2.1 zmiana sposobu spetnienia

131,
132,
133,

1.34.

Swiadczenia mozliwa jest w szczegdlno$ci w nastepujacym zakresie:

zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

zmiana materiatow i technologii wykonania robét,

zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

zmiana zakresu robot objetych Umowa, w tym ich zwigkszenie lub ograniczenie,
zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznoSciami:

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

zmiana obowigzujacej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy - z zastrzezeniem, iz
rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 50 % Przedmiotu Umowy,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwo$cig
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1.3.7.
1.3.8.

1.3.9.

1.3.9.1.

1.3.9.2.

1.3.9.3.

1.3.10.

1.3.11.

2.1.

22.

2.3.

wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub ustug lub dostaw,
zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow ptatnosci zwigzanych z zawarciem Umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

w przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy — zmian wysokosci wynagrodzenia
w nastepstwie:

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j
za prace ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;

zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omytki polegajacej na niezgodnosci tresci
Umowy z Ofertg;

zmiana wysokosci Srodkéw finansowych przewidywanych do przeznaczenia przez Zamawiajgcego w
danym roku kalendarzowym na realizacje Przedmiotu Umowy w zwigzku ze stopniem zaawansowania
wykonania Umowy przez Wykonawce lub zmiang mozliwosci finansowych Zamawiajacego.

Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w Umowie
dotyczacych wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace — o warto$¢ wynikajaca z tych zmian na zasadach opisanych w umowie,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne — o warto$¢ wynikajaca z tych zmian na zasadach
opisanych w umowie,
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — o warto$¢ wynikajaca z
tych zmian na zasadach opisanych w umowie,

- jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w punkcie 2.1. Wykonawca sktada do Zamawiajacego
pisemny wniosek o0 zmiane Umowy o udzielenie zamowienia publicznego w zakresie pfatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zzycie przepisow zmieniajgcych wysoko$¢
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykaza¢ i udowodni¢ zwigzek pomigedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
umownego, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoscig minimalnej
stawki godzinowej na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe
koszty realizacji zamowienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysoko$ci ptacy minimalnej za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej. Nie bedq
akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzenia pracownikéw Wykonawcy, ktére nie
sq konieczne w celu ich dostosowania do wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wykazang i udowodniong przez Wykonawce warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osdb bezposrednio
wykonujacych zamowienie do wysokos$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w punkcie 2.2. Wykonawca sktada pisemny wniosek
do Zamawiajacego o zmiane Umowy o zamdwienie publiczne w zakresie pfatno$ci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
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10.

1.

12.

zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdinosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykaza¢ i udowodni¢ zwigzek pomigedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
umownego, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w pkt 2.2, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoéwienia, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w pkt 2.2. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wykazang i udowodniong przez Wykonawce warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt 2.3 Wykonawca (podmiot zatrudniajacy) sktada
pisemny wniosek do Zamawiajagcego 0 przeprowadzenie negocjacji dotyczacych zawarcia
porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiajacy uwzglednia odpowiednig
zmiang wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej, obejmujacg sume wzrostu kosztow zwigzanych
bezposrednio z realizacjg zamowienia publicznego wynikajacg z wptat do PPK dokonywanych przez
podmioty zatrudniajace uczestniczace w wykonaniu zamowienia publicznego, w zakresie obcigzajacym
podmiot zatrudniajacy. Wykonawca przedstawia sposob i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentdéw
lub udzielenia informacji potwierdzajgcych wzrost kosztow zwigzanych bezpo$rednio z realizacjg
zamowienia publicznego. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 0 wykazang i udowodniong
przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany zasad
wynagrodzenia pracownika w zakresie przyjecia zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych dla pracownikow bezposrednio wykonujacych niniejsze
zamdwienie.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa pkt 2.1- 2.3, na koszty wykonania zamédwienia
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgacego.
Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zloZzenia wnioskéw, o ktorych mowa w ust. 3-5
oceni, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1.3.1, 1.3.4, 1.3.5 lub 1.3.6.
mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, jak réwniez
zmiany lokalizacji robo6t, zmiana zakresu robdt objetych Umowg, w tym ich zwiekszenie lub
ograniczenie, zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia.
W przypadku okre$lonym w pkt. 1.3.2 zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do Umowy lub od dnia
wskazanego w tresci aneksu.

W przypadkach okreslonych w pkt 1.1, 1.2 i 1.3 oraz w ust. 2 mozliwa jest rowniez, powigzana ze
zmiang terminu, sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana sposobu lub
zasad rozliczania lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 lub ust. 2, a w przypadku zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia — do przedtozenia szczegotowego sposobu wyliczenia okreslajgcego wysokosé
wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i
drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o zmiane postanowien Umowy musi by¢ wyrazony na
pismie.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie 0s6b
skierowanych do kierowania robotami, pod warunkiem, iz wskazane osoby bedg spetnia¢ wymagania
okre$lone w SWZ (jezeli zostaty okre$lone).

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt1 w zakresie
terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia, rozliczenia lub ptatnosci wynikajacych z
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13.

14

141,

14.2.
14.3.

15.

16.
17.

umowy, w szczegolnoSci w zakresie termindw lub wartosci oceny zaawansowania lub odbioru
korcowego, ilosci lub warto$ci faktur przejsciowych lub warto$ci faktury koncowej, gdy zasadno$c¢ takie
zmiany wynika z zasad finansowania zadania okres$lonych w budzecie gminy lub podpisanych przez
Zamawiajgcego umowach, badz przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umowach z
instytucjami zewnetrznymi, w szczegdlnosci jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajagcemu sprawne i
zgodne z zawartymi umowami pozyskanie lub wydatkowanie zewnetrznych $rodkéw finansowych
przeznaczonych na realizacje zadania lub terminowe rozliczenie sie z zakoriczenia inwestycji przed
instytucjami zewnetrznymi lub wynikajg ze szybszego zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia,
niz wskazujg na to terminy umowne okreslone w § 3 umowy.
Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowienn Umowy,
ktdre nie dotycza tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany Umowy:
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);
zmiana danych teleadresowych,
zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego robét nie powodujgca zmiany terminu realizacii
Umowy,
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Zmiany Umowy nie mogg modyfikowa¢ ogélnego jej charakteru.
Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci, chyba
ze Umowa stanowi inaczej.

§18

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujgce wykonanie niniejszej umowy o
ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

2.

5.2.

5.3.

Administratorem danych ww. oséb jest Wojt Gminy Nowa Karczma, ul. KoScierska 9, 83-404 Nowa
Karczma.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@nowakarczma.pl lub w formie pisemnej na adres
Administratora.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0sdb jest umozliwienie kontaktu, koordynacji oraz realizacii
umowy pomiedzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji ww. celu tj. dane
identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania Umowy lub podjecia dziatar przed
zawarciem Umowy,

dane os6b reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, w zwigzku z ustawg
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

dane o0sdb wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane sg na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajacym
na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym Umowa zostata
rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze przepisy przewidujg dtuzszy okres
przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw prawa, w tym
strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone podmiotom, ktére $wiadczg ustugi
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1.2.
1.3.
14.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

dla Administratora.
Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych, zadania dostepu do
nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
§19

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysoko$ci 3 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 10 ust. 2.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie wynosi¢ 30 %
wysokos$ci zabezpieczenia.
W przypadku zmiany postanowien umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowac tres¢
zabezpieczenia oraz dostarczy¢ je w terminie do 3 dni od dnia zmiany umowy lub wnie$¢
zabezpieczenie w pienigdzu.
W razie zaniechania przez Wykonawce obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 1, Zamawiajacy uprawniony
jest do odstapienia od umowy.

§20

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie:
Przepisy ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710
ze zm.) oraz aktdw prawnych wydanych na jej podstawie,
Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),
Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
Przepisy prawne obowigzujace w zakresie przedmiotowym.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac cesji jakichkolwiek uprawnien
lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, ani tez obcigzy¢ takiej wierzytelnosci jakimkolwiek prawem oséb
trzecich, ani ustanowi¢ na niej zastawu.
W przypadku okre$lenia wymagan dotyczacych przedmiotu umowy choéby w jednym z dokumentow,
sq obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.
Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajace sie i objadniajace sie
W przypadku sprzecznosci, co do rodzaju, parametrow i zakresu robét okreslonych w niniejszej umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywa¢ nastepujaca
kolejnos¢ wazno$ci nizej wymienionych dokumentow:
Umowa;
Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia;
Dodatkowe wymagania dla robét budowlanych;
Projekt zagospodarowania terenu;
Projekt techniczny;
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;
Przedmiar robdt;
Oferta przetargowa;
Kosztorys ofertowy.
W przypadku wystgpienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu rob6t, w tresci
poszczegolnych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaC zakres robdt o wigksze;
wartosci rynkowe;j.
Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
Prawo budowlane. W ramach wynagrodzenia ryczattowego \Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania weryfikacji dokumentacji projektowej pod wzgledem kompletnosci i waznosci decyzji i
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uzgodnien w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku stwierdzenia brakow Wykonawca
witasnym staraniem i na wiasny koszt w terminie umownym uzyska wymagane decyzje lub uzgodnienia
pozwalajgce na nalezytg realizacje przedmiotu umowy.

9. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub pomytek w dokumentacji lub umowie, a o ich wykryciu
winien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawcy z tego tytutu nie bedzie przystugiwato Zadne
wynagrodzenie, chyba, Ze umowa stanowi inacze;.

10. Strony o$wiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac bedg, jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

1. W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujaca takowej zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugq Strone o powyzszym fakcie.

12. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne, wynikte na tle realizacji Umowy, co do ktdrych
dopuszczalne jest zawarcie ugody strony poddadza pod rozstrzygniecie Sadowi Polubownemu przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdyby zawarcie ugody nie byto
dopuszczalne rozstrzygnieciu sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

13. Tytuly kolejnych paragraféw umowy zostaty umieszczone jedynie w celu utatwienia postugiwania sie
niniejsza umowa,. Dla celdow interpretacyjnych tytuty i nagtowki zawarte w umowie nie stanowig jej
CZesci.

14. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden dla
Wykonawcy.

15. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

15.1.  Zalacznik nr 1 - Dokumentacja techniczna.

15.2.  Zatacznik nr 2 - Specyfikacja warunkéw zamowienia.

15.3.  Zalacznik nr 3 — Pozwolenie na budowe.

15.4.  Zatacznik nr 4 - Oferta Wykonawcy.

15.5.  Zatacznik nr 5 — Zestawienie rzeczowo-finansowe.

Wykonawca Zamawiajacy
PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W SZATARPACH RRG.271.3.2023.RJ

Specyfikacja warunkdw zamdwienia — Projekt umowy Strona 21z 22




ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE

Zatacznik nr 2

L.P. Zakres robdt Warto$¢ robot netto

1. | Roboty przygotowawcze
2. | Roboty rozbiorkowe
3. | Roboty ziemne
4. | Utwardzenie terenu
5. | Ogrodzenie
6. | Roboty ziemne (rozbudowa i przebudowa)
7. | Fundamenty
8. | lzolacja pozioma $cian
9. | lzolacja pionowa $cian
10. | Konstrukcja
11. | Dach - pokrycie
12. | Tynki i gtadzie gipsowe, malowanie
13. | Zabudowy i sufity podwieszane z ptyt g-k
14. | Phytki
15. | Podtogi
16. | Stolarka okienna i drzwiowa
17. | Elewacja
18. | Dzwig osobowy
19. | Rozdzielnie elektryczne i WLZ w budynku
20. | Instalacje elektryczne odbiorcze w budynku szkoty
21. | Instalacja odgromowa
22. | Kanalizacja deszczowa
23. | Kanalizacja sanitarna zewnetrzna
24. | Instalacja grzewcza
25. | Instalacja wodociggowa
26. | Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
27. | Wentylacja
28. | Prace demontazowe
29. | Tablica informacyjna

RAZEM NETTO

PODATEK VAT

RYCZALTOWE WYNAGRODZENIE BRUTTO
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