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UMOWA NF ..o
zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... 2023 r. pomiedzy
Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkbw  Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, adres e-mail:

e-urzad@piotrkow.pl

reprezentowanym przez :

. Zastepce Prezydenta (Wiceprezydenta) Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a

........................ zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, zwanej dalej ,ustawa Pzp”
(tryb podstawowy bez negocjacji — Art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem zamdwienia jest: modernizacja (remont) biezni okélnej na dzialce nr 168
zlokalizowanej w obrebie 20 na terenie Szkoly Podstawowej nr 11 im. Henryka
Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szmidta 3
w ramach zadania ,Z lekkoatletykg za pan brat” (SP11) — BO 2021.

Opis przedmiotu zamoéwienia zawarty zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ),
w tym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWIORB), stanowigcych integralng cze$¢ umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie, opisane dokumentacja projektowa oraz
STWIiORB, roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych lub zamiennych w stosunku
do robot budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, jezeli ich
wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zasadami sztuki budowlanej.

Wykonanie przedmiotu zamowienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane czynnosci
w szczegolnosci:

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawcza,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,
zapewhnienie wymaganych nadzoréw, wskazanych w SWZ oraz uzyskanie koniecznych
decyzji, certyfikatow i opinii,

przeprowadzenie wymaganych badan i sprawdzen (potwierdzonych protokotami)
wynikajgcych z przepiséw prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego.

Zalacznikami do niniejszej umowy sa:

zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzgdzone przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym (w_podziale na tygodnie) ramy
czasowe wykonania poszczegoélnych czesci (etapdw) i rodzajow robdt objetych przedmiotem
umowy, wraz z szacunkiem wartosci ich finansowego przerobu;




Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpic jedynie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 4 ust. 7. Zmiana
powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 454 ust. 2 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego
w imieniu Zamawiajgcego dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji.
Kosztorys ofertowy;
Polisa OC, o ktérej mowa w § 6,
Oswiadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, uzywanych przy wykonywaniu
zadania publicznego/ zamdéwienia na podstawie art. 68 ust. 3 w zw. z art. 35 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
Dokumentacja powykonawcza, zgodna z wymaganiami przepiséw ustawy Prawo budowlane,
(w tym inwentaryzacja powykonawcza i koncowe rozliczenie catosci wykonanych robot
— z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow oraz zatgczniki dla poszczegdlnych branz w zakresie ilosci wykonanych
robét) zostanie przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia, nie pozniej niz w dniu
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. Wraz z
dokumentacjg powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie posiadane
dokumenty $wiadczace o jakosci wbudowanych materiatbw, w tym certyfikaty, atesty,
deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentdédw uzytych do budowy materiatow
i urzadzen.
§2
Termin realizaciji

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia — w dniu podpisania umowy.
. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia, przez ktéry rozumie sie zgtoszenie

obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora inspektorow nadzoru
inwestorskiego): 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§3

Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)

Qe k

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

przekazania dokumentaciji projektowej, STWIORB i dziennika budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru autorskiego,
przystgpienia do odbiorow wskazanych w umowie,

zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow



9)

10)

11)

12)

udziatu w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot
zamowienia w zakresie ...........cccoiiiiiniiannes

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy ww. podmiotu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122
ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze zlozong oferta, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, opisem przedmiotu zamowienia, zasadami wiedzy technicznej, zasadami sztuki
budowlanej i przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu zaméwienia,

zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegdlnosci przed dostepem o0sdb nieupowaznionych) oraz ochrony
mienia znajdujgcego sie na terenie robdt,

zapewnienia we wiasnym zakresie dostawy mediow (w szczegolnosci wody i pradu),
wykonania tymczasowych przytgczy i zamontowania licznikow,

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sagsiedztwie (w tym biezace
utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy wewnetrznych ciggédw komunikacyjnych i ulic
od zanieczyszczeh powstatych w zwigzku z realizacjg robdt), a po zakonczeniu robét
usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatébw, a takze
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu rob6t oraz terenéw przylegtych w
stanie uporzgdkowanym, a zwfaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni drég,
po ktérych odbywat sie transport materiatbw budowlanych (w przypadku uszkodzen
powstatych w zwigzku z realizacjg robot),

wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadoéw pochodzgcych z budowy w sposob
wynikajacy z obowigzujacych przepisbw prawa wraz z ponoszeniem kosztow z tym
zwigzanych, (materiaty pochodzgce z rozbiorki i wycinki stanowi¢ bedg wtasnosé Wykonawcy,
ktéry bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizaciji),

zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych prob i sprawdzen nie
pbzniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezagco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokotami odbioru, ksigzkg obmiaru
i dokumentami badan i sprawdzen,

zorganizowania i kierowania budowg w spos6b zgodny z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p. poz.,

realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

inwentaryzacji stanu technicznego elewacji budynkéw znajdujacych sie w strefie
oddziatywania robot (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej),

zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewoéw, nie przeznaczonych do wycinki,
w szczegolnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed

urazami mechanicznymi (w przypadku pni — palisada z desek),

b) w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykonac z nalezytg ostroznoscia,

aby nie uszkodzi¢ korzeni nosnych, strefa korzeni wtosnikowych moze by¢ zredukowana
podczas prac o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,

c) odstoniete korzenie o srednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed

wysychaniem, np. jutg zwilzong woda,



d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposob,

aby nie spowodowac wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego
zageszczenia gruntu ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykonac cieciem prostopadtym do dtugosci

)

13)

10.

11.

w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczyc,
nie nalezy wykonywa¢ prac przy odstonietych korzeniach podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy,
uprzedniego informowania mieszkancow i uzytkownikéw nieruchomosci znajdujgcych sie
bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy o rozpoczeciu i planowanym zakonczeniu robét
mogacych utrudni¢ korzystanie z ich posesji, zapewnienia ciggtego dostepu pieszego do
posesji.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen dotyczacych w szczeg6lnosci: zmniejszenia lub
zwiekszenia ilosci robot budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu
zamowienia lub pominiecie poszczegbinych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej i STWiIORB, a takze zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych,
okreslonej harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku razgcej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.
Wykonawca, w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy z pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t. j. Dz. U. 2021 poz. 450 ze zmianami) zobowigzuje sie do spetniania wymogow
wynikajgcych z Ustawy o elektromobilnosci, w szczegdlnosci wymogu wynikajacego z art.
68 ust. 3 przez caly okres realizacji niniejszego zamowienia oraz do sktadania, na kazde
zgdanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od jego otrzymania,
pisemnego oswiadczenia o spetnianiu ww. wymogow albo oswiadczenia, ze do realizacji
przedmiotu zamoéwienia nie korzysta z floty pojazdéw samochodowych.
Przediozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 9 nie wytgcza uprawnienia
Zamawiajgcego do jego weryfikacji w sposéb wybrany przez Zamawiajacego, w
szczegOInosci poprzez zgdania przedstawienia wykazu pojazdéw uzywanych przy realizacji
przedmiotu zamdwienia, okazania pojazdu/éw lub dokumentéw dotyczacych pojazdu/éw.
Niewywigzywanie si¢ przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych przez Ustawe
o elektromobilnosci, w szczegdblnosci nieztozenie pisemnego oswiadczenia, o kt6rym
mowa w ust. 9 we wskazanym tam terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako
niespetnienie wymogéw Ustawy o elektromobilno$ci, w szczegdlnosci wymogu z art. 68 ust.
3 i skutkowa¢ moze odstgpieniem od niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.
§5
Zatrudnienie ha umowe o prace

Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacjg zamowienia, wskazane
przez Zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamowieniu lub dokumentach zamowienia, zgodnie z
art. 95 ust. 1 ustawy Pzp - wykonywane bedg (zaréwno rzecz Wykonawcy jak
i Podwykonawcéw) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, rozumianej
jako wykonanie pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz zadania oswiadczen
i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.
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Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub
list oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcow) zaangazowanych do wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg
zamoOwienia — przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Lista/y oséb powinna zawieraé
w szczegOllnosci: dokladne okreslenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbe oso6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb,
rodzaj czynnosci wykonywanych przez te osoby, wymiaru etatu odrebnie dla kazdej z tych
osob, podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

W celu weryfikacji obowigzku wskazanego w ust. 1 Zamawiajacy bedzie miat mozliwos¢
zadania w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres

obowigzkow pracownika.
Oswiadczenia wskazane w ust. 4 beda przekazywane Zamawiajacemu w formie

pisemnej w wersji oryginalnej. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4), bedg
przekazane Zamawiajagcemu w formie kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem.
Umowal/y powinny by¢ poddane pseudoanonimizacji w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, tj. w szczegdlnosci bez adreséw zamieszkania,
nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania. Umowa o prace moze zawieraC rowniez inne dane, ktore
podlegajg pseudoanonimizacji. Zakres pseudoanonimizacji umowy musi by¢é zgodny z
przepisami ww. ustawy oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

Osoby zaangazowane do wykonania robét bedg nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich
identyfikacje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezenh albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegoInosci
narusza zasady bhp oraz przepisy p.poz.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikédw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkolen stanowiskowych, szkolen
dotyczacych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi
materiatami.



§6
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa
i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia, obejmujgce swoim zakresem
co _najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz
przedstawicieli i pracownikow Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto.

Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych ciagtos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowodoéw
uiszczenia sktadek na nastepne okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialdw wiasnych,
spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajagcego w SWZ.

Zastosowane materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru rob6t budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed
wbudowaniem materiatow.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za jakos¢ materiatdw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatldw zamiennych, innych niz
| gatunku i niespetniajgcych wymogoéw wskazanych w SWZ, bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatbw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust. 2.

Zamawiajacy zatwierdzi badz odmowi zatwierdzenia przediozonych dokumentéw
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwitocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy

Zamawiajacy wyznacza Koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego w osobie:
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

posiadajgcego uprawnienia budowlane ........c.evevenne

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako skierowane do
realizacji niniejszego zaméwienia (personel kluczowy Wykonawcy) bedg petnity swoje
obowigzki przez catly czas wykonywania przypisanego im zakresu robot. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie
podczas wykonywania robd6t i innych czynnosci wehodzacych w sktad zamowienia.



Zastepstwo czasowe lub zmiana osob stanowiacych personel kluczowy Wykonawcy,
wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W szczegdélnosci Wykonawca z witasnej inicjatywy zaproponuje zmiane ww. oséb w
przypadku: $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, bgdz gdy zmiana osoby stanie sie
konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, z zastosowaniem
procedury akceptacji, o ktérej mowa w ust. 5. Wykonawca jest rowniez uprawniony do
zmiany cztonkdéw personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany Podwykonawcy,
na zasoby ktdérego powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.
Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 3, jest ztozenie
wniosku wraz z wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, ze nowa proponowana osoba
posiada kompetencje i doswiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spetnia
dodatkowe wymagania dotyczgce doswiadczenia, opisane w SWZ, za ktére Wykonawca
otrzymat punkty w ramach kryterium oceny ofert.

Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go
odrzuci (uzasadniajgc swoje stanowisko).

Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest rowniez
mozliwa na uzasadnione zadanie Zamawiajacego:

w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe powierzonych zadan, w
szczegoblnosci jesli nie stosuje sie ona do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru
lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia (zwtaszcza jesli ona narusza zasady bhp
oraz przepisy p.poz) lub ochrony srodowiska,

w przypadkach, w ktérych Zamawiajgcy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony
do zgdania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajgcego Wykonawcy zasoby innym
podmiotem lub do Zagdania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamoéwienia.

Zmiana lub zwiekszenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie bedzie mie¢ wptywu
na wysoko$¢é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana os6b stanowigcych kluczowy
personel nie stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej umowy w rozumieniu ustawy Pzp.

§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia ma charakter

ryczattowy.
Wynagrodzenie przyjete na podstawie oferty Wykonawcy, wyraza sie kwotg ............... zt brutto
(STOWNIE  ZIOTYCN ... e e e e ), W

tym stawka VAT obowigzujgca na dzien zawarcia umowy .... %

. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze zosta¢c zmienione w przypadku zmiany przez

wtadze ustawodawczg stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

. Strony  zastrzegaja mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia ryczattowego w

zaleznosci od koniecznosci wykonania dodatkowych lub zamiennych rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug lub zmniejszenia zakresu robot podstawowych na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zaméwien publicznych i niniejszej umowie. Roboty dodatkowe lub zamienne
beda rozliczane kosztorysowo. Podstawg rozliczenia bedg zaakceptowane Kkosztorysy
Wykonawcy, o ktérych mowa w § 18 ust. 6 pkt c) niniejszej umowy.

. Jezeli roboty wskazane w ust. 4 nie bedg odpowiadaé¢ opisowi pozycji w kosztorysie

ofertowym, ale bedzie mozliwe ustalenie ich ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy to ceny te zostang okreslone poprzez interpolacje.



6. Jezeli nie bedzie mozna wycenic¢ tych robo6t z zastosowaniem metody okreslonej w ust. 5
Wykonawca powinien sporzgdzi¢ kosztorys w oparciu kalkulacje ceny jednostkowej tych robét
z uwzglednieniem cen czynnikbéw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.), aktualnych w
miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

§10
Platnosci

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonane jednorazowo na podstawie
koncowej faktury VAT. Podstawa wystawienia przez Wykonawce koncowej faktury VAT
bedzie podpisany przez strony protokét odbioru koncowego, potwierdzajgcy dokonanie
odbioru przedmiotu zaméwienia.

Wszelkie ptatnosci wynikajagce z umowy bedg zrealizowane w terminie nie dtuzszym niz 21
dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej
faktury VAT. Przez dzien zaptaty rozumie si¢ date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Wynagrodzenie bedzie wptacone w ztotych polskich, na konto bankowe Wykonawcy,
prowadzone przez bank ................... 0 humerze ............ (lub na konto bankowe
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zaptaty bezposredniej, o ktérej mowa
w§ 11).

Ptatnos¢ dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split
payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania).
Wykonawca oswiadcza, ze wskazane w ust. 3 konto bankowe jest kontem VAT w
rozumieniu art. 62a Prawa bankoweqo.

Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez Wykonawce umowy
obejmujacej przelew wierzytelnosci (cesja), powodujace zmiane numeru konta
bankowego, bedzie wymagato aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod
rygorem niewaznosci.

Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski NIP — 771-27-98-771.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Zze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego nha pismie.

W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca wraz z
fakturg VAT, ztlozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy jest
uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji (faktoringu) na dzien
dokonania pfatnosci.

§ 11
Platnhosci bezposrednie

W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty koncowej faktury VAT Wykonawca oraz
Podwykonawcy, ktérzy czesé robot zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawig, dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji zamowienia.

Oprécz dowoddéw zaptaty zostang ztozone pisemne oswiadczenia Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru
zatgczonego do niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi kompletu dokumentow, okreslonych
w ust. 1, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do



1)

czasu przedtozenia wymaganych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymagan umownych nie stanowi
niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatno$ci wynagrodzenia i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego  umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart
(w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przediozong zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
W przypadku wskazanym w ust. 4 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mégt
zwrOci¢ sie z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona kopia faktury
lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wraz
z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopia dokumentu potwierdzajacego odbioér robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce ww. uwag nie bedzie sie on mégt powotywac
sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zZtozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

3)

10.

11.

lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.
Zamawiajgcy poinformuje Podwykonawce o rodzaju dziatan podjetych w oparciu o zapisy
ust. 8 i w przypadku uznania zasadnosci takiej zaptaty przekaze pisemne potwierdzenie
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong oraz dokona bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia wystawienia takiego zaswiadczenia.
Wynagrodzenie, o ktbrym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.



§ 12
Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zamowienia:
Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

W trakcie realizacji zamé6wienia, Wykonawca ma obowiazek zawiadomi¢ Zamawiajacego o
wszelkich zmianach dotyczacych Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty
budowlane lub ustugi, ktérych dane podal przed przystgpieniem do wykonania
zamowienia, w szczego6lnosci jesli dotyczg one: nazwy, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli Podwykonawcow, a takze przekazywaé, wymagane umowg i przepisami
prawa, informacje na temat nowych Podwykonawcéw, kitorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych lub ustug.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robo6t budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robo6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego personel Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziatania personelu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy,
przepisy BHP i p.poz.

Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) muszg by¢ zawierane w
formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi okresla¢ w szczegoélnosci:
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, powinien uptywa¢ na 7 dni przed terminem zaptaty
gtéwnemu wykonawcy za roboty objete umowa z podwykonawca,

zakres robot do wykonania przez Podwykonawce, sposob realizacji, wymogi dotyczgce
zastosowanych materiatbw, personelu, zasady odbioru, kiére nie moga by¢é sprzeczne
z umowa zawartg z Zamawiajgcym,

termin realizacji robo6t objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé¢ terminu
realizacji zamowienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreSlenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

wysokos¢é wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za wykonanie zakresu
roboét, stanowigcego przedmiot umowy,
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10.

11.

wskazanie nhumeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na ktére
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia; zmiana konta bankowego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotgczyé pisemna zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zqgodnej z projektem
umowy.

Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przediozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny poszczegdlnych pozycji wskazanych w
kosztorysie Podwykonawcy beda wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego zostaje ograniczona zgodnie z art. 647' § 3 Kodeksu
Cywilnego do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te roboty.
Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z
Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu ww. umowy w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8 pkt 1);
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7 niniejszego paragrafu.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ki6rej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z Podwykonawca, zgtosi
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy kazdorazowo
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 2. Wytagczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy
niz okreslony w ust. 8 pkt 1), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo,
wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Przepisy ust. 6 - 16 stosuje sie odpowiednio do zmian
umowy o podwykonawstwo.

Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczace zawierania i zmiany uméw
z Podwykonawcami majg odpowiednie zastosowanie do umoéw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca moze poswiadczy¢ za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.
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21.

22.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgqdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo Iub jej zmiana - sporzadzone sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§13
Zabezpieczenia

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2 umowy
L w formie ...t Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Czes¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji.

Zamawiajacy zwroOci czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%
jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamOwienia i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Podstawa do zwolnienia zatrzymanej przez
Zamawiajagcego kwoty, stanowi¢ bedzie protokét odbioru koncowego robot.

Czesc¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji (ewentualnie wygasnie po uptywie terminu
wskazanego w gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy
moze nastgpi¢ jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp.

Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w szczegoélnosci przedituzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy
w przypadku, gdy stan zaawansowania robét wskazywaé bedzie na to, iz wykonanie robot
nastgpi po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 ust. 2
umowy. Przedtuzenie winno obejmowac¢ okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robot
i analogicznie przedtuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania
rekojmi za wady. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace ww. przedtuzenie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania
zabezpieczenia, pod rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 14. Na wniosek
Wykonawcy Zamawiajacy moze potraci¢ kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§ 14
Kary umowne

Strony przewidujg zastosowanie kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.

Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

w wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca, niezaleznie od innych kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie, zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

12



2) za niewykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 2
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, za kazdy
dzien zwioki,

3) za zwioke w wykonaniu prac lub robét budowlanych w terminach wskazanych w
zatwierdzonym przez Zamawiajagcego harmonogramie rzeczowo finansowym - w
wysokosci 0,5 % wartosci brutto prac lub robét ustalonych w tym harmonogramie, za
kazdy dzieh zwtoki,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
—5 000,00 zt za kazdy przypadek,

5) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci
3 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

9) za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia
kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokos$ci 5 000,00 zt,

10) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamoéwienia w trybie § 13 ust. 6 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

11) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. na placu budowy — 500,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

12) za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 5) i 6) lub uporczywe
niewywigzywanie sie¢ z obowigzkéw zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 12) i 13) pomimo upomnienia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 500,00 zt za kazdy przypadek,

13) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia stalej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za kazdy
przypadek,

14) za nieusuniecie przez Wykonawce Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z terenu
budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 4i 5 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzien opodznienia,

15) za niewywigzanie sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkéw, o ktérych mowa w § 4 ust.
910 umowy — 500,00 zt za kazdy dzien zwloki w jego realizacji.

3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2.

4. Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy na podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie zlozonego przez
Zamawiajgcego (noty ksiegowej).

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty
ksiegowej.

6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Postanowienia dotyczace
kar umownych obowigzujg pomimo wygasniecia umowy, rozwigzania lub odstgpienia od nie;.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.
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§15
Odbiory

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

11.

odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbior koncowy,

odbiér ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

Odbioru robét zanikajacych oraz roboét ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych rob6t Wykonawca na zgdanie
inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny koszt do ich odkrycia
i doprowadzenia do wymaganego stanu.

Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, prob technicznych i innych.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;.
Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy winna by¢ zgtoszona réwniez wpisem
do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢ potwierdzony przez
inspektora/réw nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr
koncowy w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru kohcowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji
powykonawczej, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robét
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

Najpozniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego rob6t Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty swiadczace o jakosci wbudowanych
materiatow, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentow uzytych do budowy materiatéw i urzadzen.

Z czynnosci odbioru, sporzgdza sie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegblnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw na ich
usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odmoéwic¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia to:

jezeli nie uniemozliwiajag one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zazgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie
istniejgcych wad.

Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystgpi do odbioru

w terminie 7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usuniecia tych wad.

§ 16
Rekojmia za wady

. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na ............ miesigce od dnia

koncowego odbioru robét.
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. Wykonawca w czasie trwania rekojmi na witasny koszt dokona raz w roku przegladu

wykonanej inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a nastepnie protokét
z przegladu dostarczy Zamawiajgcemu.

. W przypadku, gdy podczas przegladu dojdzie do ujawnienia wad, zostang one opisane

w protokole z przegladu. W takiej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego
przystgpienia do ich usuniecia, a czas naprawy nhie powinien przekroczy¢ 14 dni, chyba,
ze co innego zostato ustalone w protokole z przegladu. Po jego zakonczeniu Wykonawca
niezwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu protokot z przegladu.

. Na trzy tygodnie przed uptywem terminu udzielonej rekojmi Wykonawca, na wiasny

koszt dokona przegladu koncowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym
Zamawiajgcego.

. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad rozpocznie swdj bieg termin zwrotu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy i usunigcia wad zostato wniesione w formie pienieznej (przelewu na rachunek
bankowy UM), w protokole z przegladu Wykonawca poda numer rachunku bankowego, na
ktory ma zosta¢ zwrdcone zabezpieczenie.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub nie usunie wad w

wyznaczonym terminie Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
Kodeksu Cywilnego, bedzie mogt powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni.

§ 17
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, a w szczegdlnosci: w Kodeksie
Cywilnym i ustawie Prawo zamowien publicznych, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do
odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w przypadku:
nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji umowy w terminie 7 dni od przekazania
terenu budowy (z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy), pomimo wezwania do ich
podjecia realizacji umowy ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje umowy i przerwa trwa dtuzej, niz 7 dni
liczac od terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo
wezwania do kontynuacji, ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacja projektowa
i STWIORB bez akceptacji Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do
wykonywania umowy zgodnie z umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

Wykonawca podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

w przypadku, o ktorym mowa w § 15 ust. 8 pkt 2 lit. b),

w przypadku wskazanym w § 4 ust. 11 umowy.

Odstapienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30
dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstapienia i musi zawieraé
uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robot na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a)

b)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Zamawiajgcego,
szczegOtowy protokodt inwentaryzacji wykonanych robot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,
jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,
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w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt lub nie sporzadzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej
osobie i zada¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu,

zgtosi¢ Zamawiajacemu odbidér wykonanych rob6t, odbiér bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedtug zasad wskazanych w § 15,

uporzgdkowaé teren budowy i usung¢ urzadzenia i materiaty przez niego dostarczone lub
wzniesione na potrzeby realizacji zamowienia,

wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robét wraz z mapa inwentaryzacyjna
i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z
przyczyn zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany bedzie do:

a)

dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane. Podstawg rozliczen beda
kosztorysy ofertowe Wykonawcy lub w razie braku konkretnej pozycji w kosztorysach -
wskazniki cenotwércze wskazane w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) obowigzujgce w dniu sporzadzenia protokotu inwentaryzacji
wykonanych robot,

przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy,

odkupienia (wedtug cen wskazanych w kosztorysach ofertowych lub w razie braku konkretnej
pozycji w kosztorysach - wskaznikbw cenotworczych  wskazanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) obowigzujagcych w dniu
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji wykonanych robét) materiatdw, konstrukcji lub
urzgdzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. ) niniejszego paragrafu umowy, wykonanych badz
nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

§ 18
Zmiana Umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo
zamdwien publicznych.

Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej umowy
dotyczace terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia, beda mogty zosta¢
zmienione, jezeli wystgpig nastepujace okolicznosci:

wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majaca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastgpito to
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,
przediuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestorow sieci lub innych
podmiotow lub osob, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw
do prac na sieciach, zawarcie z gestorami uméw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie
nieruchomosci dla realizacji przedmiotu zamoéwienia, jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

jezeli wystgpia przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi wylacznie Zamawiajacy, w szczegdlnosci: nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub bedg
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robét z powodu technologii realizacji robét okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania rob6t w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,
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10)

11)

wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych Ilub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystapi brak mozliwosci wykonywania roboét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegolnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robét wynikajgcej bezposrednio z
przepisow prawa,

wystgpig warunki terenu budowy lub stan pomieszczen odbiegajgce w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej i STWIORB, w szczeg6lnosci w razie napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektdw,
wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, tj.: niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewnetrzne, ktére byto niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci,

w przypadku innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej, a wpltywajacych na termin realizacji zamdéwienia, w
szczegOlnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatbw budowlanych, urzgdzen i innych
czynnikéw niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
przed jej podpisaniem.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie innych niz termin zakonczenia realizacji
zamowienia, postanowien umowy, w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan  technicznych, materiatowych lub
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, a wynikajacych
ze stwierdzonych wad dokumentacji projektowej lub STWIORB, zmiany stanu prawnego lub
technologii w oparciu, o ktére je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkow terenu budowy lub stanu pomieszczen odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej lub STWIORB, w szczeg6lnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

wystagpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy, a nieobjetych dokumentacjg projektowg lub STWIORB, ze
wzgledu na koniecznos$¢ usuniecia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

sytuacji, w ktérej wykonanie petnego zakresu robét nie bedzie konieczne (mozliwosé
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji, gdy wykonanie danych robét
bedzie zbedne do prawidlowego t. zgodnego =z =zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajgcego minimalna wartos¢ lub
wielkos¢ swiadczenia stron bedzie odpowiadata zakresowi i wartosci robot, ktére Zamawiajacy
wskazat jako zastrzezone do obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce (kluczowe
czesci zaméwienia),

w przypadku innych okolicznosci, majacych istotny wplyw na nalezyta realizacje
zamoOwienia, niezawinionych przez Wykonawce w szczegdblnosci:  trudnosci
w pozyskiwaniu materiatdw budowlanych, urzadzen i innych czynnikbw niezbednych dla
prawidtowej realizacji umowy, trudnosci w zachowaniu ciggtosci finansowania realizacji
zamoOwienia przez Wykonawce.
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4.

5.

w

W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1) -3) Wykonawca bedzie miat prawo do
wystgpienia o zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie koniecznym do
dostosowania jej tresci do wymagan Ustawy o elektromobilnosci, w przypadku jej zmiany
badz wprowadzenia przepisow wykonawczych do tej Ustawy.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy bedzie
protokét koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzgdzony przez
strone zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i kierownika budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokoét koniecznosci powinien okreslac
przede wszystkim:

uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegolnosci ze wskazaniem stosownych
zapiséw umowy lub ustawy Prawo zaméwien publicznych,

wykaz robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robét dodatkowych lub zamiennych) lub
zmniejszenia (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu
o kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

propozycje zmiany terminu realizacji umowy,

projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 19
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

Strony zobowigzujg sie do polubownego rozstrzygania wszelkich sporow, kiére moga wynikaé
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sgdem
wiasciwym bedzie sgd miejsca siedziby Zamawiajgcego..

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;j.

Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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