Zatgcznik nr 6 do SWZ
PROJEKT UMOWY

Umowa nr ZP.272.2.2024

zawarta dnia w Kunicach, pomiedzy:

Gming Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice
NIP: 691-21-46-015, Regon: 390-647-475
ktorq reprezentuje Jozef Pierog - Wojt Gminy Kunice
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Moniki Szperna

zwang w tresci umowy ,, Zamawiajgcym”

a

NIP: Regon:

reprezentowanym przez:

zwanym w tresci umowy , Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego trybie podstawowym z mozliwosdciq negocjacji
(art. 275 pkt 2 ustawy z 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien: publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605

ze zm

.) 0 wartosci zamdwienia nie przekraczajqcej progow unijnych (art. 3 powyzszej ustawy) na

robote budowlang na podstawie uzyskanych pozwolen na budowe, braku sprzeciwu w zakresie robot
niewymagajqcych pozwolenia na budowe oraz w systemie , zaprojektuj i wybuduj” z nazwaq okreslong
jako ,,Budowa nowego oswietlenia na terenie Gminy Kunice” w ramach Rzqdowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych zawiera sie umowe o tresci nastepujgcej.

1.
a)

b)

d)

§1

Zakres zamowienia obejmuje nastepujqce zadania:
Zadanie nr 1 polegajqce na budowie oswietlenia drogowego na terenie Gminy Kunice w
miejscowosci Spalona wzdtuz ul. Rybisiskiej, dz. nr 286, 181/3 obreb 0009 Spalona, w
zakresie budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego ~ 1755 m, montazu stupéw
oswietleniowych (55 szt.) wraz z oprawami (55 szt.) oraz montazem szafki oswietleniowej.
Zadanie realizowane na podstawie uzyskanego przez Zamawiajgcego pozwolenia na budowe.

Zadanie nr 2 polegajgce na budowie oswietlenia drogowego w miejscowosci Grzybiany
ul. Ogrodowa - 11 etap, dz. nr 451 obreb 0003 Grzybiany, w zakresie budowy linii kablowej
oswietlenia ulicznego ~ 437 m, montazu stupéw oswietleniowych (14 szt.) wraz z oprawami
(14 szt.) oraz montazem szafki oswietleniowej. Zadanie realizowane na podstawie uzyskanego
przez Zamawiajgcego pozwolenia na budowe.

Zadanie nr 3 polegajgce na budowie oswietlenia drogowego w miejscowosci Grzybiany
ul. Topolowa, dz. nr 93/8, 829/15, 102/5, 103/3, 108/18, 102/8, 103/4, 90/4 obreb 0003
Grzybiany, w zakresie budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego ~ 481 m, montazu stupdéw
oswietleniowych (14 szt.) wraz z oprawami (14 szt.). Zadanie realizowane na podstawie
uzyskanego przez Zamawiajgcego pozwolenia na budowe.

Zadanie nr 4 polegajqce na budowie oswietlenia drogowego w miejscowosci Grzybiany
ul. Lipowa, dz. nr 6/4, 10/18, 10/23, 17/8 obreb 0003 Grzybiany, w zakresie budowy linii
kablowej oswietlenia ulicznego ~ 325 m, montazu stupow oswietleniowych (9 szt.) wraz z
oprawami (9 szt.). Zadanie realizowane na podstawie uzyskanego przez Zamawiajgcego
pozwolenia na budowe.
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e) Zadanie nr 5 polegajgce na budowie oswietlenia drogowego w miejscowosci Grzybiany
ul. Polna, dz. nr 447 obreb 0003 Grzybiany, w zakresie budowy linii kablowej oSwietlenia
ulicznego ~ 173 m, montazu stupéw oswietleniowych (4 szt.) wraz z oprawami (4 szt.).
Zadanie realizowane na_podstawie uzyskanego przez Zamawiajgcego braku sprzeciwu w
zakresie wykonania robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.

f)  Zadanie nr 6 polegajqce na budowie oswietlenia drogowego w miejscowosci Grzybiany
ul. bgkowa, dz. nr 24/5, 66/5, 65/4, 67/7, 68/4, 69/6, 70/8, 70/11, 71/3, 72/3, 73/3, 74/3,
75/4, 841/5, 77/13 obreb 0003 Grzybiany, w zakresie budowy linii kablowej oswietlenia
ulicznego ~ 480 m, montazu stupdw oswietleniowych (17 szt.) wraz z oprawami (17 szt.).
Zadanie realizowane jako ,zaprojektuj i wybuduj” wraz z uzyskaniem przez Wykonawce
braku sprzeciwu do wykonania robot budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowe.

2. Przekazanie placow budowy nastgpi w terminie do 7 dni od podpisania umowy dla kazdego
zadania odrebnie. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
dokumentacje techniczne oraz dzienniki budowy dla kazdego z zadan gdzie dysponuje pozwoleniem na
budowe lub zaswiadczeniem o braku sprzeciwy w zakresie robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe. Dla zadania okreslonego w § 1 ust. 1 lit. f) przekazanie placu budowy odbedzie
si¢ w terminie 7 dni od uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku
wniesienia sprzeciwu co do planowanych robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

3. Wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w terminie do 7 dni od daty
przekazania placu budowy, a zakoriczy w terminie do 18 miesiecy liczqc od dnia podpisania
umowy tqcznie dla wszystkich zadan. Termin jest zachowany, gdy do jego uptywu zostanie
podpisany protokot odbioru koricowego dla catosci przedmiotu umowy.

4. Szczegotowy zakres rzeczowy stanowiq dokumentacje projektowe, oferta Wykonawcy wraz z
kosztorysem/ami okreslonym/i w §5 ust. 5 pkt. 1) umowy i Specyfikacjq Warunkow Zamowienia.
Przedmiot umowy musi zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszq umowq warunkach.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjami projektowymi i specyfikacjami
technicznymi i uznaje jq za wystarczajgeq podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze nie wnosi uwag co do dokumentacji projektowej, zakresu prac oraz stanu
placow budowy. Dokumenty te zostaty udostepnione wykonawcy na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania dostepnej pod adresem: platformazakupowa.pl.

6.  Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot umowy, okreslony w
§1 ust. 1 lit. a) do e) , na ktory sktadajq sie:

a)  Wykonanie robét budowlanych na podstawie przekazanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowe;.

7. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot umowy, okreslony
w §1 ust. 1 lit. f), na ktory sktadajq sig:

a)  sporzgdzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem przez Wykonawce
wszystkich niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien, sprawdzenn w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy,

b)  uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na budowe, w tym
uzgodnier/decyzji/ pozwolen lub zgloszenia wymaganego przepisania prawa pozwalajgcego
na realizacje robot budowlanych,

c)  przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do wykonanego
projektu — opracowanego w ramach przedmiotu zamowienia,

d)  petnienie nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji inwestycji, prowadzonej w oparciu
o dokumentacje projektowq objetq niniejszq umowq,
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http://platformazakupowa.pl/

e)

8.

Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej dla zadania wskazanego w §1 ust. 1 lit. f).

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w zatoZeniach Rzgdowego

Funduszu Polski tad - Program Inwestycji Strategicznych. Wobec tego Wykonawca jest zobowigzany
przy opracowywaniu dokumentacji projektowej uwzglednic kryteria wyboru projektéw okreslone w
powyzszych zatoZeniach i programie.

9.

W ramach realizacji dokumentacji projektowej dla zadania wskazanego w §1 ust. 1 lit. f)

Wykonawca ma obowiqzek w szczegolnosci:

a)

uzgodnienie dokumentacji projektowej pod wzgledem branzowym, w tym opracowanie i
uzgodnienie ewentualnych projektow przebudowy lub zabezpieczenia kolidujgcych urzqdzen
infrastruktury technicznej, w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepisow, z
dostarczeniem Zamawiajgcemu kompletu opracowan i uzgodnien;

b) uzyskanie wszelkich innych wymaganych przepisami opinii, uzgodnieni, zaswiadczern oraz

c)

d)

8)

h)

i)

10.

decyzji (np. pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o przebudowie zjazdu, decyzji o wylqczeniu
gruntow z produkcji rolnej lub lesnej), w tym wykonanie odpowiednich opracowar,
niezbednych do ich wykonania;

udzielanie na biezqco Zamawiajgcemu informacji o stanie realizacji umowy oraz pisemne
informowanie o pojawiajgcych si¢ zagroZeniach przy realizacji przedmiotu opracowania.
Osoby upowaznione lub wskazane przez Zamawiajgcego bedq mialy zapewniong mozliwoscé
zapoznania sie z rozwigzaniami projektowymi, a ich wwagi bedq rozwazone przez
projektantow;

przedstawianie przez Projektanta  Zamawiajgcemu  kopii  dokumentow (w tym
korespondencji) powstatych lub uzyskanych w zwigzku ze sprawami prowadzonymi na
podstawie niniejszej umowy;

przedstawianie na zgdanie Zamawiajgcego materiatow obrazujgcych postep  prac
projektowych;

Projektant bedzie na biezqco konsultowatl z Zamawiajgcym przyjete rozwigzania projektowe;

przedstawienie Zamawiajgcemu w fazie wstepnej i ostatecznej projektu budowlanego celem
uzyskania akceptacji;

ztozenie w imieniu Zamawiajgcego wtasciwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe i rozbiorke lub zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do
zamiaru przystqpienia;

nieodptatne Swiadczenie ustug zwigzanych z nadzorem autorskim przy realizacji robot w
oparciu no wykonang przez niego dokumentacije;

zapewnic, ze dokumentacja sporzqdzona w ramach niniejszej umowy bedzie zaopatrzona w
wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie Projektanta i osoby sprawdzajqcej, zZe zostata
wykonana zgodnie z umowq, obowiqzujgcymi przepisami oraz normami, oraz zZe zostala
przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc i nie narusza
praw autorskich 0sob trzecich.

Dokumentacja projektowa dla zadania wskazanego w §1 ust. 1 lit. f) powinna spetniac

wymagania zawarte w nastepujgcych przepisach prawnych:

a)

projekt budowlany sporzqdzony zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z 11
wrzesnia 2020r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.
z 2022r., poz. 1679);
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b)

c)

d)

11.

projekt wykonawczy sporzqdzony zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2454), zasadami wiedzy
technicznej, jak i zgodnie z ustawq Prawo zamowienn publicznych (tj. Dz. U. z 2023r.
p0z.1605 z pozn. zm.);

przedmiar robot opracowany zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2454);

kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) na bazie cen jednostkowych robdt przyjetych z
danych rynkowych i aktualnych publikacji;

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) opracowane
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.
U. z 2021r., poz. 2454), ktdre okreslac bedq parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
zastosowanych wyrobow, przewidzianych w dokumentacji projektowej;

zatwierdzonq tymczasowq i statq organizacje ruchu opracowane zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz.U.
z 2017r. Poz. 784 t.j);

W ramach realizacji dokumentacji projektowej dla zadania wskazanego w §1 ust. 1 lit. f)

ustala si¢ nastepujgcy przebieg czynnosci w zakresie przed zloZeniem wniosku o pozwolenie na

budowe lub zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zamiaru przystgpienia do wykonywania
robot budowlanych;

a)

b)

Wykonawca w terminie do 30 dni przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe lub zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zamiaru przystgpienia do
wykonywania robét budowlanych, przekaze Zamawiajgcemu 1 egzemplarz projektu
budowlanego oraz 1 egzemplarz projektu technicznego tqcznie z uzyskanymi uzgodnieniami
branzowymi celem uzgodnienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ uzgodnienia
projektu podczas wizji w terenie z udziatem Projektanta;

Zamawiajgcy moze wnieS¢ uwagi na pismie do przedstawionego projektu w terminie 14 dni
roboczych od dnia przekazania egzemplarza projektu lub wizji w terenie, o ktorej mowa w
ustepie poprzedzajgcym. Po tym terminie Projektant moze ztozy¢ wniosek, o ktorym mowa w
§ 1 ust. 11 lit. a);
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c)  Po wykonaniu dokumentacji Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
projektowo-kosztorysowq w catoci wraz z wykazem opracowarn oraz pisemnym
oswiadczeniem Projektanta, o ktorych mowa w § 3 ust.6 umowy. Z czynnosci przekazania
strony sporzqdzq protokot przekazania;

d)  Miejscem przekazania dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiajgcego. Przy
przekazaniu przedmiotu umowy Zamawiajgcy nie jest zobowiqzany dokonac sprawdzenia
jakosci przekazanej dokumentacji projektowej;

e)  Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przekazanej
dokumentacji pod wzgledem ilosciowym i formalnym oraz powiadomi Wykonawce o
zauwazonych brakach w terminie do 14 dni od daty przekazania.

f) Stwierdzenie wad projektu podczas czynnosci odbioru upowaznia Zamawiajgcego do
przerwania czynnosci odbioru;

g)  Uwagi do przedmiotu umowy Zamawiajgcy przekaze Projektantowi na pismie. Brak
powiadomienia Projektanta o przyjeciu dokumentacji z wniesieniem ewentualnych uwag w
terminie oznacza, ze dokumentacja zostata przyjeta bez zastrzezen.

h)  Po sprawdzeniu przedmiotu umowy lub po uptywie terminu okreslonego w § 1 ust. 11 lit. e);
Zamauwiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy. Czynnosci odbioru trwajg do 7 dni po
upltywie terminu na sprawdzenie.

i) Dokumentem stwierdzajgcym odebranie przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jest
protokdt odbioru bez wad, podpisany przez obie strony umowy.

12. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat,
catos¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich utwordow w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy lub
odpowiednio catos¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgczonych licencji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utworéw, w szczegolnosci takich jak: Projekt budowlany, Projekt
wykonawczy, Przedmiar robdt budowlanych i Kosztorys inwestorski, Specyfikacja Techniczna
Whykonania i Odbioru Robot Budowlanych, przekazanych Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej
umowy, zwanymi dalej utworami, bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z
wylgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na
polach eksploatacji. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na zamawiajgcego wtasnos¢ wszelkich
egzemplarzy lub nosnikow, na ktérych utrwalono utwory, ktore przekaze zamawiajgcemu stosownie
do postanowien niniejszej umowy.

13. Zamauwiajgcy, z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych
do utworow, bedzie mdogt korzystaé z nich w catosci lub w czedciach na nastepujgcych polach
eksploatacji:

a)  utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, wiqczajgc kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, a takze odrecznie i odmianami technik,
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b)  wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji zamawiajgcego.
c)  wprowadzanie do pamieci komputera,

d)  wykorzystywanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu przez
Zmawiajgcego w dowolnym czasie i liczbie,

e)  udostepnianie wykonawcom w tym takze wykonanych kopii,
f)  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

14. Strony ustalajg, ze rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w powyzej moze
nastegpowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych
podmiotow, w tym jako czes¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i
drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnieni lub innych modyfikacji itd.

15. W przypadku wystqpienia przez jakgkolwiek osobe trzeciq w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majqtkowych, jezeli
naruszenie nastqpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a)  przyjmie na siebie petna odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

b)  w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sqdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania,

c)  poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeri majgtkowych i
niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
o0soby lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

16. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majqtkowe nie zostanq przeniesione na Zamawiajgcego, przejecie tych praw na Zamawiajgcego nastqpi
z chwilg odstgpienia.

§2
1. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowiq ponadto:
1)  Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia - zatgcznik nr 1,
2)  Oferta Wykonawcy - zatqcznik nr 2,
3)  Szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych- kosztorysy - zatqcznik nr 3,
4)  Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatgcznik nr 4,
5)  Klauzula informacyjna RODO - zatqcznik nr 5.
§3

1. Wykonawca moze powierzyc wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy.
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2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowej umowy zobowigzuje si¢ do powierzenia
wykonania wskazanych w ofercie czesci zamowienia wykazanym w ofercie podmiotom (firmom
podwykonawczym), na zasoby ktorych Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Prawo zamowien publicznych zwanej dalej w umowie pzp (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z
pozn. zm.) w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w art.
112 ust. 2 ppkt 3) i 4) ustawy pzp (jezeli zostaty okreslone w Specyfikacji Warunkow Zamowienia).

3. Jezeli powierzenie wykazanym w ofercie podmiotom (podwykonawcom) wykonania czesci
zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi dokumenty o ktérych mowa w art. 118 ust. 3 i 4
ustawy pzp.

4. Jesli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w art 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazujgc zamawiajgcemu, Ze
zaproponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Przepisy art 122 ustawy pzp stosuje si¢ odpowiednio.

5. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

6.  Zapisy § 3 ust. 3 niniejszej umowy stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

7. Whykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane,
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotqczyc zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Wykonawca przed zawarciem umow z podwykonawcami na zgdanie Zamawiajgcego
zobowiqzuje sie udzielic mu wszelkich informacji dotyczqcych tych podwykonawcow.

9.  Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgtasza
w formie pisemnej, pod rygorem  niewazinodci, zastrzezenia do  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane i do jej zmiany, w przypadkach o
ktorych mowa w art. 464 ust. 3 ustawy pzp.

10.  Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane i do jej zmiany, w
terminie o ktorym mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej
zmiany przez Zamawiajgcego.

11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12.  Zamawiajgcy w terminie okreslonym w § 3 ust. 9 niniejszej umowy zgtasza w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane i do jej zmiany w przypadkach o ktorych mowa w art 464 ust 3 ustawy pzp.

13.  Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w § 3 ust. 12 niniejszej umowy do przedtoZonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie, o
ktorym mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, uwwaza sie za akceptacje umowy i jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

14. W przypadku umow, ktérych przedmiotem sq roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sq dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
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umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
dokumentach zamdowienia. Wylqczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000,00 zt.

15. W przypadku o ktorym mowa w § 3 ust. 14 niniejszej umowy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez
Wykonawcy.

16. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Wykonawcy.

17.  Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

18. W przypadku gdy przewidziany w umowie o podwykonawstwo termin platnosci
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w § 3 ust. 17 niniejszej umowy Zamawiajqcy poinformuje o
tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate
kary umownej.

19.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieni dotyczqcych wyptaty wynagrodzenia w
sposob mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.

20.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw, w tym za jakosé, terminowos¢ oraz bezpieczeristwo wykonywanych
robot przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wtasne.

§4

1.  Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ ubezpieczenie wykonywanych prac wraz z
odpowiedzialnoscig cywilng Wykonawcy za szkody wobec 0sob trzecich na kwote 500.000,00 zt .

2. W przypadku nie okazania w terminie 7 dni od podpisania umowy przez Wykonawce
Zamawiajgcemu zawartej umowy ubezpieczenia, Zamawiajgcy odstapi od umowy z winy
Wykonawcy.

3. Whykonawca ponosi odpowiedzialnoéé na zasadach ogélnych za szkody wynikte na przekazanym
terenie, az do chwili podpisania przez strony protokotu odbioru przedmiotu umowy.

4. W przypadku prowadzenia robét w pasie drogowym Wykonawca obowigzany jest do
oznakowania i zabezpieczenia robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz dbania o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania robot przez caly czas trwania realizacji umowy.

5. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1)  przejecie terenu budowy,
2)  zapewnienie wykwalifikowanych pracownikéw do realizacji przedmiotu umowy,

3)  zachowywanie szczegdlnych warunkdw ostroznosci i stosowania zabezpieczen wynikajgcych
z przepisow BHP przy realizacji prac,

4)  umozliwianie wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
przedstawicielom innych organow, uprawnionych do kontroli miejsca budowy,

5)  utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwanie zbednych materiatow (odpadow, Smieci),
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6)  usuwanie materiatow z rozbiorki poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy
0 odpadach,

7)  po zakoticzeniu robot uporzqdkowanie na swoj koszt terenu budowy i przekazania go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior przedmiotu umowy,

8)  poniesienie wszelkich kosztow z tytutu wyrzqdzonych szkod powstatych w  trakcie
wykonywania przedmiotu umowy.

6. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:
1) przekazanie terenu budowy,
2) dokonanie odbioréw przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia.

7. Whykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych. Wykonawca
zobowiqzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich ustalen z
Zamawiajgcym. Wszystkie roboty budowlane muszq byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami, wiedzq techniczng oraz doswiadczeniem Wykonawcy.

8. Materiaty, o ktérych mowa w § 4 ust. 7 niniejszej umowy powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie o
wyrobach budowlanych i ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom okreslonym w specyfikacjach
technicznych i dokumentacji projektowej.

9. Wykonawca w zakresie wykonania robot budowlanych zobowigzuje sie wykonac przedmiot
umowy z nowych materiatow budowlanych, o ktorych mowa w dokumentacji projektowej zakupionych
dla potrzeb realizacji zadan inwestycyjnych objetych niniejszq umowaq.

10.  Na kazde zgdanie Zamawiajqcego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskag Normqg lub aprobatq techniczng oraz inne dokumenty dotyczqce
dopuszczenia wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie.

11.  Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow o ktorych mowa w § 4 ust. 8
niniejszej umowy uzyska¢ od Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) zatwierdzenie
zastosowania tych materiatow, przedktadajgc probki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawq
Prawo budowlane.

12.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz za zgodnos¢ realizacji ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

13.  Na zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w zakresie zbadania jakosci
robot wykonanych z materiatow budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne
oprzyrzqdowanie, fachowy zespdt wykonawczy oraz materialy do wykonania badan. W przypadku gdy
jakosé robot oraz wtasciwodci zastosowanych materiatow nie spetnia zapisow § 4 ust. 12 niniejszej
umowy koszt wykonania badan, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym obcigzajg Wykonawce.

14.  Wykonawca ma obowiqzek niezwtocznego informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) o terminie zakrycia robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego lub dokonat zakrycia robot przed ich
odbiorem, zobowigzany jest odkryc roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robot, a
nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

15.  Wykonawca ma obowiqzek niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robot koniecznych nie ujetych w przedmiocie zamowienia w terminie do 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznodci ich wykonania. Wykonanie tych robot moze nastqpic jedynie w przypadku
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich wykonanie.

16.  Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace pracownikow fizycznych, ktdrzy bedq realizowac
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przedmiot zamowienia. Wymag nie dotyczy projektantow, kierujgcych budowq, wykonujgcych obstuge
geodezyjng, dostawcow materiatow budowlanych lub innych osob biorgcych udziat w realizacji
przedmiotu zamowienia.

17.  Sposob dokumentowania zatrudnienia 0sob, o ktérych mowa w § 4 ust. 16 niniejszej umowy:

1) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w § 4 ust. 16 niniejszej umowy
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, przed przekazaniem placu budowy Wykonawca
lub podwykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu: oswiadczen
zatrudnionych  pracownikéw lub oswiadczenia Wykonawcy Ilub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob biorqcych udziat w realizacji czynnosci
okreslonych w § 4 ust. 16 niniejszej umowy. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcy moze
zazqdac poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o prace zatrudnionych osob
biorgcych udziat w realizacji czynnosci okreslonych w § 4 ust. 16 niniejszej umowy lub
innych dokumentéw. Dokumenty wyszczegolnione w zdaniu poprzedzajgcym winny
zawierac informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowiqzkow pracownika.

2)  Wykonawca lub podwykonawca na kazde pisemne Zgdanie w terminie do 7 dni przedktadat
bedzie Zamawiajgcemu aktualizacje stanu i sposobu zatrudnienia 0sob realizujgcych
czynnosci, 0 ktorych mowa w § 4 ust. 16 niniejszej umowy wraz z dokumentami o ktorych
mowa w § 4 ust. 17 punkt 1) niniejszej umowy.

18.  Zamawiajqcy nie przekaze placu budowy do momentu otrzymania oswiadczen, o ktérych mowa
w § 4 ust. 17 punkt. 1) niniejszej umowy. Wynikte z powyzszego opdznienie w realizacji przedmiotu
umowy bedzie traktowane jako opdZnienie powstate z wylqcznej winy Wykonawcy.

19.  Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia wszystkich robot budowlanych pod statym
nadzorem 0sob do tego uprawnionych. Za osoby uprawnione uwaza si¢ kierownika budowy lub
kierownika robét.

§5
1.  Zaprawidtowo wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wuynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotgq netto: _______ (stownie
ztotych: ) plus nalezny podatek VAT % (stownie ztotych: ______), co tgcznie
daje kwote brutto: ____ zl (stownie ztotych: ), w tym:
a) Zadanie nr 1:
kwota netto za roboty budowlane: _______ (stownie ztotych: _______);
kwota podatku VAT: ______ (stownie ztotych: ______);
kwota brutto za roboty budowlane: _______ (stownie ztotych: _____);
b) Zadanie nr 2:
kwota netto za roboty budowlane: _______ (stownie ztotych: _____);
kwota podatku VAT: _______ (stownie ztotych: ______);
kwota brutto za roboty budowlane: _______ (stownie ztotych: _______);
c) Zadanie nr 3:
kwota netto za roboty budowlane: _______ (stownie ztotych: _____);
kwota podatku VAT: _______ (stownie ztotych: ),
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kwota brutto za roboty budowlane: (stownie zlotych: );

d)  Zadanie nr4:

kwota netto za roboty budowlane: (stownie ztotych: );
kwota podatku VAT: (stownie ztotych: );
kwota brutto za roboty budowlane: (stownie zlotych: );

e) Zadanie nr 5:

kwota netto za roboty budowlane: (stownie ztotych: );
kwota podatku VAT: (stownie zlotych: );
kwota brutto za roboty budowlane: (stownie ztotych: );

f)  Zadanie nr 6:

kwota netto za projekt wraz z nadzorem autorskim i przeniesieniem na Zamawiajgcego

autorskich praw majqtkowych: _____ (stownie ztotych: _______);
kwota podatku VAT: _______ (stownie ztotych: );
kwota brutto za projekt wraz z nadzorem autorskim i przeniesieniem na Zamawiajgcego
autorskich ~ praw  majgtkowych:_____ (stownie  zlotych: )
kwota netto za roboty budowlane: _______ (stownie ztotych: ),
kwota podatku VAT: ______ (stownie ztotych: ),
kwota brutto za roboty budowlane: _______ (stownie ztotych: _______);
3. Powyzsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszystkie koszty

zwigzane z realizacjq przedmiotu zamowienia, a w szczegolnosci realizacje zadarn budowlanych
okreslonych w § 1 ust. 1 lit. a) do f) oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
okreslonego w § 1 ust. 1 lit. f) niniejszej umowy, opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, koszty obstugi geodezyjnej, koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzqdkowych, koszty
zagospodarowania terenu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, koszty zuzycia wody, energii
elektrycznej, przekopow kontrolnych, koszty zakupu materiatéw, koszty robot budowlanych, koszty
nadzoru autorskiego i wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji
projektowej dla zadania okreslonego w § 1 ust. 1 lit. e) niniejszej umowy oraz wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, bez ktorych nie mozna wykonac przedmiotu umowy
oraz przeniesienie autorskich praw majqtkowych do wykonanej dokumentacji projektowe;.
4. Wykonawca oswiadcza, ze wycenit wszystkie elementy niezbedne do prawidlowego wykonania
umowy, w zwigzku z tym wyklucza sig jakiekolwiek roszczenia zwigzane z mnieprawidtowym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementow niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.
5. Wykonawca na 3 dni przed podpisaniem umowy przedtozy Zamawiajgcemu.:
1) szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na naklady rzeczowe i ceny
odpowiednio dla tych nakladow: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu
i transportu) oraz narzuty kosztow posrednich i zysku wszystkich na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce kosztorysu/ow,
2) przedlozy takze do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo - finansowy
realizacji zadania z uwzglednieniem terminu opracowania prac projektowych i wykonania
robot budowlanych. Harmonogram winien by¢ sporzqdzony w rozbiciu miesiecznym z
uwzglednieniem terminow kluczowych dla realizacji poszczegolnych elementow zadania (np.
koncepcja, dokumentacja projektowa, uzyskanie dokumentow formalnych, rozpoczecie robot
budowlanych, zakoriczenie robot budowlanych, itp.) zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy i podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Po
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6.

2)

3)

4)

5)

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedzie on stanowic¢ Zatgcznik do umowy. Wykonawca ma
prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym jedynie za zgodq
Zamawiajgcego. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, na zZqdanie Zamawiajgcego
zobowiqzany bedzie wprowadzic¢ zmiany w powyzszym harmonogramie, w terminie do 7 dni
od pisemnego wezwania.

W przypadku dokonania zmian treSci umowy na podstawie art. 455 ust. 1 ppkt 3 i 4 ustawy pzp
przyjmuje si¢ nastepujqce zasady postepowania:
1

rozpoczecie wykonania robot wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamowienia podstawowego) w wyniku zaistnienia przestanek o ktérych mowa w art. 455 ust.
1 ppkt 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy pzp moze nastqpi¢ po podpisaniu przez strony aneksu
zmieniajgcego niniejszq umowe w tym zakresie;

podstawq do podpisania aneksu, o ktorym mowa w § 5 ust. 8 pkt 1) niniejszej umowy bedzie
protokot koniecznosci potwierdzony przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego i
zatwierdzony przez osoby upowaznione do reprezentowania Stron umowy;

podstawq do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie robot w wyniku zaistnienia
przestanek, o ktérych mowa w art. 455 ust. ppkt 3 i 4 ustawy pzp, wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy (zamowienia podstawowego) bedzie kosztorys powykonawczy
opracowany na podstawie cen jednostkowych okreslonych w  kosztorysie/ach
stanowigcymy/ych zatqcznik do niniejszej umowy;

w przypadku gdy wystapiq roboty, dla ktérych nie przedstawiono cen jednostkowych zgodnie
z § 5 ust. 5 pkt 1 niniejszej umowy, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu
kalkulacje ceny jednostkowej tych robot. Roboty te zostang rozliczone na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robot okreSlonych na podstawie ksigzki obmiaréw oraz
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego cen jednostkowych. Przedmiotowy szczegotowy
kosztorys dodatkowy stanowic bedzie zatqcznik do aneksu umowy;

Szczegotowy kosztorys dodatkowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 6 pkt 4) niniejszej umowy,
zostanie opracowany przez Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatoZenia:

a)  podstawgq do okreslenia naktadow rzeczowych bedq naktady publikowane w Katalogach

naktadow rzeczowych (KNR), a w przypadku katalogow dla ktérych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych ogolnie stosowanych katalogéw, naktadow
wtasnych lub cen obowigzujgcych na rynku w wojewddztwie dolnoslgskim;

b)  dla okreslenia ceny jednostkowej robot zastosowane bedq wskazniki cenotworcze Rg, Z,

c)

Kp, Kz nie wyzsze niz zastosowane w kosztorysie, o ktorym mowa w § 5 ust. 5 pkt 1
niniejszej umowy, stanowigcym zatgcznik do umowy;

dla okreslenia cen materiatow i sprzetu zastosowane bedq ceny materiatow nie wyzszych
od przedstawionych w kosztorysie, o ktérym mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 niniejszej umowy, a
w przypadku braku cen materiatow i sprzetu w tym kosztorysie przyjmowane bedq
srednie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania kalkulacji. W
przypadku braku cen w
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wydawnictwie SEKOCENBUD rozliczenie materiatow i sprzetu nastqpi na podstawie faktur
zakupu lub cen obowiqzujgcych na rynku w woj. dolnoslgskim.

§6

1. Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy.

2. Kary te bedq naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

d)

8)

h)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym w § 1 ust. 3
niniejszej umowy, w wysokosci 0,01% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy taki stwierdzony
przypadek;

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy,
za kazdy taki stwierdzony przypadek;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy taki
stwierdzony przypadek;

za brak zmiany terminu umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty mimo
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,1% tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, za
kazdy taki stwierdzony przypadek;

za nieprzystgpienie w wyznaczonym terminie do usuniecia wad 1 usterek
stwierdzonych przy odbiorze robot budowlanych lub w okresie gwarancji i rekojmi w
wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2
niniejszej umowy, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

za kazdorazowy brak nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi w wysokosci
0,1% tqcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej
umowy, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

za niedostarczenie dokumentow, o ktorych mowa w § 4 ust. 17 punkt 1) i punkt 2)
niniejszej umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie w wysokosci 0,1%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy
za kazdy taki stwierdzony przypadek;

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)  za niedostarczenie w wyznaczonym terminie okreslonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy,
projektu technicznego w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy taki stwierdzony przypadek;
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2)  za nieprzekazanie w wyznaczonym terminie terenu robot w wysokosci 0,1% tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

3)  za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé
Zamawiajgcy w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
5 ust. 2 niniejszej umowy, z wylqczeniem §13 ust. 1 punkt 1) i 2) niniejszej umowy.

4. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogq dochodzi¢ strony nie moze byc
wyzsza niz 30% lgcznego wynagrodzenia umownego brutt, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej
umowy.

5. Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszqcego wysokosS¢
zastrzezonych kar umownych.

6.  Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kar umownych w terminie 7 dni od daty
poinformowania go o ich naliczeniu.

7. Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu mogq zostac potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy
na podstawie przedtozonego mu oswiadczenia Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od jego doreczenia, na
co Wykonawca wyraza zgode.

§7
1.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi z tytutu wad przedmiotu umowy.
2. Okres gwarancji i rekojmi na wykonane zamdwienie wynosi miesiecy, liczqc od daty

odbioru koricowego zgodnie z zapisami § 9 niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladow gwarancyjnych oraz termin ostatecznego
przegladu przed uplywem terminu gwarancji i rekojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie
usunigcia wad po upltywie gwarancji i rekojmi.

4. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rekojmi i ich nie usunigcia w
wyznaczonym terminie Zamawiajqcy bez dodatkowego wezwania na koszt Wykonawcy moze zleci¢
usuniecie wad. Zamawiajgcy nie traci prawa gwarancji i rekojmi. Wykonawca zobowigzuje sig
zaptacic na rzecz Zamawiajgcego kwote stanowigea rownowartos¢ wykonania zastepczego w terminie
do 7 dni od daty doreczenia wezwania do zaptaty.

5. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
koricowym oraz po okresie rekojmi i gwarancji rozpoczynajq swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6.  Odbior gwarancyjny potwierdzany bedzie Protokotem odbioru usunigcia wad, sporzqdzanym po
usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sig po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

7. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Whykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy.

8. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzqdzony przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji
Protokot odbioru ostatecznego.

§8

1.  Przedmiotowe  zadanie jest realizowane zgodnie ze Wstepng  Promesqg  Nr
Edycja6PGR/2023/3364/PolskiLad Polski tad z Rzgqdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych oraz uchwatq 84/2021 Rady Ministrow z 1 lipca 2021r. (zmienionej
uchwatami Rady Ministrow: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r.
oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzqdowego Funduszu Polski
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tad:  Programu  Inwestycji  Strategicznych,  dostgpnymi — na  stronie  internetowej
https.//www.bgk.pl/polski- lad/edyc]a—pzerwsza#CZ1554 w zwigzku z powyzszym Wykonawca zapewni
finansowanie realizacji inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajgcego na czas
poprzedzajqcy wyptate z Promesy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z dokumentami wymienionymi w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy w zakresie niezbednym do prawidlowej realizacji umowy. Zamawiajqcy bedzie zobowiqzany
do stosowania postanowieri tych dokumentow w brzmieniu aktualnym na dzien dokonywania danej
czynnosci zwiqzanej z realizacjq umowy.

3. Wuynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyplacone zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania
z Programu Rzqdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, tj. wyptata
wynagrodzenia Wykonawcy w trzech transzach, pierwsza w ramach wktadu wtasnego i druga po
wykonaniu wydzielonego zakresu prac w ramach realizacji inwestycji, trzecia po zakoriczeniu
inwestycji:

1) pierwsza transza wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 2 niniejszej Umowy, w wysokosci nie
mniejszej niz 5% kwoty tqcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 umowy, nie
wigkszej jednak niz brutto zt (stownie: i 00/100) platna bedzie po
przekazaniu przez Wykonawce dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowe lub
uzyskanym brakiem sprzeciwu wlasciwego organu w zakresie robot budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe. Ptatnosé w terminie 30 dni od dnia
dostarczenia na dziennik podawczy Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej
faktury.

2) druga transza wynagrodzenia brutto przewidzianego dla zadania okreslonego w § 1 ust. 1 lit.
a) zgodnie z § 5 ust. 2 lit. a), w wysokosci nie wiekszej niz 50% kwoty dofinansowania, po
wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego przedmiotu Umowy wskazanego w §1 ust. 1 lit.
a). Platnosé w terminie 35 dni od dnia dostarczenia na dziennik podawczy
Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury i otrzymaniu Srodkéw z Banku
Gospodarstwa Krajowego.

3) trzecia transza w pozostatej do zaplaty kwoty tgcznego wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 2
niniejszej Umowy - dla zadan wskazanych w §1 ust. 1 lit. b) do f) w czeéci dotyczqcej realizacji
robot budowlanych. Podstawq bedzie protokot koricowy. Ptatnosé w terminie 35 dni od dnia
dostarczenia na dziennik podawczy Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej
faktury i otrzymaniu Srodkéw z Banku Gospodarstwa Krajowego.

4. Wykonawca zapewni finansowanie realizacji inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyplaty z Promesy za poszczegolne transze, a zaptata
wynagrodzenia w catoéci nastgpi pod odbiorze koricowym Inwestycji przez Zamawiajgcego.

5. Podstawq wystawienia kazdej z faktur bedq zatwierdzone przez Inspektora(éw) Nadzoru:
protokoty odbioru wykonanych prac okreslonych §1 ust. 1 pkt f) umowy w zakresie dokumentacji
technicznej wraz z pozwoleniem na budowe lub uzyskanym brakiem sprzeciwu wilasciwego organu w
zakresie robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe elementow Ilub robot
budowlanych okreslonych w §1 ust. 1 pkt a) do f) (protokoty odbioru czesciowego). Do faktury
Wykonawca dolqcza zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robot (narastajqco), pomniejszone o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji
zamowienia postuguje sie podwykonawcami, do kazdej z faktur obejmujgcej kwote nalezng
podwykonawcom Wykonawca dotqcza pisemne oswiadczenie podwykonawcéw o zaptacie na ich rzecz
przez Wykonawce petnego wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres robdt, poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcow za wykonane
przez nich roboty oraz pisemny dowod rozliczenia z podwykonawcami (potwierdzenie zaksiegowanego
przelewu bankowego), z ktérego wynika, Ze podwykonawcy otrzymali wszystkie kwoty nalezne im z
mocy wczesniejszych faktur przejSciowych, pomniejszone o odpowiednie potrqcenia z tytutu kwot
zatrzymanych.
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6. Podstawg wystawienia faktury kornicowej bedq protokoty odbioru koricowego kazdego z
wykonanych zadan bez wad, podpisane przez Strony oraz kosztorysy powykonawcze zatwierdzone
przez Inspektora(éw) Nadzoru.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaplacone przez Zamawiajgcego w terminach
okreslonych w § 8 ust. 3 umowy, po wplynieciu na dziennik podawczy Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionych faktur VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi wymienionymi odpowiednio w § 8
ust. 5 i 6 niniejszej umowy i w kwotach lub udziatach procentowych okreslonych w § 8 ust. 3
niniejszej umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze
prowadzony w banku .

8. Wykonawca oswiadcza, Ze wskazany w § 8 ust. 7 niniejszej umowy rachunek bankowy jest
rachunkiem zwigzanym z prowadzonq dziatalnosciq gospodarczg, dla ktorej bank utworzyt rachunek
VAT.

9. Zmiana rachunku bankowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 7 wymaga zmiany umowy w formie
pisemnego aneksu.

10. Faktury VAT nalezy wystawi¢ na Nabywce: Gmina Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice,
NIP 6912146015 oraz Odbiorce: Urzqd Gminy w Kunicach, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice.

11. Wykonawca naliczy do faktury przejsciowej i faktury koricowej podatek VAT zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w dniu ich wystawienia. Wykonawca przy wystawieniu faktur VAT
bedzie w ich tresci uwzgledniat wyzej wymienione oznaczenia.

12. Regulowanie naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy nastqpi bezposrednio z kont
Urzedu Gminy Bank Spotdzielczy Nr dla czedci
pokrytej z udziatu wlasnego Zamawiajgcego, Nr dla czesci pokrytej

ze Srodkéw otrzymanych w ramach dofinansowania z Rzqdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, na konto Wykonawcy okreslone w umouwie.
13. Miejscem zaptaty jest bank Zamawiajgcego.

14. Platnosci w ramach realizacji przedmiotowej umowy bedq realizowane w systemie podzielonej
ptatnosci tj. split payment.
15. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w § 8 ust. 7 niniejszej umowy jest

rachunkiem umozliwiajgcym platnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, jak rowniez jest
rachunkiem znajdujgcym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym od 1 wrzesnia
2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej Wykaz).

16. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w § 8 ust.
15 niniejszej umowy, opdznienia w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w § 8 ust. 3 niniejszej
umowy, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji platnosci wynagrodzenia z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej platnoéci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy do zZgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez
innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

17. Zamawiajqcy oswiadcza, Ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT.

18. Wykonawca oswiadcza, Ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP

oraz zobowiqzuje sig niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zmianie tego statusu. W przypadku
naruszenia zobowiqzania, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy zaplaci
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci netto, tj. bez naleznego podatku VAT wskazanego w
fakturze, na co Wykonawca wyraza zgode.

19. Za nieterminowe platnoéci w stosunku do termindw platnosci okreslonych umowq
Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe.
20. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiqzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot.

21. W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji zamowienia postuguje sie podwykonawcami, do
faktury obejmujgcej kwote nalezng podwykonawcom Wykonawcea dotqcza pisemne oswiadczenie
podwykonawcow o zaptacie na ich rzecz przez Wykonawce petnego wynagrodzenia za wykonany przez
nich zakres robdt, poswiadczone za zgodnosé z oryginatem kopie faktur wystawionych Wykonawcy
przez podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, a na trzy dni przed datq wymagalnosci
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wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do Zamawiajgcego pisemny dowod rozliczenia z
podwykonawcami (potwierdzenie zaksiggowanego przelewu bankowego), z ktorego wynika, Zze
podwykonawcy otrzymali wszystkie nalezne im kwoty, pomniejszone o odpowiednie potrgcenia z
tytutu kwot zatrzymanych.

22. W przypadku niedopetnienia obowigzkow, o ktorych mowa w § 8 ust. 20 i 21 niniejszej
umowy, Zamawiajqcy jest uprawniony wstrzymac zaptate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w
czesci  odpowiadajgcej wysokosci  wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom robét, tytutem zabezpieczenia na wypadek roszczen podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow robot o zaptate wynagrodzenia, ktore mogq byc zgtoszone wobec Zamawiajgcego.

23. W przypadku nie ztozenia dokumentow, o ktorych mowa w § 8 ust. 21 niniejszej umowy badz
ztozenia tylko czesci dokumentéw, Zamawiajgcy moze wyptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie tylko za
ten zakres zamowienia, ktéry zostal zrealizowany przez Wykonawce osobiscie oraz przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow robot, ktorzy ztozyli dokumenty o ktérych mowa w §
8 ust. 21 niniejszej umowy.

24. Strony zgodnie ustalajq, ze wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust.
23 niniejszej umowy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zapltaty odsetek z tytutu nieterminowej
zaptaty faktur Wykonawcy w czesci dotyczqcej wstrzymanych kwot wynagrodzenia. Ewentualne
odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow robot obcigzajqg Wykonawce.

25.  Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcqg Wykonawca nie dokona w catosci
lub w czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zqdaniem zaptaty
tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 647" § 5 kodeksu cywilnego
i udokumentuje zasadno$¢ takiego zqdania fakturq zaakceptowanq przez Wykonawce i dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbior fakturowanych robot, Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwoty bedqcej przedmiotem jego
zqdania. Bezposrednia zaptata dotyczy wytqcznie naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

26. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w § 8 ust. 25 niniejszej umowy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

27. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o otrzymanym od podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy robot zgdaniu zaplaty wynagrodzenia. Wykonawca moze zgtosic pisemne uwagi
dotyczqce zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego takiej informacji.

28. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak tez korzysci
wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej, na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

29. W przypadku Wykonawcy bedgcego konsorcjum z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w § 8 ust. 28 niniejszej umowy, wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkow konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

30. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w § 8 ust. 28 niniejszej
umowy, dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze Srodkow objetych wierzytelnoscig
bedqcq przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

31. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§9
1.  Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioru robot budowlanych:

1) odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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2)  odbior czesciowy dla poszczegolnych zadan,
3) odbior koricowy catosci robot,

4)  odbior gwarancyjny,

5)  odbior ostateczny.

2. Odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych moze dokonywaé w
imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Whykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiqzek umozliwi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktora ulega zakryciu.

4. Whykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest dokonac¢ odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie poézniej jednak niz 5 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego
uzna odbior robot zanikajgcych lub ulegajqcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o
tym Wykonawce niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajgcym.

5. Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za
wykonane roboty. Po zakoriczeniu wykonania czesci robot lub poszczegdlnego zadania, Wykonawca
zglasza gotowos¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy oraz
powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie Odbioru
czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie sporzqdzonego przez
Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robét wykonanych
czesciowo, w terminie do 7 dni roboczych liczqc od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru czgsciowego.

6.  Po zakoriczeniu wykonania poszczegolnego zadania objetego umowq, Wykonawca zgtasza
gotowosc do odbioru zadania poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy oraz powiadomienie o
gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Do dokonania odbioru
poszczegdlnego zadania majq zastosowanie zapisy § 9 niniejszej umowy.

7. Strony postanawiajq zZe przedmiotem odbioru koricowego bedzie wykonanie catosci robot
objetych umowa.

8. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do
Dziennika Budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i
sprawdzeniach.

9. Wykonawca, niezaleznie od wpisu do Dziennika budowy, obowigzany jest zglosi¢ na pismie
Zamawiajgcemu fakt wykonania robét budowlanych i gotowosé do odbioru koricowego. Inspektor
Nadzoru potwierdzi gotowos¢ do odbioru koricowego lub stwierdzi brak gotowosci do odbioru w
terminie do 5 dni roboczych od daty zgloszenia. Od potwierdzenia gotowosci do odbioru zalezq dalsze
czynnosci zwiqzane z odbiorem koricowym.

10.  Odbior koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy
udziale, ktérych wykonat przedmiot umowy.

11. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koricowy przedmiotu umowy w terminie do
7 dni roboczych od daty, w ktorej Inspektor Nadzoru potwierdzi gotowos¢ do odbioru
Zamawiajgcemu. Czynnosci odbioru trwajg do 7 dni roboczych. Wykonawca na rozpoczecie czynnosci
odbioru koricowego przedktada operat powykonawczy odrebny dla kazdego zadania zawierajgcy (w
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zaleznosci od potrzeb oraz specyfiki robot) dziennik budowy (lub dzienniki budowy) oraz po dwa
egzemplarze:

1) oswiadczenia kierownika budowy o zakoriczeniu robot;

2)  dokumentacje  techniczng  powykonawczq  inwestycji, inwentaryzacje — geodezyjng
powykonawczq inwestycji z dokonanym wpisem do ewidencji geodezyjnej (oryginaty map)
lub potwierdzenie ztozenia pomiaru powykonawczego wykonanego obiektu w Departamencie
Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Legnicy;

3)  protokoty odbiorow technicznych;
4)  atesty i aprobat techniczne podstawowych materiatéw uzytych do inwestycji;
5)  karty gwarancyjne DTR, protokoty badan i sprawdzen;

6)  wykaz wszystkich wtascicieli dziatek niebedqcych wtasnosciq Zamawiajgcego, a czasowo
zajetych w celu wykonania robot wraz z protokotem odbioru tych dziatek po doprowadzeniu
ich do stanu pierwotnego lub ustalonego z wiascicielem,

7)  wszystkie inne potrzebne dokumenty mniezbedne do prawidlowego przeprowadzenia
czynnosci odbiorowych i zakoriczenia budowy.

12.  Strony postanawiajq, ze z rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego zostanie spisany protokot
zawierajgcy wszystkie ustalenia w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony na usuniecie wad i
usterek.

13.  Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Ilub usterki Zamawiajgcemu
przystugujg nastgpujgce uprawnienia:

1)  Zamawiajgcy moze zqdac ich usuniecia wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni
termin, a po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajqcy moze usunqgc wady i usterki
wlasnym staraniem na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode i co nie ma
wplywu na dalsze lub przyszte roszczenia z tytutu gwarancji.

2)  Jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia lub gdy z okolicznoéci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usungé w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze od umowy odstapic, jezeli
wady sq istotne; natomiast jezeli wady nie sq istotne, Zamawiajgcy moze zqdaé obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie
usungt wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3)  Na zakoriczenie czynnosci odbioru koticowego komisja sporzqdza Protokot odbioru
koricowego robot. Podpisany Protokét odbioru koricowego robot jest podstawq do dokonania
koricowych rozliczen stron umowy.

14. Uprawmema wynikajgce z § 9 ust. 13 niniejszej umowy majq zastosowanie takze po dokonaniu
czynnosci odbioru, jako uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancyi.

15.  Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek.

16.  Zakres robot zrealizowany przez podwykonawcow podlega odbiorom czesciowym i koricowemu
przez Wykonawce i zatwierdzeniu odbioru przez odpowiedniego Inspektora nadzoru.

17.  Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koricowego robot.

§10

1. Zamawiajgcy ustanawia Inspektora(ow) nadzoru w osobie(ach): tel.
ktory dziata w ramach obowiqzkow ustalonych w ustawie Prawo Budowlane i uprawniony jest w
szczegolnosci do:
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1)  reprezentowania Zamawiajgcego na terenie robot przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji ze SST, przepisami i obowiqzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2)  sprawdzania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw, a w szczegolnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

3)  sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru wykonanych robot i przekazywania ich do uzytkowania,

4)  potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takie na Zgdanie
Zamauwiajgcego, kontrolowanie rozliczen budowy.

2. Wykonawca zobowigqzuje sie skierowac do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takq zmiane w terminie 3
dni roboczych od daty przedlozenia propozycji i wylqcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osob bedq takie same lub wyzsze od kwalifikacji i dosSwiadczenia o0séb wymaganego
postanowieniami Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany osoby, o ktorej mowa w § 10
ust. 2 niniejszej umowy nie pozniej, niz 3 dni robocze przed planowanym skierowaniem do kierowania
robotami ktorejkolwiek osoby za wyjgtkiem nieprzewidzianych okolicznoéci nadzwyczajnych (np.
§mierc, cigzka choroba). Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikajgca z braku
kierownika budowy/robot, bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakoticzenia robot.

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie tel. email:
(jezeli posiada).
5. Ustanowiony kierownik budowy oraz kierownicy robot dziatajg w ramach obowigzkéw

ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane.

6.  Zmiana, o ktorej mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy nie wymaga wprowadzania zmian do
umowy w formie aneksu.

§11

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
zamowienia okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy w nastepujgcej formie (formach): , W
kwocie

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi z waznosciq 30 dni ponad
termin okreslony w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, a w zakresie udzielonej gwarancji i rekojmi, z
waznosciq 15 dni ponad termin okreslony w § 7 ust. 2 niniejszej umowy. W przypadku koniecznosci
wydtuzenia terminu wykonania umowy Wykonawca winien przedtuzyé waznos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o dtugosé wydtuzenia terminu wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone lub
zwolnione w nastgpujgcych terminach i wysokosciach:

1)  70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezyte wykonanie (po odbiorze koricowym bezusterkowym
wszystkich zadan),

2)  30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po terminie rekojmi za wady lub
gwarancyji.
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4. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zdeponowane na rachunku nr w

.Zamawiajqcy informugje, ze nie posiada oprocentowanego rachunku bankowego, w zwigzku
z powyzszym mnie przechowuje Srodkow wptacanych przez Wykonawcow w pienigdzu na
oprocentowanym rachunku bankowym, w zwigzku z powyzszym zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z nie bedzie zwracane z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§12

1.  Zmiany do niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba ze w
jej tresci znajdujq sie stosowne wytqczenia w tym zakresie.

2. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé
zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego w nastepujgcych przypadkach:

1)  wprzypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

2)  w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2207),

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

4)  zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.].
Dz. U. z 2023r., poz. 46),

- jezeli zmiany okreslone w § 12 ust. 2 pkt. 1) do 4) niniejszej umowy bedq miaty wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w § 12 ust. 2 punkt 1) niniejszej umowy
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zZycie przepisow zmieniajgcych stawke
podatku od towarow i ustug.

4. Wniosek, o ktorym mowa w § 12 ust. 3 niniejszej umowy powinien zawierac wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarcw i ustug
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w § 12 ust. 2 punkt 2) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisow zmieniajgcych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za pracg. Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowiqzuje sie wykazaé zwiqzek
pomiedzy wnioskowanq kwotq podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za pracg na kalkulacje wynagrodzenia. VWhiosek powinien obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiqzku z
podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat
kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzenn pracownikom Wrykonawcy, ktore nie sq
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ placy
minimalnej.

6. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w § 12 ust. 2 punkt 3) niniejszej umowy
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
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spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotq
podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w § 12 ust. 2 punkt 3)
niniejszej umowy na kalkulacje wynagrodzenia. Whniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa
w§ 12 ust. 2 punkt 3) niniejszej umowy.

7. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w § 12 ust. 2 punkt 4) niniejszej umowy
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzema i wysokosci wptat do
pracowniczych plandw kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwiqzek pomiedzy
wnioskowang kwotq podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w § 12
ust. 2 punkt 4) niniejszej umowy na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktorych mowa w § 12 ust. 2 punkt 4) niniejszej umowy.

8. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w § 12 ust. 2 punkt
1) - 4) niniejszej umowy obejmowac bedzie wylgcznie ptatnodci za roboty budowlane, ktorych w dniu
zmiany jeszcze nie wykonano.

9.  Zmiany, o ktorych mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy mogq zostac¢ dokonane adekwatnie do
okolicznosci, ktore je uzasadniajg, w szczegolnosci ewentualna zmiana zasad rozliczenn powodujgca
podwyzszenie wynagrodzenia  Wykonawcy nastgpi  wylqcznie o wskaznik wynikajgcy  z
obowigzujgcych przepisow lub zakresu dokonanej zmiany sposobu wykonywania umowy. Zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o ktérych mowa w § 12 ust. 2
niniejszej umowy, bedzie mogta nastqpic, jezeli zmiany te bedq powodowaty udokumentowany wzrost
(lub zmniejszenie) kosztow niewykonanych jeszcze prac o wiecej niz 5% wynagrodzenia
przewidywanego za ich realizacje.

10. Na podstawie art. 439 ustawy pzp ustala sig, iz w przypadku zmiany ceny materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacjq zaméwienia strony umowy mogq wystapic o zmiang wynagrodzenia,
z zastrzezeniem, Ze:

1)  minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do
zqdania zmiany wynagrodzenia wynosi 5% w stosunku do cen lub kosztow z miesigca, w
ktorym ztozono oferte Wykonawcy,

2)  poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartatu, w ktorym zostata ztoZona oferta
Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowit rdznice ceny materiatow Iub kosztéw
ogtoszonych w komunikacie prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego z miesigca, za ktory
wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiatow/kosztow wynikajgcych z komunikatu
Prezesa GUS za miesigc, w ktorym zostata ztoZona oferta Wykonawcy,

3)  sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materiatow Ilub kosztow na koszt wykonania
zamowienia nastgpi na podstawie wniosku strony wnioskujgcej o zmiang i dokumentow
dotgczonych do tego wniosku potwierdzajgcych m.in. rzeczywiste zastosowanie
poszczegolnych materiatow/poniesienie poszczegolnych kosztow w ramach niniejszego
zamowienia, a takze na podstawie komunikatow Prezesa GUS, o ktorych mowa powyzej.

4)  maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakq dopuszcza zamawiajgcy ze wzgledu na
zaistnienie w/w okolicznosci, to tlgcznie 5% w stosunku do wartosci catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.
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5)  Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w § 12 ust. 2 1
ust. 10 niniejszej umowy, zobowiqzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztow dotyczqcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem
umowy sq roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a okres obowigzywania umowy przekracza
6 miesiecy.

11.  Zmiana wynagrodzenia wykonawcy z przyczyn okreslonych w § 12 ust. 10 niniejszej umowy,
moZze nastqpic nie wczesniej niz po uplywie 6 miesigcy od dnia jej zawarcia.

12.  Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie
szczegotowq kalkulacje kosztow wykonania zamowienia (SKK - opartq na kalkulacji ceny ofertowej) z
uwzglednieniem wyszczegolnienia wptywu na przedmiotowe koszty obowigzujgcych w momencie
sporzqdzenia oferty na wykonanie zaméwienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy okolicznosci
i aspektow, o ktorych mowa w § 12 ust. 2 i ust. 10 niniejszej umowy (tzn. poziomu przyjetych i
uwzglednionych w ofercie cen i kosztow w tym zakresie zwzqzanych z realizacjq prac objetych
przedmiotem umowy, w tym ryzyk z tym zwigzanych oraz roznic wzgledem wskaznikow GUS).
Kalkulacja ta bedzie stanowita w szczegolnosci bazowy materiat porownawczy w stosunku m.in. do
kalkulacji waloryzacyjnej, w przypadku wnioskowania o zmiang wysokosci wynagrodzenia.
Nieprzekazanie przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej,
niejasnej, nierzetelnej, czy niespojnej bedzie stanowic podstawe do odmowy uwzglednienia wniosku o
zmiang wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym w § 12 ust. 2 lub ust. 10 niniejszej umowy, z
uwagi na brak mozliwosci realnej weryfikacji takiego wniosku wzgledem uwarunkowan ofertowych (t;.
kontekstu ustalenia wptywu zmian na koszty realizacji zamowienia).

13.  Obowigzek udowodnienia wptywu zmian, o ktorych mowa w § 12 ust. 2 i ust. 10 niniejszej
umowy na zmianeg wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany
umowy przez Zamawiajgcego.

14.  Strony ustalajg, ze zgodnie z art. 439 ust. 2 punkt 4 ustawy pzp, przez zmiane ceny materiatow
lub kosztéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub
kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

15.  Na podstawie brzmienia art. 439 ust. 2 punkt 3 ustawy pzp, jezeli umowa zostata zawarta po
uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczqtkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

16. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia przez strony umowy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy o wykonanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjq
projektowq w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robdt przepisami.

17.  Przez roboty zamienne nalezy rozumiec roboty bedgce nastgpstwem rozwiqzan zamiennych, o
ktorych mowa w Prawie budowlanym. Roboty zamienne to wykonanie elementu zaprojektowanego w
dokumentacji projektowej, ale w sposob odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji
projektowej, czyli na podstawie , rozwigzania zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez
autora dokumentacji projektowej.

18.  Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci gdy:

1)  pojawity sie na rynku materiaty lub urzqdzenia nowszej generacji pozwalajgce na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) wystapita niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzqdzen wskazanych w ofercie lub
dokumentacji projektowej;

3)  zastosowane jako ,zamienne” materiaty lub urzqdzenia posiadajq nie gorsze parametry
techniczne niz materialy lub urzqdzenia zaoferowane w ofercie przetargowej Wykonawcy lub
wskazane w dokumentacji projektowej jako przyktadowe. W przypadku gdy zamieniane
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4)

5)

19.

produkty nie wystepowaly w ofercie przetargowej Wykonawcy, lub nie byty wskazane w
dokumentacji projektowej jako przyktadowe parametry ,zamiennikow” nie mogq byc gorsze
niz parametry zamienianych produktow opisane w dokumentacji projektowej.

Zmiany, o ktérych mowa w § 12 ust. 18 niniejszej umowy muszq byc¢ kazdorazowo
przedstawione w protokole koniecznosci przygotowanym przez te Strong umowy, ktora
wnosi o dang zmiang. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujqce, ze spetnione
zostaty przestanki oraz musi by¢ potwierdzony przez nadzor inwestorski i zatwierdzony
przez Strony umowy.

Przewiduje sig takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej
czesci umowy nazywane sq "robotami zaniechanymi". Wynagrodzenie Wykonawcy
zmniejsza sig odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot.

Termin zakoticzenia zadania ustalony w umowie ulegng przesunieciu w przypadku wystgpienia

opoznien wynikajgcych z:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

przestojow i opdzinien zawinionych przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci bedgce
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

wystgpienia  warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot, tj.
intensywnych opadow deszczu, opadow sniegu, temperatury ponizej 5 st., fakt ten musi by¢
udokumentowany wpisem do dziennika budowy,

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, COVID majgce
bezposredni wpltyw na terminowos¢ wykonania robot,

wystqpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajgcej z zaniechania
czynnodci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany, wystgpienia braku mozliwosci
koordynacji robét z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty na przylegtych terenach,

powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
niniejszej umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,

dziatan osob trzecich lub organdw wtadzy publicznej, ktore spowodujg przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o ile realizacja
dodatkowych robét budowlanych wptywa na termin wykonania niniejszej umowy. W celu
dokonania zmiany umowy Wykonawca zobowiqzany jest do przedstawienia szczegotowego
czasu realizacji robot wskazanych w zdaniu poprzednim,

dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, ktora to zmiana wptynie
na wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowac
maksymalnie czas trwania robot wynikajgcych ze zmiany umowy na podstawie art. 455 ust.
2 ustawy Pzp. W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca zobowiqzany jest do
przedstawienia szczegotowego czasu realizacji robot wskazanych w zdaniu poprzednim,

zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio z
przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie umozliwia lub utrudnia
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prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowaé maksymalnie
czas niezbedny do wykonania tych robét,

12)  dokonania zmiany umowy w pozostatych przypadkach okreslonych w przepisie art. 455 ust.
1 ustawy Pzp.

20.  Opoznienia, o ktorych mowa w § 12 ust. 19 niniejszej umowy muszq byé odnotowane w
dzienniku budowy, udokumentowane stosowanymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot i
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

21. W przedstawionych w § 12 ust. 19 niniejszej umowy przypadkach wystgpienia opdznien,
strony ustalg nowe terminy realizacji, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia
rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§13
1.  Zamawiajgcy moze odstapic od umowy:

1)  w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujqcej, zZe wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrazac
podstawowemu interesowi bezpieczenistwa parnstwa lub bezpieczenistwu publicznemu;

2)  jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujqcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art 454 i art 455 ustawy pzp

b) wykonawca w chwili podpisania umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art 108
ustawy pzp,

c) Trybunal sprawiedliwosci unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzq na niej z mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, Ze Zamawiajqcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku o ktorym mowa w § 13 ust. 1 punkt 2 lit a niniejszej umowy, Zamawiajgcy
odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach o ktérych mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca moze Zgdac
wylqcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czedci umowy.

4. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci Ksiegi 1II tytutu VII i tytutu XV Kodeksu
cywilnego, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujqcych sytuacjach:

1)  Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci sig o przyczynie uzasadniajgcej odstqpienie:

a)  w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, zZe wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

b)  gdy zostanie powzieta informacja o grozqcej upadtosci Wykonawcy,

c)  gdy zostanie wydany nakaz zajecia majqtku Wykonawcy,

d)  w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczql robdt w ustalonym terminie z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy i opoznienie wynosi co najmniej 14 dni,

e)  w przypadku, gdy z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w
realizacji przedmiotu umowy trwajgca dtuzej niz 14 dni,
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2)

5.

f w przypadku  koniecznosci  wielokrotnego  dokonania  bezposredniej  zaplaty
podwykonawcy lub  dalszemu  podwykonawcy Ilub  koniecznosci  dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszq niz 5 % tgcznej wartosci przedmiotu umowy,

g)  jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowsq lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowiqzania umowne, a w szczegolnosci:

- jezeli kierownik budowy wstrzyma wykonywanie robot budowlanych lub jezeli
wykonane roboty majq istotne wady, ktore nie zostaty usunigte w wyznaczonym
terminie,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszq umowq w sposob niezgodny z
dokumentacjq projektowq, SST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszq umowsg,
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

- jezeli Wykonawca w trakcie wykonywania prac nie przestrzega Wymogow Prawa,
Zasad wiedzy technicznej, decyzji organow administracji publicznych i wszelkich
norm majqcych zastosowanie do robot budowlanych mimo upltywu siedmiu (7) dni
terminu od daty pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeri, o ile
naruszenia te sq wylqcznie zawinione przez Wykonawce.

h)  w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wskazanego w § 4 ust. 17 niniejszej
umowy lub zmiany sposobu zatrudnienia osob realizujgcych czynnosci o ktorych
mowa w § 4 ust 16 niniejszej umowy.

i) jezeli realizacja umowy nie bedzie mozliwa z powodu stanu epidemii/stanu zagrozenia
epidemicznego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywiqzuje
sie z obowigzku zaplaty faktury w terminie 30 dni od uplywu terminu na zaplate
okreslonego w umowie pomimo dodatkowego wezwania do zaplaty wystawionego na pismie.

Odstgpienie od umowy powinno nastqpic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

6.
7.

Odstgpienie od umowy wywotuje skutek ex nunc, tj. wywiera skutki na przysztosc.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigZajq nastepujgce

obowiqzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzqdzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg. stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym.
Koszt zabezpieczenia obcigza tg strong umowy z przyczyn ktorej odstgpiono od umowy,

rozliczenie za zrealizowany zakres robot, wynikajgcy z protokotu inwentaryzacji robot w
toku wg stanu na dzien odstgpienia, nastqpi na podstawie kosztorysu, sporzqdzonego w
oparciu o ceny jednostkowe okreslone w Kosztorysie/ach Wykonawcy przekazanymy/ych na
podstawie §5 wust. 5 pkt 1) umowy. W przypadku braku cen jednostkowych w
kosztorysiefach, o ktorym/ych nowa powyzej, Wykonawca przedtozy do akceptacji
Zamauwiajgcemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robot opracowanq zgodnie z zapisami § 5
ust. 6 mniniejszej umowy. Przedmiotowa kalkulacja podlega zaakceptowaniu przez
Zamauwiajgcego.

po zabezpieczeniu przerwanych robét, na podstawie protokotu inwentaryzacji Zamawiajgcy
przejmie teren budowy pod swoj nadzor. Z czynnosci tej strony sporzqdzq protokot.

Jezeli Wykonawca wykona czynnosci okreslone umowq w sposob wadliwy albo sprzeczny z
umowyq, Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé mu w
tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
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Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic lub powierzy¢ dalsze wykonanie umowy innej osobie
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§14
1.  Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Gmina Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216
Kunice, tel. 76 8575322.
2. Dane osobowe bedq przetwarzane w celach zwiqzanych z zawarciem i realizacjq niniejszej
umowy.
3. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia i realizacji umowy.
4, Wszelkie dane osobowe pozyskane w zwiqzku z niniejszq umowaq bedq przetwarzane wylgcznie

na potrzeby jej realizacji, zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO,).

5. Strony umowy jako Administratorzy Danych Osobowych oswiadczajg, ze wprowadzily
odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbyto sie zgodnie z przepisami
RODO.

6.  Kazda ze stron umowy oswiadcza, ze w przypadku przekazania drugiej stronie danych
osobowych (pozyskanych bezposrednio lub posrednio) niezbednych do realizacji umowy, wypetnita
wobec 0s0b fizycznych, ktorych te dane dotyczq obowiqzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO.

7. Szczegdty odnosnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera zatgcznik nr 5 do
niniejszej umowy.

§15

1. Jezeli Wykonawca jest konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzqce w sktad konsorcjum sq
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawcy wchodzqcy w sktad konsorcjum sq zobowigzani do pozostawania w konsorcjum
przez caty czas trwania umowy, tqcznie z okresem rekojmi za wady oraz gwarancii.
3. Konsorcjum zobowiqzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej

wspélprace podmiotow wchodzqcych w sktad konsorcjum, ktére wspélnie podjety sie wykonania
przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajqcej informacje, za wykonanie jakich ustug w ramach
umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw konsorcjum.

4. Lider konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzgcych w sktad konsorcjum w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przediozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodq Zamawiajgcego.

5. W przypadku rozwigzania umowy konsorcium przed uptywem okresu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci Zamawiajqcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci ustug
wynikajgcych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow konsorcjum.

§ 16

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamdwieri publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne
odpowiednie przepisy prawa.

2. Weszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
chyba ze zostato to uregulowane inaczej w tresci niniejszej umowy.

3. Strony upowaziniajq nastepujgcych przedstawicieli do uzgodnieri w zakresie przedmiotu

O
bRD BGK

KRAJOWEGO



Umowy:

ze strony Zamawiajgcego:

ze strony Wykonawcy:

4. Oswiadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwiqzku z Umowg lub jej
wykonywaniem, zostang dokonane na pismie i wystane drugiej stronie listem poleconym lub pocztq
kurierskq za potwierdzeniem odbioru, na nizej wskazane adresy:

po stronie Zamawiajgcego:
po stronie Wykonawcy:

5. W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczajq mozliwos¢ komunikacji i przesylania pism, o
ktorych mowa w § 16 ust. 1 niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujgce
adresy:

po stronie Zamawiajgcego: e-mail:
po stronie Wykonawcy: e-mail:

6.  Fakt otrzymania dokumentéw drogq elektroniczng kazda ze Stron Umowy niezwlocznie
potwierdza na zqdanie drugiej Strony.

7. O kazdej zmianie adresu nalezy niezwlocznie poinformowac drugq Strone Umowy. W razie
niedochowania obowigzku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencja zwiqzana z realizacjq
Umowy, przestana na adres podany w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za
doreczong w sposob umozliwiajgcy zapoznanie sie z jej trescig.

§17

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania umowy Strony rozstrzygac
bedq polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia w
terminie 30 dni od podjecia negocjacji, spory podlegajq rozstrzyganiu przez sqd wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcq o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane bedq mediacjom Iub innemu polubownemu
rozwiqzaniu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzqcq inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. Wiasciwym do rozpoznawania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sqd
siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe niniejszq sporzqdza sig¢ w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 1 egzemplarz dla
Wykonawcy oraz 2 dla Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy: data 2024r. podpisy i pieczqtki

Wojt Gminy

kontrasygnata - Skarbnik Gminy

Wykonawca data 2024r. podpis i pieczqtki
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a)

b)

c)

Zatgcznik nr 5 do umowy nr ZP.272.2.2024 z dnia
Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 11 ust. 2 oraz art. 14 ust. 11 ust. 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, Ze:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urzqd Gminy Kunice, reprezentowany przez
Wojta Gminy, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice. Kontakt: tel. (+76) 857-50-13, e-mail: kunice@kunice.pl
(dalej Administrator).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo.brzezinska@op.pl

Pani/Pana dane osobowe bedq przetwarzane w celu realizacji umowy oraz w celach kontaktowych
zwigzanych z umowg.

Podstawg przetwarzania danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktorej stronq jest
osoba, ktdrej dane dotyczq, lub do podjecia dziatani na Zgdanie osoby, ktérej dane dotyczq, przed
zawarciem umowy,

art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego
cigzgcego na administratorze — Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994r. rachunkowosci, Ustawa z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

art. 6 ust. 1 lit. f - przetwarzanie jest niezbedne do celow wynikajgcych z prawnie uzasadnionych
interesow realizowanych przez administratora lub przez strong trzecig, z wyjqtkiem sytuacji, w
ktorych nadrzedny charakter wobec tych interesow majq interesy lub podstawowe prawa i wolnosci
osoby, ktorej dane dotyczq, wymagajqce ochrony danych osobowych, w szczegdlnosci, gdy osoba, ktdrej
dane dotyczq, jest dzieckiem. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest
umozliwienie prawidtowej realizacji umowy miedzy stronami, komunikacja z osobami kontaktowymi
w zakresie realizacji umowy.

Kategorie danych osobowych: dane osobowe o0sob uprawnionych do podpisania umowy: imie i
nazwisko, stanowisko, dane osobowe pracownikow strony w zakresie: imig i nazwisko, adres
korespondencji stuzbowy, numer telefonu stuzbowego, adres e-mail stuzbowy.

Odbiorca lub kategorie odbiorcow: Podmioty upowaznione na podstawie zawartych umow powierzenia
oraz uprawnione na mocy obowiqzujgcych przepisow prawa. Podmioty tj. dostawcéw ustug Iub
produktow, w szczegolnosci podmiotom swiadczqcym Administratorowi ustugi IT (serwis, hosting).

Pani/Pana dane osobowe bedq przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celu dla jakiego
zostaty zebrane. W szczegolnosci dane mogq by¢ réwniez przetwarzane przez wynikajgcy z przepisow
prawa okres zwiqzany z dochodzeniem i przedawnieniem roszczer.

Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wgladu, informacji o Zrddle pozyskania, sprzeciwu na dalsze
przetwarzanie, a takze prawo do bycia zapomnianym, chyba Ze w przepisach prawa wyraznie
wskazano inaczej lub Zqgdanie stoi w sprzecznosci z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe nie bedq poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
rowniez profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie bedq przekazywane do panstw trzecich lub organizacji
miedzynarodowych.

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbedne do zawarcia do umowy.

Zapoznatam/em sie z klauzulg informacyjng

(data i podpis Wykonawcy)
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