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ZP.272.1.2024         Załącznik nr 2 do SWZ 
 

- projekt - 
 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ZP.273.....2024 
do postępowania nr ZP.272.1.2024 

 

zawarta w dniu …………………………….. r. z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji 
(ZP.272.1.2024) na roboty budowlane polegające na rozbudowie budynku Zespołu Szkół  
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 o część 
dydaktyczną. 

 
Umowa została zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowosądeckiego 
 
pomiędzy: 
 
Powiatem Nowosądeckim, 
z siedzibą: ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz 
NIP: 734-35-44-080 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, w osobach: 
…………………………… - …………………………………………….. 
…………………………… - …………………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
 
a 
 
….......................................................................................................................... 
z siedzibą: ........................................................................................................... 
NIP: ................................................................ 
PESEL/REGON: …............................................ 
reprezentowanym przez: 
............................................................................................................................. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 
 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych 

polegających na rozbudowie budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym 

Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 o część dydaktyczną. 

2. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje rozbudowę budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. 

Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 (dz. ew. nr 1847, 

1848, obr. (00015) Stary Sącz, m. Stary Sącz, gm. Stary Sącz) o segment dydaktyczny wraz  

z instalacjami, przyłączem wody oraz przyłączem gazowym, budowę odcinka sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz rozbiórką budynku gospodarczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawiera wyszczególniona w § 1 ust. 4 niniejszej umowy dokumentacja projektowa oraz 

specyfikacja warunków zamówienia. 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia nadzór archeologiczny  

w trakcie wykonywania wszelkich robót ziemnych. 

Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną i geologiczną, uruchomienie 

wykonanych instalacji, przeszkolenie użytkownika, uzyskanie wszystkich zezwoleń i decyzji 
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wymaganych przepisami prawa budowlanego umożliwiających użytkowanie przedmiotowego 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji  

o pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

3. Miejsce i sposób realizacji robót budowlanych: 

a) Miejsce realizacji robót budowlanych: 

Teren Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowany przy  

ul. Daszyńskiego 15, 33-340 Stary Sącz, powiat nowosądecki województwo małopolskie  

(dz. ew. nr 1847, 1848, obr. 00015 Stary Sącz, m. Stary Sącz, gm. Stary Sącz). 

Działki objęte zamierzeniem budowlanym zlokalizowane są na terenie historycznego układu 

urbanistycznego miasta Starego Sącza (Zespół Staromiejski) wpisanym do rejestru zabytków 

na podstawie decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie  

z dnia 9 listopada 2018 r., znak: OZNS.5140.23.2016.MB.WK.KM10 w sprawie zmiany 

orzeczenia o uznaniu za zabytek układu urbanistycznego miasta Starego Sącza nr 519 z dnia 

24 grudnia 1955 r., sygn. L.KIV-114/155, odtworzonego postanowieniem ww. organu  

z dn. 25 lipca 2017 r., znak: OZNS.5140.23.2016.MB.WK.KM5 oraz strefach: ochrony 

centrum układu urbanistycznego i historycznych przedmieść, nadzoru archeologicznego i na 

obszarze lokacji miasta na prawie magdeburskim z zakazem wtórnego podziału działek. 

Teren działki oraz budynki, w sąsiedztwie których prowadzone będą roboty są użytkowane 

zgodnie z jego/ich przeznaczeniem przez Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera  

w Starym Sączu. 

b) Sposób realizacji robót budowlanych: 

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający 

niezakłócone użytkowanie terenu oraz znajdujących się na nim budynków oraz 

zachowanie bezpieczeństwa osób znajdujących się na tym terenie; 

• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego i bezpiecznego dostępu do 

budynków i pozostałej infrastruktury (parkingi, chodniki itd.) znajdujących się na terenie 

działki objętej inwestycją; 

• Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca wykonywanych prac  

i zabezpieczenia go przed dostępem osób nieuprawnionych; 

• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bieżącego utrzymania czystości  

w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych prac; 

• Wykonawca zobowiązany jest do wywożenia na bieżąco gruzu i materiałów zbędnych; 

• Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w funkcjonującym budynku Zespołu Szkół, 

w którym będą prowadzone roboty budowlane związane z budową łącznika oraz roboty 

instalacyjne (przyłączeniowe) stałego dostępu do energii elektrycznej oraz bieżącej 

wody; 

• Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia sieci teletechnicznej bez wiedzy i zgody 

Zamawiającego; 

• prace powinny być prowadzone w uzgodnieniu z dyrektorem placówki oświatowej. 

4. Zakres rzeczowy robót budowlanych został szczegółowo opisany w: 

a) załączniku nr 1 do niniejszej umowy, tj. w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), 
b) załączniku nr 2 do niniejszej umowy, tj. w dokumentacji technicznej /zwanej również 

„dokumentacją projektową”/, na którą składają się: 

• Projekt architektoniczno – budowlany opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, 
tech. bud. Mariusza Surmę, data opracowania: maj/lipiec 2023 r.; 

• Projekt zagospodarowania terenu opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara,  
mgr inż. Wojciecha Jana Potoczka, mgr inż. Macieja Szuflickiego, data opracowania: 
maj/lipiec 2023 r.; 
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• Projekt techniczny konstrukcji opracowany przez mgr inż. Piotra Kubackiego, mgr inż. 
Krzysztofa Koguta, data opracowania: lipiec 2023 r.; 

• Projekt techniczny – branża sanitarna opracowany przez mgr inż. Wojciecha Potoczka, 
data opracowania: maj/lipiec 2023 r.; 

• Projekt techniczny – instalacje elektryczne opracowany przez mgr inż. Macieja 
Szuflickiego, data opracowania: maj 2023 r.; 

• Projekt planu nasadzeń zastępczych; 

• Geotechniczne warunki posadowienia; 

• Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej (rysunki); 

• Specyfikacja techniczna – branża architektoniczno - konstrukcyjna opracowana przez  
tech. bud. Mariusza Surmę, data opracowania: sierpień 2023 r.; 

• STWiOR – Instalacje elektryczne opracowana przez mgr inż. Macieja Szuflickiego, data 
opracowania: maj 2023 r.; 

• STWiOR – Branża sanitarna opracowana przez mgr inż. Wojciecha Potoczka, data 
opracowania: sierpień 2022 r. 

 

Dodatkowo przedmiot umowy opisany został również w nw. dokumentach, stanowiących 

załączniki do dokumentacji projektowej: 

• Decyzja Starosty Nowosądeckiego nr 983/2023 z dnia 07.08.2023 r., znak: 

BUD.6740.831.2023, dotycząca zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz 

projektu architektoniczno – budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, 

• Pozwolenie nr 164/2023 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: 

DNS-I.5142.116.2023.AF.2 z dnia 22.06.2023 r. na prowadzenie robót budowlanych na 

terenie wpisanym do rejestru zabytków; 

• Zezwolenie nr 7/2023 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: 

DNS-VIII.5146.12.2023 z dnia 03.02.2023 r. na usunięcie drew i krzewów z terenu 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; 

• Postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego z dnia 28.04.2023 r.  

nr WPZ.52840.2.187.2023.2.SB, dotyczące zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych 

w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej; 

• Uzgodnienie Polskiej Spółki Gazownictwa nr PSGKR.0062.736.060.982.23 z dnia 

23.06.2023 r. dotyczące projektu przebudowy istniejącego odcinka gazociągu oraz 

przyłącza gazowego; 

• Uzgodnienie Burmistrza Starego Sącza nr IK.7021.8.73.2023 z dnia 16.06.2023 r. dotyczące 

projektu zagospodarowania terenu; 

• Decyzja Burmistrza Starego Sącza nr IK.7021.8.57.2023 z dnia 11.05.2023 r. dotycząca 

uzgodnienia lokalizacji projektowanego przyłącza wodociągowego; 

• Opinia sanitarna nr 71/23 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym 

Sączu, znak: NNZ.90831.2.79.2023.AO z dnia 10.07.2023 r.; 

• Odpis protokołu narady koordynacyjnej Starosty Nowosądeckiego nr 6630/514/2023  

z dnia 24.05.2023 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. 

Ponadto załącznik nr 2 do niniejszej umowy zawiera uzgodniony z Zamawiającym 

szczegółowy kosztorys ofertowy robót przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego 

zamówienia sporządzony z uwzględnieniem ryczałtowej formy wynagrodzenia. 

 

UWAGA: 

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia wszelkie inne zapisy dotyczące sposobu 

rozliczenia zawarte w dokumentacji projektowej należy traktować jako niewiążące. 
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5. Wskazane roboty budowlane mają być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją 

techniczną. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, 

dokumentacją techniczną oraz miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do 

realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac według przekazanej dokumentacji, zgodnie  

z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cenę podaną w ofercie, która jest ceną ryczałtową  

i niezmienną, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w §10 niniejszej umowy. 

7. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

8. Zamawiający wyklucza możliwość powoływania się przez Wykonawcę na niezrozumienie zakresu  

i treści umowy jako podstawę zwiększenia wynagrodzenia z jakichkolwiek powodów. 

9a. Zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jedn.  

Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm./, dalej „ustawy Pzp”, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

lub podwykonawca w związku z realizacją zamówienia zatrudniał na podstawie stosunku pracy 

osobę/osoby wykonującą/-e czynności: 

- w zakresie robót rozbiórkowych, 

- w zakresie robót ziemnych, 

- w zakresie robót fundamentowych i izolacyjnych, 

- w zakresie robót zbrojeniowych, 

- w zakresie robót związanych z wykonaniem ścian konstrukcyjnych, 

- w zakresie robót murarskich, 

- w zakresie robót  dociepleniowych 

- w zakresie montażu stolarki okiennej i drzwiowej, 

- w zakresie robót izolacyjnych, 

- w zakresie robót tynkarskich, 

- w zakresie robót dekarskich, 

- w zakresie robót posadzkarskich, 

- w zakresie robót fliziarskich, 

- w zakresie wykonania instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych, 

- w zakresie wykonania instalacji wod. – kan.,c.o., gazowej, ppoż. oraz wentylacji 

mechanicznej, 

- w zakresie prac malarskich, 

- w zakresie prac ciesielskich, 

- w zakresie montażu urządzeń, 

- w zakresie wykonania nawierzchni brukowych, 

- w zakresie prac związanych z zagospodarowaniem terenu. 

gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465/. 

9b. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy  

o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego powyżej w ust. 9a czynności  

w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca w terminie do 14 dni roboczych od dnia 

przekazania placu budowy dostarczy Zamawiającemu oświadczenie w postaci wykazu osób, 

które będą wykonywały opisane powyżej w ust. 9a. czynności na podstawie stosunku pracy. 

Wykaz osób musi zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
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pracownika. Zatrudnienie powinno trwać minimalnie przez okres wykonywania odpowiednich 

czynności, o których mowa w ust. 9a. 

9c. Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy  

o przedłożenie aktualnego wykazu osób wykonujących opisane powyżej w ust. 9a czynności na 

podstawie stosunku pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedłożyć ten wykaz 

Zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania pisemnego wezwania. Wykaz powinien zawierać elementy wymienione powyżej  

w ust. 9b. 

9d. Ponadto, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, Zamawiający 

przewiduje możliwość żądania od Wykonawcy w szczególności: 

• oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

• oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

• poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

• innych dokumentów, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

W przypadku, gdy Zamawiający zażąda oświadczeń/dokumentów, o których mowa powyżej, 

Wykonawca będzie zobowiązany do ich przedłożenia Zamawiającemu niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania. 

9e. Naruszenie obowiązku udokumentowania zatrudnienia osób wykonujących wymienione 

powyżej w ust. 9a czynności, opisanego w ust. 9b, ust. 9c oraz w ust. 9d traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy osoby/osób wykonującej/-ych wskazane powyżej czynności. W takiej sytuacji 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki  

w dostarczeniu - wymienionych w ust. 9b, 9c oraz 9d - wykazu osób, oświadczeń lub 

dokumentów. Jeżeli zwłoka przekroczy 10 dni roboczych Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i prawo do naliczenia z tego tytułu kary umownej  

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy. 

9f. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy osoby/osób wykonującej/-ych wskazane powyżej w ust. 9a czynności, 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 

w wysokości 500 zł za każdy dzień niespełnienia tego wymogu za każdy przypadek. 

9g. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Państwowej Inspekcji 

Pracy o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

obowiązku, o którym mowa w ust. 9a. 

 
 

§ 2 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, 
postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz sztuką budowlaną. 
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TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

§ 3 

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień przekazania placu budowy 

oraz pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań 

archeologicznych na obszarze i w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy oraz ww. pozwolenie MWKZ, o którym mowa w 

ust. 1 za protokołem zdawczo – odbiorczym w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia niniejszej umowy. 

3. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie obiektu (termin zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru): do 11 miesięcy od dnia 

przekazania placu budowy oraz ww. pozwolenia MWKZ. 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I NADZÓR AUTORSKI 

§ 4 

1. Nadzór inwestorski nad realizacją robót w imieniu Zamawiającego sprawować będą  
nw. inspektorzy nadzoru inwestorskiego: 
a) Pani/Pan ...................................... posiadająca/-y uprawnienia budowalne nr ........................... 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez 
ograniczeń, 

b) Pani/Pan .................................. posiadająca/-y uprawnienia budowalne nr .............................. 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń, 

c) Pani/Pan .................................. posiadająca/-y uprawnienia budowalne nr .............................. 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 

Koordynatorem czynności wykonywanych na budowie przez inspektorów nadzoru 
inwestorskiego w powyższych specjalnościach będzie Pani/Pan ................................................ 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego realizuje obowiązki określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm./ dotyczące inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wszędzie, gdzie w zapisach niniejszej umowy występuje Zamawiający, 

należy przez to rozumieć również inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie pełnionych 

przez niego obowiązków. 

3. Nadzór autorski pełnić będą autorzy projektu w ramach poszczególnych branż. 

4. Nadzór archeologiczny pełnić będzie …………… 

5. Wykonawca ustanawia: 

a) kierownika budowy w osobie Pani/Pana ………………………………………….., posiadającej/-ego 
uprawnienia budowlane nr ………………………………………. do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; 

b) kierownika robót branżowych w osobie Pani/Pana ……………………………………, posiadającej/-ego 
uprawnienia budowlane nr ………………………………… do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; 

c) kierownika robót branżowych w osobie Pani/Pana ……………………………………, posiadającej/-ego 
uprawnienia budowlane nr ………………………………….…. do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 

6. Zastąpienie personelu wskazanego odpowiednio w ust. 5 lit. a) i/lub lit. b) i/lub c) innym 

personelem będzie możliwe wyłącznie za zgodą Zamawiającego po wcześniejszym sprawdzeniu, 
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czy zaproponowany przez Wykonawcę personel zastępczy posiada wymagane przez prawo 

uprawnienia budowlane wskazane powyżej odpowiednio w ust. 5 lit. a) i/lub lit. b) i/lub c). 

 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe 

przepisy czynności związanych z przygotowaniem i kontrolowaniem jakości robót w terminach  

i na zasadach określonych w umowie, Kodeksie cywilnym i Prawie budowlanym. 

2. Zamawiający powiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego 

nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem o planowanym terminie rozpoczęcia robót. 

3. Zamawiający powiadomi właściwy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków o terminie rozpoczęcia 

i zakończenia robót budowlanych. 

4. Zamawiający jest także zobowiązany do: 

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 

b) protokolarnego przekazania wykonawcy placu budowy, zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszej umowy, 

c) przekazania wykonawcy dziennika budowy, 

d) przekazania pozwolenia MWKZ w Krakowie na prowadzenie badań archeologicznych na 

obszarze i w trakcie prowadzenia robót budowlanych, będących przedmiotem niniejszej 

umowy, 

e) przekazania wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi 

wymaganymi prawem uzgodnieniami, 

f) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 

g) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych na zasadach określonych  

w niniejszej umowie. 

5. Zamawiający dokona płatności z tytułu zrealizowanych robót w terminach i na warunkach 

przedstawionych w niniejszej umowie. 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 6 

1. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii oraz ewentualnego zrzutu ścieków 

komunalnych w okresie realizacji robót. W tym celu zamontuje na własny koszt liczniki zużycia 

wody i energii. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie opomiarowanych tymczasowych 

zasileń dla sieci i instalacji niezbędnych dla prowadzenia robót budowlanych. Na wykonanie 

niezbędnych przyłączeń Wykonawca uzyska uzgodnienia i warunki ich wykonania od gestorów 

sieci i poniesie wszystkie koszty z tego tytułu. Koszty poboru wszystkich mediów związanych z 

prowadzoną inwestycją pokryje Wykonawca we własnym zakresie. 

W przypadku konieczności korzystania przez Wykonawcę z należących do Zamawiającego (bądź 

do jego jednostki organizacyjnej) instalacji wod.-kan., gazowej lub energetycznej, zasady 

regulujące kwestie odpłatności za ww. media ustalone zostaną w drodze odrębnej umowy 

zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym bądź jego jednostką organizacyjną. 

2. Wykonawca zobowiązuje się również do poniesienia wszystkich innych kosztów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności kosztów, o których mowa w § 9 ust. 5 

niniejszej umowy. 

3. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ponosi pełną 

odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, albo przez podwykonawców (dalszych 

podwykonawców). 
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4. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zabezpieczyć plac budowy, dostarczyć i zainstalować 

oraz utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające /ogrodzenia, wygrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze/, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót. 

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Zamawiający, użytkownik lub osoba przez nich 

wskazana realizował będzie czynności związane z bieżącymi potrzebami – na wniosek 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się umożliwić mu wykonanie tych czynności. 

6. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną i geologiczną budowy, zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami oraz wykona inwentaryzację powykonawczą. 

7. Z uwagi na usytuowanie inwestycji w strefie nadzoru archeologicznego, zgodnie z wymogiem 

zawartym w § 3 lit. A ust. 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Stary 

Sącz – Plan Nr 3, zatwierdzonego uchwałą nr XXX/325/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 

30 grudnia 2004 r. (Dz .Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r., poz. 705, z późn. zm.), Wykonawca 

zapewni (oraz poniesie koszty) związane z nadzorem archeologicznym w trakcie wykonywania 

wszelkich prac ziemnych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na placu budowy,  

a także zapewnić warunki bezpieczeństwa osobom przebywającym na placu budowy oraz w jego 

pobliżu. 

9. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych, a także będzie usuwał oraz składował i zabezpieczał urządzenia 

pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na plac budowy pracownikom organów 

państwowego nadzoru budowlanego i/lub pracownikom urzędu ochrony zabytków, do których 

należy wykonywanie zadań określonych odpowiednio ustawą Prawo budowlane lub ustawą  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz do udostępnienia im danych i informacji 

wymaganych tymi ustawami. 

11. Zamawiający i osoby go reprezentujące mają podczas realizacji robót stałe prawo wstępu na 

własne ryzyko na plac budowy, z zastrzeżeniem przestrzegania odpowiednich przepisów 

bezpieczeństwa. 

12. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować plac budowy wraz z terenem 

przyległym, doprowadzić go w zakresie nieobjętym pracami do stanu jaki był przed 

rozpoczęciem robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór przedmiotu 

umowy. 

13. Od daty protokolarnego przejęcia placu budowy, aż do chwili odbioru końcowego przedmiotu 

umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za 

wszelkie szkody wynikłe na tym terenie oraz ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem 

placu budowy oraz koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

14. W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do 

wystawienia świadectwa usunięcia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach 

ogólnych za wszelkie wynikłe szkody. 

15. Wykonawca przed rozpoczęciem robót dostarczy Zamawiającemu oryginał lub poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej opiewające na kwotę nie 

mniejszą niż wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. 

15a. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa powyżej w ust. 15, Zamawiający 

będzie upoważniony do odstąpienia od realizacji umowy z winy Wykonawcy i obciążenia 

Wykonawcy karą umowną za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.. 
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15b. W przypadku, gdy polisa – o wymaganej przez Zamawiającego sumie ubezpieczenia - wygasa 

w trakcie trwania umowy na realizację zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do 

przedłużenia polisy lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 

wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy i przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii opłaconej polisy lub innego 

dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC. 

W przypadku, gdy wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy ulega 

zwiększeniu, Wykonawca jest zobowiązany do zwiększenia sumy ubezpieczenia posiadanej 

polisy lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż zwiększone 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy i przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie 

ubezpieczenia OC. 

Tym samym Wykonawca oświadcza, że przez cały okres realizacji zamówienia będzie 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż wynagrodzenie brutto, 

o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego przedłużenie 

polisy OC i/lub zwiększenie sumy ubezpieczenia polisy OC lub zawarcie nowej umowy 

ubezpieczenia, Zamawiający może odstąpić od umowy i obciążyć Wykonawcę karą umowną za 

odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

16. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót rozbiórkowych 

stanowią własność Zarządcy obiektu. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze 

zm.) i jest zobowiązany do przestrzegania tej ustawy. Wykonawca w trakcie realizacji 

zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych  

(np. odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 

unieszkodliwienia. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest udokumentować 

sposób gospodarowania tymi odpadami. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za powstałe 

w trakcie realizacji zamówienia odpady, ich segregację, transport i składowanie oraz ponosi 

koszty z tego tytułu. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów 

budowlanych (śmieci, gruz i inne). Przed ich utylizacją i wywiezieniem należy uzyskać akceptację 

Zarządcy obiektu. 

17. W przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest 

następstwem nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, koszty 

modyfikacji dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę. 

18. Wykonawca po przekazaniu placu budowy, zobowiązany jest oznakować i zabezpieczyć plac 

budowy oraz miejsca składowania materiałów przed dostępem osób niepowołanych zgodnie  

z przepisami BHP, sporządzić plan BIOZ. 

19. W zakresie wynikającym z realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej 

kontroli i utrzymania porządku na drodze dojazdowej do placu budowy (Stary Sącz, 

ul. Daszyńskiego). Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw i przywrócenia do stanu 

poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za 

które ponosi odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do ewentualnego uzyskania zgody od zarządcy drogi na zajęcie 

pasa drogowego i poniesienia kosztów z tym związanych. 
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21. Wykonawca zobowiązany jest stosować w czasie realizacji zamówienia wszelkie obowiązujące 

przepisy z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ppoż. 

oraz zapewnić stały nadzór techniczny. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie opłaty  

i kary nałożone przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę 

złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione 

zaniedbania. 

22. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków przewidzianych  

w umowie, SWZ oraz obowiązujących przepisach dotyczących podwykonawców i dalszych 

podwykonawców realizujących zadania objęte umową. 

23. Wykonawca na bieżąco przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

24. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniana Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 

obowiązywania niniejszej Umowy. 

25. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 

papierowej i elektronicznej w 1 egzemplarzu, w terminie wynikającym z § 12 ust. 4 pkt 4.2 

niniejszej umowy. 

 

§ 7 

Niezależnie od obowiązków wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie następujące 

obowiązki szczegółowe: 

 Informowanie Zamawiającego o terminie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest na każde 

żądanie Zamawiającego na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego (ponowne zakrycie). 

 W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodów, ich części bądź 

innych urządzeń w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego 

następuje w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 2 umowy. W przypadku, gdy stanie 

się to z winy Zamawiającego lub osób przez niego uprawnionych do przebywania na terenie 

budowy, naprawa następuje na koszt Zamawiającego. 

 

DOSTAWA MATERIAŁÓW 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy wykorzystaniu materiałów  

i urządzeń własnych. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawie 

budowlanym oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213/, wymaganiom specyfikacji warunków zamówienia, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz pozostałej dokumentacji. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów lub każdej ich części (partii) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
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5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na 

terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 

6. Badania, o których mowa w ust. 3 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

7. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca 

obowiązany jest przeprowadzić te badania. 

8. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 7 okaże się, że zastosowane 

materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych 

obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są 

zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały w gatunku I oraz posiadać dla nich wymagane 

prawem świadectwa, atesty i certyfikaty. 

 

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY 

§ 9 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją warunków 

zamówienia oraz wybraną w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym ofertą 

Wykonawcy (załącznik nr 3 do niniejszej umowy), będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy z tytułu prawidłowej  

i terminowej realizacji umowy wyraża się kwotą: …….………….………….. zł brutto (słownie: 

………………….…….złotych /100). 

3. Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, w dwóch etapach 

(pierwszy - w 2024 roku oraz drugi - w 2025 roku) na podstawie co najmniej dwóch,  

a maksymalnie pięciu faktur częściowych, przy uwzględnieniu zapisów § 11 niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania robót 

ujętych w dokumentacji technicznej oraz w niniejszej umowie, w szczególności  

z uwzględnieniem zapisów § 1 ust. 2 - 6 niniejszej umowy. 

5. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania,  

w tym między innymi: 

a) podatek VAT, 

b) koszty wszelkich robót wykonawczych, 

c) koszty wszelkich robót porządkowych, w tym także koszty utrzymania porządku na drodze 

dojazdowej do placu budowy (Stary Sącz, ul. Daszyńskiego) oraz uporządkowania placu 

budowy, po zakończeniu robót, 

d) koszty nadzoru archeologicznego, 

e) koszty zagospodarowania placu budowy, 

f) koszty utrzymania zaplecza budowy, 

g) koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót, 

h) wszelkie opłaty i koszty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami, 

i) koszty zabezpieczenia obiektu przed warunkami atmosferycznymi w trakcie wykonywania 

robót, 

j) koszty zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników terenu działki oraz budynku,  

w sąsiedztwie którego prowadzone będą roboty budowlane, 

k) koszty protokołów, prób i sprawdzeń, w tym w szczególności: 

• koszty badań odbiorczych urządzeń technicznych przez Urząd Dozoru Technicznego, 
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• koszty wykonania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego czynności  

w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w związku z postępowaniem  

o dopuszczenie do użytkowania (jeżeli dotyczy), 

l) koszty opłat za ewentualne zajęcie pasa drogowego (np. wywóz gruzu), 

m) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej, 

n) koszty zabezpieczenia dojazdu ciężkiego sprzętu i dostaw materiałów na plac budowy, 

o) koszty odtworzenia zniszczonych nawierzchni ciągów komunikacyjnych, parkingów, 

podwórka użytkowanych podczas trwania kontraktu oraz poniesienia konsekwencji 

ewentualnych innych szkód powstałych w trakcie robót, 

p) koszty robót tymczasowych - zorganizowanie i zlikwidowanie zaplecza dla potrzeb 

prowadzonych robót budowlanych, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, 

odprowadzenie ścieków z pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych dla 

pracowników oraz zabezpieczenie terenu prowadzonych robót budowlanych przed 

dostępem osób postronnych, 

q) koszty energii elektrycznej, wody, gazu, zrzutu ścieków poniesione na potrzeby realizacji 

zamówienia, 

r) ewentualne koszty odbiorów związanych ze sprawowaniem nadzorów jednostek 

zewnętrznych wynikających z warunków zawartych w szczególności w: 

• Decyzji Starosty Nowosądeckiego nr 983/2023 z dnia 07.08.2023 r., znak: 

BUD.6740.831.2023, dotyczącej zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz 

projektu architektoniczno – budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, 

• Pozwoleniu nr 164/2023 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: 
DNS-I.5142.116.2023.AF.2 z dnia 22.06.2023 r. na prowadzenie robót budowlanych na 
terenie wpisanym do rejestru zabytków; 

• Zezwoleniu nr 7/2023 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: 

DNS-VIII.5146.12.2023 z dnia 03.02.2023 r. na usunięcie drew i krzewów z terenu 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; 

• Postanowieniu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego z dnia 28.04.2023 r.  

nr WPZ.52840.2.187.2023.2.SB, dotyczące zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych 

w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej; 

• Uzgodnieniu Polskiej Spółki Gazownictwa nr PSGKR.0062.736.060.982.23 z dnia 

23.06.2023 r. dotyczącym projektu przebudowy istniejącego odcinka gazociągu oraz 

przyłącza gazowego; 

• Uzgodnieniu Burmistrza Starego Sącza nr IK.7021.8.73.2023 z dnia 16.06.2023 r. 

dotyczące projektu zagospodarowania terenu; 

• Decyzji Burmistrza Starego Sącza nr IK.7021.8.57.2023 z dnia 11.05.2023 r. dotycząca 

uzgodnienia lokalizacji projektowanego przyłącza wodociągowego; 

• Opinii sanitarna nr 71/23 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym 

Sączu, znak: NNZ.90831.2.79.2023.AO z dnia 10.07.2023 r.; 

• Odpisie protokołu narady koordynacyjnej Starosty Nowosądeckiego nr 6630/514/2023  

z dnia 24.05.2023 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu; 

s) inne niewymienione z nazwy koszty niezbędne do zrealizowania i odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

6. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, 

najmu sprzętu i stawek robocizny – jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu 

zamówienia, z zastrzeżeniem § 10 niniejszej umowy. 
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7. Faktura/-y wystawiona/-e przez Wykonawcę winna/-y zawierać następujące określenia w polu 

„nabywca/odbiorca”: 

Nabywca: Powiat Nowosądecki, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-35-44-080 

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz 

8. W przypadku przesłania faktury/faktur drogą elektroniczną przy użyciu Platformy 

Elektronicznego Fakturowania, adresem „PEF” Zamawiającego jest: NIP 7342615932. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 

uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunków cesji przez obie strony. Dotyczy to także 

wierzytelności podwykonawców realizujących przedmiot umowy. 

 

§ 10 

1. Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec zmianie w przypadku: 

a) konieczności zaniechania przez Zamawiającego realizacji części zamówienia; 

b) potrzeby wykonania robót koniecznych; 

c) konieczności wykonania robót zamiennych. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionej w ust. 1 lit. a): 

a) w przypadku konieczności zaniechania wykonania danego zakresu robót, wartość tych robót 

zostanie ustalona odrębnie na podstawie protokołu konieczności sporządzonego  

i podpisanego przez strony niniejszej umowy oraz kosztorysu robót zaniechanych 

sporządzonego na podstawie składników cenotwórczych, zawartych w uzgodnionym  

z Zamawiającym przed zawarciem niniejszej umowy kosztorysem ofertowym; 

b) wartość robót zaniechanych nieobjętych kosztorysem ofertowym zostanie określona na 

podstawie składników cenotwórczych kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku 

według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym; dopuszcza się również 

rozliczenie ww. robót na podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD – Biuletyn Cen 

Regionalnych w Budownictwie – jak dla woj. małopolskiego, z uwzględnieniem cen na 

poziomie średnim; 

c) w przypadku konieczności zaniechania realizacji części zamówienia Wykonawca w terminie  

7 dni od daty podpisania protokołu konieczności sporządza kosztorys robót zaniechanych, po 

jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony dokonają zmiany 

wynagrodzenia. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionej w ust. 1 lit. b): 

a) w przypadku potrzeby wykonania robót koniecznych, wartość tych robót zostanie ustalona 

odrębnie na podstawie protokołu konieczności sporządzonego i podpisanego przez strony 

niniejszej umowy oraz kosztorysu robót koniecznych sporządzonego na podstawie 

składników cenotwórczych, zawartych w uzgodnionym z Zamawiającym przed zawarciem 

niniejszej umowy kosztorysem ofertowym; 

b) wartość robót koniecznych nieobjętych kosztorysem ofertowym zostanie określona na 

podstawie składników cenotwórczych kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku 

według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym; dopuszcza się również 

rozliczenie ww. robót na podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD – Biuletyn Cen 

Regionalnych w Budownictwie – jak dla woj. małopolskiego, z uwzględnieniem cen na 

poziomie średnim; 

c) w razie potrzeby wykonania robót koniecznych Wykonawca w terminie 7 dni od daty 

podpisania protokołu konieczności sporządza kosztorys robót koniecznych, po jego 

sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony dokonają zmiany wynagrodzenia 
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4. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia robót zamiennych z przyczyn o charakterze 

technologicznym związanych np. z wycofaniem z produkcji określonego materiału, jeżeli 

wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie 

powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w SWZ. 

5. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionej w ust. 1 lit. c) z uwzględnieniem zapisów ust. 4: 

a) rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić 

będzie różnicę pomiędzy szczegółowym kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych,  

a kosztorysem robót zamiennych, 

b) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, wartość tych robót zostanie 

ustalona odrębnie na podstawie protokołu konieczności sporządzonego i podpisanego przez 

strony niniejszej umowy oraz kosztorysu robót zamiennych sporządzonego na podstawie 

składników cenotwórczych, na których został sporządzony - uzgodniony z Zamawiającym 

przed zawarciem niniejszej umowy - kosztorys ofertowy; 

c) wartość robót zamiennych nieobjętych kosztorysem ofertowym zostanie określona na 

podstawie składników cenotwórczych kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku 

według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym; dopuszcza się również 

rozliczenie ww. robót na podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD – Biuletyn Cen 

Regionalnych w Budownictwie – jak dla woj. małopolskiego, z uwzględnieniem cen na 

poziomie średnim; 

d) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca w terminie 7 dni od 

daty podpisania protokołu konieczności sporządza kosztorys różnicowy, po jego sprawdzeniu  

i zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony dokonają zmiany wynagrodzenia. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach żądanie i zamówienie robót zamiennych i/lub robót 

koniecznych będzie stanowiło dla Wykonawcy podstawę do wystąpienia z żądaniem 

przedłużenia terminu realizacji umowy. Liczba dni przedłużających termin realizacji zostanie 

każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym. 

7. Poza przewidzianymi w niniejszej umowie okolicznościami, Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia z jakiegokolwiek tytułu chociażby w czasie zawarcia umowy nie 

można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Ryzyko zaniżenia w ofercie ceny ryczałtowej, 

poprzez nieuwzględnienie podczas jej ustalania kosztów prac nieprzewidzianych, spoczywa 

wyłącznie na Wykonawcy. 

8. W trakcie trwania umowy Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia, o której mowa  

w art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów realizacji 

zamówienia, na zasadach określonych w kolejnych punktach. 

1) Strony umowy upoważnione będą do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany 

ceny materiałów lub zmiany kosztów realizacji zamówienia o co najmniej 10%. Przez zmianę 

rozumie się wzrost cen materiałów lub kosztów wykonania robót budowlanych lub ich 

obniżenie, względem kosztów, przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

zawartego w ofercie. Kosztami, które w szczególności będą podstawą do zmiany 

wynagrodzenia są: zmiana cen materiałów budowlanych i kosztów wykonania robót 

budowlanych, ujętych przy kalkulowaniu ceny oferty i niezależnych od wykonawców. 

2) Strona żądająca zmiany wynagrodzenia będzie zobowiązana do przedstawienia 

szczegółowego wyliczenia kosztów, które legły u podstaw obliczenia wynagrodzenia, 

zawartego w ofercie oraz przedstawienia wyliczeń tych samych elementów, które uległy 

wzrostowi/zmniejszeniu. 
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3) Wzrost kosztów realizacji umowy, spowodowany działaniem Wykonawcy, nie będzie 

podstawą żądania zmiany wynagrodzenia. Zmiana nie wywołuje skutków w odniesieniu do 

wypłaconych już części wynagrodzenia Wykonawcy. 

4) W przypadku wystąpienia okoliczności uprawniającej do zmiany wynagrodzenia Strona, która 

żąda zmiany, wystąpi do drugiej Strony z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,  

z powołaniem się na podstawę uzasadniającą tę zmianę. We wniosku Strona wnioskująca  

o zmianę przedstawi szczegółowe wyliczenie kosztów, z porównaniem ich z kosztami 

przyjętymi do wyliczenia ceny oferty. W przypadku ustalenia podstawy zmiany, nowe 

wynagrodzenie zacznie obowiązywać od początku miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym Strona wystąpiła z uzasadnionym i zaakceptowanym prze drugą Stronę wnioskiem 

o zmianę. 

5) Akceptacja wniosku o zmianę powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

wniosku, zawierającego uzasadnienie i informacje niezbędne do ustalenia zasadności zmiany. 

6) Strony mogą wystąpić z pierwszym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, zgodnie z pkt 1) nie 

wcześniej niż w po zrealizowaniu pierwszego etapu robót, o którym mowa w § 11 ust. 1  

pkt 1.1 niniejszej umowy oraz nie częściej niż dwukrotnie w czasie trwania umowy. 

7) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia na 

podstawie art. 439 ustawy Pzp, to 15 %. 

8) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8 zobowiązany jest, 

pod groźbą kary umownej, o której mowa § 22 ust. 2 lit. e) tiret ósme, do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów, dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, w terminie 1 miesiąca od zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli łącznie 

spełnione są warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. 

9) Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy przedstawienia dowodów na 

dokonanie zmiany wynagrodzenia podwykonawcy, po każdej zmianie wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie po akceptacji obu stron umowy i musi mieć 

formę pisemnego aneksu do umowy. 

 

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH 

§ 11 

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczony zostanie w dwóch etapach (pierwszy - w 

2024 roku oraz drugi - w 2025 roku) na podstawie co najmniej dwóch,  

a maksymalnie pięciu faktur częściowych: 

1.1 ETAP PIERWSZY – finansowanie w 2024 roku: obejmuje realizację i rozliczenie maksymalnie 

60% wartości przedmiotu umowy wskazanej w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, jednak  

w wysokości nieprzekraczającej kwoty 5 918 000,00 zł brutto. W ramach rozliczenia tego 

etapu Wykonawca może wystawić maksymalnie 3 (trzy) faktury częściowe, przy czym 

Zamawiający wymaga wystawienia przez Wykonawcę w tym etapie finansowania co 

najmniej 1 (jednej) faktury częściowej. Ostateczny termin wystawienia faktury/faktur  

w etapie pierwszym upływa w dniu 10.12.2024 r. 

1.2 ETAP DRUGI – finansowanie w 2025 roku: obejmuje realizację i rozliczenie pozostałej 

wartości przedmiotu umowy. W ramach rozliczenia tego etapu Wykonawca może wystawić 

maksymalnie 2 (dwie) faktury – 1 (jedną) fakturę częściową i 1 (jedną) fakturę końcową, 

przy czym: 
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a) wystawiona w tym etapie przez Wykonawcę faktura częściowa może obejmować 

rozliczenie maksymalnie 50% pozostałej wartości przedmiotu umowy, 

b) wystawiona w tym etapie przez Wykonawcę faktura końcowa może obejmować 

rozliczenie pozostałej wartości przedmiotu umowy albo – w przypadku, gdy Wykonawca 

nie wystawił faktury częściowej w ramach realizacji etapu drugiego – faktura końcowa 

może obejmować rozliczenie przedmiotu umowy wykonanego w ramach całego etapu 

drugiego. 

2. Każdą z faktur, o których mowa powyżej w ust. 1, Wykonawca wystawi niezwłocznie po 

podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiednio protokołu odbioru częściowego 

przedmiotu umowy lub protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Należności Wykonawcy zapłacone zostaną przez Zamawiającego przelewem na rachunek 

Wykonawcy wskazany w fakturze/fakturach. 

4. Termin zapłaty wynosi do 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej/-ych faktury/faktur, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu oraz 

postanowień § 20 niniejszej umowy. 

5. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom wraz z fakturami, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1. oraz 1.2. niniejszego 

paragrafu, Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawców z ich udziałem finansowym 

i rzeczowym oraz dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowiązań 

wynikających z udziału podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy w realizacji robót objętych 

fakturami. 

6. W przypadku nierozliczenia się Wykonawcy z podwykonawcami i/lub dalszymi podwykonawcami 

za wykonane przez nich roboty odebrane przez Zamawiającego, Zamawiający zmniejszy wartość 

wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcom i/lub dalszym 

podwykonawcom, które może zostać im wypłacone po przedłożeniu przez nich Zamawiającemu 

stosownych (niezapłaconych) faktur. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający 

umożliwi Wykonawcy pisemne zgłoszenie, w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma 

Zamawiającego, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom. 

 

PRZEDMIOTY ODBIORU 

§ 12 

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiory częściowe (etapowe) robót budowlanych, 

c) odbiór końcowy przedmiotu umowy, 

d) odbiór ostateczny po okresie rękojmi i gwarancji jakości. 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje protokolarnie Inspektor nadzoru 

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu w dzienniku 

budowy. 

3. Odbiory częściowe (etapowe) robót budowlanych dokonywane będą na podstawie zgłoszenia 

Wykonawcy. Odbiory częściowe dokonywane będą przez Zamawiającego przy udziale Inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz w obecności Wykonawcy. 

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy: 

4.1 Postanowienia ogólne: 
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a) odbiór końcowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego 

w niniejszej umowie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

b) odbioru końcowego przedmiotu umowy dokonuje się po całkowitym zakończeniu 

wszystkich robót budowlanych składających się na przedmiot umowy na podstawie 

oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami 

Prawa budowlanego, w tym uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez 

Zamawiającego, bądź przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

c) odbiór końcowy przedmiotu umowy jest przeprowadzany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz  

w obecności Wykonawcy. 

4.2 Zasady określające rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy: 

a) Wykonawca przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy przeprowadzi wszelkie 

próby i sprawdzenia techniczne zgodnie z Prawem budowlanym. 

b) Wykonawca zgłasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy 

(z określeniem daty) zakończenie realizacji przedmiotu umowy i zgłoszenie go do 

odbioru. 

c) Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu 

umowy jest jego zakończenie i potwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowości 

wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: 

− projektów powykonawczych z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie 

robót budowlanych – o ile zajdzie taka potrzeba, 

− instrukcji obsługi obiektu i zamontowanych urządzeń wraz z ich wykazem  

i harmonogramem czynności obsługi konserwacyjnej i serwisowej (jeżeli dotyczy), 

− kart gwarancyjnych zamontowanych urządzeń (jeżeli dotyczy), 

− rysunków zmian – o ile wystąpią, odstępujących w sposób nieistotny od projektu 

budowlanego wraz z naniesieniem tych zmian na kopię rysunku pochodzącego  

z zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z kwalifikacją projektanta, 

− protokołów badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów 

(protokołów technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót 

zanikających i ulegających zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek  

i organów, w tym niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentacji 

rozruchowej) – jeżeli dotyczy, 

− instrukcji użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń dostarczonych przez 

Wykonawcę (jeżeli dotyczy), 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy 

kompletną dokumentację powykonawczą obrazującą przebieg procesu realizacji 

przedmiotu umowy. 

d) w ciągu 5-ciu dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, Zamawiający dokonuje potwierdzenia jego zasadności, 

uwzględniając spełnienie warunków podanych w lit. c) i ustala datę rozpoczęcia 

czynności odbiorowych nie dalej niż 10 dni od daty doręczenia zgłoszenia gotowości 

odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie. 

4.3 Tryb przeprowadzenia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy: 
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a) Czas trwania czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż 

14 dni, licząc od daty rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

b) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone: 

− że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru w szczególności z powodu 

niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób, lub nieuzyskania w 

imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

− wystąpienie wad nadających się do usunięcia. 

c) Po usunięciu przyczyn odmowy lub przerwania odbioru, Wykonawca podejmie czynności 

określone w pkt 4.2. 

d) Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nienadające się do usunięcia, 

ale niestanowiące przeszkody w użytkowaniu przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, to Zamawiający dokona odbioru odpowiednio obniżając 

wynagrodzenie Wykonawcy. 

e) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad  

i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór robót 

zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. 

f) Jeżeli Zamawiający - mimo potwierdzenia zgłoszonej przez Wykonawcę gotowości 

odbiorowej w trybie pkt 4.2 lit. d) - nie dokona odbioru w terminie przewidzianym w pkt 

4.3 lit. a) i nie zaszły okoliczności odmowy odbioru, określone w pkt 4.3 lit. b) - 

Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do 

tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do 

wystawienia faktur i żądania zapłaty. 

5. Odbiór ostateczny po okresie rękojmi i gwarancji – jest dokonywany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Projektanta oraz w obecności Wykonawcy w formie protokołu 

ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji 

jakości i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających  

z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań 

wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 13 

1. Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Wysokość zabezpieczenia ustalono w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej  

w ofercie. Zabezpieczenie wniesione zostało w formie przewidzianej w ustawie Pzp. 

3. Wysokość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5% ceny całkowitej 

za wykonanie przedmiotu umowy podanej w ofercie Wykonawcy, określonej w § 9 ust. 2 

niniejszej umowy, co stanowi kwotę: ………………………….…. zł (słownie: …………………….... złotych 

/100). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 

5. Zamawiający z zastrzeżeniem ust. 6 zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający pozostawi kwotę w wysokości 30% zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń  

z tytułu rękojmi za wady/gwarancji. 
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7. Kwotę, o której mowa w ust. 6, Zamawiający zwróci nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady/gwarancji. 

8. Jeżeli Wykonawca wykona we właściwych terminach swoje zobowiązania z tytułu rękojmi lub 

gwarancji, to w takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady/gwarancji nie zostanie wykorzystana przez Zamawiającego i zostanie zwrócona 

Wykonawcy. 

9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

10. Jeżeli Wykonawca nie wykonał swoich zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji, to wady robót 

powstałe w tym okresie Zamawiający usunie w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, 

wykorzystując na ten cel kwotę z zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawioną na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady/gwarancji, a odsetki narosłe od kwoty tego 

zabezpieczenia będą się należały Zamawiającemu wraz z kwotą kapitałową (czyli kwotą  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń  

z tytułu rękojmi za wady/gwarancji). 

11. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca, w terminie ustalonym przez 

Zamawiającego, zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy z uwzględnieniem terminów jego zwrotu określonych w art. 453 ustawy Pzp, 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

12. W przypadku przedłużania się procedury odbioru końcowego przedmiotu umowy z powodów 

opisanych w § 12 ust. 4.3 lit. b) niniejszej umowy, Wykonawca, w terminie ustalonym przez 

Zamawiającego, zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy z uwzględnieniem terminów jego zwrotu określonych w art. 453 ustawy Pzp, 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

13. Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność, zobowiązuje się w dniu podpisania protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy do zaktualizowania okresu obowiązywania 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w części pozostawionej na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady/gwarancji. 

14. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

15. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

16. Zmiana formy zabezpieczenia, o której mowa powyżej odpowiednio w ust. 14 i/lub 15 jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY I GWARANCJI 

§ 14 

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. Termin rękojmi wynosi 

……. lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od daty protokołu przerwania 

robót w przypadku odstąpienia od umowy. 

2. Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu ich 

stwierdzenie, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie.  

3. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  

o naprawę szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
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4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

5. W przypadku nieusunięcia ujawnionych wad w terminach określonych w protokole, 

Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad w ramach rękojmi – na koszt Wykonawcy. 

6. W związku z upływem okresu rękojmi - Zamawiający wyznacza odbiór ostateczny nie później niż 

ostatniego dnia okresu trwania rękojmi oraz protokolarny termin na usunięcie wad 

stwierdzonych w czasie tego odbioru. 

 

§ 15 

1. Wykonawca udziela ……….. – letniej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, licząc od 

daty odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od daty protokołu przerwania robót  

w przypadku odstąpienia od umowy. Wypełniony dokument gwarancyjny (stanowiący 

załącznik nr 4 do niniejszej umowy) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, jako załącznik do protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. W przypadku, gdy gwarancja producenta na zastosowane przez Wykonawcę 

urządzenia/materiały jest dłuższa niż gwarancja wskazana w zdaniu pierwszym, obowiązuje 

okres gwarancji producenta. 

2. Uprawnienia wynikające z gwarancji jakości oraz sposób ich wykonywania określone zostały  

w „Warunkach gwarancji”, stanowiących Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

3. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z niniejszą umową zainstalowano 

urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, 

obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich 

zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie 

ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. 

 

PODWYKONAWSTWO 

§ 16 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/-om. 

2. Strony ustalają zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą 

podwykonawców zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej umowy (jeżeli dotyczy). 

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników 

w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego 

Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracowników. 

4. Z zastrzeżeniem art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego – Zamawiający nie jest związany stosunkami 

zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać z wszelkich praw nabytych  

w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny 

w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót. 

5. Pracownicy Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców pracujący na terenie 

budowy zaopatrzeni będą w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszych podwykonawców.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji robót realizowanych przez podwykonawców  

i dalszych podwykonawców. 

§ 17 

1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany. 
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2. Przedłożenie projektu każdej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 1, nastąpi 

równocześnie ze zgłoszeniem podwykonawstwa, natomiast przedłożenie projektu zmian umowy 

o podwykonawstwo nastąpi równocześnie ze zgłoszeniem zmian do tejże umowy. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 winno zawierać w szczególności: 

a) wskazanie podwykonawcy, 

b) wskazanie części dokumentacji dotyczącej robót planowanych do wykonania przez 

podwykonawcę, 

c) szczegółowe wyliczenie wartości robót planowanych do wykonania przez podwykonawcę, 

d) wykazanie spełniania przez podwykonawcę warunków udziału w realizacji zamówienia 

publicznego zawartych w SWZ i w umowie z Wykonawcą (jeżeli dotyczy). 

4. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo,  

o którym mowy w ust. 1, a także do projektu jej zmian, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 

projektu Zamawiającemu, w przypadku, gdy: 

a) umowa nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

b) umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w art. 464 ust. 2 

ustawy Pzp, 

c) umowa zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmiany,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, o której mowa 

w ust. 6, a także do jej zmian, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy, bądź jej zmiany 

Zamawiającemu. 

8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

9. Przed wyrażeniem zgody lub upływem terminu przewidzianego na zgłoszenie sprzeciwu przez 

Zamawiającego zgodnie z ust. 7, podwykonawca nie może rozpocząć jakichkolwiek robót. 

 

§ 18 

1. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy wraz z dołączoną zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

3. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje się 

postanowienia zawarte w § 17 ust. 2 - 5 oraz ust. 7 - 9 niniejszej umowy. 

4. Postanowienia ust. 1 – 3 niniejszego paragrafu stosuje się do zmian umów o podwykonawstwo  

z dalszymi podwykonawcami. 

 

 

 



 

Strona 22 z 33 

§ 19 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia ich 

zawarcia, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu,  

w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. W takim przypadku 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię umowy również Wykonawcy. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczy: 

a) umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, oraz 

b) umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego  

w dokumentach zamówienia 

- jeżeli wartość tych umów nie przekracza kwoty 50 000 złotych. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 

tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

5. Postanowienia ust. 1 – 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy  

o podwykonawstwo. 

 

§ 20 

1. Zamawiający warunkuje zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy od przedstawienia przez 

niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom  

i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorących udział  

w realizacji odebranych robót budowlanych. 

2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 1, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

3. Przez dowód zapłaty należy rozumieć dokumenty potwierdzające otrzymanie przez 

podwykonawcę/ów i/lub dalszego/-ych podwykonawcę/-ów należnego wynagrodzenia,  

w szczególności faktury, pisemne oświadczenie przedstawiciela podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) uprawnionego do reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) 

wraz z dowodem zapłaty przez Wykonawcę (podwykonawcę) wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), potwierdzające rozliczenie się Wykonawcy 

(podwykonawcy) z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) w zakresie wszelkich zobowiązań 

wynikających z udziału podwykonawców (dalszych podwykonawców) w realizacji robót objętych 

fakturą. 

4. Terminy zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy, muszą być 

zgodne z terminem określonym w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp, a jednocześnie muszą umożliwiać 

terminową wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przy zachowaniu postanowień 

określonych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu oraz § 11 niniejszej umowy. 
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WSPÓLNE WYKONANIE: 

§ 21 

1. Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy zawiązanej w celu jej 

realizacji ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy, 

niezależnie od treści umów, które zawarli między sobą. 

2. Zamawiający kieruje wszystkie pisma i oświadczenia jakie wynikają z realizacji umowy do 

jednego z Wykonawców, ze skutkiem prawnym wobec pozostałych. 

3. Wykonawcy, na piśmie wskazują Wykonawcę, o którym mowa w ust. 2. 

4. Wykonawcy są upoważnieni do ustalenia między sobą zakresu wykonanych przez nich robót, 

chyba że co innego wynika z odrębnych ustaleń. 

5. O ustaleniach dokonanych w myśl ust. 3 i 4 Wykonawcy są zobowiązani powiadomić na piśmie 

Zamawiającego. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

Zamawiający będzie kierował pisma i oświadczenia do jednego z wykonawców według własnego 

wyboru.  

6. Umowa o wspólne wykonanie zamówienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy (jeśli 

występuje). 

 

KARY UMOWNE: 

§ 22 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% całkowitego 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki  

w terminie realizacji umowy określonym w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% całkowitego 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki: 

- w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, 

- w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji jakości, 

- z tytułu nieuzgodnionej z Zamawiającym przerwy w realizacji robót, spowodowanej 

przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych trwającej łącznie dłużej niż 7 dni. 

c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki: 

- w przekazaniu placu budowy, 

- w rozpoczęciu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

- karę umowną w wysokości 700 zł za każdy dzień pełnienia obowiązków kierownika 

budowy – bez zgody Zamawiającego – przez osobę inną niż wskazana w § 4 ust. 5 lit. a) 

niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek oddzielnie, 

- karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień pełnienia obowiązków kierownika robót 

branżowych – bez zgody Zamawiającego – przez osobę/osoby inną/inne niż wskazana/-e 

w § 4 ust. 5 lit. b) i/lub lit. c) niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek 

oddzielnie. 

e) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,15% całkowitego wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek, 
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- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 300 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, 

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z § 19 

ust. 4 niniejszej umowy, w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

- nieprzedłożenia wykazu osób wykonujących czynności na podstawie stosunku pracy lub 

jego aktualizacji, o których mowa w § 1 ust. 9b i ust. 9c w wysokości 500 zł za każdy 

dzień zwłoki w dostarczeniu wykazu lub jego aktualizacji, 

- nieprzedłożenia oświadczeń/dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 9d (w przypadku 

zażądania przez Zamawiającego ich przedłożenia) w wysokości 500 zł za każdy dzień 

zwłoki w ich dostarczeniu, 

- niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

osoby/osób wykonującej/-ych czynności wskazane w § 1 ust. 9a, w wysokości 500 zł za 

każdy dzień niespełnienia tego wymogu za każdy przypadek, 

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym 

mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za każde naruszenie oddzielnie. 

3. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze 

stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez które rozumie się między innymi 

przypadki, o których mowa w § 23 ust. 1 lit. c) – i) i ust. 2 oraz w § 6 ust. 15a oraz 15b. 

4. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za niewykonanie przez Wykonawcę przedmiotu 

umowy z innych przyczyn niż w wyniku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (z wyjątkiem przypadków 

określonych w art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp). 

6. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej przez Wykonawcę z innych tytułów, 

Wykonawca odpowiada wg zasad określonych w Kodeksie Cywilnym. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego należnych kar umownych  

z wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy, co będzie dokumentowane 

odpowiednią notą księgową wystawioną przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym zawiadomieniem o sposobie naliczenia kar 

umownych. 

9. Kary umowne, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 oraz w § 1 ust. 9e i 9f, są naliczane niezależnie  

i podlegają sumowaniu. 

10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 50% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. 

11. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron nie zwalnia drugiej strony z obowiązku 

zapłaty kar umownych naliczonych na podstawie i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 
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ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 23 

Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

a) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu –  

w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy, 

b) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

• dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp – w takim 

przypadku Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy, 

• Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp, 

• Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 

Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że 

Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej, 

- w powyższych przypadkach Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. 

c) w przypadku rozwiązania/likwidacji/upadłości firmy Wykonawcy, 

d) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

e) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i w dalszym 

ciągu ich nie rozpoczyna pomimo wezwania Zamawiającego, 

f) w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z zakończeniem robót objętych umową tak dalece, 

że nie jest prawdopodobne, żeby zakończył je w terminie, 

g) w przypadku, gdy Wykonawca, bez uzgodnienia z Zamawiającym, przerwał realizację robót z 

własnej winy i przerwa ta trwa łącznie dłużej niż 7 dni, 

h) w przypadku, gdy Wykonawca nie wyraził zgody na udostępnienie terenu robót według 

ustaleń § 6 ust. 10 i 11 umowy, 

i) w przypadku, gdy Wykonawca nie ustanowił kierownika budowy i/lub kierownika robót 

branżowych posiadających wymagane przez prawo uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w odpowiednich specjalnościach określonych w § 4 ust. 5 lit. a), b) 

oraz c) niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku: 

a) dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, 

b) dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

c) niewykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w sytuacji zmiany lub rezygnacji  

z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca się 

powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
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d) gdy zwłoka w przedłożeniu wykazu osób wykonujących czynności na podstawie umowy  

o pracę lub jego aktualizacji, o których mowa w § 1 ust. 9b i ust. 9c, przekroczy 10 dni 

roboczych, 

e) gdy zwłoka w przedłożeniu oświadczeń/dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 9d  

(w przypadku zażądania przez Zamawiającego ich przedłożenia), przekroczy 10 dni 

roboczych, 

f) gdy Wykonawca nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii opłaconej 

polisy/zaktualizowanej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie 

ubezpieczenia OC/zaktualizowanego ubezpieczenia OC. 

2a. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 lit. c) – i) i ust. 2 oraz w § 6 ust. 15a oraz 

15b. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – w terminie 30 dni. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia  

i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 

zabezpieczyć teren robót budowlanych i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 

sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu na jego żądanie  

w określonym przez niego terminie inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 

Inwentaryzacja wykonana zostanie przy udziale Zamawiającego, który ma zostać 

powiadomiony o jej terminie. Zamawiający ma prawo ewentualnego wzięcia udziału  

w czynnościach. 

7. W terminie 14 dni od zakończenia inwentaryzacji Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według 

stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 

przeprowadzić odbiór jednostronny. 

8. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego usunie z terenu robót budowlanych urządzenia 

zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące 

własności Zamawiającego lub ustali w formie pisemnego porozumienia zasady przekazania tego 

majątku Zamawiającemu. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego 

obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

10. Wraz z inwentaryzacją Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 

które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, 
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jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich 

nabycia. 

11. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 

inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidłowo wykonane i zgodne  

z przedmiotem zamówienia roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień 

odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 

roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 

wbudowania w inny obiekt.  

13. Zamawiający ma prawo przejąć tylko prawidłowo wykonaną część robót. W takim przypadku 

Zamawiający może żądać naprawienia szkody m.in. poprzez obciążenie Wykonawcy kosztami  

i wydatkami związanymi ze zleceniem wykonania pozostałej części robót innemu wykonawcy. 

14. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy nie 

przysługują mu względem Zamawiającego roszczenia poza roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia 

za roboty wykonane do dnia oświadczenia o odstąpieniu. 

15. Pomimo odstąpienia od umowy postanowienia dotyczące gwarancji jakości i rękojmi obowiązują 

między stronami nadal w odniesieniu do odebranych robót. 

16. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu robót budowlanych oraz 

wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, której 

zachowanie (działanie lub zaniechanie) stanowiło podstawę odstąpienia bez względu na to, 

która ze stron skorzystała z tego prawa. 

 

ZMIANA UMOWY 

§ 24 

1. Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość 

zmian umowy w następującym zakresie i w następujących warunkach wprowadzenia tych zmian: 

a) termin wykonania zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, może 

zostać przedłużony proporcjonalnie do okresu zaistniałego opóźnienia lub odpowiednio 

do konsekwencji zaistniałego opóźnienia w przypadku: 

• wystąpienia okoliczności, o których mowa w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.),  

tj. ujawnienia wykopalisk archeologicznych. 

Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające 

znaczną wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu 

Państwa. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić 

niezbędne czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie. 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy 

organ państwowy o znaleziskach i wykonana plecenia Inspektora nadzoru 

inwestorskiego dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia 

się z nimi i dalszego trybu postępowania. Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń 

Inwestora nadzoru inwestorskiego spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych 

kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, Wykonawcy przysługuje zwrot uzasadnionych 
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kosztów po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiającego i uprawnienie do 

przedłużenia terminu wykonania robót. 

• wystąpienia w trakcie prowadzenia prac zmiany założeń lub warunków realizacji 

zamówienia, niezależnej od Wykonawcy, 

• stwierdzenia innych uwarunkowań geologiczno- hydrologicznych od tych jakie zostały 

przyjęte w dokumentacji projektowej, 

• wystąpienia niekorzystnych, odpowiednio udokumentowanych warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy, 

• wystąpienia okoliczności, mających znamiona działania siły wyższej, rozumianych jako 

spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niemożliwymi do przewidzenia, 

• przedłużania się procedur uzyskania przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego 

decyzji administracyjnych, uzgodnień branżowych, opinii, za które to przedłużanie się 

Wykonawca/Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, 

• zmian technologii, użytych materiałów i sprzętu wprowadzonych w czasie wykonywania 

zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych, w sytuacjach 

niezawinionych przez Wykonawcę, 

• zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcom lub zmiany podwykonawców 

zaangażowanych za zgodą Zamawiającego - pod warunkiem, że zmiana wynika  

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

• zmian polegających na zatrudnieniu podwykonawców - w przypadku, gdy Wykonawca 

oświadczył, że wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SWZ, 

• konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

• działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

• opóźnienia w przekazaniu placu budowy lub w przekazaniu dokumentów, do 

przekazania których zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający był 

zobowiązany, 

• wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego, 

• zmiany Wykonawcy w sytuacji wystąpienia sukcesji uniwersalnej określonej przepisami 

obowiązującego prawa, 

• braku dostępu do miejsc, w których przewidziano prowadzenie prac z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

• zmian technologii wykonania elementów realizowanego przedmiotu zamówienia i/lub 

zmian rozwiązań projektowych (powodujących istotne opóźnienie prac), wymuszonych 

np. stanowiskiem jednostek uzgadniających, opiniujących i innymi ujawnionymi w toku 

prac okolicznościami, które mają wpływ na przyjęte założenia w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych, a których nie można było przewidzieć na 

etapie opracowania opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty, 

• konieczności przebudowy, przenoszenia niezaznaczonych w dokumentacji instalacji, 

• konieczności rozbiórki lub usunięcia niezaznaczonych w dokumentacji technicznej 

niewidocznych elementów, 

b) termin wykonania zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, może 

zostać przedłużony o liczbę dni każdorazowo uzgodnioną z Zamawiającym w przypadku: 

• wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 10 ust. 1 

lit. c, ust. 4, 5 i 6 niniejszej umowy, 
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• wystąpienia potrzeby wykonania robót koniecznych, o których mowa w § 10 ust. 1 lit. b, 

ust. 3 i 6 niniejszej umowy, 

• wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub 

wykonania dodatkowego zakresu robót budowlanych z tym związanych; 

c) wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, może ulec zmianie  

w przypadku: 

• wystąpienia konieczności wykonania zgodnie § 10 ust. 1 lit. c, ust. 4, 5 i 6 niniejszej 

umowy robót zamiennych (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie) – w takim 

przypadku wynagrodzenie może ulec zmianie o wartość wynikającą z kosztorysu 

różnicowego, który stanowić będzie różnicę pomiędzy szczegółowym kosztorysem 

ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych, 

• wystąpienia potrzeby wykonania zgodnie § 10 ust. 1 lit. b, ust. 3 i 6 niniejszej umowy 

robót koniecznych – w takim przypadku wynagrodzenie może ulec zmianie o wartość 

wynikającą z kosztorysu robót koniecznych, 

• wystąpienia konieczności zaniechania przez Zamawiającego realizacji części zamówienia 

- w takim przypadku podstawą do wyliczenia kwoty zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

będzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robót na zasadach 

określonych w § 10 ust. 1 lit. a) oraz ust. 2 niniejszej umowy, 

• zmiany podatku od towarów i usług VAT – w takim przypadku umowa nie ulegnie 

zmianie w zakresie wysokości ceny netto, 

• ujawnienia, w czasie czynności odbioru końcowego robót budowlanych, wad 

nienadających się do usunięcia, ale nie stanowiących przeszkody w użytkowaniu 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (§ 12 ust. 4.3 lit. d) niniejszej umowy; 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić po uprzednim złożeniu przez stronę 

wniosku o zmianę umowy wraz ze wskazaniem zakresu zmiany i jego uzasadnieniem – na piśmie 

pod rygorem nieważności. 

3. Złożenie przez stronę wniosku, o którym mowa w ust. 2 nie powoduje powstania obowiązku 

wyrażenia zgody przez drugą stronę na dokonanie proponowanych zmian w umowie. 

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 25 

1. Wykonawca oświadcza, iż realizacja przedmiotu niniejszej umowy będzie odbywać się przy 

uwzględnieniu i z przestrzeganiem wymagań określonych i wynikających z obowiązujących 

przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

/tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 875 ze zm./, w szczególności z art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. 

Wykonawca oświadcza, iż łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 

gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1074 ze zm./ 

używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. Zamawiający może  

w każdym momencie w okresie realizacji przedmiotu umowy wnieść o potwierdzenie przez 

Wykonawcę wypełniania przedmiotowych obowiązków prawnych, co Wykonawca winien 

wykazać złożeniem stosownego oświadczenia w terminie niezwłocznym od momentu wezwania 

wystosowanego przez Zamawiającego. 

2. Nieprzestrzeganie/niewypełnianie przez Wykonawcę powyższych obowiązków, jak również 

niezłożenie na wezwanie Zamawiającego wymaganego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu 



 

Strona 30 z 33 

poprzedzającym, stanowi nienależyte wykonanie umowy, w związku z czym może skutkować 

skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

 

§ 26 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązujące, a w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu 

cywilnego. 

2. Adresami do korespondencji są adresy wskazane we wstępie umowy. Doręczenia dokonane na 

te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również w przypadku zmiany 

adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga strona zawiadomiła 

uprzednio na piśmie listem poleconym nadawcę o zmianie adresu. 

3. Wykonawca wyznacza do kontaktów roboczych Panią/Pana …………………., tel. ……………… e-mail: 

…………… 

4. Zamawiający wyznacza do kontaktów roboczych Pana Piotra Piechnika, tel. (18) 41 41 775,  

e-mail: ppiechnik@nowosadecki.pl 

5. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie stanowi istotnej zmiany umowy i może być 

dokonana w każdym czasie na podstawie pisemnego upoważnienia każdej ze stron. 

6. Wszystkie dokumenty związane z realizacją umowy muszą będą sporządzone w języku polskim. 

Umowa będzie podlegała prawu polskiemu. 

 

§ 27 

W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporów wynikających z umowy lub pozostających  

w związku z umową ich rozstrzygniecie Strony poddają sądowi powszechnemu właściwemu dla 

siedziby Zamawiającego.  

 

§ 28 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) 

Załącznik nr 2 – dokumentacja techniczna 

Załącznik nr 3 – oferta 

Załącznik nr 4 – wzór warunków gwarancji 

Załącznik nr 5 – zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub przez 

podwykonawców /jeżeli dotyczy/ 

Załącznik nr 6 – umowa o wspólne wykonanie zamówienia /jeżeli dotyczy/ 
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Załącznik nr 4 do umowy 

 

- Wzór - 

 

WARUNKI GWARANCJI 

 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………………………………………………………, 

z siedzibą.................................................................................................................., 

telefon: ....................................., faks: ………………………….e-mail: .............................. 

udziela gwarancji jakości na okres ........................, 

(którego początek liczony od dnia ............., tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy), 

 

na wykonane roboty budowlane polegające na rozbudowie budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. 

Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 o część dydaktyczną 

adres: ul. Daszyńskiego 15, 33-340 Stary Sącz, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, 

 

zgodnie z umową nr ……………........................ z dnia …………………………., zawartą z Zamawiającym: 

Powiat Nowosądecki, 

z siedzibą: ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz 

zwaną dalej Umową. 

 

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane 

urządzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego w/w 

zakresu rzeczowego. 

 

1a. Z obiektu, w którym były przeprowadzone roboty budowlane objęte zakresem niniejszej 

gwarancji (określone w pkt 1) będzie korzystał użytkownik Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa 

Tischnera w Starym Sączu (zwany dalej Użytkownikiem). Zamawiający upoważnia ten podmiot 

do zgłaszania ewentualnych usterek/wad. 

 

2. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane urządzenia 

posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe 

użytkowanie obiektu. 

 

3. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający 

(lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego 

wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, e-mailem lub pisemnie – 

zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w nagłówku niniejszego dokumentu 

gwarancyjnego. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę  

w terminie wynikającym z pkt 4 i 5. 

 

4. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją lub 

powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – 

nie później niż 3 dni od daty zawiadomienia. 
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5. Pozostałe wady nieskutkujące zagrożeniem jak w pkt 4 i niewykluczające eksploatacji obiektu, 

Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub 

Użytkownika. 

 

5a. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyznaczyć inne niż 

w pkt 4 i 5 terminy usunięcia wad. 

 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym 

zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze środków „zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady/gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie  

z zawartą umową między Zamawiającym, a podmiotem trzecim. 

 

7. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po 

dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach 

termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej 

gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

 

8. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich 

zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego lub Użytkownika. 

 

9. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez 

Wykonawcę i Zamawiającego (i Użytkownika jeżeli składał zawiadomienie o usterce). 

 

10. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia, 

instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego 

serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje  

o tym Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego 

koszty w okresie gwarancji. 

 

11. Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową urządzenia, 

materiały budowlane, instalacje, systemy, producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż 

okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji. 
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Załącznik nr 5 do umowy 

 

 
ZAKRES ROBÓT, KTÓRE WYKONAWCA BĘDZIE WYKONYWAŁ 

OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PODWYKONAWCÓW 

 
(wzór) 

 

Lp. Nazwa podwykonawcy Zakres wykonywanych robót 

   

   

   

   

   
 


