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UMOWA nr ………………….. (PROJEKT) 

 
W dniu ………………………. r. w Solcu Kujawskim pomiędzy: 
Gminą Solec Kujawski z siedzibą Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7; 86-050 
Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez:  
…………………………………………………………………………………………………….., 
przy kontrasygnacie …………………………………………………………………… 
a 
……………………………………………………………………………………………………….., wpisanym/ą do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez …………………………………………….  pod  
numerem  KRS  ……………………..,  NIP:  ……………………………….; 
REGON: ……………………………….., zwanym/ą w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,  reprezentowanym 
przez: 
……………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………..  
na podstawie udzielonego przez Zamawiającego zamówienia klasycznego  w trybie podstawowym bez 

negocjacji  zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 z późn. zm.), ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ………………….,   nr ………………….., 

została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: 
 

„Budowa ulic: Barwna, Słoneczna, Tęczowa i Wiejska w Solcu Kujawskim w ramach Programu Rządowy 
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

 budowę odcinków dróg gminnych o długości ok. 2,4 km, w tym: ulicy Barwnej (nr 051004C) od km 
0+000 do km 0+240 (odcinek od ul. Spokojnej do ul. Słonecznej) i ulicy Tęczowej (nr 051080C) od 
km 0+000 do km 0+640 km – o nawierzchni z kostki betonowej oraz ulicy Słonecznej (nr 051068C) 
od km 0+000 do km 0+600 i  ulicy Wiejskiej (nr 051084C) od km 0+000 do km 0+ 973,00 (odcinek 
od ul. Polnej do ul. Łąkowej) o nawierzchni asfaltowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

 budowę kanalizacji deszczowej z podejściami i wpustami deszczowymi i miejscowym 
odwodnieniem liniowym dla odwodnienia nawierzchni ulic; 

 usunięcie kolizji z podziemną i naziemną infrastrukturą energetyczną i teletechniczną; 

 wykonanie wycinki drzew i krzewów w pasach drogowych oraz wykonanie nasadzeń zastępczych; 

 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg. 

3. Roboty objęte przedmiotem umowy zostały zakwalifikowane przez Prezesa Rady Ministrów do 
otrzymania Promesy inwestycyjnej na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie z dnia 2021-07-
30 nr 01/2021/7024/Polski Ład w Programie Rządowym Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych, zwanym dalej „Programem”. 

4. W celu spełnienia warunków określonych w Programie przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 2 
podzielony jest na dwa etapy: 

a) Etap I obejmujący budowę ul. Wiejskiej; 
b) Etap II obejmujący budowę ul. Tęczowej, ul. Barwnej i ul. Słonecznej. 

5. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach umowy 
opisanych w § 2 oraz: 

a) ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
Pzp”; 

b) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);  
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c) Uchwale Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych;  

d) Regulaminie Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych;  
e) niniejszej umowie; 
f) normach i przepisach szczegółowych. 

§ 2 
Dokumenty Umowy 

 
1. Następujące dokumenty będą uważane za tworzące niniejszą umowę oraz będą odczytywane i 
interpretowane jako jej części, w następującej kolejności: 

a) Dokument Umowy; 

b) Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej „SWZ” wraz z wyjaśnieniami z etapu postępowania 
przetargowego. 

c) Dokumentacja Projektowa opracowana przez Pracownię Projektową EMDROG Tomasz Wiese z 
Bydgoszczy, składająca się z: 

 

 Projektu budowlanego pn.: Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 
050859C i 050860C w Solcu Kujawskim: 

a) tom 1 – Projekt zagospodarowania terenu + branża drogowa, 
b) tom 2 – Branża sanitarna – odwodnienie, 

 Projektu budowlano-wykonawczego pn.: Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i 
rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim: 

a) tom 4 – Branża elektroenergetyczna – rozwiązanie kolizji, 
b) tom 5 – Branża teletechniczna – rozwiązanie kolizji, 
c) tom 6 – Branża telekomunikacyjna – kanały technologiczne, 
d) tom 7 – Branża dendrologiczna – projekt wycinki i nasadzeń, 

 Projektu wykonawczego pn.: Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 
050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. – ul. Słoneczna: 

a) Branża drogowa, 
b) Branża sanitarna – odwodnienie. 

 Projektu wykonawczego pn.:„Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 
050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. 7 – ul. Barwna: 

a) Branża drogowa, 
b) Branża sanitarna – odwodnienie.  

 Projektu wykonawczego pn.: Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 
050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. 11 – ul. Tęczowa: 

a) Branża drogowa, 
b) Branża sanitarna – odwodnienie.  

 Projektu wykonawczego pn.: Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 
050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. 19 – ul. Wiejska: 

a) Branża drogowa, 
b) Branża sanitarna – odwodnienie.  

 Projektu stałej organizacji ruchu pn.: Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową 
dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. Inżynieria ruchu. 

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, zwane dalej „STWiOR”; 

e) Dokumenty składające się na Ofertę Wykonawcy w tym: 

 Formularz oferty, 

 Zbiorcze Zestawienie Kosztów, 

2. Wszelkie uzupełnienia umowy oraz dokumentów określonych w ust. 1 winny być odczytywane w takiej 
samej kolejności jak dokumenty, które modyfikują. 
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3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty, zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są 
niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności zapoznał się z dokumentami, 
o których mowa w ust. 1 lit. a-d. 

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) Zgłoszenia rozpoczęcia robót do właściwego organu administracji budowlanej w terminie określonym 
przepisami; 

b) Przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy 1 egzemplarza 
Dokumentacji Projektowej oraz STWiOR wraz z decyzjami administracyjnymi i Dziennikiem Budowy; 

c) Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 21 dni od daty podpisania 
umowy; 

d) Zapewnienia bieżącego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ustanowieniu Inspektora Nadzoru odpowiedzialnego za 
prawidłową realizację robót objętych przedmiotem umowy w dniu przekazania placu budowy; 

e) Zapewnienia bieżącego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z przepisami. Do kontaktów 
z osobą sprawującą nadzór autorski upoważniony jest Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru; 

f) Stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja robót objętych 
przedmiotem umowy; 

g) Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygnięcia przez Wykonawcę na etapie 
realizacji umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez Wykonawcę; 

h) Dokonania odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy; 

i) Bieżącego informowania Wykonawcy o okolicznościach niezwiązanych bezpośrednio z inwestycją, ale 
mogących mieć wpływ na przebieg realizacji umowy. 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Realizując roboty objęte przedmiotem umowy, o którym mowa w §1, Wykonawca zobowiązuje się, poza 

obowiązkami wynikającymi ze STWiOR, do: 

a) Prawidłowego wykonania wszystkich robót objętych przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną 
Ofertą, Umową, wytycznymi określonymi w SWZ, Dokumentacją Projektową, obowiązującymi 
przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swoją najlepszą wiedzą, 
doświadczeniem, umiejętnościami i zasadami sztuki budowlanej; 

b) Zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem lit. c; 

c) Zmiany kadry technicznej, na skutek okoliczności których Wykonawca nie był w stanie przewidzieć 
na etapie składania Oferty, jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego na tę zmianę, pod 
warunkiem posiadania przez kadrę zamienną uprawnień i doświadczenia co najmniej takiego, jak 
osoby o których mowa pod lit. b; 

d) Przekazania Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia 
robót do organu Nadzoru Budowlanego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy; 

e) Przejęcia placu budowy, jego urządzenia na własny koszt zgodnie z wymaganiami określonymi w 
STWiOR, utrzymania przez okres realizacji przedmiotu umowy; 

f) Opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem 
wszystkich niezbędnych opinii i zatwierdzenia przez odpowiednie organy; 

g) Powiadomienia organu zarządzania ruchem i zarządców dróg o dacie wprowadzenia tymczasowej 
organizacji ruchu na czas robót na 7 dni przed jej wprowadzeniem oraz powiadamiania w/w 
organów z zachowaniem powyższego terminu  przy każdorazowej zmianie organizacji ruchu w 
czasie prowadzenia robót; 
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h) Wprowadzenia tymczasowej organizacji przed rozpoczęciem robót w obrębie pasów drogowych, 
utrzymania i zabezpieczenia oznakowania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy i usunięcia 
go nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości do obioru końcowego przedmiotu umowy; 

i) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 
prowadzenia robót w pasie drogowym, na wykonanych objazdach, na placu budowy oraz za ich 
utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót, a także za bezpieczeństwo osób 
tam przebywających. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić należytą ochronę placu budowy i 
mienia znajdującego się na placu budowy; 

j) Zapewnienia dojazdu służbom ratunkowym oraz zapewnienia dostępu do posesji ich właścicielom, 
a w przypadku ewentualnych krótkotrwałych utrudnień w dostępie do posesji, informowania z 
odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli nieruchomości; 

k) Wykonania prac przygotowawczych oraz robót towarzyszących, niezbędnych do kompleksowej 
realizacji przedmiotu umowy; 

l) Ponoszenia kosztów wymaganych opłat (w tym m.in. administracyjnych, związanych z zajęciem 
pasa drogowego, związanych ze zrzutem wody z wykopów, opłat celnych, importowych itp.); 

m) Przedstawienia  harmonogramu  realizacji  przedmiotu  umowy  do  akceptacji  przez Zamawiającego 
w terminie 21 dni od daty podpisania umowy oraz bieżącego aktualizowania harmonogramu w 
miarę postępu robót; 

n) Zakupu i dostarczenia na własny koszt materiałów, konstrukcji, urządzeń niezbędnych do 
należytego wykonania umowy; 

o) Zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej i geologicznej w trakcie realizacji umowy, zgodnie z 
właściwymi przepisami; 

p) Zgłaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakończenia robót ulegających zakryciu oraz robót 
zanikających zgodnie z STWiOR. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku będzie zobowiązany 
odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia lub otwory niezbędne do zbadania 
wykonywanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt; 

q) Bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych zdarzeniach i 
okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie wykonania robót; 

r) Informowania Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego w formie pisemnej o konieczności 
wykonania robót niezbędnych do prawidłowego zakończenia przedmiotu umowy  a nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Roboty te 
wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego w formie protokołu konieczności oraz zawarcia 
aneksu do umowy; 

s) Usunięcia wszelkich wad, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robót, w 
terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny 
do ich usunięcia; 

t) Współpracy z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczególności umożliwienia 
nieograniczonego dostępu na plac budowy oraz do udzielania wszelkich wyjaśnień, informacji i 
dokumentów związanych z realizacją robót; 

u) Udostępnienia budowy dla organów kontrolnych do tego upoważnionych, uczestniczenia w 
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zaleceń wynikających z 
przeprowadzonej kontroli, a związanych bezpośrednio z zakresem prac objętych przedmiotem 
umowy; 

v) Uporządkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie później niż w dniu zgłoszenia 
gotowości do odbioru końcowego robót objętych przedmiotem umowy; 

w) Zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do 
wykonywania robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, 
których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania robót oraz innych 
czynności wykonywanych w ramach umowy, 

x) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy 
osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami budowlanymi w zakresie 
realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w 
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tym robotników budowlanych, operatorów sprzętów - jeżeli wykonywanie tych czynności polega 
na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą 
wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; 

y) przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy lub umowy o 
podwykonawstwo, oświadczenia o zatrudnieniu pracowników, o których mowa w lit. x na 
podstawie umowy o pracę wraz z listą tych pracowników. Zamawiający, celem weryfikacji danych 
zawartych w oświadczeniu, może żądać przedstawienia poświadczonych za zgodność z oryginałem 
kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników ; 

z) w trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, przedłożenia do wglądu 
dokumentów potwierdzających zatrudnianie osób, o których mowa w lit. y, na podstawie umowy o 
pracę. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w lit. y, 
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych pracowników na podstawie 
umowy o pracę i będzie podstawą wymierzenia kary określonej w § 14 ust. 1 lit. j. 

2. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy, w szczególności za szkody 
i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i mienia (uszkodzenie ciała lub śmierć, utrata 
dóbr materialnych) za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na placu budowy. 

3. W  przypadku  powierzenia  wykonania  części  przedmiotu  umowy  Podwykonawcom, Wykonawca będzie 
pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców w trakcie realizacji robót oraz w trakcie usuwania 
ewentualnych wad  

4. Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas 
robót przez siebie prowadzonych lub prowadzonych przed podmioty, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym oraz wskazanym przez niego Wykonawcą 
robót oświetleniowych ( ul. Wiejska) oraz robót sanitarnych (budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w 
ul. Wiejskiej) dla umożliwienia budowy wskazanej infrastruktury w pasie drogowym budowanych ulic 
równolegle z wykonaniem robót drogowych.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym i wskazanym przez niego Wykonawcą robót 
drogowych związanych z przebudową ul. Łąkowej, na odcinku od ul. Zbożowej do przejazdu kolejowego. 
Roboty budowlane na ul. Łąkowej oraz roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej Umowy 
prowadzone będą w oparciu o jedno pozwolenie na realizację inwestycji drogowej nr WN.673.8.2019 z 
dnia 15.07.2019 r. 

 
§ 5 

Ochrona środowiska 

 
1. Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany podjąć 

niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na placu budowy i wokół placu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych 
i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód 
gruntowych i opadowych z placu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, 
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 
zanieczyszczeniem. 

3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z placu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm. – „ustawa o odpadach”). 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o 
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. 

§ 6 
Terminy wykonania 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót objętych przedmiotem umowy: 

a) rozpoczęcie robót objętych przedmiotem umowy z dniem protokolarnego przekazania Wykonawcy 
placu budowy, 
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b) zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu umowy o który mowa w § 1 ust.1  
- w terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia: ………………………….. . 

2. Strony uzgadniają pośredni termin wykonania Etapu I przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 
lit. a Umowy, tj. zakończenie prac związanych z budową ul. Wiejskiej  w terminie do 15 grudnia 2022 roku.  

3. Zmiana terminów zakończenia przedmiotu umowy możliwa jest w przypadkach określonych w § 16 
umowy, wyłącznie na podstawie aneksu do umowy. 

§ 7 
Odbiory 

1. Roboty objęte przedmiotem umowy podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ETAPU I robót,  
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi gwarancyjnemu. 

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania odbiorów, o których mowa w ust. 1 i zakres  dokumentów 
niezbędnych do ich przeprowadzenia określa STWiOR. 

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji umowy ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Odbiór 
przeprowadza Inspektor Nadzoru i dokumentuje w Dzienniku Budowy. 

4. Przedmiotem odbioru ETAPU I oraz odbioru końcowego są roboty stanowiące przedmiot umowy, o 
którym mowa w §1 ust. 4 umowy, odpowiednio pod lit. a i b. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie 
odbiór ETAPU I oraz odbiór końcowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez 
Wykonawcę, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

5. Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o którym mowa w §1, po 
okresie ………………… miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady. Zamawiający wyznaczy termin i 
przeprowadzi odbiór gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji 
jakości i rękojmi za wady. 

6. Wszystkie czynności podczas dokonywania odbiorów, o których mowa w ust.1, jak i terminy wyznaczone 
na usunięcie wad będą zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. 

7. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia 
terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym, jako wadliwy. 

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów, o których mowa w ust. 1 lit. a-c wad, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy z 
zastrzeżeniem obowiązku usunięcia wskazanych wad w wyznaczonym terminie; 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający: 

 może odmówić podpisania protokołu i zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, 
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,  

 może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, jeżeli wady nie uniemożliwiają 
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

§ 8 
Wynagrodzenie 

 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, 

zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w wysokości brutto ………………………….. złotych (słownie: 
……………………………………………………………………… złotych). 

2. W kwocie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 uwzględniono podatek VAT. 
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3. W powyższej kwocie wartość dofinansowania wg Promesy inwestycyjnej (zwanej dalej „Promesą”) 
przyznanej Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach  Rządowego Funduszu 
Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych  wynosi 9.702.855,00 PLN (słownie: dziewięć milionów 
siedemset dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych zero groszy PLN).  

4. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych do jego 
prawidłowego zakończenia, a nieobjętych zamówieniem podstawowym, będą one rozliczane w oparciu 
o aneks do umowy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do 
zatwierdzenia kalkulację kosztów robót sporządzoną zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6. 
Konieczność wykonania tych robót potwierdzona zostanie protokołem konieczności spisanym przy 
udziale stron oraz Inspektora Nadzoru. 

5. Łączna wartość robót, o których mowa w ust. 3 nie może przekroczyć 15% wartości umowy o której 
mowa w ust. 1. 

6. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót, o których mowa w ust. 4, 
Wykonawca przedstawi kalkulacje robót, uwzględniające w pierwszej kolejności ceny jednostkowe robót 
podane w ofercie (Zbiorczym Zestawieniu Kosztów), a w przypadku ich braku - wyceny indywidualne, 
przygotowane w oparciu o dostępne katalogi nakładów rzeczowych, w pierwszej kolejności KNR oraz 
składniki kalkulacyjne i średnie ceny robocizny, materiałów i sprzętu zawarte w kwartalnych publikacjach 
„SEKOCENBUD” obowiązujących na terenach poza miastem w województwie kujawsko-pomorskim za 
IV kwartał 2021 r. Zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru kalkulacje Wykonawcy podlegać będą 
negocjacjom i uzgodnieniu z Zamawiającym. 

7. Roboty, o których mowa w ust. 4 powyżej rozliczone zostaną w fakturze końcowej, o której mowa w § 9 
ust. 2 lit. d umowy. 

§ 9 
Warunki płatności i rozliczeń 

 
1. Zgodnie z warunkami dofinasowania określonymi w Promesie Wykonawca jest zobowiązany do 

zapewnienia finansowania przedmiotu umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, 
w okresie poprzedzającym wypłaty dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych.  

2. Rozliczenie finansowe umowy nastąpi  w transzach:  

a) pierwsza transza, wypłacana ze środków własnych Zamawiającego do kwoty maksymalnej 
984.370,00 zł, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o zawansowanie 
robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego w przejściowym 
świadectwie płatności;  

b) druga transza - po zakończeniu I etapu robót, o którym mowa w § 1 ust. 4 lit. a umowy, w wysokości 
do 50 % kwoty dofinansowania, o którym mowa w §8 ust. 3, na podstawie faktury wystawionej przez 
Wykonawcę, w oparciu o świadectwo płatności,  obejmujące wartość wykonanych robót I etapu 
nieopłaconych pierwszą transzą, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez 
Zamawiającego; 

c) trzecia transza1 - wypłacana ze środków własnych Zamawiającego, w wysokości ………………….. zł, na 
podstawie faktury VAT wystawionej w oparciu o zaawansowanie robót II etapu potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego w przejściowym świadectwie płatności; 

d) transza końcowa -  po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy  – w wysokości pozostałej do 
zapłaty, nieprzekraczającej 50 % kwoty wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 i 7 umowy, na 
podstawie faktury końcowej, wystawionej w oparciu o końcowe świadectwo płatności, potwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

                                                                 
1 Zapis opcjonalny, mający zastosowanie w przypadku, gdy kwota wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 przekroczy 
sumę kwot dofinansowania, o którym mowa w § 8 ust. 3 umowy oraz pierwszej transzy. Wartość transzy obliczona 
zostanie jako różnica wynagrodzenia za II etap przedmiotu umowy oraz pozostałego do wypłaty dofinansowania. 
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3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem ust. 3, przelewem na konto Wykonawcy podane 
na fakturze VAT. Zamawiający dopuszcza możliwość doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo 
wystawionej ustrukturyzowanej elektronicznej faktury VAT za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania na skrzynkę gminną pod nazwą Gmina Solec Kujawski. 

4. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień uznania kwotą zapłaty rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonania potrącenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, ewentualnych roszczeń z 
tytułu wyrządzonych szkód i kar umownych. 

6. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą (lub dalszym Podwykonawcą) na 
zasadach określonych w § 12 umowy, warunkiem zapłaty drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów, 
potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), 
w szczególności oświadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o zapłacie przez 
Wykonawcę jego wymagalnych należności wobec Podwykonawcy (albo dalszego Podwykonawcy) z 
tytułu wykonanych robót objętych umową o podwykonawstwo. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 
6, Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

8. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo , której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmować będzie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez 
Zamawiającego informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy (lub dalszemu 
Podwykonawcy). Wykonawca w uwagach nie może powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 
względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający będzie miał prawo do: 

a) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

 

§ 10  
Gwarancja i rękojmia 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostanie rozszerzona 
poprzez udzielenie gwarancji jakości. 
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2. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane na podstawie umowy roboty na 
okres ……………. miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakości i rękojmi wad, Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady (ujawnione w okresie 
gwarancji jakości i rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od Zamawiającego, 
chyba że jest oczywiste, iż tych wad nie da się usunąć w terminie czternastodniowym i wówczas termin 
usunięcia wad zostanie uzgodniony między stronami, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakości i rękojmi wad zagrażających bezpieczeństwu 
użytkowania przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia bez zbędnej zwłoki. 

5. W przypadku nieusunięcia wad w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie 
z § 14 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% wartości robót ustalonej w § 8 ust.1 umowy. 

2. Kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się odpowiednio na …………………… (słownie: 
……………………………………………………………………… złotych). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie………………. 

4. Na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości przeznacza się 30 % kwoty zabezpieczenia. 

5. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót tj. 70 % ustalonej kwoty 
zabezpieczenia, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu Umowy, a 
pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i 
gwarancji jakości. 

§ 12 
Podwykonawstwo 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy. 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca, po przejęciu placu budowy poda nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli 
Podwykonawców, którzy będą zaangażowani w realizację przedmiotu umowy, jeżeli Podwykonawcy są 
już znani. 

4. Wykonawca każdorazowo zawiadomi Zamawiającego o zmianach w odniesieniu do informacji,  o których 
mowa w ust. 3. 

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie je spełniają w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy. Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) dołącza zgodę Wykonawcy  na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

8. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku. 
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9. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty przedstawienia projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 10; 

3) zawiera ona postanowienia , o których mowa w ust. 6. 
10. Nie zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w podanym terminie należy traktować 
jako akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o którym mowa w ust. 
9. Niezgłoszenie sprzeciwu w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.  

12. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach 
zamówienia. Wyłączenie  nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 
Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie 
umowy także Wykonawcy.   

13.  W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 8, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14.  Przepisy ust. 6-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

15. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zawierania i zmian umowy z dalszym 
Podwykonawcą.  

§13 
Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 
obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, 
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 
mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe 
w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy. 

2. Koszt umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości 
Wykonawca. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ważnej, opłaconej 
umowy ubezpieczenia OC, na każde jego wezwanie. W przypadku uchybienia przedmiotowemu 
obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację robót do czasu jej przedłożenia, co nie 
powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia 
na zasadach określonych w ust. 1, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie 
umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 
dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

5. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 1 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w 
terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, 
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1, a poniesiony koszt potrąci z 
należności wynikających z faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
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§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych przedmiotem umowy spowodowanej działaniami 
lub zaniechaniem Wykonawcy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 
ust. 1 umowy, liczony odpowiednio od dnia określonego w § 6 ust. 1 lit. b lub § 6 ust. 2 umowy, 

b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze etapu robót objętych umową 
w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego określonego odpowiednio w § 8 ust.1, liczony 
odpowiednio od dnia określonego zgodnie z § 7 ust. 6 umowy; 

c) za każdy dzień zwłoki w usunięciu  wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady 
w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust.1, liczony odpowiednio od 
dnia określonego zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 umowy; 

d) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1, w przypadku odstąpienia 
od umowy przez którąkolwiek ze stron lub jej rozwiązania z przyczyn, leżących po stronie 
Wykonawcy; 

e) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o 
podwykonawstwo objętej brakiem lub nieterminową zapłatą; 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego 
w umowie o podwykonawstwo; 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo; 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo, 

i) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (dalszemu 
Podwykonawcy) z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy 
PZP, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo objętej 
brakiem lub nieterminową zapłatą.  

j) za nieprzedłożenie dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników,  o których mowa w 
§ 4 ust. 1 lit. y umowy, w wysokości 500 złotych za każdy taki przypadek. 

k) za nieprawidłowe realizowanie innych niż wymienione pod lit. a-j postanowień umowy, w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1, za każdy przypadek 
naruszenia postanowień umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że należne Zamawiającemu kary umowne, zostaną potrącone w pierwszej 
kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą VAT (częściową lub końcową) przedstawioną 
do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Jeżeli wysokość kar umownych do potrącenia będzie wyższa niż wartość faktur VAT, Zamawiający staje 
się uprawniony do potrącenia różnicy należności z każdej wierzytelności, która przysługuje mu od 
Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11. 

5. Strony ustalają, że odpowiedzialność stron z tytułu kar umownych w okresie realizacji Umowy, nie może 
przekroczyć łącznie 25  % wynagrodzenia brutto określonego § 8 ust. 1 umowy. 

§ 15 
Warunki wypowiedzenia i odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia okoliczności 
powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawierania umowy. 
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2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na 
piśmie wraz z uzasadnieniem. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym: 

a) bez dodatkowego wezwania, gdy: 

 Wykonawca wszczął postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, likwidacji lub 
zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, 

 Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie określonym w § 6 ust. 1  lit. a bez 
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego 
złożonego na piśmie; 

 Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 30 dni; 

 Wykonawca  nie  respektuje  uzasadnionych  pisemnych  nakazów  przedstawiciela 
Zamawiającego; 

 Wykonawca zawrze umowę o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego, 

 Zamawiający dokonał bezpośredniej zapłaty, o której mowa w § 9 ust. 8, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy, o której mowa w § 8 ust. 
1; 

b) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposób 
niezgodny z umową albo w sposób rażący narusza inne postanowienia umowy i pomimo wezwania 
nie nastąpiła poprawa ich wykonania 

4. Rozwiązanie umowy w przypadkach określonych w ust. 3 traktowane będzie jako rozwiązanie umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy, o którym mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia, 
pod rygorem nieważności. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy po pisemnym wezwaniu Zamawiającego do złożenia 
wyjaśnień w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 14 dni, jeżeli Zamawiający odmawia bez 
uzasadnionej przyczyny odbioru robót. 

7. W przypadkach określonych w ust. 1 oraz ust. 3 Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia lub rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień 
odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie; 

c) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie lub rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie lub rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn za które 
Wykonawca nie odpowiada; 

e) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez 
niego dostarczone lub wniesione. 

§ 16 
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy 

 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach:  
1. Zmiana terminów realizacji przedmiotu umowy opisanych w § 6 ust. 1 lit. b oraz ust. 2, w następujących 

przypadkach mających wpływ na ich terminową realizację: 

a) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, w tym m.in. w przypadku opóźnienia przekazania 
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Wykonawcy placu budowy, konieczności czasowego wstrzymania prac wskutek kolizji z robotami 
wykonywanymi przez innych wykonawców, wskutek wprowadzonych rozwiązań szczególnych 
związanych z sytuacją zdrowotną lub ekonomiczną na terenie kraju, wskutek wydłużonych (ponad 
30 dni od daty złożenia dokumentów) terminów uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu, itp; 

b) gdy w trakcie realizacji umowy Zamawiający będzie zmuszony do ograniczenia frontu robót lub do 
czasowego wstrzymania ich wykonywania z uwagi na ważne przyczyny związane z realizacją 
innych zadań inwestycyjnych; 

c) gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać zamówienia w terminie 
pierwotnym wykonania zamówienia z uwagi na wystąpienie zdarzeń losowych lub działania siły 
wyższej (klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki, blokady dróg, przedłużający się 
stan epidemii, protesty mieszkańców)  mających  wpływ na terminowość dostaw lub wykonania 
robót montażowych; 

d) z powodu konieczności wykonania prac budowlanych dodatkowych, nie objętych przedmiotem 
niniejszego zamówienia, a koniecznych do jego prawidłowego wykonania lub ulepszenia, bez 
których mogą nie zostać osiągnięte zakładane parametry, np. konieczność zabezpieczenia lub 
przebudowy niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej, konieczność wykonania 
nieprzewidzianych robót ziemnych, konieczność zabezpieczenia obiektów graniczących z 
realizowaną inwestycją, itp.; 

e) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych, m.in. ze względu na zmiany obowiązującego prawa, brak 
dostępności materiałów na rynku w terminach pozwalających na zachowanie terminów 
umownych, itp. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przedłużeniu o odpowiedni okres, pozwalający na 
prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. Okres wydłużenia liczony będzie od chwili powstania do 
momentu ustania przyczyny wydłużenia. 

3. Zmiana wynagrodzenia za przedmiot umowy wskazanego w § 8 ust. 1, mająca wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, udowodnione kalkulacją kosztów przedłożoną 
Zamawiającemu wraz z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, może nastąpić: 

 

a) w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego 
podatku VAT  lub  podatku akcyzowego; 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę [Dz.U. z 2020 r., poz. 2207]; 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.) 

e) w przypadku wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za 2022 
rok, ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS, powyżej 5%., zgodnie z procedurą opisaną w § 17 
umowy. 

f) w przypadku zlecenia robót dodatkowych, w okolicznościach których nie można było przewidzieć 
na etapie postępowania przetargowego, w szczególności zlecenia wykonania dostaw lub robót 
dodatkowych, nieobjętych przedmiotem niniejszego zamówienia, a koniecznych do jego 
prawidłowego wykonania lub ulepszenia, bez których mogą nie zostać osiągnięte zakładane 
parametry. 

4. Zmianę osobową: 

a) zmiana podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W 
takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia warunki  w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

5.  Inne zmiany zapisów umowy możliwe są w przypadku: 
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a) wejścia w życie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejścia w życie umowy, 
wywołujących potrzebę jej zmiany (np. przepisy dotyczące dróg itp.); 

b) gdy nastąpi zmiana osób lub Podwykonawców przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy, 
niepowodująca po stronie Wykonawcy zmiany warunków udziału. 

6. Nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy w przypadku:  

a) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną zamówienia (np. zmiana nr 
rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec 
podwykonawców);  

b) zmiany danych teleadresowych;  

7. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek 
do drugiej strony, zawierający w szczególności zmiany i jej uzasadnienie. 

8. Warunkiem wprowadzenia zmian będzie ich pisemne uzasadnienie. Zmiana postanowień zawartej 
umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 
nieważności. 

9. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy jeżeli zmiana 
jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę,  w takim przypadku koszty 
dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 

                                                                          
                                                                              § 17 
 

Zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy 
 

1. Zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia określona będzie w 
odniesieniu do zmiany cen robót i obiektów drogowych - klasyfikacja PKOB 2112 [ulice i drogi 
pozostałe] – publikowanych przez GUS w publikacji pn.: „Ceny robót budowlano- montażowych i 
obiektów budowlanych w okresach miesięcznych”.  

2. Zmiana cen robót i obiektów drogowych wg klasyfikacji PKOB 2112 [ulice i drogi pozostałe] podanych 
w publikacji GUS, o której mowa w ust. 1 przekraczająca  25 % ceny robót i obiektów drogowych w 
stosunku do cen podanych na miesiąc  podpisania umowy, uprawnia Wykonawcę do żądania zmiany 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust 1.   

3. Zmiana wynagrodzenia tej części pozycji Zbiorczego Zestawienia Kosztów, których wartość  
uzależniona jest od cen kosztów i materiałów, o których mowa w ust 1., w przypadku określonym w 
ust. 2, może nastąpić wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego w 
Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowanego w Dzienniku Urzędowym RP 
„Monitor Polski”.  

4. Pierwsza zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1-3 może nastąpić w roku następnym 
po roku, w którym podpisano umowę.   

5. Maksymalna zmiana wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień z ust 1 – 4 nie może 
przekroczyć 3 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.   

6. Warunkiem każdorazowej zmiany  wynagrodzenia, o którym mowa w ust 2, jest wykazanie przez 
Wykonawcę na podstawie szczegółowej kalkulacji wykazującej, że zmiana wysokości ceny 
materiałów i kosztów, o której mowa w ust 1 wpływa na ponoszone przez Wykonawcę koszty 
realizacji zamówienia, w szczególności obejmujące zestawienie wysokości cen materiałów i kosztów 
z daty wyceny oferty  i po podwyżce 

 
 
 

§ 18 
Inne postanowienia 

1. Przedstawicielem Zamawiającego wyznaczonym do współpracy w sprawach w zakresie przedmiotu 
umowy będzie ……………………………………………….. 



„Budowa ulic: Barwna, Słoneczna, Tęczowa i Wiejska w Solcu Kujawskim w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych.”  
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2. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do współpracy w sprawach realizacji przedmiotu umowy 
będzie: ……………………………………………………………….. 

3. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego do przelania wierzytelności lub obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

4. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne, strony zobowiązują się rozpatrywać w drodze wspólnych mediacji lub innego 
polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie 
sporu. 

5. W przypadku niemożności rozwiązania sporów wynikłych na tle realizacji umowy w drodze negocjacji, 
będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 
budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. 

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, dla swej ważności formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla 
Zamawiającego. 
 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
 
 
 
 


