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Zatacznik nr 7 do SWZ
(Projektowane postanowienia umowy stanowig element specyfikacji warunkéw zaméwienia tym samym nalezy je
interpretowac tacznie z pozostatymi cze$Sciami SWZ)

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA
Nr RINT.272. ... .2023

Sporzgdzona w dniu............ccceeeeeeenneen. w Jabtonce pomiedzy
Gming Jabltonka z siedziba w Jablonce przy ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabtonka
NIP 735-28-56-459, REGON 491892222
reprezentowang przez

1. Wéjta Gminy Jabtonka — Pana Antoniego Karlak

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani mgr Danuty Sarniak
zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang PrZEZ: ........cvevueervernieeneennieesieeseeeneees
zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawcg

§1
w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w postepowaniu pn.:

»Budowa sieci kanalizacji deszczowej o srednicy fi 300 i fi 400 i dlugosci L=158,50 odprowadzajacej wody
opadowe z drogi wewnetrznej przebiegajacej po dziatkach o nr ew. 8496 i 1109/2 do kanatu ,,Miynowki” w
miejscowosci Podwilk” Etap |

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz w wyniku przeprowadzonego postepowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesdnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. — dalej: ,ustawa” lub
.Pzp”) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy, w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy
Pzp, w ktéorym w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu oferty mogg sklada¢ wszyscy zainteresowani
Wykonawcy, a nastepnie Zamawiajgcy wybiera najkorzystniejszg oferte bez przeprowadzenia negocjacji,

zostata zawarta umowa nastepujgce;j tresci:

§2

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn. ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej o srednicy fi 300
i fi 400 i dlugosci L=158,50 odprowadzajacej wody opadowe z drogi wewnetrznej przebiegajacej po
dziatkach o nr ew. 8496 i 1109/2 do kanatu ,Miynowki” w miejscowosci Podwilk” Etap I” w oparciu o
przedmiar, STWIOR, oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegolnosci techniczno- budowlanymi, normami branzowymi i PN.
2. Zakres robo6t niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje
w szczegolnosci:
2.1 Charakterystyka zakresu robot
budowa kanalizacji deszczowej o srednicach @300 - @400mm i diugosci 158,50 m z wylotem do kanatu
»Miynowki” w km kanatu 0+330 odprowadzajgcej wody opadowe ze zlewni drog gminnych wewnetrznych w
miejscowosci Podwilk, gmina Jabtonka.
UWAGA:
Zadanie obejmuje etap | inwestycji tj. budowa kanalu deszczowego od WYLOTU do studni o nr S01_05
(wraz z wpustami W01_01 i W01_02).
Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje budowy kanalizacji deszczowej na odcinku L=75,8m
(et. 1) w zakresie:
* kanatu deszczowego z rur polipropylenowych (PP) SN8 o $rednicach:
> @300mm o tacznej dtugosci et. | - 64,9m;
o @400mm o tgcznej dtugosci 7,7m;
o wpustéw ulicznych klasy D400 na studzienkach sciekowych @500mm w ilosci et. | - 2szt.,
* betonowych, prefabrykowanych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej o $rednicach:
o @800mm w ilosci et. | - 4szt.
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> @1000mm w ilosci 1szt.

* wylotu kanalizacji deszczowej do odbiornika — kanatu ,Mlynéwka” w km kanatu 0+330 w postaci:

o betonowej Scianki czotowej o wymiarach 1,50 x 0,30m x 2,05m w ktérej zamocowana bedzie koncowka
polipropylenowej rury kanalizacji deszczowej @400mm na rzednej 654,67m npm. Za $ciankg czolowa projektuje
sie wykonanie odcinka $cieku z prefabrykatéw betonowych typu ,gérskiego”. Sciek bedzie miat dlugosé 18,0m,
dno z prefabrykatow betonowych szerokosci 0,65m (w Swietle scianek — 0,50m) i gtebokosci 0,25m. Skarpy w
pochyleniu 1,0-1:1,5, od strony wewnetrznej drogi gminnej umocnione betonowymi ptytami azurowymi o
wymiarach 0,4x0,6m gr. 0,08m uktadanymi na gruncie.

» wbudowania sciekow (ij. prefabrykowanych elementéw betonowych) przy krawedziach jezdni tych drog (w celu
ujecia powierzchniowego sptywu wod z drég wewnetrznych do projektowanych elementéw kanalizacii
deszczowe)):

o przy krawedzi wewnetrznej drogi gminnej po dziatce 1109/2 - Sciek z prefabrykatow betonowych ,mulda” o
szerokosci 0,60m na odcinku L=38,0m

o odtworzenie nawierzchni drég zwirowych po przekopach pod kan. deszcz. (et. | - dr. po dziafce 1109/2),

« odtworzenie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej po przekopie pod kan. deszcz.

2.2. Nomenklatura Wspdélnego Stownika Zamoéwien Publicznych (CPV):

CPV:

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233140-2 Roboty drogowe

. Integralng czescig niniejszej umowy s3:

. specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ),

. opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)

. oferta Wykonawcy,

. karta gwarancji jakosci robot budowlanych

e. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR),

f. przedmiar

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) zakresem rzeczowym zamowienia opisanym w §2 Umowy,

b) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

c) obowigzujgcymi przepisami i normami, w szczegodlnosci przepisami ustawy Prawo budowlane, Polskimi
Normami i Branzowymi Normami Budowlanymi, ,

d) poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru,

e) z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy

f) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB);

j) przedmiarami robot majgcymi charakter pomocniczy w zwigzku z przyjetym ryczattowym rozliczeniem robot.

5. Wykonawca oswiadcza, iz posiada stosowne kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje osobami
posiadajgcymi uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa, niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy.
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§3
Termin realizacji przedmiotu umowy.
1. Strony ustalaja, iz zakonczenie catego zakresu robét nastgpi w terminie 30 dni od dnia podpisania
umowy.
2. Rozpoczecie realizacji umowy nastgpi w dniu przekazania placu budowy.
3. Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy zorganizowac¢
zaplecze budowy i rozpoczg¢ prace budowlane zwigzane z realizacjg zamowienia.

§4
Oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z catoscig dokumentacji i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

2. Wykonawca biorgc powyzsze pod uwage oswiadcza, ze nie bedzie wnosit zadnych roszczen zwigzanych z
powyzszym.

3. W ramach zawartej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dozoru i przejecia petnej odpowiedzialnosci za
plac budowy od momentu jego przejecia do dnia podpisania protokotu korncowego robét budowlanych;

4. Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie do zachowania szczegdlnych zasad i procedur bezpieczenstwa na
terenie prowadzenia robét. Dokona wszelkich koniecznych zabezpieczen i ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢
na terenie robét za wszystkie szkody powstate tak na osobie jaki i mieniu poszkodowanych.

5. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidiowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadah. Zabezpieczenia zastosowane przez
Wykonawce muszg by¢ takie, aby nie byto mozliwosci przebywania na terenie robét oséb nieupowaznionych.

6. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$s¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i osob trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow.
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7.

8.

Podczas prowadzonych prac nalezy zapewnic¢ dojécie i dojazd do budynkdéw, ograniczajgc do niezbednego
minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

Odpowiedzialno$¢ w zakresie powyzszym tak wobec Zamawiajgcego, jak i osob trzecich ponosi w catosci i
wytgcznie Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiajgcego takze wobec os6b trzecich.

§5

Inspektorzy Nadzoru
Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ...................
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r
Prawo budowlane — (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.). Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli jest
to niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowg i dokumentacjg projektowg wykonania przedmiotu
umowy- do wydania Wykonawcy polecenia dokonania takich zmian jakosci i ilosci lub ich odpowiednich
czesci, ktére uzna za niezbedne, a Wykonawca zobowigzuje sie je wykonac.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu petng dostepno$¢ do robot. Wykonawca
jest zobowigzany informowac¢ Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg
gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcic¢
roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Jezeli, pomimo dochowania wymogow opisanych w ust.3, Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) powezmie
podejrzenia, co do jakosci wykonanych roboét to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna
za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki
analogiczne jak w przypadku zakrycia roboét, o ktérym mowa w ust.3 oraz zobowigzany bedzie do wykonania
tych robot ponownie — zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt.

§6

Potencjat Wykonawcy

Nadzér merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie kierownik budowy w osobie

posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow.

§7
Obowiagzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ ochrone znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnic
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warunki bezpieczenstwa jak réwniez ubezpieczy¢é budowe i roboty, a po zakonczeniu prac usungé z terenu
budowy w terminie 14 dni zaplecze oraz wszystkie materiaty i uporzgdkowac teren, jak rowniez zobowigzany
jest do prawidiowego przebiegu ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu
drogowego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z wiasnych materiatéw i przy uzyciu wtasnego
sprzetu. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materialdbw wytacznie pierwszej jakosci i
odpowiadajgcych parametrom zawartym w normach, w specyfikacjach technicznych i zgodnych z wymogami
Prawa Budowlanego oraz posiadajgcymi wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania. Wykonawca ma obowigzek przedstawic¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu Swiadectwa, atesty i inne
dokumenty stwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatéw i wyrobdéw, przed ich wbudowaniem, co nie powoduje
wytgczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy.

Materiaty, o ktorych mowa w ust.2-- powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujacych w tej mierze przepiséw, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci. Na kazde
zadanie Zamawiajgcego materialy te zostang poddane kontroli — badaniom w miejscu produkcji, na placu
budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki, materiaty wymagane do badania jakosci

materiatéw, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw oraz dostarczy atesty na wbudowane
materiaty.

. Badania materiatdw, beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji robo6t urzadzen, mienia takze osob trzecich lub ich

czesci przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw lub z ich winy, Wykonawca zobowigzuje sie do
naprawienia szkéd i doprowadzenia urzgdzen lub mienia do stanu poprzedniego. Wykonawca zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec o0séb trzecich zastosowanie ma réwniez §11 ust. 2 niniejszej
umowy. W przypadku, gdy stanie sie to z winy Zamawiajgcego lub os6b przez niego uprawnionych do
przebywania na placu budowy, naprawa nastepuje na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek w czasie realizacji umowy utrzymywaé porzgdek na budowie, przestrzegaé
przepisy bhp i ppoz., oraz wszelkie obowigzujgce przepisy w tym zwigzane ze sktadowaniem oraz usuwaniem
odpadow fgcznie.

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie swojej dziatalnosci (na sume ubezpieczenia

nie mniejszg niz 100 000,00 zt) na zgdanie Zamawiajgcego przedtozy¢ je Zamawiajgcemu w wyznaczonym
terminie.
Obowigzki Wykonawcy w zakresie personelu. Stosownie do tresci art. 95 ustawy Prawo zamowienh
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publicznych zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (T. j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1465 z p6zn.zm.) os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacja zamowienia.

9.1) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wszystkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem wszystkich robot objetych zamoéwieniem,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy tj. oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci polegajgcych na
wykonywaniu pracy fizycznej, operatoréow maszyn i urzadzen (z wyjgtkiem obstugi geodezyjnej oraz oséb
petnigcych funkcje kierownika budowy i kierownikdw robét jezeli dotyczy) na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1* ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510 z p6zn. zm.).

9.2) W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie 9.1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do: - Zzgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu i dokonywania jego oceny, - zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robét objetych zamowieniem.
9.3) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia ha podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 9.1 niniejszej umowy czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

- oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, przy czym os$wiadczenie to powinno
zawieraé w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy i/lub

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopig
umowy/umoéw o prace 0sOb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony), przy czym kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (fj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw), jednakze
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania i/lub

- poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.

9.4 W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogoéw wskazanych powyzej a w szczegdlnosci w
przypadku odmowy przedtozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub nieprzediozenia w terminie do wgladu
ktéregokolwiek z dowoddéw okre$lonych w ust 9.3 niniejszej umowy Zamawiajgcy przewiduje sankcje
okreslone w niniejszej umowie tj. naliczenie kar umownych o ktérych mowa w niniejszej umowie, a takze
bedzie to podstawg do zawiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace
z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art.22§1 ustawy Kodeks pracy, umowa

§8
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania umowy w kwocie okreslonej w ust. 2
bedzie miato forme ryczattu w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U.2022 p0z.1360 z p6zn.zm.).
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy naleznos¢ za realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
niniejszej umowy, zgodnie z wybrang oferte, w nastepujacej wysokosci:

Cena ofertowa za
wykonanie przedmiotu Cena netto
zamowienia

Nalezny podatek VAT Cena netto + nalezny
....... % podatek VAT
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Razem

(cena

3.

ofertowa brutto SIOWNIe: ... )

Wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania oraz te,
ktore Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w celu prawidiowego wykonania umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikédw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Zmiana wynagrodzenia
jest mozliwa tylko z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie oraz przepisach ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty medidéw, koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci i porzadku,
koszty skltadowania oraz usuwania odpadow, koszty zabezpieczen oraz inne koszty niezbedne do
prowadzenia robdt, jak i zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt zaplecza techniczno-
socjalnego.
Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do konca realizacji inwestycji, chyba, ze co innego wynika z
niniejszej umowy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod
numerem NIP: 735-28-56-459 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.
Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem VAT i jest uprawniony do wystawiania i
otrzymywania faktur VAT.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 8 ust. 2 bedzie nalezne i rozliczane na podstawie
wystawionych przez Wykonawce faktur VAT.
Zaptata faktury nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni:

1) od daty ztozenia oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiajgcego lub

2) od daty przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem PEF.

§9

Zamowienia polegajgce na powtdrzeniu podobnych ustug lub robét budowlanych

Zamawiajgcy przewiduje/nie przewiduje* udzielenia zamoéwien polegajacych na powtérzeniu podobnych ustug lub
robét budowlanych do niniejszego postepowania o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

§10

Zasady rozliczenia i ptatnosci
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za realizacje przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej, po wykonaniu kompletnego przedmiotu zamdéwienia i po bezusterkowym odbiorze koncowym.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie bezusterkowy protokét odbioru koncowego catosci
zadania po wykonaniu przedmiotu umowy w rozumieniu §2 umowy.
Wystawienie faktury koncowej nastgpi po odbiorze petnego zakresu przedmiotu Umowy, pod warunkiem
dokonania przez Zamawiajgcego bezusterkowego odbioru kohcowego wraz z decyzjg pozwolenia na
uzytkowanie (jezeli dotyczy).
Wykonawca dokonuje rozliczenia zamdwienia i wystawia faktury na Gmine Jabtonka, ul. 3 Maja 1, NIP 735-
28-56-459, REGON 491892222.
i dorgczona na adres:
Urzad Gminy Jabtonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabtonka.
Wykonawca moze zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t. j. Dz.U. 2020 poz.1666 z pdzn. zm.), przesta¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Zamawiajgcy wyraza zgode na
wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentdéw elektronicznych za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania.
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF).
Adres PEF: GLN 5907670744010.
4a. Zamawiajgcy prowadzi Konto Podmiotu na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). Witasciwg
dla Gminy Jabtonka PEF jest Broker PEF Expert dostepny pod adresami:
a) https://efaktura.gov.pl (Portal PEF);
b) https:// https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl (Broker Expert ).
Przelew z tytutu wynagrodzenia bedzie/nie bedzie* dokonywany przy zastosowaniu podzielonej ptatnosci w
rozumieniu art. 108a ustawy o Podatku od towardw i ustug VAT (t. j. Dz. U. 2022 poz. 931 z pdzn. zm.).
6a. W przypadku zmian w zakresie podanych rachunkéw Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie
powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego pisemnie. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

nieprawidtowe wskazanie rachunku rozliczeniowego z otwartym rachunkiem VAT i/lub za brak informacji o
zmianach w tym zakresie.
6b. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o numerze ...............c..c.c.eee
Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek wskazany w ust. 6 pkt 6b jest rachunkiem bankowym do ktérego
wydzielony zostat rachunek VAT na potrzeby mechanizmu podzielonej ptatnosci - ptatnosci w systemie
Split Payment (dotyczy Wykonawcy bedacego ptatnikiem podatku VAT).
Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek o kiérym mowa w ust.6 pkt 6b niniejszej umowy jest rachunkiem
widniejacym w Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako Podatnicy VAT Ministerstwa Finanséw (Biata
Lista Podatnikdw VAT).
O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowigzujg sie wzajemnie
powiadamiac.
Zmiana rachunku bankowego wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego i/ lub wskazania innego niz
widniejacy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Biata Lista Podatnikow)
Zamawiajgcy wstrzyma dokonanie pfatnosci, a termin ptatnosci faktury ulega zawieszeniu do czasu
wskazania rachunku bankowego umozliwiajgcego zrealizowanie przelewu dla Wykonawcy zgodnie z
przepisami prawa.
Zamawiajacy, informuje ze kazdorazowo w sytuacji koniecznosci dokonania ptatno$ci na rachunek
bankowy nie znajdujgcy sie w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ztozy
zawiadomienie do Naczelnika Urzedu Skarbowego wiasciwego dla siedziby Wykonawcy, o dokonaniu
ptatnosci niezgodnie z wymogami ustawy o VAT celem uwolnienia si¢ przez Zamawiajgcego od
podatkowej odpowiedzialnosci solidarnej oraz unikniecia innych sankcji prawnych.
W przypadku nieprawidtowosci, w wystawionej fakturze termin ptatnosci ulega wstrzymaniu i ponowny bieg
terminu ptatnosci liczy sie od dnia usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci oraz
przedtozenia prawidtowej faktury (nieprawidtowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminéw
ptatnosci po dokonaniu korekty i przedtozeniu jej Zamawiajgcemu).
Strony postanawiaja, ze zaptata naleznosci Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni, liczac od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z:
- dokumentami rozliczeniowymi
- bezusterkowym protokotem odbioru robét wraz z zatgcznikami
- os$wiadczeniami Podwykonawcow o dokonaniu zaptaty na ich rzecz przez Wykonawce i braku
jakichkolwiek zalegtosci.
- decyzjg pozwolenia na uzytkowanie — jezeli byta wymagana (dotyczy odbioru kohcowego)
- dokumentami o ktorych mowa w §10 ust. 15 niniejszej umowy z zastrzezeniem §16.1 oraz §16.2
niniejszej umowy
Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy,
Zamawiajacy bedzie realizowal po przedstawieniu przez Wykonawce dowodéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom lub po
zlozeniu pisemnego oswiadczenia ze przy realizacji zamoéwienia, bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy, nie zawierat zadnych uméw z podwykonawcami.
Wykonawca nie moze bez pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego, przeniesé catosci lub
czesci swoich praw wynikajgcych z tej Umowy,
Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym
dokonac¢ cesji, przekazu, sprzedazy, potrgcenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci
wobec Zamawiajgcego, korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum, czionkowie
upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, petnomocnika konsorcjum do wystawienia przez
niego faktury oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom konsorcjum z
tytutu czesciowego lub catkowitego wykonania przedmiotu umowy.
Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robé6t budowlanych;
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktéorych mowa w
ust. 19, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

§10.1
Roboty dodatkowe / Roboty nieuwzglednione w zaméwieniu podstawowym

1. Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, tj. nie ujete w dokumentacji projektowej, przedmiarach
robot, STWIORB ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszio do zawarcia Umowy, a ktére to sg konieczne do realizac;ji
przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych zmiana wykonawcy nie moze zostaé
dokonana lub zmiana wykonawcy cho¢ mozliwa spowodowataby po stronie Zamawiajgcego istotng niedogodnosé
lub znaczne zwiekszenie kosztéw (w tym réwniez gdy pomimo mozliwej do osiggniecia, potencjalnej nizszej ceny
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zrealizowania robo6t dodatkowych/uzupetniajgcych przez innego wykonawce, koszty eksploatacji -powstatych w
wyniku realizacji rob6t dodatkowych budowli wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi - w okresie cyklu zycia
bytyby zdecydowanie wyzsze) a wzrost ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi kazdorazowo nie
przekracza 50% wartosci niniejszej Umowy, bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie
pisemnego (pod rygorem niewaznosci) aneksu do niniejszej Umowy, poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu
koniecznosci wykonania tych robét podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz \WWykonawce (jego upowaznionego przedstawiciela).

2. W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykonania robot dodatkowych Wykonawca sporzgdzi kosztorys
uzupetniajgcy na podstawie kosztorysu ofertowego, ktéry zostat sporzadzony przez Wykonawce, z
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie powinno przekracza¢ ceny rynkowej (rozumianej jako
najbardziej oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty budowlanej, sposréd cen oferowanych przez
wykonawcow, pozwalajacej na wykonanie zamowienia z nalezytg starannos$cig i zgodnie ze sztukg budowlang
oraz wymaganiami Zamawiajgcego, uzalezniona od aktualnego popytu i podazy).

3. Kalkulacja ceny dla zakresu roboét, ktdrych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 2
powyzej, zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.: SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD) dla
wojewoOdztwa matopolskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéow Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robét, dla ktorych nie okreslono nakfadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub naktadéw wtasnych Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

§11
Kary Umowne

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i trwato$¢ wykonanych roboét i uzytych materiatow,
urzadzen, instalacji.

2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane osobom
trzecim poprzez wadliwe wykonanie robét i swoje dziatanie lub zaniechanie, zwalniajgc tym samym
Zamawiajgcego od odpowiedzialno$ci wobec osoéb trzecich. W przypadku poniesienia jakichkolwiek
kosztéw przez Zamawiajgcego, zwigzanych z odpowiedzialnoscig za szkody, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego zwrotu kwot na rzecz Zamawiajgcego.

3.  Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie od umowy ktorejkolwiek ze stron z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

4. Strony zobowigzujg sig¢ do kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,2%, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzieh zwioki w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru

w stosunku do daty wskazanej w §3.

2) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,2%, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy po przekroczeniu terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych przy

odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji za kazdy dzien zwtoki.

3) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki.

4) Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 0,2%,

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

5) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w

wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

6) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaptaty jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

7) Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary w wysoko$ci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy przypadek odmowy przedtozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub

nieprzedtozenie w terminie do wglgdu ktéregokolwiek z dowoddw okreslonych w §7 ust. 9 pkt 9.3 niniejszej

umowy w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych prace
wskazane w §7 ust. 9 pkt. 9.1 niniejszej umowy oraz SWZ,

8) Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy przypadek nie spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub

jego kazdego podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcdw) na podstawie umowy o prace o0sob

wykonujgcych prace wskazane w §7 ust. 9 pkt. 9.1 niniejszej umowy oraz SWZ.

5. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy odsetki ustawowe liczone od warto$ci faktury brutto— za kazdy dzien
zwtoki — po przekroczeniu terminu okreslonego w §10 ust. 14 z zastrzezeniem ust. 19.
6. Kary umowne, mogg by¢ potrgcane z faktury Wykonawcy.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.
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8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli wysokosé kar umownych nie
pokrywa rzeczywiscie poniesionych szkaod.

9. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcania kar umownych z dowolnej kwoty naleznej Wykonawcy w dowolnym
czasie lub pobrania ich od Wykonawcy w inny sposob. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia rob6t ani z innego zobowigzania wynikajacego z n/n umowy.

10. Poza powyzszym strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowi¢ beda kary, ktore
beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

10.1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za odstgpienie od umowy tak Wykonawcy, jak i

Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy

10.2. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

Kary te nie dotyczg przypadkéw okreslonych w art. 456 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych i §15 ust 1 pkt 1.7)

i ust 5 niniejszej umowy.

11. kaczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20 % tacznego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

12. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary tak za op6znienia, jak i za odstgpienie od umowy.

13. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, z zastrzezeniem przepiséw dotyczacych zwalczania COVID-19.

§12
Odbiory

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.

2. Odbior koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego w umowie przedmiotu po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

3. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego wyposazony w odpowiednie petnomocnictwo i
posiadajacy zgodnie z Prawem Budowlanym stosowne kwalifikacje zawodowe (jezeli sg wymagane).

4. W czynnosciach odbioru uczestniczg przedstawiciele stron. Poza umocowanymi przedstawicielami stron, w
odbiorze koncowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony.

5. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do

odbioru koncowego przekaze on Zamawiajgcemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, karty
gwarancyjne i inne dokumenty poswiadczajgce jako$¢ materiatow i wyrobdéw, (jezeli nie zostaly one
przekazanie wczesniej przez Wykonawce Zamawiajagcemu) w jezyku polskim.

6. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru jest ich zakonczenie i skompletowanie
dokumentaciji, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

a/ oswiadczenia kierownika budowy potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztuka
budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz, ze plac budowy oraz wszelkie przylegte
drogi, budynki, place i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaly profesjonalnie uprzatniete i
doprowadzone do nalezytego stanu (jezeli dotyczy).

b/ protokotéw jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci — wydane
przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania)

¢/ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego w tym decyzja pozwolenia na uzytkowanie lub
skuteczne zgtoszenia zamiaru uzytkowania (lub braku sprzeciwu co do zamiaru uzytkowania) jezeli dotyczy
i jest wymagane.

7. W przypadku nie dostarczenia, ktdéregokolwiek z powyzszych dokumentéw zamawiajgcy bedzie miat prawo
do nie przystepowania do czynnosci odbiorowych lub dokonania odbioru jednostronnego.

8. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior korncowy robdt w ciggu 14 -dni od daty zawiadomienia
go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i przedtozenia catosci dokumentacji, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

9. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1. jezeli wady nadajg sie do usunigcia - moze odmoéwic odbioru do czasu usunigecia tych wad

2. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie wg swego uznania lub zgda¢ ponownego wykonania robét

b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - moze zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi, nie dokonujgc odbioru.

W kazdym przypadku Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, moze powierzyé wykonanie osobie trzeciej na

koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy - wybdr nalezy do Zamawiajgcego. Koszt wykonania zastepczego

Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.

10. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokédt zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru.

11.Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy.

12. W przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do odbioru, Zamawiajgcy uprawniony jest do wyznaczenia

terminu odbioru, a w przypadku gdyby Wykonawca nie przystapit do odbioru, lub go nie dokonat Zamawiajacy

moze dokona¢ odbioru jednostronnego.
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§13
Gwarancja wykonania i uprawnienia z tytutu rekojmi
1. Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesiecznej gwarancji jakosci na wykonanie

przedmiotu umowy, na warunkach wskazanych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy tj. ,karcie
gwarancyjnej jakosci robot budowanych”.

2. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz ze nie bedg posiada¢ one wad, ktére pomniejszajg warto$¢
robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca
przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone Zamawiajagcemu, a takze
osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jego cze$ci.

3. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwaranc;ji i/lub rekojmi za wady
fizyczne robot i materiatdw/urzadzen objetych umowg wad prawnych stwierdzone w toku czynnosci
odbioru koncowego i powstate w okresie trwania gwarancji i rekojmi.

4, W przypadku, jesli wada (usterka) dotyczy urzadzen, dwukrotna naprawa tego samego urzgdzenia,
powoduje obowigzek wymiany takiego elementu na nowy.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu gwarancji materiatéw i rob6t wchodzacych w zakres realizacji
przedmiotu umowy - wygasajg po uplywie ... miesiecy, z tym ze jezeli producent materiatdw/urzgdzen
udziela diluzszej gwarancji obowigzuje termin gwarancji wskazany przez producenta, z tym ze
odpowiedzialnym wzgledem Zamawiajgcego pozostaje Wykonawca, chyba ze Zamawiajacy skieruje
roszczenia do producenta.

6. Bieg okresu gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym, liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy;

b) w dniu nastepnym, liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, w przypadku gdy w jego
toku nie stwierdzono wad.

¢) w dniu nastepnym, od dnia wymiany materiatéw, urzadzen, itp. i/lub ich czesci

7. Bieg terminu, po uptywie, ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu gwarancji, rozpoczyna sie w stosunku do
Wykonawcy w dniu nastepnym po zakonczeniu czynnosci odbioru kornncowego i stwierdzeniu prawidtowego
wykonania robét.

8. Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajgcy.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze dokonaé ich usuniecia w
zastepstwie Wykonawcy lub zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. Wykonawca dokona zaptaty za koszty wykonania zastepczego w terminie 7 dni od
przedstawienia odpowiednich dokumentéw finansowych wraz z wykazem kosztdw. Wykonawca wyraza
zgode na potrgcenie z jego wynagrodzenia kosztow wykonania zastepczego.

10. Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres gwaranc;ji jakosci

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.
1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

12. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.

13.  Okres napraw gwarancyjnych przedtuza odpowiednio okres udzielonej gwarancji. W przypadku wymiany
catosci lub czesci materiatéw/ urzadzen lub dokonania istotnych napraw termin gwarancji biegnie na nowo
od dokonania wymiany/naprawy.
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§15
Umowne prawo odstgpienia od umowy
Strony postanawiajg, ze oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w calym okresie jej obowigzywania, jak rowniez w okresie gwarancji i rekojmi
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy gdy:

1.1 zostanie ogtoszona upadto$¢ Wykonawcy;
1.2 zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;
1.3 Wykonawca przerwat realizacje robét i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni;
1.4 Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub nie przejat terenu robo6t w terminie ;
1.5 jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub tez nie nalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, w tym opdznia sig¢ z oddaniem robot w terminie okreslonym w §3;
1.6 nie dokonat ptatnosci na rzecz podwykonawcy;
1.7 w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy moze =zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w tym wypadku Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia finansowo-prawne.
1.8 jezeli zachodzi co najmniej jedna z zastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére

cigzg na niejna mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy

2009/81/WE, z uwagi nha to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii

Europejskiej.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.8 lit. a), zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana
dotyczy.
3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy.
4. W razie odstagpienia przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1-1.6
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto.
5. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli, Zamawiajgcy zawiadomi wykonawce, iz wobec zaistnienia
uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spemi¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia finansowo-prawne.
6. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w § 16.2 ust. 3 niniejszej umowy, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
7. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zadnych
konsekwencji finansowych, w przypadku niewywigzywania sie lub nienalezytego wywigzywania sie Wykonawcy
ze swoich obowigzkdéw, wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy oraz naruszenia postanowien zawartych w
umowie przez Wykonawce.
8. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej - pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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9. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi protokdét inwentaryzacyjny
robot w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na
koszt Strony, ktoéra spowodowata odstgpienie od umowy.

10. Strona odstgpujgca od umowy zobowigzana jest zawiadomi¢ drugg Strone o zamiarze odstgpienia - na 2
tygodnie przed terminem odstgpienia.

§16.1
Podwykonawcy
Zapis w przypadku nie angazowania Podwykonawcow
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi caty zakres rzeczowy robaét.
lub
Zapis w przypadku angazowania Podwykonawcow
Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ zamowienie sitami wlasnymi oraz przy udziale podwykonawcow.

Zasady rozliczania robét wykonywanych przez Wykonawce przy udziale Podwykonawcow

1. Zakres rzeczowy robét, ktéry Wykonawca zrealizuje angazujgc Podwykonawcow:

a) Podwykonawca (poda¢ nazwe, siedzibe, podstawe prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej)

D) ZAKIES TODOL ... e )

2. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcow na zasadach okreslonych w art. 647!
Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2023 poz.1610) oraz zgodnie z ustawg Pzp, (Dz.U.2023 poz. 1605 z p6zn. zm.),

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy/éw,
dostawcow.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane przed zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 5.

3) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem- kopii kazdej zawartej umowy o
podwykonawstwo oraz kopii kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
9.Zamawiajacy, w terminie 14 dni, moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia umowy, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopie zawartych umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z
wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o
ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust.
5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

13. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami zapisu o
obowigzku zapoznania sie z niniejsza umowg i o$wiadczenie, ze jg akceptujg i bedg respektowac jej
postanowienia.



Zamawiajgcy: Gmina Jabtonka

,Budowa sieci kanalizacji deszczowej o srednicy fi 300 i fi 400 i dtugosci L=158,50 odprowadzajacej wody opadowe z
drogi wewnetrznej przebiegajacej po dziatkach o nr ew. 8496 i 1109/2 do kanatu ,,Mtynéwki” w miejscowosci Podwilk”
Etap I.

Sygnatura Akt: RINT.271.1.47.2023

14. Zapisy w umowach z podwykonawcami i/lub dalszymi podwykonawcami, dostawcami dotyczace m.in. kar,
odstgpien, potracen, skutkow nieprawidlowego realizowania umowy, zapisow dot. porzadku i zasad bhp,
gwarancji nie moga by¢ mniej korzystne dla Zamawiajgcego.

15. Termin ptatno$ci Podwykonawcy na rzecz podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcoéw nie moze byc¢
dtuzszy niz 30 dni.

16. Przepisy ust. 4-15 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

17. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
jest: e

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
19. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa w art.125 ust.1
ustawy Prawo zamowien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

20. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia podwykonawcy.

21. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
22. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub

pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

§16.2

Podwykonawcy
1. W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglagdu w dokumenty finansowe  potwierdzajgce
uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg badz dalszym
podwykonawcg.
2. Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcow a wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi
Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote nalezng podwykonawcom oraz
oswiadczenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy/ dostawcy o uregulowaniu wymaganego
wynagrodzenia.
3. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 3. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.
7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.
8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy/dostawcy, o
ktéorych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy.
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9. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktérych mowa w ust. 3, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zaméwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajgcy ma prawo wgladu w dokumenty finansowe
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw i zgdania przedstawiania na kazde Zzgdanie Zamawiajacego
dowodéw zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

11. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byly
one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow.

12. Z zastrzezeniem art. 6471 § 5 KC - Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z
podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce.

13. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do
wykonania roboty

14. Wraz z fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu wspolne oswiadczenie
Wykonawcy i podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy okreslajace sposob podziatu wynagrodzenia
okreslonego we fakturze dla Wykonawcy i podwykonawcy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania oswiadczen podwykonawcow i/lub dalszego podwykonawcy
o dokonaniu ptatnosci na ich rzecz w nastgpnym dniu roboczym po terminie pfatnosci

16. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tj. zaciggania zobowigzan (
zawierania umow)

17. Zamawiajgcy ma prawo wykonywac czynnosci sprawdzajgce w tym zakresie.

18. Wykonawca jako wierzyciel wyraza nieodwotalng zgode by Zamawiajgcy przelat przystugujgcg mu naleznosc,
na konto podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy zawiadamia na pismie Wykonawce o
przelaniu naleznosci na konto podwykonawcy. Ta sama zasada moze zostaé zastosowana przez Zamawiajgcego
réwniez w razie braku oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 14 i 15.

19. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca, co do roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy i
braku zgody, co do podziatu wynagrodzenia z kazdej faktury, Zamawiajgcy zobowigzany jest wstrzymaé¢ wypfate
wynagrodzenia do czasu uzyskania porozumienia (Ugody) albo prawomocnego rozstrzygniecia sprawy przez
sad.

20. W razie sporu, o ktérym mowa wyzej, termin zapfaty faktury ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy. Ta zasada ma rowniez zastosowanie w razie braku ziozenia o$wiadczen, o ktérych mowa w
niniejszej umowie, jezeli Zamawiajgcy nie skorzystat z uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 18.

21. Powyzsze dotyczy dalszych podwykonawcéw oraz dostawcow.

22. Postanowienia § 16.1 i § 16.2 umowy stosuje sie odpowiednio do zasad zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami i dostawcami.

23. Dokonanie zapfaty na rzecz podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, Dostawcy zwalnia Zamawiajgcego
z obowigzku zaptaty na rzecz Wykonawcy.

§17
Konsorcjum, udostepnienie zasobéw
1. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli
miedzy soba.
2. Zamawiajgcy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia, jakie wynikajg z realizacji umowy do jednego z
wykonawcow, ze skutkiem prawnym wobec pozostatych dotyczy to rowniez ptatnosci.

3. Wykonawcy, na pisSmie za potwierdzeniem odbioru, mogg wyznaczy¢ jednego z nich do korespondenciji,
odbioru i przyjmowania oswiadczen Zamawiajacego jak i ptatnosci
4, Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich robét, chyba, ze co

innego wynika z odrebnych ustaleh, oraz do koordynowania wszystkich robét. W razie sporu miedzy
wykonawcami, koordynatora wyznaczy Zamawiajgcy.

5. O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3, 4 Wykonawcy sg zobowigzani powiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego.
6. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. od 118 do art. 122 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

§18
Inne Obowigzki Wykonawcy
1. Kierownik Robot Wykonawcy, przed rozpoczeciem robét stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy, ma
obowigzek dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
a) kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych (potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem),
b) kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego (potwierdzonych za
zgodnos$c¢ z oryginatem),
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2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania ze strony jego dostawcow,
sprzedawcéw, jak i innych oséb wspotpracujgcych przy realizacji zobowigzah umownych - tak jak za swoje,
réwniez z tytutu gwaranciji.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku lub w wyniku
wykonywanych roboét.

Przy realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest dotozyé nalezytej starannoéci dla uniknigcia uszkodzenia
lub zniszczenia innych elementéw placu budowy w tym juz wykonanych robét. W przypadku spowodowania
szkody Wykonawca jest zobowigzany, wg uznania Zamawiajgcego, do naprawienia uszkodzen swoim
staraniem i na swoj koszt lub pokrycia naktadéw finansowych, jakie z tego tytutu poniést Zamawiajacy - co
jednak nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zadoséuczynienia za ewentualne straty, jakie ponidst
Zamawiajgcy (np. konieczno$¢ dodatkowych naktadéw dla nadrobienia spowodowanego przez Wykonawce
opoznienia w realizacji zobowigzan). O kwoty wynikajgce z powyzszego zostanie pomniejszone
wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca zapewnia — nadzor i zabezpieczenie BHP i p.poz. robot oraz zaplecza jak rowniez wyposazenie
ich i swoich pracownikdw w niezbedny sprzet w tym zakresie, jak i utrzymywanie porzadku na zapleczu i w
rejonie prowadzonych robot — a w przypadku nie dochowania powyzszego Zamawiajgcy zleci wykonanie prac
porzadkowych na koszt Wykonawcy i moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy koszt wykonania
zastepczego jego obowigzkdw, na co ten wyraza zgode.

Wykonawca, poczawszy od dnia przejecia placu budowy, az do ich zakonczenia potwierdzonego odbiorem
koncowym, ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych przez siebie,
pracownikow i osoby wspétpracujgce, osoby trzecie, jak i znajdujgcego sie mienia na placu budowy, jak i za
wszelkie skutki dziatan jak i zaniechan.

Wykonawca realizujgc roboty zobowigzany jest podporzgdkowywac sie poleceniom inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, stuzbom BHP Zamawiajgcego, w zakresie przestrzegania wymogoéw BHP i p.poz, jak réwniez
przestrzegaé zasad bezpieczenstwa, organizacji robdt, ruchu ludzi i sprzetu oraz materiatéw obowigzujgcych
na terenie budowy. JezZeli w wyniku dziatan lub zaniechania Wykonawcy w zakresie zagadnien jw.
Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek szkody to Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia, w tym do
zwrotu natozonych na przedstawicieli Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego kar lub mandatéw.

Wykonawca przestrzegat bedzie i stosowat sie do obowigzujgcych przepiséw panstwowych i lokalnych w
zakresie gospodarki odpadami i ochrony srodowiska. Koszty z tego wynikajgce lub z tym zwigzane bedg
ponoszone przez Wykonawce bez obcigzania nimi Zamawiajgcego. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy
oraz po ich zakonczeniu, swoim staraniem ina swdj koszt bedzie usuwat opakowania i odpady, jakie
pozostaja po jego robotach. Opakowania i odpady bedg sktadowane wytgcznie w miejscach do tego
wyznaczonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Po zakonhczeniu rob6t Wykonawca zlikwiduje swoje
zaplecze budowy w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Podobnie jak odpady i opakowania jw.
wszelkie odpady niebezpieczne lub szkodliwe dla $rodowiska bedg przez Wykonawce segregowane i
usuwane i sktadowane w odpowiednich pojemnikach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i muszg byc¢
zabezpieczone przed dostepem/ kontaktem osdb trzecich.

W przypadku nie dochowania powyzszego, prace te zleci Zamawiajgcy na koszt Wykonawcy i dokona
potrgcenia naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode. Odpowiedzialno$¢ w tym
zakresie wobec Zamawiajgcego, oséb trzecich ponosi w catosci i wytgcznie Wykonawca i wobec tego zwalnia
z niej Zamawiajgcego takze wobec osdb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do wspétpracy z Zamawiajgcym, jak i innymi wykonawcami zatrudnianymi
przez Zamawiajgcego w celu prawidtowego wykonania swojego zakresu robét.

Jezeli Zamawiajgcy powezmie zastrzezenia do jakosci robot, materiatdw, urzgdzen czy wyposazenia
niezaleznie od etapu realizacji umowy, to powiadomi o tym Wykonawce zadajgc jednoczesnie poprawienia
robot oraz wymiany materiatow, urzgdzen i wyposazenia. W przypadku sporu w tym zakresie zostang one
poddane przez Zamawiajgcego ocenie rzeczoznawcy. Rzeczoznawce wybiera Zamawiajgcy. W przypadku,
gdy w wyniku oceny okaze sie, ze zastrzezenia Zamawiajgcego sg uzasadnione to koszty ekspertyzy ponosi
Wykonawca i jest on jednocze$nie zobowigzany w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego poprawic
roboty oraz wymieni¢ materiaty, urzadzenia i wyposazenia swoim staraniem i na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizaciji, tgcznie z kosztami utylizaciji

Wykonawca jako wytwarzajagcy odpady zobowigzany jest — do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajgcych z Ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy o odpadach.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia instalacji, urzadzeh, maszyn, materiatéw, obiektow itp. na
terenie robdt i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem, lub dostepem oséb
trzecich. Odpowiedzialno$¢ w tym zakresie wobec Zamawiajgcego, 0sob trzecich ponosi w catosci i wytgcznie
Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiajgcego takze wobec oséb trzecich.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia i oznakowania zgodnego z przepisami
prawa drég prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego s$rodkami
transportowymi lub jego podwykonawcéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystosci drég na terenie przylegtym do terenu budowy w
zwigzku z prowadzonymi robotami.
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16. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania i postgpowania zgodnego z Regulaminem utrzymania
czystosci i porzadku na terenie Gminy Jabtonka (uchwata Rady Gminy Jabtonka Nr XV/122/2019 z dnia 6
grudnia 2019 roku).

17.Ubezpieczenie.

1). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone w trakcie wykonywania prac
wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy lub wskutek ich niewtasciwego wykonania oraz zobowigzuje sie do
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie objetym umowa na kwote nie mniejszg niz
50 000,00 zt oraz dowodu optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.

2). W ftrakcie realizacji umowy na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
kopie aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) i dowdd optacenia sktadki.

3). Jezeli Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami oséb trzecich na skutek
powstatych szkdd, Wykonawca niezwtocznie zwrdci je Zamawiajgcemu.

4). W przypadku nie dotrzymania warunkéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcy ma prawo
do rozwigzania umowy.

§19

Reklamacje
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim
do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego
2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego
3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce roszczenia
w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
4.W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.3, Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge sadowa.
5. Wiadciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sgd miejscowo wiasciwy
dla Zamawiajgcego.

§20
Zmiany umowy

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowiern umowy w zakresie okreslonym w art. 454 i 455 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢é zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ktére

moga dotyczy¢ w szczegdblnosci nastepujgcych przypadkow:

2.1.W zakresie warunkéw wykonywania przedmiotu zaméwienia, zmiana sposobu spetniania
Swiadczenia:
2.1.1. Zmiany danych teleadresowych, oséb reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistow
(inspektorow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej
rébwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego (jezeli dotyczy).
2.1.2. Zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy —
na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
2.1.3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy — na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Jezeli w realizaciji
umowy bedg wystepowa¢ podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie
wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, o ktdrych
mowa w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego
podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce -
Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
2.1.4. Niezgodnosci dokumentacji zgromadzonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, ktory ujawni sie w toku realizacji przez
Wykonawce zamowienia publicznego, a jest wynikiem okolicznosci niezawinionych przez
Zamawiajgcego
2.1.5. Zmiana danych podmiotowych dotyczgcych kierownika budowy i robot, oraz inspektora
nadzoru (zmiana os6b, przy pomocy, ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie, co najmniej takimi samymi uprawnieniami, jakie wymagane byly w SWZ) —
jezeli dotyczy.
2.1.6. W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT naliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowigzujgcym prawem w dniu
wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkéw objecia Wykonawcy, ktéry w dniu podpisania
umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym.
2.1.7. Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:
a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét, przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
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materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektow
budowlanych , instalacji i urzadzen;

b) z uwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakosé, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizaciji
zamowienia;

C) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzenh nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét;
d) pojawienie sie lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej
na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonanych roboét lub prac, jak
réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

e) konieczno$¢ realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

f) odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

g) odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektows;

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

j) koniecznos$¢ wykonania robot oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robét na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru
inwestorskiego wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

k) w wyniku koniecznosci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz,
analiz dotyczgcych realizacji przedmiotu Umowy,

I) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujgcych
konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania umowy,

m) ztozenia wniosku o likwidacje wykonawcy, producenta, dystrybutora lub

gwaranta produktu/ ustugi,

n) istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych
Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ustugi,

uzasadniajgcych ryzyko, ze jego produkty/ ustugi lub elementy $wiadczenia

moga nie zosta¢ nalezycie wykonane lub nie bedg miaty odpowiedniej jakosci

albo wsparcia w przysztosci,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2.1.7  niniejszej
Umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdow i technologii robaét,
zmiany lokalizacji budowlanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych umowag lub  zmiana
wysokosci wynagrodzenia.
2.1.8. Zmiana o0s6b wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w Umowie, przy pomocy ktorych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych pracownikéw,
kierownikéw budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze nastgpi¢ w nastepujacych
przypadkach: w razie np. smierci, choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby
stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb muszg byé co najmniej takie same jak
wymagane w tresci w SWZ,;
2.1.9. wprowadzenia robét zamiennych w przypadkach gdy:
a) materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamdéwienia nie moge
by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia
innymi lub w przypadku utrudnionego dostepu do danego materiatu w takim stopniu, ze
zastosowanie pierwotnie wybranego materiatu nie miatoby uzasadnienia
ekonomicznego na skutek poréwnania jakosci materiatu do jego ceny - pod warunkiem
zastosowania materiatu o parametrach i cechach
uzytkowych nie gorszych niz pierwotnie przewidywane,
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b) w trakcie wykonywania zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa powszechnie
obowigzujgcego, skutkujgca niezasadnoscig zastosowania pierwotnie przewidzianej
technologii lub materiatéw, w zakresie jakosci lub innych parametréw technicznych
charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu umowy mozliwa jest zmiana na
lepsze materiaty badz inne technologie wykonania robdt, przy czym tgczna zmiana
kosztéow wynikajagca z wprowadzenia robot zamiennych nie moze przekroczy¢ kwoty
ryczattowej za wykonanie cato$ci prac zaproponowanej przez Wykonawce w jego
ofercie,

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2.1.9 niniejszej Umowy,
mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robot, zmiany
lokalizacji budowlanych urzgdzen, zmiana zakresu robot objetych umowg oraz zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

2.2. W zakresie terminéw wykonania:
2.2.1. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opdznienia, jezeli takie op6znienie wystapi lub

bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach:

a) zawieszenie robdt przez Zamawiajacego;

b) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych od
typowych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, dokonywania
odbioréw (w przypadku wystapienia warunkéw atmosferycznych nie pozwalajacych na
prowadzenie prac oraz uniemozliwiajgcych zapewnienie ich odpowiedniej jakosci (np.
ciggte opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza).

W takich przypadkach, na wniosek Wykonawcy spisany zostanie protokét okres$lajgcy
przyczyne zmiany i okreslony nowy termin realizacji zadania.

¢) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego;

d) opdznienia przekazania terenu realizacji robot;

€) zmiany terminu dokonania odbioru rob6t przewidzianych w umowie;

f) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych;

g) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegélnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

h) sity wyzszej, w wyniku, ktérej nie jest mozliwe zachowanie przez Wykonawce
okreslonego umowg terminu realizacja zamdwienia publicznego, tj. wystapienie
wyjgtkowego zdarzenia lub okolicznosci, warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych zachowanie technologii wykonania robét,

i) z powodu wystgpienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed
zawarciem umowy przez doswiadczonego wykonawce robot, koniecznych do
wykonania podstawowego zakresu zadania oraz konieczno$ci wprowadzenia zmian
ilosciowych do przedmiaru robét na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, zmian technologii wykonania robét lub zmiany materiatéw, jezeli nowe
rozwigzania bedg korzystne dla zamawiajgcego, przy zachowaniu nie pogorszonych
standardow jakosciowych;

j) koniecznosci wykonania prac wynikajgcych z zalecen organdéw administracji
architektoniczno-budowlanej np.: Nadzoru Budowlanego, PIP, Konserwatora Zabytkow
itp. wydanych stosownie do ich wtasciwosci;

k) przekroczenie ustawowych termindw wydania przez organ administracji lub innych
instytucji branzowych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

I) odmowa wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, uzgodnien, zezwolen itp.,
chyba ze nastgpito to z winy Wykonawcy;

1) opdznien Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw wymaganych
przepisami, do ktorych przekazania byt zobowigzany;

m) wstrzymanie wykonania prac przez uprawnione organy, chyba ze nastgpito to z
winy Wykonawcy;

n) zmiana prawa lub obowigzujgcych norm wywotujgcych konieczno$é zmiany zakresu
lub harmonogramu pracy.

2.2.2. Zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i

niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opéznienie oraz opdznienia i
niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych;

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robo6t budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. dtugotrwate opady
atmosferyczne, wysokie stany wéd gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia
powodziowego; wystgpienie niskich temperatur;
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c) sity wyzszej, ktérej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace
zaistnie¢ w przysztosci, ktdére maja wptyw na realizacje umowy, znajdujace sie poza
realng kontrola stron i ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, cho¢
przewidywane byty nieuniknione, nawet przy przedsiewzigciu przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegolnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, protesty
mieszkancow, wojny, pozary, powodzie, diugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni;
d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegolnosci:
temperatury powietrza ponizej 0,0 °C, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie,
burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

e) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen zgodnie z technologig prowadzenia robot w tym
technologig przewidziang przez producentow.

2.2.3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez wykonawce opo6znienia, w szczegolnosci:

a) wystgpienia w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych;

b) natrafienia w trakcie prowadzenia robét na niewypaly i niewybuchy;

c¢) koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

d) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalac;ji lub
obiektow infrastrukturalnych.

2.2.4. Zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opéznienie,
w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego;

b) koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat;

¢) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

d) przedtuzajacej sie procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni.

e) utrudnieniami w nabyciu wyrobow budowlanych lub jednostek sprzetowych,
niezbednych do nalezytego wykonania robét/ustug, jezeli utrudnienia te wystgpity z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym na skutek dziatania sity wyzszej, o ktorej
mowa w ust. 2.2.2. lit. ¢) powyzej;

2.2.5. Koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub zamoéwieh dodatkowych.

2.2.6. Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administraciji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegélnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw zajetych pod inwestycje, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienia,
w szczegolnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnienh itp. - z przyczyn za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym
odmowa udostepnienia przez witascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestyciji;
¢) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnieh na skutek bledéw w dokumentacji projektowe;.

d) natozenia przez organ dodatkowych czynnosci proceduralnych, nieprzewidzianych
w zamowieniu.

2.2.7. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzgdowej, samorzgadowej, jak
réwniez organdéw i podmiotow, ktdrych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy co spowodowato niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opoéznienia.

2.2.8. Zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robdt na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor
nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli
koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.
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2.2.9. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonania innych czynnosci
przewidzianych Umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia
przez Wykonawce opo6znienie.

2.2.10. Koniecznosci zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/ustugi/roboty budowlanej
spowodowanej podjeciem przez Zamawiajgcego decyzji o przeprowadzeniu przez
osobe trzecig kontroli jakosci i sposobu prowadzenia dostawy/ustugi/roboty
budowlanej,

2.2.11. udokumentowanego opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy,

2.2.12. udokumentowanych przerw w realizacji robét, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2 pkt 2.2 niniejszej
Umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przediuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych
okolicznosci. Wykonawca nie moze zgdaé¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania Umowy.

2.3 zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamoéwienia w postaci:
a) koniecznosci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentac;ji
technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamowienia;
b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
geologicznych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
¢) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
terenowych w szczegoélnosci istnienia niezinwentaryzowane;j infrastruktury podziemnej
sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujacych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;
d) koniecznosci zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane
wynikajgce z:
e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego;
f) gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu lub-warunkéw-pozwolenia-na-budowe wramach-art:
36a-ust—5a-(uchylony) lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

g) wad dokumentacji projektowej

— na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody
Zamawiajgcego).

2.4. Zmiany wysokosci wynagrodzenia:

2.4.1. na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy, czeéci robdét wraz z

okresleniem maksymalnej wielkosci tych robét i okresleniem kwoty naleznej za tg czes¢ w

granicach udokumentowanego interesu Zamawiajgcego - na wniosek Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego pod warunkiem pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zmiana zakresu

przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu

umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy — przy czym gwarantowany warto$c

zamowienia wynosi co najmniej 70% oferowanej przez wykonawce ceny [art. 433 ust 4 Ustawy

Pzp];

2.4.2.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Roboty zamienne nie powodujg zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ograniczenia wykonania pewnych robét
przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidiowego uzytkowania, (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania) przedmiotu umowy
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wraz z automatycznym obnizeniem wynagrodzenia. W przypadku ograniczenia,
zrezygnowania z wykonania okreslonych robét wynagrodzenie zostanie obnizone.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

2.4.3. Roboty dodatkowe / Roboty nieuwzglednione w zamdwieniu podstawowym
a) Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, tj. nie ujete w dokumentacji
projektowej, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a
ktore to sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych
lub ekonomicznych zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana lub zmiana
wykonawcy cho¢ mozliwa spowodowataby po stronie Zamawiajgcego istotng
niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow (w tym réwniez gdy pomimo mozliwej
do osiggniecia, potencjalnej nizszej ceny zrealizowania robot
dodatkowych/uzupetniajgcych przez innego wykonawce, koszty eksploataciji -
powstatych w wyniku realizacji rob6t dodatkowych budowli wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi - w okresie cyklu zycia bytyby zdecydowanie wyzsze) a wzrost
ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi kazdorazowo nie przekracza
50% wartosci niniejszej Umowy, bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie pisemnego (pod rygorem niewaznosci) aneksu do niniejszej Umowy,
poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robot
podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Wykonawce (jego upowaznionego przedstawiciela).
b) W przypadku pojawienia sie koniecznos$ci wykonania robét dodatkowych
Wykonawca sporzadzi kosztorys uzupetniajgcy na podstawie kosztorysu ofertowego,
ktory zostat sporzadzony przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za
roboty dodatkowe nie powinno przekracza¢ ceny rynkowej (rozumianej jako najbardziej
oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty budowlanej, sposréd cen
oferowanych przez wykonawcéw, pozwalajgcej na wykonanie zamdwienia z nalezytg
starannoscig i zgodnie ze sztukg budowlang oraz wymaganiami Zamawiajacego,
uzalezniona od aktualnego popytu i podazy).
c¢) Kalkulacja ceny dla zakresu roboét, ktérych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o
ktorym mowa w ust. 2 powyzej, zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji, nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np.: SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD) dla wojewddztwa matopolskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana) oraz nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogoéw lub naktadoéw wtasnych
Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

2.4.4. W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT naliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowigzujgcym prawem w dniu
wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkéw objecia Wykonawcy, ktory w dniu
podpisania umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym.

2.4.5. Zmiana przepisdw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp

2.5. Wystgpienie zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujgcych potrzebe wprowadzenia do
tre$ci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla zamawiajgcego, bez zwigkszenia  ustalonego
wynagrodzenia.

2.6. Gdy zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego bez zwiekszenia ustalonego wynagrodzenia

2.7. Sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ.

2.8. Zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.

2.10.

2.9. Kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych uniknigcie lub
usuniecie kolizji, co obejmuje rowniez czasowe przerwanie realizacji robdt;

2.10. Gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ;

2.11. Zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;

2.12. Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian w zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.
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3. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2 pkt 2.7, pkt 2.4. ppkt 2.4.1; pkt
2.9.; pkt 2.10. niniejszej umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i
technologii robdt, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen i terminu realizaciji.

4. W przypadkach okre$lonych w §20 ust. 2 pkt 2.1 i od pkt 2.7 do pkt 2.12 niniejszej umowy, mozliwa jest
rébwniez, powigzana ze zmiang sposobu zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
rozliczenia lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien Umowy, ktére nie
dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

7. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Wykonawca lub Zamawiajgcy sktadajgc pisemny wniosek do drugiej strony.
8. Whniosek o dokonanie zmiany w umowie w przypadkach okreslonych w ust. 2 - ma zawierac:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany zawierajgce m.in. korzysci wynikajgce z wnioskowanej zmiany,

c) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 Ustawy zmiana danych zwigzanych z obstuga
administracyjno-organizacyjng umowy.

10. Zmiana moze dotyczy¢ tylko tych postanowien umowy, na ktérych tre$¢ majg wptyw okolicznosci okreslone w
opisanych powyzej przypadkach.

11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg odbywaty sie za zgodg obydwu Stron, na pismie — pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem zapisow niniejszej umowy.

§21
Przetwarzanie danych osobowych
1. Wykonawca os$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec osob
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej Umowy
oraz ktore udostepnit Zamawiajgcemu.

2. Zamawiajacy os$wiadcza, ze wypeit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec
0s06b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktére udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotyczgca przetwarzania danych
osobowych przez Zamawiajacego, stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od
Wykonawcy i/lub oséb przy udziale, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w zwigzku i dla potrzeb
realizacji postanowien niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celéw okreslonych m.in. w Art. 6 ust. 1
lit. e i f RODO.

4. Petna tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego, stanowi
Zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

§22

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdg przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa polskiego, w tym w szczegolnosci: przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz aktéw wykonawczych do tychze, a takze ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 poz. 1610 z p6zn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamowienh
publicznych nie stanowig inacze;.

3. Oswiadczenie woli ztozone przez jedng ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. oswiadczenie woli w
postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest rownowazne z o$wiadczeniem
woli ztozonym tej Stronie w formie pisemne;.

4. W przypadku zaistnienia sporu wynikajgcego z realizacji Umowy strony w pierwszej kolejnosci bedg dgzy¢ do
polubownego zatatwienia sprawy w drodze negocjacji. W przypadku nieosiggniecia przez strony polubownego
rozstrzygniecia, spory wynikle w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

5. Strony os$wiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej Umowy zachowujg petng moc i
skutecznosé.
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6. Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 5 zostang zastgpione, na mocy
niniejszej Umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni skutecznymi, ktdére wywotujg skutki
prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci gospodarcze dla kazdej ze stron niniejszej
Umowy.

§23
Umowe niniejszg sporzgdza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: po dwie dla kazdej ze stron.
Integralng czescig niniejszej umowy s3:
Zatgczniki:
. karta gwarancji jakos$ci robot budowlanych (zatgcznik nr 1),
. klauzule RODO (zatgcznik nr 2)
. kosztorys ofertowy
. polisa ubezpieczeniowa
. specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ),
. oferta Wykonawcy,
. STWIOR

O~NOOUTWN -

Wykonawca : Zamawiajacy:

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 1 do umowy (do zatgcznika nr 7 SWZ)

KARTY GWARANCJI JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajgcy (jako Uprawniony z gwarancji - Podmiot, ktory wystepuje jako Zamawiajgcy w Umowie jak rowniez
kazdy podmiot na rzecz ktérego Zamawiajacy przelat swoje prawa i obowigzki wynikajgce z Umowy, a takze
nastepca prawny Zamawiajgcego),

Gmina Jabtonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabtonka

NIP 735256458, REGON 491892222

Tel: 182611100, Fax: 182652468, e-mail: sekretariat@jablonka.pl

zwany dalej Uprawniony z gwarancji lub Zamawiajacy

Roboty: Roboty budowlane i instalacyjne wykonane przez Wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy Nr
RINT.272. ... .2023 zawartej dnia ... dotyczgcej zamOWIeNIa ,,.........ccovuiininiiiiiiiiiii e, ” (zwanej
Umowa), ktérej Inwestorem jest Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji) tj. Gmina Jabtonka z siedzibg ul. 3 maja
1, 34-480 Jabtonka

Wykonawca (jako Gwarant):

Gwarant)

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane
urzagdzenia, materialy, instalacje, itp. zawarte w przedmiocie Umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla
catego w/w zakresu rzeczowego, z zastrzezeniem pkt. 23.

2. Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe wynosi..... miesiecy od dnia nastepnego liczgc:

— od daty protokolarnego potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym przedmiotu
umowy

— od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, w przypadku gdy w toku nie stwierdzono wad

— od dnia wymiany materiatdw, urzgdzen, itp. i/lub ich czgsci

3. Odpowiedzialno§¢ Gwaranta za wady obejmuje zaréowno wady, kitére ujawnity sie po dacie odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego, powstate przed tg datg, jak rowniez te wady, ktére
powstaty po dokonaniu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie wskazanym w ust. 2, jezeli zgtosit wady
przed uptywem tego terminu.

5. Gwarant oswiadcza ze wykonane roboty, uzyte materiaty, zainstalowane urzgdzenia, materialy itp. posiadajg
wszelkie certyfikaty, dopuszczenia, do obrotu itp. w mys$l prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe
uzytkowanie obiektu.

6. Gwarant niniejszym o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego przedmiot umowy zostat
wykonany prawidtowo, zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych, a
takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i normami. Poprzez niniejszg
gwarancje jakosci Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady catosci elementow,
urzgdzen, materiatéw, dokumentacji, robét itp., ktére sktadajg sie na przedmiotu Umowy, w tym zakresie takze
za czesci realizowane przez Podwykonawcow i podmioty z ktérych Wykonawca korzystat przy realizaciji
Umowy oraz warunkéw gwaranciji.

7. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg Zamawiajgcy (lub
Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem,
mailem lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtéwku niniejszej gwaranciji.
Gwarant zobowigzany jest usunaé na witasny koszt i ryzyko zgtoszone wady, w terminie wynikajgcym z pkt. 8
i pkt 9.

8. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg eksploatacjg, wada zostanie usunigta
niezwtocznie — nie pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigeta w ciggu 24 godzin od
zawiadomienia, lub w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym pod warunkiem dokonania przez Wykonawce
zabezpieczen, tak aby wyeliminowa¢ wskazane zagrozenia.

9. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem, i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

10. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Gwaranta, Uprawniony z gwarancji moze udzieli¢ innego niz w
punkcie 8 i 9 terminu usuniecia wad.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ww. terminach, lub odmoéwi usuniecia wad, lub gdy wady usuna¢ sie nie
dadzg Zamawiajgcy bez uprzedniego wezwania, bedzie miat prawo usung¢ wade lub wykona¢ przedmiot
dotkniety wadg prawidlowo we wtasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze
Srodkéw ,zabezpieczenia prawidtowego wykonania umowy na czas rekojmi/gwarancji” i/lub poprzez
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wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce, a Wykonawca zobowigzany jest do ptatnosci wskazanej w
fakturze kwoty, w terminie w niej okreslonym

W przypadkach spornych Uprawniony z Gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu ogledzin majgcych
na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Gwaranta w dacie i miejscu wskazanym przez Uprawnionego z
Gwarancji bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Gwaranta zgltoszonych wad. Gwarant upowaznia
niniejszym Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole sporzgdzonym na skutek
ogledzin i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnieh z
niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancji w sposéb, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je
wykonywac¢ w przypadku odmowy przez Gwaranta usuniecia wad.

. Usuniecie wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.
14.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w nn. gwarancji Uprawnionemu z Gwarancji przystuguje kara
umowna w wysokosci 0,2% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w Umowie, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w usunieciu wady.
Jezeli wady usung¢ sie nie dadza, lub Gwarant nie przystgpi do usuwania wad, nie usunie wad w terminie,
Uprawniony z Gwarancji bedzie mogt wedlug swego wyboru do obnizenia ceny za przedmiot Umowy w
stosunku w jakim warto$¢ Inwestycji z wadami pozostaje do wartosci Inwestycji bez wad lub od Umowy
odstapi¢ bez koniecznosci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunigcie i z winy gwaranta.
Uprawniony z gwarancji moze skorzysta¢ z uprawnieh wynikajgcych z pkt. 11.
Gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka, za przypadkowg utrate lub uszkodzenie rzeczy/robét
itp. w czasie naprawy gwarancyjnej.
W przypadku wymiany rzeczy lub jakiejkolwiek czesci na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw termin
gwarangcji liczy sie na nowo. Naprawa moze nastgpi¢ tylko 2 razy, po czym dopuszczalna bedzie tylko
wymiana.
W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy
objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac lub korzystat w sposéb ograniczony.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych wad,
o ktérych zostat powiadomiony przez Uprawnionego z gwarancji.
Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Gwaranta i
Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce), w formie protokotu. W przypadku
braku podpisu Gwaranta, Strony dopuszczajg protokét jednostronny sporzadzony przez Uprawnionego z
gwarancji.
Jesli w ramach Umowy zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktdérych
producent/dostawca lub przepisy prawa zadajg odptatnego (lub bezptatnego), obligatoryjnego serwisowania,
przegladéw, lub wykonywania innych czynnosci przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wykonywat powyzsze czynnosci i
ponosi ich koszty w okresie gwaranciji.
W okresie ....... miesiecy od dnia wydania protokotu odbioru, Gwarant bedzie uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z Gwarancji co ...... miesiecy.
Na miesigc przed uptywem .... miesiecznego okresu gwarancji, Uprawniony z Gwarancji dokona odbioru
pogwarancyjnego z udziatem Gwaranta. W przypadku nie stawienia sie Gwaranta lub odmowy podpisy
protokotu, Uprawniony z gwarancji sporzadzi protokét jednostronny.
Jesli na zainstalowane w ramach Umowy urzgdzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy, itp.
producent/dostawca udziela gwarancji diuzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to
obowigzuje termin gwarancji udzielony przez tych producentéw/dostawcow. W takim wypadku Uprawniony z
gwarancji moze kierowaé¢ roszczenia z tytutu gwarancji nadal do Wykonawcy, a ten zobowigzany jest je
wykona¢ lub Uprawniony z gwarancji moze wg swego uznania skierowa¢ roszczenie do
producenta/dostawcy i wowczas Wykonawca niezwtocznie przekaze Zamawiajagcemu dokumenty dotyczgce
tych gwaranc;ji.
Udzielenie niniejszej gwarancji jakosci pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajace z
rekojmi uregulowane w Kodeksie cywilnym
W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegodlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych
W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstgpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja obowigzuje, a
Gwarant nie moze sie uwolni¢ od odpowiedzialnosci gwarancyjnej powotujgc sie m.in. na ingerencje
podmiotéw trzecich w wykonany przez niego przedmiot Umowy.
W przypadku przeniesienia wlasnosci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajgce z gwaranciji jakosci przechodzg na Nabywce.
Zapisy n.n. gwarancji nie wylgczajg innych uprawnienn Zamawiajgcego z gwarancji wynikajgcych z umowy nr
RINT.272...... 2023 z dnia ...... oraz obowigzujacych przepiséw prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia
naprawienia szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym terminie.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do pierwszenstwa obowigzujgcych aktéw, zapiséw, decyduje
Uprawniony z gwaranciji.
Wszelkie zmiany karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niniejszg karte gwarancyjng sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajgcego.
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Zalacznik nr 2 do umowy (do zatacznika nr 7 SWZ)
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacja skierowana do oso6b fizycznych, w tym prowadzgcych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza,
ujawnionych w sposéb bezposredni w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie niniejszego
zamowienia publicznego.

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku: - oséb fizycznych, - oséb fizycznych, prowadzgcych jednoosobowa
dziatalno$¢ gospodarczg, - petnomocnika Wykonawcy bedacego osobg fizyczng, - czionka organu
zarzagdzajgcego Wykonawcy, bedgcego osobg fizyczng, — osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, przetwarza dane osobowe, ktére uzyskat
bezposrednio w toku prowadzonego postgpowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

e Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Jabtonka, z siedzibg w Jabtonka, ul. 3-
go Maja 1, 34-480 Jabtonka;

e Z Administratorem mozna skontaktowac sie piszgc na adres: sekretariat@jablonka.pl lub telefonujgc pod
numer: (+48) 18-26-111-00;

e Ponadto z Administratorem mozna skontaktowac sie za posrednictwem powotanego przez niego
inspektora ochrony danych, piszgc na adres: iod@jablonka.pl lub telefonujgc pod numer: (+48) 18-26-
111-00;

e Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego RINT.271.1.47.2023 prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];

e odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

e Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakohczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];

e obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

e w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

e posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktdérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

e nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz
nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w

celu zapewnienia korzystania ze srodkdéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.



