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PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ... roku w Gotyminie-O$rodku

pomiedzy:

Gming Golymin — O$rodek z siedziba w Golyminie-O$rodku (06-420) ul. Szosa Ciechanowska
8, NIP: 566-18-86-687, REGON: 130378090

reprezentowana przez:

Adama Piotra Budka — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Eweliny Stawinskiej,

zwang dalej Zamawiajacym,

.. z siedzibg przy ul. ... wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla ... nr .., NIP: ..., REGON: ... w imieniu ktorej dziata ..
zwang w dalszej tre$ci umowy Wykonawcea

W wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) postgpowania o udzielenie zamoéwienia

publicznego na modernizacje stacji uzdatniania wody w miejscowosci Kateczyn Nowy i Pajewo
Wielkie realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1

Definicje

W niniejszej umowie nastepujace terminy przyjmuja znaczenia przypisane im ponizej:
1) Inwestycja — zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z modernizacja

2)

3)

4)

5)

stacji uzdatniania wody w miejscowosci Katgczyn Nowy i Pajewo Wielkie.

Data zakonczenia realizacji przedmiotu umowy — data podpisania przez strony protokotu
odbioru koncowego inwestycji.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku wykonywania robdt wraz z geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja obejmujgca w szczegdlnosci projekt budowlany,
pozwolenie na budowe, dokumentacje wykonawcza wraz z rysunkami i opisami, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przygotowane przez Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru w czasie trwania zadania inne dokumenty uzupelniajgce te
dokumentacjg, jak rowniez ewentualne obliczenia, dane techniczne, rysunki, probki, wzory,
modele, instrukcje obstugi sporzadzone przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu
umowy i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 1. poz. 2454).
Inspektor nadzoru — ....



6)

7)
8)
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Protokdt odbioru wykonanych robot (czgsciowego/koncowego) — protokdt potwierdzajacy
okresowe, rzeczowe zaawansowanie prac / robot, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawcy bedacy podstawa do
wystawienia faktury czgsciowej w trybie okreslonym w niniejszej umowie — zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji. Wzor harmonogramu
przygotowany zostanie przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym oraz Inspektorem
nadzoru.

Protokot  odbioru  koncowego inwestycji — protokot odbioru robdt budowlanych
realizowanych przez Wykonawce po przekazaniu dokumentacji powykonawczej.

Raport — dokument sporzadzony w formie pisemnej, zawierajacy wszystkie informacje o
postepie robdt oraz informacje, o ktorych stanowi §10 Umowy.

Roboty — roboty budowlane oraz wszelkie inne prace, czynno$ci konieczne do realizacji
inwestycji, wykonane w szczegdlnosci na podstawie dokumentacji projektowe;j.

10) Umowa — oznacza niniejsza umowg wraz z zatacznikami.
11) Uzytkownik — uzytkownikiem jest Zamawiajgcy.
12) Program — Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony

Uchwatg RM.

13) Uchwata RM — uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie

utworzenia Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych.

14) Promesa — dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz

zawierajacy zobowiazanie do przekazania Zamawiajacemu srodkow pieni¢znych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK
zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choroéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw.

§2
Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne polegajace

na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu wymaganych

prawem uzgodnien, decyzji, pozwolen wraz z wykonaniem rob6t budowlanych na podstawie
sporzadzonej dokumentacji zadania pn.: modernizacja stacji Uzdatniania wody w miejscowosci

Kateczyn Nowy i Pajewo Wielkie.

Szczegdlowy opis przedmiotu umowy okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigcy

zatgcznik nr 1 do umowy.

Do podstawowych zadan Wykonawcy nalezy:

1) uzyskanie map do celéw projektowych w skali 1:500, wykonanie prac projektowych wraz
z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz przygotowanie materiatdéw do zlozenia
wniosku w celu uzyskania zezwolenia wlasciwego organu na rozpoczecie robot
budowlanych zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 1 lit. d ustawy Prawo Budowlane (zgloszenie)
badz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe w imieniu i na rzecz Zamawiajacego oraz
uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania
przedmiotowego zadania inwestycyjnego w oparciu o Program Funkcjonalno — Uzytkowy
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(PFU) oraz odpowiednie przepisy prawa wraz z przeniesieniem praw autorskich do
dokumentacji projektowej robot, o ktorym stanowi § 4 ust. 10 umowy,

2) sprawowaniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych do dnia uptywu
rekojmi za wady robot budowlanych,

3) realizacja robot budowlanych oraz zapewnienie materiatdéw i urzadzen niezbednych dla
realizacji inwestycji,

4) zakup i dostawa urzadzen, sprzetu,

5) pekienie funkcji Wykonawcy inwestycji (w trybie “zaprojektuj i wybuduj™),

6) serwis w okresie gwarancji i rgkojmi, konserwacja,

7) udzielenie gwarancji i r¢kojmi na wykonang inwestycje na warunkach okre§lonych w
niniejszej umowie.

Przedmiot umowy okresla szczegétowo Program Funkcjonalno-Uzytkowy, SWZ wraz z

zatacznikami, umowa z zatacznikami. Dokumenty dotyczace zamowienia, tj. PFU, SWZ oraz

oferta Wykonawcy, a takze inne zalaczniki do umowy stanowig jej integralng cze$¢ i powinny

by¢ uwazane, odczytywane i interpretowane tagcznie. W przypadku wystapienia niezgodnosci

interpretacyjnych tresci ww. dokumentdéw ostateczna interpretacja nalezy do Zamawiajgcego.

Wykonawca musi mie¢ §wiadomos$¢, ze rodzaje robot opisane w PFU sg orientacyjne i

pogladowe i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajacej z

uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych).

W ciaggu 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora

Nadzoru i Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej: harmonogram).

Harmonogram bedzie okres$lal zaawansowanie rzeczowe i finansowe realizacji inwestycji w

czasie, w tym terminy wykonania dokumentacji projektowej, termin przejecia terenu budowy

i kolejnos¢ prowadzenia robot, terminy odbioréw. Strony dopuszczaja w uzasadnionych

przypadkach zmiane harmonogramu, za zgoda i akceptacja Zamawiajgcego.

Harmonogram zostanie w ciggu 5 dni zaakceptowany przez Zamawiajacego lub w tym terminie

zostang zgloszone uwagi do harmonogramu. Wykonawca w ciggu 3 dni wprowadzi zgloszone

uwagi do harmonogramu. W przypadku braku wprowadzenia uwag do harmonogramu przez

Wykonawce wersjg wigzacg strony umowy bedzie harmonogram Wykonawcy, na ktory

zostang naniesione uwagi przez Inspektora Nadzoru. Harmonogram po ostatecznym

zatwierdzeniu stanowi zalacznik do niniejszej umowy.

Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca podlega, w zakresie opisanym w umowie,

Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu, a w zwiazku z tym jest zobowigzany do realizacji

obowigzkéw sprawozdawczych i informacyjnych, o ktérych mowa w § 10 umowy.

Inspektor Nadzoru w ramach realizacji inwestycji, ma uprawnienia nadzorcze w zakresie

badania aspektéw technicznych inwestycji, zgodnosci realizacji zadan Wykonawcy z oferta,

jakosci urzadzen, materialow, sprzetu i narzedzi, dochowania terminéw i dyscypliny

wykonywania robét, a Wykonawca zobowigzany jest do poddania sie pod nadzor Inspektora

Nadzoru.

Inspektor nadzoru w szczegdlnosci zobowigzany i uprawniony jest:

1) prowadzi¢ nadzor nad wykonaniem dokumentacji projektowej i robot budowlanych,

2) sprawdza¢ kwalifikacje osob zatrudnionych przez Wykonawce,

3) sprawdza¢ czy wykorzystywane przez Wykonawce urzadzenia, materialy, sprzet i
narzedzia posiadaja odpowiednie §wiadectwa i certyfikaty wymagane umowa, a takze czy
sg zgodne z oferta,
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odbiera¢, sprawdzaé i opiniowa¢ wszystkie raporty i odpowiedzi na pytania dostarczane
przez Wykonawcg,

organizowa¢ narady techniczne,

sprawdza¢ jako$¢ wykonanych robot oraz instalacji,

prowadzi¢ odbiory poszczegdlnych robot i instalacji i 0dbidr koncowy inwestycji,
wydawa¢ Kierownikowi Budowy polecenia potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,
dotyczace w szczegdlnosci: wykonania prob, wymagajacych odkrycia robot lub elementéw
zakrytych i przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzenia robot, zawieszenia robot w
przypadku gdyby ich kontynuacja mogta zagrozi¢ zyciu lub zdrowiu badz spowodowac
znaczne straty materialne,

uzgadnia¢ z Wykonawca, a nastepnie sprawdza¢ wymagang dokumentacj¢ powykonawcza.

Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaswiadczenie i wszelka
korespondencja dotyczgca realizacji przedmiotu umowy powinna by¢ kierowana przez
Wykonawce do Inspektora Nadzoru oraz do wiadomos$ci Zamawiajacego.

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci niniejszej umowy, do obowiazkow

Wykonawcy nalezy:

1) zagospodarowanie terenu budowy,

2) ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie inwestycji przed osobami nieupowaznionymi;

3) organizacja zaplecza budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego dla pracownikow oraz
miejsca gromadzenia materialow budowlanych i sprzetu,

4) wyznaczenie kierownika budowy i kierownikow robot, do ktorego obowiazkow nalezy w
szczegolnosci przygotowanie planu BIOZ,

5) przekazanie planu BIOZ do Inspektora Nadzoru oraz nadzor nad wykonywanymi robotami
budowlanymi;

6) pelna obstuga geodezyjna i geotechniczna inwestycji,

7) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie robot, w tym pod wzgledem
przeciwpozarowym,

8) ponoszenie odpowiedzialnos$ci cywilnej za wszystkie prowadzone roboty, zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy,

9) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych rob6t, dbanie o stan techniczny i

prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy,

10) utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robot,
11) utrzymanie terenu prowadzenia robot w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych

oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatéw, odpadow, $mieci itp.,

12) bezwzgledne utrzymywanie czystosci na drogach dojazdowych do terenu budowy oraz

porzadku w obrebie prowadzonych robot przez caty czas realizacji inwestycji, w tym (na
wlasny koszt i we wlasnym zakresie) — niezwloczne naprawianie wszelkich szkod, jakich
Wykonawca dokona na drogach prowadzacych i znajdujacych si¢ na terenie budowy, a
ktore nastgpity w zwigzku z wykonaniem umowy, a ponadto ponoszenie
odpowiedzialno$ci w zakresie utrzymania czystosci i porzadku na terenie budowy przed
odpowiednimi stuzbami oraz (w szczeg6lnosci) przed Policja i innymi stuzbami
publicznymi, z zastrzezeniem, ze w przypadku braku spelnienia tych obowiazkdéw przez
Wykonawce, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia ich realizacji przez podmiot
trzeci, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
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13) przeszkolenie pracownikow wykonujacych przedmiot umowy w zakresie wystgpujacych
zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak
ro6wniez zapoznanie z uregulowaniami wewnetrznymi Zamawiajacego, dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

14) zapewnienie swoim pracownikom odpowiedniej odziezy i obuwia roboczego, srodkoéw
ochrony indywidualnej oraz bezwzglednego dopilnowania ich stosowania,

15) zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy maszyn, urzgdzen, narz¢dzi, materiatow,
ktére spetniajg wymagania obowigzujacych przepiso6w prawnych w tym zakresie,

16) przedstawianie Inspektorowi Nadzoru z niezbednym wyprzedzeniem do pisemnej
akceptacji dokumentacji materiatow tj. aprobaty, certyfikaty, swiadectwa, deklaracje,

17) udziat w naradach technicznych,

18) sporzadzanie raportow zgodnie z § 10 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania najwyzszej staranno$ci przy wykonywaniu

przedmiotu umowy.

§3

Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o§wiadcza, ze:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

dysponuje wiedza, doswiadczeniem, §rodkami finansowymi i technicznymi oraz potencjatem
niezbednym do wykonania catos$ci inwestycji oraz wszystkich obowigzkéw wynikajacych z
Umowy oraz o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z wszelkimi uwarunkowaniami formalnoprawnymi
zwigzanymi z realizacjg inwestycji oraz spetnia wszystkie warunki okreslone w SWZ,
posiada uprawnienia umozliwiajace wykonanie umowy,

przy realizacji umowy zachowa najwyzszg staranno$¢ wynikajacg z zawodowego charakteru
wykonywanych robot,

przed zawarciem umowy uwzglednit wszelkie okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wysokosci wynagrodzenia, a nadto
o$wiadcza, ze zapoznal si¢ (i w calosci je akceptuje) ze wszystkimi dokumentami oraz
warunkami, ktore sg niezbedne i konieczne do wykonania przez niego Umowy bez koniecznosci
uzupelnien i ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow, w tym
zapoznal si¢ z SWZ oraz zalacznikami do niej,

na kazde zagdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje si¢ udostepni¢ lub wyda¢ wszelkie
dokumenty zwigzane z wykonywaniem umowy; w tym celu Wykonawca zezwoli osobie
upowaznionej przez Zamawiajacego na skontrolowanie lub zbadanie dokumentacji dotyczace;j
wykonywania umowy oraz na sporzadzenie jej kopii, zarowno podczas, jak i po wykonaniu
umowy,

wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
umowy nie beda, za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne w celu wykonania
umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

uporzadkuje teren po zakonczeniu robot — wilasnym staraniem i na wilasny koszt — w
szczegblnosci wywiezienia ewentualnych materiatdw odpadowych powstatych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy na skladowisko odpaddéw, przy czym Wykonawca, jako
wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisoOw prawnych wynikajacych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973),
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. - 0 odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779). Odzyski materiatow

5
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1 surowcdéw, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego) stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie
je, za pokwitowaniem iloSci i asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, w
odlegtosci do 20 km od miejsca prowadzonych robot,

8) zapewni state dostarczanie wody na potrzeby mieszkancow — nieuniknione krotkotrwate
przerwy w dostawie wody musza by¢ zglaszane do Zamawiajacego z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym umozliwiajacym poinformowanie mieszkancOw w sposob

ZWYCZajowo przyjety.

§4
Obowiazki zwigzane z przygotowaniem Inwestycji
Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt mapy do celow
projektowych, wykona¢ dokumentacje projektowa, kompletng i zdatng do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiagzany skompletowa¢ wszelkie dokumenty i
informacje niezb¢dne do przygotowania dokumentacji projektowej na swdj koszt.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20

grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Wykonawca zobowigzany jest do zgodnego z Harmonogramem systematycznego przedktadania

czesci dokumentacji projektowej, wymienionej w ust. 1, do Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest na biezagco w trybie roboczym uzgadnia¢ dokumentacj¢ projektowa

z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym.

Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru w terminie 14 dni od daty przedtozenia

dokumentacji projektowej weryfikuje dokumentacj¢ projektowa pod katem jej zgodnosci z

wymogami Zamawiajacego, objetymi SWZ oraz zatacznikami do niej, a takze zgodnosci z

przepisami prawa i przedstawi Wykonawcy list¢ wad i usterek dokumentacji, jezeli takie wystapia

lub zaakceptuje przedstawiona dokumentacj¢ projektows.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek dokumentacji projektowej w terminie 7

dni od daty przekazania uwag Zamawiajacego i do przekazania poprawionej dokumentacji

projektowej Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami ust. 5 weryfikuje przedstawiong dokumentacje

projektowa — ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio.

Dokumentacja projektowa, po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego zgodnie z

ust. 7, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej, co

zostanie potwierdzone protokotem odbioru dokumentacji.

Odbior i akceptacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za wady robot, ktorych przyczyna jest wadliwa dokumentacja projektowa.

Z chwila przekazania dokumentacji projektowej, o ktorej stanowi ust. 8, Wykonawca przenosi na

Zamawiajagcego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej, sporzadzonej na

podstawie umowy oraz prawo do dalszego przenoszenia tych praw, bez ograniczen czasowych i

terytorialnych, na nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnienie w catoSci lub w cze$ci dowolng technikg, w tym recznie,
technikami informatycznymi, w tym cyfrowymi, magnetycznymi, optycznymi, optyczno-
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magnetycznymi, poligraficznymi, fotograficznymi na wszelkich no$nikach w nieograniczone;j
liczbie egzemplarzy oraz wprowadzanie tak zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu,

2) w zakresie obrotu oryginatami oraz egzemplarzami, na ktorych utrwalono dokumentacj¢ -
wprowadzanie do obrotu: najem, uzyczenie, dzierzawa i wypozyczanie oryginalu albo
egzemplarzy,

3) wprowadzanie do pamigci komputerow i serwerow sieci komputerowych, w tym sieci ogdlnie
dostepnych (np. Internet) i ich udostgpnianie uzytkownikom tych sieci oraz przesytanie tak
zapisanych projektow pomiedzy serwerami i uzytkownikami sieci wszelkimi $rodkami
przekazu i transmisji,

4) zezwalanie na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, w tym na opracowanie
dokumentacji lub jej czesci oraz rozpowszechnianie i korzystanie z tych opracowan oraz ich
realizacja, jak rowniez opracowywanie innych projektéw na podstawie dokumentacji i
korzystanie z nich na wszystkich wymienionych w niniejszym ustepie polach eksploatacji,

5) publiczne wystawienie lub wy$wietlenie dokumentacji w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do
niej dostgp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) publikowanie zwielokrotnionej dokumentacji w catosci lub w czesci, w tym w wydawnictwach
ksigzkowych, prasie oraz na plakatach, w tym dla celow informacji, promocji lub reklamy
(takze reklamy zewnetrznej, prasowej i telewizyjnej),

7) zastosowanie dokumentacji do budowy.

Wynagrodzenie wskazane w § 8 ust. 1 umowy obejmuje rowniez Wynagrodzenie za przeniesienie

praw autorskich do dokumentacji projektowej na Zamawiajacego.

Wykonawca moze czesé lub cato$é prac z zakresu opracowania dokumentacji projektowej objetych

umowa przekaza¢ do opracowania specjalistycznym podmiotom, jednakze ponosi za ich dziatanie

lub zaniechanie odpowiedzialno$¢ jak za wtasne dziatanie i zaniechanie. Ponadto Wykonawca przy
odbiorze kazdej czgsci prac, w wykonaniu ktorych poshuzyt sie podwykonawca, przekaze

Zamawiajacemu oswiadczenie podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw autorskich do

wykonanego opracowania z prawem ich dalszego przenoszenia, w zakresie nie mniejszym niz

opisany w ust. 10.

Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy przekaze nastepujace dokumenty:

1) pelnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajacego w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, w
celu uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wymaganych przepisami prawa budowlanego
pozwolen na budowe. Petnomocnictwo begdzie obejmowato umocowanie do wystgpowania w
postgpowaniu administracyjnym w sprawie uzyskania pozwolenia na budowe oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia obiektu do uzytkowania,

2) os$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig przez Zamawiajacego na cele
budowlane w zwiazku z realizacja inwestycji, do ktorej wymagane jest pozwolenie na budowg.

Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania catosci dokumentacji projektowej, w celu

wykonania przedmiotu umowy, a takze do zapoznania si¢ ze stanem technicznym i prawnym

budynkow i obiektéw, i uwzglednienia tych informacji podczas wykonania prac projektowych i

robot.

W zakresie uzyskania wymaganych przepisami Prawa budowlanego pozwolen na budowg lub

zgloszen Wykonawca zobowigzany jest do:

1) monitorowania postgpowan administracyjnych w tych sprawach, reprezentowania
Zamawiajacego przed organami administracji i przed instytucjami, obstugi wnioskoéw do czasu
otrzymania ostatecznych decyzji lub skutecznego zgtoszenia,
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2) innych czynnosci koniecznych do uzyskania ostatecznych decyzji niezbg¢dnych do rozpoczecia
i zakonczenia robdt budowlanych, w tym do dokonywania nadzoréow autorskich i czynnosci
okreslonych w § 5 umowy.

W przypadku, gdyby do zrealizowania inwestycji lub jakiejkolwiek jej czgsci, konieczne bylo
uzyskanie jakichkolwiek dodatkowych pozwolen administracyjnych lub istnialby obowigzek
notyfikacji okre$lonych czynnosci we wlasciwych organach administracyjnych, innych niz
okreslone w umowie, lub gdyby zaszta koniecznos¢ modyfikacji pozwolen koniecznych do
realizacji umowy, obowigzek wykonania tych czynnos$ci bedzie obcigzat Wykonawce, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca niezwlocznie po uzyskaniu przekaze Zamawiajagcemu pozwolenia na budowe i

potwierdzenie prawidtowego i skutecznego ztozenia koniecznych zgloszen, a takze pozwolenia na

uzytkowanie i potwierdzenia skutecznego zgloszenia przystapienia do uzytkowania.

Wykonawca sporzadzi plan BIOZ dla robét, dla ktorych jest on wymagany, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami w zakresie prawa budowlanego oraz zakresem robot objetych

przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Inspektorem Nadzoru termin przekazywania dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 1 oraz termin przekazania terenu i kolejnos¢ przeprowadzenia robot.

§5
Realizacja Inwestycji

Wykonawca zobowigzany jest petni¢ funkcje Wykonawcy inwestycji zgodnie z postanowieniami

umowy, obowigzujacymi przepisami prawa, w tym Kodeksu cywilnego, przepisami dozoru

technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej i inzynierskiej, warunkami
technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi oraz do wykonania obowigzkow projektanta,

w tym zapewnienia nadzoréw autorskich.

Wykonawca dostarczy urzadzenia oraz zapewni wszystkie potrzebne materialy, sprzet i narze¢dzia,

transport oraz ustugi wymagane do ukonczenia inwestycji, niezaleznie od tego, czy powyzsze

pozycje sa bezposrednio wskazane w SWZ i zalacznikach.

Wykonawca zobowiagzany jest wspOipracowac¢ z przedstawicielami Inspektora Nadzoru i

Zamawiajacego w zakresie niezb¢dnym dla niezaktdconej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca odpowiada za koordynacj¢ prac realizowanych przez podwykonawcoOw oraz

terminowe rozliczenie si¢ z podwykonawcami.

Wykonawca przygotuje zadanie i wymagane dokumenty, tgcznie z dokumentacjg powykonawcza

do dokonania odbioru.

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw prawa, w

tym BHP i przeciwpozarowych.

Zamawiajacy okresla obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg CO hajmniej 5 osob

wykonujacych prace fizyczne przy realizacji robot budowlanych objetych zakresem zaméwienia

wskazanym w PFU.

Obowiazek wskazany w ust. 7 dotyczy takze podwykonawcow — Wykonawca jest zobowiazany

zawrze¢ W kazdej umowie o0 podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowigzujace

podwykonawcow do zatrudnienia na umowe 0 pracg wszystkich oséb wykonujacych czynnosci, 0

ktorych mowa w ust. 7.

Wykonawca, w terminie 7 dni od przekazania terenu budowy, zobowiazany jest ztozy¢ wykaz osob

oddelegowanych do realizacji zamoéwienia wraz z o$wiadczeniem 0 tym, Ze sg zatrudnieni na

podstawie umowy 0 prace.
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Kazdorazowa zmiana wykazu osob, 0 ktorym mowa w ust. 9 wymaga, aby Wykonawca przedstawit
korekte listy osob oddelegowanych do wykonywania zaméwienia do wiadomosci Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby
wykonujace czynnosci przy realizacji zamowienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce W
wykazie, o ktorym mowa w ust. 9. Osoby oddelegowane przez Wykonawce sg zobowigzane podac
imig i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego.
W ramach czynnosci kontrolnych, prowadzonych w trakcie realizacji zaméwienia, Zamawiajacy
jest uprawniony w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien W przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca jest zobowigzany nie pozniej nizw ciggu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego
przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowg 0 prace osob wskazanych w wykazie, 0 ktorym mowa
W ust. 9 — jezeli zamawiajacy O t0 wystapi.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi dokumentow, okreslonych w ust. 12 i 13 powyzej,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej jak za nienalezyte
wykonywanie umowy, zgodnie z § 12.

§6
Terminy realizacji Inwestycji

Wykonaweca jest zobowigzany zakonczy¢ realizacje inwestycji w terminie 17 miesiecy od daty

udzielenia zaméwienia z uwzglednieniem:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania, przedtozenia
jej do zatwierdzenia Zamawiajacemu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji, opinii,
pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z zakresu projektu — w terminie 10 miesigcy
od daty udzielenia zaméwienia,

2) wykonanie robot budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowa i odpowiednimi przepisami prawa w terminie nie dtuzszym niz 17
miesiecy od daty udzielenia zamowienia.

Przez zakonczenie inwestycji rozumie si¢ 0dbior koncowy inwestycji wraz z podpisaniem
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego inwestycji, potwierdzajacego wykonanie zadania
oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy) w sposob zgodny z umowsa.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego — telefonicznie,
pocztg elektroniczng oraz na piSmie, a ponadto wpisem do Dziennika Budowy o kazdym przypadku
wstrzymania robot, w dniu ich wstrzymania, wraz z podaniem jego przyczyn. Naruszenie tego
zobowigzania Strony zgodnie uznajg za powazne naruszenie Umowy i w takim przypadku kazde
wstrzymanie wykonania robot oraz bedace jego wynikiem opdznienie w realizacji inwestycji
uznaje si¢ za powstate z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

W przypadku, gdy w ocenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego tempo realizacji przedmiotu

Umowy jest niewystarczajace, Wykonawca zobowigzany jest na pisemne zgdanie Inspektora

Nadzoru lub Zamawiajacego do zwigkszenia liczby zaangazowanych w te realizacje pracownikow

i zleceniobiorcow, sprzetu oraz podjecia innych niezbednych dziatan w celu przys$pieszenia tempa

realizacji inwestycji. Zadanie okresli termin, po uptywie ktorego zostanie dokonana ocena przez
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Inspektora nadzoru i Zamawiajacego wykonania powyzszego obowigzku przez Wykonawcg. W
przypadku oceny negatywnej Zamawiajacy ma prawo zatrudni¢ podmiot trzeci do realizacji
inwestycji do danych robot na koszt Wykonawcy.

§7

Odbiér Przedmiotu Umowy
Odbiory przedmiotu umowy begda dokonywane po wykonaniu poszczegdlnych czgsci ustalonych
w harmonogramie. Wykonawca bedzie zglaszal wykonane kompletne elementy kazdorazowo
Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu, a Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru bezzwlocznie,
nie pozniej niz w ciggu 7 dni tak, aby nie spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu umowy.
Przy odbiorze Zamawiajacy wymaga obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Odbiory poszczegdlnych czgsci beda dokumentowane protokotami odbioru wykonanych robot
(czesciowego/koncowego), sporzadzanymi pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. Protokot
bedzie zawieral wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz podpisy Stron uczestniczacych
w odbiorze. Odbiorowi podlegajg takze dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13, z zastrzezeniem, iz
dokumenty wskazane w ust. 13 pkt 5-8 zostang przekazane przy odbiorze koncowym.
Przed zgloszeniem wykonanych robot do odbioru Wykonawca zobowigzuje si¢ dochowac
wymogow okreslonych w umowie. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ wszelkich
czynnosci zwigzanych z oddaniem do uzytkowania (uzyskania pozwolenia na uzytkowanie). W
dniu podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji na Zamawiajacego przechodzi przedmiot
umowy w uzytkowanie.
Zgloszenia do odbioru dokonuje si¢ zapisem w Dzienniku Budowy oraz, pod rygorem niewaznosci,
pisemnym zgtoszeniem Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu.
Dla dokonania odbioru Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru niezb¢dne dokumenty,
pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru.
Odbiorowi podlegajg elementy wolne od wad i usterek.
Wykonawca, niezaleznie od obowigzku dostarczenia standardowej instrukcji obstugi, przed
odbiorem koncowym przeszkoli upowaznionych przedstawicieli Uzytkownika w zakresie zasad
uzytkowania i utrzymania. Wykonawca przed dokonaniem odbioru koncowego uzyska od
Zamawiajacego protokot dostawy, montazu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i
odbioru koncowego.
Uwagi Zamawiajacego dotyczace wykonanych robot, zgtaszane przed odbiorem, wyjasniane beda
przez Wykonawce w formie pisemnej w terminie 4 dni roboczych od daty ich otrzymania, lecz nie
p6zniej niz w dniu odbioru. Wyjasnienia, po uprzedniej akceptacji Inspektora Nadzoru,
przekazywane beda Zamawiajacemu.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek robot Iub robét niezakonczonych, albo
gdy Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy stwierdzi, ze jako$¢ robdt nie odpowiada warunkom
wskazanym w umowie, Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania Odbioru.
W takim przypadku, z zastrzezeniem ust. 11, Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia
stwierdzonych naruszen we wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego terminie
(termin wyznaczony na ich usuni¢cie zostanie uzgodniony z Zamawiajacym), przy czym nie
stanowi to podstawy do zmiany terminu, okre$lonego w § 6 Umowy, ani do zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru po usunigciu wad lub usterek,
stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-9.
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Jezeli stwierdzone wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:

1) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
dokona¢ odbioru i obnizy¢ odpowiednio Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, uwzgledniajac
koszt usunigcia wad lub usterek,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy, zgodnie z §16 umowy albo zazada¢ od Wykonawcy ponownego
wykonania zadania objgtego wada lub usterka w odpowiednim terminie, bez prawa do
domagania si¢ przez Wykonawce dodatkowego Wynagrodzenia z tego tytutu, jednocze$nie
zachowujac prawo do domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z
opdznienia.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad lub usterek stwierdzonych w toku

odbioru Zamawiajacy moze powierzy¢ innemu podmiotowi usuni¢cie wad lub usterek na koszt i

ryzyko Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potracenia kwoty

kosztow usunigcia wad lub usterek z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub udzielonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Podczas odbioru Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przekaza¢ Zamawiajacemu

dokumenty w segregatorze, (format A4, oprawa zmywalna), za pokwitowaniem 1 kpl.,

zawierajacy:

1) dokumentacj¢ powykonawcza w wersji papierowej,

2) certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty na materiaty,

3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan,

4) oswiadczenie Kierownika Robot o zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowsa
oraz przepisami i obowiagzujacymi normami,

5) Karte gwarancyjna podpisang przez Wykonawce wg wzoru, stanowigcego zatacznik do
umowy; oryginat Karty gwarancyjnej otrzymuje Zamawiajacy,

6) informacje o sposobie zglaszania wad lub usterek w ramach gwarancji,

7) numery telefonow i adresy e-mail, pod ktore nalezy zgtasza¢ wady lub usterki,

8) instrukcje obstugi instalacji, w tym wszystkich zainstalowanych urzadzen,

9) spis przekazanych dokumentow.

Wraz ze zgloszeniem robdt do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedstawic

Zamawiajacemu, kopi¢ zgloszenia wykonania inwentaryzacji powykonawczej, zlozonej w

Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ciechanowie. Po wlaczeniu

ww. inwentaryzacji do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Wykonawca

zobowigzany jest niezwlocznie przekaza¢ Zamawiajagcemu dwa egzemplarze inwentaryzacji
powykonawczej.

Osobnym odbiorom podlegaé bedg roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbidr tych robot

bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru i winien nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 2 dni

roboczych po ich zgtoszeniu do odbioru przez Wykonawce.

Wszystkie Odbiory stanowig potwierdzenie wykonania poszczegdlnych robdt i nie zwalniajg

Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonane roboty, do czasu dokonania odbioru koncowego

inwestycji i podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji. Odbioru koncowego inwestycji

dokona komisja z udziatem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Data podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji begdzie data zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy.
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§8
Wynagrodzenie Wykonawcy
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ryczaltowe wynagrodzenie
w wysokos$ci brutto .... zt (stownie: ...), w tym podatek VAT w wysokosci ... zt (stownie: ...), w
tym:

1) za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokosci brutto .... zt (stownie: ...), w tym
podatek VAT w wysokosci ... zt (stownie: ...),

2) za wykonanie robot budowlanych w wysokosci brutto .... zt (stownie: ...), w tym podatek
VAT w wysokosci ... zt (stownie: ...).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi catkowite wynagrodzenie za wykonanie catego
przedmiotu umowy, tj. dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem wymaganych pozwolen) i
przeniesienie autorskich praw majatkowych do niej, wykonanie calego przedmiotu umowy, jak
réwniez innych prac niezbednych do prawidlowej realizacji umowy. Ponadto wynagrodzenie to
uwzglednia wszelkie koszty potrzebne do nalezytego wykonania umowy, w tym utrzymanie
czystosci 1 porzadku, koszty finansowe, koszty obstugi gwarancyjnej, ubezpieczen i jakiekolwiek
koszty ogolne wynikajace z wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
uregulowania nalezno$ci za dostawg mediow niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy
zgodnie z odrgbnie zawartymi umowami lub porozumieniami.

Fakturowanie odbywac si¢ bedzie w nastgpujacy sposob:

1) w wysokosci do 50% wynagrodzenia Wykonawcy, platne po fazie projektowania i
uzyskania wszelkich decyzji umozliwiajacych realizacje inwestycji (uzyskaniu zezwolenia
wlasciwego organu na rozpoczecie robot budowlanych badz uzyskanie decyzji pozwolenia
na budowe) oraz po wykonaniu skonczonych grup robét budowlanych zgodnie z
opracowang dokumentacjg na podstawie protokotu odbioru czeSciowego, proporcjonalnie
do zakresu wykonanych grup robét.

2) w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy i podpisaniu protokotu odbioru koncowego bez uwag.

Podstawa do wystawienia faktury bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru protokét odbioru wykonanych robot (czgsciowego/koncowego). Brak akceptacji
protokotu odbioru cze$ciowego/koncowego oznacza brak podstaw do skutecznego wystawienia
faktury przez Wykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie platne przelewem na nr rachunku wskazany na
fakturze, w terminie 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury,
z zastrzezeniem ust. 17. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie dotaczyé
zestawienie kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw Iub dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktorych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na
zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamodwien publicznych wraz z o$wiadczeniem
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o sptaceniu wszelkich naleznosci wynikajacych
z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez
Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem
zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.
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Wykonawca wystawi fakture w nastgpujacy sposob:

1) Nabywca: Gmina Golymin-Osrodek, ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gotymin-

Osrodek, NIP 5661886687,
2) Odbiorca: Urzad Gminy Gotymin-Os$rodek, ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gotymin-
Osrodek.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci
z tytulu wynagrodzenia naleznego za realizacj¢ przedmiotu umowy.
W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy terminem ptatnosci wskazanym na fakturze, a wskazanym w
niniejszej umowie przyjmuje si¢, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia platnosci z tytutlu realizacji umowy za
posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturach wystawionych w zwigzku z realizacjg umowy,
rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT
na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004
r. 0 podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)
W przypadku, gdy rachunek wykonawcy nie spelnia ww. warunku, op6znienia w dokonaniu
platnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwos$ci realizacji przez
Zamawiajacego platnosci z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatno$ci, nie stanowi dla
Wykonawey podstawy zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odszkodowan/ odsetek lub
innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej wplaty.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze srodkéw Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w Uchwale Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 roku nr 84/2021
w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych
oraz Regulaminie Rzadowego Funduszu Polski Lad.
Strony o§wiadczaja, ze bedac Swiadomymi tresci dokumentow wskazanych w ust. 13 godza si¢ na
zasady wyplaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz tych
dokumentach.
Strony o$wiadczaja, ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie beda
podlegaly zmianom, ktére bylyby niezgodne z dokumentami wskazanymi wyzej.
Strony ustalaja, ze wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czgsci
niepokrytej udziatem wilasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate lub wyplaty
dofinansowania z Programu Polski Lad w ramach udzielonej Zamawiajagcemu wstepnej Promesy,
a Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng i $rodki, niezbedne do
wykonania zamoéwienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji w okresie poprzedzajacym
otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi
w terminie nie dhuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego.

§9
Warunki gwarancji jakoSci i rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot umowy od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji na okres ................
Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ Kart¢ gwarancyjna, zgodnie ze wzorem stanowiacym
zatgcznik nr .. do umowy i przekazaé Zamawiajgcemu przy podpisywaniu protokotu odbioru
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koncowego, jako swoje pisemne zobowigzanie do realizacji obowigzkow z tytulu gwarancji

jakosci, na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Okres rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy jest rowny okresowi gwarancji

jakos$ci okreslonemu w ust. 1.

Zamawiajacy w okresie gwarancji jakosci jest uprawniony do zgtaszania Wykonawcy powstatych

wad. Zgloszenia wystapienia wady lub usterki mozna dokona¢ telefonicznie, za posrednictwem

poczty elektronicznej lub na pismie. Adresy, w tym do obstugi zgloszen elektronicznych oraz

dedykowany numer telefonu nalezy wskaza¢ w karcie gwarancyjnej.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ obstuge zgloszen gwarancyjnych za wady i utrzymania

numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej do zgloszen zdarzen objetych gwarancja i rekojmia,

o ktérych mowa w ust. 4, przez caly okres gwarancji jakosci.

Wykonawca usunie wszelkie zgloszone wady i usterki z zachowaniem terminow:

1) czas reakcji serwisu na zgloszenie, w tym ocena zasadnosci zgloszenia i ustalenie sposobu
usuni¢cia wady lub usterki — do 48 godzin od momentu zgloszenia wady lub usterki,

2) usuni¢cie wady lub usterki — w terminie tak szybkim jak jest to mozliwe, ustalonym wspolnie
przez Strony, lecz nie p6zniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgloszenia.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie

okreslonym w ust. 6, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach po konsultacji z Wykonawca wyznaczy nowy termin.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie traktowane jako odmowa

usuniecia wady lub usterki.

W przypadku niewykonania przez Wykonawcge w wyznaczonym terminie zobowigzania

wynikajacego z gwarancji jakosci lub rgkojmi za wady lub nieuznania zgloszenia, Zamawiajacy

moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez utraty

uprawnien wynikajacych z gwarancji. Koszt ten moze zosta¢ pokryty w szczegoélnosci z

Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania przez Wykonawceg w wyznaczonym terminie zobowigzania

wynikajacego z gwarancji jakos$ci lub rekojmi za wady Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad

lub usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnien wynikajacych z

gwarancji. Koszt ten moze zosta¢ pokryty w szczegdlnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub

ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na jego koszt.

W przypadku, jezeli te czynnos$ci przesadza, ze wady lub usterki w robotach nie wystapity,

Wykonawca bedzie mial prawo zada¢ od podmiotu, ktoéry dokonal przedmiotowego polecenia

zwrotu uzasadnionych kosztow poniesionych z tego tytutu.

Usunigcie wad, pod rygorem niewaznos$ci, powinno by¢ potwierdzone protokotem usunigcia wad

lub usterek, podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Zgloszenie wad lub usterek, ktorych termin usunigcia wykracza poza date wazno$ci gwarancji,

powoduje wydtuzenie okresu gwarancji jakosci o okres od momentu zgtoszenia wad lub usterek do

momentu ich skutecznego usunigcia.

Ponadto w okresie obowigzywania gwarancji jakosci Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o

ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy zobowigzany jest co najmniej do:
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przeprowadzania przegladu gwarancyjnego wykonanych robot z wtasnej inicjatywy jeden
raz w roku, w tym wykonania przegladu przed zakonczeniem okresu gwarancji, przy czym
przeglad rozpocznie si¢ nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem okresu gwarancji,
usunigcia wszelkich wad lub usterek wykrytych w ramach przegladow, w terminie 14 dni
od daty wykonania przegladu i stwierdzenia wad lub usterek, Zamawiajacy moze
wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien przystugujacych z
tytutu gwarancji.

14. Przed zakonczeniem okresu gwarancji, odpowiednio okreslonego w ust. 1, Wykonawca sporzadzi
raport pogwarancyjny.

§10
Obowiazki sprawozdawcze i informacyjne Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do sktadania Inspektorowi Nadzoru raportu ,,ad hoc" — sktadany na
kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, zawierajacy wyjasnienia dotyczace
przebiegu realizacji umowy. Raport jest sktadany w terminie i w formie wyznaczonej przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, raport musi zawiera¢ co najmniej:

1)
2)

3)

Opis zaistniatej sytuacji wraz ze wskazaniem przyczyn zmian/zagrozen,

potencjalne konsekwencje dla prawidlowej realizacji inwestycji, w szczegdlnosci co do
zatozonego efektu rzeczowego oraz ewentualnych kosztow finansowych,

propozycje podjecia dziatan zmierzajacych do uniknigcia badz minimalizacji ryzyka wraz
z projekcja ich skutkow dla prawidtowej realizacji inwestycji.

2. Wykonawca zobowigzany jest:
1) bra¢ udzial we wszystkich naradach organizowanych przez Inspektora Nadzoru lub

Zamawiajacego, na kazde zadanie,
2) niezwlocznie informowa¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o zaistniatych problemach czy

nieprawidlowosciach przy realizacji inwestycji, ktore mogg wptyna¢ na dochowanie terminéw

okreslonych w umowie lub na realizacj¢ zadania,

3) wspolpracowaé z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajagcym przy rozliczaniu zadania i jego
kontroli przez instytucje biorace udzial w udzielaniu dofinansowania, a w szczegdlnosci

udostepnia¢ wszelkie dokumenty zwigzane z przedmiotem umowy i umozliwi¢ ich kopiowanie

w miejscu przechowywania dokumentow.

3. Wykonawca jest obowigzany wspotpracowa¢ z Zamawiajacym lub/i Inspektorem Nadzoru i
przygotowac na zadanie Zamawiajacego lub/i Inspektora Nadzoru potrzebne dokumenty podczas

prowadzenia przez wewnetrzng lub zewnetrzng instytucje audytujaca okresowych audytow

finansowych oraz koncowego audytu finansowego oraz wszelkich kontroli i przegladow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji obowigzkow informacyjnych wobec Zamawiajgcego,

polegajacych na:
1) poinformowaniu Zamawiajacego o osobie Wykonawcy inwestycji oraz podaniu numerow
telefonéw kontaktowych do niego,
2) rozwigzywaniu wszystkich kwestii zgltoszonych przez Zamawiajacego, w tym zatatwianiu
reklamacji, skarg, wnioskow i innych uwag,
3) przestrzeganiu obowigzujgcych regulacji prawnych dotyczacych ochrony danych

osobowych.

5. Odzyski materiatléw i surowcow, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca
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przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
w odleglosci do 20 km od miejsca prowadzonych robot.
Rozbidrke materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannosciag w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ ich
uszkodzenia, a sktadowanie materialow bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wiasciwy dla
danego asortymentu.
§11

Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie czynnosci odbioru dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem zaméowienia
przez Zamawiajacego i sprawdzenie dokumentacji projektowej pod katem zgodnosci z
wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, zgodnie z § 4,

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, gdzie majg by¢ wykonywane roboty stanowiace
przedmiot umowy w terminie uzgodnionym mig¢dzy stronami, pod warunkiem otrzymania
przez Zamawiajacego wymaganych Prawem Budowlanym dokumentéw (prawomocnego
pozwolenia na budowe lub zgody na rozpoczgcie robot budowlanych, oswiadczenia
Kierownika Budowy o przejeciu obowigzkéw, kserokopii uprawnien budowlanych,
zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Samorzadu Budowlanego z okreslonym terminem
waznosci, sporzadzenia planu BIOZ),

3) ustanowienie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

4) dokonywanie czynnosci odbioru robot wykonanych przez Wykonawce,

5) zaptata za wykonane i odebrane prace / roboty.

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy znajdujace si¢ w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty,
jakie mogg by¢ niezbedne dla wykonania Umowy, a ktorych zazagda Wykonawca uzasadniajac
potrzebe otrzymania informacji i/lub dokumentu. Wykonawca zwrdéci te dokumenty
Zamawiajagcemu przed uptywem terminu wykonania Umowy.

§12
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

1) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki
w wykonaniu przedmiotu umowy ponad terminy okre$lone w §6 ust. 2,

2) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki
ponad termin ustalony przez Strony, w przypadku usuni¢ciu usterek i wad stwierdzonych w
czasie odbioru czesciowego / koncowego lub w okresie gwarancji i r¢kojmi,

3) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 1 za:

a) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;
b) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn jego dotyczacych,

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w przypadku:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
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mowa w §8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w zaptacie wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcows;

2) nieprzedtozenia do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §8 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 1
umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w §8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki od
dnia wskazanego przez Zamawiajacego w wezwaniu do dokonania zmiany.

Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-3, oraz ust. 2 pkt 1 —4 ustalone za kazdy rozpoczety

dzien zwloki, staja si¢ wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu;

2) kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1) oddelegowania do realizacji przedmiotu umowy o0sob niezatrudnionych na podstawie umowy
o prace — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie
jest ona zatrudniona na umowe o prace),

2) oddelegowania do realizacji przedmiotu umowy os6b niewskazanych w wykazie, o ktorym
mowa w §5 ust. 9 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli
stwierdzi, Ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktorym mowa w §5 ust. 9 — dotyczy to takze
0s6b zatrudnionych przez podwykonawcow,

3) odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje wykonujacych czynnos$ci zasadach
okreslonych w §5 ust. 11 i nast. — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku niewskazania jej
danych przez Wykonawcg w drodze o§wiadczenia).

4) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiajagcemu lub nieutrzymywania przez caly okres
wykonywania umowy ubezpieczen, o ktorych mowa w § 13 w wysokosci 50 zt za kazdy
dzien braku ubezpieczenia,

5) w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcg w sposob sprzeczny z jej
postanowieniami lub w przypadku razacego niestosowania si¢ przez Wykonawce do
wskazowek Zamawiajacego — w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
8 ust. 1 za kazdy przypadek,

6) =z tytulu wykonywania przedmiotu umowy przez osoby nieuprawnione w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien wykonywania umowy przez osoby nieuprawnione.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypelnienia innych obowigzkow

wynikajacych z umowy.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowa zaptate faktur/ly w wysokosci

ustawowej.
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Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z
wystawionej przez siebie faktury, za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach
szczegolnych.
Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on dochodzié
odszkodowania uzupetniajacego.
§13

Ubezpieczenie
. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia,
waznych na czas realizacji przedmiotu umowy, z wylaczeniem umow ubezpieczenia obiektow,
ktére musza by¢ wazne co najmniej podczas wykonywania prac i robot objetych przedmiotem
umowy.

. Umowy ubezpieczenia zakresem podmiotowym maja obejmowac zarowno Wykonawce, osoby
wykonujace przedmiot umowy jak 1 Podwykonawcow oraz ewentualnych dalszych
Podwykonawcow, pracownikow, przedstawicieli ww. podmiotéw bioracych udziat przy realizacji
przedmiotu umowy.

Umowy ubezpieczenia majg swym zakresem przedmiotowym obejmowac:

1) odpowiedzialnos¢ cywilna,

2) wszystkie ryzyka budowlano-montazowe (CAR/EAR), w tym: w tym: wykonywanych robot,
obiektow budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

za szkody w zakresie wynikajacym z przedmiotu umowy. Wskazana umowa ubezpieczenia

zostanie zawarta na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 2 000 000 zt. Wykonawca ma obowiazek
utrzymania obowigzywania umowy ubezpieczenia 0d daty zawarcia niniejszej umowy do daty
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlano-

montazowych (CAR/EAR), w tym: w tym: wykonywanych robot, obiektow budowlanych,

urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwigzanego bezposrednio z

wykonywaniem robdt na sume nie mniejsza niz kwota wynagrodzenia okreslonego w §8 ust. 1 pkt

2 ninigjszej umowy, tj. warto$¢ robot budowlanych. Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢

Zamawiajacemu kopig polisy potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem w dniu przekazania terenu

budowy. Wykonawca ma obowigzek utrzymania obowigzywania umowy ubezpieczenia od daty

przejecia terenu budowy do daty zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu kazdorazowo, na jego pisemne wezwanie polisg

ubezpieczeniows lub potwierdzenie oplacenia sktadki ubezpieczeniowej lub udowodni w inny

odpowiedni sposob fakt posiadania waznego ubezpieczenia.

W przypadku niedopehienia przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z niniejszego

paragrafu, Zamawiajacy moze samodzielnie wykupi¢ ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 3 na

koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajac kosztami Wykonawce.

Kopie ubezpieczen, o ktorych mowa w ust. 3, stanowig zalaczniki do niniejszej umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany posiada¢ wazne i oplacone polisy w ww. zakresie w sposob ciagly

przez wskazane okresy realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany przedktadaé

dowody dotrzymywania warunkow umow ubezpieczeniowych, w tym rowniez dowody optacania
sktadek. Brak ciaglo$ci umoéw ubezpieczeniowych (w tym brak zaptacenia naleznych sktadek)
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stanowi¢ moze podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest

odpowiednio przedtuzy¢ wazno$¢é umow ubezpieczenia w ww. zakresie.

W przypadku zmiany warunkéw umow ubezpieczenia np. w sytuacji zmian ogdlnych warunkoéw

wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, gdy zmiany takie oznacza¢ beda

pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia
ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian — postanowienia ust. 1 stosuje si¢
odpowiednio.
§14
Zmiany postanowien Umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikajgcych

wprost z przepisow ustawy Pzp oraz w przypadkach okre§lonych ponizej. Wystapienie

ktorejkolwiek z ponizszych okoliczno$ci nie stanowi zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

Zmiana sposobu wykonania umowy lub zakresu umowy w przypadku:

1) zmiany przepisow prawa, opublikowanej w Dzienniku Urz¢dowym Unii Europejskie;j,
Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzedowym odpowiedniego ministra — w
takim wypadku Zamawiajacy dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu
swiadczen Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;

2) uzasadnionych przyczyn technicznych niezaleznych od Stron umowy;

3) koniecznosci zmiany zakresu Umowy, wynikajacej z powstatej po zawarciu umowy zmiany
potrzeb Zamawiajacego, przy czym zmniejszenie zakresu nie nastapi o wigcej niz 30%;

4) zwigkszenie zakresu umowy, tj. koniecznosci wykonania dodatkowych prac wynikajacych z
powstalej po zawarciu umowy zmiany potrzeb Zamawiajacego do +35% wartosci umowy;

5) zmiany w strukturze i organizacji Zamawiajacego, ktore majg wptyw na zakres i termin prac
Wykonawcy lub termin odbioru prac,

6) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

7) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

Zmiany w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku:

1) potrzeby wstrzymania, zawieszenia lub ograniczenia / rozszerzenia zakresu prac; przy czym
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie w okresie wstrzymania, zawieszenia lub innych
przyczyn niewykonywania umowy na polecenie Zamawiajacego;

2) zaistnienia sity wyzszej, dla potrzeb umowy ,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie, ktdrego
wystapienie jest niezalezne od Stron i ktéoremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci, a w szczegdlnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe,
epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki,
powodzie;

3) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisoOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa
nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;
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4) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcys;

5) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre§lonej: umowa, Szczegotowa
Specyfikacjag Techniczng, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkoéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, dotyczy to w
szczegoOlnosci:

a) gdy w okresie obowigzywania umowy predko$¢ wiatru podczas wykonywania prac w
terenie bedzie wigksza niz 16 m/s,

b) gdy w okresie obowigzywania umowy podczas wykonywania prac w terenie beda
dlugotrwate intensywne opady trwajace powyzej 5 dni,

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ powyzsze czynniki wpisem w dzienniku budowy

oraz z potwierdzeniem przez przedstawiciela Zamawiajacego;

6) zmiany sg nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci w
sytuacji:

a) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego;

b) zmian, ktore sa nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci w
sytuacji: koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub
organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowys;

C) wystapig inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia dzialan w celu wykonywania umowy.

7) konieczno$ci zmiany terminéw spowodowanych zmianami, o ktéorych mowa w ust. 2;

8) wystgpienia robot dodatkowych (o liczbe dni niezbednych do wykonania rob6t dodatkowych)

9) wystgpienie okolicznosci powodujacych konieczno$¢ opracowania oraz uzyskania
dodatkowych materiatéw niezbednych do prawidlowego zakonczenia zadania, (jak na przyktad:
opracowania projektowe, decyzja pozwolenia na budowe/zgloszenia w zakresie koniecznych
zmian) (o ilo$¢ dni niezbgdnych do opracowania materiatow projektowych lub niezbednych
dokumentow),

10) wstrzymania rob6t spowodowanych wykryciem na przyktad przedmiotow niebezpiecznych, itp.
(0 liczbg dni wstrzymania robot),

11) konieczno$ci  zmian  spowodowanych  warunkami  geologicznymi,  terenowymi,
archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegdlnosci:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu itp.),

b) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegbdlnosci  istnienie  podziemnych urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych,

C) niewypatow i niewybuchow, zagrozenia tapnieciami, wybuchem,

d) wykopalisk archeologicznych itp. innych, nieprzewidzianych okolicznosci (o liczbe dni
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy),

12. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty.
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Zmiany wynagrodzenia W umowie moga nastapi¢ w przypadku gdy konieczno$¢ zmiany
wynagrodzenia wynika z wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust. 2 1 3.
Zmiany tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 15
Waloryzacja wynagrodzenia

Zmiany wynagrodzenia w umowie mogg nastapi¢ w przypadku:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, 0 ktorych mowa
w ustawie z dnia 18 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych jezeli zmiany
te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

W terminie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany

jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu informacje 0 liczbie osob skierowanych do wykonywania

zamowienia, ktore otrzymuja minimalne wynagrodzenie za prace lub minimalng stawke¢ godzinows.

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, 0 ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest

ztozy¢ Zamawiajacemu wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia wraz ze stosownymi

wyliczeniami i wykazaniem wptywu zmian na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Whiosek moze by¢ ztozony w postaci elektronicznej.

Strony dokonajg zmiany umowy w terminie 30 dni roboczych lub dtuzszym, jezeli dtuzszy termin

jest niezbedny do opracowania zakresu projektowanych zmian, o ile przed uptywem tego terminu

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy wraz z uzasadnieniem informacji o niezasadnosci zmiany

umowy.

Zmiany wynagrodzenia o maksymalnej wartosci 5% wynagrodzenia mogg nastgpi¢ roéwniez W

przypadku zmian cen materiatow lub kosztoéw zwigzanych z realizacja zamdowienia, innych niz

okreslone w ust. 1.

Zmiana wynagrodzenia, w przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 bedzie dokonywana w nast¢pujacy

Sposob:

1) zmiana cen materialow lub kosztéw obliczana bedzie zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, na podstawie wskaznika inflacji — koszyk ogolny — publikowanego przez Prezesa
Glownego Urzedu Statystycznego,

2) zmiana cen na poziomie powyzej 10% w miesigcu badanym w stosunku do poziomu cen z
miesigca, W ktorym przypada termin wyjsciowy wskazany w pkt 3 (poziom cen w terminie
wyjsciowym = 100%), uprawnia Strony do zagdania zmiany wynagrodzenia (zwickszenia albo
zmniejszenia),

3) zmiana bedzie dokonywana co roku, przy czym terminem wyjsciowym dla ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest dzien zawarcia umowy, z zastrzezeniem przypadku, gdy umowa zostata
zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert — wowczas poczatkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert, tj. ....,

4) waloryzacji bedg podlegaty ustugi wykonywane po pierwszym roku wykonywania Umowy,
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5) uprawniona do zadania zmiany Strona zobowigzana bedzie przekazaé drugiej Stronie stosowny
whniosek wraz ze stosownymi wyliczeniami i uzasadnieniem wptywu zmiany kosztéw. Wniosek
moze by¢ ztozony w postaci elektronicznej.

8. Kwota zmiany bedzie wplywala na obnizenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub zaptaty
wyzszego Wynagrodzenia na podstawie faktury VAT wystawionej po wykonaniu Umowy.

§16
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu. W przypadku, o ktéorych mowa w zdaniu 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgSci umowy.

2. Zamawiajacemu przysluguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy —
w terminie 14 dni od dnia powzi¢cia informacji o ponizszych faktach:

1) w przypadku zawieszenia prowadzonej dziatalno$ci przez Wykonawce,

2) w przypadku niewyptacalnosci lub zaistnienia stanu zagrozenia niewyptacalno$cia
Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy lub istotnej czeSci majatku w
wyniku jakiegokolwiek postepowania zabezpieczajacego lub egzekucyjnego,

4) przedmiot umowy nie jest wykonywany z udzialem osoby/osob wskazanych w ofercie
Wykonawcey (w celu wykazania spetniania warunku udzialu w postgpowaniu lub w ramach
kryteridow oceny ofert),

5) Wykonawca powierzyl wykonywanie umowy osobie trzeciej bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego,

6) nieprzedstawienia Zamawiajacemu lub nie utrzymywania przez caly okres wykonywania
umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dzialalnosci; przed odstapieniem od umowy
Zamawiajacy na pisSmie wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin, nie dluzszy niz 10 dni
roboczych na zawarcie umowy ubezpieczenia,

3. Dodatkowo Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia naruszen i wyznaczeniu
dodatkowego terminu na ich usuniecie, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji inwestycji bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwat realizacj¢ inwestycji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni,

3) Woykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg i warunkami technicznymi,

— w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o ktorejkolwiek z powyzszych okolicznosci.

4. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewazno$ci pOwinno nastgpi¢ na pismie.

5. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w sytuacjach okreslonych w ust. 2 1 3,
Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania tej czesci
umowy, ktora zostanie przez Zamawiajacego odebrana i nie jest upowazniony do zadania Kar,
odszkodowania, czy tez pozostalej cz¢$ci umdéwionego wynagrodzenia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujace obowiazki szczegdtowe:
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1) w terminie 7 dni od odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot na dzien odstapienia,

2) w przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawceg szczegotowego protokotu inwentaryzacji w
terminie okreslonym w pkt 1 zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego. O terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony na 3 dni wcze$niej,

3) zabezpieczenie przerwanych robodt nastapi na koszt Strony odstgpujacej od umowy — koszty
zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robot, nie objg¢tych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
oraz w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczacych
Zamawiajacego, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét i zaptaty wynagrodzenia za te roboty, w wysokoS$ci
proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 4,

¢) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

Wykonawey przysluguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt

spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania uUmowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy tj. w kwocie .... ztotych, w formie .....
Strony postanawiaja, ze:
1) czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wskazanej w ust. 1, zostanie zwolniona w
terminie 30 dni po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego inwestycji.
2) cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% kwoty wskazanej w ust. 1 stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrdcona
Wykonawcy nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.

§18
Podwykonawstwo
Strony umowy ustalajg, ze roboty zostanag wykonane przez Wykonawce osobi$cie badz z
udziatem podwykonawcow.
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastgpujacej czeSci zamowienia
nastepujagcym podwykonawcom:
1) Nazwa podWYKONAWCY: ...ouviritiiit ettt e,
2) Opis powierzonej czeSci zamoOwienia: .............c.c.evevennn.
3) Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powoluje si¢ na
zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp ....................ooiiil. (tak/nie)
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na

23



POLSKI
tAD

temat nowych podwykonawcow, ktorym w p6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje

cze$ci zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powotywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania

spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest zobowiazany wykazac
zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamoéwienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na ktérych

zasoby wykonawca powotywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do

dalszych podwykonawcow.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego

podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub

mig¢dzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest

zobowigzany do sprawowania na biezagco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czeéci zamoOwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne

Z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktérzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny (lub nie dtuzszy) z terminem wykonania
niniejszej umowy oraz z harmonogramem robot;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonawcey
od Zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy) a termin zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o0
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnos$ci, o ktérych mowa w §5 ust. 7 umowy, obowiagzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z
dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, jest zobowigzany
do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgodg wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o

podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé

to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

W  przypadku =zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedlozy¢

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia

zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez zamawiajgcego, o

ktérym mowa w ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc

Zamawiajacemu, poswiadczong przez przedktadajacego za zgodno$¢ z oryginatem, kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez

Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze

zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac¢ to bedzie akceptacje

umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczeg6lnosci gdy:

1) nie bgdzie spetniata wymagan okre$lonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego Swiadczenia;

3) bedzie zawierata postanowienia uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robdt przez zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci wykonawcy przez
zamawiajacego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegdlnos$ci zapisow warunkujgcych podpisanie tych
umoéw od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajacego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiajacego beda mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidlowg lub terminowg realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescig;

6) bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia
ksztattujagce prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej
umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow uméw o

podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez

Zamawiajacego, wylgczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego z Wykonawcg za
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zaplate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnos$ci przewidzianych niniejsza umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 5 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 18, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Procedurg, o ktorej mowa w ust. 18 i 19, stosuje si¢ roéwniez do wszystkich zmian uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robdt podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatnosci okres§lonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i
odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory
zawarl przedlozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§19
Nadzoér nad realizacja inwestycji
Przedstawicielami Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacja umowy beda:
1) kierownik budowy: .................. posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen nr ewid.
2) kierownik robdt w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej —....................
3) kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych — ...
4) projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen — .............
5) projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej — .................... ,
6) projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen — .............
Ww. o0soby zobowiazane sa do wykonywania obowiazkow zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz odpowiada za jako$¢ i zgodno$¢ z wymogami techniczno-prawnymi
wykonanych zabezpieczen terenu robét, jak rowniez za ich statg sprawnos¢ techniczng.
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4. Kierownik budowy zobowiazany jest do:

1) ztozenia Zamawiajacemu przed przekazaniem placu budowy o§wiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw kierownika budowy wraz z wymaganymi dokumentami,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow o zatwierdzenie
do wbudowania materiatow,

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgloszeniem
ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w spotkaniach, odbiorach,

8) informowania Inspektora Nadzoru — pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga
elektroniczng — o gotowosci do odbioru,

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwtocznego informowania pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktore mogg wptynac na jakosc¢ robot
lub opo6znienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie poézniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

12) skompletowania dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

5. Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ si¢ do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

6. Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 1, uzalezniona jest od uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego na zmiang tych osob, po wykazaniu przez Wykonawce, ze nowa osoba
spetnia warunek udziatu w postepowaniu i posiada do§wiadczenie gwarantujace Wykonawcy
osiggniecie odpowiedniej liczby punktow w kryterium "Do$wiadczenie personelu” (tj. co
najmnie;j takiej liczby punktow, jaka Wykonawca otrzymat na etapie oceny ofert), pod rygorem
kary umownej, o ktorej mowa w § 12 ust. 5 pkt 6.

7. Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy bedzie:

§20
Postanowienia koncowe
1. Strony zobowigzuja si¢ przetwarza¢ dane osobowe - udostgpnione na podstawie odpowiednich zgod
lub innych podstaw prawnych - zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i

27



POLSKI
tAD

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, dalej: RODO) i innymi
powszechnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych, stosujac przy
tym $rodki techniczne i organizacyjne wskazane w art. 32 RODO, zapewniajace wlasciwa ochrong
danych osobowych oraz zapewniajac dostgp do danych osobowych wylacznie osobom
upowaznionym.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, kodeksu cywilnego oraz Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi.

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiazujg si¢ do poddania si¢ mediacjom lub
innemu polubownemu rozwiazaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne sposoby
rozwigzania Sporu.

Spory, ktorych rozstrzygnigcie w sposob wskazany w ust. 3 okaze si¢ niemozliwe, rozstrzygane
beda przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca

KARTA GWARANCYJNA (gwarancja jakosci) — WZOR

1. Przedmiot gwarancji: przedmiot umowy wykonany zgodnie z umowa nr ... zawartg dnia ... na
modernizacje stacji uzdatniania wody w miejscowosci Katgczyn Nowy i Pajewo Wielkie

2. Zamawiajacy jako Uprawniony: Gmina Gotymin — O$rodek z siedzibg w Gotyminie-Osrodku
(06-420) ul. Szosa Ciechanowska 8, NIP: 566-18-86-687, REGON: 130378090
reprezentowana przez: Adama Piotra Budka — Wojta.

3. Wykonawca jako Gwarant: .............cooeiiiiiiiiiiiiiiiiianin.. reprezentowany przez

5. Ogolne warunki gwarancji i jakosci:

1) Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot
gwarancji zostal wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowa,
dokumentacja projektowa, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz innymi dokumentami bedacymi czg$cig umowy,

2) Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno§¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady
fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot,

3) Okres gwarancji wynosi ...... lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koncowego,
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W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady i/lub usterki, okres gwarancji

jakosci zostaje przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady i/lub usterki do momentu

jej skutecznego usunigcia,

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy wolny od wad

i/lub usterek, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu,

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i/lub usterki powstate na skutek:

e ity wyzszej, pod pojeciem ktorej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowe;j
i strajk generalny,

e normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

e dziatania 0sob trzecich (dewastacja),

e szkéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie na skutek niewlasciwej
konserwacji i uzytkowania obiektu w sposob niezgodny z instrukcjg lub zasadami
eksploatacji.

6. Obowiagzki Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usunigcia wad i/lub usterek
zgtoszonych przez Zamawiajacego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika, w
okresie trwania gwarancji w nastepujacych terminach:

a) awarii, wad, usterek zagrazajacych awarig oraz wad, usterek ucigzliwych — w trybie
natychmiastowym po ich zgloszeniu, a jezeli usunigcie awarii lub wady lub usterki z
obiektywnych wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwlocznie
po ustapieniu przeszkody,

b) wad i/lub usterek urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji — w
terminie 5 dni od daty zgloszenia,

C) w pozostatych przypadkach — w terminie 7 dni od daty zgloszenia, jezeli strony nie
uzgodnity innego terminu.

Jezeli usunigcie wady i/lub usterki nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach,

Wykonawca (Gwarant) wystapi z wnioskiem o ich przedtuzenie z podaniem przyczyn

zmiany tych terminow.

Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje do nieodplatnego usunigcia wszystkich wad i/lub

usterek w przypadku, gdy wada i/lub usterka elementu obiektu o dluzszym okresie

gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz

uptynat.

Stwierdzenie usunig¢cia wad i/lub usterek uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez

obie strony protokotu odbioru prac z usuwania wad i/lub usterek i nie moze nastapic¢ pdzniej

niz w ciggu termindéw podanych w pkt 6.1 od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego

(Uprawnionego) Wykonawce (Gwaranta) o wystapieniu wady i/lub usterki pod rygorem

skutkow prawnych.

Udzielana gwarancja nie obejmuje serwisu specjalistycznego. Jezeli taki serwis jest

wymagany zgodnie z Dokumentacjag Techniczno-Ruchowg to Uzytkownik zleci

odpowiednig usluge serwisowa.

7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1) Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowatl w czasie prac nad usuwaniem wad i/lub usterek lub podczas wykonania
swoich zobowigzan zawartych w umowie i karcie gwarancyjne;.
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2) Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$é z
tytutu rgkojmi za wady obiektu budowlanego / robot budowlanych.
8. Obowiagzki Zamawiajacego.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej

i protokotu odbioru koncowego w celu kwalifikacji zgtoszonych wad i/lub usterek, przyczyn

powstania i sposobu ich usuniecia.

9. Przeglady gwarancyjne.
1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda:
a) po pierwszym roku obowigzywania gwarancji jakosci,
b) minimum na 3 miesigce przed uptywem terminu ....- letniej gwarancji,
c) w kazdym przypadku wystapienia sytuacji awaryjne;.

2) Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
powiadamiajac o tym Wykonawce (Gwaranta) na piSmie z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem.

3) Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostal prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla wazno$ci i skutecznosci ustalen dokonanych
przez komisj¢ przegladowa.

4) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegotowy protokot przegladu
gwarancyjnego, W co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
(Uprawnionego) i Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku niecobecnosci przedstawicieli
Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony) niezwtocznie przesyla Wykonawcy
(Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegladu.

10. Komunikacja.

1) O kazdej awarii lub wadzie i/lub usterce osoba wyznaczona przez Zamawiajacego
(Uprawnionego) powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a
nastgpnie potwierdza zgloszenie e-mailem na wskazane adresy. Wykonawca (Gwarant)
jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgloszenia i okresli¢ sposob i czas
usuni¢cia wady i/lub usterki przy uwzglednieniu termindw okreslonych w pkt 6.1.

2) Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem e-mail. Za skuteczne
uznaje si¢ powiadomienie Wykonawce (Gwaranta) o wadzie 1/lub usterce nawet, jezeli
kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy (Upowazniony) wysle
powiadomienie e-mail na wskazany adres Wykonawcy (Gwaranta).

3) Wszelka komunikacja pomigdzy stronami prowadzona w formie pisemnej przesytana
bedzie na adres:

e Gwaranta:
e Zamawiajgcego:

4) O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w pkt 10.3 strony zobowigzane s3
informowac si¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
dorgczona.

11. Postanowienia koncowe:
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1) W sprawach nie uregulowanych niniejsza karta gwarancyjng zastosowanie maja
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zaméwien publicznych.

2) Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

Przyjmujacy gwarancje¢ jakosci:
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