Zatacznik nr 9
Projektowane postanowienia umowy
UMOWA NR ZF.272.....2023
zawarta W dniu ..o, 2023 r. pomiedzy Gming O$no Lubuskie z siedzibg w O$nie Lubuskim przy
ul. Rynek 1, 69-220 O$no Lubuskie, zwang dalej ,Zamawiajagcym”, w imieniu ktérego dziafa:
Stanistaw Koztowski - Burmistrz O$na Lubuskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Anny Tylmanowskiej

z jedne; strony, a:

zwanym dalej w tre$ci umowy "Wykonawcg.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.z 2022 .,
poz. 1710 ze zm.) w trybie podstawowym bez negocjacii, Strony postanowity co nastepuie:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zadanie pn.. ,Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Os$nie
Lubuskim (budynek bytego Zespotu Szkét Publicznych w O$nie Lubuskim)”.
. Zakres projektu i robét okreslaja;
a) dokumentacja techniczna (projekty budowlane i wykonawcze)
b) STWiIORB
c) Specyfikacja Warunkow Zamdwienia (dalej SWZ)
d) oferta Wykonawcy
e) ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

3. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zaméwienia spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) oraz aktdw wykonawczych do ustawy, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Zamawiajacy jest zobowigzany stosowaC reguly wynikajgce z Ustawy Prawo Zaméwiern Publicznych
(tj. Dz.U.z2022r., poz. 1710 ze zm.).

4. Rozwigzania materiatowe powinny spetnia¢ wszystkie wymagania wynikajace z przepisow (posiada¢ aprobaty, atesty,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty).

5. Na czas realizacji robét budowlanych Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie przedstawicielem
Zamawiajacego i bedzie dokonywat wszelkich czynno$ci w jego imieniu.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

7. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty okreSlone, co do rodzaju, standardu i ilosci
w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz ponosi za nie petng
odpowiedzialno$¢.

8. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 7, musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz odpowiada¢ wymogom dotyczacym
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

9. Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow i urzadzen przeznaczonych do robot.

10. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy, polegajacych na:
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zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy,

Zmianie wynagrodzenia,

zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia,

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

wystapi koniecznos¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktore bedzie miato wptyw na przedtuzenie terminu
wykonania przedmiotu niniejszej umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych okresu trwania zamdwienia dodatkowego;

w toku wykonywania rob6t ziemnych wystapi konieczno$¢ usuniecia niewybuchéw i niewypatéw, wprowadzenia
badan archeologicznych itp. - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu;

w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiotowe
oraz z uwagi na okoliczno$ci niezalezne od stron, w szczegolno$ci site wyzsza, przez ktéra strony rozumiejg zdarzenie
zewnetrzne, ktérego skutkow nie dato sie przewidziec, ani ktorego skutkom nie dato sie zapobiec, w szczegdlnosci:
powddz obejmujgca swym obszarem teren robdt lub drogi dojazdowe do niego, huragan obejmujacy swym
obszarem teren robdt lub drogi dojazdowe do niego, strajk majacy wptyw na wykonanie umowy, stan wyjatkowy, stan
wojenny, stan zagrozenia epidemicznego oraz stan epidemii, znalezisko archeologiczne, niespotykane warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace ze wzgledéw technologicznych prowadzenie robét budowlanych — pomimo
dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zosta¢ zrealizowane; a te okolicznos¢ potwierdzi
Inspektor Nadzoru - moZliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych
okresu trwania przeszkody;

wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacii, tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow czy
elementéw instalacji podziemnej; odkrycie niezinwentaryzowanych elementéw infrastruktury naziemnej lub
podziemnej (tzw. kolizje); odkrycie wadliwie wykonanych rob6t przez poprzednich wykonawcédw (tj. nieobjetych
niniejszg umowa); konieczno$¢ usuniecia kolizji z istniejacq infrastrukturg naziemna lub podziemna a nieprzewidziang
w dokumentacji projektowej i bedzie to miato wptyw na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy - mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robét
naprawczych lub robét zwigzanych z usunieciem kolizji lub innych koniecznych do wykonania robdt;

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania umowy bedg nastepstwem
okolicznosci, za ktére odpowiedzialnoS¢ ponosi Zamawiajacy, W szczegolnoSci bedg nastepstwem zwioki
w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania wykonywania robét, zwtoki w dokonaniu odbioru robét, lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢
wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania umowy - mozliwe jest wydtuzenie terminu o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych okresu trwania ww. okolicznosci;

bedacym nastepstwem opdznienia w dziataniach organéw administracji, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce w szczegolnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydania przez organy administracji
uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen, itp.(jesli dotyczy);

W zwigzku ze zmiang sposobu spetnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robot lub wprowadzeniem robét
zamiennych lub ograniczenie zakresu przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy (wydtuzenie lub skrécenie) o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robét zamiennych lub
zwigzanych ze zmiang sposobu $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenie robét lub ograniczeniem zakresu
przedmiotu umowy;

wystapity zte warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt zgodnie z zasadami  sztuki budowlanej
lub normami technicznymi, podczas wykonywania robo6t budowlanych - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu trwania tych warunkdw;

z powodu dziatan osOb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie poszczegoinych elementow przedmiotu
zamowienia, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron - mozliwe jest wydtuzenie terminu
o ilos¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania w/w okoliczno$ci;

wystapi  konieczno$¢ zmiany Projektu budowlanego/wykonawczego, ktéra miataby wptyw na termin realizacji
przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu o czas niezbedny na procedowanie przedmiotowej zmiany.
Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢, w nastepujacych przypadkach:



a) w przypadku zmiany przepiséw wskazanych w art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy Pzp jezeli zmiany te beda miaty wptyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce; zmiany te zostang wprowadzone aneksem do umowy.
Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy podlega waloryzacji wytacznie w przypadku zmiany:

— stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

— wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

— zasad gromadzenia | wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. poz.2215 oraz z 2019 r. poz.1074 i1572)

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

b) w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w pkt. 5) lit. a), Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 30
dni od daty wejscia w zycie stosownych przepiséw przedstawi Zamawiajacemu szczegotowe wyliczenia w odniesieniu
do ilodci pracownikdw zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamowienia, iloSci przepracowywanych przez tych
pracownikéw roboczogodzin, rodzajéw posiadanych przez nich umoéw, zestawienie kalkulacji kosztéw pracy z oferty
oraz kosztéw pracy wynikajacych z biezacego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamdwienia
oso6b wykonujacych prace na rzecz Wykonawcy oraz wskaze obiektywne skutki finansowe (zwiekszenie lub
zmniejszenie wartosci umowy). Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania szczeg6towego wyliczenia, dokona
weryfikacji zasadnosci oraz poprawnosci obliczern dokonanych przez Wykonawce w zakresie postulowanej zmiany
wynagrodzenia oraz wyda opini¢ co do konieczno$ci waloryzacji wartosci umowy oraz faktycznego wptywu na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone
z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

c) rozliczenie z Wykonawcg z tytutu zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisbw wskazanych
w art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy Pzp zostanie zrealizowane po dokonaniu odbioru czesciowego lub koricowego
(w zalezno$ci, ktory z nich nastapi szybciej) a zaakceptowane przez Zamawiajacego koszty, zgodnie z aneksem do
umowy, Wykonawca doliczy do biezacej faktury.

6) wystapi koniecznos¢é zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowitg niedostepnos¢ materiatow lub technologii, co
zostanie udokumentowane (np. zaprzestania produkcji lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa);

a) Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu za po$rednictwem Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia wysoko$¢
wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa powyzej (pkt. 6) przed rozpoczeciem tych robét. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od podpisania aneksu i bedzie obejmowaé zmiany wytacznie w zakresie
umozliwiajagcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

b) rozliczenie z Wykonawcg w zwigzku ze zmiang wynagrodzenia zwigzang z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zostanie zrealizowane po dokonaniu odbioru cze$ciowego lub koAcowego
(w zaleznosci, ktdry z nich nastapi szybciej) a zaakceptowane przez Zamawiajgcego koszty, zgodnie z aneksem do
umowy, Wykonawca doliczy do biezacej faktury.

11. Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wczesniejszym przedtuzeniem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedtuzony termin wykonania zamowienia i uznania go przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.

12. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

13.Kazda w/w zmiana postanowien zawartej z Wykonawcg umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§2
OBOWIAZKI STRON

1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni po podpisaniu ninigjsze;
umowy.



10)

Dokonanie odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 4 niniejszej umowy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego nieprawidtowosci w wykonywaniu umowy, Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce i wezwie go do zaprzestania naruszeh oraz jesli dotyczy, wyznaczy termin na usuniecie
nieprawidtowosci.
Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i archeologicznego (jesli dotyczy).
Terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 6 niniejszej umowy.
Obowiazki Wykonawcy:
Prawidtowe  wykonanie  wszystkich prac zwigzanych z realizacjq przedmiotu umowy, zgodnie
z dokumentacjq zamowienia (SWZ, projekty, STWIORB), obowigzujacymi przepisami, zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang oraz ze wskazéwkami Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie informowa¢ zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudno$ciach
mogacych wplyna¢ na realizacie przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku,
Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu
budowy oraz do dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzei pomocniczych i zbednych materiatow, odpadéw
i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajacego
sie do uzytkowania.
Wykonawca zobowigzuije sie do wypetnienia wszelkich warunkdw zawartych w uzgodnieniach. Wszelkie koszty z tego
tytutu Wykonawca winien ujg¢ w koszcie ogélnym.
W ramach przedmiotu zamowienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.. zapewnienie obstugi geodezyjnej
w trakcie budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spowodowanie uszkodzehn w sieci uzbrojenia terenu w czasie
wykonywania robét oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a takze za uszkodzenia i szkody, ktdre w przyszto$ci
mogtyby powsta¢ na skutek prowadzonych robét.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ teren budowy, dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania po zakorczeniu robdt terenu budowy i przekazanie go
zamawiajgcemu w terminie odbioru koricowego robot. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna
sie z dniem jego przekazania przez zamawiajacego i trwa do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego budowy.
Wykonawca  zobowigzany jest do przekazania zamawiajgcemu elementow z demontazu i rozbidrek
przedstawiajacych w ocenie zamawiajgcego warto$¢ uzytkowa, ich ztozenia w miejscu  wskazane przez
zamawiajacego (w obrebie terenu budowy). Pozostate elementy z rozbiorek Wykonawca musi zutylizowaé wtasnym
staraniem i na wtasny koszt. Wykonawca pokrywa koszt zatadunku i transportu materiatu z rozbiorki. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wskazang utylizacje materiatéw z rozbidrki wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji czy
wskazania innego wykorzystania tych materiatdw. Wykonawca w trakcie realizacji robdt zobowigzany jest
dostarczy¢/okazaC zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przekazanie odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, lub przekazanie Zamawiajgcemu zestawienia ilosciowego zesktadowanego materiatu.
Po wprowadzeniu na teren budowy, Wykonawca w szczegoinosci zobowigzany jest:
a) przejac teren budowy, w tym:
wykonac prace przygotowawcze na terenie budowy, wykonaé¢ roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne podczas
wykonywania robot podstawowych, urzadzi¢ i wyposazy¢ zaplecze robot,
pokry¢ koszty poboru medidéw przez caly okres wykonywania robdt,
umiescic tablice informacyjne,
zapewni¢ petne zabezpieczenie terenu budowy, w tym petng ochrone oséb i mienia;
b) zapewni¢ staty i wykwalifikowany personel, materialy, urzadzenia niezbedne do wykonania i utrzymania robé6t
w stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowo$¢ prac;
c) przy wykonywaniu robdt przestrzegaC przepiséw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na teren budowy



Zamawiajacemu, przedstawicielom nadzoru inwestorskiego, pracownikom organéw panstwowych celem
dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami;

d) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy;

e) po zakonczeniu robot usungé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawi¢ caty teren
wykonywania robot i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym sie bezpo$rednio do uzytkowania;

f) w uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego przerwac roboty budowlane na czas oznaczony,
a jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba — zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem;

g) wykonaé odkrywki elementow robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli
wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem).

11) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC roboty budowlane przy uzyciu materiatow, wyrobéw zgodnych
z SWZ, okreslonych w projekcie budowlanym, wykonawczym i STWIORB. Zmiany w tym zakresie wymagajg
akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

12) Zgtaszanie do odbioru poszczegdinych etapow robét w tym robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu pod rygorem
nie dokonania ich odbioru przez Zamawiajgcego.

13) Przedstawianie Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiatéw odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych
ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania fj. certyfikatow ,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatéw zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci, atestéw, Swiadectw pochodzenia itp.

14) Przeprowadzenie, na zadanie Zamawiajgcego, badan jakoSciowych w odniesieniu do wykonanych rob6t
i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

15) Usuwanie w sposob terminowy i na wytaczny koszt Wykonawcy usterek powstatych z jego winy i stwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru w czasie trwania robot, po ich zakoriczeniu, a takze w okresie gwarancyjnym.

16) Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru przez Zamawiajacego.

17) Stosownie do treéci art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
stosunku pracy, 0s6b wykonujacych nastepujacy rodzaj czynnoéci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t
budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zaméwienia. Wymaog ten
nie dotyczy m. in. os6b kierujgcych budowa. Ponadto obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy.

18) Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej, bedg zatrudnieni na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j.: Dz.U.
z22022r., poz. 1510 ze zm.).

19) Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 5 dni
roboczych, Wykonawca zobowigzuije sie przedtozy¢ do wgladu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umow
o0 prace zawartych przez Wykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej (pkt. 17)
wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw (jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko zatrudnionego pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

20) Nieprzediozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z pracownikami wykonujacymi
czynno$ci, 0 ktérych mowa powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé
naliczeniem kar umownych w wysokosci okre$lonej w niniejszej umowie.

21) W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez \Wykonawce, Zamawiajacy moze
zwréciC sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

22) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia w/w 0s6b przez caty okres realizacji wykonywanych
przez niego czynnosci, w szczegdlno$ci poprzez wezwanie do okazania dokumentow potwierdzajacych biezace
optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia w/w 0séb na podstawie uméw
0 prace, za ostatni okres rozliczeniowy.

23) Przy prowadzeniu rob6t budowlanych, do kierowania ktorymi jest wymagane przygotowanie zawodowe
w specjalno$ci techniczno-budowlanej innej niz posiada kierownik budowy, Wykonawca jest obowigzany zapewni¢
ustanowienie kierownika robdt w danej specjalno$ci.



24) Wykonawca o$wiadcza (jesli dotyczy), ze podmiot trzeci............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zdolnoSciach
zawodowych ktérego Wykonawca sktadajac oferte polegat w odniesieniu do warunkoéw dotyczacych kwalifikacii
zawodowych lub doSwiadczenia, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ................... (W jakim
kwalifikacje zawodowe lub do$wiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez.............. (nazwa podmiotu trzeciego) zjakichkolwiek przyczynw powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zdolnosci co najmniej takie
jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

25) Wykonawca oéwiadcza, ze dysponuje odpowiednimi §rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

26) Wykonawca zapewnia (jesli dotyczy), ze ............. (podmiot trzeci), na sytuacje ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powolywat sie sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
Wykonawce z przyczyn niewyptacalno$ci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajacych
wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................ (podmiot trzeci) z tego tytutu nie
obcigzajg Zamawiajacego.

27) Inspektor Nadzoru moze wstrzymaé wykonywanie robét budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposob naruszajacy warunki
bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb znajdujacych sie na terenie wykonywania robét
i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania obcigzaja wytacznie Wykonawce,

b) gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos¢ z dokumentacjg techniczng lub z obowigzujacymi przepisami prawa.

28) Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez
osoby przebywajace na terenie wykonywania robot.

29) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélno$ci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich zabezpieczen
i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

30) Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;i
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz.
1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot (jesli dotyczy).

31) Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane dokumentacjq
projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

32) Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczegolno$ci na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia robét.

33) Niezwtocznie po protokolarmym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania terenu
budowy. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoinosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa 0sdb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osdb,

b) podjecie niezbednych Srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione,
c) zapewnienie ochrony zaplecza terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koricowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e) ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celdéw zwigzanych

z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i odbiorami.
34) Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie zaktocaé
w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.



35) W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, skladowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet i materiaty
w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

36) Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

37) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 35), Inspektor Nadzoru
ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku
nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 2 dni
robocze skierowanym przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢
firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

38) W przypadku korzystania z mediéw udostepnionych przez Zamawiajacego, Wykonawca ponosi koszty dostawy
medidw i zobowiazuje sie do ich pokrywania w formie ryczattu na zasadach okreslonych w odrebnym porozumieniu.

39) W kazdym przypadku zwigzanym z wykonywaniem rob6t w budynkach szkoty pod nieobecnos$¢ pracownikéw szkoty,
w zakresie organizacyjnym, Wykonawca zobowigzany jest do $cistej wspotpracy z dyrekcjg szkoty.

40) Dyrektor szkoty, w uzasadnionych przypadkach, moze nie wyrazi¢ zgody na prowadzenie robét wewnatrz budynkow
szkoty podczas dni nauki szkolnej lub w weekendy.

41) Roboty budowlane w dni nauki szkolnej nalezy wykonywa¢ z zachowaniem zasad bhp, ppoz. oraz w sposob jak
najmniej ucigzliwy, niezaktocajacy prowadzenie zajec lekcyjnych.

42) W dni nauki szkolnej mozliwe jest wykonywanie wytacznie prac na zewnatrz budynku. Nie przewiduje sie wytaczania
poszczegbinych klas z prowadzenia zaje¢ dla celow wykonywania robét budowlanych. Wszelkie roboty budowlane
w klasach/salach nalezy zaplanowa¢ do realizacji po zakoriczonych zajeciach w klasach/salach oraz podczas dni
wolnych od nauki szkolnej.

43) Dopuszcza sie wykonywanie robét budowlanych wewnatrz budynku po zakoriczonych zajeciach w klasach/salach
oraz w dni wolne od nauki szkolnej, w tym w weekendy, po uzgodnieniu powyzszego z dyrekcjg szkoty i uzyskaniu
zgody, pod warunkiem, ze Wykonawca przygotuje i pozostawi klase/sale w stanie wizualnym i higienicznym
umozliwiajacym prowadzenie zajec¢ bez zaktocen w najblizszym dniu nauki szkolnej (w tym ciggi komunikacyjne, klatki
schodowe itp.).

§3
INSPEKTOR NADZORU | KIEROWNICTWO NAD WYKONANIEM ROBOT

Wykonawca ustanawia kierownika budowy ......................

Wykonawca ustanawia kierownika robét sanitarnych: ...

Wykonawca ustanawia kierownika robdt elektrycznych: ...,

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika budowy na inng osobe o kwalifikacjach

co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu 0 zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru

i Zamawiajacego i uzyskaniu pisemnej akceptacii.

5. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy.

6. Zamawiajgacy wymaga, aby Wykonawca ustanowit i oddelegowat co najmniej jedng osobe, ktora bedzie obecna
kazdego dnia na terenie budowy podczas wykonywania robot, np. kierownik robét, majster itp. Po przejeciu
terenu budowy Wykonawca przekaze dane kontaktowe ww. osoby, z ktorg bedzie mdgt sie na biezaco
kontaktowa¢ Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru jak réwniez dyrekcja szkoty w zakresie spraw biezacych
zwigzanych z realizacjg umowy, a takze w przypadku napotkanych probleméw na budowie.

7. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub robot bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z winy Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia rob6t.

8. Zamawiajacy powofat Inspektora Nadzoru: KOMPLET INWEST Sp. z 0.0. Sp.k., ul. Matorolnych 24, 66-400
Gorzéw WIkp.

PN~
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§4
ODBIORY ZREALIZOWANYCH ETAPOW PRZEDMIOTU UMOWY

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbior czeSciowy po wykonaniu czesci rob6t budowlanych, upowazniajacy do wystgpienia o zaptate czesci
naleznego wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien § 8 niniejszej umowy,

b) odbior koricowy po wykonaniu przedmiotu umowy, upowazniajacy do wystapienia o zaptate pozostatej do
rozliczenia wartosci wynagrodzenia umownego.

Odbiér czesciowy robdt budowlanych jest dokonywany w celu przeprowadzenia czesciowego rozliczenia za

wykonane roboty.

Odbidr korcowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych, po zgtoszeniu przez

Wykonawce zakorczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Odbiér koncowy robét jest réwnowazny

Z wykonaniem umowy.

Dokonanie odbioru rob6t nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez

Inspektora Nadzoru wykazu robdt wykonanych czesciowo (w oparciu 0 kosztorys powykonawczy).

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robét, powiadamia

o gotowosci do odbioru Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru dokumenty

rozliczeniowe, o ktdrych mowa w pkt. 4. Do zawiadomienia Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ wykaz robot

zgtoszonych do odbioru cze$ciowego iich wartos$¢ oraz zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych
przez Podwykonawce i ich warto$¢.

W trakcie czynnosci odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumentacje

umozliwiajacg przeprowadzenie przez nadzor inwestorski odbioru czesciowego, np.: operaty geodezyjne,

dokumentacje geotechniczng, dokumenty dotyczace wbudowanych materiatdw, protokoty odbioru robét zakrytych i

zanikajacych, inne dokumenty $wiadczace o poprawnym wykonaniu robét (w zakresie w jakim dotyczy).

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych (przystapienie do odbiordéw) nastepuje w terminie 7 dniliczac od dnia zgtoszenia

przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbiory (czesciowy i kofcowy) dokonywane bedg przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora Nadzoru.

Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru. Zamawiajacy po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez

Wykonawce, w ciggu 3 dni powota komisje i wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Odbiér (czesciowy i koAcowy) dokonany bedzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

z zastrzezeniem postanowien ust. 12. Z czynno$ci odbioru sporzadzony bedzie protokdt, ktory stanowi¢ bedzie

zatgcznik do faktury.

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru bedzie faktyczne wykonanie robot.

Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

(czeSciowego lub koncowego), w terminie nie przekraczajacym czternastu dni roboczych, od dnia rozpoczecia tego

odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru (czeSciowego lub koncowego) zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiagnat gotowosci do odbioru, Zamawiajacy (przy udziale Inspektora Nadzoru) moze odméwi¢ odbioru

z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych za zwioke, o ktérych mowa w § 5 umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru (cze$ciowego lub koricowego) zadania zostang stwierdzone:

1) wady lub usterki nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazadaC usuniecia wad lub usterek,
wyznaczajac odpowiedni termin i/lub sposéb usuniecia wad i usterek. Fakt usuniecia wad lub usterek zostanie
stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad lub usterek;

2) w przypadku nie usunigcia w wyznaczonym terminie wad lub usterek i/lub w sposdb ustalony w protokole,
Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wasnych
specjalistéw albo specjalistow strony trzeciej. Koszty usuniecia wad lub usterek zostang potracone
z wynagrodzenia Wykonawcy;

3) wady nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan
na zasadach okre$lonych w § 5 niniejszej umowy;

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstapi¢ od umowy z winy
Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa,

to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sig, ze

zastosowane materiaty badz wykonanie robdt s niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg

Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
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Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlane;
zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy
(jesli dotyczy) i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbiér robdt protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika
budowy (jesli dotyczy).

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreSlonym w ust. 24. W przypadku
niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania
zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robot, a nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby
i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Inspektora Nadzoru.

Dokonanie odbioru kofcowego nastepuje protokotem odbioru koricowego. Przed podpisaniem protokotu odbioru
koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu min. 1 egz. dokumentacji powykonawczej
w wersji papierowej i elektronicznej (tozsamej z wersjg papierowa), w tym:

wypetniony dziennik budowy, w ktérym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili zakorczenie wszystkich robét
budowlanych lub jego kopie,

powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna (jesli dotyczy),

rysunki (dokumentacjg) na wykonanie robo6t towarzyszacych je$li dotyczy (np. na przefozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej , o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen;
decyzje pozwolenia na budowe, wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robdt;

instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen;

w stosunku do zastosowanych materiatdw lub urzadzen dokumenty stwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate
techniczna,

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan, sprawdzen oraz
protokoty odbioru robot branzowych objetych zaméwieniem,

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiekiow z pozwoleniem na budowe, projektem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenéw
przylegtych - w przypadku zakoriczenia wszystkich robot budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do odmowy dokonania
odbioru koncowego robdt budowlanych objetych niniejszg umowa.

. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inspektora Nadzoru,

Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat
przedmiot Umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego rob6t. Podpisany protokdt odbioru koncowego robét jest podstawq
do dokonania kofncowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
umowy protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg co 12 miesiecy od daty odbioru koricowego robét oraz na 30 dni
roboczych przed uptywem okresu rekojmi i okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inspektora
Nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Inspektor Nadzoru jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez zatrudnienie
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wiasnych specjalistow albo specjalistow strony trzeciej bez utraty praw wynikajacych z rekojmi. Koszty naprawy
zostang pokryte ze $rodkdw uzyskanych z zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Przeglad gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji.

§5

ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze obowigzujacq formq odszkodowania bedg kary umowne. Kary te bedq naliczane

w nastepujacych wypadkach i wysokosSciach:

Zamawiajacy zaptaci kare umowna :

a) 10 % wartoSci brutto umowy w razie odstgpienia przez Wykonawce od umowy z powodu okoliczno$ci, za ktére
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

b) za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie
pomiedzy terminem przekazania placu budowy a faktycznym dniem przekazania;

c) za zwioke w podjeciu czynno$ci odbiorowych w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od 8
dnia od zgloszenia gotowosci do odbioru;

d) za zwloke w przekazaniu przez zamawiajacego wszelkich dokumentéw zwigzanych z przedmiotem umowy,
niezbedne w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu zamdwienia, ktére Zamawiajacy uzyskat od urzedow,
instytucji, gestordw sieci zaopatrujgcych w media (dziennik budowy, decyzje, pozwolenia, informacje, uzgodnienia
itp.), w wysoko$ci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy terminem przekazania
dokumentacii a faktycznym dniem przekazania.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

a) w wysoko$ci 10% wartosci brutto umowy, gdy Zamawiajacy odstapi od umowy z powodu okoliczno$ci, za ktére
odpowiada Wykonawca;

b) zazwioke w wykonaniu okreslonych w § 4 ust. 1 przedmiotdw odbioru w wysokosci 200 zt za kazdy dzier zwioki;

c) zazwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady w wysokosci 200 zt za
kazdy dzieh zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

d) za zwloke w usunieciu wad ilub usterek illub nieprawidtowo$ci stwierdzonych w trakcie realizacji robét,
w szczegblnosci wskazanych do wykonania przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego w protokole narady
koordynacyjnej / rady budowy w wysoko$ci 200 zt za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad i/lub usterek i/lub nieprawidtowo$ci;

e) zazwloke w rozpoczeciu wykonywania robdt w wysokos$ci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie
pomiedzy terminem rozpoczecia robét a faktycznym dniem rozpoczecia robét;

f)  za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 %
warto$ci brutto umowy;

g) za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcow w wysokosci 0,5 % warto$ci brutto umowy;

h) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zapfaty do dnia zaptaty;

i) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany;

j)  zanieprzediozenie poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

k) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,5% warto$ci brutto umowy, za kazdy dzien od momentu
stwierdzenia obecnosci powyzszego podmiotu na terenie wykonywania robot przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego;

) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania - w wysoko$ci 0,1% wartosci brutto umowy, za kazdy dzien od momentu udokumentowanego
potwierdzenia obecnosci powyzszego podmiotu na terenie wykonywania robo6t, w przypadku, gdy podmiot ten,
jako uczestnik procesu budowy dziatajacy na zlecenie Wykonawcy, zgtosi sie samodzielnie do Zamawiajacego
z uzasadnionym roszczeniem i zadaniem zaptaty wobec Wykonawcy;

m) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysoko$ci 1000 ztotych (w przypadku
zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w art. 464 ust. 3 i 6 ustawy Pzp);

n) za nieprzediozenie przez Wykonawce/Podwykonawce kopii uméw 0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j.: Dz.U. 2 2022 r., poz. 1510 ze zm.) zawartych przez Wykonawce/
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Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia opisane w §2 ust. 2
pkt. 17) niniejszej umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, w wysokosci 300 zt za kazdq
nieprzedtozong kopie umowy;

0) za zawinione przerwanie realizacji robot przez \Wykonawce trwajace powyzej 7 dni kalendarzowych
w wysokosci 0,2% warto$ci brutto umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét, liczone od
pietnastego dnia przerwy;

p) w przypadku, gdy roboty budowlane bedg wykonywane z naruszeniem zasad bhp, ppoz., w sposdb naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb znajdujacych sie na terenie budowy
w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien, liczony od dnia wyznaczonego na zaprzestanie naruszen w wezwaniu,
0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3) umowy;

q) w przypadku, gdy roboty budowlane beda wykonywane niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub pozwoleniem
na budowe w wysoko$ci 10 000 zt za kazdy dzien, liczony od dnia doreczenia wezwania, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 pkt. 3) umowy;

r) w przypadku, gdy do wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie uzywat materiatow innych niz
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru w wysoko$ci 5 000 zt za kazdy dzien, liczony od dnia doreczenia
wezwania o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3) umowy;

s) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z § 13 ust.1
umowy (brak ubezpieczenia), w wysokosci 5 000 zt za kazdy dzien od dnia stwierdzenia naruszenia, do dnia
wywigzania si¢ z zobowigzania do ubezpieczenia i zaptacenia sktadek,

t) w przypadku naruszenia zobowigzania do okazania Zamawiajagcemu dokumentdw potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek zgodnie z § 13 ust.1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 1 000 zt, za kazdy dzieri zwtoki od dnia uptywu terminu na okazanie
tych dokumentow,

u) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy i/lub kierownika robét branzy sanitarnej i/lub
elektrycznej, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1000 zt,
za kazdy stwierdzony przypadek obecno$ci powyzszej osoby na terenie budowy przez Inspektora Nadzoru.

v) zazwloke w przekazaniu kosztorysu wykonawczego, o ktérym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy, w wysoko$ci
200 zt za kazdy dzien zwioki.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony Umowy z wszystkich tytutdéw

przewidzianych w niniejszej Umowie wynosi 25 % wartosci brutto umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa poniesionej szkody, to Strony mogg

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia nastepnego po

uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 30 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie

opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek

ustawowych za kazdy dzier opdznienia.

Strony ustalaja, iz Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia wszelkie naleznoSci pienigzne nalezne od

Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlno$ci kary umowne, odszkodowania z tytutu nienalezytego

wykonania przedmiotu umowy, w tym odszkodowania za szkody przewyzszajace wysokoS¢ zastrzezonych kar

umownych, koszty ubezpieczenia Wykonawcy i koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem
zastepczym.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan

wynikajacych z Umowy.

Strony nie odpowiadajq za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych spowodowane

zaistnieniem sity wyzszej. Przez site wyzszg strony rozumiejq zdarzenie zewnetrzne o nadzwyczajnym charakterze,

niezalezne od Stron, niemozliwe lub wyjatkowo trudne do przewidzenia, np. kleski zywiotowe, huragany, pozary,
epidemie; ktdrych skutkom nie dato sie zapobiec lub bytoby to wyjatkowo utrudnione.

Wykonawstwo zastepcze mozliwe jest w sytuacjach nagtych, szczegolnych. W przypadku:

a) zwloki lub zaniechania wykonania rob6t budowlanych wskazanych do wykonania w protokole z rady budowy/
narady koordynacyjnej jako pilne/niezwtoczne;

b) w sytuacji stwierdzenia, ze zaniechania lub zwioka Wykonawcy w wykonywaniu rob6t prowadzi lub moze
doprowadzi¢ do naruszenia zasad bhp, ppoz., narusza warunki bezpieczenstwa, stwarza zagrozenie dla zycia
i zdrowia 0s6b znajdujacych sie na terenie budowy lub procesu budowy;

Zamawiajacy moze, po uprzednim wezwaniu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) Umowy i braku reakcji ze strony

Wykonawcy, wykona¢ na jego koszt niezbedne roboty w ramach zlecenia wykonania zastepczego.
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§6

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy, zgodnie z  oferts,
wynagrodzenie ryczattowe w WwysokoSCi e z brutto,
(0110 TR Ziotych.
VAT ptacony bedzie wedtug stawek aktualnych na dzien wtasciwego wystawienia faktury.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig
wszelkich robot budowlanych i czynnoSci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy,
dostarczenia, zamontowania i uruchomienia urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB.
Wykonawca nie moze przenosic¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporzadzaé
nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody zamawiajacego.
Dopuszczalne zmiany wynagrodzenia i warunki zmiany zostaty opisane w § 1 ust. 10) pkt. 5) niniejszej umowy.
Rozliczenie rob6t pomiedzy stronami nastapi na podstawie faktycznie wykonanych rob6t, w oparciu
0 zaakceptowane przez Inspektora nadzoru dokumenty rozliczeniowe, o ktérych mowaw § 4 ust. 5i 6 oraz § 7 ust.
5 niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w dokumentaciji projektowej, a ktore sg konieczne do
wykonania przedmiotu zamdwienia, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce, natomiast zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane
bedg z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od Srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa lubuskiego, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana. Podstawg do okre$lenia naktaddw rzeczowych
beda normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku, odpowiednie pozycie KNR - dw.
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR —ach — KSNR -y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona ostatecznie przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu za poSrednictwem Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia wysokos¢
wynagrodzenia za roboty, o ktdrych mowa w ust. 7 przed rozpoczeciem tych robot.
Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 7, Inspektor Nadzoru wezwie Wykonawce do poprawienia kalkulacji lub wprowadzi
korekte kalkulaciji, stosujgc zasady okreslone w ust 7.
Rozliczenie z Wykonawcg z tytutu wykonania robét, o ktorych mowa w ust. 7, zostanie zrealizowane po dokonaniu
odbioru tych robét, zgodnie z postanowieniami §4 niniejszej umowy, tj. po dokonaniu odbioru czesciowego lub
koricowego (w zaleznosci, ktory z nich nastapi szybciej) a zaakceptowane przez Zamawiajacego koszty za roboty
innego rodzaju niz w dokumentacji projektowej konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia, zgodnie
z aneksem do umowy, Wykonawca doliczy do biezacej faktury.
Ptatnoéci przejsciowe bedg nalezne Wykonawcy po dokonaniu odbioru cze$ciowego, wytacznie dla robot
wykonanych i odebranych przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu, wraz z  okresowym
rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
0 uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych nalezno$ci ktorych termin uptynat w poprzednim
okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécié¢ sie
z zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy, niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14, podwazajgcych zasadnos¢
bezpos$redniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo



b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
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Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

16.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie
i odbior robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 14 uwag wykazujgcych niezasadnosé
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego/koricowego oraz protokotami odbioru czesci robét wykonanych przez

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robot, w ktdrym bedg
wyszczegblnione wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow;

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego

i Inspektora Nadzoru Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy
i ustugi,

c) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych pfatnoéci albo ze sporzadzonymi nie wigcej niz 5 dni przed

uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw o nie zaleganiu
z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow;

d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robét lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 19 lit. b-d) Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 19, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 14 zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresui charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowier umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw
na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wptyw na te wymagalno$c.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi,
o ktérych mowa w ust. 14 i wykaze niezasadno$c¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych
mowa w ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajacy moze dokonaé bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa ust. 14 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktdrych mowa w ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadno$¢ takiej ptatno$ci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu
wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej pfatnoSci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania ptatno$ci bezposredniej za uzasadniona.
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. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu pfatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okre$lonymi Umowa, Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace te okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig
korcowa.

§7

TERMIN WYKONANIA UMOWY
Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ w terminie dwdch miesiecy od podpisania umowy, z zachowaniem termindw
posrednich:
a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 (trzy) dni po podpisaniu
niniejszej umowy;
b) termin rozpoczecia robdt budowlanych — do 3 (trzy) dni po przyjeciu terenu budowy;
c) roboty naprawcze po zalaniach (klasy, ciagi komunikacyjne) wraz z posprzataniem nalezy wykona¢ w terminie
do 30 sierpnia 2023 .

Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koAcowego.

Za termin zakonczenia wszystkich zobowigzan uznaje si¢ dzien, w ktorym zostanie podpisany protokét odbioru
koncowego robét budowlanych.

W oparciu o TECR Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu, w terminie do 3 dni od podpisania umowy,
kosztorys wykonawczy, ktory bedzie stanowit materiat pomocniczy do okreslania wartosci platnosci
przejSciowych oraz stopnia zaawansowania robét. Kosztorys wykonawczy Wykonawca sporzadzi w uktadzie
uproszczonym zawierajgcym opis pozyciji, jednostki miary, zaktadane przez Wykonawce iloci jednostek oraz
wartos$¢ pozyciji. lloci jednostek wskazane w kosztorysie wykonawczym stanowia jedynie informacje pomocnicze
do okreslenia stopnia zaawansowania robdt oraz ptatnoSci przejsciowych (nie moga stanowi¢ podstawy roszczen
z tytutu zmiany iloci wykonanych robot).

Zmiana TECR wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Zmiany TECR mogg polega¢ wytgcznie na zmianie
kolejnosci wykonywania poszczegolnych etapdw robdt a takze dostosowaniu do wprowadzonych zmian w realizacji
przedmiotu umowy i/lub wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli wprowadzenie zmian do TECR nie prowadzi do zmiany terminu zakoriczenia robét, ich wprowadzenie nie
stanowi zmiany umowy.

§8 )
WARUNKI PLATNOSCI

Zamawiajacy przewiduje zaptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesciach, w nastepujacy sposob:
pierwsza ptatno$¢ czesciowa w wysokosci nie wigkszej niz 50% wartosci umowy, po wykonaniu czesci robdt
budowlanych i dokonaniu odbioru czesciowego;

pfatno$¢ korcowa, w ramach ktérej Zamawiajacy rozliczy pozostatg do rozliczenia kwote wynikajaca z umowy, po
wykonaniu catosci robot budowlanych i dokonaniu odbioru koricowego robdt po zakoriczeniu inwestycii;

jezeli w trakcie realizacji umowy wystapi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia, Zamawiajacy rozliczy te pfatnosci
zgodnie z postanowieniami zawartymi w §1 ust. 10 pkt. 5) niniejszej umowy;

zaakceptowane do wykonania roboty innego rodzaju niz w dokumentacji projektowej, konieczne do wykonania
przedmiotu zamdwienia, rozliczone beda po dokonaniu odbioru, zgodnie z postanowieniami §4 niniejszej umowy,
tj. po dokonaniu odbioru czesciowego lub korcowego (w zaleznoci, ktéry z nich nastapi szybciej) a zaakceptowane
przez Zamawiajacego koszty za roboty innego rodzaju niz w dokumentacji projektowej konieczne do wykonania
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z aneksem do umowy, Wykonawca doliczy do biezacej faktury;

kazda ptatno$¢ okreslona w pkt.1 lit. a) — d) zostanie zrealizowana po dokonaniu odbioru robét.

Rozliczenie pomigdzy stronami za wykonane roboty nastepowa¢ bedzie na podstawie wystawionych faktur przez
Wykonawce, w oparciu o zatwierdzone przez strony protokoty odbioru robét w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury.



3. Pfatnos¢ dokonana bedzie przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy wskazany
na fakturze. Ustala sig, ze datq dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

4. Zanieterminowa ptatno$¢ faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

5. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnodci dokonywane na podstawie umowy bedg realizowane przez
Zamawiajacego w Zziotych polskich. Przelewy beda wykonywane przez Zamawiajgcego z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnoéci, o ktorej mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug.

§9

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczefstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Odstapienie od
umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o0 powyzszych okolicznosciach
- w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci
umowy;

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacie robét i przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni
kalendarzowych pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie. Odstapienie od
umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o powyzszych okoliczno$ciach;

c) Wykonawca nie rozpoczat robét w ciagu 3 dni kalendarzowych od przekazania budowy pomimo wezwania
wystosowanego przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie. Odstapienie od umowy w tym wypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;

d) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z umowa, uzywa do wykonania zaméwienia
materiatow niezgodnych z dokumentacjg projektowa i normami budowlanymi - w takim przypadku Wykonawcy
nie przystuguje wynagrodzenie. Odstapienie od umowy w takim przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

e) Zamawiajacy stwierdzi, ze pracownicy zatrudnieni w ramach realizacji zaméwienia, Wykonawca zatrudnia
niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze
zm.). Odstgpienie od umowy w takim przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okoliczno$ciach.

f) w przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy. Odstapienie od
umowy w takim przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych
okoliczno$ciach.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegolnosci jezeli:

a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru
rob6t. Prawo odstapienia od umowy przystuguje Wykonawcy w terminie 7 dni liczac od dnia stwierdzenia
powyzszych okolicznosci.

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie
mbgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec niego. Odstapienie od umowy w takim przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;

3. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci takiego o$wiadczenia i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

a) w terminie 3 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy

protokdt inwentaryzacii rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktdrej
winy nastapito odstapienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdéw, ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t

nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz

robé6t zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktoére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstapienia,

b) odkupienia materiatow, o ktoérych mowa w ust. 4 lit. ¢) po cenach wynikajacych z faktur ich zakupu przez
Wykonawce robot.
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Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na podstawie protokotu
zaawansowania rob6t Wykonawcy, za okres realizacji tych prac zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego.
§10
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy okre$lony w §1 wykonany zostanie dobrze jako$ciowo, zgodnie
z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robét
lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca udzieli ... miesigcy gwarancji na przedmiot umowy liczac od daty odbioru koricowego robét. Termin
ten liczy sie od dnia nastepnego od daty podpisania protokotu koicowego odbioru robét lub od daty potwierdzenia
usuniecia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze koricowym.
Termin gwaranciji dla elementu wymienionego (w przypadku wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolng od wad albo
dokonania istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg) biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy
w okresie rekojmi w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajgcego.
Okres rekojmi jest rowny okresowi udzielonej gwarancii.
W przypadku, gdy Producent/Dostawca wbudowanych urzadzen i dostarczanych sprzetdéw udzieli gwarancje na
okres krotszy niz w ofercie, Wykonawce obowigzuje okres wskazany w ust. 2.
Wykonawca przez okres wskazany w ust. 2 bedzie petni¢ serwis urzadzen zamontowanych w ramach realizacji
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zaleceniami Producenta/Dostawcy urzadzenia. Koszty serwisu Wykonawca
skalkuluje i uwzgledni w cenie oferty.
Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzadzeniach oraz w wadliwym
wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkdd powstatych w zwigzku z wystapieniem wady.
Zamawiajagcy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwaranciji.
W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 7 dni, liczac od dnia
przekazania powiadomienia o wadzie w formie dokumentowej, na wtasny koszt. Jezeli usuniecie wady nie bedzie
mozliwe z przyczyn technicznych lub koniecznosci wykonania robdt, ktorych realizacja uzalezniona jest od warunkéw
atmosferycznych usuniecie wady nastapi w terminie uzgodnionym przez strony. Jezeli strony nie uzgodnig terminu
usuniecia wady Zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktorym Wykonawca zobowigzany jest usungé wade.
W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo duzych rozmiarach
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Termin gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie
osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarancii.
Wykonawca zobowigzuije sie do uregulowania naleznosci z tego tytutu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania
wraz z fakturg/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania nalezno$ci, powstatych tytutem nie usuniecia przez
Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady, zamawiajacemu przystuguje prawo jej potracenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezptatnego, autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na wbudowane
urzadzenia i dostarczony sprzet, w tym przeprowadzanie przegladow technicznych zgodnie z zaleceniami
producenta, nie rzadziej niz raz do roku.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz uszkodzenia
powstate w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcjg uzytkowania.
Zasady eksploatacji i konserwacji urzadzen i sprzetu zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce ,Instrukcji
uzytkowania i eksploatacji urzadzen”, ktora jest zbiorem szczeg6towo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploatacii dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.
Wykonawca zapewni mozliwos¢ zgtaszania awarii urzadzen iflub sprzetu, w okresie gwarancii i rekojmi co najmniej
telefonicznie lub drogg e-mailowa.
Serwis gwarancyjny bedzie $wiadczony w miejscu uzytkowania sprzetu i urzadzen.
W przypadku konieczno$ci naprawy urzadzen i/lub sprzetu w serwisie, Wykonawca zapewni:
a) odbior na wtasny koszt wadliwych urzadzen i/lub sprzetu w terminie nieprzekraczajacym 3 dni roboczych od dnia
zgtoszenia awarii,
b) dostawe naprawionych urzadzen i/lub sprzetu na wtasny koszt w terminie nie przekraczajacym 3 dni roboczych
od dnia usuniecia awarii przez serwis,
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W przypadku braku mozliwo$ci usunigcia awarii w terminie 4 dni od dnia zgloszenia, Wykonawca zobowigzuje sie do
dostarczenia i uruchomienia urzadzen i/lub sprzetu zastepczego, fabrycznie nowego, o parametrach zgodnych
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

Koszty dojazdu ekipy serwisowej w ramach naprawy gwarancyjnej i koszty transportu przedmiotu umowy

naprawionego w ramach gwarancji poza siedzibg uzytkownika sprzetu pokrywa Wykonawca.

W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy lub odstgpienia jednej ze stron, okres gwarancji i rekojmi

rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §9 ust. 4 lit. a) umowy. Dokoriczenie

realizacji przedmiotu umowy przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwaranciji lub
rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

Wykonawca odpowiada wobec zamawiajacego z tytutu udzielonej gwarancii i rekojmi za wady za caty przedmiot

umowy, w tym takze za czeSci realizowane przez podwykonawcow, w odniesieniu do wad powstatych w okresie

waznosci gwaranciji jakosci i rekojmi za wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktdre spowodowat w czasie usuwania wady.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny przeglad gwarancyjny z udziatem przedstawiciela Wykonawcy przed uptywem

okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady ustalonego w umowie. O terminie przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy

poinformuje Wykonawce z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia Zamawiajacy

zobowiazuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru

koricowego.

Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa.

§11
UMOWY O PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze Wykonawca ponosi

petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili jego przejecia.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub jej

projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczacq wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na

piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcy jest wymagana zgoda Zamawiajgcego

i Wykonawcy. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

Umowy, o ktorych mowa w ust. 3 i 4, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcag lub Podwykonawca i dalszym Podwykonawcg winna okreslac strony

umowy, cel dziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania Podwykonawcy, oznaczenie czasu trwania umowy,

a takze winna zastrzegac spetnienie przez Podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i rekojmia.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawieraC postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy,

w zakresie kar umownych oraz postanowient dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego

mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajacym a Wykonawcg oraz powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

b) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub

- przediozone Zamawiajacemu umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treScig umowy o podwykonawstwie, z zastrzezeniem

postanowien § 6 ust. 13-27.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;

b) uzalezniagjacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

c) ksztattujgcych wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w kwocie
wyzszej niz wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania zobowigzania stanowigcego przedmiot
umowy o podwykonawstwo.

W szczegolinie uzasadnionych przypadkach, w szczegolno$ci warunkujacych nalezyte wykonanie przedmiotu umowy

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na odstepstwo od warunku okreslonego w ust. 7 lit. c).
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Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢ poprzedzone akceptacjg
projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez
Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdre
przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkow
wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcow jak za wiasne.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane nastapi
w trakcie jego realizaciji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp lub podmiotowe $rodki dowodowe potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, o ktérych mowa
w rozdz. X2., X.3 i X4 SWZ wobec tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ - w terminie okre$lonym
przez Zamawiajacego - tego Podwykonawce lub zrezygnowaC z powierzenia wykonania czesci zamowienia
Podwykonawcy. Powyzsze ma zastosowanie réwniez wobec dalszych Podwykonawcow.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktdrym mowa w § 6 ust. 1, tj. ............. z
(stownie ZIOtyCh: .......ccceveeiccce ) WTOMMIE

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego;

b) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.

2 lit. a), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub bedzie

w trakcie usuwania tych wad.

§13
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas realizacji rob6t budowlanych, nie pozniej niz do dnia

poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia

od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnoSci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego optacania
naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt (pieéset
tysiecy ztotych);

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujace
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wkasnego lub
0s0b trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz
500 000,00 zt (pig¢set tysiecy ztotych),

c) ubezpieczenia pracownikow Wykonawcy, a takze wszelkich innych osob realizujgcych w imieniu
Wykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych

polskich. Koszt umowy lub uméw ubezpieczeniowych, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci

Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym

w szczegdinosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem

terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie

wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia na

zasadach okreslonych w ust. 1, przedstawiajgc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegoinosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 1

lub nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust.3, Zamawiajacy

na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreSlonym w ust. 1, a poniesiony
koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.



Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za ewentualnie powstate
szkody w petnej wysokosci od dnia przekazania terenu przez zamawiajacego do momentu podpisania przez
zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,
w tym w szczegdInosci za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robét oraz
spowodowane przerwy w korzystaniu z tych sieci, a takze za uszkodzenia i szkody, ktére powstang wskutek
prowadzonych robét.

W przypadku wystapienia bezposrednio do zamawiajacego z roszczeniami wynikajacymi z dziatania lub zaniechania
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdci¢ zamawiajacemu wszelkie koszty przez niego
poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tacznie z kosztami zastepstwa procesowego.

§14
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Spory wyniktle na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane beda przez sad powszechny wiasciwy dla
Zamawiajacego lub w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, ewentualne spory w relacjach
z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne bedg poddawane mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia;
a) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,
b) dokumentacja techniczna (projekt budowlany i wykonawczy)
c) STWIORB
d) oferta Wykonawcy
e) TECR
. Kazda zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci /
Dla skutecznosci dokonania zmiany niniejszej umowy w postaci aneksu nalezy zachowaé forme dokumentowg
(niepotrzebne skreslic).
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz
dla Wykonawcy / Umowe podpisano w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym (niepotrzebne skreslic).
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane, ustawy Prawo zaméwien publicznych.
. Umowa zostata zawarta z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw elektronicznych stosownie do wskazania znacznika
czasu ujawnionego w szczegoétach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej (jesli dotyczy).

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA
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