Proponowana technologia wykonania szybu.

Wykona¢ przewiert pionowy przez wszystkie stropy w celu ustalenia doktadnej lokalizacji
fundamenty - aby szyb mozna byto wykonac pionowo.

Nalezy stemplowac stropy(ptyty stropowe kanatowe), oraz wykonywaé¢ w nich otwory na
szyb. Prace te nalezy wykonac¢ w kolejnosci od piwnicy do ostatniego pietra. Dolne stemple
bedy stopniowo przejmowaty ciezar z wszystkich wyzej potozonych kondygnaciji.
Stemplowania nalezy dokonac z uzyciem stalowych stempli umozliwiajacych regulacje ich
wysokosci, ustawionych w linii oraz za posrednictwem belek dolnych oraz gornych
rozktadajgcych obcigzenie na stropy( posadzki, sufity). Stemple powinny by¢ ustawione
doktadnie w tej samej linii przez wszystkie kondygnacje.

Po wykonaniu i zabezpieczeniu otworu przez strop nalezy rozpocza¢ wykonywanie szybu.

1. Skucie posadzki w piwnicy i wykonanie ptyty fundamentowej. Wyprowadzi¢ zbrojenie
$cian fundamentowych i trzpieni szybu.

2. Wykonanie s$cian fundamentowych Zzelbetowych, wys. 30cm. Wykonanie izolacji
powtokowej.

3. Wymurowanie $cian szybu do poziomu nad piwnicg wraz z montazem zbrojenia
trzpieni oraz krotkich wspornikow i belki miedzy wspornikami, wykonanie
szalunkow. Wykonanie zbrojenia wiefca oraz szalunkéw i zabetonowanie.

4. Wymurowanie $cian szybu do poziomu stropu nad parterem wraz z montazem
zbrojenia trzpieni oraz krotkich wspornikow i belki miedzy wspornikami ( w
miedzyczasie wykonanie nadproza nad otworem drzwiowym szybu) . Wykonanie
zbrojenia wienca oraz szalunkow i zabetonowanie.

5. Wymurowanie $cian szybu do poziomu stropu nad druga kondygnacja wraz z
montazem zbrojenia trzpieni oraz krotkich wspornikow i belki miedzy wspornikami
( w miedzyczasie wykonanie nadproza nad otworem drzwiowym szybu) . Wykonanie
zbrojenia wienca oraz szalunkow i zabetonowanie.

6. Wymurowanie $cian szybu do poziomu wienca nad trzecig kondygnacjg ( 2,60 m od
posadzi - wieniec ten stanowic¢ bedzie oparcie belki stalowej), wraz z montazem
zbrojenia trzpieni. Wykonanie zbrojenia wienca. Winiec obnizony przy otworze
drzwiowym szybu, stanowigcy jednoczesnie nadproze drzwiowe. Wykonanie
szalunkow i zabetonowanie. Ustawienie belki stalowej w odpowiednim miejscu oraz
wymurowanie szybu do stropodachu.

7. Prace tynkarskie, i wykonczeniowe, montaz windy.

Stemplowanie mozna zdemontowac dopiero po 21 dniach od wykonania ostatnich krétkich
wspornikow, lecz nie wczesniej niz 10 dni od zabetonowania trzpieni ostatniej kondygnacji.

Okna zaleca sie zamurowac i ociepli¢ od zewnatrz. Mozna je wykorzysta¢ do podania
mieszanki betonowej przy betonowaniu elementéw szybu.

Przy wykonywaniu szybu niezbedne bedzie stopniowe wykonywanie rusztowania w jego
wnetrzu.

Beton przy uktadaniu bezwzglednie wibrowac.

Jezeli po rozszalowaniu bedzie wystepowata szczelina miedzy krétkimi wspornikami i belka
miedzy nimi a stropem, brak ten nalezy uzupetni¢ poprzez zabicie odpowiedniej grubosci



ptaskownika stalowego - prace te wykonac przed usunigciem stempli podtrzymujgcych
stropy.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy.



