
Proponowana technologia wykonania szybu. 

Wykonać przewiert pionowy przez wszystkie stropy w celu ustalenia dokładnej lokalizacji
fundamenty – aby szyb można było wykonać pionowo. 

Należy stemplować stropy(płyty stropowe kanałowe),  oraz wykonywać w nich otwory na
szyb. Prace te należy wykonać w kolejności od piwnicy do ostatniego piętra. Dolne stemple

będą  stopniowo  przejmowały  ciężar  z  wszystkich  wyżej  położonych  kondygnacji.
Stemplowania należy dokonać z użyciem stalowych stempli umożliwiających regulacje ich
wysokości,  ustawionych  w  linii  oraz  za  pośrednictwem  belek  dolnych  oraz  górnych

rozkładających  obciążenie  na  stropy(  posadzki,  sufity).  Stemple  powinny  być  ustawione
dokładnie w tej samej linii przez wszystkie kondygnacje.

Po wykonaniu i zabezpieczeniu otworu przez strop należy rozpocząć wykonywanie szybu.

1. Skucie posadzki w piwnicy i wykonanie płyty fundamentowej. Wyprowadzić zbrojenie
ścian fundamentowych i trzpieni szybu.

2. Wykonanie  ścian  fundamentowych  żelbetowych,  wys.  30cm.  Wykonanie  izolacji

powłokowej.
3. Wymurowanie  ścian  szybu  do poziomu  nad  piwnicą  wraz  z  montażem zbrojenia

trzpieni  oraz  krótkich  wsporników  i  belki  miedzy  wspornikami,  wykonanie

szalunków. Wykonanie zbrojenia wieńca oraz szalunków i zabetonowanie. 
4. Wymurowanie  ścian  szybu  do  poziomu  stropu  nad  parterem  wraz  z  montażem

zbrojenia  trzpieni  oraz  krótkich  wsporników  i  belki  miedzy  wspornikami  (  w
międzyczasie  wykonanie  nadproża  nad  otworem  drzwiowym  szybu)  .  Wykonanie
zbrojenia wieńca oraz szalunków i zabetonowanie.

5. Wymurowanie  ścian  szybu  do  poziomu  stropu  nad  drugą  kondygnacją  wraz  z
montażem zbrojenia trzpieni oraz krótkich wsporników i belki miedzy wspornikami
( w międzyczasie wykonanie nadproża nad otworem drzwiowym szybu) . Wykonanie

zbrojenia wieńca oraz szalunków i zabetonowanie.
6. Wymurowanie ścian szybu do poziomu wieńca nad trzecią kondygnacją  ( 2,60 m od

posadzi – wieniec ten stanowić będzie  oparcie belki  stalowej),  wraz z montażem
zbrojenia  trzpieni.  Wykonanie  zbrojenia  wieńca.  Winiec  obniżony  przy  otworze
drzwiowym  szybu,  stanowiący  jednocześnie  nadproże  drzwiowe.   Wykonanie

szalunków i zabetonowanie. Ustawienie belki stalowej w odpowiednim miejscu oraz
wymurowanie szybu do stropodachu. 

7. Prace tynkarskie, i wykończeniowe, montaż windy.

Stemplowanie można zdemontować dopiero po 21 dniach od wykonania ostatnich krótkich
wsporników, lecz nie wcześniej niż 10 dni od zabetonowania trzpieni ostatniej kondygnacji.

Okna  zaleca  się  zamurować  i  ocieplić  od  zewnątrz.  Można  je  wykorzystać  do  podania

mieszanki betonowej przy betonowaniu elementów szybu.

Przy wykonywaniu  szybu  niezbędne będzie  stopniowe wykonywanie  rusztowania  w jego

wnętrzu. 

Beton przy układaniu bezwzględnie wibrować.

Jeżeli po rozszalowaniu będzie występowała szczelina miedzy krótkimi wspornikami i belką
miedzy nimi a stropem, brak ten należy uzupełnić poprzez zabicie odpowiedniej grubości



płaskownika stalowego  –  prace  te  wykonać  przed  usunięciem stempli  podtrzymujących
stropy.

Prace prowadzić pod nadzorem kierownika budowy. 


