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UMOWA
NA ROBOTY BUDOWLANE
Zawarta w dniu ...... r. w Gorzowie Wlkp. pomiedzy:

zwanym dalej ,,Zamawiajacym"
reprezentowanym przez:

zwanym dalej: "Generalnym Wykonawca"

reprezentowanym przez:

Podstawa do zawarcia niniejszej umowy jest oferta Generalnego Wykonawcy wybrana w postepowaniu
o0 udzielenie zamowienia publicznego WT.2370.6.2023 przeprowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U.

7 2022 r. poz. 1710 z p6Zn. zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z realizacja zadania
inwestycyjnego pn. “Rozbudowa i przebudowa budynku KW PSP w Gorzowie Wlkp.”, zgodnie
ze szczegoltowym opisem przedmiotu zamowienia zawartym w dokumentacji projektowej
stanowigcej zatacznik do niniejszej Umowy.

2. Przedmiot zamdwienia nie obejmuje wskazanego w dokumentacji projektowej pierwszego
wyposazenia obiektu.

3. Generalny Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa oraz dokonat wizji
lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejgcy stan faktyczny — obiekt bedzie funkcjonowal
w czasie remontu zgodnie ze swoim przeznaczeniem, nie zglasza zastrzezen i zobowiazuje
si¢ wykona¢ przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacjg i za cen¢
umowna.

§2
WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalajg wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... zlotych) wraz z podatkiem ... % VAT w
wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt
(stownie: ....... zlotych).

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.
Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce
podatki, tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.
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Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, w tym ryzyko
Generalnego Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty
W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Generalny Wykonawca ponosi koszty
przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb, badan, sprawdzen, przegladow, pomiaréw
i odbioréow dla wszystkich wykonanych robdt budowlanych, instalacji i zamontowanych
urzadzen, oraz przeszkoli pracownikéw Zamawiajacego w zakresie niezbednym do
prawidtowej eksploatacji.

Nieoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§3

TERMIN REALIZACJI UMOWY
Rozpoczgcie realizacji przedmiotu Umowy ustala si¢ na dzien zawarcia Umowy.
Zakonczenie wykonania przedmiotu Umowy nastapi w terminie do ...... .
Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu koncowego zakonczenia
robot okre§lonego w ust. 2 Strony ustalaja zakonczenie przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej
dokumentacji okreslonej w §15 ust. 13 niniejszej Umowy oraz dokonanie przez Generalnego
Wykonawce zgloszenia gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy wymaga aby poszczegoélne etapy realizacji umowy byly wykonane w terminach
ustalonych w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo — finansowym, stanowigcym zalacznik
do niniejszej Umowy. Strony zastrzegajag mozliwos¢ zmiany w/w harmonogramu za zgoda
Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajacy wymaga aby warto$¢ robot okreslona w harmonogramie rzeczowo — finansowym
do wykonania w 2023 r. wynosita nie wigcej, niz 2 850 000 zt brutto.
W trakcie wykonywania Umowy terminy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moga ulec

zmianie wylgcznie na warunkach i w przypadkach okreslonych w Umowie.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest ............... nrtel. .......... petniacy funkcje
Inzyniera Kontraktu.

Wykaz Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w poszczegdlnych branzach, ktorym powierzono
czynnos$ci okreslone na mocy przepiséw art. 25 i1 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 22019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.), wraz z zakresem ich umocowania zostanie
przekazany Generalnemu Wykonawcy niezwlocznie po zawarciu Umowy.

Inzynier Kontraktu nie jest upowazniony do:
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1) sktadania os$wiadczen wobec Generalnego Wykonawcy o jakiejkolwiek zmianie
zakresu Umowy;

2) sktadania wobec Generalnego Wykonawcy o$wiadczen o zawieszeniu wykonania
Umowy;

3) sktadania o§wiadczen o odstapieniu od Umowy z Generalnym Wykonawca;

4) podpisywania anecksow do Umowy z Generalnym Wykonawca;

5) podpisywania i odbioru faktur wystawianych przez Generalnego Wykonawce;

6) sktadania o$wiadczen o zmianie ceny ryczaltowej Generalnego Wykonawcy.

Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy jest: ............ nrtel. ...

Wszystkie dorgczenia i wezwania skierowane przez Zamawiajacego do Generalnego
Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo i1 skutecznie dokonane, jezeli beda dostarczone
do siedziby Generalnego Wykonawcy lub zlozone u osoby wymienionej w ust. 3.

Wszystkie dorgczenia 1 wezwania skierowane przez Generalnego Wykonawce
do Zamawiajacego uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie dokonane, jezeli beda dostarczone do
siedziby Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga aby korespondencja, ktora jest do niego kierowana byla réwniez
przedktadana Inzynierowi Kontraktu w formie kopii.

Zmiana os6b, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy, wymaga
jednak formy pisemnego zgloszenia.

§5
ROZLICZENIA POMIEDZY STRONAMI

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslone
w § 2 ust. 1, rozliczane bedzie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na podstawie protokotow
odbioréw czesciowych robot oraz odbioru koncowego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym oraz Tabelg Elementow Ceny Ryczaltowej (TECR).
Generalny Wykonawca uprawniony jest do przedtozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od
zawarcia umowy Uszczegotowionej Tabeli Elementow Ceny Ryczaltowej (TECR-S), ktora
bedzie uszczegdlawiata poszczegolne elementy kosztowe okreslone w TECR.
W przypadku skorzystania prze Generalnego Wykonawce z uprawnienia, o ktorym mowa w
ust. 2 wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy lub jej rozwigzaniem beda
dokonywane zgodnie z TECR-S, tym samym ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o
stosowaniu TECR, stosuje si¢ TECR-S.
Dopuszcza si¢ zmiany Uszczegdtowionej Tabeli Elementow Ceny Ryczaltowej na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.
Rozliczenie za wykonane roboty nastapi fakturami:

a) cze¢sciowymi — po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru poszczegdlnych elementow robot,

potwierdzonym w protokole odbioru czeSciowego — zgodnie z zatwierdzonym

harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz zgodnie z TECR,
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b) koncowa — po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, tj. po sporzadzeniu
powykonawczej dokumentacji odbiorowej ostatniego elementu robot, ich odbiorze
potwierdzonym w protokole odbioru koncowego.

Podstawa do wyplaty wynagrodzenia beda wystawiane przez Generalnego Wykonawce faktury
czgsciowe za roboty wykonane na kwote ustalong w dotaczonym do faktury protokole odbioru
cze$ciowego robot zawierajacym zestawienie warto$ci wykonanych robdt. Dotaczone do
faktury zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez wlasciwych ze
wzgledu na branze Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu.

Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Generalnego Wykonawce w oparciu o protokot koncowego
odbioru robot, na kwot¢ ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych
robot. Zestawienie musi by¢ sporzadzone przez Generalnego Wykonawce narastajaco,
w oparciu o protokoty odbiorow czeSciowych a warto§¢ wykonanych robot ma by¢
pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury
zestawienie ilosci i wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez wlasciwych ze
wzgledu na branze Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu.

Inspektor Nadzoru/Inzynier Kontraktu sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje
ewentualnych korekt przedlozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty
Generalnemu Wykonawcy.

Z wnioskiem o Odbior koncowy Generalny Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu
propozycje szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia przystugujacego Generalnemu
Wykonawcy.

Zamawiajacy wzywa Generalnego Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupehien
dotyczacych przedstawionej propozycji szczegdélowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawey w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

Generalny Wykonawca sktada wyjasnienia 1 uzupehienia, o ktérych mowa w ust. 7 oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.

Jezeli rozliczenie koficowe przedstawione przez Generalnego Wykonawcg po korektach,
o ktorych mowa w ust. 8 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysokosc
wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi
w niniejszej Umowie.

Potwierdzone przez Zamawiajacego rozliczenie stanowi zalgcznik do Protokotu odbioru
koncowego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktury w terminie 21 dni liczac od daty jej doreczenia
Zamawiajgcemu (dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego).

Faktura nie zostanie zaptacona jezeli begdzie blednie wystawiona lub nie bedzie do niej
zalaczony:

1) zatwierdzony protokot odbioru wykonanych elementéw robét (zgodnie z ust. 3 i 4),
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2) dowdd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom bioracym udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych,

3) os$wiadczenie potwierdzajace zatrudnienie przez Generalnego Wykonawce Iub
podwykonawce na podstawie umowy o pracg osoéb wykonujacych wskazane przez
zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy,

4)  dokumenty z rozliczenia odpadow.

16. Zaptaty naleznosci z tytulu wystawionych faktur beda dokonywane przez Zamawiajacego

1.

przelewem na rachunek bankowy podany w fakturach.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Przekazanie Generalnemu Wykonawcy terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty

zawarcia niniejszej Umowy.

Najpoézniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy protokolarnie przekaze

Generalnemu Wykonawcy dziennik budowy.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy rowniez:

1)  regulowanie w terminach i na warunkach okreslonych Umowa ptatnosci z tytutu realizacji
Umowy;

2)  zapewnienie Inspektora Nadzoru/Inzyniera Kontraktu;

3)  zapewnienie nadzoru autorskiego;

4)  dokonywanie odbioréw robot wykonanych przez Generalnego Wykonawce, zgodnie
z warunkami ustalonymi w Umowie;

5)  wspoéldzialanie z Generalnym Wykonawca w podejmowaniu decyzji niezbgdnych
do wykonania przedmiotu Umowy w terminie i zgodnie z jej celem;

6)  weryfikowanie zgodnosci prowadzonych robot z niniejsza Umowa, dokumentacja
projektowa oraz obowigzujacymi przepisami, a takze dokonywanie na biezgco oceny

stanu zaawansowania realizacji Umowy.

§7
OBOWIAZKI GENERALNEGO WYKONAWCY
Do obowigzkéw Generalnego Wykonawcey nalezy wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego
w § 1 Umowy zgodnie z zakresem zamdwienia opisanym w niniejszej Umowie, dokumentacji
projektowej, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i
normami, w szczegolnosci przepisami ustawy Prawo budowlane, polskimi normami
przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich EOG
przenoszacych te normy z zachowaniem nalezytej starannos$ci, zasad bezpieczenstwa, dobrej
jakosci, wlasciwe]j organizacji pracy oraz do oddania Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy

w terminie w niej uzgodnionym.
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11.

12.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ zamowienie zgodnie ze sporzadzonym
do dnia zawarcia Umowy oraz zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
rzeczowo-finansowym, ktory stanowi zatagcznik do niniejszej Umowy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od Generalnego
Wykonawcy czasowego wstrzymania wykonywania catosci lub czgéci robdt. W takim
przypadku termin realizacji Umowy zostanie odpowiednio wydtuzony.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
1 uprawnienia budowlane.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia Kierownika budowy i przekazania
Zamawiajacemu o$wiadczenia o przejeciu przez niego obowigzkow wraz z kserokopia
uprawnien i wpisu do wtasciwej izby nie pozniej niz w dniu przekazania placu budowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy lub robét bedzie traktowana jako przerwa wynikla z winy Generalnego Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Generalny Wykonawca ma obowigzek, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy,
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem
specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia rob6t budowlanych oraz projekt
organizacji placu budowy i przedstawi¢ je Zamawiajacemu do akceptacji, co stanowi warunek
rozpoczecia robot.

Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezwzglednego przestrzegania obowigzujacych
w obiekcie Zamawiajacego przepisow dotyczacych bezpieczenstwa, w szczegolnosci
przepisow bhp iinstrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktora zostanie przekazana
Generalnemu Wykonawcy w dniu podpisania Umowy.

Wykonawca przed przystapieniem do prac ma obowigzek wykonania tymczasowych przegrod
zabezpieczajacych miejsce wykonywania robot budowlanych (wytaczonych z uzytkowania), w
ten sposob, ze zabezpieczony zostanie dostep 0sob nieupowaznionych do terenu budowy.
Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania prac w czasie i w sposob
nie kolidujacy z prawidlowym uzytkowaniem budynku KW PSP w Gorzowie Wlkp. oraz
nieruchomosci przylegtych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt zorganizowaé na terenie budowy
zaplecze socjalno — techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robot,
w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym. Wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza poza terenem
budowy, jakie moga okaza¢ si¢ niezbgdne dla wykonania niniejszej Umowy Generalny
Wykonawca uzyska wlasnym staraniem, na wtasny koszt i ryzyko.

Generalny Wykonawca ma obowigzek, wlasnym staraniem i na wlasny koszt, zabezpieczy¢
teren budowy wraz ze znajdujgcymi si¢ na nim obiektami i urzgdzeniami, zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, a takze utrzymywac w nalezytym porzadku i stanie technicznym teren budowy

oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby budowy.
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Generalny Wykonawca na wlasny koszt i odpowiedzialno$¢ podejmie wszelkie $rodki

zapobiegawcze aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli nieruchomosci sasiadujacych z terenem

budowy i unika¢ powodowania jakichkolwiek zaklocen.

Generalny Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia, wlasnym staraniem i na

koszt wlasny, ewentualnych szkod powstatych z jego winy w zwigzku z realizacja niniejsze;j

Umowy.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany sktadowa¢ materialy i urzadzenia na wiasny koszt

iryzyko nie stwarzajac przeszkod komunikacyjnych, a takze, na wlasny koszt niezwlocznie

usuwac wszelkie odpady oraz $mieci z terenu budowy, w szczegdlnosci odpady budowlane przy

przestrzeganiu przepisow ustawy o gospodarce odpadami oraz obowigzujacych przepisOw o

ochronie $srodowiska.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacji

(np. kart przekazania odpadow) zgodnie z obowigzujagcymi przepisami z zakresu postepowania

z odpadami.

Generalny Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje pelna

odpowiedzialno$¢ za:

1)  przyjety teren budowy od dnia przekazania placu budowy do dnia protokolarnego odbioru
jego czesci lub catosci przez Zamawiajacego;

2)  wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcéw i koordynacje tych robot;

3)  biezace i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentacji budowy.

Od chwili przekazania terenu budowy do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego

Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ cywilng za szkody wynikle na terenie

budowy.

Po zakonczeniu robot Generalny Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu

budowy, zaplecza budowy, jak réwniez dokona¢ na wiasny koszt renowacji zniszczonych

lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac pomieszczen, obiektow, fragmentow terenu

drog, nawierzchni lub instalacji oraz elementéw obiektow i urzadzen niebedacych przedmiotem

zamdwienia.

Po zakonczeniu robot Generalny Wykonawca zobowigzany jest rowniez do doprowadzenia

wszystkich miejsc, w ktorych prowadzone byly prace do stanu pozwalajacego na ich

uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego

o problemach i okolicznosciach, ktore mogg mie¢ wplyw na jako$¢ lub termin wykonania

przedmiotu umowy a takze o zaistnialych wypadkach i kontrolach.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania kompletu dokumentow

niezbgdnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

§8
ZASADY WERYFIKACJI RODZAJU,
JAKOSCI I ILOSCI MATERIALOW I ROBOT
Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z materialow wihasnych.
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Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 musza odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania oraz wymaganiom postawionym w dokumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t co do jakosci, a takze musza by¢ stosowane zgodnie z
ich przeznaczeniem okreslonym przez odpowiednie przepisy, normy i wytyczne producentow.
Materialy musza by¢ co najmniej rowne co do jakosci, funkcjonalno$ci, trwatosci, parametréw
technicznych, walorow uzytkowych i estetycznych materiatom i urzadzeniom, ktorych
zastosowanie przewidziano w dokumentacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow innych, niz przewidziane w dokumentacji technicznej
o mozliwosci ich zastosowania rozstrzyga Inzynier Kontraktu.

Generalny Wykonawca kazdorazowo przed zastosowaniem (wbudowaniem) materialow i
urzadzen zobowiazany jest do uzyskania ich akceptacji przez Inzyniera Kontraktu

Podstawa akceptacji materialbw bedzie ztozenie u Inzyniera Kontraktu ,,wniosku
materialowego” wraz z przedstawieniem w stosunku do proponowanych materialow i urzadzen,
stosownych, wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat technicznych i innych
dokumentow, stwierdzajacych ich dopuszczenie i przydatnos$¢ do stosowania w okreslonym
przypadku.

Materiaty i urzadzenia zastosowane przez Generalnego Wykonawce bez akceptacji Inzyniera
Kontraktu, ktérych cechy sa nieodpowiednie do zastosowania w okreslonym przypadku, albo
ktorych wlasciwosci Generalny Wykonawca nie bedzie mogt szczegdélowo udokumentowac,
lub tez takie, ktore nie posiadaja wymaganych certyfikatow i aprobat technicznych, podlegaja
wymianie na koszt Generalnego Wykonawcy. Generalny Wykonawca poniesie wszelkie
bezposrednie i posrednie koszty zwigzane z ich wymiang.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 co do jakos$ci i ilosci, a takze jakosc¢ i ilo§¢ wykonanych
robot zostang poddane badaniom na kazde zadanie Zamawiajacego. Generalny Wykonawca
zobowigzuje si¢ zapewni¢ w tym celu potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
i techniczny.

Badania, o ktérych mowa w ust. 7 wykonane zostang na koszt Generalnego Wykonawcy.

§9
PODWYKONAWCY

Generalny Wykonawca przed zawarciem Umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem bgda
roboty budowlane musi uzyska¢ pisemng zgod¢ Zamawiajgcego na powierzenie wykonania
czgsci zamowienia Podwykonawcy.

Podstawg do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek Generalnego Wykonawcy przedstawiajacy
czg$¢ zamoéwienia, ktdérego wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcy, do ktorego
zatgczony bedzie projekt umowy z podwykonawca.

Zawarcie przez Generalnego Wykonawceg umowy z podwykonawca bez zgody Zamawiajacego
stanowi razace naruszenie Umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy

o podwykonawstwo nie moze by¢ dhluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Generalnemu
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10.

11.

12.

13.

14.

wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
czesci zamowienia.

Zamawiajacy zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo:
1) jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej Umowy,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4.
Zamawiajacy powiadomi Generalnego Wykonawce o swojej decyzji w ciagu 7 dni
od otrzymania projektu umowy, przy czym niezgtoszenie sprzeciwu w tym terminie uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatlem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy 1 ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy materiatow niezbednych do realizacji
zamoOwienia oraz z wylaczeniem umoéw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
okreslonej w § 2 ust. 1. (wylaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt).

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreSlony w ust. 4
Zamawiajacy poinformuje o tym Generalnego Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Generalny Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania i zaniechania kazdego
podwykonawcy, jego przedstawiciela lub pracownikow, jakby to byty dziatania lub zaniechania
Generalnego Wykonawcy.

Jezeli prace objete fakturg wystawiong przez Generalnego Wykonawce byly czeSciowo
lub catkowicie wykonane przez podwykonawcow robot budowlanych, Generalny Wykonawca
przedstawi tacznie z fakturg dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow.
W przypadku nie dostarczenia dowodow zaplaty lub oswiadczen Podwykonawcow robot
budowlanych a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajacych istnienie sporu,
Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania platnosci stosownej czgsci faktury.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory  zawarl zaakceptowang przez —Zamawiajacego  umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Generalnego Wykonawcg.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy.
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15. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwié
Generalnemu Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Generalny Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajacego, co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwotg
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Generalnego Wykonawcy.

18. Koniecznos¢  wielokrotnego  dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci niniejszej
Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.

19. Na wniosek Zamawiajacego, Generalny Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu
szczegotowe informacje dotyczace Podwykonawcow z zakresu prac powierzonych kazdej takiej
jednostce oraz dotyczace osiagnigtego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac,
faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych

na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informacji.

§10
OBOWIAZKI GENERALNEGO WYKONAWCY
W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z MEDIOW

1. Zamawiajacy zapewni Generalnemu Wykonawcy mozliwo$¢ korzystania ze zrodel energii
elektrycznej i wody oraz zapewni mozliwo$¢ odprowadzania $ciekoéw dla potrzeb zwigzanych
z budowa.

2. W przypadku korzystania z mediow udostgpnionych przez Zamawiajgcego, Generalny
Wykonawca ponosi koszty dostawy mediow i zobowigzuje si¢ do ich pokrywania w formie
ryczaltu na zasadach okreslonych w odrgbnym porozumieniu.

3. Zamawiajacy moze wstrzymac dostawe mediow, jezeli:

a) przylacza wykonano niezgodnie z przepisami i uzgodnieniami z Zamawiajgcym,
b) zostal stwierdzony nielegalny pobor mediow tj. bez uzgodnienia z upowaznionym
przedstawicielem Zamawiajacego, jak rowniez przy celowo uszkodzonych

albo dokonanych z omini¢ciem urzadzen pomiarowych.
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§11
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY
Generalny Wykonawca ma obowiazek posiadania ubezpieczenia OC z tytulu prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia z sumg gwarancyjng w wysokosci
co najmniej kwoty okre§lonej w § 2 ust. 1 w szczeg6lnosci w zakresie:
1) za szkody spowodowane w trakcie i w zwigzku z prowadzeniem robot,
2) z tytulu odpowiedzialnosci za wypadki powstale przy realizacji prac, w tym
ubezpieczenia wiasnych pracownikow, pracownikow Zamawiajacego
1 podwykonawcow oraz osdb postronnych,

3) za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow (jezeli beda wykonywali prace).
Umowy ubezpieczenia beda zawarte na okres realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku ich
wygasnigcia w czasie realizacji zamowienia Generalny Wykonawca zobowiazuje
si¢ do zawarcia  kolejnych umoéw  ubezpieczenia, zapewniajac  ciaglos¢  ochrony
ubezpieczeniowe;j.

W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie si¢ konczyl przed terminem
zakonczenia Umowy, Generalny Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu,
ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajacemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.

W przypadku przedluzenia terminoéw, jakie zostaty okre§lone w niniejszej Umowie na czas
dluzszy niz okres obowigzywania polisy, Generalny Wykonawca zobligowany
jest do przedlozenia w terminie 7 dni od dokonania zmiany, zaktualizowanego ubezpieczenia
wraz z dowodem oplacenia sktadki, ktore uwzglednia zmiang terminow.

Jezeli Generalny Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 i 4, Zamawiajacy
zgodnie ze swoim wyborem moze naliczy¢ karg umowna, odstapi¢ od Umowy lub jg rozwigzac.
Odstgpienie od Umowy lub jej rozwiazanie z przyczyn, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim
stanowi odstgpienie lub rozwigzanie z przyczyn zawinionych przez Generalnego Wykonawce.

Okreslenie przez Zamawiajacego wymaganego zakresu ubezpieczenia nie ma wptywu na zakres

odpowiedzialnosci Generalnego Wykonawcy.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Generalny Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (dalej:
»Zabezpieczenie”) w wysokosci 5 % kwoty wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 2 ust. 1, co
stanowi rownowarto$¢ kwoty ......... zt (stownie ztotych: ............... ztote ../100) w formie
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajagcego z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy oraz z tytutu r¢kojmi za wady.

Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi
gwarancje zgodnego z umowa i nalezytego wykonania przedmiotu Umowy (ta czgs¢
zabezpieczenia znajduje si¢ w dyspozycji Zamawiajacego przez okres uptywajacy w 30 dniu po
zakonczeniu koncowego odbioru robot), natomiast pozostala czes¢ zabezpieczenia, tj. 30%,
stuzy zabezpieczeniu roszczen Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady (ta czgscia
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zabezpieczenia Zamawiajacy dysponuje przez okres, ktory konczy si¢ w 15 dniu po uptywie
okresu rgkojmi za wady).

Zamawiajacy zwrdci Generalnemu Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w nastepujacych wysokosciach i terminach:

a) cze$¢ zabezpieczenia stanowigcg gwarancje zgodnego z umowa i nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, pomniejszong w szczegolnosci o ewentualnie naliczone kary
umowne — w ciaggu 30 dni po koncowym odbiorze robot;

b) pozostala cze$¢ zabezpieczenia, pomnigjszong w szczegdlnosci o ewentualnie naliczone
kary umowne — w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, rozpoczgtego w
dniu dokonania koncowego odbioru robot.

Zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienicdzy
na rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktorej mowa w ust. 4 lit. a, w przypadku kiedy Generalny Wykonawca nie usungl w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Zamawiajacy wyraza zgode na zmian¢ formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania
na jedna z form okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia.

§13

USUWANIE WAD I USTEREK STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT
Zamawiajacy ma prawo sprawdzac¢ sposob wykonania rob6t i o wykrytych wadach (usterkach)
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy poinformowaé niezwlocznie
Generalnego Wykonawcg, bez oczekiwania na czgéciowy lub koncowy odbior robot.
Zgtoszone wady (usterki) Generalny Wykonawca usunie na wlasny koszt, w wyznaczonym
przez Zamawiajacego, uzasadnionym technicznie terminie.
Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) i1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Generalnego Wykonawcy.
Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunig¢cia stwierdzonych wad (usterek) Generalny
Wykonawca nie przystagpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo dokona
ich nieprawidlowo, Zamawiajacy moze uzy¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

w celu pokrycia swoich roszczen.

§ 14
ROZWIAZANIE UMOWY
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
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Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub ja rozwigza¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W tym przypadku Generalny Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czgsci Umowy.
Ponadto Zamawiajagcemu przystuguje prawo rozwigzania lub odstgpienia od Umowy
w nastepujacych przypadkach:
1)  w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku firmy Generalnego Wykonawcy;
2)  jezeli Generalny Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionej przyczyny
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego albo przerwatl realizacje robot
1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3)  jezeli Generalny Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazow wiasciwego
Inspektora Nadzoru/Inzyniera Kontraktu, lub wykonuje roboty w sposob niezgodny
Z Umow3g i pomimo wezwania nie nastgpila poprawa ich wykonania,

4)  w przypadku naruszenia, o ktorym mowa w § 19 ust. 4 niniejszej Umowy.

W razie rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z wymienionych wyzej

powodow, uwaza si¢, ze odstapienie lub rozwigzanie Umowy nastapito z winy Generalnego

Wykonawcy.

Rozwiazanie lub odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy przed terminem na jaki zostala

zawarta, Generalny Wykonawca przy udziale Inzyniera Kontraktu w terminie 7 dni od daty

odstapienia lub rozwigzania Umowy:

1) sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji wykonanych robdt w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia i wyceni je w oparciu o TECR oraz harmonogramu rzeczowo —
finansowego, a w przypadku braku mozliwosci wyceny poszczegolnych robot na
podstawie tych dokumentow - pomocniczo wedlug cennika SEKOCENBUD dla
wojewodztwa lubuskiego za kwartat poprzedzajacy dokonang wyceng,

2) zabezpieczy przerwane roboty i wyceni je w oparciu o TECR oraz harmonogramu
rzeczowo — finansowego, a w przypadku braku mozliwo$ci wyceny poszczegdlnych robot
na podstawie tych dokumentow - pomocniczo wedlug cennika SEKOCENBUD dla
wojewodztwa lubuskiego za kwartat poprzedzajacy dokonang wyceng,

3) sporzadzi wykaz zakupionych w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej Umowy
materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego
do realizacji innych robot nie objetych niniejsza Umowa 1 wyceni je w oparciu o ceny
zakupu,

4) zglosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajace, i najpdzniej
w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

W wypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy przed terminem, na jaki zostata

zawarta Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) dokonania odbioru roboét, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1) oraz robdt zabezpieczajacych,
o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2),
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b) przejecia terenu budowy.

§15
ODBIORY
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1)  odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czeSciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czeSciowych
za wykonane czg$ci robot;
3)  odbior koncowy — stanowiacy podstawe do wystawienia faktury koncowej za wykonanie
robot;
4)  odbidr gwarancyjny - przeprowadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji.
Generalny Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inzyniera Kontraktu. Generalny Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi Kontraktu sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.
Generalny Wykonaweca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru zgloszonych przez Generalnego Wykonawce robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot Protokolem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inzynier Kontraktu uzna odbidr robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowiazany powiadomi¢ o tym Generalnego Wykonawce niezwlocznie, nie pézniej niz w
terminie okreslonym w ust. 4.

W przypadku niezgtoszenia Inzynierowi Kontraktu gotowosci do odbioru robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Generalny
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbgdne dla zbadania robét, a
nastgpnie na wlasny koszt przywrocic¢ stan poprzedni.

Odbior czeéciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czg¢$ciowych rozliczen za
wykonane roboty.

Po zakonficzeniu wykonania czg¢éci robot, Generalny Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru
czesei robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do
odbioru Inzyniera Kontraktu oraz przedstawia Inzynierowi Kontraktu dokumenty
rozliczeniowe.

Dokonanie Odbioru cze$ciowego nastepuje Protokotem odbioru czgsciowego na podstawie
sporzadzonego przez Generalnego Wykonawce, i akceptowanego przez Inzyniera Kontraktu,
wykazu robot wykonanych czgsciowo, zgodnego z TECR oraz harmonogramem rzeczowo —
finansowym, w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez Generalnego

Wykonawce gotowosci do odbioru.
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10.

1.

12.

13.

14.

Wykaz roboét, o ktorym mowa w ust. 9, jest akceptowany i korygowany przez Inzyniera
Kontraktu na podstawie TECR i obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
Odbioér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Generalnego Wykonawce cato$ci
Robdt budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inzyniera Kontraktu, po zgloszeniu przez Generalnego Wykonawcg zakonczenia robot i
zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Generalny Wykonawca przeprowadza

wszystkie wymagane prawem proby i1 sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio

Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat

przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

Do obowigzkow Generalnego Wykonawcy nalezy skompletowanie i1 przedstawienie

Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowosci wykonania czynnos$ci

odbioru koncowego, w szczegolnosci:

1)  dziennika budowy;

2)  o$wiadczenia Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot budowlanych objetych
niniejsza umowa z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunkami zgtoszenia do wtasciwego organu,
obowigzujacymi przepisami i normami,

3)  o$wiadczenia Kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot wykonanych
w oparciu o decyzje o pozwoleniu na budowe, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 zgodnie
z projektem budowlanym, przepisami i warunkami pozwolenia na budowe;

4)  dokumentacje powykonawcza zawierajacg informacje o wszystkich zmianach
dokonanych podczas budowy — opisana i skompletowang w dwodch egzemplarzach
w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie pdf.
na nosniku CD/DVD lub pendrive;

5)  protokoty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czgsciowych;

6)  decyzje, postanowienia lub za§wiadczenia wlasciwych jednostek i organow;

7)  wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz specyfikacje
techniczne na zastosowane i wbudowane materialty, maszyny i urzadzenia
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane, ustawg o wyrobach budowlanych oraz odrebnymi przepisami;

8)  wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami;

9)  dokumenty gwarancyjne na zastosowane materialy i urzgdzenia.

10) Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania kompletu dokumentow
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Odbiodr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, w tym zespotu Inzyniera Kontraktu i upowaznionych przedstawicieli

WT.2370.6.2023
Strona 15



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Generalnego Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspoOlpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru koncowego Generalny Wykonawca ma obowigzek poinformowania
Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru konicowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych
od dnia zgloszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
Odbior koncowy, wyznaczajac Generalnemu Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuniccia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy zlozono$¢ ich
technicznag, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.
Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robot. Podpisany przez strony Protokoét
odbioru koncowego robot jest potwierdzeniem zakonczenia realizacji Umowy 1 podstawa do
dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru Wad nielimitujacych, Strony uzgadniaja w tresci
protokotu termin i sposoéb usunigcia Wad. Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie Wad w
terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Generalnego Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest na 10 dni roboczych przed uptywem okresu
gwarancji.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego i Generalnego Wykonawcy. Nieobecno$¢ Generalnego
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Generalnemu Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.

Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Generalnego
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Generalnego Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru gwarancyjnego, sporzadzanym po
usunig¢ciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji. w celu potwierdzenia usuni¢cia
tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Generalnego Wykonawcg wszystkich obowigzkoéw
wynikajacych z Umowy.

Jezeli podczas Odbioru gwarancyjnego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady,
Zamawiajacy przerywa Odbior gwarancyjny za$ Generalny Wykonawca jest zobowigzany

przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
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10.
11.

Umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,

do uptywu ktorego Generalny Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.

§16

GWARANCJA I REKOJMIA
Generalny Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu na wykonane Roboty gwarancji na
okres ..... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego wykonania
przedmiotu Umowy.
Generalny Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne i1 prawne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa oraz techniczng wykonanych robot.
W okresie obowigzywania gwarancji i r¢kojmi Generalny Wykonawca zobowigzany jest
do nieodptatnego usuwania zaistniatych wad i usterek. Generalny Wykonawca udzieli
Zamawiajacemu gwarancji na usuwane usterki na okres jak w ust. 1 liczac od dnia podpisania
protokotu usunigcia usterki.
Na zainstalowane w ramach realizacji niniejszej Umowy urzadzenia Generalny Wykonawca
udzieli Zamawiajgcemu gwarancji nie krotszej niz okres okreslony w ust. 1, jednak okres ten nie
moze by¢ krétszy od okresow gwarancji udzielonych przez producentow tych urzadzen.
Bieg okresow gwarancji urzadzen rozpoczyna sig:

a) w dniu zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy a w przypadku
stwierdzenia przy odbiorze koncowym przedmiotu Umowy wad lub usterek,
po ich usunigciu;

b) dla materialdbw i1 urzadzen wymienionych po odbiorze koncowym - z dniem
ich wymiany.

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajagcemu z tytulu gwarancji moze
on rownoczesnie wykonywaé przystugujace mu uprawnienia z tytutu rekojmi, ktorej okres
obowigzywania jest tozsamy z okresem udzielonej gwarancji.

W ramach odpowiedzialnosci z tytulu rgkojmi Generalny Wykonaweca jest zobowigzany usungé¢
na wilasny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy zauwazone w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz wady powstate po odbiorze, jezeli Zamawiajacy zazada
tego na pismie przed uplywem okresu rgkojmi.

Zamawiajacy bedzie powiadamiaé niezwtocznie Generalnego Wykonawce o wykryciu wad lub
usterek.

Generalny Wykonawca winien wadg lub usterke usung¢ w terminie adekwatnym do ujawnionej
wady lub usterki, ktory zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego.

Usunigcie wad lub usterek musi by¢ potwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego.

Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie wad 1 usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej
przez Zamawiajgcego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad 1 usterek
stronie trzeciej na koszt Generalnego Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
i usterek beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania Umowy.
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§17
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Generalny Wykonawca

zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a)

b)

d)

2

h)

i)

za naruszenie terminu okreslonego w § 3 ust. 2 z przyczyn lezacych po stronie
Generalnego Wykonawcy, w wysokosci 2 000 zt za kazdy dzien zwloki;

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub w okresie
gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwloki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu harmonogramoéw rzeczowo-finansowych lub
ich aktualizacji — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od daty
umownego terminu ich przekazania;

za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia OC
wraz z dowodem oplacenia sktadki lub ich aktualizacji — w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy dzien zwloki, liczac od daty umownego terminu ich przekazania;

w przypadku wykonywania Umowy w sposOb nienalezyty, w szczegodlnosci
za naruszenie obowigzkow okre§lonych w Umowie, po bezskutecznym wezwaniu
Generalnego Wykonawcy do nalezytego wykonywania Umowy Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do naliczenia kary w wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek;

za odstgpienie od Umowy lub rozwigzanie Umowy przez ktéragkolwiek ze stron
z przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy w  wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy;

za brak przedtozenia Zamawiajacemu w trakcie realizacji zamdwienia, na kazde jego
wezwanie, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych dowodow w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
0sOb na podstawie umowy o pracg, w wysokosci 1 000 zl, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki w przekazaniu wskazanych dowodow;

w przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania robot budowlanych przed
dniem podpisania umowy o podwykonawstwo w wysokosci 2000 zk;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wartosci brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od daty jej
podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w
wysokosci 0,5% wartoS$ci brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac

od uplywu ww. terminu do dnia przedlozenia umowy Zamawiajacemu;
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k) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajacy zaplaci Generalnemu Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od Umowy lub
rozwigzanie Umowy przez ktorgkolwiek ze stron zprzyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, za wyjatkiem sytuacji okreslonych w art. 456 Ustawy Prawo zamo6wien publicznych;
Za nieterminowg zaplate faktury Generalny Wykonawca moze naliczy¢ odsetki nie wyzsze niz
ustawowe.
L.aczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy, nie
moze przekroczy¢ 30 % catkowitego wynagrodzenia brutto Generalnego Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 2 ust. | Umowy.
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwiagzania z przyczyn lezacych po stronie
Generalnego Wykonawcy, Zamawiajacy moze obciazy¢ Generalnego Wykonawce
odszkodowaniem, ktore stanowi¢ bedzie réznice pomigdzy wartoscig Umowy w odniesieniu do
niewykonanych rob6t a ceng ustalong przez nowego Wykonawce. Obcigzenie to nie wyklucza
naliczania kar umownych okreslonych w ust. 1.
Strona zobowiazana do zaptaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 21 dni od daty
otrzymania wezwania do zapftaty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kar umownych z:
1)  wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy naleznego z tytutu wystawionych faktur;

2)  zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§18
ZMIANY UMOWY
Zmiana tresci niniejszej] Umowy moze nastgpi¢ wylacznie w granicach unormowania art. 455
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych, na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie za zgodg obu stron.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien Umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Generalnego Wykonawcy:
1) Zmiany w zakresie ceny przedmiotu zamowienia:
a) jesli konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepiséw
prawa w szczeg6Inosci zmiany stawek podatku VAT lub podatku akcyzowego. W
takim przypadku zmianie ulegnie kwota brutto, natomiast kwota netto pozostanie
bez zmian,
b) w przypadku konieczno$ci wprowadzenia rozwigzania zamiennego, ktére bedzie

mialo wptyw na koszt wykonania przedmiotu zamoéwienia, zmiana ceny nastgpi
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d)

zgodnie z  kosztorysem zaakceptowanym przez obie strony Umowy przed
rozpoczeciem prac zwigzanych z realizacja robot zamiennych,

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace—
na wniosek Generalnego Wykonawcy z zalaczeniem dowodow (tj. w szczegolnosci
kopie uméw o prace pracownikdéw bioracych udzial w wykonaniu zamodwienia)
potwierdzajacych, ze zmiana ta begdzie miata wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Generalnego Wykonawce;

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie
spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne — na wniosek Generalnego Wykonawcy z
zataczeniem dowodoéw potwierdzajacych, ze zmiana ta begdzie miata wplyw na
koszty wykonania zamowienia przez Generalnego Wykonawce,

w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych
planow kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz 2215, oraz z 2019 r. poz 1074 i
1572) — na wniosek Generalnego Wykonawcy z zalaczeniem dowodow
potwierdzajacych, ze zmiana ta begdzie miata wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Generalnego Wykonawce ,

w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia, z tym zastrzezeniem, ze:

— wynagrodzenie nalezne Generalnemu Wykonawcy moze ulec zmianie,
poprzez podwyzszenie lub obnizenie,

— kazda ze Stron jest uprawniona do zadania zmiany wysokosci
wynagrodzenia,

— wystepujac o zmiang wynagrodzenia, Strona zobowigzana jest do zlozenia
pisemnego wniosku. We wniosku nalezy wykazac, ze zaistnialy przestanki
do dokonania zmiany wynagrodzenia w szczegolnosci, ze doszto do zmiany
ceny materiatbw lub kosztow zwiazanych z realizacja Umowy
uprawniajacej do dokonania zmiany wynagrodzenia oraz nalezy wykaza¢ w
jakim zakresie zmiana ceny materialow lub kosztéw, ma wplyw na koszty
wykonania przedmiotu Umowy przez Generalnego Wykonawce. W ramach
wykazania tego wplywu Generalny Wykonawca przedstawi w
szczegolnosci  kalkulacje  kosztow ~ wykonania  zamowienia  z
uwzglednieniem zaistniatej zmiany begdacej podstawg sktadanego wniosku
o zmian¢ wynagrodzenia oraz informacje i dowody potwierdzajagce dane
kalkulacyjne,

— w przypadku watpliwosci, co do wysoko$ci zmiany ceny lub kosztu, strony
moga zada¢ dodatkowych informacji oraz dowodow, w szczegolnosci

faktur, cennikow, katalogéw z cenami,
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podstawa do obliczenia naleznego wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy w przypadkach okre§lonych w niniejszym punkcie jest Tabela
Elementéw Ceny Ryczattowej. Brak pozycji materialu lub kosztu w Tabeli
Elementéw Ceny Ryczaltowej powoduje brak mozliwosci wystapienia o jej
waloryzacje,

minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, uprawniajacy
strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku
do cen lub kosztow wskazanych w Tabeli Elementéow Ceny Ryczaltowe;,
poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika
zmiany cen materialow lub kosztow ogloszonego w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzgdu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca,
w ktérym zostata sporzadzona oferta,

w przypadku likwidacji Wskaznika lub zmiany organu, ktory go ustala,
zasady zmiany wynagrodzenia okreslone w Umowie stosuje si¢
odpowiednio do wskaznika i organu, ktory zgodnie z odpowiednimi
przepisami zastapi dotychczasowy Wskaznik lub organ,

wniosek o podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy moze zosta¢ ztozony w okresie obowigzywania Umowy,
pierwszy wniosek moze zosta¢ ztozony nie wczesniej niz po uptywie 6
miesigcy od zawarcia Umowy, kazdy kolejny wniosek moze zosta¢ ztozony
nie wczesniej niz po uptywie kolejnych 6 miesigcy obowigzywania Umowy,
maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia z tytulu zmiany cen
materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, to facznie 10
% w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1
Umowy;

zmiana wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy dotyczy¢ bedzie
wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty i prace wykonane w
terminach umownych, zgodnych z Harmonogramem. Nie beda
waloryzowane kwoty nalezne za przedmiot Umowy wykonany z
naruszeniem terminéw umownych. Nie be¢da waloryzowane kwoty
wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne.

Generalny Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie
Z niniejszym punktem, zobowigzany jest do proporcjonalnej zmiany
wynagrodzenia  przystugujacego  Podwykonawcom 1 dalszym
Podwykonawcom, z ktorymi zawart Umowe o podwykonawstwo, w
zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
zastrzega si¢, ze zakres stanowigcy przedmiot dokonanej uprzednio

waloryzacji, nie moze stanowi¢ przedmiotu kolejnych waloryzacji.
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— strony zastrzegaja, ze kalkulacja zmiany wynagrodzenia bedzie sporzadzona

w oparciu o zasade podzielonego ryzyka (50% / 50%).

2) Zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku:

a)

b)

d)

jezeli wykonanie rob6t zamiennych bedzie miato wplyw na termin wykonania
zaméOwienia podstawowego. W takim przypadku termin wykonania Umowy
zostanie przedtuzony o czas, o jaki bedzie miata wptyw realizacja robot zamiennych
na termin wykonania zamowienia podstawowego,

wystapienia okoliczno$ci wynikajacych z sity wyzszej (np. powodzie, huragany,
gwaltowne burze, itp. warunkéw pogodowych), uniemozliwiajacych realizacjg
robot. Wstrzymanie robot z tego powodu musi by¢ potwierdzone w dzienniku
budowy i zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu. W takim przypadku termin
wykonania Umowy zostanie przedtuzony o czas powstatej przerwy w pracach.
jezeli wystapily niezalezne od stron warunki zewngtrzne uniemozliwiajace
prowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami
technicznymi. W takim przypadku termin wykonania Umowy zostanie przedtuzony
o0 czas powstalej przerwy w pracach,

potrzeby opoOznienia rozpoczecia lub  wstrzymania wykonywania robot
budowlanych z przyczyn niezaleznych od Generalnego Wykonawcy na zadanie
Zamawiajacego. W takim przypadku termin wykonania Umowy zostanie
przedtuzony o czas powstatej przerwy w pracach, zgodnie z ,rejestrem przerw”
prowadzonym przez Generalnego Wykonawce,

gdy prace objete Umowa zostaly wstrzymane przez wiasciwe organy z przyczyn
niezaleznych od Generalnego Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania
Umowy zostanie przedtuzony o czas powstalej przerwy w pracach,

gdy zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji danych, zgdd badz pozwolen osob trzecich lub wlasciwych
organow. W takim przypadku termin wykonania Umowy zostanie przedtuzony

0 czas powstaltej przerwy w pracach,

3) w zakresie zmniejszenia zakresu zmowienia, z zastrzezeniem, ze wartos¢ zaniechanych robot

budowlanych nie moze wynie$¢ wigcej niz 5% zakresu rzeczowego lub 5 % wartosci

umowy, okreslonej w § 2 ust. 1 Umowy,

4) w zakresie terminu wykonania Umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu Umowy:

a)

b)

w sytuacji wprowadzenia rozwigzania zamiennego polegajacego na wprowadzeniu
innych materiatéw lub rozwigzan technologicznych w stosunku do rozwigzania
przewidzianego w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia — na wniosek
Zamawiajacego,

koniecznosci zrealizowania robot budowlanych przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
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wykonaniem rob6t — na wniosek Generalnego Wykonawcy zatwierdzony przez
wlasciwego ze wzgledu na branze Inspektora Nadzoru,

¢) dopuszczalna jest zmiana sposobu, termindéw i zakresu przeprowadzenia odbiorow
czgsciowych, odbioru koncowego, prob lub testow w sytuacji, gdy taka zmiana
okaze si¢ konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu
zamowienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci gdy zmianie ulegnie technologia
wykonania poszczegdlnych robot.

5) Konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie dotyczy¢ tresci w dokumencie o charakterze
informacyjno-instrukcyjnym, niezbednym dla sprawnej realizacji umowy w szczegdlnosci:
zmian 0s6b uprawnionych do kontaktow, zmian os6b odpowiedzialnych za potwierdzenie
prawidlowej realizacji zamdwienia wraz z numerami telefonow, faksu, poczty elektroniczne;,
zmiany siedziby jednej ze stron Umowy, itp.

Warunkiem wprowadzenia zmian do niniejszej Umowy jest potwierdzenie powstatych

okoliczno$ci w formie opisowe;j i zaakceptowanej przez obie strony Umowy oraz sporzadzenie

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony Umowy pod rygorem niewaznosci.

§19
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
Zamawiajacy wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu robdt budowlanych,
zatrudnieni byli przez Generalnego Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
pracge w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z2019
r. poz. 1040, z pdzn. zm.).
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Generalnego Wykonawcy odno$nie spetiania przez Generalnego
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1)  zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,
2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze, Generalny Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Generalnego Wykonawce lub podwykonawce

0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:
1) os$wiadczenie Generalnego Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie

Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie

WT.2370.6.2023
Strona 23



podmiotu sktadajacego o$§wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Generalnego Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Generalnego Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Generalnego Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana W SposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Generalnego
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Generalnego Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

Niezlozenie przez Generalnego Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zgdanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Generalnego
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespelnienie przez Generalnego Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Generalnego
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§20
ROZWIAZYWANIE SPOROW
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu
Postgpowania Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy Strony oddadzg
pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego. Strony
podejma probeg rozwigzania sporu w trybie zawezwania do proby ugodowej okreslonej

przepisami art. 184-186 Kodeksu Postepowania Cywilnego.
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§21
REKLAMA

Generalny Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego odnosnie lokalizacji wszystkich reklam oraz informacji umieszczanych
na terenie budowy.

Generalny Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ nazwy Zamawiajacego w reklamach
ani innych celach promocyjnych bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Klauzule, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 bedg umieszczane we wszystkich umowach Generalnego

Wykonawcy z Podwykonawcami i dostawcami.

§22

POSTANOWIENIA KONCOWE
Generalny Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokona¢ zadnej cesji
praw zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy.
Integralna czescia Umowy sa:
1)  dokumentacja projektowa;
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;
3)  Oferta Generalnego Wykonawcy;
4) harmonogram rzeczowo — finansowy.
Dokumenty wymienione w ust. 2 tworzace tacznie Umowe nalezy uwazaé za wzajemnie
objasniajace si¢ i uzupehniajace.
W  przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Generalny
Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej
staranno$ci. W przypadku wystapienia rozbieznosci w w/w dokumentach Generalny
Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie zglosi¢ to Zamawiajagcemu na pismie, a nastepnie
uzyska¢ wyjasnienie Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze Stron i wchodzi ona w Zycie z dniem jej podpisania.

ZAMAWIAJACY GENERALNY WYKONAWCA

WT.2370.6.2023
Strona 25



		2023-03-02T10:41:10+0100
	JANUSZ ANDRZEJ DROZDA




