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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewoédzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do ztozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamodwienia nie
przekraczajgcej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r.
- Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) — dalej Pzp. na USLUGE pn.

Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewddzkiej
nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka — Orto na odcinku od km 43+770 do km 52+408
(dokorniczenie zadania) — nr postepowania 266/23

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej. Sktadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej
pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera: »
Czes¢ | Instrukcja dla Wykonawcow
Czesc¢ Il Oferta z wzorami zatacznikdw
Czes¢ Il Opis przedmiotu zamowienia (Ogdlne warunki umowy na petnienie

funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)

Czes¢ IV Dokumentacja przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne.

Cze$¢ V. Wzér umowy
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CZESC | ’
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktoérej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ
oraz inne dokumenty zamoéwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie
zamoéwienia: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Il. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODQO") informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00
do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: jiod@mzdw.pl;
adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczace
inspektora podane sg na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.”;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.

Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka — Orlo na odcinku od km
43+770 do km 52+408 (dokonczenie zadania)- nr postepowania 266/23,
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktdrym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 Pzp.;

5) okres, przez ktory Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a)przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany
w obowigzujgcych przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczehn przez MZDW w zwigzku z prowadzong
dziatalno$cig statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec
MZDW, na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa,
z uwzglednieniem okresow przedawnienia roszczen okreslonych w powszechnie
obowigzujgcych przepisach prawa; )
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6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

—na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych™;
—na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***,

—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

—w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac
integralnosci protokofu oraz jego zafgcznikéw.

" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czlonkowskiego

lIl. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

il il

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275
pkt 1 Pzp. oraz niniejszej Specyfikacji Warunkdéw Zamoéwienia, zwang dalej ,SWZ".
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig
prowadzenia negocjaciji.

Szacunkowa wartoS¢ przedmiotowego zamowienia nie przekracza progéw unijnych
o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 310 pkt 1 Pzp. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia
przedmiotowego postepowania, jezeli srodki, ktore Zamawiajgcy zamierzat przeznaczyc
na sfinansowanie catosci lub czesci zamodwienia, nie zostaty mu przyznane.
Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Zamawiajacy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogéw elektrcnicznych.
Zamawiajgcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;j.
Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamowienia wytgcznie
przez wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 Pzp.

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
wskazane przez zamawiajgcego ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia,
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jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz.
1510).

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

o Praca osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb,
o ktorych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy
o prace osob zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie. OsSwiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

- date ztozenia oswiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie Zzgdanych przez
Zamawiajgcego dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wskazanych powyzej.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob, o ktérych
mowa powyzej.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy o0sob wykonujgcych wskazane w opisie przedmiotu
zamoéwienia czynnosci Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem oséb,
o ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

1.

Przedmiotem zamowienia jest: Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania
pn.: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 627 relacji Ostréw Mazowiecka — Orlo na
odcinku od km 43+770 do km 52+408 (dokorczenie zadania).

1) Szczegodtowy Opis Przedmiotu Zamodwienia znajduje sie w Czesci Il SWZ.
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2) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamdwienia znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, zrodia lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania rownowazne.

3) W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zamdwienia do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym.

Wspolny Stownik Zamoéwien CPV: 71247000-1

3. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

4. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogow

elektronicznych.

5. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7

ustawy Pzp o catkowitej warto$ci netto 439 874,10 zt.

W zakresie ustuy podobnych  Zamawiajacy przewiduje petnienie nadzoru nad
nastepujgcym zakresem robot:

- robét rozbidrkowych

- robot przygotowawczych

- otworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych

- usuniecia drzew wraz z korzeniami

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

- rozbidrki elementéw drog i ulic

- robo6t ziemnych

- wykopow

- nasypow

- korytowania wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza
- nawierzchni

- podbudowy

- nawierzchni z betonu asfaltowego

- wzmocnienia podtoza gruntowego

- odwodnienia, kanalizacji deszczowe;j

- przepustow pod zjazdami

- rowow

- robot wykonczeniowych

- robo6t sanitarnych

- odmulania rowéw

- elementow ulic

- regulacji istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu

- oznakowania drogowego

- oswietlenia ulicznego

- robot teletechnicznych i elektroenergetycznych

- w zakresie organizacji ruchu i bezpieczenstwa ruchu drogowego

Wi/w roboty nad ktérymi bedzie sprawowany nadzér dotyczg odcinka na ktérym beda

wykonywane roboty budowlane i/lub odcinkéw przylegtych.

g

V.WIZJA LOKALNA

1. Zamawiajgcy informuje, ze ztozenie oferty nie musi by¢é poprzedzone odbyciem wizji
lokalnej lub sprawdzeniem dokumentéw dotyczgcych zamdwienia jakie znajdujg sie
w dyspozycji Zamawiajgcego.

VI.PODWYKONAWSTWO

5
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1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy
(podwykonawcom).

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamoéwienia.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamodwienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamdwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz podat (o ile sg mu wiadome na tym etapie)
nazwy (firmy) tych podwykonawcow.

4. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcdéw zaangazowanych
w ustugi, ktéore majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu
nadzorowi zamawiajgcego, jezeli podwykonawcy sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pozZniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje ustug.

VI.TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byla realizowana
w terminie od daty podpisania umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu
bedgcego przedmiotem nadzoru tj.

W okresie do 70 miesiecy od podpisania umowy, w tym:

Etap 1:

— do 8 miesiecy od daty podpisania umowy - okres petnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,

— do 10 miesiecy od daty podpisania umowy - petnienie obowigzkéw wynikajacych
z kontraktu, w jakim Wykonawca robdt zobowiagzany jest do zakornczenia realizacji
przedmiotu umowy (uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu),

Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robdt
budowlanych i okresu trwania umowy z Wykonawcg robot.

Etap 2:
- do 60 miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakonczeniu rob6t budowlanych.

VIII.WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktdrzy nie podlegajg
wykluczeniu na zasadach okres$lonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spetniajg okreslone
przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zamdwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktoérzy spetniajg warunki
dotyczace:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepisow: ’
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Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, Ze:

a) wykonat w ciagu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w tym okresie:

- co najmniej 2 ustugi polegajagce na nadzorowaniu robét budowlanych
polegajacych na rozbudowie/przebudowie/budowie drogi publicznej* o wartosci
robot nie mniejszej niz 20 000 000,00 zt brutto kazda,

b) wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wymagania dotyczgce doswiadczenia
os06b wykonujacych czynnoéci przy realizacji zamowienia:
Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamoéwienia tj.:

» Inspektor Koordynator

Kwalifikacje:

e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej, bez ograniczeh™*.

Doswiadczenie zawodowe:
- doswiadczenie na stanowisku Inspektora koordynatora/lnzyniera Kontraktu/Inzyniera
Rezydenta na minimum jednym zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie /
przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot branzy drogowej nie mniejszej niz
20 000 000,00 =zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych
swiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

» Inspektor nadzoru robét drogowych

Kwalifikacje:
e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej, bez ograniczen**.

Doswiadczenie zawodowe:
- doswiadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru rob6t drogowych na minimum dwach
zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o
wartosci robot branzy drogowej nie mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z
udziatem w czynnoSciach odbiorowych $wiadczacych o zakohczeniu realizacji
zamodwienia.***

» Inspektor nadzoru robét instalacyjnych

Kwalifikacje:
« uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen**.

Doswiadczenie zawodowe:
- doSwiadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru robét instalacyjnych na minimum
dwoch zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robdt w branzy instalacyjnej (sanitarnej) nie mniejszej niz 500 000,00 zt brutto
kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $Swiadczacych o zakonczeniu
realizacji zamowienia.***

» Inspektor nadzoru robot mostowych

Kwalifikacje: )
e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej — mostowej, bez ograniczen**
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Doswiadczenie zawodowe:
- doswiadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru robét mostowych na minimum dwaéch
zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o
wartosci robét mostowych nie mniejszej niz 250 000,00 z} brutto kazda, wraz z udziatem
w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia. ***

> Geodeta
Kwalifikacje:
e uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestyciji **
Doswiadczenie zawodowe: '
- doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum dwoch zadaniach
polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét
drogowych nie mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w
czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakorniczeniu realizacji zamowienia. ***

> Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu

Kwalifikacje:
o wyksztatcenie wyzsze

Doswiadczenie zawodowe:
- dodwiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum dwoch zadaniach polegajacych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie
mniejszej niz 20 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialtem w czynno$ciach
odbiorowych swiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia. ***

*} Pod pojeciem drég publicznych, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1693, z pdézn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami
w panstwach Unii Europejskie], panstwach bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu
w sprawie zamowien rzadowych i panstwach bedgcymi stronami uméw miedzynarodowych, ktorych strong jest
Unia Europejska.

**)wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajace im uprawnienia

wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw prawa.

***) za udziat w czynno$ciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamdwienia rozumie sie:

e udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej lub

e udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole lub

e udziat w odbiorze koncowym robdt potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajgcy dopuszcza tgczenie poszczegodlnych funkcji i sprawowanie ich przez jedng
osobe. Inspektor Koordynator moze dodatkowo petni¢ funkcje Inspektora nadzoru jednej
z branz bedacejw zakresie kontraktu. Potgczenie funkcji nie moze wptywa¢ na jakosc
prowadzonego nadzoru, w innym przypadku Inwestor ma prawo nakazac rozdzielenie tych
funkcji, np. gdy asortymenty robot roznych branz bedg realizowane réwnoczesnie
i nadzorowane przez jednego inspektora nadzoru inwestorskiego. Powyzsze jest mozliwe
pod warunkiem spetnienia wszystkich stawianych wymagan.

3. Wykonawca sktadajacy oferte musi wykazaé sie catym wymaganym doswiadczeniem,
a w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikdw konsorcjum musi
wykazac sig¢ catym wymaganym do$wiadczeniem (w zakresie punktu 2.4) a)) (warunek
nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykazg sie
wymaganym doswiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie wykaze sie catym
wymaganym doswiadczeniem). Jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetiania
niniejszego warunku udziatu w postgpowaniu polega¢ bedzie na doswiadczeniu innego
podmiotu, musi on wykazac sie catym wymaganym doswiadczeniem.
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4, Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcoéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie

zamowienia, w odniesieniu do warunku dotyczacego zdolnosci zawodowej (w zakresie
punktu 2.4) b)) dotyczacego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
Zamoéwienia — dopuszcza tgczne spetnianie warunku przez Wykonawcow.

Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uznac, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegblnosci zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych wykonawcy w
inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na
realizacje zaméwienia.

W przypadku, gdy ztozone przez Wykonawce dokumenty, o$wiadczenia dotyczace
warunkéw udziatu w postepowaniu zawierajg dane/informacje w innych walutach niz
ztoty polski Zamawiajacy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia
publikacji ogtoszenia o zmdwieniu w BZP. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia nie bedzie
publikowany Sredni kurs walut przez NBP, Zamawiajgcy przyjmie kurs przeliczeniowy z
ostatniej opublikowanej tabeli kurséw NBP przed dniem publikacji ogtoszenia
0 zamowieniu.

IX.PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1.

Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie Wykonawcdw, w stosunku do

ktorych zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:

1) wart. 108 ust. 1 Pzp,, tj.;

1.1. bedgcego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktorym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludZzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z
2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji
lekéw, Srodkéw spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz
wyroboéw medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktdérym
mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-

277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;
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1.2.jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoéice
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, opfat lub sktadek na
ubezpieczenie spofeczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do sktadania wnioskdw o© dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu albo przed uptywem terminu skladania ofert dokonat ptatno$ci
naleznych podatkéw, optat lub skfadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie splaty
tych naleznosci

1.4. wobec ktdérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamdwienia
publiczne;

1.5. jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze
wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktécenie
konkurencji, w szczegoInosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencii
i konsumentow, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski
niezaleznie od siebie;

1.6. jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszlo do zaktdcenia
konkurencji wynikajacego z wcze$niejszego zaangazowania tego wykonawcy lub
podmiotu, ktéry nalezy z wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentdéw, chyba ze
spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposob
niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt4, 5,7, 8, 10 Pzp., tj.:

1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadto$¢, ktérego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dzialalnosé
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuaciji
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;

1.2.ktory w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamowienie,
co zamawiajacy jest w stanie wykazac¢ za pomoca stosownych dowodow;

1.3.ktéry z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne
zobowigzanie wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

1.4 ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega
wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekgiji,
co mogto mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamowienia, lub ktory zatait te informacje lub nie jest
w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych $rodkéw dowodowych;

10
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2.
3.

4,

1.5.ktéry w wyniku lekkomys$inosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajgce w bitgd, co mogto miec istotny wplyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia.

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 Pzp.
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bespieczenslwa narodowego” z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1. wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego beneficientem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okre$lonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktdbrym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 uslawy < dnia 29 wizeSnia 1994 1. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021
r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste
lub bedacy takg jednostkg dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany
na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okolicznosci.
Wykonawca moze zostaé wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie
postepowania 0 udzielenie zaméwienia.

X. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
(PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

-

>
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Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzien skfadania ofert
oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postepowania — zgodnie z wzorem stanowigcym Czeéé || SWZ;

nfarmania  sowviaria An—mn Lod A smn  mmmiares 4 dommiarios  vasodoa i~

IIIIUIIIIGL;JC zawarte w oSwiadczeniu, © RIONyim mowa W pm I DldIIUVVIq wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

Zamawiajgcy wzywa wykonawce, ktdrego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia

w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych

Srodkow dowodowych, jezeli wymagat ich ziozenia w ogtoszeniu o zamowieniu lub

dokumentach zamowienia, aktualnych na dzien zozenia podmiotowych $rodkéw

dowodowych.

Podmiotowe srodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuja:

1) Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z
innym wykonawcsg, ktory ztozyt odrebng oferte, oferte czesSciowg lub wniosek
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o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi
przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy
kapitatowej

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej
Ewidenciji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt
4 ustawy, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli
odrgbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencii;

3) Wvykaz ustug wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, porownywalnych
z ustugami stanowigcymi przedmiot zamowienia, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi te zostaty
wykonane, oraz zatgczeniem dowodoéw okreslajacych czy te ustugi zostaty wykonane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byly wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyska¢ tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.

4) Wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,
w szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doSwiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), sklada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe Iub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogtoszono upadtosci. Dokument, o ktérym mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony
nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
sig dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), zastepuje sie je odpowiednio w catosci
lub w czesci dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie
osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju,
w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepiséw
0 oswiadczeniu pod przysiega, ztozone przed organem sadowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wtasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o ktérym mowa
powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.
Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, jezeli moze
je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogolnodostepnych baz danych, w szczegdlnoéci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzadii
dziatalnosci podmiotdéw realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w
o$wiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umozliwiajgce dostep do tych
Srodkow;

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych,
ktére zamawiajacy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich
prawidtowos¢ i aktualnosé.

Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé wykonawcéw do ztozenia
wszystkich lub niektérych podmiotowych $srodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich
ztozenia.
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10. W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp. lub niniejsza SWZ do os$wiadczen
i dokumentow sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w
szczegolnosci przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych Srodkéw dowodowych oraz innych
dokumentow lub os$wiadczern, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy oraz
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzgdzania I przekazywania informacji oraz wymagarn technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz Srodkdéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursie.

XI.POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w polegac na
zdolnosciach technicznych Ilub zawodowych podmiotow udostepniajgcych zasoby,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

2. W odniesieniu do warunkdéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy moga polegaé na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te
zdolnosci sg wymagane.

3. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych
zasoby, sklada, wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji danego
zamoOwienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajgcy, ze wykonawca
realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw.
Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdza, ze stosunek taczacy
wykonawce z podmiotami udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do
tych zasobow oraz okresla w szczegdélnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

4. Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce
zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaly przewidziane wzgledem
wykonawcy.

5. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego zastagpit ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu.

U\' AA- \ANulearmauaran e atays-TNele ] tarrmim aldadn ~fart nAvvahnpiaA ain

M3 . vv_ynuuavvua IIIC hivee, pu up1_yW|c; ieirminu Dl'\'lcludllia Vil pu VVU'Iy\fVClL: oI na
zdolnoSci lub sytuacje podmiotow udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania
ofert nie polegat on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajgcych zasoby.

7. Wpykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach Ilub sytuacji podmiotow
udostepniajacych zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o kiéorym mowa

o
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w Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje sie na
jego zasoby.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Xiil.

Wykonawcy moga wspolnie ubiegac sie o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego.
Petnomocnictwo winno by¢ zataczone do oferty.

W przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
o$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sktada kazdy z wykonawcow.
Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéow
udzialu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia dotgczajg do oferty
o$wiadczenie, z ktérego wynika, ktore ustugi wykonajg poszczegoini wykonawcy.

INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJ!I ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI,
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
SPORZADZANIA, WYSYLANIA | ODBIERANIA KORESPONDENCJI

14

ELEKTRONICZNEJ

Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, w tym skiadanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentéw Ilub oswiadczen miedzy
zamawiajgcym a wykonawcg, z uwzglednieniem wyjatkdw okreslonych w ustawie Pzp.,
odbywa sie przy uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej. Przez srodki komunikacji
elektronicznej rozumie sie srodki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z
dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz.
344).
Oferte, oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., podmiotowe $rodki
dowodowe, petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby
sporzadza sie w postaci elektronicznej, w ogdlnie dostepnych formatach danych,
w szczegolnosci w formatach .pdf, .doc, .docx, .xls, .xIsx .jpg (.jpeg) ze szczegolnym
wskazaniem na .pdf. Oferte, a takze o$Swiadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1
SWZ skiada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:

Wanda Osuch, Tel. (22) 244 90 00 wew. 401
2) W Zakresie Merytorycznym:

Jacek Jaworski, Tel. (22) 244 90 00 wew. 206
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw
W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby
komunikacja miedzy zamawiajacym a wykonawcami, w tym wszelkie oswiadczenia,
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wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sg w formie elektroniczne;j
za posrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,Wyslij wiadomosé
do zamawiajgcego”.
Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji
przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez
kliknigcie przycisku ,Wyslij wiadomosé do zamawiajgcego” po ktérych pojawi sie
komunikal, ze wiadomo$¢ zostata wystana do zamawiajgcego.
Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu skfadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie
zamieszczat na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie
przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl
do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéow
i wiadomosci  bezpoérednio na  platformazakupowa.pl  przestanych przez
zamawiajgcego, gdyz system powiadomiern moze ulec awarii lub powiadomienie moze
trafi¢ do folderu SPAM.
Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia
2020r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikaciji elektroniczne;j
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r.
poz. 2452), okresla niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace
na platformazakupowa.pl, {j.:
a.staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mnigjszej niz
512 kb/s,
b.komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamieé min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c.zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,
d.wigczona obstuga JavaScript,
e.zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw
.pdf,
f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomocg protokotu TLS 1.3.,
g.oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu Ilokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.
Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego:
a.akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go za
wigzacy,
b.zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ziozenie oferty w sposéb
niezgodny z Instrukcjag korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegolnosci za
sytuacje, gdy zamawiajacy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu
sktadania ofert (np. ztozenie oterty w zaktadce ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”).
Taka oferta zostanie uznana przcz Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie
brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony
obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
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12. Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace w
szczegolnosci logowania, sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert
oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu
platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcow" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwaé sie
numerem przedmiotowego postepowania.

14. Wykonawca moze zwréci¢ sie do zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWZ.

15. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie poznigj niz
na 2 dni przed uptywem terminu skladania odpowiednio ofert, pod warunkiem ze
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat do zamawiajacego nie pdzniej niz na 4 dni
przed uptywem terminu sktadania odpowiednio ofert.

16. Jezeli zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktorym mowa w ust. 15,
przedtuza termin skfadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich
zainteresowanych wykonawcoéw z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego
przygotowania i ztozenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie
wptyngt w terminie, o ktéorym mowa w ust. 15, zamawiajgcy nie ma obowiazku
udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przedtuzenia terminu sktadania ofert.

17. Przedtuzenie terminu skfadania ofert, o ktérych mowa w ust. 16, nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

UWAGA! ZALECENIA

Formaty plikow wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny byé zgodne

z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram

Interoperacyjno$ci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych”.

1. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc, docx, .xls, xlsx, .jpg
(.jpeg) ze szczegdlnym wskazaniem na .pdf

2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatow:

1..zip
2.7Z

3. Wsrod formatéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja:
rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty zfozone w takich plikach zostang
uznane za ztoZzone nieskutecznie.

4. Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych
profilem zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielko$ci plikow
podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzgcej do sktadania podpisu osobistego, ktory
wynosi max 5MB.

5. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnoéci pliku oraz fatwiejsza
weryfikacje podpisu, zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie
plikow skladajgcych sig na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym PAdES.

6. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamigta¢, aby plik z podpisem przekazywaé tgcznie
z dokumentem podpisywanym.

7. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osob, stosowad
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpisow np.
osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikow.

8. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwosc prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.

16
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9. Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego’, nie za
posrednictwem adresu email.

10. Oferte nalezy przygotowac z nalezyta starannoscig dla podmiotu ubiegajacego sie
o udzielenie zaméwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu
do zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy ziozenie oferty na 24
godziny przed terminem skfadania ofert/wnioskéw.

11. Podczas podpisywania plikdw zaleca sie stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast
SHAT.

12. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze$niejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikow.

13. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
czasu.

14. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowal naruszeniem
integrainosci plikbw co réwnowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w
postepowaniu.

XIV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE

DOTYCZACE SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMEN row i

SRl T
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Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

Tresé oferty musi odpowiadac tresci SWZ.

Oferte sktada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Czes$ciag Il SWZ. Wraz z ofertg

Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:

1) os$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 SWZ (jezeli
dotyczy);

3) os$wiadczenie podmiotu trzeciego o ktorym mowa w Rozdziale Xl ust. 7 SWZ(jezeli
dotyczy);

4) dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
petnomocnictwa (jezeli dotyczy).

5) os$wiadczenie o ktorym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 (jezeli dotyczy).

Oferta powinna by¢ podpisana przez oscobe upowazniong do reprezentowania

Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentaciji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym

dokumencie, wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez

upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba

dzialajaca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,

zamawiajgcy zada od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru

Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego

wiasciwego rejestru.

Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,

na ktorego zdolnosciach Ilub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie

ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie

dokumentéw, kidre kazdego z nich dotyczg. Poprzez oryginat nalezy rozumiec

dokument podpisany kwalifilkowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobhistym przez asobe/osoby upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie

za zgodnosc¢ z oryginatem nastepuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez

osobe/osoby upowazniong/upowaznione.
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Oferte sklada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta powinna by¢ ztozona przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za
posrednictwem platformazakupowa.pl.
Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcow do podpisywania wszelkich
plikéw musza spetia¢ “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajgcy wymaga
dotgczenia odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych plikbw z danymi oraz plikéw
podpisu w formacie XAdES.
Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajacy sie na
oferte powinien by¢ czytelny.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sig¢ informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisoéw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonaweca, nie pozniej niz w terminie sktadania ofert, w sposéb niebudzgcy watpliwosci
zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazat, zatgczajgc stosowne
wyjasdnienia, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na
platformie w formularzu skfadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dotgczenia
czesci oferty stanowiacej tajemnice przedsigbiorstwa.
Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do
sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Podmiotowe srodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajace
umocowanie do reprezentowania, sporzgdzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz
z humaczeniem na jezyk polski.
Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegdinosci
z przygotowaniem i zlozeniem oferty ponosi Wykonawca skftadajgcy oferte.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.
Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji
dziatalno$ci podmiotdw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio
przez innego wykonawce ubiegajgcego sie wspdlnie z nim o udzielenie zamowienia,
przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez
podwykonawce.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych
formularzy do: zilozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikaciji wielkos¢ pliku to maksymalnie 500 MB.

SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

18

Wykonawca okresli cene netto za nadzér w okresie trwania Kontraktu (Etap 1), do ceny
netto za Etap 1 doda podatek VAT i tak okresli ceng brutto Etapu 1 za Nadzor w okresie
trwania Kontraktu.

Nastepnie Wykonawca okreséli cene netto za Nadzoér po odbiorze realizacji przedmiotu
umowy na roboty budowlane (Etap 2), do ceny netto za Etap 2 doda podatek VAT i tak
okresli cene brutto Etapu 2 za Nadzér po odbiorze realizacji przedmiotu umowy
na roboty budowlane. ‘
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Nastepnie zsumuije cene brutto za Etap 1 i Etap 2 i tak okres$li cene brutto za cate

zaméwienie (Etap 1 + Etap 2), podajac jg w zapisie liczbowym i stownie.

Wykonawca okresli cene ryczaltowa za wykonanie cato$ci Zamoéwienia. Cena okreslona

przez Wykonawce zostanie ustalona na czas umowy i nie bedzie podlegata zmianie

oprocz ustawowej zmiany stawki VAT oraz waloryzacji wynagrodzenia bedacej zatgcznikiem

do umowy).

Cena catkowita oferty obejmowacé bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie

catosci przedmiotu niniejszego zaméwienia. Wykonawca okresla cene na podstawie

opisu przedmiotu zamoéwienia.

Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN) z doktadnoscig do dwéch

miejsc po przecinku.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walucie obcej.

Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do pordéwnania ziozonych ofert i do

rozliczenia w trakcie realizacji zaméwienia.

Jezeli zostata ztozona oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego

obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towaréw i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub

kosztu zamawiajacy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od

towarow i ustug, ktérg miatby obowigzek rozliczyé. W ofercle, o ktére] mowa w ust. 1,

wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do
powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie beda
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru Ilub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym
zamawiajgcego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedza wykonawcy,
bedzie miata zastosowanie.

XVI.WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci: 4 887,00 zt

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moize by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
1) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056

( w tytule przelewu nalezy podaé¢ nazwe Wykonawey i numer postepowania).

2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

4.

19

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2080).
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania
rachunku Zamawiajgcego.
Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat gwarancji lub
poreczenia w postaci elektronicznej i spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:
1) musi obejmowac odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujace utrate wadium przez
Wykonawce okreslone w ustawie p.z.p.
2) z jej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty calej kwoty
wadium;
3) powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz pfatne na pierwsze zadanie;
4) termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin zwigzania
ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien skfadania ofert);
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S) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie¢ nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

6) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewodztwo Mazowieckie - Mazowiecki
Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

7) w przypadku Wykonawcoéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia (art. 58 p.z.p.),
Zamawiajgcy wymaga aby porgczenie Iub gwarancja obejmowata swg trescig
(tj. zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcow wspélinie
ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte
Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia (konsorcjum);

Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposéb nieprawidiowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertq lub ztozy wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

Zasady zwrotu oraz okolicznosci zatrzymania wadium okresla art. 98 p.z.p.

XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

2,

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 15-02-2024 r. Bieg
terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania
ofertg zwraca si¢ jednokrotnie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg wymaga =zilozenia przez wykonawce pisemnego oswiadczenia
o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg.

Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty
wadium.

XVIIL. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Sposob i termin skfadania ofert

1.

2 R

20

Ofertg wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.p! pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w mys$l Ustawy na stronie
internetowej prowadzonego postgpowania do dnia 17-01-2024 r. do godz. 08:00

Do oferty nalezy dotaczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich
wymaganych zatgcznikéw nalezy klikngé przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

Oferta lub wniosek sktadana elektronicznie musi zostaé podpisana elektronicznym
podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie
sktadania oferty za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ztozyé
podpis  bezposrednio na  dokumentach  przestanych za  po$rednictwem
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym pliku
osobno, w szczegolnosci wskazanych w art. 63 ust. 2 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty,
wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz o$wiadczenie, o ktérym mowa
w art. 125 ust.1 sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, w postaci lub formie
elektronicznej i opatruje si¢ odpowiednio w odniesieniu do wartoéci postepowania
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

Za date zlozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku sktadania oferty poprzez kliknigcie przycisku “Zt6z oferte” i wyswietlenie
sie komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.
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6. Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcéw dotyczgca ztozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastapi dnia 17-01-2024 r. o godz. 09:30, za posrednictwem Platformy
Zakupowej.

2. Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku
awarii tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie
okre$lonym przez zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu
awarii.

3. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania.

4. Zamawiajgcy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowe;
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamowienia.

5. Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnoSci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych
oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl
w sekcji ,,Komunikaty”.

XIX. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW
| SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujacym kryterium i jego
znaczeniem:
- Cena - 60%
- Dos$wiadczenie Inspektora Koordynatora - o wadze 40%,

Maksymalna liczba punktéw jaka moze uzyskaé¢ oferta tagcznie w wyzej wskazanych
kryteriach wynosi 100 pkt. Przyjmuje sie, ze w =zakresie kryteriow wyboru
najkorzystniejszej oferty 1% wagi kryterium = 1 pkt.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriéw zostanie dokonana wedtug nastepujgcych
zasad:

1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajacy rozumie catkowity koszt realizacji zamoéwienia.
Do oceny Zamawiajgcy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu
oferty. Liczba punktéw w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C=(Cmin/Cb ) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C —ilos¢ punktéw przyznana za cene
C min - najnizsza cena w ztozonych ofertach
C b — cena badanej oferty

21
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100- wskaznik staty
60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena moze otrzymaé maksymalnie 60 punktow.

2)Przez  kryterium (D) Doswiadczenie Inspektora Koordynatora do oceny
Zamawiajacy przyjmie ilo§¢ wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan
spetniajgcych warunki okreslone przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia.
Minimalne wymagania dla Doswiadczenia Inspektora Koordynatora to:
- doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora koordynatora/lnzyniera
Kontraktu/Inzyniera Rezydenta co najmniej jednego zadania polegajacego na budowie /
rozbudowie / przebudowie drogi publicznej o wartosci robo6t drogowych nie mniejszej niz
20 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych
Swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia.**

**za udziat w czynnosciach odbiorowych swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia rozumie sie:
- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawcze;j,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koncowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastepujace
wyliczenie:

wykazane 1 zadania spetniajgce warunki okre$lone w SWZ - 0 pkt

wykazane 2 zadania spetniajgce warunki okresione w SWZ - 20 pkt

wykazane 3 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 30 pkt

wykazane 4 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 40 pkt

W kryterium Doswiadczenia Inspektora Koordynatora ocenie beda podleqaly
maksymalnie 4 wykazane zadania spelniajace warunki okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia.

UWAGA:
1.Oferty z wiekszym wvkazanvm doswiadczeniem bedg ocenione tak jak przy ilosci
czterech zadan.

Oferta w krvterium Doswiadczenia Inspektora Koordyvnatora moze otrzvmacé
maksymalnie 40 punktéw.

3) Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwieksza ilosc¢
punktow
(ON) =C+D
gdzie: C — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena
D — punkty dla badanej oferty za ilos¢ zadan Inspektora Koordynatora
spetniajgcych warunki okreslone w SWZ

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert bedzie
liczona z dokfadno$cig do dwdch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

22
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4. Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza.

.INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamodwienia publicznego w terminie nie
krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.

2. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamoéwienia publicznego przed uptywem
terminu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeliw postepowaniu o udzielenie zamowienia
prowadzonym w trybie podstawowym ztozono tylko jedna oferte.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokoséci i formie okreslonej w Rozdziale XXI SWZ.

4. W przypadku wyboru oferty zlozonej przez Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego kopii umowy regulujgcej wspotprace tych
Wykonawcow.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w misjscu i terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny podanej
w ofercie za Etap 1.

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewodztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

3. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
okreslone sg w Czesci lll SWZ w punkcie 5.2.

XX1.PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Czes$é IV
SWZ.

2. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt1 ustawy Pzp przewiduje mozliwosé
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w sprawie zmoéwienia publicznego,
w sposéb i na warunkach okreslonych w projekcie umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania
formy pisemnej.

XXI.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY
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1. Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu
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podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody w konkursie
oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego
przepisow ustawy.

Odwotanie przystuguje na:

1)niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ zamawiajacego, podjetg w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupow,
systemie kwalifikowania wykonawcéw lub konkursie, w tym na projektowane
postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, o zawarcie umowy
ramowej, dynamicznym systemie zakupow, systemie kwalifikowania wykonawcéw lub
konkursie, do ktorej zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajgcy byt do tego
obowigzany.

Szczegdtowe informacje dotyczace Srodkdw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale 1X
ustawy Pzp.
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CZESG It
OFERTA

Nazwa Wykonawcy

tel. oo s

REGON ...

Do:

Mazowieckiego Zarzadu
Drég Wojewddzkich

w Warszawie

00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do ztozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamowienia nie
przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r.
- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na:

Petlnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewddzkiej
nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka — Orlo na odcinku od km 43+770 do km 52+408
(dokonczenie zadania)- nr postepowania 266/23

I. Oferujemy wykonanie Zamoéwienia za taczna cene:

Razem (Etap 1 + Etap 2)

Brutto: ...tk e e b zi

stownie brutto: ......cccccviiiiiminmmireni e ereesnseinnins ztotych

Etap 1
Nadzér w okresie trwania Umowy netto : ......... zt
Netto: oo zt
stownie netto: ... ztotych
podatek VAT ...% 1. woeeririiii e zt
stownie: .. ztotych
brutto: ...........sasemiassiaiksrsisisssiassaienss zt
slownie brutto: ......cccocviciiiiirirrerrre e ztotych
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Etap 2
Nadzoér po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane
(60 miesiecy):

NEO. e zt
stownie Netto: ... ztotych
podatek VAT ...% 1i. ......cenianamonsormemm. - zt
2031 0 = o T PoRS ztotych
Brutto: iessisssssamasmus i s seliemismti i zt
stownie brutto: ... ztotych

II. llos¢ zadan Inspektora Koordynatora spetniajacych warunki okreslone w SWZ
..................... szt.

WYKAZ OSOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA, WRAZ Z
INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA NIEZBEDNEGO DO
WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOSCI -
SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

wartos¢ brutto robét

(doswiadczenie w  nadzorowaniu na  stanowisku
Inspektora  koordynatora/inzyniera  Kontraktu/Inzyniera
Rezydenta co najmniej jednego zadania polegajacego na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej o| Pelniona
wartosci robdt drogowych nie mniejszej niz 20 000 000,00 | funkcja
zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach
odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.™”

Stanowisko (zakres
Lp. | wykonywanych czynnosci)/ Nazwa,
Imie i Nazwisko (Nazwa) zakres zadania

Zadanie nr 1 Zadanie nr 1
________________ Wartos$é brutto catlego zadania ............ z:
w tym wartosc brutto robét dla branzy

Inspektor Koordynator drogow.ej ....... zf .
1 (posiadajacy uprawnienia ***) Udziat w czynnosciach odbiorowych | i
budowlane do kierowania $wiadczgcych o zakoniczeniu realizacji zamowienia.

robotami budowlanymi w Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK / NIE
specjalnosci inzynieryjnej —
drogowej, bez ograniczen*)

Zadanie nr 2 Zadanie nr 2

.............. Wartosé brutto calego zadania ............ z&:

w tym wartos$¢ brutto robot dia branzy
drogowe....... zf

***) Udziat w czynno$ciach odbiorowych
Swiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia.
Prosimy zaznaczy¢ wtasciwe TAK / NIE
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Zadanienr 3 Zadanie nr 3
................ Warto$¢ brutto cafego zadania ............ zi:
w tym wartosSc¢ brutto robot dla branzy
drogowej....... zt

***) Udziat w czynnoséciach odbiorowych
Swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia.
Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK / NIE

Zadanie nr 4 Zadanie nr 4

________________ Wartosé brutto cafego zadania ............ zk:

w tym wartosé brutto robét dla branzy
drogowej....... zf

***) Udziat w czynnoséciach odbiorowych
Swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamodwienia.
Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK / NIE

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okreSlone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, z pozn. zm.) lub drogi bgdace ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej,
panstwach bgdacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwien rzadowych i panstwach
bedgcymi stronami umow miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

") wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepisow prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisdw prawa.

") za udziat w czynnosciach odbiorowych swiadczacych o zakoriczeniu realizacl zaméwienla rozumle sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

lll. W cenie zawarto wszystkie koszty, facznie z kosztami ogdlnymi zwigzanymi z realizacja
zadania.

IV. Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie
od daty podpisania umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu bedgcego
przedmiotem nadzoru f{j.:

W okresie do 70 miesiecy od podpisania umowy, w tym:

Etap 1:

— do 8 miesiecy od daty podpisania umowy - okres petnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,

— do 10 miesiecy od daty podpisania umowy - petnienie obowigzkéw wynikajgcych
z kontraktu, w jakim Wykonawca robét zobowigzany jest do zakonczenia realizacii
przedmiotu umowy (uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu),

Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robot
budowlanych i okresu trwania umowy z Wykonawca robét.

Etap 2:
- do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakonczeniu robdt budowlanych.

Czas realizacji etapu 1l moze ulec zmianie w zaleznosci od dtugosci rekojmi
udzieionej przez Wykonawce robét, tj. min. 36 m-cy do 60 m-cy;
V. Informujemy, ze***:

—wybdr oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego.
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—wybér oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ usfug (w zaleznosci od
przedmiotu zamowienia): ;
Wartos¢ towaru/ ustug (w zaleznoSci od przedmiotu zamdwienia) powodujgca
obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto.

V1. Oswiadczamy, ze:

1. ZapoznaliSmy sie ze specyfikacjg warunkéw zamoéwienia i nie wnosimy do nigj
zastrzezen,

2. Uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego
W niniejszym postepowaniu.*

4. Zawarty w SWZ wzér umowy (Czes¢ V SWZ), wraz z Opisem Przedmiotu Zaméwienia
(Czesc¢ lll SWZ), zostaty przez nas zaakceptowane i zobowigzujemy sie przypadku
przyznania nam zamoéwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego,

5. Uwazamy sie zwigzani niniejszg Ofertg od terminu sktadania ofert, do terminu
okreslonego w SWZ w Rozdziale XVII pkt 1.

6. W przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed
podpisaniem umowy wnieS¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie za Etap 1,

7. Ustugi objete zamoéwieniem zamierzamy wykona¢ sami**

Nastepujace ustugi zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (poda¢ cze$é zamoédwienia,
liczbe i nazwe firm podwykonawcow)

e et

2 o ER——— R S  S—"., SO SOSN8
8. Nazwy (firmy) innych podmiotdow na zasoby, kitdérych powotuje sie na zasadach
okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu
w postepowaniu**

T/ simsssumusisssiassmims s i s s e 0 S e S G W Vv

2. . . ST YR E T, T EEET: \AE e EE R Y TEEEE «Fle 0} X Bl T - - {EEETTE. -  EXCETETErTE
9. Oferta zostata ztozona na ............ stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych
w 1 egzemplarzu. Oswiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od
......... do ......... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie mogg by¢é one
udostepniane.

Yrozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie skiada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** niepotrzebne skresli¢;

*** dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty bedg generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty,

tj. w przypadku:

® wewnatrzwspdlnotowego nabycia towaréw,

e importu ustug Jub importu towardw, z ktoérymi wigze sige obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy poréwnywaniu
cen ofertowych podatku VAT.

*** Wykonawca jest:
0 mikroprzedsiebiorstwem O matym 0O $rednim przedsiebiorstwem
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O duzym przedsiebiorstwem 0O jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza

0O osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej

“** Wypetni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem witasciwej kratki, zgodnie z definicjg: .

- Mikroprzedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktdrego roczny obrét lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionéw EUR.

- Mate przedsleblorstwo: przedsigbiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 osob i ktdrego roczny obrét lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionow EUR.

- Srednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami ktore
zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionow EUR /ub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionéw EUR.

- Duze przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami ani $rednimi
przedsiebiorstwami i ktére zatrudniajg wiecej niz 250 os6b i ktdrych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Nr konta na ktére beda regulowane naleznosci :

LA oo s S s
E-MARE s e S R AR TR S L ST SV PSSl s Gra N T e s
Osoba wyznaczona do kontaktéw z Zamawiajgcym:

Zataczniki do oferty:

1) oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale XlI ust. 3 SWZ (jezeli
dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale X| ust. 7 SWZ(jezeli
dotyczy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jezeli dotyczy).

5) oSwiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale XII ust. 3 (jezeli dotyczy).

(upetnomocnieni przedslawiciele Wykonawcy)
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Zatacznik nr 1
do oferty
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CeiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Os$wiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: Pelnienie funkcji
inspektora nadzoru dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 627 relacji
Ostrow Mazowiecka — Orto na odcinku od km 43+770 do km 52+408 (dokonczenie
zadania) — nr postgpowania 266/23, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie o$wiadczam, co nastepuje:

] DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1* Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5,7, 8110 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczegdInych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego”.

....................... (miejscowosc),dnia .................... T.

(pOdpls)
2* Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. ............. Ustawy Pzp(poda¢ majgcg zastosowanie podstawe
wykluczenia sposrod wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5,7, 8i 10

ustawy Pzp). Jednoczeénie odwiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na
podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujace $rodki naprawcze:

vieeneen.. (Migjscowosc),dnia ... r.

(podpis)
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OSWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZACE PODWYKONAWCY/OW:

1* Oswiadczam, ze Podwykonawcaly ...................... Nie podlegal/ja wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze Podwykonawcaly....................... nie podlegal/ja wykluczeniu

z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 10 ustawy Pzp.

Os$wiadczam ze Podwykonawcaly ......................... Nie podiegal/jg wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczegdinych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego”.

....................... (miejscowosc),dnia ..........ccceeen. 1.

(podp|s)

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w czesci | Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

....................... (miejscowosc),dnia .................... I.

(podpis)
1. * INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia , polegam na
zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/dw:
(wskazaé podmiot | okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotw).
............. ceveeen.. (Migjscowosc) dnia ... T
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oséwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $Swiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosc),dnia .................... T.

(podpis)

BEZPLATNE | OGOLNODOSTEPNE BAZY DANYCH

Na podstawie § 13 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentdw i o$wiadczen, jakich
moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415) wskazuje dane bezptatnych i
ogolnodostepnych baz danych, umozliwiajgce dostep do odpisu lub informaciji z Krajowego Rejestru
Sgdowego, Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub innego wiasciwego
FEJESHIU. .
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Zatacznik nr 2
do oferty

Dane podmiotu trzeciego:

(peina nazwa/firma, adres, w
zaleznoéci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CeiDG}

reprezentowany przez.:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oswiadczenie podmiotu trzeciego

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Petnienie funkciji
inspektora nadzoru dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 627 relacji
Ostrow Mazowiecka — Orlo na odcinku od km 43+770 do km 52+408 (dokoliczenlie
zadania) — nr postepowania 266/23, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie oswiadczam, co nastepuije:

1*

O$wiadczam, Zze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5,7, 8i 10 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego”.

csvmaszas (IMIGJSCOWOSE),dNia cusuwsaisivmiia: i

(podpis)

*niepotrzebne skresli¢
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DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w  Specyfikacji Warunkdw Zaméwienia w zakresie, w jakim Wykonawca powoluje sie na te
zasoby.

....................... (miejscowosc),dnia .................... I.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peitng $wiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacii.

....................... (miejscowosé),dnia .................... T.

(podpis)
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OGOLNE WARUNKI UMOWY NA PELNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

1.0

BOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce

przepisy a przede wszystkim:

ustawa Prawo zamowien publicznych,
kodeks cywilny,

ustawa Prawo budowlane,

ustawa Prawo o ruchu drogowym,

ustawa o drogach publicznych,

ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych,
ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. DEFINICJE

2.1.Zamawiajacy — Wojewodztwo Mazowieckie ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP

113-245-39-40 — Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie z siedziba:

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

2.2.Kierowntk Projektu — przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w Umowie.

2.3.

24,

2.5,
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Wykonawca - firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania o
udzielenie zamédwienia publicznego na petnienie funkcji Inspektora nadzoru.
inspektor koordynator — odpowiedziainy za koordynowanie Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego poszczegdinych branz zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
oraz reprezentuje Wykonawce Umowy o Nadzér Inwestorski w kontaktach
z Zamawiajgcym, jest odpowiedzialny za nalezyte wykonywanie Umowy oraz
prowadzi korespondencje z Zamawiajacym w imieniu catego personelu w zakresie
Umowy

o Nadzor Inwestorski.

Inspektor Nadzoru — oznacza osobe fizyczna, posiadajgca odpowiednie uprawnienia

budowlane zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigcg samodzielng
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2.15.
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funkcje techniczng zgodnie z zakresem okreslonym w art. 25 i 26 Prawa
budowlanego; przedstawiciel Wykonawcy ustugi odpowiadajgcy za wiasciwg
realizacje ustugi zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

Umowa - umowa o $wiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
zadania inwestycyjnego.

Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w Kkolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Przedmiar robdt udostepniony
jest jedynie pogladowo.

Kierownik Budowy - oznacza osobe fizyczna, posiadajagcg odpowiednie
uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigcg
funkcje kierownicze na Placu Budowy okreslone w art. 22 i 23 Prawa budowlanego.
Kierownik Budowy dziatajgcy z ramienia Wykonawcy robo6t budowlanych moze
wyznacza¢ ,Kierownikéw robét” odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajow
robot. Kierownik Budowy oraz Kierownicy rob6t powinni spetiaé wymagania
okreslone w SWZ.

Konsorcjum — oznacza grupe Wykonawcdw ustugi wspdlnie podejmujgcych sie
wykonania przedmiotu Umowy, ktorych wzajemne relacje reguluje umowa
konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o wspotpracy.
Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na pismie umowe,
o ktorej mowa w art. 7 pkt 27 Pzp.

Dalszy podwykonawca - pojecie ,dalszy podwykonawca” obejmuje podmioty
spetniajgce warunki zamowienia, ktére zawarly z podwykonawcy (lub dalszym

podwykonawcg) umowe na ustugi objete umowg o nadzér.

Kamien milowy — oznacza zakres robot przewidziany do wykonania w danym
terminie. Zaréwno zakres rob6t dla kolejnych etapéw jak i terminy ich wykonania
zostaty okreslone w pkt. 3.2.

Harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF) — w kazdym przypadku, gdy Warunki
Kontraktu odnoszg si¢ do Harmonogramu nalezy przez to rozumie¢ ,Harmonogram
rzeczowo-finansowy”.

Prawo budowlane — oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.
2023.682 t.j.) wraz z towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujgcg dziatalnosé
obejmujgcy projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych
oraz okreslajgca zasady dziatania organow administracji publicznej w tych zakresach.

Pzp — ustawa prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 tj.).
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Rekojmia — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady fizyczne oraz prawne przedmiotu
umowy. Jest to obok gwaranciji jedna z dwdch mozliwosci reklamowania niezgodnego
Z umowa przedmiotu umowy.

Projekt Budowlany —- oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane.
Dziennik Budowy — oznacza urzedowy dokument przebiegu robét, zdarzen i
okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania robot prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennika budowy oraz systemu elektroniczny dziennik
budowy (Dz.U. 2023 r. poz. 45).

Program Zapewnienia Jakosci — oznacza program przedsiewzie¢ niezbednych
dla zapewnienia jako$ci wedtug Opisu Przedmiotu Zamoéwienia. Tam, gdzie Warunki
Umowy odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jakosci” lub ,planu zapewnienia
jakosci” nalezy czyta¢ ,Program Zapewnienia Jakosci”.

Pozwolenie na uzytkowanie — dokument urzedowy otrzymany w drodze decyzji
administracyjnej lub zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
uzytkowania dopuszczajacy obiekt do uzytkowania.

SharePoint - internetowa witryna Zamawiajgcego, na ktdrej strony procesu
inwestycyjnego sg zobligowane do zamieszczania dokumentdw przedstawiajgcych
postep prac na inwestycji.

Protokét odbioru czesciowego robét — dokument potwierdzajacy odbior czeSciowy,
polegajacy na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci i stanowigcy podstawe do czesciowego rozliczenia robdt.

Protokét odbioru koncowego robét — dokument potwierdzajgcy jakosciowy
i ilosciowy odbidr catosci robét sporzadzany na formularzach Zamawiajgcego.
Protokét odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy - dokument
potwierdzajgcy zakonczenie wszystkich prac skiadajacych sie na przedmiot umowy,

a takze wyznaczajacy poczagtek biegu okresu rekojmi

2.25. Protokétl odbioru zwigzany z uptywem okresu rekojmi — dokument sporzadzany pod

2.26.

37

koniec okresu rekojmi, w ktorym Zamawiajacy wskazuje ewentualne wady
stwierdzone w okresie rekojmi oraz termin i sposob ich usunigcia

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja techniczna, na ktéra sktada sie Projekt
Budowalny, Projekt Wykonawczy Projekt Techniczny oraz Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru robét Budowlanych (STWIORB lub SST lub STWIOR lub

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna). wraz z ich opiniami i uzgodnieniami.
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2.27. Teren budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy. Pojecie teren budowy i plac budowy s3 tozsame.

2.28.Umowa o roboty budowlane (Kontrakt/Zadanie inwestycyjne) — umowa o roboty
budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
na realizacje zadania inwestycyjnego.

2.29.Wykonawca robét — firma, z ktérg Zamawiajgcy zawart umowe o roboty budowlane
w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje zadania
inwestycyjnego.

2.30.Okres rozliczeniowy — cykliczny okres czasu wynoszacy 1 miesigc poczgwszy od daty

podpisania umowy na roboty budowlane.

3. TERMINY UMOWNE
3.1. Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byfa realizowana w terminie
od daty podpisania Umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu
bedacego przedmiotem nadzoru, tj.: w okresie do 70 miesiecy od daty podpisania
umowy w tym:
Etap I:
—do 8 miesiecy od daty podpisania umowy — okres petnienia nadzoru nad robotami
budowalnymi;
—do 10 miesiecy od daty podpisania umowy - petnienie obowigzkéw wynikajgcych
z kontraktu, w okresie jakim Wykonawca rob6t zobowigzany jest do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku robét niewymagajgcych decyzji pozwolenia
na budowe dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej
w PODGIK do siedziby Inwestora;
Czas realizacji umowy moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany czasu realizacji
robot budowlanych i okresu trwania umowy z Wykonawca robét;
Ftap Il
—do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakonczeniu robét budowalnych;
3.1.1.Planowany termin rozpoczecia realizacji Kontraktu (data zawarcia umowy o roboty
budowlane): grudzien 2023 r., natomiast planowany termin koAcowy realizacji
umowy

o roboty budowlane: wrzesien 2024 r.
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3.1.2.Czas realizacji umowy zalezy od okresu realizacji robét budowlanych, nad ktoérymi

3.2

sprawowany bedzie nadzor inwestorski oraz deklarowanego przez Wykonawce robot
okresu rekojmi. W zwigzku z tym czas realizacji umowy o roboty budowlane moze ulec
wydtuzeniu lub skroceniu. Wysoko$¢ wynagrodzenia za etap | w przypadku
ewentualnego wydtuzenia lub skrocenia okresu sprawowania nadzoru pozostaje
bez zmian.

Terminy posrednie

Wykonawca ustugi jest zobowigzany do weryfikacji przestrzegania przez Wykonawce
Robét nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich (kamieni milowych) wykonania

robét oraz kolejnosci ich realizacii:

3.2.1.1 Kamien milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru

rob6t) o wartosci nie mniejszej niz 40% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego
przedmiotu zamowienia w terminie nie dluzszym niz 5 miesiecy od daty podpisania

umowy.

3.2.2.11 Kamien milowy - wykonanie 100% robdt (potwierdzone przez Zamawiajgcego

protokotem koncowego odbioru robdt bhez wad/usterek istotnych) w terminie

nie dluzszym niz termin kocowego odbioru robot.

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu
realizacji terminoéw posrednich.

W przypadku niezrealizowania przez Wykonawce roboét, ustalonego terminu posredniego
kamienia milowego, Inspektor poinformuje o tym Zamawiajacego oraz w ciggu 14 dni
przedstawi uzasadnienie lub brak podstawy naliczenia kar dla Wykonawcy robét.

Za niewywigzanie sie z powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

4.1.Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecnosci oséb nadzorujgcych

realizacie umowy, ti. w szczegoinosci Inspektora Koordynatora, przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy robot. Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie

terenu budowy jest ,Protokét wprowadzenia na budowe”.

4.2.Wykonawca winien w ciagu 7 dni od podpisania umowy dostarczy¢

39

Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

oryginalne oswiadczenia wszystkich Inspektorow o podjeciu obowigzku
petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uprawnien wszystkich

Inspektoréw
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oraz zaswiadczen, iz sg cztonkami Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
4.3.Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajagcym w ciggu 14 dni
od zawarcia umowy wzoru tabeli rozliczeniowej w formacie xls. Tabela powinna by¢
spéjna z harmonogramem Wykonawcy robot budowlanych.
4.4.7a zwiloke w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 4.2 i / lub 4.3,

Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokos$ci okreslonej w umowie.

5. WYKONAWCA

5.1.0gdlne zobowigzania Wykonawcy

5.1.1.Zarzadzanie projektem w imieniu Zamawiajgcego, w $cistej wspoipracy z nim
i na podstawie nadanych upowaznien i petnomocnictw majgc zawsze na wzgledzie
pomysine ukonczenie Kontraktu w sposob poprawny jakosciowo w przewidzianych
terminach i budzecie.

5.1.2. Petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego
prawa i postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnien, opinii, na prowadzenie
budowy.

5.1.3.Wspélpraca z Zamawiajgcym we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Wspieranie
Zamawiajagcego we wszystkich czynno$ciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

5.1.4. Prowadzenie biezgcej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Kontraktu (przez caly
okres realizacji zamdwienia), identyfikowanie wszelkich probleméw, ryzyka i zagrozen
dla pomysinego (w ramach zatozonego terminu i budzetu) przebiegu Kontraktu.
Wykrycie probleméw, czy zagrozen skutkowa¢ powinno podjeciem przez Inspektora
Koordynatora zarzadczych dziatann naprawczych w zakresie jego kompetencji lub
sformutowania konkretnych rekomendacji / sugestii dla Zamawiajgcego odno$nie
podjecia okreslonych dziatan. W szczegdlnosci, gdyby postep robét budowlanych
nie bylby zadawalajgcy, do obowigzkéw Inspektora Koordynatora bedzie nalezato
poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktére nalezy podjg¢ w celu
zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z umowy
o roboty budowlane. Wszelkie wnioski i rekomendacje formutowane przez Inspektora
Koordynatora dla Zamawiajgcego powinny zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie
(oparte w zaleznosci od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentéw

kontraktowych, kosztdw, sytuacji rynkowej, powszechnie obowigzujgcych przepisow
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prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza
mozliwosci formutowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

5.1.5. Prowadzenie regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekciji
na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robot
oraz wbudowywanych materiatéw, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
dokumentacji projektowej, norm oraz praktyka inzynierska.

5.1.6. W przypadku zatrzymania robo6t budowlanych Inspektor nadzoru ma obowigzek petni¢
dyzur w formie objazdu, w ramach ktérego dokonywana bedzie kontrola
zabezpieczenia robét budowlanych oraz organizacji ruchu.

5.1.7.Udzielanie Wykonawcy Rob6t wszelkich dostepnych informacji i wyjaénien
dotyczacych Kontraktu.

5.1.8. Sprawdzenie wykonanych robét i powiadomienia Wykonawcy robot o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych.

5.1.9.Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czes$ci lub cato$ci robét w sytuacjach
okreslonych w Warunkach Kontraktu na Roboty lub Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca niezwloczne powiadomi Zamawiajacego o zaistniatej sytuacii.

5.1.10.Wnioskowanie o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej
przez Wykonawce Robét, ktdra niewlasciwie wykonuje swoje obowigzki.

5.1.11. Zatwierdzanie rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce robdt
w zakresie spetnienia wymagan Zamawiajacego okreslonych w umowie z
Wykonawcg tych robét.

5.1.12.Doradzanie Zamawiajacemu na temat mozliwych sposobéw obnizenia kosztéw
Kontraktu.

5.1.13. Prowadzenie biezacej kontroli Kontraktu i aktualizowanie szacunku koncowej wartosci
Kontraktu.

5.1.14.Przedstawianie Zamawiajgcemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek
wszelkich nieprzewidzianych robot.

5.1.15. ldentyfikowanie wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyk powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy Robét i stron trzecich oraz informowania o tym
Zamawiajacego wraz z propozycjami sposobdw zapobiegania tym roszczeniom.

5.1.16.Powiadomienie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robdt
oraz rozbiezno$ciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego, a stanem faktycznym
na terenie budowy.

5.1.17.Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich

wywotanych realizacjg Kontraktu.
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5.1.18.Wspieranie Zamawiajgcego w negdocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporéow.

5.1.19.Rozpatrywanie roszczen Wykonawcy Robot i przedstawienia stanowiska w
odniesieniu do nich.

5.1.20.W przypadku, gdy wszczety =zostanie spor sgdowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca robot dotyczacy realizacji Kontraktu, wspétdziatanie z Zamawiajgcym,
poprzez przedstawianie wyczerpujgcych informacji, np. poprzez wykonanie
i przekazanie raportu technicznego i wyjasnien  dotyczacych  sporu
oraz jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu.

5.1.21. Wystawianie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacjg Kontraktu
wymaganych przez Zamawiajacego i procedury wdrazania Kontraktu w przypadku
Kontraktu dofinansowywanego ze srodkéw Unii Europejskiej lub innych programoéw
zwigzanych z pozyskaniem srodkdéw zewnetrznych.

5.1.22. Potwierdzanie, ze opisane we wniosku Wykonawcy robét dotyczacym zmiany umowy
na roboty budowlane okoliczno$ci moga stanowi¢ podstawe do jej zmiany w zakresie
terminu realizacji.

5.1.23.Biezace informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach wystepujgcych
podczas realizacji robot, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania
lub zwiekszenia kosztow.

5.1.24. Wydanie polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robobt.

5.1.25.Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za
wszelkie szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy.

5.1.26.Wszyscy cztonkowie zespotu Inspektora koordynatora w zakresie Umowy o Nadzor
Inwestorski odgrywajg zasadniczg role w realizacji Kontraktu.

5.1.27. Wniosek o zmiang os6b personelu w przypadku, gdy Zamawiajgcy wystgpi
z pisemnym uzasadnionym wnioskiem o zastagpienie ktérejkolwiek z oséb personelu
Inspektora koordynatora, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna
lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy jest dla
Inspeklora koordynatora wigzacy.

5.1.28.Posiadanie polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) za szkody
wyrzgdzone podczas realizacji umowy na caty okres obowigzywania umowy i na
sume gwarancyjng nie nizszg niz 4 000 000,00 zt (cztery miliony ziotych zero groszy).
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kopii ww. polisy w terminie do 7 dni
od dnia zawarcia umowy. ‘Pod warunkiem zachowania ciggto$ci ubezpieczenia

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedstawiania w toku trwania umowy kilku polis
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potwierdzajgcych posiadanie ubezpieczenia OC. Wykonawca jest zobowigzany
do przekazania Zamawiajgcemu kopii kolejnej polisy w terminie 7 dni od uptywu
terminu waznosci poprzedniej polisy.
Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie. W przypadku braku przedtozenia
polisy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwato prawo odstgpienia od umowy.

5.1.29.Inspektor Koordynator nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego wykonywaé
w okresie obowigzywania Umowy jakichkolwiek obowigzkéw przy realizacji innych
inwestycji budowlanych. Zamawiajgcy moze wyrazi¢é ww. zgode kiedy uzna,
ze ewentualne zaangazowanie Inspektiora Koordynatora do realizacji innych
inwestycji nie wplynie na nalezyte wykonywanie Umowy. Zamawiajacy w kazdym
czasie moze cofng¢ udzielong zgode, o kidérej mowa powyzszej jezeli stwierdzi,

ze Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajace z Umowy.

5.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

5.2.1. Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany
bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy za | etap wykonania umowy na zasadach okreslonych przepisami ustawy
Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 5% ceny za | etap podanej w Ofercie.

5.2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych.

5.2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia cato$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na petny okres jego waznosci nhajpdzniej w dniu wyznaczonym
przez Zamawiajacego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8
ustawy Pzp.

5.2.4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

oW pieniadzu na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek,

eporeczeniach bankowych Ilub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

egwarancjach bankowych,

egwarancjach ubezpieczeniowych,

eporeczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych miowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
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5.2.5.Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w innych formach.

5.2.6.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej powinno byé w szczegdlnosci zaopatrzone w klauzule,
ze gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie dokonaé wptaty do wysokosci sumy
gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo
i bezzwtocznie.

5.2.7.Tres¢ sktadanych poreczen Ilub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajacego
przed zawarciem umowy — w tym celu wzdr poreczenia/gwarancji Wykonawca
powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejsze;.

5.2.8. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancii
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia / gwarancji
lub wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu najpdzniej w dniu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, jako dzien zawarcia umowy.

5.2.9.Jesli Wykonawca nie spetni wymogdéw zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa
nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajacy bedzie miat
prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposréd pozostatych ofert.

5.2.10.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, skladane
w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno
zachowa¢ waznos$¢ 30 dni od uptywu umownej daty realizacji przedmiotu umowy,
o ktorej mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa wazno$¢ 15 dni od daty
uptywu okresu rekojmi.

5.2.11.W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w nigj
warunkami, Wykonawcy zostanie zwrocone 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy
w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru kofncowego realizacji przedmiotu
umowy bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu
roszczen z tytutu rekojmi za | etap realizacji umowy i zostanie zwrécone nie pdzniej
niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

5.2.12.W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione
w postaci srodkéw pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany
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jest poinformowaé Zamawiajagcego w formie pisemnej o numerze rachunku
bankowego, na ktéry ma by¢ dokonany zwrot srodkdéw pienieznych.
5.2.13.Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne,
az do zrealizowania i ukonczenia robot przez Wykonawce robdt oraz usuniecia
przez niego wezelkich wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywato
w okresie o 30 dni dluzszym od dnia dokonania Odbioru koncowego realizaciji
przedmiotu umowy.
5.2.14. Jezeli termin realizacji Kontraktu ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:
ebedzie przedtuzat waznos¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukonczenia robét i
usuniecia wszelkich wad,
edostarczy Zamawiajgcemu, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu
przedtuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne
okresy zgodne z niniejszym punktem w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.
5.2.15.W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie
zapisami powyzej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje
nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Przedtozone Zabezpieczenie Wykonania ma by¢ zgodne 2z postanowieniami
okreslonymi w Zatgczniku do Oferty.
5.2.16.Zamawiajacy nie zglosi zadnego zadania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania,
z wyjatkiem Zzgdania kwot, do ktérych Zamawiajacy jest uprawniony wediug
Kontraktu, w szczegdlnoéci w nastepujacych przypadkach:
enieprzedtuzenia  przez  Wykonawce waznosci  Zabezpieczenia  Wykonania,
jak to opisano powyzej, w ktérym to przypadku Zamawiajgcy moze zazgdaé peinej
kwoty Zabezpieczenia Wykonania,
enienaprawienia przez Wykonawce jakiego$ uchybienia w terminie wskazanym
w powiadomieniu, wymagajgcym, aby to uchybienie byto naprawione.
5.3.Personel
5.3.1. W celu realizacji ustugi nadzoru Wykonawca zapewni odpowiedni personel zgodnie
ze zlozong ofertg oraz potrzebami Kontraktu.
5.3.2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu.

- Za niewywigzanie sie z powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
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5.3.3. Inspektor Koordynator powinien przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych osoéb (jesli
realizacja kontraktu wymaga =zatrudnienia dodatkowych specjalistow), ktorych
wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu personelu podstawowego.

5.3.4.Nadzor nad realizacjg Kontraktu bedzie powierzony osobom wskazanym w ofercie
niniejszego zamowienia posiadajgcych zdolnosci, wiedze oraz wymagane
doswiadczenie i uprawnienia (zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane) w zakresie
niezbednym do wykonania umowy tj. spetiajgcym okreslone minimalne wymagania.
Osobg odpowiedzialng za kierowanie zespotem inspektorébw oraz wskazana
do kontaktow z Zamawiajacym bedzie Inspektor Koordynator.

5.3.5. Inspektor Koordynator nie moze dokonywaé zastepstwa osob wchodzgcych w skiad
personelu wskazanego w ofercie bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Poza przypadkami okreslonymi w pkt. 5.3.7, wniosek o
wprowadzenie zmian powinien by¢ ztozony nie pézniej niz 14 dni przed terminem
proponowanego zastepstwa. Zamawiajacy powinien zajgé stanowisko w terminie
najpozniej do 7 dni
od dnia otrzymania wniosku. W przypadku braku stanowiska nalezy uznaé¢ wniosek
za zaakceptowany.

Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.3.6. Inspektor Koordynator moze dodatkowo petni¢ funkcje Inspektora nadzoru jednej
z branz bedacej w zakresie kontraktu. Potgczenie funkcji nie moze wpltywaé na jakosé
prowadzonego nadzoru, w innym przypadku Inwestor ma prawo nakazac¢ rozdzielenie
tych funkcji, np. gdy asortymenty rob6t  réznych branz bedg realizowane
rownoczesnie i nadzorowane przez jednego Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3.7. W przypadkach:

e Smierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek osoby z personelu;

e jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek osoby z personelu z niezaleznych od
Wykonawcy przyczyn;

Inspektor Koordynator jest zobowigzany bezzwiocznie oraz z wiasnej inicjatywy

zaproponowac¢ zastepstwo i uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

5.3.8. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zastgpienia ktorejkolwiek z 0oséb personelu,
proponowana osoba musi posiada¢ kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie zgodne
z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia. Poza
przypadkami okreslonymi w pkt. 5.3.7, powiadomienie Zamawiajgcego o zmianie
powinno nastgpi¢ nie poOzniej niz 14 dni przed planowang zmiang. Wykonawca
Umowy o Nadzér Inwestorski ma obowigzek otrzymaé pisemng zgode
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Zamawiajgcego na proponowang zmiane personelu Wykonawcy Umowy o Nadzér

Inwestorski w przypadku gdy zmiana nastepuje na istotnym stanowisku — Inspektora

Koordynatora Iub poszczegdlnych Inspektoréw najp6zniej na 7 dni przed

zakonczeniem petnienia obowigzkow.

5.3.9. Personel Wykonawcy niniejszego zamoéwienia bedzie wykonywat swoje obowigzki

z nalezyta starannoscia, a w szczegdlnosci bedzie:

» dokumentowat decyzje i rozstrzygniecia majgce wptyw na potwierdzenie naleznej do
zaptaty kwoty;

e unikat bteddéw rachunkowych;

e dbat 0 kompletnos¢ korespondencji i prawidtowos$¢ przedstawianej dokumentaciji;

e potwierdzat wytgcznie kwoty, ktdére bezspornie sg nalezne Wykonawcy Robdt,
a wszelkich kalkulacji dokonywat w oparciu o warunki kontraktu i zasady
oszczednego gospodarowania srodkami publicznymi;

e nie dopuszczat do sytuaciji, w ktdrych jego dziatania lub zaniechania beda stanowity
podstawe roszczen Wykonawcy Robét budowlanych;

o wszelkie decyzje, ktére mogg powodowac jakiekolwiek zobowigzania finansowe
oraz mozliwos¢ roszczen Wykonawcy Robot budowlanych nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym w formie pisemnej.

5.3.10.Inspektor koordynator zorganizuje prace swojego personelu w taki sposéb, aby
Kontrakt na wykonanie rob6t byt zrealizowany zgodnie ze szczegdlowym

harmonogramem Wykonawcy Kontraktu.

5.4.Biuro Inspektora Koordynatora

5.4.1. Inspektor koordynator przedstawi Zamawiajgcemu adres biura zespotu, numer telefonu
oraz adres poczty elektronicznej w dniu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
na terenie budowy.

5.4.2. Inspektor koordynator zapewni na swoje potrzeby biuro w odlegtosci nie wiekszej
niz 5 km od terenu budowy dla swojego personelu.
Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.4.3. Powierzchnia biura ma by¢ adekwatna do sktadu Zespotu Inspektora koordynatora,
tj. nie utrudnia¢ rbwnoczesnej pracy wszystkich czionkéw Zespotu.

5.4.4.W ramach biura Inspektor koordynator zapewni pomieszczenia socjalne niezbedne
do zapewnienia nalezytych warunkéw dla Zespotu Inspektora nadzoru, wyposazy

biuro w niezbedne meble i sprzet.
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2.45.W celu przeprowadzenia rad budowy Inspektor koordynator zapewni sale
konferencyjng. Sala konferencyjna moze by¢ zlokalizowana w innym miejscu niz
biuro budowy, lecz nie dalej niz 5 km od terenu budowy.

5.4.6.Po zakonhczeniu okresu realizacji robot teren, na ktérym znajdowato sie biuro
Inspektora koordynatora zostanie przywrocony do stanu pierwotnego na koszt

Wykonawcy Umowy o Nadzér Inwestorski.

5.5. Grafik pracy inspektorow

5.5.1.Inspektor koordynator przedstawi Zamawiajgcemu nie pdzniej niz na 7 dni
przed rozpoczgciem Kolejnego miesiaca grafik wszystkich oséb petnigcych dyzur.
Za niezastosowanie si¢ do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umows.

5.5.2. Grafik powinien zawiera¢ godziny pracy Inspektorbw Nadzoru Inwestorskiego
oraz miejsce na podpis czionkéw zespotu petnigcych w danym dniu dyzur.
W przypadku uzasadnionej koniecznosci dostosowania godzin pracy Inspektoréw
do wykonywanych rob6t dopuszcza sie zmiane godzin wyszczegodlnionych w grafiku
oraz os6b obecnych w danym dniu na budowie. Grafik Inspektoréw powinien
odzwierciedla¢ zakres prac prowadzonych na budowie, w zwigzku z tym
Zamawiajgcy dopuszcza petnienie dyzuru przez kilku Inspektorow jednoczesnie.
Grafik dyzuréw podlega akceptacji przez Zamawiajgcego. W przypadku braku uwag
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty otrzymania grafiku, grafik nalezy uzna¢ za
zaakceptowany.

5.5.3. Zamawiajgcy wymaga, aby w dni robocze na terenie objetym inwestycjg lub w biurze
budowy petniony byt dyzur. Dyzur petni¢ bedzie wyznaczona osoba techniczna (jeden
z Inspektoréw z pominigciem pomocy technicznej) z zespotu Inspektora przez min. 8
godzin dziennie. Potwierdzeniem powyzszego jest zlozenie podpisu na grafiku
dyzurdw, ktory winien znajdowac sie w biurze nadzoru. Do weryfikacji wywigzania sie
Z powyzszego obowigzku upowaznieni sg wszyscy pracownicy Zamawiajgcego.
Nalezy takze zapewni¢ nadzdr nad pracami Wykonawcy Robdt Budowlanych,
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane w godzinach odpowiadajgcych prowadzeniu
robdt budowlanych. Lista obecnoéci, tj. grafik dyzuréw ze ztozonym podpisem oséb
petnigcych dyzur bedzie sktadana kazdorazowo wraz z fakturg za ustuge nadzoru
inwestorskiego.
Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowg

5.5.4. W przypadku dni wolnych od pracy oraz pozostatych dni, w ktére Inspektor

Koordynator nie peini dyzuru, Inspektor Koordynator wyznaczy w grafiku osobe do
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bezposredniego kontaktu w ramach nadzoru na budowg, ktéra moze zosta¢ wezwana
w uzasadnionej sytuacji na teren Inwestycji.

555 W przypadku prowadzenia prac poza godzinami dyzuru Inspektor nadzoru
ma obowigzek wyznaczyé osobe do kontroli prac w szczegdlnosci gdy prace dotyczg
przekazywania materiatdbw z rozbiérek (frezowania nawierzchni), ukfadania warstw
bitumicznych (zachowanie rezimu technologicznego) Ilub prac zanikowych

(potwierdzenia ilosci).

5.6. Wspotpraca z Zamawiajagcym

5.6.1. Zamawiajacy wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako osobe
odpowiedzialng za administrowanie Kontraktu i wspétprace z Inspektorem
Koordynatorem i jego biurem.

5.6.2. Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Inspektor Koordynator zapewni Zamawiajgcemu
wszelkg niezbedng pomoc w zakresie =zarzgdzania Kontraktem. W ramach
niniejszego zamowienia Inspektor koordynator nie moze zwolni¢ ktorejkolwiek ze
stron
z jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzan Ilub odpowiedzialnosci wynikajgcych
Z umowy o roboty budowlane.

5.6.3. Inspektor Koordynator zobowigzany jest do dziatania we wspotpracy z Zamawiajgcym i
na jego rzecz w catym okresie okreslonym w Specyfikacji Warunkdéw Zamoéwienia.

5.6.4.Inspektor Koordynator zapewni stata wymiane informacji z Zamawiajacym
oraz koordynacje swojej dzialalnosci z wymaganiami Zamawiajacego, w formie
pisemnej.

5.6.5. Inspektor Koordynator bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w kontaktach z osobami
trzecimi w sprawach zwigzanych z Kontraktem, a w szczegdlnosci w zakresie
wspotpracy z lokalnymi samorzadami, organizacjami i mieszkancami, wtascicielami
urzadzen infrastruktury technicznej. Wszelkie informacje mogace wpilyng¢ na
Kontrakt musza w formie pisemnych notatek zosta¢ przedstawione do wiadomosci

Zamawiajgcemu.

5.7. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy
5.7.1. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow,

tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
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5.7.2. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zaktocen.

5.7.3.W przypadku rozwigzania / odstapienia przez ktdragkolwiek ze stron umowy
o podwykonawstwo, = Wykonawca jest zobowigzany do  niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym zdarzeniu.

5.7.4.W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioly wystepujace wspdlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

5.7.5.W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z czlonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw
Konsorcjum wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw uregulowane
przez Zamawiajgcego.

5.7.6. Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych ustug
niz wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego projektem tej umowy.

5.7.7.Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
niniejszego zamowienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy uméw o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

Za nieprzedtozenie ww. dokumentéw Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.7.8. Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za ustuge nadzoru odebranych robét budowlanych po dostarczeniu przez
Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych. Catkowita suma dostarczonych potwierdzehn musi daé¢ kwote wskazang
w umowie
0 podwykonawstwo.

5.7.9.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty,
o ktérych mowa w pkt 5.7.8, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptata naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane ustugi w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

5.7.10.W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce zamowienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona
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bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, kidry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag ustugi, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g
ustugi.

5.7.11.W przypadku kazdorazowego braku zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
Zamawiajacy naliczy kary wskazane w umowie.

5.7.12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 5.7.10, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg ustugi, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

5.7.13.Bezposrednia zaptata obejmie wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.7.14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacii.

5.7.15. Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie
30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

5.8. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

W przypadku podjecia jakiegokolwiek zobowigzania lub czynnosci w imieniu

Zamawiajgcego bez uzyskania pisemnego zatwierdzenia Zamawiajgcego w sytuaciji, gdy

Umowa przewiduje taka koniecznos¢ Wykonawca moze ponie$¢ do 100% kosztéw

wynikajgcych z podjetego zobowigzania lub czynnosci. Roszczenie Zamawiajgcego bedzie

zalezato od skali i zakresu zaciggnietego zobowigzania przez Inspektora koordynatora.

6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

6.1. System informatyczny do monitorowania budowy

6.1.1. Zamawiajgcy w celu monitorowania budowy udostepni platforme SharePoint, do ktérej
beda mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie trwania
umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji
zamieszczanych dokumentow na platformie SharePoint.

6.1.2.Zdjecia — poczawszy od dnia rozpoczecia robo6t budowlanych, Wykonawca
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jest zobowigzany do zamieszczania na platformie SharePoint zdje¢ z budowy
kazdego dnia, w ktérym sg prowadzone roboty budowlane, a w okresach przestoju
minimum

raz w tygodniu.

6.1.3. Dziennik budowy — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
SharePoint zdje¢ Ilub skandéw dziennika budowy kazdego dnia, w ktorym
sg prowadzone roboty budowlane.

6.1.4.Lista obecnosci Inspektoréw branzowych - Wykonawca jest zobowigzany
do zamieszczania na platformie SharePoint zdje¢ lub skanéw listy obecnosci swojego
personelu minimum raz w tygodniu.

6.1.5.Skanowania i umieszczania na serwerze Zamawiajgcego wszelkich materiatow
zwigzanych z budowa.

6.1.6.Korzystania z zasobdow serwera Zamawiajgcego i umieszczania tam wszystkich
materiatow, o ktérych mowa w pkt. 6.

6.2. Korespondencja i porozumiewanie sie stron

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét i petnieniem
nadzoru oraz dotyczacych interpretowania umowy, odbywaé sie bedzie w drodze
korespondencji pisemnej, papierowej, doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym
dopuszcza sig porozumiewanie w drodze e-mail. W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna
za konieczne, Wykonawca przediozy korespondencje przekazang drogg elektroniczng

w formie papierowe;j.

6.3.Rady i spotkania

6.3.1. Organizowanie w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy rob6t, Inspektoréw oraz innych oséb
zaproszonych nalezy do obowigzkéw Inspektora Koordynatora. Celem narad bedzie
biezgce omawianie spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.

6.3.2.Narady  koordynacyjne bedg zwolywane, prowadzone i protokotowane
przez Inspektora od momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do momentu
koncowego odbioru robot.

6.3.3. Narady koordynacyjne:

erady budowy — organizowane raz w miesigcu.
erady techniczne - organizowane raz w tygodniu.
espotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.
6.3.4.Za brak organizacji narad o ktérych mowa w pkt. 6.3.3. Zamawiajacy naliczy kary
zgodnie z umowa.
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6.4. Raporty dzienne
Na zyczenie Zamawiajgcego wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca Kontraktu

bedzie przedktadaé Inspektorowi Koordynatorowi Dzienne Raporty. Raporty te beda

przedtozone w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu w dniu roboczym

nast¢pujgcym po dniu, ktdrego dany raport dotyczy. Raport dzicnny musi zawicra¢ rodzaj

robdt, lokalizacje robét oraz liczbe personelu.

6.5.Raporty i notatki ze spotkan

Wykonawca niniejszego zamdwienia sporzgdza raporty w czasie trwania umowy

na realizacje niniejszego Kontraktu w zakresie i terminach okreslonych ponizej.

Za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu raportéw, Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

6.5.1. Raport otwarcia
Wykonawca swiadczacy niniejszg ustuge zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy,
ktére mogg wystapi¢ podczas realizacji Kontraktu i zaproponuje sposoby ich
rozwigzania. Inspektor Koordynator dokona weryfikacji dokumentacji przekazanej
przez Zamawiajgcego. W celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci
skfadajacych sie na te dokumentacje dokumentéw, dokona inspekcji terenu budowy
oraz przeprowadzi szczegbtowg weryfikacje pod katem zgodnosci stanu istniejgcego
z dokumentacjg projektowa. Zweryfikuje takze kompletnosé z punktu widzenia
realizacji catosci robdt dokumentéw, pozwolen i rysunkow, za dostarczenie ktérych
odpowiedzialny jest Zamawiajacy. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji
dokumentacji, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu raport, w ktorym
zaproponuje konkretne zmiany i rozwigzania, a takze wskaze wtasne uwagi
do przekazanych dokumentéw. Raport ten nalezy przekazaé Zamawiajacemu
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od podpisania umowy. Istotne informacje i wnioski
z weryfikacji majgce kluczowe znaczenie dla rozpoczecia i prowadzenia robdét,
Inspektor Koordynator przekaze Zamawiajgcemu bezzwiocznie po ich uzyskaniu.
W terminie do 14 dni po otrzymaniu Raportu Otwarcia Zamawiajgcy dokona
akceptacji Raportu Otwarcia lub przekaze ewentuaine uwagi. W terminie do 7 dni od
otrzymania uwag Zamawiajgcego, Inspektor Koordynator dokona uzupetnien i
przekaze Raport Otwarcia ponownie do akceptacji Zamawiajgcego.

Raport Otwarcia musi zawierac:

1. Opis inwestycji
2. Dane projektowe
3. Informacje o Kkolizjach, gestorach sieci, analize kolizji, waznosci warunkéw

technicznych
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4. Informacje i analize wszystkich uzyskanych i niezbednych decyzji

administracyjnych

5. Analize dokumentacji projektowej, w tym dane projektowe, tj. dtugo$¢ odcinka,
drég rowerowych, chodnikéw, ciggéw pieszo- jezdnych, obiektow inzynierskich,
etc.

6. Metodyke i narzedzia zapewnienia jakosci planowanych robdt budowlanych,

7. Okreslenie ryzyk, przewidywanych probleméw zwigzanych z realizacjg inwestycji
wraz z rekomendacjg ich rozwigzania lub zarzgdzania ryzykiem.

Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego raportu otwarcia w terminie, Zamawiajacy

naliczy kary zgodnie z umowa.

6.5.2. Raport miesieczny zaawansowania kontraktu
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W terminie do 7 dni od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego, Inspektor
Koordynator przedtozy Kierownikowi Projektu pisemny ,Raport miesieczny
zaawansowania kontraktu” wyszczegolniajacy wykonane przez Zesp6t Inspektora
Koordynatora prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postepie
robét, uzyskiwanym poziomie jakosci robét, sprawach finansowych oraz problemach
w realizacji Umowy na roboty budowlane. Raport miesieczny nalezy sporzadzi¢
zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Raport powinien zawierac:

1. Opis postepu robot budowlanych i powstatych probleméw, propozycje
rozwigzania tych problemow.

2. Zaangazowanie sit i srodkéw Wykonawcy Robot.

3. Zaangazowanie finansowe.

4. Postep robo6t i ptatnosci w podziale na kategorie rob6t w powigzaniu z planem
na kazdy miesiac.

5. Graficzne przedstawienie postepu rob6t budowlanych w  powigzaniu

z harmonogramem.

()]

. Graficzng prezentacje postepu robdét na planie i/lub rysunkach obiektow.

\'

.Postep robét w formie papierowej dokumentacji fotograficznej, a kiedy
to konieczne na nosniku elektronicznym w postaci zdje¢ i filmu.

8. Wykaz zmian z podaniem ich wartosci.

9. Wykaz roszczen Wykonawcy roboét i etap ich rozpatrzenia.

10. Aktualne szacunki kosztu koncowego na réznych etapach Kontraktu.

11. Analiza zgodnosci prowadzonych robdt z decyzjami administracyjnymi

dot. Kontraktu.
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Nalezy uzyska¢ akceptacje Raportu Miesiecznego, brak uwag w terminie 7 dni
oznacza akceptacje Zamawiajgcego. W terminie do 7 dni po otrzymaniu Raportu
Miesigcznego Zamawiajgcy dokona akceptacji Raportu Miesiecznego lub przekaze
ewentualne uwagi. W terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajacego,
Inspektor Koordynator dokona uzupetnien i ponownic przckaze Raport Miesieczny do
akceptacji Zamawiajgcego.

Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego raportu miesiecznego w terminie,

Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

6.5.3. Notatki z Rad Technicznych / Notatki z innych narad zwigzanych z realizacja

Kontraktu.

Inspektor Koordynator po kazdej radzie technicznej lub innych naradach zwigzanych
zrealizacjg Kontraktu przediozy Zamawiajgcemu notatke z rady technicznej /
notatke z innej narady zwigzanej z realizacjg Kontraktu.

W  koniecznych przypadkach notatki powinny zawieraé zatgczniki w postaci
dokumentacji fotograficznej obejmujgcej obecnie wykonywany asortyment prac oraz
kopie wpisow do dziennika budowy wykonanych od poprzedniej rady technicznej /
spotkania zwigzanego z realizacjg Kontraktu.

Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego notatek z rad technicznych / notatek z
innych narad zwigzanych z realizacjg Kontraktu Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z

umowsg

6.5.4. Raport techniczny

55

Na polecenie Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia zmian w dokumentagciji
projektowej Inspektor Koordynator przygotuje ,Raport techniczny” informujacy
o problemach technicznych, jakie wystgpity w trakcie realizacji robét. Inspektor
Koordynator wykona Raport Techniczny w terminie do 7 dni od daty zlecenia przez
Zamawiajgcego zgodnie ze wzorem ustalonym z Zamawiajgcym.

Raport powinien zawiera¢:

1. ZatozZenia na podstawie, ktorych zostata opracowana dokumentacja projektowa.

2. Zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany.

3. Zestawienie rysunkow powykonawczych pokazujgcych lokalizacje i szczegétowe
wymiary wszystkich wykonanych robét do dnia sporzadzenia raportu.

4. Kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian.

5. Kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robét, ktére beda

wystepowaty w zwigzku z wprowadzarig zmiana.
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6. Opis przyjetych projektowych zatozen i rdéznice w zatozeniach projektowych
w oryginalnych, ofertowych rozwigzan.

7. Nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajgce proponowanym
zmianom projektowym w poréwnaniu z oferta Wykonawcy Robét.

8. Rysunki pokazujgce doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

9. Nalezy uzyska¢ akceptacje Raportu Technicznego. W terminie do 14 dni po
otrzymaniu Raportu Technicznego Zamawiajgcy dokona jego akceptaciji
lub przekaze ewentualne uwagi. W terminie do 7 dni od otrzymania uwag
Zamawiajgcego, Inspektor Koordynator dokona uzupetnien i przekaze Raport
Techniczny ponownie do akceptacji Zamawiajacego.

10. Inne opinie, analizy wskazane przez Zamawiajgcego.

Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego raportu technicznego w terminie,
Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
6.5.5. Raport dotyczacy sporu
W kazdym wypadku, gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spér miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca Robét dotyczacy realizacji Kontraktu, Inspektor
Koordynator przedfozy Zamawiajagcemu ,Raport dotyczacy sporu”, dalej ,Raport”.
Inspektor Koordynator wykona ,Raport” w terminie do 14 dni od daty zlecenia przez
Zamawiajgcego zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiajgcym. ,Raport” bedzie
zawieral szczegOtowy opis zdarzen i korespondencji dotyczgcej sporu (wraz
z kalendarium). Do ,Raportu” powinny by¢ zatgczone wszelkie istotne dokumenty,
ktére pozwolg na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Je$li nie
bedzie wynikato to z korespondenciji Inspektor Koordynator bedzie zobowigzany do
zawarcia w ,Raporcie” swego wyraznego i jednoznacznego stanowiska, co do
przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w zwigzku ze sporem
rozstrzygnie¢. Nalezy uzyska¢ akceptacje ,Raportu”. W terminie 14 dni po otrzymaniu
,Raportu” Zamawiajgcy dokona jego akceptacji lub przekaze ewentualne uwagi. W
terminie 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajgcego, Inspektor Koordynator dokona
uzupetnien i przekaze Raport dot. sporu ponownie do akceptacji Zamawiajgcego. Za
brak dostarczenia do Zamawiajgcego ,Raportu” w terminie, Zamawiajgcy naliczy kary
zgodnie z umowa.
6.5.6. Raport koncowy

W terminie do 14 dni po zakonczeniu i odbiorze robdt lub w przypadku

odstapienia _od umowy jednej ze stron, Inspektor Koordynator przedtozy

Zamawiajgcemu ,Raport kohcowy”.
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Raport powinien zawierac:

1. Wstep

1.1.  Krotki opis projektu

1.2. Dziatania przed rozpoczeciem Kontraktu

1.3. Protokoty odbioru wskaznikéw produktu i rezultatu

2. Dokumentacije Projektowg

2.1. Zatozenia Projektowe

2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizaciji

3. Organizacje i zarzadzanie Kontraktem

3.1. Struktura Zarzadzania Wykonawcy

3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego
4. Wykonawstwo
4.1. Postep robét

4.2. Uwagi do wykonania poszczegolnych gtéwnych elementéw robét
4.2.1. Dziat Ogdlny

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Roboty Ziemne, dlugosci wykonanych elementéw, 1. dlugosé
wykonanego odcinka, chodnikéw, ciggéw pieszo - jezdnych, drég
rowerowych, iloci i dtugosci obiektéw mostowych, przepustéow etc.

ltoSci i dtugosci przepustow, a dodatkowo w przypadku: drég,
przepustow, ktérych Swiatto poziome jest = 1,5m oraz mostéw, tuneli,
wiaduktéw, estakad i muréw oporowych wysoko$é poniesionych w
ramach prowadzonej inwestycji naktadow finansowych lub ich braku. itd.
Dilugosci obiektow, o ktéorych mowa w pkt. 4.2.2. i 4.2.3. nalezy
wyznaczyé zgodnie z rozporzgdzeniem Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numerac;ji i
ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i
promow oraz rejestru numerow nadanych drogom, obiektom mostowym

i tunelom.

4.3. Osiagnieta Jakos¢ Robo6t w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi

4.4. Przyczyny wystgpienia wad

5. Sprawy umowy o roboty budowlane i Zmiany

5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane

5.2. Roszczenia

6. Sprawy finansowe

6.1. Przyczyny zmiany Ceny Kontraktowej
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6.2. Analiza ptatnosci
6.3. Koncowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robot
7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczace
7.1. Dokumentacji projektowej
7.2. Warunkéw Kontraktu
7.3. Specyfikacji Technicznych
7.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane
7.5. Technologii rob6t
7.6. Rekomendacji na przyszte, podobne projekty.
8. Zamawiajgcy moze poleci¢ zamieszczenie innych danych przekazujgc np. wzor

raportu zamkniecia.

Nalezy uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego Raportu Koncowego. Po otrzymaniu
Raportu Koncowego Zamawiajgcy dokona jego akceptacji lub przekaze ewentualne
uwagi. W terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajgcego, Inspektor
Koordynator dokona uzupetnien i przekaze Raport Koncowy ponownie do akceptacii
Zamawiajacego.

Za brak dostarczenia do o Zamawiajgcego raportu koncowego w terminie,

Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

6.5.7. Notatki ze spotkan

Inspektor Koordynator zobowigzany jest do wykonania notatek technicznych,
protokotow etc. ze wszystkich spotkan (w ktérych uczestniczy) z Wykonawcag Robot,
jednostkami samorzgdow, mieszkancami i innymi osobami trzecimi. Notatki
techniczne, protokoty nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego do dni roboczych
po spotkaniu.

Za brak dostarczonej do Zamawiajgcego notatki w terminie, Zamawiajgcy naliczy kary

zgodnie z umowa

6.5.8.Raport dobowy

58

Na zyczenie Zamawiajacego wyrazone na kazdym etapie prac, Inspekior
Koordynator bgdzie przedktadaé Zamawiajagcemu Raporty Dobowe. Raporty te bedg
przedtozone

w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu w dniu roboczym
nastepujgcym po dniu, ktérego dany raport dotyczy. Raport dzienny musi zawieraé
rodzaj robot (potwierdzony dokumentacijg fotograficzng), lokalizacje robét oraz liczbe

personelu i sprzetu na budowie.
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7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
7.1.Zamawiajgcy przekaze Inspektorowi Koordynatorowi, na czas petnienia nadzoru
nastepujace dokumenty:
= Kopie umowy o roboty budowlane;
» Kopie oferty Wykonawcy Robdét;
sDokumentacje projektowa wraz ze Specyfikacjami technicznymi;
«Kopie decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje umowy na roboty
budowlane;
¢ Kopie innych bedgcych w jego posiadaniu dokumentow sktadajgcych sie na Kontrakt.
7.2.Inspektor Koordynator jest zobowigzany do $cistej wspoétpracy z Projektantem
w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania
od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz wyjasnien
dotyczgcych rozwigzan projektowych.
7.3.Po zaopiniowaniu zmian przez Projektanta i Inspektoréw danej specjalnosci, Inspektor
Koordynator ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym kazdg zmiane projektu,
przed przekazaniem ostatecznego stanowiska Wykonawcy. Za wprowadzone zmiany
bez zgody i wiedzy Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca Umowy
o Nadzor Inwestorski.
7.4.Wraz z propozycjg zmiany, Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego
ma obowigzek przedstawienia kosztow tej zmiany.
7.5.Inspektor Koordynator jest zobowigzany do =zalecenia sporzadzania wszelkich
koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, ktére mogg okaza¢ sie konieczne

lub zalecane w trakcie budowy.

8. KOMPETENCJE INSPEKTORA NADZORU

8.1.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony i zobowigzany do:

8.1.1.Dokonywania codziennych kontroli budowy w zakresie organizacji ruchu
oraz prowadzonych robét w dni prowadzenia rob6t oraz nie rzadziej niz co 3 dni
w okresie wstrzymania robot.

8.1.2.Statego  monitorowania postepu robot poprzez sprawdzanie rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci z obowigzujgcym przy realizacji Kontraktu
harmonogramem robot.

8.1.3. Poinformowania Wykonawcy rob6ot o powstatej zwltoce w realizacji terminow
wskazanych w umowie na roboty budowlane, a takze wyliczy kare umowng i

przedstawi jej wysokos¢ Zamawiajacemu w przypadku przekroczenia termindéw
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okreslonych
w umowie na roboty budowlane
8.1.4. Wykonywania badan kontrolnych wykonanych robét, jakosci materiatéw:
e okreslenie nosnosci podbudowy zasadniczej (VSS)
e odwierty wykonanych nawierzchni bitumicznych — okreslenie grubosci warstw stopnia
zageszczenie i zawartosci wolnych przestrzeni warstw w ilosci:
¢ 1 VSS/3500 m?; 1 odwierty/3500 m?
Za brak badan kontrolnych Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.
8.1.5. Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Robdt zasad bezpieczenstwa pracy

i utrzymania porzadku na terenie budowy, zabezpieczenia Placu Budowy,
tymczasowej organizacji ruchu (jesli wystepuje), a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidtowosci, zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika
budowy do naprawy sytuaciji.

8.1.6.Kontroli przestrzegania przez Wykonawce Robdt zasad bhp, w tym zgodnosci
z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia robo6t
»pod ruchem”.

8.1.7.Kontroli zgodno$ci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizaciji ruchu.

8.1.8. Potwierdzenia usuniecia wad przez Wykonawce Robét.

8.1.9.Czuwania nad realizacjg elementow robét zwigzanych z ochrong $rodowiska,
decyzjami administracyjnymi, w tym decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
pozwoleniach wodnoprawnych etc. wspodtpracy organizacjami ekologicznymi, zgodnie
Z obwigzujgcymi przepisami.

8.1.10.Sprawdzenia i pisemnego potwierdzania zgodnosci faktury Wykonawcy robot
budowlanych z  dokumentami odbioru i wczesniejszymi  dokumentami
rozliczeniowymi. Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary
zgodnie z umowa.

8.1.11.W przypadku wystagpienia koniecznosci Wykonania robot, koniecznych do wykonania
lub zaniechania/odstgpienia od wykonania czes$ci zamoéwienia (rob6t budowlanych)
w trakcie realizacji nadzorowanej Inwestycji wymagane jest wystgpienie Inspektora
Koordynatora - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem uzasadniajgcym
do Zamawiajgcego. Wniosek zawiera: przygotowany przez Inspektora Koordynatora
— Inspektora nadzoru inwestorskiego protokdt koniecznosci oraz szczegoétowy opis
robdt, przyczyny. ich wystgpienia, zasadnos¢ ich wykonania, analize techniczng

oraz kalkulacje kosztéw w formie kosztorysu inwestorskiego. Jednoczes$nie do
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wniosku zatgczy wszelkie dokumenty w sprawie, tj. opinie projektanta, ewentualnie
innych ekspertow, instytucji, korespondencji w sprawie, wstepne szacunki robot
przekazane przez Wykonawce ze szczegdtowym komentarzem do przyjetych przez
Wykonawce robét stawek i naktadow. Inspektor zatagcza réwniez przedmiar robot.
Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

8.1.12.W przypadku gdy Wykonawca na wiasne ryzyko wykonuje roboty konieczne
do wykonania Inspektor Nadzoru ma obowigzek w ramach kontraktu podstawowego
pemic¢ nad nimi nadzér i potwierdzi¢ ich wykonanie oraz jako$¢ w dzienniku budowy.

8.1.13.Udziatu w komisyjnym przekazaniu sieci infrastruktury technicznej znajdujgcej sie
w pasie drogowym przed i po ich przebudowie oraz sporzadzenia protokotow
z udziatem wtascicieli/zarzadcow sieci i dostarczenie ich Zamawiajgcemu.

8.1.14.Jesli specyfika robot wymaga udzielenia niezbednej pomocy w czynnosciach
zwigzanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z wymogami Ustawy prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym
zakresie w terminie okre$lonym pkt. 3.1 tiret 2. W tym celu Zamawiajgcy udzieli
niezbednych petnomocnictw. Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego
ma obowigzek weryfikacji dokumentacji niezbednej do uzyskania ww. decyzji
pod wzgledem technicznym i kompletnoéci.
Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

8.1.15.Zamawiajgcy w uzasadnionych i niezaleznych od Wykonawcy przypadkach
dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wymaganego w pkt. 8.1.14.

8.1.16.Stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy Robét w przypadku
nieprzestrzegania zasad w dziedzinie bezpieczenstwa, w tym BHP, ze wskazaniem
terminu usuniecia nieprawidtowosci, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce
Robét wskazanego obowigzku oraz przekazywania ww. upomnie do wiadomosci
Zamawiajgcego.

8.2.Inspektor Koordynator bedzie wnioskowa¢ do Zamawiajacego o:

8.2.1. Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, po uprzednim uzgodnieniu
z Projektantem.

8.2.2. Przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow lub ekspertyz przez niezalezne
laboratorium.

8.2.3. Zlecenie usuniecia wad slronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robét nie usunie

ich w wyznaczonym terminie.
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8.2.4. Zmiane terminu wykonania robdt w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie
wynika z winy, czy zaniedban Wykonawcy robét.

8.2.5.Udzielenie zamowien dodatkowych lub podobnych niezbednych do prawidiowej
realizacji Kontraktu, zgodnie z Ustawg Prawo zamowien publicznych.

8.2.6.Zgode Zamawiajgcego na ewentualne zmiany w personelu Wykonawcy Umowy
o Nadzér Inwestorski.

8.3.Inspektor Koordynator bedzie akceptowac:

8.3.1. Przedstawiony przez Wykonawce Rob6t Program Zapewnienia Jakosci (Inspektor
dokona weryfikacji przed przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych).
Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umows.

8.3.2. Przedstawiony przez Wykonawce Robét Harmonogram Robét. Inspektor w terminie 7
dni od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce Rob6t jest zobowigzany
do akceptacji lub wniesienia uwag do ww. dokumentu. Niezwilocznie po akceptacii
dokumentu Inspektor przekaze go do weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy dokona analizy i akceptacji harmonogramu w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia harmonogramu przez Inspektora Koordynatora).
Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umows.
Przed akceptacjg HRF Inspektor jest zwrécié szczegblng uwage na:

«Czy harmonogram jest wystarczajgco szczegdlowy i pozwala na odpowiednie
monitorowanie postepu Rob6t?;

eCzy zadania w harmonogramie sg odpowiednio powigzane w tym uwzgledniajg
zaplanowane zamkniecia torowe?;

¢ Czy harmonogram uwzglednia kamienie milowe z umowy z Wykonawca Rob6t?;

¢ Czy wydajnos¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobdw ludzkich i sprzetowych jest
wystarczajgca do zrealizowania Robdét w terminie przewidzianym w Kontrakcie
budowlanym lub Kontraktach budowlanych?;

eCzy HRF jest realny w aspekcie sezonowosci Robét i innych okreslonych
przeszkod?;

*Czy kolejnos¢ Robdt jest zgodna z wymaganiami danego Kontraktu budowlanego,
prawidtowa pod wzgledem technologii prowadzenia Robét i pozwala na
koordynacje Robét zinnymi Wykonawcami (jesli inni Wykonawcy wystepuja)?;

«Czy Wpykonawcy Robo6t przewidujg rozsadne rezerwy czasu ze wzgledu
na ograniczenia mozliwosci prowadzenia Robot wynikajace z wymagan STWiIORB

(np.: prowadzenie Robdét w niskich temperaturach) oraz warunkow decyzji
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o Srodowiskowych uwarunkowaniach i postanowien uzgadniajgcych wydanych
na etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko?;

eCzy jest przewidziany wystarczajgcy czas na mobilizacje i opuszczenie Placu
budowy?;

«Czy HIRI' zawiera rozsadne rezerwy czasowe w zwigzku z Koniecznoscia podjecia
czynnoéci odbiorowych uwzgledniajgcych wszystkie czynnosci niezbedne
do przeprowadzenia prawidtowego odbioru w tym testy, badania, itp.?;

eCzy HRF zawiera rozsadne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoscig podjecia
czynnosci administracyjnych przez organy administracji wydajace decyzje
administracyjne w zwigzku z procesem inwestycyjnym?.

8.3.3.Jezeli podczas realizacji umowy wystgpia op6znienia, Inspektor Koordynator
ma obowigzek wyegzekwowania od Wykonawcy uaktualnionego harmonogramu
rzeczowo - finansowego robot w rozbiciu miesiecznym oraz jego akceptacii
i przekazania Zamawiajgcemu w ciagu 7 dni od daty przekazania przez Wykonawce.

8.3.4. Laboratorium Wykonawcy Robdt, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletnosci i
sprawno$ci sprzetu i urzadzenh laboratoryjnych oraz propozycje Wykonawcy Roboét
odnosnie zmiany Laboratorium na inne.

8.3.5. Sprzet i urzadzenia pomiarowe Wykonawcy Robot oraz propozycje odno$nie zmiany
sprzetu lub urzadzen.

8.3.6. Wszelkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Kontraktu Inspektor bedzie
akceptowat zgodnie z pkt. 9.

8.3.7. Zrodha pozyskania materiatéw oraz propozycje odnosnie zmiany.

8.4.Inspektor Koordynator bedzie organizowac i przewodniczy¢:

8.4.1. Comiesiecznym naradom dotyczacym postepu robét (Rad Budowy), w ktérych udziat
biora:

a)Obligatoryjnie:
e Inspektor koordynator
e Kierownik budowy
e Przedstawiciel Zamawiajgcego
b)Fakultatywnie:

e Inspektorzy branzowi,
e Inni przedstawiciele firm bioracych udziat w realizaciji.
Inspektor koordynator jest zobowigzany do sporzadzenia protokotéw z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét w terminie do 7 dni od dnia

narady.
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Pierwsza Rade Budowy nalezy zwola¢ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od wprowadzenia przez Wykonawce Czasowej Organizacji Ruchu.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przesuniecia
terminu lub wstrzymania koniecznosci organizacji rad budowy.
8.4.2. Cotygodniowym naradom technicznym (koordynujgcym), w ktérych udziat biora:

a)Obligatoryjnie:
 Inspektor koordynator
e Kierownik budowy

b)Fakultatywnie:
e Kierownik Projektu,
= Inspektorzy branzowi,
e Inni przedstawiciele firm biorgcych udziat w realizaciji
Inspektor koordynator jest zobowigzany do sporzadzania notatek z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajagcemu i Wykonawcy robét w terminie do 7 dni od dnia
narady.
Pierwsza narade techniczna nalezy zwotaé w terminie nie dluzszym niz 7 dni

od pierwszej rady budowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przesuniecia terminu  lub  wstrzymania
koniecznosci organizacji narad technicznych.

Na radach technicznych wymagana jest obecno$¢ Inspektoréw branz, ktére w danej
chwili sg realizowane na Kontrakcie.

8.5.Kazda nieusprawiedliwiona nieobecno$¢ na radzie budowy podlega karze okreslonej w
Umowie.

Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
8.6.Inspektor Koordynator uzyska zgode Zamawiajacego przed podjeciem
nastepujacych dziatan:

8.6.1. Przediuzenie przewidzianego w Kontrakcie czasu na wykonanie robot.

8.6.2. Zawieszenie prowadzenia czesci lub catosci robot z przyczyn, ktére nie lezg po stronie
Wykonawcy Robot.

8.6.3. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w Kontrakcie np.: zmian ilosci, jakosci, parametrow
elementow, pominigcia czgsci robdt, kolejnosci i terminu wykonania robét; technologii
wykonania, zastosowania materiatéw innych niz przewidziane w dokumentac;ji.

8.6.4.Zmiana warto$ci Kontraktu i terminu wykonania Kontraktu wynikajgce z takich zmian
przepisow prawa, ktére spowodujg opdznienie Wykonawcy Robdt lub poniesienie

przez Wykonawce Robd6t dodatkowych kosztéw.
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8.6.5. Zmiana ceny kontraktowej i / lub terminu wykonania kontrakiu na skutek wystapienia
zagrozen stanowigcych ryzyko Zamawiajacego.

8.6.6. Zatwierdzenie i / lub odrzucenie roszczeh Wykonawcy Robot.

8.6.7. Wydania polecen, uzgodnien, ktére mogg wigzac sie ze zmiang ceny Kontraktowej
lub ewentualnymi roszczcniami Wykonawcy Robot Budowlanych lub innymi osobami
trzecimi.

8.7.Pozostale obowigzki Wykonawcy

8.7.1.Udziat na wniosek Zamawiajgcego w udostepnianiu informacji publicznej zwigzanej
z realizacjg Kontraktéw budowlanych w zakresie i terminie wskazanym
przez Zamawiajgcegqo.

8.7.2. Biezgce przekazywanie dokumentaciji okreslonej w pkt. 6.1.

9. MATERIALY

9.1.Inspektor Koordynator bedzie zobowigzany do:

9.1.1.Dopuszczenia materiatdw, prefabrykatéw i wszystkich elementéw i urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot.

9.1.2. Zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce Robot.

9.1.3.Wstrzymania robot prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu
lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu.

9.1.4. Nadzorowania badan laboratoryjnych i polowych gruntéw.

9.1.5. Oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych.

9.1.6. Kontroli sposobu skitadowania i przechowywania materiatéw.

9.1.7. Zlecania Wykonawcy Rob6t wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robét
budzacych watpliwose, co do ich jakosci.

9.1.8. Sprawdzania i formutowania zaleceh dotyczacych poprawnosci i autentycznosci
wszelkich certyfikatow, atestow, deklaracji zgodnoséci oraz innych dokumentéw.

9.1.9. Nadzorowania badan materiatow i rob6t wykonywanych przez Wykonawce rob6ét.

9.1.10.Kontroli sposobu zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

9.1.11.Udzialu w typowaniu miejsc pobierania probek i wyznaczaniu odcinkéw czesciowych
ocenianego odcinka budowy oraz w pobieraniu prébek do badan.

9.1.12.Uczestniczenia przy wykonywaniu minimum 50% badan Wykonawcy Robot,
co winno by¢ potwierdzone wiasnorecznym podpisem przedstawiciela zespotu
Inspektora zaréwno na formularzu przy badaniu, jak i na pézniejszym sprawozdaniu
z badah. Za niewywigzanie sie z powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie

Z umowsa.
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9.2.Materiaty winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jako$é
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikatow zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci, atestow, Swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w
dokumenty lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Inspektora nadzoru
Inwestorskiego z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatdéw uzytych
na budowie. Kazdy z dokumentdow bedzie opatrzony oryginalnym podpisem
Inspektora nadzoru danej branzy oraz inspektora nadzoru ds. materialowych -
technologa potwierdzajgcy zgodnos¢ z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami
odniesienia.

9.3. Inspektor, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub przekazuje Wykonawcy robdt uwagi
do przekazanych wnioskdéw materiatowych w terminie 14 dni od dnia przediozenia
ich przez Wykonawce robot.

9.4. Inspektor jest upowazniony do swobodnego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich
miejsc, gdzie materialy i urzadzenia beda pozyskiwane, wytwarzane, montowane,
sktadowane lub przygotowywane do wbudowania.

9.5.Badanie typu (recepta) na mieszanki mineralno - asfaltowe podiegaja
zatwierdzeniu przez MZDW przed ich wbudowaniem.

9.6.W przypadku watpliwosci dotyczacych jakosci wykonanych robét Wykonawca
ma obowigzek wykonania badan sprawdzajgcych na wtasny koszt.

9.7.Za brak udziatu w komisjach kwalifikacji materiatow z odzysku Zamawiajacy naliczy kary

zgodnie z umowa.

10. ROZLICZENIA | ODBIORY

10.1.Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiory czesciowe robét.

10.1.1.Inspektor Koordynator ma obowigzek stosowania procedury odbiorowej, ktéra zostata
szczegolowo opisana w ogodlinych warunkach na roboty budowlane, a takze stosowac
formularze i druki do tego potrzebne, uzgodnione z Zamawiajacym.

10.1.2. Inspektor Koordynator na podstawie odebranych w danym okresie rozliczeniowym
robdt przygotuje protokdt czedciowego odbioru ustugi i przedstawi go do akceptaciji
Zamawiajgcemu.

10.1.3. Inspektor Koordynator ma obowiazek w terminie 7 dni od wezwania Zamawiajgcego
uzupemic¢ lub poprawi¢ wszelkie braki i nieprawidtowosci w ztozonych dokumentach,
brak uzupetienia dokumentdéw w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw

do ptatnosci za zakres robot, ktérego dotyczg braki lub biedy.
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10.1.4.Zamawiajgcy w terminie 7 dni sprawdzi przedstawione rozliczenie i dokona jego
akceptacji badz wniesie uwagi.
10.1.5. Inspektor Koordynator jest zobowigzany do:

¢ Poswiadczenia terminu zakoriczenia robot;

e Odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy 10bOl zanikajgeych
i ulegajgcych zakryciu.

e Odbioru czesciowego i koncowego robot, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez Wykonawce Roboét dokumentdw wymaganych
przez Zamawiajacego do dokonania odbioru.

10.2.Rozliczenie i odbiér koncowy Kontraktu

10.2.1.Po zakonczeniu robdt budowlanych Inspektor Koordynator, potwierdzi gotowos$c
obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koncowego robot.

10.2.2.Wykonawca niniejszego zamowienia wyegzekwuje od Wykonawcy Robdt
przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego), dokona jego sprawdzenia
i zadba o dostarczenie przez Wykonawce robét wszelkich dokumentéw niezbednych
do skutecznego zgloszenia o zakonczeniu budowy obiektu / uzyskania decyzji
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawg Prawo Budowlane,
a takze sprawdzi i potwierdzi gotowos¢é obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru koncowego realizacji umowy wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbednych dokumentéw w tym potwierdzajacych osiggniecie wskaznikéw produktu
i rezultatu zapisanych we wniosku aplikacyjnym (jezeli taki wniosek byt
procesowany).

10.2.3.Wykonawca zapewni udziat swojego zespotu w procedurze postepowania wydania
decyzji Pozwolenie na Uzytkowanie obiektu oraz udzieli wszelkiej mozliwej pomocy
W wyzej wskazanej procedurze, a takze innych niezbednych decyzjach
administracyjnych.

10.2.4.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, fj.
takie, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg $wiadczyé o istotnej
niezgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy
technicznej, Zamawiajgcy przerwie czynnoéci odbioru koficowego i wyznaczy termin
usuniecia wad. Data stwierdzenia usuniecia wad jest terminem wznowienia czynno$ci
komisji odbioru koncowego robét. Inne usterki zostang zaklasyfikowane jako
nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy robét termin do ich usuniecia. Usterki
nieistotne nie bedg miaty wptywu na-podpisanie protokotu odbioru.

10.2.5.Wykonawca jest zobowigzany do poswiadczenia terminu zakonczenia robot.
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10.2.6.Wykonawca jest zobowigzany do weryfikowania ,rysunkéw powykonawczych”
sporzadzanych przez Wykonawce robét.
10.2.7.Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej
Wykonawcy Robdot.
10.2.8.Wykonawca jest zobowigzany do dokonania odbioru koncowego realizacji przedmiotu
Kontraktu i przekazanie obiektu do eksploatacji (jako $rodka trwatego), po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
10.2.9.Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania koncowego rozliczenia Kontraktu
i sporzgdzenia raportu koncowego z jego realizaciji.
10.2.10.Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportow,
akt, certyfikatéw przygotowanych przez Wykonawce Robét po zakonczeniu robot.
10.2.11.Wykonawca jest zobowigzany do przygotowywania niezbednych dokumentéw
do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.
10.2.12.Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania przygotowanego przez
Wykonawce robét zbiorczego zestawienia elementéw inwestycji takich jak:
e dtugo$¢ i powierzchnia jezdni gtdbwnych, drég zbiorczych, serwisowych itp.
¢ dtugos¢ i powierzchnia chodnikéw, Sciezek rowerowych, ciggébw pieszo-rowerowych
itp.
10.2.13. Inspektor Koordynator jest zobowiazany do rozliczenia umowy o roboty
budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.
Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z

umowa.

11. PLATNOSCI
Wynagrodzenie za wykonane ustugi nadzoru w czasie realizacji Kontraktu bedzie
nastepowato:

11.1.W okresach nie czestszych niz miesieczne stosownie do procentowego
zaawansowania robdt budowlanych. Podstawe platnosci stanowi zatwierdzony
przez Zamawiajacego protokét odbioru czesSciowego ustugi nadzoru zawierajgcy:
szczegotowe wyliczenie wynagrodzenia.

11.2.Warunkiem potwierdzenia protokotu odbioru cze$ciowego ustugi przez Zamawiajgcego
jest zatwierdzenie raportow: Otwarcia, Miesiecznych, Dotyczgcych Sporu,
Koncowego - w zaleznosci, czy zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamdwienia w
okresie rozliczeniowym, ktérego dotyczy dany protokdt odbioru czesciowego

wystepowaly wymagania wykonania i odbioru wyzej wskazanych raportow.
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11.3.Suma ptatnosci czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia Wykonawcy.

11.4.Wykonawca ustugi bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci do 95% kwoty
umownej brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego roboét.
Pozostate 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego/skutecznym
zawiadomieniu o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
umowy i zaakceptowaniu protokotu odbioru kohcowego realizacji przedmiotu Umowy.

11.5.Wykonawca ustugi ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5% w momencie
dostarczenia oryginatu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego
lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do siedziby Inwestora.
W przypadku realizacji inwestycji w trybie zgtoszenia, dostarczeniu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. W szczegolnych wypadkach Zamawiajgcy zakiada
mozliwos¢ odstapienie od wymogu zawartego w pkt. 11.4.

11.6.W trakcie okresu rekojmi ptatnos¢ bedzie regulowana w oparciu o potwierdzone
przez Zamawiajgcego protokoty z przeglgdéw oraz po dokonaniu nadzoru i odbiorze
usuniecia wad ujawnionych w trakcie przegladu.

11.7. Zatgcznikiem do protokotu odbioru czesciowego bedzie Karta Oceny Pracy Inspektora
Koordynatora (zgodnie z przekazanym wzorem) oraz lista obecnosci, za okres
rozliczeniowy.

11.8.Inspektor Koordynator bedzie dokonywac¢ okresowej (miesiecznej) samooceny
w Karcie Pracy Inspektoréw, ktéra zostanie skontrolowana przez pracownikéw
Zamawiajgcego.

11.9.Podstawg do wystawienia faktury jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot

odbioru czesciowego lub koncowego ustugi.

12. OKRES REALIZACJI NADZORU PO ODBIORZE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY NA ROBOTY
BUDOWLANE

W okresie po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane Wykonawca

jest zobowigzany do:

12.1. Reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z przegladami wykonanych robo6t oraz usuwaniem wad i usterek,
ktore ujawnig sie w okresie rekojmi na roboty budowlane.

12.2. Uczestnictwa w przeglgdach (minimum dwa razy w roku pierwszy w terminie do 31.05

oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku kalendarzowego) wykonanych robét
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z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy Robdét. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie zmiane w/w terminéw.

12.3.W porozumieniu z Zamawiajgcym wystawiania Wykonawcy Robét polecenia usuniecia
wad i usterek, ktore zostang ujawnione w trakcie przegladéw i wyznaczania terminéw
ich usuniecia.

12.4.Nadzoru nad robotami niezbednymi do usuniecia wad i usterek.

12.5. Odbioru wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek.

12.6. Wnioskowania do Zamawiajgcego o zlecenie zastepczego usuniecia wad i usterek
w przypadku, gdy nie zostana usuniete przez Wykonawce Robdt w wyznaczonym
terminie.

12.7.Sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego
terminu na usuniecie wad i usterek w przypadku, gdy nie zostang one usuniete
przez Wykonawce Robdét.

12.8.Sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego po okresie rekojmi i potwierdzenia
usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi na roboty
budowlane.

12.9.Sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem
wszelkich niezbednych dokumentéw.

12.10.Udzielanie pomocy Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporéw.

12.11.Dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportdw, akt, certyfikatow przygotowanych
przez Wykonawce Robdét po zakohczeniu Kontraktu.

12.12.Monitoringu terminéw obowigzujgcych gwaranciji.

13. PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
13.1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu (umowne prawo odstgpienia) w przypadku, gdy:

13.1.1.Wykonawca nie przystapit do realizacji umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania
umowy.

13.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje umowy i przerwa trwa
dtuzej niz 30 kolejnych dni,

13.1.3.Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi

lub w razacy sposéb nie dochowuje zobowigzan umownych, pomimo
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wczesniejszego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do prawidiowego wykonania
umowy,
w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

13.1.4.Wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposrednicj zaptaty Podwykonawcy Ilub  dalszemu Podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania wyzej wymienionym podmiotom bezpos$rednich zaptat na
sume wiekszg niz 10% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1
umowy.

13.2.W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w pkt. 13.1. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 14 dni od uplywu terminéw
okreslonych w pkt. 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, lub nastapienia zdarzen wskazanych
w pkt. 13.1.4

14. ODBIOR USLUG W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY

14.1. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do protokolarnego
odbioru ustug wykonanych do dnia odstgpienia.

14.2. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania w terminie 14 dni od odstgpienia
od umowy niezbednych dokumentéw.

14.3. Dokumentami niezbednymi o ktérych mowa w pkt. 14.2 sa:

- raport zgodnie z pkt. 6.5.6., ktory powinien zosta¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego

- dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajgacego przed rozpoczeciem
robot | wytworzona w trakcie trwania umowy

14.4.Z odbioru, o ktérym mowa w pkt. 14.1 Strony sporzadzg protokoét odbioru, w ktérym
okreslg zakres wykonania ustugi oraz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
prace wykonane do dnia odstgpienia.

14.5.W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia umowy dotyczace gwaranciji jakosci
i rekojmi za  wady majg  zastosowanie  do ustug odebranych
przez Zamawiajgcego, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy.

14.6.W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

15. OKRES REKOJMI
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15.1. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia rekojmia na ustugi wykonane podczas
| etapu realizacji przedmiotu umowy w terminie 60 miesiecy.

15.2. Wykonawca udzieli rekojmi za ustugi wykonane podczas | etapu realizacji przedmiotu
umowy obejmujacej odpowiedzialnos¢ za ewentualne wady fizyczne oraz prawne.

15.3. Odpowiedzialno§¢ z tytutu rekojmi bedzie rozpatrywana na zasadach wynikajgcych

z 0golnych przepiséow prawa w tym zakresie.

16. RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

16.1. Zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkdd wynikiych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzah umownych.

16.2.W razie niewykonania Iub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych
Zz umowy a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca =zapfaci Zamawiajagcemu
odszkodowanie w formie kar umownych.

16.3. Zaptata lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot.
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.. .. CZESC IV

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Dokumentacja projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

(w odrebnym pliku w zatgczeniu)
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CZESC V
WZOR UMOWY
W dniu w  Warszawie, pomiedzy: Wojewodztwem

Mazowieckim, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 — Mazowieckim
Zarzadem Drég Wojewddzkich w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa,
ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Oblekowskiego — Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich
w Warszawie,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym
bez negocjacji o wartoSci zamowienia nie przekraczajgcej progdw unijnych o jakich stanowi
art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.) - postepowanie nr 266/23, zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. Pelnienie
funkciji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 627
relacji Ostrow Mazowiecka — Orlo na odcinku od km 43+770 do km 52+408
(dokonczenie zadania)— nr postepowania 266/23.

2. Inspektor nadzoru w ramach niniejszej umowy bedzie wykonywat czynnosci okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i wynikajgce z aktualnych przepisow ustawy
,Prawo budowlane” oraz przygotowywat dokumenty niezbedne do sprawozdawczosci,
monitoringu i rozliczeh Kontraktu.

3. W terminie do 14 dni, od daty zawarcia niniejszej umowy Zamawiajgcy przekaze
Inspektorowi Nadzoru, na czas petnienia nadzoru, kopie umowy o roboty budowlane, nad
realizacjg ktorych sprawowany bedzie nadzér oraz inne dokumenty bedgce w posiadaniu
Zamawiajgcego, a dotyczace realizacji tejze umowy.

4. Zamawiajgcy wyznacza Kierownika Projektu p. ....cocoociiiiiiiiienn.. , ktéry jest
upowazniony do zarzadzania i nadzorowania w imieniu Zamawiajgcego niniejszg umowg
oraz do bezposrednich kontaktow z Inspektorem Nadzoru. Kierownik Projektu moze
powierzy¢ cze$¢ swoich uprawnien innym osobom, o czym winien powiadomic¢ na pismie
Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem 7 dniowym.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 4. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Inspektora Kontaktu z wyprzedzeniem
7 dniowym.

6. Wszelkie zmiany oséb wskazanych przez Wykonawce, ktére bedg uczestniczyé przy
wykonywaniu zamowienia wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci.
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7. Osoby proponowane przez Wykonawce w zastepstwie tych ujawnionych w ofercie muszg

spetniaé¢ warunki zawarte w SWZ.

§2

. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osobe

odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu. Obowigzek ten dotyczy réwniez
Podwykonawcy, jezeli osoba odpowiedziaina za prowadzenie rozliczenia kontraktu
bedzie wskazana przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osob,

75

o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy
o prace oso6b zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub odwiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie. Os$Swiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci:
a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
b) date zlozenia oswiadczenia,
c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w spos6b zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (i. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wskazanych powyzej.
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych  wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktorych
mowa powyzej.

§3

Wykonawca o$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac sie
przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych
z obowiazujgcych przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, w szczegélnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz
taczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r.
— Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit
co najmniej 10%.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazadaé
od Wykonawcy pisemnego o$wiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdow przy
realizacji zadania zleconego niniejsza umowsa, ktore zawiera¢ bedzie informacje na
temat tgcznej ilosci pojazdow, w tym tgcznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawa
wskazang w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich numeréw rejestracyjnych.

W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1, jak
rowniez niezlozenia na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia, o ktérym mowa
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w ust. 2, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é
za wszystkie szkody Zamawiajgcego z tego wynikajgce.

§4
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Zaméwienia zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Opisie przedmiotu zaméwienia (Czes¢ Ill SWZ).
2. Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byfa realizowana w terminie
od daty podpisania umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu bedgcego
przedmiotem nadzoru tj.:

W okresie do 70 miesiecy od podpisania umowy w tym:

Etap 1:

— do 8 miesiecy od daty podpisania umowy - okres petnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,

— do 10 miesiecy od daty podpisania umowy - petnienie obowigzkéw wynikajgcych
z kontraktu, w jakim Wykonawca robot zobowigzany jest do zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu),

Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robét
budowlanych i okresu trwania umowy z Wykonawca robét.

Etap 2:
- do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakoniczeniu robét budowlanych.
3. Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robét
budowlanych i okresu trwania umowy z Wykonawcg robét.

§5
1. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru za wykonywanie czynnosci bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, zgodnie z oferta, strony ustalaja na kwote :

Razem (Etap 1 + Etap 2)

brutto: .......sssessumonne o zt

stownie brutto: ... —— ztotych

Etap 1
Nadzor w okresie trwania Kontraktu netto : ......... zt
171 (0 DT zt
stownie Netto: ......ooooiiiiiiiiiiiiier e ztotych
podatek VAT ....% 1. wrmarmemsemsis s zt
stownief smimususmnarsEsRars TS ztotych
brutto: ssaimissinwansmasEssrae Z1
stownie brutto: ...t ztotych
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Etap 2
Nadzér po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane
(60 miesiecy):

NEHO. s zt
stownic NCHO: .ovviii e ztotych
podatek VAT ...% tj. ..ccccovivernnannnn. e n—————— zt
SIOWNIES s mnm s s i e sesem e ztotych
brutto: uusrasmasmsisEramm b e zi
stownie brutto: ..........ccccccciviniiieiciicisriesraseenenns ztotych

W przypadku zmiany obowigzujacej procentowej stawki podatku VAT, okreélonej w ust.1,
kwota brutto wynagrodzenia Inspektora Nadzoru zostanie aneksem do niniejszej umowy
dostosowana do zmienionej stawki podatku VAT.

Wysokos¢ wynagrodzenia za Etap | w przypadku ewentualnego wydtuzenia lub skrocenia
okresu sprawowania nadzoru pozostaje bez zmian.

W przypadku przerwania lub zmniejszenia zakresu robét realizowanych na podstawie
Kontraktu wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie ustalone na podstawie stanu
zaawansowania wykonania ustugi przez Inspektora na dzien przerwania Kontraktu lub
odpowiednio do zmniejszonego zakresu robot budowlanych.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 Inspektorowi Nadzoru nie przystugujg
jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

§6

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie fakturami miesiecznymi

wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotow
czesciowego odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg koricowg wystawiong po zakohczeniu
cato$ci robdt i dokonaniu odbioru koncowego Zamdéwienia.

W przypadku protokotow czesciowego odbioru robot, podstawe ptatnosci stanowi
zatwierdzony przez Zamawiajacego protokédt odbioru czesciowego ustugi nadzoru
zawierajgcy szczegotowe wyliczenie wynagrodzenia.

. Suma ptatnoéci czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia Wykonawcy.

Szczegotowy opis rozliczen zawarty jest w Rozdziale 11 Czeéci Il SWZ.

. Naleznosci bedg regulowane na konto Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od daty

przyjecia faktury przez Zamawiajacego. Za date zaptaty uwazaé sie bedzie date polecenia
przelewu pieniedzy na rachunek Inspektora Nadzoru.

. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem

mechanizmu podzielonej ptatnosci (splitpayment).

. Faktury bedg wystawiane na Nabywce: Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska

26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewodzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14
i dostarczane do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewoddzkich
w Warszawie.

. Istnieje  mozliwos¢ przesytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych faktur

eiektronicznych poprzez Piatforme Eiektronicznego Fakturowania (https:/efaktura.qov.pl/)
na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

. W przypadku wykonywania ustugi przcz podwykonawcéw zaptata wynagrodzenia na

rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych ustug.
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8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o
ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy wstrzyma sie z wypfata naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane ustugi w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

9. Zaptata ostatniej ptatno$ci dla Wykonawcy nastapi po przedtozeniu Zamawiajgcemu
o$wiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
finansowych wobec niego.

10. Zaptata za fakture =zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy
0 TSRS
badzZ inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem, ze rachunek
jest przypisany do Wykonawcy w ,biatej liscie podatnikow”.

11. Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

12.W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikow
Ministerstwa Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma ptatno$é do czasu wskazania
prawidiowego rachunku rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie
zobowigzany do zapfaty odsetek za nieterminowg ptatnosc.

13. Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku
rozliczeniowego, na ktory ma wptywa¢ wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest
rachunek VAT.

§7
1. Inspektor zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:
* 3 % wartosci umowy brutto za nieprzedtozenie do Zamawiajacego podstawy naliczenia
kar dla Wykonawcy za niezrealizowanie kamienia milowego (pkt. 3.2. OWU*)
* 1% wartosci umowy brutto nieprzekazanie w terminie dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 4.2 i/lub 4.3 OWU*
¢ 5000 zt za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia (pkt. 5.3.2 OWI*)
* 1% wartosci umowy brutto kazdy stwierdzony przypadek wykonywania obowigzkéw
przez osoby nieprzewidziane w Umowie na ustuge (pkt. 5.3.5. OWU*)
¢ 0,1 % wartosci umowy brutto za kazdy stwierdzony przypadek braku przekazania
Zamawiajgcemu w terminie grafiku wszystkich os6b petnigcych dyzur (pkt. 5.5.1.
owu*)
*0,1 % wartosci umowy brutto za kazdy stwierdzony przypadek braku dyzuru
Inspektora/ow na terenie objetym inwestycjg (pkt. 5.5.3. OWU*)
* 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieterminowego uregulowania wymagalnych
zobowigzan dla Podwykonawcow (pkt. 5.7.5. OWU*)
¢ 0,1 % wartosci umowy brutto za kazdy stwierdzony przypadek braku zorganizowania
rady budowy lub spotkania roboczego (pkt. 6.3.3. OWU*)
» 0,1 % wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwioki w przetozeniu (pkt. 6.5 OWU?*):
— Raportu otwarcia
— Raportu miesiecznego
— Raportu dobowego
— Notatki z innych narad zwigzanych z realizacjg kontraktu
— Raportu technicznego
— Raportu dotyczacego sporu
— Raportu koncowego
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— Notatek ze spotkan

e 0,1 % wartosci umowy brutto — za brak sprawdzenia i potwierdzenia faktury wykonawcy
rob6t (pkt. 8.1.9 OWU*)

=« 0,1 % warto$ci umowy brutto — za brak pomocy w czynnosciach zwigzanych z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Iub niezweryfikowanie
dokumentacji powykonawczej (pkt. 8.1.13 OWU?*)

* 0,1 % wartoSci umowy brutto — za brak weryfikacji PZJ ztozonego przez Wykonawce
robol (pkl. 8.3.1 OWU™)

¢ 0,1 % wartosci umowy brutto — za brak weryfikacji harmonogramu robét ztozonego
przez wykonawce robét (pkt. 8.3.2. OWU*)

1000 zt kazda nieusprawiedliwiona nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej lub
spotkaniu roboczym (pkt. 8.6. OWU*)

¢ 3 % wartosci umowy brutto za kazdy stwierdzony przypadek w okresie rozliczeniowym
— brak uczestniczenia przy wykonywaniu badan wykonawcy robot (pkt. 9.1.12 OWU*)

¢ 0,1 % wartosci umowy brutto za brak udzialu w komisjach kwalifikacji materiatdw z
odzysku (pkt. 9.6 OWU*)

«0,1 % wartosci umowy brutto za brak przygotowania koncowego rozliczenia Kontraktu
i sporzadzenia raportu koncowego z jego realizacji lub za brak rozliczenia umowy o
roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia (pkt. 10.2.9 / pkt. 10.2.13 OWU*)

e 3 000,0 zt - za kazdy dzien zwtoki w przedfozeniu Zamawiajgcemu kopii posiadanegj
polisy OC,

» 10 % wynagrodzenia umownego brutto za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn zaleznych od Inspektora Nadzoru (pkt. 13.5 OWU*)

Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% kwoty brutto umowy.
*OWU — Og6Ine Warunki Umowy na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — cze$¢ 11l SWZ

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§8
Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.

§9
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie za Etap 1, tj. kwote: .......................... Z
(Stownie: ... zt).

2. Warunki na jakich Inspektor Nadzoru wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy oraz Warunki zwrotu w/w zabezpieczenia okreslone sg w pkt 5.2 Czesci lll SWZ.

§10

1. Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenia z tytutu rekojmi wysokosci 30% kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto (zgodnie z §9 ust. 1) tj. kwote:

................................ zb(stownie: ... 2,

Okres rekojmi na ustugi wykonane przez Inspektora Nadzoru wynosi 60 miesiecy.

. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru

koricowego realizacji przedmiotu umowy {zakonczenie Etapu 1 realizacji umowy).

4. Nie po6zniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru korcowego realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady
w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Dokument
potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nie pdézniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
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5. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w czesci Il SWZ (OPZ) pkt
5.2.4,

6. Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptadii
Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia
wzor dokumentu Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajacemu na 5 dni wczesniej
przed datg odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy.

7. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwaranciji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.

8. Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
30% kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady
w terminie okreslonym w ust. 4

9. Warunki na ktorych Inspektor Nadzoru udziela Zamawiajacemu rekojmi oraz na ktérych
Zamawiajgcy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi, opisane sg kolejno w pkt
5.2.10 oraz pkt 5.2.11 Czesci lll SWZ.

§11
1. Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru podejma wszelkie wysitki w celu
polubownego rozwigzania sporoéw, ktére moga powsta¢ pomiedzy nimi.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§12
1. Zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é wprowadzenia
zZmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych przypadkach i na
nastepujacych warunkach:

b)Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich (kamieni milowych),
gdy nastgpia:
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw; — o czas, w ktérym z powodu warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta
by¢ realizowana lub nie byta realizowana w petnym mozliwym zakresie;

- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robdt budowlanych w tym przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z powodu wystgpienia sity
wyzszej umowa nie mogta by¢ realizowana; za site wyzsza uwaza sie w szczegolnosci
kleski zywiotowe, dziatania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;

- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczegolnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb
nalezyty

- zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, koniecznosé
usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urzgdzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty
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- zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Zamawiajgcego w
szczegdlnosci zmiany obowigzujgcych przepisdw prawa powodujgcych wydtuzenie
procesu inwestycyjnego i nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty;

- zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegolnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji
projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub
organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, wydanie
postanowienia o wstrzymaniu robé6t budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 ustawy Prawo budowlane konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob
trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie
mozliwych do jednoznacznego okre$lenia w chwili zawierania umowy — o czas
niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty;

- Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce
niemozliwoécig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas niezbedny do
wykonania umowy w sposob nalezyty

b) Zmiany osobowe

- zmiana osob przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane oraz Prawo geologiczne i goérnicze Ilub innych ustawach
i doswiadczeniem spetniajgcym wymog SWZ punktowanym nie gorzej niz osoby
wskazane w ofercie (zgodnie z kryteriami ofert)

c) Pfatnosci

- zmiany termindw pfatnosci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

d) Zmiana wysokosci naleznego podatku VAT

- jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastapi zmiana ustawowej stawki podatku
VAT od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego dla robdt objetych przedmiotem
umowy, Zamawiajagcy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposéb, ze wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
okre$lonego w umowie nie ulega zmianie, a wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie
ustalona zgodnie z obowigzujacg po zmianie stawka VAT. Taka zmiana wygrodzenia
bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejscia
w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytacznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktérej znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku VAT.

e) W okresie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia naleznego
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Wykonawcy, w przypadku:

—zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace. Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie wykazujgce wplyw zmian na koszty wykohania zamowienia przez
Wykonawce i szczegotowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia.
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—zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie wykazujace wptyw tych zmian na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce i szczegdtowy sposdb wyliczenia nowego wynagrodzenia.

—zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie
wykazujgce wptywy zmian na kosztu wykonania zamodwienia przez Wykonawce i
szczegotowy sposéb wyliczenia owego wynagrodzenia.

Ciezar wykazania wptywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa
na Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa powyzej,
na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ zmiany
wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawce wplywu zmian na koszy
wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegdlowy sposob wyliczenia nowego
wynagrodzenia.

f) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

- rezygnacja przez Zamawiajgcego =z realizacji czesci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajgcy =zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania
umowy nie bedzie nizsze niz 10 % wynagrodzenia umownego niezaleznie od zakresu
ograniczenia wykonania zamoéwienia przez Zamawiajgcego.

- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji i wykonanie umowy w sposob nalezyty

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
zaroéwno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci Umowy mogg by¢ dokonywane wylgcznie w
formie aneksu podpisanego przez Strony

4. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych,

c) zmiana czestotliwosci wystawiania faktur
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§13

Zasady wprowadzania w umowie, na petnienie funkcji inspektora nadzoru, zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany kosztow zwigzanych
z realizacjg zamoéwienia okresla zatgcznik nr 1 do umowy stanowigcy integralng czes$é
umowy.

§14
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytclnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.

§15
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej
czesé, sg nastepujgce dokumenty:
Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy — zasady.
2. Oferta wraz z zatgcznikamizdnia ................. —cz. Il SWZ.
3. Opis przedmiotu zamoéwienia (Ogoélne warunki umowy na petnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego) — cz. lll SWZ.
4. Dokumentacja przetargowa — cz. IV SWZ.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§16
Sprawy sporne beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: INSPEKTOR NADZORU:
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Zatacznik nr 1

Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie ~ Wykonawcy, zostanie  odpowiednio  zmienione  (zmniejszone
lub zwigkszone) w wysokosci wynikajacej ze wskaznika wzrostu (spadku) cen towaréw
i ustug konsumpcyjnych publikowanego przez Gtowny Urzad Statystyczny (dalej jako
wskaznik GUS) za poprzednie pétrocze.

2. Minimalny poziom zmiany wskaznika GUS, w wyniku ktérego wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie zmienione wynosi 2%, w stosunku do wskaznika wzrostu (spadku) cen towaréw
i ustug konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny) publikowanego przez Gtéwny Urzad
Statystyczny na dzieh 1 stycznia lub 1 lipca roku kalendarzowego, w ktérym zawarto
umowe.

3. Strony nie przewidujg zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1i 2 w ciggu pierwszych 6
miesiecy obowigzywania umowy.

4.W nastgpnych miesigcach wynagrodzenie bedzie podlegato pétrocznej zmianie
w  wysokosci wynikajacej ze wskaznika wzrostu GUS za poprzednie pédtrocze
Z zastrzezeniem ust. 2.

5. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 1-4 wynosi fgcznie 5%

wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
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