Przebudowa przejscia dla pieszych na ulicy Akacjowej w miejscowosci Czernikowo wraz z obszarem oddziatywania
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RZADOWY FUNDUSZ
ROZWOJU DROG

Zatacznik nr 2 do SWZ
Wzor Umowy
UMOWA Nr

zawarta w dniu w Czernikowie

pomiedzy

Gming Czernikowo z siedzibag w Czernikowie (kod: 87-640) ul. Stowackiego 12
NIP: 879-24-66-869 REGON: 910866761

reprezentowana przez:

Tomasza Krasickiego — Wojta Gminy Czernikowo

przy kontrasygnacie

Ewy Olkiewicz - Skarbnika Gminy

zwang dalej w tresci niniejszej Umowy ,,Zamawiajacym”

a

NIP: REGON:

reprezentowanym(a) przez

zwanym(a) dalej w tresci niniejszej Umowy ,,Wykonawca”

Niniejsza Umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na postawie ustawy
z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,,ustawa Pzp” oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w postgpowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Zadanie inwestycyjne wspotfinansowane z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

Na podstawie art. 647" Kodeksu Cywilnego Strony ustalaja, ze przedstawiony w ofercie zakres robot
Wykonawca bedzie wykonywat samodzielnie / przy udziale Podwykonawcow™

(w przypadku zgtoszenia Podwykonawcow obowigzywac bedzie § 2, § 5ust. 8, § 7 ust. 7, § 10 ust. 1
pkt 2, § 14 ust. 2 pkt 71 8, § 15 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ i d umowy).

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn.: ,,Przebudowa przej$cia dla pieszych na ulicy
Akacjowej w miejscowosci Czernikowo wraz z obszarem oddzialywania”.

2. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego Wykonawca przyjmuje
do wykonania zamdwienie, ktorego przedmiotem jest realizacja robot budowlanych zwigzanych
z przebudowa drogi gminnej nr 101121C w miejscowosci Czernikowo - dziatki numer 65, 64/4 i 46
— obreb ewidencyjny Czernikowo.

1
niepotrzebne skresli¢
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3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty budowlane opisane w dokumentach zamowienia
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa, w terminie okreslonym Umowa.

4. Umowa dotyczy realizacji zadania w calo$ci wraz z uzyskaniem niezbednych opinii i uzgodnien,
wytyczeniem, kosztami napraw nawierzchni w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji
zadania, niezbednymi pomiarami technicznymi wymaganymi przepisami branzowymi.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat si¢ ze wszystkimi
warunkami objetymi zamowieniem oraz elementami przedmiotu Umowy i uwzglednit je w cenie
ostatecznej (wynagrodzenie ryczattowe), okre§lonej w ofercie.

6. Zamawiajacy wymaga na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zatrudnienia, przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane ponizej czynno$ci
w zakresie realizacji zamowienia:

— roboty budowlano-montazowe zwiazane z przebudowa drog, w szczegdlnosci: wykonanie
rozbidrki istniejacej nawierzchni, regulacja urzadzen infrastruktury podziemnej, wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni bitumicznej,

— prace zwigzane z budowa przytaczy kablowych wraz z montazem latarni drogowych, opraw
o$wietleniowych i znakow aktywnych,

tj. 0s6b wykonujacych czynnosci w realizacji zamowienia polegajace na wykonywaniu pracy
W sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U.

22020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.), o ile nie sa (beda) wykonywane przez dana osobg w ramach
prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarcze;j.

7. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 6
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,
€) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania rob6t budowlanych.
8. Integralng czesciag Umowy sa:
1) Swz,
2) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,
3) kosztorys ofertowy,
4)

(wpisa¢ forme¢ wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy)

9. Zamawiajacy ustala nastgpujaca hierarchiec wazno$ci dokumentow przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci przy realizacji Umowy:

1) Umowa,

2) SWZ - instrukcja dla Wykonawcoéw wraz z zatgcznikami,

3) SWZ - dokumentacja projektowa — w pierwszej kolejnosci rysunki,

4) SWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

5) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,
6) kosztorys ofertowy.

§2

Podwykonawcy
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1. Strony ustalaja, iz przedstawiony w ofercie zakres robot Wykonawca bedzie wykonywat
samodzielnie, za wyjatkiem czgéci robdt zwigzanych z wykonaniem , ktore
Wykonawca powierza Podwykonawcom.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pelnienia funkcji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji
jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zosta¢ sporzadzony w formie
pisemnej, a umowa o podwykonawstwo i jej zmiana, powinna zosta¢ zawarta w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiagzany, w trakcie
realizacji zaméwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmiany wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych
w projekcie tej umowy badz w projekcie jej zmiany. Do projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany musza zosta¢ zalaczone os$wiadczenia potencjalnych stron umowy
(Wykonawcy oraz odpowiednio Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow) zawierajace zgode
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca badz z projektem jej zmiany.

6. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany wraz z kompletem dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5, nalezy przedtozy¢
Zamawiajacemu, na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy przez Wykonawce
z Podwykonawcg lub przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca.

7. Dostarczenie projektu umowy bez kompletu wymaganych dokumentow wskazanych w ust. 5
bedzie skutkowato wniesieniem przez Zamawiajacego zastrzezen.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujagcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9. Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

a) zakres robot (przedmiot umowy) musi miesci¢ si¢ w zakresie okreslonym w ofercie przez
Wykonawce jako cze$¢ zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace si¢ do jakosci robdt nie moga
przewidywac lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu umowy w jakosci gorszej niz
w ramach Umowy;

b) przedmiot umowy wykonywany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujgco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu
w dokumentacji projektowej i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis i wyszczegolnienie prac;

c) wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczaltowym lub kosztorysowym z jednoczesnym okresleniem
maksymalnej i nieprzekraczalnej kwoty zobowigzania;

d) wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze byé
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli
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ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czgSciach musi odpowiadac
procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednia czg$é
odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac
(odpowiedniej czesci);

e) suma wynagrodzen dla Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw robot budowlanych
nie moze by¢ wieksza niz wynagrodzenie dla Wykonawcy;

f) kazda zmiana umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego;

g) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych Podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajgcego, dalszemu Podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom
wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

h) jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy) wobec Podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
Podwykonawcow), w tym w szczegoélnosci wierzytelnosci z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z terenu budowy, pomieszczen, urzadzen
lub energii, musza by¢ wymagalne wczes$niej niz wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia
dla Podwykonawcy i beda potragcane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnosciag o zaptate
wynagrodzenia dla Podwykonawcy;

i) termin wymagalnoSci roszczenia o zaplate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy nie moze by¢
p6zniejszy niz 30 dni od dokonania odbioru koncowego calego przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w lit. d);

J) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawecy faktury lub rachunku;

k) termin wykonania przedmiotu umowy dla Podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
Podwykonawcy nie moze by¢ pozniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w Umowie pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

) w umowach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawarte
klauzule dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie
przewidzianym w Umowie;

m) odbiér koncowy robot wykonanych w ramach umowy 0 podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru robot dokonane przez Wykonawce;

n) przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu;

0) okres odpowiedzialnosci za wady nie moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego, przy czym w przypadku robot tymczasowych,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od tego wymogu,;

p) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty nalezno$ci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

g) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlno$ci zapisow
warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

10.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo
z Podwykonawcg lub projektu umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy i do projektu jej zmiany w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 9.

11.Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 10 bedzie
jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
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12.Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
skutkujaca odpowiedzialno$ciag Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem
niewaznosci formy wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢ wyrazona
W sposob bierny poprzez brak zastrzezen w terminie wskazanym w ustepie poprzedzajacym, pod
warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5.
Strony wykluczaja mozliwo$¢ wyrazania zgody przez Zamawiajagcego na zawarcie UmMowy
0 podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub
czynnosci faktyczne Zamawiajacego. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do zmian
umoéw zawartych z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedkiadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie lub przez przedktadajacego za zgodno$é
z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem sa roboty
budowlane i ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

14.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o0 podwykonawstwo
z Podwykonawca lub umowy o podwykonawstwo z dalszym Podwykonawcag, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane ijej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej zmiany,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.

15.Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 14, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej
umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

16.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie lub przez przedkladajacego za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, 0 wartosci rownej lub wiekszej
niz 0,5% warto$ci okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy, a jezeli tak obliczona warto$¢ bedzie wigksza
niz 50 000,00 zt brutto — to o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt brutto. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez
Wykonawcy.

17.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy
0 podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym
Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. e Umowy.

18.Zamawiajacy co najmniej do uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z umoéw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale niezobowigzany) do zadania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji oraz niezbgdnych oswiadczen i dokumentéw
pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ lub wysokos¢ ewentualnych roszczen Podwykonawcoéw lub
dalszych Podwykonawcow, w tym w szczegdlnosci umow, protokolow odbioru, potwierdzen
zaplaty, korespondencji itp.

19.Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

20.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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21.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

22.Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 19, nastapi w terminie do 30 dni od dnia dor¢czenia
Zamawiajacemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

23.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 19. W terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy tej
informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajacemu pisemne uwagi dotyczace zasadnosSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

24.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku isthienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é¢
takiej zaptaty.

25.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérej mowa w wust. 19, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

26.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 19 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci przedmiotu Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajacego.

27.Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
bioracych udziat w realizacji robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

28.Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego Podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zgdania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcéw wszelkich
dokumentow 1 informacji pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ i wysokos$¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

29.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania zaptaty wynagrodzenia,
0 ktorej mowa w ust. 28. W terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji,
Wykonawca moze zglosic Zamawiajgcemu pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 29, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
dokonanie bezposredniej zaptaty okaze si¢ zasadne.

31.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwroci Zamawiajacemu catg
zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote oraz pokryje wszelkie poniesione
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i udokumentowane przez Zamawiajacego koszty z tym zwigzane, tj. w szczegdlnoSci Koszty
pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawne;j.

32.Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647" Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej
zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zadaé zwrotu zaplaconego
wynagrodzenia wraz z poniesionymi i udokumentowanymi kosztami z tym zwigzanymi, w catosci
od Wykonawcy.

33.Zamawiajacy moze potraciCc swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawey z dowolnej
wierzytelno$ci Wykonawcy w szczegdlnos$ci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.

34.Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktorych
mowa W niniejszym paragrafie.

35.W przypadku wykonywania robot budowlanych przez Podwykonawcow warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, bedzie spelnienie wymogow
okreslonych w § 7 ust. 7 Umowy.

36.Zgodnie z art. 647" § 3 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaplate
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie migdzy Podwykonawca
a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane, ktorych szczegotowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo
zumowy. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy.

37.Zapis ust. 36 ma zastosowanie do odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy
i Podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym Podwykonawca, za zaptate wynagrodzenia
dalszemu Podwykonawcy.

§3
Konsorcjum

(paragraf majacy zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum)

1. Partnerzy konsorcjum odpowiadajg solidarnie, niepodzielnie i wspolnie za wykonanie przedmiotu
Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia 202 .
i pelnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania partner6w  Kkonsorcjum  wobec
Zamawiajacego — dziatajacym w imieniu i na rzecz dowolnego badz wszystkich partnerow
konsorcjum oraz do prowadzenia catoksztattu spraw zwigzanych z realizacja Umowy jest

§ 4

Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy - w terminie do 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
1) termin rozpoczgcia: od dnia r.

2) termin zakonczenia: do dnia r.

2. W przypadku bezusterkowego odbioru za termin zakonczenia robdt przyjmuje sie pisemne
zgtoszenie Wykonawcy w Dzienniku Budowy gotowosci do odbioru koncowego, potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.
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3. Strony zgodnie postanawiaja, ze zmiana umownego terminu wykonania robot objetych Umowa
bedzie mozliwa w przypadku:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9

wstrzymania robot lub przerwy w realizacji robot powstatej z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego;

zlecenia Wykonawcy wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich
zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

zlecenia przez Zamawiajacego innego zamoéwienia kolidujacego z realizacja robot
stanowigcych przedmiot Umowy;

gdy obowiazujace przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczaja do realizacji lub nakazuja
wstrzymanie robot;

zastosowania innej technologii wykonania rob6t spowodowanej w szczegdlnosci:
niedostgpnoscia na rynku materiatlow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatow lub urzadzen, pojawieniem si¢
na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pojawieniem si¢ nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych (kategoria
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.), niewypaldéw i1 niewybuchoéw oraz warunkow
archeologicznych zwigzanych z koniecznoscia prowadzenia badan archeologicznych,
skutkujacych niemozliwos$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow budowlanych
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robét zgodnie z technologia, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami
wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
i normami;

dziatan organow administracji lub gestoréw sieci skutkujacych przekroczeniem okreslonych
przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowa wydania przez
ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

10) przedtuzajacych si¢ robot obcych (roboty wykonywane na terenie budowy przez podmioty

niezwigzane z robotami budowlano-montazowymi);

11) zmiany przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ zamowienia,

12) wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie badz potaczenie zdarzen obiektywnie

niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktore zasadniczo i istotnie utrudniajg
wykonywanie czg¢sci lub catosci zobowigzan wynikajagcych z Umowy, ktorych Zamawiajacy
lub Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mogli przewidzie¢ i im
przeciwdziatac.

4. Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pismie, jezeli jest to niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy oraz pod warunkiem zaistnienia obiektywnej koniecznosci
wynikajacej z aspektu ekonomicznego, organizacyjnego, czy tez usprawnienia procesu realizacji
robot, itp.:

1

2)

wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej i polegajacych na zmianie sposobu wykonania jakiego$ elementu, technologii Iub
zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robdt, a takze zmiany celu, jaki ma
by¢ w efekcie ich wykonania osiagnigty,

pominigcie jakichkolwiek robot objetych dokumentacja projektowa, o ktorej to decyzji
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem rozpoczgcia tej czgsci robodt, ktorej dotyczy wylaczenie,
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3) wykonanie robot dodatkowych nieobjetych dokumentacja projektowa, a niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

4) dokonanie zamiany kolejnos$ci wykonania robét objetych dokumentacjg projektows,
a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tychze polecen.

5. Wydanie przez Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w ust. 4, nie uniewaznia w zadnej mierze
Umowy, ale skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy —
terminu zakonczenia robodt, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, wzglednie wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

6. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 5 - 7 i w ust. 4 uzasadniajg zmiang sposobu $wiadczenia
robdt budowlanych objetych niniejsza Umowa.

§5
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z Dziennikiem
Budowy;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej zawierajacej granice terenu budowy oraz
niezbedne dane do prawidlowego wytyczenia obiektow i robdt;

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
4) odbidr przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 Umowy;
5) terminowa zaptata wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowsy
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt;

2) wykonanie przedmiotu Umowy z materiatow wtasnych, nowych i nieuzywanych przy czym:

a) materialy powinny odpowiada¢é wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdézn. zm.) oraz wymogom okreslonym
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 1213 z p6zn. zm.);

b) materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym
réwniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty bezpieczenstwa, oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w specyfikacji technicznej
i dokumentacji projektowej oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm
| przepisow;

c) Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest przedktada¢ Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materiaty
i urzadzenia, ktore zostang uzyte w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Uzyskanie
akceptacji stanowi warunek dopuszczajacy materialy 1 urzadzenia do wbudowania przy
realizacji przedmiotu Umowy. Materiaty jak i urzadzenia niezatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski nie moga by¢ uzyte, a w sytuacji stwierdzenia takiego przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wtasny koszt;

d) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane Umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

e) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w lit. d okaze sig, ze
zastosowane materiaty badZz wykonanie roboét jest niezgodne z Umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego;

f) materialy z rozbiorki nadajgce si¢ do ponownego wbudowania stanowig wiasnosé
Zamawiajgcego, przy czym ocena przydatnosci tych materiatow do ponownego
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wykorzystania zostanie dokonana przez Zamawiajacego na etapie realizacji robot
budowlanych, a Wykonawca przetransportuje je oraz ztozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Pozostate materiaty z rozbidrki musza by¢ usunigte poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z22021r., poz. 779 z p6zn. zm.);

3) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci
wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

4) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru
Inwestorskiego, nie mniej niz 3 dni przed, o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu;
jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do
odkrycia robot, a nastepnie do przywrdcenia robot do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

5) wykonanie rob6t tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych;

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czgséci, badz urzadzen z winy Wykonawcy
w toku realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

7) prowadzenie wszystkich rodzajéw robot przez osoby uprawnione, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa;

8) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.;

9) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu Umowy;

10) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorow przeprowadzanych zgodnie
z postanowieniami § 8 Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych -
wzajemnie uzgodnionych;

11) wykonanie niezbednych badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
Umowy;

12) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej;

13) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu - przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot
Umowy;

14) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

15) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie 1 sktadowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbgdnych materialdéw, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych w sposob zgodny z zasadami sztuki budowlanej;

16) zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

17) prawidtowe i terminowe prowadzenie dokumentacji budowy;

18) zapewnienie mozliwosci wykonywania robdot konserwacyjno-naprawczych wyprzedzajaco
w stosunku do prowadzonych robot oraz zapewnienie koordynacji tych robot;

19) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa;

20) zapewnienie na wilasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiarow
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

21) po zakonczeniu i przekazaniu robot uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego wilasnoscia Wykonawcy, jak roéwniez terendw sasiadujacych, zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni po
podpisaniu protokotu odbioru koncowego;

22) kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot Umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru
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koncowego kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze, w tym dotyczacych przylaczy
i instalacji podlegajacych przekazaniu stuzbom gminnym;

23) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

24) ponoszenie kosztow energii, wody i innych mediow potrzebnych do wykonania przedmiotu
Umowy;

25) wykonanie i ustawienie na swoj koszt tablic informacyjnych Inwestora i Wykonawcy
po uzgodnieniu z Zamawiajacym;

26) przedlozenie schematu organizacyjnego budowy, zawierajacego sktad osobowy pracownikow
wykonujacych w zakresie realizacji zamowienia wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci, o ile nie sa
(beda) wykonywane przez dana osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalno$ci
gospodarczej wraz z okresleniem wykonywanych przez te osoby czynnosci. Schemat musi by¢
dostarczony Zamawiajacemu najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy i aktualizowany
na biezaco, tj.za kazdym razem, gdy nastgpi zmiana w skladzie zespotu realizujacego
przedmiot Umowy; Zamawiajacy wymaga, by czynnos$ci te byly wykonywane przez osoby
zatrudnione (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace,

27) opracowanie na swoj koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy zgodnego
Z obowigzujacymi przepisami oraz uzyskanie w tym zakresie wymaganych prawem uzgodnien
i przedtozenie projektu Zamawiajacemu do akceptacji;

28) wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem, o ktorym mowa w pkt 27.

. W trakcie realizacji zamoOwienia, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie umowy o prace, o0sob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego W § 1 ust. 6 czynnos$ci w zakresie realizacji zamdwienia o ile nie sg (beda)
wykonywane przez dang osobg¢ w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zadania od Wykonawcy lub Podwykonawcy w szczegdlnosci:

1)  o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg¢ osob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej
w§ 10 ust. 2 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane
bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

. Zamawiajagcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu Umowy,
a Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg dokumentacje
przedmiotu Umowy.

. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osob¢ trzecig praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a w szczegdlnosci dotyczy to przeniesienia
wierzytelno$ci.
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8. Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub Podwykonawcom wynikajacych
zUmowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu umozliwienia wniesienia
uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysziej
(w szczegdlnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ dowolng swoja
wierzytelno$¢ przystugujaca mu wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub Podwykonawcy)
wymagalng przed wymagalnoscia Iub w dniu wymagalno$ci zbytej wierzytelnosci
z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie mogl potraci¢ wierzytelnos¢ przystugujaca mu
wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelno$¢ Zamawiajacego stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnos$ci
z tytulu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi
Podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

§6

Wynagrodzenie wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci zl brutto (stownie ztotych: /100),
z uwzglednieniem podatku od towarow i ustug VAT w wysokosci %.

2. Wymieniona w ust. 1 kwota wynagrodzenia stanowi zaptate za realizacj¢ zadania w calosci.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynno$ci, ktore bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

4. W przypadku zmian stawki podatku od towarow i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do aktualnie obowigzujacych stawek. Zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy
i nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie w przypadku:

1) wydania przez Zamawiajgcego pisemnego polecenia wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, o ktérych mowa w § 4 ust. 4
pkt 1 Umowy, ktorych warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych;

2) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania robot dodatkowych
nieobjetych dokumentacja projektowa, a niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,
0 ktorych mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 Umowy;

3) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia zaniechania wykonania cze$ci
przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1 Umowy.

6. Strony ustalajg nastepujgcy sposdb postepowania w przypadkach zmian wynhagrodzenia
wskazanych w ust. 5:

1) w przypadku rozwigzan zamiennych, ktorych:

a) warto$¢ przekracza warto$§¢ rozwigzan podstawowych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji ich warto$¢, ktora ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na
podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawe wyliczenia wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 (roboty odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub
roboty o charakterze podobnym do tych robdt), a w przypadku braku mozliwosci
zastosowania tych wskazan - na podstawie $rednich cen jednostkowych opublikowanych
w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach (np. SECOCENBUD) dla
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego aktualnych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie rob6t zamiennych, ktorych
warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych odbywac si¢ bedzie na podstawie
negocjacji pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokét robot zamiennych, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajaca potwierdzona zostanie aneksem do Umowy. Ponadto:
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2)

3)

- rozpoczecie wykonania robot zamiennych nie moze nastgpi¢ przed
przeprowadzeniem negocjacji, o ktérych mowa w lit. a oraz sporzadzeniem
wzajemnie zaakceptowanego protokotu robot zamiennych;

- w przypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek robot zamiennych bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen wobec
Zamawiajacego z tytutu wykonania tych robot;

b) wartos¢ nie przekracza wartosci rozwigzan podstawowych, Wykonawca sporzadzi
i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji protokot robot zamiennych;

w przypadku robot dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji ich
warto$¢, ktora ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego
stanowigcego podstawe wyliczenia wynagrodzenia okreslonego w wust. 1 (roboty
odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym
do tych robot), a w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan — na podstawie
srednich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach
i biuletynach (np. SECOCENBUD) dla wojewodztwa kujawsko - pomorskiego aktualnych
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie
robot dodatkowych odbywaé si¢ bedzie na podstawie negocjacji pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi
protokdt koniecznos$ci, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajgca potwierdzona zostanie
aneksem do Umowy. Ponadto:

a) rozpoczecie wykonania robot dodatkowych nie moze nastapi¢ przed przeprowadzeniem
negocjacji, o ktérych mowa w pkt 2 oraz sporzadzeniem wzajemnie zaakceptowanego
protokotu konieczno$ci;

b) Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot dodatkowych bez uprzedniej akceptacji jedynie
w przypadku prac niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig. W takim przypadku Inspektor Nadzoru upowazniony jest do
udzielenia Wykonawcy zlecenia na wykonanie takich robot wpisem w Dzienniku
Budowy, z niezwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaptaci za wykonane roboty po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2,
w przypadku jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca.

w przypadku zaniechania wykonania cz¢s$ci przedmiotu Umowy, uzgadnianie pomniejszenia
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywac si¢ bedzie na podstawie
negocjacji pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, w oparciu o kosztorys ofertowy,
na podstawie ktorego to wynagrodzenie zostalo skalkulowane. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokot robot zaniechanych, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajaca zostanie potwierdzona aneksem do Umowy. Laczna
warto$¢ robot zaniechanych nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci zamowienia podstawowego.

§7

Warunki ptatnosci

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncows.

. Ustala si¢ nastgpujacy termin ptatnosci faktury:

1)

w terminie do 30 dni liczac od daty jej dorgczenia.

. Podstawe¢ do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie bezusterkowy protokoét odbioru koncowego
robdt, podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego, Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.

. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrocona Wykonawcy. Okres
platnosci rozpocznie swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.

. Zaptata naleznosci z faktury nastapi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w fakturze.

. Ustala sie, ze data dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.
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7. W przypadku wykonania robot budowlanych przez Podwykonawcoéw warunkiem zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, jest dotaczenie do faktury przedktadanej Zamawiajagcemu o$wiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych Podwykonawcoéw (wraz z kopiami wszystkich
dokumentow wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy z dalszymi
Podwykonawcami) co najmniej o tresci zgodnej ze wzorem zamieszczonym w SWZ (Zalacznik
nr 10), badz tez oswiadczenia Wykonawcy o braku Podwykonawcoéw i odpowiednio dalszych
Podwykonawcow.

8. Brak zgodnego z prawda os$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 7 z kompletem dokumentow,
stanowi podstawe do wstrzymania platnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie
powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia, a termin na
zaplate biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak o$wiadczenia z kompletem
dokumentow byt jedyna podstawa wstrzymania ptatnosci.

9. Wykonawca do faktury zalgczy wykaz osdb wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia wraz z o§wiadczeniem, ze przez okres wykonywania czynnosci,
0 ktérych mowa w § 1 ust. 6, kazda z tych oséb byla zatrudniona na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce / Podwykonawce. O$wiadczenie musi zawiera¢ dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prac¢ i zakres
obowiagzkéw pracownika.

10.Brak oswiadczenia, o ktorym mowa ust. 9, stanowi podstawe do wstrzymania platnosci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie platno$ci nie powoduje powstania opoznienia po stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia, a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania
oswiadczenia, jezeli brak o§wiadczenia z wykazem byt jedyng podstawa wstrzymania ptatnosci.

§8
Odbiory robét stanowiacych przedmiot umowy

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory robot ulegajacych zakryciu;

b) odbidr koncowy;

€) odbior pogwarancyjny.
2. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot ulegajacych zakryciu

wpisem do Dziennika Budowy; z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli

Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢
roboty, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

3. Odbior robot ulegajacych zakryciu przeprowadzony bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot, nie pdzniej niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzoru
Inwestorskiego.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru koncowego robot.
Réwnolegle gotowo$¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona wpisem do Dziennika
Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez Nadzor Inwestorski
w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

5. W dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu do przegladu komplet dokumentéw odbiorowych tj.:
1) dokumentacj¢ powykonawcza;
2) Dziennik Budowy wraz z o§wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy);
3) zaswiadczenia whaSciwych jednostek i organéw wymagane dokumentacjg projektowa;
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4) protokoty niezwigzane z rozliczeniem budowy, a spisywane w trakcie trwania budowy
(np. z wladcicielami przyleglych terenow, z wlascicielami urzadzen obcych, zwigzane
z organizacjg ruchu lub odbiorami technicznymi itp.);

5) recepty i ustalenia technologiczne;

6) atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot i ewentualnie PZJ;

7) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot i ewentualnie PZJ;

8) dokumentacj¢ geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
robot i sieci uzbrojenia terenu oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe;

9) dokumentacj¢ projektowa podstawows;

10) dokumentacj¢ i opracowania projektowe opracowane przez Wykonawce i nadzor autorski
w trakcie realizacji zadania;

11) protokoty odbiorow technicznych;
12) kosztorys powykonawczy.

6. Nadzor Inwestorski w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego dokona
sprawdzenia kompletnosci przekazanych dokumentéw odbiorowych i potwierdzi gotowos$¢ do
odbioru koncowego robot, zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy powota Komisje odbiorowa i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu Umowy
w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Nadzor Inwestorski zakonczenia robodt i przyjecia
dokumentow o ktorych mowa w ust. 5 zawiadamiajac o tym Wykonawce 1 Nadzor Inwestorski.

8. W dniu przystgpienia do odbioru koncowego zatwierdzong przez Nadzor Inwestorski
dokumentacje powykonawcza Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w 1 egzemplarzu w formie
wydrukow oraz w formie elektronicznej na nosniku danych. Wersja elektroniczna powinna
zawiera¢ catg dokumentacj¢ odbiorowg zeskanowang do plikéw pdf.

9. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokol zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

10.Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajacych prawidlowa
eksploatacje przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia tych
wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuni¢cie wad lub usterek, ktory
bedzie mozliwy technicznie do zachowania.

11.W przypadku nieusunig¢cia wad w wyznaczonym terminie, komisja przerwie czynnosci odbiorowe,
a po zgloszeniu przez Wykonawce ich usuniecia ustali nowy termin odbioru.

12.Za date¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy uznaje si¢ date
odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru koncowego. W przypadku bezusterkowego
odbioru za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy uznaje si¢
date zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposob i w terminie zgodnym z Umowa Zamawiajacy
ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 . zt
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(stownie ztotych: /100) zostalo wniesione
w formie . W trakcie realizacji Umowy
Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na jedna lub kilka form przewidzianych w Rozdziale 12 SWZ z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
W pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu przez wyplate kwoty
z dotychczasowego  zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Wyptata nastgpi nie
p6zniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy. Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
22020 r. poz. 1740 z pozn. zm.), Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady o okres gwarancji, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, tak ze okres
rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocone
Wykonawcy w nastgpujacy sposob:

e 70% - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,

e 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji, tj. kwota w wysokosci zl stownie ztotych: /100)
—nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane prace budowlane oraz zastosowane
materiaty i1 urzadzenia na okres miesiecy. Bieg terminu gwarancji i regkojmi rozpoczyna si¢
od daty odbioru koncowego.

. W okresie rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad
(usterek) ujawnionych po odbiorze koncowym w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

. O wystagpieniu wad (usterek) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej w terminie
3 dni od ujawnienia wady (usterki) podajac jej rodzaj.

. Jezeli stwierdzone wady (usterki) uniemozliwialyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona
wada (usterka) moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia
wady (usterki) niezwlocznie tj. wterminie do 24 godzin od powiadomienia i usunigcia jej
W najwczesniej mozliwym terminie.

10.Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze

zleci¢ usuniecie wad (usterek) i szkod spowodowanych przez wady (usterki) na koszt Wykonawcy
innemu podmiotowi (pokrywajac powstala nalezno$¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej ze zwtoki w przystapieniu do usuwania wad (usterek).

11.Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji réwniez po terminie okreslonym

W ust. 6, jezeli zglosit wade (usterke) Wykonawcy przed upltywem tego terminu.
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12.Strony dokonaja przegladu pogwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a Stwierdzone
wowczas ewentualne wady (usterki) Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach gwarancji.

13.W przypadku, jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin realizacji okreslony w § 4
ust. 1 pkt 2, Wykonawca zobowigzany jest uzupehic zabezpieczenie najpdzniej w dniu podpisania
aneksu terminowego.

§10
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
Umowy obowiazujaca forma odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastgpujacych
przypadkach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 2
powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke W usunieciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad (usterek),

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

a)

b)

9)

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
w  wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w umowie
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg - za kazdy dzien zwloki liczonej
od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

nieprzedtozenia, w terminie wynikajacym z Umowy, do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 10 000 zt (stownie ztotych: dziesie¢ tysiecy) - za kazdy nieprzediozony
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

nieprzediozenia, w terminie wynikajacym z Umowy, poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysiac) - za kazdy dzien zwtoki,

braku we wskazanym terminie wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy
0 podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 2 ust. 17 Umowy, w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, w wysoko$ci
1 000 zt (stownie ztotych: jeden tysiac) — za kazdy dzien zwtoki,

dopuszczenia do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa, w wysokosci 10 000 zt (stownie
zhotych: dziesiec€ tysiecy) — za kazdy taki przypadek,

wykonywania za pomocg Podwykonawcow innych robot niz wskazane w umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajgcego w wysokosci 10 000 zt (stownie ztotych:
dziesiec tysigey) — za kazdy taki przypadek.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) z tytutlu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Sankcje z tytutu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia:

a) za niewywigzanie si¢ z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajacemu wykazu 0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 26 Umowy
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki,

b) za niewykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 1 ust. 6 Umowy - w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysiagc) za kazdego pracownika objgtego przedmiotowym
obowigzkiem, ktoéry nie bedzie zatrudniony przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,

€) nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowa¢ naliczeniem
kary umownej w wysokosci 5 000 zt (stownie ztotych: pigc tysiecy),

d) w przypadku dwukrotnego niewywigzania si¢ z obowiazku wskazanego w § 5 ust. 3
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy i naliczy¢ Wykonawcy dodatkowo kare umownag
za odstgpienie od Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy.

3. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych moga zosta¢ potracone z wierzytelnosci Wykonawcy,
W szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

4. Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaplaty.

5. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 25% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 Umowy.

6. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami kodeksu

cywilnego.

§11
Przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego

1. Zamawiajacy ustanawia Nadzor Inwestorski W 0sobie , ktory
podejmowa¢ bedzie wszystkie decyzje zwigzane z realizacja robot oprocz finansowych oraz bedzie
pehit funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

2. Osoba wymieniona w ust. 1 posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektows
i STWIOR oraz jest odpowiedzialny za kontrole¢ i potwierdzanie rozliczen.

4. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zwigzane z bezpieczenstwem i higieng
pracy, zabezpieczeniem mienia oraz ochrong ppoz. obowigzuja Wykonawce bezwzglednie.

5. Zmiana osoby/podmiotu petigcego funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pisSmie z dniem dokonania
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

6. llekro¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez
to rozumie¢ odpowiednio: Kierownika Zespotu Inspektora nadzoru inwestorskiego zarzadzajacego
zespotem inspektoréw nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych specjalno$ciach oraz stosownie
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do okolicznosci inspektorow nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych specjalnosciach, ktorzy sa
uprawnieni do dzialania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okre$lonych art. 25 i art. 26
Prawa budowlanego.

§ 12
Przedstawiciele Wykonawcy

. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ,
posiadajacego/ej uprawnienia do wykonywania samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
i spelniajacego wymogi, co do kwalifikacji i posiadanych uprawnien, okre§lone przez
Zamawiajacego w SWZ.

. Zmiana Kierownika Budowy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmian¢ wyltacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg co najmniej takie, jak
wymagane w SWZ.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2, nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do
Umowy.

§13
Harmonogram rzeczowo - finansowy

. Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo - finansowym.

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia  szczegétowy  harmonogram  rzeczowo-finansowy, opracowany  zgodnie
z wymaganiami Umowy i specyfikacji technicznej. Niezajecie stanowiska przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od daty przekazania mu harmonogramu, bedzie oznaczaé jego zaakceptowanie.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje nalezy ztozy¢ w wersji
papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie zgodnym z podziatem zawartym
w Tabeli elementéw scalonych. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb
i powinien zawiera¢ wyrdznienie poszczegdlnych etapdw postepu w realizacji robot budowlanych.

. Konieczno$¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego wystapi w sytuacji, kiedy
poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu Umowy. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zast¢puje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wigzacy dla Stron.

. Jezeli Zamawiajacy zglosi uzasadnione uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w wyniku odniesienia do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub Umowie, Wykonaweca jest zobowigzany do
niezwlocznego przedlozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego.

. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia elementu Umowy,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre§lonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz
w terminie 14 dni, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow Iub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas elementow Umowy w terminach
okres$lonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym.
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§14
Zmiany Umowy

1. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpic¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewazno$ci takiej zmiany, chyba ze z Umowa stanowi inaczej.

2. Strony przewiduja mozliwos$¢ dokonania w Umowie nastepujacych zmian:

1) skrocenia albo wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w § 4 ust. 3 i 4 Umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do Umowy;

2) wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 Umowy. Zmiana taka
nie wymaga aneksu do Umowy (z zastrzezeniem § 4 ust. 5 Umowy);

3) zmiany sposobu $wiadczenia robot budowlanych objetych Umows, o ktérych mowa w § 4
ust. 3 pkt 5 - 7 i ust. 4. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy;

4) wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu okoliczno$ci wskazanej w § 6 ust. 5
Umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do Umowy;

5) w skladzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizacj¢ zamowienia, pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce do akceptacji oséb, ktore spetnia wymagania
okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach zamdwienia. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do Umowy;

6) w skladzie personelu odpowiedzialnego za realizacj¢ zamdOwienia wskazanego w Umowie
po stronie Zamawiajacego w przypadku absencji spowodowanej choroba lub tez zmiana
zakresu obowigzkow wzglednie rozwigzaniem umowy, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu
do Umowy;

7) w skladzie zgloszonych Zamawiajacemu Podwykonawcoéw w przypadku zaistnienia
uzasadnionej konieczno$ci wynikajacej z uwarunkowan organizacyjnych, jak roéwniez
z prawidlowg realizacjg przedmiotu zaméwienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
Umowy;

8) czeSci zamoéOwienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania Podwykonawcy
w zwigzku z prawidlowg realizacja przedmiotu zamowienia, itp. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do Umowy;

9) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz r¢kojmi za
wady (w tym gwarancji jako$ci). Zmiana taka wymaga aneksu do Umowy;

10) zmiany podatku od towaréw i ustug VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane
do aktualnie obowiazujacych przepisow w tym zakresie. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
Umowy;

11) zmiany danych teleadresowych. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

3. Na mocy ustawy Prawo zamoéwien publicznych istotna zmiana zawartej Umowy wymaga
przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zamodwienia, jednakze dopuszczalna jest
zmiana Umowy bez przeprowadzania nowego postgpowania o udzielenie zamdwienia
w przypadkach okreslonych w art. 455 tejze ustawy.

§15
Odstgpienie od Umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV ksiggi III Kodeksu Cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstapienia od Umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy gdy:

a) Wykonawca z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie przystgpit do odbioru terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy albo pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,
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b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy
niz 7 dni i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do spelnienia §wiadczenia nie
podjat ich w okresie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania,

C) zajdzie konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
Podwykonawcy, ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci przedmiotu Umowy okreslonej
w § 6 ust. 1 Umowy,

d) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajgcemu w terminie dokumentéw, o ktorych mowa
W § 7 ust. 7 Umowy,

e) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub osoba inna
niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub Umowie,

f) wystgpienia przestanek okreslonych w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

g) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy (jezeli dotyczy),

h) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z dokumentacijg
projektowa oraz specyfikacjag techniczng wykonania i odbioru robot, wskazaniami
Zamawiajacego lub Umowa,

i) zostanie ogloszone rozwigzanie lub likwidacja dziatalnosci Wykonawcy,
J) nastapi zajecie majatku Wykonawcy w postepowaniu egzekucyjnym lub egzekucyjnym
w administracji - chociazby w czgsci.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli:
a) Zamawiajgcy zalega z platnoScig wymagalnych nalezno$ci powyzej 30 dni,
b) Zamawiajacy nie przystgpi do odbioru w terminie okreslonym w Umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

C) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznos$ci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Oswiadczenie o odstagpieniu 0d Umowy moze zosta¢ dokonane w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia przestanek uzasadniajacych odstapienie, jednakze nie pdzniej niz do konca okresu
wskazanego w § 9 ust. 6 Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z winy ktdrej nastgpilo odstgpienie od Umowy i przekaze Zamawiajagcemu znajdujace si¢
W jego posiadaniu dokumenty dotyczace realizowanych robot, w tym nalezace do
Zamawiajacego;

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy zglosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbior jednostronny;

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materialow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacj¢ inwestycji, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;
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4) w terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegOlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstagpienia, a ponadto w protokole okreslony zostanie takze stan terenu budowy;

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od spisania protokotu inwentaryzacji,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
W przypadku niewykonania tego obowiazku, dokona tego Zamawiajacy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potracone z nalezno$ci Wykonawcy.

. W razie odstgpienia od Umowy:

1) przez ktorgkolwiek ze Stron Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru robot
przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstapienia;

2) zprzyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) pokrycia udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce zwigzanych
zwykonaniem Umowy, w szczegélnosci odkupienia materialow 1 urzadzen
przeznaczonych na realizacje przedmiotu Umowy okreslonych w ust. 4 pkt 3 oraz do
przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$é
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

§ 16
Ochrona danych osobowych

. Jezeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, Zamawiajacy bedzie ich Administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej
,»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 Strony zawra umowe¢ powierzenia przetwarzania danych

osobowych.

§17
Wplyw COVID-19 na realizacje zamowienia

. Strony Umowy zobowigzuja si¢ do wzajemnego, niezwlocznego informowania si¢ droga
elektroniczng o wplywie okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie Umowy.

Do informacji, o ktorej mowa w ust. 1 dotacza si¢ oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
zaistnienie okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19, na ktére powoluje sie Strona
Umowy.

. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 dotyczy¢ moga Stron Umowy, podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcow.

. Strona Umowy, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, w terminie 14 dni od
dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem odno$nie
wplywu okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 na nalezyte wykonanie Umowy.

. Termin, o ktérym mowa w ust. 4, liczony jest od dnia otrzymania kolejnych oswiadczen
i dokumentow.

. Po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 moga wplyna¢ lub
wplywajg na nalezyte wykonanie Umowy, Zamawiajgcy moze w uzgodnieniu z Wykonawcag
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dokona¢ zmiany Umowy, gdy konieczno$¢ jej dokonania spowodowana jest okolicznosciami,
ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec.

. W stanowisku, o ktorym mowa w ust. 4 Strona Umowy przedstawia wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia kar umownych lub
odszkodowan lub ich wysokos¢.

§18
Postanowienia koncowe

. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania Stron beda sporzadzane w jezyku
polskim i beda doreczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy podane ponize;j:

- dla Wykonawcy:

- dla Zamawiajacego:
Urzad Gminy Czernikowo ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo,

z zastrzezeniem, ze Strony mogg takze dorgczaé oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia,
zgdania Stron na adres:

e-mail Wykonawcy: lub faks ,

e-mail Zamawiajacego: info@czernikowo.pl lub faks 54 230 50 51

ze skutkiem na dzien wystania poczty e-mail lub faksu przez Strony pod warunkiem, ze zostanie
ona wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym
nadanym najpdzniej nastepnego dnia roboczego.

. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostata ona dorgczona z chwila
dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1.

. Osobg upowazniong ze strony Wykonawcy do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
Umowy jest: tel. e-mail:

. Osobg upowazniong ze strony Zamawiajacego do kontaktéw w sprawach dotyczacych przedmiotu
Umowy jest: tel. e-mail:

. Zmiana danych w ust. 1, 3 i 4 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

. Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji Umowy Strony rozstrzyga¢ beda
polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegajg rozstrzyganiu przez sad
powszechny w Toruniu.

. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamoéwien publicznych i inne
obowigzujace przepisy prawa odnoszace si¢ do przedmiotu Umowy oraz w sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postgpowania cywilnego i inne obowiazujace przepisy prawa.

. Jezeli ktorykolwiek z zapisow Umowy okaze si¢ niezgodny z prawem, bezskuteczny, niewazny,
bez wzgledu na przyczyne, nie powoduje to niewaznosci catej Umowy. W miejsce zapisu
uznanego za bezskuteczny, niewazny lub sprzeczny z prawem, Strony wspoélnie ustalg nowy zapis
odpowiadajagcy funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, niewazny lub niezgodny
Z prawem.

. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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