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Załącznik nr 7 do SWZ 

 
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera opis zasadniczych robót i usług , które 
jest zobowiązany wykonać Wykonawca na podstawie zawartej umowy z Zamawiającym 

oraz główne uwarunkowania i zasady, na jakich mają być one wykonane. Pozostałe 
umieszczono bezpośrednio w treści umowy.  

 

Nagłówki umieszczone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia umieszczono jedynie 
dla wygody stron, nie wywierają one wpływu na interpretację OPZ. 

 
1. Przedmiot zamówienia. 
 
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i usług w ramach realizacji przed-

sięwzięcia pn.: „Zespół budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i in-
frastrukturą towarzyszącą – Etap I”  wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Przedmioto-
wa inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu na obszarze ok. 1 ha wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą, w tym infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną i komunikacją na terenie przystani 
morskiej i terenach przyległych w miejscowości Mechelinki. Planuje się budowę placu łodziowe-
go, punktu obsługi kamperów, parkingu z punktami do ładowania elektrycznego, toalety publicz-
nej, chodników i ścieżek, placu zabaw oraz zieleni. Dodatkowo zostanie przebudowana ul. Nad-
morska, teren zostanie uzbrojony w infrastrukturę techniczną wraz z usunięciem kolizji istnieją-
cego uzbrojenia terenu, oświetleniem oraz odwodnieniem. Zostanie dokonana rozbiórka i prze-
budowa obiektów kolidujących z zamierzeniem inwestycji. 

2) Zamawiający uzyskał dofinansowanie na realizację przedmiotu zamówienia w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja ósma. Wstępna promesa nr Edy-
cja8/2023/2302/PolskiLad stanowi załącznik nr 9 do OPZ. 

3) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, na podstawie wielobranżowej dokumentacji projek-
towej, robót budowlanych obejmujących kompleksowe zagospodarowanie terenu przy ul. Nad-
morskiej pomiędzy kanałem zrzutowym a portem Mechelinki z wyłączeniem : 

− obszaru zrewitalizowanego Skansenu rybackiego , 

− bezpośredniego otoczenia istniejącego budynku mieszkalnego na dz. nr 92, 

− budowy budynku wielofunkcyjnego, 

− budowy budynku hangaru łodziowego, 

− budowy budynku sauny. 
Teren inwestycji stanowić będzie ogólnodostępną przestrzeń z budynkiem użyteczności publicz-
nej (Toaleta) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną i 
komunikacyjną. 

4) Zamówienie obejmuje w szczególności: 
a) budowę budynku Toalety publicznej; 
b) rozbiórkę istniejącego budynku świetlicy, obiektów gospodarczych i kontenerowych; 
c) budowę parkingu dla samochodów osobowych z miejscami obsługi kamperów i stacją 

ładowania samochodów elektrycznych; 
d) budowę placu łodziowego połączonego z istniejącym slipem, 
e) budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej; 
f) budowę chodników i ścieżki rowerowej; 
g) budowę punktu gromadzenie odpadów; 
h) realizację małej architektury; 
i) budowę ogrodów deszczowych; 
j) wycinkę i nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej; 
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k) przebudowę i częściowy remont ul. Nadmorskiej;  
l) przebudowę istniejących rowów melioracyjnych z zachowaniem ich objętości;  
m) budowę i przebudowę instalacji oświetlenia terenu;  
n) budowę kanalizacji teletechnicznej;  
o) budowę i przebudowę przyłączy elektroenergetycznych;  
p) budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej;  
q) budowę przyłączy i instalacji kanalizacji deszczowej;  
r) budowę przyłączy i instalacji kanalizacji sanitarnej;  
s) budowę przyłączy i instalacji wodociągowej;  
t) przebudowę sieci gazowej;  

5) Przedmiot umowy obejmuje również wykonanie świadczeń na rzecz Zamawiającego w okresie 
gwarancyjnym,  w tym utrzymania i pielęgnacji zieleni oraz przeprowadzenia i pokrycia kosztów 
serwisów gwarancyjnych gwarancyjnych wykonanych i dostarczonych instalacji, maszyn i urzą-
dzeń. 

6) Ze względu na wyłączenia w zakresie Zamówienia, o których mowa w pkt 3), Zamawiający załą-
czył do OPZ Załącznik nr 7 określający terenowy zasięg wyłączeń. Z tych samych względów w za-
łączniku zawarto sugerowaną trasę dodatkowych tras kablowych spinających zaprojektowane 
trasy z obiektami celem doprowadzenia kabli UTP do nowej lokalizacji GPD w budynku warszta-
towym Bazy Rybackiej. 

7) W skład części kubaturowej przewidzianej do realizacji wchodzi Budynek toalet publicznych do 
realizacji w ramach Zamówienia podstawowego – jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, za-
wierający węzły sanitarne oraz prysznic. Powierzchnia użytkowa budynku toalet publicznych: 
31,85 m2; Budowa budynku obejmuje roboty budowlane, takie jak: płyta fundamentowa, ściany 
fundamentowe, nośne i działowe, trzpienie/słupy żelbetowe, wieńce/podciągi/nadproża, kon-
strukcja i pokrycie dachu, posadzki, stolarka okienna/fasada i drzwiowa, system grodzic przeciw-
powodziowych, roboty wykończeniowe wewnętrzne, elewacja, wyposażenie stałe - wewnętrzne 
(zabudowa meblowa stała, wyposażenie pom. sanitarnych),  instalacje wewnętrzne sanitarne 
(wodociągowa: ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, instalacja ogrzewania - grzejniki elek-
tryczne, wentylacji mechanicznej), instalacje wewnętrzne elektryczne (wewnętrzna linia zasilają-
ca, oświetlenie podstawowe, oświetlenie zewnętrzne, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, insta-
lacje gniazd wtyczkowych, instalacje siłowe i zasilania urządzeń, instalacje uziemienia i połączeń 
wyrównawczych, instalacja odgromowa, ochrona przeciwporażeniowa, ochrona przeciwprzepię-
ciowa, ochrona przed skutkami zwarć, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalacja fotowoltaicz-
na na dachu). 

8) Parking powierzchniowy dla samochodów osobowych i kamperów – docelowo przeznaczony na 
125 miejsc postojowych (w tym 6 przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz 4 stacje 
szybkiego ładowania elektrycznych samochodów osobowych); w ramach zagospodarowania par-
kingu znajdują się 2 miejsca postojowe dla kamperów wraz ze stacjami ładowania oraz stanowi-
sko serwisowe kamperów z zrzutem wody szarej i czarnej z kaset WC oraz punktem zasilania w 
energię elektryczną i wodę pitną; wjazd/wyjazd na parking objęty będzie kontrolą dostępu ze 
szlabanami elektrycznymi i punktem poboru opłat; drogi manewrowe szer. 5,0 m z nawierzchnią 
z kostki betonowej płukanej w kolorze grafitowym; miejsca postojowe z prefabrykatów ażuro-
wych tzw. Ecogratty w kolorze szarym z wypełnieniem grysem w kolorze szarym; miejsca dla nie-
pełnosprawnych oraz stacje ładowania o nawierzchni z kostki betonowej płukanej w kolorze gra-
fitowym oznaczone malowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami; odprowadzenie wody 
opadowej z powierzchni parkingu – po podczyszczeniu do kanalizacji deszczowej; 

9) Plac łodziowy – o wymiarach 19,58x35,84 m o nawierzchni betonowej, antypoślizgowej, zmywal-
nej z odwodnieniem do wpustów i odprowadzeniem po podczyszczeniu do kanalizacji deszczo-
wej; wjazd na plac łodziowy zabezpieczony szlabanem sterowanym elektrycznie na pilota; 

10) Ścieżka rowerowa, chodniki, opaski – chodniki z kostki betonowej fazowanej w kolorze piasko-
wym, ścieżka rowerowa z kostki betonowej, bezfazowej w kolorze czerwonym; wokół budynków 
oraz pod ławkami – opaski z otoczaków frakcji 16-32mm zabezpieczonych geowłókniną; wokół 
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opasek obrzeże chodnikowe lub border ze stali nierdzewnej (na styku opasek ławek z trawni-
kiem); 

11) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi: 
a) Mała architektura -  ławki, pojemniki na odpadki, stojaki rowerowe, słupki ochronne, infor-

macja wizualna, oświetlenie parkowe – w jednej spójnej linii stylistycznej w kolorze grafito-
wym matowym; oczyszczenie i malowanie na kolor grafitowy matowy wszystkich złącz ka-
blowych i szaf teletechnicznych; 

b) Punkt gromadzenia odpadów – ażurowa osłona o wym. 3,8x6,3m o konstrukcji z profili sta-
lowych ocynkowanych, malowanych proszkowo, okładzina z żaluzji aluminiowych tłoczonych, 
preanodowanych, całość malowana na kolor grafitowy matowy; 

c) Plac zabaw i siłownia zewnętrzna – plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej, wyposażony w 
oświetlenie i atestowane urządzenia do zabawy dla dzieci; siłownia zewnętrzna wyposażona 
w atestowane urządzenia rekreacyjne i oświetlenie; 

d) Ogrody deszczowe – zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków 
do ogrodów deszczowych, stanowiących retencję w granicach działek inwestycyjnych; nad-
miar wody z ogrodów deszczowych będzie odprowadzany przez przelewy awaryjne do kana-
lizacji deszczowej w ul. Nadmorskiej. 

e) Mury oporowe z betonu architektonicznego – w konstrukcji żelbetowej z betonu architekto-
nicznego szlifowanego 

12) Układ komunikacyjny – przebudowa ul. Nadmorskiej – zaprojektowano korektę przebiegu ul. 
Nadmorskiej o szer. 5,5m na odcinku dł. ok. 73 wraz z przebudową  istniejących zjazdów indywi-
dualnych z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz remont nawierzchni i kra-
wężników na pozostałej części objętej zadaniem; do wykonania przewidziano zawrotkę „T” jako 
zakończenie manewrowe drogi pożarowej; wzdłuż wschodniej krawędzi ulicy zaprojektowano 
jednostronnie ścieżkę rowerową szer. 2,5 m z kostki betonowej czerwonej oraz chodnik szer. 
2,0m z kostki betonowej piaskowej jako kontynuację istniejącego ciągu pieszo-rowerowego. Od-
prowadzenie wody deszczowej z powierzchni drogi do kanalizacji deszczowej; dojazdy do zago-
spodarowywanego terenu – zjazdy publiczne z ul. Nadmorskiej; 

13) W zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się uzyskanie przez Wykonawcę, w imieniu Zama-
wiającego i na jego rzecz, pozwolenia na użytkowanie na część zrealizowanego zamierzenia inwe-
stycyjnego – tj.  dla Zamówienia podstawowego obejmującego budyneki toalet publicznych wraz 
z zagospodarowaniem terenu (w tym parkingu, placu zabaw, siłowni, itp.) oraz drogi ul. Nadmor-
skiej. Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie w terminie realizacji zamówienia.  

14) Wykonawca  jest zobowiązany do zatrudnienie Kierownika Budowy, Kierowników Robót branżo-
wych oraz zapewnienia nadzoru wykonawczego podczas realizacji robót budowlanych. 

15) Zakres zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zada-
nia inwestycyjnego. O ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu 
zamówienia będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wy-
konawca wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i sta-
raniem. 

16) Uszczegółowiony zakres rzeczowy zamówienia, wymagania w odniesieniu do sposobu wykonania 
i odbioru Robót określony zawarty jest w dokumentacji projektowej (Projekcie Budowlanym, Pro-
jektach technicznych i Projektach Wykonawczych), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Od-
bioru Robót w powiązaniu z warunkami umowy oraz w Przedmiarach Robót. Przedmiary robót 
pełnią rolę pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawcy. Ponadto przy realizacji za-
mówienia należy przestrzegać wszelkich uwarunkowań zawartych w decyzjach, opiniach, uzgod-
nieniach, itd, zawartych w Załącznikach do SWZ. 

17) Zakres rzeczowy zamówienia, o którym mowa powyżej określają dokumentacje projektowe, w 
tym: 
a) Załącznik nr 1 i 1A do OPZ obejmujący Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt architekto-

niczno-budowlany, dokumentację geotechniczną, opinie, uzgodnienia, decyzje, inne doku-
menty 
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b) Załącznik nr 2 do OPZ obejmujący Projekty Techniczne, 
c) Załącznik nr 3 do OPZ obejmujący projekty wykonawcze, 
d) Załącznik nr 4 do OPZ obejmujący Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót, 
e) Załącznik nr 5 do OPZ obejmujący Przedmiary Robót – przedmiary robót pełnią rolę pomoc-

niczą przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawcy, 
f) Załącznik nr 6 do OPZ obejmujący wizualizacje budynków wraz z zagospodarowaniem terenu 

– załączone wizualizacje mają charakter poglądowy 
g) Oraz pozostałe załączniki do OPZ 
Przy czy Zamawiający zwraca uwagę na realizację I etapu z całego zakresu objętego dokumenta-
cją projektową i pozwoleniem na budowę. Stąd projekty techniczne i wykonawcze zwierają wy-
bór opracowań dostosowany do zakresu zamówienia . 

18) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie parkingu powierzchniowego dla samochodów oso-
bowych i kamperów w pełnym zakresie opisanym w pkt 7) - tj. 125 miejsc postojowych, w tym 6 
dla osób niepełnosprawnych oraz 4 stacji ładowania elektrycznych samochodów osobowych, a 
także miejsc postojowych dla kamperów wraz ze stacjami ładowania i stanowiskiem serwisowym 
- jednakże Zamawiający zwraca uwagę, iż uzyskane pozwolenie na budowę dotyczy parkingu dla 
73 miejsc postojowych (w tym 5 przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i 2 miejsc posto-
jowych dla kamperów wraz ze stacjami ładowania i stanowiskiem serwisowym) oraz określa re-
zerwę terenu pod planowane 52 miejsca postojowe (w tym 4 stacje ładowania samochodów 
elektrycznych i 1 miejsce postojowe dla niepełnosprawnych). Dla realizacji części parkingu ujęte-
go jako rezerwa terenu , Zamawiający opracował Projekt Zamienny (Załącznik nr 1A do OPZ) w 
złożył stosowny wniosek do organu administracyjno-budowlanego w tej sprawie. Obecnie proce-
dowane jest uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę. Wobec powyższego należy założyć, iż 
roboty obejmujące budowę 52 miejsc postojowych wraz ze stacjami ładowania elektrycznych 
samochodów osobowych będzie można rozpocząć na przełomie III i IV kwartału 2024r. (wrzesień-
październik). Dla zakresu parkingu objętego decyzją pozwolenia na budowę zakłada się wykony-
wanie robót od początku realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Wykonawca jest zobowiązany do 
uwzględnienia powyższej okoliczności w składanej ofercie oraz w harmonogramie robót. Zapla-
nowanie realizacji całego parkingu w terminie umownym należy do obowiązków Wykonawcy, a 
uzyskanie w tym zakresie pozwolenia zamiennego przez Zamawiającego w zakładanym czasie (tj. 
III kwartał 2024r.) nie będzie podstawą do wydłużenia tego terminu. Szczegółowy zakres rzeczo-
wy zamówienia dla planowanych zmian w zakresie parkingu zawiera Załącznik nr 1 A do OPZ 
obejmujący Projekt budowlany zamienny w zakresie PZT. 

19) Dla planowanej rozbudowy parkingu powierzchniowego dla samochodów osobowych i kampe-
rów  obejmującej realizację dodatkowych 52 miejsc postojowych  uzyskano Decyzję o środowi-
skowych uwarunkowaniach nr ROŚ.6220.1.11.2022 z dnia 23.11.2023r. Zgodnie z zapisami tej 
decyzji, na etapie realizacji przedsięwzięcia należy podjąć w szczególności m.in. następujące dzia-
łania: 
a) prace prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów tj. poza okresem od 1 marca do 30 

czerwca, dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę 
herpetologa migracji i rozrodu płazów oraz po potwierdzeniu tego faktu wpisem w dokumen-
tacji budowy; koszt opinii herpetologicznej/nadzoru specjalisty herpetologa należy uwzględ-
nić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

b) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej 
przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt; każdorazowo, przed przystąpieniem 
do dalszych prac, przeprowadzić kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie prze-
nieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko; przenoszenie prowadzić pod 
nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt de-
zynfekować, prace prowadzone pod nadzorem przyrodnika potwierdzić wpisem w dokumen-
tacji budowy. Koszt wszystkich wymienionych czynności należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 
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c) prace budowlano-montażowe będące źródłem hałasu ograniczyć do pory dziennej (6:00-
22:00), przy czym prace powodujące znaczną emisję hałasu, zwłaszcza na obszarach styku z 
zabudową mieszkalną, prowadzić w godzinach 8.00-12.00. 

d) prace prowadzić pod nadzorem przyrodniczym realizowanym przez specjalistę. Nadzór przy-
rodniczy powinien obejmować nadzór nad wykonywaniem zapisów decyzji środowiskowych 
uwarunkowaniach w zakresie przestrzegania warunków realizacji przedsięwzięcia oraz innych 
zezwoleń z zakresu ustawy o ochronie przyrody oraz nadzór nad doborem składu gatunko-
wego roślin wprowadzanych w ramach nasadzeń. Koszt nadzoru przyrodniczego należy 
uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

e) W granicach przystani ustawić tablice informacyjno-edukacyjne o zasadach zachowania się 
na terenach cennych przyrodniczo (tj. Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, rezerwatu przy-
rody „Mechelińskie Łąki” oraz obszarów Natura 2000: Zatoka Pucka i Półwysep Helski 
PLH220032), znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej przystani.  
Należy wykonać tablice o wym. 80x120 cm i treści uzgodnionej z Zamawiającym. Sposób wy-
konania tablic określono w pkt 4 OPZ. Koszt wykonania i montażu tablic informacyjno-
edukacyjnych należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Wykonawca jest zobowiązany podczas prowadzenia robót budowlanych do przestrzegania 
wszystkich pozostałych wytycznych i wymagań zawartych w Decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach. 

20) Wykonawca w formie oświadczenia w ofercie potwierdzi, że zapoznał się z wymienionymi powy-
żej dokumentami. 

21) W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia nazw, znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parame-
try minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań  rów-
noważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

22) W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicz-
nych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 
ustawy z dnia 11 września 2019 roku – prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z 
późniejszymi zmianami, dalej jako Ustawa Pzp), Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako 
przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku 
zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdora-
zowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specy-
fikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 usta-
wy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wyko-
nawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowią-
zany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wyma-
gania określone przez Zamawiającego. 

23) Wykonany Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom, a 
także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru końcowego. Wykonawca zobo-
wiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji projektowej norm, 
standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

24) Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia wybranemu przez Zamawiającego operatorowi 

multimedialnemu wykonania instalacji zewnętrznych zapewniających odbiór internetu oraz ko-

munikację telefoniczną, tzn. wprowadzenie kabli sygnałowych do wykonanej przez Wykonawcę 

kanalizacji technologicznej. Koordynacja robót zostaje w zakresie Kierownika Budowy. 

25) Budowa odcinka przyłącza gazowego w kierunku budynku wielofunkcyjnego będzie realizowana 
przez Wykonawcę PSG na podstawie umowy przyłączeniowej zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a PSG oraz odrębnej zgody organu architektoniczno-budowlanego. Wykonawca będzie zobowią-
zany do umożliwienia budowy przyłącza gazowego przez zewnętrznego Wykonawcę. Koordynacja 
robót zostaje w zakresie Kierownika Budowy.  
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26) Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do Energa-Operator S.A. z wnioskiem o usunięcie zawar-
tych w dokumentacji projektowej kolizji infrastruktury energetycznej, stanowiącej majątek Ener-
ga-Operator S.A., na podstawie którego zostanie podpisane stosowne porozumienie/umowa, 
pomiędzy Wykonawcą a Energa-Operator, zgodnie z wymogami obowiązującymi w Energa. Za-
mawiający jest w trakcie procedowania ostatecznego uzgodnienia projektu budowlano-
wykonawczego przez Energa-Operator. Do niniejszego zamówienia publicznego załączono 
uzgodnienie trasowe w zakresie usunięcia kolizji. Wykonawca/Podwykonawca robót obejmują-
cych usunięcie kolizji energetycznej musi być wpisany do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców 
Energa-Operator S.A. oddział w Gdańsku w zakresie wykonawstwa prac na liniach kablowych nN. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia robót zgodnie z uzgodnionym harmonogra-
mem prac, w porozumieniu i według standardów właściciela infrastruktury.  Koszt związany z do-
puszczeniem do prac na sieci EOP, wszystkimi ewentualnymi opłatami, wykonaniem przełączeń 
nowych odcinków sieci, uzgodnieniami, odbiorami, wyłączeniem sieci w celu wykonania i odbioru 
robót, itp. należy uwzględnić w wynagrodzeniu ofertowym.  

27) W związku ze zmianą przez Energa Operator przewidywanych na etapie projektowania lokalizacji 
złącz kablowo-pomiarowych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia należy opracować 
projekt wykonawczy i wykonać WLZ-tów od złącza kablowo-pomiarowego do zaprojektowanych 
obiektów (budynków , w tym istniejącego „Domu Rybaka”, parkingu, stacji ładowania samocho-
dów elektrycznych itd). Aktualną lokalizację złącz kablowo-pomiarowych pokazano na rysunku 
będącym Załącznikiem nr 10 do OPZ. Wszelkie czynności z tym zawiązane należy uwzględnić w 
ofercie w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

28) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przyłączy do budynków wielofunkcyjnego, maga-
zynu łodziowego o sauny  (w tym m.in. wodociągowe, kanalizacji sanitarnej)  i instalacji ze-
wnętrznych (m.in. kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej, instalacji oświetleniowej) w 
bezpośrednim otoczeniu budynku, w taki sposób aby można było zrealizować budynek w innym 
czasie bez ingerencji w wykonane instalacje i nawierzchnie – np. poprzez ustawienie studni, wy-
konanie trójników, wyprowadzenie i zaślepienie podejść, ułożenie rur osłonowych, itp. Sposób 
wykonania podejść wszystkich przyłączy i instalacji do budynku Wykonawca będzie zobowiązany 
uzgodnić z Nadzorem Inwestorskim. Koszt takich robót i czynności należy uwzględnić w wynagro-
dzeniu ryczałtowym dla Zamówienia podstawowego.  

29) System sterowania oświetleniem terenu zewnętrznego oraz GPD wraz z rejestratorem systemu 
telewizji dozorowej CCTV i systemem parkingowym Wykonawca będzie zobowiązany wykonać w 
budynku warsztatowym istniejącej Bazy Rybackiej wraz z doprowadzeniem do niego kanalizacji 
kablowej i instalacji na etapie realizacji robót. Koszt wykonania projektu oraz wykonania niezbęd-
nych instalacji w tym zakresie należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym dla Zamówienia 
podstawowego.  

30) Należy wykonać zakotwioną w gruncie obudowę skrzynek rozdzielczych EOP ze świecącymi napi-
sami o treści „PARKING” oraz „Gmina Kosakowo” wraz z logo Gminy wg Załącznika nr 14 do OPZ – 
„Obudowa złącz EOP z napisami”. Napisy należy wykonać w kolorystyce zgodnej z dokumentacją 
projektową. Koszt opracowania projektu, wykonania i montażu napisów oraz instalacji elektrycz-
nej wraz z podświetleniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

31) Roboty będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie terenów intensywnie użytkowanych tury-
stycznie i rekreacyjnie przez cały rok, ze szczególnym zwiększeniem osób wypoczywających w 
okresie wakacyjnym. Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego zabezpieczenia placu 
budowy, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób przebywających w strefie brze-
gowej oraz w sposób zapewniający bezpieczne dojście na teren ścieżki dydaktycznej „Mecheliń-
skie Łąki”, a także uniemożliwiający przejście mieszkańców i turystów przez teren Placu budowy.  
Wyjątek stanowi zakres dotyczący przebudowy i remontu ul. Nadmorskiej – przy prowadzeniu 
robót w obrębie pasa drogowego należy zapewnić dojazd i dojście piesze dla mieszkańców oraz 
służb porządkowych i samochodów uprzywilejowanych. 

32) Ogrodzenie placu budowy (z wyłączeniem robót w obrębie drogi ul. Nadmorskiej) musi stanowić 
skuteczne zabezpieczenie przed dostępem na budowę osób postronnych. Wykonawca zobowią-
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zany jest wygrodzić teren budowy pełnym ogrodzeniem o wysokości nie mniejszej niż 2,00 m 
(również od strony morskiej). W zakresie zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zapew-
nienia bezpiecznego dostępu do obiektu Skansenu w Mechelinkach, dostępu do nieruchomości 
przyległych do terenu prowadzenia robót a także zapewnić dostęp komunikacyjny dla tych nieru-
chomości i ich użytkowników, w tym służb komunalnych, straży pożarnej i pogotowia ratunkowe-
go. 

33) Zgodnie z dokumentacją projektową mury oporowe, elementy elewacyjne cokołów, portali i 
wsporników dachowych oraz belkę w Sali wielofunkcyjnej należy wykonać ze szlifowanego beto-
nu architektonicznego. Nie dopuszcza się napraw elementów z betonu architektonicznego, ele-
menty które nie będą spełniać opisanych w dokumentacji projektowej wymogów i nie zostaną 
odebrane przez Nadzór będą podlegały wymianie na nowe. 

34) Szczególne uwarunkowania podczas realizacji robót budowlanych: 
a) Realizację robót budowlanych należy rozpocząć od przebudowy i remontu drogi ul. Nadmor-

skiej. Zamawiający oczekuje zakończenia robót w tym zakresie do końca czerwca 2024r. Wy-
konawca jest zobowiązany do uwzględnienia tego terminu w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o którym mowa w § 4 Umowy. 

b) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia utwardzonego i zabezpieczonego barierami 
dojścia pieszego do terenu ścieżki dydaktycznej przez cały okres trwania robót budowlanych; 
w tym celu należy wybudować tymczasowe dojście piesze, o nawierzchni antypoślizgowej, z 
przejściem nad narzutem kamiennym po skonstruowanych w tym celu oporęczowanych 
schodach szerokości min.1,20m., przejście umożliwiające dojście z plaży na chodnik zlokali-
zowany przy budynku warsztatowym istniejącej Bazy Rybackiej; orientacyjna droga dojścia 
dla pieszych została przedstawiona na szkicu stanowiącym Załącznik nr 7 do OPZ; 

c) Roboty rozbiórkowe – w wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić pełen zakres rozbió-
rek ujętych w dokumentacji projektowej. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia 
zakresu zamówienia dla rozbiórek budynków gospodarczych i obiektów kontenerowych. W 
przypadku usunięcia z terenu robót w/w obiektów przez ich dotychczasowych użytkowni-
ków/Zamawiającego wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót, z 
wykonania których zrezygnowano.  
Zakłada się usunięcie przez Użytkowników/Zamawiającego przedmiotowych obiektów w 
terminie do końca lutego 2024r. Po tym terminie Zamawiający określi, które obiekty będą 
podlegać rozbiórce przez Wykonawcę. W wycenie prac rozbiórkowych należy uwzględnić 
koszt utylizacji gruzu oraz wszystkich materiałów z demontażu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie. 

d) Zamawiający nie przewiduje wyłączenia z użytkowania na czas prowadzenia robót terenu ist-
niejącego Skansenu Rybackiego. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki 
sposób, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia tych obiektów i związanej z nimi infrastruktury. 
Należy umożliwić mieszkańcom i turystom przejście na w/w tereny zabezpieczając ogrodze-
niem pełnym przed zagrożeniami od strony placu budowy. 

35) Po stronie Wykonawcy jest sporządzenie „Instrukcji obsługi placu zabaw” w postaci papierowej (3 
egz.) i pliku wielostronicowego PDF oraz tablic informacyjnych i ich zamontowanie.  

36) Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (TOR) na 
czas prowadzenia robót budowlanych wraz z jej wprowadzeniem w okresie trwania realizacji 
Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, uwzględniającej niezbędne objazdy, tym-
czasowe drogi dojazdowe i techniczne, tymczasowe dojścia i przejścia piesze oraz zapewniającej 
utrzymanie ruchu publicznego na ul. Nadmorskiej (drogowego, pieszego, dojazdów na posesje i 
działki prywatne oraz dostępu technicznego do kolektora i urządzeń oczyszczalni ścieków). Pro-
jekt TOR należy uzgodnić z nadzorem inwestorskim i autorskim. Należy uzyskać zatwierdzenie za-
projektowanej organizacji ruchu z odpowiednim organem zarządzającym ruchem oraz Policją.  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania plansz informacyjnych o terminie i zmianie organi-
zacji ruchu włącznie z wyznaczeniem i urządzeniem utwardzonego przejścia dla pieszych. 
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Koszt opracowania, zatwierdzenia i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu oraz wprowa-
dzenia Stałej Organizacji Ruchu po budowie, należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
Zamawiający złożył wniosek do Starostwa Powiatowego w Pucku o wydłużenie terminu zatwier-
dzonej organizacji ruchu do 30.04.2025r. 

37) W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dokona wycinki drzew określonych w dokumen-
tacji projektowej, zgodnie z uzyskaną Decyzją ROŚ.613.98.2021 z dnia 17 lutego 2022r. Zamawia-
jący informuje, iż uzyskał zmianę w/w decyzji w zakresie terminu realizacji jej postanowień (Decy-
zja ROŚ.613.98.2021 z dnia 14 listopada 2022r. oraz Decyzja ROŚ.613.98.2021.JB z dnia 27 wrze-
śnia 2023r.) – zgodnie ze zmianą termin usunięcia drzew wydłużono do dnia 31.12.2024r. z do-
puszczeniem terminu usunięcia w okresie 1.03÷15.10 pod nadzorem ornitologa. Termin wykona-
nia nasadzeń zastępczych wydłużono do dnia 31.05.2025r. Nasadzenia te, zgodnie z dokumenta-
cją projektową należy wykonać na terenie inwestycji. 

38) Ewentualny nadzór ornitologiczny wymagany dla wycinki drzew zapewni i uwzględni w cenie 
ofertowej Wykonawca robót. Z przeprowadzonych prac i nadzoru należy sporządzić sprawozda-
nia umożliwiające Zamawiającemu wypełnienie zobowiązań nałożonych w decyzjach administra-
cyjnych. Sprawozdania należy przekazać Zamawiającemu. Koszt wszystkich czynności związanych 
z usunięciem drzew i krzewów należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

39) Podczas realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać wszystkie czynności wynikające z 
ograniczeń oraz zobowiązań zawartych w uzyskanych warunkach technicznych, uzgodnieniach i 
decyzjach. Koszt czynności należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

40) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty pielęgnacyjne zieleni przez 
okres: 
- 12 miesięcy w przypadku nasadzeń drzew i krzewów,  
- 12 miesięcy w przypadków trawników, 
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Zamawiający wymaga pielęgnacji zieleni 
zarówno w na terenie urządzonego zagospodarowania terenu jak i pasa drogowego przebudo-
wywanej drogi. 
Pielęgnacja nasadzeń i trawników, w tym systematyczne podlewanie drzew, krzewów, bylin i 
pnączy w okresie wegetacyjnym (częstotliwość i ilość uzależniona od warunków pogodowych i 
stopnia uwilgotnienia podłoża) będzie zapewniona przez osoby posiadające odpowiednie kwalifi-
kacje. W przypadku, jeżeli nasadzenia drzew, krzewów, pnączy i trawników nie zachowają żywot-
ności pomimo zapewnienia pielęgnacji – wykonania nowych nasadzeń i trawników w ramach 
udzielonej gwarancji i rękojmi.  
Koszt czynności pielęgnacyjnych zieleni w okresie gwarancyjnym należy uwzględnić w wynagro-
dzeniu ryczałtowym. Materiał roślinny powinien posiadać formę części nadziemnej i korzeniowej 
dostosowaną do warunków gruntowych i pogodowych na czas wykonania nasadzeń. 
W celu prawidłowego przebiegu procesu przygotowania do nasadzeń drzew i krzewów, ich wy-
konania i pielęgnacji w okresie gwarancji, Wykonawca powinien dysponować osobą/osobami z 
wykształceniem branżowym ogrodniczym i posiadającymi doświadczenie w realizacji podobnych 
inwestycji. Wymagania względem gruntu pod nasadzenia, sadzonek drzew i krzewów, sadzenia 
oraz pielęgnacji w okresie gwarancji trwającej 12 miesięcy zawiera Załącznik nr 8 do OPZ.  

 
2. Obowiązki Wykonawcy - wymagania Zamawiającego: 

 
1) Zamawiający wymaga, by Wykonawca w trakcie realizacji robót dysponował osobą Kierownika 

Budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej, oraz w każdej z branż: sanitarnej, elektrycznej, te-
lekomunikacyjnej i drogowej - Kierowników robót branżowych – wszystkich posiadających 
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń oraz 
1 osobą geologa i 1 osobą z wykształceniem ogrodniczym (dla obojga wymagania jak w SWZ). 
Zatrudnienie w/w osób o doświadczeniu zawodowym odpowiadającym skomplikowaniu niniej-
szego zamówienia stanowi ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy. 
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2) Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót. W przypadku konieczności zaję-
cia chodnika lub jezdni sąsiadującej z terenem budowy, Wykonawca obowiązany jest do opraco-
wania we własnym zakresie i na własny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu (TOR) na 
czas budowy uzgodnionego z odpowiednim zarządem, organem zarządzającym ruchem, Policją, 
zapewniającego utrzymanie ruchu publicznego (drogowego, pieszego, dojazdów na posesje i 
działki prywatne) oraz wykonania wszystkich robót związanych z wprowadzeniem czasowej zmia-
ny organizacji ruchu i jej likwidację, w tym właściwe oznakowanie oraz prawidłową eksploatację 
dróg dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych dróg w czystości, według uzgodnionych pro-
jektów;  
Wykonawca wykona też projekt objazdów, tymczasowych dróg dojazdowych i technologicznych – 
jeśli będą wymagane. 
Wykonawca na własny koszt uzyska wszystkie wymagane zezwolenia od odpowiednich instytucji 
(zezwolenia na zmianę ruchu, dotyczące trasy, na używanie krótkofalówek, itd.); 

3) Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, 
uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pozostałych warun-
ków zamówienia zawartych w SWZ, dla finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia 
(w postaci zespołu budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infra-
strukturą towarzyszącą, w tym infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną i komunikacyjną na terenie 
przystani morskiej w Mechelinkach i terenach przyległych), a więc wykonać zadanie bez względu 
na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 
Przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą przy ustaleniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. 
Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub 
niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia 
prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie ana-
lizy dokumentacji projektowej. Roboty takie należy przewidzieć w cenie oferty. 

4) Wykonawca podpisując umowę przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie 
oparta na zasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edy-
cja 8 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwałą 
nr 84/2021 Rady Ministrów z 01 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz uchwałami nr 176/2021 Rady Ministrów z dnia 
28 grudnia 2021r., nr 87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022r., nr 205/2022 Rady Mini-
strów z 13 października 2022r. zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, dostępnymi na stronie internetowej: 
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28864  

5) Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentami wymienionymi w pkt. 4) powyżej 
w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający zobowiązany będzie do 
stosowania postanowień tych dokumentów w brzmieniu aktualnym na dzień dokonywania danej 
czynności związanej z realizacją umowy.  

6) Zamawiający zastrzega, że zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjęte dla realizacji ni-
niejszego zamówienia są zgodne z zasadami wskazanymi we wstępnej promesie w ramach Pro-
gramu, o którym mowa w ust. 4, tym samym Wykonawca będzie zobowiązany do finansowania 
inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypła-
tę z promesy (dokumentu zawierającego zobowiązanie do przekazania beneficjentowi środków 
pieniężnych udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzeżeniem, 
że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w  całości nastąpi po odbiorze końcowym inwe-
stycji przez Zamawiającego. 

7) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót koniecznych, nie ujętych w dokumentacji tech-
nicznej niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć 
na etapie projektowania i przygotowania oferty, jak również innych robót dodatkowych prowa-
dzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowe roboty konieczne do wyko-

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28864
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nania będą prowadzone w oparciu o odrębne zlecenie na zasadach określonych w zawartej 
umowie. 

8) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji zobowią-
zań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej uzgodnień, 
opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych użytkowników 
aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia uzgodnień, opinii i de-
cyzji przy udziale Zamawiającego). 

9) O ile dla wykonania Przedmiotu Zamówienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie 
konieczne wykonanie innych robót lub czynności, w tym konieczność wykonania projektów za-
miennych, warsztatowych, technologicznych lub montażowych i uzyskania w związku z tym wy-
maganych prawem zezwoleń, w tym uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę i/lub pozwo-
lenia na użytkowanie, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwo-
lenia własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomoc-
nictw dla wykonania powyższych zobowiązań. 

10) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany w wykony-
waniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. Oferta winna być przygotowana zgodnie z 
założeniami konstrukcyjno-technologiczno-materiałowymi przyjętymi w dokumentacji projekto-
wej oraz w OPZ. 

11) Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 
a) Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
b) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 
c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumenta-

cji projektowej, 
d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

12) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygoto-
wawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgod-
nić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicie-
lem, a po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku 
korzystania z sąsiedniej nieruchomości. 

13) Wykonawca zobowiązany jest teren budowy przejąć i przekazać po zakończonych robotach pro-
tokolarnie. 

14) Wykonawca jest obowiązany do kompletnego przygotowania placu budowy, w tym w szczegól-
ności: 
a) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z przepisami BHP i Prawa Budowlane-

go, w tym trwałego wygrodzenia (ogrodzenia) placu budowy i zaplecza od działek sąsiednich. 
Tablice informacyjne, wymagane przepisami Prawa Budowlanego należy umieścić od dnia 
wprowadzenia na budowę. 

b) umieszczenia w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich miejscu na terenie 
inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub innym widocz-
nym miejscu w bezpośrednim otoczeniu placu budowy, tablic informacyjnych zgodnych z 
wymogami wytycznymi SWZ, w tym również tablicy informacyjnej o dofinansowaniu inwe-
stycji, 

c) zorganizowania miejsca składowania materiałów dla potrzeb realizacji budowy, 
d) urządzenia i uzgodnienia na własny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami 

podłączenia i użytkowania wody oraz energii elektrycznej. Wykonawca własnym staraniem i 
na własny koszt podpisze umowy na tymczasowe zasilanie w energię elektryczną oraz na do-
stawę wody na potrzeby prowadzonych robót budowlanych. Tymczasowe zasilanie w energię 
elektryczną placu budowy musi zapewniać moc przyłączeniową umożliwiającą wykonanie 
wszystkich wymaganych prób odbiorowych. 

e) do zapewnienia na terenie budowy pomieszczeń zaplecza biurowego do organizowania na-
rad koordynacyjnych dla min. 15 osób. Ponadto zaplecze powinno umożliwiać niezakłóconą 
pracę Inspektorom nadzoru inwestorskiego i zapewnić pełny dostęp do dokumentacji budo-
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wy. Biuro należy wyposażyć w instalacje elektryczne do zasilania sprzętu biurowego, stół do 
narad z odpowiednią ilością krzeseł, regały, wieszak i węzeł WC (kontener sanitarny). Dostęp 
do niekodowanego internetu na potrzeby personelu Wykonawcy, Nadzoru i Zamawiającego 
zapewnia nieodpłatnie Wykonawca. 

f) zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa warunków realizacji przed-
miotu umowy na terenie budowy. 

g) systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania 
pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czysto-
ści. 

Wszystkie koszty związane z zajęciem i zagospodarowaniem terenu związanego z potrzebami 
budowy, zorganizowaniem zaplecza budowy łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii 
elektrycznej, łączności telefonicznej i dostępu do internetu, również opracowanie i uzgodnienie 
wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. 

15) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu 
(pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych, co potwierdzi stosow-
nymi protokołami zdania terenu bez uwag i zastrzeżeń, podpisanymi przez Kierownika Budowy i 
Władających tymi terenami. 

16) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca obowiązany jest do zweryfikowania lokalizacji wszystkich 
istniejących sieci, instalacji poprzez geodezyjną inwentaryzację i przekopy próbne. 
Z uwagi na czynne sieci w rejonie objętym przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia robót ziemnych ze szczególną ostrożnością. 

17) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy  
dokonywali uzgodnień dokumentacji z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem. 

18) Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonego zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane 
oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczą-
cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 120, poz. 1126). 

19) Zamawiający nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na czasowy odkład mas 
ziemnych, materiałów z rozbiórki oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania – Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia i zorganizowania niezbędnych terenów dla wykonywania robót 
własnym staraniem i kosztem. 

20) Wykonawca, jako wytwórca odpadów, zobowiązany jest do zgodnego z przepisami prawa doku-
mentowania i zagospodarowania odpadów (materiały z rozbiórek i demontażu Wykonawca obo-
wiązany jest wywieźć i zutylizować). Wszystkie Karty Przekazania Odpadów należy dostarczyć 
Zamawiającemu.  

21) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób taki, by nie wystąpiły żadne 
uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegają-
cych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystąpienia 
uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszko-
dzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.  

22) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na te-
renie budowy w tym wynikających z prowadzonych robót budowlanych i pokrycia kosztów z tym 
związanych. 

23) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projek-
tową, Opisem Przedmiotu Zamówienia, zapisami SWZ, zapisami Umowy oraz wszelkimi wytycz-
nymi Zamawiającego. Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowią-
zującymi przepisami prawa, dokumentacją techniczną, opiniami i uzgodnieniami dokumentacji 
projektowej, wydanymi warunkami technicznymi, obowiązującymi normami oraz zaleceniami 
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

24) Wykonawca wykona wszelkie uzgodnienia, w tym  m.in. badania, ekspertyzy, sprawdzenia i pró-
by, m.in: natężenia światła w tym ewakuacyjnego, badania powietrza, wody, szczelności instalacji 
wodno-kanalizacyjnej i c.o., wydajności wentylacji mechanicznej, pomiarów elektrycznych i insta-
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lacji odgromowej, ekspertyz kominiarskich, płukania sieci, odbiorów technicznych w tym z gesto-
rami sieci i zarządcą dróg, rozruchów instalacji i urządzeń – w tym instalacji c.o. na zimno i na go-
rąco po rozpoczęciu sezonu grzewczego oraz wszelkich innych badań i prób niezbędnych do 
użytkowania budynku. 

25) Wykonawca wykona badania zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz wszelkie inne 
badania wymagane na etapie odbiorów etapowych i końcowego.  

26) Wykonawca będzie wykonywał dokumentację fotograficzną terenu budowy na bieżąco i w trak-
cie realizacji robót, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych elementów konstrukcyjnych, robót 
ulegających zakryciu, robót wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu i ich archiwizowa-
nie za pomocą zdjęć w formie cyfrowej wraz z pisemnym komentarzem dla Zamawiającego. 

27) W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących 
z terenem budowy, Wykonawca przed rozpoczęciem robot przy współudziale prawnych właści-
cieli nieruchomości oraz w konsultacji z Zamawiającym zobowiązany jest do: 
a) Sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów budowlanych będących w od-

działywaniu i sąsiedztwie budowy polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego 
stanu terenu i obiektów, 

b) Założenia plomb i ewentualnych reperów geodezyjnych na obiektach gdzie występują zary-
sowania bądź uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robót. 

Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 14 dni od przejęcia te-
renu budowy. 
W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót 
konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

28) Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiającemu lub osobom trzecim wszystkie koszty związane z 
naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego oraz związane 
z uszkodzeniem innego mienia Zamawiającego lub osób trzecich. Odpowiedzialność Wykonawcy 
w tym zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka. 

29) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy, 
zgodnie z Prawem Budowlanym oraz ustaleniami z Zamawiającym i Nadzorem Inwestorskim. 

30) Podczas prowadzenia robót należy stosować technologie i sprzęt niepowodujące przekroczeń 
dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu. 

31) Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie re-
alizacji przedmiotu umowy i ich naprawienie lub odtworzenie na własny koszt. 

32) Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia ewentualnej nadwyżki ziemi lub dowiezienia ewen-
tualnych niedoborów ziemi – Wykonawca sam określa odległość i miejsce wywozu oraz dowozu 
ziemi. 

33) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz 
uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m.in.: niezbędne technologiczne 
konstrukcje zabezpieczające prawidłowe warunki wykonywania prac, osłon przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi, zapewni właściwą temperaturę, wilgotność i inne parametry zgod-
nie z technologią wykonywania robót, zapewni niezbędne zabezpieczenie i odwodnienie wyko-
pów. 

34) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tymczasowych umocnień wykopów w zakresie nie-
zbędnym do realizacji robót objętych umową według rozwiązań Wykonawcy o ile będą koniecz-
ne, biorąc pod uwagę informacje zawarte w dokumentacji projektowej i poniesienia wszystkich 
kosztów z tym związanych. Wykonawca zobowiązany jest wybrać metodę umocnie-
nia/zabezpieczenia wykopów we własnym zakresie i przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Nadzo-
rem Inwestorskim oraz Zamawiającym. 

35) Wykonawca jest zobowiązany do wyboru i realizacji skutecznej metody odwodnienia wykopów 
przy realizacji robót objętych umową według rozwiązań Wykonawcy o ile będą konieczne, biorąc 
pod uwagę informacje zawarte w dokumentacji projektowej i poniesienia kosztów pompowania i 
wszystkich robót związanych z odprowadzeniem wód gruntowych w ramach ustalonego wyna-
grodzenia umownego. Wykonawca zobowiązany jest wybrać metodę odwadniania oraz harmo-
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nogram odwadniania wykopów we własnym zakresie i przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Nad-
zorem Inwestorskim oraz Zamawiającym. 

36) Wykonawca ustali we własnym zakresie miejsce zrzutu wody z wykopów oraz poniesie odpowie-
dzialność materialną w przypadku szkód wywołanych zalaniem wodą z wykopów. Wykonawca 
sam szacuje liczbę godzin i kwotę za pompowanie wody przy odwodnieniu wykopów, a koszt wy-
konania prac jest wliczony w ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy.  

37) Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu: 
a) Zabezpieczenia środowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu uniknięcia 

szkód i uciążliwości dla osób i dóbr publicznych oraz innych szkód, wynikłych z zanieczyszcze-
nia, hałasu, a także innych skutków powstałych z jego działania, 

b) Zapewnienia, by oddziaływanie na środowisko, powstałe wskutek prowadzenia robót przez 
Wykonawcę i używania przez niego terenu budowy, nie przekroczyły dopuszczalnych norm 
przewidzianych przepisami prawa, 

38) Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie niezbędne materiały, narzędzia i urządzenia 
celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Przy realizacji robót Wykonawca będzie 
posługiwać się sprzętem, urządzeniami i materiałami, które będą sprawne technicznie i które bę-
dą najwyższej jakości oraz będą posiadały wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpie-
czeństwa lub certyfikaty zgodności albo deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą tech-
niczną, dopuszczające je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie. 

39) Wykonawca wykona wszystkie niezbędne roboty lub czynności, w tym wykona projekty warszta-
towe, montażowe, szczegóły konstrukcyjne posadowienia instalacji wentylacji mechanicznej w 
budynkach, mocowania instalacji fotowoltaicznej na dachach oraz dokona uzgodnienia ich z Nad-
zorem Inwestorskim i Zamawiającym oraz uzyska w związku z tym wymagane prawem uzgodnie-
nia i zezwolenia własnym staraniem i na własny koszt. 

40) Wykonawca wykona roboty z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wy-
mogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie 
Prawo Budowlane i odrębnymi przepisami, tj. w ustawie o wyrobach budowlanych. Zastosowane 
materiały powinny być w I gatunku (najlepszej jakości), a zamontowane urządzenia wyproduko-
wane nie później niż 12 miesięcy przed ich wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu.  
W przypadku wątpliwej jakości materiałów i urządzeń użytych do wbudowania, Zamawiający ma 
prawo wykonania badań tych materiałów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami w celu 
stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że zastosowane materiały i urządzenia są złej jako-
ści, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badan i na własny koszt dokona ich wy-
miany. 

41)  Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania rozwiązań chroniących środowisko, takich jak m. 
in.: 
a) Stosowania materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia – niedopuszczalne jest użycie 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o stężeniu większym od dopuszczalne-
go, określonym odpowiednimi przepisami; do wykończenia wnętrz nie należy stosować ma-
teriałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub in-
tensywnie dymiące, 

b) Udokumentowania posiadania aprobat technicznych wydanych przez uprawnioną jednostkę, 
do wszystkich materiałów odpadowych użytych do robót, jednoznacznie określających brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko – materiały, które są szkodliwe 
dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały py-
laste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wybudo-
wania, a jeżeli wymagają tego odpowiednie zapisy, Wykonawca zobowiązany jest otrzymać 
zgodę na ich użycie od właściwych organów administracji państwowej, 

c) Stosowania wyrobów budowlanych w trakcie wykonywania robót, spełniających wymagania 
obowiązujących przepisów oraz posiadania dokumentów potwierdzających, że zostały one 
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiada-
jących wymagane parametry użytkowe, 
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d) Ograniczenia emisji hałasu do otoczenia zgodnie z ustalonymi poziomami normatywnymi, 
e) Segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, magazynowania materiałów pozostałych po 

pracach budowlanych w wydzielonym miejscu i szczelnych pojemnikach oraz ponoszenia od-
powiedzialności za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wywozu 
odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach – Wykonawca zobowiązany 
jest do pozyskania, własnym staraniem, składowiska (miejsca zwałki) przeznaczonego do wy-
wozu ziemi; odpady i śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót zostaną wywiezione 
przez specjalistyczne służby komunalne i wywozowe w ramach wynagrodzenia Wykonawcy 
za wykonanie przedmiotu zamówienia; Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzają-
ce przyjęcie odpadów przez składowisko i poniesienie związanych z tym opłat, 

f) Posiadania zestawu ekologicznego, w którego skład będą wchodziły m. in. sorbenty do likwi-
dacji ewentualnych wycieków paliwa i oleju, w celu ograniczenia potencjonalnego zagrożenia 
dla podłoża gruntowego i wód podziemnych w sytuacjach awaryjnych. 

42) Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów (zgodnie z uzgodnionym z Zamawia-
jącym wzorem „wniosku materiałowego”), przedkładając w tym celu dokumenty wymagane 
ustawą o wyrobach budowlanych i wymogami dokumentacji i szczegółowych specyfikacji tech-
nicznych, a w uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego/Nadzoru Inwestorskiego, 
także próbki tych materiałów. 

43) Wykonawca jest zobowiązany do okazania próbek materiałów przed przystąpieniem do robót 
wykończeniowych (np. wykładzina, gres, glazura, kolory farb, kolorystyka elewacji) i uzyskania pi-
semnej zgody Zamawiającego na ich zastosowanie, a co za tym idzie do przedłożenia Nadzorowi 
Inwestorskiemu i Zamawiającemu Wniosków Materiałowych wraz z wymaganymi dokumentami. 
Zamawiający wymaga, by próbki materiałowe miały następujące wielkości: gres, glazura – kafle 
wielkości handlowej, wykładziny – 1m2, wymalowania wewnętrzne i elewacyjne – 2 m2. 

44) Wykonawca dokona rozruchu i wykona pomiary zamontowanych urządzeń i instalacji, a także za-
pewni dokonanie rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, jeśli jest taki wymóg dla 
zachowania gwarancji takich urządzeń i instalacji. 
Próby techniczne dostarczonych przez siebie urządzeń i wykonanych instalacji należy przeprowa-
dzić z udziałem Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskać zaświadczenie/pozwolenie dopuszczające 
do ich użytkowania. 

45) Wszystkie urządzenia należy przekazać Zamawiającemu w stanie gotowym do używania na dzień 
odbioru, a personel użytkownika posiadł umiejętność ich obsługi, w szczególności dotyczy to kon-
figuracji serwera, centrali telefonicznej, systemu kontroli dostępu, systemu nagłośnienia, zapro-
gramowania sterowników i skonfigurowanie urządzeń sterowanych itp. Wykonawca przygotuje i 
przekaże niezbędną ilość kart dostępowych dla systemu kontroli dostępu oraz urządzenia do ich 
programowania.  

46) Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne licencje na zainstalowane oprogramowanie bez ogra-
niczeń czasowych ich użytkowania. 

47) Jeżeli rozpoczęcie użytkowania maszyny, urządzenia, instalacji związane jest z uzyskaniem decy-
zji, pozwolenia, uzgodnienia (np. Urzędu Dozoru Technicznego), wykonaniem protokołu rozru-
chowego, itp., Wykonawca zobowiązany jest taki dokument uzyskać własnym staraniem i na wła-
sny koszt przed zgłoszeniem obiektu do odbioru. 

48) W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub po-
chodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń 
równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eks-
ploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz nie spowodują zwiększenia kosz-
tów tych materiałów i urządzeń. 

49) Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powołane są konkretne normy i przepisy, które speł-
niać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w SWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe 
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lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowied-
nie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opi-
sane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

50) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżących konsultacji z upoważnionymi przedsta-
wicielami Zamawiającego oraz nadzoru Inwestorskiego i uwzględniania zgłaszanych przez nich 
uwag lub w razie niemożności ich uwzględnienia udzielania umotywowanych odpowiedzi. 

51) Wykonawca jest zobowiązany do: 
a) Stosowania się do wszelkich poleceń i instrukcji wydanych przez Zamawiającego oraz wszyst-

kich jego przedstawicieli, 
b) Umożliwienia w każdym terminie Zamawiającemu oraz Nadzorowi Inwestorskiemu oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu 
budowlanego do przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy, 

c) Uczestniczenia raz w tygodniu w naradach koordynacyjnych na terenie budowy, 
d) Zgłaszania pisemnie Nadzorowi Inwestorskiemu do sprawdzenia lub odbioru robót ulegają-

cych zakryciu lub robót zanikających oraz odbiorów technicznych. Jeżeli Wykonawca nie po-
informuje o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego, będzie zobowiązany na własny koszt od-
kryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. 

e) Sporządzania raz w miesiącu w terminie oraz formie ustalonej z Zamawiającym Raportu Mie-
sięcznego w celu oceny zaawansowania prac oraz przekazania postępu robót jednostkom 
zewnętrznym, 

f) Informowania w formie pisemnej o każdym zdarzeniu mającym wpływ na termin lub zakres 
realizacji zobowiązań wynikających z zawartej Umowy w terminie 3 dni od zaistnienia zda-
rzenia, 

g) Opracowania dokumentacji zamiennej zatwierdzonej przez organ administracji architekto-
niczno-budowlanej jeżeli zmiana podyktowana jest i wynika z inicjatywy Wykonawcy.  W 
przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmian istotnych w rozu-
mieniu przepisów Prawa budowlanego, Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumen-
tację. Zmiana w/w dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz Nadzór 
Inwestorski. 

52) Wykonawca zabezpieczy drzewa, w pobliżu których prowadzone będą prace, poprzez odeskowa-
nie, a prace ziemne w pobliżu korzeni należy prowadzić metodą bezwykopową lub wykonywać 
ręcznie poza obrysem korony drzew. W przypadku jeżeli jest to niemożliwe roboty należy wyko-
nywać w odległości minimum 2,0 m od pnia drzewa – metodą bezwykopową lub ręcznie (z za-
chowaniem sztuki ogrodniczej). 

53) Przed przystąpieniem do realizacji prac objętych projektem zagospodarowania zieleni należy 
przedłożyć przedstawicielowi Zamawiającego (Referat ZDiZ) próbki w zakresie sadzonek roślin, 
posiadające informację o nazwie gatunku, odmianie oraz źródle ich pochodzenia.  

54) Kompleksową obsługę geodezyjna i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z 
operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy  uwzględnić 
w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych 
(reperów, zastabilizowanych znaków granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zna-
ków geodezyjnych, Wykonawca ma obowiązek ich odtworzenia i okazania Zamawiającemu oraz 
zainteresowanym stronom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Obsługa geotechniczna obejmuje nadzór geotechniczny nad wykonywanymi robotami ziemnymi i 
fundamentowymi oraz badanie nośności gruntu w szczególności przy wykonywaniu nasypów, za-
sypek, podsypek, zagęszczaniu gruntu pod fundamenty, zagęszczaniu gruntu pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni. Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco i przekazywał ich 
wyniki Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót. 
Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne 
służby geotechniczne.  
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55) Wykonawca zgłosi wykonane roboty do odbioru końcowego oraz będzie uczestniczyć w czynno-
ściach przeglądu i odbioru w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w okresie gwarancji, 

56) Wykonawca wykona w trzech egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej wykaz ilościo-
wy i wartościowy wyposażenia stałego i ruchomego oraz zamontowanych urządzeń dostarczo-
nych w toku realizacji umowy, zamontowanych wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz na terenie 
zewnętrznym, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, który przekaże przed odbiorem końcowym 
robót (m.in. nazwa, model, typ, numer fabryczny, cena jednostkowa, ilość, wartość, miejsce za-
montowania, itd.). 

57) Wykonawca uzyska świadectwo charakterystyki energetycznej obiektów i przekaże je Zamawiają-
cemu najpóźniej na 14 dni przed przystąpieniem do odbioru końcowego w trzech egzemplarzach 
w formie papierowej i jednej w formie elektronicznej na płycie CD (format zapisu pdf), 

58) Po zakończeniu prac elewacyjnych i izolacyjnych oraz uruchomieniu instalacji grzewczej budowa-
nych budynków Wykonawca przeprowadzi badanie kamerą termowizyjną w celu sprawdzenia 
poprawności zaizolowania całego budynku i sprawdzi czy nie występują mostki termiczne na wy-
konanym dociepleniu budynku. Badanie wymagane jest dla każdego budynku. Dokumentację z 
wykonanych badań, po pozytywnej weryfikacji przez Nadzór,  należy przekazać w wersji papiero-
wej w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej – 1 płyta CD.  

59) Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o gotowości do 
odbioru końcowego oraz dokona stosownego wpisu w Dzienniku budowy przez Kierownika Bu-
dowy; 

60) Do pisemnego powiadomienia Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do odbioru przedmiotu za-
mówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty odbiorowe (cztery 
komplety we wcześniej uzgodnionym z Nadzorem układzie dostosowanym do wymogów Zama-
wiającego w wersji papierowej + w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM/pendrive – 1 płyta 
wraz z opisem i spisem zawartości w układzie odpowiadającym wersjom papierowym – opisy w 
formacie MS Word, tabele i zestawienia MS Excel, rysunki DWG lub PDF – całość dokumentacji 
zeskanowana w postaci plików wielostronicowych PDF); 

61) Do powiadomienia o gotowości do odbioru, Wykonawca załączy zaktualizowany na dzień zgło-
szenia wielobranżowy Projekt Techniczny, który w oparciu o zrealizowane Roboty opracuje na 
własny koszt i własnym staraniem w formie papierowej (5 egz.) i elektronicznej. 

62) W skład powiadomienia, o którym mowa w punkcie wyżej wchodzić będzie oświadczenie Kierow-
nika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową, zgodnie 
z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 
a) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy wraz z 

oświadczeniami właścicieli działek przyległych do terenu budowy, 
b) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
c) decyzja pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy), 
d) protokoły badań i sprawdzeń, pomiary i ekspertyzy, 
e) protokoły z odbiorów technicznych i odbiorów robót ulegających zakryciu oraz wynikających 

z uzgodnień branżowych, 
f) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
g) sprawozdanie techniczne zawierające zakres i lokalizację robót, uwagi dotyczące realizacji 

robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
h) protokoły z próby szczelności sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągo-

wej (jeśli dotyczy) 
i) projekt powykonawczy (w tym m.in. projekt budowlany, techniczny oraz projekt wykonaw-

czy) uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika bu-
dowy, Nadzór oraz Nadzór Autorski, wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian, 

j) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadze-
nie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz świadectw dopuszczających do sto-
sowania (zgodnie z wymogami: prawa budowalnego, przepisów przeciwpożarowych, sani-
tarno-epidemiologicznych i inspekcji pracy) potwierdzone przez Nadzór, 
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k) zestawienie ilości wykonanych robót w układzie dostosowanym do wymogów Zamawiające-
go,  

l) dokumentację urządzeń z instrukcjami obsługi, opisami i kartami gwarancyjnymi, 
m) protokoły odbioru pasa drogowego a także wszystkich innych terenów zajmowanych na czas 

budowy (jeśli dotyczy), 
n) bezwarunkowa gwarancja producenta lamp oświetleniowych (jeśli dotyczy), 
o) dokumentacja fotograficzna na płycie CD/pendrive, 
p) zarejestrowany na płycie CD pozytywny wynik z inspekcji TV zewnętrznej i wewnętrznej sieci 

kanalizacji deszczowej  i sanitarnej; 
q) dzienniki budowy / robót i inne dokumenty wynikające z uzgodnień branżowych, specyfikacji 

technicznych i SIWZ warunkujące odbiór końcowy i oddanie przedmiotu zamówienia do 
użytku. 

r) zestawienie ilościowo-kwotowe wyposażenia technicznego i użytkowego dostarczonego i 
zamontowanego w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

63) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia sporządzi i przekaże Zamawiającemu instrukcję 
pożarową obiektów wraz z planem ewakuacji (opracowaną przez rzeczoznawcę p.poż.). 

64) Wykonawca przez okres udzielonej gwarancji jakości zapewni bezpłatny serwis na wbudowane 
urządzenia oraz elementy technologii i wyposażenia stałego, które zgodnie z dokumentacją tech-
niczno-ruchową takiego serwisu bądź konserwacji wymagają i poniesie jego koszty. Serwis winien 
obejmować wszelkie wytyczne producenta, w tym m.in. częstotliwość serwisowania urządzeń, 
wymianę elementów objętych serwisem bądź konserwacją, w celu zapewnienia prawidłowej eks-
ploatacji zamontowanych urządzeń oraz zapewnienia utrzymania warunków gwarancji.  
Wykonawca zobowiązany jest odnotować każdorazowo z podaniem daty i potwierdzeniem pod-
pisem w książce eksploatacji (lub innego zgodnego z wymaganiami producenta wynikającymi z 
warunków gwarancji dokumentu np. tabeli przeglądów i konserwacji) – fakt wykonania przeglądu 
konserwacyjnego, serwisowania lub naprawy uszkodzenia. 

65) W dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże poświad-
czone kopie zlecenia serwisu wyposażenia i urządzeń tego wymagających, zamontowanych w 
obiekcie. 

66) Jeżeli użyte do wykonania przedmiotu umowy urządzenia, elementy technologii i wyposażenia 
będą miały gwarancje udzielone przez producenta dłuższe niż gwarancja Wykonawcy, to Wyko-
nawca zobowiązuje się przekazać te gwarancje Zamawiającemu w trakcie przeglądu gwarancyj-
nego dokonanego w ostatnim roku udzielonej gwarancji jakości. 

67) Wykonawca przeprowadzi szkolenia Użytkownika w zakresie obsługi urządzeń zamontowanych w 
obiekcie. Protokół z takich szkoleń należy przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego 
robót. 

68) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia sporządzi i przekaże Zamawiającemu Instrukcję 
użytkowania obiektu zawierającą zasady umożliwiające prowadzenie właściwej eksploatacji i kon-
serwacji, pozwalającej na utrzymanie wybudowanych obiektów w odpowiednim stanie technicz-
nym, zapewniającym jej prawidłowe funkcjonowanie w trakcie użytkowania i w okresie gwarancji. 
Instrukcja użytkowania obiektu powinna wskazywać obowiązki oraz zagadnienia prawidłowej 
eksploatacji, obsługi, serwisowania, przeglądania, użytkowania i konserwacji przedmiotu Inwe-
stycji Zamawiającemu i Użytkownikowi. Instrukcja użytkowania obiektu powinna zawierać co 
najmniej: 
a) Wytyczne dotyczące przeglądów (okresowych kontroli) wybudowanych obiektów, 
b) Wytyczne dotyczące serwisowania wbudowanych urządzeń oraz elementów technologii i 

wyposażenia stałego, 
c) Instrukcje konserwacji: 

­ Konstrukcji obiektu 
­ Ścian 
­ Elewacji 
­ Dachu 
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­ Posadzek 
­ Wykładziny PCV 
­ Ślusarki i stolarki 
­ Wykończenia ścian 
­ Sufitów 
­ Elementów wykończenia (m. in. balustrady, wycieraczki, zabudowy HPL, parapety, itp.) 
­ Wyposażenia 
­ Terenu zewnętrznego 
­ Instalacji elektrycznych (zasilanie obiektu, Instalacja oświetlenia, Instalacja odgromowa, 

Instalacja fotowoltaiczna, itp.) 
­ Instalacji teletechnicznych (Instalacja Kontroli Dostępu, SSWiN, Instalacja przyzywowa, 

CCTV, itp.) 
­ Instalacji oddymiania 
­ Instalacji sanitarnych (instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, hydrantowa, kotłownia, 

itp.) 
­ Elementów i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
­ Urządzeń dźwigowych 

d) Wykaz obowiązkowych przeglądów i czynności obsługowych niezbędnych do utrzymania wa-
runków udzielonych gwarancji z podziałem na instalacje i urządzenia, 

e) Instrukcja użytkowania obiektu nie będzie zastępować szczegółowych instrukcji obsługi oraz 
warunków gwarancji na poszczególne urządzenia i elementy wyposażenia, które należy prze-
kazać wraz z dokumentacją odbiorową Zamawiającemu.  

69) Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności za działania, uchybienia, zanie-
chania i szkody wyrządzone przez bezpośrednich oraz dalszych podwykonawców jak za działania, 
uchybienia, zaniechania lub szkody własne. 

70) Zamawiający uzyskał dofinansowanie na realizację przedmiotu zamówienia w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wykonawca zobowiązuje się bez do-
datkowego wynagrodzenia do przygotowania Zamawiającemu danych i informacji dla potrzeb 
monitorowania realizacji i rozliczania robót wg wskazań Zamawiającego i wymogów podmiotu 
dofinansowującego oraz zobowiązany jest zapewnić Instytucji zarządzającej tym Programem oraz 
organom inspekcji i kontroli dostęp do placu budowy oraz wszelkich dokumentów odnoszących 
się do wydatków i płatności zrealizowanych w ramach zawartej umowy. 

71) Po zakończeniu Robót (przed zgłoszeniem do odbioru) Wykonawca jest zobowiązany do przywró-
cenia do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenu wykorzystywanego pod zaplecze 
budowy i pod wykonanie robót, zaplecze wykorzystywane na składowanie materiałów budowla-
nych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca wykona fotograficzną inwentaryzację 
terenu budowy ze szczególnym uwzględnieniem stanu ścian okolicznych budynków, ogrodzeń, 
podmurówek , infrastruktury itp. Na planie sytuacyjnym należy nanieść i ponumerować miejsca, z 
których były wykonywane zdjęcia i kierunki wykonanych zdjęć a zdjęcia odpowiednio ponumero-
wać. Ponadto jeżeli będzie tego wymagał stan inwentaryzowanych obiektów, to Wykonawca na-
niesie oznaczenia , marki, repery itp. na obiekty celem stwierdzenia wpływu wykonywania robót 
na te obiekty.  Ocena tej sytuacji spoczywa na Wykonawcy. Dokumentację z tak wykonanej in-
wentaryzacji należy w terminie 14 dniowym od przekazania terenu budowy przekazać Zamawia-
jącemu w postaci elektronicznej i papierowej. 

72) Pogorszenie stanu przedmiotowych obiektów w czasie wykonywania Robót wymaga ich napra-
wienia na koszt i ryzyko oraz staraniem Wykonawcy. 
 

3. Okres wykonania umowy: 
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1) Termin wykonania Przedmiotu zamówienia ustala się na 13 m-cy od podpisania Umowy. Zama-
wiający oczekuje, że Wykonawca  przystąpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu umowy 
niezwłocznie po podpisaniu Umowy. W terminie zakończenia robót Wykonawca: 
a) zakończy wszystkie roboty i czynności objęte Umową, 
b) wykona próby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym, 
c) uzyska zatwierdzenie przez Nadzór wykonanej dokumentacji odbiorowej, na zasadach okre-

ślonych w § 10 Umowy, 
d) uzyska pozwolenie na użytkowanie dla całości zadania inwestycyjnego. 

 
2) Zamawiający przewiduje, iż odbiory przeprowadzi w terminie 10 dni roboczych od daty skutecz-

nego zgłoszenia ich zakończenia. 
3) Zakłada się realizację przedmiotu zamówienia w poniższych terminach: 

a) przekazanie Wykonawcy Placu budowy przez Zamawiającego w terminie 2 tygodni od zawar-
cia Umowy, 

b) rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w ciągu następnego 1-tygodnia od dnia przejęcia 
Placu budowy przez Wykonawcę, 

c) zakończenie wydzielonego etapu robót, w terminie zgodnym z zatwierdzonym harmonogra-
mem rzeczowo-finansowym, z zastrzeżeniem iż Etap ten określa się następująco: jest to stan 
zaawansowania realizacji robót budowlanych, przy którym zaangażowanie kwotowe (wartość 
przerobu narastająco brutto) osiągnie minimalny pułap 60% wartości wynagrodzenia dla Za-
mówienia podstawowego określonego w §11 ust.1 umowy; Zamawiający dopuszcza zmianę 
tej wartości, jeżeli będzie na to wskazywał słuszny interes Zamawiającego wynikający z zasad 
obowiązujących w ramach uzyskanego dofinasowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych. 

d) zakończenie realizacji całości Przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiającemu 
kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie – 
w terminie 13 miesięcy od podpisania umowy. 

 

4. Ubezpieczenie Robót.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia oraz utrzymania na własny koszt, przez cały okres realizacji 
Przedmiotu Umowy, tj. od daty podpisania Umowy do daty Końcowego Odbioru Robót, ubezpieczeń: 

 
1) ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzenia działalności go-

spodarczej i posiadanego mienia w związku z realizacją Umowy, obejmujące odpowiedzialność 
cywilną deliktową i kontraktową, również pozostającą w zbiegu (art. 443 k.c.) za szkody w mie-
niu i na osobie poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie wynikłe z wypadków, przez 
które rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, uszkodzenie, 
zniszczenie rzeczy oraz skutki następcze tych zdarzeń, w tym szkody wyrządzone w wyniku ra-
żącego niedbalstwa. Odpowiedzialność ubezpieczyciela powstaje w razie zajścia zdarzenia 
szkodowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenia roszczenia z tego tytułu przed upływem 
terminu przedawnienia przewidzianego przepisami prawa. Suma gwarancyjna w polisie będzie 
nie mniejsza niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) na jedno i wszystkie zda-
rzenia w okresie ubezpieczenia. Przy czym: 
a) Ubezpieczający:  Wykonawca - strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy 

wymaganych ubezpieczeń. 
b) Ubezpieczony: Wykonawca, Podwykonawcy (jeśli Wykonawca deklaruje ich zatrudnienie).   
c) Okres ubezpieczenia dla umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: od daty prze-

kazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy do daty odbioru końcowego 
przedmiotu umowy + 3 miesiące (dla kontraktów trwających dłużej niż 1 rok – polisa może 
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być wystawiona na okres 1 roku z obowiązkiem złożenia nowej polisy przed terminem za-
kończenia poprzedniej polisy). 

d) Obligatoryjny zakres ubezpieczenia:  

− szkody wyrządzone przez Podwykonawców – do wysokości sumy gwarancyjnej;  

− szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczonymi biorą-
cymi udział w realizacji Umowy (tylko, jeśli Ubezpieczonym jest również Zamawiający) 
– do wysokości sumy gwarancyjnej;  

− szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywa-
nia prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem – jeśli realizacja kontraktu jest 
związana z takim ryzykiem. Limit odpowiedzialności: nie mniejszy niż 500 000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia; 

− szkody powstałe w mieniu przekazanym lub powierzonym, będącym w pieczy lub pod 
nadzorem Wykonawcy i Podwykonawców – do wysokości sumy gwarancyjnej;  

− szkody spowodowane przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w cało-
ści lub w części – do wysokości sumy gwarancyjnej;  

− szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów – jeśli 
realizacja kontraktu wymaga użycia takich urządzeń – do wysokości sumy gwarancyj-
nej;  

− szkody spowodowane wadą produktu dostarczonego w ramach umowy Limit odpo-
wiedzialności: nie mniejszy niż 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;  

− szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych oraz z takich prac wynikające, także w 
zakresie mienia otaczającego. Limit odpowiedzialności: nie mniejszy niż 500 000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia;  

− szkody wynikające z zanieczyszczenia środowiska w związku z nagłym przedostaniem 
się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane z 
usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń. Przez przedosta-
nie się niebezpiecznej substancji, w tym odpadów lub ścieków, do powietrza, wody lub 
gruntu rozumie się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzu-
cenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy 
uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. Limit odpo-
wiedzialności: nie mniejszy niż 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;  

− szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne używane do realizacji Umowy, nie 
podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Limit odpo-
wiedzialności: nie mniejszy niż 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 

− szkody będące czystą stratą finansową (wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony 
przez poszkodowanego wskutek zdarzeń nie powodujących ani szkody rzeczowej, ani 
szkody osobowej). Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 

e) Zamawiający nie wymaga odrębnej polisy do przedmiotowego kontraktu, obejmującej za-
kresem ubezpieczenia przedmiot Zamówienia. 

f) Nie dopuszcza się występowania udziału własnego / franszyzy w odniesieniu do szkód 
osobowych, ewentualny udział własny / franszyza tylko dla szkód w mieniu w wysokości 
nie wyższej niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).  

2) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu tj. Contractor’s All Risk, sekcja I CAR. Zakres 
ubezpieczenia obejmujący wszelkie szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, 
całkowitym lub częściowym, w sposób powodujący konieczność naprawy lub wymiany, które 
zaistniały w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, wskutek nagłego, przypadkowego i nie-
przewidzianego zdarzenia. Przy czym: 
a) Ubezpieczający: Wykonawca - strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy 

wymaganych ubezpieczeń.  
b) Ubezpieczony: Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy. Zakres ubezpieczenia winien 

obejmować szkody wyrządzone przez Podwykonawców oraz wszystkie inne podmioty 
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uczestniczące w realizacji inwestycji,  jeżeli mają podpisane stosowne umowy, a wartości 
ich prac ujęta jest w zgłoszonej wartości w/w kontraktu. 

c) Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montażu: od daty przekazania Wykonawcy przez 
Zamawiającego terenu budowy do daty odbioru końcowego przedmiotu umowy + okres 
konserwacji minimum 3 miesiące. 

d) Suma ubezpieczenia na polisie obejmuje pełną wartość robót kontraktowych oraz materia-
łów oraz instalacji będących przedmiotem budowy / montażu, nie może być niższa niż ce-
na ofertowa brutto z podatkiem VAT: ……………….. zł (słownie: …………………. złotych).  

e) Obligatoryjny zakres ubezpieczenia: 

− wszystkie ryzyka budowy i montażu z włączeniem klauzuli reprezentantów; 

− limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie: min. 20 % wartości szkody; 

− klauzula rozszerzająca zakres ochrony o szkody w mieniu znajdującym się na terenie 
budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, stanowiącym własność lub będącym w 
posiadaniu właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której prowadzone są roboty. 
Suma ubezpieczenia: min. 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpie-
czenia; 

− klauzula rozszerzająca zakres ochrony o szkody w ubezpieczonym obiekcie budowla-
nym lub montażowym powstałe w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szko-
dy powstałe w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniałego podczas wyko-
nywania robót budowlano-montażowych w podstawowym okresie ubezpieczenia. 
(konserwacja – rozszerzone pokrycie). Okres konserwacji: minimum 3 miesiące; 

− klauzula rozszerzająca zakres ochrony – pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektan-
ta. Suma ubezpieczenia: wartość kontraktu brutto; 

f) Dopuszcza się udział własny / franszyzę w wysokości maksymalnie w wysokości 10 000 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych).  

3) Wykonawca nie później niż w dniu podpisania niniejszej Umowy, złoży komplet dokumentów 
ubezpieczeniowych, z których wynika pełna treść warunków ubezpieczenia. Przez komplet do-
kumentów ubezpieczeniowych rozumie się: kopię polisy ubezpieczeniowej (kserokopię po-
twierdzoną za zgodność z oryginałem) lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela 
potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i 
ogólnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej, uzupełnia-
ną w każdym przypadku wypłaty należności z polisy (odszkodowanie lub inna należność).  

4) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ciągłości zawartych umów ubezpieczeniowych, o 
których mowa wyżej w okresie wykonywania Umowy. Wykonawca będzie składać Zamawiają-
cemu, bez osobnego wezwania, kolejne dokumenty ubezpieczeniowe wraz z dowodami ich 
opłacenia w okresie obowiązywania Umowy, w terminie do 7 dni przed upływem ważności do-
tychczasowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy pod rygorem 
uprawnienia Zamawiającego do wykupienia ww. polisy na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 
5. Tablice informacyjno-edukacyjne i promocyjne tymczasowe i stałe.  

 
1) Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż przed rozpoczęciem robót wy-

kona, zainstaluje i utrzyma w dobrym stanie w czasie trwania robót promocyjną tablicę tymcza-
sową, przedstawiającą informacje dotyczące robót i ich finansowania, zgodnie z aktualnymi prze-
pisami w tym zakresie a po wykonaniu robót wykona, zainstaluje i utrzyma w okresie gwarancyj-
nym lecz nie mniej niż 5 lat od daty odbioru końcowego - tablice informacyjne stałe. 

2) Tablice informacyjne/promocyjne należy wykonać zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Mini-
strów z 7 maja 2021 r. wraz z późń. zm. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmo-
wanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa 
lub z państwowych funduszu celowych.  
Link do rozporządzenia: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne . 

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne


Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania inwestycyjnego  pn. „Zespół budynków użyteczności 
publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – Etap I” 

 

3) Wykonawca jest obowiązany do wykonania wraz z konstrukcją wsporczą (stelaż wykonany z ele-
mentów stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie) i montażem tablic promocyjnych projektu – 
tymczasowej i stałej - o wymiarach 120 cm na 180 cm oraz tablic informacyjno-edukacyjnych, o 
których mowa w ust.1 pkt 18) lit e) OPZ – o wymiarach 80 cm na 120 cm. Tablice informacyjne 
tymczasowe i stałe oraz tablice informacyjno-edukacyjne należy wykonać jako jednostronne z 
materiału trwałego, odpornego na działanie czynników atmosferycznych, na ścieranie oraz o du-
żej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej z treścią informacyjną i logotypami w pełnym kolo-
rze, pokrytych laminatem „antygrafitti”.  

4) Wzór tablic przygotowuje Wykonawca - przed wydrukiem należy uzyskać zatwierdzenie wzoru 
przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego tablicę informacyjną/promocyjną 
umieszcza się w miejscu realizacji zadania w momencie rozpoczęcia prac budowlanych w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. Tablice informacyjno-edukacyjne należy umieścić na terenie 
inwestycji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do okresowego czyszczenia tablic i utrzymania ich czytelności od-
powiednio: dla tablic tymczasowych do dnia odbioru końcowego, dla tablic stałych w okresie 
udzielonej gwarancji. 

6) Tablicę informacyjną stała należy umieścić po zakończeniu i odbiorze wykonanych robót budo-
walnych w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 
 

 
6. Załączniki do OPZ: 

 
1) Załącznik nr 1 do OPZ obejmujący Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt architektonicz-

no-budowlany, dokumentację geotechniczną, opinie, uzgodnienia, decyzje, inne dokumenty 
1A)  Załącznik nr 1A do OPZ obejmujący Projekt Budowlany zamienny w zakresie PZT  
2) Załącznik nr 2 do OPZ obejmujący Projekty Techniczne, 
3) Załącznik nr 3 do OPZ obejmujący Projekty Wykonawcze, 
4) Załącznik nr 4 do OPZ obejmujący Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót, 
5) Załącznik nr 5 do OPZ obejmujący Przedmiary Robót – przedmiary robót pełnią rolę pomocni-

czą przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawcy, 
6) Załącznik nr 6 do OPZ obejmujący wizualizacje budynków wraz z zagospodarowaniem terenu – 

załączone wizualizacje mają charakter poglądowy 
7) Załącznik nr 7 do OPZ – szkic wyłączenia z zakresu robót dot. zagospodarowania terenu, do-

datkowe trasy kablowe oraz obrazujący orientacyjną lokalizację drogi dojścia dla pieszych do 
terenu ścieżki dydaktycznej „Mechelińskie Łąki” 

8) Załącznik nr 8 do OPZ – Wymagania względem gruntu pod nasadzenia, sadzonek drzew i krze-
wów, sadzenia oraz pielęgnacji w okresie gwarancji 

9) Załącznik nr 9 do OPZ – Wstępna promesa nr Edycja8/2023/2302/Polski Ład  
10) Załącznik nr 10 do OPZ - Lokalizacja szafek złączy kablowo-pomiarowych wg EOP 
11) Załącznik nr 11 - GPD - Budynek warsztatowo-socjalny Bazy Rybackiej - rzut pietra 
12) Załącznik nr 12 - GPD - Budynek warsztatowo-socjalny Bazy Rybackiej – elewacja wschodnia 
13) Załącznik nr 13 - GPD - Budynek warsztatowo-socjalny Bazy Rybackiej – strefy pożarowe 
14) Załącznik nr 14 – Obudowa złączy EOP z napisami 
15) Załącznik nr 15 – Wytyczne dla systemu obsługi parkingu 
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