
Id. Task Name Czas 

trwania

Rozpocz�cie ZakoEczenie

1 Port [winouj[cie 678 dn 31.08.2023 07.12.2025
2 Kontraktacja 262 dn 31.08.2023 17.07.2024
3 ZCo}enie oferty 0 dn 31.08.2023 31.08.2023

4 Termin zwi�zania z ofert� 119 cdn 31.08.2023 28.12.2023

5 Wybór oferty 0 dn 28.12.2023 28.12.2023

6 Podpisanie umowy 0 dn 04.01.2024 04.01.2024

7 Przekazanie harmonogramu prac 0 dn 18.01.2024 18.01.2024

8 Akceptacja harmonogramu przez Zamawiaj�cego 0 dn 08.02.2024 08.02.2024

9 Przekazanie placu budowy 0 dn 08.02.2024 08.02.2024

10 Organizacja zaplecza budowy 15 dn 08.02.2024 24.02.2024

11 Kontraktacja i podpisanie umowy na dostaw� [cianki 10 dn 08.02.2024 19.02.2024

12 Dostawa [cianki wraz z rozCadunkiem 0 dn 01.04.2024 01.04.2024

13 Przygotowanie [cianek szczelnych - prefabrykacja - monta} zamków typu OMEGA 85 dn 02.04.2024 17.07.2024

14 ODCINEK I - Budowa Nabrze}a nr 1 i 2 wraz z pogC�bieniem do 10,5m i pozwoleniem na 
u}ytkowanie

546 dn 08.02.2024 07.12.2025

15 Roboty czerpalne 80 dn 30.08.2024 07.03.2025
16 Roboty czerpalne, faza I, do rz�dnej -10,5m 80 dn 30.08.2024 07.03.2025

17 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 26 dn 08.02.2024 08.03.2024
18 Prace rozbiórkowe - prace przygotowawcze, demonta}e wyposa}enia 10 dn 08.02.2024 19.02.2024

19 Przygotowanie wn�k do monta}u [ci�gów 16 dn 20.02.2024 08.03.2024

20 Nabrze}e Nr 1 320 dn 13.04.2024 15.05.2025
21 Wykonanie [cianki szczelnej na Nabrze}u Nr 1 43 dn 13.04.2024 10.06.2024
22 Pogr�}anie [cianek szczelnych wraz z pogr�}eniem [cianek technologicznych 43 dn 13.04.2024 10.06.2024

23 Wykonanie [ci�gów i kleszcza na Nabrze}u nr 1 130 dn 25.04.2024 04.10.2024
24 Monta} zakotwieE [cianek szczelnych ([ci�g, kleszcz, mikropale) wraz z 

inwentaryzacj� i odbiorem [cianek i zakotwieE przed zasypem

94 dn 25.04.2024 23.08.2024

25 Wykonanie zasypów za [ciankami szczelnymi - odcinek roboczy 1 sekcje 1-3 12 dn 25.06.2024 08.07.2024

26 Wykonanie zasypów za [ciankami szczelnymi - odcinek roboczy 2 sekcje 4-6 12 dn 09.07.2024 22.07.2024

27 Wykonanie zasypów za [ciankami szczelnymi - odcinek roboczy 3 sekcje 7-9 12 dn 23.07.2024 05.08.2024

28 Wykonanie zasypów za [ciankami szczelnymi - odcinek roboczy 4 sekcje 10-13 13 dn 06.08.2024 23.08.2024

29 Inwentaryzacja i odbiór [cianek szczelnych i zakotwieE po zasypach 5 dn 24.08.2024 29.08.2024

30 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 1 sekcje 1-3 6 dn 09.07.2024 15.07.2024

31 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 2 sekcje 4-6 6 dn 23.07.2024 29.07.2024

32 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 3 sekcje 7-9 6 dn 06.08.2024 12.08.2024

33 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 4 sekcje 10-13 7 dn 24.08.2024 31.08.2024

34 Próbne obci�}enia pali z opracowaniem wyników- sekcje 1-3 5 dn 13.08.2024 21.08.2024

35 Próbne obci�}enia pali z opracowaniem wyników - sekcje 4-6 5 dn 27.08.2024 31.08.2024

36 Próbne obci�}enia pali z opracowaniem wyników - sekcje 6-9 5 dn 10.09.2024 14.09.2024

37 Próbne obci�}enia pali z opracowaniem wyników - sekcje 10-13 5 dn 30.09.2024 04.10.2024

38 Wykonanie konstrukcji }elbetowej Nabrze}a nr 1 218 dn 22.08.2024 15.05.2025
39 Wykonanie konstrukcji }elbetowej nabrze}a - odcinek roboczy 1 sekcje 1-3 36 dn 22.08.2024 02.10.2024

40 Wykonanie monta}u wyposa}enia nabrze}a - odcinek roboczy 1 sekcje 1-3 5 dn 03.10.2024 08.10.2024

41 Wykonanie konstrukcji }elbetowej nabrze}a - odcinek roboczy 2 sekcje 4-6 36 dn 03.10.2024 15.11.2024

42 Wykonanie monta}u wyposa}enia nabrze}a - odcinek roboczy 2 sekcje 4-6 5 dn 16.11.2024 21.11.2024

43 Wykonanie konstrukcji }elbetowej nabrze}a - odcinek roboczy 3 sekcje 7-9 36 dn 16.11.2024 31.12.2024

44 Wykonanie monta}u wyposa}enia nabrze}a - odcinek roboczy 3 sekcje 7-9 5 dn 02.01.2025 08.01.2025

45 Wykonanie konstrukcji }elbetowej nabrze}a - odcinek roboczy 4 sekcje 10-13 38 dn 02.01.2025 15.02.2025

46 Wykonanie monta}u wyposa}enia nabrze}a - odcinek roboczy 4 sekcje 10-13 5 dn 17.02.2025 21.02.2025

47 Wykonanie przepustów instalacyjnych, studnie 65 dn 20.12.2024 11.03.2025

48 Wykonanie zasypów pod nawierzchni� 52 dn 29.01.2025 29.03.2025

49 Wykonanie nawierzchni betonowej wraz z elementami odwodnienia 65 dn 06.02.2025 23.04.2025

50 Wykonanie nawierzchni z kruszywa 52 dn 12.03.2025 15.05.2025

51 Nabrze}e Nr 2 429 dn 13.04.2024 23.09.2025
52 Wykonanie [cianki szczelnej na Nabrze}u Nr 2 38 dn 13.04.2024 04.06.2024
53 Pogr�}anie [cianek szczelnych wraz z pogr�}eniem [cianek technologicznych 38 dn 13.04.2024 04.06.2024

54 Wykonanie [ci�gów i kleszcza na Nabrze}u nr 2 68 dn 25.04.2024 20.07.2024
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55 Monta} zakotwieE [cianek szczelnych ([ci�g, kleszcz) wraz z inwentaryzacj� i 

odbiorem [cianek i zakotwieE przed zasypem

60 dn 25.04.2024 11.07.2024

56 Wykonanie zasypów za [ciankami szczelnymi - odcinek roboczy 1 sekcje 14-16 11 dn 17.05.2024 29.05.2024

57 Wykonanie zasypów za [ciankami szczelnymi - odcinek roboczy 2 sekcje 17-19 11 dn 03.06.2024 14.06.2024

58 Wykonanie zasypów za [ciankami szczelnymi - odcinek roboczy 3 sekcje 20-22 11 dn 15.06.2024 27.06.2024

59 Wykonanie zasypów za [ciankami szczelnymi - odcinek roboczy 4 sekcje 23-26 15 dn 28.06.2024 15.07.2024

60 Inwentaryzacja i odbiór [cianek szczelnych i zakotwieE po zasypach 5 dn 16.07.2024 20.07.2024

61 Wykonanie pali CFA na Nabrze}u nr 2 111 dn 03.06.2024 12.10.2024
62 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 1 sekcje 14-16 9 dn 03.06.2024 12.06.2024

63 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 2 sekcje 17-19 15 dn 13.06.2024 29.06.2024

64 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 3 sekcje 20-22 15 dn 01.07.2024 17.07.2024

65 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 4 sekcje 23-26 20 dn 18.07.2024 09.08.2024

66 Próbne obci�}enia pali 52 dn 10.08.2024 12.10.2024

67 Wykonanie konstrukcji }elbetowej Nabrze}a nr 2 282 dn 14.10.2024 23.09.2025
68 Wykonanie konstrukcji }elbetowej nabrze}a - odcinek roboczy 1 sekcje 14-16 36 dn 14.10.2024 26.11.2024

69 Wykonanie monta}u wyposa}enia nabrze}a - odcinek roboczy 1 sekcje 14-16 5 dn 27.11.2024 02.12.2024

70 Wykonanie konstrukcji }elbetowej nabrze}a - odcinek roboczy 2 sekcje 17-19 58 dn 27.11.2024 07.02.2025

71 Wykonanie monta}u wyposa}enia nabrze}a - odcinek roboczy 2 sekcje 17-19 5 dn 08.02.2025 13.02.2025

72 Wykonanie konstrukcji }elbetowej nabrze}a - odcinek roboczy 3 sekcje 20-22 58 dn 08.02.2025 16.04.2025

73 Wykonanie monta}u wyposa}enia nabrze}a - odcinek roboczy 3 sekcje 20-22 5 dn 17.04.2025 23.04.2025

74 Wykonanie konstrukcji }elbetowej nabrze}a - odcinek roboczy 4 sekcje 23-26 58 dn 17.04.2025 30.06.2025

75 Wykonanie monta}u wyposa}enia nabrze}a - odcinek roboczy 4 sekcje 23-26 5 dn 01.07.2025 05.07.2025

76 Wykonanie przepustów instalacyjnych, studnie 65 dn 07.05.2025 23.07.2025

77 Wykonanie zasypów pod nawierzchni� 52 dn 10.06.2025 11.08.2025

78 Wykonanie nawierzchni betonowej wraz z elementami odwodnienia 65 dn 18.06.2025 04.09.2025

79 Wykonanie nawierzchni z kruszywa 52 dn 24.07.2025 23.09.2025

80 Procedura odbioru cz�[ciowego Nabrze}e Nr 1 i 2 74 dn 09.09.2025 07.12.2025
81 ZakoEczenie robót na Nabrze}u Nr 1 i 2 0 dn 23.09.2025 23.09.2025

82 Odbiór PIS i PSP 14 cdn 09.09.2025 23.09.2025

83 Uzyskanie pozwolenia na u}ytkowanie 45 cdn 23.09.2025 07.11.2025

84 ZgCoszenie do odbioru cz�[ciowego 0 cdn 07.11.2025 07.11.2025

85 Procedura akceptacji wniosku o odbiór cz�[ciowy 30 cdn 07.11.2025 07.12.2025

86 ODCINEK II - Budowa [cianki szczelnej dla Nabrze}a nr 3 wraz z zal�dowieniem, 
pogC�bianiem do 12,5m i pozwoleniem na u}ytkowanie

397 dn 05.06.2024 30.09.2025

87 Nabrze}e nr 3 334 dn 05.06.2024 17.07.2025
88 Budowa [cianki szczelnej + zakotwienie dla Nabrze}a nr 3 299 dn 05.06.2024 04.06.2025
89 Pogr�}anie [cianek szczelnych - [cianka gCówna 32 dn 05.06.2024 11.07.2024

90 Pogr�}anie [cianek szczelnych - [cianka kotwi�ca 20 dn 12.07.2024 03.08.2024

91 Monta} zakotwieE [cianek szczelnych 74 dn 05.08.2024 02.11.2024

92 Pogr�}anie [cianek gCównych zamykaj�cych 18 dn 05.08.2024 28.08.2024

93 Inwentaryzacja i odbiór [cianek szczelnych i zakotwieE przed zasypem 5 dn 29.08.2024 03.09.2024

94 Wykonanie zasypów za [ciankami szczelnymi - odcinek roboczy 1 98 dn 26.08.2024 19.12.2024

95 Wykonanie zasypów za [ciankami szczelnymi - odcinek roboczy 2 76 dn 20.12.2024 24.03.2025

96 Wykonanie zasypów za [ciankami szczelnymi - odcinek roboczy 3 53 dn 25.03.2025 29.05.2025

97 Inwentaryzacja i odbiór [cianek szczelnych i zakotwieE po zasypach 5 dn 30.05.2025 04.06.2025

98 Roboty czerpalne 59 dn 08.03.2025 17.07.2025
99 Roboty czerpalne, faza II, do rz�dnej -12,5m 59 dn 08.03.2025 17.07.2025

100 Procedura odbioru cz�[ciowego Nabrze}e Nr 3 75 dn 03.07.2025 30.09.2025
101 ZakoEczenie robót na Nabrze}u Nr 3 0 dn 17.07.2025 17.07.2025

102 Odbiór PIS i PSP 14 cdn 03.07.2025 17.07.2025

103 Uzyskanie pozwolenia na u}ytkowanie 45 cdn 17.07.2025 31.08.2025

104 ZgCoszenie do odbioru cz�[ciowego 0 cdn 31.08.2025 31.08.2025

105 Procedura akceptacji wniosku o odbiór cz�[ciowy 30 cdn 31.08.2025 30.09.2025

106 Procedura odbioru koEcowego 283 dn 29.12.2024 07.12.2025
107 Odbiór koEcowy 0 cdn 07.12.2025 07.12.2025

108 Termin realizacji Zamawiaj�cego 0 dn 29.12.2024 29.12.2024

23.09

07.12

23.09

07.11

07.12

04.06

30.09

17.07

31.08

Realne zakoEczenie robót i odbiór 07.12

29.12

L S W P L G S L M K M C L S W P L G S L M K M C L S W P L G S L

PóCrocze 2 2023 PóCrocze 1 2024 PóCrocze 2 2024 PóCrocze 1 2025 PóCrocze 2 2025 PóCrocze 1


