zatgcznik nr 8 do SWZ

UMOWA O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

zawarta W dniu ......ooceeeeeiiiiiiiiees 2023 roku w Raciborzu
pomiedzy

Raciborskie Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z 0. 0. z siedzibg w Raciborzu (47-400) przy
ul. Wojska Polskiego 13/2 wpisanym do rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
0000017165 prowadzonym przez Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,
NIP: 639-17-00-985, REGON 276170366 o kapitale zaktadowym w wysokosci 30 752 000,00 zt, reprezentowanym
przez:

zwanym dalej Wykonawca

zwanymi w dalszym ciggu Umowy Stronami, a kazda z osobna Strona.

PREAMBULA

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1710 z pdzn. zm. ), w przedmiocie: ,Budowa dwdch budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych
w Raciborzu przy ul. tgkowej na dziatce nr 3825/125 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg
techniczng”, dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawierajg niniejszg Umowe (dalej: Umowa) o nastepujacej
tresci:

8§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na ,Budowa dwdch
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Raciborzu przy ul. tagkowej na dziatce nr 3825/125 wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz niezbedna infrastrukturg techniczng”

2. Szczegotowy zakres Przedmiotu Umowy i obowigzkéw umownych Wykonawcy okreslony zostat:

a) Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - Zatgczniki
nr 3 do Umowy,
b) Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia (dalej: SWZ) wraz ze wszystkimi zatgcznikami - Zatgcznik nr 1 do Umowy,



niniejszg Umowa,

d) Ofertg ztozong przez Wykonawce - Zatgcznik nr 2 do Umowy,
e) Kosztorysem szczegétowym Wykonawcy - Zatgcznik nr 8 do Umowy,

Kosztorysem uproszczonym Wykonawcy — Zatgcznik nr 9 do umowy

Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym sporzgdzonym przez Wykonawce - Zatgcznik nr 4 do Umowy.
Dokumenty wskazane powyzej nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce. W sytuacji, gdy jakakolwiek
cze$¢ Przedmiotu Umowy zostata wskazana w choéby jednym z nich, Wykonawca zobowigzany jest do jej
wykonania. W przypadku, gdy dwa dokumenty wskazujg na rdzng ilos¢ lub jakos¢ jakichkolwiek elementow,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ilosci wiekszej oraz jakosci wyzszej, chyba ze Zamawiajgcy zdecyduje
inaczej i przekaze Wykonawcy swoje stanowisko na piSmie (pod rygorem niewaznosci). W celu unikniecia
watpliwosci Strony przyjmuja, ze przedmiary opublikowane przez Zamawiajgcego majg charakter wyfacznie
pomocniczy i nie definiujg zakresu Przedmiotu Umowy. W sytuacji niedajgcej sie rozstrzygnac¢ (zgodnie
z powyzszymi regutami) sprzecznosci pomiedzy dokumentami wskazanymi w ust. 2, decydujagca bedzie kolejnosc
dokumentow tam wskazana — dokumenty o nizszym numerze majg pierwszenstwo przed dokumentami
o wyzszych numerach.
Kosztorysy Wykonawcy bedg miaty zastosowanie w celach zwigzanych z rozliczeniem robdt niewykonanych,
zaniechanych, robot dodatkowych lub zamiennych, jak réwniez w sytuacji odstgpienia od Umowy.
W sytuacji, gdy w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca znajdzie jakikolwiek btad,
sprzecznos$é, brak lub niescistos$é, ktorych nie dato sie wykry¢ na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od dnia ich wykrycia poinformuje
Zamawiajacego

§2 OSWIADCZENIA STRON

1.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscig potozong przy
ul. takowej w Raciborzu., na dziatce oznaczonej numerem 3825/125 karta mapy 241101_1.AR_2 obreb Racibérz,
dla ktérej Sad Rejonowy w Gliwicach prowadzi ksiege wieczystg pod numerem GL1R/00052702/7 Zamawiajgcy
os$wiadcza nadto, ze posiada ostateczng decyzje o} pozwoleniu na budowe
nr247.1.2022 z dnia 03.06.2022 r..

Ze wzgledu na cel Umowy, charakter zadania inwestycyjnego, szczegdlnie istotnym jest terminowe ukorczenie
Przedmiotu Umowy oraz jej poszczegdlnych etapdw i odpowiednia jakos¢ w celu osiggniecia wskaznikow
efektywnosci energetycznej.

Wykonawca jako profesjonalista, po dokonaniu weryfikacji wszystkich Swiadczen, jakie nalezy wykona¢, aby
ukonczy¢ realizacje Przedmiotu Umowy, oswiadcza, ze wykona Przedmiot Umowy w terminie i z zachowaniem
wymaganych przez Zamawiajgcego parametréw.

Przedmiotem Umowy objete sg wszystkie roboty: towarzyszace i konieczne do wykonania zadania, gwarantujgce
osiggniecie zamierzonego efektu i celu inwestycyjnego, wskazanego w zatgczonych do Umowy dokumentach,
w tym audytach energetycznych, w tym réwniez Swiadczenia nie wymienione wprost w dokumentacji zatagczonej
do Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy i przyjeciem Przedmiotu Umowy do realizacji zapoznat sie
z profesjonalng starannoscig, odpowiednig w zakresie prac stanowigcych Przedmiot Umowy, z wszystkimi
warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego Przedmiotu Umowy i na tej podstawie o$wiadcza,
ze wykona Przedmiot Umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych
kosztéw, ponad wynagrodzenie okreslone w Umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy i przyjeciem Przedmiotu Umowy do realizacji zapoznat sie
z profesjonalng starannoscig, odpowiednia w zakresie prac stanowigcych Przedmiot Umowy, z catosSciag
Dokumentacji okreslonej w § 1 ust. 2 Umowy, wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w dokumentacji
przetargowej i stwierdza, ze jest ona wystarczajaca i kompletna do wykonania przez niego Przedmiotu Umowy
bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, ponad wynagrodzenie
okreslone w Umowie, oraz ze nie wnosi do niej zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty przetargowej i zawarciem Umowy zweryfikowat zakres prac
do wykonania i jest Swiadom ryzyka wynikajgcego z niepetnej weryfikacji zakresu robdt do wykonania.
Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy oraz ztozeniem oferty z najwyzszg starannoscig zapoznat
sie z zakresem prac i robdt, miejscem prowadzenia prac, jego otoczeniem oraz wszelkimi dokumentami
okreslajgcymi przedmiot i warunki wykonywania Umowy (w szczegdlnosci dokumentacjg projektows,
pozwoleniem na budowe, wzorem Umowy oraz pozostatymi dokumentami zaméwienia). Wszelkie uwagi
odnosnie kompletnosci, spdjnosci i sprzecznosci zostaty przez Wykonawce wyjasnione za pomoca pytan do SWZ,
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na ktore Wykonawca otrzymat satysfakcjonujgce go odpowiedzi, co potwierdzit sktadajgc oferte w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego w ramach ktdrego zostata zawarta niniejsza umowa. W szczegdlnosci
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie szczegétowo z ksztattem i charakterem terenu budowy wiacznie
z warunkami podpowierzchniowymi, warunkami geologicznymi, hydrologicznymi i klimatycznymi, zakresem
i charakterem pracy, materiatéw, sprzetu i urzadzen koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy,
obowigzujgcymi procedurami administracyjnymi zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu Umowy, zapotrzebowaniem
Wykonawcy na dostep, zakwaterowanie, urzgdzenia, personel, energie, transport, wode i inne ustugi.
Wykonawca oswiadcza, ze nie wnosi zadnych uwag do zadnego z dokumentdéw oraz okolicznosci i stanu
faktycznego wymienionych w zdaniach poprzedzajgcych, sg one petne, kompletne, niesprzeczne i spdjne
i pozwalajg na prawidtowe wykonanie i terminowe ukorczenie Przedmiotu Umowy. Ewentualne uwagi mogg byc¢
wziete pod uwage na pdzniejszym etapie tylko i wyfgcznie w przypadku, jesli Wykonawca wykaze, ze przy
dotozeniu nalezytej starannosci nie mogt wykry¢ ich przed podpisaniem Umowy i ztozeniem oferty pod
warunkiem zgtoszenia ich zgodnie z postanowieniami Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia wymaganych materiatow, sprzetu, narzedzi, urzadzen oraz
potencjatu osobowego do realizacji Przedmiotu Umowy. Strony potwierdzajg, ze Zamawiajacy nie jest
odpowiedzialny za zapewnienie ani powierzenie zadnych materiatéw, ani sprzetu dla Wykonawcy.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia beda fabrycznie nowe i zgodne z wymaganiami dokumentacji okreslonej
w §1 ust. 2 Umowy, normami polskimi oraz beda posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty i dopuszczenia.
Naruszenie tej zasady bedzie traktowane jako nienalezyte wykonanie Umowy.

Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji Umowy zastrzega sobie prawo do kontroli materiatéw przeznaczonych
do realizacji Umowy. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci tych materiatéw z zadeklarowanymi przez
Wykonawce lub gdy jakos¢ badZz parametry tych materiatdéw beda niezgodne z wymaganiami Zamawiajacego,
Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do odmowy akceptacji ich montazu lub zabudowy. W takiej sytuacji za
opdznienie w wykonaniu robdt wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Wykonanie roboét dodatkowych nie objetych Przedmiotem Umowy lub prac zamiennych jest dopuszczalne
jedynie za pisemng zgodg Zmawiajgcego, lub na jego pisemne polecenie. Wykonanie w/w robét bez zgody lub
polecenia Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawce. Koszt wykonania
takich prac bedzie obcigzat wytgcznie Wykonawce.

Zmiana rodzaju lub zakresu robét wymaga zawarcia aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 3 DOKUMENTACJA ZAMOWIENIA

1.

Umowa bedzie realizowana zgodnie z dokumentacjg zamowienia (a w szczegdlnosci zgodnie ze Specyfikacjg
Warunkow Zamowienia (dalej: SWZ) - zatgcznik nr 1 do umowy, z ofertg ztozong przez Wykonawce — zatgcznik
nr 2, a takze z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigcymi zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy.)

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym wg danych
okredlonych w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego oraz z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ przedmiot umowy — a wiec obiektow posiadajgcych pozwolenie na uzytkowanie, nadajgcych
sie do wynajecia ich lokatorom i natychmiastowego wprowadzenia sie i zamieszkania.

Przedmiary robét wchodzgce w sktad dokumentacji projektowej stanowig wytgcznie przyktadowe i niewigzgce
wyliczenie i zestawienie planowanych prac i robodt przewidzianych do wykonania na podstawie rysunkow
i opisow projektu. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem a przedmiarami robot,
bezwzglednie pierwszenstwo przyznaje sie projektowi. Przedmiary robot majg charakter jedynie pomocniczy dla
uproszczenia sporzadzenia przez Wykonawce wyceny robot. Ze wzgledu na ryczattowy charakter zamdwienia,
brak w przedmiarach jakichkolwiek elementéw, ujetych w dokumentacji projektowej, a niezbednych dla
prawidtowej realizacji zamdwienia (dzieta) okreslonego w projekcie, SWZ i niniejszej umowie nie bedzie
skutkowat zleceniem Wykonawcy robot dodatkowych, jak rowniez nie bedzie podstawg zawarcia aneksu
do niniejszej umowy o roboty budowlane.

Wykonawca bedzie zobowigzany w imieniu Zamawiajgcego, na wtasny koszt i ryzyko, uzyskac¢ wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia (ktére nie sg ujete w dokumentacji projektowej) wtadz lokalnych, przedsiebiorstw sieciowych
i posiadaczy nieruchomosci, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Zamawiajgcym. W takim samym zakresie Wykonawce
obcigza koszt i obowigzek pozyskania wszelkich zgdd, uzgodnien, pozwolen, decyzji i wszelkich innych
dokumentéw niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.



W ramach Umowy Wykonawca sporzadzi informacje o BIOZ, projekt organizacji terenu budowy, zaplecza oraz
dokumentacje powykonawczg zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia.

Jedli realizacja Umowy bedzie wymagata wykonania dodatkowych opracowarn dokumentacji zamiennej lub
uzyskania zamiennych pozwolen na budowe, wynikajgcych z wniosku Wykonawcy, to wszystkie dziatania w tym
zakresie oraz koszty bedg poniesione przez Wykonawce.

Konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, wyniktych na etapie realizacji
robét budowlanych bedzie kazdorazowo zgtaszana Zamawiajgcemu oraz Koordynatorowi inspektorow nadzoru
inwestorskiego przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze sprzeciwi¢ sie zmianie powiadamiajgc o tym Wykonawce
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o koniecznosci wprowadzenia
zmian. W przypadku uzasadnionego i ztozonego w w/w terminie sprzeciwu Strony podejma niezwtocznie, nie
pdzniej niz w terminie 7 dni od daty otrzymania sprzeciwu przez Wykonawce, uzgodnienia w celu wypracowania
optymalnego rozwigzania i uzgodnienia koniecznosci badZz braku koniecznosci wprowadzenia zmiany
w dokumentacji projektowej i jej sposobu oraz zakresu.

8§ 4 TERMINY UMOWNE

a)

b)

Rozpoczecie wykonywania Przedmiotu Umowy nastgpi w dniu zawarcia Umowy.

Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego i jego przejecie przez Wykonawce nastgpi:

- w terminie do 3 miesiecy od dnia zawarcia Umowy - dla Etapu | (budynek A)

- w terminie 6 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy dotyczacego Etapu | (budynek A) — dla Etapu I
(budynek B)

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy, wraz z wykonaniem wszystkich obowigzkdw
umownych, i zgtoszenia do odbioru koricowego kompletnego i prawidtowo wykonanego Przedmiotu Umowy tj.
w zakresie Etapu | i Etapu Il Zamawiajgcemu

- w terminie do 29 miesiecy od dnia przekazania placu budowy (zwanym dalej: Termin Koricowy) w podziale na
etapy:

do 23 miesiecy od daty zawarcia umowy na etap nr | (budynek A)

do 29 miesiecy od daty zawarcia umowy na etap nr Il (budynek B)

Termin Koricowy (termin wykonania Przedmiotu Umowy) uznaje sie za dotrzymany, o ile w tym terminie
zakonczone zostang wszelkie préby i sprawdzenia oraz roboty i prace, plac budowy zostanie uprzatniety,
a roboty zostang zgtoszone jako gotowe do odbioru korncowego, pod warunkiem, ze odbidr ten zostanie
pozytywnie dokonany. W przypadku odmowy dokonania odbioru koricowego ze wzgledu na niezakoriczenie prob
lub sprawdzen, robdt czy prac lub istnienie w nich wad limitujgcych, badZ niedostarczenie przez Wykonawce
wszystkich dokumentow niezbednych do zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego lub btedéw w ww.
dokumentach, zgtoszenie gotowosci nie bedzie uznane za skuteczne i powodujgce dotrzymanie Terminu
zakonczenia realizacji Umowy (wykonania Przedmiotu Umowy). W takim wypadku Terminem zakoriczenia
realizacji Umowy bedzie termin tego zgtoszenia gotowosci do odbioru, ktére doprowadzi do skutecznego
odbioru koricowego.

Rozpoczecie robot budowlanych nastgpi:

- w terminie do 14 dni od daty przekazania placu budowy dla poszczegdlnych Etapdw (budynkdow)

Minimum na 5 dni przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu
zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczecia robdt zatgczajagc oswiadczenie Kierownika Budowy wraz
z zatgcznikami wymaganymi przy zgtoszeniu rozpoczecia robdot w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego.

Minimum 5 dni przed przystgpieniem do wykonywania robdt, Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu oraz
Koordynatorowi inspektorow nadzoru inwestorskiego petny wykaz pracownikow zgodnie z § 8 ust. 2 litera a)
Umowy.

Planowany przebieg realizacji robdét zostat okreslony przez Wykonawce w propozycji Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego (dalej: Harmonogram) ztozonego przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy. W terminie
do 7 dni od daty zawarcia Umowy Zamawiajgcy zweryfikuje propozycje Harmonogramu i wyda Wykonawcy
wskazowki odnosnie jego ewentualnej modyfikacji wraz z terminem ich wykonania (nie krétszym niz 7 dni) lub
zaakceptuje Harmonogram. Zaakceptowany Harmonogram (zatwierdzony przez Zamawiajgcego) bedzie stanowit
zatgcznik nr 4 do Umowy. W przypadku braku mozliwosci uzgodnienia Harmonogramu ze wzgledu
na niewprowadzenie przez Wykonawce wskazéwek Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wyznaczonej
na wprowadzenie wskazéwek przez Wykonawce. Harmonogram odbiegajgcy od wymogdéw SWZ nie zostanie
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przez Zamawiajgcego zaakceptowany z winy Wykonawcy. Zgodnie z SWZ Zamawiajgcy wymaga, aby
Harmonogram uwzgledniat osiggniecie okreslonego zaawansowania procentowego robdt w okreslonych
terminach, tj.:

Dla ETAPU | (budynek A wraz z przylegtym zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng) :

1) 25% zaawansowania robdt — w okresie 6 miesiecy od dnia przekazania placu budowy;

2) 50% zaawansowania robdt —w okresie 12 miesiecy od dnia przekazania placu budowy;

3) 75 % zaawansowania robdt — w okresie 18 miesiecy od dnia przekazania placu budowy;

Dla ETAPU Il | (budynek A wraz z przylegtym zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng):
1) 25% zaawansowania robét — w okresie 6 miesiecy od dnia przekazania placu budowy;

2) 50% zaawansowania robot — w okresie 12 miesiecy od dnia przekazania placu budowy;

3) 75 % zaawansowania robdt — w okresie 18 miesiecy od dnia przekazania placu budowy;

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy nieuwzgledniajacy powyzszego wymogu nie zostanie przez Zamawiajgcego
zaakceptowany.

Zamawiajacy bedzie oceniat postep i terminowos$¢ realizowanych robot w odniesieniu do termindw zakonczenia
gtéwnych robdt budowlanych wskazanych w zaakceptowanym Harmonogramie.

W Harmonogramie Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia termindw zakonczenia poszczegdlnych
elementéw robdt wskazanych we wzorze Harmonogramu.

Wykonawca oswiadcza, ze opracowany przez niego Harmonogram zostat opracowany rzetelnie,
z uwzglednieniem technologii wykonywania robdt, w sposdb umozliwiajgcy terminowg realizacje Przedmiotu
Umowy oraz osiggniecie Terminu zakonczenia realizacji Umowy, jak i analize postepu i terminowosci
realizowanych gtéwnych robét budowlanych.

Harmonogram bedzie uwzgledniat koszty realizacji robdt (zgodnie z kosztorysami szczegétowymi stanowigcymi
zafgcznik nr 8 do Umowy oraz kosztorysami uproszczonymi stanowigcym zatgcznik nr 9 do Umowy) w ujeciu
czasowym zgodnym z przewidywang czestotliwoscig ptatnosci czesciowych okreslonych w Umowie.

W  przypadku zwtoki Wykonawcy w osiggnieciu termindw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych
w Harmonogramie w stosunku do rzeczywistego postepu robot o wiecej niz 14 dni, Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania aktualizacji Harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia wystgpienia rozbieznosci oraz
ponownego przedstawienia propozycji zaktualizowanego Harmonogramu oraz programu naprawczego, tj. planu
czynnosci/dziatan w zakresie zaangazowania $rodkdéw, sprzetu i personelu, ktére to Wykonawca podijat lub
zamierza podja¢ w celu dotrzymania Terminu zakonczenia realizacji Umowy do akceptacji przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy rozbieznosé wynika z okolicznosci zaleznych wytacznie od Wykonawcy, Zamawiajacy moze
odmowi¢ akceptacji propozycji zaktualizowanego Harmonogramu. Woytgcznie zaakceptowany przez
Zamawiajacego Harmonogram moze stanowi¢ podstawe do weryfikacji terminowosci wykonywania i rozliczania
robét. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego propozycji zaktualizowanego Harmonogramu,
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia tempa wykonywania robét zgodnie z ostatnim zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego Harmonogramie w terminie 1 miesigca od daty wystgpienia zwtoki Wykonawcy (chyba,
ze Strony ustalg inny termin przywrdcenia tempa). W przypadku nieprzywrdocenia tempa w terminie 1 miesigca,
Zamawiajacy uprawniony jest od Umowy odstgpi¢ w terminie 60 dni od daty nastepujacej po uptywie miesigca
przewidzianego na przywrdcenie tempa wynikajgcego z ostatniego zaakceptowanego Harmonogramu.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego (nie pdZniej niz w ciggu 10 dni od momentu dowiedzenia sie
o nich) informowania Zamawiajgcego o ewentualnych okolicznosSciach, ktére mogg spowodowac niedotrzymanie
jakichkolwiek termindw wynikajgcych z Harmonogramu, przerwanie robdt lub zmiane zakresu robdt.
Niedotrzymanie wyzej wskazanego terminu zostanie uznane za zawinienie Wykonawcy oraz uznanie,
ze niedotrzymanie, przerwanie lub zmiana wywotane s3g okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢.

Zmiany terminéw posrednich wynikajacych z aktualizacji Harmonogramu nie mogg stanowi¢ podstawy
do zgdania przez Wykonawce zmiany Terminu zakorczenia realizacji Umowy.

§ 5 PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1.

W zakres obowigzkow Zamawiajgcego wchodzi:

a. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 miesiecy od daty zawarcia Umowy;
b. Przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej;

c. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

d. Dokonywanie odbioréw czesciowych zgodnie z Umowg;

e. Dokonanie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy;
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f. Zaptata za prawidtowo wykonane i odebrane prace oraz roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu
Umowy, zgodnie z Umowa.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
Uczestnictwa w odbiorze robdt,
Uczestnictwa w probach i testach wykonywanych przez Wykonawce,
Polecenia Wykonawcy zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy na czas okreSlony, nie dfuzszy niz
14 (czternascie) dni. W takim wypadku umowny Termin Koncowy okreslony w § 4 ust. 3 Umowy ulegnie
przedtuzeniu o okres zawieszenia, chyba, Zze zawieszenie wynika z okolicznosci, za ktdore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca — bez prawa roszczen Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tego tytutu. Powyzsze nie
wymaga aneksu do Umowy i realizowane jest poprzez wydanie oswiadczenia Zamawiajgcego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zakres Przedmiotu Umowy nie moze zosta¢ zmniejszony o wiecej niz 10% w stosunku do pierwotnego zakresu
zamowienia i wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

§ 6 PRAWA I OBOWIAZKI WYKONAWCY

W
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Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach Umowy i wynagrodzenia umownego nalezy:

wykonanie Przedmiotu Umowy z najwyzszg starannoscig, zgodnie z Umowg i dokumentami zamdwienia,
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa przekazang przez Zamawiajgcego oraz
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, ofertg Wykonawcy, Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym i kosztorysem szczegdétowym, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej
i wymaganiami wynikajagcymi z obowigzujacych polskich i europejskich norm i aprobat technicznych,
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym ustawg Prawo budowlane,

przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie do 3 miesiecy od zawarcia niniejszej Umowy,
zapewnienie na wtasny koszt medidw koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy,

zaptata za zuzyte media, w tym wody, odprowadzenia $ciekdw, ciepta, energii elektrycznej, itp. w terminie 14 dni
od daty odbioru koncowego,

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu organizacji placu budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy,
spetnienie wymagan okreslonych w decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe w zakresie dotyczacym
Wykonawcy, w tym takze podjecia obowigzkéw kierownika budowy,

zorganizowanie zaplecza budowy na koszt wtasny (w tym uzyskanie zasilania w energie elektryczng oraz
przyfaczenia innych niezbednych medidw na czas budowy),

utrzymanie i ogrodzenie nieruchomosci przewidzianej do zabudowy poczawszy od dnia przekazania placu
budowy co najmniej do dnia odbioru koncowego oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz
dbatos¢ o jego stan techniczny i prawidtowos$¢é oznakowania przez caty czas realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca na witasny koszt zapewni oswietlenie terenu budowy oraz ochrone tego terenu (przy pomocy
statego dozoru pracownikéw ochrony oraz zapewnienie grup interwencyjnych, w sytuacji pojawienia sie takiej
potrzeby),

sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.),

opracowanie na koszt witasny i uzyskanie zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu dla potrzeb budowy,
w tym takze poniesienie kosztow ewentualnego zajecia pasa drogowego na czas realizacji Umowy,

poniesienie kosztéw wszelkich robodt przygotowawczych, w tym rozbidrkowych, wykonanie niwelacji terenu,
robét porzadkowych i odtworzeniowych,

uzgodnienie we witasnym zakresie i na koszt wiasny miejsca wywozu nadmiaru ziemi i gruzu z wykopow
i zagospodarowanie zgodnie z przepisami dot. odpaddw oraz ochrony $Srodowiska (utylizacje) ewentualnych
odpadow szkodliwych dla srodowiska,

zorganizowanie przez Wykonawce i na jego koszt miejsca sktadowania odpadow powstatych w trakcie realizacji
Umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi odpaddw oraz ochrony Srodowiska,

uzgodnienie i zapewnienie na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich zagospodarowania oraz jako
wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych w tym zakresie,

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie,

wykonanie, utrzymanie i oznakowanie placu budowy oraz drég w rejonie budowy podczas prowadzenia robét,
wykonanie ogrodzenia placu budowy,
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przeprowadzenie na koszt wtasny wytyczenia geodezyjnego budynku/dw, w zakresie niezbednym do wykonania
zadania,

sporzadzenie swiadectw energetycznych wszystkich lokali mieszkalnych do dnia spisania protokotu odbioru
koncowego i przeprowadzanie badan termowizyjnych na uzasadniony i pisemny wniosek Zamawiajgcego
w okresie obowigzujgcej rekojmi lub gwarancji,

przeprowadzenie powykonawczej inwentaryzacji mieszkan zgodnie z przepisami prawa, poswiadczonej przez
Kierownika Budowy,

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu, w formie elektronicznej, inwentaryzacji powykonawczej wszystkich
lokali mieszkalnych zawierajgcej wszystkie elementy wyposazenia i wykonczenia lokali oraz zastosowanych
materiatow i standw poszczegdlnych licznikédw oraz pozostatych powierzchni budynku i zagospodarowania
terenu,

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego w formie
pisemnej, opracowanej przez Wykonawce ,instrukcji obstugi urzadzen i wyposazenia mieszkania”, okreslajacej
warunki i zasady eksploatacji lokali mieszkalnych i uzytkowych oraz urzadzen i instalacji w nich zamontowanych,
przekazanie Zamawiajagcemu w terminie zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego dokumentacji odbiorowej,
poniesienie kosztéw zwigzanych z odbiorami wykonanych robdt,

poniesienie wszelkich innych kosztéw wyniktych w trakcie realizacji Umowy,

rozliczanie Umowy,

uporzgdkowanie terenu budowy po zakornczeniu realizacji Umowy nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty
dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy; w przypadku gdy Wykonawca nie dotrzyma powyzszego
terminu, Zamawiajgcy uprawniony jest do powierzenia tej czynnosSci osobie trzeciej na wytgczny koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze) bez koniecznosci dodatkowego powiadomienia ani wezwania — w takim
wypadku wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet itd. pozostawione przez Wykonawce uznane zostang za odpady
i zostang zagospodarowane zgodnie z przepisami dot. odpaddw,

wykonanie Przedmiotu Umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom SWZ - materiaty muszg by¢ dobrej
jakosci i odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1213
z pozn. zm.), ktére beda posiadaty stosowne dokumenty dopuszczenia do obrotu w budownictwie,

zapewnienie na swoj koszt niezbednych urzadzen, instrumentéw potrzebnych do wykonania probek i zbadania
jakosci, uziarnienia, wagi i ilo$ci uzytych materiatéw oraz dostarczenie wymaganych prébek materiatéw,
Wykonawca obowigzany jest okazywaé¢ na biezagco w stosunku do materiatéw, ktére majg by¢ uzyte
do wykonania Przedmiotu Umowy certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng lub inny
dokument dopuszczajgcy wyrdb do obrotu handlowego i stosowania w budownictwie,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone ppoz. i dozér mienia
na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami pod rygorem naliczenia kar umownych
okreslonych w § 17 Umowy z tytutu naruszen porzadku na placu budowy czy tez przepiséw BHP, potwierdzonych
protokotem z kontroli bezpieczenstwa i higieny pracy,

terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz ztozenie oswiadczenia,
ze ukonczone roboty sg catkowicie zgodne z Umowag i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wedtug umowy,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatart prowadzonych na terenie robdt i poza
nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i oséb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdow,

dostarczanie Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzgdzen w tym np. wynikdéw oraz protokotéw badan, sprawozdan
i préb dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy,

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt,

dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sgsiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: obiektdw, nawierzchni lub instalacji oraz protokolarny zwrot terenu
budowy Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia dokonania odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy, po jego wczesniejszym uprzatnieciu i doprowadzeniu do nalezytego stanu (do czasu protokolarnego
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zwrotu terenu budowy, Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za ten teren oraz ewentualne szkody
powstate na tym terenie, czego nie wytgcza dokonanie odbioru koricowego przez Zamawiajgcego),
kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
niezwtoczne usuwanie wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w trakcie trwania robdét w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia, wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, ktdre to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz przekazanie tej decyzji Zamawiajagcemu wraz z
dokumentami przekazywanymi wraz ze zgtoszeniem gotowosci od odbioru koricowego — obowigzek dotyczy
kazdego z Etapdw odrebnie,

uczestniczenie przez min. Przedstawiciela Wykonawcy oraz Kierownika Budowy oraz Kierownikow robot
(chyba, ze Zamawiajgcy uzna ich obecnos¢ za niekonieczng) w organizowanych przez Zamawiajgcego Radach
Budowy, podczas ktérych zawsze bedg odbywaty sie takze narady techniczne. oraz Radach Budowy
organizowanych przez Zamawiajgcego. Narady techniczne - Rady Budowy organizowane bedg raz w tygodniu
badZz w przypadku braku takiej koniecznosci, na podstawie decyzji Zamawiajgcego, z mniejszg czestotliwoscia,
przy czym w sytuacji powstania opdznienia lub rozbieznosci pomiedzy rzeczywistym postepem prac, a postepem
zaktadanym w Harmonogramie, badz z innych powoddéw gdy Zamawiajgcy uzna to za stosowne, w szczegdlnosci
gdy realizowane sg etapy roboét o wysokim stopniu skomplikowania - Zamawiajgcy moze zwotywac Rady Budowy
czesciej niz raz w tygodniu. Zamawiajagcy moze wymagac¢ obecnosci konkretnych oséb (w szczegdlnosci
wskazanych Kierownikéw Robdt) podczas Rady Budowy a Wykonawca zobowigzany jest zapewnic ich obecnosé.
W trakcie Rad Budowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kazdorazowo i na biezgco informowad
Zamawiajgcego o wszystkich okolicznosciach majgcych wptyw na realizacje robdt i ich terminowosé,
sporzadzanie na biezgco dokumentacji fotograficznej prac oraz robdt i przekazywania jej Zamawiajgcemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego podczas odbiorow czesSciowych oraz odbioru koncowego, jak réwniez
dotaczania jej do Protokotéw Zaawansowania

na zgdanie Zamawiajgcego - opracowanie i przekazywanie Zamawiajgcemu (w formacie elektronicznym —
edytowalnym (np. doc lub docx) oraz w formie papierowej) w terminie nie dtuzszym niz do 5 dni szczegdtowego
raportu o pracach i robotach wykonanych w danym okresie,

zagospodarowanie terenu budowy. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest
do zorganizowania zaplecza administracyjno-biurowego na potrzeby przeprowadzania Rad Budowy,
a takze zaplecza socjalno-technicznego terenu budowy (w tym sanitariatdow) wraz z jej urzagdzeniami, dostepem
do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze miejsc na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetéw
itp. Ponadto umieszczenia tablic informacyjnych, wykonania ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych,
drog dojazdowych, niezbednych zabezpieczen oraz wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania
Przedmiotu Umowy w tym zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét i prac oraz dbania o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy.

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY ODPOWIEDZIALNI ZA JEJ

REALIZACIE

1.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy (posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej) w osobie
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kierownik robOt SAaNItArNYCR & .o
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Inspektorami nadzoru ze strony Zamawiajgcego sa:

- inspektor branzy konstrukcyjno-DUAOWIGNE] ...t ettt et es e

Bl e , e-mail
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- inspektor branzy sanitarnej ...,
Tl e , e-mail

Koordynatorem inspektordw nadzoru jest .......ccccoceeeieeeeeceieiieeie e TelL e ,
EMAI| ittt e

Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z technologia, jakoscig
i iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z Umowg oraz dokumentacjg projektowaq
wykonania Przedmiotu Umowy.

Wymienieni w ust. 2 oraz ust. 3 inspektorzy nadzoru nie posiadajg petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza ztozong oferte Wykonawcy
i powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, oraz decyzji zmieniajgcych technologie
robét przyjete w dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne wykonane z naruszeniem
ust. 6.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robdt, o ktérych mowa
w ust. 6 bez pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek kazdorazowego informowania Zamawiajgcego, inspektora nadzoru
oraz projektanta wpisem do dziennika budowy o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych badz zamiennych
dla prawidtowe] realizacji Przedmiotu Umowy w terminie do trzech dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania.

Nadzor autorski nad realizacja zamowienia bedzie prowadzony przez:
Zamawiajacy wyznacza Przedstawicieli Zamawiajgcego, ktérzy beda reprezentowali Zamawiajgcego w kontaktach
z Wykonawcg i na ktorego rece sktadane winny by¢ wszelkie oswiadczenia wiedzy i woli Wykonawcy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest uprawniony do wprowadzania zmian do Umowy, jak réwniez do zlecania
Wykonawcy wykonywania robdt zamiennych lub dodatkowych (takie kompetencje posiada wytgcznie
Zamawiajacy). Przedstawicielami Zamawiajgcego s3:

................................................. SN EEL e, AATES € ML e
................................................. SNCEEL e, AATES @ M e

Wykonawca wyznacza Przedstawiciela Wykonawcy w osobie

................................................. SNl e, AATES € M@
ktéry uprawniony bedzie do prowadzenia spraw zwigzanych z Umowg oraz kontaktow z Zamawiajgcym (w tym
Przedstawicielem Zamawiajgcego) oraz bedzie uprawniony do odbierania oswiadczen wiedzy lub woli
kierowanych do Wykonawcy.

Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany kazdej z osdb, wymienionych w ust. 2, ust. 3 lub ust. 11, jak rowniez
zmiany podmiotu sprawujgcego nadzor autorski, wskazanego w ust. 10, ktdra to zmiana nie bedzie stanowita
zmiany Umowy i wymaga poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajgcego pisemnie. Strony dopuszczajg
zmiane osoby wskazanej w ust. 12, ktéra to zmiana nie bedzie stanowita zmiany Umowy i wymaga
poinformowania Zamawiajgcego przez Wykonawce pisemnie.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 1 wytgcznie w sytuacji wystgpienia zdarzen
losowych.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy, inspektorom nadzoru inwestorskiego, projektantom sprawujgcym
nadzér autorski, przedstawicielom Zamawiajgcego, kontrolujgcym inwestycje, osobom wskazanym przez
Zamawiajgcego, podmiotom trzecim majgcym wykonywac prace lub dostawy na zlecenie Zamawiajgcego,
ktérych obecnos¢ zostata uzgodniona z Wykonawca, pracownikom panstwowych instytucji upowaznionych
z mocy prawa do kontroli budéw w szczegdlnosci pracownikéw organdw panstwowego nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepni im dane
i informacje wymagane tg ustawg. W przypadku, gdyby polecenie umozliwienia wstepu w/w osobom nie
pochodzito od Zamawiajgcego — Wykonawca niezwiocznie (telefonicznie) poinformuje Zamawiajgcego
0 obecnosci takiej osoby na terenie budowy.

Zamawiajacy wymaga ciagtej obecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy w czasie prowadzenia robot
budowlanych przez Wykonawce oraz obecnosci Kierownikéw robot w catym czasie prowadzenia nadzorowanych
przez nich robdt. W przypadku nieobecnosci ktérejkolwiek z w/w oséb w wymaganym czasie, Zamawiajgcy
uprawniony jest do natozenia kary umownej oraz wstrzymania robdt w okreslonym zakresie do czasu przybycia
wymaganej osoby na teren budowy.



§ 8 ZATRUDNIENIE PERSONELU

1.

Wykonawca podczas wykonywania prac winien posiada¢ na placu budowy pracownikéw budowlanych
zatrudnionych na umowe o prace. Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu liste
pracownikow zatrudnionych na umowe o prace. Kazdy z pracownikdw zatrudnionych na umowe o prace bedzie
podpisywac liste obecnosci kazdego dnia, ktora na koniec miesigca trafi do Zamawiajgcego. Zamawiajacy bedzie
miat mozliwos¢ sprawdzenia listy w dowolnym czasie, lista ta winna by¢ dostepna na placu budowy. Wykonawca
bedzie miat mozliwos¢ dokonywania zmian pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace. Kazdego nowego
pracownika Wykonawca zgtosi na piSmie Zamawiajgcemu przed wykonywaniem pierwszych prac przez tego
pracownika na placu budowy Zamawiajgcego. W przypadku, gdy ktérys z pracownikéw z listy dostarczonej
Zamawiajgcemu przestanie by¢ zatrudniony na podstawie umowy o prace, Wykonawca poinformuje o tym
Zamawiajgcego na pismie najpdzniej w nastepnym dniu roboczym.
Zamawiajacy uprawniony bedzie do weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce oraz podwykonawce osdb,
o ktérych mowa w ust. 1 poprzez:
ztozenie przez Wykonawce nie pdzniej niz na 5 dni przed przystgpieniem do wykonywania robdt petnego
wykazu osodb, o ktérych mowa w ust. 1 zawierajgcego: imie i nazwisko, wykonywane czynnosci (stanowisko),
informacje o podstawie zatrudnienia (wskazanie czy jest to umowa o prace, w jakim wymiarze czasu pracy, na
jaki okres zawarta oraz daty zakonczenia umowy o prace — w przypadku umow na czas okreslony) — odnosnie
oséb skierowanych do realizacji przez Wykonawce oraz podwykonawce i dalszego podwykonawce (z podziatem
na pracownikéw Wykonawcy, podwykonawcow (ze wskazaniem — ktdérych) oraz dalszych podwykonawcow
(ze wskazaniem — ktorych)
dokonywanie przez Wykonawce zmian w wykazie, o ktéorym mowa w ust. 2 lit. a w przypadku jakichkolwiek
zmian (w tym skierowania do realizacji zamowienia innych oséb niz wskazane w wykazie lub zmiany osdb
wskazanych w wykazie) — odnosnie osdb skierowanych do realizacji przez Wykonawce, podwykonawce oraz
dalszego podwykonawce
ztozenie przez Wykonawce oswiadczenia zatrudnionego pracownika Wykonawcy, podwykonawcy oraz
dalszego podwykonawcy na kazde wezwanie Zamawiajgcego (w terminie do 3 dni od daty otrzymania
wezwania)
ztozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego
podwykonawce pracownikdw na podstawie umow o prace na kazde wezwanie Zamawiajgcego (w terminie do
3 dni od daty otrzymania wezwania)
ztozenie przez Wykonawce poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow o prace zatrudnionych przez
Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego podwykonawce pracownikdéw, o ktorych mowa ust. 1
(zawierajgcych informacje o imieniu i nazwisku, dacie zawarcia umowy, rodzaju umowy, zakresie obowigzkow)
na kazde wezwanie Zamawiajacego (w terminie do 5 dni od daty otrzymania wezwania); kopie uméw powinny
zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw tj. w szczegdlnosci
pozbawione adreséw, nr PESEL pracownikdw. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania
ztozenie przez Wykonawce poswiadczonych za zgodnosc z oryginatem zaswiadczen wtasciwych oddziatow ZUS
potwierdzajacych optacanie przez Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego podwykonawce skfadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
oraz dalszego podwykonawce kopii dowoddw potwierdzajgcych zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen na kazde wezwanie Zamawiajgcego (w terminie do 5 dni od daty otrzymania wezwania).
Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, podwykonawce oraz
dalszego podwykonawce osdb, o ktorych mowa w ust. 1 poprzez weryfikacje tozsamych dokumentow jak
w przypadku Wykonawcy.
W przypadku niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace os6b, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca obcigzony zostanie karg
umowng zgodnie z postanowieniami Umowy.
Wykonawca zabezpiecza we wtasnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracownikéw zatrudnionych
przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.
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10.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw bhp i p.poz. w czasie
wykonywania prac oraz robdt. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni, aby osoby przebywajgce na terenie
budowy posiadaty srodki ochrony osobistej podczas prac na wysokosci, buty ochronne, odziez roboczg, kamizelki
odblaskowe, kaski, rekawice robocze, uprzeze do prac na wysokosci. Wykonawca korzysta¢ bedzie wytgcznie
z atestowanych rusztowan i drabin, jak réwniez wytgcznie ze sprawnych narzedzi oraz urzagdzen. Wykonawca jest
zobowigzany zapewnié, aby osoby przebywajgce na terenie budowy nosity kamizelki odblaskowe z naniesionymi
oznaczeniami identyfikujgcymi podmioty, ktore te osoby zatrudnity lub zaangazowaty.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego w ciggu 24 godzin od tego zdarzenia o kazdym
wypadku na terenie budowy lub poza tym terenem, ale zwigzanego z wykonywaniem Umowy lub prowadzonej
kontroli na terenie budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi robotami lub pracami. Wykonawca
powinien réwniez zgtosi¢ wypadek odpowiednim organom administracji publiczne;.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do zgdania
usuniecia pracownika Wykonawcy.

Do zgdania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 8 Wykonawca jest zobowigzany natychmiast dostosowac sie
i usunac¢ takiego pracownika (tego samego dnia), bez prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczen wzgledem
Zamawiajacego (w szczegolnosci finansowych lub o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji Umowy lub
jakichkolwiek terminéw posrednich), a sytuacja taka uznana zostaje za zawiniong przez Wykonawce.

W razie skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia wskazanego w ust. 8, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wyznaczy osobe na zastepstwo, ktéra posiadata bedzie tozsame kwalifikacje
i doswiadczenie.

8§ 9 MATERIALY, URZADZENIA I DOKUMENTACJA

1.

Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy z materiatéw i urzadzen wiasnych. Zamawiajgcy nie przewiduje
udzielania zaliczek na poczet realizacji Umowy.

Przy wykonywaniu robot budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu do akceptacji wniosek o zatwierdzenie materiatu
lub urzadzenia przynajmniej na 14 dni przed jego zamdwieniem (nie pdZniej jednak niz na 14 dni przed jego
wbudowaniem, przy czym w takim wypadku Wykonawca ponosi wytgczny koszt i ryzyko niezatwierdzenia
materiatu lub urzadzenia przez Zamawiajgcego oraz przyjmuje na siebie ryzyko koniecznosci jego zwrotu/
usuniecia z terenu budowy bez prawa do domagania sie jakiegokolwiek zwrotu kosztow lub odszkodowania od
Zamawiajgcego). We wniosku Wykonawca powinien udokumentowaé, ze proponowane do wbudowania
materiaty i/lub urzadzenia spetniajg wymagania Zamawiajgcego (w szczegdlnosci okreslone w dokumentacji
projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz wszelkich innych
dokumentach stanowigcych zataczniki do Umowy). Wniosek odnosi¢ musi sie do wszystkich wymagan
Zamawiajgcego, a opis materiatu lub urzadzenia musza opisywac¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego.
Akceptacja wniosku materiatowego lub wniosku o zatwierdzenie urzadzenia moze zostac cofnieta w sytuacji, gdy
przedstawiajgc wniosek Wykonawca nie przedstawit w nim wszystkich informacji pozwalajgcych
na potwierdzenie zgodnosci materiatu lub urzadzenia z wymaganiami dokumentacji projektowej lub innymi
wymaganiami Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia materiatu lub
urzgdzenia na wtasny koszt oraz ryzyko.

Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawce materiatu z konkretnego systemu lub technologii
zobowiazuje Wykonawce do stosowania pozostatych materiatéw z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza
sie stosowania wybidrczo materiatéw z réznych technologii lub systeméw).

Wykonawca na wiasny koszt na biezgco kompletuje dokumenty budowy w tym w szczegdlnosci: atesty,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami, protokoty badan
technicznych wymagane odpowiednimi przepisami, instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji zastosowanych
urzadzen i przekazuje je Zamawiajagcemu najpdzniej przy pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy lub na Zadanie Zamawiajgcego oraz w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje na wiasny koszt dokumentacje powykonawcza, uwzgledniajgcg wszelkie zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji.

Wykonawca na wtasny koszt zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich pozwolen w tym w szczegdlnosci: decyzji,
Swiadectw, badan, gwarancji i innych dokumentéw koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy oraz
oddania Przedmiotu Umowy do uzytkowania, w tym w szczegdlnosci: Swiadectwa charakterystyki energetycznej
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budynku, instrukcji uzytkowania obiektu, instrukcji bezpieczerstwa pozarowego z planem ewakuacji, schematéw
itp.

Wykonawca na wtasny koszt we wspdtpracy z projektantem w ramach nadzoru autorskiego zobowigzany jest do
aktualizacji zezwolen, uzgodnien, decyzji, warunkow przytgczeniowych itp., ktérych termin waznosci uptynat, a s
niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca, w tych przypadkach bedzie dziatat w
ramach petnomocnictwa wystawionego przez Zamawiajgcego (za wyjatkiem zaciggania zobowigzan finansowych,
do ktérych Wykonawca nie jest uprawniony — w takim przypadku, Wykonawca przygotuje niezbedne wnioski
i dokumenty oraz przedstawi je Zamawiajgcemu do podpisu; Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy podpisu
podajac uzasadnienie).

Wykonawca na witasny koszt zobowigzany jest do zawarcia umdéw w przypadku koniecznosci usuniecia
,0biektdow” (np. sieci, studzienki) kolidujgcych z realizowanym Przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

§ 10 ODBIORY

1.

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbidr koncowy,

4) odbior ostateczny pogwarancyjny.

Odbiory robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedg dokonywane bezposrednio przez inspektora nadzoru.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioru z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 3 dni roboczych
przez planowanym zakryciem lub zanikiem roboét). Zgtoszenie powyzsze dokonywane jest wpisem w dzienniku
budowy oraz poprzez przestanie stosownej informacji pocztg e-mail, na adres Koordynatora inspektoréow
nadzoru inwestorskiego lub w formie pisemnej (przy czym informacja w formie pisemnej uznana jest za
przekazang w momencie potwierdzenia jej odbioru przez inspektora nadzoru). Niedopetnienie tego obowigzku
daje Zamawiajgcemu podstawe do zgdania, aby Wykonawca dokonat odkrycia tych robdt lub wykonat otwory
niezbedne do ich zbadania, a nastepnie przywrdcit roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko.

W terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
inspektor nadzoru przeprowadzi odbior badZz powiadomi Wykonawce (poprzez przestanie stosownej informacji
pocztg e- mail, na adres Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika Budowy oraz poprzez wpis do dziennika
budowy) o braku koniecznosci odbioru tychze robdt. Wszelkie wpisy odbioru robét zanikajgcych w dzienniku
budowy (w tym réwniez wpisy o braku koniecznosci dokonania odbioru) winny byé potwierdzone przez
Wykonawce dokumentacjg fotograficzng robdt zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu.

W czasie trwania Umowy po zakonczeniu kazdego etapu wskazanego przez Wykonawce w Harmonogramie, jak
rowniez w kazdej sytuacji, gdy Zamawiajacy lub inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr czesciowy za
konieczny lub zasadny, bedg przeprowadzane odbiory czesciowe robdt i prac.

Odbiory czesciowe nie stanowig podstawy do zadania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (ani jego czesci) za
prace lub roboty odebrane. Protokoty odbiorow czesciowych dokonanych w danym okresie rozliczeniowym
zostang dotgczone do sktadanego przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania (w tym koncowego Protokotu
Zaawansowania).

Czesciowych odbioréw bedzie dokonywat: inspektor nadzoru inwestorskiego, z mozliwoscig udziatu
Zamawiajgcego. Z czynnosci odbioréw czesciowych bedg sporzadzane protokoty odbioru czesciowego.
Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru czesciowego, dotgczajgc do zgtoszenia wszystkie dokumenty wynikajgce
z Umowy. Brak wywigzania sie z wymaganych obowigzkow moze spowodowaé¢ odmowe dokonania odbioru
czesSciowego. W przypadku prawidtowego zgtoszenia odbidr czesciowy zostanie dokonany w terminie 7 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do jego dokonania.

Po zakoriczeniu realizacji Przedmiotu Umowy (w tym po usunieciu wszelkich wad stwierdzonych w protokotach
odbioréow czesciowych) potwierdzonym stosownym wpisem Kierownika Budowy i inspektora nadzoru do
dziennika budowy oraz po wykonaniu przewidzianych w Umowie i odrebnych przepisach oraz niezbednych na
potrzeby odbioru robdt prob, rozruchéw oraz sprawdzen, nalezytym uporzadkowaniu terenu budowy, a takze
nieruchomosciach oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce, jak réwniez po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca pisemnie poinformuje Koordynatora inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne dokumenty
odbiorowe zweryfikowane uprzednio przez inspektora nadzoru:
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10.

11.

12.

dokumentacja powykonawcza, uwzgledniajgca ewentualne zmiany dokonane w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy,

pomiary powykonawcze wszystkich powierzchni wystepujgcych w budynku oraz powierzchni chodnikow,
zieleni

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, w tym takze
dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej ewentualne zmiany wykonawcze dokonane w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy,

os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy),

zbior wszystkich protokotow badan i sprawdzen oraz pomiary geodezyjne zakoriczonego Przedmiotu Umowy,
dziennik budowy,

instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

instrukcje eksploatacji/obstugi i konserwacji materiatow, instalacji, i urzadzen; instrukcja musi zawierac istotne,
petne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentéw informacje gwarantujgce Zamawiajagcemu utrzymanie
udzielonej gwarancji, jak rowniez opis wszelkich czynnosci koniecznych do wykonywania w ramach czynnosci
biezgcej obstugi i konserwacji,

zbiorcze zestawienie urzadzen zawierajgce m.in. nazwe, oznaczenie producenta, oznaczenie modelu, numer
fabryczny, szczegdtowe wskazania miejsca zabudowy oraz okres gwarancji producenta,

karty gwarancyjne urzadzen w oryginale,

petng dokumentacje techniczno-ruchowg dla wbudowanych urzadzen,

ostateczne pozwolenie na uzytkowanie,

ksigzke obiektu,

pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajgce nalezyte
wykonanie przedmiotu zamowienia.

Dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 8 zostanie przekazana w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej w formacie .pdf na dwdch nosnikach typu pendrive.

Zamawiajacy po uznaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ze roboty sg gotowe do odbioru koricowego
oraz po akceptacji dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 8 przez inspektora nadzoru, wyznaczy termin i rozpocznie
odbiér przedmiotu umowy nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go w formie pisemnej
0 osiggnieciu gotowosci do czynnosci odbiorowych, pod warunkiem, ze dokumentacja wskazana w ust. 8 jest
prawidtowa i kompletna, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a. jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
- jezeli wady nie ograniczajg mozliwosci dokonania odbioru (nie uniemozliwiajg korzystania i uzytkowania
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub nie utrudniajg go w sposob istotny, jak rowniez nie stanowig
wykonania Przedmiotu Umowy niezgodnie z umowa lub zasadami wiedzy technicznej) — Zamawiajgcy lub
inspektor nadzoru moze dokona¢ odbioru ,usterkowego” wskazujgc w protokole odbioru wykaz wad wraz
z terminem ich usuniecia
- jezeli wady ograniczajg mozliwos$¢ dokonania odbioru (uniemozliwiajg korzystanie i uzytkowanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub utrudniajg korzystanie w sposéb istotny, badz stanowig wykonanie
Przedmiotu Umowy niezgodnie z umowa lub zasadami wiedzy technicznej) lub roboty (badz ich czesci) nie
zostaty ukonczone — Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad lub
zakonczenia robdt,
b.jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
- jesli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, a obnizajg jego wartos¢
(w tym rowniez estetyczng) lub uzytecznosé
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
- jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie i uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy (w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o istnieniu wad,
ich nieusuwalnym charakterze oraz braku mozliwosci uzytkowania) lub zazgda¢ ponownego wykonania
robot, prac, czesci Przedmiotu Umowy lub catego Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokodt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
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13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego (oraz inspektora nadzoru)
0 usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr robdt zakwestionowanych uprzednio jako
wadliwych. W takim przypadku sporzgdzony zostanie protokdt odbioru usuniecia wad, ktéry stanowi¢ bedzie
zatagcznik do odnosnego protokotu ,usterkowego”. Do protokotu odbioru usuniecia wad stosuje sie
postanowienia ust. 11.

Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny pogwarancyjny odbidér robdt przed uptywem terminu obowigzywania
gwarancji i rekojmi oraz termin na usuniecie wad stwierdzonych w czasie tego odbioru.

W razie nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji/
rekojmi, przy przeglagdach gwarancyjnych, we wskazanym przez Zamawiajagcego terminie, Zamawiajacy jest
upowazniony do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo
zastepcze) bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu oraz bez koniecznosci odrebnego powiadamiania
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz protokolarnego zwrotu terenu budowy przez
Wykonawce Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonane roboty, jak i za
nieruchomosé, w ktorej realizowano Umowe.

W przypadku realizacji czesci Przedmiotu Umowy przez podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow, nie
pdzniej niz w dacie wyznaczonej dla rozpoczecia odbioru korncowego lub odbioru czesciowego, Wykonawca
zobowigzany jest przedfozy¢ inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajagcemu odpowiedni protokdt z uprzedniego
odbioru koncowego lub czesciowego prac oraz robodt, przeprowadzonego pomiedzy Wykonawcg i wszystkimi
podwykonawcami, jak réwniez protokoty odbiorow koncowych lub cze$ciowych wystawionych dla dalszych
podwykonawcéw. Nieprzedtozenie powyzszych dokumentow uzasadnia odmowe dokonania odbioru korncowego
lub odbioru czes$ciowego, jak rowniez przerwanie tych odbioréw (gdyby zostaty rozpoczete — do czasu
dostarczenia przez Wykonawce w/w dokumentéw, bez prawa do domagania sie wydtuzenia terminu
zakonczenia realizacji Umowy lub bez prawa do kierowania przez Wykonawce jakichkolwiek roszczen
finansowych).

§ 11 UBEZPIECZENIA I ODPOWIEDZIALNOSC ZA TEREN BUDOWY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.

Na Wykonawcy cigzy odpowiedzialnos¢ i poniesienie wszelkich kosztéw z tytutu strat materialnych
i niematerialnych, powstatych w wyniku zdarzen losowych w tym kradziezy oraz z tytutu odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce pracownikdéw i oséb trzecich, w tym takze
w wyniku ruchu pojazdéw mechanicznych powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami dla realizacji
niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 4 000 000,00 zt.

Kopia POLISY NI et stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje réwniez odpowiedzialnosé cywilng Wykonawcy, jego pracownikéw i oséb
z nim wspdtpracujacych, pracownikéw Zamawiajacego, w szczegdlnosci inspektoréw nadzoru robdét oraz oséb
postronnych.

Umowa ubezpieczenia winna by¢ zawarta na caty okres realizacji Umowy oraz na okres odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi za wady Przedmiotu Umowy. Koszt ubezpieczenia ponosi kazdorazowo
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do odnawiania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjna
co najmniej 4 000 000,00 ztotych przez caty okres realizacji niniejszej Umowy, z tym ze w okresie obowigzywania
gwarancji i rekojmi za wady Przedmiotu Umowy Wykonawca powinien posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjng co najmniej réwna 1 300 000,00 ztotych.

Niezwtocznie po zakonczeniu obowigzywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej o ktdrej
mowa w ust. 3, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kolejng polise OC na warunkach okreslonych w ust. 1-6 w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zakonczenia obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia pod
rygorem natozenia kary umownej oraz zawarcia przez Zamawiajgcego umowy ubezpieczeniowej na zasadach
opisanych w niniejszym paragrafie na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca winien okaza¢ dowody optacenia wszystkich wymagalnych sktadek
polisy nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem uznania, ze Wykonawca
uchybia obowigzkowi bycia ubezpieczonym i zastosowaniu sankcji, o ktérych mowa w ust. 7.

Jezeli Wykonawca uchybi obowigzkowi zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie objetym niniejszym paragrafem
umowy Zamawiajacy naliczy kare umowng zgodnie z § 17 Umowy.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca oswiadcza, ze dokonat ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montazowych (ubezpieczenie kontraktu)
(CAR/EAR) na sume ubezpieczenia rowng warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, to jest na kwote
............................................................................. zt. Kopia polisy Nr ... STANOWI
zatacznik nr 6 do Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze ubezpieczeniu od ryzyk budowlano-montazowych (ubezpieczenie kontraktu)

podlegajg w szczegdlnosci:

a) prowadzone roboty, obiekty budowlane na placu budowy, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw
i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdow mechanicznych,

c) wartosc¢ robdt objetych ubezpieczeniem obejmuje:

- roboty do wartosci brutto okreslonej przez Wykonawce w ofercie,
- urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawce,
niezbedny do wykonywania robét.

Wykonawca dokona cesji praw z polisy z tytutu ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montazowych (ubezpieczenie

kontraktu) na rzecz Zamawiajacego, a w przypadku korzystania przez Zamawiajgcego z kredytu bankowego,

wyraza zgode na przeniesienie przez Zamawiajgcego cesji praw z tej polisy na rzecz Banku wspotfinansujgcego
realizacje zamowienia jako zabezpieczenia czesci jego naleznosci.

Wykonawca os$wiadcza, ze polisa ubezpieczeniowa od ryzyk budowlanych wraz z cesjg praw z niej

przystugujgcych zostata zawarta na okres realizacji Przedmiotu Umowy (do dnia dokonania odbioru koricowego

Przedmiotu Umowy) z mozliwoscig przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad stwierdzonych podczas odbioru

koncowego w przedmiocie umowy umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu, nie dtuzej jednak niz do dnia

sporzadzenia protokotu odbioru usuniecia wad niezawierajgcego uwag.

§ 12 PODWYKONAWSTWO

1.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia wykonania czesci prac lub robdt wchodzgcych w zakres
Przedmiotu Umowy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wytgcznie na zasadach okreslonych w
niniejszym paragrafie. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wskazanego w ofercie podwykonawcy lub wprowadzenia
nowego podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, na tozsamych zasadach jak opisane w zdaniu pierwszym,
z zastrzezeniem ust. 3. Zgtoszenie lub zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nie
stanowig zmiany Umowy i nie wymagajg Aneksu do Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy
(w tym dalszego podwykonawecy), w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,
jak réwniez, ze proponowany inny podwykonawca nie podlegatby wykluczeniu z postepowania na tych samych
zasadach co podwykonawca dotychczasowy. W tym celu Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu tozsame
dokumenty i oswiadczenia, jakie zostaty w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia przedstawione dla
wykazania spetniania warunkéw oraz braku podstaw do wykluczenia pierwotnego podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Powyzsze zasady dotyczg rowniez
uméw z podwykonawcami wskazanymi w ofercie Wykonawcy. Powyzsze zasady odnoszg sie rowniez
do projektéw zmian umoéw o podwykonawstwo

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do tego projektu umowy (lub projektu jej zmiany), w przypadku gdy nie bedzie
spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia (w szczegdlnosci okreslonych w Umowie lub SWZ2)
lub bedzie przewidywata termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni lub bedzie zawierata postanowienia ksztattujgce prawa
i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkdéw zaptaty
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wynagrodzenia, W sposob mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z Umowy.
Niezgtoszenie zastrzezen w w/w terminie jest réwnoznaczne z akceptacjg przestanego projektu umowy (lub
projektu jej zmiany). W przypadku zgtoszenia zastrzezen, Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy
podwykonawca nie mogg zawrzec¢ z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg umowy o tresci co do ktérej
Zamawiajgcy wnidst zastrzezenia, jak rowniez nie mogg wprowadzi¢ takiego podwykonawcy na teren budowy
oraz powierzy¢ mu do wykonania jakichkolwiek prac ani robdét. W przypadku wniesienia zastrzezen,
po dokonaniu zmian i modyfikacji w projekcie, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzani sg do powtdrzenia procedury, o ktérej mowa w ust. 4 oraz w ust. 5.

Po uzyskaniu akceptacji ztozonego projektu umowy (lub projektu jej zmiany), o ktérym mowa w ust. 4 lub
po uptywie 14 dni i niewniesieniu zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 5, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca mogg zawrze¢ Umowe o Podwykonawstwo o tresci zgodnej
z przedtozonym projektem umowy (lub dokonac¢ jej zmiany). Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo (lub kopie zmiany umowy), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej
z przedtozonym projektem umowy, do ktérego Zamawiajacy nie wnidst zastrzezet w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, od dnia doreczenia Zamawiajagcemu kopii zawartej umowy (lub jej zmiany)
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust.
6, w sytuacji gdy nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamodwienia (w szczegdlnosci
okreslonych w Umowie lub SWZ) lub bedzie przewidywata termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni lub bedzie zawierata
postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia
dotyczgce warunkow zaptaty wynagrodzenia, w sposodb mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
wynikajagce z Umowy lub bedzie niezgodna z poprzednio ztozonym projektem tej umowy (lub projektem jej
zmiany), co do ktdérego Zamawiajacy nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie sprzeciwu w w/w terminie jest
réwnoznaczne z akceptacjg przestanej kopii umowy (lub jej zmiany). Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca uprawniony jest do dopuszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do prac lub robot
oraz wpuszczenia go na teren budowy wyfgcznie po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, przez ktore
rozumie sie niewniesienie przez Zamawiajgcego sprzeciwu do przekazanej kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (jak
rowniez kopie kazdej jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umow,
ktérych przedmiot zostat wytgczony w dokumentach zamowienia spod obowigzku ich przekazywania.
Wytgczenie, o ktdrym mowa wyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegolnosci:

9.1. zakres powierzonej do wykonania czesci Przedmiotu Umowy (szczegdtowy przedmiot wykonywanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce robdt lub prac), ktéry musi by¢ zgodny z odnosnym zakresem
powierzonym do wykonania Wykonawcy;

9.2. kwote wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktére nie moze by¢ wyzsze niz odnosne
wynagrodzenie odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy za tozsamy zakres robét lub prac,

9.3. termin wykonania powierzonej czesci Przedmiotu Umowy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz termin na wykonanie
tej czesci Przedmiotu Umowy przewidziany przez Wykonawce w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

9.4. warunki ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktére winny zostac
skorelowane z warunkami wynagrodzenia dla Wykonawcy wynikajgcymi z Umowy w taki sposdb, aby
wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za tozsamy zakres robdt byto wczesniej
wymagalne niz wynagrodzenie Wykonawcy za ten sam zakres robot lub prac,

9.5. termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry nie moze przekracza¢ 30
dni,

9.6. numer rachunku bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na ktory nalezy dokonad zaptaty za
wykonanie prac lub robdt powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (ktéry musi by¢ zgodny
z numerem rachunku widniejgcym na tzw. ,biatej lisScie podatnikéw VAT”, w przypadku gdy podwykonawca
lub dalszy podwykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT — w umowie o podwykonawstwo
konieczne jest zamieszczenie postanowienn o koniecznosci wykazania tego faktu oraz podstaw do braku
wpisania na tzw. ,biatej liscie podatnikow VAT” wraz z kazdg fakturg poprzez przedstawienie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

9.7. postanowienia dotyczgce obowigzku odbioru przez Wykonawce tozsamych zakresow robdt lub prac
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce przed momentem odbioru tych robot lub
prac przez Zamawiajacego,

9.8. postanowienia dotyczace odstgpienia (rozwigzania) umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg oraz
dalszymi podwykonawcami w momencie i w przypadku odstgpienia (rozwigzania) Umowy,

9.9. postanowienia odnoszgce sie do zawierania i zmian umoéw z dalszymi podwykonawcami, ktére muszg byc
analogiczne, jak postanowienia niniejszego paragrafu,

9.10. postanowienia zgodne z § 8 ust. 1 Umowy,

9.11. postanowienia odnoszace sie do przeniesienia majgtkowych praw autorskich — identyczne jak w niniejszej
Umowie (w szczegdlnosci w zakresie pdl eksploatacji),

9.12. postanowienia dot. zmian umowy zgodnie z § 19 ust. 21 Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

10.1. uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot lub prac wykonanych
przez podwykonawece lub dalszego podwykonawce;

10.2. uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot zabezpieczenia,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy;

10.3. okreslajgcych kary umowne za opdznienie (kary umowne naktadane na podwykonawce musza by¢ karami
za zwitoke);

10.4. ustalajgcych kary umowne w wysokosci wyzszej niz w Umowie;

10.5. zobowigzujgcych podwykonawce lub dalszego podwykonawce do wnoszenia zabezpieczenia wytgcznie
w formie pienieznej;

10.6. mniej korzystnych dla Zamawiajacego niz wskazane w Umowie;

10.7. ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz dotyczacych warunkow
zaptaty wynagrodzenia, w sposdb mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiajgcego, ma obowigzek doprowadzenia
do zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 8 w przypadku, gdy nie zawiera ona (lub
gdy zawiera ona postanowienia o tresci niezgodnej z wymagang) postanowien okreslonych w ust. 9 lub gdy
zawiera ona postanowienia okreslone w ust. 10 lub gdy zawiera termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia faktury lub rachunku, pod rygorem zaptaty kary umowne;.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we
wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem
termindéw okreslonych tg umowa.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do ustosunkowania sie
do zadania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo zawartej
w ramach realizacji niniejszej Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajgcych zasadnosc bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy
moze:

- nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, lub

- ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub

podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, lub

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sgdowego Zamawiajacy potrgci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy a w przypadku, gdyby kwota
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18.

19.

20.

21.

22.

pozostatego wynagrodzenia nie byta wystarczajgca do dokonania potrgcenia — Zamawiajgcy uprawniony jest do
zaspokojenia tej kwoty ze ztozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci robdt podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich nalezyte wykonanie zgodnie z Umowg, dokumentacja projektowg, polskimi
i europejskimi normami i obowigzujgcymi przepisami, jak réwniez zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca nie
moze poleci¢ podwykonawcy ani dalszemu podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo w przypadku
braku akceptacji umowy z podwykonawcyg lub dalszym podwykonawcg przez Zamawiajgcego, przez ktore
rozumie sie zarowno wyrazenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu co do
przedtozonej kopii umowy o podwykonawstwo, jak réwniez niewyrazenie sprzeciwu w sytuacji, gdy okres na
wyrazenie sprzeciwu jeszcze nie uptynat.

Umowy z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy z zadnego zobowigzania
lub odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za dziatania, zaniechania,
zaniedbania i uchybienia dokonane przez podwykonawce oraz dalszego podwykonawce jest taka sama jakby
tych dziatan, zaniechan, zaniedban lub uchybien dopuscit sie Wykonawca.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg a Wykonawcg lub miedzy dalszym podwykonawcg,
a podwykonawcg, chyba Ze ta wysokos¢ przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego odpowiednio
Wykonawcy za roboty lub prace, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika z Umowy lub podwykonawcy za roboty
lub prace, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo. W takim przypadku
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego odpowiednio Wykonawcy za roboty lub prace, ktérych
szczegbtowy przedmiot wynika z Umowy lub podwykonawcy za roboty lub prace, ktérych szczegdtowy przedmiot
wynika z umowy o podwykonawstwo.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do umdéw z dalszymi podwykonawcami oraz kazdej
zmiany umowy o podwykonawstwo

W przypadku, jesli Wykonawca w postepowaniu o udzielenie zamowienia powotywat sie w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej na zasoby
podmiotu trzeciego, podmiot ten zobowigzany jest do realizacji robot lub ustug, do realizacji ktérych zdolnosci te
sg wymagane. Wykonawca bedzie dokumentowat realizacje oraz obecnos$¢ podmiotu trzeciego na miejscu
prowadzenia prac oraz robdt poprzez zgtoszenie Zamawiajgcemu rozpoczecia oraz zakonczenia prac lub robot
przez wskazany podmiot trzeci, jak réwniez informowac codziennie o jego obecnosci / nieobecnosci podczas
prowadzenia robdt. Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji obecnosci podmiotu trzeciego oraz realizacji
przez niego wskazanego zakresu bezposrednio na terenie budowy. Niewykonywanie prac przez podmiot trzeci
(w zakresie, ktory zostat wskazany w ofercie Wykonawcy), bedzie podstawg do natozenia kary umownej, jak
rowniez wstrzymania prac w tym zakresie do momentu przybycia podmiotu trzeciego na teren budowy
i podjecia przez niego wymaganych prac lub robdt — bez prawa domagania sie przez Wykonawce wydtuzenia
terminu realizacji lub wysuwania jakichkolwiek roszczen finansowych (w tym odszkodowawczych) z tego tytutu.
W przypadku niezapewnienia udziatu podmiotu trzeciego w zakresie, ktéry zostat wskazany w ofercie
Wykonawcy i powstania z tego powodu zwioki Wykonawcy zwigzanej ze wstrzymaniem prac przez
Zamawiajacego na okres dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy uprawniony jest od Umowy odstgpi¢ w winy
Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty nastepujacej po przekroczeniu okresu zwtoki, o ktérym mowa
W niniejszym zdaniu.

§ 13 WYNAGRODZENIE

1.

Za prawidtowe, kompletne oraz terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
zgodnie ze ztozong oferty, kwote wynagrodzenia ryczattowego brutto w wysokosci:

....................................... Zt (Netto) + cvvveeerceeee v ZE (pOdatek VAT e 8) = e
ZH(DIUTEO) STOWNIE: <ottt et ettt et et e e eee et s e e te e et eaeenes e eteses s eaeena s

W tym:

Dla etapu | (budynek A wraz z zagospodarowaniem trenu i niezbedng infrastrukturg techniczng) kwote
wynagrodzenia ryczattowego brutto w wysokosci

....................................... zt (Netto) + covvveeerceeee e ZE (pOdatek VAT e %) = e
ZEH(DIUTEO) STOWNIE: <.t ettt ettt e ee e ee s e te e ee e en et e esenea s eaeenas
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Dla etapu Il (budynek B wraz z zagospodarowaniem trenu i niezbedng infrastrukturg techniczng) kwote
wynagrodzenia ryczattowego brutto w wysokosci

....................................... zt (Netto) + cvvvveeerceeee e ZE (pOdatek VAT e %8) = e
ZH(DIUTEO) STOWNIE: <ottt et ettt ettt ettt 1 et e e ae e et sesetese st eaeses et easeseaes s e enens

2. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy lub sktadania
oferty nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow wykonania Przedmiotu Umowy. Strony wytgczaja
stosowanie przepisu art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego.

3. Kwota wynagrodzenia umownego brutto obejmuje wszystkie koszty, narzuty i ryzyka zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy, wynikajgce z niniejszej Umowy, dokumentéw zamdwienia (w tym SWZ, dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych) oraz inne nie ujete w tej
dokumentacji, a niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, co do ktérych Wykonawca bedgcy podmiotem
profesjonalnym, przy dotozeniu najwyzszej starannosci, powinien byt przewidzie¢ koniecznos¢ ich wykonania.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje réwniez w szczegdlnosci: podatki, ewentualne cta, koszty
uzgodnien, koszty robdt przygotowawczych, koszty pomiardow i prob, koszty realizacji robdot w okresie
obnizonych temperatur, koszty materiatdw pomocniczych, koszty dostawy i zuzycia medidw dla potrzeb budowy
i utrzymania budynku zgodnie z Umowa, koszty ewentualnej wspdtpracy z innymi podmiotami w niezbednym

zakresie, itp.

4. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢é zmiany wynagrodzenia wytgcznie na zasadach okreslonych w Umowie, jak réwniez
wynikajgcych z przepisow ustawy PZP.

6. Wartos¢ kwoty wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1 ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ robot lub

prac, z ktorych Zamawiajgcy zrezygnuje, z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcy moze w przypadku wzrostu
wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 19 ust. 21 Umowy zrezygnowac z zakresu (lub zakresow)
o maksymalnej wartosci facznej 10 % wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Wartos¢ tego
wynagrodzenia zostanie ustalona z uwzglednieniem kosztorysu szczegétowego stanowigcego zatgcznik nr 8 do
Umowy .

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6, nie jest wymagana zmiana Umowy, a rezygnacja odbywa sie poprzez
ztozenie przez Zamawiajgcego Wykonawcy stosownego os$wiadczenia na pismie. Rezygnacja taka nie uprawnia
Wykonawcy do wysuwania zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego, w szczegodlnosci roszczen
finansowych (odszkodowawczych).

8. Rozliczenia prowadzone bedg w polskich ztotych (PLN).

9. Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego potrgcen wierzytelnosci
Zamawiajgcego z wynagrodzeniem Wykonawcy (w tym kazda czescig wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca
z faktur czesSciowych oraz faktury koncowej), badz z innymi wierzytelnosciami Wykonawcy, bez koniecznosci
sktadania dodatkowych oswiadczen o potrgceniu. W takim wypadku Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
o dokonanym potraceniu oraz wskaze wierzytelnosci poddane potraceniu (potrgcenie umowne).

§ 14 ZASADY ROZLICZEN I WYPLATY WYNAGRODZENIA

1. Rozliczenie Przedmiotu Umowy zostanie dokonane na podstawie faktur czesciowych oraz faktury kofcowe;j .

2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy dla kazdego z Etapdw odrebnie, nastgpi w nastepujgcych transzach
(okresach rozliczeniowych):

a. pierwsza ptatnos¢ (faktura czesciowa) po zrealizowaniu co najmniej 5% tgcznej wartosci brutto Umowy
(wartosci wynagrodzenia Wykonawcy umownego) —wg Harmonogramu,

b. przejéciowe ptatnosci czesciowe (faktury czesciowe) wystawione nie czesciej niz co dwa miesigce do facznej
wysokosci 90% tgcznej wartosci brutto Umowy (wartosci wynagrodzenia umownego) z uwzglednieniem
faktycznego zaawansowania roboét na koniec miesigca kalendarzowego — wg Harmonogramu,

c. ostatnia ptatnos¢ (faktura koncowa), w wysokosci nie nizszej niz 10 % wynagrodzenia umownego po
prawidtowym i terminowym zrealizowaniu catosci Przedmiotu Umowy zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem i po dokonaniu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem
przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie (przekazanego wraz ze zgtoszeniem gotowosci do
odbioru koricowego).

3. W terminie 7 dni od zakonczenia danego okresu rozliczeniowego (przez ktory rozumie sie osiggniecie przez
Wykonawce zaawansowania, o ktérym mowa w ust. 2 (odnosnie pierwszego okresu rozliczeniowego) lub dwa
miesigce kalendarzowe wykonywania prac lub robdt (odnosnie drugiego i kolejnych okresow rozliczeniowych,
z zastrzezeniem ostatniego okresu rozliczeniowego, ktérego dotyczg ust. 11-18), Wykonawca przedstawia
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajgcemu do zaakceptowania Protokét Zaawansowania z wyodrebnieniem rzeczowo finansowym
zaawansowania prac, dotgczajgc do niego obmiar zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym prac i robot.
Protokdt Zaawansowania wskazywa¢ musi prace i roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym,
z podziatem na prace i roboty wykonane przez Wykonawce oraz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.
Do Protokotu Zaawansowania, Wykonawca dotgczy zestawienie wszystkich protokotéw odbioréw (czesciowych
oraz robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu), ktére dokonywane byty w danym okresie rozliczeniowym
z podziatem na protokoty odnoszace sie do Wykonawcy, protokoty odnoszace sie do podwykonawcdéw oraz
protokoty odnoszace sie do dalszych podwykonawcdw. Do zestawienia Wykonawca dotgczy kopie wszystkich
protokotow wskazanych w zestawieniu.

W terminie do 14 dni od daty ztozenia przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania, Zamawiajgcy dokona jego
akceptacji lub wniesie do niego zastrzezenia lub uwagi, ktore Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic.

Na podstawie zaakceptowanego (z uwzglednieniem ust. 5) Protokotu Zaawansowania, Zamawiajgcy wyda
Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidtowego Protokotu Zaawansowania Swiadectwo Ptatnosci
na kwote wskazana w prawidtowym Protokole Zaawansowania. Na podstawie Swiadectwa Ptatnoéci Wykonawca
uprawniony jest do wystawienia faktury na kwote wskazang w Swiadectwie Pfatnosci.

Protokdt Zaawansowania jest dokumentem okreslajgcym uznany procent zaawansowania wykonanych roboét
oraz prac w stosunku do ich wartosci zawartej w zatwierdzonym Harmonogramie i z uwzglednieniem danych
wynikajacych z kosztorysu szczegdtowego stanowigcego zatgcznik nr 8 do Umowy.

Protokdt Zaawansowania, jak réwniez Swiadectwo Pratnosci nie stanowig zadnego potwierdzenia prawidtowosci
ani jakosci wykonanych prac lub robdt i nie zastepujg protokotéw odbioréw czesciowych ani odbioru korcowego.
W przypadku, gdy na pdzniejszym etapie realizacji okaze sie, ze dane podane w jakimkolwiek wczesniejszym
Protokole Zaawansowania nie byty zgodne ze stanem faktycznym, a rzeczywisty postep prac lub robdt jest
mniejszy niz deklarowany przez Wykonawce, Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym momencie do korekty
takiego Protokotu Zaawansowania oraz wydanego Swiadectwa Ptatnosci (pomimo ich wczeéniejszej akceptacji)
oraz rozliczenia powstatej réznicy w ramach aktualnego rozliczenia z Wykonawca (poprzez jego pomniejszenie
lub zwiekszenie).

Zaptata bedzie dokonywana poprzez mechanizm podzielonej ptatnosci. Wykonawca zobowigzany jest do
zamieszczania na dostarczanych fakturach odpowiednich zapisow dotyczgcych mechanizmu podzielonej
ptatnosci.

Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktur czesciowych do fgcznej wysokosci 90 % wartosci
wynagrodzenia umownego. Faktury wystawiane beda wytacznie na podstawie wydanych Swiadectw Ptatnosci.
Fakture koncowg w wysokosci nie mniejszej niz 10 % wartosci wynagrodzenia umownego Wykonawca moze
wystawic¢ po skutecznym odbiorze koncowym, po ktérym Wykonawca ztozy korncowy Protokdt Zaawansowania.
Faktura koicowa moze zosta¢ wystawiona wytacznie na podstawie wydanego koricowego Swiadectwa Ptatnosci.
Wykonawca ztozy koncowy Protokdt Zaawansowania Zamawiajgcemu, dotgczajgc do niego obmiar wszystkich
zrealizowanych prac i robdt. Koncowy Protokét Zaawansowania zawiera¢ bedzie postanowienie o tresci:
»Wykonawca oswiadcza, ze niniejszy koficowy Protokdt Zaawansowania zawiera wszystkie i kompletne
zestawienie wszystkich prac i robét wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcéw, w tym dalszych
podwykonawcdw przez caty okres realizacji Umowy, a Wykonawca zrzeka sie jakichkolwiek roszczen w stosunku
do Zamawiajgcego z tytutu jakichkolwiek innych prac lub robdt, ktére nie bytyby ujete w niniejszym koricowym
Protokole Zaawansowania”.

Koncowy Protokot Zaawansowania wskazywadé musi prace i roboty wykonane w catym okresie realizacji Umowy,
z podziatem na prace i roboty wykonane przez Wykonawce oraz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
z wyodrebnieniem rzeczowo finansowym zaawansowania prac. Do koricowego Protokofu Zaawansowania,
Wykonawca dotgczy zestawienie wszystkich protokotéw odbioréw (czesciowych oraz robdt zanikajgcych
i podlegajgcych zakryciu) z podziatem na protokoty odnoszace sie do Wykonawcy, protokoty odnoszgce sie do
podwykonawcéw oraz protokoty odnoszace sie do dalszych podwykonawcow. Do zestawienia Wykonawca
dotagczy kopie wszystkich protokotdow wskazanych w zestawieniu.

W terminie do 14 dni od daty ztozenia przez Wykonawce korcowego Protokotu Zaawansowania, Zamawiajacy
dokona jego akceptacji lub wniesie do niego zastrzezenia lub uwagi, ktore Wykonawca zobowigzany jest
uwzglednic.

Na podstawie prawidtowego i zaakceptowanego koncowego Protokotu Zaawansowania, Zamawiajacy wyda
Wykonawcy w terminie 14 dni koricowe Swiadectwo Pfatnosci na kwote wskazang w zaakceptowanym
i prawidtowym Koncowym Protokole Zaawansowania.

Na podstawie koricowego Swiadectwa Ptatnoéci Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury koricowej
na kwote wskazang w koAcowym Swiadectwie Platnosci (nie nizszg niz 10% wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy.
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18.
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21.

Koncowy Protokdt Zaawansowania jest dokumentem okreslajgcym uznany procent wykonanych robdt w
stosunku do ich wartosci zawartej w zatwierdzonym Harmonogramie i z uwzglednieniem danych wynikajgcych
z kosztorysu szczegdtowego stanowigcego zatgcznik nr 8 do Umowy.

Koricowy Protokdt Zaawansowania, jak réwniez koricowe Swiadectwo Patnosci nie stanowia zadnego

potwierdzenia prawidtowosci ani jakosci wykonanych prac lub robdt i nie zastepujg protokotu Odbioru

Koncowego.

Termin zaptaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej

faktury wraz z kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi Zamawiajgcemu, pod warunkiem spetnienia

ponizszych warunkow:

a.faktura zostanie przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z wszelkimi wymaganymi Umowa dokumentami
(w szczegdlnosci opisanymi w lit. b i c ponizej)

b. Wykonawca dotgczy do faktury dowody wskazujgce na zaspokojenie roszczen podwykonawcédw oraz dalszych
podwykonawcéw, z tytutu realizacji umow o podwykonawstwo za prace i roboty wykonane przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw w okresie rozliczeniowym, ktérego dotyczy ztozona faktura.
Udokumentowanie zaspokojenia roszczen odbywa sie przez przedstawienie:

1) pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o samodzielnej realizacji Przedmiotu Umowy (bez udziatu
podwykonawcow) albo pisemnych os$wiadczern podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw,
skierowanych do Zamawiajgcego, o dokonaniu na ich rzecz przez Wykonawce zaptaty petnej kwoty
naleznosci wynikajacej z zakresu wykonanego we wskazanym okresie rozliczeniowym, ktéry byt podstawg
wystawienia tej faktury wraz ze zrzeczeniem sie roszczen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu wykonanych w danym okresie rozliczeniowym prac oraz robét w stosunku do Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania tego oswiadczenia Zamawiajgcy dopuszcza inne, uznane przez
niego za wiarygodne, dowody dokonania tej zaptaty, przy czym dowodem takim nie moze by¢
o$wiadczenie samego Wykonawcy.

2) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii faktur ztozonych przez
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow, ktore stanowig podstawe wydania oswiadczenia,
o ktérym mowa w pkt 1

c.w przypadku faktury koncowej rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami, jak rowniez rozliczenie
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami winno nastgpi¢ przed wystawieniem faktury koncowe;.

Wykonawca winien dotgczy¢é do faktury koncowej udokumentowanie catkowitego zaspokojenia roszczen

podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow, z tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo.

Udokumentowanie zaspokojenia roszczen odbywa przez przedstawienie:

1) pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy o samodzielnej realizacji Przedmiotu Umowy (bez udziatu
podwykonawcéw) albo pisemnego osSwiadczenia podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw,
skierowanego do Zamawiajgcego, o otrzymaniu przez nich catkowitej zaptaty za caty zakres objety ich
umowg o podwykonawstwo w wysokoSci wynikajgcej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem sie
podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy wszelkich roszczen, w tym roszczen przysztych z tytutu
zrealizowania przez nich umow o podwykonawstwo w stosunku do Zamawiajgcego.

2) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii faktur ztozonych przez
podwykonawcédw oraz dalszych podwykonawcow, ktére stanowig podstawe wydania oswiadczenia,
o ktorym mowa w pkt 1.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 19 wraz z fakturg, 30-

dniowy termin ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od momentu ich dostarczenia bez prawa domagania sie odsetek

za opodznienie w ptatnosci przez Wykonawce. W zakresie niedostarczonych dowoddéw wskazujacych na
rozliczenie sie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami — Zamawiajgcy dokona wyptaty Wykonawcy
wynagrodzenia zmniejszonego o kwote wynikajgcg z niedotgczonych do faktury dowoddéw rozliczen

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Zwolnienie w/w kwoty zatrzymane;j lub jej czesci (bez prawa

Wykonawcy do domagania sie jakichkolwiek odsetek lub odszkodowan) zostanie dokonane w ciggu 7 dni od daty

wptywu do Zamawiajgcego brakujgcych dowoddéw rozliczen z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT. Zapfata wynagrodzenia umownego zostanie

uregulowana przez Zamawiajgcego przelewem na wskazany w Umowie rachunek bankowy Wykonawcy

wykazany w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych

i przywrdconych do rejestru VAT (tzw. ,biata lista podatnikow VAT”) o numerze: .........cceue.... W przypadku gdy

po podpisaniu Umowy podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego nie bedzie figurowat w wykazie

podmiotdéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do
rejestru VAT Zamawiajgcy moze wstrzymac sie od zaptaty do czasu wskazania przez Wykonawce numeru
rachunku bankowego znajdujagcego sie w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
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niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT. W przypadku wstrzymania zaptaty,
o ktérym mowa powyzej, Wykonawcy nie beda nalezne zadne odsetki ani odszkodowanie od Zamawiajacego.

O kazdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na pismie
podpisanym przez osobe, ktéra zostata upowazniona na podstawie odpowiedniego wpisu w rejestrze lub
petnomocnictwa ustanowionego przez Wykonawce. Ewentualna zmiana rachunku bankowego stanowi
dopuszczalng zmiane Umowy i wymaga formy pisemnego aneksu do Umowy.

Dniem zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. W przypadku nieterminowej ptatnosci
faktur, Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie, z zastrzezeniem odmiennych postanowien
Umowy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do potrgcenia wierzytelnosci Zamawiajgcego powstatych w  zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy z wierzytelno$ciami Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci z wierzytelnosciami z
tytutu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode. Potrgcenie nie wymaga sktadania
o$wiadczenia o potrgceniu i jest dokonywane automatycznie. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
o dokonanym potraceniu wskazujac wierzytelnos¢, ktora zostaje potrgcona. Zamawiajgcy wszelkie swoje
wierzytelnosci powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy moze zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie nie krétszym niz 3 dni od daty otrzymania noty
obcigzeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. Termin zapfaty zostanie wskazany przez
Zamawiajgcego w nocie obcigzeniowej. W razie opdznienia w zaptacie Zamawiajgcy dokona potrgcenia kar
umownych (oraz odsetek wynikajgcych z nieterminowej ptatnosci noty) z przystugujgcego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zaspokoi sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
nieodwotalng zgode. Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia i obcigzenia Wykonawcy odsetkami
ustawowymi

za opdZnienie od nieterminowo zaptaconych kar umownych. W tym celu Zamawiajacy wystawi note obcigzeniowa

26.

§15

pfatng natychmiast po wystawieniu.

W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez wykonawcdw dziatajgcych wspdlnie (w formie konsorcjum lub
innej), rozliczenia prowadzone bedg przez Zamawiajgcego wytgcznie z petnomocnikiem wykonawcéw (liderem
konsorcjum). Nie dopuszcza sie sktadania faktur przez wiecej niz jeden podmiot dziatajgcy z ramienia
wykonawcow. Wykonawcy o$wiadczajg, ze zaptata dokonana przez Zamawiajgcego na rzecz ich petnomocnika
(lidera konsorcjum) zaspokaja ich roszczenia, a tym samym zwalniaja Zamawiajgcego z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za zaptate naleznego im wynagrodzenia. Wykonawcy realizujgcy Przedmiot Umowy wspdlnie
prowadzi¢ beda rozliczenia wewnetrzne we wtasnym zakresie.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej; Zabezpieczenie) w wysokosci 5 % ceny

catkowitej (brutto) podanej w ofercie, tj............... zt (stownie ztotych: ... ), w formie

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy Zabezpieczenia na jedng z form

przewidzianych przepisami prawa:

a. pieniagdze,

b. poreczenie bankowe lub poreczenie spdtdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym, ze zobowigzanie
kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c. gwarancje bankowa,

d. gwarancje ubezpieczeniowa,

e. poreczenia udzielone przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

pod warunkiem zaakceptowania jego tresci przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie — jego cze$¢ — w wysokosci 70 % kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrécona w terminie 30

dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajacego, ze Przedmiot Umowy zostat

wykonany nalezycie. Dowodem nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy bedzie protokét odbioru koncowego,

a w przypadku wykrycia wad w trakcie odbioru koncowego, ktére nadajg sie do usuniecia i nie ograniczajg

odbioru koncowego — protokét odbioru usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego.

Pozostata czes¢ zabezpieczenia tj. 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 15 dni po

uptywie okresu rekojmi za wady oraz gwarancji, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 Umowy i wypetnieniu wszystkich

zobowigzan, wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji w tym okresie.
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§16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w trybie okreslonym w art. 453
ustawy PZP. Zamawiajacy nie przewiduje czeSciowego zwrotu Zabezpieczenia po wykonaniu czesci Przedmiotu
Umowy.

Zabezpieczenie moze zosta¢ wykorzystane m.in.:

a. na poczet kar umownych okreslonych w § 17 Umowy oraz ewentualnych odsetek od natozonych kar
umownych,

b. na zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego lub pokrycie wydatkéw poniesionych przez Zamawiajgcego z powodu
niewykonania lub nienalezytego wykonania, w tym nieprawidtowego wykonania lub nieterminowego
wykonania Umowy, ktére spowodowato powierzenie ich wykonania osobie trzeciej (wykonawstwo
zastepcze),

c. na zaspokojenie roszczen z tytutu rekojmi za wady (w szczegdlnosci roszczen o usuniecie wady, w tym
o naprawe lub wymiane rzeczy na nowg wolng od wad, roszczen o obnizenie wynagrodzenia;

d. na poczet innych roszczen wskazanych w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania waznosci Zabezpieczenia przez caty okres realizacji Umowy oraz

okres rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci. W przypadku, gdy okres realizacji Umowy zostanie wydtuzony (bez

wzgledu na przyczyne wydtuzenia oraz na tryb jego dokonania) — Wykonawca zobowigzany jest do tozsamego
wydtuzenia waznosci Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na wydtuzony okres realizacji i/lub

przedtuzony okres rekojmi za wady oraz gwarancji z zastosowaniem wartosci, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4,

bez mozliwosci warunkowania przez Wykonawce wniesienia lub przedtuzenia waznosci tego Zabezpieczenia od

wydania przez Zamawiajgcego aneksu lub innego dokumentu badz oswiadczenia. W przypadku, gdy Wykonawca
nie przedtozy nowego Zabezpieczenia lub nie wydtuzy waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia w okreslonej
wysokosci wskazanej w ust. 3 i ust. 4 nie pdZniej niz w terminie 14 dni do daty uptywu waznosci Zabezpieczenia

(lub okreslonej czesci Zabezpieczenia — w przypadku gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych

redukcyjnych), Zamawiajgcy na 5 dni przed uptywem okresu na jaki zostato wydane Zabezpieczenie (lub jego

czesc) dokona wyptaty petnej kwoty Zabezpieczenia i dokona zmiany formy Zabezpieczenia na Zabezpieczenie

w pienigdzu. Na powyzsze Wykonawca wyraza zgode.

GWARANCIJA I UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 60 miesiecznej gwarancji na caty Przedmiot Umowy (w szczegdlnosci
w zakresie robdt budowlanych oraz zastosowanych materiatéw i urzadzen), w wyjgtkiem zieleni na ktoérg
Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji. Okres Gwarancji bedzie liczony odrebnie dla kazdego Etapu.

W przypadku, gdy okres gwarancji udzielonej przez producenta materiatu, urzadzenia lub instalacji bedzie
dtuzszy niz okresy wskazane powyzej — wymagany jest okres gwarancji zgodny z okresem gwarancji udzielonym
przez producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji réwniez za wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng Przedmiotu Umowy.

Okres gwarancji na roboty budowlane wykonane biegnie od daty podpisania protokotu odbioru korcowego
Przedmiotu Umowy (albo od dnia podpisania protokotu odbioru usuniecia wad bez uwag — w przypadku
stwierdzenia wad nadajgcych sie do usuniecia podczas odbioru korncowego Przedmiotu Umowy, przy czym
w takim przypadku — gwarancja oraz rekojmia za wady odnosnie pozostatego Przedmiotu Umowy (co do ktérego
nie stwierdzono istnienia wad) jest wazna od daty dokonania odbioru koncowego i Zamawiajgcy uprawniony jest
do zgtaszania roszczen z tego tytutu) i podlega automatycznie wydtuzeniu o czas naprawy w przypadku
wystgpienia wad.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, przy czym wyznaczony termin nie moze by¢ krétszy niz 7 dni (z zastrzezeniem ust. 6 i ust. 7).
Okres usuwania wady przez Wykonawce liczony jest od daty otrzymania od Zamawiajgcego pisemnego
wezwania (list, faks, mail).

W przypadku wad zwigzanych z awarig uniemozliwiajacg funkcjonowanie Przedmiotu Umowy — wady te beda
usuwane w ciggu 24 godzin od daty zgtoszenia awarii. Wystgpienie awarii wymagac¢ bedzie natychmiastowych
dziatan Wykonawcy dla zminimalizowania ewentualnych konsekwencji/skutkéw spowodowanych przez
wade/usterke oraz catkowitego usuniecia awarii.

Jedli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie Przedmiotu Umowy lub wada
powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia — wady zostang usuniete przez Wykonawce niezwtocznie
(nie pdzniej niz w ciggu 1 dnia roboczego po zgtoszeniu).

Z usuniecia wad sporzgdzony zostanie kazdorazowo pisemny protokot.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny.
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Dodatkowe dokumenty gwarancyjne, ktére nie mogg by¢ rozbiezne z niniejszag Umowa, zawiera¢ ochrony
wezszej lub uwarunkowanej w sposdb nieprzewidziany w niniejszej Umowie, zostang przekazane
Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w dniu odbioru korncowego Przedmiotu Umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, o ktérym mowa w ust. 5, ust.
6 lub ust. 7 to Zamawiajgcy moze zleci¢ zastepcze usuniecie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
korzystajgc z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zachowujac prawa wynikajgce z gwarancji i rekojmi
za wady wobec Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza, ze realizacja powyzszego uprawnienia Zamawiajgcego, a w
konsekwencji ingerencja podmiotu trzeciego w Przedmiot Umowy nie wytgcza ani nie ogranicza udzielonych
gwarancji i rekojmi. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego udziatu w corocznych przegladach gwarancyjnych (przez caty
okres gwarancji, a w sytuacjach szczegdlnych wg koniecznosci) w trakcie trwania okresu udzielonej gwarancji
oraz do terminowego usuwania wad stwierdzonych podczas ww. przegladdw.
Co najmniej 30 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji oraz po usunieciu ujawnionych w tym czasie wad,
Strony spiszg protokoét odbioru pogwarancyjnego.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest na uzasadniony i pisemny wniosek Zamawiajgcego,
w sytuacji stwierdzenia wystepowania przemarzania $cian, mostkéw termicznych, itp. do nieodptatnego
wykonania w okresie odpowiednich warunkéw pogodowych badania termowizyjnego budynku potwierdzajgcego
prawidtowos¢ wykonania izolacji cieplnych budynku wraz ze sprawozdaniem opisowo - fotograficznym
i przekazania go Zamawiajgcemu.
Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu
Umowy na podstawie przepiséw powszechnie obowigzujgcych.  Okres rekojmi bedzie liczony odrebnie dla
kazdego Etapu
Zamawiajacy uprawniony jest do korzystania z uprawnien gwarancyjnych niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z rekojmi za wady.
Strony ustalajg okres rekojmi za wady rowny okresowi gwarancji. Przez powyzsze rozumie sie, ze w przypadku
zawieszenia lub przerwania ktéregokolwiek z w/w okreséw, analogicznemu wydtuzeniu ulega réwniez drugi
okres, a oba okresy koriczg sie w tym samym momencie — zgodnie z najdtuzszym z nich.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy rowniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
Wykonawca oswiadcza, ze oferta, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy zostata tak skalkulowana
przez Wykonawce, ze Zamawiajacy w okresie obowigzywania rekojmi i/lub gwarancji nie bedzie ponosit zadnych
kosztéw z tytutu napraw badz wymiany niesprawnych elementéow Przedmiotu Umowy, za wyjatkiem elementéw
podlegajgcych normalnemu zuzyciu, o ktérym dowodzg dokumenty gwarancyjne producentéw przekazane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie odbioru korncowego Przedmiotu Umowy. Koszty
napraw lub wymian tych elementéw Przedmiotu Umowy obcigzajg kazdorazowo Wykonawce. Gwarancja
i rekojmia zostaje wytgczona w wyniku stwierdzonych przez osoby trzecie uszkodzen i dewastacji elementéw
Przedmiotu Umowy, chyba ze uszkodzenia wynikaja z wad Przedmiotu Umowy lub wad montazu.
Wykonawca odbiorem korcowym przedstawi Zamawiajgcemu zestawienie tych elementéw i urzadzen, ktérych
producent dla utrzymania gwarancji wymaga przeprowadzenia ich okresowej konserwacji.
Zgtoszenia wad lub awarii dokonywane bedg na adres e-mail Wykonawcy ................. lub na numer faks
WYKONawey .....cocveevevvevenene. lub w formie pisemnej na adres Wykonawcy .......ccccccveevevveeenene.
Usuwanie wad bedzie nastepowac poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie wadliwie wykonanych robdt)
lub wymiane (w szczegdlnosci wymiane uzytych wadliwych materiatow), w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego
usprawiedliwionej charakterem wady.
Naprawy sprzetu/urzadzen bedg dokonywane w miejscu wykonania Przedmiotu Umowy (eksploatacji), chyba
ze z przyczyn technicznych i technologicznych naprawa w tym miejscu jest niemozliwa
W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji trzech awarii urzgdzenia wymienionego w Przedmiocie Umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie wymieni¢ go na nowe w terminie do 7 dni lub w innym terminie uzgodnionym
przez Strony
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac zwigzanych
z usuwaniem wad
Prace zwigzane z usuwaniem wad muszg by¢ prowadzone w godzinach uzgodnionych z Zamawiajagcym oraz w
sposodb nieutrudniajgcy biezgcej dziatalnosci uzytkownikéw obiektu.
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§17 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1.

Strony postanawiajg, iz w zwigzku z nienalezytym wykonaniem badZ niewykonaniem Umowy przez Wykonawce

Zamawiajacy bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi.

Kary umowne bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

a. Wykonawca zaptfaci Zamawiajgcemu kary umowne:
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu
Przedmiotu Umowy w stosunku do Terminu wykonania Umowy lub terminéw posrednich wskazanych w
Harmonogramie. Termin do naliczania kary umownej rozpoczyna sie od dnia nastepnego po umownym
Terminie wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 Umowy i biegnie nieprzerwanie do dnia skutecznego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, o ile ten odbiér nastgpi, badz od dnia
nastepnego po terminie zakoriczenia danego etapu, o ktérym mowa w Harmonogramie i biegnie
nieprzerwanie do dnia skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego. W
przypadku, gdy pomimo zwitoki w wykonaniu poszczegdlnych terminéw posrednich Wykonawca dotrzyma
Terminu wykonania Umowy, naliczone kary umowne za zwtoke w dotrzymaniu termindw posrednich zostang
anulowane
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust.1 Umowy za zwtoke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym albo w okresie gwarancji lub rekojmi za wady - za kazdy dzien zwtoki
po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru usuniecia wad, o ile ten odbidr nastapi,
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust. 1 Umowy za odstgpienie od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy lub za odstgpienie przez Wykonawce od Umowy z przyczyn nielezgcych po
stronie Zamawiajgcego
10.000,00 zt w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,
10.000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy, o ktérym mowa w § 12 ust. 4
Umowy lub projektu zmiany tej umowy,
10.000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z § 12 ust. 6 Umowy,
10.000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z § 12 ust. 8 Umowy,
10.000,00 zt w przypadku niewprowadzenia zmiany do umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 12 ust.
8 Umowy w zakresie zapiséw, o ktérych mowa w § 12 ust. 9-11 Umowy,
20.000 zt za nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci,
w wysokosci 2 500 z tytutu niedopetnienia wymogu, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy potwierdzonego w
szczegodlnosci-nieprzedtozeniem oswiadczenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 lit. a Umowy lub kopii umoéw
o prace lub przedfozeniem kopii umoéw o prace w liczbie mniejszej niz wynikajaca z oswiadczenia, o ktdrym
mowa w § 8 ust. 2 lit. a Umowy- za kazde zdarzenie w okresie realizacji Umowy,
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki w ztozeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 lit. a Umowy
lub kopii umow o prace - za kazde zdarzenie w okresie realizacji Umowy,
za nieprzedtuzenie przez Wykonawce ubezpieczen wymaganych Umowa — w kwocie 10.000,00 zt,
za zwioke w rozpoczeciu robdt w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 5 Umowy — w wysokosci
400,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
za nieprzedtozenie propozycji aktualizacji Harmonogramu lub nieprzedtozenie programu naprawczego
w sytuacjach wskazanych w § 4 ust. 13 Umowy —w wysokosci 500 zt za kazdy dzien nieprzedtozenia,
za nieprzestrzeganie przepiséw BHP —w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
za obecnos¢ na terenie budowy oséb pod wptywem alkoholu lub $rodkdéw odurzajgcych — w wysokosci 5 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek w odniesieniu do pojedynczej osoby,
z tytutu nieobecnosci na terenie budowy Kierownika Budowy lub z tytutu nieobecnosci na terenie budowy
Kierownika robodt w trakcie, kiedy wykonywane sg prace lub roboty, nad ktérymi petni on nadzér — w wysokosci
2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne, z zastrzezeniem ust. 3,
za zwtoke w przekazaniu terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy w wysokosci
500,00 zt.
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci rownej 10 % tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto, chyba, ze odstgpienie od umowy nastgpi przed rozpoczeciem robdt
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§18

budowlanych, wowczas to Wykonawcy przystuguje odszkodowanie w kwocie réwnej udokumentowanym

nakfadom poniesionym do dnia odstgpienia, lecz nie wigcej niz 10 % ww. wynagrodzenia.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ustawy Pzp, Wykonawca moze
zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesSci umowy i nie przystuguje mu prawo do
zadania kary umownej.
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Jezeli Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy lub wykonuje go w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy
pisemnie wezwie Wykonawce do realizacji postanowiert Umowy i wyznaczy mu dodatkowy termin do wykonania
z zagrozeniem, iz w razie bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu bedzie uprawniony do wykonania
zastepczego. Wyznaczony termin nie moze by¢ krétszy niz 7 dni.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o skorzystaniu z prawa do
wykonania zastepczego w terminie 3 dni przed powierzeniem wykonania ustug wykonawcy zastepczemu.
Zamawiajgcemu, ktéry skorzystat z wykonania zastepczego, przystuguje wzgledem Wykonawcy roszczenie
o zwrot kosztéw wykonanych prac lub robét oraz o zwrot wszelkich dodatkowych kosztéw poniesionych w
zwigzku z koniecznoscig wykonania zastepczego. Zwrot nastepuje na podstawie dokumentdéw rozliczeniowych
wystawionych przez wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
W przypadku niedokonania zwrotu kosztéw, o ktdérych mowa powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do
potrgcenia ich z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng
zgode lub do zaspokojenia w/w roszczen z wniesionego Zabezpieczenia.
Strony ustalajg maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych moze domagac sie jedna Strona od drugiej Strony
w wysokosci 40 % tagcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy, w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku
Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu nalezytego wykonania czesci Umowy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, gdy:

a. Wykonawca nie przystgpit do robdt w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy, pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego

b. Wykonawca nie realizuje robdt zgodnie z Umowg i pomimo wezwania nie podjat dziatan korygujgcych
i naprawczych,

c. Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na co najmniej 14 dni,

d. wystgpita zwtoka Wykonawcy wynoszgca facznie wiecej niz 14 dni w stosunku do terminu umownego, pomimo
opracowania aktualizacji Harmonogramu oraz podjecia dziatal przedstawionych w zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego programie naprawczym; niezaleznie od umownego uprawnienia do odstgpienia od Umowy
na podstawie niniejszego punktu, art. 635 Kodeksu cywilnego ma zastosowanie;

e. Wykonawca dopuscit do realizacji robot podwykonawce lub dalszego podwykonawce pomimo nieuzyskania
przez Wykonawce lub podwykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca,

f. Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

g. zostat wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, co wskazuje na ryzyko niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce,

h. jezeli wady stwierdzone w toku czynnosci odbioru nie nadajg sie do usuniecia i jezeli uniemozliwiaja
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnego z jego przeznaczeniem,

i. wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy wartos¢ wskazang w § 17 ust. 8 Umowy.
Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, lub
koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 2, ust. 3 i ust. 11 powinno nastgpi¢ w terminie 60 dni od dnia
powziecia przez Zamawiajgcego informacji o przestance do odstgpienia i moze zosta¢ dokonane w formie
pisemnej lub w formie dokumentowej (za pomocg wiadomosci e-mail).
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6.
7.
8.
a.
b.
9.
10.
11.
12.
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b.
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§19
1.
2.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ma
obowigzek wstrzymania realizacji robdt w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia
terenu budowy. Stan zaawansowania robdt, stan terenu budowy i jego zabezpieczenie bedzie stwierdzone
protokotem spisanym na dzien opuszczenia terenu budowy.
W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od spisania szczegdétowego protokotu z inwentaryzacji robot w toku
oraz protokotu odbioru robdt w toku na dzien opuszczenia terenu budowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
do jednostronnego spisania ww. dokumentéw.
Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn nie dotyczgcych Wykonawcy wszelkie znajdujace sie na terenie
budowy materiaty, urzadzenia i sprzet zakupione w celu realizacji Umowy oraz roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy na etapie, o ktérym mowa w ust. 5:
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wg stanu
na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez inspektoréw nadzoru ze strony Zamawiajgcego,
Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiajacy wystawi dokument obejmujacy wartos¢ wykonanych
robdt oraz zakupionych materiatéw, urzadzen i sprzetu nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, ktére
Zamawiajacy kupi od Wykonawcy na podstawie cen zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, ustalonych na
podstawie dowoddéw zakupu przedstawionych przez Wykonawce, w oparciu o fakture wystawiong przez
Wykonawce, z zastrzezeniem ze Wykonawca nie jest uprawniony do gromadzenia zapasdw materiatowych na
dtuzej niz 30 dni przed terminem ich wbudowania.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z przyczyn ktérej doszto do odstgpienia od Umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez
Zamawiajgcego roboty, ktorej zakres i warunki sg tozsame z okreslonymi w § 16 Umowy.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy wadliwie albo sprzecznie z Umowg Zamawiajgcy moze
wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, a po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpic i powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy.
Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy odniesie skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc),
co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami w zakresie prac nalezycie wykonanych do chwili
odstgpienia, ktére to prace stang sie z chwilg odstgpienia jedynym Przedmiotem Umowy. Odstgpienie
od Umowy nie zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zapfaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia Wykonawcy
za nalezycie wykonang przez niego cze$¢ Przedmiotu Umowy, chyba Zze odstgpienie to nastepuje z przyczyn
zaleznych od Wykonawecy lub wykonane roboty nie nadajg sie do ich wykorzystania przez Zamawiajgcego. Strony
postanawiajg, ze - mimo odstgpienia od Umowy - Wykonawca zobowigzany bedzie:
do uiszczenia na rzecz Zamawiajgcego wszystkich kar umownych, ktére zostaty naliczone, mogg zostac lub
zostang naliczone zgodnie z postanowieniami Umowy; naliczone kary uiszczone zostang wowczas w terminach
i w sposob przewidziany postanowieniami Umowy;
do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, o ktérej mowa w § 16 Umowy i bezwzglednie
obowigzujacych przepisach prawa odnoszacych sie do zobowigzarnh Wykonawcy w zakresie prac wykonanych do
dnia odstgpienia; zobowigzania te wykonane zostang wowczas w terminach i na warunkach przewidzianych
Umowag,
do przeniesienia na Zamawiajgcego praw autorskich zgodnie z postanowieniami § 21 Umowy.

ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é dokonania ewentualnej zmiany (przedtuzenia) terminu zakonczenia realizacji
Umowy co najwyzej o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w przypadku, gdy zaistniejg ponizsze zdarzenia,
obiektywnie uniemozliwiajgce realizacje Przedmiotu Umowy:

a. zaistnienia warunkéw atmosferycznych obiektywnie uniemozliwiajgcych realizacje Przedmiotu Umowy
(np. warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie danego rodzaju robdt, zgodnie z
rezimami technologicznymi obowigzujgcymi dla danego rodzaju prac, ktére to roboty obiektywnie
uniemozliwiajg realizacje innych robdt objetych Umowag). Zaistnienie warunkdéw atmosferycznych nalezy
stosownie udokumentowad, a przerwa w pracach lub robotach w zwigzku z w/w warunkami atmosferycznymi
musi zosta¢ odnotowana w dzienniku budowy, i potwierdzona przez inspektora nadzoru;

b. dziatania sity wyzszej, pod pojeciem ktdrej rozumie sie kazdg okolicznos$é, ktdra zachodzi po podpisaniu Umowy
i jest niezalezna od woli Stron, uniemozliwia wykonywanie zobowigzah umownych oraz skutkéw, ktérej nie
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O.

mozna unikng¢ albo tez, ktérej dziatanie zapoczatkowane jest przez anormalne, nieodwracalne zdarzenia,
ktére nie mogg by¢ przewidziane, a jesli mogg by¢ przewidziane to sg nieuniknione. Za wypadki sity wyzszej
strony uznajg w szczegdlnosci: pozary, powodzie i inne kleski zywiotowe, strajki oraz wojny. Wystgpienie
okolicznosci sity wyzszej nalezy stosownie udokumentowac;

. napotkania w gruncie przeszkdd, ktérych istnienia mimo nalezytej starannosci Wykonawca nie mogt

przewidzie¢ przy dochowaniu najwyzszej starannosci (w tym w szczegdlnosci: niewybuchy, nieoznaczone
w dokumentach instalacje, podziemne urzadzenia, zapadliska, stanowiska archeologiczne, wykopaliska, itp.);

. zaistnienia nieprzewidzianych warunkdéw geologicznych i hydrogeologicznych, ktorych istnienia mimo nalezytej

starannosci Wykonawca nie moégt przewidzie¢ przy dochowaniu najwyzszej starannosci;

. przerw wynikajacych z decyzji administracyjnych np. wstrzymanie budowy (z wytgczeniem

przypadkow, wstrzymania budowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Wykonawcy), opdznien
wywotanych przez epidemie uniemozliwiajgce realizacje Przedmiotu Umowy lub jego czesci, dziatania
organdéw panstwa (w tym ogtoszenie stanu wyjgtkowego, stanu kleski zywiotowej), bezposrednio
wptywajacych na brak mozliwosci realizacji Umowy;

w przypadku istotnych zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbedny dla dostosowania sie Wykonawcy
do takiej zmiany;

. zawieszenia robot przez Zamawiajgcego, chyba ze zawieszenie wywotane jest okolicznosciami zaleznymi od

Wykonawcy;

. wprowadzenia zmian, ktére bedg nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiedzy Zamawiajgcym

a inng niz Wykonawca strong, oraz zmian wynikajgcych z zalecen i wytycznych instytucji nadzorujgcych
realizacje inwestycji, w ramach ktérej realizowany jest Przedmiot Umowy;

niezaleznych od Wykonawcy opdZnied w dziataniach organdw administracyjnych w stosunku do terminéw
przewidzianych w przepisach prawa, ktorych dziatania sg niezbedne dla realizacji Przedmiotu Umowy;

zmian przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujgcych koniecznos¢ dostosowania
Przedmiotu Umowy do zmiany przepisdw, ktére nastgpity w trakcie realizacji Umowy;

. koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji Przedmiotu Umowy zalecen wiasciwych stuzb

i inspekcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji Umowy i nie wynikajg z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

. aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na zmiane (po podpisaniu Umowy) obowigzujgcych przepisow,

warunkéw uniemozliwiajgcych prowadzenie robodt, bezpieczenstwa pracy, a takze zmian wynikajgcych
z innych nieprzewidywalnych istotnych okolicznosci, ktérych wprowadzenie bedzie korzystne dla
Zamawiajgcego;

.interwencji Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Weterynaryjnej,

Panstwowego Monitoringu Srodowiska, Nadzoru Budowlanego, Pafistwowej Strazy Pozarnej, ktérej skutkiem
bytoby przeprowadzenie robét dodatkowych lub robdt zamiennych lub zatrzymanie robdt budowlanych, pod
warunkiem, ze interwencja ta nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

. wystgpienia roszczent oséb trzecich, ktére skutkowatoby bezwzgledng koniecznoscig wstrzymania wszystkich

prac budowlanych;
wystapienia okolicznosci, ktérych nie dato sie przewidzie¢ w momencie zawierania Umowy

- w kazdym z powyzszych przypadkdéw, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu informacje o wystgpieniu
okolicznosci o ktérych mowa powyzej, wraz z dowodami na ich wystgpienie wraz z uzasadnieniem i wskazaniem
czesci Przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie nie jest mozliwe (wraz z uzasadnieniem).

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany jakosci lub innych parametréw materiatéw lub urzadzen, przy czym
zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a. pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji lub lepszej jakosci spetniajgcych
minimalne parametry techniczne wskazane w dokumentacji projektowej,

b. pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
Umowy lub eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

c. pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzen umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robdt,

d. zaprzestaniem produkcji materiatow lub urzadzer wskazanych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem,
ze nowe (zaproponowane przez Wykonawce) materiaty lub urzadzenia nie sg gorsze od wymaganych
przez Zamawiajgcego, a w przypadku obiektywnej niemozliwosci pozyskania materiatow lub urzagdzen nie
gorszych - nie odbiegaja znaczaco od wymaganych przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy nowe
materiaty lub urzadzenia powodujg obnizenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu, o rdoznice pomiedzy wartoscig wymaganych materiatéw
i urzadzen, a wartoscig materiatéw i urzgdzen proponowanych przez Wykonawce,

e. wnioskiem Wykonawcy, w przypadku przedstawienia rozwigzan o charakterze réwnowaznym
funkcjonalnie w stosunku do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, w przypadku, gdy
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spowoduje to obnizenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym w takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu, o rdznice pomiedzy wartoscia
wymaganych rozwigzan, a wartoscig rozwigzan proponowanych przez Wykonawce,

f.  inng okolicznoscig, niemozliwg do przewidzenia na etapie postepowania o udzielenie zamowienia, ktéra
powoduje, ze wykonanie Przedmiotu Umowy bez wprowadzenia w/w zmiany staje sie niemozliwe lub
grozi niewykonaniem lub nienalezytym (w tym rdéwniez nieterminowym) wykonaniem Przedmiotu
Umowy,

g. na wniosek Wykonawcy w przypadku zastosowania materiatdw lub urzadzen réwnowaznych,
spetniajgcych  wszystkie wymagania Zamawiajgcego postawione w odniesieniu do pierwotnie
przewidzianych materiatéw lub urzadzen, w przypadku, gdy na zmiane takg zgode wyrazi Zamawiajgcy w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci (powyzisze stanowi uprawnienie, a nie obowigzek
Zamawiajgcego).

- kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ uprzednio pisemng zgode projektant sprawujgcy nadzor
autorski oraz zmiana ta musi zosta¢ zaakceptowana przez inspektora nadzoru. W przypadku braku
akceptacji, Wykonawca nie jest uprawniony do jakiejkolwiek zmiany materiatéw lub urzadzen,
a dokonana zmiana odbywa sie wytacznie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku zlecania wykonania robdt dodatkowych lub robdt zamiennych Zamawiajgcy dopuszcza zmiane
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy o rdznice pomiedzy wartoscig robot
budowlanych wynikajgcych z Przedmiotu Umowy, a wartoscig zleconych i wykonanych robot dodatkowych lub
robét zamiennych. W przypadku, gdy wykonanie robdt dodatkowych lub robdt zamiennych powoduje
koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji — Wykonawca przedstawi stosowne wyliczenia Zamawiajgcemu,
a Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu realizacji.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany osdb biorgcych udziat w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do
0s0b wskazanych w ofercie Wykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 Umowy w przypadkach i na zasadach
opisanych w § 7 ust. 14 Umowy.
Strony zobowigzujg sie dokonaé zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 13 ust. 1 Umowy, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a. zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

b. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d. zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w
ust. 6 lit. a, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci Przedmiotu Umowy, zrealizowanej po dniu wejscia w zycie
przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci Przedmiotu Umowy,
do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. a, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 6 lit. b, lit. ¢, lit. d,
bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdérej nastgpita
zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow
odpowiednio zmieniajgcych wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, w zakresie wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub w zakresie zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcy wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikow
do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg Przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. ¢, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom.
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Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 lit. d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sume wzrostu
kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgcg z wptat do pracowniczych plandw kapitatowych dokonywanych
przez Wykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 6, kazda ze Stron Umowy moze wystapi¢ do drugiej Strony
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem,
zawierajgcym w szczegolnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy, uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 6 lit. b, lit. ¢, lit. d, jezeli z wnioskiem wystgpi Wykonawca, jest on
zobowigzany dofgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja wptyw
na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

a. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw wraz z okresleniem zakresu
(czesci etatu) w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi osigganie przez
pracownikow minimalnego wynagrodzenia za prace (kopie umdw o prace powinny zawierac¢ nastepujgce dane:
Imie i nazwisko pracownika, wymiar etatu, miejsce pracy oraz wysoko$¢ wynagrodzenia, pozostate dane
zawarte w umowach powinny by¢ zanonimizowane - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. b lub

b. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikdw wraz z kwotami sktadek
uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 lit. ¢ lub

c. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow wraz z kwotami wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych w czesci finansowane] przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzajacymi przystapienie do
pracowniczych plandw kapitatowych - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. d.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. b, lit. ¢, lit. d, jezeli z wnioskiem wystgpi Zamawiajgcy, jest on
uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni,
dokumentow, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy,
w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 14.

W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 13, Strona, ktora otrzymata wniosek,
przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktdrg
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz
z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym zatwierdzeniu
whniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 13.

W takim przypadku postanowienia ust. 14-16 stosuje sie odpowiednio.

Jezeli jest to konieczne Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do podpisania umowe o powierzenie
danych osobowych w celu umozliwienia weryfikacji zasadnosci wzrostu wynagrodzenia umownego z tytutu
wzrostu kosztéw pracodawcy okreslonych w ust. 6 lit. b, lit. ¢, lit. d.

W razie koniecznosci, w celu weryfikacji zasadnosci wzrostu wynagrodzenia umownego z tytutu wzrostu kosztow
pracodawcy okreslonych w ust. 6 lit. b, lit. ¢, lit. d, Zamawiajgcy moze zadac innych dokumentéw niz okreslonych
W niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ zmiany terminu realizacji Umowy oraz zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawcy zostang powierzone do wykonania roboty dodatkowe (w rozumieniu
ustawy PZP) lub jakiekolwiek inne roboty wykraczajgce poza zakres Przedmiotu Umowy, na zasadach
przewidzianych w § 19 oraz § 20 Umowy.

W przypadku, o ktérym mowa:

a) termin realizacji zostanie wydtuzony o okres realizacji robét dodatkowych lub robdt / prac wykraczajgcych poza
zakres Przedmiotu Umowy
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b) wynagrodzenie zostanie zwiekszone o wartos$¢ robdt dodatkowych lub robdt / prac wykraczajgcych poza zakres
Przedmiotu Umowy zgodnie z kosztorysem dodatkowym (szczegdtowym) ztozonym przez Wykonawce,
zgodnie z wymogami wskazanymiw § 20 Umowy.

c) jakiekolwiek roboty dodatkowe lub roboty wykraczajagce poza zakres Przedmiotu Umowy wymagajg
uprzedniego zlecenia Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonanie przez
Wykonawce jakichkolwiek robot, o ktérych mowa powyzej bez uprzedniego pisemnego zlecenia
Zamawiajgcego nastepuje na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zrzeka sie wynagrodzenia za
wykonanie takich robot

d) Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania robét dodatkowych lub robot / prac wykraczajacych poza zakres
Przedmiotu Umowy, w sytuacji, gdy Zamawiajgcy zleci Wykonawcy ich wykonanie, a ich niewykonanie grozi
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy.

Kazda ze Stron uprawniona jest do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej, robét budowlanych specjalistycznych ogtaszany w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego za ostatni miesigc poprzedzajacy wniosek o waloryzacje wzrosnie lub spadnie
0 co najmniej 6 % w stosunku do wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia Umowy.

W przypadku, gdy zawarcie Umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert, brany pod
uwage bedzie wskaznik z miesigca sktadania ofert.

Zmiana moze zosta¢ dokonana z zastrzezeniem ponizszych warunkow:

a. zmiana wynagrodzenia dokonana moze zostac¢ po uptywie pierwszych 6 miesiecy realizacji Umowy

b. waloryzacja dopuszczalna jest wytgcznie raz w ciggu roku. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty
oraz ustugi wykonane przed datg ztozenia wniosku lub ktére zgodnie z Umowg miaty by¢ wykonane przed
datg ztozenia wniosku, chyba ze opdZnienie wynika z przyczyn zaleznych wytacznie od Zamawiajgcego

c. Strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia
wraz z uzasadnieniem wskazujgcym wysokos¢ wskaznika oraz przedmiot i warto$¢ robdt oraz ustug
podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia ztozenia wniosku, ktére nie miaty zosta¢ wykonane do
dnia ztozenia wniosku), przy czym, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, kopia tego wniosku ztozona
winna zostac¢ Koordynatorowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego do akceptacji

d. w przypadku wzrostu lub spadku wskaznika, o ktérym mowa w ust. 22, w wysokosci tam wskazanej,
waloryzacja bedzie polegata na wzrosScie lub obnizeniu wynagrodzenia za prace wykonane po dniu ztozenia
whniosku o wartos¢ zwiekszenia lub zmniejszenia wskaznika, przy czym taczna waloryzacja (w tym réwniez
suma wszystkich dotychczasowych waloryzacji) nie moze przekroczy¢ 3 % ceny podanej w ofercie
Wykonawcy

e. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z waloryzacjg opisang w niniejszym punkcie
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen i kosztéw, dotyczgcych zobowigzan tego podwykonawcy, jesli
tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi lub roboty budowlane
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy
c) zmiana dotyczy¢ bedzie ustug lub robdt budowlanych realizowanych przez podwykonawce w okresie,
ktérego dotyczy¢ bedzie waloryzacja dokonana w Umowie
d) w przypadku niedokonania zmiany, o ktérej mowa w lit. e, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 3 % wartosci umowy z tym podwykonawca za kazdy
przypadek niedokonania zmiany.
O wszelkich zmianach umowy przed ich podpisaniem muszg by¢ powiadomieni podwykonawcy, jezeli wystepuja
w realizacji niniejszego zamowienia.

§ 20 ROBOTY ZAMIENNE ORAZ DODATKOWE

1.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego (nie pdzniej niz w terminie 7 dni pod rygorem nieuznania
przysztych roszczen Wykonawcy zaréwno w zakresie wydtuzenia terminu na realizacje tych robdt, jak réwniez
w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacje) informowania w formie pisemnej
Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o okolicznosciach wskazujgcych na koniecznosé
wykonania robot zamiennych lub dodatkowych przed podjeciem jakichkolwiek dziatari. Do informacji
o koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych, Wykonawca ztozy na wezwanie Zamawiajgcego
kosztorys réznicowy lub kosztorys dodatkowy — zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego, w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego. Decyzje o koniecznosci wykonania tych robdt podejmuje Zamawiajgcy w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. W przypadku wykonania przez Wykonawce robdt zamiennych lub dodatkowych bez
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pisemnej decyzji Zamawiajgcego w sprawie koniecznosci ich wykonania, Wykonawca nie moze domagac sie
zwiekszenia wynagrodzenia lub wydtuzenia terminu na ukoniczenie realizacji Umowy, a Zamawiajgcy moze
poleci¢ usuniecie w/w robdt lub ich pozostawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci zmiany materiatow lub technologii wykonania poszczegdlnych robét, jak réwniez
wykonania robot dodatkowych niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na zgdanie Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne lub roboty dodatkowe. Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastgpi kosztorysem rdznicowym, ktéry stanowic¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem dla robot
podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych. Rozliczenie ewentualnych robdt dodatkowych nastgpi
kosztorysem dodatkowym, zawierajgcym wyliczenie wartosci robot dodatkowych.

Kosztorys zamienny oraz kosztorys dodatkowy nalezy opracowa¢ metodg szczegdtowg stosujagc w pierwszej
kolejnosci odpowiednie stawki i ceny (w tym sktadniki cenotwdrcze) zawarte w kosztorysie szczegdtowym
stanowigcym zatgcznik nr 8 do Umowy, a w przypadku, gdyby w kosztorysie tym nie byto odpowiadajgcych
pozycji:

3.1. sktadniki cenotwdrcze tj. stawke roboczogodziny oraz narzuty (koszty posrednie, koszty zakupu, zysk)
zgodne z kosztorysem szczegdtowym Wykonawcy,

3.2. rzeczywiste ceny zakupu materiatéw (ceny te nie mogg by¢ jednak wyzsze niz Srednie ceny bez kosztéw
zakupu dla miejsca prowadzenia robdt wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informacji o cenach
materiatéw budowlanych okreslonych w ,SEKOCENBUD”) powiekszone o wskaznik kosztéw zakupu
materiatow okreslony w kosztorysie Wykonawcy, z wytgczeniem cen materiatow przyjetych w oparciu
o rzeczywiste koszty zakupu uwzgledniajgce koszty dostawy loco budowa, z zastrzezeniem iz ceny te nie
mogg by¢ wieksze niz wyliczone zgodnie z powyzszym ceny Srednie,

3.3. $rednie ceny najmu/pracy sprzetu wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informacji o stawkach
robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego okreslonych w ,SEKOCENBUD”,
a w przypadku ich braku — udokumentowane ceny rynkowe netto (na podstawie co najmniej trzech ofert
pozyskanych z rynku)

3.4. wyliczenia przeprowadzone zostang w oparciu o Katalog Naktadéw Rzeczowych lub naktady rzeczowe
okreslone w odpowiednich katalogach.

O koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych (jak réwniez o zgodzie na ich wykonanie na
whniosek Wykonawcy) Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania ww. powiadomienia sporzadzi kosztorys réznicowy lub kosztorys dodatkowy i przedstawi go w w/w
terminie do akceptacji Zamawiajgcemu.

Roboty zamienne oraz roboty dodatkowe mogg zosta¢ wykonane wytgcznie na podstawie uprzednio
sporzadzonego protokotu koniecznosci, podpisanego przez Kierownika Budowy i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego. Brak zatwierdzenia Zamawiajgcego na protokole koniecznosci oznacza brak zgody na wykonanie
robét zamiennych lub robot dodatkowych, a Wykonawca nie moze domagac sie zwiekszenia wynagrodzenia lub
wydtuzenia terminu na ukoriczenie realizacji Umowy, a Zamawiajgcy moze poleci¢ usuniecie w/w robét lub ich
pozostawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku zlecania wykonania robdt zamiennych lub roboét dodatkowych, wysokosé wynagrodzenia
Wykonawcy okreslona w § 13 ust. 1 Umowy ulegnie zmianie o réznice pomiedzy wartoscig robot budowlanych
wynikajacych z Przedmiotu Umowy, a wartoscig zleconych i wykonanych robdt zamiennych lub robdt
dodatkowych.

Przez roboty dodatkowe Strony rozumiejg roboty i prace, w znaczeniu nadanym przepisem art. 455 ust. 1 pkt 5
ustawy PZP, jak rowniez roboty i prace w znaczeniu nadanym przepisem art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, jak
rowniez roboty i prace w znaczeniu nadanym przepisem art. 455 ust. 2 ustawy PZP oraz inne roboty i prace
niewchodzgce w zakres Przedmiotu Umowy.

PRAWA AUTORSKIE

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich
utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2021
poz. 1062 z pdin. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych
utworow, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektow iinne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami;
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bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 ponizej. Réwnoczesnie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikdw, na ktoérych
utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.
Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do utworow
wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mégt korzysta¢ z niej w catosci lub w czesci,
na nastepujgcych polach eksploataciji:
a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym  drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi,  cyfrowymi, w  tym kserokopie,  slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie

Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1. i ust. 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utwordéw wchodzgcych w sktad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych t3
dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastepowac w catosSci, w
czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotdw, w tym jako cze$¢ dzieta
zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan,
uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystagpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu
naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku
z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych

zdarzen;
b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po
stronie  Zamawiajgcego i  pokryje  wszelkie koszty zwigzane z udziatem < Zamawiajgcego

w postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

c) poniesie  wszelkie  koszty  zwigzane z  ewentualnym  pokryciem = roszczen = majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub oséb
zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe,

o ktorych mowa w ust. 1., nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego

nastgpi z chwilg odstgpienia.

§ 23 POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego informowania o wszelkich zmianach podmiotowych.
W przypadku nieodebrania przesytki przez Wykonawce lub zmiany adresu i nie wskazania Zamawiajgcemu
nowego adresu do doreczen, przesytka wystana przez Zamawiajgcego na ostatni znany adres Wykonawcy
i zwrdécona z przyczyn wymienionych powyzej bedzie uznana za skutecznie doreczong. Strony ustalaja,
ze doreczenie jest dokonane z chwilg uptywu terminu do odebrania przesytki awizowanej (rowniez w przypadku
niedostarczenia przesytki z uwagi na zmiane adresu).

Wykonawca wskazuje swdéj adres do korespondencji: ......cccccoeeeveevenneenann. ul e ) e , e-mail:

Za prawidtowo doreczone uznaje sie pismo nadane listem poleconym po 14 dniach od wystania.

33



4. Za prawidtowo doreczone uznaje sie pismo nadane listem poleconym rowniez w przypadku, gdy zostato nie
odebrane od kuriera lub awizowane i nie podjete w terminie albo wystane na ostatni znany adres, po 14 dniach
od wystfania.

5. Wykonawca nie moze przela¢ ani obcigzy¢ jakichkolwiek wierzytelnosci przystugujgcych mu z tytutu niniejszej
Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Umowe sporzadzono w dwodch
jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

6. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, okaze sie niewazne lub bezskuteczne, nie doprowadzi to
w zadnym wypadku do uniewaznienia niniejszej Umowy na podstawie art. 58 § 3 k.c. W takiej sytuacji Strony
dotozg wszelkich staran w celu zastgpienia postanowienia uznanego za niewazne lub nieskuteczne,
postanowieniem waznym i skutecznym, najblizszym pierwotnej intencji Stron. Wszelkie zmiany Umowy
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa wyraznie wskazuje inacze;j.

7. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca i Zamawiajgcy podejmg prébe
polubownego rozwigzania sporu.

8. W przypadku braku mozliwosci polubownego rozwigzania sporu, Strony uprawnione sg do wystgpienia na droge
sadowa.

9. Wszelkie spory mogace wyniknac z tytutu niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgd powszechny witasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca:

ZALACZNIKI

1. Specyfikacja Warunkow Zamowienia

2. Oferta Wykonawcy

3. Dokumentacja projektowa, w sktad ktérej wchodza:
a) Projekty:

Harmonogram rzeczowo — finansowy
Polisa ubezpieczenia OC NI ....ociiiiieecee e ZANIA oo
Polisa ubezpieczenia od ryzyk budowlanych nr........cccoooiviiiininnn. Z.ANI3 e

Kopie uprawnien oraz zaswiadczenia o cztonkostwie we wtasciwym samorzadzie zawodowym
Kosztorys szczegdtowy
Kosztorys uproszczony
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