Zatacznik nr 5 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

e K wolewopzTWO * ’ Xk poso
2 KUJAWSKO-POMORSKIE (! Ry o J
* x x a lata 2014-2020
UMOWANR .............
zawarta w Lysomicach w dniu ..........cccceviiniiininnninnns r. pomiedzy:

Gming Lysomice, 87-148 Lysomice, ul. Warszawska 8, powiat torurski, woj. kujawsko-pomorskie, REGON
:871118738, NIP: 879-25-93-527, reprezentowang przez:

D12 KONTBSYGNACIE .....o...oe oo

zwang dalej Zamawiajacym,

zwang dalej Wykonawca,
tacznie zwane dalej Stronami.

Umowa zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia w trybie podstawowym zadania inwestycyjnego pn.:
»,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ POZA WYZNACZONYM OBSZAREM
AGLOMERACJI LYSOMICE NA TERENIE GMINY LYSOMICE”, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych, dalej ,ustawa Pzp”, o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych i przekazania
Zamawiajgcemu zamowienia / zadania inwestycyjnego polegajacego na realizacji zadania pn.:
»~BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ POZA WYZNACZONYM
OBSZAREM AGLOMERACJI LYSOMICE NA TERENIE GMINY LYSOMICE”. Niniejsze zaméwienie
wykonane bedzie w formule zaprojektuj i wybudu;.
2. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie:
a) Papowo Torunskie - sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej oraz przytaczy kanalizacyjnych z
przydomowymi przepompowniami $ciekow,

b) Papowo Torunskie - sieci wodociagowej mm oraz przytaczy wodociggowych,
c) Kowrozek — Swierczyny - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przytaczy kanalizacyjnych.
d) Kowrdzek — Swierczyny - sieci kanalizaciji sanitarnej ttocznej,

e) Kowrdzek — Swierczyny - zaprojektowanie i budowe przepompowni sieciowych
3. Szczegodtowy zakres robdt budowlanych, bedacego przedmiotem niniejszej umowy okre$laja;
a) specyfikacja warunkow zaméwienia (SWZ), stanowigca zatacznik nr 1 do umowy;
b) dokumentacja techniczna (w tym program funkcjonalno - uzytkowy, warunki wykonania
i odbioru robot budowlanych (WWiOR)), stanowigca zatacznik nr 2 do umowy;
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c) szacunkowe zestawienie kosztéw / kosztorys ofertowy, stanowiacy zatacznik nr 3 do niniejsze;
umowy;

d) zlozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 4 do niniejszej umowy;

e) harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowigcy zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

. Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze znany jest mu zakres rzeczowy rob6t budowlanych bedacych

przedmiotem niniejszej umowy oraz, ze zapoznat si¢ z dokumentacjq techniczng oraz miejscem

prowadzenia robét oraz, Ze je akceptuje bez zastrzezen i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag.

. Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy,

Wykonawca przy wycenie oferty powinien opieraC sie na zakresie wskazanym w dokumentacji

technicznej. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robot

nieujetych w przedmiarze lub robot w wiekszej ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie

uprawniato Wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia — jezeli roboty te ujete byly w

dokumentacji techniczne;.

§2

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy zgodnie z dokumentacjg powotang w §1 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami wynikajacymi z Polskich
Norm i aprobat technicznych oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiajgcego uzgodnionymi z
Wykonawcg w czasie budowy oraz w terminach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci.W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z
dokumentacjg techniczng lub WWiOR i wptynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

. Wykonawca zapewni odpowiedni zespdt pracownikdw i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu
umowy.

. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi lub sitami podwykonawcéw. Zawarcie przez
Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego
oraz dopetnienia procedury okreslonej w § 9 umowy. Wykonawca przy pomocy podwykonawcow
wykona nastepujacy zakres rzeczowy robét:

7 R

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdow

Zwigzane z realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne.

. Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,

na ktorych ma zosta¢ wybudowany przedmiot umowy.

. Wtrakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu

budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu inne roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym
niniejszg umowa — jezeli zajdzie taka potrzeba.

TERMINY REALIZACJI
§3

. Wykonawca zobowigzany jest wykonac cato$¢ przedmiotu zamdwienia w terminie do 9 miesiecy od

dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ... , CO zostanie potwierdzone
protokotem odbioru koricowego podpisanym przez strony Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym robét stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

. Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 1 powyzej obejmuje

réowniez okres przeznaczony do dokonania niezbednych prob i badan kontrolnych, usuniecia
stwierdzonych przy dokonaniu odbioru przedmiotu umowy usterek i wad oraz opracowania i
uzgodnienia dokumentéow do odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz sporzadzenie
protokotu odbioru koncowego podpisanego przez Strony Umowy.
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4. Termin wykonania catosci przedmiotu zamdwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z przyczyn
stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp i postanowieniami §17
umowy..

WYNAGRODZENIE
§4
1. Strony ustalaja, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej
umowy, w zakresie i standardzie okreslonym w dokumentacji technicznej oraz w zatgcznikach,
Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, pfatne etapowo — sukcesywnie do postepu prac: :

e dopuszcza si¢ ztozenie do trzech faktur przejsciowych

— jedna pfatno$¢ przejSciowa w wysokosci nie przekraczajacej 30 % wynagrodzenia brutto za
realizacje catego przedmiotu umowy: wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na
podstawie odbioru czesciowego robdt, potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym
dokonanie odbioru cze$ciowego nie szybciej niz po wykonaniu 30 % zaawansowania robot
budowlanych (od zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym);

— druga ptatno$¢ przejsciowa w wysokosci nie przekraczajacej 30 % wynagrodzenia brutto za
realizacje catego przedmiotu umowy: wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na
podstawie odbioru czesSciowego robdt, potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym
dokonanie odbioru cze$ciowego nie szybciej niz po wykonaniu 60 % zaawansowania robot
budowlanych (od zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym);

— ftrzecia ptatno$¢ przejSciowa w wysokosci nie przekraczajacej 30 % wynagrodzenia brutto za
realizacje catego przedmiotu umowy: wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na
podstawie odbioru czesSciowego robdt, potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym
dokonanie odbioru czesciowego nie szybciej niz po wykonaniu 90 % zaawansowania robét
budowlanych (od zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym);

e na podstawie faktury koncowej po wykonaniu kompletnego przedmiotu zaméwienia i po

bezusterkowym odbiorze koncowym.

taczna  wartos¢  wynagrodzenia  netto  wynosi ..., zt  (stownie:
................................. ). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokosci
obowigzujacej w dniu wystawienia faktury. Na dzieh zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacje
przedmiotu zamowienia wynosi ..... %, wartos¢ podatku VAT ..., z,
wynagrodzenie ryczattowe w tacznej wysokoSci brutto ... zt  (stownie:
.................................. ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich prac, robét budowlanych, dostaw i czynnosci
przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz niniejszej umowie, jak rowniez m.in. koszty wszelkich
prac projektowych, uzgodnien, uzyskanie stosownych decyzji, robot przygotowawczych, porzadkowych,
organizacji placu budowy wraz z jego pozniejszg likwidacja, koszty utrzymania zaplecza budowy,
obstugi geodezyjnej i inne.

3. Pfatnosci przejsciowe i kocowa nastgpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury przejsciowej/koncowej. Fakture Wykonawca wystawi
na Gmine Lysomice w formie papierowej lub fakture ustrukturyzowang przestang drogq elektroniczng,
wskazujac w niej jednoczes$nie nr rachunku, na ktory ma by¢ dokonana ptatno$¢ wynagrodzenia.

4. Zamawiajacy zweryfikuje wystawione faktury pod wzgledem ich zgodno$ci z zawarta umowaq lub
protokotem odbioru robot.

5. W przypadku wystapienia btedéw w wystawionych fakturach, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o
dokonanie korekty faktury.
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6.

7.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Termin ptatnosci faktur, w sytuacji opisanej w ust. 3, liczony bedzie od dnia otrzymania prawidtowo

wystawionej korekty faktury.

Podstawa do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna, WWIOR oraz

zapisy SWZ, strony przyjmujg, ze Wykonawca wykona cale zaméwienie w zakresie wynikajacym z

SWZ, dokumentacji technicznej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy objetego

dokumentacjq techniczng wskazang w §1, SWZ oraz WWIOR, strony przewiduja, ze wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych

dokumentacjg techniczng wskazang w §1 oraz w WWOIR na zasadach okreslonych w art. 454-455

ustawy Pzp za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych

dokumentacjq techniczng, a pozniej projektowa bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na
piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty
za wykonane prace.

Po wykonaniu dokumentacji projektowej wykona i przedtozy dla Zamawiajacego kosztorys ofertowy

szczegdtowy lub uproszczony z tabelg elementéw scalonych.

Kosztorys ofertowy szczegdtowy lub uproszczony z tabelg elementow scalonych, o ktérym mowa w ust.

13 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentaciji technicznej wskazanej w § 1 oraz STWIORB;

4) rob6t zamiennych;

5) rozliczania wykonanych zadan.

Wskazany powyzej kosztorys, okresli sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego.

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okre$lonych w ust. 13 pkt 3) nie byty objete kosztorysem,

o ktorym mowa w ust. 12 przy rozliczeniu obwigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
wykonanymi metodg szczegétowa lub uproszczona, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od
R+S+Kp);

2) ceny materiatdw bedq przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) + Kz j. Ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym
Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 12, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych rob6t + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku
braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu
przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

3) Do wyceny rob6t metodg szczegdtowa lub uproszczong nalezy stosowaé, zachowujac kolejno$¢ jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole dokumentacjg techniczng wskazang w § 1 oraz

STWIORB realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4

oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktdrejkolwiek

czesci projektu ogdinego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robét przewidzianych w

projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wigkszym niz zaprojektowany obmiarze — ktore sg

objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 17 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie

protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajacego oraz

zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez

Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczaé

wykonywania robét dodatkowych.
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17.

18.

19.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, roboty dodatkowe mogg by¢ wykonywane jedynie te niezbedne
i konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokot konieczno$ci zawierajacy zakres robdt, stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowigce;
przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz bedg
stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardow i parametréw technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie majatkowych praw
autorskich do dokumentaciji projektowej na wszystkich polach eksploatacji w tym praw zaleznych, o ktérych
mowa w paragrafie 10.

§5
W sytuaciji gdy Wykonawca wykonywat zamoéwienie przy udziale podwykonawcy(6w), wowczas jest on
zobowigzany dotgczy¢ do faktury koncowej o ktdrej mowa w § 4, potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom oraz ich o$wiadczenia, ze Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) zadnych
zobowigzan wynikajacych z tytutu realizacji zamdwienia i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie
zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajacego.
Za date zaptaty ustala sie dzien, w ktérym Zamawiajacy wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.
Zamawiajacy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich nalezno$ci powstatych w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osob trzecich wierzytelno$ci powstatych w zwigzku z realizacjq
niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Cesja wierzytelno$ci lub czynno$¢ wywotujaca
podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajacego
bezskuteczne.
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze:
- jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;
- jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 01 wrze$nia
2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardéw
i ustug.
W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej, opdznienie w
dokonaniu ptatno$ci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji
przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci
badz dokonania ptatnosci na rachunek nieobjety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.

2.

Zweryfikowania opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej — budowlanej w celu
uzyskania pozwolenia na budowe.

Przekazania placu budowy wraz z dokumentacja, nastapi w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym po
uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe. Przekazanie nastapi protokolarnie.
Wykonawca uzgodni  z Zamawiajgcym organizacje placu budowy;

Niezwtocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z czesci robdt lub wprowadzenia robot
dodatkowych i zamiennych jak réwniez zmianie technologii;

Wskazanie miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i Sciekdw sanitarnych oraz
zapewnienia dostaw innych niezbednych mediow;

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i pokrycia kosztow tego nadzoru;

Dokonania odbioru robét zanikajacych, cze$ciowego i koricowego;
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7.

Wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.
2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy i zatgcznikami.
Szczegdtowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, WWiOR
i w przypadku konieczno$ci dokonania u$cislen, niezwtoczne ich dokonanie z Zamawiajacym,;
Niezwioczne powiadomienie Zamawiajacego na pismie o wszystkich zauwazonych wadach w
dokumentacji technicznej, WWIOR i innych. W zwigzku z trescig o$wiadczenia ztozonego przez
Wykonawce w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy koszty rob6t budowlanych usuniecia tych wad nie wptywajg,
na wysoko$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4;
Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego:
a) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajgcemu
do akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego,
b) Projekt harmonogramu musi uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego,
c) Harmonogram powinien obejmowac:
- termin rozpoczecia i zakonczenia realizacji umowy,
- zakres robot podzielony na etapy,
- warto$¢ robét przewidzianych w kazdym etapie,
d) Zmiana harmonogramu na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach
uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy;
Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robdt;
Spetnienie warunkéw realizacji robét zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami
administracyjnymi;
Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujace przepisy prawa;
Zapewnienie obsady stanowisk kierownika budowy i pozostatego nadzoru technicznego przez osoby
z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi;
Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, nie objetych
dokumentacjq techniczng i WWIOR, pdzniej projektowg na ktére nie otrzymat pisemnego zlecenia
wykonania od Zamawiajgcego,
Przestrzeganie wszelkich obowigzkow wynikajacych z przepisdéw prawa oraz decyzji wtasciwych wtadz
lokalnych i panstwowych;
Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji
inwestycji. Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak réwniez koszty utrzymania i
konserwacji wszystkich urzadzen i obiektdw tymczasowych na placu budowy (w tym koszty
zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0s6b znajdujacych sie na terenie budowy);
Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oSwiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sq catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg
przewidziane wedtug umowy;
Bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisow przeciwpozarowych jak rowniez porzadku
i czystosci na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowac na wiasny koszt oznakowanie
catego terenu budowy (lub miejsc, w ktdrych majg by¢ prowadzone roboty), informujace i ostrzegajace,
a zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuije sig do utrzymania terenu budowy,
jej zaplecza i drdg dojazdowych w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania
zbednych materiatow, odpaddw i Smieci, do utrzymania drogi dojazdowej w statej czystosci, wtasnym
kosztem i staraniem;
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci
uzbrojenia terenu i urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét
urzadzen uzbrojenia podziemnego i nadziemnego —w uzgodnieniu z ich zarzgdcami;
Wywdz i utylizacja odpaddw i gruzu na wiasny koszt, w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym,;
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23.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.
30.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakornczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terendw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji i odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu drdg, nawierzchni lub instalacii;

Informowanie inspektora nadzoru w formie telefonicznej i Zamawiajacego pisemnie za potwierdzeniem
odbioru, w nie pdzniej niz 3 dni naprzod o terminie robét ulegajacych zakryciu oraz o terminie robét
zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru i Zamawiajacego
w w/w terminie jest on zobowigzany odkry¢ roboty i wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego. Wszystkie te czynnosci bedg dokonywane na koszt
Wykonawcy, na co niniejszym wyraza on zgode;

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatow robét albo ich czesci w toku realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do
niezwtocznego dokonania napraw i doprowadzenia robét do stanu poprzedniego na swoj koszt;
Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatar prowadzonych
na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

Ponoszenie wytacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie¢ pokry¢ w
petnej wysokosci;

Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania si¢ przez caty okres realizacji umowy ochrong
ubezpieczeniowg w ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzone;
dziatalnosci i posiadanego mienia, a poziom tej ochrony nie mniejszy niz 500 000,00 zt (pieéset
tysiecy zitotych). Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
przekazac¢ kserokopie polisy oraz dowdd uiszczenia sktadki za w/w polise.

Jednocze$nie w przypadku udzielenia zamdwienia wykonawcom dziatajgcym wspdlnie, polisg
ubezpieczeniowg odpowiedzialnosci cywilnej powinien sie legitymowaé kazdy z wykonawcow
dziatajgcych wspolinie (polisy samodzielne) badz wszyscy wykonawcy dziatajacy wspolnie powinni by¢
ubezpieczonymi w ramach jednej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej spetniajacej co
najmniej wymogi okreslone powyzej (polisa wspdlna / grupowa);

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w ich bezpo$rednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt. Wykonawca zobowigzany jest do
chronienia znakow geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich
na wiasny koszt;

Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajgce Srodowisko i uzytkownikow
nieruchomosci;

Usuwanie usterek i niezgodnos$ci robdt z dokumentacijg wskazanych przez nadzér inwestorski;
Kompletowanie w trakcie realizacji rob6ot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu dokumentéw niezbednych przy
odbiorze;

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w dwéch egzemplarzach, dokumentacji do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie (jezeli dotyczy) oraz przediozenie Zamawiajgcemu tych dokumentéw
najpozniej w dniu zgtoszenia gotowosci robdt do odbioru koncoweqo;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot w
terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziatalno$cig wynikajacg z
realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajacego i 0séb trzecich;

Petnienie funkciji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez podwykonawcow;
Wszelkie formalnosci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajacego
dokumentacji i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgdd autoréw, itp.) wynikajace z powyzszego
tytutu, obcigzajg Wykonawce;
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31. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do:

1) opracowania projektu budowlanego;

2) uzyskania pozwolenia na budowe;

3) opracowania dokumentacji technicznej

4) opracowania dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienia

0 zakonczeniu budowy;

wprowadzenia obstugi geodezyjnej polegajaca na wytyczeniu przebiegu robdt;

6) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzadzeniem w jej wyniku
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (mapy zasadniczej 1:500 lub 1:1000 obejmujacej caty
zakres robot), ztozenie w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w
Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiajacemu;

7) naprawy uszkodzonych urzadzen, wjazddw do posesji, odszkodowania za zniszczone uprawy itp.;

8) naprawa uszkodzonych odcinkdw drdg;

9) przygotowania niezbednych dokumentow/projektéw/ celem uzyskania zezwolenia na zajecie pasa
drogowego wraz z koniecznymi optatami oraz inne niezbedne optaty, ponadto wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy — jezeli dotyczy,

10) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwédch egzemplarzach;

11) wykonania wiasnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem préby i badania (w tym
proby szczelno$ci hydrauliczne / pneumatyczne), a ich wyniki, zezwolenia, zaswiadczenia i
certyfikaty przedtozy¢ wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego;

12) natychmiastowego wykonania wszelkich robot nie bedacych przedmiotem umowy, a koniecznych
do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Konieczno$¢
wykonania tych robét zostanie potwierdzona i poparta pisemnym zleceniem Zamawiajacego,

13) petnienia nadzoru nad przekazanymi obiektami oraz odebranymi branzowo elementami
przedmiotu umowy,

14) poniesienia kosztow utrzymania i przywrdcenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

15) Wykonawca po zakonczeniu montazu przeprowadzi rozruch i przeszkoli uzytkownikdéw w zakresie
obstugi przydomowych przepompowni sciekow.

(9]
-

§8
Wykonawca zobowigzuije sie do zakupu materiatdw i urzadzen stuzacych do realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatow nowych i pierwszej jakosci, dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadajgcym wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2023 roku, poz. 682 ze zm.) oraz wymogom projektu.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw:
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Norma, badz aprobata techniczna,
- Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobéw na ktdre nie ma polskiej normy lub aprobaty

techniczne;.

1.

PODWYKONAWCY
§9

Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr
4 do umowy — do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wiasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, z
zastrzezeniem przepisu art. 464 ust. 3 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie
uwazane za jego akceptacie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy
oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.

Wylgczenia, o ktdrych mowa w ust. 5, nie dotyczg réwniez uméw o podwykonawstwo o wartoSci
wiekszejniz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony
w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia
0 zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére
wykonuije przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i
jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wiasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu lub kryteridw selekci,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamoéwienia.
Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
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przez Zamawiajgcego, lub moze usungg takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkdw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych
lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajq
postanowienia niniejszej Umowy.

ODBIORY
§10
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robét:
1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbior czeSciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czeSciowej na warunkach
okre$lonych w § 4 ust. 1 umowy,
3) Odbiér koricowy.
Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiajgcego o terminie odbioru z réwnoczesnym
powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koricowego
Wykonawca dodatkowo zgtosi Zamawiajacemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru koncowego, sktadajac
stosowne pismo bezpo$rednio w jego siedzibie.
Odbiory robét podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajace bedq odbierane w ciggu 3 dni roboczych
od chwili zgloszenia przez Wykonawce. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego
bedzie przedmiot umowy okres$lony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego na 7 dni przed planowanym
odbiorem, zawiadamiajac Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru na pismie. Do odbioru koricowego
wykonawca przedtozy kompletng dokumentacje powykonawcza.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢é Zamawiajagcemu od kazdego z podwykonawcow
specjalistycznych protokot powykonawczy w dniu odbioru koricowego (jezeli dotyczy).
Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego opracowan projektowych zrealizowanych w toku niniejszej
umowy, stanowigcych utwor w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z pdzn. zm.), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe tych opracowan, bez zadnych ograniczen czasowych, ilosciowych i
terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji. Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw
majatkowych do opracowan Zamawiajgcy nabywa wiasnos¢ egzemplarzy wykonanych w ramach
niniejszej umowy, na ktérych te opracowania zostaty utrwalone. Wykonawca zobowigzuje sie, ze
wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych osob trzecich, a utwory przekaze
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzenn prawami tych osob. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady prawne i konsekwencie istnienia tych wad ujawnione lub mogace
sie ujawni¢ w przysziosci w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony,
bez dodatkowego wynagrodzenia dla Projektanta, do przeniesienia autorskich praw majatkowych i
udostepniania utworu lub jego czesci osobom trzecim. Projektant przenosi na Zamawiajgcego prawa
zalezne do opracowan utworu w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w szczegdInosci w celu modyfikacji lub dalszej rozbudowy przedmiotu
inwestycji. Wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich praw majgtkowych do utworéw, wtasnosci
nosnikow i zezwolen, o ktorych mowa powyzej, jest wliczone w wynagrodzenie okres$lone w § 4 umowy.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace

dokumenty:
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10.

1.

12.

1) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, zawierajaca
m.in. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami i zestawieniem parametrow
technicznych obiektu,

2) wymagane dokumenty, protokoty i za$wiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

3) Os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdét z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

5) pozostate dokumenty w szczegolnoSci autoryzacje i deklaracje zgodno$ci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych w ciggu 7 dni od daty otrzymania

od wykonawcy informacji 0 gotowosci do odbioru koricowego.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczy¢ bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez

Zamawiajacego i przedstawicieli Wykonawcy.

Z czynno$ci odbiorowych bedzie spisany protokot, przez inspektorow nadzoru, przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy

Zamawiajacemu dokumentéw odbiorowych, Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

- w przypadku gdy wady nadajg sie do usunigcia Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo odstgpienia od
odbioru koncowego przedmiotu umowy, do czasu usunigecia wad lub dostarczenia kompletu
dokumentow odbiorowych. W takiej sytuaciji strony spisujg protokét usterek. Wykonawca zobowigzuje
sie do usuniecia wszystkich wad, ujawnionych w protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, ktérych
nie mozna usungé niezwiocznie zostanie ustalony termin ich usuniecia, z uwzglednieniem mozliwosci
technicznych,

- po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o terminie odbioru koricowego. Po
usunieciu wad Zamawiajacy i Wykonawca przystapig do odbioru koricowego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze kohcowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest

upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

Spisanie protokotu koncowego przedmiotu umowy oznacza zakonczenie realizacji umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON
§11

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu okresu gwarancji i rekojmi:

1) na wykonane roboty budowlane — ...... miesiace ( ....... lat);

2) na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawce — okres gwarancji zgodny z okresem
gwarancji producenta, nie krotszy jednak niz ........ lata, okres rekojmi ...... lat ktory liczony jest
od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego,
potwierdzonego protokotem.

We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnej naprawy

ewentualnych wad i usterek.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, tj. 0 czas od momentu zgtoszenia awarii lub usterki do

jej usuniecia.

Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i

miejscu ogledzin zamawiajacy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin. W przypadku

niestawienia sie Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy sporzadzit jednostronny protokot
ogledzin wigzacy obydwie Strony umowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajacy wyznaczy wykonawcy termin

techniczne i ekonomicznie uzasadniony do jej usuniecia. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia

usterki, awarii lub wady bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych tym kosztow.

Strona11z21



6. Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunigcia

1

0.

1.

usterki, awarii lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie usterki, awarii lub wady we
witasnym zakresie i obcigzy Wykonawce kosztami ich usuniecia.

W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia,
Wykonawca jest zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie nowy,
wolny od usterek lub wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
stwierdzi istnienie wady przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancii.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek bedq
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§12
Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
§4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, liczony od terminu okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

za zwtoke w usuwaniu awarii, wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia o ktérych mowa w § 11
umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie awarii, wad lub usterek,
za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-
finansowego — w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktdrym mowa w § 7 ust. 4 pkt a umowy,

w kazdym przypadku, naruszajac przepisy o ktérych mowa w art. 464 ust. 10 w zwigzku z ust. 8
prawa zamowien publicznych— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 4 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w wezwaniu zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
Pzp,;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek,
w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 umowy — w wysokosci
500,00zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 18 ust. 1 umowy,
za zwtoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 18 ust. 2 lub 6 umowy w wysokosci
500,00zt za kazdy dzien zwioki liczonej od terminu, o ktdrym mowa w § 18 ust. 2 umowy,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 8 umowy — w wysokosci
500,00zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie

3.

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy
wobec Zamawiajacego z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 13, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu
zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z
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6.

7.
1)
2)

8.
1)

2)

1.
1)

2)

3)

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 14.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnoSci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robot lub jakichkolwiek innych
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z roznych tytutdw do
maksymalnej wysoko$ci 30 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktdrym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego uznania:

w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres.............ccccvvvvveee... , lub
w formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektroniczne): .........ooovvvviiieiiiiii

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 jest:
w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci
zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§13

Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 2% catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), {j. .............. zt (stownie:
.................. ) wformie .............
Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy. Jezeli wykonawca jest jednocze$nie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze
pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jako$ci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajacego moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form wymienionych w SIWZ, przy czym ewentualna zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartodci w terminie 30 dni od dnia
wykonania umowy — podpisania przez strony bezusterkowego protokotu koricowego odbioru robdt.
Kwota, ktorg Zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji
jakosci wyniesie 30% wysoko$ci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajacy zwréci w terminie 14 dni od
uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakoSci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w sposob niezgodny
z dokumentacjq techniczng, projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, Wwskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,
gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 14 dni od
dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,
gdy zwitoka wykonania przedmiotu zamowienia przekroczy 21 dni,
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gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz 7 dni,
gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie, dowodow ubezpieczenia,
o ktorym mowa w § 7 pkt 24 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach wynikajacych z umowy
wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezpoSredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

2. W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

3.

4.

1)

2)

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpic w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
odstapienia i powinno zawieraC uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegbtowe:
w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy,
w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i
roboty zabezpieczajace,
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z
placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasno$ci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpozniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
na dzieh odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do
wbudowania w inny obiekt.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstapienia od Umowy.
W przypadku braku wspdtdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowigzkow
czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy
w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o ktdrych
mowa w § 14 ust. 1 pkt 1-7 umowy — w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
z tytutu odstagpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w
wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

10. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

11. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane

roboty § 12 ust. 3, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.

WARUNKI DODATKOWE
§15
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1. Wykonawca na swdj koszt ustanowi kierownika budowy posiadajacego stosowane uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi. Wykonawca moze wskaza¢ osoby bedace obywatelem parnstwa
cztonkowskiego UE, ktore nabyty kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalno$ci w budownictwie,
rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wkasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 22
grudnia 2015 r. 0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich
Unii Europejskiej oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa.

2. Obowigzki kierownika budowy okre$la ustawa Prawo budowlane.

Osoby wymienione w ust. 1 dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

4. Ewentualna zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robét wymaga pisemnego powiadomienia i
zgody Zamawiajacego.

w

§ 16

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osob trzecich na co Wykonawca
niniejszym wyraza zgode.

ZMIANA UMOWY
§17

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w trakcie jej trwania
niezaleznie od warto$ci tej zmiany, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym
paragrafie okolicznosci oraz okre$la warunki zmian.

1.

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa oraz zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamdwienia, tzw. klauzula waloryzacyjna, o ktorej mowa w § 18 umowy.
W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie¢ do praw i obowigzkéw stron umowy,
wprowadzonych po jej zawarciu, wywotujgcych potrzebe zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie,
lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku przestojow lub op6znien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych ponizszymi
przyczynami,
w szczegbInosci:
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie prob i
sprawdzen, zgodnie z technologiq przewidziang przez producentow, dokonywanie odbiordw, w
szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej 00 C, wiatr uniemozliwiajacy prace ludzi lub maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu, $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi;
niewypatow i niewybuchdw, znalezisk i wykopalisk archeologicznych;
odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkow geologicznych;
wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi lub btednie zinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli
podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robét,
zmiane dokumentaciji projektowej lub wykonanie robo6t dodatkowych lub zamiennych;
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca, co spowodowato
wstrzymanie wykonania robot;
wystgpienia warunkdéw organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja robét uwarunkowana jest
przekazaniem frontu prac przez uzytkownika lub zalezy od dziatania innego podmiotu lub oséb, badz
realizacji prac przez wiecej niz jednego wykonawce na wspolnym placu budowy, a takze w przypadkach
przerwania robot objetych przedmiotem umowy na czas realizacji rob6t dodatkowych nie objetych
zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu
podobnych robdt budowlanych, ustug lub dostaw, badz zaleznymi wytacznie od Zamawiajacego;
wystapieniem nastepstw dziatania organéw administracji, ktére w szczegdInosci dotyczy¢ beda;

- przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,

zezwolen, uzgodnien itp.,
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- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien;

8) zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegolno$ci dotyczacych wprowadzenia zmian do
dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa rob6t z przyczyn niezaleznych od obu stron;

9) wystgpieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych skutkujgcych niemozliwo$cig prowadzenia prac,
w szczegblnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatdw na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych, protesty mieszkancéw, przerwy w dostawie
energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opdznienia w dostawie materiatow lub urzadzen
dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, odpowiednio o

okres op6znienia spowodowany jedng z zaistniatych przyczyn oraz zmiane sposobu rozliczenia i wysokosci

wynagrodzenia odpowiadajacg wartosci wykonanego zakresu robot w wyniku zaistnienia jednej z wyzej
wskazanych przyczyn z uwzglednieniem mozliwosci finansowych Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem COVID-19, wptywajg na nalezyte
wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez:

1) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czesci;

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych;

3) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia lub sposobu
rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy.

5. W przypadku konieczno$ci zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy, zastosowania rozwigzan
zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych, Zamawiajacy dopuszcza zmiane technologii wykonywania
robot - w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz zmiang wynagrodzenia, okre$lonego w
umowie, w zakresie uwzgledniajacym zmieniong technologie oraz jezeli w skutek wprowadzenia zmian
wystapi opdznienie, badz przewidywany okres realizacji robot w zmienionej technologii bedzie diuzszy od
dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, o okres takiego opdznienia lub o czas niezbedny do realizacji robét w zmienionej technologii oraz
zmiane wynagrodzenia.

6. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogty by¢ przewidziane przez Zamawiajacego

pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktore ujawnity sie podczas wykonywania prac, lub gdy jest to

korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegaé
na zmianach majacych wptyw na:

przyspieszenie wykonania;
obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie;
poprawe sprawnosci lub wydajnosci;
poprawe bezpieczenstwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu zamdwienia;
na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania;
poprawe parametrow technicznych;

7) poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych;

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepiséw,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i zmiang wynagrodzenia
okreslonego w umowie oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy
wystapi konieczno$¢ wydtuzenia czasu niezbednego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego
opoznienia lub o czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jezeli bedzie
dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.

7. W przypadku dziatania sity wyzszej rozumianej jako wszystkie zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony umowy, a zaistniate po zawarciu umowy,
w szczegdIno$ci takie jak:

1) wojny, dziatania wojenne, inwazje;

2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;

3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sq ograniczone wytacznie do pracownikow wykonawcy lub jego
podwykonawcdw lub Zamawiajacego;
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zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z
wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancii;

dziatania sit przyrody, w tym huragany, powodzie, intensywne opady atmosferyczne uniemozliwiajace
bezpieczng realizacje przedmiotu umowy;

ogdInokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktdre sg czescig ogdlnonarodowej lub
regionalnej kampanii, a ktérym strona umowy nie mogta zapobiec,

Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy, jednakze tylko w takim zakresie, aby po ustaniu
dziatania sity wyzszej Wykonawca mogt wykona¢ przedmiot umowy w sposdb prawidtowy oraz jezeli w wyniku
dziatania sity wyzszej wystapi opoznienie, dopuszcza zmiang terminu zakonfczenia realizacji przedmiotu umowy,
poprzez przedtuzenie o okres takiego opoznienia i zmiane wynagrodzenia \Wykonawcy.

8.

10.

1.

12.

13.

14.

W przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkow w miejscach realizacji robét
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany technologii wykonywania robot i wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego w umowie oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystapi opoznienie, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane terminu zakorczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego
opdznienia.

W przypadku przestojéw lub opdzniern w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem
btedéw w wymaganiach Zamawiajgcego, jezeli w skutek opoznien w wykonywaniu prac wystapi wydtuzenie
czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego op6znienia lub o okres
konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach oraz mozliwo$¢ zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w umowie.

Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamdwienia
i wysokoSci wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie materiatow, urzadzen, rozwigzan lub
technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polegac bedzie na
zastgpieniu ich materiatami, urzadzeniami, rozwigzaniami lub technologiami réwnowaznymi w przypadku
zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajacych, znacznie utrudniajacych lub $wiadczacych o niecelowosci i
nieracjonalno$ci pozyskania materiatow, urzadzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie
przedmiotu umowy w tym w dokumentaciji projektowej, w szczegdinosci takich, jak zaprzestanie produkci,
zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych.

Zmniejszenie wynagrodzenia, z przyczyn o ktérych mowa w ust. 2 oraz ust. 4 — 10 nie moze przekroczy¢
15 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1. Jezeli wynagrodzenie nie podlegato
zwigkszeniu lub waloryzacji do wyliczenia stosuje sie kosztorys szczegotowy ofertowy zawierajacy elementy
cenotwdrcze m.in. stawke roboczogodziny, zysk, koszty materiatdw, sprzetu i inne. Jezeli wynagrodzenie
podlegato zwigkszeniu lub waloryzaciji stosuje sie odpowiednio postanowienia § 17 ust. 14 i § 18 ust. 3.
Zamawiajacy dopuszcza wystapienie robot zaniechanych lub zmniejszenie zakresu robdt stanowigcych
przedmiot umowy jezeli nastapi potrzeba zmniejszenia lub rezygnacji z wykonania czesci robot przez
Zamawiajgcego, warto$¢ ograniczenia zakresu zaméwienia wynosi do 15% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 4 ust. 1, w takim przypadku zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, ktére
wynosi¢ bedzie nie mniej niz 85 %.

W przypadku robot zaniechanych lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na skutek rezygnacji z
okreslonych robot - jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego
elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robdt z danego elementu, to obliczenie wartosci
niewykonanej czesci tego elementu, o ktdrg pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,
nastagpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego stosunku
niewykonanych robdt do wartosci catego elementu. Decyzje o zmniejszeniu zakresu robot podejmuje
Zamawiajacy. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji
w imieniu Zamawiajgcego w tym zakresie.

W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznosciach, o ktérym mowa w ust. 2 oraz ust.
4 — 10 obliczenie warto$ci zmienionego wynagrodzenia nastapi w oparciu o Srednie stawki i ceny rynkowe
dla danego zakresu robot nie wyzsze jednak niz wg publikacji Sekocenbud za ostatni kwartat poprzedzajacy
rozpoczecie tych robdt, z uwzglednieniem stawki roboczogodziny i zysku przyjetych w kosztorysie

Strona 17 z 21



ofertowym Wykonawcy, nastepnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego. tacznie zwigkszenie
wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 oraz ust. 4 — 10 nie moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1. Decyzje o zwigkszeniu wynagrodzenia podejmuje Zamawiajacy.
Inspektor nadzoru nie jest upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu
Zamawiajgcego w tym zakresie.

15. W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrécenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane skutkujacg skroceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres.
Skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

16. Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcy.

17. Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z art. 451
ustawy Pzp.

18. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit b i ¢ oraz ust. 2 ustawy Pzp.

19. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 34 PZP .

20. Zamawiajacy dopuszcza zmiany ptatnosci, o ktérych mowa w § 4 niniejszej umowy, jesli bedzie to
uzasadnione ekonomicznie i zgodne z politykg finansowa.

21. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zasad ptatno$ci wynagrodzenia, o jakim mowa w § 4 ust. 1w
sytuaciji, kiedy konieczne bedzie wprowadzenie takich zmian w celu dostosowania warunkéw ptatnosci do
wymogdw programu z jakiego wspotfinansowane jest zamoéwienie.

22. Strona, ktora wystepuje z propozycjg zmiany umowy w oparciu o przedstawiony wyzej katalog zmian umowy
zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej
wazno$ci wymagajq formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

23. Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

24. tacznie warto$¢ wzrostu wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 17 ust. 14 oraz § 18 ust. 3 umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia.

25. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:

1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy;
26. Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapi¢ zarébwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien zawartej umowy, bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielnie zamdwienia, gdy nastapi zmiana powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego — wowczas Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie liczone od wartosci netto, powiekszone o VAT w aktualnej wysokosci;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

W przypadku zmian przepisow, w zakresie, o ktérym mowa w pkt od 1 do 4 Zamawiajacy lub Wykonawca, w
terminie 30 dni od wejscia w zycie tych zmian, moze zwrdcic sie do drugiej strony z wnioskiem o odpowiednig,
zmiang wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Wniosek o zmiane wynagrodzenia winien posiadac
uzasadnienie, wskazujgce wptyw zmian na wysokoS¢ wynagrodzenia oraz by¢ poparty stosownymi
obliczeniami. Obliczenia te (kalkulacja podatku VAT, kosztéw pracy oraz kosztdw pracy wynikajacych z
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biezacego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zmdwienia oséb wykonujgcych prace na rzecz
Wykonawcy) beda stanowi¢ zatgcznik do aneksu do umowy.

2.

/)
8)

3.

Wynagrodzenie Wykonawcy, w czesci niewyptaconej, na zasadach okreslonych w umowie oraz w tresci
art. 439 PZP, podlega¢ bedzie waloryzacji prowadzacej do dokonywania zmian wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny dajacych sie wyodrebni¢ i ustali¢
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia. Waloryzacja ta moze by¢ dokonywana
z zachowaniem nastepujacych zasad i w nastepujacy sposéb:
waloryzacja wynagrodzenia nastepuje po raz pierwszy nie wczesniej niz po uptywie 4 miesiecy od daty
podpisania umowy, a nastepnie nie wczesniej niz po uptywie 3 (trzy) miesiecy;
kazda ze Stron moze pisemnie wystapic z wnioskiem zmiany zamoéwienia wraz z podaniem
uzasadnienia zmiany cen;
zmiany poszczegolnych cen materiatdw lub kosztow, uprawniajacych Strony do Zadania zmian
wynagrodzenia nie mogg by¢ mniejsze niz 5 % dotychczasowej ceny danego materiatu lub kosztu
okre$lonego w kosztorysie ofertowym lub przyjetych w poprzedniej waloryzaci;
waloryzacja bedzie odbywaC si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano
-montazowej, publikowany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego (dalej zwanego
,Prezesem GUS”) w Biuletynie Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢
dostepny, zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiajgcego inny, najbardziej zblizony wskaznik
publikowany przez Prezesa GUS;
przez zmiane ceny materiatow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, wzgledem ceny
przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji
wynagrodzenia wytacznie w sytuacji wykazania Zamawiajacemu, Ze na dzien zaistnienia podstaw do
waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie Wykonawcy sg nizsze anizeli ceny produkcji budowlano —
montazowej, publikowane przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym;
Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o podstawie do dokonania waloryzacii
maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek, nie pozniej niz miesigc przed terminem,
0 ktérym mowa w § 3 umowy. W tym terminie, Wykonawca ma obowigzek wykaza¢ okoliczno$ci
potwierdzajace zmiane i przediozy¢ kalkulacje nowej wysoko$ci wynagrodzenia;
stosowany przez Strony umowy sposéb okreslenia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na
koszt wykonania zamowienia, okresla sie jako waloryzacje wynagrodzenia;
waloryzacji podlega pozostata do wyptaty czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, tj. czesc¢
wynagrodzenia nalezna za prace, ktore zostang wykonane, po waloryzacji.
Lacznie kwota zmian wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, jakg dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian w wysoko$ci wynagrodzenia
wynikajacych z dokonywania waloryzacii, nie moze przekroczy¢ 5 % wynagrodzenia okreslonego w § 4
ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia.
Postanowiert umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktorym
mowa powyzej.
Po opublikowaniu ogtaszanego w komunikacie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
wskaznika, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 4, uprawniajacego Strony do dokonania zmian wysoko$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strona wnioskujaca o zmiane sporzadzi odpowiedni projekt
aneksu do umowy uwzgledniajacy waloryzacje cen dokonang zgodnie z ust. 2 i przedtozy projekt
aneksu drugiej Stronie wraz z dokumentami potwierdzajacymi potrzebe jego zawarcia. Aneks ten
powinien by¢ zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty przediozenia drugiej Stronie projektu (wraz
z wymaganymi dokumentami).
Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 2 i ust. 3, w terminie do 30 dni
od daty zawarcia z Zamawiajgcym aneksu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart on umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materiatow lub kosztow ktorych dotycza.

§19
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1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji
zamdwienia, wszystkich os6b wykonujgcych nastepujace czynnosci: wykonywanie prac fizycznych
przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu objeci zakresem zamdwienia (obowigzek
ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzace dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych
czynno$ci. Oswiadczenie to powinno zawiera¢c w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy O prace i zakresu
obowigzkéw pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany sposobu
zatrudnienia 0s6b wykonujacych ww. czynnosci nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dokonania takiej
zmiany.

4. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegoinosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

7. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1-4 16, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 12. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw,
zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zamowienia,
wszystkich os6b wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajagcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 20
Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej wygasnieciu
lub rozwigzaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, zwtaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem
odpowiedzialnosci prawne;j i finansowej, z zastrzezeniem przepiséw ustawy Pzp oraz ustawy o dostepie do
informacji publiczne;.

§21
W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje sie przepisy PZP, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§ 22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

Strona 20z 21



§23

Wszelkie spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedg sady powszechne wtasciwe wg
siedziby Zamawiajacego.
§24
Zatgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng cze$c:
Zatgcznik nr 1: specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ);
Zatgcznik nr 2: dokumentacja techniczna;
Zatacznik nr 3: szacunkowe zestawienie kosztow / kosztorys ofertowy;
Zatgcznik nr 4: oferta Wykonawcy;
Zatgcznik nr 5: harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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