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Zamówienie dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania 

 

 

Zamówienie w trakcie ubiegania się o dofinansowanie ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej dla zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna 

budynków ORSK” w ramach Programu Priorytetowego 

„Budownictwo Energooszczędne. Cześć 1) Zmniejszenie zużycia 

energii w budownictwie” 

 

znak sprawy: O-RSK.SZP.21.7. (DT-SREM/01).2024.K.K. 

 

Poznań, dnia 17 kwietnia 2024 r. 

 

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego, na zadanie pod nazwą: 

„Wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn: „Rozbudowa Szpitala 

poprzez modernizację budynku Oddziału Dziennego Pobytu Rehabilitacyjnego (ODP) na terenie O-RSK 

im. W. Degi w Poznaniu”  nr rejestru: SZP/DT-SREM/01/2024 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 3 

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, 

Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023. poz. 1605 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania. 

 

Pytanie nr 1 

Czy w ramach projektu zagospodarowania terenu należy przewidzieć nowe elementy małej architektury (np. 

ławki, śmietniki, stojaki rowerowe, donice) i nowe elementy oświetlenia zewnętrznego? Słupy oświetleniowe 

znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku oraz zewnętrzne punkty oświetleniowe na budynku są  

w złym stanie technicznym. 

 

Odpowiedź: W zakresie tego postępowania Zamawiający nie planuje wykonywania żadnych prac 

remontowych na terenie przyległym. Jedyne wymagane roboty to nasadzenia zieleni na patio wewnątrz 

budynku oraz odtworzenie zieleni/chodników po pracach związanych z izolowaniem fundamentów. 

 

Pytanie nr 2 

Czy w zakresie przedsięwzięcia jest remont schodów zewnętrznych do pomieszczenia węzła cieplnego i 

sąsiadującego z nimi murku oporowego? Ich stan techniczny jest zły. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
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Pytanie nr 3 

Czy w zakresie przedsięwzięcia jest wykonanie nowego zadaszenia przed głównym wejściem? Czy są 

wytyczne odnośnie technologii jego wykonania, a także zaznaczonego na docelowym schemacie 

funkcjonalnym zadaszonego miejsca na rowery? 

 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wykonania zadaszenia nad wejściem głównym, chroniącym przed 

opadami atmosferycznymi – materiał zadaszenia do ustalenia na etapie projektu. Zadaszenie miejsca na rowery 

należy wykonać z pokrycia z poliwęglanu komorowego na konstrukcji metalowej ocynkowanej ogniowo. 

 

Pytanie nr 4 

Czy w zakres przedsięwzięcia wchodzi operat akustyczny? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego, chyba że będzie to niezbędne do 

uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

Pytanie nr 5 

Czy w zakres przedsięwzięcia wchodzi projekt zieleni? 

 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego, chyba że będzie to niezbędne do 

uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o wytyczne odnośnie rodzajów posadzek zewnętrznych, szczególnie nowego tarasu na dziedzińcu? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje - Taras na dziedzińcu wykonać z desek tarasowych 

kompozytowych, o wymiarach minimalnych: 20 x 105 x 2200 mm. Kolor do ustalenia z Zamawiającym na 

etapie projektowania. 

Opaskę przy budynku wykonać na min. 40 cm i zasypać grysem granitowym frakcji ok. 16-22 mm. Kolor do 

ustalenia z Zamawiającym na etapie projektowania. 

 

Pytanie nr 7 

Czy w budynku przewiduje się doprowadzenie instalacji gazów medycznych do obsługi przewidzianego sprzętu 

medycznego, czy też nie ma takiego wymagania? 

 

Odpowiedź: W budynku nie przewiduje się instalacji gazów medycznych. 

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o udostępnienie kolorowych rysunków załączonych do opinii technicznej ppoż. Czarno-białe skany są 

nieczytelne. 

 

Odpowiedź: Załączono rysunki w lepszej jakości (załącznik nr 3) 

 

Pytanie nr 9 

Wedle aktualnych informacji, 1 sierpnia 2024 wejdzie w życie zmiana Rozporządzenia ws.  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w związku z którą w budynkach opieki 

zdrowotnej wymagane będzie wydzielenie pomieszczenia przeznaczonego do przewijania osób dorosłych ze 

szczególnymi potrzebami. Prosimy o wskazanie, czy należy przewidzieć takie pomieszczenie, a jeżeli tak, to w 

którym z planowanych etapów realizacji przedsięwzięcia. 

 

Odpowiedź: Dokumentację projektową do budynku ODP należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, tak by uzyskać pozwolenie na budowę. Jeśli wspomniane pomieszczenie będzie wymagane to 

należy je zaprojektować w zakresie Etapu II lub Etapu III. 
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Pytanie nr 10 

Prosimy o wskazanie lokalizacji pomieszczenia basenu. 

 

Odpowiedź: Lokalizację pomieszczenia basenu pokazano na „Załącznik do wyjaśnień nr 2 (zal.2).pdf”. 

 

Pytanie nr 11 

Pod pojęciem „wykładzina rulonowa naturalna” należy rozumieć wykładzinę dywanową, linoleum, korkową, 

czy jest to do decyzji projektanta? 

 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wykładziny z linoleum, gr. min. 3 mm.. 

 

Pytanie nr 12 

Czy w ramach renowacji dachu wymianie podlegają wszystkie opierzenia attyk? 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie nr 13 

Czy w zakres przedsięwzięcia wchodzą nowe hydroizolacje poziome fundamentów? 

 

Odpowiedź: W zakresie zadania jest wykonanie skutecznej izolacji przeciwwilgociowej ścian 

fundamentowych. Zamawiający wymaga minimum izolacji pionowej. 

 

Pytanie nr 14 

Prosimy o podanie minimalnych wymagań odnośnie drzwi tymczasowych oraz tymczasowego zadaszenia na 

dziedzińcu. 

 

 Odpowiedź: Tymczasowe zadaszenie namiotowe materiałowe lub z plandek na tymczasowej 

konstrukcji wsporczej metalowej. Dach oraz ścian boczne zakryte, chroniące przed warunkami 

atmosferycznymi. Naprawa uszkodzeń zadaszenia w czasie trwania Etapu  II po stronie Wykonawcy. 

Drzwi tymczasowe na klucz zwykły, płytowe, wypełnienie plaster miodu, kolor biały. 

 

Pytanie nr 15 

Prosimy o potwierdzenie czy i w kiedy należy uwzględnić demontaż zadaszenia tymczasowego na dziedzińcu? 

 

Odpowiedź: Tymczasowe zadaszenie na dziedzińcu należy zdemontować po zakończeniu Etapu II. 

 

Pytanie nr 16 

Czy jest wymagane przygotowanie dokumentacji projektowej w BIM? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

Pytanie nr 17 

Prosimy o udostępnienie archiwalnej dokumentacji budynku z jego opisem technicznym, przekrojem, 

elewacjami, opisem warstw przegród budynku. 

 

Odpowiedź: Dokumentację archiwalną udostępniono „Załącznik do wyjaśnień nr 2_Inwentaryzacja-

ODP (zal.1).zip”. 

 

Pytanie nr 18 

Prosimy o przekazanie spisu rodzajów terapii, które będą przeprowadzane w gabinetach, a które mogą mieć 

wpływ na technologię medyczną, wykończenie pomieszczeń oraz doprowadzenie wymaganych instalacji (np. 

magnetoterapia, terapie z wykorzystaniem lasera) – najlepiej ze wskazaniem, w których gabinetach będą się one 

odbywać. 
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Odpowiedź: Zgodnie z „Załącznik do wyjaśnień nr 2 (zal.2).pdf”. 

 

Pytanie nr 19 

Prosimy o wskazanie lokalizacji gabinetu hydroterapii. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z „Załącznik do wyjaśnień nr 2 (zal.2).pdf”. 

 

Pytanie nr 20 

Czy przy pomieszczeniach basenu i hydroterapii należy przewidzieć dodatkowe szatnie z szafkami na 

pozostawienie np. ręczników, płaszczy kąpielowych? 

 

Odpowiedź: Należy przewidzieć miejsce na przebieralnie z HPL dla min. 3 osób oraz miejsce i 

instalacje dla min. 3 punktów prysznicowych basenowych. Aranżując pomieszczenie z basenem należy spełnić 

wymagania sanitarne. 

 

Pytanie nr 21 

Przy wymianie stolarki w strefie wyłączonej z opracowania należy przyjąć nowe drzwi jako aluminiowe 

przeszklone czy stalowe o pełnym skrzydle? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje wymieniać drzwi wejściowych do strefy wyłączonej z 

opracowanie. W zakresie przetargu jest wymiana okien, termomodernizacja elewacji oraz wymiana pokrycia 

dachowego. 

 

Pytanie nr 22 

Prosimy o informację czy ściany zewnętrzne są docieplone? Jaki materiał zastosowano?  

 

Odpowiedź: Ściany zewnętrzne nie są docieplone. 

 

Pytanie nr 23 

Prosimy o informację czy jakieś elementy z rozbiórki mają zostać przekazane Zamawiającemu czy wszystko 

przewidzieć do utylizacji? 

 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przekazania elementów złomowych. Reszta elementów z rozbiórki 

do utylizacji w zakresie Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 24 

Prosimy o potwierdzenie, że istniejący dźwig dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku pozostaje 

w aktualnej lokalizacji i nie należy przewiedzieć w ofercie żadnych prac z nim związanych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie nr 25 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Etapu I należy uwzględnić wymianę okien w pomieszczeniach 

poddawanych przebudowie/adaptacji w Etapie I. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie nr 26 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Etapu I nie będą wykonywane prace związane z elewacją budynku. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Prace elewacyjne przewidziane są w Etapie III. 
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Pytanie nr 27 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie prace związane z remontem elewacji i dachu należy uwzględnić w 

Etapie III. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie nr 28 

Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem Wykonawcy jest dostawa i montaż krat w oknach oraz że nowe 

okna nie będą wykonane jako antywłamaniowe. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie nr 29 

Prosimy o wskazanie miejsca gromadzenia odpadów stałych i potwierdzenie, że poza zakresem Wykonawcy 

jest jego remont lub wykonanie nowego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza – poza zakresem Wykonawcy. Miejsce gromadzenia odpadów 

stałych znajduje się w południowo-zachodniej części terenu przyległego – za murkiem oporowym. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości korzystania z tego miejsca przez Wykonawcę – utylizacja odpadów 

budowlanych w zakresie Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 30 

Prosimy o potwierdzenie, że po zamurowaniu otworów okiennych w Etapie I nie trzeba uwzględniać prac 

wykończeniowych w pomieszczeniach znajdujących się po drugiej stronie przegrody (nie będących w zakresie 

Etapu I). Dotyczy pomieszczeń sanitarnych naprzeciwko Sali gimnastycznej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale zwraca uwagę że po drugiej stronie przegrody znajdują się 

pomieszczenia sanitarne, więc niezabezpieczone odpowiednio materiały budowlane mogą być narażone na 

wilgoć. 

 

Pytanie nr 31 

Czy należy uwzględnić wykonanie izolacji pionowej istniejących ścian fundamentowych? 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie nr 32 

Prosimy o przekazanie załącznika nr 1 do PFU (= „Szacowane, planowane koszty zadania”). 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że informacje w nim zawarte zostaną udostępnione po otwarciu 

ofert.  

 

Pytanie nr 33 

Prosimy o udostępnienie mapy geodezyjnej lub innego rysunku obejmującego teren zewnętrzny wokół budynku 

wraz ze wskazaniem granic inwestycji, w formacie dwg. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje rysunkiem obejmującym teren zewnętrzny wokół budynku  

w formacie dwg. 

 

Pytanie nr 34 

W umowie w par. 2 ust 4 wskazano, że Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie 36mc od 

dnia podpisania umowy. W załączniku nr 2 do umowy (OPZ dla części objętej prawem opcji) podane są dwa 

graniczne terminy: 27mc dla etapu II i 36mc dla etapu III. Prośba zatem o wprowadzenie stosownych zmian w 

umowie lub w OPZ. 
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Odpowiedź: Zamawiający wprowadził zmiany w § 2 ust. 4 PPU. 

 

Pytanie nr 35 

Umowa w ust. 2 wskazuje zakres realizacji przedmiotu umowy dotyczący części gwarantowanej i wśród 

wymienionych tam pozycji (dokumentacja projektowa, specyfikacje, opinie itd., decyzja o pozwoleniu na 

budowę) nie ma kosztorysów i przedmiarów, o których mowa w OPZ. Prośba zatem o wyjaśnienie, który 

dokument jest ważniejszy i prośba o wprowadzenie stosownych zmian w OPZ lub umowie.  

 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził zmiany w § 2 ust. 2 lit. a PPU 

 

Pytanie nr 36 

§ 3, ust. 7 Umowy 

Prosimy o zmianę zapisu na: „Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, ponosi 

wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji, chyba że instalacje te nie 

są wykazane w dokumentach Zamawiającego”.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 37 

§ 7 ust. 5 Umowy 

Prosimy o zmianę terminu zgłoszenia zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo na 7 dni 

kalendarzowych 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis zgodnie z propozycją. 

 

Pytanie nr 38 

§ 8 ust. 1 pkt 1 Umowy 

Prosimy o zmianę zapisu na „protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy – co nastąpi w terminie do 

3 dni roboczych od uzyskania dokumentu umożliwiającego wykonywanie prac (skuteczne zgłoszenie, 

pozwolenie na budowę).  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis zgodnie z propozycją. 

 

Pytanie nr 39 

§ 9 ust. 1 pkt 4 Umowy 

Prosimy o zmianę zapisu na „uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych zgód niezbędnych 

do złożenia w postępowaniu poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych, bez oświadczenia  o posiadanym 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 

 

Pytanie nr 40 

§ 9 ust. 1 pkt 12 Umowy 

Wnosimy o wykreślenie „(w tym ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych)”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 

 

Pytanie nr 41 

§ 11 ust. 17 pkt a Umowy 

Prosimy o zmianę wskaźników w oparciu o które odbywać się będzie waloryzacja ze wskaźników 

publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” na wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszane 

kwartalnie w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  
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Odpowiedź: Zamawiający uaktualnia § 11 ust. 17 PPU. 

 

Pytanie nr 42 

§ 11 ust. 17 pkt b Umowy 

Prosimy o wykreślenie „jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę”.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 43 

§ 11 ust. 17  pkt f Umowy 

Z uwagi na możliwość oświadczenia woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji w terminie bardzo 

odległym od podpisania umowy prosimy o usunięcie punktu f lub zmianę maksymalnej wartości zmiany 

wynagrodzenia z 8% na 40%.  

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis z 8% na 16%. 

 

Pytanie nr 44 

§ 15 ust. 1 Umowy 

Okres trwania gwarancji należy uwzględniać od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dla 

poszczególnych etapów inwestycji, a nie dla całości wykonania Przedmiotu Umowy. Prosimy o wprowadzenie 

korekty w tym zakresie. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis. 

 

Pytanie nr 45 

§ 15 ust. 3 Umowy 

Prosimy o zmianę zapisu na: „Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji i rękojmi w 

najkrótszym możliwym terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia, jednak nie dłuższym 

niż 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że technologia usunięcia wady będzie wymagała 

dłuższego terminu.”  

 

Odpowiedź: Zamawiający uaktualnia § 15 ust. 3 PPU. 

 

Pytanie nr 46 

§ 15 ust. 8 Umowy 

Prosimy o zmianę zapisu na: „W sytuacji, w której wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych, o 

czym Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego nie później niż w terminie 48 godzin od 

zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii będzie dostosowany do czasu sprowadzenia części”  

 

Odpowiedź: Zamawiający uaktualnia § 15 ust. 8 PPU. 

 

Pytanie nr 47 

§ 15 Umowy 

Wnosimy o usunięcie ustępu 9 i 10.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – § 15 ust. 9 i 10 zostały zaktualizowane. 

 

Pytanie nr 48 

§ 15 ust. 11 Umowy 

Prosimy o zmianę zapisu na: „Wymiana powinna nastąpić w terminie wynikającym z czasu potrzebnego na 

zamówienie nowego urządzenia”  

 

Odpowiedź: Zamawiający uaktualnia § 15 ust. 11 PPU. 
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Pytanie nr 49 

§ 16 ust. 4 pkt 5 Umowy 

Prosimy o zmianę zapisu na: „w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty 

wykonane, wg stanu na dzień odstąpienia, wraz z nakładami poniesionymi na przyszłe wykonanie Przedmiotu 

Umowy, po ich udokumentowaniu.”  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 50 

§ 17 ust. 1 Umowy 

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na poniższe: 

Pkt 1: 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki 

Pkt 2: 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki 

Pkt 3: 0,005% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki 

Pkt 4: 0,2% wartości faktury 

Pkt 5: 0,1% wynagrodzenia brutto 

Pkt 6: 0,1% wynagrodzenia brutto 

Pkt 7: 0,1% wynagrodzenia brutto 

Pkt 8: 0,1% wynagrodzenia brutto 

Pkt 9: 10% wynagrodzenia brutto  

 

Odpowiedź: Zamawiający uaktualnia § 17 ust. 1 PPU. 

 

Pytanie nr 51 

§ 17 ust. 2 Umowy 

Prosimy o zmianę łącznej wysokości kar umownych na 15% wynagrodzenia brutto.  

 

Odpowiedź: Zamawiający uaktualnia § 17 ust. 2 PPU. 

 

Pytanie nr 52 

§ 18 ust. 2 Umowy 

Prosimy o zmianę zapisu na: „1. Wartość zabezpieczenia wynosi […….] zł, tj. 5% wynagrodzenia brutto 

Etapu 1,  o którym mowa w § 13 Umowy.   

W przypadku zlecenia opcji Wykonawca w ciągu 14 dni od wyrażenia woli przez Zamawiającego wniesie 

zabezpieczenia należytego wykonania Etapu w wysokości 5% wynagrodzenia brutto danego Etapu o którym 

mowa w § 13.  

 

Odpowiedź: Zamawiający uaktualnia § 18 ust. 2 PPU. 

 

Pytanie nr 53 

§ 18 ust. 4 Umowy 

Prosimy o zmianę na „w ciągu 30 dni od dnia wykonania każdego z etapów” 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis. 

 

Pytanie nr 54 

§ 25 ust. 1 Umowy 

Prosimy o zmianę czasu na przedstawienie projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego na 14 dni od daty 

podpisania Umowy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 55 

Terminy wykonania wskazane w załączniku nr 3a do SWZ tj w Opisie przedmiotu zamówienia są niemożliwe 

do dotrzymania. Uwzględniając czas niezbędny na opracowanie koncepcji, jej zatwierdzenie oraz wykonanie 

projektu budowlanego i uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji wnosimy 

o zmianę terminów wykonania na: 

 Projekt dla całego budynku wraz z pozwoleniem na budowę – 7 miesięcy od daty podpisania 

Umowy 

 Prace budowlane dla Etapu I – 12 miesięcy od daty podpisania Umowy  

 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia terminy wykonania na następujące: 

 

1. Projekt dla całego budynku (Etap I, Etap II oraz Etap III) wraz z wszelkimi decyzjami 

pozwalającymi na realizację inwestycji w Etapach – 6 miesięcy od daty podpisania Umowy. 

2. Prace budowlane dla Etapu I – 11 miesięcy od daty podpisania Umowy. 

 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść:  
 

 

1) Rozdziału VI SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

Terminy wykonania zamówienia ustala się na okres – do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy 

(dotyczy części gwarantowanej) 

 

2)    Rozdziału XII ust. 3 SWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:  

 

Termin składania ofert upływa dnia 24 kwietnia 2024 roku o godz. 09:00.  

 

3)    Rozdziału XIV SWZ, który otrzymuje nowe brzmienie  

 

 Wykonawca jest związany ofertą do dnia 23 maja 2024 roku. 

 

4)    Załącznik nr 3a do SWZ – OPZ – ZMIANA - w załączeniu, 

5)    Załącznik nr 7 do SWZ – PPU – ZMIANA  - w złączeniu. 

 

 

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego 
 

 

Przemysław Daroszewski 

Dyrektor Szpitala   

    
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Opracowała: K. Kubiak  
Sporządzono w 1 egzemplarzu 
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