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Załącznik nr 9 do SIWZ 

PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

UMOWA 

NR: .......................... 
 
Na realizację robót budowlanych w ramach zamówienia na wykonanie robót budowlanych 
polegających na realizacji III etapu inwestycji w zakresie: „Przebudowy i rozbudowy obiektów 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w celu dostosowania do 
wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2019 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą (Dz. U. 2019, poz. 595),”, pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa Szpitala w Wolsztynie - 
Budynek B III p. na Oddział Internistyczny wraz z remontem dachu budynku B i remontem 
kominów na budynku A" PN/12/2020 " 
 
Niniejsza Umowa została zawarta dnia ....................2020 roku w Wolsztynie pomiędzy;  
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
ul. Wschowska 3 

64-200 Wolsztyn wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla 
Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto, VIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000033810.  
REGON: 970773426,  
NIP 923-15-06-721,  
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

Reprezentowanym przez:  
Dyrektora – ................................................................................................ 
 
a 

 
...................................................................... 
z siedzibą w ...................................................................... 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Sądu Rejonowego……. 
pod nr KRS:……………………… 

NIP: ………………. REGON: ……………. 
wysokość kapitału zakładowego: ………….zł (słownie:…….), wniesiony w całości 
zwanym dalej Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 
Pana/ Panią ……………….............................................................. 
 
 
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu o numerze 
referencyjnym PN 12/2020  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn.: tekst jedn. Dz. U. 2019.1843), na podstawie oferty 
Wykonawcy z dnia...................................... 
 

§ 1 Interpretacja 

1. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 
1)  Załącznik nr 1 - SIWZ -(Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). 
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2)  Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 
STWiORB, dokumentacja projektowa, projekt zamienny dotyczącym rozbudowy III p. 
budynku „B”. 

3)  Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia ………………… . 
4)  Załącznik nr 4 – Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy 

5)   Załącznik nr 5 – Wzór karty gwarancyjnej. 
2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w pkt 1) – 

3) w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają 
postanowienia zawarte w Umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej 
wyżej kolejności, z zastrzeżeniem iż w przypadku dokumentacji technicznej pierwszorzędne 
znaczenie mają postanowienia projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego (jeżeli 
został stworzony) i w następnej kolejności zapisy STWiORB 

3. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają 
wpływu na interpretacje niniejszej Umowy.  

 
§ 2 Ogólne postanowienia Umowy  

 
OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1.  Zamawiający oświadcza, że jest dysponentem nieruchomości gruntowej położonej w 
__________________________________________. 

2.  Zamawiający oświadcza, że uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę z dnia 
__________________r. wydane przez Starostę Powiatu _____________________________znak sprawy 
_________________________________, zwane dalej „pozwoleniem na budowę”, które jest ważne i nie 
zostało zmienione do dnia podpisania niniejszej Umowy. 

3.  Na podstawie pozwolenia na budowę Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia 
robót objętych przedmiotem umowy, zgodnie z projektem budowlanym, projektem 
zamiennym, projektami wykonawczymi branżowymi oraz specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót budowlanych. 

  

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

4.  Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe oraz stosowne 
doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych, a także dysponuje 
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na 
terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

5.  Wykonawca oświadcza, ze wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy 
w realizacji niniejszej umowy, posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na 
wykonanie inwestycji będącej przedmiotem umowy. 

6.  Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie brał udziału w jakichkolwiek projektach 
(inwestycjach), które mogą negatywnie wpłynąć na jakość i terminowość wykonywania jego 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

7.  Wykonawca oświadcza, że nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie 
upadłościowe, likwidacyjne lub układowe oraz że wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją 
żadne okoliczności mogące mieć wpływ na wszczęcie takich postępowań. 

8. Wykonawca oświadcza, że nie jest stroną żadnych umów i porozumień zawartych z osobami 
trzecimi ograniczającymi czy uniemożliwiających wykonanie niniejszej Umowy. 
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§ 3 Przedmiot Umowy 

1. W ramach wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca wykona prace przygotowawcze,  
towarzyszące, roboty budowlane, prace instalacyjne i wykończeniowe oraz usunie 
ewentualne wady w wykonanym przedmiocie umowy, w ramach realizacji zadania 
inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szpitala w Wolsztynie - Budynek B III p. na 
Oddział Internistyczny wraz z remontem dachu budynku B i remontem kominów na budynku 
A" PN/12/2020 " zwanego dalej „Inwestycją”. 

2. Zakres robót obejmuje w szczególności: 
2.1.  

a) Prace rozbiórkowe 

b) Wyburzeni ścian działowych  

c) Skucie podłóg 

d) Poszerzenie niektórych otworów drzwiowych,  

e) Poszerzenie -wykucie otworów drzwiowych/ zamurowanie otworów 

f) Budowa nowych ścian działowych 

g) Wymiana drzwi 

h) Wykonanie nowych posadzek  

i) Prace instalacyjne (montaż wentylacji do sieci pomieszczeń. Instalacje wod-kan i C.O., 
hydrantowa, gazy medyczne,) 

j) Roboty elektryczne i teletechniczne, 

k) Demontaż i montaż instalacji odgromowej 

l) systemu przywoławczego, 

m) instalacji telewizji przemysłowej CCTV, 

n) instalacja sieci strukturalnej, 

o) instalacji wentylacji, klimatyzacji, 

p) szpachlowanie wraz z malowaniem ścian 

q) Wykonanie robót wykończeniowych ścian i sufitów wraz z prostowaniem nierówności 
na ścianach 

r) Prace remontowe przy kominach na budynku A 

s) Prace na dachu budynku B 

2.2. Dodatkowe wymagania w zakresie wykonania robót budowlanych: 

a) Zamawiający wymaga, aby posadzki na remontowanym oddziale internistyczny były 
wykonane na tym samym poziomie co posadzka na klatce schodowej budynku „B” oraz w 
pomieszczeniach serwerowni  

b) Zamawiający wymaga, aby urządzenia pochodzące z demontażu (lampy, grzejniki) 
zostały zabezpieczone i przekazane Zamawiającemu w stanie niepogorszonym, 
pozostałe urządzenia należy w trakcie prowadzonych robót budowlanych również 
odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami,  

c) Zamawiający wymaga na wszystkich parapetach założenia nakładek PCV, 

d) Zamawiający wymaga, aby nie rozbierane ściany działowe zostały pogrubione do 12 cm, 

e) Zamawiający wymaga odświeżenia ścian korytarza klatki schodowej na III piętrze wraz 
ze schodami metalowymi prowadzącymi na dach na klatce schodowej w budynku „B”, 

f) w celu skorelowania pracy istniejącej wentylacji, po wykonaniu instalacji wentylacji 
nawiewno-wywiewnej na III p. Zamawiający wymaga regulacji istniejącej wentylacji na II 
p.  

g) Zamawiający wymaga montażu osobnych klimatyzatorów w pomieszczeniach dyżurki 
lekarskiej, pokoju ordynatora, pomieszczeniu UPS w piwnicy budynku „B”. Pozostałe 
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klimatyzatory znajdujące się na III p. należy zostawić i zabezpieczyć, tak aby dalej 
funkcjonowały po wykonanej robocie budowlanej. 

h) Zamawiający wymaga ukrycia wszystkich instalacji  w ścianach. 

i) Zamawiający wymaga adaptacji pomieszczenia serwerowi w zakresie przesunięcia 

ściany, montażu nowych drzwi o odporności min. EI-60 wraz z zastosowaniem w 

drzwiach kontroli dostępu oraz samozamykacza , przesunięciem klimatyzacji o około 

50 cm oraz wyciszenia ścian sąsiadujących bezpośrednio z oddziałem szpitalnym, 

j) Zamawiający wymaga wykonania systemu kontroli dostępu w drzwiach łączących 
budynek ,,F” z budynkiem ,,B” 

k) Zamawiający wymaga zamontowania gniazda podtynkowego odciągu gazów 
anestetycznych w gab. Zabiegowym III p. Budynek „B” 

l) Uwaga! urządzenia zamontowane w serwerowi wymagają szczególnego zabezpieczenia 
dlatego należy wszelkie prace wykonać ze szczególnym zabezpieczeniem dającym 
gwarancję dalszej niezawodnej ich pracy  bez możliwości ich wyłączenia. 

m) wszystkie okna na III p. budynku „B” należy wyposażyć w wewnętrzne rolety kasetkowe. 
Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji. 

 2.3 Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w: 

a) dokumentacji technicznej (tj. załącznikach do umowy). Z uwagi na ryczałtowy charakter 
wynagrodzenia wykonawcy przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy. 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w umowie musi uwzględnić cały 
zakres prac określony w dokumentacji projektowej.  

b) instalacje sanitarne, mechaniczne i elektryczne należy wykonać zgodnie z załączonymi 
projektami wykonawczymi/ zamiennymi.  

c) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia, materiały objęte przedmiotem 
zamówienia w tym instalacja gazów medycznych zakwalifikowane jako wyrób medyczny 
spełniały narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu 
na terenie RP, posiadały wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie 
z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach  medycznych (t.j. Dz.U.2020.186 t.j ze 
zmianami). 

 2.4 Dodatkowe wymagania: 

a) wytwórca systemu rurociągowego do gazów medycznych musi posiadać certyfikat dla 
systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 13485 lub równoważną oraz 
certyfikatu EC na zgodność z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC 

b) Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy termin wejścia wcześniej uzgodnić 
z Zamawiającym. (Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie nie późniejszym niż 3 
dni od daty podpisania umowy).  

c) bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i P.Poż.  

d) Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalno-magazynowego oraz dostępu do mediów. 
Istnieje możliwość udostępnienia mediów na podstawie odrębnego uzgodnienia przez 
strony za odpłatnością. 

e) Ze względu na brak miejsca w otoczeniu placu budowy, Zamawiający wymaga transportu 
materiałów rozbiórkowych i budowlanych przy pomocy wind przyściennych.  

f)  Ze względu na prace budowlane prowadzone na czynnym obiekcie szpitalnym prace 
budowlane „głośne” należy prowadzić w godz. od 7.00 do 19.00 

g) Wszelkie prace związane z przyłączeniem, włączeniem, odcięciem istniejących mediów 
należy każdorazowo ustalać z Zamawiającym.   
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h) W przypadku włączeń instalacji sanitarnych i elektrycznych poza terenem III p. należy 
uwzględnić prace naprawcze w zakresie wszystkich branż, 

3. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona także wszelkie prace tymczasowe  
i towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz roboty odtworzeniowe, 
Próby Końcowe, wszelkie inne czynności oraz dokumenty (w tym dokumentację 
powykonawczą) niezbędne do oddania Robót do eksploatacji oraz uzyskania w imieniu i na 
rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót lub ich części od właściwych 
organów administracji publicznej albo zaświadczenia o braku sprzeciwu właściwych 
organów administracji publicznej do przystąpienia do użytkowania robót zgodnie z Prawem, 
a w szczególności; 

1) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, 
zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.) oraz właściwe jego 
oznakowanie; 

2) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają sporządzenia takiego planu  

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
4) wykonanie prób sprawności wszystkich montowanych instalacji,  
5) wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
6) zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów o ile są wymagane 

przepisami prawa, 
7) uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy, a w szczególności 

dróg dojazdowych, ciągów komunikacyjnych, które Wykonawca naruszy w celu 
realizacji przedmiotu zamówienia,  

8) odpady inne niż niebezpieczne, powstałe w trakcie realizacji inwestycji – gromadzić 
w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska oraz wykorzystać gospodarczo 
lub odprowadzić na składowisko komunalne. 

9) odpady niebezpieczne powstałe w trakcie realizacji inwestycji – gromadzić w 
sposób bezpieczny dla środowiska oraz przekazać specjalistycznej firmie zajmującej 
się utylizacją tego typu odpadów. 

10) w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie robót 
podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność, 

11) wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów 
wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych, 

12) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 
13) naprawę ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych 

osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia. 
14) dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgłoszeń, zezwoleń i pozwoleń 

umożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
(m.in. prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa pracy, prawa 
energetycznego, prawa ochrony przeciwpożarowej); 

15) zapewnienie przeglądów i usług serwisowych w okresie gwarancji; 
16) ustanowienie Kierownika Budowy. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy.  
5. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać zgodnie z:  

1)  Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 
2)  dokumentacją projektową; 
3)  pozwoleniem na budowę; 
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4) należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami polskimi, w szczególności zawartymi w 
Prawie budowlanym, a w dalszej kolejności normami wspólnymi Unii  Europejskiej, 
zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami 
poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać 
poza przedmiot umowy oraz nie mogą być sprzeczne z dokumentacją projektową oraz 
zasadami wiedzy technicznej lub sztuką budowlaną.  

 
§ 4 Materiały i urządzenia. 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz 
przy użyciu urządzeń zgodnych z dokumentacją projektową dostarczonych na teren budowy 
siłami Wykonawcy.   

2. Materiały, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity 
Dz.U.2019.266 t.j.) oraz wymaganiom określonym w STWiORB. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z 
zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. Jednocześnie 
Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego 
okazać na każdym etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające materiał/materiały do 
obrotu i stosowania w budownictwie.  

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 
do dokonania na żądanie Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli jakości robót, 
wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia jakości, 
ciężaru lub ilości zużytych materiałów. Badania, o których mowa wyżej zostaną dokonane 
niezwłocznie po dacie złożenia takiego żądanie przez Zamawiającego, jednakże przystąpienie 
do tych badań, bądź pobranie próbek nastąpi nie później niż 7 dni od złożenia takiego 
żądania. Zamawiający winien być obecny przy badaniu na miejscu, bądź pobieraniu próbek 
do badań, które winny być przeprowadzone na zasadach określonych w ust. 3. 

5.  Zamawiający jest uprawniony do żądania przeprowadzenia wszelkich dodatkowych badań, 
które są niezbędne w celu przekazania inwestycji do eksploatacji a Wykonawca obowiązany 
jest przeprowadzić takie badania. 

6. Badania, o których mowa w ust. 3 i 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 5 okaże się, że 
zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań 
dodatkowych obciążą  Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź 
wykonanie robót, są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie i zniszczenie 
urządzeń i materiałów używanych do realizacji niniejszej Umowy. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za narzędzia, materiały i inne mienie Wykonawca 
znajdujące się na terenie budowy w tym za mienie znajdujące się w pomieszczeniach 
magazynowych i socjalnych Wykonawcy. 

 
§ 5 Podstawowe Obowiązki Stron 

1.   Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1)  protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym § 6 

ust. 1 niniejszej umowy; 
2) przekazanie w jednym egzemplarzu projektu budowlanego i projektów 

wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
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prawomocnego pozwolenia na budowę oraz dziennika budowy w terminie 
określonym w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Na żądanie Wykonawcy udostępnienie 
Wykonawcy dokumentacji projektowo-technicznej dla inwestycji w wersji 
elektronicznej; 

3)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego; 
4) dokonywanie zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z zapisami § 9 

niniejszej Umowy; 
5)  współdziałanie z Wykonawcą w toku realizacji niniejszej Umowy; 
6)  przeprowadzenie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu; 
7)  przeprowadzenie odbiorów częściowych robót i odbioru końcowego robót; 
8)  dokonywanie przeglądów gwarancyjnych z udziałem Wykonawcy; 
9)  przeprowadzenie odbioru ostatecznego w okresie rękojmi i gwarancji; 
10)  wykonywanie innych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane; 

2) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy; 

3) zapewnienie na własny koszt i własnym staraniem sprzętu technicznego, potencjału 
ludzkiego oraz materiałów koniecznych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, 

4) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentację techniczną inwestycji 
z uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB oraz w dokumentacji 
projektowej; 

5) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB; 

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru 
ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami STWiORB; 

8) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze 
sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. 
W przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku posiadania 
konkretnych uprawnień przez osoby wykonujące prace na terenie budowy – 
Wykonawca zobowiązuje się skierować do tych prac wyłącznie osoby posiadające 
konieczne umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
bieżące monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te osoby oraz w razie 
konieczności, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo żądania w każdym czasie zmiany pracowników Wykonawcy, jeżeli swoim 
postępowaniem stwarzają zagrożenie dla bezpiecznej i zgodnej z umową realizacji 
przedmiotu Umowy; 

9) koordynowanie prac podwykonawców;  

10) zaopatrzenie wszystkich pracowników Wykonawcy oraz podwykonawców 
w identyfikatory lub logo firmy potwierdzające pracę na rzecz Wykonawcy; 

11) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o terminie zakrycia i odbioru 
robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w 
zakresie określonym w STWiORB; 

12) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub 
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia inwestycji; 

13) niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych na 
terenie budowy kontrolach i wypadkach; 
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14) prowadzenie robót minimum 5 dni w tygodniu z uwzględnieniem długości dnia 
zależnego od pory roku, a jeśli wymaga tego technologia robót albo konieczność 
dotrzymania terminów umownych - 7 dni w tygodniu, przez całą dobę, z zastrzeżeniem 
postanowień § 3 ust. 2 pkt. 2.4 litera f). 

15) zapewnienie dojazdu do sąsiednich nieruchomości, w razie, gdy wykonywanie 
przedmiotu zamówienia w jakikolwiek sposób zakłóca bezproblemowy dojazd do nich; 

16) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. 2003, Nr 120 poz, 1126) i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego w terminie 
określonym w ust. 3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia będzie uwzględniać 
specyfikę robót przy realizacji obiektu budowlanego, warunków realizacji robót 
budowlanych, projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, uzgodnień 
dotyczących zapewnienia mediów dla potrzeb budowy, szczegółowego harmonogramu 
prac; programu zapewnienia jakości prac; jak i wykonania pozostałych spraw 
formalno-prawnych ujętych w zakresie prac; 

17) Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane 
prawem, od właściwych władz, swoim staraniem i na własny koszt.  

18) Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach lub 
zezwoleniach i zobowiązany jest umożliwić wystawiającym je władzom inspekcje 
i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić właściwym władzom udział w 
badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz w tych 
testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w 
ramach Umowy; 

19)  żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem 
mediów, powodujące przestój nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z Zamawiającym 
i bez pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie informował 
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego na piśmie nie później niż 3 dni przez 
zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak by umożliwić Inspektorowi Nadzoru 
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa; 

20) Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy.  

21) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie 
zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji 
i budynków sąsiadujących z terenem budowy i uniknąć powodowania tam 
jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed 
i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu 
jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków 
sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie 
zakłócenia czy szkody. 

22) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenia personelu Zamawiającego lub 
przyszłych użytkowników odnośnie obsługi wszelkich technicznych urządzeń. Jeżeli 
przeszkolenie nie nastąpi do dnia spisania protokołu odbioru końcowego, o którym 
mowa w § 14 ust. 5, Wykonawca zapewni obsługę urządzeń technicznych do chwili 
przeszkolenia odpowiedniego personelu; 
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23) skompletowanie dokumentów odbiorowych i przekazanie ich Zamawiającemu 
w momencie dokonania wpisu do dziennika budowy o zakończeniu określonego 
zakresu (elementu lub całości) robót; 

24) kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy 
wszelkiej dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej,  zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów 
niezbędnych przy odbiorze końcowym; 

25) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
realizacji robót, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin 
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia; 

26) pokrycie kosztów płatnych prób końcowych, eksploatacyjnych, badań, odbiorów 
technicznych i uruchomienia pracy urządzeń pozostających w związku z realizacją 
niniejszej Umowy; 

27) przeprowadzenie i przedłożenie protokołów z rozruchu technologicznego wraz 
z niezbędnymi uzgodnieniami. Ruch próbny instalacji, systemów i urządzeń winien być 
przeprowadzony w obecności przedstawicieli Zamawiającego.  

28) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji, konserwacji, 
napraw i obsługi instalacji oraz urządzeń i wyposażenia dostarczanego przez 
Wykonawcę oraz przeszkolenie w tym zakresie wskazanej załogi Zamawiającego przez 
osoby mające odpowiednie uprawnienia; 

29) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz 
geodezyjnej (jeżeli jest wymagana), inwentaryzacji, powykonawczej każdej w 3 
egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej oraz pokrycie wszelkich wynikłych 
stąd kosztów; 

30) wydanie Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego na wykonany przedmiot 
umowy, zainstalowane urządzenia i wbudowane materiały, wystawionego z datą 
odbioru końcowego i przekazanie Zamawiającemu w trakcie tego odbioru; 

31) dokonanie przeglądu gwarancyjnego, po każdym roku eksploatacji w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego; 

32) dokonanie przeglądu technicznego urządzeń na zasadach określonych w warunkach 
gwarancyjnych i dokumentacji techniczno - ruchowej w okresie udzielonej gwarancji; 

33) przekazanie w dacie odbioru końcowego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie 
obiektu. 

3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 
przedłoży do wglądu Zamawiającego dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 16. 

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentu, o którym 
mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
robót. 

5.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu 
budowy oraz Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia mienia własnego 
jak  i mienia podwykonawców oraz Zamawiającego znajdującego się na terenie budowy, a 
także zobowiązuje się zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na własny koszt, zgodnie 
z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania.  

7.  W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy; 
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2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń, 
mieszkalnych, socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca 
nie pozwoli nikomu z personelu Wykonawcy organizować jakichkolwiek tymczasowych czy 
stałych kwater mieszkalnych w budowlach, będących częścią Robót ; 

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiałów budowlanych oraz ich 
składowania, utrzymywania teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem czystości i drożności dróg 
dojazdowych do placu budowy, oraz składowania i bieżącego usuwania wszelkich 
zbędnych dla prawidłowego prowadzenia robót urządzeń pomocniczych lub 
materiałów, odpadów, nieczystości oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych; 

4) dbałości o utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy oraz o schludny jego 
wygląd na zewnątrz; 

5) do segregowania, składowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadów, nieczystości 
i gruzu budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót 
budowlanych, a  także  wywóz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie 
o odpadach z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz.U.2019.701 z 
późn.zm) oraz  Ustawy z  dnia  13 września 1996  o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz.U.2018.1454 z późn.zm); 

6) po zakończeniu robót do likwidacji zaplecza własnego na terenie budowy, 
uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie 
odbioru końcowego robót. 

8.  Wykonawca przyjmie odpowiedzialność za:  

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników 
Wykonawcy oraz  osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót; 

2) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, 
obiektów, materiałów, sprzętu lub innego mienia ruchomego związanego 
z prowadzeniem robót  podczas realizacji  przedmiotu niniejszej umowy; 

3) szkody w robotach spowodowane przez Wykonawcę przy usuwaniu wad w okresie 
gwarancji i rękojmi; 

4) za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe placu budowy i wykonawstwo prac 
pożarowo niebezpiecznych; 

5) szkody w nieruchomościach lub sieciach powstałe na terenie sąsiadującym 
z terenem budowy wskutek prowadzenia robót;  

6) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy 
osób nieupoważnionych.  

9.  W celu omówienia postępu prac wyznacza się zebrania koordynacyjne (rady budowy) 
odbywające się nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Spotkania będą odbywały się w 
siedzibie Zamawiającego. Przedstawiciel Wykonawcy ma obowiązek uczestniczyć w 
radach budowy. 

10. Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszelkie niezbędne ustalenia, dotyczące 
poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są 
niezbędne do wykonywania czynności objętych niniejszą Umową. W tym celu winien on 
zapewnić i użyć wszelkich niezbędnych urządzeń budowlanych, robót tymczasowych, 
środków transportu, materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do dostarczenia 
i dystrybucji dostaw do różnych punktów robót. W przypadku korzystania przez 
Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii 
elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu 
przez kompetentne władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić 
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wszelkie inne wymagane opłaty. Wszelkie powyższe koszty uważa się za wliczone w cenę 
oferty. Wykonawca ponosi ewentualne koszty ogrzewania obiektu w okresie zimowym oraz 
wszelkie inne koszty związane z utrzymaniem inwestycji do czasu dokonania odbioru 
końcowego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.  

11. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie prac  
budowlanych, również prac budowlanych zleconych podwykonawcom, zgodnie 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami 
prawa budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem na budowę oraz dotrzymanie 
terminu przekazania inwestycji do eksploatacji łącznie z uzyskaniem w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie inwestycji.  

12. Umieszczenie przez Wykonawcę na terenie budowy jakichkolwiek materiałów 
reklamowych dotyczących zarówno Wykonawcy jak i osób trzecich, wymaga uprzedniej 
zgody Zamawiającego. Zamawiający może pobrać z tego tytułu od Wykonawcy 
wynagrodzenie należne w przypadkach wynajmowania przez Zamawiającego powierzchni 
reklamowych. Warunki umieszczania materiałów, o których mowa w niniejszym ustępie, 
strony ustalą w odrębnej umowie. 
 

§ 6 Termin 

1.  Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 5 ust.3 i ust. 4 oraz § 
18 ust. 6 wynosi do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, jednakże nie później niż 
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  

2.  Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do robót w terminie do 7 dni od daty 
protokolarnego przekazania terenu budowy, o którym mowa w ust. 1.  

3. Termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie ________________ (zostanie uzupełnione 
zgodnie z ofertą Wykonawcy)  od daty zawarcia niniejszej umowy. 

4. Najpóźniej w dacie wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z ust 3, Wykonawca uzyska 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocne pozwolenie na użytkowanie przedmiotu 
umowy wydane w formie decyzji przez właściwy organ administracji. 

5.  Okres rozliczeniowy wynosi do 60 dni (okres po odebraniu końcowym robót do momentu 
ostatecznego rozliczenia umowy).  

6. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (STWiORB, dokumentacja 
projektowa), przekazanej przez Zamawiającego Wykonawcy w dacie przekazania terenu 
budowy, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykrytych wad w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od daty przekazania dokumentacji, pod rygorem uznania jej za wolną od 
wad, w rozumieniu skutków przewidzianych w ust. 8.  

7.  W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji przekazanej przez 
Zamawiającego Wykonawcy w sposób i w terminie opisanym postanowieniami ust. 1 oraz 
zgłoszenia Zamawiającemu wykrytych wad w terminie przewidzianym w ust. 6, Wykonawca 
oczekiwać będzie na przekazanie poprawionej dokumentacji technicznej inwestycji i jej 
ponowne przekazanie przez Zamawiającego, w takim wypadku Wykonawcy przysługuje 
roszczenie o odpowiednie przedłużenie terminu wykonania zamówienia. 

8.  W przypadku gdy dokumentacja techniczna inwestycji będzie wolna od wad, Wykonawcy 
nie służy roszczenie o przedłużenie terminu wykonania zamówienia z tego tytułu.  

 
§ 7 Harmonogram rzeczowo - finansowy 

1. Przedmiot umowy określony w § 3 niniejszej Umowy będzie realizowany zgodnie 
z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym Harmonogramem rzeczowo–
finansowym. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ten Harmonogram oraz uzyskać 
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akceptację Zamawiającego dla przedstawionego Harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
najpóźniej do dnia zawarcia niniejszej Umowy.  

2. Zamawiający zastrzega termin 2 dni roboczych na udzielenie akceptacji dla 
przedstawionego Harmonogramu rzeczowo –finansowego realizacji zamówienia albo na 
przedstawienie uwag do przedstawionego Harmonogramu. Do dnia zawarcia umowy 
Wykonawca zobowiązany jest te uwagi uwzględnić i przedłożyć Zamawiającemu 
poprawiony Harmonogram do ponownej akceptacji. W przypadku nieuwzględnienia uwag 
Zamawiającego do przedłożonego Harmonogramu, Zamawiający odstąpi od zawarcia 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie określał oraz wyraźnie wskazywał procentowe 
zaawansowanie robót wraz z wartościami tych robót oraz uwzględniał podział robót na 
odcinki podlegające odbiorowi częściowemu oraz/lub roboty zanikające i ulegające zakryciu 
a podlegające odbiorowi.  

4.  Określone w Harmonogramie rzeczowo – finansowym procentowe zaawansowanie robót 
oraz stopień zaangażowania personelu oraz sprzętu korelować będą z rzeczywistą wartością 
robót wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu oraz z rzeczywistym 
zaangażowaniem personelu i sprzętu. 

5.  W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie części robót przez podwykonawców, 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Harmonogramie rzeczowo – finansowym 
szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców oraz przewidywane 
płatności na rzecz podwykonawców. Sporządzony Harmonogram rzeczowo- finansowy musi 
być zgodny z  dokumentacją projektową i STWiORB. 

6. Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo – finansowego robót, Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące wystąpić 
w okresie, w którym roboty będą wykonywane, a mogące ograniczyć postęp robót. 

7.  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram 
rzeczowo-finansowy, w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniającego umowę, 
o którym mowa w § 22 ust. 8. Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

8.  Zamawiający zgłosi uwagi do Harmonogramu rzeczowo – finansowego przedłożonego na 
zasadach wskazanych w ust. 7 w ciągu 2 dni od daty przedłożenia Harmonogramu rzeczowo 
- finansowego do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram rzeczowo - 
finansowy. Brak uwag Zamawiającego do Harmonogramu, zgłoszonych w przewidzianym 
terminie, uważa się za akceptację Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez 
Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
Wykonawca usunie nieprawidłowości w terminie 2 dni i przedłoży Harmonogram rzeczowo 
- finansowy w celu zatwierdzenia. Nieusunięcie nieprawidłowości we wskazanym terminie 
stanowi podstawę do wstrzymania dokonywania rozliczeń wykonanych prac. Postanowienia 
niniejszego ustępu mają zastosowanie do kolejnych poprawek Harmonogramu.  

 
§ 8 Wynagrodzenie 

1.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 strony ustalają zgodnie 
z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ______________ PLN, (słownie złotych: 
_____________________________________) powiększone o __ % podatek VAT ___________ PLN, (słownie 
złotych ______________), co łącznie stanowi kwotę brutto ___________ PLN (słownie złotych: 
____________________________________________).  

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o dokumentację 
projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oględziny terenu budowy, 
uzgodnienia, opinie oraz opis przedmiotu zamówienia w SIWZ. 



SPZOZ w Wolsztynie; PN/12/2020 

Strona 13 z 35 

 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy, z zastrzeżeniem, że może 
zostać pomniejszone, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 22. 

4.   Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi równowartość ceny oferty złożonej przez 
Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca w terminie 7 dni przedłoży szczegółową kalkulację cen 
jednostkowych na wskazane pozycje kosztorysowe.  

5. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie warunki miejscowe i okoliczności mające wpływ na 
ceny, w związku z czym nie będzie domagał się w przyszłości zwiększenia ceny w oparciu o 
te okoliczności. 

6.   W przypadku zmiany określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towarów 
i usług będących przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio 
dostosowana aneksem do niniejszej umowy. 

 
§ 9 Płatności 

1. Płatności częściowe będą uzależnione od postępu prac Wykonawcy nie częściej jednak 
niż raz w miesiącu. Rozliczenia częściowe wynagrodzenia Wykonawcy będą odbywały się na 
niżej wymienionych zasadach: 

1) Podstawą częściowego rozliczenia robót będzie wykonanie całości prac na 
poszczególnych pozycjach zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Określony element rozliczeniowy uważa się za zrealizowany, jeśli 
wykonano wszelkie niezbędne prace, co zostanie potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami.  

2) Wykonawca opracuje Plan Płatności, uwzględniający podział robót na główne elementy 
rozliczeniowe, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca uzyska 
akceptację Zamawiającego dla Planu Płatności w terminie 14 dni od daty zawarcia 
Umowy. Płatności obejmować będą rzeczywisty zakres robót składających się na 
wykonane w całości elementy robót – zgodne z Planem Płatności. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy, rozliczane będzie na 
podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

3. Podstawę do wystawienia faktury częściowej będzie stanowić Wniosek o płatność częściową 
– sporządzony przez Wykonawcę stwierdzający zakres rzeczowy i procent zaawansowania 
wykonanych robót zgodne z pozycjami sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 
Inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz Zamawiającego. Do wniosku o płatność 
częściową Wykonawca ma obowiązek dołączyć oświadczenie wszystkich zgłoszonych 
Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami za faktury, których termin płatności upłynął 
w okresie objętym rozliczeniem. Inspektor nadzoru jest zobowiązany każdorazowo do 
sprawdzenia pod względem merytorycznym i rachunkowym wniosku o płatność częściową w 
terminie do 5 dni roboczych od daty jego otrzymania. 

4.  Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność każdej doręczonej faktury VAT nie pozostając w 
opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę 
dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu.    

5. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia brutto określonego w § 
8 ust. 1  niniejszej umowy. 

6. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi, protokół odbioru końcowego robót 
podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego. 

7. Faktury z niniejszej umowy wystawiane będą przez Wykonawcę na Zamawiającego. 
8. Zapłata prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejszą umową, nastąpi w 

formie przelewu na konto Wykonawcy nr………………………………………………, w terminie do 
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______________ dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 
Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 4. 

 9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.  

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

13.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującemu podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag lub zastrzeżeń, do zgłoszonego przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę roszczenia, w terminie wskazanym w ust 13, 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

15. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o dokonaniu bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zapłata ta 
będzie następowała w terminie do 30 dni, w którym Zamawiający ustalił, że podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca wykazał zasadność takiej zapłaty.  

16.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Konieczność wielokrotnego (trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na łączną sumę większą niż 5% wartości umowy w 
sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 
sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

18. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
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w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191,– „Ustawa o Fakturowaniu”).  

19. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 
18, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę 
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 
Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy 
i Zlecenia, których dotyczy.  

20. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres 
Zamawiającego na PEF: _____________ 

21. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, 
o których mowa w ust. 19 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób 
umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

22. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura 
powinna być doręczona do ________________________________. 

23. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 14 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

24. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie 
stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 
z późn. zm.).  

25. Zapłata:  
1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej 

faktury będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 
 r. poz. 2174 z późn. zm.), 

2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest 
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

26. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem 
rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) zawartym w wykazie 
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).  

 
§ 10 Dostęp do terenu budowy 

1.  Ustala się że:  

1)  Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na 
teren budowy,  

2)  osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu 
Zamawiającego; oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został 
powiadomiony przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, jako o upoważnionym 
personelu innych wykonawców Zamawiającego na terenie budowy, oraz 

3) osób z mocy prawa mających wstęp na teren budowy, w trakcie wykonywania czynności 
urzędowych. 
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2. W celu prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać stosowne tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w szczególności 
zgodne z wymaganiami STWiORB. 

 
§ 11 Kierowanie robotami oraz pracownicy Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami 
specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 
zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowiązującego prawa.  

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez 
Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany 
jest przedstawić dokumenty, potwierdzające posiadanie przez osoby wskazane w § 12 ust. 1 
wymaganych uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych izb 
zawodowych, określone w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. Niedopełnienie tego 
obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ustępie poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 
dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby 
wymaganego postanowieniami załącznika nr 1 do Umowy. 

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 
nie później niż do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 
innej osoby, Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku 
kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
robót. 

5. Zmiana osoby w przypadku nagłych sytuacji losowych jak śmierć, nagła choroba lub inne 
obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak również w przypadku nie wywiązywania się 
Kluczowego Specjalisty z obowiązków wynikających z Umowy, lub jeżeli zmiana 
Kluczowego Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy (rezygnacji, itp.) nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego 
z zastrzeżeniem, iż Zamawiający będzie miał prawo zakwestionowania zmiany i nie 
wyrażenia zgody na zmianę w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych 
w zdaniu poprzedzającym znajdują zastosowanie postanowienia ust 3 dotyczące 
kwalifikacji osoby zastępującej.  

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jeżeli uzna 
i wykaże, że Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających 
z Umowy, bądź wykonuje je w nieprawidłowy sposób. 

7. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, winna być 
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej Umowy. 

8. Skierowanie do kierowania robotami innych osób niż osoba wskazana w Ofercie 
Wykonawcy bez akceptacji Zamawiającego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby, 
stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

9. Zapisy ustępów poprzedzających mają odpowiednie zastosowanie w przypadku złożenia 
przez Wykonawcę propozycji powiększenia składu Kluczowych Specjalistów. 

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia (Obowiązek Zatrudnienia) przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
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wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) osób kwalifikowanych jako 
pracownicy fizyczni wykonujących roboty instalacyjne, elektryczne, sanitarne, malarsko-
tynkarskie, izolacyjne, klimatyzacyjne, kładzenie glazury, ogólnobudowlane pod 
kierownictwem Kierownika budowy lub Kierownika robót, jeżeli wykonanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U.2019.1040), z wyłączeniem osób pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo 
budowlane wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia 
polegających na wykonywaniu podstawowych czynności technicznych  lub prac 
budowlanych w trakcie realizacji zamówienia.  

11. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
12. Przed przystąpieniem do realizacji robót, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca złożą Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane w ust. 10. Oświadczenie 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 
Oświadczenie winno być podpisane przez pracownika, którego dotyczy. Oświadczenie, 
o którym mowa powyżej winno być składane w toku realizacji Umowy przed 
dopuszczeniem konkretnego pracownika do wykonywania pracy.  

13. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę tj:  

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę, zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do 
zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię 
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 
o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się obowiązek 
Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, w tym dane osobowe 
niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 
o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.  
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3) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub 
opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. 

 pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.  
14. W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, 

do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do 
wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w pkt 1) - 3) powyżej, pod 
rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 

15. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 13 stanowi przypadek naruszenia 
Obowiązku Zatrudnienia, co skutkować będzie nałożeniem kary umownej. 

16. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

17. W przypadku ujawnienia w toku kontroli większej ilości osób wykonujących czynności 
wskazane w ust. 10 aniżeli ilość wskazana w oświadczeniu składanym na podstawie ust 12, 
wszystkie niezgłoszone osoby zostaną potraktowane jako niezgłoszeni podwykonawcy. 

 
§ 12 Personel kierowniczy wykonawcy 

1.   Wykonawca do pełnienia funkcji Kluczowych specjalistów ustanawia następujące osoby: 
1) jako Kierownika Budowy - _______________ 
2) jako Kierownika Robót -  _______________ 
3) jako Kierownika Robót Instalacyjnych - ____________________ 
4) jako Kierownika Robót _____________________ 

2. Osoby wskazane w ust. 1 są osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie 
Wykonawcy. 

3. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy, 
o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy działania bądź zaniechania 
tych osób uniemożliwiają lub stanowią zagrożenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu 
Umowy, a także w razie nierzetelnego wykonywania obowiązków przez powyższe osoby. 
Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o konieczności zmiany specjalisty oraz jej 
przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia 
propozycję pełnienia funkcji specjalisty przez osobę zamienną w miejsce poprzedniego 
specjalisty. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 
propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie 
same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami 
załącznika nr 1 do Umowy. 

5. Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i przekaże mu uprawnienia, konieczne  
do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie Umowy. 

 
§ 13 Inspektorzy 

1. Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu niniejszej umowy pełnić będą: 

1) P. _______________ 
2. Osoba wskazana w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczególności poprzez: 
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1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych 
z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi w Polsce 
przepisami oraz polskimi normami; 

2)  sprawdzanie jakości wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urządzeń i 
wyposażenia, a także niedopuszczenie do zastosowania urządzeń i wyposażenia 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 

3)  sprawdzanie i odbiór prac budowlanych w sposób wskazany w § 15; 
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana 
ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej 
umowy. 

 
§ 14 Podwykonawstwo 

1. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 3, wykona roboty przy udziale niżej wymienionych 
podwykonawców: 

 ……………………………………………… (nazwa podwykonawcy) 
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 

dotyczącej wykonywania robót budowlanych objętych niniejszą umową lub ich części 
wymagane jest zgłoszenie podwykonawstwa Zamawiającemu na zasadach wskazanych 
w Umowie. Zamawiający może uzależnić swoją zgodę na powyższe od spełnienia przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę określonych wymogów, w szczególności 
w zakresie dysponowania odpowiednich sprzętem, bądź wykwalifikowanym personelem. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 
już są znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany 
jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w SIWZ, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Wykaz podwykonawców zawarty w ust 1 jak również wykaz podwykonawców składany lub 
modyfikowany na zasadach wskazanych w ust.3 lub ust. 4 powyżej nie może być 
traktowany jak wskazanie zakresu rzeczowego podwykonawstwa w myśl art. 6471 §2 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U.2019.1145 ze 
zmianami).  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do 
pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu szczegółowego przedmiotu robót podlegających 
podzleceniu, przed przystąpieniem do wykonywania tych robót przez podwykonawcę  lub 
dalszego podwykonawcę w zależności od przypadku.  

7. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 6 powyżej powinno przybrać formę pisemnego wniosku 
wraz z projektem umowy o podwykonawstwo oraz wskazaniem, w oparciu o dokumentację 
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techniczną, zakresu powierzonych podwykonawcy robót, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni ma prawo zgłoszenia Wykonawcy w formie pisemnej 
zastrzeżeń do zgłoszenia  podwykonawstwa robót. 

9.  Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty ich 
zawarcia.  

10. Postanowienia ust. 6-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy. 

12.  Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, 
iż:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 
VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 
robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 
określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 
przez nich roboty budowlane, będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji 
przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie 
następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 
wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej, STWiORB, SIWZ 
oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych musi wykazać się 
posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadającym, proporcjonalnie, co najmniej 
wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją 
Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe 
wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub 
zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty 
potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, 
którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do umowy o 
podwykonawstwo, 
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f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

g) cenę za wykonanie zakresu objętego umową, przy czym wynagrodzenie 
Podwykonawcy nie może być wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy, 

h) sposób odbiorów i rozliczeń z tytułu wykonania zakresu robót przez 
Podwykonawcę (niesprzeczny z postanowieniami umowy zawartej przez 
Wykonawcę z Zamawiającym), 

i) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawcę, 
przy czym termin wykonania roboty nie może być dłuższy od terminu określonego 
w umowie zawartej przez Wykonawcę z Zamawiającym (harmonogramie rzeczowo-
finansowym). 

13.  Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy 
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 
lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 
zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego.  

14. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może 
nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej 
realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o 
podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

15. Obowiązek przedkładania kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi, nie dotyczy: 

 umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy 
brutto w sprawie zamówienia publicznego; 

 umów, których przedmiotem są usługi:  

 ochrony placu budowy,  

 sprzątania,  

 wynajmu sprzętu i transportu,  

 utrzymania placu budowy,  
wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego zakontraktowane do 
realizacji umowy na podstawie umów cywilnoprawnych i innych kosztów ogólnych 
budowy, a których wartość każdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zł brutto; 

 umów, których przedmiotem są dostawy: związane z utrzymaniem placu 
budowy, dotyczące personelu Wykonawcy lub personelu Podwykonawców, a których 
wartość każdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zł brutto.   

Wyłączenie o którym mowa w niniejszym ust.  nie  dotyczy umów o wartości powyżej 
50.000 zł.  

16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy robót lub dalszemu podwykonawcy robót, skutecznie zgłoszonego 
Zamawiającemu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w przypadku wystąpienia przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z umotywowanym i udokumentowanym 
żądaniem zapłaty. Termin ten rozpoczyna jednak bieg nie wcześniej niż po dokonaniu 
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protokolarnego i bezusterkowego odbioru robót, objętych żądaniem bezpośredniej zapłaty, 
przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 17. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
skutecznym zgłoszeniu Zamawiającemu podwykonawcy robót lub dalszego podwykonawcy 
robót. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie z tytułu realizacji 
przedmiotu niniejszej Umowy, w wysokości ograniczonej do wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika 
odpowiednio ze zgłoszenia, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
w formie pisemnej uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 16. W przypadku zgłoszenia w terminie uwag 
Zamawiający może:  
a)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
b)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo  

c)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.   

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z winy podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 6. 

16. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 
17. Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawców. 
18. Konieczność wielokrotnego (opisanego w § 9 ust. 17) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy może stanowić podstawę do 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

19. W razie wytoczenia powództwa przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
przeciwko Zamawiającemu o zapłatę na podstawie art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego, 
Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – zobowiązuje się do wzięcia udziału na swój 
koszt w takim postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed 
odpowiedzialnością wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

20. Jeżeli Zamawiający będzie zmuszony spełnić jakiekolwiek świadczenie na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na mocy prawomocnego orzeczenia sądu 
w takim postępowaniu, Wykonawca zwróci Zamawiającemu równowartość tego 
świadczenia, a także zwróci koszty postępowania oraz koszty pomocy prawnej poniesione 
przez Zamawiającego lub do których poniesienia Zamawiający zostanie zobowiązany. 
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§ 15 Odbiory 

1.  Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór 
końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu 
gwarancji jakości) dokonywane będą na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami 
określonymi w STWiORB zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Harmonogramie rzeczowo – 
finansowym. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbiorów, o których mowa wpisem do 
dziennika budowy. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Inspektora Nadzoru nie 
później niż na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach odbioru 
robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora 
Nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 
odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego na swój koszt. 

3. Zakończenie wszystkich wymaganych robót oraz przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym 
wszystkich wymaganych prób i sprawdzeń przez kierownika budowy, Wykonawca 
stwierdza wpisem o dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisów ze stanem 
faktycznym przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, oznacza osiągnięcie gotowości do 
odbioru końcowego robót z dniem wpisu do dziennika budowy.  

4. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy 
i osiągnięciu gotowości do odbioru nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia 
robót. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni 
roboczych od otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru. 

5.  W czynnościach odbioru robót (odbiór częściowy i odbiór końcowy) uczestniczyć będą 
przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym kierownicy robót oraz inspektorzy 
nadzoru inwestorskiego, a w zależności od potrzeb także osoby pełniące nadzór autorski 
nad inwestycją.  

6.  Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie przedmiotu umowy w stanie gotowym 
do przekazania i eksploatacji oraz po dopełnieniu przez Wykonawcę wszelkich formalności 
łącznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić 

odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych 
z tytułu opóźnienia, 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania 
przedmiotu Umowy po raz drugi zachowując prawo domagania się kar umownych 
z tytułu opóźnienia. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz do gotowości odbioru robót zawierających wady, o których mowa w ust. 7 pkt. 1). 
Zamawiający wyznaczy datę odbioru po usunięciu wad do 5 dni roboczych od daty 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Postanowienia dotyczące odbioru 
stosuje się odpowiednio. 
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9. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi oraz odbioru 
przed upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie 
odbioru wad.  

10. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu 
Umowy jest protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony Umowy, którego 
integralną częścią będzie; pozwolenie na użytkowanie obiektu oraz kompletna 
dokumentacja powykonawcza, w tym: 
1) oryginał dziennika budowy, 
2) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu, robót zanikowych i odbiorów 

częściowych, 
3) dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach 

ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej 
i elektronicznej, 

4) pisemne oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu Umowy 
z projektem budowlanym, prawomocnym pozwoleniem na budowę, wszelkimi 
przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, 

5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej, 
6) atesty na wbudowane materiały i urządzenia, 
7) aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia materiałów i urządzeń do odbioru, 
8) zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami prawa w celu 

oddania przedmiotu Umowy do użytkowania, 
9) dokumenty gwarancyjne: na wykonany przedmiot umowy, zainstalowane/dostarczone 

urządzenia i wbudowane materiały, wystawionego z datą odbioru końcowego 
i przekazanego Zamawiającemu w trakcie tego odbioru, 

10) prawomocne pozwolenie na użytkowanie przedmiotu Umowy, 
 

§ 16 Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane, w ramach przedmiotu 
Umowy roboty oraz zastosowane materiały, urządzenia, wyposażenie na następujących 
warunkach: Okres gwarancji na wykonane roboty, w tym na zastosowane materiały, na 
zamontowane wyposażenie i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu umowy oraz na 
robociznę, wynosi ….. miesięcy.  

2. Karta gwarancyjna powinna zawierać co najmniej: 
1. wykaz urządzeń zamontowanych w obiekcie/ nazwy urządzeń dostarczonych 

z podaniem nazwy typu, ilości, nr fabrycznych, 
2. parametry techniczne, adres najbliższego serwisu, warunki gwarancji na zamontowane  

stałe elementy wyposażenia oraz osprzęt (drzwi, okna, osprzęt elektryczny itp.)/ 
dostarczone urządzenia, instrukcje eksploatacji zamontowanych/dostarczonych 
urządzeń. 

3. Wykonawca dostarczy dokumenty gwarancyjne na wmontowane/ dostarczone 
urządzenia wystawione przez producenta tych urządzeń na okres zgodny z okresem 
gwarancji udzielanej przez producenta oraz zawierających warunki zgodne z 
warunkami niniejszej Umowy. 

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się : 

1) w dniu następnym licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy 
lub w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych 
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przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, co zostanie poświadczone 
podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości robót. 

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym 

w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
4. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do; 

a) nieodpłatnego wykonywania przeglądów gwarancyjnych przedmiotu Umowy 
w terminach ustalonych z Zamawiającym, przy czym pierwszy przegląd odbędzie 
się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dokonania odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy. 

b) zapewnienia bezpłatnego serwisu urządzeń w okresie trwania gwarancji, 
obejmującego w szczególności bieżącą konserwację, przeglądy i utrzymanie 
w pełnej sprawności technicznej. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad, które wystąpiłyby 
w okresie gwarancji i rękojmi, w terminie 3 dni licząc od ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami 
eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiający może wyżej wskazany 
termin przedłużyć. Powyższe ma zastosowanie również do wad jakie wystąpiły w trakcie 
realizacji umowy tj. do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

6. Zgłoszenie powinno zostać sporządzone pisemnie, przy czym strony dopuszczają 
zawiadomienie o wadach drogą faksową lub pocztą elektroniczną, potwierdzone 
następnie formą pisemną. 

7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas związany z usuwaniem wad. 
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona usunięcia zgłoszonej wady lub usterki 

w określonym terminie, Zmawiający, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonać 
usunięcia tej wady lub usterki we własnym zakresie i obciążyć kosztami Wykonawcę, z 
zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 19 ust.1 pkt 2 niniejszej umowy. 

9. Zamawiający wyznaczy terminy przeglądów gwarancyjnych, w których Wykonawca 
zobowiązuje się brać udział, a także wyznaczy termin odbioru przed upływem okresu 
gwarancji lub rękojmi. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i 
miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie 
będzie wywoływało żadnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych 
przez komisję przeglądową. 

10. Roboty objęte są ……..miesięcznym okresem rękojmi za wady, którego bieg 
rozpoczyna się w dniu przejęcia robót przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone 
podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości robót. 

 
§ 17 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   
 

§ 18 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC przez cały okres 
obowiązywania niniejszej umowy.  

2. Suma ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy winna być równa lub 
wyższa od ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy. 

3. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w ust.1 i 2 obejmuje co 
najmniej: 
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1) szkody wyrządzone przez podwykonawców do wysokości kwoty gwarancyjnej 
określonej w ust.2; 

2) szkody wyrządzone w mieniu ruchomym stanowiącym przedmiot naprawy, obróbki lub 
innych czynności wykonywanych w ramach usług; 

3) szkody w mieniu otaczającym; 

4) ryzyka budowlano - montażowe w związku z realizowanym przedmiotem umowy do 
sumy gwarancyjnej określonej w ust. 2 z ubezpieczeniem materiałów budowlanych; 

5) usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi (polisa powinna obejmować 
minimum 6 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego); 

6) pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku; 
4. Ubezpieczeniem należy objąć również Podwykonawców oraz personel Zamawiającego. 
5.    Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca 
posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na warunkach wskazanych w ust. 2 oraz 
w ust 3. Ponadto Zamawiający wymaga aby polisy zawierały bezwarunkową klauzulę 
automatycznego przedłużania okresu ubezpieczenia do czasu faktycznego zakończenia 
robót. 
Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od 
czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

6.  Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, 
o których mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
prac. 

7. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane 
powyżej ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy oraz przedkładać 
dokument potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia 
poprzedniego ubezpieczenia.  

 
§ 19 Kary umowne 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% kwoty brutto 

wskazanej w § 8 ust 1, za każdy dzień opóźnienia.  
 Przez opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie się niedotrzymanie 

terminu końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 3, bądź niedotrzymanie 
zaawansowania procentowego wykonanych robót, określonego w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym. 

2)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub 
odbiorze w okresie gwarancji z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 1% 
kwoty brutto wskazanej w § 8 ust 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie 
z postanowieniami § 15 umowy, 

3)  za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
dłuższej niż 10 dni - w wysokości 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 8 ust 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 10 dni.  

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 
w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w § 8 ust 1 niniejszej umowy, 

5)  jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny 
niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonywania robót 
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zgodnie z procedurą określoną w § 14 niniejszej umowy - karę umowną w wysokości 
10% kwoty brutto wskazanej w § 8 ust 1 niniejszej umowy. 

6)  jeżeli czynności zastrzeżone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy/robót, 
będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - 
w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w § 8 ust 1 niniejszej Umowy. 

7) w przypadku naruszenia obowiązku opisanego w § 18 ust 7 w wysokości 
równowartości  
10 % kwoty brutto wskazanej w § 8 ust 1, za każdy przypadek naruszenia. 

8) w przypadku zaangażowania podczas wykonywania robót osób lub sprzętu 
w mniejszej ilości lub o gorszej jakości (dotyczy sprzętu) w stosunku do 
zadeklarowanych w zaakceptowanym przez Zmawiającego harmonogramie rzeczowo 
finansowym, w wysokości równowartości 10 % kwoty brutto wskazanej w § 8 ust 1, za 
każdy przypadek naruszenia. 

9) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - w wysokości równowartości 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 8 
ust. 1 Umowy, za każdy dzień, który upłynie pomiędzy dokonaniem bezpośredniej 
zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a dokonaniem płatności 
na rzecz Wykonawcy, z której potrącona zostanie należność bezpośrednio wypłacona, 

10) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - w wysokości równowartości 0,1 % kwoty brutto 
wskazanej w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy dzień, który upłynie pomiędzy terminem 
płatności określonym w umowach podwykonawczych a faktycznym dokonaniem 
płatności przez Wykonawcę, 

11) w przypadku realizacji robót przez podwykonawcę robót lub dalszego podwykonawcę 
robót bez zastosowania procedury zgłoszenia podwykonawstwa robót w zakresie 
wymagań wskazanych w § 14 ust. 7  - ust. 10 niniejszej Umowy, w wysokości 
równowartości 5% kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 
naruszenia, 

12) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia - 
w wysokości 2.000 zł;  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego -w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym 
mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Kara ta nie obowiązuje jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar 
umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

4. Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

5. Strony określają limit kar umownych naliczonych na podstawie § 19 na 50% Wartości 
Przedmiotu Umowy.   
 

 
§ 20 Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 6 

ust. 1 Umowy; 
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2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z zastrzeżeniem, iż 
w przypadku ponownego przerwania realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego 
odstąpienia od Umowy niezależnie od czasu trwania przerwy; 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 
osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy; 

4) Wykonawca nie stosuje się do postanowień § 14 w zakresie dopełnienia obowiązków 
dotyczących zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia, w takim przypadku 
odstąpienie może nastąpić po bezskutecznym upływie terminu wskazanego 
w uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do dopełnienia obowiązków 
dotyczących płatności na rzecz podwykonawców,  

5)  Wykonawca dopuścił się istotnego naruszenia postanowień niniejszej Umowy, a 
zwłaszcza wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektową lub przy 
zastosowaniu niewłaściwych materiałów lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu 
osób lub mienia, w takim przypadku odstąpienie może nastąpić po bezskutecznym 
upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu 
wykonywania Umowy; 

6) Wykonawca nie zastosował właściwych warunków technicznych, technologicznych i 
jakościowych obowiązujących w Prawie budowlanym oraz innych przepisach, 
instrukcjach, dokumentacji projektowej odnoszącej się do przedmiotu niniejszej 
Umowy, 

7) wydany został przez właściwy organ administracji zakaz prowadzenia robot 
budowlanych, w takiej sytuacji odstąpienie od Umowy nie będzie uznawane za 
zawinione przez Zamawiającego. 

8) Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego 
administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z 
likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, 
lub jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek 
wydarzenie, które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych 
czynów lub wydarzeń; 

9) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

10) Konieczność wielokrotnego (powyżej 3 krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 
5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli: 
1)  Zamawiający nie dokonał przekazania terenu budowy w terminie ustalonym w § 6 ust. 

1 Umowy, 
2) Zamawiający nie przekazał dokumentacji w ciągu 7 dni po upływie terminu ustalonego 

w § 6 ust. 6 Umowy 

3. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 lub ust. 2 w ciągu 30 dni 
od dnia, w którym dowiedziały się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie. 
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 
uzasadnienie faktyczne i prawne, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.  
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4. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej Umowy lub tylko do części jeszcze nie 
wykonanej przez Wykonawcę. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
niego, 

3)   Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty 
zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada. 

4)   W terminie do 7 dni od daty dokonania czynności, o których mowa w pkt. 2) 
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według 
stanu na dzień odstąpienia, wartość robót zostanie wykonana w oparciu o kwartalne 
notowania cen i czynników produkcji - wydawnictwa Sekocenbud – aktualne na 
kwartał poprzedzający inwentaryzację; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

5)    Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 10 dni, usunie z terenu 
budowy dostarczone lub wzniesione przez niego; urządzenia zaplecza, materiały, 
konstrukcje i inne urządzenia.  

6.  W  razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
Zamawiający obowiązany jest do: 
1)  dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz 

do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w 
terminie określonym w § 9 ust. 7 niniejszej umowy, 

2)  odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 4 pkt 2), w terminie do 7 dni od 
daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3)  przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie do 7 dni od daty 
dokonania odbioru robót. 

 
§ 21 Siła wyższa  

1. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie 
będą traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych niniejszą umową i nie będą 
powodowały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą 
stronę. 

2. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć 
w przyszłości, które mają wpływ na realizację Umowy, znajdujące się poza realną kontrolą 
Stron oraz których nie można było przewidzieć lub, które choć przewidywalne były 
nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich 
uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności 
takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, 
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni, 
z wyłączeniem strajku wewnętrznego dotyczącego Wykonawcy. 
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3. Każda ze stron Umowy winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia 
w wypełnieniu swoich zobowiązań wynikającego zaistnieniem siły wyższej. 

4. Jeżeli jedna ze stron Umowy uzna, że wystąpiły jakiekolwiek okoliczności mające 
znamiona siły wyższej, które mogą mieć wpływ na należyte wykonywanie jej zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę pisemnie, 
określając charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania. 

5. Żadna ze stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w takiej mierze, w jakiej 
wykonanie takich zobowiązana było uniemożliwione siłą wyższą. 
 

§ 22 Zmiana Umowy 

1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, na zasadach wskazanych poniżej:  

2. Zmiana może obejmować: 
1) zmiany wprowadzone przez Zamawiającego polegające w szczególności na: wykonaniu 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej 
inwestycji, zmiana taka może być spowodowana na przykład pojawieniem się na rynku 
materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 
eksploatacji wykonanego w ramach Umowy obiektu lub możliwością uzyskania lepszej 
jakości robót lub poprawiających sprawność wykonania robót. Każdorazowo na taką 
zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski. 

2) pominięcie (w przypadku rezygnacji z wykonania) jakiejkolwiek części Robót 
(jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim); 

3) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót, wymuszone okolicznościami 
niedającymi się wcześniej przewidzieć, w tym zmianę terminu końcowego realizacji 
Umowy, w szczególności w przypadku: 

a) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy spowodowane jest 
przez władze publiczne – dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu realizacji 
umowy, o ilość dni w których te okoliczności wystąpią;  

b) wystąpienia poważnych rozbieżności między dokumentacją projektową, a stanem 
rzeczywistym w terenie, powodujących konieczność wstrzymania robót 
potwierdzoną przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy, o ilość dni 
wstrzymania robót; 

c) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na etapie 
wykonawstwa robót, aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp 
technologiczny o okres niezbędny do wprowadzenia zmian;  

d) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających wykonanie zaplanowanych robót.  

4)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmianę zakresu robót planowanych do 
powierzenia podwykonawcom;  

5) zmiany wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy lub 
Zamawiającego skutkujące niemożnością wykonywania robót przez Wykonawcę lub 
wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, przykładowo spowodowane 
przez; 

a) działania osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów); 

b) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy, stanowiącymi 
siłę wyższą; 
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c) konieczność podjęcia robót podobnych (w ramach odrębnego zamówienia), z 
uwzględnieniem wpływu na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których 
realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy 
podstawowej, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji umowy o 
okres niezbędny do realizacji w/w robót oraz zmianę wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy o ile spełniają wymogi przewidziane w pkt 12) 

d) konieczność wykonania innych wcześniej nie przewidzianych, a niezbędnych robót 
dodatkowych, w tym robót w strefie przekazanego terenu budowy, szczególnie w 
przypadku ujawnienia, odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji projektowej, warunków geologicznych, które mogą skutkować w 
świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy lub w przypadku ujawnienia, odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności 
braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów 
budowlanych w sposób wadliwy lub w przypadku wystąpienie niebezpieczeństwa 
kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy o okres 
niezbędny do realizacji w/w robót i/lub zmianę wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy, o ile spełniają wymogi przewidziane w pkt 12);  

e) konieczność wykonania i rozliczenia robót zamiennych. Zamawiający dopuszcza 
możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy o okres niezbędny do realizacji 
w/w robót i/lub zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy;  
Określenie wartości robót zostanie wykonane w oparciu o zasady określone w 
"Środowiskowych metodach kosztorysowania robót budowlanych" (wydanych 
przez Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego i Stowarzyszenie 
Kosztorysantów Budowlanych) oraz o kwartalne notowania cen i czynników 
produkcji - wydawnictwa Sekocenbud (dla robót zaniechanych – za kwartał w 
którym Wykonawca złożył ofertę na wykonanie przedmiotowych robót,  dla robót 
zamiennych - za kwartał, w którym realizowane były roboty), w szczególności: 
- stawka r-g jako średnia dla regionu realizacji Umowy, 

- narzuty określone procentowo jako średnie Kp (R,S), Zysk (R,S,Kp), Kz (M 
ogółem) – wg notowań średnich krajowych 

- ceny sprzętu jako ceny pracy sprzętu 

- ceny materiałów jako ceny z faktur zakupu z 50 procentowym podziałem, między 
wykonawcę i zamawiającego, różnicy ceny przed i po rabacie. 

Rozliczenie nastąpi kalkulacją szczegółową w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych  
w następującej kolejności: KNR, KNR-W, KNNR, KNNR-W, KSNR, KNP, pozostałe 
wymienione w „Środowiskowych metodach kosztorysowania robót budowlanych. 

f) koniecznością zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem 
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze 
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który 
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy (w tym zmianę 
ilości, jakości, poziomu, pozycji, wymiarów i innych cech charakterystycznych 
którejkolwiek części robót objętych umową);  
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6)  zmiany osób wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robót; 
7) zmiany wynikające z zaistnienia/ działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie 

przedmiotu Umowy; 
8) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego;, 
9) zmiany wynikające z zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej;  

10) zmianę wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, jeżeli wykonawcę ma 
zastąpić nowy wykonawca:  

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
lub 

b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców;  

11) zmiany podyktowane inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną 
skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem Umowy zgodnie 
z SIWZ, której mimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć;  

12) Zmian, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie 
z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie 
dotyczących wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 
12.1) stawki podatku od towarów i usług 

12.2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

12.3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

12.4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 

a) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 22  ust. 2  pkt 12) 
Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę umowy o 
udzielenie zamówienia publicznego w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie 
umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać i udowodnić 
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 
umownego, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
wysokością minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek 
powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 
minimalnej za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Nie będą 
akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzenia pracowników 
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
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b) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 22 ust. 2 pkt 12) 
Wykonawca składa pisemny wniosek do Zamawiającego o zmianę umowy o 
zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych 
po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 
umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać i udowodnić 
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 
umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w § 22  ust. 2 pkt 12.3), na 
kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe 
koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku 
ze zmianą zasad, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 12).  

c) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 22 ust. 2 pkt 12.4) 
Wykonawca składa pisemny wniosek do Zamawiającego o zmianę umowy o 
zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych 
po zmianie zasad wynagrodzenia pracownika w zakresie przyjęcia zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po 
zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać i 
udowodnić związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w § 22  
ust. 2  pkt 12.4), na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować 
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w § 22  ust. 2  
pkt 12.4). 

d)  Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w § 22 ust. 2  pkt 12 ppkt 
12.2-4, na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem 
odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. Zamawiający w 
terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosków, o których mowa w § 22 
oceni, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę.  

e) Jeżeli Zamawiający zaakceptuje wnioski, o których mowa powyżej wyznaczy datę 
podpisania aneksu do umowy.   

f) Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 22  ust. 2 pkt 12), wprowadzenie zmian 
wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę 
oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia 
zmian, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 12  ppkt 2)-4) oraz ich bezspornego 
udowodnienia. 

g) Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko za zgodą obu jej stron 
wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, sporządzonego przez 
Zamawiającego, pod rygorem nieważności takiej zmiany za wyjątkiem zmian 
wskazanych w § 22 ust. 2 pkt 12, które to zmiany następują automatycznie z 
dniem wejścia w życie zmienionych przepisów. 
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h) Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania do Zamawiającego 
propozycji/projektu aneksu do umowy prześle Zamawiającemu ewentualne 
uwagi lub propozycje zmian. 

i) W przypadku gdy Zamawiający otrzyma zasadne uwagi od Wykonawcy do 
aneksu do umowy, zmiany zostaną uwzględnione w aneksie, a sam aneks 
podpisany przez Strony umowy. 

3.  Zmiany, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1-11 z zastrzeżeniem pkt 12 mogą być 
wprowadzone jedną z następujących metod: 

1) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, 
które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy 
lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla 
Zamawiającego.  

2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne 
dla prawidłowej realizacji umowy, lub  w razie ich przyjęcia pozwolą skrócić okres 
realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne 
dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa 
lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

3) Zamawiający informuje Wykonawcę o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed 
przystąpieniem Wykonawcy do realizacji tej części robót. Postanowienie ust. 4-8 nie 
mają w tym przypadku zastosowania. 

4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone 
w ust. 3, wraz z tą propozycją przedłoży:  
1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 
2) szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu 

umowy oraz 

3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z 
uzasadnieniem. 

4) w przypadku opisanym w ust 2 pkt 4) szczegółowe wskazanie okoliczności rzutujących 
na konieczność zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom 
wraz ze wskazaniem okoliczności powodujących, iż zmiana zakresu podwykonawstwa 
nie była możliwa do przewidzenia w szczególności na etapie składania ofert.   

5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z Inspektorem 
Nadzoru, (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną 
propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian 
przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 4.  

6.  W przypadku upływu terminu podanego w ust. 5, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia 
zmian została odrzucona. 

7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 
4-6. 

8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich 
pisemnym aneksem. 

9. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 8 ust. 1, zostanie skorygowana w 
związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:  
1)  jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na 

pominięciu jakiejkolwiek części robót, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o której 
mowa w § 8 ust. 1 zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych robót ustaloną na 
podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego zakończonego zawarciem niniejszej umowy; 
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2) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na 
zastosowaniu rozwiązań zamiennych lub zastąpieniu zakresu robót innym zakresem 
robót, kwota, o której mowa w § 8 ust. 1 podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o 
wartość niewykonanych robót na zasadach określonych w pkt 1), a następnie 
zwiększeniu o wartość wykonanych robót zamiennych lub zastępczych przy 
zastosowaniu postanowień pkt 3) lub 4); 

3) jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena 
jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia 
wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy; 

4) jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy, 
nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien 
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z 
uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych zgodnie z § 8 
ust. 1 umowy oraz cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu 
publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest 
sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 
rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

10. Każda zmiana umowy, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 Umowy, wymaga formy pisemnej i musi 
być dokonana poprzez podpisanie Aneksu. 

 
§ 23 Postanowienia Końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych mniejszą Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy 
w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2.  Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 niniejszej Umowy, wymagają aneksu 
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory 
wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje lub w drodze mediacji, o 
której mowa w przepisach o postępowaniu cywilnym. 

4. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, wszelkie 
spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

5.  Przekazywanie informacji między Stronami będzie odbywać się w drodze korespondencji e-
mailowej bądź faksem.  

6.  Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego, 
a wynikających z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić 
będzie istotne naruszenie postanowień Umowy. 

7. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej 
ze stron. 

8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

………………………………………     ……………………………… 


