Ogtoszenie nr 2024/BZP 00085802/01 z dnia 2024-02-01

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Ustugi
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P odcinek
Bukoéwiec Gorny - Krzycko Wielkie”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Zarzad Drog Powiatowych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411103510

1.4) Adres zamawiajgcego

1.4.1.) Ulica: PI. Kosciuszki 4

1.4.2.) Miejscowos¢: Leszno

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.4.4.) Wojewodztwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczynski

1.4.7.) Numer telefonu: 65 5256980

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdp.leszno.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno

1.5.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-5d3d110c-785c-11ec-83b1-bea871b78b5b
2.2.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00085802
2.3.) Wersja ogtloszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2024-02-01

SEKCJA Il - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamoéwienia:

Zamowienie klasyczne - od 130 000 zt, ale o wartosci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zamowienie bylo poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu albo ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00024052/01

3.3.) Czy zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej:
Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawna:

Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zaméwienia:

Ustugi

3.7.) Nazwa zaméwienia:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P odcinek
Bukoéwiec Goérny - Krzycko Wielkie”

3.8.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia:
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00085802/01 z dnia 2024-02-01

|. Przedmiot zamowienia stanowi: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 4759P odcinek Bukowiec Gorny - Krzycko Wielkie”

1) Przedmiot zamowienia musi obejmowac:

a) badania geotechniczne - 2 egz.,

b) wykonanie karty informacyjnej przedsiewziecia (2 egz.) wraz z uzyskaniem decyzji Srodowiskowej,
c) projekt koncepcyjny - 1 egz.,

d) projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej - 5 egz.,

e) projekt statej organizacji ruchu drogowego — 4 egz.,

f) ewentualne projekty branzowe usuniecia kolizji (zakres usunie¢ ewentualnych kolizji przedstawi¢ na roboczo do akceptacji
w ZDP) — 3 egz.,

g) plan wyrebu — 2 egz.,

h) czes¢ przetargowa — 1 egz.,

i) kopie map do celéw projektowych dla zakresu przedsiewziecia,

Ad. a) Badania geotechniczne muszg zawiera¢ w szczegolnosci:
- dokumentacje i opinie geotechniczne (min. 2 odwierty w nawierzchni oraz
min. 2 odwiertéw w poboczu na 1 km drogi),

Ad. b) Wykonanie karty informacyjnej przedsiewziecia wraz z uzyskaniem decyzji Srodowiskowej musi zawiera¢ w
szczegolnosci:

- wizje przyrodnika,

- obliczenia powierzchni i analize akustyczna,

- rodzaj, skale oraz usytuowanie przedsiewziecia,

- opis rozwigzan chronigcych srodowisko,

- informacje o chronionych obszarach w zasiegu oddziatywania obiektu.

Ad. c) Projekt koncepcyjny musi zawiera¢ w szczegoélnosci:
- usytuowanie drogi w planie sytuacyjnym,

- przekroje poprzeczne, przekroje normalne,

- rysunki szczegotow konstrukcyjnych.

Ad. d) Projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej musi zawierac

w szczegolnosci:

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego,

- uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien oraz decyzji (ZUD, ENEA, WOD-
KAN, GAZ, TP, itp.),

- wypisy z rejestru gruntu.

Ad. e) Projekt statej organizacji ruchu drogowego musi zawiera¢ w szczegolnosci:
- wykonanie projektu statej organizacji ruchu drogowego,
- uzyskanie niezbednych opinii dla projektu, facznie z jego zatwierdzeniem.

Ad. f) Czes¢ przetargowa musi zawiera¢ w szczegolnosci:

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot dla branzy drogowej oraz sanitarnej,
- wykonanie przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysu

ofertowego dla branzy drogowej oraz sanitarne;.

2) Przedmiot zamowienia nalezy opracowac:

a. Projekt budowlany nalezy opracowac¢ w szczegodlnosci zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego /Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm./,

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. z
2016 r. poz. 124

z pézn. zm./,

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.
U.z2013 r poz. 1129 z pézn. zm./,

» Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz.U.2021.2351 t.). /,

» Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pézn. zm./

» Obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

b. Projekt statej organizacji ruchu drogowego nalezy opracowac¢ w szczegoélnosci zgodnie z:
» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z p6zn. zm./,
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00085802/01 z dnia 2024-02-01

ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem /Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z pézn. zm./

* Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych /Dz. U z 2019 r. poz. 2310 z p6zn. zm./,

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach
/Dz. U.z 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm./,

» Obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

c. Szczegotowe specyfikacje techniczne nalezy wykona¢ w formacie umozliwiajgcym dalsze ich powielanie oraz opracowac
w szczegolnosci zgodnie z:

* Formatem i na podstawie OST przygotowanych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego Sp. z o0.0.

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego /Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z p6ézn. zm./,

» Obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Uwaga: wszystkie zapisy dotyczace warunkow kontraktu z przysztym wykonawcg robot umieszczone w szczegétowych
specyfikacjach technicznych musza uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

d. Kosztorys Inwestorski nalezy wykona¢ na podstawie opracowanych SST

oraz opracowac w szczegolnosci zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389/,

» Obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Uwaga: Kosztorys Inwestorski musi by¢ sporzadzony w oparciu o szczegétowe specyfikacje techniczne. Pozycje kosztorysu
Inwestorskiego musza by¢ zgodne z pozycjami w Kosztorysie ofertowym i Przedmiarze robét.

e. Kosztorys ofertowy nalezy wykona¢ na podstawie opracowanych SST, a pozycje Kosztorysu Ofertowego musza by¢
zgodne z pozycjami w Kosztorysie Inwestorskim i Przedmiarze Robot.

f. Badania geotechniczne nalezy opracowa¢ w szczegolnosci zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych /Dz. U. z 2012 poz. 463 z p6zn. zm./,

» Obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

3) Projekt budowlano-wykonawczy powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy, opinie, uzgodnienia, pozwolenia,
decyzje (decyzja celu publicznego, decyzja srodowiskowa, pozwolenie wodnoprawne itp.) a takze wszystkie konieczne
branze wraz z niezbednymi opiniami i uzgodnieniami oraz przygotowane materiaty wymagane do ztozenia wniosku w celu
uzyskania decyzji o pozwolenie na budowe przez Zamawiajgcego oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych
niezbednych do zrealizowania zadania.

4) Projekt budowlano-wykonawczy, Kosztorys Inwestorski oraz SST nalezy przygotowac w formie elektronicznej
umozliwiajacej dokonywanie zmian (wymagane pliki typu: DWG, MS OFFICE — Word i Excel). Dokumentacje projektowg i
szczegotowe specyfikacje techniczne nalezy opracowac dodatkowo w formie elektronicznej — w plikach, ktére
uniemozliwiajg dokonanie jakichkolwiek zmian (np. pliki typu PDF).

5) Caty przedmiot zamdwienia nalezy zapisa¢ na ptycie CD oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Opis stanu istniejgcego

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowag nr 3903P w m. Bukowiec Gérny
(istniejace rondo) do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 4768P w m. Krzycko Wielkie. Poczatek opracowania dokumentac;ji
znajduje sie na obszarze zabudowanym od istniejacego ronda w m. Bukéwiec Gorny i dalej przez m. Sadzia, a koniec
réwniez w obszarze zabudowanym na skrzyzowaniu drég powiatowych (4759P z 4768P Krzycko W. - Boguszyn) w m.
Krzycku Wielkim.

- Dtugos$c¢ trasy objetej projektem ok. 3,5 km.

- Na catym odcinku wystepuje nawierzchnia bitumiczna. Srednia szeroko$é jezdni wynosi ok. 5,5 m.

- Droga posiada przekroj uliczny, pétuliczny oraz drogowy.

- Odwodnienie istniejgce odbywa sie powierzchniowo do rowdw przydroznych poprzez pobocze drogi.

- Infrastruktura niezwigzana z drogg znajdujaca sie w obrebie opracowania: sieci: telekomunikacyjne, wodociagowe,
kanalizacyjne, gazowe oraz linie energetyczne.

* Dane wyjsciowe do projektowania

Dtugos¢ trasy objetej projektem - ok. 3,5 km.

Projekt musi by¢ sporzadzony w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- kategoria ruchu — KR3,

- szerokos¢ jezdni min 6,0 m,

- obustronne lub jednostronne pobocze szerokosci 1,0 m z destruktu na przekroju drogowym,

- uwzgledni¢ wszystkie zjazdy na nieruchomosci,

- chodnik, ciagi piesze,

- budowe sieci kanalizacji deszczowej,

- odwodnienie w granicach pasa drogowego — rowy przydrozne.

Uwaga:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do systematycznego wgladu do prac projektowych. Wykonawca zobowigzany jest do
regularnego {j., co 4 tygodnie konsultowania z Zamawiajacym wszystkich istotnych rozwigzan projektowych. Nalezy uzyskac
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akceptacje Zamawiajgcego dla przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych. Zaleca sie, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na
terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentow i informacji przekazywanych.

Przy projektowaniu nalezy kierowac¢ sie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze zasadami
podanymi w rozdz. Il pkt 1- Przedmiot zaméwienia Wszystkie te ww. wymagania stanowig wymagania minimalne, a ich
spetnienie jest obligatoryjne. Niespetnienie ww. wymagan minimalnych bedzie skutkowa¢ odrzuceniem oferty jako
niezgodnej z warunkami zaméwienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

II. Rekojmia

- Wymagany okres rekojmi na wykonany przedmiot umowy — max. 60 miesiecy.

3.9.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA IV — PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-23

4.2.) Okres realizacji zamoéwienia:
do 2022-12-15

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcow ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zamoéwienia — dotyczy petnomocnika, o ktéorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): STARBEM Jakub Starczewski,
Tomasz Bem S.C.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 361505789

4.3.3.) Ulica: ul. A. Mickiewicza 10

4.3.4.) Miejscowosé: Krobia

4.3.5.) Kod pocztowy: 63-840

4.3.6.) Wojewodztwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 114390,00 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00079785/01

| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-11-30

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Nie
5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 5

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Stosownie do §17 ust. 6 pkt. 1) Umowy nr 8/ZDP/2022 z dnia 23.02.2022 r. na ,Opracowanie projektu budowlano
wykonawczego dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P odcinek Bukéwiec Gorny- Krzycko Wielkie”, oraz
do wniosku Wykonawcy ztozonego w dn. 16.11.2022 r., w sprawie przediuzenia terminu wykonania zaméwienia

5.4.5.) Kroétki opis zamoéwienia po zmianie:

Stwierdzono, ze po rozpoczeciu projektowania przez Wykonawce, zgodnie z umowg oraz warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ drogi, przebudowa drogi jest niewystarczajgca i nalezy wykonac¢ jej rozbudowe. Zakres okreslony
przez Zamawiajgcego, nie pozwala na opracowanie przedmiotu umowy w wymaganym terminie. W zwigzku z powyzszym
przygotowanie projektu dotyczacego rozbudowy ww. drogi powiatowej wigze sie z przygotowaniem dokumentaciji dla
potrzeb uzyskania decyzji ZRID, ktéra wymaga uzyskania wielu opinii i uzgodnien oraz przygotowania wiekszego zakresu
dokumentac;ji projektowej.

Strony zgodnie postanawiajg o zmianie §3 ust. 1 w/w umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

+~Wykonawca opracuje ww. projekt budowlano- wykonawczy w terminie do dnia 30.12.2022 r.”
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5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie
5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Stosownie do §17 ust. 6 pkt. 1) Umowy nr 8/ZDP/2022 z dnia 23.02.2022 r. na ,Opracowanie projektu budowlano
wykonawczego dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P odcinek Bukéwiec Gorny- Krzycko Wielkie”, oraz
do wniosku Wykonawcy ztozonego w dn. 16.11.2022 r., w sprawie przedtuzenia terminu wykonania zamowienia

5.4.5.) Krotki opis zaméwienia po zmianie:

Stwierdzono, ze po rozpoczeciu projektowania przez Wykonawce, zgodnie z umowg oraz warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ drogi, przebudowa drogi jest niewystarczajgca i nalezy wykonac jej rozbudowe. Zakres okreslony
przez Zamawiajgcego, nie pozwala na opracowanie przedmiotu umowy w wymaganym terminie. W zwigzku z powyzszym
przygotowanie projektu dotyczacego rozbudowy ww. drogi powiatowej wigze sie z przygotowaniem dokumentac;ji dla
potrzeb uzyskania decyzji ZRID, ktéra wymaga uzyskania wielu opinii i uzgodnien oraz przygotowania wiekszego zakresu
dokumentac;ji projektowe;.

Strony zgodnie postanawiajg o zmianie §3 ust. 1 w/w umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

~Wykonawca opracuje ww. projekt budowlano- wykonawczy w terminie do dnia 28.04.2023 r.” Stosownie do §17 ust. 2 ww.
Umowy, a takze art. 455 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, oraz do wniosku Wykonawcy ztozonego w dn. 16.11.2022 r., w sprawie
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowanego przygotowaniem dokumentaciji

5.4.6.) Wartos¢ zmiany: 143787,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak
5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Stosownie do §17 ust. ust. 2 Umowy nr 8/ZDP/2022 z dnia 23.02.2022 r. na ,Opracowanie projektu budowlano
wykonawczego dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P odcinek Bukéwiec Gorny- Krzycko Wielkie”, oraz
do wniosku Wykonawcy ztozonego w dn. 23.03.2023 r., w sprawie przediuzenia terminu wykonania zaméwienia

5.4.5.) Kroétki opis zamoéwienia po zmianie:

W zwigzku z przedtuzeniem sie procedur administracyjnych, zwigzanych z uzyskaniem decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje ww. przedsiewziecia, Wykonawca wnosi o przedtuzenie terminu ztozenia ww. projektu
budowlano- wykonawczego Strony zgodnie postanawiajg o zmianie §3 ust. 1 w/w umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:
~Wykonawca opracuje ww. projekt budowlano- wykonawczy w terminie do dnia 29.06.2023 r.”

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie
5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Stosownie do §17 ust. ust. 2 Umowy nr 8/ZDP/2022 z dnia 23.02.2022 r. na ,Opracowanie projektu budowlano
wykonawczego dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P odcinek Bukéwiec Goérny- Krzycko Wielkie”, oraz
do wniosku Wykonawcy ztozonego w dn. 23.03.2023 r., w sprawie przedtuzenia terminu wykonania zamowienia

5.4.5.) Krétki opis zamoéwienia po zmianie:

W zwigzku z przedtuzeniem sie procedur administracyjnych, zwigzanych z uzyskaniem decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje ww. przedsiewziecia, Wykonawca wnosi o przedtuzenie terminu ztozenia ww. projektu
budowlano- wykonawczego

Strony zgodnie postanawiajg o zmianie §3 ust. 1 w/w umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

~Wykonawca opracuje ww. projekt budowlano- wykonawczy w terminie do dnia 29.09.2023 r.”
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00085802/01 z dnia 2024-02-01

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie
5.4.2.) Numer zmiany: 5

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Stosownie do §17 ust. ust. 2 Umowy nr 8/ZDP/2022 z dnia 23.02.2022 r. na ,Opracowanie projektu budowlano
wykonawczego dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P odcinek Bukéwiec Goérny- Krzycko Wielkie”, oraz
do wniosku Wykonawcy ztozonego w dn. 28.09.2023 r., w sprawie przedtuzenia terminu wykonania zamowienia

5.4.5.) Krotki opis zaméwienia po zmianie:

W zwigzku z przedtuzeniem sie procedur administracyjnych, zwigzanych z uzyskaniem decyzji dotyczacej pozwolenia
wodnoprawnego z Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na realizacje ww. przedsiewziecia, Wykonawca
wnosi o przedtuzenie terminu ztozenia ww. projektu budowlano- wykonawczego

Strony zgodnie postanawiajg o zmianie §3 ust. 1 w/w umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

+~Wykonawca opracuje ww. projekt budowlano- wykonawczy w terminie do dnia 30.11.2023 r.”

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie
5.5.) Laczna wartos¢ wynagrodzenia wyptacona z tytutu zrealizowanej umowy: 143787,00 PLN
5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamoéwienia zamawiajacy kontrolowat przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy
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