Zatacznik nr 7 do SWZ - ujednolicony (2)

UMOWA NI oot
zawarta W dniu .....coeeeveeeeennnnen. w Gdansku pomiedzy:
Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdansku, z siedziba w Gdarsku (80-862), Pl. Wtadystawa

Bartoszewskiego 1, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 101/2017, NIP 5833241894, REGON 367011290,

reprezentowanym przez ................ , Zwanym w dalszej czesci umowy ,, Zamawiajagcym”

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

81
POSTANOWIENIA OGOLNE

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie

przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamoéwien

publicznych (tj. Dz. U. 22022 roku, poz. 1710 ze zm.), Zamawiajgcy wybrat oferte zdnia .................. ,

ztozong przez Wykonawce, stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Na potrzeby niniejszej Umowy okreslenia podane nizej beda rozumiane w nastepujgcy sposob:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Roboty — roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego tj. roboty w zakresie budowy,
przebudowy, montazu, remontéw, rozbidrek obiektow budowlanych, a ponadto prace
przygotowawcze i porzgdkowe, transportowe, instalacyjne, demontaz i montaz urzadzen,
rozruch i wiaczenie do eksploatacji, pomiary, urzadzenie zieleni, prace porzadkowe,
sporzgdzanie dokumentacji odbiorowej oraz inne zobowigzania Wykonawcy wynikajgce
z zawartej Umowy;

Umowa — niniejsza Umowa na wykonanie robdt budowlanych;

Harmonogram rzeczowo-finansowy — opis catosci Robét objetych Umowa wraz z okresleniem
termindéw rozpoczecia i zakonczenia, z podziatem na poszczegdlne elementy ujete w tabeli
elementow scalonych kosztorysu ofertowego, uwzgledniajacy rozbicie przedmiotowe
i cenowe na poszczegdlne etapy realizacji, uzgodniony z Zamawiajgcym, stanowiacy Zafgcznik
nr 3 do Umowy (wersja papierowa);

SWZ - Specyfikacja Warunkow Zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
w wyniku ktorego zawarto niniejszg Umowe, nr sprawy: PA.280.6(1).2023, wraz z udzielonymi
odpowiedziami i modyfikacjami Zamawiajgcego stanowigcymi integralng czes¢ Umowy —
Zatgcznik nr 2 do Umowy;

Odpady — odpady zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 6) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamodwienia



publicznego, zawarta miedzy Wykonawcg a innym podmiotem, a takie miedzy

podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;
8) Ustawa — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych;
9) KC-oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny;
10) Dzien roboczy — kazdy dzien od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych

od pracy;
11) Dokumentacja — dokumentacja opisowa, projektowa i techniczna oraz pozostate materiaty

przetargowe stanowigce opis przedmiotu zamowienia, wraz ze wszystkimi decyzjami

i opiniami, stanowigce zafaczniki do SWZ.
12) RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.

w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa zastosowanie majg postanowienia SWZ.
W przypadku sprzecznosci pomiedzy postanowieniami Umowy, a SWZ pierwszeristwo znajdujg
postanowienia Umowy, nastepnie SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami do tresci SWZ
i Dokumentacja, a nastepnie Oferta Wykonawcy i inne dokumenty stanowigce zatgczniki do
Umowy.

§2
CEL | PRZEDMIOT UMOWY
Celem Umowy jest kompleksowe wykonanie Robdt dla zadania inwestycyjnego ,,Budowa Punktu
Obstugi Ruchu Turystycznego wraz z parkingiem wielostanowiskowym, elementami
zagospodarowania terenu oraz z budowg i przebudowgq infrastruktury technicznej na ptw.
Westerplatte” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Przedmiotem Umowy jest wykonanie wszystkich prac i Robot wraz z dostarczeniem i montazem
wszystkich materiatéow i urzadzen, jakie okazg sie niezbedne dla osiggniecia celu Umowy, a takze
uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie zgodnie z obowigzujgcym prawem.
Szczegdtowy opis Roboét okresla SWZ oraz Dokumentacja.
§3
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego nastgpi nie pdzniej niz 14 (stownie:
czternascie) dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy. O terminie przekazania terenu budowy
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na co najmniej 2 (stownie: dwa) dni kalendarzowe przed
planowang datg przekazania terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania terenu budowy.
Wykonawca nie pdzniej niz w terminie 3 (stownie: trzech) dni kalendarzowych od daty przejecia
terenu budowy skutecznie zawiadomi w imieniu Zamawiajgcego organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzdr nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem o zamierzonym
terminie rozpoczecia robét budowlanych zgodnie z procedurg opisang w art. 41 ustawy Prawo
Budowlane.
Zamawiajgcy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostat w catosci zrealizowany w terminie do 14
miesiecy od dnia przekazania terenu budowy. Termin wykonania Robdt oraz zgtoszenia ich
zakonczenia Zamawiajagcemu do odbioru wraz z przekazaniem dokumentacji odbiorowej wynosi
12 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy. Zamawiajgcy wskazuje terminy posrednie dla
nastepujgcych elementow:
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10.

11.

12.

13.

1) Wykonanie ptyty fundamentowej: 2 miesigce od dnia przekazania terenu budowy

2) Wykonanie konstrukcji zelbetowej budynku: 5 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy

3) Wykonanie wszystkich niezbednych prac z wykonaniem kompletu sieci i przytaczy
zewnetrznych (tgcznie z odbiorami gestorow sieci): 7 miesiecy od dnia przekazania terenu
budowy

4) Wykonanie stanu surowego zamknietego budynku w tym izolacje fundamentéw, Sciany
wewnetrzne, kompletnego pokrycia dachdw, taraséw bez warstw wykonczeniowych, stolarka
aluminiowa, scianki dziatowe, konstrukcja stalowa dachdow: 8 miesiecy od dnia przekazania
terenu budowy.

Za date zakonczenia realizacji catosci Przedmiotu Umowy przyjmuje sie date zakonczenia

wszystkich Robdt, zgtoszenia ich zakonczenia Zamawiajagcemu do odbioru wraz z przekazaniem

Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej oraz z dostarczeniem ostatecznej decyzji

o pozwoleniu na uzytkowanie Przedmiotu Umowy.

Skreslony.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié Zamawiajgcego na piSmie o kazdym przypadku

wstrzymania Robdt, najpdzniej dnia nastepnego od dnia wstrzymania, wraz z podaniem przyczyny

ich wstrzymania, co zostanie poddane weryfikacji przez Zamawiajgcego, pod rygorem utraty

roszczenia o zmiane terminu wykonania Umowy. Na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca

przedtozy dokumenty potwierdzajgce wystgpienie przyczyny wstrzymania Robét.

Zmiana termindw wykonania Robdt nie moze przekroczy¢ czasu trwania okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 6 oraz czasu niezbednego do usuniecia skutkéw takich okolicznosci.

W przypadku nieprzejecia terenu budowy w wyzej wskazanych terminach z przyczyn nielezgcych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie 1000,00

zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki. Zamawiajgcy niezaleznie od

powyzszego bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy oraz naliczenia dodatkowej kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 5) Umowy.

W takim przypadku Zamawiajgcy nie traci uprawnienia do naliczenia kary, o ktérej mowa w zdaniu

pierwszym.

Terminy posrednie okre$lone sg w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym Zafgcznik

nr 3 do Umowy. Ewentualne zmiany w Harmonogramie rzeczowo- finansowym muszg uwzgledniac

stan zaawansowania Robdt i zosta¢ ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przeciwnym wypadku, odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego beda uwazane za

wstrzymanie Robdét z winy Wykonawcy.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w drodze zmiany

Umowy.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢ czasu trwania okolicznosci

powodujgcych koniecznos$¢ zmiany terminu oraz czasu niezbednego do usuniecia skutkow takich

okolicznosci.

Wykonawca w kazdym przypadku ma obowigzek w terminie 5 (stownie: pie¢) dni od powstania

przyczyny zawiadomic¢ Zamawiajgcego na piSmie o zagrozeniu niedotrzymania terminu wykonania

Przedmiotu Umowy w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przyjmuje sie, ze

przyczyna powstata w dniu wskazanym przez Wykonawce, lecz nie wczesniej niz 5 (stownie: piec)

dni przed zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Jezeli w opinii Zamawiajgcego rzeczywisty postep Robot jest zbyt wolny dla wykonania Przedmiotu

Umowy w terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub postep prac jest lub bedzie opdzniony
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14.

w stosunku do aktualnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego — w tym do terminéw
posrednich, to Zamawiajgcy moze poleci¢é Wykonawcy przedtozenie skorygowanego
Harmonogramu oraz towarzyszgcego raportu opisujgcego zmienione metody, ktére Wykonawca
zamierza zastosowad w celu przyspieszenia postepu i ukoriczenia Przedmiotu Umowy w terminach
wskazanych w niniejszej Umowie. W takim przypadku Zamawiajgcy wyznaczy nowe uzasadnione
technicznie terminy posrednie, ktérych dotrzymanie przez Wykonawce bedzie warunkiem dalszej
realizacji Robét przez Wykonawce.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce termindw wyznaczonych przez Zamawiajacego
w trybie ust. 13 o wiecej niz 7 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy
i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt. 5) Umowy.

§4
WYMOGI ZATRUDNIENIA W OPARCIU O UMOWE O PRACE
Na podstawie art. 95 Ustawy, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na umowe o prace przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia: czynnosci wykonywane przez pracownikéw ogdlnobudowlanych

i operatoréw maszyn w zakresie realizacji zamdwienia, na czas trwania tych czynnosci. Powyzszy

wymaog nie jest skuteczny w przypadku, gdy ww. czynnosci zostang powierzone osobom fizycznym

prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg, ktére ww. czynnosci bedg wykonywaé osobiscie na

podstawie tgczgcego je z Wykonawcg lub Podwykonawcg stosunku cywilnoprawnego.

Zamawiajgcy nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub majg by¢ zatrudnione osoba lub osoby

wykonujgce ww. czynnosci.

Jezeli czynnosci wskazane w ust. 1 spetniajace przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca

lub Podwykonawca bedzie Wykonywat samodzielnie (jako wiasciciel/wspdtwtasciciel),

Zamawiajgcy uzna to za spetnienie warunku zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych

czynnosci zwigzane z realizacjg zamdéwienia.

Zatrudnienie oséb na umowe o prace do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 powinno

trwac nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za Podwykonawce z tytutu wywigzania sie z okreslonego

w ust. 1 obowigzku.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

okreslonego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane

w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny, o ktdrych mowa w ust. 7,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W sytuacji, gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwosé co do sposobu zatrudnienia personelu moze

zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy

o prace, os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,

Zamawiajgcy moze zgda¢ w szczegdélnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
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2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci traktowane bedzie jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia 0séb na podstawie umowy o prace.

Niewypetnienie zobowigzan dotyczgcych zatrudniania oséb moze by¢ podstawg do odstgpienia

przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzkdw okreslonych

w niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 13i 14.

§5
PODSTAWOWE OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCY,
WARUNKI PROWADZENIA ROBOT
Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) ustanowienia i prowadzenia nadzoru nad Robotami,

3) podejmowania decyzji zwigzanych ze zmianami dotyczgcymi Przedmiotu Umowy oraz innych
zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy oraz pisemnego udzielenia odpowiedzi
(zajmowanie stanowiska) w terminie nie dtuzszym niz 14 (stownie: czternascie) dni roboczych
od daty otrzymania wystgpienia od Wykonawcy, chyba ze w tresci Umowy wskazano inaczej
lub gdy specyfika decyzji lub wystgpienia uzasadnia udzielenie odpowiedzi w diuzszym
terminie - w takim wypadku Zamawiajacy podejmie decyzje oraz zajmie stanowisko
w terminie odpowiednim,

4) wspdtpracy z Wykonawcg w zakresie zawarcia umoéw na przytaczenie do sieci i dostawe
mediéw; optaty zwigzane z przytgczeniem i zuzyciem medidéw obcigzajg Wykonawce,

5) dokonania zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie,

6) przystgpienia do podpisywania protokotéw czesciowego zaawansowania przedmiotu Umowy
i odbioru koricowego na zasadach wskazanych w Umowie. Zgtoszenie gotowosci do odbioru
koncowego dokonywane jest po wykonaniu wszystkich Robdt, wypetnieniu wszystkich
warunkéw okreslonych w § 8, wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem pisemnym
Zamawiajgcego. W czynnosciach odbiorowych mogg bra¢ udziat wskazane przez
Zamawiajgcego osoby — inne niz wskazane w § 9 Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe wykonanie Robét zgodnie z niniejszg Umowa,
SWZi jej zatagcznikami, Dokumentacjg, Harmonogramem rzeczowo- finansowym, z zachowaniem
norm i standardéw jakosciowych odnoszacych sie do tego typu Robdt, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, Polskimi Normami lub réwnowaznymi, decyzjami administracyjnymi, jak réwniez
zaleceniami i wytycznymi Zamawiajacego, w sposéb zgodny z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego oraz przepisami wykonawczymi
wydanymi na jego podstawie, BHP oraz p-poz, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie catosci Umowy. Odpowiedzialnosci tej nie
wyfacza ani nie ogranicza wykonanie czesci Robdt przez podwykonawcéw. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcdw oraz oséb, ktérymi postuguje sie przy
wykonywaniu Umowy i ktérym powierza wykonie Robdt jak za dziatania i zaniechania wiasne.
Wszystkie materiaty podstawowe uzyte do realizacji Robdt powinny by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie Polski oraz posiada¢ znak jakosci CE, krajowe deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, krajowe oceny techniczne, certyfikat zgodnosci z PN lub z aprobatg techniczng,
pozytywne Swiadectwa ITB oraz atesty zdrowotne NIZP PZH winny by¢ ujete w wykazach
materiatow budowlanych opracowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
w Warszawie, a takze podlega¢ bedg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed wbudowaniem.
Dokumenty potwierdzajace powyzisze, takie jak certyfikaty, aprobaty, atesty winny by¢é
przedstawione Zamawiajagcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Robdt,
a przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego w toku Robét - na kazde zgdanie nadzoru
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowat niniejszg Umowe przy uzyciu materiatdéw wtasnych. Przewidziane
do uzycia w ramach niniejszej Umowy materiaty i wyroby budowlane muszg by¢ nowe,
w pierwszym gatunku (najwyzszej jakosci) i nabywane w celu realizacji niniejszej Umowy,
o udokumentowanym pochodzeniu.

Wykonaweca bedzie realizowat niniejszg Umowe zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét ogdlnobudowlanych, specyfikacjami technicznymi do branzowych projektow
wykonawczych oraz zgodnie ze specyfikacjami wytwdrcow i dostawcdw materiatéw i urzadzen,
przepisami Urzedu Dozoru Technicznego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamdwienia normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajgcy
dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanych w tresci
SWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ lub zatacznikach do SWZ norma, nalezy przyja¢, ze
w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,,lub réwnowazna”. W przypadku, gdy w dokumentacji
projektowej zostaty wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie, zrédta lub szczegdlny
proces, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie
materiatdw i urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie
parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji.
W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych,
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu na etapie realizacji Robdt, wykaz tych materiatow
i urzadzen wraz z atestami, certyfikatami lub aprobatami technicznymi potwierdzajgcymi
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie oraz uzyska¢ uprzednig zgode Zamawiajgcego
i projektanta na ich uzycie. Wykaz powinien by¢ sporzgdzony w formie tabeli porownawczej
parametréw technicznych i eksploatacyjnych materiatow i urzagdzen wg projektéw budowlanych
i wykonawczych oraz materiatéw i urzadzen réwnowaznych. Wymienione w dokumentacji
projektowej nazwy majg na celu okreslenie wymaganych minimalnych parametréow technicznych
i eksploatacyjnych wymaganych do realizacji przedmiotu zaméwienia. W przypadku zaoferowania
materiatdow i urzgdzen rownowaznych, ktérych zastosowanie wymaga wykonania dodatkowych
opracowan projektowych i obliczenn Wykonawca musi sporzadzi¢ nowe opracowania i obliczenia
dla zaproponowanych materiatéw i urzadzen. Wykonanie obliczen i opracowan winno by¢
sporzadzone przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe bez ograniczen stosowne dla
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zakresu opracowania zamiennego. Zmiane materiatéw i urzadzen nalezy kazdorazowo uzgadniac

z Zamawiajgcym i projektantem.

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na koszt wiasny, w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

opracowania i aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego;

zapoznania sie z warunkami zwigzanymi z wykonywaniem Robdt oraz uzyskania wszelkich
niezbednych danych i informacji dla terminowego i zgodnego z Umowg wykonania
przedmiotu Umowy;

zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa i ochrony oraz doboru wfasciwych metod
organizacyjno- technicznych w zakresie BHP i ppoz. stosowanych na budowie, a takze zgodnie
z wymaganiami i potrzebami ochrony srodowiska;

zapewnienia wykwalifikowanego personelu do kierowania Robotami, w tym jednej osoby
odpowiedzialnej i nadzorujgcej prace zwigzane z zielenig — inspektora ds. zieleni, a w razie
potrzeby zmiany ktéregokolwiek z kierownikow lub pracownikéw - po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego;

posiadania wymaganych prawem uprawnien i zezwolen;

zapewnienia sprzetu w ilosci i jakosSci oraz o wydajnosci zapewniajgcej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z Dokumentacjg, materiatami przetargowymi, wymaganiami materiatowymi
i SWZ, a takze zapewnienia dostaw materiatdw w ilosci i terminach odpowiednich dla
terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

przeszkolenia pracownikéw w zakresie ogélnych zasad bezpieczenistwa i higieny pracy oraz
przeszkolenia stanowiskowego, oznakowania pracownikéw nazwg podmiotu wykonujgcego
Roboty oraz zapewnienia, ze pracownicy beda posiadali i stosowali $rodki ochrony
indywidualnej oraz posiadali aktualne badania lekarskie;

opracowania Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienia go Zamawiajgcemu
najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy; rozpoczecie Robdt mozliwe jest po
opracowaniu i udostepnieniu Zamawiajgcemu ww. Planu; konsekwencje opdznienia realizacji
Robdt z powyzszego powodu obcigzajg Wykonawce;

utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

dostarczenia wraz z wnioskiem materiatlowym oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego
wszystkich wymaganych prawem deklaracji, atestéw, certyfikatow, aprobat technicznych
i specyfikacji technicznych na zastosowane materiaty pod rygorem odmowy wyrazenia zgody
na wbudowanie lub odmowy dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Robét;

pisemnego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania Robét dodatkowych
w terminie do 3 (stownie: trzy) dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;
pisemnego informowania Zamawiajgcego o terminie wykonania Robdt ulegajgcych zakryciu
oraz o terminie odbioru Robdt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest na jego zgdanie odkry¢ Roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania Robdt, a nastepnie po ich odebraniu przez Zamawiajacego przywrdcic
Roboty do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy;

zapewnienia organizacji prowadzenia Robdt gwarantujgcej wykonanie Przedmiotu Umowy
W wymaganym przez Zamawiajgcego terminie (m.in. praca na dwie zmiany, w koniecznych
przypadkach praca nocna, praca w warunkach zimowych, praca sze$¢ dni w tygodniu). Na
zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy szczegdty organizacji i metod prowadzenia
Robdt. Na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zmieni organizacje i metody
prowadzenia Robot. W przypadku wprowadzenia pracy nocnej Wykonawca zawiadomi o tym
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

przynajmniej na 5 (stownie: pieé) dni roboczych wczesniej. Zapewnienie organizacji Robét
gwarantujacych wykonanie Przedmiotu Umowy odbedzie sie z uwzglednieniem zapiséw
decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji dotyczacych godzin pracy;
zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym
oznakowaniem w tym rowniez w okresie zimowym (odsniezanie);

zapewnienia oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sdéb
postronnych, zapewnienia w trakcie realizacji Robét odbioru wéd opadowych i roztopowych
oraz oswietlenie ciggdw komunikacyjnych, ktérymi w poszczegdlnych etapach prowadzony
bedzie ruch pieszy i drogowy;

zapewnienia cigglego nadzoru catodobowego nad oznakowaniem drogowym
i wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu w zwigzku z prowadzonymi Robotami,
zapewnienia nalezytego oswietlenia terenu budowy;

zapewnienia bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na terenie budowy oraz ochrone mienia
znajdujacego sie na terenie budowy;

uzyskania kazdorazowo akceptacji inspektora nadzoru na wbudowanie wszystkich
materiatdéw budowlanych i w tym celu przedktadania Zamawiajgcemu wnioskow
materiatowych (na 14 dni przed planowanym wbudowaniem materiatu), przy czym nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonania przedmiotu umowy;
terminowej zapfaty wymagalnych wynagrodzen na rzecz podwykonawcow; w przypadku
Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia podmioty te ponosic¢ bedg
solidarng odpowiedzialno$¢ za wynagrodzenie nalezne podwykonawcom, zatrudnionym
przez ktérykolwiek z tych podmiotdw do realizacji Zamdwienia;

konieczno$é zabezpieczenia konstrukcji nawierzchni i kanatéw w drogach dojazdowych
w celu uniemozliwienia ich uszkodzenia oraz uszkodzenia instalacji podziemnej;
zastosowania wszelkich metod, jakie okazg sie konieczne i uzasadnione, aby ograniczy¢
oddziatywanie realizowanych prac na $rodowisko; konieczne jest odpowiednie
zabezpieczenie cennych drzewostandéw znajdujgcych sie na terenie inwestycji, Wykonawca
winien zapewnic realizacje zadan inspektora ds. zieleni zgodnie z § 9 Umowy;

w czasie realizacji Robdt dokonywania w odpowiednim czasie wszystkich niezbednych
sprawdzen i pomiaréw, ktdre powinny byé prowadzone zgodnie z wifasciwymi normami
i procedurami, sztukg budowlang oraz dokumentacjg projektows;

przeprowadzanie badan jakosciowych co do wykonanych robét i zastosowanych przez
Wykonawce materiatéw w zakresie przewidzianym przez obowigzujgce przepisy;

utrzymania terenu budowy, w tym pokrywanie kosztéw wykonania i uzytkowania przytacza
energii elektrycznej, wody i innych mediéw;

po zakonczeniu Robot doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
i przekazania go Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego, w tym usuniecia
ewentualnych szkdd;

wykonania wszystkich czynnosci, takze nieprzewidzianych wprost w Umowie, w celu
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego, a w szczegdlnosci:
dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentéw, ukoniczenia wszystkich Robot
i dokonania ich préb, wtacznie z usunieciem wad istotnych;

zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, pracownikéw oraz materiatéw wymaganych do
zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakosci Robét, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatéw budowlanych; wykonawca ponosi koszty badan i sprawdzen;
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28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)
35)

36)

37)

38)

39)

40)

zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej niezbednej przy realizacji
Umowy wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym;

sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu budowy i obiektéw sgsiadujacych;
w przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia
Robét, konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca;

prowadzenia dokumentacji fotograficznej oraz filmowej z realizacji Robdt zgodnie
z wytycznymi stanowigcymi zatgcznik nr 2 do OPZ;

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom Zamawiajgcego i osobom, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawg;

uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie; Wykonawca jest zobowigzany do
udzielania odpowiedzi na wezwania do wyjasnien lub uzupetnienia dokumentacji do
odpowiedniego organu w terminie nie pdzniejszym niz 3 dni robocze od dnia otrzymania
wezwania od organu;

zawarcie wszelkich umow w zakresie dostawy mediéw m. in. (energia elektryczna, woda,
kanalizacja sanitarna), niezbednych do przeprowadzenia prdéb, odbioréw instalacji na
obiekcie;

przedtozenia dokumentacji powykonawczej wraz ze zgtoszeniem zakonczenia Robdt;
uczestniczenia w cotygodniowych naradach koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiajgcego; termin narad zostanie wskazany przez Zamawiajgcego w trakcie trwania
Umowy; w naradach ze strony Wykonawcy powinien uczestniczy¢ obligatoryjnie Koordynator
Prac lub/i Kierownik Budowy, wskazani w § 9 Umowy; narady majg miejsce na terenie budowy
lub w siedzibie Zamawiajacego; narady odbywac sie jedynie w formie stacjonarnej;
udzielania wyjasnien co do stanu realizacji Przedmiotu Umowy w kazdym czasie, w razie
takiego zadania przez Zamawiajgcego, w terminie i zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

opracowania dokumentacji technologiczno-warsztatowe] elementéw prefabrykowanych,
ktdra bedzie stanowic uszczegdtowienie przyjetych przez projektanta rozwigzan technicznych
ze szczegblnym uwzglednieniem wymagan technologii wtasnej Wykonawcy; ww.
dokumentacja kazdorazowo wymaga akceptacji projektanta i Zamawiajgcego;

opracowania przez osoby uprawnione wszelkich niezbednych dokumentow bedacych
w zakresie niniejszej Umowy, m.in.: instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz wszelkich
pozostatych instrukcji eksploatacji wymaganych prawem podczas uzytkowania obiektu;
Wykonawca zapewni, ze dostep i wstep na teren budowy bedg mieli wytacznie pracownicy
Wykonawcy i podwykonawcdw, przedstawiciele Zamawiajgcego oraz uprawnionych
przedstawicieli organéw prowadzacych czynnosci na terenie budowy. W przypadku
udostepnienia lub wstepu na teren budowy lub stwierdzenia obecnosci na terenie budowy
podmiotéw trzecich, innych niz wskazane powyzej, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
natozenia na Wykonawce kary umownej wskazanej w § 22 ust. 9 Umowy;

sporzadzenia Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu oraz uzgodnienia go z Gdarskim

Zarzagdem Droég i Zieleni oraz z Zamawiajacym, jesli zajdzie taka koniecznos¢;

41) spetnienia wszelkich innych wymagan okreslonych w SWZ.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

bedzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien i zezwolen, organizacjag Robdét, dostawg konstrukcji, materiatéw
i urzadzen, sprzetu i sity roboczej niezbednej dla zrealizowania Przedmiotu Umowy;
zapoznat sie z terenem budowy, SWZ, Dokumentacjg oraz zweryfikowat ich kompletnos$¢
i doktadnos¢ w zakresie wtasciwym i wymaganym od podmiotu bedgcego wykonawcg robét
budowlanych;

zapoznat sie takze z ogdlnymi i szczegdélnymi warunkami zwigzanymi z wykonywaniem Robdét,
stanem terenu budowy i jego sasiedztwem, sposobami realizacji, ryzykami, réwniez
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, z wymaganiami Zamawiajacego, ktére uwzglednit
w swojej ofercie. Zakres ww. obowigzkéw weryfikacyjnych natozonych na Wykonawce
ograniczony jest do informacji, mozliwych do zidentyfikowania przez Wykonawce na etapie
sktadania oferty;

dysponuje srodkami technicznymi, finansowymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte
wykonanie zobowigzan opisanych w Umowie;

zapoznat sie z ryzykiem zwigzanym z realizacjg Robdt, a co za tym idzie, zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci za wypadki przy pracy, chyba ze wypadek
zostat spowodowany z winy umysinej Zamawiajgcego;

po wykonaniu Przedmiotu Umowy Kierownik budowy ztozy oswiadczenie zgodnie
brzmieniem art. 57 ust. 1 pkt 2) Prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie

terenu budowy.

Zaplecze budowy:

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajgcy nie udostepni dodatkowego terenu pod zaplecze budowy poza obszarem
terenu budowy;
Zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w aneks sanitarny i socjalny na potrzeby
Zamawiajgcego;
Wykonawca zapewni pomieszczenie umozliwiajgce organizowanie spotkan koordynacyjnych
z Wykonawca dla 15 oséb, wyposazone w stét konferencyjny i odpowiednig ilos¢ krzeset,
z dostepnoscig do Internetu o szybkosci min. 20 Mbit/s;
Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu 2 kontenery biurowe umozliwiajgce wykonywanie
prac biurowych wyposazone w:
a) kompletng instalacje elektryczng (oprawy oswietleniowe i gniazda wtyczkowe),
b) dostep do Internetu o szybkosci min. 20 Mbit/s,
c) stotyikrzesta dla 4 stanowisk,
d) urzadzenie wielofunkcyjne laserowe format A3/A4 — wydruk i skanowanie w kolorze,
e) odpady winny by¢ na biezgco, w okresach nie dtuzszych niz 7 dni usuwane z terenu
budowy na koszt Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia lokalizacji zaplecza budowy z Zamawiajgcym.

Wykonawca zapewni 4 miejsca postojowe do wytgcznego uzytku przez pracownikéw

Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze przenosic na jakiekolwiek osoby trzecie jakichkolwiek praw lub obowigzkéw

wynikajgcych z Umowy, za wyjatkiem sytuacji, gdy uzyska na to, pod rygorem niewaznosci,

uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Wykonaweca bedzie przedktadat wszelkie dokumenty w oryginale albo w kopii poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Zamawiajgcy bedzie miat petny dostep do wszystkich czesci terenu budowy. Zamawiajacy bedzie
uprawniony do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania préb materiatéw i wykonawstwa.
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia dodatkowego badania jakosci wbudowywanych
materiatow. W razie, gdy z wynikéw badan wynika¢ bedzie, ze dany materiat nie spetnia wymogdw
wynikajgcych z Umowy lub jest niezgodny z zaakceptowanymi receptami lub wnioskami
materiatowymi, to koszty badania obcigzaé¢ bedg Wykonawce. W takim wypadku ponadto
Wykonawca zobowigzany jest stosowacé sie do polecen Zamawiajgcego. Okolicznos¢ taka bedzie
uznawana za okoliczno$¢, za ktérg odpowiada Wykonawca.

Zamawiajgcy moze wymagaé, aby Wykonawca usunat lub spowodowat usuniecie kazdej osoby,
jezeli zajdzie taka potrzeba, zatrudnionej na terenie budowy lub przy Robotach, ktéra:

1) uporczywie narusza swoje obowigzki stuzbowe lub wykonuje je niesumiennie;

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty;

3) nie przestrzega ktoregokolwiek postanowienia Umowy;
4) uporczywie zachowuje sie w sposob szkodliwy dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony

srodowiska,
5) jezeli bedzie to potrzebne, to Wykonawca w takim przypadku powota lub spowoduje
powotanie odpowiedniej osoby na zastepstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i prowadzenia robdét budowlanych zgodnie
z ,Instrukcjg bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych oraz prac
towarzyszacych w ramach realizacji inwestycji: Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 —
Oddziatu Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdarisku” stanowigcej zatgcznik nr 6 do Umowy.
Wykonaweca naprawi wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim na terenie budowy ina terenie
sgsiadujacym.

Wykonawca na kazdym etapie realizacji Robdt zapewni ciggtosé dostawy i odbioru medidéw do
i od odbiorcow. Wykonawca odpowiada za ochrone wszystkich instalacji takich jak kable, rurociagi
itp. oraz zapewni witasciwe zabezpieczenie tych instalacji i urzgdzen na czas prowadzenia Roboét.
W razie koniecznosci wyfaczenia dostawy i odbioru mediéw musi by¢ uprzednio uzgodniona
z odbiorcg, gestorem sieci oraz Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar rozpoczecia Robdt wiasciwym gestorom sieci, ktérzy
dokonywali uzgodniet dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzic i zorganizowac Roboty w taki sposdb, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektdw budowlanych i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie budowy i nie
bedacych przedmiotem Robdt oraz zlokalizowanych poza terenem budowy. Zaleca sie, aby
Wykonawca wykonat inwentaryzacje obiektéw budowlanych i infrastruktury. Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia szkdéd wynikajgcych z realizacji robét w obiektach budowlanych oraz
w infrastrukturze.

Godziny pracy Zamawiajgcego okresla sie w godz. 8:15 — 16:15 w dni robocze od poniedziatku do
piatku.

Podczas prowadzenia prac Wykonawca zapewni staty nadzor saperski wraz z rozpoznaniem
terenu i usunieciem wszelkich znalezionych materiatéw wybuchowych i niebezpiecznych
Podczas prowadzenia prac Wykonawca zapewni staty nadzér archeologiczny z uwagi na
bezposrednie sgsiedztwo terenu wpisanego do rejestru zabytkéw. W ramach przedmiotowego
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25.

26.

nadzoru, wykonawca zapewni osobe kierujgcg pracami, ktdra musi posiadaé wymagane
uprawnienia do samodzielnego sprawowania nadzoréw archeologicznych.

Wykonawca petnié bedzie nadzér archeologiczny w $cistej wspdtpracy z Dziatem Archeologicznym
Zamawiajgcego i bedzie stosowat sie do wydawanych przez Zamawiajgcego w tym zakresie
polecen.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania , Instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét archeologicznych realizowanych przez Dziat Archeologiczny Muzeum Il Wojny
Swiatowej w Gdansku”, stanowiacej Zatacznik nr 7 do Umowy.

§6
OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 32) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wytwdrcg odpadéw
powstajgcych w wyniku prowadzonych Robdt jest Wykonawca, ktéry jest zobowigzany do ich
zagospodarowania w sposob zgodny z prawem oraz zapisami Dokumentacji. Materiaty z robét
rozbidrkowych elementdéw gestordw zewnetrznych zagospodarowaé zgodnie z uzgodnieniami
dotgczonymi do Dokumentacji.
Wykonawca zobowigzany jest do przeciwdziatania emisji pytéw w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy.
Na terenie inwestycji zakazuje sie naprawy maszyn budowlanych moggcych skutkowaé
przypadkowymi wyciekami substancji ropopochodnych.
Zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w szczelne, przenosne toalety dla pracownikow.
Nalezy ograniczy¢ emisje hatasu w czasie realizacji inwestycji poprzez prowadzenie prac w porze
dziennej (od 6.00 do 22.00) oraz poprzez wykorzystanie sprawnych technicznie maszyn
budowlanych o mozliwie niskiej emisji dzwieku.
Odpady z terenu budowy oraz zaplecza budowy powinny by¢ magazynowane selektywnie
w miejscu i pojemnikach do tego przeznaczonych; pojemniki na substancje niebezpieczne
powinny by¢ szczelne i wiasciwie oznakowane oraz zlokalizowane na terenie utwardzonym.

§7
PODWYKONAWCY
Stosownie do art. 6471 KC oraz Ustawy Strony ustalaja:
1) Wykonawca wykona whasnymi sitami nastepujacy  zakres robdt:
2) podwykonawca, na ktorego zasoby powotuje sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art.
118 Ustawy, tj.: ...ccccecveverirreeenenne.n.. Wykona nastepujacy zakres robot:

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takize projektdw jej zmian oraz harmonogramu
rzeczowofinansowego obejmujgcego zakres robdt powierzonych danemu podwykonawcy przy
czym pozycje w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik do Umowy

o podwykonawstwo bedg toisame z pozycjami w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy pod wzgledem nazw, wartosci i zakresu rzeczowego.
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Jezeli wiecej niz jeden podwykonawca wykonywa¢ bedzie dany rodzaj robdt, konieczne jest
odpowiednie wyodrebnienie prac powierzonych poszczegdlnym podwykonawcom zaréwno
w tresci poszczegdlnych umoéw jak i tresci zatgcznika.
Terminy koncowe realizacji poszczegdlnych pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatgcznik do umowy o podwykonawstwo nie mogg by¢ dtuzsze, niz terminy koricowe
realizacji odpowiadajacych im poszczegdlnych pozycji w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
stanowigcym zafacznik 3 do niniejszej Umowy. Dodatkowo Wykonawca przed podpisaniem
umowy o podwykonawstwo, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu kosztorysy ofertowe do
kazdej z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego uméw o podwykonawstwo (na zgdanie
zamawiajgcego opracowane metodg szczegdtowg), z pozycjami kosztorysowymi tozsamymi
z poszczegdlnymi pozycjami Kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 4 do niniejszej
Umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od daty
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajgcy w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od daty otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian moze
whnie$¢ pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy lub projektu jej zmian, w przypadku:
1) niespetnienia przez projekt wymagan okreslonych w SWZ, niniejszej Umowie i Ustawie;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3. niniejszego
paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w terminie
okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (stownie: siedmiu)
dni od daty jej zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych. Zamawiajgcy moze okresli¢ nizszg wartos¢, od ktdrej bedzie zachodzit obowigzek
przedktadania umowy o podwykonawstwo. W takim przypadku, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
wykonawcy.
W przypadku, o ktédrym mowa w ust. 7 jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 2-8 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian tej Umowy
o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo.
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Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci Umowy na roboty budowlane nastepuje
w trakcie jej realizacji, Wykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego
podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania cze$ci Umowy podwykonawcy.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkg odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich za
roboty wykonane przez podwykonawcéw. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcdw jak za dziatania i zaniechania wtasne.

Suma zobowigzan wynikajgca z podpisanych uméw o podwykonawstwo nie moze przekraczaé
kwoty wynagrodzenia wynikajacej z niniejszej Umowy.

Odebranie przez Zamawiajgcego od Wykonawcy Robdt wykonanych faktycznie przez
podwykonawce jest rownoznaczne z ich odebraniem przez Wykonawce od podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
dotyczacych podwykonawcow, ktére wystgpig w trakcie wykonywania zaméwienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce
z niniejszej Umowy.

§8
PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU UMOWY | ODBIORY ROBOT

Strony postanawiaja, ze odbidr catosci Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego nastgpi na
podstawie protokotu odbioru koricowego. Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy zostanie
dokonany po zakonczeniu wszystkich Robdt i dostarczeniu Zamawiajgcemu dokumentacji
odbiorowej — powykonawczej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Protokoty czeSciowe zaawansowania wykonania Przedmiotu Umowy bedg sporzadzane na ostatni
dzien kazdego miesigca kalendarzowego w celu biezgcych rozliczen, tj. ustalenia zaawansowania
rzeczowo — finansowego prowadzonych Robét oraz kontroli zgodnosci wykonanych Robodt
z Umowa. Wykonawca do protokotu czesciowego zaawansowania wykonania Przedmiotu Umowy
zobowigzany bedzie przedstawi¢ w szczegdlnosci: zapisy z dziennikdw budowy lub inne
dokumenty potwierdzajgce wykonanie danych Robdt w miesigcu podlegajagcym odbiorowi
czesciowemu. Podpisanie protokotu czesciowego zaawansowania wykonania Przedmiotu Umowy
skutkowa¢ bedzie zaptata wynagrodzenia do wysokosci maksymalnie 90% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy. Podpisanie protokotu czesciowego
zaawansowania wykonania Przedmiotu Umowy nie stanowi odbioru czesci Robot w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcy przystgpi do sprawdzania czesSciowego zaawansowania
wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 4 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy
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kompletu dokumentéw wskazanych w zdaniu drugim i zaawansowanie lub wniesie uwagi
w terminie kolejnych 4 dni roboczych z zastrzezeniem ust. 6.

Odbidr koricowy przedmiotu Umowy, a takze przeglady wykonywane przed zakoriczeniem okresu
gwarancji jakosci i rekojmi za wady odbywac sie bedg komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy (oraz podwykonawcow). W przypadku braku obecnosci
przedstawiciela Wykonawcy (oraz podwykonawcy) na czynnosciach odbiorowych, Zamawiajgcy
dokona jednostronnego odbioru.

Odbiory Robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu bedg dokonywane w celu oceny zgodnosci
tych Robdét z Umowa w terminie 4 dni roboczych od dnia dokonania przez Wykonawce wpisu
w dzienniku budowy o zgtoszeniu tych Robdét do odbioru i po powiadomieniu pisemnym
Zamawiajgcego o dokonaniu takiego wpisu. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie
odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu istnienia jakichkolwiek wad, moze on wedle
swojego uznania dokona¢ odbioru i wyznaczyé termin do usuniecia wad, badZ tez odmoéwic
dokonania odbioru. W przypadku dokonania odbioru i wyznaczenia terminu do usuniecia wad, po
ich usunieciu sporzgdzony zostanie protokét usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koricowego,
poprzez pisemne powiadomienie, nie wczesniej niz po zrealizowaniu wszystkich obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy wyznacza date rozpoczecia czynnosci odbioru czesciowego zaawansowania
wykonania przedmiotu umowy w zakresie catosci wykonanych Robét (100%) w ciggu 7 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru czeSciowego zaawansowania wykonania
Przedmiotu Umowy w zakresie catosci Robot i powiadamia o tym terminie Wykonawce.

Wraz z powiadomieniem Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru czesciowego zaawansowania
wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie catosci Robot (100%) Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu kompletnej i sprawdzonej dokumentacji odbiorowej (na podstawie
art. 60 w zwigzku z art. 57 ustawy Prawo budowlane).

W celu dokonania odbioru czesciowego umowy w zakresie wykonania catosci Robdét (100%),
Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentdw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

1) w formie papierowej w 3 egzemplarzach, na ktérg sktadajg sie:

a) certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty na materiaty, krajowe
oceny techniczne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych;

b) wymagane dokumenty, protokoty, sprawozdania i zaswiadczenia z przeprowadzonych
prob, badan, pomiaréw, sprawdzen, w tym rowniez protokoty odbioru z podmiotami
zewnetrznymi);

c) dziennik budowy wraz z wymaganym przepisami prawa oswiadczeniami kierownika
budowy;

d) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zarejestrowana w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjno- Kartograficznej;

e) petna dokumentacja powykonawcza zawierajgca wszystkie zmiany wprowadzone
w trakcie realizacji robé6t (odrebnie dla kazdej z branz) zatwierdzone przez projektanta
jako zmiany nieistotne, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami;

f)  instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektdw, urzadzen i systemdéw wraz z wykazem
wbudowanych materiatéw, elementédw i urzadzen, ktére wymagajg przegladow
serwisowych.;
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g) kompletnaisprawdzona dokumentacja odbiorowa (na podstawie art. 60 w zw.
z art. 57 ustawy Prawo budowlane);

h) dokumenty, ktore zgodnie z ustawg Prawo budowlane nalezy dotgczy¢ do wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie;

i) wykaz instalacji urzadzen i innych elementéw przedmiotowego zamowienia
wymagajgcych regularnych czynnosci serwisowych i konserwacyjnych w okresie
udzielonej przez Wykonawce gwarancji z okresleniem wymagan producentéw
i dostawcow w tym zakresie;

j)  Tabelaryczne, zbiorcze zestawienie producentéw, dostawcow i firm wykonujgcych
poszczegdlne zakresy praci/lub dostarczajgcych poszczegdline urzadzenia wraz z danymi
kontaktowymi (nazwy, adresy, telefony stacjonarne, komarki, maile);

k) badania i pomiary elektryczne, teletechniczne oraz wyciagi z dokumentaciji
powykonawczej elektrycznej dla tablic rozdzielczych i rozdzielni -trwale oprawione;

I) instrukcje bezpieczenstwa p-poz. obiektu i urzgdzen z nim zwigzanych;

m) zestawienie rzeczowe wykonanych robdét i urzadzen w podziale na branze wg
nazewnictwa zgodnego z tabelg elementéw scalonych;

n) sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktorych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu);

0) sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4) oraz ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pdin. zm.)
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi dokument potwierdzajgcy
jej ztozenie i przyjecie jej bez uwag w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej;

p) wszelkie protokoty rozruchowe/wspodtdziatania instalacji i urzadzen - na 14 dni przed
odbiorem koncowym;

g) Instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektow.

w formie elektronicznej, na ktdrg sktada sie:

a) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w formacie dwg i dgn w uktadzie
wspotrzednych Gdansk 2000;

b) pomiar geodezyjny opracowany w dwg i dgn;

c) skan wersji papierowej w formacie pdf, posegregowany na katalogi i nazwany zgodnie
ze stanem dokumentacji w wersji papierowej.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ rysunki powykonawcze, inwentaryzacje

geodezyjng powykonawczg, protokoty pomiaréw i sprawdzen, wymagane atesty

i Swiadectwa jakosci, certyfikaty, dopuszczenia, specyfikacje materiatéw i urzadzen,

instrukcje uzytkowania, gwarancje, a przede wszystkim opis powykonawczy tak, aby

uzytkownik dokumentacji nie musiat korzystac¢ z dokumentacji powstatych we wczesniejszych
fazach inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ oddzielnie instrukcje obstugi, konserwacji

i utrzymania poszczegdlnych elementéw obiektu od producentéw.

Wymagane od Wykonawcy dokumenty odbiorowe na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru

czeSciowego zaawansowania wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie wykonania catosci Robdt

(100%), w ktérych Zamawiajgcy stwierdzi braki, btedy Ilub niescistosci, muszg zostac

w nieprzekraczalnym, wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie poprawione i ponownie
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dostarczone. W takim przypadku Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié przystgpienia do procedury
odbiorowej do czasu otrzymania poprawionej i kompletnej dokumentacji.

Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy ma na celu potwierdzi¢ wykonanie przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Protokét odbioru  korncowego Przedmiotu Umowy zostaje sporzadzony po uzyskaniu
i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

Zadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy
z jakiegokolwiek jego zobowigzania wynikajacego z Umowy. W kwestiach spornych dotyczgcych
jakosci wykonanych Robdt Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie niezaleznych badan, prob,
ekspertyz i opinii. W przypadku stwierdzenia w ww. opracowaniach, ze powstate zaniedbania
wynikly z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami
tych opracowan. W przeciwnym przypadku koszty poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady i usterki, stwierdzone w trakcie odbioréw wskazanych
w niniejszym paragrafie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uzasadnionym technicznie
terminie, na wtfasny koszt. Nieusuniecie wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu na ich usuniecie, zezwala
Zamawiajgcemu na ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, ktdry jest zobowigzany do
pokrycia niezbednych kosztéw zwigzanych z usunieciem powyzszych wad lub usterek w terminie
21 dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do zwrotu tych kosztow.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, jezeli w toku przegladu stwierdzi wady i usterki majgce istotny charakter.
Wdwczas Zamawiajgcy wzywa do usuniecia wad i usterek w terminie uwzgledniajagcym techniczne
mozliwosci ich usuniecia. Po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na
usuniecie wad i usterek, Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy lub zleci¢ wykonanie
zastepcze na koszt Wykonawcy i pokry¢ go z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 15 Umowy,
a nastepnie wezwaé Wykonawce do zwrotu pozostatych kosztéw, niepokrytych tym
zabezpieczeniem, w ciggu 14 dni od otrzymania wezwania przez Wykonawce.

Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody powstate do dnia podpisania protokotu odbioru koicowego
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego, obcigza Wykonawce.

Odbiér pogwarancyjny przedmiotu Umowy nastepuje w oparciu o protokét sporzadzony przez
Strony w terminie nie wczesniejszym niz 3 i nie pdzniejszym niz 2 miesigce przed koricem okresu
gwarancji i rekojmi, po wypetnieniu wszystkich zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

W wyniku sporzgdzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 16 oraz stwierdzeniu wypetnienia
wszystkich warunkéw Umowy, Zamawiajgcy stwierdza dokonanie odbioru pogwarancyjnego
Przedmiotu Umowy, ktore moze by¢ potwierdzone w formie protokotu i podpisane przez obie
Strony Umowy.

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego Przedmiotu Umowy pozwala na zwolnienie wszelkich
zabezpieczen realizacji Przedmiotu Umowy ustanowionych niniejszg Umowg, o ile w tym dniu
istnieja.

Podpisanie protokotu odbioru koricowego catosci przedmiotu Umowy bez uwag lub bez dalszych
uwag stanowi odbidr catosci przedmiotu Umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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§9
PRZEDSTAWICIELE STRON

Nadzdr nad realizacjg Przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiajgcego beda petnié:
1) Koordynator prac -......ccccceeeuvnene

2) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej, drogowej,

elektrycznej, sanitarnej, telekomunikacyjnej, zgodnie z wpisami do dziennika budowy.

Nadzdr nad realizacjg Robét w imieniu Wykonawcy bedg petnic:

1) Kierownik bBUdOWY - ......coceeeereceenrenecsecnrnnennnnne

2) Kierownicy robét poszczegdlnych branz zgonie z wpisami do dziennika budowy

3) Inspektor ds. zieleni - .......cccevevrrveeveercencennen.
Wykonaweca zapewni, ze kierownik budowy, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie biegle postugiwac sie
jezykiem polskim albo zapewni odpowiednie srodki dla statego i odpowiedniego kontaktu
w jezyku polskim.
Wykonawca wyznacza jako Koordynatora prac ............ do kontaktu w zakresie realizacji catosci
przedmiotu Umowy.
Strony o$wiadczajg, iz korespondencja przesytana na adresy podane na wstepie Umowy oraz na
adresy email:
1) ze strony Zamawiajacego:..........ccceuvvrreeeeererreennnn
2) ze strony Wykonawcy:..........c.ccoceveeeceierinrenreeenees
- bedzie uwazana za skutecznie doreczong, chyba ze druga strona zostanie na pi$mie
poinformowana o zmianie adresu.
Strony zobowigzane sg do kazdorazowego informowania o zmianie adreséw na pismie.
Osoby wykonujgce w imieniu Zamawiajgcego czynnosci na terenie budowy (inspektorzy nadzoru,
koordynator prac, projektant, przedstawiciel projektanta i inne) nie s3 umocowani do
samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robdt dodatkowych, uzupetniajgcych,
zaniechanych lub zamiennych. Osoby te nie majg uprawnienia do zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy, ani zaciggania jakichkolwiek
zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego, nie sg upowaznieni do wprowadzania zmian, poprawek
lub modyfikacji Umowy, jak réwniez rezygnacji z roszczen wynikajgcych lub zwigzanych z trescig
lub wykonaniem Umowy bez wyraznego uprzedniego upowaznienia Zamawiajgcego udzielonego
na pismie. Decyzje, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym podejmuje wytgcznie Kierownik
Zamawiajgcego.
Zmiana osob petnigcych funkcje, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu stanowi istotng
zmiane w tresci Umowy i wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
W przypadku zmiany osdb, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie
odpowiednich uprawnien prawem wymaganych.
W przypadku zmiany osdb, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
zobowigzany jest poinformowaé Wykonawce o zmianie tych oséb.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych.
Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczeristwa realizacji
robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

Strona 18 z 47



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Jezeli w toku wykonywania robét budowlanych obiektywnie konieczna bedzie zmiana osoby,

o ktérej mowa w ust. 2 Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego, wskazujac przyczyne

zmiany oraz imie i nazwisko proponowanego zastepcy, a takze przedstawiajac jego kwalifikacje,

co najmniej réwne kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy

w odniesieniu do danej osoby wskazanej w ust. 2.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktérych mowa

w ust. 13, nie pdzniej niz w terminie 3 (stownie: trzy) dni roboczych przed planowanym

skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu Umowy, a w sytuacjach nagtych

i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest

mozliwe — w najkréotszym mozliwym terminie.

Opodznienie w wykonywaniu Przedmiotu Umowy wynikajgce z braku ciggtosci pracy lub

dyspozycyjnosci oséb wskazanych w ust. 2 bedzie traktowane jako przyczyna lezgca po stronie

Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do przedtuzenia terminéw wskazanych w § 3 umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania uwag, zastrzezen albo wystepowania do Wykonawcy

z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby sposrdod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy,

ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady BHP oraz przepisy przeciwpozarowe.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 16, Wykonawca wyznaczy

odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 13 i 14.

Wymagana jest osoba nadzorujgca prace zwigzane z zielenig — inspektor ds. zieleni, spetniajgcy

ponizsze wymagania: :

a) posiada uprawnienia np. NOT, SITO, PTCHD lub innej organizacji przeprowadzajgcej kursy
i szkolenia w zakresie pielegnacji terenéw zielonych zakoriczonych egzaminem, na podstawie
ktorych wydawane sg zaswiadczenia kwalifikacyjne ,inspektora nadzoru terendéw
zielonych”- warunek ten zostanie spetniony, gdy Wykonawca wykaze, ze osoba ta posiada
uprawnienia Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni z minimum 3-letnim doswiadczeniem
W procesie inwestycyjnym, na terenach zieleni (parki, zielerice itp.)

b) posiada dyplom ukonczenia studiéw wyzszych na kierunku przyrodniczym (architektura
krajobrazu, ogrodnictwo, ochrona srodowiska).

Osoba petnigca obowigzki inspektora ds. zieleni w szczegdlnosci:

1) w trakcie realizacji robot bedzie wykonywata co najmniej 3 razy w tygodniu, biezgcg kontrole
wykonania robot tak, aby byta zapewniona skutecznos$é¢ nadzoru (za wyjatkiem sobodt
i niedziel oraz przestoju w robotach, gdzie czestotliwos¢ pobytu mozna ograniczy¢ do
niezbednego minimum);

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zawezwania inspektora ds. zieleni na budowe
w sytuacjach nieprzewidzianych, nagtych;

3) bedzie prowadzita szczegétowe badanie sytuacji biezacej realizowanej inwestycji, opierajac
sie na dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce, i na tej podstawie
identyfikowata ewentualne obszary problemowe oraz zarekomenduje dziatania
zapobiegawcze;
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4) opracowywata wytyczne w  zakresie  koniecznych  zabiegdw  pielegnacyjnych
rekompensujacych ewentualne straty systemu korzeniowego przy istniejgcych drzewach,
ktére wdrazane beda przez Wykonawce na etapie prowadzenia robdét oraz w okresie
pielegnacji;

5) bedzie zobowigzana do czynnego uczestnictwa w naradach technicznych organizowanych
przez Zamawiajgcego, ktérych tematem bedzie identyfikowanie zagrozen w realizacji
inwestycji oraz wypracowywanie rozwigzan minimalizujgcych ich mozliwe skutki.

§10
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
Catkowite wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie w sposéb kompletny i prawidtowy Przedmiotu
Umowy w catosci, zgodnie z ofertg Wykonawcy, ustalone zostato w wysokosSci .......cccceeveeeeeenene

netto (stownie: ......ccooveeneennn, /100) powiekszone o nalezny podatek VAT (23%) w wysokosci
................................................... (stownie: ....ccooeeevreceeeceieeeie i), €O daje catkowite wynagrodzenie
koACOWE W WYSOKOSCI «.vvveeveierirriecvecece e brutto (StOWNIe: ...ceveeeiececeecee e, );

Cena podana w ust. 1, zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatacznik do niniejszej Umowy, jest
ceng ryczattowqa i zawiera wszelkie koszty niezbedne dla prawidtowego i kompleksowego
wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze ujat w cenie wszelkie elementy
niezbedne do prawidtowego i zgodnego z Umowag, ze sztukg budowlang oraz zasadami techniki,
wykonania Przedmiotu Umowy, uwzglednit w niej wszelkie wptywy, uwarunkowania
i wymogi Zamawiajgcego, mozliwe do zidentyfikowania na podstawie informacji udostepnionych
w ramach SWZ, Dokumentacji i przeprowadzonej wizji lokalnej.

Strony ustalajg, ze rozliczenie wykonanych Robdt zostanie dokonane na zasadach okreslonych
w §11 niniejszej Umowy.

Wysokos$¢ wynagrodzenia ulegnie obnizeniu, na zasadach okreslonych w § 17 o wartos¢ Robot
niewykonanych przez Wykonawce — niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia
przez Zamawiajgcego zakresu Robdt lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca nie
bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu z zastrzezeniem, ze zmniejszenie lub zmiana zakresu Robét
nie moze by¢ wyiszy niz do wysokosci 90 % wartosci wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.
Powyzsze oznacza, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do ograniczenia zakresu Robdt o nie wiecej
niz 10% wartosci catosci Robét.

Jezeli w Umowie nie jest jednoznacznie wskazane, ze Zamawiajacy ponosi dane koszty,
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wydatki w swoich kosztach w ramach wynagrodzenia
umownego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadkach przewidzianych
W niniejszej umowie, lub powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

§11
SPOSOB ROZLICZENIA
Rozliczenie wykonania Przedmiotu Umowy nastgpi fakturami czesciowymi i fakturg koncowsa.
Faktury czesciowe wystawiane i doreczane beda przez Wykonawce na podstawie podpisanych
przez obie strony protokotéw cze$ciowego zaawansowania wykonania Przedmiotu Umowy.
Nalezne wynagrodzenie okreslone w fakturach czesciowych bedzie wyliczone jako iloczyn
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wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy i procentowego zaawansowania

wykonania Robdt wskazanego w protokotach czesciowych.

Suma wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w fakturach czesciowych, o ktérych mowa

w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie moze przekroczy¢ 90% wartosci brutto okreslonej w § 10 ust.

1 niniejszej Umowy.

Pozostate min 10% wynagrodzenia bedzie ptatne na podstawie faktury koncowej po dokonaniu

odbioru koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego, w tym po dostarczeniu przez

Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koicowg wystawiong po:

1) wykonaniu wszelkich Robét i wykonaniu wszystkich obowigzkéw, o ktérych mowa
W niniejszej Umowie;

2) podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego;

3) przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej - powykonawczej,

4) dostarczeniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Strony ustalajg termin ptatnosci wynagrodzenia na 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu

prawidtowo wystawionych faktur. Ptatnosci bedg nastepowac przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturze.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Rozliczenie miedzy stronami nastgpi wytgcznie w ztotych polskich (PLN).

W tresci faktur, o ktédrych mowa w ust. 1, w tytule lub innym miejscu do tego przeznaczonym,

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ nazwe inwestycji, w ramach ktérej niniejsza Umowa

zostaje zrealizowana.

Jezeli cze$¢ lub catos¢ Robdt stwierdzonych w protokotach zostata wykonana przez

podwykonawce (podwykonawcow), ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zakres tych Robét odnotowany

bedzie w protokole podwykonawcy (wzér protokotu wykonanych elementéw z podwykonawcami

stanowi zatgcznik nr 8 do projektu umowy) i potwierdzony zostanie przez danego podwykonawce

(podwykonawcéw). W protokole okreslone zostanie wynagrodzenie nalezne podwykonawcy

(podwykonawcom) za wykonane Roboty objete protokotem, w wysokosci nie wiekszej niz

okreslone w umowie, na tres¢ ktérej zgode wyrazit Zamawiajacy i nie wiekszej niz fgczna wysokosé

wynagrodzenia ptatnego na podstawie danego protokotu Wykonawcy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy w zakresie robdt objetych

Umowa, podstawg dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego jest dotgczenie do kazdej faktury

obejmujacej roboty zlecone podwykonawcy kserokopii protokotu odbioru robdt wykonanych

przez podwykonawce oraz dowodu uregulowania przez Wykonawce naleznosci na rzecz

podwykonawcy, tj. kserokopii faktur wystawionych przez podwykonawce wraz z dowodem ich

zaptaty w catosci za dany miesigc, a takze oryginatu oswiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu

w cafosci jego naleznosci wynikajgcych ze wszystkich wystawionych do tej pory faktur wedtug

wzoru oswiadczenia stanowigcego zatgcznik nr 9 do projektu umowy. W przypadku, gdy

Wykonawca nie zatrudniat podwykonawcéw, sktada stosowne oswiadczenie o zrealizowaniu

przedmiotu umowy bez udziatu podwykonawcow.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na rachunek

bankowy wskazany na kserokopii faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry

zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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Roboty stosownie do tresci stosownych przepiséw Ustawy. Zobowigzanie Zamawiajgcego do

zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wygasa w zakresie, w jakim Zamawiajgcy dokonat zaptaty na

rzecz podwykonawcy. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dowdd zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dokonania zaptaty.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$é za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysokos¢ przekracza
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktdrych szczegdtowy
przedmiot wynika z zaakceptowanej umowy, o podwykonawstwo. W takim przypadku
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy
przedmiot wynika z zaakceptowanych umdéw o podwykonawstwo.

W przypadku niedostarczenia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
i rozliczenia zgodnie z postanowieniami Umowy lub ich niekompletnosci, rozliczenie zostanie
przesuniete do czasu przedstawienia brakujgcych dokumentéw bez jakichkolwiek konsekwencji
po stronie Zamawiajacego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie wszelkich zobowigzan finansowych powstatych po
stronie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, wyniktych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
z przystugujacego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku niedokonania ptatnosci w wymaganym terminie Wykonawca upowazniony jest do
zadania zaptaty odsetek w ustawowej wysokosci.

Przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy na podmioty trzecie bedzie wymagat
kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajacego.

§12
GWARANCIJA | REKOJMIA
Wykonawca, udziela Zamawiajgcemu ............ (stownie: ................ ) (minimum 60 miesiecy) petnej

gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy oraz uzyte materiaty i zamontowane urzadzenia bedgce

Przedmiotem Umowy.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Wykonawca przez okres 5 (stownie: pie¢) lat ponosi

odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w art. 638 KC w zwigzku z art. 556-

576 KC za wady w wykonaniu Robét bedacych przedmiotem Umowy.

Okres gwarancji i rekojmi biegnie od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu koricowego

odbioru Przedmiotu Umowy.

Gwarancja jakosci obejmuje realizacje przez Wykonawce w okresie udzielonej gwarancji jakosci:

1) przegladéw i robdt zapewniajgcych bezusterkowg eksploatacje w okresie udzielonej
gwarancji wszelkich instalacji, sieci i wbudowanych urzadzen w dziataniu catego Przedmiotu
Umowy, zgodnie z wymogami producentéw i dostawcéw (o ile dotyczy);

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w Przedmiocie Umowy w momencie
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy, jak i powstatych w okresie gwarancji;

3) czynnosci serwisowych, w tym przeglagdéw i konserwacji instalacji, urzadzen i innych
elementéw Przedmiotu Umowy, zgodnie z wymogami producentow i dostawcow;

4) wymiane materiatéw eksploatacyjnych dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Wykonaweca ponosi wszelkie koszty niezbedne do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4.

niniejszego paragrafu, tj. przeglagdéw gwarancyjnych, usuwania wad/usterek/niedorébek oraz
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koszty materiatow niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych elementéw
Przedmiotu Umowy wraz z ewentualng ich wymiana.
Z tytutu gwarancji jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za  wszelkie
wady/usterki/niedordébki obiektu/robdt i uzytych materiatow, w szczegdlnosci zmniejszajgce
wartos$¢ uzytkowa, techniczng lub estetyczna.
W okresie waznosci gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek/niedordébek ujawnionych po odbiorze koncowym. Usuwanie
wad/usterek/niedorébek bedzie nastepowal poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie
wadliwie wykonanych robdt) lub wymiane (w szczegdlnosci wymiane uzytych wadliwych
materiatdw), w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego, usprawiedliwionej charakterem
wady/usterki/niedorébki:

1) Wykonawca zobowigzany jest podjgé¢ czynnosci w celu usuniecia zgtoszonej wady i/lub
usterki/niedorébki w nastepnym dniu roboczym, nastepujgcym po dniu, w ktdrym
Zamawiajacy zgtosit wade i/lub usterke/niedordbke;

2) Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad i/lub usterek/niedordbek, za ktére
odpowiada z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajgcy nie wyznaczyt terminu;

3) przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad/usterek/niedorébek Strony
zobowigzane sg uwzglednié: charakter wady/usterki/niedordbki, jej wptyw na
funkcjonowanie obiektu i zawodowy charakter dziatalnosci prowadzonej przez Wykonawce;

4) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o0 usunieciu
wad/usterek/niedorébek. Usuniecie wad/usterek/niedorébek powinno byé stwierdzone
protokolarnie;

5) w wypadku nie usuniecia lub nienalezytego usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym
terminie wad i/lub usterek/niedordbek, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad i/lub
usterek/niedorébek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajgc Wykonawce
wszelkimi zwigzanymi z tym usunieciem kosztami i zachowujgc prawo do zadania
zastrzezonych w Umowie kar umownych i odszkodowan. Koszty zwigzane ze wskazanym
powyzej wykonawstwem zastepczym, Zamawiajgcy pokryje z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajacy
bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych.

O wykryciu wady/usterki/niedordbki w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady Zamawiajacy

obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

Wykonawca odpowiada za wade/usterke/niedordbke rowniez po uptywie okresu rekojmi za wady

lub gwarancji jakosci, jezeli wada/usterka/niedordbka zostanie stwierdzona przed uptywem tych

okresow.

W okresie udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladzie

pogwarancyjnym zgodnie z § 8 ust. 16 Umowy przeprowadzanym przez Zamawiajcego.

W okresie gwarancji jakosci/rekojmi za wady Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic

Zamawiajgcego w terminie 7 (stownie: siedem) dni od daty zdarzenia, o:

1) zmianie siedziby lub nazwy;

2) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce.
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1.

§13
KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

zwioki w rozpoczeciu robdt lub zgtoszeniu robdt do organu nadzoru budowlanego lub
konserwatora zabytkow lub projektanta zgodnie z § 3 w wysokosci 0,05 % (stownie: piec
setnych procenta) catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminéw okreslonych w § 3
niniejszej Umowy;

zwtoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w tym wyznaczonych terminéw posrednich
wskazanych w niniejszej Umowie, a takze termindw wyznaczonych przez Zamawiajacego
zgodnie z trescig niniejszej Umowy - w wysokosci 0,1% (stownie: jedna dziesigta procenta)
catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminéw okreslonych w § 3 ust. 3 niniejszej
Umowy lub do terminéw posrednich wskazanych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,
lub innych terminéw obcigzajgcych Wykonawce wskazanych w Umowie lub wyznaczonych
przez Zamawiajgcego;

zwtoki w usunieciu wad/usterek/niedorébek stwierdzonych w toku podpisywania protokotu
czeSciowego zaawansowania wykonania Przedmiotu Umowy zakresie wykonania catosci
Robodt (100%), odbioru koricowego Przedmiotu Umowy a takze w okresie gwarancji i rekojmi
- w wysokosci 0,05% (stownie: pie¢ setnych procenta) catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki;
dopuszczenia do wykonywania przedmiotu Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca — w wysokosci 2% (stownie: dwa
procent) catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy przypadek;

odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego, w tym takze czesSciowego odstgpienia od
Umowy na przysztos$é, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca - w wysokosci
10% (stownie: dziesie¢ procent) catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy;

za nieuzasadnione przerwanie robo6t budowlanych 0,1% (stownie: jedna dziesigta procenta)
catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu Robdt;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany —w wysokosci 5 000,00 zt (stownie:
pieé tysiecy ztotych 00/100) za kazdy taki przypadek;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy przypadek;
za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug badZ terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie — w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy 00/100) za kazdy taki przypadek;

za naruszenie zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawecy i zaptacenia sktadek, a takze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia

i opfacenia sktadek — w wysokosci 5% (stownie: pie¢ procent) catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie;
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11) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpaddw, a takze zobowigzania do przedktadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami — w wysokosci 1% (stownie: jeden procent) catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie;

12) za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika budowy na terenie budowy dtuzej niz 1
(stownie: jeden) dzien roboczy — w wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) za
kazdy dzien roboczy nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na terenie
budowy;

13) w przypadku nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 4
ust. 7 umowy dla wszystkich oséb wykonujgcych wskazane w § 4 ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia w wysokosci 1000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) - za kazdy stwierdzony
przypadek. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku
nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce ww. dokumentdéw, przy czym nie czesciej niz co
3 dni.

14) w przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w § 4 ust. 1 przez osoby, ktére nie s3
zatrudnione na umowe o prace w wysokosci 15 000,00 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych)
za kazdy pojedynczy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy
0 prace;

15) za ujawnienie wsréd personelu Wykonawcy stanu po spozyciu alkoholu lub nietrzezwosci lub
innego srodka psychotropowego, odurzajgcego czy podobnego, kare w wysokosci 5 000,00 zt
(stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy przypadek;

16) za niezapewnienie obecnosci na budowie 0séb, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 Umowy -
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

17) z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw Wykonawcy natozonych na
Wykonawce w tresci § 5 ust. 4, ust. 6, ust. 7, ust. 8, ust. 10, ust. 11 pkt 3)-5), ust. 12 — 14, ust.
16 — 21, ust. 23 — 26 w wysokosci 0,1% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajgcych z ww. zapiséw Umowy, chyba ze inne postanowienia Umowy
przewiduja inne kary niz wskazana w niniejszym zapisie. W takim przypadku Zamawiajacy
stosuje inng kare umowng. Kare wskazang w niniejszym punkcie Zamawiajgcy moze natozy¢
po jednokrotnym, wraz z wyznaczeniem terminu, pisemnym wezwaniu Wykonawcy do
wykonania lub nalezytego wykonania obowigzkédw Wykonawcy wynikajgcych z postanowien
wskazanych w zdaniu pierwszym;

18) za kazdy przypadek nieuzasadnionego uszkodzenia zieleni — w wysokosci 2 500,00 zt (stownie:
dwa tysigce piecset ztotych);

19) za kazdy przypadek nieprzestrzegania przepiséw BHP — w wysokosci 2 500,00 zt (stownie: dwa
tysigce piecset ztotych).

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokornczenia Robdt ani z zadnych

innych zobowigzan umownych, z zastrzezeniem § 13, ust. 1 pkt. 5) niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wyrzadzone komukolwiek, w tym

Zamawiajgcemu, a wynikte z niedotrzymania warunkéw Umowy lub nie dotozenia nalezytej

starannosci podczas wykonywania Robot, bedgcych przedmiotem niniejszej Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych okreslonych w niniejszej Umowie

z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na

co Wykonawca wyraza zgode.
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania, ktdrego wartos¢ przekracza
wysokosc¢ zastrzezonych w umowie kar umownych na zasadach ogdlnych.

Strony ustalajg maksymalng wysokos$¢ kar umownych na poziomie 20% (stownie: dwadziescia
procent) wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do kumulacji kar umownych z réznych tytutéw, a odstgpienie
od Umowy nie powoduje utraty roszczenia o zaptate kar umownych z innych tytutow.

Kary umowne z tytutu zwtoki, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1), 2) i 6) nie bedg dochodzone przez

Zamawiajgcego, o ile Wykonawca dotrzyma terminu koricowego realizacji catosci przedmiotu
niniejszej Umowy wraz ze wszystkimi obowigzkami z niej wynikajgcymi, wskazanego w § 3 ust. 3
Umowy zdanie pierwsze.
§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w tym takze prawo czesciowego

odstgpienia od umowy ze skutkiem na przysztos¢, z zachowaniem prawa do odszkodowan i kar

umownych okreslonych Umowa, praw autorskich oraz uprawnied wynikajacych z gwarancji

i rekojmi, w terminie 120 dni od zaistnienia przyczyn uzasadniajgcych odstgpienie lub powziecia

wiadomosci o okoliczno$ciach wskazanych w niniejszej Umowie zastrzezonych pod rygorem

odstgpienia w tym w ponizszych okolicznosciach, w przypadku gdy:

1) wystgpiistotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; w takiej sytuacji
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci
zamoéwienia; w takim przypadku odstgpienie moze by¢ dokonane w terminie 30 dni od dnia
stwierdzenia okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie;

2) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, rozpocznie likwidacje,
staje sie niewyptacalny, uktada sie ze swoimi wierzycielami badzZ zaistniejg podstawy do
zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub jednego z Wykonawcéw;

3) mienie Wykonawcy lub jednego z Wykonawcdow zostanie zajete w toku postepowania
egzekucyjnego lub zabezpieczajgcego w stopniu znacznie utrudniajgcym dalsze prowadzenie
Robét lub powodujgcym, ze dotrzymanie terminu wykonania Umowy okreslonego w § 3 ust.
3 Umowy bedzie znacznie utrudnione;

4) Wykonawca nie rozpoczat Robét w terminie wynikajgcym z niniejszej Umowy bez podania
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie lub opdzinienie w wykonaniu Robdt w stosunku do termindw
wskazanych w Umowie lub wskazanych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym lub
wyznaczonych przez Zamawiajgcego przekroczy 7 dni;

5) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Roboét lub przerwat realizacje Robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni;

6) Wykonawca podzleca cato$¢ Robdt lub przenosi na osobe trzecig jakiekolwiek prawa lub
obowigzki wynikajgce z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci;

7) Roboty zostang wykonane wadliwie w takim stopniu, ze w istocie pozbawiajg Zamawiajgcego
catych korzysci z Robot lub jakiejkolwiek wazniejszej ich czesci;

8) Wykonawca okazuje swdéj zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowigzan
wedtug Umowy;
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9)

10)

11)

12)

13)
14)

Wykonawca nie wnosi bgdz nie utrzymuje zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z wymogami Umowy;

Wykonawca wstrzymat roboty w zwigzku z powstaniem sporu, o ktérym mowa w § 17
Umowy i nie wznowit ich realizacji w terminie 2 dni roboczych mimo otrzymania od
Zamawiajgcego pisemnego polecenia wykonania spornych prac;

Wykonawca przez okres dtuzszy niz 7 dni zatrudnia na stanowisku Kierownika Budowy lub
osoby zastepujacej kierownika budowy lub oséb wskazanych w § 9 ust. 2 pkt 2 i 3 Umowy
osoby niespetniajgce wymagan wskazanych w SWZ, ofercie Wykonawcy oraz § 9 Umowy;
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obwigzki wynikajgce z niniejszej
Umowy i mimo dwukrotnego pisemnego, zawierajgcego uzasadnienie faktyczne, wezwania
nadal nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajace z Umowy;

osiagniecia limitu kar umownych natozonych przez Zamawiajgcego na Wykonawce;

innych przyczyn wskazanych w tresci niniejszej Umowy;

- odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn wskazanych w pkt. 2) — 14) powyzej

bedzie poczytywane jako dokonane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie. W przypadku odstgpienia od Umowy zgodnie

z niniejszym paragrafem Wykonawca bedzie miat prawo do otrzymania zaptfaty za Roboty

nalezycie wykonane do dnia odstgpienia od Umowy i odebrane przez Zamawiajgcego. Jednakze

w wypadku odstgpienia na podstawie ust. 1 pkt. 7) Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgdania

zwrotu wszystkich sum zaptaconych za wadliwe Roboty wraz z kosztem ich rozebrania lub

doprowadzenia do stanu zgodnego z Umowg i oczyszczenia terenu budowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 7 (stownie: siedem) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji Robot w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z tego obowigzku
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania jednostronnego protokofu inwentaryzacji
Robdt;

Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
Wykonawcy;

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw budowlanych, konstrukcji lub urzadzen
zakupionych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg Umowa. Jezeli odstgpienie
od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
zobowigzany do ich odkupienia po cenie zakupu udokumentowanej przez Wykonawce, o ile
materiaty bedg posiadaty niezbedne dokumenty i bedg zgodne z materiatami zatwierdzonymi
przez Zamawiajgcego w toku prowadzenia robdt. Wykonawca odkupione materiaty
pozostawi lub przetransportuje na teren budowy;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych;

Wykonawca w terminie 7 dni (stownie: siedem) usunie z terenu budowy urzadzenia,
materiaty i wyroby dostarczone, a nie wbudowane przez Wykonawce. W razie niewywigzania
sie przez Wykonawce z tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia ich na
koszt i ryzyko Wykonawcy;
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6) Odstgpienie przezZamawiajgcego nie umniejszy innych praw Zamawiajgcego wedtug Umowy
lub z innego tytutu;

7) Zamawiajacy moze wstrzymac pfatnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone kary
umowne oraz odszkodowania nalezne Zamawiajgcemu oraz inne nalezne mu koszty.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy bedzie

nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w kosztorysie ofertowym
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcego z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego) od ogdlnej wartosci Przedmiotu Umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, zawierajgcych elementy cenotwdrcze identyczne z zastosowanymi przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym;

3) kosztorysy, o ktérych mowa w pkt. 2, opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
a) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych, a ilosci

wykonanych robét z ksigzki obmiardéw;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie

kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez

Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 4. Kosztorysy te opracowane beda

W oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysdow ofertowych sporzadzonych przez
Wykonawce, a ilosci wykonanych robdt z ksigzki obmiaréw wykonanej po odstgpieniu od
umowy;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako Srednie)
za okres ich wbudowania. Podstawg do okre$lenia naktaddéw rzeczowych bedg KNR-y.
W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§15

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst i jest zobowigzany przez caty okres realizacji Umowy utrzymywac
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia
brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, tj. W KWoCi€ .....cceoeecrevieininrereieenen, (stownie: ......... ),
w formie ....covveinecieninienen,
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedtug wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:
1) pienigdzu;
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2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem petng kwote
na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany w SWZ.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz
w pienigdzu, Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy byto wazne
i wykonalne oraz pozostawato w dyspozycji Zamawiajgcego do uptywu okresow, na jakie zostato
ustanowione zgodnie z wymogami Umowy, w zgodnej z Umowa wysoko$ci. Ponadto, w przypadku
whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz w pienigdzu,
Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne, zas
kwoty objete tym zabezpieczeniem ptatne byly na rzecz Zamawiajgcego na jego pierwsze zgdanie,
bezwarunkowo, na podstawie oswiadczenia Zamawiajacego o zaistnieniu okolicznosci
uprawniajacych go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci sktadania przez
Zamawiajgcego dodatkowych dokumentéw.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesione w petnej wysokosci zgodnie z ust. 1
powyzej, przed zawarciem Umowy i pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego w zgodnej z Umowg
wysokosci w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, az do uptywu 30 dni od dnia wykonania
Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany oraz w wysokosci
30 % kwoty zabezpieczenia do uptywu 15 dni od zakonczenia okresu rekojmi za wady.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu Zamawiajgcy
zwréci Wykonawcy 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania w ciggu 30 dni od dnia wykonania
Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. Pozostatg czes¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty
zakonczenia okresu rekojmi za wady, pod warunkiem prawidtowego wywigzania sie przez
Wykonawce z obowigzkéw z tytutu rekojmi.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
w pienigdzu Wykonawca dostarczy je i bedzie utrzymywat w wysokosci okreslonej w niniejszym
paragrafie na okres do uptywu 30 dni od daty podpisania koricowego protokotu odbioru. Na okres
po uptywie tego terminu do uptywu 15 dni od zakonczenia okresu rekojmi, Wykonawca dostarczy
zabezpieczenie nalezytego wykonania ,Gwarancji wykonania rekojmi” w wysokosci 30% tej
kwoty.
W przypadku, gdy w zwigzku z przedtuzeniem czasu wykonywania umowy lub okresu gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady zaistnieje konieczno$é przedtuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia wniesionego w formach innych niz gotéwka, Wykonawca zobowigzany bedzie
najpozniej na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wnies¢ kolejne
zabezpieczenia na wymagang zgodnie z SWZ kwote. W przypadku uchybienia powyzszemu
zobowigzaniu Zamawiajacy bedzie uprawniony do zgdania zaptaty odpowiedniej kwoty od
wystawcy dotychczasowego zabezpieczenia.
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Zamawiajgcy zgtosi Zadanie wypfaty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w szczegdblnosci w wypadku:

1) nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na 30 dni przed uptywem jego waznosci lub niedostarczenie przed tym terminem
zabezpieczenia nalezytego wykonania zgodnego z Umowg;

2) zaistnienia okolicznosci, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych,
wykonawstwa zastepczego lub odstgpienia od Umowy, niezaleznie od tego, czy zostato
ztozone oswiadczenie o odstapieniu od Umowy.

§16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia ryzyk budowlano — montazowych.

Polisa powinna obejmowaé w szczegdlnosci:

1) dane dotyczace ubezpieczajgcego i ubezpieczonego, tj. Wykonawce (odpowiednio: wszyscy
wykonawcy wspodlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajgcego,
podwykonawcéw oraz pozostatych Wykonawcéw i firmy formalnie zatrudnione przy
realizacji kontraktdw, w odniesieniu do ich odpowiednich praw i obowigzkéw zwigzanych
z udziatem w tym kontrakcie, o ile wartosc ich robdt zawarta jest w sumie ubezpieczenia dla
robot kontraktowych;

2) zakres ubezpieczenia: od wszystkich ryzyk (all risks);

3) przedmiot ubezpieczenia zgodny z zapisem § 2 niniejszej Umowy, wraz z zapleczem terenu
budowy do momentu przekazania do uzytkowania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy;

4) okres ubezpieczenia: nie krétszy niz termin zakoniczenia robét podany w § 3 ust. 3 niniejszej
umowy;

5) sume ubezpieczenia réwng co najmniej wynagrodzeniu ryczattowemu Wykonawcy,
wskazanemu w § 10 ust. 1 Umowy;

6) klauzule wymienione nize;j:

a) Klauzula 004 — Konserwacja rozszerzona - Pokryte bedg szkody powstate w okresie
gwarangcji/rekojmi przy wykonywaniu czynnosci zmierzajgcych do spetnienia
obowigzkéw odnoszacych sie do gwarancji/rekojmi wynikajagcych z zawartej
z Zamawiajgcym Umowy oraz szkody powstate podczas okresu gwarancji/rekojmi
wskutek przyczyny zaistniatej w okresie budowy/montazu, zanim zostat sporzgdzony
protokét odbioru koficowego prac; okres ochrony: minimum 36 miesiecy;

b) Klauzula 003 - konserwacja prosta - 24 miesigce - Pokryte bedg szkody powstate
w okresie gwarancji/rekojmi, przy wykonywaniu czynnosci zmierzajgcych do spetnienia
obowigzkéw odnoszacych sie do gwarancji/rekojmi, wynikajagcych z zawartej
z Zamawiajagcym Umowy; ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna sie z momentem
zakonczenia obowigzywania klauzuli 004; okres ochrony: minimum 24 miesigce;

¢) Klauzula 102 — pokrycie uszkodzenia podziemnych instalacji — Pokryte bedg szkody
powstate w istniejgcych podziemnych kablach, rurociggach lub innych instalacjach;

d) Klauzula 116 — pokrycie szkéd w elementach oddanych do eksploatacji - rozszerzenie
zakresu ochrony w odniesieniu do czesci obiektu budowlanego po dokonaniu odbioru
czesciowego lub oddaniu do eksploatacji — z podlimitem nie mniejszym niz 30% sumy
ubezpieczenia;

e) Klauzula 119 — pokrycie mienia istniejgcego nalezgcego do inwestora - pokrycia kosztéw
naprawy uszkodzen powstatych w mieniu znajdujgcym sie w dniu rozpoczecia roboét
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f)

h)

j)

budowlanych na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie, stanowigcym
wtasnos¢ lub bedacym w posiadaniu wtasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej
prowadzone sg roboty, powstate wskutek prowadzenia robdt budowlano-montazowych
lub w bezposrednim zwigzku z ich prowadzeniem — z podlimitem nie mniejszym niz 20
% sumy ubezpieczenia;

Klauzula 130 — automatyczny wzrost wartosci kontraktu — do 20 % - Jezeli w trakcie
okresu realizacji prac budowlano-montazowych okaze sig, iz faktyczna wartos¢ tych prac
przewyzsza przyjeta w momencie zawierania umowy sume ubezpieczenia, suma ta
zostanie automatycznie zwiekszona o wartos¢ nadwyzki, jednak nie wiecej niz o 20%;
Klauzula 133 — wynagrodzenie rzeczoznawcow — limit 200 000 zt - Rozszerzenie zakresu
ochrony o pokrycie uzasadnionych i koniecznych kosztéw ekspertyz rzeczoznawcow
zwigzanych z ustaleniem przyczyny i rozmiaru szkody podlegajgcej odszkodowaniu na
podstawie zawartej umowy ubezpieczenia;

Klauzula 218 — pokrycie kosztu odnalezienia przecieku — suma ubezpieczenia 500.000,00
zt - Pokrycie kosztéw odnalezienia przecieku podczas ktadzenia rurociggédw wykrytego
podczas testu hydrostatycznego (z wigczeniem kosztdw wypozyczenia specjalistycznego
sprzetu, jego eksploatacji i transportu) oraz kosztéw robot ziemnych niezbednych w celu
wykrycia i naprawienia przecieku;

Klauzula ubezpieczenia w okresie przestoju - Ubezpieczyciel odpowiada za szkody
powstate w trakcie czesciowego lub catkowitego przerwania robdét budowlano-
montazowych, jednak nie dtuzej niz 60 dni, liczone od momentu przerwania robot,
tacznie na jedng i wszystkie przerwy;

Klauzula automatycznego wydtuzenia okresu ubezpieczenia w zwigzku ze zmiang daty
zakonczenia prac - Ubezpieczyciel zobowigzuje sie przedtuzy¢ okres ubezpieczenia (na
whniosek Ubezpieczajgcego) bez naliczania dodatkowej sktadki. Maksymalny okres
przedtuzenia 60 dni. Przedtuzenie na okres dtuzszy niz 60 dni moze mieé miejsce po
uprzedniej akceptacji Ubezpieczyciela;

uprzatniecia pozostatosci po szkodzie — z podlimitem nie mniejszym niz 10 % sumy
ubezpieczenia;

Klauzula 201 — okres gwarancyjny (12 miesiecy) — limit 1.000.000 zt;

klauzula 115/200 Ryzyko projektanta / producenta — ubezpieczone bedg szkody
spowodowane btedami w wykonawstwie, wadg odlewniczg, btedami projektowymi oraz
wadliwym materiatem; do wysokosci 30% sumy ubezpieczenia Inwestycji;

Klauzula 136 — ubezpieczenie robdét wykonczeniowych - zakres ubezpieczenia obejmuje
prace wykonczeniowe i adaptacyjne wykonywane w trakcie okresu ubezpieczenia
a takze bezposrednio po jego zakonczeniu. Okres ubezpieczenia zostaje wydtuzony do
zakonczenia prac, nie dtuzej jednak niz 3 miesigce po dokonaniu odbioru obiektu
budowlano-montazowego lub jego czesci — w odniesieniu do tej czesci;

Wykonawca obowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
(deliktowej i kontraktowej) z tytutu prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem Umowy
na sume gwarancyjng w wysokosci co najmniej 10.000.000 zt. Wykonawca zobowigzany jest do
zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz jej odnawiania w wymaganym przez Zamawiajgcego
zakresie przez caty okres realizacji Umowy.

Polisa powinna zawieraé nizej wymienione klauzule:
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1) pokrycia szkdd powstatych w zwigzku z wykonywaniem robot/prac przez podwykonawcow,
dalszych podwykonawcdéw, poddostawcdéw oraz inne podmioty zaangazowane w realizacje
umowy (o ile Wykonawca w zwigzku z realizacjg umowy powierzy im czes$é ustug); — do
wysokosci sumy gwarancyjnej;

2) odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy za nastepstwa wypadkow przy pracy — z podlimitem
nie mniejszym niz 50% (stownie: pie¢dziesiagt procent) sumy gwarancyjnej;

3) odpowiedzialnos¢ cywilng Ubezpieczajgcego za szkody osobowe lub rzeczowe, powstate po
przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy, wynikte z jej
wadliwego wykonania przez Ubezpieczajgcego — z podlimitem nie mniejszym niz 30%
(stownie: trzydziesci procent) sumy ubezpieczenia;

4) wiaczenia odpowiedzialnosci za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub
chronionym — z podlimitem nie mniejszym niz 30% (stownie: trzydziesci procent) sumy
gwarancyjnej;

5) wtaczenie odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez pojazdy wolnobiezne - do
wysokosci sumy gwarancyjnej;

6) wtaczenie odpowiedzialnosci za szkody spowodowane razgcym niedbalstwem — do
wysokosci sumy gwarancyjnej;

7) wtaczenie odpowiedzialnosci za szkody polegajagce na nagtym i przypadkowym
zanieczyszczeniu Srodowiska — z podlimitem nie mniejszym niz 10% (stownie: dziesieé
procent) sumy gwarancyjnej;

8) wiaczenie odpowiedzialnosci za szkody powstate w instalacjach lub urzadzeniach
podziemnych — do wysokosci sumy gwarancyjnej;

9) wigczenie odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone w mieniu bedgcym przedmiotem
czynnosci, prac lub ustug — do wysokosci sumy gwarancyjnej;

10) wigczenie odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez kafary, walce, mioty — do
wysokosci sumy gwarancyjnej;

11) wigczenie odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku prac zatadunkowych lub
roztadunkowych, w tym w przedmiocie tych prac, o ile przedmiotem prac bedzie mienie
stanowigce wtasnos¢ Zamawiajgcego lub za ktére Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ —
z podlimitem nie mniejszym niz 10% (stownie: dziesie¢ procent) sumy gwarancyjnej;

12) wigczenie odpowiedzialnosci za szkody rzeczowe oraz szkody osobowe — do wysokosci sumy
gwarancyjnej;

13) czyste straty finansowe - z podlimitem nie mniejszym niz 10% (stownie: dziesie¢ procent)
sumy gwarancyjnej;

W przypadku przedstawienia dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajgcych zawarcie umowy

ubezpieczenia na okres krdtszy niz wymagany okres ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany

bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajgcych
kontynuacje ochrony ubezpieczeniowej najpdzniej 14 dni roboczych przed wygasnieciem umowy
ubezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu kopie dowodu wptaty skfadki

ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia roboczego po uptywie

terminu zaptaty.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentéw, Zamawiajgcy moze w jego imieniu

zawrze¢ niezbedne umowy ubezpieczenia i potraci¢ zaptacone sktadki z kwot naleznych

Wykonawcy.
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§17
ZASADY WYCENY | WYKONANIA ROBOT O PODOBNYM CHARAKTERZE LUB ZANIECHANYCH
I INNYCH NIEOBJETYCH UMOWA PODSTAWOWA WYNIKLYCH PRZY REALIZACJI PRZEDMIOTU
UMOWY

W razie zaistnienia koniecznosci wykonania przez Wykonawce robét o podobnym charakterze tj.
robét nieobjetych niniejszg umowa, Strony podpiszg w tym zakresie aneks do Umowy o ile
przepisy Ustawy lub niniejszej Umowy bedg na to zezwalaty.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ograniczenia Przedmiotu Umowy zgodnie z § 10 ust. 4
Umowy ze wzgledu na aktualne przepisy, potrzeby lub posiadane srodki finansowe (roboty
zaniechane) na podstawie podpisanego przez Strony aneksu do Umowy. W przypadku zaistnienia
powyzszych okolicznosci, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o tym fakcie i koniecznosci
wprowadzenia stosownych zmian do Umowy, a Wykonawca nie moze uchylaé sie od podpisania
aneksu, o ktérym mowa powyzej. Wyliczenie wartosci robét zaniechanych w stosunku do
przewidzianych w Umowie odbywac sie bedzie na nastepujgcych zasadach:

1) W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z catego elementu robot okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu
(wynikajgcej z Harmonogramu rzeczowo-finansowego) od wartosci przedmiotu Umowy.

2) W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci robét z danego elementu okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, obliczenie zaniechanej czesci tego elementu
nastgpi na podstawie cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik
nr 4 do Umowy.

Koniecznos¢ wykonania robdét o podobnym charakterze Wykonawca zgtasza na pismie

Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia ustalenia koniecznosci wykonania takich robét, pod

rygorem utraty roszczenia o zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonania robét podobnych.

Wykonawca sporzadza pisemny wniosek na wykonanie robdt o podobnym charakterze ze

szczegdtowym uzasadnieniem koniecznosci wykonania tych robdt oraz ich zakresem i wartoscig.

Wykonawca sporzadza przedmiar i szczegdétowy kosztorys robdt o podobnym charakterze

i przekazuje Zamawiajgcemu do zaopiniowania. Zamawiajacy sporzgdza protokdt koniecznosci, po

przeanalizowaniu wniosku Wykonawcy, w przypadku jego uznania. W przypadku nieuznania

whnioskowanych robét, Zamawiajgcy w terminie 14 dni od ztozenia wniosku sporzgdza pisemng
informacje dla Wykonawcy, z podaniem uzasadnienia do odrzucenia wniosku Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan i analiz termin siedmiodniowy

moze by¢ wydtuzony. Kazdorazowe przeprowadzenia dodatkowych badan czy analiz, jak

i wydtuzenie terminu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia robét zaniechanych Wykonawca sporzadza przedmiar i szczegdtowy

kosztorys robdt zaniechanych i przekazuje Zamawiajgcemu do zaopiniowania w terminie 7 dni.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zatwierdzi lub odmoéwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentow

przez Wykonawce.

Wykonawca sporzadzi kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4, 6 lub innych postanowieniach

Umowy, w zwigzku z ktérymi Strony powinny dokonac¢ wyceny prac Wykonawcy, w przypadku

robot niewykraczajacych poza zakres Zamoéwienia, tj. ujetych w kosztorysie ofertowym,

stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy, stosujgc sktadniki cenotwdrcze przyjete w ww.
kosztorysie.

Wykonawca sporzadzi kosztorysy szczegdtowe, o ktédrych mowa w ust. 4 lub 6 niniejszego

paragrafu lub innych postanowieniach Umowy w przypadku elementéw robdt nieujetych
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10.

11.

12.

w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy, w zwigzku z ktérymi Strony

powinny dokonaé wyceny prac Wykonawcy, z uwzglednieniem nastepujacych zatozen:

1) skfadniki cenotworcze (R, M, S, K,, K, Z) uzyte do opracowania kosztorysu zostang przyjete
z aktualnych wydawnictw baz cen jednostkowych (jako srednie dla stolicy wojewddztwa
pomorskiego) z kwartatu poprzedzajgcego kwartat ich wykonania, a w przypadku, gdy
wbudowane materiaty nie sg notowane w ww. opracowaniu, ich ceny ustalone zostang na
podstawie cen rynkowych popartych odpowiednim badaniem rynku i zostang przedstawione
Zamawiajgcemu;

2) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich
pozycjach katalogdw KNR lub KNK; w przypadku braku odpowiednich pozycji w tych
katalogach, zastosowana zostanie wycena indywidualna Wykonawcy opracowana w oparciu
o rzetelne okreslenie naktadéw rzeczowych.

Z zastrzezeniem ust. 10, w przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robdt o podobnym

charakterze, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato za nie wynagrodzenie i nie wolno mu ich

realizowaé bez przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postepowania o udzielenie
zamoéwienia (lub zawarcia aneksu) w celu zawarcia umowy (aneksu) na roboty o podobnym
charakterze. Wszelkie samowolne dziatania Wykonawcy w tym zakresie bedy bezskuteczne

w stosunku do Zamawiajgcego, a odpowiedzialno$é za nie w petni obcigzy Wykonawce.

W przypadku powstania sporu w przedmiocie kwalifikacji wskazanych przez Wykonawce roboét tj.

tego czy sg one objete Przedmiotem Umowy i wchodzg w zakres wynagrodzenia ryczattowego czy

tez stanowig roboty o podobnym charakterze, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie nie
pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia powstania sporu sporzadzi¢ protokot sporu, w ktérym wskaze
zakres spornych robdt, ich szacunkowg wartos¢ obliczong zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 stanowig zatgczniki do protokotu sporu. Po
podpisaniu protokotu sporu przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia

Robdt na zasadach wskazanych w Umowie, przy czym podpisanie protokotu sporu nie stanowi

uznania przez Zamawiajgcego zasady (tj. tego czy dane roboty sg objete Przedmiotem Umowy czy

tez stanowig roboty o podobnym charakterze) ani wartosci ztozonego przez Wykonawce wniosku

o wykonanie robdt o podobnym charakterze i obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia,

jak réwniez przystgpienie przez Wykonawce do ich wykonywania nie bedzie stanowito przyznania

przez Wykonawce, ze prace te nie stanowig prac o podobnym charakterze i wchodzg w zakres
przedmiotu Umowy i wynagrodzenia ryczattowego. Jezeli do podpisania protokotu sporu nie
dojdzie, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robét na zasadach wskazanych powyzej
po otrzymaniu pisemnego polecenia Zamawiajgcego, do ktérego stosuje sie odpowiednio zdanie
poprzedzajgce co do obustronnego braku uznania i braku rezygnacji z praw. Podstawg przysztego
rozliczenia robét o podobnym charakterze bedg postanowienia ust. 7 lub 8 niniejszego paragrafu.

Rozliczenia powyzszych Robot Strony dokonajg w terminie uzgodnionym w odrebnych umowach

o roboty o podobnym charakterze (aneksie), zawartych po rozstrzygnieciu danego sporu, a jezeli

do ich zawarcia nie dojdzie wdéwczas Wykonawca moze wystgpi¢ z roszczeniem o zaptate

przeciwko Zamawiajgcemu, ktére to roszczenie bedzie rozstrzygane przez sad okreslony zgodnie

z § 22 ust. 5 niniejszej Umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, wynagrodzenie bedzie

podlegato zmianie.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét koniecznosci

uzgodniony przez Strony oraz kosztorysy sporzgdzone przez Wykonawce metoda kalkulacji
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szczegdtowej, na podstawie elementdw cenotwdrczych identycznych jakie Wykonawca

zastosowat w kosztorysie ofertowym, zawierajgce zakres robét wedtug technologii przyjetej

w kosztorysie oraz zakres robdt podlegajgcych wykonaniu wedtug zamiennej lub dodatkowe;j

technologii, z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatdw i sprzetu beda tozsame z wielkosciami tych sktadnikdw cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty wskazanych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materiatow wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materiatdbw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowigzujgcych w danym okresie i zawierajgcych ceny zakupu, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,

3) ceny sprzetu wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

§18
WYKONANIE ZASTEPCZE

1. W przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie, a takze w przypadkach, gdy:

1) Wykonawca nie wykonuje swoich zobowigzan wynikajagcych z Umowy lub wykonuje je
w sposéb nienalezyty,

2) w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, Wykonawca nie przystgpit do usuwania badz tez
pomimo przystgpienia nie usunagt wady w wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego terminie,
lub usunat jg nienalezycie,

- Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zlecenia wykonania czynnosci, ktoérych
Wykonawca zaniechat, lub ktére wykonat lub wykonuje nienalezycie, innemu podmiotowi, na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania odrebnego zezwolenia sgdowego.

2. Uprawnienie zapisane w ust. 1 pkt 1) powyzej moze by¢ zrealizowane, o ile mimo uprzedniego
dwukrotnego, pisemnego wezwania Wykonawcy do wykonania w terminie odpowiednim
zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub zmiany sposobu wykonania tych zobowigzan na zgodny
z Umowa, Wykonawca, pomimo uptywu wyznaczonego terminu, nadal nie wykonuje swoich
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, lub nadal wykonuje je w sposdb nienalezyty.

3. Uprawnienie zapisane w ust. 1 pkt 2) powyzej moze by¢ realizowane bez dodatkowych wezwan.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o planowanym poziomie kosztéw wykonawstwa
zastepczego oraz planowanym terminie jego wykonania.

4. W przypadku skorzystania z powyzszego uprawnienia przez Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptaty Zamawiajagcemu kwoty réwnej wynagrodzeniu podmiotu, ktéremu
zlecono wykonanie zastepcze, oraz do pokrycia wszystkich kosztdw zwigzanych ze skorzystaniem
z wykonania zastepczego (w szczegdlnosci koszty wytonienia podmiotu, ktéry wykona czynnosci
w ramach wykonania zastepczego, koszty doradztwa itp.). Koszt wykonania zastepczego moze by¢
w szczegblnosci kompensowany z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

5. Zapfata na rzecz Zamawiajacego kosztdw wykonania zastepczego nie zwalnia Wykonawcy od
roszczen Zamawiajgcego o naprawienie szkody, kar umownych i innych wynikajgcych z Umowy
i przepiséw prawa.
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§19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1.  Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze dotyczy¢:

1) wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub terminéw posrednich, zmiany zakresu

przedmiotu Umowy, zakresu Robét, rozszerzenia zakresu Robét wraz z odpowiadajgcg temu

ewentualng zmiang wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

a)
b)

c)

d)

f)

k)

uzyskania nowych albo zamiennych decyzji zezwalajgcych na realizacje robét;

zmiany wymagan organdw i podmiotéw uzgadniajacych poszczegdlne rozwigzania
projektowe;

wystgpienia istotnych brakéw lub btedéw w Dokumentacji, rdwniez tych polegajacych
na niezgodnosci Dokumentacji z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym na terenie
budowy, majacych wptyw na przebieg lub sposdb realizacji Przedmiotu Umowy;
uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmian
zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego;

wystgpienia Sity wyzszej na zasadach wskazanych w ust. 6 i nast.;

dziatan oséb trzecich w tym organéw administracji publicznej uniemozliwiajgcych lub
utrudniajacych wykonanie Robét, za ktére Wykonawca lub Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci, w tym za przedtuzajace sie procedury administracyjne oraz wydane
decyzje administracyjne lub podjete rozstrzygniecia utrudniajgce lub uniemozliwiajgce
wykonanie robét ;

wystgpienia  niekorzystnych, nieprzewidywalnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie Robdt, na zasadach wskazanych w ust. 6 i nast.;
napotkania opdznienia, utrudnienia lub uniemozliwienia spowodowanego przez
Zamawiajgcego;

zmiany prawa, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy;

w przypadku ujawnienia w trakcie wykonywania robot w gruncie niezidentyfikowanych
sieci uzbrojenia, niewybuchdw, szczgtkdw ludzkich lub innych elementéw niezbednych
do usuniecia lub przetozenia, o ile wykonanie prac w tym zakresie uniemozliwia
wykonanie catosci Robét. W przypadku wptywu jedynie na czes$¢ zakresu Robét strony
rozwazg w dobrej wierze koniecznosé zmiany zapiséw Umowy wytgcznie dla tej czesci
Robdt;

istotnego utrudnienia w realizacji prac spowodowanego ograniczeniami lub
przeszkodami zwigzanymi z zagrozeniem epidemicznym;

koniecznosci wstrzymania lub zmiany Robdt lub czesci Robdt zwigzanych z koniecznoscia
przeprowadzenia badan archeologicznych, ekspertyz lub innych badan w zwigzku
Z ujawnieniem na terenie budowy reliktéw, zabytkéw lub innych podobnych obiektow;
innych przyczyn zaleznych wytgcznie od Zamawiajgcego powodujacych brak mozliwosci
wykonywania Roboét przez Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje
sie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni roboczych od dnia powziecia
wiadomosci, zawiadomi¢ Wykonawce (a nastepnie potwierdzi¢ pisemnie) o rozpoczeciu
okresu wystepowania tych zdarzen.

2) zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy wraz z odpowiadajagcym temu

zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem § 10 ust. 4 Umowy

w nastepujacych przypadkach:
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3)

4)

w przypadku uzyskania nowych lub zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowe, jezeliich
postanowienia bedg wymagaé modyfikacji zakresu Przedmiotu Umowy;

zmiany wymagan organdéw i podmiotdow uzgadniajacych poszczegdlne rozwigzania
projektowe, na warunkach wynikajgcych ze zmienionych uzgodnien;

wystgpienia istotnych brakdéw lub btedéw w Dokumentacji, réwniez tych polegajgcych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego;
zmiany okolicznosci gospodarczych powodujgcej, ze wykonanie Przedmiotu Umowy
w petnym zakresie jest niecelowe z przyczyn ekonomicznych.

zmiany zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy lub sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

w tym zmiany ilosci kazdego elementu Przedmiotu Umowy, zmiany jakosci i innych cech

charakterystycznych ktdregokolwiek elementu Przedmiotu Umowy, zmiany poziomu lub

pozycji lub wymiaru ktéregokolwiek elementu Przedmiotu Umowy wraz z odpowiadajacg tej

zmianie zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, gdy:

zmiana przyspieszy wykonanie Przedmiotu Umowy lub zmniejszy opdznienia w realizacji
Przedmiotu Umowy;

zmiana zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji
Przedmiotu Umowy;

zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego;

zmienig sie okolicznosci gospodarcze powodujgce, ze wykonanie Przedmiotu Umowy
w przewidzianym zakresie i sposobie jest niecelowe;

w przypadku uzyskania nowych lub zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowe;

zmiany wymagan organdw i podmiotéw uzgadniajgcych poszczegdlne rozwigzania
projektowe, na warunkach wynikajgcych ze zmienionych uzgodnien;

wystgpienia istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajgcych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

zmiany okolicznosci gospodarczych powodujacej, ze wykonanie Przedmiotu Umowy
w petnym lub w pierwotnym zakresie lub w pierwotny sposéb jest niecelowe z przyczyn
ekonomicznych;

zmiany prawa, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na zakres i sposdb wykonania
Przedmiotu Umowy;

w przypadku ujawnienia w trakcie wykonywania robot w gruncie niezidentyfikowanych
sieci uzbrojenia, niewybuchdw, szczatkéw ludzkich lub innych elementéw niezbednych do
usuniecia lub przetozenia.

Zmiany terminu wykonania i zakresu Robot oraz wysokosci wynagrodzenia w wypadku, gdy:

a)
b)
c)

Zamawiajacy zleci Wykonawcy wykonanie Robdt o podobnym charakterze;

Wykonawca nie wykona Robét w jakiejkolwiek czesci niezaleznie od przyczyny;

zmiana Umowy daje w rezultacie zmniejszenie wartosci danego elementu Przedmiotu
Umowy bioragc pod uwage wszelkie zmniejszenie jakosci, przewidywanej zywotnosci
technicznej lub sprawnosci eksploatacyjnej;

O wystgpieniu okolicznosci moggcych wptynaé na zmiane zapiséw niniejszej Umowy Wykonawca

i Zamawiajacy obowigzani sg niezwtocznie poinformowac sie pisemnie.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, nie wytgczajgc zmiany tego paragrafu, dla swej waznosci beda

wymagaty formy pisemnego aneksu, chyba ze w tresci Umowy wskazano inaczej.
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10.

Przestanki wskazane w ust. 1 nie dajg Wykonawcy prawa do zgdania wprowadzenia jakiejkolwiek
zmiany do Umowy.

Niezaleznie od powyzszych postanowien termin (terminy) wskazany w § 3 ust. 3 Umowy moze ulec
odpowiedniemu przesunieciu wytgcznie o rzeczywisty czas opdznienia w realizacji Robot wynikty
wskutek:

1) Sity Wyzszej rozumianej zgodnie z ust. 6 ponizej;

2) warunkéw atmosferycznych (wiatru, deszczu, $niegu, mrozu itd.) uniemozliwiajgcych
prowadzenie Robdt zgodnie z obowigzujagcym prawem, normami technicznymi i instrukcjami
uzytkowania sprzetu.

Przez termin ,Sita Wyzsza” nalezy rozumie¢ nadzwyczajne zdarzenie zewnetrzne, niezalezne od woli
Stron, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy i przy zachowaniu nalezytej
starannosci nie mozna byto przewidzie¢ zaistnienia tego zdarzenia oraz jego skutkéw i nie mozna
przy zachowaniu nalezytej starannosci unikngé¢ badz przezwyciezy¢ tego zdarzenia lub jego skutkdw.
W przypadku, gdy Sita Wyzsza stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypetnieniu przez Strone
catosci lub czesci zobowigzan okreslonych niniejszg Umowag, Strona ta bedzie z nich tymczasowo
zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowigzania nie jest mozliwa wskutek
wystgpienia Sity Wyzszej, nie dtuzej jednak niz przez czas trwania Sity Wyzszej. Warunkiem
tymczasowego zwolnienia jest niezwtoczne, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
powziecia wiadomosci, powiadomienie drugiej Strony o zaistnieniu Sity Wyzszej
i uprawdopodobnieniu niemoznosci spetnienia Swiadczenia. Powiadomienie winno nastgpi¢ na
pismie i wskazywaé dostatecznie precyzyjnie zdarzenie stanowigce Site Wyzszg, przewidywany
okres opdznienia oraz ewentualne inne skutki majace wptyw na prawidtowg realizacje niniejszej
Umowy. Strona tymczasowo zwolniona wznowi dziatalnos$¢ i wykona cigzace na niej zobowigzania
tak szybko, jak bedzie to mozliwe, jednoczesnie doktadajgc najwyzszej starannosci w celu jak
najszybszego usuniecia przeszkdd wykonania i zminimalizowania innych negatywnych
konsekwencji wystapienia Sity Wyzsze;j.

W razie zaistnienia zdarzen, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2), Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni roboczych od dnia powziecia
wiadomosci, zawiadomic¢ Zamawiajgcego (a nastepnie potwierdzi¢ pisemnie) o rozpoczeciu okresu
wystepowania tych zdarzen. Wykonawca ma nastepnie obowigzek dostarczy¢é potwierdzenie

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o warunkach atmosferycznych wystepujgcych

w danym okresie lub informacje wtasciwego organu administracji rzadowej lub samorzadowe;j

o stanie kleski zywiotowej, uzasadniajacych dokonane zawiadomienie. Powyzsze dokumenty

Wykonawca sktada wraz z wnioskiem o przesuniecie terminu realizacji Umowy zawierajgcym
szczegotowe uzasadnienie faktyczne i prawne.

W razie wystgpienia zdarzen, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, data ustalona dla
zakonczenia Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 Umowy, bedzie przesunieta
o rzeczywisty czas, w ktdrym zdarzenia te uniemozliwity kontynuacje Robét pod warunkiem, ze ma
to bezposredni wptyw na realizacje catego zakresu Przedmiotu Umowy, o czym Strony zdecyduja
w protokole uzgodnien podpisanym przez nalezycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy
oraz Zamawiajgcego.

Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w okolicznosciach wskazanych w niniejszym
paragrafie dokonywana jest odpowiednio wraz ze zmiang Harmonogramu rzeczowo — finansowego
i wymaga pisemnego aneksu do niniejszej Umowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku, gdy Wykonawca nie powiadomi Zamawiajacego zgodnie z powyzszymi
postanowieniami o wystgpieniu okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie w terminach
szczegotowo wskazanych powyzej, a w braku takiego terminu w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni
od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej zmiane tre$ci Umowy lub w terminie 7 (stownie:
siedmiu) dni od dnia, w ktéorym Wykonawca powziat lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mogt
powzig¢ wiedze o takiej okolicznosci (w zaleznosci od tego ktdra z okolicznosci nastgpita pozniej),
Wykonawcy nie bedzie przystugiwato jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie lub przedtuzenie
terminu realizacji Umowy.

Powyisze procedury majg zastosowanie réwniez do innych okolicznosci uzasadniajgcych
przesuniecie terminu wykonania Umowy o ile w innych postanowieniach Umowy nie zastrzezono
innej, szczegdlnej procedury.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku koniecznosci dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia odpowiednio stosowane
bedg przepisy § 17 ust. Umowy.

W zwigzku z zawarciem Umowy na okres diuzszy niz 12 miesiecy strony Umowy dokonajg
wprowadzenia do Umowy odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020
r. poz. 1342)

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dowoddw wptywu na zmiane kosztéw i ich
wysokosci.

Zmiany wyszczegdlnione w ust. 15 bedg sie odbywaty na ponizej wskazanych zasadach i warunkach
spowodowane:

a) zmiang stawki podatku od towardw i ustug, pod warunkiem, iz Wykonawca wykaze, ze zmiana
stawki podatku od towardéw i ustug realnie zwiekszyta/zmniejszyto koszty Wykonawcy przy
realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30
dni od zmiany wysokosci stawki podatku od towardéw i ustug ztozy¢ do Zamawiajgcego
pisemny wniosek, w ktorym musi wykazaé rzeczywisty wptyw zmiany stawki podatku na
zwiekszenie/zmniejszenie kosztéw realizacji Umowy, przedstawiajgc w tym szczegétowe
wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang stawki podatku od towaréw i ustug
a wzrostem/obnizeniem kosztéw realizacji Umowy. Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia
zfozenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian na
wzrost/obnizenie kosztdw realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczen
Strony przystepuja do rzeczywistego ustalenia w zakresie zwiekszenia/zmniejszenia
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d)

wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez
zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejscia w zycie zmiany
przepiséw w zakresie wysokosci podatku od towardw i ustug (VAT) majgcych zastosowanie
w czasie realizacji niniejszej umowy. Wdéwczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za czes¢
prac wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast
wartos$¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace pod warunkiem, ze zmiana ta skutkowaé bedzie
zwiekszeniem/ zmniejszeniem kosztow po stronie Wykonawcy zwigzanych z realizacjg
Umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany
wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ztozy¢ do
Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktorym musi wykaza¢ rzeczywisty wpltyw zmiany
minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na
zwiekszenie/zmniejszenie kosztéw realizacji Umowy, przedstawiajgc w tym szczegdtowe
wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej a wzrostem kosztéw realizacji Umowy. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te koszty realizacji zamoéwienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku z podwyzszeniem/obnizeniem wysokosci ptacy minimalnej albo wysokosci stawki
godzinowej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce z podwyzszenia/obnizenia
wynagrodzen pracownikdow albo stawki godzinowej u wykonawcy, ktére nie sg konieczne
w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
stawki godzinowej. Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia czy
Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztow realizacji Umowy. Po
ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczen Strony przystepuja do rzeczywistego ustalenia
w zakresie zwiekszenia/ zmniejszenia wynagrodzenia umownego brutto,

zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce rzeczywistego wptywu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne na zwiekszenie/zmniejszenie kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy; W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od
zmian ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktdrym musi wykazaé rzeczywisty wptyw
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci  stawki  sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub  zdrowotne na
zwiekszenie/zmniejszenie kosztéw realizacji Umowy, przedstawiajgc w tym szczegdtowe
wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang zasad przyznawania a wzrostem/zmniejszeniem
kosztéw realizacji Umowy. Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia
czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokosci
sktadek na wzrost kosztéw realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentdw i obliczen
Strony przystepuja do rzeczywistego ustalenia w zakresie zwiekszenia/zmniejszenia
wynagrodzenia umownego brutto.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 15 pkt 4) Wykonawca sktada pisemny
whniosek do Zamawiajgcego o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie pfatnosci
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wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad wynagrodzenia pracownika w zakresie
przyjecia zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé¢ i udowodni¢ zwigzek pomiedzy
whnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego, a wptywem zmiany zasad,
o ktérych mowa w ust. 15 pkt 4) na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad, o ktédrych mowa w ust. 15 pkt 4).

17.0bowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 15 na koszty wykonania zamdwienia

nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ztozenia wnioskdéw, o ktérych mowa w ust. 16

oceni, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce.

§20
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajgcy, dziatajgc jako administrator danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO, informuje,

ze bedzie przetwarzat przekazane przez Wykonawce dane osobowe jego reprezentantéw i/lub

petnomocnikéw, oséb wyznaczonych do kontaktu oraz oséb upowaznionych przez niego

podpisywania wszelkich oswiadczen w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a zwigzanych z realizacja

przedmiotowej Umowy, w celu i w zakresie niezbednym dla prawidtowe] realizacji przedmiotu

Umowy.

2. Wykonawca i/lub osoby go reprezentujgce o$wiadczajg, iz zostali poinformowani o tym, ze:

1)

2)

3)

Administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej ,Administratorem” jest Muzeum Il
Wojny Swiatowej w Gdarsku z siedziba przy pl. Wtadystawa Bartoszewskiego 1;
Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Leszka Gieruli, z ktérym
mozna skontaktowac sie pod adresem email: iod@muzeum1939.pl;

wszelkie dane osobowe pozyskane w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy beda przetwarzane

na podstawie:

a) art. 6 ust.1lit. b) RODO - w celu wykonania umowy;

b) art. 6 ust.1 lit. ¢ ) RODO - w celu wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzagcych na
Administratorze i w zwigzku z realizacjg zawartych umow;

c) art. 6 ust.1 lit f) RODO - w celu weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach
a takze zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczen z umowy jako prawnie
uzasadnionych intereséw realizowanych przez Administratora.

odbiorcami przekazanych danych osobowych bedg podmioty i organy, ktérym Administrator

jest zobowigzany lub upowazniony udostepni¢ dane osobowe na podstawie powszechnie

obowigzujgcych przepiséw prawa, oraz podmioty, ktére na podstawie stosownych uméw
przetwarzaja dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w zwigzku

z realizacjg ustug gwarantujgcych nalezyte wykonanie niniejszej umowy;

dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji warunkéw Umowy,

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie

obowigzujgcego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczen;
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6) osobom, ktorych dane dotyczg przystuguje prawo dostepu do w/w danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, na zasadach i warunkach wynikajgcych z RODO;

7) osobom, ktérych dane dotyczg przystuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
na terytorium RP organem tym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowa¢ odmowa zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania w imieniu Zamawiajgcego wszystkim osobom

wskazanym w ust.1 powyzej, a ktérych dane osobowe udostepni Zamawiajagcemu w zwigzku

z realizacjg niniejszej Umowy, informacji, o ktérych mowa w art. 14 RODO, w zakresie

analogicznym jak w ust.2 powyzej.

§ 21 PRAWA AUTORSKIE

W przypadku gdyby w toku realizacji niniejszej Umowy Wykonawca wykonat i przekazat

Zamawiajgcemu w jakiejkolwiek formie i zakresie utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym wszelkiego rodzaju rysunki warsztatowe,

szkice, filmy, zdjecia itd. itp., Zamawiajacy z momentem przekazania tego utworu przez

Wykonawce Zamawiajgcemu, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy, staje

sie wihascicielem wszystkich egzemplarzy/ nosnikdéw tychze utworéw oraz nabywa na zasadach

wytgcznosci wszelkie autorskie prawa majatkowe do rozporzadzania i korzystania z utworéw na
peten czas trwania tych praw, bez ograniczen terytorialnych i czasowych, na wszelkich istniejgcych

w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 Ustawy

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczegdlnosci na nastepujacych polach

eksploatacji:

a) realizacji dla potrzeb wykonania Inwestycji - ,Budowa Punktu Obstugi Ruchu Turystycznego
wraz z parkingiem wielostanowiskowym, elementami zagospodarowania terenu oraz
z budowa i przebudowg infrastruktury technicznej na ptw. Westerplatte” wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie ;

b) utrwalania, trwatego Ilub czasowego zwielokrotniania kazda mozliwg technika,
W nieograniczonej ilosci egzemplarzy, w szczegdlnosci poprzez drukowanie, wykonywanie
odbitek, przy uzyciu nosnikdw magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, technik
video, technika komputerowa lub przy pomocy rzutnika;

c) wykonania lub zlecania innym podmiotom wykonania zaleznych praw autorskich;

d) publicznego udostepniania w taki sposdb, aby kazdy mdégt mie¢ do nich dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;

e) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyswietlania, w szczegdlnosci na
ogoélnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wprowadzania do pamieci komputera, przesytania
za pomocg sieci multimedialnej, komputerowe;j i teleinformatycznej, w tym Internetu;

f) nadawania za pomocg wizji przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemng oraz za
posrednictwem satelity;

g) wykorzystania utworow dla celéw reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji
Zamawiajgcego;

h) wprowadzania poprawek, w dowolnym zakresie ustalonym przez Zamawiajgcego;
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i)  z chwilg nabycia praw autorskich Zamawiajacy staje sie upowazniony do rozpowszechniania
utwordéw w catosci lub fragmentach, a takze taczenia ich z innymi utworami oraz udzielania
licencji wedle uznania i potrzeb Zamawiajgcego w kraju i poza jego granicami.

W przypadku, gdyby w przysztosci powstaty lub ujawnity sie nowe pola eksploatacji, ktdre
Zamawiajacy bedzie chciat wykorzystaé, Wykonawca bezwarunkowo i nieodwotfalnie zobowigzuje
sie, w terminie 30 dni od otrzymania zgdania od Zamawiajgcego, przenies¢ na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe do korzystania i rozporzadzania prawami do utwordw na tych polach,
na peten czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczen. Strony oswiadczajg, iz
wynagrodzenie okreslone niniejszg Umowag zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy, takze co
do przysztych pdl eksploatacji.
W przypadku odmowy lub braku przeniesienia ww. praw w terminie przewidzianym w ust. 2
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zadania wydania przez witasciwy sad
orzeczenia zastepujgcego oswiadczenie woli Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym
zgode.
Wykonawca nieodwotalnie upowaznia Zamawiajgcego na zasadzie wytgcznosci i w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszej Umowie, oraz bez koniecznosci uzyskiwania
odrebnej zgody Wykonawcy, do wykonywania catosci niemajatkowych autorskich praw
osobistych i zaleznych do utworédw wytworzonych w toku realizacji niniejszej Umowy w zakresie
niezbednym do nalezytego z nich korzystania zgodnie z jego celem, w tym w szczegdlnosci Strony
zgodnie postanawiajg, iz Zamawiajgcemu przystuguje prawo do: dokonywania wszelkich
opracowan i zmian w utworach, w tym do naruszania formy i zmiany sposobu wykorzystania,
taczenia z innymi dzietami oraz komponowania i wykorzystywania ich czesci w dowolny sposdb,
oznaczania w sposdb ustalony wyfacznie przez Zamawiajacego, oraz nadzoru nad sposobem
korzystania z utwordw i dochodzenia roszczen z tytutu naruszenia praw autorskich przez osoby
trzecie. Jednoczesnie Wykonawca powstrzyma sie od wykonywania autorskich praw osobistych
w terminie 5 lat od odbioru dzieta przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tytutu
szkdd, jakie moze poniesé¢ Zamawiajgcy w zwigzku z niewtasciwym wykonaniem przez Wykonawce
niniejszej Umowy, bedacych konsekwencjg naruszenia praw autorskich oséb trzecich lub
nieprawdziwych oswiadczen ztozonych przez Wykonawce, rozumianej w szczegdélnosci jako
szkoda bezposrednia, a w szczegdlnosci w razie skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez
osoby trzecie roszczen opartych na zarzucie naruszenia praw autorskich, lub innych praw
wtasnosci intelektualnej.

W przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej

praw do utwordw stanowigcych Przedmiot Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od

odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci podejmie dziatania w celu wziecia udziatu w postepowaniu po
stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiajgcego z udziatu w tym postepowaniu, a w razie wydania
prawomocnego orzeczenia, zasadzajgcego od Zamawiajgcego okreslone $wiadczenia lub/i
prowadzgcego do pogorszenia praw w sferze ddébr osobistych Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajgcego z tego tytutu szkody

w petnej wysokosci.

Wykonawca na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie z dniem wydania, przeniesie

rowniez prawa autorskie i udzieli upowaznienia do wykonywania praw osobistych, do wszelkich

innych utwordw nie stanowigcych Przedmiotu Umowy, ktére wytworzy sam lub za pomocg oséb
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10.

trzecich, w ramach i w celu realizacji niniejszej Umowy na warunkach wskazanych w niniejszym
paragrafie.

§ 22

POUFNOSC
Z zastrzezeniem ponizszych postanowien Wykonawca zobowigzuje sie nie ujawniaé, zaréwno
w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej wygasnieciu, zadnych informacji, ani tez zadnych
dokumentdw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. Wykonawca uprawniony jest jednak do
informowania o fakcie zawarcia niniejszej Umowy z Zamawiajgcym w swoich dziataniach
marketingowych i reklamowych.
Wykonawca ma obowigzek ochrony informacji i dokumentéw dotyczacych Zamawiajacego,
niezaleznie od sposobu i formy ich powierzenia, przed dostepem oséb nieuprawnionych, w tym
w szczegdlnosci Wykonawca nie ma prawa upublicznia¢ zadnej dokumentacji zwigzanej
z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym jakiejkolwiek dokumentacji fotograficznej zaréwno
projektowej jak i terenu budowy, finansowej, kontraktowej, rozliczeniowej, korespondencji
i innej, w tym zwigzanej z postepem Robdt.
Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji lub dokumentdw, ktére sg powszechnie
dostepne, jezeli zostaty podane do publicznej wiadomosci lub informacji i dokumentéw, ktére s
zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zgody Zamawiajgcego oraz przypadku, gdy ujawnienie informacji bedzie wymagane
przez przepisy prawa lub postanowienia uprawnionych organéw.
Zamawiajgcy wskazuje, ze przekazywane informacje majg by¢ przez Wykonawce przechowywane
w formie zapewniajacej brak dostepu podmiotéw trzecich niebiorgcych udziatu w realizacji
Przedmiotu Umowy.
W przypadku przekazania przez Zamawiajgcego dla realizacji Umowy jakichkolwiek dokumentow
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich zwrotu najpdzniej w terminie 5 dni od
zakonczenia obowigzywania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie nie publikowaé¢ w jakichkolwiek mediach oswiadczen na temat
Umowy, niezaleznie od formy i $Srodka przekazu, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca nie jest uprawniony do uzywania nazwy (firmy) Zamawiajgcego we wtasnych
materiatach reklamowych bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce postanowien
okreslonych w powyzszych ustepach, Zamawiajgcy moze zgdac naprawienia wyniktej z tego tytutu
szkody na zasadach ogdlnych przewidzianych w przepisach prawa.
Niezaleznie od uprawnied przewidzianych w ust. 8 powyzej, z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty na zgdanie Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 100.000,00 zt (stownie ztotych: sto
tysiecy) za kazdy przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien okreslonych
w powyzszych ustepach. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc¢ zastrzezonej kary umownej na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.
Postanowienia niniejszego paragrafu pozostajg w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz
2 (dwdch) lat po jej wygasnieciu, niezaleznie od powodu jej wygasniecia.
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§23

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
Na zasadach okreslonych w Umowie, na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Strony beda
waloryzowaty koszty realizacji czynnosci wchodzacych w sktad przedmiotu Umowy
(,Waloryzacja”). Waloryzacja bedzie polegata na podwyzszeniu albo obnizeniu wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1 podanego w ofercie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty wykonane w okresie 6 miesiecy od dania
podpisania umowy; Waloryzacji podlega wynagrodzenie za roboty wykonane w 7 i kazdym
nastepnym miesigcu od daty podpisania umowy. Ryzyko nalezytego uwzglednienia dynamizmu
zmian cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia w pierwszych 6 miesigcach
wykonywania umowy obcigza Wykonawce.
Waloryzacja odbywaé sie bedzie w oparciu o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowe] liczconych w poréwnaniu do miesigca poprzedniego, publikowany przez Gtéwny
Urzad Statystyczny (zwany dalej: wskaznikiem GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod
linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD CEN 30.aspx
lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedzajgcy miesigc, w ktérym mozliwa jest

waloryzacja wynagrodzenia= 100. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat byé dostepny,

strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.

Strony ustalajg, Zze z powodu publikacji wskaznikéw w biuletynach GUS odbywajgcej sie

z op6znieniem waloryzacja z okresu realizacji przedmiotu Umowy, naliczana bedzie na biezaco

jednak Wykonawcy wystawi dodatkowy dokument ksiegowy powiekszajgcy wynagrodzenie

Wykonawcy zwigzane z waloryzacjg do ptatnosci koicowej, o ktérej mowa w § 11 ust. 4 Umowy.

Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji $wiadczen, Wykonawca obliczy

wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla swiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu,

uzywajac ostatnich z wyliczonych wskaznikdw waloryzacji. Ustalone w ten sposéb wartosci beda
skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wtasciwego dla miesigca, ktérego dotyczyto
dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

W sytuacji gdy wniosek Wykonawcy bedzie dotyczyt okresu rozliczeniowego w sktad ktérego beda

wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako witasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac

srednig arytmetyczng ze wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych
whnioskiem.

Waloryzacja wynagrodzenia nastepuje na pisemny wniosek Strony, przy czym:

a) uprawnienie do ztozenia wniosku Strony nabywajg po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy;

b) Whniosek o waloryzacje wynagrodzenia mozna ztozy¢ jezeli wskaznik GUS, o ktdrym mowa
w ust. 3 zmieni sie o poziom przekraczajacy +/-10% w stosunku do analogicznego miesigca
poprzedniego roku;

c) wniosek o zmiane wynagrodzenia Wykonawca moze ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost
cen materiatéw i kosztow na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamdwienia, co strona
whnioskujgca zobowigzana jest wykazaé;

d) sktadajgc wniosek o zmiane Wykonawca winien przedstawi¢ w szczegélnosci:

* wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia i dowody na to, ze wliczona do
whniosku warto$¢ materiatéw i innych kosztéw nie obejmuje kosztow materiatéw i ustug
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem,
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* dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamowienia;
e) waloryzacja bedzie wyliczana wedtug wzoru:

Wa
ww(n) =a+ (1 = d) X (Ww(lrl) X m)

gdzie:

a - wspolczynnik o wartosci z przedziatu (0,00-1,00) obrazujacy czes¢ wynagrodzenia, ktéra nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany)

W (n) - wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca

Wu(a-1) - wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajacego miesiac za ktéry nastapito wystawienie faktury

Wa - wskaznik ,n" z miesigca za ktéry nastapito wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac poprzedni = 100)

7. Strony zgodnie postanawiajg, ze faczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
dokonanych na podstawie postanowien niniejszego paragrafu nie moze by¢ wyzsza niz 5 %
(stownie: pie¢ procent) w stosunku do pierwotnej wartosci okreslonej w § 10 ust. 1 Umowy;

8. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o postanowienia ustepdéw powyzej wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 obejmowa¢
bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT,
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

10. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie na zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, ktéry uzyska Waloryzacje zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujace
warunki: (i) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz (ii) okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§24
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie moga
powstac przy realizacji niniejszej Umowy byty rozwigzywane polubownie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie nie zatrudnia¢ na jakiejkolwiek podstawie prawnej pracownikéw
Zamawiajgcego przy realizacji Przedmiotu Umowy.

3. W razie, gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy byto lub miato sta¢ sie niewazine,
waznos¢ catej Umowy pozostaje pomimo to w pozostatej czesci nienaruszona.

4. W przypadku takim Strony zastgpig niewazne postanowienie innym niepodwazalnym
postanowieniem, ktore mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy niewaznego
postanowienia.

5. W wypadku, gdy polubowne rozwigzanie sporu nie bedzie mozliwe, spory bedzie rozstrzygat Sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Umowa podlega prawu polskiemu.

7. W sprawach nie uregulowanych w Umowie majg zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy, Ustawy prawo budowlane i inne powszechnie obowigzujgce przepisy.

8. Kazda strona Umowy zostata parafowana przez zawierajgcych Umowe.

9. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla swojej waznos$ci wymagajg formy pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Wszelkie oswiadczenia, powiadomienia, protokoty lub polecenia Zamawiajgcego, ktére majg byc
sktadane Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej Umowy i z niej wynikajace bedg uznane za
doreczone z chwilg wreczenia przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu w § 9.

Wszelkie oswiadczenia, powiadomienia, protokoty Wykonawcy, ktdre majg byé¢ sktadane
Zamawiajgcemu w czasie wykonywania niniejszej Umowy i z niej wynikajgce beda uznane za
skutecznie doreczone odbiorcy do rgk wtasnych lub osobie uprawnionej do odbioru
korespondencji w siedzibie Zamawiajgcego w chwili ich faktycznego otrzymania. Jednakze wszelkie
oswiadczenia, powiadomienia, protokoty Wykonawcy otrzymane w dniu wolnym od pracy lub po
godzinie 16:00 w siedzibie Zamawiajgcego beda uwazane za doreczone dopiero w nastepnym dniu
roboczym.

Oswiadczenia stron beda doreczane na adresy wskazane w komparycji Umowy ze skutkiem
uznania ich za doreczone. Strony jako wigzgcg przyjmujg réwniez korespondencje przesytang
drogg elektroniczng na adresy podane w Umowie.

O wszelkich zmianach adreséw do korespondencji Strony zobowigzane sg wzajemnie sie
informowa¢ pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na dotychczasowy adres za
skutecznie doreczona.

Zataczniki stanowiace integralng czes¢ Umowy:

Zatgcznik nr 1 Oferta Wykonawcy

Zatqcznik nr 2 SWZ wraz z zatgcznikami, modyfikacjami, pytaniami i odpowiedziami
Zatqcznik nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatqcznik nr 4 Kosztorys ofertowy z tabelqg elementéw scalonych

Zatgcznik nr 5 Polisa ubezpieczeniowa

Zatqcznik nr 6 Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlanych oraz prac towarzyszqcych w ramach realizacji inwestycji:
Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 — Oddziatu Muzeum Il Wojny
Swiatowej w Gdarisku

Zatqcznik nr 7 Instrukcja bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

archeologicznych realizowanych przez Dziat Archeologiczny Muzeum |l
Wojny Swiatowej w Gdarisku

Zatgcznik nr 8 Wzor protokotu z Wykonawcq i podwykonawcg
Zatgcznik nr 9 Wzdr oswiadczenia z Wykonawcgq
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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