Zat. nr 2 do SWZ Og.271.TP.4.2024
Projektowane postanowienia umowy

W wyniku wyboru oferty w postegpowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 i poz.1720 ), zawarto umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1.Zamawiajacy zleca, Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajgcego robot
budowlanych oraz dostaw wyposazenia W ramach nastgpujacego przedmiotu zamoéwienia:
»sModernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — Orlik 2012” w Sosnowie”.

2.7r6dta finansowania zamowienia w czesci niepokrytej udziatem wasnym Zamawiajacego:
—Miinisterstwo Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej — Program modernizacji

kompleksow sportowych Moje Boisko — ORLIK 2012.

§2

1. Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sktada sie:

1) wykonanie rob6t i dostaw o zakresie rzeczowym okreslonym w Specyfikacji Warunkoéw
Zamoéwienia (SWZ) i w zataczonej do niej nastepujacych dokumentach technicznych:
a) dokumentacji projektowej ze schematami i rysunkami ;
b) przedmiarem.

2)wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajgcemu;

3) uzyskanie niezbednych odbioré6w (pomiary i badania) i pozwolen po zakonczeniu robot
budowlanych.

2. Dla celow interpretacji umowy bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca
kolejnoscia:

1) umowa;

2) dokumentacja projektowa ze schematami i rysunkami;
3) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ);

4) oferta Wykonawcy.

. Wykonawca o$wiadcza ,ze zapoznal si¢ z dokumentami wskazanymi w ust. 2 pkt 2 i 3 w
szczegolnosci z dokumentacjg techniczng wraz ze schematami i rysunkami oraz, ze nie wnosi do
nich zadnych zastrzezen.

4. SWZ wraz z zatacznikami oraz oferta wykonawcy stanowia zataczniki do niniejszej umowy.

w

§3
1. Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym niniejszg umowa obejmuje
takze:

1) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych obiektow
budowlanych — jezeli jej wykonanie inwentaryzacji nie zostalo uwzglednione w
przedmiarach robot;

2) przygotowanie i urzadzenie terenu budowy;
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3) organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym wykonanie przylaczen
wodociggowych, kanalizacyjnych 1 energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz
ponoszenia kosztéw ich zuzycia;

4) przed rozpoczgciem robot wykonanie ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" dla
przewidywanych do realizacji robot budowlanych, o ile bedzie wymagane;

5) zapewnienie odpowiedniej organizacji podczas prowadzenia robot budowanych, w tym
zapewnienie odpowiedniego oznakowania;

6) zapewnienie whasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

7) zabezpieczenie terenu budowy w trakcie prowadzenia robot od momenty przekazania placu
budowy do czasu przekazania Zamawiajgcemu;

8) zapewnienie dojazdu do budynkéw w rejonie prowadzenia robot w czasie ich wykonywania;

9) naprawianie i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia w toku realizacji robot obiektow i ich czgéci badz urzadzen;

10)usuwanie na biezaco zb¢dnych materiatow, odpadéw i $Smieci;

11)demontaz obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot i
przekazania go Zamawiajacemu najpdzniej do dnia odbioru koncowego;

Obowiazki , o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca wykonuje bez dodatkowego wynagrodzenia.

Dodatkowo w ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

stosowania si¢ do polecen i wskazowek Zamawiajacego w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy;

informowania Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na kazde zZadanie
Zamawiajgcego;

przedlozenia Zamawiajagcemu na jego zadanie, zgloszone w kazdym czasie trwania umowy,
wszelkich dokumentow, materiatow i informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci

wykonywania umowy.

WYNAGRODZENIE
§4
Wynagrodzenie, ktore otrzyma Wykonawca za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter
ryczattowy.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, zgodnie z wynikiem

przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia i przyjetej przez Zamawiajacego
ofercie ztozonej przez Wykonawce, w nastepujacej kwocie:

1) ... brutto zt (stownie: .../100 zt brutto);

2) podatek od towarow i ustug (VAT) ...% w wysokoSci: .... zt (stownie: .../100 z});

3) ... netto zt (stownie: .../100 zt netto).
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1) obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg i SWZ. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje
réwniez ryzyko Wykonawcy z tytulu nieoszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
zadania, w szczegolnosci wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, w tym koszt
mediéw (woda, energia elektryczna), prac tymczasowych i prac towarzyszacych, organizowania i
przeprowadzenia niezbednych prob, badan, odbiorow, naprawy uszkodzonych w trakcie
realizacji prac obiektow budowlanych oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Przedstawione w ust. 3. rodzajowe zestawienie kosztow, sktadajacych sie na wynagrodzenie
ryczattowe okreslone w ust. 2, ma jedynie charakter przykladowy i nie wyczerpuje calego
zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, a takze nie moze stanowic
podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych
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wprost w niniejszej Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zaplata wynagrodzenia nastagpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia dostarczenia
Zamawiajacemu faktur wraz z odpowiednim protokotem odbioru, stwierdzajacym nalezyte
wykonanie zamoéwienia, z zastrzezeniem § 11 ust. 20

Opodznienie w zaptacie Wykonawcy naleznosci wynikajacych z doreczonych Zamawiajacemu
powoduje obowiazek zaptaty przez Zamawiajacego odsetek ustawowych za opodznienia w
transakcjach handlowych.

Przez dotrzymanie terminu platnosci rozumie si¢ zlozenie przez Zamawiajacego dyspozycji
przelewu ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest umieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien
zlecenia przelewu w wykazie podmiotow o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od
towarow i ustug (Dz.U.z 2024r. poz. 361). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci wylacznie
na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktorym mowa w zdaniu poprzednim.

Zaptata wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastapi z zachowaniem mechanizmu podzielone;j
ptatnosci ( split payment).

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu (cesji) wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia , 0
ktérym mowa w ust. 1

SPOSOB WYKONANIA UMOWY
§6

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczng wiedze i niezbedne doswiadczenie, dysponuje
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia
oraz, ze jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej prawidtowe wykonanie
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Projektem wykonawczym z
zatacznikami, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, polskimi
normami i1 zasadami wspotczesne] wiedzy technicznej, ztozona oferta oraz z nalezyta
staranno$cig zdefiniowang w art. 355 § 2 kodeksu cywilnego.

§7
Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: ..., zam. ....,0 nUMerze uprawnien: .....
Obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§8

. Zamawiajacy przewiduje przekaza¢ Wykonawcy protokotem (w terminie 14 dni od dnia zawarcia
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umowy) projekt budowlany, dziennik budowy oraz teren budowy.

2. Po przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za
przekazany teren budowy az do chwili wykonania przedmiotu umowy i dokonania jego
koncowego odbioru.

§9

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z dostarczonych wtasnym kosztem i
staraniem materiatow budowlanych oraz przy uzyciu wlasnych lub uzyskanych wtasnym kosztem
i staraniem maszyn i urzadzen niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i wymaganiom Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia.

3. Na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Normga, aprobata techniczng lub réwnowazne
dokumenty.

4. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badan okaze sie, 7e zastosowane materialy badz
wykonanie roboty s3 niezgodne z umows, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.

5. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikow, materialy, sprzet i inne

urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz
usunigcia ewentualnych wad.

§10

1. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy — Prawo zamowien publicznych, wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2023r. , poz. 1465) os6b wykonujacych
w zakresie realizacji zamdwienia czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 2, jezeli wykonywanie
czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2023r. poz.1465)

. Wymég, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy osdb wykonujacych nastgpujace czynnosci w zakresie

N

realizacji zamowienia: czynnosci bezposrednio zwigzane z pracami budowlanymi prowadzonymi
na budowie w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia w ilosci niezbednej do realizacji
przedmiotu zamowienia, w tym wykonywanie robdot budowlanych, operowanie sprzetem na
budowie, za wyjatkiem czynno$ci zwigzanych z kierowaniem budowy i kierowaniem robotami na
budowie, z dostarczaniem na budoweg materialdéw budowlanych, z geodezyjnym wytyczaniem
obiektow i1 geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg.

. Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spelnienia przez Wykonawce

w

wymogow wskazanych w ust. 11 2.

4. W trakcie realizacji zamoOwienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krotszym niz 7 (siedem) dni, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.

5. O$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 4 powinno zawiera¢ w szczegolnosci: :

1) doktadne okreSlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie;
2) date ztozenia oswiadczenia;
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3) wskazanie 0oso6b wykonujacych czynnosci objete wezwaniem, w tym podanie imienia i nazwiska
tych osoéb, formy zatrudnienia tych osob (tzn. czy jest zatrudniona na podstawie umowy o
prace, czy tez wykonuje obowiazki na podstawie innej umowy);

4) zakres wykonywanych obowigzkéw, informacje¢ o wielkosci wymiaru etatu,

5) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

6. Zamawiajagcy ma prawo zada¢ innych dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce wymagania wskazanego w ust. 1, w szczegodlnosci przedtozenia umoéw o prace
zatrudnionego pracownika oraz innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane
osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o praceg, w szczegdlnosci
imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg
i zakres obowigzkow pracownika, wyznaczajac w zadaniu przedtozenia tych dokumentéw termin
do ich przedtozenia, nie krotszy jednak niz 7 (siedem) dni.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania wymagan zwigzanych z
zatrudnieniem osob przez wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy uprawniony jest do
zgloszenia tego faktu do organdéw Panstwowej Inspekcji Pracy i moze zwrécié si¢ z prosba o
przeprowadzenie kontroli przez te organy.

§11

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatacznik do
umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wlasnymi/przy pomocy Podwykonawcow.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy O
Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 ( trzydziesci) dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowienia;

3) umowa 0 podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy od odbioru roboét/dostawy przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami (w przypadku ich zatrudnienia) , w
szczegolnosci postanowien warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego;

7) =zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym wynikajacym z niniejszej umowy;
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8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowiazki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3,
bedzie uwazane za jego akceptacje.

5.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczona przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 ( siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 4)
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy materiatow budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.

7. Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 6, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli umowa o podwykonawstwo jest niezgodna z ust. 3, w
szczegolnosci termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt. 1, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

9. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j,

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania Oraz zmiany umow o
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane/dostawy,
ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

12. Wykonawca przyjmuje na siebie petienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych/dostawy realizowanych przez Podwykonawcow.

13. Powierzenie wykonania czg$ci robot budowlanych/dostawy Podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i
jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wlasnych pracownikow.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych/dostawy, wynikajaca z braku Podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

16. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywatl sie, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

17. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osoéb do kontaktu z
nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w
zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

18. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo
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zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

19. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzgt
techniczny, osoby oraz kwalifikacje oséb , ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie spetniajag warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
umowa, nie daja rckojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawcg Iub dalszego Podwykonawcg z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejSzej umowy.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce lacznie z faktura dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
Dowodem, o ktorym mowa w ust. 20 moze by¢ w szczegdlnosci o§wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytulu realizacji robdt realizowanych w
ramach umoéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego zostaly przez Wykonawce zaptacone , z tym
ze platnos$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy moga by¢ pomniejszone o kwoty
wynikajace z postanowien umowy podwykonawczej, na zawarcie ktorej Wykonawca uzyskat
akceptacj¢ Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedtozy¢
Zamawiajacemu pisemne uzasadnienie potwierdzajace koniecznos¢ zmniejszenia wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca w umowach z Podwykonawcami ma obowigzek zamieSci¢ informacje o mozliwosci
zadania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia.
Brak zalaczonych do faktury dowodow =zaptaty traktowany bedzie za uchylanie si¢ przez
Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje
wszczecie procedury okreslonej w ust. 24-27.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane. Zaplata wynagrodzenia, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym  (bez odsetek) dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dore¢czenia przedmiotowej informacji.
Niezgloszenie uwag w tym terminie oznacza¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 11 Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
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27.

Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig
nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy lub konieczno$¢ bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% (stownie: pigé

procent) warto§ci umowy Ww sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

§12

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego informowania na piSmie Zamawiajacego, za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, 0:

1)

2)

4.

wszelkich koniecznych zmianach zakresu robot w stosunku do dokumentacji technicznej,
przedmiaru robdt, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;
zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wplyw na tok wykonania  inwestycji, jako$¢
robot, opodznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot.

§13

W trakcie wykonywania zamoéwienia moze zajs¢ potrzeba wykonania dodatkowych robot

nieobjetych zamowieniem podstawowym, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia

podstawowego, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej
do przewidzenia i wykonanie zamoOwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamoéwienia dodatkowego.

Podstawg wykonania dodatkowych robét bedzie zatwierdzony przez obie strony protokot

koniecznosci wykonania dodatkowych robot wraz z wykazaniem skutkow finansowych

zwigzanych z realizacjg dodatkowych robot.

Jezeli w trakcie wykonania przedmiotu umowy wystapi koniecznos¢ wykonania robot
dodatkowych nie ujetych w przedmiarze robot, dokumentacji technicznej, specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét budowlanych i nie objetych niniejsza umowa, powodujaca zmiang
zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia, Wykonawca wykona roboty dodatkowe po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym koniecznosci wykonania robot dodatkowych przy
zachowaniu nastepujacych warunkow i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania;

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci wykonania robot dodatkowych;

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci wykonania robot dodatkowych z uzasadnieniem i kosztorysem tych robdt, a
nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony;

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robot dodatkowych na podstawie cen jednostkowych
podanych w kosztorysie, a w przypadku ich braku — w oparciu o katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie Strony protokdt koniecznosci wykonania robot dodatkowych wraz z
kosztorysem tych robot stanowi podstawe do wykonania robot dodatkowych.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nieobjetych dokumentacja projektowa
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Wykonawey nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamowienia. Wszelkie
samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie
bedg bezskuteczne.

O koniecznosci wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwlocznie
Zamawiajacego (z zachowaniem formy pisemnej) , podajac zakres robot oraz ich warto$¢ wraz z
zalaczonym szczegoélowym kosztorysem.

Przed rozpoczgciem wykonywania robot dodatkowych, konieczne jest uzyskanie pisemnej
akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego i zawarcie aneksu do umowy.

§14

1. W trakcie realizacji zamowienia moze zaj$¢ potrzeba koniecznosci ograniczenia zakresu robot,

czyli rezygnacja z czgéci robot, w tym wynikajaca w szczeg6lnosci z potrzeby dokonania w
dokumentacji projektowej niezbednych zmian niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i
objetych niniejszag umowa, powodujaca zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia.

2.

Podstawa ograniczenia zakresu robot bedzie zatwierdzony przez obie strony  protokot
koniecznosci ograniczenia zakresu robot wraz z wykazaniem skutkow finansowych zwigzanych z
ograniczeniem zakresu robot.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi koniecznos¢ ograniczenia zakresu robot,

powodujaca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia, Wykonawca ograniczy

zakres robot po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym konieczno$ci ograniczenia zakresu
robot, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci ograniczenia
zakresu robot, z jednoczesnym uzasadnieniem konieczno$ci ich ograniczenia,

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci ograniczenia zakresu robot,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci ograniczenia zakresu robot z uzasadnieniem i kosztorysem tych robot, a
nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

4) Wykonawca sporzadza Kkosztorys robdt planowanych do zaniechania na podstawie cen
jednostkowych podanych w kosztorysie, a w przypadku ich braku — w oparciu o katalogi
branzowe,

5) zatwierdzony przez obie Strony protokot koniecznosci zaniechania robot wraz z kosztorysem
tych robot stanowi podstawe do ich zaniechania.

§15
W trakcie realizacji zamowienia moze zaj$¢ potrzeba konieczno$ci realizacji robot w sposob
zmieniony, czyli zmiany robdt, ktorych zmiana stata si¢ konieczna na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, w tym wynikajaca m.in. z potrzeby dokonania zmiany
materiatlow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy, niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i
objetych niniejsza umowa, powodujgca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia.
Podstawg realizacji robot w sposob zmieniony bedzie zatwierdzony przez obie strony protokot
koniecznosci realizacji robot w sposob zmieniony wraz z wykazaniem skutkow finansowych
zwigzanych z realizacjg robot w sposdb zmieniony.
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi koniecznos¢ realizacji robot w sposob
zmieniony, powodujaca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamdowienia, Wykonawca
zrealizuje roboty w sposdb zmieniony po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym koniecznosci
realizacji robot w sposob zmieniony, przy zachowaniu nastgpujacych warunkow i procedury:
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1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci realizacji robot w
sposob zmieniony, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich zmiany,

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci realizacji robot w sposob zmieniony,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci realizacji rob6t w sposob zmieniony z uzasadnieniem i kosztorysem tych robdt,
a nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robdot zmienianych na podstawie cen jednostkowych
podanych w kosztorysie, a w przypadku ich braku — w oparciu o katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie strony protokot konieczno$ci realizacji robét w sposéb zmieniony
wraz z kosztorysem tych robot stanowi podstawe do wykonania zmiany robot.

4. O koniecznosci wykonania prac zamiennych Wykonawca informuje niezwlocznie
Zamawiajacego (z zachowaniem formy pisemnej) , podajac zakres robot oraz ich warto$¢ wraz z
zalaczonym szczegoélowym kosztorysem.

5. Przed rozpoczgciem wykonywania robdt zamiennych, konieczne jest uzyskanie pisemnej
akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego i zawarcie aneksu do umowy.

§16

1. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac na piSmie Zamawiajacego o zaistniatej wedhug
niego potrzebie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego,
wraz z uzasadnieniem wprowadzenia nieistotnych odstepstw.

2. Zamawiajacy po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraza na piSmie stanowisko w sprawie
wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

3. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wprowadzenie nieistotnych odstepstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporzadza odpowiednie rysunki, a w razie
potrzeby rysunki uzupelnia opisem, z naniesionymi zmianami nieistotnych odstepstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

4. Po sporzadzeniu odpowiednich rysunkéw uzupetnionych opisem uzgodnionych z Zamawiajacym
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca uzgadnia zmiany z
Projektantem Projektu budowlanego.

5. Uzgodnienia z Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca zalacza do zatwierdzonego
Projektu budowlanego.

6. Wykonawca bedzie mogl przystapi¢ do wykonywania zamowienia z uwzglednieniem nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu zgody Projektanta oraz
zatwierdzonego Projektu budowlanego na ich wprowadzenie.

§17
Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania o zagrozeniach, ktéore moga mie¢ negatywny wptyw na
tok realizacji przedmiotu zamodwienia, jako$¢ prac, opOznienie terminu zakonczenia prac oraz do
wspolpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

§18
1. Materiaty uzyskane z robot ziemnych oraz z rozbidrki budowli, w szczego6lnosci materiat ziemny
niewykorzystany do profilowania podtoza, niwelowania trenu, z wyjatkiem odpadoéw powstatych
w trakcie wykonywania robdt, drewno pozyskane z koniecznej wycinki drzew stanowig
wlasnos¢ Zamawiajgcego i Wykonawca winien przedsiewzig¢ wszelkie srodki ostroznosci
niezbedne dla ich zachowania,
2. Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczowe materialy, do ktorych
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zastrzega sobie prawo wiasnos$ci, wszelkie koszty poniesione na zatadunek, transport i roztadunek
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bgda pokryte przez Wykonawce, przy transporcie na
odlegltos¢ do 8 km.

§ 19

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz poddania kontroli
dokumentow zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy pracownikom organu nadzoru budowlanego,
pracownikom innych jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego.

e

N =

§20

Wykonaweca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Przez caly okres realizacji umowy Wykonawca musi posiada¢ optacong polisg, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia z sumag
gwarancyjng na warto$¢ rowng co najmniej wartosci brutto, o ktorej mowa w § 4 ust.2 poz. 4)

§21
Zamawiajacy bedzie mogt organizowaé¢ narady w celu koordynacji prawidtowej realizacji
zamoOwienia.
W naradach , o ktorych mowa w ust. 1 udziat kierownika budowy jest obowigzkowy. W razie
niemoznosci uczestnictwa w naradzie kierownika budowy wskaze on osobe , ktora bedzie
zastepowac go w czasie narady.
O terminie i miejscu narady Zamawiajacy powiadomi Wykonawce poczta elektroniczng na adres
poczty elektronicznej: ... z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
W zawiadomieniu o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze zazada¢ udziatu innych osob ze
strony Wykonawcy

NADZOR INWESTORSKI
§22

. Zamawiajacy ustanawia nadzor inwestorski.
. Osoba sprawujaca z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski zostanie wskazana Wykonawcy

najpozniej w dniu przekazywania placu (terenu) budowy.

TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§ 23

Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 14 sierpnia 2024 r.
Terminy wykonania poszczego6lnych robot i dostaw wraz z ich warto$ciami okresla, sporzadzony
przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiacy zatacznik do niniejszej
umowy, ztozony przez Wykonawce w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy.
Sporzadzajac harmonogram, o ktorym mowa w ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢
uwagi Zamawiajgcego. Nie wniesienie przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu w terminie
3 (trzech) dni od dnia jego otrzymania uznaje si¢ za akceptacje harmonogramu .
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1.

ODBIOR WYKONANYCH ROBOT ZNIKAJACYCH
§24

Wykonawca zobowigzany jest informowaé¢ Inspektora nadzoru z co najmniej 5 dniowym
wyprzedzeniem o0 wykonaniu wszelkich robotach zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, celem
dokonania ich odbioru przez Inspektora nadzoru, gdy beda gotowe do odbioru.

Inspektor nadzoru zobowigzany bedzie jest dokona¢ odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 (trzech) dni od dnia powiadomienia o
gotowosci do odbioru.

§25

1. Zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego,
podpisanym przez Zamawiajacego i Wykonawcg.

2.Po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez
kierownika budowy i potwierdzeniu gotowos$ci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi z 3 (trzydniowym) wyprzedzeniem na piSmie Zamawiajacego o gotowosci odbioru
robot czgsciowych/koncowych stanowigcych przedmiot umowy.

3. Zawiadomienie gotowosci odbioru koncowego powinno zawiera¢ potwierdzenie przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot odbieranych i sprawdzenia kompletnosci dokumentow
niezbednych do odbioru.

4. Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do zawiadomienia o gotowosci odbioru koncowego

nastepujace dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
robot, w odpowiedni sposob uzgodnionymi z Projektantem projektu budowlanego;

2) operat kolaudacyjny zawierajacy miedzy innymi: dziennik budowy, ksigge obmiaru,
receptury i ustalenia technologiczne, wyniki badan i pomiaréw kontrolnych oraz badan i
oznaczen laboratoryjnych, protokoty wynikow wszystkich prob, sprawozdania
techniczne, w tym protokoly odbioru instalacji, protokoty odbioru spisane pomigdzy
Inspektorem nadzoru a Wykonawca, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa
dopuszczenia, $wiadectwa jako$ci, atesty, deklaracje zgodnosci na wbudowane wyroby
budowlane i zainstalowane instalacje, wyposazenie;

3) geodezyjng dokumentacje powykonawcza;

4) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, z wykazem zmian dokonanych w
dokumentacji, jezeli takie zmiany nastapity;

5) pozwolenie na uzytkowanie lub inny dokument potwierdzajacy mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu — przy odbiorze koncowym.

6) karty gwarancyjne dostarczonego sprzetu i urzadzen wraz z instrukcjami obstugi w jezyku
polskim.

Zataczane do zawiadomienia o gotowos$ci odbioru koncowego dokumenty powinny by¢ wykazane

w zawiadomieniu.

Nie przedilozenie zawiadomienia o gotowosci odbioru koncowego przedmiotu umowy wraz z

wymaganymi zatgcznikami do uptywu ustalonego terminu wykonania zamoéwienia moze by¢

traktowane jako niewykonanie umowy w terminie.

. Po zlozeniu zawiadomienia o gotowosci odbioru koncowego przedmiotu umowy Zamawiajgcy

wyznaczy date rozpoczegcia czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy.
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8. Rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy nie powinno nastgpi¢ pozniej niz
w terminie 7 ( siedmiu) dni od daty zawiadomienia dokonanego przez Wykonawce o gotowosci
odbioru przedmiotu umowy.

9. Zamawiajacy powiadomi uczestnikow odbioru koncowego 0 wyznaczonej dacie i miejscu
rozpoczecia czynnosci odbioru przedmiotu umowy.

10.Zamawiajacy moze odmowic¢ rozpoczgcia czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy,

jezeli do zawiadomienia dokonanego przez Wykonawce o gotowosci odbioru przedmiotu umowy

nie zatgczono wszystkich wymaganych dokumentow.
11. Zakonczenie czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy powinno nastgpi¢ w terminie 7
(terminie) dni od daty rozpoczgcia odbioru.

12.Jezeli w toku czynno$ci odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze zgloszony do
odbioru przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru lub nie spetnia wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego oraz okre§lonych w zawartej umowie, to Zamawiajacy
odmodwi dokonania odbioru z winy Wykonawcy.

13.Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia :

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wyznaczajac przy
tym termin na usunigcie wad (nie krotszy niz 7 dni) lub odméwi¢ dokonania odbioru do czasu
usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie - jezeli pomimo istnienia wad
istnieje mozliwo$¢ prawidlowego uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, lub

b) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi - jezeli wady uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem.

14.Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru, w tym terminy wyznaczone na

usuniecie wad, bedg okreslone w protokole odbioru.

15.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad z zachowaniem

formy pisemne;j.

16.Protokoét odbioru przedmiotu umowy sporzadzi Zamawiajacy i przedstawi Wykonawcy w dniu

zakonczenia odbioru.

17.Zamawiajacy w dniu dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy przejmuje od

Wykonawcy przedmiot umowy.

18.Podpisany przez Zamawiajacego protokot odbioru przedmiotu umowy jest podstawa do

wystawienia przez Wykonawce faktury VAT za wykonany przedmiot umowy.

GWARANCJA JAKOSCI ORAZ REKOJMIA
§ 26

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu: ... miesigcznej gwarancji jakosci na roboty budowlane
okreslone w karcie gwarancyjnej stanowiacej zatacznik do umowy.

2. Termin udzielonej gwarancji zaczyna biec od dnia nastepujacego po dniu dokonania odbioru
koncowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezb¢dne dokumenty gwarancyjne tj.
Karty gwarancyjne, sporzadzone zgodnie ze wzorem Karty gwarancyjnej stanowigcym zatgczniki
do niniejszej umowy.

GMINA ROGOWO

13



4. W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z
udzielonej gwarancji.

5. Powstata strata lub zaistniata szkoda w okresie miedzy data rozpoczgcia a zakonczeniem
terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli powstata
strata lub zaistniata szkoda wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

6. Udzielenie gwarancji nie powoduje utraty lub umniejszenia uprawnien Zamawiajacego z tytutu
rekojmi, przy czym do sposob zglaszania wad , sposobu i terminéw ich usuwania oraz kar
umownych zastosowanie maja zasady okre$lone w karcie gwarancyjnej.

ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON
§ 27

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazowek Zamawiajacego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy,

2) informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na kazde
zadanie Zamawiajacego,

3) przedtozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zadanie, zgloszone w kazdym czasie trwania
umowy, wszelkich dokumentéw, materiatdw 1 informacji potrzebnych mu do oceny
prawidlowosci wykonywania umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY
§28
W okresie obowigzywania umowy, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody, wydatki, koszty postgpowan oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda
one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej starannos$ci przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
§ 29
1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych jako obowigzujacg forme¢ odszkodowania.
2. Kary bedg naliczane w nastepujacych przypadkach w podanych wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za:

a) w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety
dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy;

b) zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczgc od dnia uptywu terminu na ich usuni¢cie okreslonego stosownie do §
5 karty gwarancyjnej.

C) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego (wartos$¢ brutto),

d) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (wartos¢
brutto) za kazdy dzien zwloki,

e) przedluzania przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy o
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2)

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane/dostawy, lub projektu jej
zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien rozpoczgty zwtoki,

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢
brutto) za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy dzien zwloki,

h) za niedotrzymanie wymagan opisanych w § 10 ust. 1, tj. wymagan dotyczacych
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023r.
poz. 1465) os6b wykonujacych w zakresie realizacji zamdwienia wyszczegolnione
czynno$ci, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 100,00 (stu
ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek powierzenia wykonywania prac osobie
nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy
(kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy
podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umoweg o prace),

i) w przypadku uniemozliwienia przez Wykonawce kontroli Zamawiajagcemu obowiazku, o
ktéorym mowa w § 10 ust. 3 Zamawiajacemu przystuguje kara umowna w wysokosci
500,00 ( pigéset 00/100 ) ztotych za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej
kontroli.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna za:

a) zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego (warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

b) odstagpienic od umowy =z przyczyn niezaleznych od Wykonawey i1 za ktore
odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
(warto$¢ brutto).

Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50,00% wynagrodzenia umownego

(wartos¢ brutto).

Niezaleznie od kar umownych Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania na

zasadach og6lnych uzupetniajagcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody lub

utraconych korzysci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY
§30

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy (rozwigzania umowy) lub jej czesci w

nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 108 ustawy — Prawo zamowien publicznych;

Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow
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1.

1)
2)

1

2)

3)

prawa Unii Europejskiej.

4)  Wykonawca nie rozpoczal realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni od
ustalonej daty rozpoczecia realizacji umowy,

5) Wykonawca przerwat realizacj¢ umowy bez uzasadnionych przyczyn i ich nie wznowit przez
okres dtuzszy niz 7 (siedem) dni mimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

6) Wykonawca opoznia si¢ z wykonywaniem umowy w sposob taki, ze istnieje zagrozenie
niezakonczenia przedmiotu umowy w terminie,

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy, niezgodnie z obowigzujacymi
normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy lub wskazaniami Zamawiajacego,

8) koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust. 13, lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

9) W innych przypadkach okreslonych w ustawie — Kodeks cywilny.

Wykonawey przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci w nastepujacych

przypadkach:

1) Zamawiajacy zawiadomi na piSmie Wykonawcg, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznos$ci nie bgdzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy,

2) Zamawiajacy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy
lub podpisania protokotu odbioru,

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu do zmiany sposobu
wykonywania umowy i odstgpieniu od umowy, moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

. Poza okolicznosciami okreslonymi w wust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy lub Wykonawca

moze odstagpi¢ od realizacji umowy, jezeli druga strona narusza W  sposob
podstawowy postanowienia umowy powodujgc utratg jego zasadniczych korzysci
wynikajgcych z umowy.

. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§31

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy (rozwigzania umowy) Z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada zobowigzany jest do:
dokonania odbioru wykonanej cze$ci umowy do dnia odstapienia;
dokonania zaptaty wynagrodzenia za wykonane czgsci umowy, ktore zostalty wykonane do dnia
odstgpienia.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada moze takze rozliczy¢ si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob czgsci
umowy, ktorych Wykonawca nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych umow.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawceg obciazaja nastepujace obowiazki szczegétowe:
sporzadzenie przy udziale Zamawiajacego szczegdlowego protokolu inwentaryzacji wykonanej
cze$ci umowy wg stanu na dzien odstgpienia, w terminie 7 ( siedmiu) dni od daty odstagpienia od
umowy;
zgloszenie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru wykonanej czgsci umowy do dnia
odstgpienia od umowy;
niezwloczne, a najpozniej w terminie 14 ( czternastu) dni po dacie przerwania realizacji umowy,
usunigcie z tereny realizacji umowy obiektdw, urzadzen oraz materialow stanowiacych jego
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wlasnosc¢.

4. Jezeli Wykonawca ponosi wing za odstgpienie od umowy, Zamawiajacy ma prawo naliczenia
wszelkich kar jakie wynikajg z niniejszej umowy.

ZMIANA UMOWY
§ 32
1. Poza przypadkami, o ktorych mowa w art. 454 1 455 ustawy Prawo Zamoéwien publicznych, Strony
dopuszczaja mozliwo§¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych
okolicznosci:
1) Termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu w przypadku op6znien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b)polecen wydawanych przez Inspektora Nadzoru majgcych wptyw na termin wykonania lecz
nie wynikajacych z uchybien Wykonawcy;

c)koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie prac
instalacyjnych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d)okolicznosci zwigzanych z wystapieniem skutkow COVID-19;

e)dziatanie sity wyzszej uniemozliwiajacej kontynuowanie rob6t budowlanych lub/i dostaw,
przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od stron umowy, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu zawarcia umowy, w szczegdlnosci:
akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki, akty wladz i administracji publiczne;j.

f) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez
Zamawiajacego do  Wykonawcy  pisemnego  zadania  wstrzymania  robot
budowlanych/dostaw, stanowigcych przedmiot zamowienia lub wydania zakazu
prowadzenia robdot budowlanych/dostaw, stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez
organ administracji publicznej lub eksploatorow infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie
zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, przy
czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe¢ dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych/dostaw lub
zakazano prowadzenie robot budowlanych/dostaw,

g)przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji
z instalacjami nieujawnionymi badz ujawnionymi w dokumentacji technicznej, lub
innymi robotami/dostawami prowadzonymi przez innego Wykonawcg, przy czym
przedhuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastapi o liczb¢ dni niezbgdna Wykonawcy
na usunigcie kolizji lub o liczbg dni niezb¢dnych do wykonania robot przez innego
Wykonawce — o ile usunigcie kolizji wymagac¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

h)przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian, powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdéw oraz wydania
decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji technicznej
zmian nie moze skutkowaé zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 0 ktérym mowa w §
4 ust. 2 pkt. 4),

i)przedluzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia
warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w
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dokumentacji technicznej i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot Iub
konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwigzan technicznych, przy czym przedhuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o
liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

J)przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbgdnym do wykonania robot
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych,

K)gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentow z urzedéw
administracji publicznej, zarzadcoéw sieci itp., a z przyczyn niezaleznych od Stron
niemozliwe byto uzyskanie tych dokumentéw w terminach przewidzianych w umowie i
przepisach prawa, a takze konieczno$¢ wykonania decyzji administracyjnych,
postanowien lub innych aktow organow i instytucji, wydanych z przyczyn za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

l)gdy zachodzi konieczno$¢ wykonania rozwigzan zamiennych spowodowanych migdzy
innymi koniecznoscig dostosowania dokumentacji technicznej do obecnych zasad wiedzy
technicznej, zmiang regulacji prawnych, mozliwosci zastosowania nowszych lub
korzystniejszych dla Zamawiajgcego rozwigzan technologicznych lub technicznych,
wycofaniem z rynku lub =zaprzestaniem produkcji materialtdow 1 urzadzen
wyszczegolnionych w dokumentacji.

m)z przyczyn spowodowanych organizacja pracy Zamawiajgcego i specyfika dziatan
Zamawiajacego ograniczajacych lub uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy
w pierwotnym terminie.

2) mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w stosunku do treSci umowy i oferty:

a) zachodzi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych. Podstawg okreslenia wynagrodzenia
bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego protokot koniecznosci z
zataczonym kosztorysem.

b)zachodzi konieczno$é¢ zaniechania lub / i / albo niewykonania robdt przewidzianych w
dokumentacji technicznej. Podstawg obnizenia wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego protokot koniecznosci z zataczonym kosztorysem.

€) zachodzi konieczno$¢ realizacji dodatkowych robot budowlanych, dostaw Ilub ushug,
nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne. Podstawa okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego protokot
koniecznos$ci z zataczonym kosztorysem.

d) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu umowy nienadajgce
si¢ do usunigcia, jednak nieumozliwiajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem. Podstawa okreslenia wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajacego jak i Kierownika budowy oraz Kierownika robot kosztorys,
sporzadzony proporcjonalnie do wykrytych wad.

3)inne:

a) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacje przedmiotu zamédwienia lub Swiadczenia Stron umowy,

b)w przypadku zmiany zakresu przewidzianego dla Podwykonawcy albo rezygnacji z
Podwykonawcy, a takze rezygnacji z Podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca
powotywatl si¢ w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - Wykonawca
jest obowigzany wowczas wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoOwienia, poprzez
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przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie
warunkow udzialu w postepowaniu,

c) wszelkie zmiany, ktore bedg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzacymi
w zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w
szczegblnosci przepisami o podatku od towardow i uslug w zakresie wynikajacym z tych
przepisow,

d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy wskutek
zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w
tym na skutek zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania jak roéwniez
na wniosek Wykonawcy.

4)W uzasadnionych przypadkach, w ramach zamowienia bedacego przedmiotem umowy
dopuszcza si¢ - za zgoda Zamawiajacego - mozliwo$¢ dostawy innego wyposazenia niz
okreslono to w opisie przedmiotu zamowienia. Przedmiotowe zmiany musza by¢ korzystne
dla Zamawiajacego (zamiany na urzadzenia, sprzet posiadajace co najmniej takie parametry
techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawg wyboru oferty) i
nie moga prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana dostawy, o ktorej
mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda Zamawiajgcego 1 moze nastapi¢ w
szczegolnosci na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przyktad nastepujacymi
okoliczno$ciami:
a)niedostgpno$¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w opisie przedmiotu

zaméOwienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen,
b)konieczno$¢ zrealizowania zamdéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
czy technologicznych niz wskazane w opisie przedmiotu zamowienia, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,
2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie Strony umowy.
3. Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca jak i Zamawiajacy.
4. Strony przewiduja zmian¢ umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisOw prawa wprowadzajacych zmiang
stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwigkszenia
wynagrodzenia brutto o kwote rowna réznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
cze$ci wynagrodzenia za roboty/dostawy, ktorych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;
2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki godzinowe;j
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace.
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce /
Podwykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce / Podwykonawcg. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca / Podwykonawce:
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a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce / Podwykonawce,

b) wykaze, jaka czg$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez Wykonawce /
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wplynie na wysokos¢ tych
kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez
Wykonawce / Podwykonawceg w zwiagzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych
kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planoéw kapitalowych i ma wplyw na koszt wykonywania zamodwienia przez
Wykonawce / Podwykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonaweca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce / Podwykonawce,

b) wykaze, jaka czg$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez Wykonawce/
Podwykonawce w trakcie realizacji zamédwienia oraz jak zmiana przepisoéw wplynie na wysokosc¢ tych
kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow pracy
przedstawionych przez Wykonawce / Podwykonawce.

5. Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ $rodkami dowodowymi, ze zmiany, o
ktorych mowa w ust. 4 majg bezposredni wpltyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy /
Podwykonawce tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszaja podwyzszenie kosztow
wykonania.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozyc
Zamawiajacemu na piSmie szczegdétowa analize porownawcza kosztow (przed i po nowelizacji)
stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww. przepisow z powotaniem sig¢
na stosowne przepisy, z ktorych wynikajag ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty
(w tym o$wiadczenia dla celow podatkowych i ZUS).

POSTANOWIENIA KONCOWE
§33
1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca sa:
1) Agnieszka Donderowicz, stanowisko: Kierownik Referatu, tel. 54 280 16 22, e-mail:
ugrogowo@rogowo.pl lub Donderowicz@rogowo.pl
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego — o wyborze inspektora nadzoru Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce mailowo na adres: ....
2. Osobami uprawnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktow z Zamawiajacym sa:
1) Kierownik budowy — ... —tel. ...

3. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty wynikajace z
niniejszej umowy Strony przekazuja pisemnie, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty niecierpiace zwtoki moga by¢
przekazywane przy uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

5. W przypadku przekazywania zawiadomien, korespondencji, dokumentacji i innych dokumentoéw
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej lub faksem, kazda ze Stron na zadanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia odbioru
przestanych dokumentéw (pomimo takiego zadania), kazda ze stron uzna, ze wiadomos¢ dotarta
do drugiej strony po wydrukowaniu prawidtowego raportu faksu o dostarczeniu informacji lub
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wydrukowaniu informacji o wystaniu przy uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej i braku
informacji o odrzuceniu.

6. Przesylane dokumenty beda wysytane na adresy podane przez Strony.

7. Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie adresu
miejsca zamieszkania lub siedziby oraz adreséw do uzywania $rodkow komunikacji
elektronicznej oraz o zmianie nr faksu. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie adresu lub nr
faksu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres lub nr faksu, Strony uznaja za dorgczone.

§ 34
Integralng cze$cig niniejszej umowy sa:
1) Wzdér Karty gwarancyjnej robot budowlanych, stanowigcy zatacznik nr 1,
2) Wzor Karty gwarancyjnej dostawy wyposazenia, stanowigcy zatacznik nr 2
3) Zatacznik asortymentowy dostarczonego wyposazenia — zatgcznik nr 3
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce, stanowigcy zatacznik nr 4,

§35
Umowg sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 2 (dwa) egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy , a 1 (jeden) egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca:— zwany GWARANTEM

udziela gwarancji jakosci dla zrealizowanego zamowienia:

Zamawiajacemu:
Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo
bedacemu UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCJI

gwarancji jako$ci dla rob6t budowlanych pn: ,Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje
Boisko — Orlik 2012” w Sosnowie”

1.

3.

§1

Przedmiot i termin gwarancji jakoSci

. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy wykonany na podstawie umowy nr ZP

/2024 z dnia ... 2024 r. na realizacj¢ nastgpujacego przedmiotu zamowienia: Modernizacja
kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — Orlik 2012” w Sosnowie przy czym gwarancja obejmuje
zar6wno sposob wykonania umowy jak i materialy uzyte do jej wykonania.

. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytulu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty

przedmiot gwarancji okreslony w ust.l, w tym takze za czgéci realizowane przez
podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow.

. Okres gwarancji jako$ci wynosi ... miesi¢cy i biegnie od dnia nast¢pujacego po dniu dokonania

odbioru koncowego wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od udzielonej gwarancji przez
producenta poszczegdlnych elementow, urzadzen, materiatow itp.

. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade

fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 ustawy — Kodeks cywilny.

. Naprawa lub wymiana bedaca wynikiem realizacji uprawnien Zamawiajgcego z tytulu gwarancji

nastepuje nieodptatnie, kosztem i staraniem Wykonawcy.

§2
Obowiazki i uprawnienia stron

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie obowigzywania

gwarancji Uprawniony z tytutu gwarancji uprawniony jest do:

1)  Zadania usunigcia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w
zakres przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej
rzeczy na nowa, wolng od wad jezeli wymiana jest technicznie mozliwa ,

2)  wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest

zobowigzany do:

1) terminowego spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady, przy czym
usunigcie wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymian¢ rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu gwarancji na wolng od wad,

2) terminowego spelnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od
wad.

Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usuni¢ciu wady” nalezy przez to rozumieé
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

roéwniez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolna od wad.

§3

Przeglady gwarancyjne
W okresie obowigzywania gwarancji przeprowadzane sg przeglady gwarancyjne.
Przeprowadzone zostang przynajmniej dwa przeglady gwarancyjne, pierwszy w okresie
ostatnich 30 (trzydziestu) dni przed uptywem pierwszego roku od daty dokonania odbioru
koncowego, drugi w okresie ostatnich 30 ( trzydziestu ) dni przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji jakoSci.
Pomigdzy przegladami , o ktéorych mowa w ust. 1 Uprawniony z tytulu gwarancji ma prawo
zarzadzi¢ przeprowadzenie wigkszej ilosci — jednakze nie wiecej niz 2 ( dwdch)- przegladow
gwarancyjnych,
Termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z tytulu gwarancji,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 (czternasto) dniowym
wyprzedzeniem.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale Uprawnionego z tytutu
gwarancji i Gwaranta.
Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ Gwaranta nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu i nie
bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznoSci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisj¢ przegladowa.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci zrealizowanego przedmiotu umowy, w tym
ocenie usuwanych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci.
Z przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegotowy Protokol przegladu gwarancyjnego, w
co najmniej dwoch egzemplarzach, przynajmniej po jednym dla Uprawnionego z tytulu
gwarancji i dla Gwaranta.
Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania przegladu gwarancyjnego beda spisywane
w Protokole z przegladu gwarancyjnego, w tym dotyczace ujawnionych wad.
W przypadku nieobecnosci Gwaranta Uprawniony z tytulu gwarancji zobowigzany jest do
przestania Gwarantowi Protokotu przegladu gwarancyjnego.
Ostatni przeglad gwarancyjny, ktory powinien by¢ przeprowadzony w okresie ostatnich 30
(trzydziestu) dni przed uptywem okresu gwarancji jest jednoczesnie ostatecznym odbiorem
gwarancyjnym, potwierdzanym  Protokotem  ostatecznego odbioru  gwarancyjnego,
sporzadzanym przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji.
Ostateczny odbiér gwarancyjny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi 1 gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez Gwaranta wszystkich
obowigzkoéw wynikajacych z Umowy zwigzanych z udzielong gwarancja.
Jezeli podczas ostatecznego odbioru gwarancyjnego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie
wady ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji jakosci, Uprawniony z tytulu gwarancji
przerywa odbidr ostateczny, zas Gwarant jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji 1 odpowiednio okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy —
jezeli zostalo ustanowione, o okres przedluzenia gwarancji.
Uprawniony z tytulu gwarancji wyznacza nowy termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego do
uplywu, ktorego Gwarant jest zobowigzany usung¢ wady.

§4
Wezwanie do usuniecia wad
Ujawnione wady usuwane bedg w nastepujacych trybach:
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1) w trybie zwyklym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 1;

2) w trybie awaryjnym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 2;

3) w trybie specjalnym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 3

W przypadku ujawnienia wady podczas przegladu gwarancyjnego, Uprawniony z tytutu
gwarancji wzywa Gwaranta do usuni¢cia ujawnionej wady przy zastosowaniu odpowiedniego
trybu poprzez odpowiednie zapisy w protokole przegladu gwarancyjnego.

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Uprawniony z tytulu gwarancji zawiadomi Gwaranta o wszelkich ujawnionych wadach
niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, na piSmie, rownoczesnie
wzywajac go do usunigcia ujawnionej wady przy zastosowaniu odpowiedniego trybu.

§5
Tryb i termin usuwania wad

W trybie zwyktym Gwarant zobowigzany jest do usuni¢cia wad w ciggu 21 ( dwudziestu jeden)

dni od daty otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach, o ktorym mowa w § 4 lub od

daty sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego.

W trybie awaryjnym, tj. wowczas, gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie

czgsci lub calosci przedmiotu gwarancji, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac

zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystapieniem

niepowetowanej szkody dla Uprawnionego z tytutu gwarancji lub osob trzecich, jak rowniez w

innych przypadkach nie cierpigcych zwloki, o czym Uprawniony z tytulu gwarancji

poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4, Gwarant zobowigzany jest do:

1) przystgpienia do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 (
dwudziestu czterech) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od
chwili sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego,

2) usuniecia wady w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciagu 96
(dziewiecédziesigciu szesciu ) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4
lub chwili sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego.

W trybie specjalnym, z uwagi na specyfik¢ wady, mozliwosci techniczne lub technologiczne

dotyczace usunigcia wady, istniejace trudnosci w jej usunigciu np.: z uwagi na panujace

warunki atmosferyczne, Uprawniony z tytutu gwarancji ma prawo ustanowi¢ dtuzszy termin

usunigcia wady niz terminy podane w ust. 1 i 2. Gwarant zobowigzany jest do usunigcia wad w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie od liczonym daty otrzymania zawiadomienia o

ujawnionych wadach, o ktorym mowa w § 4 lub od daty sporzadzenia Protokotu przegladu

gwarancyjnego.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad spisywany bedzie Protokdt usunigcia wady. Usunigcie wad przez

Gwaranta uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez Uprawnionego z tytutu gwarancji

Protokotu usunigcia wady.

Jezeli Gwarant nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci w

okreslonym przez Uprawnionego z tytulu gwarancji terminie, Uprawniony z tytulu gwarancji,

po uprzednim zawiadomieniu Gwaranta, jest uprawniony do usuni¢cia wad osobiscie na koszt i

ryzyko Gwaranta lub do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Gwaranta.

§6
Postanowienia dodatkowe
Zawiadomienie oraz Protokotu z ujawnionymi wadami, o ktérym mowa w niniejszej karcie
gwarancyjnej moga zasta¢ przysylane takze przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektroniczne;j
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(np.: poczty elektronicznej na nastepujacy adres poczty elektronicznej Gwaranta: .... lub na
adres poczty elektronicznej podany w Formularzu ofertowy przy sktadanej ofercie na realizacje¢
przedmiotu umowy oraz poczty elektronicznej na nastgpujacy adres poczty elektronicznej
Uprawnionego z tytulu gwarancji: ugrogowo@rogowo.pl).

W przypadku przekazywania zawiadomienia przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej
kazda ze stron ma prawo zada¢ od drugiej strony niezwlocznego potwierdza faktu otrzymania.
W przypadku nie potwierdzenia odbioru przestanych zawiadomien lub protokotow (pomimo
takiego zadania), uznaje si¢, ze wiadomo$¢ dotarta do drugiej strony po wydrukowaniu
informacji o wyslaniu przy uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej i braku informacji o
odrzuceniu.

W przypadku przekazywania zawiadomienia lub protokotu przy uzyciu $rodkow komunikacji
elektronicznej kazda ze stron ma prawo zadania ich przekazania na pi$mie.

§7

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, w
szczegolnosci ustawy - Kodeks cywilny.
Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czgscia Umowy, o ktérej mowa w § 1 ust. 1.
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Niniejsza Karte Gwarancyjna sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z tego 2
(dwa) egzemplarze dla Uprawnionego z tytutu gwarancji, a 1(jeden)egzemplarz dla Gwaranta.

UPRAWNIONY Z TYTULU GWARANCIJI GWARANT
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