Tuchola, dnia 31 pazdziernika 2023 r.

ZP271.2.17.2023.AS

PYTANIA Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
DO PROWADZONEGO POSTEPOWANIA

Dotyczy postgpowania: ,, Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na obszarach funkcjonowania dawnych Paristwowych
Gospodarstw Rolnych na terenie gminy Tuchola”

W odpowiedzi na zlozone pytania do prowadzonego postgpowania w sprawie udzielenia
zaméwienia publicznego pn.: ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na obszarach
funkcjonowania dawnych Panstwowych Gospodarstw Rolnych na terenie gminy Tuchola” na
podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U.
z2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiajacy przekazuje tres¢ pytan z udzielonymi odpowiedziami.

‘Wykonawca zwraca si¢ z prosbg do Zamawiajacego o wyjasnienie:

1. Dotyczy zalacznik nr 12 do SWZ. Zgodnie z art. 439 ust. 1 Pzp ,,umowa, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, zawarta na okres dhuzszy niz 6 miesiecy, zawiera postanowienia dotyczace
zasad wprowadzania zmian wysokoéci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwiazanych z realizacjg zaméwienia”; art. 439 ust. 2 Pzp wskazuje natomiast, ze w
umowie jw. okresla si¢ ,poziom zmiany ceny materialéw lub kosztéw, o ktérych mowa w ust. I,
uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia oraz poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia”, ,,spos6b ustalania zmiany wynagrodzenia”, ..sposéb okreslenia wplywu zmiany ceny
materialéw lub kosztéw na koszt wykonania zaméwienia oraz okreslenie okreséw, w ktérych moze
nastgpowac zmiana wynagrodzenia wykonawcy” oraz ,,maksymalna warto$§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka
dopuszcza zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia”. Zgodnie z punktem 4 SWZ termin wykonania Czesci 1 zamdéwienia wynosi 10 miesiecy
od zawarcia umowy — a zatem wigcej niz 6 miesigcy, o ktérych mowa w przytoczonym wyzej przepisie
ustawy. Gdzie w zalaczniku nr 12 do SWZ okreslono okolicznosci wymienione w art. 439 ust. 2 Pzp?
Odpowiedz nr 1:

Zamawiajacy wyznacza termin zakonczenia zamowienia dla wszystkich czgéci zamowienia: sze§¢ miesigcy
od dnia podpisania umowy na roboty budowlane.

2. Dotyczy § 1 ust. | iust. 2 oraz § 2 zalacznika nr 12 do SWZ: prosze wyjasnié, co jest przedmiotem umowy,
a wrazie mozliwosci takze ujednolici¢ brzmienie ww. przepisoéw. Wykonawca wskazuje, ze § 1 ust. 1
zatgcznika nr 12 do SWZ moéwi, ze przedmiotem umowy jest ,,wykonanie projektu” (nie ,,wykonanie
rob6t” ani ,,wykonanie zamé6wienia publicznego™), z kolei § 1 ust. 2 zalacznika nr 12 do SWZ méwi o
,»-oddaniu inwestycji” (nie o ,,wykonaniu projektu™). Takze kolejne przepisy powoduja watpliwosci, np. § 2
nosi tytut ,,termin wykonania umowy”, ale w tresci tego paragrafu okreslono termin zakonczenia robét (nie
»termin wykonania umowy” ani nie ,,termin oddania inwestycji” ani nie ,,termin wykonania projektu™).
Odpowiedz nr 2:

Zamawiajacy ujednolicit w § 1 ust. 1 i ust. 2 oraz § 2 zalacznika nr 12 do SWZ terminologie i uzywa
Zwrotu ,,zamowienie”.

3. Dotyczy § 1 ust. 11 § 3 ust. 1 zatacznika nr 12 do SWZ: dlaczego w tych przepisach podano rozne nazwy
zamowienia publicznego? Nazwa podana w § | ust. | zalacznika nr 12 do SWZ jest zgodna z SWZ i jej
punktem 2.7., gdzie okreslono czes$ci zamowienia publicznego, natomiast nazwa podana w § 3 ust. 1
zalacznika nr 12 do SWZ, tj. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Przy Szosie Bydgoskiej,
gmina Tuchola”, znaczaco od niej odbiega.
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OdpowiedZ nr 3:
Zamawiajacy w § 3 ust. 1 zatacznika nr 12 do SWZ uzupehnit pelna nazwe podana w § 1 ust. 1 umowy.

Dotyczy § 4 ust. 1 zalacznika nr 12 do SWZ: prosze¢ wymieni¢ wszystkie warunki, ktére musi spehi¢
harmonogram, aby zostat zatwierdzony przez Zamawiajacego. Wykonawca wnosi o wyjasnienic tej
okolicznosci, albowiem z jego doswiadczenia wynika, ze zamawiajacy (lub podmioty sprawujace nadzor
inwestorski na zlecenie zamawiajacych) potrafia znaczaco ingerowaé w harmonogram przygotowywany
przez wykonawce — w efekcie zalozenia przyjete przez wykonawce na etapie ofertowania dotyczace np.
etapowania robdt, rezerw czasowych czy Sciezki krytycznej staja sie nieaktualne, a wykonawey zostaje
narzucony harmonogram. Wykonawcy zalezy m.in. na ustaleniu jak bardzo (jak gleboko) Zamawiajacy
bedzie mégt ingerowaé w harmonogram.

OdpowiedzZ nr 4:

Zamawiajacy nie ma specjalnych wytycznych odnosnie harmonogramu. Zwykle Zamawiajacy nie ingeruje
w przedstawiony przez Wykonawce harmonogram, jesli ten zawiera takie elementy jak koszty robot i
przedstawia czas ich realizacji — zgodny z zawarta umowa i ewentualnymi umowami podwykonawczymi.

Dotyczy § 6 ust. 2 zalacznika nr 12 do SWZ: prosz¢ wymieni¢ wszystkie warunki, ktére musi spehic
rozliczenie (kosztorys powykonawczy), aby zostalo .potwierdzone przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego”. Wykonawca wnosi o wyjasnienie tej okolicznosci ze wzgledu na czesta praktyke
»skreslania” czesci robdt przez nadzér inwestorski, pomijania ich przy odbiorze oraz rozliczeniu.
Odpowiedz nr 5:

Zamawiajacy nie ma specjalnych wymagan, ktore nalezy spelni¢ odnosnie kosztorysu powykonawczego,
najczgsciej musi by¢ on zgodny z wymogami Jednostki Zarzadzajace;.

Dotyczy § 6 ust. 2 zalacznika nr 12 do SWZ: jakie znaczenie ma rozliczenie (kosztorys powykonawczy),
skoro wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczaltowe i ma zostaé — zgodnie z § 6 ust. | zatacznika nr 12 do
SWZ — wyptacone w dwdch transzach o z géry okreslonej wysokosci?

Odpowiedz 6:

Kosztorys powykonawczy jest potrzebny do wewnetrznych rozliczen Zamawiajacego i dlatego
Zamawiajacy wymaga tego dokumentu.

Dotyczy § 7 ust. 1 zalacznika nr 12 do SWZ: w jakim terminie oraz od kiedy biegnacym Wykonawca ma
wystawic¢ fakture zaliczkowa?

Odpowiedz nr 7:

Fakture zaliczkowa nalezy wystawi¢ po otrzymaniu zaliczki — odpowiedz na pyt. 10.

Dotyczy § 7 ust. 1 zalacznika nr 12 do SWZ: dlaczego przepis ten odwoluje sie do ,.cze$ciowego
rozliczenia wykonanych robét”, skoro z § 6 zalacznika nr 12 do SWZ wynika, ze nie bedzie rozliczenia
»czesciowego” — beda tylko zaliczka oraz rozliczenie koncowe?

Odpowiedz 8:

Zamawiajacy zmienit tre$¢ § 7 ust. 1 zalacznika nr 12 do SWZ.

Dotyczy § 7 ust. 2 pkt 3 zalacznika nr 12 do SWZ: dlaczego przepis ten mowi o ,,czgsciowym rozliczeniu
wykonanych robét” i ,.fakturze czesciowej”, skoro z § 6 zalacznika nr 12 do SWZ wynika, Ze nie bedzie
rozliczenia ,.czgsciowego” ani ,.faktury czesciowej” — beda tylko zaliczka oraz rozliczenie koricowe i
odnosne faktury?

Odpowiedz 9:

Zamawiajacy zmienit tres¢ § 7 ust. 2 pkt 2 i 3 zalgcznika nr 12 do SWZ.

Dotyczy § 7 ust. 4 zalacznika nr 12 do SWZ: prosze podaé termin zaplaty faktury zaliczkowej (wskazany
przepis podaje termin zaptaty nieokreslonej faktury, ale prawdopodobnie chodzi o fakture koricowa — zaden
inny przepis zatagcznika nr 12 do SWZ nie okre$la natomiast terminu zaptaty faktury zaliczkowej).
Odpowiedz nr 10:
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Zamawiajacy wyjasnia, ze uzupehit zapis w § 6 ust. 1 zalacznika nr 12 do SWZ: .- | transza — w formie
zaliczki w kwocie nie mniejszej niz 2% wynagrodzenia Wykonawcy, co stanowi kwote
.............................. LW IR o fv ot Ui bt smnion s st sii s e ool v
terminie 1 miesiaca od dnia przekazania terenu budowy(po otrzymaniu zaliczki nalezy wystawié fakture
zaliczkowa)”.

Dotyczy § 7 ust. 4 zalacznika nr 12 do SWZ: czy ,,dzief odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego” to dzien
dokonania przez Zamawiajacego odbioru, o ktérym mowa w § 15 ust. 4 zalacznika nr 12 do SWZ?
Odpowiedz nr 11:

Tak. Dzien odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego, to dzief odbioru koncowego Inwestycji.

Dotyczy § 10 ust. 3 zatacznika nr 12 do SWZ: dlaczego punktem odniesienia dla oceny uprawnien nowego
kierownika budowy lub robét sg uprawnienia ,,okazane w zlozonej ofercie przetargowej”? Uprawnienia te
nie sa przeciez kryterium oceny oferty.

Odpowiedz nr 12:

Uprawnienia nie sa kryterium oceny oferty, ale dane z dokumentu sa potrzebne do przygotowania
kolejnych dokumentéw, m.in. umowy, oraz dokumentéw zwigzanych z przekazaniem placu budowy.
Ponadto wskazujac w ofercie konkretng osobg z konkretnymi uprawnieniami budowlanymi, a potem w
trakcie realizacji inwestycji dokonujgc zmiany osoby funkcyjnej na inna, Wykonawca musi wskaza¢ osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane nie nizsze niz okazane w zlozonej ofercie przetargowe;.

Dotyczy § 10 ust. 3 zalacznika nr 12 do SWZ: jak (w oparciu o co) Zamawiajacy bedzie ocenial lub ustalat,
czy uprawnienia nowego kierownika budowy lub robét sa ,nizsze” od ,,okazanych w zlozonej ofercie
przetargowej”?

Odpowiedz nr 13:

Zamawiajacy bedzie oceniat kwalifikacje na podstawie zalaczonej kopii uprawnieri budowlanych nowego
kierownika budowy lub robét.

Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 1 zatacznika nr 12 do SWZ: Wykonawca wskazuje, ze — zgodnie z art. 5 ust. 1
Prawa budowlanego roboty budowlane wykonuje si¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a nie ,,sztuki
budowlanej”. ,Sztuka budowlana™ jest okresleniem potocznym i niejasnym, otwartym na interpretacje,
wobec czego nie moze by¢ uzyta do opisu przedmiotu zaméwienia publicznego — opis ten musi bowiem
nastapi¢ m.in. w sposéb jednoznaczny (por. art. 99 ust. 1 Pzp).

Odpowiedz nr 15:

Zamawiajacy zastapit zapis ,.sztuki budowlanej” stowami ,,zasadami wiedzy technicznej” z § 12 ust. 1 pkt
1 zatacznika nr 12 do SWZ.

Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 1 zatacznika nr 12 do SWZ: czy Zamawiajacy potwierdza, ze w toku realizacji
robot bedzie zapewniony nadzo6r autorski?

OdpowiedZ nr 15:

Zamawiajacy potwierdza, ze w toku realizacji rob6t bedzie zapewniony nadzér autorski.

Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 12 zalgcznika nr 12 do SWZ: prosz¢ potwierdzié, ze w odniesieniu do instalacji i
sieci podziemnych obowiazek ten dotyczy tylko prawidlowo zinwentaryzowanych instalacji i sieci.
OdpowiedzZ nr 16:

Zamawiajacy potwierdza, ze zapis ten dotyczy prawidlowo zinwentaryzowanych instalacji i sieci.

Dotyczy § 12 ust. 7 zalgcznika nr 12 do SWZ. Wykonawca wskazuje, ze — zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp —
»przedmiot zaméwienia mozna opisa¢ przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodia lub szczegblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli zamawiajacy nie moze opisaé przedmiotu zaméwienia w wystarczajaco precyzyjny i
zrozumialy sposéb, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy »lub rownowazny«”, ale — zgodnie z art.. 99
ust. 6 Pzp—,,jezeli przedmiot zamOwienia zostal opisany w spos6b, o ktorym mowa w ust. 5, zamawiajacy
wskazuje w opisie przedmiotu zaméwienia kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci”. W
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orzecznictwie i z doktryny wynika, ze Zamawiajgcy nie moze poprzesta¢ na ogélnikowym stwierdzeniu, ze
dopuszcza ,rozwiazania rownowazne”, ale m.in. nie moze tez stwierdzi¢, ze ,rozwigzanie rownowazne”
ma mie¢ wszystkie cechy czy parametry, ktére ma to rozwiazanie, ktére z nazwy zostalo wskazane w
dokumentach zaméwienia; por. komentarz do Prawa zaméwien publicznych wydany przez Urzad
Zaméwien Publicznych, w ktérym stwierdzono w tym zakresie: ,orzecznictwo KIO wskazalo trzy
wystepujace na tym tle podstawowe bledy w opisie rownowaznosci, w réznym stopniu dyskwalifikujace
sformutowany opis. (...) Drugim ujawnionym btedem jest pozomy opis rozwigzan rownowaznych. Opis
rownowaznosci zostaje sformutowany w taki sposdb, ze nie istnieje na rynku rozwiazanie rownowazne do
rozwigzania referencyjnego wskazanego w SWZ. Przejawem tego bledu bedzie np. obowiazek natozony na
wykonawcow, aby wszystkie bez wyjatku parametry techniczne produktu réwnowaznego byly rowne lub
lepsze od parametréw produktu identyfikowalnego, np. imiennie wskazanego. Jest to niewykonalne i
wymusza na wykonawcach obowiazek zaoferowania wylacznie rozwiazania referencyjnego, czyniac
dopuszczenie rownowaznosci pozornym”, Zastosowany przez Zamawiajacego wymog, aby rozwiazania
rownowazne mialy ,minimalne parametry techniczno-uzytkowe” jak rozwiazania uzyte w dokumentacji
projektowej — a zatem aby mialy wszystkie bez wyjatku ww. parametry minimalnie takie, jak rozwiazania
wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej — jest bledem, o ktérym mowa w przytoczonym wyzej
komentarzu do ustawy.

Odpowiedz 17:

Zapis wskazany przez Zamawiajacego jako ,réwnowazny” dotyczy ogélnie parametrow wskazanych
w dokumentacji technicznej. Jesli Wykonawca wymaga, aby opisy te byly bardziej precyzyjne, nalezy
wskazac szczegolowo, o jakie parametry czy urzadzenia wskazane w projekcie chodzi.

Dotyczy § 14 ust. 2 pkt 3 zalacznika nr 12 do SWZ: w jakim celu w przepisie tym wymieniono trzy
przestanki odstapienia od umowy oraz w jakim zwiazku pozostaja one z przestankami odstapienia od
umowy okreslonymi w § 20 zalacznika nr 12 do SWZ?

Odpowiedz nr 18:

W § 14 ust. 2 pkt 3zalacznika nr 12 do SWZ wymienione przestanki maja zwiazek z naliczaniem kar
umownych, natomiast § 20 zatacznika nr 12 do SWZ — dotycza one tylko rozwigzania lub odstapienia od
umowy. Zamawiajacy ujednolica katalogi przestanek w obu paragrafach.

Dotyczy § 14 ust. 2 pkt 3 lit. a zalacznika nr 12 do SWZ: czy kazda, nawet najdrobniejsza wada, stanowi
przestanke odstapienia od umowy?

OdpowiedZ nr 19:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w takim przypadku decydowat bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego lub
powotany ekspert.

Dotyczy § 14 ust. 2 pkt 3 lit. b zatacznika nr 12 do SWZ: prosze potwierdzi¢, ze w przepisie tym mowa
wylacznie o nie podjeciu robét lub ich wstrzymaniu z winy Wykonawcy.

Odpowiedz nr 20:

Zamawiajacy potwierdza, ze § 14 ust. 2 pkt 3 lit. b méwi wylacznie o nie podjeciu robét lub ich
wstrzymaniu z winy Wykonawcy.

Dotyczy § 15 ust. 2 zalagcznika nr 12 do SWZ: prosze wskazac¢ gdzie w zataczniku nr 12 do SWZ okreslono
»termin realizacji zadania” oraz ,,termin realizacji inwestycji”.

Odpowiedz nr 21:

Zamawiajacy wyjasnia, ze te wyrazenia stosuje si¢ zamiennie, jednak jesli Wykonawcy to nie wystarcza, to
wyjasnienia uzupehione zostaty w § 2 umowy.

Dotyczy § 15 ust. 5 zatacznika nr 12 do SWZ: prosze wskaza¢ ustawowa podstawe przerwania odbioru w
razie stwierdzenia ,,jakiegokolwiek uchybienia, badz usterki”. Wykonawca wskazuje, ze dokonanie odbioru
jest jednym z ustawowych obowiazkow inwestora/zamawiajacego, od ktérego zwalnia go wylacznie
wykrycie wad zasadniczych (a nie kazdej, najmniejszej nawet wady) podczas odbioru.
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Odpowiedz nr 22:

Zamawiajacemu w tym przypadku nie chodzi o najmniejsze nawet wady i uchybienia, ale jak Wykonawca
stusznie zauwazyl — o wykrycie wad zasadniczych. Zamawiajacy tym zapisem nie uchyla sie od
przeprowadzenia odbioru w ogéle. Zapis ten umozliwia Wykonawcy wykonanie prac, ktére z jakiegos
powodu — i nawet mimo weczeéniejszych upomnieni inspektora nadzoru inwestorskiego nie zostaly
wykonane nalezycie. Zamawiajacy wyjasnia rowniez, ze przepisy prawne (w tym wypadku PZP lub Prawo
budowlane) nie sa w stanie przewidzie¢ wszystkich sytuacji, ktére maja miejsce podczas realizacji
inwestycji. A w tym przypadku zapis zastosowany przez Zamawiajacego opiera si¢ na jego wczesniejszych
doswiadczeniach.

Dotyczy § 16 ust. 1 zalgeznika nr 12 do SWZ: podana w tym przepisic wysokoé¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, tj. 10%, jest sprzeczna z okre$lona w punkcie 22.3 SWZ (5%).

Odpowiedz nr 23:

Zamawiajacy ujednolicit zapisy — w obu dokumentach wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wynosi 5%.

Dotyczy § 19 ust. 1 zalacznika nr 12 do SWZ: Wykonawca wskazuje, ze numeracja punktéw w ustepie 1
Jest niepelna — po ust. 1, w ktérym wymieniono przestanki ,.zmiany terminu wykonania”, nastepny punkt
oznaczono cyfra 3.

Odpowiedz nr 24:

Zamawiajacy wyjasnia, ze numeracja jest omytkowa i poprawi numeracje w § 19 ust. 1.

Dotyczy § 19 ust. 1 pkt 3 zalacznika nr 12 do SWZ: jak nalezy rozumie¢ ten przepis? Wydaje sie z niego
wynika¢, ze Zamawiajacy dopuszcza zawarcie umowy bez uprzedniego zabezpieczenia $rodkéw na jej
sfinansowanie — czy tak jest?

Odpowiedz nr 25:

Zamawiajacy wyjasnia, ze ten zapis nie ma zastosowania w przypadku niniejszej inwestycji, gdyz wyniki
konkursu zostaly ogloszone przed ogloszeniem postgpowania o udzielenie zaméwienia przez
Zamawiajgcego. Wobec powyzszego Zamawiajacy wykresla § 19 ust. 1 pkt 3 (po poprawieniu numeracji
pkt 2)ze wzoru umowy.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi

prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamé6wienia, ktére zachowuja wazno$¢ na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych brakéw nie
obcigzaja Wykonawcy oraz zostana uzupetnione przez Zamawiajacego.

Odpowiedz nr 26:

Zamawiajacy potwierdza, ze dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi
oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zam6wienia, ktére zachowuja wazno$é na okres
wykonywania zadania, a skutki ewentualnych brakéw nie obciazaja Wykonawcy oraz zostana uzupehione
przez Zamawiajacego.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy w cenie oferty nalezy ujaé koszt nadzoru archeologicznego /
konserwatora zabytkow/saperskiego lub przyrodniczego.

Odpowiedz nr 27:

Zamawiajagcy informuje, ze w cenie oferty nie trzeba wujmowaé kosztu nadzoru
archeologicznego/konserwatora zabytkéw / saperskiego lub przyrodniczego.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany catyteren budowy,
obejmujacy wszystkie niezbedne dziatki, na ktorych zgodnie z decyzjgadministracyjna przewidziano
prowadzenie robot.

Odpowiedz nr 28:

Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany caly teren budowy.
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W zwiazku z tym, ze inwestycja zostala zaprojektowana w wigkszosci w pasie drég gminnych prosimy o
informacje , czy Wykonawca bedzie obcigzany kosztami zajecia pasa drogowego.

Odpowiedz nr 29:

Zamawiajacy informuje, ze inwestycja przebiega zarowno w pasie drog gminnych, powiatowych, jak i
wojewddzkich. Wykonawca bedzie obciazany kosztami zajecia pasa drogowego zgodnie z obowiazujacymi
stawkami. We wczes$niejszych odpowiedziach zataczono uchwale Rady Miejskiej w Tucholi w tej sprawie
— dotyczy oplat dla drég gminnych.

W zwiazku z tym, ze inwestycja zostala zaprojektowana réwniez na terenach oséb prywatnych, prosimy o
informacje, ze Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania tymi nieruchomosciami, a ewentualne
odszkodowania dla Wiascicieli posesji nie obciaza Wykonawcy.

OdpowiedZ nr 30:

Zamawiajacy informuje, ze posiada zgody od Wiascicieli nieruchomoéci do dysponowania gruntem, a
ewentualne odszkodowania nie obciaza Wykonawcy, o ile przywroci teren na ktérym jest realizowana
inwestycja do stanu pierwotnego.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania kolizji z siecia nieujeta w dokumentacji
projektowej, obowiazek i koszt usuniecia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie,
ze w przypadku wystapienia ww. kolizji Zamawiajacy, wydluzy termin realizacji inwestycji stosownie
do zaistniatych okoliczno$ci.

Odpowiedz nr 31:

Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowana siecia, wydtuzony
zostanie termin realizacji inwestycji. Co do kosztow dotyczacych usuniecia kolizji, Zamawiajacy w chwili
obecnej nie jest w stanie okresli¢, czy beda one po stronie gestora sieci, poniewaz kazdy z nich ma rézne
procedury uruchamiania $rodkéw finansowych.

W zwiagzku z tym, ze projektowana kanalizacje sanitarna nalezy wlaczy¢ do istniejacej studni w ul.
Mickiewicza, prosimy o informacje czy Wykonawca bedzie obciazany kosztami zajecia pasa drogowego.
Odpowiedz nr 32:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza, od studni Sistn. do granicy dziatki o nr ewid. 995/1 o
diugosci okoto 64m zostala wykonana w trakcie trwajacej w roku 2022 przebudowy ulicy Mickiewicza. W
zwiazku z powyzszym Wykonawca nie bedzie obciazany kosztami zajecia pasa drogowego na tym odcinku
drogi.

Zgodnie z rysunkiem S8 Schemat studni rewizyjnej dn 1200- kineta studni ma zosta¢ wylozona wkladka
PVC, natomiast w czesci opisowej projektéw oraz w SST brak informacji o koniecznosci zastosowania
wktadki. Prosimy o informacje czy kinety w studniach rewizyjnych dn 1200 nalezy wylozy¢ wkiadka PVC.
Odpowiedz nr 33:

Kinety studni nalezy zaopatrzy¢ w wkladke z PVC, jako alternatywne rozwiazanie dopuszcza sig¢ studnie z
dnem wyprofilowanym z wkladka z poliuretanu (PU) odporna na $cieki sanitarne, posiadajaca spocznik
antyposlizgowy.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku S20-S19 zaprojektowana przewiertem sanitarnym,
natomiast kanalizacja sanitarna ttoczna idaca rownolegle na odcinku T13 w kierunku T12 zaprojektowana
zostata wykopem otwartym. Prosimy o informacje w jakiej technologii rob6t nalezy wykona¢ kanalizacje
sanitarna tloczna. W przypadku koniecznosci wykonania kanalizacji sanitarnej tlocznej przewicrtem
sterowanym prosimy o podanie parametrow rury jaka nalezy zastosowac.

Odpowiedz nr 34 :

Odcinek rurociagu tfocznego na odcinku T3 — Ti2 wykona¢ nalezy przewiertem sterowanym. Dla
przewiertu nalezy zastosowac rury dwuwarstwowe polietylenowe PE100 RC ¢110/6,6mm SDR17, zgodne
z PN —EN 12201-2, faczonych poprzez zgrzewanie doczolowe.
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Prosimy o wskazanie rozwiazania wykonania kanalizacji sanitarnej tlocznej na odcinku TH4-T13. Zgodnie z
Planem Zagospodarowania Tereniu na trasie projektowanego odcinka jest istniejacy budynek (oznaczenie
na mapie i.b.)

Odpowiedz nr 35:

Odcinek rurociagu tlocznego na odcinku TH — Ti3 wykonaé nalezy przewiertem sterowanym. Dla
przewiertu nalezy zastosowa¢ rury dwuwarstwowe polietylenowe PE100 RC ¢110/6,6mm SDR17, zgodne
z PN - EN 12201-2, faczonych poprzez zgrzewanie doczotowe.

Prosimy o informacj¢ czy w ramach zadania nalezy przebudowaé istniejacy hydrant oznaczony do
przebudowy zlokalizowany na odcinku $30-S36 projektowanej kanalizacji sanitarnej. Hydrant oznaczony
zostat na Planie Zagospodarowania Terenu, natomiast przebudowa hydrantu nie zostala uwzgledniona w
zakresie robot SWZ.

OdpowiedzZ nr 36:

Zamawiajacy informuje, ze istniejacy hydrant bedacy w kolizji z projektowana kanalizacja sanitarna
pomigdzy studniami S30 — S36 nalezy przebudowac¢, odsuwajac go w kierunku granicy z dzialka o nr ewid.
1010/17. Przebudowa hydrantu zostala skalkulowana w przedmiarze robét, stanowiacym zatacznik do
SWZ.

Dot. istniejacego wodociagu w ul. Mickiewicza przy istniejacej studni kanalizacji sanitarnej Sistn. Zgodnie
z profilem podhuznym istniejacy wodociag jest na rzednej ponizej projektowanej kanalizacji sanitarnej. Czy
nalezy przewidzie¢ przebudowe kolizji projektowanego kanatu z istniejaca zasuwa wodociagowa. W
przypadku koniecznosci przebudowy prosimy o podanie zakresu prac.

Odpowiedz nr 37:

Z uwagi na wykonany juz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza nie zachodzi koniecznoéé
przebudowy istniejacego wodociagu.

Zgodnie z SST oraz czgscig opisowa projektu studnie rewizyjne $7-S10, $29, S30 i $36 nalezy wykonaé
Jako studnie Dn600 PP, studnie $7-S10 na profilu podtuzny oznaczono jako studnie PE Dn600. Prosimy o
wyjasnienie rozbieznosci.

OdpowiedzZ nr 38:

Studnie rewizyjne S7-810, S29, S30 i S36 nalezy wykona¢ jako studnie Dn600 PP

W zwigzku z tym, z¢ Wykonawca bedzie zobowiazany zlozy¢ kosztorys ofertowy w dniu podpisania
umowy, prosimy o wyjasnienie rozbieznoéci pomigdzy dokumentacja projektowa a zalaczonym
przedmiarem robét budowa kanalizacji sanitarne;j :

- poz. 9 Kanaly z rur PVC o érednicy zew. 200 mm — 1262,5m zgodnie z dokumentacja projektowa
1326,5m

- poz. 12 Studnie rewizyjne o $rednicy 1200 mm — 35 szt., zgodnie z dokumentacja projektowa 36szt.

- poz. 13 Studzienki niewlazowe — 7szt., zgodnie z dokumentacja projektowa 8 szt.

Odpowiedz nr 39:

Z uwagi na wykonany juz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza do wyceny nalezy przyja¢
kanaty z rur PVC o $rednicy zew. 200 mm — 1262,5m, studnie rewizyjne o $rednicy 1200 mm — 35 szt. oraz
studzienki niewlazowe — 7szt.

W Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia w p. 3.9, zapisano, ze: mimo rozliczenia ryczattowego
Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca wybrany w niniejszym postgpowaniu dostarczyt kosztorys
ofertowy na podstawie zataczonych do przetargu przedmiaréw (nazwane kosztorysem ofertowym) oraz po
zakoriczeniu budowy kosztorys powykonawczy na potrzeby rozliczenia inwestycji przez Zamawiajacego.
Pytanie: czy rozliczenie budowy bedzie kosztorysem powykonawczym jak sporzadzony kosztorys na
potrzeby rozliczenia inwestycji?

Jesli nie to prosimy o podanie wlasciwych diugosci sieci w przedmiarach gdyz podane dlugosci w
przedmiarach i okreslone w ,,Opisie Przedmiotu Zaméwienia” sg rozne w czterech pozycjach jak ponizej:

Lp. Roboty Jm. Czgsé 1 Czgdc 3
Przedmiar Przedmiot Przedmiar Przedmiot
zamowienia zamowienia
1 Rurocigg PCV fi 200 m 12625 1326,5
2 Rura PE fi 110 m 0 237.5




3 Rura PE fi 90 m 68,0 151.5
Hydrant Kpl 1 0
W olokuwmetary. projeitows czgic’ ¢ )&cf P\o{euiawauq, tHowrva ASkur
Odpowiedz nr 40:

Odpowiedz na to pytanie zostala zawarta w odpowiedziach na pytania nr 5i 6.
Ponadto zamawiajacy wyjasnia: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza, od studni Sistn. do granicy
dziatki o nr ewid. 995/1 o dlugosci okoto 64m zostala wykonana w trakcie trwajgcej w roku 2022
przebudowy ulicy Mickiewicza.
Do wyceny nalezy przyja¢ kanaly z rur PVC o srednicy zew. 200 mm o dlugosci 1262,5m, studnie

rewizyjne o §rednicy 1200mm w ilosci 35 szt.

W przypadku sieci wodociggowe]j przedmiot zamowienia zawiera bledne dlugosci sieci wodociggowej.
Dlugosci wodociagu nalezy przyjac zgodnie z przedmiarem robét.
Zamawiajgcy informuje, Ze tlocznie $ciekéw Przy Szosie Bydgoskiej zaprojektowano o mocy 2,2kW.

Informuje rownie;, ii pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami zamieszczono na sironie
internetowej prowadzonego postegpowania.

mgr Tadeus? K|

Z powazaniem,

walski




